ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပေါ်ထွန်းမြို့နယ်

လူထုပဟိုဠ်ဖြစ်မဲ့ကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

အုန်းဝင်းသာကျေးရွာ ဆိတ်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ် ပေါ်ဘွယ်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ




၂။ ဆိတ်ချိုကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။အုန်းပင်သာ ၂။ဆိတ်ချိုး ၃။ ထိန်ကန် ၄။ တဲကုန်း၅။ ကန်စွယ် ၆။ နှောကုန်း ၇။ ပါးရုံစု ၈။ စိုင်ချိုနက်
၉။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း



အုန်းပင်သာကျေးကွာသမိုင်း

အုန်းပင်သာကျေးကွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
နယ် ဆိတ်ချိုးခရိုင် ၊ အိတ်ချိုကျေးကွက်၏ မြောက်ဘက်
ပယ်ဒေသအရှိနှာတေး ကြီး ပါး၊ ရုံစု ကျေးကွက်၏ အရှေ့ဘက်
ရှေ့မောလုံး အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်. ယခင်က
အုန်းပင်သာ ကျေးကွက်ကို နွား၊တပ်ဟူလည်း၊ ခေါ်ပါသည်.
မိုးကာဒီတွင် ကွာအရှေ့ဘော၊တွင် ဂျိုသော ဆွေးမြေ
ကြီးမှာ ကျေတိုက်စား၊စီးဆင်းမှုအကြောင့် ကမ်းပါး
မြင့်ကွက် အနှံကာမှ ကိုကြောက်လန့်၊ ဒေသခံဦးနှင့်
တွင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကာ အုန်းပင်တစ်ပင်ကိုအခြေပြု
ကာ ယခု အခါ အုန်းပင်သာ ကျေးကွာအဖြစ်တွင်ခဲ့
ပါသည်. အုန်းပင်သာ ကျေးကွာ စံကွက်မှုရိုက် ကျောင်း
မြောက်လမ်းမတော်ကြီးနှင့် အရှေ့ဘက်ခြောက် လမ်းသွယ်
ရှေ့ဒွယ်နှင့် အိမ်ထိုင်းကွက် ဖြစ်ပါသည်.
ယခုအခါထိုးရွှေ့ကာ နေထိုင်ခဲ့ကာ အိမ်ထောင်ပေါင်း အိမ်နှင့်
လူဦးရေ ၈၀၀ ခန့် နေထိုင်ကြပါသည်.

- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

-

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
၄၀	၂၀	၈

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ကြက်	ကြက်သွန်	နံနံ	ဆံပင်လုပ်ငန်း

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဓရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၉.၁၀.၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တိဝင်များ၊ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောဆောက်အဦများ၊	၂၀	၁၀	၃၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦများ၊တိုင်းရင်းသား နှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၉.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေ ခအနေကွာခြားသောသအုပ်စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုပ်စများ	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများ ားများ၊လူမှုစီးပွားအခြေအနေအ အနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကလ္ပ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် စိတ်ဖြာမှု	၉.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၃၀	၂၀	၅၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင် ၁ခြင်း)။

၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၆.၁၀.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ဆားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဘသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ


၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်** (Spider Web)	၆.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ-** ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၆.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဝစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ ၊အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကို ကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ၁းဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆာင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာသစ်ပင်** (Problem Tree)	၇.၁၀.၂	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း အကြောင်းသိရှိရန်
၇	ကျေးရွာ၏မျော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာ **စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၆.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၅၃	၃၃	၈၆	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၁းအားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ် ်ချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ


၆.၁။ ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ




ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။




၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။


ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်
ကျေးဇူး - အကျိုးယင်သော
ဘုပဒိုး - အိတ်ပို့
ပြိုကွယ် - ပျောက်ကွယ်
ကုက်ခွဲ - ပြားခဲ့ပြားလျင်
ကဏ္ဍအမြင် သုံးခဲ့ပုံပြကယား
အကျိုးသက် · အကျိုးသင်း
လယ်ကွင်းကြက်
ရေငုပ်ကြက်
သုံးကီး
ရေတွင်း
အကျိုးသက် + အကျိုးသင်း
အိုး
အိုင်းကယ်
လယ်ကွက်
ဦးဆောင်အွေးဖွဲ့သူ - ဦးစီးကောင်ကျိုးဝန်း
ပူတော်ကြမ်းတင်သူ - ဦးပျိုးဆန်း
ပါဝင်အွေးဖွဲ့သူ - ကျွန်းပုဝဲယမငြားဝေ
ရက် - စနေ
အချိန် - ၂:၀၀ PM


ဖိုးခေါင်ရွာ သုံးသပ်ချက်
ကျေးကျွန် - အုပ်ချုပ်သော
ကုမ္ပဏီ - ဆင်းရဲသူ
ပြိုးပယ် - ပျော်ကွယ်၊
ရုက်ဖြစ် - ပျောက်ဆုံး
အရင်းအမြစ် ဝင်ငွေခြင်္သေတ္တာ:
အမျိုးသား အမျိုးသမီး: အမျိုးသား + အမျိုးသမီး:
ကျေးဇူးတော်
အိုင်းကယ်
လယ်ကွင်းခေါက်
ဝင်ငွေခြင်း:
ဆား:
ပုဇွန်,
ကား:
ပြီး
လက်ဆောင်ရတနာများ
ငါး:
ရေ
မြေဆီလွှာ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း
အကြောင်းအရင်းခံနှစ်ခြင်း


- ကျေးကျွတ်ခြင်း အာဖျိုးသာဖွားသည် ဆိုင်ကယ်၊ လက်တွန်းဆွဲနှစ်စက်သစ်တော ၊ ဓား ၊ ဆောလျှံ၊ ကွင်း အစရှိသော အလုပ်အဖြစ်မျှားကိုသုံးစွဲ ကြပြီး ထင်း ၊ မီး ၊ အပ်ချုပ်စက် အစရှိသောအလုပ်အဖြစ်မျှားကို အဖျိုးသမီးမျှားက သုံးစွဲ ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

- ဦး ၊ ဒေါ် လည်း နှင့် လယ်ယာဖြစ်မျှား ကို အဖျိုးသာ အဖျိုးသမီး တန်းတူ သုံးစွဲ ကြပါသည်။

- ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်း တွင်လည်း အဖွား စု ကို အဖျိုးသာ မျှားက အဓိကထား တိန်းချုပ်နေ ကြပြီး အဖျိုးသမီးမျှားက အားနည်း နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။


- စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာစေရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ ဆုံး ဖြတ်ခွင့်မျှား ပေး ခြင်း နှင့် စက်မှုလက်မှုသင်တန်းမျှား ၊ နည်းပညာသင်တန်းမျှား ပေးကာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ပေး ရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)




အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ဖော်ပြချက်များ	နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ အကျပ်	ကျေးရွာ%
ချမ်းသာ			
အလယ်အလတ်			
ဆင်းရဲ			
ပိုဆင်းရဲ	—		


ဥစ္စာခန်ကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။



၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်။



ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် သုံးသပ်ချက်


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

⇒ ဆိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို တစ်ကွက်ချင်း အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်.


⇒ ကဆုန်လ ညောင်ရေဆွန်းပွဲ၊ တန်ဆိုးလ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ဝါဆိုလ သင်္ကန်းကပ်ပွဲ၊ ဝါတွင်းကျွတ်လ ဖြိုးထွန်းပွဲ၊ ဆရာကန်တော့ပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ ကထိန်ပွဲများ ရှိကြသည်။


⇒ မိဘိတို့ကျေးဇူးတွင် ဝင်ငွေ ကျိုသောအခါ လုပ်အားခ နှုန်းပါး၊ သောကြာနှင့် အခြားဒေသများသို့ ရွှေ့ပြောင်းကျ အဂည်လုပ်ကိုင်ကြရသည်။

⇒ ဆိုက်ပျိုးရေးတွင် ခရမ်းချဉ်၊ နှမ်း၊ ပဲတီစိမ်း၊ ငရုတ်၊ စပါး တို့ကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။


⇒ ကျန်းမာရေးတွင် တပေါင်၊ တန်ခူး လမျိုးတွင် ဝက်သက်၊ တုပ်ကွေး ကျောက်မျက်ဖြစ်တတ်ကြသည်.

၆.၅။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများ၏တိတ်ဆက်မှု





သုံးသပ်ချက်


ဖခင်းပုံစံ အသုံးပြုပြီ အာဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု၊ အား လေ့လာခြင်း

ကွေးကွေးပြင်းခြင်း အသိုးတစ်ခြင်း


★ကျေးကွာအဝန်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များ


- ကာအိမ်မှူး၊ ဆယ် အိမ်မှူး များသည် ကျေးကွာ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ဂုဏ်ရေး ကွာရေး ၊သာ ရေး ၊နာရေးများ ၊ ကျေးကွာ၏ ပွဲတိုင်းရေး များကို ဦးဆောင်ကွက်နေရသည်။ ကျေးကွာ၏ အဓိကအာရုံ ပါသည်
- ကျေးကွာခီဆောက် အဖွဲ့အစည်းသည် ဖျူထုပဟိုရပြုမှ ကျေးကွာခရပြည်သူထူထု ပွဲတိုင်း မှု အတွက် ဆောင်ကွက်နေသော ခီခံကိန်းကို ဦးဆောင် ကျင်လုပ်ဆောင် နေသော အဖွဲ့အစည်း တည်ဖြစ်ပါသည်။
- မီးလင်းရေးကော်မတီသည် ကျေးကွာ၏ မီးလင်းရေးကို ကျေးကွာ၏ ဂုဏ်မိဂုဏ်ဖ များ၊ ကျေးကွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှာ၊ ပြီနယ် လှုပ်စစ်ဌာန များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ကွက်နေသော ကျေးကွာမှ ဖွဲ့စည်းထား သော ကော်မတီဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ ၊ ဓမ္မာရုံကြီး ၊ ပဂုဟိတ အဖွဲ့ များကို ဖွဲ့စည်းထား ရှိပြီး ၊ ဂုဏ်ကွာ၏ ပွဲတော်များ ၊ အလှူမင်္ဂလာဆောင်များ ၊ နာရေးများ ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၏ ဝေယျာဝစ္စများကို လုပ်ဆောင်ရန် အတွက် ဂုဏ်ရိုးရှုယ် များနှင့် ဖွဲ့စည်း၍ ကျေးကွာ၏ သာရေး ၊နာရေးများကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်နေသော အဖွဲ့အစည်းတည်ဖြစ်ပါသည်။
- အဂုံမီးသတ် အဖွဲ့ သည်လည်း ကျေးကွာ၏ မီးရေး ၊ ထင်းရေး ၊ သဘာဝဘေး များကျရောက် ခဲ့လျှင် အရေးပေါ်တုန်ပြန်ရန် အတွက် ဖွဲ့စည်းထား ပါသည်။ ထို အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးကွာလူထုနှင့် နီးကပ်စွာ ဂုဏ်ရိုးရှုယ် ကွာ၏ ပွဲတိုင်းရေး ကို လုပ်ဆောင် ရွက်ကြ ပါသည်။


★ကျေးကွာ ပြင်ပဂုဏ် အဖွဲ့အစည်း များ

- လယ်ဝင်း နိုက်ဘော်၊ ဂုဏ်စခန်း တို့သည် ကျေးကွာလူထု နှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရန် ကျေးလက် ဒေသပွဲတိုင်း တက်ရောက် ဦးဆောင် ဂုဏ်ယူ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။
- ယမဒိုးပြုစီမံကိန်း တို့သည် ကျေးကွာလူထု၏ ပွဲတိုင်းရေး၊ လုံခြုံရေး ၊ ယဉ်ကျေးမှု တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးမျှော်ရှိပြီး ကျေးကွာလူထု နှင့်နီးစပ် မှု ရှိပြီး ယခုပက်ရှိအချိန်ထိ ကျေးကွာအတွက် ပွဲတိုင်း တို့ တက်ရောက်ကိုဆောင်ကွက်ပေး နေ ပါသည်။


၆.၆။ ပဉ်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်







ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

=> အိမ်တွင်းရောက်ဝင်ရန်ကြိုးစားသော ဆဲပင်ရေယာဉ်များ၊ ပေါ်များ၊ သောဇကြောင့် အမျိုးသား များထက် အမျိုးသမီးများက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိမှု ပိုနိမ့်ကြောင်း ကြုံတွေ့သည်။

=> အမျိုးသားများ အပြင်မှာ ဒီးပွာများကို ကြာရှေ့ သောကြောင့်၊ မိသားစုကို ရေရှိက်မွေးဖက်နှင့်


=> ပညာရေးတွင် အမျိုးသမီးများလက်ချမ်းမှု အဆိုးအား နှင့်

=> အဂင်းအမြစ်ကို အမျိုးသားများ အများဆုံး ဖိုင်ဆိုင်ဖြီး အမျိုးသားများက ပိုကျအသုံးပြုကြသည်။

=> အမျိုးသားများက မိသားစုအား ဂုဏ်ပြုမှု အပြည့်ပေးနိုင်သည်။

=> အမျိုးသားများ ဒီးပွာကာသမျှကို အမျိုးသမီးက ဆုဆောင်းထားသောကြောင့် ပဋိညာဉ်ဖိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုကျဖိုင်ဆိုင်။

၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်



ပြဿနာသစ်ပင်

ကျေးရွာ - ခုနှိုးပင်သာ

မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု - ဆိတ်ချို

<သုံးသပ်ချက်>

⇒ ခုနှိုးပင်သာ ကျေးရွာ ပြဿနာသစ်ပင်၏ တွေ့ရှိချက်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

⇒ ကျေးရွာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းကြောင့် အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး ကုသမှုများ အချိန်မှီမရောက်နိုင်ခြင်း၊ လယ်ယာထွက်ကုန်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ ကျောင်းသားများ သွားလာရေး အဆင်မပြေခြင်း၊ ကျောင်းသွားချိန် နောက်ကျခြင်း၊ ဆွေမျိုးချိတ်ဆက်မှု အားနည်းခြင်း၊ ရွာနှင့်ဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုများ အားနည်းခြင်း တို့ ဖြစ်နေရပါသည်။

⇒ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လမ်းများဖြောင့်ဖြူးခြင်း၊ ရေစီးထွက်မြောင်းများ၊ မြေကာနံရံများ၊ တံတားများ၊ နည်းပညာ များ လိုအပ်ရပါသည်။

* ထို့ကြောင့် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များထဲမှ လမ်းများဖြောင့်ဖြူးရန် အတွက် ရွေးချယ်ထားပါသည်။

ဆိတ်ချို အုပ်စု

ဒ၊ ၈။ ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် ငါးနှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ
- ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်း ခြင်း
- ဆေး ပေး ခန်း တည်ဆောက် ခြင်း
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက် ခြင်း
- ဘက်စုံသုံး ခန်းမ တည် ဆောက်ခြင်း
- ရေစင် တည်ဆောက် ခြင်း
- ရေပိုက် လိုင်း သွယ်တန်း ခြင်း

[redacted]

ကျေးဇူးဆပ်ပုံတို့တက်ရောက်ပွဲများ

ကျေးဇူး - အကျိုးပြဋ္ဌာန်း

အပယ်ဝင် - အဓိပ္ပာယ်ချဲ့

ဖြိုးမယ် - ပျော်ဘွယ်

ဂုဏ်ဒဏ် -

ဥပမာပေးအဆင့် ဆုံးဖြတ်ရေးယူပွဲများ အဆိုပြုသူ

① ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းတွင် ကျား+ပ

② ဆေးပေးခန်းတည်ထောက်ခြင်း ကျား+ပ


③ စာကြည့်တိုက်တည်ထောက်ခြင်း ကျား+ပ

④ ဘုန်းတုပသိုက်ဆိုင်းပတည်ထောက်ခြင်း ကျား+ပ


⑤ ရေစင်တည်ထောက်ခြင်း ကျား+ပ

⑥ ရေပြိုကာလိုင်းဘူတာရုံဖြင့် ကျား+ပ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ




အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ စာရင်းများ

ကျေးရွာ-			အုပ်စု-
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	မြို့မောင်ဝိုင်	ကျား	ဒေတနှဉ်ဂန်ထမ်း
၂	ခေါ်ဖွင်မာ	မ	ဒေတနှဉ်ဂန်ထမ်း
၃	မြို့စောင်ဆောက်အော်	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ခေါ်ဆင်ခရုံးဌာန	မ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၅	ခေါ်ဆိုမိုင်	မ	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၆	မြို့ကြည့်ဆို	ကျား	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	မြို့ရုံစောင်	ကျား	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	မြို့မောင်ပု	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၉	ခေါ်ဆိုးဆိုမော	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ခေါ်အဝိုး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ခေါ်တင်ကောင်မာ	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၁၂	မြို့မောင်ဝေ့	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ခေါ်ဝိုင်အာဆိုင်	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၄	မြို့ မောင်ကြည်ဖြူ	ကျား	ကျေးရွာဖွေစောရင်းကိုင်
၁၅	မြို့ကြည့်ဖြူးမောင်	ကျား	ပေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၆	ခေါ်ဆိုးမောင်း	မ	ပေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဖန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဲ့ဲး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ခိုင်းဇွန်ဒင်း	၀၅ - ၃၁၉၅၆၈၄၃	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချင်းပြည်	ခြို့နယ် ဖလမ်းမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု အိတ်ချုပ်	ကျေးရွာ ဘုန်း:ပင်သာ၊

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဇမာ---	၁၄၂	ဘာသာ (၁) ---ဂုဇ္ဇ---	၁၄၂
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၂		
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၃၈	၃၅၂
လူမျိုးစု (၁)---ဇမာ---		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၂၃	၁၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	□		ဆေးရုံ	□		စေတီ	✓
	အလယ်တန်းကျောင်း	□		ကျန်းမာရေးဌာန	□		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
	မူလတန်းကျောင်း	✓		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
	မူကြိုကျောင်း	□		ဆေးပေးခန်း	□		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
	အခြား	□		အခြား	□		ဗလီ	□
							အခြား	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	□	✓	ဆရာဝန်	✓	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးဖွဲ့	□	□	ပန်းရံ	□	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

(ကျောက်ကြမ်းလမ်း) ကျောက်ခင်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း မြေသားလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း လူသွားလမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/(မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/(မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ ၃ မိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၂၀ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ ၂၀မိနစ်
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ ၃၀မိနစ်
အခြား ----------

(၈၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ဒေသခံများ ရင်ဆိုင်

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဆန္ဒသဘာဝအဖွဲ့

(၂) ပရဟိတအဖွဲ့

(၈၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးညွှန့်စိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅.၃.၀၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မောဒိုဒိုဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၅.၃.၀၇

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်တင်ဘာ)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦး မောင်မောင်	၀၅၇၇၅၅၇၅၆	မစိုးထွန်းတင်မြင့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု- အဘိဘျုင်	ကျေးရွာ - ရွာဖို့ဟောင်းသာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယား	၁၄၂	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	၁၄၂
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ကယား	၃၃၇	၃၇၂
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၂၃	၁၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ

သားသမီးအိမ်ထောင်ရှိသူ	☐	ဇနီး	☐	ဆေးခန်	☑
သားသမီးအိမ်ထောင်ကွဲသူ	☐	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်	☑
မှီခိုသူမရှိသူများ	☑	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမဟုတ်	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မှီခိုသူများသူ	☐	ဆေးဆေးပါမိ	☐	အခြားဘုရားကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	တပ်	☐
				အခြား	☐
မတိမ်းမှာ		မတိမ်းမှာ		မတိမ်းမှာ	

(ဂ) ကျန်းမာရေးသုတေသနအကဲဖြတ်ခြင်း (ဆေးစုဆောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော သို့မဟုတ် ဟန်ပြုခန့်မှန်းတာဝန်ရှိသူများ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ)

(၁) ဖားသမီးအကူအညီ			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) ဖားသမီးကူညီသူ		
	ရွာတွင်းရှိ ပြီးသူ	အခြားရွာမှ ဖားသူ		ရွာတွင်းရှိ ပြီးသူ	အခြား ရွာမှ ဖားသူ		ရွာတွင်း ရှိသူများ	အခြားရွာမှ ဖားသူ
မွေးဖွားမီးသားရာ	☑	☑	ဆေးဝန်	☐	☐	ဖားသားမ	☑	☐
သားသမီးအိမ်ထောင်ရှိသူ	☐	☐	ဖားသားအကဲ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်	☐	☑	ဖခင်	☑	☐
အကယ်အိမ်ထောင်ရှိသူ	☐	☐	အခြားသော်ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်	☐	☑	ဖားသားအကူအညီ ပေးသူမ	☐	☐
မွေးဖွားသူ	☐	☐	သားသမီးသူ	☐	☐	ဖခင်ကိုယ်တိုင်	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူကျန်းမာရေးကိုယ်စား	☐	☐	ဖားနိုင်မဖားသူ	☑	☐
မတိမ်းမှာ			မတိမ်းမှာ			မတိမ်းမှာ		

(ဃ) ဖားသူသို့ ဖခင်ကိုယ်ရှိပါသည့် ဂါဝန်အဝတ်အခြားနေ့ /ဆေးစုဆောင်းရှိသည့် ၎င်းတို့ ဖားသူအုပ်စုနှင့် အတိုက်အပြိုင်ဖားသော ဂါဝန်အဝတ်အခြားနေ့ (အသက်ပါဝင်ကိုယ်ပိုင်ပါ)

ဖားသူကိုကြည်မဖားပါ (ကျေးဇူးပဖားပါ) ကျန်းကန်ပဖားပါ ဖခင်ဖားတိုင်းကောင်ဖားပါ
ဖားသူကိုဆင်ဖားပါ ကျွဲသွားဖားပါ အခြား _____

(င) ဖားသူအခြေခံလူနေမှုပုံစံများ

(၁) လူထုတွင်ကြမ်းပိုင်းကိုးမဖားဝင်ပို့ ဤဖားသူအုပ်စုတွင်ဖားသူများမှာ ပိုင်းခြင် ပိုင်းခြင်သည်/မပို့ပါ/မသိပါ
ပြီးသူကိုပို့ပါသလား?

(၂) ပိုင်းခြင်းတွင် ဤပြီးသူကို မည်သည့် ပုံနှိပ်တွင်ပြင်ဆင်ပို့ပါသနည်း? နှစ် ..... /မသိပါ

(၃) ဤပြီးသူကို ပြီ့ နေ့မှတဘာသည်ပြန်ပို့ပါသလား? ပြန်ပို့ပါသည်/မပြန်ပို့ပါ /မသိပါ

(စ) ဆီးဘကွာဆားဖား

(၁) ဤဖားသူအုပ်စုတို့မှ ၎င်းဖားသူအုပ်စုတို့ထဲတို့အထဲ ဆီးဘိုင်းမည်သူကွာဖားသနည်း? ပိုင်း ..... /မသိပါ

(၂) ဤဖားသူမှ ၎င်းဖားသူအုပ်စုတို့အထဲ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အဝိုန်း

အခြားဖားသူ ရွာသီတွင်ကြာဝိုန် ..... ဖားသူတို့/ဖခင်ကိုယ်ကား/မပြောပို့/လား/ဖခင်ဖားတိုးတို့/
အခြား .....

ဝိုးရာသီတွင်ကြာဝိုန် ..... ဖားသူတို့/ဖခင်ကိုယ်ကား/မပြောပို့/လား/ဖခင်ဖားတိုးတို့/
အခြား .....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☒ရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ္ထုပြစ်မှုနှင့်မတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပရဟိတအဖွဲ့အစည်း

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ရှိပါသည်


ကျေးရွာမြေပင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်မောင်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 30.11.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ထင်ဖြေမြင့်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 30.11.2017

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပြတ်ဆက်ရစီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတွဲကရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပြတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဖေမင်းမောင်	၀၅-၂၂၅၃၆၆၇၀	မြို့ဦးမြို့ဦ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဖာကွေ	စမ်းကြည်ဖြစ်	သိတ္တကျို	ကြန်ပင်ဘော

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၄၂	ဘာသာ (၀) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၄၂
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုခရာ ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မဿန်ရွမ်းသူများ	၈၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၃၃၀	၃၅၀
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၄၂	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓမ္မတိ	☐

မှလတန်းကျောင်း	☐	ကုန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းတော်ကျောင်း	☑
မူလွန်ကျောင်း	☑	ကုန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကုန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကုန်းမာရေးမှူး	☐	☑	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကုန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဓရိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကုန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကုန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
မြေသားလမ်း ကြွသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဒုံကြီးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝပ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဒုံကြီးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ဝတ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပိုင်ခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဆရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝပ်ပြုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝပ်ပြုအထိ ဆရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝပ်ပြုအထိ သွားလာရာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အဆိုးနိုး

ကြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာမိုန်--၂၀-ဖိုန့်--- ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာမိုန်--၄၅-ဖိုန့်-- ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားဖသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ရျ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောင်မောင်

လက်မှတ် နေ့. 16.10.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးမိုးနိုင်

လက်မှတ် နေ့.ဖွဲ့ 16.10.17

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဝင်ဆင်နွှဲမီတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေးမြန်း ရယူရန်အတွက် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမဝင်ခင် ဆင်းသက်ပြီး ကောက်ယူသင့်ပါသည်။

	အမျိုးသား(အရေးပေါ်)	အမျိုးသမီး(အရေးအတွေ့က်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	—	—	—
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၃၅၆	၃၈၀	၇၃၆
လူမျိုးစု (၂)----------	—	—	—
လူမျိုးစု (၃)----------	—	—	—
အခြား	—	—	—
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၃၆	၁၉	၁၅၇

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အလက်တန်းကျောင်း	□	ဆေးရုံ	□	စေတီ	□
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	✓	အခြား	□	ဗလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက် ယူလွှဲရန်စက်ကျင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၇)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ကသဲခကျောင်း			(၂)ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မွေးတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆေးဆရာ	□	□	လက်သမား	✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လေ့ကျင့်ထောက်ကူပေးမှုရေးမှူး	□	✓	ပန်းရံ	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အင်္ဂါသင်းကျွမ်းကျင်သူ ဆေးဆရာမ	□	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူ ပီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာ	□	□	ရေဂိုက်သွယ်သူ	✓	□
အခြား	□	□	ပြည့်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	ဆက်ပြင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ဈေးဝယ်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ၊ /ကျေးရွာ၊တာဝန်ရှိသည့် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့တိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လှည်းသွားလမ်း အခြား _____

(ဝ) ကျေးရွာ/မြို့နယ်စီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဝေဖိုမြို့စီမံကိန်းမစတင်မီ ကျွန်ုပ်ကျေးရွာတွင်၊ ကျေးရွာ/မြို့နယ်စီမံချက် ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကျွန်ုပ်မဲ့ကို မည်သည့် ၊နှစ်တွင်၌ ၄င်းစီမံပါသနည်း? နှစ်--------(မသိပါ)

(၃) ကျွန်ုပ်စီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/(မပြုခဲ့ပါ)/မသိပါ

(ဝ) စရိုက်အကြောင်းဝင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝင်ပို့မှုဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝင်ပို့ဒေသခံပါဝင်ဆုံးဖြတ်မှုကြောင်းသနည်း? ဟုတ်ကဲ့/မဟုတ်ပါ ၁.၅ မိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်ဝန်ဆောင်မှုအထိသွား လာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ---- ၎င်း(ကားဖြင့်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၃၀ မိနစ် ---- ၎င်း(ကားဖြင့်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑ ရှိပါသည် ☐ ရှိပါသည် ရှိရင်ခဲ့ပြပါ----------

(ဈ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုဖံခ်ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးအဝှမ် အဖိုးရ(သို့)ရွာသားများ ကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဝန်ထမ်းမှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ည) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ခံစားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) ၊ မှတ်ပုံတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်မောင်

လက်မှတ် မောင် နေ့စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးမျိုးဆန်း

လက်မှတ် မျိုး နေ့စွဲ ၆.၁၁.၂၀၁၉

၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သီသီဝင်း			
နေ့စွဲ ၂၆.၃.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သိတ်ချို	ကျေးရွာ အုန်း ပစ္စား


စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၆၉	၂၇	၉၆	၉၆ | ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၃.၂၀၁၇	၂၆.၃.၂၀၁၇	၄၅	၂၅	၇၀	၇၀ | ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃.၄.၂၀၁၇	၃.၄.၂၀၁၇	၃၀	၂၀	၅၀	၅၀ | ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	26.5.17	26.5.17	42	19	61	ဗမာ | 61
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	26.5.17	26.5.17	42	19	61	ဗမာ | 61

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	22.5.17	26.5.17	42	19	61	ပထမ 61
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.5.17	31.5.17	15	9	24	ပထမ 24
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	26.5.17	26.5.17	42	19	61	ပထမ 61
၇။ စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	13.6.17	13.6.17	6	6	12	ပထမ 12
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	1.7.17	1.7.17	6	7	13	ပထမ 13
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စိမ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	27.7.17	27.7.17	7	6	13	ပထမ 13
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	5.8.17	5.8.17	44	31	75	ပထမ 75

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	22.5.17	26.5.17	42	19	61	ပြော	61
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.5.17	31.5.17	15	9	24	ပြော	24
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	26.5.17	26.5.17	42	19	61	ပြော	61
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	13.6.17	13.6.17	6	6	12	ပြော	12
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	1.7.17	1.7.17	6	7	13	ပြော	13
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	27.7.17	27.7.17	7	6	13	ပြော	13
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	5.8.17	5.8.17	44	31	75	ပြော	75

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လင်းယုန်ရွာက၊ သက်ရိုင်ရာလုပ်ထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးဆီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခို၊ နို့၊ ဦ၊ ဦ

နေ့စွဲ 16.10.18 စက်ဝန်းအားအပုတ်ခြင်းပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း ဖန်ခိုလေး | မြို့နယ် ဝေဟာကွေးပင် | ကျေးရွာအုပ်စု သိပ္ပံကျွဲ | ကျေးရွာ ကျင်းပင်အာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုဆောင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းဆေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အဝိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	ထိမ်ထောင်စု ပေါင်း	ထိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.10.18	16.10.18	58	27	80	၈၀ | 80	80	
၂။ ကျေးရွာရွှံ့ပြိုရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17.10.18	17.10.18	51	29	80	၈၀ | 80	80	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						|		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						|		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|		

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ 26.3.2017		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က။ အဓက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဓက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဓက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဓက်အခဲအတားအဆီးများ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	စက်မှုဇယားစဉ်	ဆရာမကြီးဘား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမောင်အောင်ဆိုင် လက်မှတ် ..... ရက်စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၇

၁၈။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရှင်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်[illegible]		
နေ့စွဲ - ၃-၁၃-၃၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - [illegible]	မြို့နယ် [illegible]ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မို့ရာသီကွင်းလမ်းမျာ၊ သွား၊ ကားစီးခက်	၁	မို့ရာသီကွင်း လမ်းမျာ၊ မကောင်းကျခက်
၂	ကျောင်းဖွဲ့လွှဲ၊ ရို့၊ မဂို့ ရှုံကလေး မျာ၊ မဂုံခြင့်	၂	ကျောင်းဖြဲလွှဲ၊ ရို့၊ မဂို့ရှုံကလေးမျာ မဂုံခြင့်
၃	ရေတွင်း မဂုံကောက်ရှုံသောက်သုံး ရေခက်	၃	အိုးအိမ်ကွင် ရေ မဂုံကောက်ခြင်း
၄	စာသင်ကျောင်း ဆောင် မဆံ့မောက်ခြင်း	၄	စာသင်ကျောင်း ဆောင် မဆံ့ကောက်ခြင်း
၅	မို့ရာသီကွင်းလမ်း၊ ဆို့၊ မျာ၊ သွား၊ ကားရှုခက်	၅	မို့၊ တွင်း၊ လမ်း၊ မျာ၊ သွား၊ ကားရှုခက်
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း မျာ၊ ကောင်း မွှ်ရောချင်	၁	ရာသီမရွေး လမ်း မျာ၊ ကောင်း ဖေချင်
၂	ဆေးလေး မျာ၊ ကုံခြင့် မျှ ရို့ ဖေချင်	၂	ကျောင်းဖြဲလွှဲ၊ ရို့၊ ရှုံကလေး မျာ၊ ကုံခြင့်ရောချင်
၃	ရေတွင်း ကုံကောက်ဖေချင်	၃	ရာသီမရွေး သောက်သုံး ရေကုံကောက်ဖေချင်
၄	စာသင်ဆောင် ကုံကောက်ဖေချင်	၄	စာသင်ဆောင် ကုံကောက်ဖေချင်
၅	ရာသီမရွေး လမ်း မျာ၊ ကောင်း ဖေချင်	၅	ရာသီမရွေး သွား ကားရှုခွဲပဉ်ကူဖေချင်
၆		၆	
၇		၇	



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးကိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးကိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဧကျ၊ ရွာတွင်း ဆေးခန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၃၅၅၉၀၀	
၂	စာသင်ကျောင်း ခြံဆေး ကို	〃	၇၁၈၀၀၀၀	
၃	ကျေး ရွာချင်း ဆက်သွယ်	〃	၇၂၀၀၀၀	
၄	ရေတွင်း ဖွင့် ရေစက်	〃		
၅	စာသင်ကောင်စီ ချ ခြင်	〃		
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပြိုးကိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပံ့ပြိုး ကိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇေအောင်ကျော်အိန် လက်မှတ် ..... ရန်.စွဲ ၉.၁၉.၃၀၁၇

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းဝေးပွဲအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းဝေးပွဲ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဖို့ - ဖို့ - ဖို့
နေ့စွဲ ၁၇.၁၁.၁၈ / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဦးစားပေးရန်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွင်း အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြုဝိုင်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးတားပေး မြို့ပြုဝိုင်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အရန်း ကလေး	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ရန်ပုန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးရေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကားပျက်မီး လင်းရေး	ကျား ၄ မ	ဒိန်ဆယ်စား	၁		၃၃၀	၃၂၀	၆၅၀
၂	ရွာထဲကလမ်းများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း	၄	ငါးဆယ်စား	၂		၄	၄	၄
၃	ရွာချိတ်သောက်လမ်း	၄	၄	၃		၄	၄	၄
၄	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	၄	၁၂၀စား	၄		၄	၄	၄
၅	ကျောင်းပြုပြင်ရေး	၄	၄	၅		၄	၄	၄


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး မြို့ပြုဝိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးတားပေး မြို့ပြုဝိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အရန်းကလေး
၁	ရိုးကားပျက်ရေးနည်းပညာ	ကျား	ရိုးကားပျက်ရေး
၂	ကျန်းမာရေး ကျန်းဘဲ	၄	၄
၃	ကုန်းကြွယ်ကားသင်တန်း	၄	နိုးသောစွမ်းဆောင်ရေး
၄	ရိုးကားပျက်ထွေထောင်ခြင်း	ကျား	နိုးခြင်း
၅			

ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကောင်းမွန်ကြောင်း အတည်ပြုသည်။

အမည် ---- လက်မှတ် ---- နေ့စွဲ ----

၁၈။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)



ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ရွာထုတ်ရေးရေးဝန်ထမ်း အမည်	
နေ့စွဲ ( )	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ် / ကျေးရွာအုပ်စု / ကျေးရွာ

က။ အရင်အခဲအားအဆီးများအား ဖွေးနွေးရေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအဖြေအနေတွင်ကျေးရွာနှံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအရင်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်းမည်းများရှိပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အများဆုံးအရင်အခဲ ၅ ခုဖြေပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ဝင်ပြောအရင်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းများကျယ်ပြန့်ခြင်း စည်ပင်သာယာရေးဌာနမှ သိစရာရေးကြေး ကောက်ယူခြင်းမရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
အသာကလေးများရေမစုစုမီ ဘရာဇာခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
အိုးတောင်းမှုံသမဲ့ ကျန်ရစ် ထယ်ဝန်ထမ်းများကြောင့် သိပ်မှုံ မှာ, ဖြေရှင်းပေးရန် ခက်ခဲပြဿနာ	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
ကျွဲယတ်လမ်းမကြီးပေါက်ရောင်း ရေ ဘဏ်ငွေချေးခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
မိုးစက္ကူရိုက် ရေသောစာ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် များမျှော်သည် ဖြင့် အိမ်သာ ရေထွက်ပြဿနာ ရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ သင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်း [illegible] ဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် [illegible] သွားလာရန် [illegible] ခက်ခဲမှု [illegible] ရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ရေ [illegible] ဖြစ်ခြင်း [illegible] စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ [illegible] မိသားစု ဝင်ငွေ [illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
ကျန်းမာရေး [illegible] ရရှိလာပါက [illegible] မိသားစု ဝင်ငွေများကို [illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
[illegible] ဖြစ်၍ သီးနှံများ [illegible] စိုက်ပျိုးရေး [illegible] ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီးများ ရရှိလာပါက [illegible] လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်သဖြင့် မိသားစု ဝင်ငွေ [illegible] ရရှိလာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

ဂ၊ လူဝုပ်စိမ်းကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ဒေသခံများ+ အမျိုး သီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့်မှန်းဆခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ရွာသို့ ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြေခံ အဆောက်အုံ	၁	၁၂၀၀၀၀၀၀၀	၃၅၀၀	၃၅၀၀	၇၀၀၀
၂	ရောင်းနှင်ရေးဆိုင်ခွဲ ဖွင့်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ဈေးကွက်	၂	၁၅၀၀၀၀၀၀၀	၃၅၀၀	၃၅၀၀	၇၀၀၀
၃								
၄								
၅								


ဃ၊ လူဝုပ်စိမ်းကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွင်း အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြု သူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသ မီးများ/အဝိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်ပုံဆိုင်ဖွင့်ခြင်း	အမျိုးသား	ရိုက်ကူးပြီး ငွေကြေး
၂	မုံရွာ-အောင်မြေပုံ	အမျိုးသား	ရိုက်ပုံပြီး ငွေ
၃	အသွားအပြန်ဘတ်စ်ကား	အမျိုးသမီး	အထောက်အပံ့ ပေးခြင်း
၄			
၅			

ဝေါင်းထောင်၊ ကျေးရွာစိမ်းကိန်းအထောက်အကူပြုကော် ခံဗီမှုအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမောင်ဝေ လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ကွာခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးခန်းတွင်

ကျေးရွာ ။ ။ စည်ပင်သာ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ တိုက်ကြို

အချိန် ။ ။ ရေယာ် ၁၁:၀၀ ခွဲ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ပထမအကြိမ်မြောက် အစည်

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၅၅) ၊ မ (၃၅) စုစုပေါင်း (၉၀)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ၊

၁။ ရပ်ကွက်အချို့တွင် ဆိုင်းဘုတ်များ ပျက်စီးနေခြင်း

၂။ ယူကြုံးဆောက်လုပ်ရေးမှူးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ဆိုင်းဘုတ်များ

၃။ ပိတ်ဆက်ထားသော ဝါယာကြိုးများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း

၄။ နေရာပေါင်းစုံတွင် ကြိုးတိုင်များ ပျက်စီးနေခြင်း

၅။ ဆိုင်းဘုတ်များ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ကုန်ကျစရိတ်ကို ဘယ်သူက ပေးမည်နည်း


၆။ ရပ်ကွက်ထဲတွင် ခွေးအရေအတွက် များပြားလာခြင်း

၇။ ယခုကဲ့သို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုများ ပုံမှန်ကျင်းပသင့်ခြင်း

၈။

၉။

၁၀။



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲ၍ရေးပါ)

- ဆေးရွာ ကျန်ခြင်းဆောင်မှု အပြင်အဆင် ကောလေ့ကောင်း
- လူထုဆွေးခြေး ရုံးမှုပုံး ဦးမြို့ဆရာ တို့မှ ထိတ်ဆက်ကောလေ့ကောင်း ဖြစ်ပေါ်ကို ဝိတ်
- အတော် ပေါ့ပါ အသုံးကောင်း ရွာဝင်းဖွင့် ကောလေ့ကောင်း
- ရာပုံငွေ ကိုမှ အခြေခံ ငွေထက်သက်ချို ကြေကောင်းရွာတွင် အိမ်ထောင်စု အုပ်စု ၅ ဖွဲ့ ရှိသော ၂၅၀၀၁ မှ ၃၀၀၀) အတွင်း ရှိပါသည် ဆေးသွားရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် သိပ်ငွေ ၈၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျော် ကျပ်ရှိ ဝင်ငွေ ချိုသောကောင် ကောလေ့ကောင်းခဲ့ပါသည်။ ရိုးရာက်တွင် ဦးမြင့်ကိုင် ဆက်ဝင်ရောက်ကောင်း ရွာဝင်းဖွင့် ကောလေ့ကောင်း ချို ဦးမြင့်ကိုင်အတွက် အခြေခံ ငွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ရိုးရာက်တွင် ဦးမြင့်ကိုင် ဆက်ဝင်ရောက်ကောင်း ရွာဝင်းဖွင့် ကောလေ့ကောင်း ချို ဦးမြင့်ကိုင်အတွက် အခြေခံ ငွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ အတွက် ရေးဆွဲ ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ အော်တိုဝင်းမှုများမှ ရေးဆွဲ မြို့ပြီး တိုးတက်ရေးထုတ်ပြန် အတွက် တောင်ကြွတွေ မှုဆောင်းပါဝင်ကြောင်း ဟုတ်ကောလေ့ခဲ့ပါသည်။
- ထုတ်ဝင်းပါဝင်သည့် ရေးဆွဲရာတွင် ဝင်ငွေနှင့်အား အသုံးသော ၊ အသုံးသော အုပ်စုများမှ ပံ့ပြီး ဆွဲထုတ်ခဲ့ ရွာဝင်းဖွင့် ပင်တွေအိမ်ခဲ့သော်လည်း ဆေးပုံခံအသုံးစားပြီး အဖွဲ့အစည်းများမှ ငွေကြိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့ပါ ကြွယ်ဝမှု အားထုံးသော်မှတ်ဖြင့် ၊ ရာသီဥတုမှ ပြန်လွှဲခြင်း ဦးရွာသူ ရွာသားတို့ကို ကျေးဇူး ယူဆ အုပ်စုမှ များဖွင့် ဆွေး ရုံး ဝင်ကောင်းကြောင်း ဖြင့် ဖြန်ဖွင့်ခဲ့ ရွာဝင်းဖွင့် ကောလေ့ကောင်း ခဲ့ပါသည်။ ဆောက်ရွာတွင် ရွေးချယ်ရာတွင် ယခင်ခဲ့ကော တာဝန်ထမ်းဆောင် ခံဆောင် ဦးဆောင်ပြင် ဖွင့် ဝင်ရောက်ခဲ့ ဆွေးနွေးတို့ အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ .....ရေဖြန်းရာ.....အိုးအရာဆုံးဖြတ်ထားမှု.....အကြောင်း.....

.....အကျိုးကျေးဇူး.....မြို့ရေကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ

၂။ .....အကျိုးသင်္ကေတ.....ခေါင်းဆောင်မှု.....

.....

၃။ .....

.....

၄။ .....

.....

၅။ .....

.....

မှတ်တမ်းတင်သူ My

အမည် မြို့ကျိုးခေါင်း

ရာထူး လူကုစုလှိုင်းရုံးဌာနမှူး


ရက်စွဲ ၆၊၁၁၂၀၁၉


အတည်ပြုသူ

အမည် မြို့ရေကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ

ရာထူး ဗိုလ်ဆောင်းဆွဲကြိုး

ရက်စွဲ ၆-၁၁-၂၀၁၉





ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဥက္ကဋ္ဌ ရုံကြီးမှ

ကျေးရွာ ။ ။ ကုန်းပင်ဘာ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဆိတ်ရိုင်

အရွယ် ။ ။ ၂၀၀၀

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဖြစ်အရွယ်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၅၃) မ (၃၃) စုစုပေါင်း (၈၆)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ပထမအကြိမ်အရယ်ဘဝတွင်လုပ်ကြောင်းခဲ့ရာဘာ အရင်ကောင်းအားမှာ အား

၂။ အမှတ်ရှုပ်ဖြေနိုင်လာစွဲ ဆရာကြောင်းဖြင့်

၃။ ဖိတ်ကြားအဆိုပြုချက်များအား ဖြေကြားသည့် အကြောင်းအရာများ

၄။ ဦးစီးကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အား ဘ အား ရှုမြင်ကြောင်း

၅။


၆။


၇။

၈။


၉။

၁၀။





ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲ၍မှတ်တမ်းတင်ရန်)



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ရလဒ်ကြီးကြီးမားမား ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားခဲ့ကြသည်ကို ကျေနပ်ပါသည်။

၂။ ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အသစ်ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

၃။

၄။

၅။

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးအောင်ကျော်ဝင်း

ရာထူး ဘဏ္ဍာရေးမှူး

ရက်စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၉

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဦးမျိုးဝင်း

ရာထူး ယုတ္တိခင်းမှူး

ရက်စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၉

၁၂။ ကလာအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

