အောက်ဆိပ်ကျေးရွာ၊ လက်ခုပ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊
တွံတေးခရိုင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (၂၀၂၄-၂၀၂၉)



ပြုစုရေးဆွဲသူ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
အောက်ဆိပ်ကျေးရွာ၊ လက်ခုပ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်
(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)
၂၀၂၄ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ

CamScanner

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ကလ္လာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

CamScanner

ကညာဝင်ကျင်းကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

ကျေးရွာအုပ်စု = □

ကျေးရွာ = ●

လမ်း = ⋯

ပင်လယ် = ≋

ခန်ကစ်းပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်		ဆိုင် အိုင်	ရောလုပ်ငန်း

ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အတွက်	.....ဧက	.....ဧက	.....ဧက	ရှိ/(မရှိ)	၁ 2	—
ရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာကို	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အတွက်		၆	—	—	—	၁၀

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်
အတွက်	၁	၁၅	၂ / ၁၈	၁၀
ရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အတွက်	၅၀	၂၅	၁၀	၅၀

ားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
တွက်	၂	၁ ၊ ၁	—	၅	၂၀	—	—

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကအကျဉ်းချုပ်သည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၃.၂.၂၀၁၇	ရပ်မရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေး ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့.	၄၆	၆၇	၁၁၃	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်ဆနေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥဒွာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄၆	၆၇	၁၁၃	ကျေးရွာလူမှုဗီးဗွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၂.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄၆	၆၇	၁၁၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၄.၂.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၄၆	၆၇	၁၁၃	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၄.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	၄၆	၆၇	၁၁၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လုပ်မီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၄.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	၄၆	၆၇	၁၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ.များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

CamScanner

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၅၉	၆၅	၁၂၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၉	၆၅	၁၂၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၉.၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၉	၆၅	၁၂၀	အကျိုးပြဉီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၂-၁၁-၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြေး ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့.	16	22	37	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်ဖနေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးနှံများရိုးနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥဒ္ဓာဇနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၂-၁၁-၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	15	22	37	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂-၁၁-၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	15	22	37	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၂-၁၁-၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	15	23	38	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၂-၁၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	15	22	37	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၂-၁၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုသမီး/ အမျိုးသား အချို.	15	22	37	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲများ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ.များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

CamScanner

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၃.၁၁.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၆၇	၆၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၃.၁၁.၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၁		၄၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် မြင်ကြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၃.၁၁.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၄၁	၄၇	၁၁၆	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အ ဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

CamScanner

လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

(တတိယနှစ်စက်ဝန်း) ဂျဂျဂဒ္ဒန် ဝက်ဂရ်, ၆ ကကက်ဘိပ် ၆ မှက်၁၀.

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၄/၅/၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော ၄ုပ်စု	7	13	20	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုဇီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄/၅/၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	7	13	20	ကျေးရွာလူမှုဇီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၄/၅/၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	7	13	20	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝ ဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄/၅/၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	7	13	20	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၂၄/၅/၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	7	13	20	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူကဘိုင် အသုံးပြုနေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု မည်သို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့.အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၄/၅/၁၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	6	14	20	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့.အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့.များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃၀/၅/၁၅	အမျိုးသမီးအုပ်စု	10	14	24	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃၀/၅/၁၅	အမျိုးသမီးအုပ်စု	10	14	24	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၃၀/၅/၁၅	ကျေးရွာလူထု	10	14	24	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၃၀/၅/၁၅	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	11	14	25	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ဖူး သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အား ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြမြေပုံ	၃၀/၅/၁၅	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	11	14	25	ရွာမြေပုံတွင် နိုင်မာသောအဆောက် အဦးများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများနေအိမ်

CamScanner

လူမှုရေး အဆင့်အမြင့်ပြ မြေပုံ

ကောက်ဘိတ်ကျေးရွာ

သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်း နေထိုင်သူများသည် အဓိက စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပင်လယ်ငါးဖမ်း များကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
- အဆင်မပြေသော မိသားစု အများသည် ရွာ၏ အစွန်းများတွင်နေထိုင်ကြပါသည်။
- ရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုး မှုလုပ်ငန်းများစွာ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းဆောင် မလုံလောက်ပါ၊ (ကလေးများအတွက် စာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်)
- အဓိက သွားလာနေသောလမ်းမကြီး၏ အပိုင်းအဖြတ်ဖြတ်တွင် မြေသားလမ်း များဖြစ်သဖြင့် မိုးရာသီတွင် အဆင်မပြေပါ။
- လူအား အရင်း၊ အမြစ် ရှိပါသည်။
- တစ်ရွာလုံး အသုံးပြုနေသော သောက်ရေကန် မှာလည်း လုံလောက်မှုမရှိ
- အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက် ဖြစ်သော ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ အများအသုံးပြုနိုင်မည့် ခန်းမ များလိုအပ်
- ကျေးရွာရေဆင်းတံတား ပြုပြင်ရန်လိုအပ်
- အဆင်မပြေ မိသားစု အများစု သည် ပင်တိုင်လုပ်ငန်း ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း များ ဖြင့်သာ အဓိက အသက်မွေးကြသည်။
- နည်းပညာ ၊ မဟုသုတ များ ရရှိနိုင်မည့် သင်တန်း အများအပြား လိုအပ်
- တစ်ရွာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အဆင်မပြေသော မိသားစုများ ရှိသဖြင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေလာမည်ဟု မျှော်မှန်း

[illegible]

ရာသီဥတု အချိုးအဖြစ်မှ ဓလေ့ ကောက်သိမ်းကျေးရွာ

* ကောက်သိမ်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဖြစ် စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသောရွာ ဖြစ်သည်။

* ရာသီဥတု နှင်းကျ၊ ငါးမျှားမျှားတိုသော ရာသီတွင် ခရီးသွားရေး အဆင်မပြေကြပြီး၊ သိပ်အဆင်မပြေ အမျိုးမျိုးကိုလည်း တွေ့ရသည်။

* ကလေးများ စာသင်ကြားမှုအတွက် မူလတန်းကျောင်း၊ မလုံလောက်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

* မြေသားလမ်းများကို ကျောက်မဟုတ်ပဲ မြေဖို့ထားမှု သဲလက်ကျ ခင်းထားသောကြောင့် ရာသီဥတုမကောင်း သွားလာရေး အဆင်မပြေမှုကြုံပါသည်။

* ပင်လယ်ကမ်းခြေအနီးတည်ရှိသော ရွာဖြစ်သောကြောင့်၊ သောက်ရေအဖြစ် ရေကန်များကိုသာ အဓိကထား၍ သောက်သုံးရသဖြင့်၊ နွေရာသီတွင် သောက်ရေရှားပါးမှုကို နွေရာသီတွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။

* ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် နှင့် ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဘက်စုံကိုလည်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသလမ်းများကို ပြုပြင်ပါက အဆင်ပြေလာနိုင်ပါသည်။

*

အောက်ဘိပ် ချောင်းဝ ကျေးရွာ လူမှုရေး အချက်အလက်ပြ မြေပုံ

သွားရေး(ခြင်း)နှင့် အိုးအိမ်(ခြင်း) အနေအထား (တက်ပါရီဖော်ပြချက်)

• အောက်ဘိပ် ချောင်းဝ ကျေးရွာသည် လပွတ္တာမြို့နယ် မြို့ပေါ်နှင့် ရေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်း အဆက်အသွယ် ကောင်းလေသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးများ သာနေထိုင်ကြပြီး အခြားဘာသာ လူမျိုး တစ်ယောက်မှ မနေထိုင်သော ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကလေးများအတွက် ပညာရေး သင်ကြားရန် မူလတန်း ကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတစ်ကျောင်းစီ ရှိပါသည်။ မိုးရာသီ၌ သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိပြီး နွေရာသီ၌ ရေအခက်အခဲ အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခြားကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိပါသည်။ ပထမနှစ်စက် ရရှိ [illegible]ရှိသော ရန်ပုံငွေကို ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခဲ့ပြီး ဒုတိယနှစ်တွင် လှူဒါန်းရရှိသော ရန်ပုံငွေ [illegible]များကို ထပ်မံကျန်ရှိသော ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့် တံတားငယ် တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ [illegible] ရွာတွင် ကျန်းမာရေး အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းရန် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းနှင့် [illegible] မှ အကင်း အတတ်ကို ဖြင့်ပေးဝေရန် လျှပ်စစ်မီး၊ ကလေးများ ပညာရေး တိုးမြှင့် [illegible] စာကြည့်တိုက်တို့ ကိုလည်း လိုအပ်ချက် ရှိပါသည်။

1st Meeting
(10.4.19)

အောက်ဆိပ်ချောင်းဝကျေးရွာ၏လူမှုဇရေးအရင်းအမြစ်ပြဇယားပုံ (အနှစ်ချုပ်)

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

အောက်ဆိပ်ကျေးရွာသည် လူဦးရေ(၈၇၅)ဦး၊အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်(၂၂၈)စုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောရွာ

တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ကသည်ကုန်းကျေးရွာတွင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဈေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်

ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲချမ်းသာနှင့် လူလတ်တန်းစားတို့

အတူတကွနေထိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စုတစ်ချို့သည် ကွမ်းစိုက်ခြင်းနှင့် ဈေးရောင်းခြင်းကဲ့သို့ ကျပန်းအ

လုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအားလုံးသည်သက်ဆိုင်ရာဌါနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်၍

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်။

"ပိုင်ဆိုင်မှု" ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

တောက်ဆိပ်ကျေးရွာ

ရေကန်၊ လမ်း၊ ကျောင်းတံတား၊ ဆိပ်ခံ တို့အား အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ သုံးစွဲကြသည်။

အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

အပ်ချုပ်စက် ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်အများစုအား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အတူတကွ သုံးစွဲကြသော်လည်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများကို အမျိုးသားများက သာ ပြုလုပ်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချစေခြင်း၊ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ဆွေးနွေးစေခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များ၊ အသုံးဆောင် ပစ္စည်းများအား အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်စေမည်။

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ဆိပ်ချောင်းဝကျေးရွာ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ကျား	မ	ကျား+မ
လယ်	ဈေးရောင်း	မွေးမြူရေး
ထော်လာဂျီ	ပိုက်ထိုး	ပိုက်ထိုး
ဆိုင်ကယ်	ဆိုင်ကယ်	ဆိုင်ကယ်
ဖြွေလှေစက်	အပ်ချုပ်လုပ်ငန်း	
ထွန်စက်		
တာတူး		
လှော		
ရေကန်	ရေကန်	ရေကန်
လမ်းတံတာ.	လမ်းတံတား	လမ်းတံတား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အောက်ဆိပ်ချောင်းဝကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ရေလုပ်ငန်း၊ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ။ထွန်စက်မောင်းခြင်းနှင့်

တူးခြင်းလုပ်ငန်း၊စပါးရိတ်စက်များကိုများကိုအမျိုးသားများကအများစုအသုံးပြုကြပါသည်။ဈေးရောင်းခြ

မ်းစိုက်ခြင်းနှင့်အပ်ချုပ်လုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီးများကလုပ်ကိုင်ကြပြီးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ကွမ်းစိုက်ပျိုး

ဆိုင်ကယ်နှင့် လမ်း၊ တံတားနှင့်ရေကန်အသုံးပြုမှုများကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအတူတကွ အသုံးပြု

ခင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်။

CamScanner

ကျေးဇူးအမည် - ဆောက်ဆိပ်

ဆင့်	ဦးရေ/ကိန်း	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
း သာ	လယ်ကေ (၃၀) ၊ ထွက်လာဂျီ ၊ ဝေျး ဆိုင်ကြီး ၊ ကျွဲ/နွား ၂၅၃၃ ၊ ဘွဲ့.ဂု ၊ အိမ် ကြီး (ပျဉ်ထောင်)	၁၀	၉.၀၉ %
အတင့်	လယ်ကေ (၁၀) ဆောက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဂါးဒိုင် ၊ မော်တော်ကား ၊ လှေ ၊ စက်လှေ ၊ အိမ် (အလတ်) ၊ နွား ၁၅၃၃ ၊ တစ်ဘီး ဖောင်းတွန်းစက် ၊ အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း ၊ ဘွဲ့.ဂု	၆၀	၅၅.၅၅ %
ပါး	အိမ်သေး (ဓနိ ၊ ဂါး) ၊ ဘောက်လုပ်ငန်း ၊ ရေလုပ်ငန်း ၊ စက်ဘီး ၊ ကျောင်းသား (ပုထုဇဉ် ၊ အလယ်တန်း)	၁၁၀	၅၀.၀၀ %
်မ်းပါး	အိမ်သေး ၊ အိမ် ၊ မြေပိုင်မရှိ ၊ သံကျီကြီး ၅၂၂ အို ၊ မသန်စွမ်း ၊ ကလေးများ ကျောင်းမထား ၊ လက်လုပ်လက်စား ၊ ဝင်ငွေမလုံလောက် ၊ လုပ်ငန်း ၅၂၂ပါး (ပုံဖြန်မရှိ)	၄၀	၁၈.၁၈ %
	စုစုပေါင်း	၂၂၀	၁၀၀.၀၀ %

၃ရာဇ၊ ကြပ်ဝမှု ခယား   ကောက်ထိပ်ကျေးရွာ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆင်းရဲခြင်း

ကျေးရွာတွင် အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၄၀) ရှိသည်။

နွမ်းပါးရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်မရှိ ကြုံရာလုပ်စားရခြင်း ပညာမတတ်၊ ကလေးများခြင်း၊

ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် အလွန်နွမ်းပါးသော မိသားစုများ ပါဝင်နိုင်သော အချိန်များကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်ပြီး ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် နွမ်းပါးသော မိသားစုများ လုပ်အားခ ရရှိပြီး သွားလာရေး အဆင်ပြေလာမည်။

ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းများ ရှိလာ ကျန်းမာရေး အတွက် လုံခြုံမှုရှိ၊ ဝေးကာ သွားလာ စရိတ် သက်သာ လာမည်။

ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် အလွန်နွမ်းပါးသော မိသားစုများ အဆင်ပြေ စေလာမည်။

၃။ ရွာရဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု

ကျေးရွာအမည် - အောက်အိုင် / ရေကျင်း၀ — တတိယအုပ်စုတက်ဦး

	ချမ်းသာမှုအဆင့်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
က	လယ်ဧက(၃၀) အထက် ၊ ကော်လာဂျီ ၊ ဈေးဆိုင်ကြီး ၊ ကျွဲ ၊ နွား ၊ စက်လှေ ၊ အိမ်ကြီး (ပျဉ်ထောင်) ၁၀ ကျိုး / ကွဲ ရ	၁၇	၈.၂
ခ	လယ် ၁၀ ဧကအောက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ငါးဖိုင် ၊ ပိုက်ဖျော ၊ လှေ ၊ စက်လှေ ၊ အိမ် (အလတ်) ၊ နွား ၊ တစ်ကိုယ်ရေသုံးစွဲမှုတက် ၊ အလယ်အလတ် ၊ ကွဲ ရ	၅၅	၂၆.၆
ဂ	အိမ် (အသေး) ငါး ၊ ခရီ ၊ ကောက်လှုပ်ရင် ၊ ရေလုပ်ငန်း ၊ တောင်ကိုင် ဆိုင်ကယ် ၊ ကျောက်ခဲ အား (ပုလ္လင် ၊ ဆောပ်ကျိုး)	၁၀၆	၅၁.၅
ဃ	အိမ်တဲ ၊ အိမ် ၊ မြေမရှိ ၊ ကုက်ကြီးဂွယ်အို ၊ မောင်နှမ ၊ လက်လုပ်လက်စား ၊ ဝင်ငွေမဲ့လောက် ၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိ	၂၈	၁၃.၆
	စုစုပေါင်း	၂၀၆	၁၀၀%

တွေ့ရှိချက်များ

ဤရွာတွင် လယ်ဧက ၃၀ နှင့်အထက် ကျွဲ နွား တိရစ္ဆာန်များနှင့် အိမ်ကြီး အိမ်ကောင်းများ ပိုင်ဆိုင်သူ အိမ်ထောင်စု ၁၇ စုရှိပြီး လယ်ဧက ၁၀ ဧကအောက် တောင်ကိုင် ဆိုင်ကယ်နှင့် ငါးဖမ်း လှေ နှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးစွဲမှုကို ပိုင်ဆိုင်သူ အိမ်ထောင်စု ၅၅ အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။

တွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၁၀၆ စုနှင့် အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၂၈ ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးရခြင်းမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းနှင့် ရေနည်းပါးရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မွဲပြေရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် သော မိသားစုများ ပါဝင်နိုင်သော အချိန်များကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ရန် ရေးဆွဲ

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝချမ်းသာမှု့ ဇယား (အောက်ဆိပ်ချောင်းဝ)

(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်(၂၀)ဧကဝန်းကျင်၊ဆိုင်ကယ်၊ထော်လာဂျီ၊ထွန်စက်၊ ငါးဖိုင်၊ကား၊ငါးဖမ်းလှေ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ဈေးဆိုင်	၁၅	၆.၆၀
အလယ်အလတ်	လယ်(၁၀)ဧကဝန်းကျင်၊ဆိုင်ကယ်၊ထော်လာဂျီ ငါးဖမ်းစက်လှေ၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊	၆၀	၂၆.၃၁
ဆင်းရဲ	ဓနအိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊ဈေးရောင်း၊ပိုက်ထိုး၊ငါးဖမ်း	၁၁၀	၄၈.၂၄
အလွန်ဆင်းရဲ	ဝါးဓနအိမ်၊ဈေးရောင်း၊ကျပန်းလုပ်ကိုင်	၄၃	၁၈.၂၄
စုစုပေါင်း		၂၂၈	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အောက်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်(၂၂၈)အိမ်ထောင်စုနှင့်တည်ထောင်ထားပါသည်။ လယ်(၂၀) ဧက ဝန်းကျင်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ထွန်စက် ၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ငါးဖမ်းစက်လှေ၊ ငါးဖိုင် ကွမ်းခြံ၊ဈေးဆိုင်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်သောအိမ်ထောင်စုမှာ(၁၅)အိမ်ထောင်စုကိုချမ်းသာအဆင့်ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။လယ်(၁၀)ဧကဝန်းကျင်၊ဆိုင်ကယ်၊ထော်လာဂျီ၊ငါးဖမ်းလှေပျဉ်ထောင်အိမ်စုကိုအလယ်အလတ်တန်းစားဟုသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဝါးဓနအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဈေးရောင်း ၊ပိုက်ထိုးခြင်းနှင့် ငါးဖန်းခြင်းတို့ကို ဆင်းရဲသည့်အိမ်ထောင်စုလုပ်ကိုင်ကြပြီးအလွန်ဆင်းရဲသည့်အိမ်ထောင်စုအချို့သည်ဝါးဓနအိမ်ဖြင့်နေထိုင်ပြီးကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။

CamScanner

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဘောက်ဆိပ်ချောင်း၀

လ / အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု	နွေ (သဲဒ္ဒ)	မိုး/လေ (အနည်းငယ်)	မိုး (များ)	မိုး (များ)	မိုး (များ	မိုး (များ)	မိုး (အနည်းငယ်)	နွေ/ဆောင်း (အနည်းငယ်)	နွေ/ဆောင်း	နွေ/ ဆောင်း	နွေ/ဆောင်း အနည်းငယ်	နွေ
ရေလုပ်သား	ငါး/ ရှားပါး	ငါး/ ရှားပါး	ငါး/ ရှားပါး	ငါး/ ရှားပါး	ငါး/ ရှားပါး	ငါး/ (အနည်းငယ်	ငါး/ ပေါ်များ	ငါး/ ပေါ်များ	ငါး/ အနည်းငယ်	ငါး/ အနည်းငယ်	ငါး/ရှားပါး (ကရှား)	ငါး/ရှားပါး (ကရှား)
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းပျက်/ လျော	တုပ်ကွေး	တုပ်ကွေး	ဖျားနာ အနည်းငယ်	ဖျားနာ အနည်းငယ်	—	—	—	—	—	—	ဝမ်းပျက် လျော)
စိုက်ပျိုးရေး (လယ်)	မြေပြင်	မြေပြင်	ပျိုးကြဲ	ပျိုးကြဲ	စိုက်/ [illegible]	[illegible]	မြေဖြဲ လော	ရိတ် သိမ်း	ရိတ် သိမ်း	ရိတ်သိမ်း ပြီးစီး	ရိတ်သိမ်း ပြီး/ နား	ရိတ်သိမ်း ပြီး/ နား
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်	—	—	—	လေပြင်း မိုးများ ရေကြီး	လေပြင်း မိုးများ ရေကြီး	လေပြင်း မိုးများ ရေကြီး	မုန်တိုင်း (အနည်းငယ်	—	—	—	—	—
ဒီရေ ရေသိ မှု	၃ ဥဒ်း	၃ ဥဒ်း	၃ ဥဒ်း	၃ ဥဒ်း	၃ ဥဒ်း	သဒ္ဒ (ရေ) ၃ဥဒ်း (ရိုက်	ပေါ် (ရေ) ၃ဲ (ရိုက်)	ပေါ် (ရေ) ပေါ် (ရိုက်	သဒ္ဒ (ရေ) ပေါ် (ရိုက်)	၃ဲ (ရေ) သဒ္ဒ	၃ဲ (ရေ)	၃ဲ (ရေ)

ရွာသို့သွားပြီး လေ့လာမှုမှတ်တမ်း အကျဉ်းချုပ်

ကျောင်းသား - ကောင်းမိုး ရက်စွဲ - ၁၄.၂.၂၀၁၇

ရွာ၏ဥဒေသ - ကျေးရွာတွင် ရွာ၏ဥဒေသ စခန်းမိုးကောင်း ပေါ်များ ရှိပါသည်။ တောင်ပိုင်း၊ တောင်ပေါင်း လများ သည် အမွေနှစ်များဖြစ်သော ရွာ၏ဥဒေသ ဖြစ်ပြီး ကော်ဖီ၊ နှမ်း၊ ငါးခို၊ ပါဝါ၊ ကော်သစ်ပင်၊ သစ်တောကျက် အဝတ် စိုက်ပျိုး မှ မိုးများသော မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို လများသည် အပူချိန် အေးသော အခါ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

ရေလုပ်သား - ရေလုပ်သား ငါးဖမ်း သမားများ သည် ကျေးရွာ၏ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် ငါးဖမ်းရာတွင် ငါးပေါများစွာ ရရှိပြီး ကျန်လများ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လများတွင် အလွန်ပူပြင်းသောကြောင့် အလုပ်ပေါ်ရှားသော ငါးဖမ်းတွက်ပြီး အခြား ငါးဖမ်း စုများ အနေဖြင့် အလှူရေလုပ်သား အဖြစ် အခြား ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် ကြပါ သည်။


ကျန်းမာရေး - ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာ ရာသီအပြောင်းအလဲများ တွင် ဝမ်းပျက်/ဝမ်းလျှော၊ တုပ်ကွေး အဖြစ်များပြီး အခြားလများတွင် အများအားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန် လျက်ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး - စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း အဖြစ် စပါးအား အများဆုံး စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် မိုးစပါးသာ စိုက်ပျိုး ပါသည်။ နွေစပါးစိုက်ပျိုး ရန် ခက်ခဲသောကြောင့် မိုးစပါးအား တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် လများ တွင် ရိတ်သိမ်း ပြီး အနားယူကြပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် - ပင်လယ် ဒေသဖြစ်သော ကြောင့် ရာသီဥတုဆိုး၊ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြီး မြင်း၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်မြင်း များ မကြာခဏ ဖြစ်တတ် ကြသည်။

ကောက်ဆိပ် ကျောင်း ၀

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက် (ကျောင်းသား + ကျောင်းသမီး




ကောက်ဆိပ် ဆောင်း ၀

ပဉ္စကုဏ်အိမ် သုံးသပ်ချက် (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

၁. ——

ကျား ——



ပင်လှကိုယ်ဘုံသတ်ချက် ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

=) အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးပြီး အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာ အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြေဆိုဆွေးနွေးရာတွင် နောက်တွန့်နေကြသည်။

=) အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်သည် အမျိုးသားများထက်အလွန်အားနည်းပြီး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနည်းပါးကြသည်။

=) ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးသည် လုံခြုံစိတ်ချရမှုနည်းပါးသည်ဟုခံယူ၍ အမျိုးသားများကိုသာ မှီခိုနေတတ်ကြသည်။ အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်မှုပြုကြပြီး အမျိုးသမီးများပေါ် လွှမ်းမိုးမှုများ ရှိကြသည်။

=) အမျိုးသမီးများအား အသိပညာပေးခြင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်များ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချမှုများအား ကောင်းလာအောင်ကူညီပေးနိုင်မည်။ အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အရေးအား အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် တာဝန်ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာနိုင်မည်


CamScanner

အောက်အိပ်ချောင်း ဝကျေးရွာ ပင်းကူအိမ်ဒါနုံး သပ်ကြွန်

တက်တိယနှိုင်းစက်ဝန်း :

ကျား: —

မ —




ဆွေးနွေးချက်

အောက်အိပ်ချောင်း ဝကျေးရွာ ပင်းကူအိမ်ဒါ့သုံး သပ်ရာတွင် အမျိုးသားများ သည် ဝင်ငွေရရှိမှုလုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် ကျေးရွာရေးများ ပေါ်ရေး ပါဝင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက်ပိုရှိ အားကောင်းနေတက်ပြီး အိမ်မှုကိစ္စ နှင့် ဘာသာရေးတို့၏ ကောင်းဝ ရေးများတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုရှိ အားကောင်း နေပါသည်။ ကျန်ရှိသောရေး ဆောက်မှုတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး အချိုး ညီတူညီမျှ ရှိနေကြောင်းကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ပင့်ကူအိမ် အောက်ဆိပ်ချောင်းဝ(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ကျား: ------

မ ————



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အောက်ဆိပ်ချောင်းဝကျေးရွာတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းလာကြပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာတွင်လည်းကျား၊မအတူတကွပူးပေါင်း၍လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အမျိုးသားများသည်ဝင်ငွေရသည့်လုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်နေရသောကြောင့်အိမ်မှုကိစ္စများကိုအမျိုးသမီးများကသာလုပ်ကိုင်နေသည်ကိုနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာသောကြောင့်ကလေးများ၏ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမှီမှုများအားကောင်းလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

CamScanner

စောက်ဆိပ်ချောင်း ဝ

အမှဲ့၊ အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ကျေးကွာတွေ့

ပန်းဂုပ်ပ

ရေးကြည်မှုအမှဲ့.

ကလသား အမှဲ့.

ဂုယိတအမှဲ့.

ကျောင်းကော်မတီ

ဒီဘဆက်အဝင်း

မြစိမ်းကျောင်

ကျေးကွာအပြင်

၁. ကျေးလက်ဒီမို့စီ

၂. အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမှဲ့.

၃. မြို့နယ်မဇ္ဈိမရေးဌာန

၄. ကျန်းမာရေးအမှဲ့.

၅. မိုက်/ဘက်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ကောက်သိပ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာ၏ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့သည် နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အဖွဲ့၊ ပရဟိတ အဖွဲ့ များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး များ အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် သာရေး နာရေး ၊ ဘာသာရေး ကိစ္စ များ တွင် အဓိက ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြသည်။

မြို့မိုးရောင် ၊ မိဘ ဆရာ သင်း၊ ကျောင်း ကော်မတီ အဖွဲ့ များသည် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ များ ပါဝင်ကာ ပညာရေး နှင့် ဝင်ငွေရရှိရေး ကို အဓိက ဆောင်ရွက်ကြသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ရဲစခန်း ၊ ဆိုက်ကား ၊ ကျေးလက်ဒိုးမီးဌာန များကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ပရဟိတ အဖွဲ့ မှ ကျန်းမာရေး ဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင် ပါသည်။

သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များ နှင့် အရေးပေါ် အခြေအနေ များ ဖြစ်လာပါက အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များ မှတဆင့် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံး နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဆောက်ဆိပ်ချောင်း၀

အမှဲ့အစဉ်းအမြဲတက်မှုပုံစံ

ကျေးကွာတွေ့ရှိ

ကျေးကွာအပြင်

ပုံဖြိုးပုပ်ပ

ရေးကူညီမှုအဖွဲ့.

ကလသားအဖွဲ့.

ဂုဟိတအဖွဲ့.

ကျောင်းကော်မတီ

ဒေသဆက်သွယ်ရေးဌာန

ဖြစ်ပျက်ကျောင်း

၁. ကျေးဇူးတင်စိတ်

၂. အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့.

၃. မြို့နယ်ပညာရေးဌာန

၄. ကျန်းမာရေးအဖွဲ့.

၅. စိုက်/ဘတ်

ကျေးဇူးတင်တော်
အဖွဲ့.

ကောက်ဆိုပွဲဝင်း ၀

ဒုတိယနှစ်ခန်းစဉ်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ ပြပုံ



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြဇယား   ဒုတိယနှစ် ဆက်ဆံရေး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း   ကျေးလက်ဒေသကျေးရွာ

ကျေးရွာ၏ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့သည် နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ပရဟိတအဖွဲ့ များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သည်။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သာရေးနာရေး၊ ဘာသာရေးကိစ္စများတွင် အဓိက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

မြစ်ဖျားကျောင်း၊ မိဘဆရာအသင်း၊ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့များသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ များပါဝင်ကာ ပညာရေးနှင့် ဝင်ငွေရရှိရေးကို အဓိက ဆောင်ရွက်ကြသည်။


အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ရဲစခန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန များကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ~~အဖွဲ့~~ ပရဟိတအဖွဲ့မှ ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများ ရှိလာပါက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတဆင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပူးပေါင်းပုံပြ စီမံကိန်း (ကျေးရွာစီမံကိန်း) အဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထုလိုအပ်ချက်များဖြစ်

အဖွဲ့အစည်းရိုတ်ဆက်မှု ဖအောက်ဆိပ်ဖချောင်းဝကျေးရွာ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အောက်ဆိပ်ချောင်းဝကျေးရွာတွင်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကျောင်းကော်မတီ၊ပညာရေးအဖွဲ့နှင့်ငယ်အဖွဲ့၊နာရေးအဖွဲ့၊မြစိမ်းရောင်နှင့်ပရဟိတအဖွဲ့တို့သည်ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်း၍ရပ်ရွာအတွင်းရှိဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ခုနှစ်များတွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်ဖြစ်သောလမ်တံတားနှင့်အခြေခံအဆောက်ဦးများကိုလည်းကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်း၍အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်ထို့နောက် ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင်ဒေသစီးပွါးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တက်မှုစီမံကိန်းထပ်မံဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများကိုလည်းထပ်မံ၍ရွာလူထုနှင့်အတူတကွအကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

ရွာအမည် - ဇေယျာကက်သိမ်

အခက်အခဲ ပြဿနာများ (အမျိုးသမီး)

ကျေးရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း

လုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း

ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း

နီးအလင်းရောင်ရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း

သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း

အတွေ့တွေ့ ဗဟုသုတ ပညာရှားပါးခြင်း

ကလေးများ စာသင်ကြားရန် ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှုမရှိခြင်း

ငွေကြေး ပြဿနာ အခက်အခဲရှိခြင်း

အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း

ရဆင်းတံတားပြိုနေခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း

ရွာအမည် - ဧဒေါက်ဆိပ်

အခက်အခဲ ပြဿနာများ (အမျိုးသား)

ကျေးရွာတွင်း သာရာဝန် ၊ သာရာမ မရှိသည့်အတွက် မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရပါသည်။

ကျောင်းနေကလေးများ ကျောင်းသွားရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း

ကျေးရွာတွင်း သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း

များ ပြည်သူသွားလာနေသော သစ်သားတံတား ပျက်စီးနေခြင်း

ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့်အတွက် ငွေကြေးပြဿနာ အခက်အခဲရှိနေခြင်း

အသိပညာ ၊ ဗဟုသုတနည်းပါးပြီး လေ့လာရန် ခက်ခဲခြင်း

ကျေးလက်နေပြည်သူများ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် နေရာထိုင်ခင်း အခက်အခဲရှိနေခြင်း

ကျေးလက်နေပြည်သူများ လူနေမှုဘဝ အဆင့်အတန်းမြင့်မားရေးအတွက် လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲရှိနေခြင်း

ကျေးရွာနေပြည်သူများ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် ငွေကြေးအခက်အခဲရှိနေခြင်း

ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် နေထိုင်သည့်အတွက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်ရန် အခက်အခဲရှိနေခြင်း

ဝမ္ဗော်မှုန်း ချက်များ (အပျိုးသား)

ကျိုးကောင်းအတွက် ကျေးဇူးတွင် အသိုင်းဝိုင်းများ ကူညီနိုင်မည်. ဆေးဝါးခန်း ၊ ကျိုးကောင်းဝိုင်ထောင်များ ရှိနိုင်ပါသည်။

ကျွန်းသူ / သား များ ၊ ပြည်သူများ သွားလာရာတွင် ထွက်လာသူများ ဝန်ဆောင်မှုခံယူရန် လမ်းများကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်ပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်ပါသည်။

ကမ္ဘာပြည်သူသုံးစွဲနေသော အိပ်ခံတံတား များ ဖျက်ဆီးနေသည့်အတွက် ဝကောင်းမွန်သော အိပ်ခံတံတား များ ရှိစေရန်ပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် ပြည်သူများ အထပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှင့် ဝင်ငွေပုံမှန် ရရှိရန် အထပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလိုပါသည်။

ကျေးလက်နေပြည်သူများ ဆေးပေးမဟူသူတကြွယ်ဝလာစေရန် ၊ အသိပညာတိုးတက်လာစေရန်အတွက် အများပြည်သူသုံး စာကြည့်တိုက် ထိုးစွင့်ပါသည်။

ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ရေရှည်တိုးခင်းအဆင် ပြုစုစေရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်မည့် အဆောက်အဦးများ ထိုးစွင့်ပါသည်။

ကျေးလက်နေပြည်သူများ လူ့ရေးမှူးဝန်ထမ်းအဆင့်အတန်း ပြင့်မားလာစေရန် စာစီကွက်လုံး လျှပ်ခစီမံခန့်ခွဲရရှိစွင့်သည်။

ကျေးလက်နေပြည်သူများ ဝင်ငွေကြေး အခက်အခဲ ပြဿနာများ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ဝင်ငွေပြုပေး သည့်အလုပ်များ ရရှိစေစွင့်သည်။

ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသ မှုန်တိုင်းအန္တရာယ်မှ လုံခြုံစိတ်ချမှုရရှိစေစွင့်သည်။

၄ကျေး ငှာအမည် - ၈အာက် ဆိပ်

ဖွံ့ ဖြိုး၈ရေး လုပ်ငန်း ခဲ့ဦးမှာ (အဖြို့ သင့်)

၈ကျေး ငှာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း များ ပြုပြင်ခြင်း

၆သောက်၈ရေကန် ပြုပြင်ခြင်း

၄ကျေးလက် ၈ဆေး ပေး ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း

၆ရွာဆင်း တံတား ပြုပြင်ခြင်း

လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်း ခြင်း

ကလေး များ အတွက် ကျောင်း ၈ဆောင်သစ် ၈ဆောက်လုပ် ခြင်း

အ၈သး အား၈ဖျေး၈ဝှေ့ လုပ်ငန်း

၄ကျေး ငှာတွင်း အကြည့်တိုက် ၈ဆောက်လုပ် ခြင်း

အောက်ဆိပ်ချောင်းဝကျေးရွာ (စတုတ္ထနှစ်ဝန်း)

အခက်ခဲအတားအဆီးများ

(၁) ရွာတွင်းလမ်းများသွားလာရခက်ခဲခြင်း (ကျား+မ)

(၂) နွေရာသီ၌သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း (ကျား+မ)

(၃) အစည်းအဝေးကျင်းပရန်နေရာမရှိခြင်း (ကျား+မ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်များ

(၁) ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန် (ကျား+မ)

(၂) နွေရာသီ၌သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိစေရန် (ကျား+မ)

(၃) အစည်းဝေးခန်းမရရှိရန် (ကျား+မ)

CamScanner

အောက်ဆိပ်ချောင်းဝကျေးရွာ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

အကျိုးဝင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) သောင်တန်း ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား+မ)

(၂) အရှေ့ပိုင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား+မ)

(၃) အနောက်ပိုင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား+မ)

(၄) အစည်းအဝေးခန်းမ (ကျား+မ)

အကျိုးမဝင်သောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

(၁) စက်ပြင်သင်တန်း (ကျား)

(၂) စက်ချုပ်သင်တန်း (မ)

(၃)အသေးစားချေးငွေ (မ)

လူထုမူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ မြှုပ်လုပ်ခြင်း





ပဲခူးမြစ်ကုန်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အောက်ဆိပ်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း


ရက်စွဲ ၂၀၂၁-၆-၂၀၂၄

စဉ်	အမည်	မွေးသက္ကရာဇ်	နိုင်ငံသားအမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အလုပ်အကိုင်	အဘအမည်	ကော်မတီတာဝန်	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးမျိုးမင်းလွင်	တပေါင်းလဆန်း ၅ရက် ၁၃၄၁ ခုနှစ်	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၅၇၅၂၁	၇ တန်း	ရေလုပ်ငန်း	ဦးကျော်လွင်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉ ၄၄၁၆၃၃၂၃၂	ချက်လက်မှတ်
၂	ဦးအောင်ဇေ	၂၀.၃.၁၉၈၁	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၈၀၈၂၃	၈ တန်း	ရောင်း/ဝယ်	ဦးသိန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉ ၇၉၂၄၇၉၃၇၀	ချက်လက်မှတ်
၃	ဒေါ်နှင်းဝတ်ရည်	၃.၁၂.၁၉၉၇	၁၂/ကခက(နိုင်)၁၀၃၇၅၅	၁၀ တန်း	မိုခို	ဦးဝင်းနိုင်ဦး	ကလျာကြီးရေးမှူး	၀၉ ၇၇၀၅၅၈၄၄၁၂	-
၄	ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းသူ	၁၄.၆.၁၉၉၄	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၈၀၉၃၀	၈ တန်း	မိုခို	ဦးသိန်းဝင်း	စာရင်းကိုင်	၀၉ ၇၆၁၆၀၅၀၇၈	ချက်လက်မှတ်
၅	ဒေါ်အိပုံ	၂.၂.၁၉၉၂	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၈၈၄၁၁	၁၀ တန်း	မိုခို	ဦးသန်းထွန်း	စာရင်းကိုင်	၀၉ ၇၈၅၀၅၇၄၀၉	
၆	ဦးဝင်းထွန်း	၀၁ဆိုလဆန်း ၃ ရက် ၁၄၂၇ ခုနှစ်	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၁၅၀၇၄	ဘက	ရေလုပ်ငန်း	ဦးနီ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉ ၆၈၄၄၇၆၇၆၂	
၇	ဦးနေလင်းအောင်	၁၁.၁၁.၁၉၈၁	၁၂/ကခက(နိုင်)၀၈၀၇၇၀	၆တန်း	ရောင်း/ဝယ်	ဦးမြင့်အောင်	အတွင်းရေးမှူး	၀၉ ၇၉၂၇၆၂၅၄၆	

CamScanner

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကညင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အောက်ဆိပ်ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
လုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP) မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကော်မတီ
ဖွဲ့စည်းခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





ပုံစံ - ၈ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်
ဖုန်း - ၀၉၂၄၄၇၄၂၇၃
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ်	ရွာနယ်/ တိုင်းဒေသကြီး
ရေစင်ကန် အပိုင်	ကုသင်ကွင်း	ခြဲကုန်း	ရှုံကုတ်

) လူဦးရေ

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဂျွန်ကာသာ	၂၂၀
၂။	
၃။	
၄။	
	၁၀
	၂၂

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
ဖလော	၂၂၀
အရေအတွက်	
၁၀	
၂၂	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
၃)	၄၃၀	၄၄၂
၂)		၄
၁)		
ငယ်ဦးစီး	၁၉၀	၃၂

ရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
နန်းကျောင်း:	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စတီ	☑
နန်းကျောင်း:	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း:	☑
ကျောင်း:	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း:	☐
င်း:	☑	ဆေးပေးခန်း:	☐	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း:	☐
	☐	အခြား:	☐	ဗလီ	☐
				အခြား:	☐
		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်ဝေဘန်ကျင်သူများ

ညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ဟည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
ဝရာ/ဆရာမ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
ပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရန်	☑	☑
ပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐

CamScanner

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူကုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံရှင်တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
ယုံကြည်မိတ်ဆက်အစည်းပေးမဝိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဖေးတွင် လူကုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူကုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ထောင်အချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ဦး ရဲကြာမြင့်	၀၉-၇၅၂၄၆၃၀၅	ဦး ဝင်းမော်

ကြိုနယ်/ ဝိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဂန့်ကုန်	ကွမ်းခြံကုန်း	ကဝဲဘုတ်ကုန်း	ရေကြည်အိုရွာ ၁ ခြောင်း ၀

က) လူဦးရေ

ဝိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
လမ်ဟာ	၂၃၄	၁။ ဗုဒ္ဓ	၂၃၄
		၂။	
		၃။	
အခြားဝိုင်းရင်းသား လူမျိုးရောများ		၄။	
	အရေအတွက်		
ယန်ရွမ်း	၄၀		
က်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၉		
ဘေးရောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
ဦးရေ	၄၃၄	၄၅၃
ဦး (၁)		
ဦး (၂)		
ဦး (၃)		
ထောင်ဦးစီး		

ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
ာထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☑
ာယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
တန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
ကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	☐
း	☐	အခြား	☐	ဝလီ	☐
				အခြား	☐
ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
ာယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	ဝ/ထကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရန်	☑	☑

CamScanner

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လက်မှုစက်ခွင်ရော	☐	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	✓
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	☐	☐	စက်မြင်းဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားရန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁၀) နာရီ မိနစ်
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၁၀) နာရီ မိနစ်

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
☐ မရှိ ☐ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်း _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
.....
.....
.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးကျော်ဘုရင်

ဖက်မှတ် ရက်စွဲ

ညှိနှိုင်းရေးမှူး အမည် ဦးဝေဖုန်းဆွေ

ဖက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူတုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူတုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူတုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တဲဒို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူတုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးကျော်သန့်	၀၉၇၂၁၃၆၆၄၉၃၈	ဒေါ်ခင်အာကာရီ

မြေသြဇာယာဝင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်၊	ကွမ်ခြံကုန်း	ကနဉ်ကုန်း	ဒဂုံကမ်းပါး ရွာအုပ်စု၊ ၀၊

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---------- ဗမာ	၂၂၅	ဘာသာ(၁)----ဗုဒ္ဓ----	၂၂၅
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၎၃၅	၎၎၃	၈၅၈
လူမျိုးစု (၁)----------	၎၃၅	၎၎၃	၈၅၈
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၉၀	၃၃၅	၂၂၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေတိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေတိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	✓
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	□	□
ဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
း	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
			မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*		

ာ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော မ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

CamScanner

ပုံစံ ၁-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝေသာတာကျော်			
နေ့စွဲ 16 . 2 . 2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် ကော့ကရိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ဒရိတ်	ကျေးရွာ စိန်ကလေးအိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် / လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.2.2017	14.2.2017	46	67	113	113 / မပါ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.2.2017	15.2.2017	56	64	120	120 / မပါ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	14.2.2017	17.2.17	15	15	30	30 / မပါ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	15.3.2017	15.3.2017	~~38~~ ၈	~~38~~ ၈	~~68~~ ၇၆	~~[illegible]~~ ၇၆ / မပါ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.4.2017	4.4.2017	32	38	70	70 / မပါ

ลำดับที่	รหัสนักศึกษา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละ	ผลการเรียน
					ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
๑	๖๓๐๑๐๐๑๐๐๑	๑๐๐	๗๖	๗๖.๐๐	ดี
๒	๖๓๐๑๐๐๑๐๐๒	๑๐๐	๗๔	๗๔.๐๐	ดี
๓	๖๓๐๑๐๐๑๐๐๓	๑๐๐	๗๒	๗๒.๐๐	ดี
๔	๖๓๐๑๐๐๑๐๐๔	๑๐๐	๗๐	๗๐.๐๐	ดี
๕	๖๓๐๑๐๐๑๐๐๕	๑๐๐	๖๘	๖๘.๐๐	ดี
๖	๖๓๐๑๐๐๑๐๐๖	๑๐๐	๖๖	๖๖.๐๐	ดี
๗	๖๓๐๑๐๐๑๐๐๗	๑๐๐	๖๔	๖๔.๐๐	ดี
๘	๖๓๐๑๐๐๑๐๐๘	๑๐๐	๖๒	๖๒.๐๐	ดี
๙	๖๓๐๑๐๐๑๐๐๙	๑๐๐	๖๐	๖๐.๐๐	ดี
๑๐	๖๓๐๑๐๐๑๐๑๐	๑๐๐	๕๘	๕๘.๐๐	ดี
๑๑	๖๓๐๑๐๐๑๐๑๑	๑๐๐	๕๖	๕๖.๐๐	ดี
๑๒	๖๓๐๑๐๐๑๐๑๒	๑๐๐	๕๔	๕๔.๐๐	ดี
๑๓	๖๓๐๑๐๐๑๐๑๓	๑๐๐	๕๒	๕๒.๐๐	ดี
๑๔	๖๓๐๑๐๐๑๐๑๔	๑๐๐	๕๐	๕๐.๐๐	ดี
๑๕	๖๓๐๑๐๐๑๐๑๕	๑๐๐	๔๘	๔๘.๐๐	ดี
๑๖	๖๓๐๑๐๐๑๐๑๖	๑๐๐	๔๖	๔๖.๐๐	ดี
๑๗	๖๓๐๑๐๐๑๐๑๗	๑๐๐	๔๔	๔๔.๐๐	ดี
๑๘	๖๓๐๑๐๐๑๐๑๘	๑๐๐	๔๒	๔๒.๐๐	ดี
๑๙	๖๓๐๑๐๐๑๐๑๙	๑๐๐	๔๐	๔๐.๐๐	ดี
๒๐	๖๓๐๑๐๐๑๐๒๐	๑๐๐	๓๘	๓๘.๐๐	ตก
๒๑	๖๓๐๑๐๐๑๐๒๑	๑๐๐	๓๖	๓๖.๐๐	ตก
๒๒	๖๓๐๑๐๐๑๐๒๒	๑๐๐	๓๔	๓๔.๐๐	ตก
๒๓	๖๓๐๑๐๐๑๐๒๓	๑๐๐	๓๒	๓๒.๐๐	ตก
๒๔	๖๓๐๑๐๐๑๐๒๔	๑๐๐	๓๐	๓๐.๐๐	ตก
๒๕	๖๓๐๑๐๐๑๐๒๕	๑๐๐	๒๘	๒๘.๐๐	ตก
๒๖	๖๓๐๑๐๐๑๐๒๖	๑๐๐	๒๖	๒๖.๐๐	ตก
๒๗	๖๓๐๑๐๐๑๐๒๗	๑๐๐	๒๔	๒๔.๐๐	ตก
๒๘	๖๓๐๑๐๐๑๐๒๘	๑๐๐	๒๒	๒๒.๐๐	ตก
๒๙	๖๓๐๑๐๐๑๐๒๙	๑๐๐	๒๐	๒๐.๐๐	ตก
๓๐	๖๓๐๑๐๐๑๐๓๐	๑๐๐	๑๘	๑๘.๐๐	ตก
๓๑	๖๓๐๑๐๐๑๐๓๑	๑๐๐	๑๖	๑๖.๐๐	ตก
๓๒	๖๓๐๑๐๐๑๐๓๒	๑๐๐	๑๔	๑๔.๐๐	ตก
๓๓	๖๓๐๑๐๐๑๐๓๓	๑๐๐	๑๒	๑๒.๐๐	ตก
๓๔	๖๓๐๑๐๐๑๐๓๔	๑๐๐	๑๐	๑๐.๐๐	ตก
๓๕	๖๓๐๑๐๐๑๐๓๕	๑๐๐	๐๘	๐๘.๐๐	ตก
๓๖	๖๓๐๑๐๐๑๐๓๖	๑๐๐	๐๖	๐๖.๐๐	ตก
๓๗	๖๓๐๑๐๐๑๐๓๗	๑๐๐	๐๔	๐๔.๐๐	ตก
๓๘	๖๓๐๑๐๐๑๐๓๘	๑๐๐	๐๒	๐๒.๐๐	ตก
๓๙	๖๓๐๑๐๐๑๐๓๙	๑๐๐	๐๐	๐๐.๐๐	ตก
					ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
					๑. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
					๒. ความสามารถในการวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
					๓. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดและนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน
					๔. ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการทดลองและการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
					๕. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวัดทางไฟฟ้าในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้
					๖. ความสามารถในการเขียนรายงานการทดลองและการวัดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
					๗. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดทางไฟฟ้า
					๘. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการวัดทางไฟฟ้าได้อย่างเคร่งครัด
					๙. ความสามารถในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านการวัดทางไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
					๑๐. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ในการวัดทางไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรม
					ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
					๑๑. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
					๑๒. ความสามารถในการวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
					๑๓. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดและนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน
					๑๔. ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการทดลองและการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
					๑๕. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวัดทางไฟฟ้าในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้
					๑๖. ความสามารถในการเขียนรายงานการทดลองและการวัดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
					๑๗. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดทางไฟฟ้า
					๑๘. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการวัดทางไฟฟ้าได้อย่างเคร่งครัด
					๑๙. ความสามารถในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านการวัดทางไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
					๒๐. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ในการวัดทางไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรม
					ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
					๒๑. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
					๒๒. ความสามารถในการวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
					๒๓. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดและนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน
					๒๔. ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการทดลองและการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
					๒๕. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวัดทางไฟฟ้าในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้
					๒๖. ความสามารถในการเขียนรายงานการทดลองและการวัดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
					๒๗. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดทางไฟฟ้า
					๒๘. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการวัดทางไฟฟ้าได้อย่างเคร่งครัด
					๒๙. ความสามารถในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านการวัดทางไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
					๓๐. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ในการวัดทางไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรม
					ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
					๓๑. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
					๓๒. ความสามารถในการวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
					๓๓. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดและนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน
					๓๔. ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการทดลองและการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
					๓๕. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวัดทางไฟฟ้าในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้
					๓๖. ความสามารถในการเขียนรายงานการทดลองและการวัดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
					๓๗. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดทางไฟฟ้า
					๓๘. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการวัดทางไฟฟ้าได้อย่างเคร่งครัด
					๓๙. ความสามารถในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านการวัดทางไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
					๔๐. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ในการวัดทางไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรม
					ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
					๔๑. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
					๔๒. ความสามารถในการวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
					๔๓. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดและนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน
					๔๔. ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการทดลองและการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
					๔๕. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวัดทางไฟฟ้าในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้
					๔๖. ความสามารถในการเขียนรายงานการทดลองและการวัดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
					๔๗. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดทางไฟฟ้า
					๔๘. ความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการวัดทางไฟฟ้าได้อย่างเคร่งครัด
					๔๙. ความสามารถในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านการวัดทางไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
					๕๐. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือแนวทางใหม่ๆ ในการวัดทางไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรม

CamScanner

ක්‍රම								
ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම
ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම
-	-	-	-	-	-	-	-	-
ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම	ක්‍රම

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဖော်ထား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခိုင်းဆက်ဦး / ဒေါ်ဝင်းယဉ်ကြာ

နေ့စွဲ ၂၇.၉.၁၉		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ☑ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်.	မြို့နယ် ကျပ်ခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းကုန်း	ကျေးရွာ ဒေါက်ကိပ် / ဒေါ်ဝင်း ဝ.

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၁၉	၂၇.၉.၁၉	41	79	120	120 | ပမာ.	228	၅၂.၆၃%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၉.၁၉	၃၀.၉.၁၉	52	70	122	122 | ပမာ.	228	၅၃.၅၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						|		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						| |		

CamScanner

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ		

က. အခက်အခဲအတား‌အဆီးများအား‌ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတား‌အဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတား‌အဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတား‌အဆီးများ
၁		၁	
၂		၂	
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အား‌ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
	၁	
	၂	
	၃	
	၄	
	၅	
	၆	
	၇	
	၈	
	၉	
	၁၀	

ဇယား (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အသိုင်းအဝိုင်း (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေး ကွာတွင်း ကွန်ကရစ်ခင်း ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	11000000/-	872
၂	သောက်ရေကန်ဖြစ် ပြင်ခြင်း	အမျိုးသား	12000000/-	872
၃	ရေစင် တံတားဖြစ် ပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	6000000	872
၄	ကျေး လက်ဆေး ပေး စနစ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	12000000	872
၅	ကျောင်း ဆောင်သစ် တိုး ချဲ့ ခြင်း	အမျိုးသား	18000000	872

ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အသိုင်းအဝိုင်း (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခရေစေ့ လုပ်ငန်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၂	နားသက်ဆေး ဝယ်ရောင်းမှု သင်တန်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ဘဏ္ဍာ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးမင်းလွင် လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၁၇

ဒေါ်နှင်းယု

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာမှဖွဲ့ပြီးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကောင်းမတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်ရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လုပ်စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ကိုကို (ရသေ့တောင်)

နေရပ်	စက်ပန်းအား အမှတ်ပြုခံရပါ (V) □ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း (၂) □ စက်ပန်း (၃) □ စက်ပန်း (၄)		
မြို့နယ်/ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူး/အမည် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ		
ရန်ကုန်	ကြမ်းပြင်ကုန်း	ကယားဂျင်းကုန်း	ကယားဂျင်းကုန်း (ကယားဂျင်းအုပ်စု)

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ပညာရေး အဆင့်နိမ့်ကျခြင်း	၁	လျှပ်စစ်မီးဖြတ်ခြင်း
၂	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကင်းမဲ့ခြင်း	၂	သောက်သုံးရေ ရရှိမှုခက်ခဲခြင်း
၃	သောက်ရေကြား ဖျက်ခြင်း	၃	ကျန်းမာရေး နိမ့်ကျခြင်း
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း နည်းပါးခြင်း	၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း နည်းပါးခြင်း
၅		၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ပညာရေး အဆင့်မြင့်မားလာစေရန်	၁	လျှပ်စစ်မီးဖြတ်တောက်မှုကင်းရှင်းစေရန်
၂	သောက်သုံးရေ ရရှိမှုလွယ်ကူစေရန်	၂	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကောင်းမွန်စေရန်
၃	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကောင်းမွန်စေရန်	၃	သောက်သုံးရေ ရရှိမှုလွယ်ကူစေရန်
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း တိုးမြှင့်လာစေရန်	၄	လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ပြင်ဆင်မှုများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်
၅		၅	

ဂ. လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ပံ့ပိုးကူညီတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူဦးရေ၊ မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေကန်ခြံစည်းရိုးနှင့်အလှပြင်ခြင်း	အမျိုး+၁၀		
၂	မျက်ကြိုးကျောင်းအဆောက်အုံ	အမျိုး+၆၀		
၃	ကျောင်းကွက်အရံသစ်တိုက်	အမျိုး+၆၀		
၄	ကျောင်းလက်ဆေးစင်ခြင်း	အမျိုး+၆၀		
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆီးပွါးအလုပ်ရှင်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း	၅၀	
၂	ကျပ်မခန်းမီးရထားရှင်	အမျိုး+၆၀	
၃	နွားကျောင်းပညာဒါန်းတိုက်	အမျိုး	
၄			
၅			

ကြွေး ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအဖွဲ့တည်ပြုသည်။

မည်---ဦးမျိုးမင်းလွင်--- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ---13.11.17---

(Form PC 3)

အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်သောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ထုတ်ယူရန်ရေးမူကြမ်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းပုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရပ်ရွာလုံခြုံရေးမူကြမ်း/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဝံအောင်ဦး ၁၆၅၀၉၀ပပဂကျော်

နေ့စွဲ ၂၀၀၉၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းကုန်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကသာဂကုန်း	ကျေးရွာ ရဲအောက်ဆိပ်ရွာ၀

က၊ အလက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာ၌ပြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့.ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- ရွာလွှတ်၊ လမ်း၊ အဆို့၊ ကွာလမ်းခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
- ရန်ပုံငွေခဲ့ ရှာဖွေပါ၊ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
- အနုပ်၊ အဝေး မြေလုပ်ရုံ ရန်ကုန်ခံခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့.ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- ရွာလွှတ်၊ လမ်းမကြီး အဆို့လုံ ခွေကောင်းမွန်စွာ ဖြန့်ဝေခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
- ရန်ပုံငွေခဲ့ ရေးဆွဲ ရောင်းလုံ ရောက်စွာရှာဖွေ ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
- အခဲခုံ၊ အဝေး မြေလုပ် ရုံလွှင့် ရန်ကုန်လုံ ရောက်မှုရှိခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

ဃ။ ...ပါဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားမှုရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ခေါင်း
၁	ရေဘဲကုန်ကျစရိတ်များ	က+မ	လက်ရှိပုံစံအတိုင်း ကျင့်သုံးခြင်း	1	3000000	451	424	875
၂	အရွက်ပျိုခူးခြင်းလုပ်ငန်း	က+မ	လက်ရှိပုံစံအတိုင်း ကျင့်သုံးခြင်း	2	4000000	451	424	875
၃	အရွက်ခူးသယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း	က+မ	လက်ရှိပုံစံအတိုင်း ကျင့်သုံးခြင်း	3	2500000	451	424	875
၄	အခန့်သင်အစီအစဉ်များ	က+မ	ကျွမ်းကျင်	4	1500000	451	424	875
၅			အစီအစဉ်အကြီး					
၆								
၇								
၈								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အရေးအကြီးဆုံးစိုက်ပျိုးရေး	မ	~~အရေးကြီးဆုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းများ~~
၂	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	အလားအလာရှိသော လယ်ယာလုပ်ငန်းများ
၃	စက်ဖြင့်ကူးခတ်သင်တန်း	ကျား	အလားအလာရှိသော လယ်ယာလုပ်ငန်းများ
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးဖေလွင် လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ 30.9.19

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကျေးရွာပို့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် စီမံကိန်းကျေးရွာများ၏ ဦးစားပေးစီမံချက်များ

ကွန်ပြူတာကုန်းမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသပို့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	စီမံချက်အမည်	အကြိုးအကား/ ကြိုဆိုရေး/ဦးရေ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်သောင်း)	မှတ်ချက်
	အခြေခံအဆောက်အဦ						
၁	ကွန်ပြူတာကုန်း	ကညင်ကုန်း	အောက်ဆိပ်	ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၄၅၀' x ၁၂' x ၆"	၁၆၂.၀၀	
				အောက်ဆိပ်ချောင်းဝ-ကညင်ကုန်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၁၁၀၀' x ၁၂' x ၆"	၃၅.၀၀	
				ရွာကွင်းလမ်းသွယ်(၁)လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၅၈၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅.၀၅	
				ရွာကွင်းလမ်းသွယ်(၂)လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၅၈၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅.၀၅	
				ရေဆိပ်ဆင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း	၄၀' x ၁၂' x ၁၀'	၈၆.၀၀	
				ဘက်ခံသုံးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း	၆၀' x ၂၀' x ၁၂'	၄၅.၀၀	
				စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	၄၀' x ၁၄' x ၁၂'	၂၃.၀၀	
				ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	၄၀' x ၁၀' x ၁၂'	၂၃.၀၀	
	၁	၁	၁	၈		၂၆၉.၃၀	
	လျှပ်စစ်						
၂		ကညင်ကုန်း	အောက်ဆိပ်	လျှပ်စစ်မီးတိုင်နှင့် မီးကြိုးသွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း	၁၅၀၀'	၃၀.၀၀	
	၁	၁	၁	၁		၃၀.၀၀	
	ရိုက်ပျိုးရေး						
၃		ကညင်ကုန်း	အောက်ဆိပ်	ရိုက်ပျိုးရေး အသိပညာပေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂၀ ဦး (၅)ရက်	၀.၅၀	
	၁	၁	၁	၁		၀.၅၀	
	မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း/ မွေးမြူရေးဆေးပညာ						
		ကညင်ကုန်း	အောက်ဆိပ်	မွေးမြူရေး အသိပညာပေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂၀ ဦး (၅)ရက်	၀.၇၀	
	၁	၁	၁	၁		၀.၇၀	
	ငွေကြေး						
၅		ကညင်ကုန်း	အောက်ဆိပ်	မိသားစုဝင်ငွေတိုးမြှင့်ရေး မြစ်မ်းရောင်စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	(၁) ယူနစ်	၃၀.၀၀	
	၁	၁	၁	၁		၃၀.၀၀	
	ပညာရေး						
		ကညင်ကုန်း	အောက်ဆိပ်	စာသင်ဆောင်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၅၀' x ၂၀' x ၁၂'	၁၈၇.၅၀	
၆				မူကြိုကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀' x ၃၄' x ၁၂'	၂၃.၀၀	
	၁	၁	၁	၂		၂၁၀.၅၀	
	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ						
၇		ကညင်ကုန်း	အောက်ဆိပ်	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စက်ချုပ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း	(၂၀)ဦး(၃၀)ရက်	၃.၀၀	
	၁	၁	၁	၁		၃.၀၀	
	သယ်ဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်						
၈							
	စုစုပေါင်း	၁	၁	၁၅		၅၄၄.၀၀	

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ဖြည့်စွက်ရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ/တန်ဆောင်အမည်

နေ့စွဲ ၁၇ . ၂ . ၂၀၁၇ .	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ။ မြို့နယ် ကျိုက်လတ် ။	ကျေးရွာအုပ်စု ကညင်ကုန်း ။

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရေအောင်နီကုန်း	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း မြေမြင့်ခြင်း (မြေသားလမ်း)	၁၈၀၀'×၁၀'×၂'	၇၇	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသား+သမီး	၆၆၄၀၀၀၀		-		၆၆၄၀၀၀၀
ကျောင်းကုန်း	ရွာချင်းဆက်လမ်း မြေမြင့်ခြင်း (ဂဝလမ်း)	၁၆၀၀'×၈'×၆"	၈၁	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသား+သမီး	၈၉၀၀၀၀၀		-		၈၉၀၀၀၀၀
ဆယ်ခါးတန်း	ရွာတွင်းလမ်း မြေမြင့်ခြင်း (ကျောက်ချီလမ်း)	၅၂၀'×၁၀'×၆"	၁၀၆၄	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသား+သမီး	၈၉၀၀၀၀၀		-		၈၉၀၀၀၀၀
ဒလယ်ရွာ	ရွာအတွင်းလမ်း မြေမြင့်ခြင်း (ဂဝလမ်း)	၁၃၀၀'×၈'×၆"	၈၄၀	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသား+သမီး	၈၄၀၀၀၀၀		-		၈၄၀၀၀
အောက်စိုင်ချောင်းဝ	ရွာတွင်းလမ်း (ကျောက်ချီလမ်း) မြေမြင့်ခြင်း	၅၀၀'×၁၀'×၈"	၈၇၂	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသား+သမီး	၉၄၀၀၀၀၀		-		၉၄၀၀၀၀

[illegible]

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုမီးမီးကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ် (Form 2C-4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီဖြင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြုံးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် ခရက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့တည်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခဲ့ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦးကောင်းမြ	
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၁) √စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်	မြို့နယ် လွိုင်ကော်	ကျေးရွာအုပ်စု ကမ်းခေါင်ကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ခွင့် / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကမ်းခေါင်ကြီး	ရွာတွင်းကွန် ကရစ်လမ်းခင်း ခြင်း	၂၀၀၆' x ၁၂' x ၀'၆"	၁၁၀၈	□ ကျား □ မ √ ကျား+ မ	၃၂၂၁၇၀၀	-	-	၃၂၂၁၇၀၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဒီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးကောင်းမြ ဒီ ၁၀၂၂

ပုံစံ - စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဝေဆုပ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဝေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး အောင်ဝင္း ၊ ဒေါ် ဝေး ပပ ကျော်

နေ့စွဲ ၁၃. ၁၂. ၂၀၁၉		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) ☑စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှိုးကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကွမ်း ခြဲကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကညင်ကုန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကညင်ကုန်း	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း	၅၉၀′×၁၀′×၆″	၁၁၀၅	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ	၈၉၁၇၀၀၀	-	-	၈၉၁၇၀၀၀
ကျောင်းကုန်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၁၄၉၀′×၁၀′×၆″	၁၃၈	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ	၂၂၃၉၀၀၀၀	-	-	၂၂၃၉၀၀၀၀
အောက်ဆိပ်ချောင်းဝ	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၅၉၀′×၁၀′×၆″	၈၅၅	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ	၈၉၁၇၀၀၀	-	-	၈၉၁၇၀၀၀
အလပဝ်ရွာ	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၃၆၉′×၁၂′×၆″	၈၉၀	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ	၆၆၄၁၉၅၈	-	-	၆၆၄၁၉၅၈
ဆပဝ်အိပ်တန်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၃၆၉′×၁၂′×၆″	၁၁၈၉	□ ကျား □မ ☑ကျား+မ	၆၆၄၁၉၅၇	-	-	၆၆၄၁၉၅၇

ရာထူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဝီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦး ဖကျာ ဘဲ့ လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၃. ၁၂. ၂၀၁၉

CamScanner

လူထုလုပ်ငန်းစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ .... အောက်ဆိပ် ....
ကျေးရွာအုပ်စု .... ကညင်ကုန်း ....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ .... မူလတန်းကျောင်း ....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ .... ကျေးရွာအစည်းအဝေး ....

....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ) ဦး မ ( ) ဦး = ( ) ဦး

ဆွေးနွေးချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကညင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အောက်ဆိပ်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (. . -၂၀၁၇) နေ့တွင် အောက်ဆိပ်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး အစတွင် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အမှာစကားပြောကြားပြီး ... ရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျေးရွာလူထုအား မိတ်ဆက်၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအကြောင်း ရှင်းပြရာတွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု (၅)နှစ်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း ... ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ... ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်းများကို ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပါ အချက် (၁၅) ချက်ကို (၁) ချက်ချင်းစီ ရှင်းပြောကြားပေးပြီး စီမံကိန်းလက်စွဲ၏ အပိုင်း(၆)ပိုင်း၊ အခန်း (၁၄) ခန်းကိုပါ ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ ပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့သည်များကိုလည်း ဆွေးနွေး ရှင်းပြပေးပါသည်။

ထို့သို့ ဆွေးနွေးရှင်းပြပြီးနောက် ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ မဲပေးရွေးချယ်ရမည့်အကြောင်း ပြောကြားပြီးနောက် ကော်မတီ၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မည့်သူ အမျိုးသား ( ) ဦး၊ အမျိုးသမီး ( ) ဦးကို အဆိုပြုစေပြီး အဆိုပြုသူများထဲမှ အမျိုးသား (၁) ဦး၊ အမျိုးသမီး ( ) ဦးကို ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မဲပုံးများ ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင် ဖွင့်ရေတွက်ကြပြီး မဲအများဆုံးရရှိသူ (၂) ဦးဖြစ်သည့် ဦး နှင့် ... တို့ကို ကျေးရွာကော်မတီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

...ဝါတော်း ရွေးချယ်ပြီးသောအခါ ကျေးရွာလူထုအား လူမှုဆက်ဆံခြင်း (၆) မျိုးကို ဆွေးနွေး
...ဆောင်ရည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက်
...ကျေး အချင်းအဖြစ်ဖြစ်မြေပုံ၊ ဥတုစနစ်ကြယ်ပွင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ရိုင်းဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊
...ပြဿနာနှင့်အကြောင်းအရာ၊ ပင်ကူအိမ်ပုံစံ၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများ အကြောင်းကို
...ယ်များနှင့်က ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ကျေးရွာ စီ/တောက်ဥက္ကဋ္ဌ



ရန်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

(ခ) ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ အောက်ဆိပ်ချောင်းဂကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ကညင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဦးမျိုးမင်းလွင်နေအိမ်

နေ့ရှိ ။ ။ ၂၇.၉.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ။ ။ စိမံကိန်းစတုတ္ထနှစ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

ည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၄၁)ဦး နှင့် မ(၇၉)ဦး=(၁၂၀)ဦး

းနွေးချက်များ

းနွေးချက်(၁)

စတုတ္ထနှစ်၏ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဂန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း။ ဤနောက် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းမှ စီမံကိန်း၏အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျားမရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ရွာလူထု၏ မေးမြန်းမှုများအား ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဂန်ထမ်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် တတိယနှစ်မှထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုဆန္ဒဖြင့် ဆက်လက်၍ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဂန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအား အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ရပ်ရွာနေးမျက်(၂)

ဦးစနောက်တွင် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လူတုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုအနှစ်စမ်းများအား ဖော်ထုတ်ခဲ့ပုံ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

တတိယနှစ်တွင်ဖော်တနာ့ဝန်ထမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသော ဦးမျိုးနိုင်နှင့်ဒေါ်ပပဂင်းတို့သည် လာမည့်နှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက်တာဂန်ယူထမ်းဆောင်မည်ဟုအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဂင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဂမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရန်ပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဂန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ပပဂင်း

(ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အတည်ပြုသူ

ဦးမျိုးမင်းလွင်

(ကျေးရွာစီထောက်ညွှန်ကြား)

လူထုပယ်ဖျက်မှုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဝိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ဒဲအက်သိပ် .....

ကျေးရွာအုပ်ရုံ ..... ကညင်းကုန်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... မူလတန်းကျောင်း .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် .....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအဆင့်အစည်းအဝေး .....

.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ) ဦး မ ( ) ဦး = ( ) ဦး

ညည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကညင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်ရုံ၊ ဒဲအက်ဆိပ်ကျေးရွာ၊ ပထမနှစ်ခန်းမှ၊ ။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ
အစည်းအဝေးကို ၂ . . ၂၀၁၇ တွင် ဒဲအက်ဆိပ်ကျေးရွာ၏ မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးအတွင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအဆင့်အဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း
အချက်များကို ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူ ၁၁၁ဦးမှပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုအပ်သည့်အချက်များကိုလည်း
ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေးဖြည့်စွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲ၍
ကျေးရွာ၌ ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲဖြဿနာများ၊ ဖျော်မှုန်းချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို
ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်းများကိုပေါင်းချ၍ ပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ဖြင့် ကျေးရွာလူထုအား လျှို့ဝှက်မဲပေးချ၍ ဦးစားပေး
ဖြည့်ငန်းများကို ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ၌ ရွေးချယ်ဖြို့အောက် လူထုခဲည်းကုံးရေးမှူးမှ
ကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုအား ကျေးရွာဦးမဲကိုန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွေးချယ်တင်မြှောက်
မည့်အကြောင်းပြောကြားချ၍ ကော်မတီ၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကော်မတီဝင်နေရာအလိုက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်
စည်းနှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရှင်းပြပြီးနောက် ကော်မတီဝင် တစ်နေရာချင်း
လိုက် ကျေးရွာလူထုမှ အဆိုပြုမဲပေး၍ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းပြင်းလုပ်ငန်းကို ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်
မဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ အတည်ပြုသူ

ဒေတာဝန်ထမ်း ကျေးရွာဒိုး/ထောက်ခံကြေး

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ယခု နှစ်ဆက်တိုက်တွင် ပထမနှစ်မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များမှာ ဒုတိယနှစ်ဆက်တိုက်တွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိကြ အတည်ပြုမေးမြန်းခဲ့ရာ ဝယ်ယူရေးဌာနတွင် တာဝန်ယူထားသော ဒေါ်ခင်ပုံ ဒေဝတွင် ဒေါ်ကေသီဦး ဖြင့် ဒုတိယနှစ်ဆက်တိုက်တွင် အကြောင်းကိစ္စအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ရေး ဒေါ်မြမြနှင့် ဒေါ်စန်းမြင့်နှင့် တို့ဖြင့် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (၂) နေရာအတွက် အစားထိုး လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ကော်မတီဝင်များမှ ပထမနှစ်အတိုင်း အပြောင်း အလဲမရှိဘဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဒုတိယနှစ်အတွက် ဆက်လက်ထမ်း ဆောင်လိုကြောင်း ရွာလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် အားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒေါ်နုဝင်းထိပ်

ဦး/အောင်

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် မ်းများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့အား ပြောကြား ည်။ အစည်းအဝေးဝိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ် လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော အတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုး အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း ဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး သည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရွာအစည်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည် ကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုး များ၏ လိုအပ်ချက်၊ အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့် များဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ တောင်ပိုင်းခရိုင် ၊ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအမည် ။ ။ အောက်ဆိပ်/ချောင်းဝကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ။ ။ ကညင်ကုန်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ကျေးရွာလူထုနေအိမ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်။ ။ 30.9.2019

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ။ ။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (52) ဦး ၊ မ (70) = (122) ယောင်း

ကညင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ကျောင်းကုန်းကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (30.9.2019) ရက်နေ့ကျေးရွာမူကြိုကျောင်းတွင် တက်ရောက်သူလူဦးရေ (122)ဦးဖြင့် စတင်ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ ပထမဦးစွာ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ အကျိုးဂင်၊ အကျိုးမဂင်မှုများအကြောင်းကိုကျေးရွာလူထုအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်များအား မဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကော်မတီဂင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကဏ္ဍအလိုက်ပြန်လည် အတည်ပြုရာတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီနေရာတွင် တာဂန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဒေါ်ဥမ္မာဂင်း နေရာ၌ ဒေါ်ဥမ္မာဂင်းသီတာမှဆက်လက်၍တာဂန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အခြားကော်မတီဂင်များမှလည်းဆမှားမှလည်းဆက်လက်၍ တာဂန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ အောက်ဆိပ်/ချောင်းဝ ကျေးရွာတွင် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းအတွက်သောင်တန်းလမ်းအား ပထမ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအားလုပ်ငန်းအဖြစ် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။

အတည်ပြုသူ

ဦးမျိုးမင်းလွင် (စီထောက်)

ပြုစုသူ

ဒေါ်ခင်ဖြိုးနု (စာရင်းကိုင်)

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် ဆောင်ရွက်သင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ပေးပြန်းသည့်ရက်၊ ရက်စွဲ - 13.2.2017

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများ၌ ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

CamScanner

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုဇာတ်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းပြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော နှီးနှောပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

CamScanner

၃။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၃.၁ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နိမ့်ကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအမျိုးညီရွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ အစည်းအဝေးဝိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် မှုရှိလင်းမှာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ပြေတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ရပ် ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် လူဦးရေသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စိမ်းကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရွေးချယ်သားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စိမ်ခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ လိုအပ်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆန်းကော်မတီတစ်ရပ်ဝိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆန်းကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများဘည် လုံခြုံရေးအခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျားမ ရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂။	စိမ်းကိန်းပါဝင်သော ကျား/မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	√		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	√		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁။	စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျွစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအား လုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

CamScanner