ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်

သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျွန်းစုမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan

တာလပိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာ

၂၀၂၂ခုနှစ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	ကျွန်းစုမြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်	၄
၅	လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၅
၆	လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၆
၇	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၇
၈	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်အပေါ် သုံးသပ်ချက်	၇
၉	ပြဿနာသစ်ပင်များ	၉
၁၀	ပြဿနာသစ်ပင်အပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၁
၁၁	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ	၁၂
၁၂	ပင့်ကူအိမ်အပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၃	ဆင်းရဲချမ်းသာမှုပြဇယား	၁၄
၁၄	ဆင်းရဲချမ်းသာမှုပြဇယား အပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၅	မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၆
၁၆	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၁၇	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - စ - ၁)	၁၉
၁၈	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)	၂၂
၁၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃)	၂၄
၂၀	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ စ-၄)	၂၇
၂၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၃၅
၂၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၂
၂၃	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၆
၂၄	VDP အစည်းအဝေးထိန်းချုပ်မှု	၄၇

CamScanner

ကျွန်းစုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



CS CamScanner

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁ - ရေမြစ်ကြီးကျေးရွာ
၂ - ဇယော့ကျေးရွာ
၃ - မနွယ်ကျေးရွာ
၄ - လဲဝါပြင်ကျေးရွာ
၅ - ဝါးချောင်းချောင်းကျေးရွာ
၆ - မိကျောင်းအော်ကျေးရွာ
၇ - တာလပိုင်းကျေးရွာ
၈ - မဆန်းအော်ကျေးရွာ
၉ - စလွန်အော်ငယ်ကျေးရွာ
၁၀ - စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာ
၁၁ - သဲတန်းကြီးကျေးရွာ
၁၂ - အထက်လအဲကျေးရွာ
၁၃ - အောက်လအဲကျေးရွာ
၁၄ - မန်ကျည်းကျွန်းကျေးရွာ
၁၅ - နေကြာအော်ကျေးရွာ
၁၆ - ကျားကြီးအော်ကျေးရွာ
၁၇ - ရေချိုချောင်းကျေးရွာ
၁၈ - လင်းလွန်းကျေးရွာ
၁၉ - ပရောဝါးကျေးရွာ
၂၀ - ဒုံးပုလဲအော်ကျေးရွာ
၂၁ - ဒုံးညောင်မှိုင်းကျေးရွာ
၂၂ - ဒုံးကမာချောင်းကျေးရွာ
၂၃ - ဒုံးဒဟွန်းကျေးရွာ
၂၄ - ဒုံးဥယျာဉ်ကမ်းကျေးရွာ
၂၅ - ဒုံးဇလပ်ကျေးရွာ
၂၆ - ဒုံးရွှေသန်းကျေးရွာ

CamScanner

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ
၁	လူမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
၃	ပြဿနာသစ်ပင် (၁)
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (၂)
၅	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ
၆	ဆင်းရဲချမ်းသာမှုပြဇယား

CamScanner

လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်မြေပုံ



လူမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ -30.1.16

စတင်ချိန် - 8:00 am

ပြီးဆုံးချိန် - 10:00 am

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာသည် ရေမြစ်ကြီးအုပ်စု စလွန်အော်ငယ်ကျေးရွာနှင့် ကမ အုပ်စု လင်မလိုကြီးရွာတွင် တည်ရှိပြီး ဉယျာဉ်လုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကြသောရွာ ဖြစ်ပြီး အနည်းစုမှာ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိမ့်စမ်းရေ ရရှိသောကြောင့် ရေသုံးစွဲရအခက်အခဲသိပ်မရှိပေ။ စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၇၆) စုရှိပြီး အမျိုးသား (၁၆၁) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁၅၃) ရှိသည်။ ကရင်လူမျိုးအိမ်ထောင်စု (၁)စု ၊ ဗမာလူမျိုးအိမ်ထောင်စု (၇၃) စုနှင့် တခြား မှာ (၂) စုရှိသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာသို့ ကုန်းလမ်းဖြင့်တစ်ကြောင်း ၊ရေလမ်းဖြင့် တစ်သွယ်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကုန်းလမ်းမှာ နွေရာသီတွင်သာ သွားလာရအဆင်ပြေပြီး မိုးရာသီတွင် လမ်းချော်နေသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်းကို ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ထွက် ကုန်များကို အများအားဖြင့် မြိတ်မြို့နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုပြုကြသည်။

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းရှိသော်လည်း (အ.မ.က) ကျောင်းအဖြစ်သာရှိသောကြောင့် အတန်းပညာ ကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်နိုင်ခြင်း ၊ အထက်တန်းကျောင်းရှိသော တာရပိုင်း သို့သွားရန်အတွက် ဆိုင်ကယ်မရှိသောအိမ်များ အတွက်အခက်အခဲများနေရသောကြောင့် ပညာရေးမှာ အားနည်းလျက်ရှိသည်။ အခြေခံ မိသားစုများမှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် ပညာဆက်သင်ရန်အတွက် အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည်။ အဆင်ပြေမိသားစုမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ကြသည်။

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများ တွင်အခက် အခဲကြုံတွေ့လျက် ရှိသည်။ ရွာတွင်သားဖွားဆရာမသာ ရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးလမ်းလှမ်းမမှီမှုများ ကြုံတွေ့ရ သည်။ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများကမြို့ပေါ်တွင်သွား ရောက်ကုသကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာသည် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ တချို့သောလမ်းများ ပေါ်အထိရေကြီးရေကျော်မှုများဖြစ်ခြင်း ၊ (အ.မ.က) ကျောင်းသာရှိခြင်း တို့ကြောင့် ပညာရေးအားနည်းခြင်း ၊ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း ၊ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့် အခြေခံလူတန်းစားများ အတွက် အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်သူ - ကျား (၆) ၊ မ (၅) ဦး

CamScanner

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အပေါ်သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - 29.1.16

စတင်သည့်အချိန် - 5:00 pm

ပြီးဆုံးချိန် - 7:00 pm

ပြုလုပ်သည့်နေရာ - စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာ

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို စလွန်အော်ကြီးရွာ၏ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် ကျား (၃) ၊ မ (၃) ဦးဖြင့် တွေ့ဆုံကာ ကျေးရွာ ၏တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် ကျင်းပသောပွဲတော် ၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေများကို သိနိုင်ရန် အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် အချက်အလက်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ အချက်(၇) ချက်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၄င်း (၇) ချက်မှာ ရာသီဥတု အခြေအနေ ၊ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၊ ပွဲလမ်းသဘင် ၊အလုပ်အကိုင် ၊ငွေရရှိမှု ၊ထွက်ငွေနှင့် သီးနှံထွက်နှုန်းတို့ ဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေအရ တပေါင်း ၊ တန်းခူးလတို့တွင်

မှုပြင်းလေ့ရှိပြီး ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိ မိုးများရွာပြီး တစ်ခါတစ်လေရာသီ ဥတုပြင်းထန်သည်။တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် နေပူမိုးရွာတစ်လှည့်စီဖြစ်ပြီး တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပို့တွဲလအထိ ရာသီဥတုမှာ အများအားဖြင့် အေးမြသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွါးမှုမှာ တပို့တွဲလမှ တန်ခူးလအထိ တွင်ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွါးလေ့ရှိပြီး ကဆုန်လမှ စတင်၍ တော်သလင်း အထိတွင် ရာသီဥတုမှာ အပူအအေးမမျှမှုကြောင့် နာစေး ၊ ချောင်းဆို ၊တုတ်ကွေးနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါ များဖြစ်ပွါးသည်။ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလ များတွင်ရေ ကျောက်ပေါက်လေ့ရှိသည်။ စလွန်အော်ငယ်ကျေးရွာတွင် ပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပမှု များကိုကျင်းပလေ့ရှိသည်။ သင်္ကြန်ပွဲ ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲ ၊ စာဆိုပွဲ ၊ ဂါဆိုပွဲ ၊ ဥပုတ်သီလယူပွဲ ၊ သီတင်းကျွတ်ပွဲ ၊ ကထိန်ပွဲ ၊ နတ်ပွဲ ၊ အားကစားပွဲ ၊တရားပွဲနှင့် တပေါင်းပွဲများကို လအလိုက်စည်ကားစွာ ကျင်းပလေ့ ရှိကြသည်။ အလုပ်အကိုင် အနေဖြင့် ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပြီး အဓိကထွက် ကုန်မှာ ရာဘာနှင့် ကွမ်းဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်နားသည် လများတွင် တောခုတ် ၊ တောရှင်း ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး သစ်ပင်များကို ပြန်လည် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုသည် အလုပ်အကိုင်နှင့် ရာသီဥတုကောင်းမွန်လေ့ရှိသည် တန်ဆောင်မုန်းမှ ပြာသိုလ တို့အထိတွင် များများရလေ့ရှိပြီး တပေါင်း ၊တန်ခူး လတို့တွင် ဝင်ငွေမရှိတော့ပေ။ ကျန်လများတွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေအနည်း အများကွာခြားမှု ရှိကြသည်။ ထွက်ငွေသည် တန်းခူး ၊ ဂါဆို ၊ တော်သလင်း ၊ သီတင်းကျွတ် ၊ တပေါင်း ကဲ့သို့သော ပွဲတော်ကြီးများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသောလများတွင် ထွက်ငွေများများရှိပြီး ကျန်လများတွင် ပုံမှန်ရှိသည်။ စလွန်အော်ကြီး ကျေးရွာတွင် အတွက်များသည့် သီးနှံများ ကွမ်းဖြစ် ပြီးရာဘာကိုလ အလိုက်ချက်လုပ်ပြီး မိုးရာသီတွင်မရရှိပါ။ သရက်သီး ၊ တညင်းသီးနှင့် ဒုရင်းသီးများလည်းထွက်ရှိသည်။

အနှစ်ချုပ်

စလွန်အော်ကြီး ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင် နိုင်သည့် အလုပ်ရှားပါးမှု တို့ကြောင့် အခြေခံလူတန်းစားများ အတွက်အခက်အခဲ များရှိနေပြီး စီးပွါးရေး ၊ လူမှုရေး ၊ စားဝတ်နေရေးတို့တွင် ခက်ခဲမှု များဖြစ်နေကြောင့် လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃) ၊ မ(၃) ဦး


ပြဿနာသစ်ပင်
2



ပြဿနာသစ်ပင်အပေါ်သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - 29.1.16, 30.1.16

ဧလွန်အောင်ကြီးကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများကိုဖော်ထုတ် နိုင်ရန် နှင့် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အတွက် ပြဿနာသစ်ပင် (၂) ပင်ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ပြဿနာသစ်ပင် (၂) ပင်ကိုကျေးရွာ၏ အတူညီသော အုပ်စုများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျေးရွာလူထုများသည် ၄င်းတို့ရွာအပေါ် ဆန်းစစ်မှုများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ကူညီဖော်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ပြဿနာသစ်ပင်တွင် ကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများဖြစ်သော သွားလာရခက်ခဲခြင်း ၊အခြေခံလူတန်းစားများပေါ်များခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးထိနိုက်လွယ်ခြင်း ၊ရေသုံးစွဲရခက်ခဲနေမှု စသည့်အခြေအနေများကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ဆွေးနွေးသည့်အချိန်တွင် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် သွားလာရအဆင်ပြေသော်လည်း မိုးရာသီတွင် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲနေမှုတိုကြောင့် ကျောင်းသား ၊ကျောင်းသူများ အတွက် အန္တရာယ်ရှိနေမှု ၊ ကုန်စည်သယ်ယူရ ခက်ခဲနေမှုတို့ကို အဓိကအခက်အခဲ အဖြစ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကြောင့် ရေကြီးရေလျှံသော မိုးရာသီကာလများတွင် သွားလာရအနည်းငယ်ခက်ခဲပြီး ကလေးငယ်များ သွားလာရလွယ်ကူနိုင်ရန်အတွက် ချောင်းကူးတံတားလုပ်ငန်းကို အဓိကထားတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် ရွာမှာ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများမှာ - ချောင်းကူးတံတား ၊ ကမ်းနားဆင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်) ၊ ရေရရှိရေး ၊ကျေးလက်ဆေးခန်းနှင့် ဆရာမ ၊ ဆက်သွယ်ရေးတိုင် ၊ Solar မီး ၊ရွာပိုင်မီးဆက် ၊ ချေးငွေနှင့် အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းသင်တန်း လိုအပ်နေမှုတို့ကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

ပြဿနာသစ်ပင် (၂) ပင်ကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် တံတားမရှိ သောကြောင့်သွားလာရေး ခက်ခဲနေမှု ၊ ရေကြီးရေလျှံကာလ မိုးတွင်းတွင် ခလေးများနှင့် လူကြီးများအတွက် အန္တရာယ်ရှိမှုနှင့် ကုန်စည်သယ်ယူမှု ခက်ခဲနေခြင်း။ ခြောက်သွေ့ကာလများတွင်ရေသုံး စွဲရခက်ခဲပြီး ရေမသန့်ရှင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပွါးသောရောဂါများ အပေါ်ကျန်းမာရေး ကုသမှု လိုအပ်ချက်နှင့် အခြေခံမှု လူတန်းစားများတွက် အတိုးနှုန်း သက်သာသောချေးငွေနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ် ပညာများ လိုအပ်နေမှု တို့ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

မှပေါင်းပါဝင်သူ - မ (၁၆) ဦး ၊ကျား (၁၀) , မ (၁၀) ဦး

ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ



ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအပေါ် သုံးသက်ချက်

နေ့စွဲ -29.1.16

စတင်ချိန် -3:00 pm

ပြီးဆုံးချိန် -4:45 pm

စလွန်အော်ကြီးကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံပေါ် သုံးသပ်ချက်ဆွေးနွေးပွဲကို စလွန်အော်ကြီး ကျေးရွာ၏ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် အမျိုးသမီး (၁၆) ဦးဖြင့် တွေ့ဆုံကာဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံကို အသုံးပြုရခြင်းမှာ ကျေးရွာ အတွင်းရှိအမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားတို့ကြားတွင် ကွာဟမှု ၊အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုကို လေ့လာရန်ဖြစ်သည့်အတွက် အမျိုးစမီးများအား ဆွေးနွေးနိုင်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဖော်ထုတ်စေရာ အချက် (၇) ချက်ရခဲ့သည်။ ထို (၇) ချက်မှာ - လုံခြုံမှု ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု ၊ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု ၊ ရပ်ရွာရေး ပါဝင်နိုင်မှုများနှင့် အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်နိုင်မှုတို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် ပိုလုပ်ရပြီး ရပ်ရေးရွာရေးပါဝင်လုပ်ရှားမှုတို့တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ ပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြသည်။အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု ၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတို့တွင် အခွင့်အရေးများပိုမို ရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သဘာဝတရားအရ လုံခြုံမှု တွင်လည်း အမျိုးသားများကပိုမို လုံခြုံမှု ရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရပါသည်။

စလွန်အော်ကြီး ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံပေါ် သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးအများစုမှာ အမျိုးသားများ နည်းတူ ဦးဆောင်နိုင်မှု ၊အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု တို့တွင် နိမ့်ကျမှုများ ရှိနေသောကြောင့် တန်းတူအခွင့်အရေးများနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များပိုမိုရရှိလာပါကမိသားစု အတွက်အထောက်အပံ့ ပိုမိုရရှိလာနိုင် မည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်များဖော်ဆောင် ပေးရန်လိုအပ်နေကြောင့် စသည်ဖြင့်သုံးသပ် ရပါသည်။

ပူပေါင်းပါဝင်သူ - မ (16) ဦး

CamScanner

ဆင်းရဲချမ်းသာမှုပြဇယား



စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အကြောင်းအရာ	အိမ်ခြေ
	အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု	[illegible]	[illegible]	၆
	ပြေလည်သောအုပ်စု	[illegible]	[illegible]	၃၀
	မပြေလည်သောအုပ်စု	[illegible]	[illegible]	၄၀

ဆင်းရဲချမ်းသာမှုပြဇယားပေါ် သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - 30.1.16

စတင်ချိန် - 8:00 am

ပြီးဆုံးချိန် - 9:00 am

စလွန်အောက်ကြီးကျေးရွာ၏ ဆင်းရဲချမ်းသာပြဇယားသုံးသပ်ချက်ကို (၃၀.၁.၁၆) တွင် အမျိုးသား (၁၀) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁၀) ဦးတို့နှင့် အတူဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။အပြေလည်ဆုံးအုပ်စု ၊ပြေလည်သောအုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု ဟူ၍အုပ်စု (၃)စု ခွဲခြားကာဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အပြေလည်းဆုံးအုပ်စုကို (၁) ပြေလည်သောအုပ်စုကို (၂) နှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုကို (၃) ဟူ၍ သတ်မှတ်ပြီး နံပတ် (၁) အုပ်စု အိမ်ခြေ (၆)စုပါဝင်ပြီး ကွမ်းခြံ ၊ရာဘာ ၊ဈေးဆိုင် ၊ ဆိုင်ကယ်ကား ၊ဘေးတွဲဆိုင်ကယ် ၊လှည်း ၊တိုက် ၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ရေခဲသေတ္တာ ၊ မီးစက် ၊တီဗွီ ၊ ဖုန်း ၊ စလောင်းနှင့်

သစ်ဖြတ်စက်များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။နံပတ် (၂) အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ (၃၀) ပါဝင်ပြီး ကွမ်းခြံ ၊ ရာဘာ နည်းနည်း ၊ ဈေးဆိုင်ငယ် ၊ တော်လာဂျီ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊လှည်း ၊နွား ၊သစ်ဖြတ်စက် ၊ငါးဖမ်းလှေ ၊ ဂဏန်းဖမ်းလှေ ၊ တီဗွီ ၊ စလောင်း ၊ ဆိုလာမီး ၊ မီးစက်များ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး (ဖက်မိုး) သစ်ကာ၊ ယိုင်ကာ ၊ဖက်ကာ အိမ်များတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။နံပတ် (၃)အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ (၄၀) ပါဝင်ပြီး ၄င်းတို့တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲ ဖက်မိုး ယိုင်ကာ ဖက်ကာ အိမ်များတွင် နေထိုင်ကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

မပြေလည်သောအုပ်စုဖြစ်သည့် နံပါတ် (၃)အုပ်စုသည် ဖက်မိုး ယိုင်ကာ ဖက်ကာအိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး အဓိကအသက်မွေးမှုကျပန်းသာလိုက်၍ လုပ်နေရသူများဖြစ်သည်။ ရာသီ သီးနှံထွက်ကုန်များ ပေါ်မူတည်၍ အလုပ်လုပ်ကြရပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရရှိကြပါ။ ကိုယ်ပိုင်ခြံ မြေများ မရှိခြင်း အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ မိသားစုများခြင်း တို့ကြောင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျလာခြင်း ၊ အကြွေးများတင်လာခြင်း စသည့် အခက်အခဲများကိုပိုမိုကြုံတွေ့ နေရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) ၊ မ (၁၀)

CamScanner

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ

CamScanner

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ

CamScanner

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးထွန်းဝင်း	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဌ
၂	ဒေါ်ရီ	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဌ
၃	ဒေါ်ဇင်မာယု	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးဝင်းနိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်လှသန်း	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးမင်းပိုင်စိုး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ဖြူဖြူမော်	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်စန္ဒာထွန်း	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးအောင်နိုင်ဦး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးမင်းမင်း	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးစိန်မင်းထွန်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်သင်းသင်းမော်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးသိန်းထွေး	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်တင်မေကြူ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးမိုးဇော်ထွန်း	ကျား	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

CamScanner

ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ - စ - ၁)



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ထက် ဝေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-[illegible]	[illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)...	(၁)	ဘာသာ(၁)...	
လူမျိုးစု (၂)...	[illegible]	ဘာသာ(၂)...	[illegible]
လူမျိုးစုရော...	[illegible]	ဘာသာရော...	[illegible]

		အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
အိမ်ထောင်ဦးစီး	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦး	အမှတ်ခြစ်ပါ
[illegible]	☐	ဆေးရုံ	☐	[illegible]	☑
[illegible]	☐	[illegible]	☐	[illegible]	☑
[illegible]	☑	[illegible]	☐	[illegible]	☐
[illegible]	☐	[illegible]	☐	[illegible]	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	[illegible]	☐
				အခြား	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

[illegible]

[illegible]			[illegible]			[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	☐ ✓	☐ ✓	[illegible]	☐	☐	[illegible]	☐ ✓	☐
[illegible]	☐	☐	[illegible]	☐	☐	[illegible]	☐ ✓	☐
[illegible]	☐	☐	[illegible]	☐	☐	[illegible]	☐ ✓	☐
[illegible]	☐	☐	[illegible]	☐ ✓	☐	[illegible]	☐ ✓	☐
[illegible]	☐	☐	[illegible] (၁)/(၂)	☐	☐	[illegible]	☐ ✓	☐
[illegible]			[illegible]			[illegible] [illegible]		

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]

[illegible]

(၁) [illegible] — ✓ [illegible]

(၂) [illegible] — [illegible] ✓

(၃) [illegible] — [illegible]

[illegible]

(၁) [illegible] — ✓ [illegible]

(၂) [illegible] — ၄ : [illegible]

[illegible] ✓

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(ဓ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

... ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် (ရပ်ကွက်မှူး) — အမည် ဦး ထက်ဝေ

လက်မှတ် — နေ့စွဲ ၂၉-၁-၂၀၁၆

လူထုညှိနှိုင်းရေးမှူး — အမည် ဦး [illegible]

လက်မှတ် — နေ့စွဲ 29.1.2016



လူထုစုပေါင်းပြုစီမံကိန်း စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၄.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈ - ၂ / စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

[illegible]

[illegible] - [illegible]

ရက်စွဲ 30.1.16

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

တိုင်းဒေသကြီး	တနင်္သာရီ	မြို့နယ်	[illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု	[illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမှုစုတက်ရောက်မှု ရာခိုင်နှုန်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	29.1.2016	29.1.2016	38	30	68	[illegible]
၂။ ကျေးရွာခွဲ/မြို့ရပ် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	30.1.2016	30.1.2016	24	27	51	၁၀၀ ¦ 51
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] အစည်းအဝေး	5.2.16	5.2.16	64	69	133	၁၀၀ ¦ 107 [illegible] ¦ 26
၄။ [illegible]			မလို			
၅။ မြို့နယ် [illegible]	4.3.16	4.3.16	48	56	104	၁၀၀ ¦ 104
၆။ [illegible]	မလို	မလို				
၇။ [illegible]	28.3.16	28.3.16	3	2	5	၁၀၀ ¦ 5
၈။ [illegible]	28.8.16	28.8.16	3	2	5	၁၀၀ ¦ 5



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - စ - ၃)

ပုံစံ စ ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Form PC 3)

[illegible]

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ အမည် [illegible]

ရက်စွဲ ၃၀ - ၂ - ၂၀၁၆

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ ဝက်ဝန်း(၁) ☐ ဝက်ဝန်း(၂) ☐ ဝက်ဝန်း(၃) ☐ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကျေးရွာတွင် ကျန်ရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ [illegible]	၁	ကျောင်းသူ/သား [illegible] မိုးရာသီတွင် ရေကြီး ရေလျှံသဖြင့် [illegible]
၂	ကျေးရွာတွင် ကျန်ရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ [illegible] အတွက် ခက်ခဲခြင်း၊	၂	မိုးရာသီတွင် ကျောင်းသူ/သား [illegible] များ သွားလာရာတွင် [illegible] ခက်ခဲခြင်း
၃	[illegible] ခက်ခဲခြင်း	၃	အမျိုးသမီးများအတွက် [illegible] တွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။
၄	အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရခက်ခဲခြင်း။	၄	သားဖွားဆရာမ [illegible] များနှင့် [illegible] အရေးပေါ် [illegible] များတွင် ဖြေရှင်းရခက်ခဲခြင်း။
၅	လုပ်ငန်းများကို [illegible] ရန် အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း။	၅	[illegible] အတွက် [illegible] အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း

CamScanner

[illegible]

[illegible]	[illegible]
၁ ကုန်စည်များ နှင့် သွားလာရေး ကူးသန်းမှုပိုမိုအဆင်ပြေလာနိုင်ခြင်း ။	၁ ကျောင်းသား ၊ သူများ ကျောင်းတက် လွယ်ကူဖြစ်သွားလာနိုင်လာခြင်း ။
၂ ကျေးရွာတွင်း ထွက်ရှိသော ကုန်စည်များ နှင့် သွားလာမှု ပိုမိုအဆင်ပြေလာနိုင်ခြင်း ။	၂ မိုးရာသီတွင် ခလေး များ နှင့် လူကြီး များ သွားလာရာတွင် အန္တရာယ်ကင်း ခြင်း ။
၃ ရေထုတ်ပေါက်မှု ရှိလာခြင်း ကြောင့် ပိုမိုအဆင်ပြေလာ နိုင်ခြင်း ။	၃ ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ်ရာတွင် အဆင်ပြေမှုရှိခြင်း ၊ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု အားကောင်းလာ ခြင်း ။
၄ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ ကိုဖြေရှင်းမှု ပြုရာတွင် အဆင်ပြေ လာနိုင်ခြင်း ။	၄ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကိုယ်ဝန် ဆောင်မိခင်များ အတွက် အရေး ပေါ်အခြေအနေများတွင် အဆင်ပြေလာခြင်း ။
၅ အရင်း အနှီး များရှိလာ ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများ ကို ချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်လာနိုင်ခြင်း ။	၅ မိသားစုစားဝတ်နေရေး နှင့် ရပ်ရွာ မှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာ ခြင်း ။

[illegible]

	[illegible]	(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၁	[illegible]	ကျား + မ	[illegible]	[illegible]	၃၁၄
၂	[illegible]	ကျား + မ			
၃	[illegible]	ကျား + မ	[illegible]		၃၁၄
၄	[illegible]	ကျား + မ			
၅	[illegible]	ကျား + မ	[illegible]		၃၀၀
၆	[illegible]	ကျား + မ			
၇	[illegible]	ကျား + မ	[illegible]		၃၁၄
၈	[illegible]	ကျား + မ			
၉	Solar [illegible]	ကျား + မ			
၁၀	[illegible]	ကျား + မ			
၁၁					

[illegible]

[illegible] [illegible] 30-1-2016




296
357



[illegible]	[illegible]	08 x 10-4	၃၁၄	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၀		၅၀
[illegible]	[illegible]	10-15-6	၂၈၆	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၀		၄၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/အောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ------

လက်မှတ် ------ ရက်စွဲ 5.2.2016

CamScanner

ဘုံဆောင်ပြုပြင်	[illegible]	၁၀'x၆'x၀'-၆"		။	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဝအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၀ ခိုင်.		၊	၆၀
[illegible]	[illegible]	၆၀'x၆'x၁၀'			ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ✓အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၀		၊	၄၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ　　အမည် ----------

လက်မှတ် ----------　　ရက်စွဲ 5.2.2016

ဦး [illegible]　[illegible]

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ဖြည့်စွက်ရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF ၄ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်			
နေ့စွဲ 5.2.2016		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ✓စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း-ဓာနသာ်ဒိုတိုင်း	မြို့နယ်-ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			ငွေပေါင်း
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
[illegible]	ကျောင်းဆောင်	60x30x17	၇၂၀	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး			[illegible] 20000000	100သိန်း
[illegible]	[illegible]		၃၅၃	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	1600000/-		[illegible] 2400000/-	40သိန်း
[illegible]	ကျေးရွာ[illegible]	30x20		☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	45 သိန်း			45သိန်း
[illegible]	[illegible]	235x6x18	၇၀၀	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	76 သိန်း			76သိန်း

[illegible]	[illegible]	250' x 3' x 10'		ကလေးမျိုးသား ကလေးမျိုးသမီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် အမျိုးသမီး	70				30.3½ (?)
[illegible]	[illegible]	100' x [illegible] $\frac{1\frac{1}{2}'}{2}$ x 6'		ကလေးမျိုးသား ကလေးမျိုးသမီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် အမျိုးသမီး	40				40.3½ (?)

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ______

လက်မှတ် ______ ရက်စွဲ 5.8.2016

ဦး[illegible] / [illegible]

ရေမြေ[illegible]	ချောင်းမြောင်းတော် သမ်း(မြေသား)	1 မိုင်		☑အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၀				၅၀
ရေသွယ်မြောင်း	ဆောက်လုပ်ခြင်း [illegible]	[illegible]	၅၀	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၅				၄၅

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ....

လက်မှတ် .... ရက်စွဲ ၅.၉.၂၀၁၆

ဦးအောင်ဆွေ/ဒေါ်စိုးမွန်

ပုံစံPC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျိုပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့ခါ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ကျိုပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။			CF ၄
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်			
နေ့စွဲ ၆-၉-၂၀၁၆		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း-တနင်္သာရီတိုင်း	မြို့နယ်-ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု ဓနိဖြစ်ကြီး	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	
လဗိုး-လွှရှိ	ရှူးလယ်ချောင်း ကူးတံတား	140'x9'x3'	၅၀၀	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၀ သိန်း		-	-	၆၀
ပဓောဝါ	ချောင်းကူးတံတား	130'x6'x9'	200	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၀ သိန်း		-	-	၆၀
ခိုးပုလဲကော်	မိဗိုးစမ်းရေ သွယ်ယူခြင်း	၇၀၀၀'	၅၀၀	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၀ သိန်း		-	-	၆၀
ခိုးအေးသွင်	လမ်းကြောင်း လမ်းခင်း	1500'x6'x6"		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၀ သိန်း		-	-	၅၀

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - စ - ၁၂)

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး


(FORM PC 12)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)		လူမျိုး	လက်မှတ်

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း [illegible]

[illegible]

ရည်ရွယ်ချက်/အမည် [illegible]

ရက်စွဲ ၂၇.1.2016

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအဆင့် (✓) [illegible]

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် ကျွန်းစု | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)(a)	ရပ်ရွာ	လက်မှတ်
၂၈	ဦးမြင့်နိုင်	✓		✓	[illegible]	[illegible]
၂၉	〃 ထက်ဝေ	〃		〃	〃	[illegible]
၃၀	〃 ကျော်ဆန်း	〃		〃	〃	[illegible]
၃၁	〃 ရဲထွန်းဦး	〃		〃	〃	[illegible]
၃၂	〃 စိုးအောင်ထွန်း	〃		〃	〃	[illegible]
၃၃	〃 စိုးနိုင်	〃		〃	〃	[illegible]
၃၄	〃 ချစ်သင်း	〃		〃	〃	[illegible]
၃၅	〃 အောင်ကျော်မိုး	〃		〃	〃	[illegible]
၃၆	〃 နိုင်ဝင်း	〃		〃	〃	[illegible]
၃၇	〃 စိုးဝေယံ	〃		〃	〃	[illegible]
၃၈	〃 မြင့်အောင်	〃		〃	〃	[illegible]

စုစုပေါင်း

(a) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ [illegible]



ပုံစံ - ၀၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

[illegible]			
ရည်ရွယ်ချက်/အစည်းအဝေးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ 27.4.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)[၁]	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၂၈	[illegible]		✓	✓	မဟာ	[illegible]
၂၉	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၃၀	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဆိုသည်မှာ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူဖြစ်သည်

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများစာရင်း

(ပုံစံ - ၁၇) - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 17)

[illegible]

ရက်စွဲ [illegible]

[illegible]

အစည်းအဝေးအမည်/အကြောင်းအရာ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	[illegible] (✓)(၁)	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်[illegible]		✓		[illegible]	[illegible]
၂။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၃။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၄။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၅။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၆။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၇။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၈။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၉။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၀။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၁။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၂။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၃။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၄။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၅။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၆။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၇။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၈။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၉။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၂၀။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၂၁။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၂၂။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၂၃။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၂၄။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၂၅။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၂၆။	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) [illegible]

CamScanner

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်၍ ဝင်ရောက်ပါက ပုံစံ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့် ပါဝင်သော အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မေမြင့်

ရက်စွဲ ၄.၉.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☒စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	ကျွန်းစု	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ကြည်ကြည်သန်း		√		[illegible]	[illegible]
၂	[illegible]		√		〃	[illegible]
၃	ဒေါ်ကြူကြူဝင်း		√		〃	[illegible]
၄	ဒေါ်ကြူ [illegible]		√		〃	[illegible]
၅	ဒေါ်ခင်ဝင်း		√		〃	[illegible]
၆	ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေ		√		〃	[illegible]
၇	ဒေါ်ချိုချိုသန်း		√		〃	[illegible]
၈	ဒေါ်ခင်မြင့်သိန်း		√		〃	[illegible]
၉	ဒေါ်ခင်ညို		√		〃	[illegible]
၁၀	ဒေါ်မြရှင်		√		〃	[illegible]
၁၁	ဒေါ်[illegible]		√		〃	[illegible]
၁၂	ဒေါ်ခင်ဝင်း		√		〃	[illegible]
၁၃	ဒေါ်အေးကြိုင်		√		〃	[illegible]
၁၄	ဒေါ်တင်ယု		√		〃	[illegible]
၁၅	[illegible]		√		〃	[illegible]
၁၆	[illegible]		√		〃	[illegible]
၁၇	ဒေါ်[illegible]		√		〃	[illegible]
၁၈	ဒေါ်[illegible]		√		〃	[illegible]
၁၉	ဒေါ်ကြည်ခင်		√		〃	[illegible]
၂၀	ဒေါ်[illegible]		√		〃	[illegible]
၂၁	ဒေါ်[illegible]		√		〃	[illegible]
၂၂	ဒေါ်ဝင်းကြည်		√		〃	[illegible]
၂၃	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း		√		〃	[illegible]
၂၄	[illegible]		√		〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးမရှိပါက အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ရှင် တစ်ဦးဦးကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်ပြုပါ။

CamScanner

ပုံစံ - စ ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း (FORM FC 12)

[illegible]	
[illegible]	[illegible]
ရက်စွဲ	ဒ်ပ်ကိန်းတက်ရောက်ခဲ့သည်(√) ☐ကော်ပန်း(၁) ☐ကော်ပန်း(၂) ☐ကော်ပန်း(၃) ☐ကော်ပန်း(၄)

[illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

[illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်ဦးစီး [illegible] (√)[1]	ရာထူး	လက်မှတ်
1	[illegible]	✓		✓	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
3	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
4	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
5	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
6	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
7	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
8	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
9	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
10	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
11	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
12	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
13	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
14	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
15	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
16	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
17	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
18	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
19	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
20	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
21	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]		[illegible]	"	
23	[illegible]	[illegible]		[illegible]	"	[illegible]
24	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
	[illegible]					

[1] [illegible]

CS CamScanner

နေရာ - [illegible] ကျေးရွာ

ရက်စွဲ - 27.1.16

အချိန် - 12:55 pm

ရည်ရွယ်ချက်။ "[illegible]"

ဆွေးနွေးချက်။ "[illegible]"

ဆုံးဖြတ်ချက်။ "[illegible]"

သည်။ အင်းရွာ ဥယျာဉ် ခံရသော ကျေးဇူးတော် ကြွယ် (ကျော်)

မှုပြုသည်၊ လက်ခံခဲ့သည့် အတွက် အထူးပြုခဲ့ပြီး ပထမ

နေ့ အစည်းအဝေး ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးချိန် ။ 2: 45 pm

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဇော်ရို

[illegible] ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး
ရေး ဝန်ထမ်းများ အား ရပ်ရွာလူထု ပေါင်းစပ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်

နေရာ ။ ။ [illegible] ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ။ ။ 30.1.16

အချိန် ။ ။ 12:20 pm

ရှင်းလင်းချက် ။ ။ ဝိုင်းကြီး အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ကော်မတီဝင်များ အား ရွေးချယ်ဖြစ်ပြီး နှင့် ယနေ့ ရွာလုံးကျွတ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများ အား လူထုဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ကော်မတီဝင်များ လက်ရှိ အနေအထား [illegible] တစ်ဦးချင်း [illegible] အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ပြီး နောက် [illegible] ဝိုင်းကြီး ကို အကောင် အထည်ဖော် ကော်မတီဝင်များ အား ရွာသား များ [illegible] သဘောတူ [illegible] ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့သည် ။ ကော်မတီဝင်များ တွင် [illegible] ပါဝင် [illegible] ကော်မတီဝင် အသစ်များ အား [illegible] ရွေးချယ်ခဲ့သည် ။ ထို့နောက် ကျေးရွာ [illegible] ပြုလုပ်သော [illegible] တွင် [illegible] (PRA) ကျေး ရွာ လူထု ပေါင်းပါဝင် [illegible] ဖြစ်သော [illegible] ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး [illegible] များ အား [illegible] ကျေးရွာ [illegible] အတွက် [illegible] ဖြစ်ကြောင်း [illegible] ခဲ့သည် ။

ကျေးရွာအတွက်အရေးပါသောကျေးရွာ့ကြီးရေး ...
လုပ်ရပ်နိုင်ရန်အတွက် ၅ ဦး ကျေးရွာ အတွက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်
ပြီးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရန်ဆွေးနွေးကြ
ကြောင်း ပြောကြားသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ... ကျင်းပ ...
ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း (၁၁) ဦး ထို
ရွာ

(၁) စီမံအုပ်ချုပ်မှု (၁) ဦးကျွန်းဝင်း (2014)
(၂) ဒေါ်ရီ (2015)

(၂) ငွေစုရေးကော်မတီ (၁) ဒေါ်ဘုန်းဘုန်းအောင် (2016)
(၂) ဦးဝင်းထိုက်ဦး (2016)
(၃) ဒေါ်ဖြူဖြူမော် (2016)

(၃) သောက်ရေသန့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (၁) ဒေါ်ဝင်းဝင်းသန့် (2016)
(၂) ဒေါ်ဖြူသင်း (2015)
(၃) ဦးဝင်းဦး (2014)

(၄) ဖြူဖြစ်တိုင်းဝိုင်းရေးကော်မတီ (၁) ဒေါ်စန္ဒာထွန်း (2014)
(၂) ဦးအောင်ဦးမိုးဦး (2016)
(၃) ဦးမင်းဝင်း (2016)

(၅) အိမ်ထိန်းလုပ်ငန်း ခွဲရာ၊ အား (၁) မြောက်ပြူလာ
(၂) လမ်းခင်းခြင်း (ကွန်ကရစ်)
(၃) ရေရရှိရေး
(၄) ကျေးလက်ဆေးခန်း

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် ။ ။ 8:00 pm [illegible]
ဒေါ်ရီ
မှတ်တမ်းတင်သူ

ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦးကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေဆိပ်ဆင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၂၁-၂၂	VDP	
	၂	ရေရရှိရေး			✓			
	၄	ရေဆိပ်ဆင်းတံတား(၄)စင်း			✓			
	၅	ကျေးလက်မီးလင်းရေး			✓			
	၇	ကုန်ထုတ်လမ်း			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အဦးများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၆	စာသင်ကျောင်းအသစ်			✓			
	၉	စာကြည့်တိုက်			✓			
	၁၀	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး		✓				
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အဦးများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၃	မြစိမ်းရောင်ချေးငွေ		✓				
	၈	အပ်ချုပ်စက်သင်တန်း		✓		၂၀၂၂-၂၃	ကျေးလက်	
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ								

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ........
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

  PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

CamScanner