

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)




Village Development Plan (VDP)
ကျီးကန်ကျေးရွာ၊ကျီးကန် အုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန့်ကျင်ဘက်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၁၀
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၃
၈။ ကျေးရွာကော်မတီစာရင်း	၂၄
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၅
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၇
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၅
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၄
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၇
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၅၈

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ကျီးကန် ကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွဒ် ၂၁.၄၁ နှင့် လောင်ဂီတွဒ် ၇၅.၆၀ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	ကျီးကန်	ကျီးကန်	၂၃၁	၄၈၀	၅၃၅	ဗမာ
၂		ချောင်းဦး	၁၁၂	၂၅၉	၂၇၁	ဗမာ

ကျီးကုန် ညောင်ဦးကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း ①

ကျီးကုန်အုပ်စု၊ အုပ်ချုပ်ရေးဗဟို

- ၁/ အုပ်စုတော်တိုင်း ၀ ကီးမြို့အုပ်ချုပ်သော မင်းကြီးသည် စစ်ကိုန်ရာဇ်၊ စစ်ရှုံးစွဲ နန်းကြာဘုရင်ဖြစ်သော သည်အချိန် စုတ်ထိုးမင်းသားနှင့် နှောယထမင်းသား ခွဲစိပါး ရှိသည်အခါ ရုတ်တရက်မင်းသားဗုဒ္ဓနန်းတက်၍ မွေးမိခင်ကို မိမိရားအဖြစ် ကော်ကော်၏ ခြင်္သေ့ ဖူးမတ်မြား၊ ထွက်ပေါက်ကို ပြန်ဝင်းကောင်းစား၊ မေးသည့်အခါ ဖူးမတ်မျှာ ကျောက်စွဲဝင်ကောင်းပါသည်လျှောက်တင်၍ မိခင်ကို မိမိရားအဖြစ် ကော်ကော်၏လေ
- ၂/ မခင်နန်းကြာဘုရင်ကို နန်းတော်၌ အရှေ့ဘောင်ဘက်မှာ ကျောင်းဆောက်၍ ရဟန်းပြပေးထားသည် နှောယထမင်းသားဗုဒ္ဓမဟိန္ဒာ၍ နန်းတွင်းဝင်ခံစားချိန် စုတ်ထိုးမင်းဗုဒ္ဓ မိခင် ကော်ကော်၏မြီးကိလ နောင်ကော်စုတ်ထိုးမင်းဗုဒ္ဓ သားအဖြစ်စိမ်းရည်စူးပြီး ညီလည်းကော်စု သူမြို့ ညီထွေးသားလှ နှောယထဟုခေါ်ဝေါ်သည်
- ၃/ နှောယထမင်းသားလည်း နားမရှင်း၍ မိခင်ကိုလျှောက်ထားလေရာ မိခင်ဗုဒ္ဓမဟိန္ဒာထွက် သာ၍ သည်အကြောင်းကိုသိမြင်ရင် မခင်ရဟန်းကြီးထံသွား၍လျှောက်ခံရ၍ နှောယထမင်း သားသည် မခင်ရဟန်းကြီးကိုလျှောက်ထားလေရာ နောင်ကော်စုတ်ထိုးမင်းကို ရန်ခွာလျှင် ပြောပြမည်ဆို၍ နှောယထမင်းသားဗုဒ္ဓ ဝန်ခံကကိပေးရ၍သည် သားကော်စုတ်ထိုးမင်းသည် မိခင်ကိုမိမိရားအဖြစ် ပြန်လည်ကော်ကော်၏၍ မင်းကိုညီထွေးသားလှ နှောယထဟုခေါ်သည်

၄/ နွေယထမင်းသားသည် နေါသဟ်းကနဲသွားသည်ကို အင်ကြီးမြသိ၍ သားတော်လည်း
အစွယ်ရောက်ပြီမို့ ဒီတိုင်ပြည်ကိုမရဲနဲ့တော့ ဓမ္မကရိုက်သွားတော့ သားတော်ခုပ်ထိုးမင်း
သည် မွေးမိခင်ကိုပြန်လည်တော်တော်၏၏ စေ၏၏မိ၍ နောက်ချွန်ရက်မြောက်လျှင် ဒီတိုင်
ပြည်ဟာ မြေမျိုတော့မည်ဟု အင်ကြီးမြပြောစကားကိုကြားသိရ၍ နွေယထမင်းသား
လည်း ဝမ်းမြီးမြထွက်ခွာသွားရှာလေတော့သည်။

၅/ နွေယထမင်းသား ထွက်သွားပြီး ခုနစ်ရက်မြောက်နေ့မှာ ဝမ်းမြီးတွင်ဖောင်းထောင်
စားသည်။ ဓင်မယားမှ ဖောင်းထောင်လေရာ ယခင်က ဂျက်ကလိပ်ရောင်းမည်နေရာမှ
ယခု ပြောင်းသာပြောင်းလို့ မောင်းမြ မည်နေသည် အကြောင်း ချုံးကြည့်ရုံကြီးထဲ သွားရောက်
ရှောက်သားလေရာ ဒီနေ့မြေမျိုမည်ဖြစ်၍ ပြောင်းသာပြောင်းလို့ မည်နေခြင်းဖြစ်သည်
ပြောသားလေတော့သိ၍ ဖောင်းထောင်ယောက်ျားမှ သုမယားကို မိုး၍ အရှေ့တောင်
တောင်ကို မိုး၍ ပြေးမိရာမှ အစေ့ချနေထိုင်ရင်း နေါင်းပိုးရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ရာမှ ယခု
နေါင်းပိုးရွာဟု အမည်တွင်နေခဲ့သည်။

၆/ ဝက်၊ မြို့ကြီး၊ မြေမျိုမည်ကိုသိ၍၊ မြေးသည်လျှောက်သည်၊ ဦးတည်ရာကို မြေးခိုက်၊ အရှေ့ကိုမြေးသည်လျှောက်သည်၊ ဝက်၊ မြို့ကြီး၊ မြေမျိုနေသည့်အခါ မြေးနားနေခိုက်၊ မြေပြင်ရာမှ၊ ကြည်မြေရာမှ၊ ထိုလျှောက်သည်၊ တောတောင်တောင်၍၊ ဆက်ဆက်နေကြရာမှ၊ အသက်အရွယ်ကြီးသည်၊ လင်မယားသည်၊ တောတောင်တောင်၍၊ ကြည်မြေရာကိုနေထိုင်သား၊ ထို့ပြင်၍၊ ကျီးမှ - ကံပေါ်သည်ဆိုပြီး၊ ကျီးကန်ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့လေသည်၊ ယခုရှိသည်၊ ဝက်၊ မြို့ဟောင်းရဲ့ အရှေ့၊ ကျီးကန်ရွာဖြစ်သည်။

၇/ ဝက်၊ မြို့ရဲ့ အရှေ့တောင်ပတ်ယွန်းယွန်း၊ နှစ်ဖိုင်ခန့်အကွာ၊ မြေးသည်လျှောက်သည်၊ ကျောက်ခဲကို၊ ခလုတ်တိုက်၍လည်းသည်အခါ၊ နိုင်၊ လိုလည်းခဲ့၍၊ နေထိုင်ရင်းမှ၊ ယကိုင်၊ လည်းရွာဟု၊ ခေါ်တွင်ရာမှ၊ ယခုနိုင်လည်ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့လေသည်၊ ယခုရှိသည်၊ ဝက်၊ မြို့ဟောင်းရဲ့ အရှေ့တောင်ယွန်းယွန်း၊ နိုင်လည်တောင်ရွာ ဖြစ်သည်။

၈/ ဝက်၊ မြို့ရဲ့ အရှေ့မြောက်ယွန်းယွန်းကို၊ မြေးသောလျှောက်သည်၊ မော့၍နားနေခိုက်၊ မက်ထုပ်ဖုန်ကိုစားချင်၍၊ မက်ကိုချုတ်ရာမှ၊ မကွေးရွာဟု နေထိုင်ကြရင်း၊ အမည်တွင်ခဲ့လေသည်၊ ယခုဝက်၊ မြို့ဟောင်းရဲ့ အရှေ့မြောက်ယွန်းယွန်း၊ မကွေးရွာဖြစ်သည်။

၉/ ဝက်၊ မြို့ကြီး၊ မြေမျိုပြီးချိန်၊ မခင်နုနုကြာရမာန်ကြီးသည်လွှတ်ရာအရပ်မှ၊ ကျန်ရှိနေမိဖုရားကြီးလည်း ဝက်၊ မြို့နားမှာ ကျန်ရှိနေချိန်၊ နောက်ထပ်သားလည်းလွှတ်ရာအရပ် ကျန်ရှိနေပြီး မြေမျိုပြီး၍၊ သဲမိုး၊ ခဲမိုး၊ ရွာပြီးချိန်၊ မိုးကြီးသည်ထိခွာ - ရွာသွားမိဖုရားကြီးရေမပါချိန်၊ နုနုတွင်းမှနုနုသုံး မလားသည်၊ မြောက်၍ရေမပါလားသည်အခါ၊ မိဖုရားသည် မြောက်နေသည်မလားကိုစီးမိရာမှ ရေမပါလား၍၊ ယခု ကျီးကန်ရွာအနောက်ပိုင်းမှ၊ ချောင်းပေါက်သွား၍၊ အနောက်ဘက်ကမ်းသည် ချောင်းဦးပေါ်တွင်ခဲ့၍၊ ယခု ကျီးကန်ချောင်းဦးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့လေသည်။

၁၀/ ဆက်ဆက်စီးဆင်းလေရာ၊ ကျီးကန်ချောင်းဦးကျားဗဟို၍၊ ကျီးကန်ရွာမြောက် အရှေ့ကိုမျှော်ပါညာရင်း နိုင်လည်တောင်ရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှ၊ အရှေ့ကိုစီးဆင်းသွားရာမှာ ပါသွားပြီး အရှေ့ပတ်လျှမ်းလျှမ်းရောက်ချိန်၊ ယခုခက်လမ်းသည်ရဲ့အတွင်း ချောင်းဗိုလ်သားမှာ မလားမှာ မြောက်ရက်ကင်းပြီး မိဖုရားကြီးလည်း နုနုရွာခံနေသည်ကို တွေ့၍ ၍၊ ယခင်ကမလားမြောက်သည်ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ရာမှ၊ ယခုခက်လမ်းသည်သည်၊ မလားမြောက်သည်ကို ငုံ့၍ကည်ထားပြီး၊ ယခု ခက်လမ်းသည်ဟု အမည်တွင်ခဲ့လေသည်။

ကျီးကန်အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

၁၁/ နွေယထမင်းသားလည်း ဝမ်းမြီးထွက်ခွာသွားရာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်
 ထင်းခုတ်ရင်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ရာမှ နှစ်အတန်ကြာသည့်အခါ ပေါ့ကွဲတိုင်းပြည်၌
 မင်းလောင်းပေါ်မည်ကြားခဲ့ရ၍ မင်းလောင်း ဖူးရန်သွားသည်အခါ သိကြားမင်းမှ
 လည်း ဗန္ဓုကမလာ ခြံကျောက်ကြာတင်း၍ လျှပ်သည်မှိုမှန်းမြှောက်ကြည်၍ နွေယထ
 မင်းသားသည် ပေါ့ကွဲတိုင်းပြည်၌ မင်းလောင်းဖြစ်မည်ကိုသိရ၍ နတ်မင်းရထားကို
 မန်ဆင်းပြီး ပုခုံးတဖက်မှ မင်းမြှောက်တန်းဆာငါးပါးကို အုပ်ထားသော အထုပ်ကို
 ဖုံး၍ လက်တဖက်၏ အရိန္ဒမာဗျန်ကို ကိုင်ဆောင်ပြီး နွေယထမင်းသားလာ
 မည်လမ်းဆုံမှ စောင့်၍ နေသည်အခါ

၁၂. နွေယထမင်းသားလည်း ရောက်လာ၍ အမောင်ဘယ်ကိုသွားမည်နည်းမေးသ
 အခါ နွေယထမှာ ကျွန်ုပ်သည် ပေါ့ကွဲတိုင်းပြည် မင်းလောင်းဖူးရန်လာခြင်းဖြစ်သ
 သိကြားမင်းလည်း နွေယထမင်းသား မင်းလောင်းဖွန်းသိ၍ အမောင်သို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်
 မြင်းရထားနှင့် အထုပ်ပါကိုင်ဆောင်၍ လျှောက်ယူဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ်သွားစရာရှိနေသေး၍
 စေတနာကိုင်ဆောင်ပြီး စောင့်ပေးပါရန်ဆိုပြီး နွေယထမင်းသား လက်ထဲသို့ အပ်ခဲ့ပြီး
 သိကြားမင်းသည် မင်းလောင်းဖွန်းသိ၍ အပ်ခဲ့ပြီး နတ်ပြည်သို့ ပြန်သွားလေသည်

၁၃/ နွေယထမင်းသားလည်း ဗန္ဓုရင်းရှင်ကို စောင့်နေရာမှ အတန်ငယ်ကျသော်
 သုဗြဟ္မာလျှင် မင်းလောင်းဖူးရန်နောက်ကြမည်စိုး၍ မြင်းရထားကိုမောင်းနှင်ပြီး
 အထုပ်ကိုပုခုံးလွယ်၍ လျှောက်ယူဆောင်ပြီးသွားခဲ့ရာမှ ပေါ့ကွဲတိုင်းရောက်၍ ဖူးမင်
 မြားမှကြိုဆိုပြီးစောင့်ဆိုင်းပြီး သူ့ကိုဖူးမြှောက်ကြည်၏အတွက် သူသည် မင်းလောင်း
 ဖြစ်ဖွန်းသိရ၍ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်လာလေသည်

၁၄. နွေယထလည်း မင်းဖြစ်၍ အတန်ငယ်ကျလျှင် နော်ယကာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့၍
 ပေါ့ကွဲပြည်သည် ယခုပုဂံပြည်ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်ကိုကြားသိရ၍ ခြံမြစ်
 ရေးသားစိုက်ရပါသည်

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကျီးကန်

အုပ်စု - ကျီးကန်

ကျီးကန်ကျေးရွာ၏ လူမှုဆန်းစစ်ချက်အစီအစဉ်
သို့သော်လည်းကောင်း၊

ကျီးကန်ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကို အဓိက
လုပ်ကိုင်စားသောက်ရပြီး စီးပွားရေး အဆင့်မြင့်တင် နည်းပါးပါသည်။
မြို့ခေါင်းကျေးရွာ၏ အိမ်ထောင်စုများတွင် မကောင်း၊ ပျော်ရွှင်မှုများ မကောင်း၊
သောကြာနေ့ ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် များသောအားဖြင့် အမျိုးသ
များက ဦးဆောင်နေပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသားများကသာ ပါဝင်ပြီးဆောင်
ပြီး အမျိုးသမီး ပါဝင်မှု အနည်းငယ် ပါသည်။


ဆေးပညာပညာများ နည်းပါးဆောင်ရွက် အမျိုးသား၊ အမျိုး
သမီး တို့တို့အတွက် ရရှိခြင်းမရှိ ဆေးပါယူ ဖြစ်ပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြဿယသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၂၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အအုံ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီဥတိုများ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရရှိမှု၊ အခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်အစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅	၇	၁၂	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၆	၁၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအနေအရ အရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူလူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အဆင့်ဆိုင်ရာ မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

- ♦ ယာလုပ်ငန်း၊ထန်းတက်လုပ်ငန်း၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့်အသက်မွေးဝမ
ဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- ♦ သောက်သုံးရေဖူလုံပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက်စနစ်မရှိသေးပါ။
- ♦ စိုက်ပျိုးမြေ အသင့်အတင့်ရှိပြီး အခြားဒေသများသို့လည်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ♦ နှမ်း၊မြေပဲ၊ပဲစိမ်းငုံတို့ကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သော အချက်များမှာ

- ⇒ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များရရှိရန်
- ⇒ မူလတန်းမှ အလယ်တန်းသို့ရောက်ရှိရန်
- ⇒ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများရရှိနိုင်ရန်
- ⇒ မွေးမြူရေး၊အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများ၊သက်မွေးသင်တန်းများရရှိနိုင်ရန်
- ⇒ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းရရှိနိုင်ရန်

(ခ) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ရာသီ ခွင်ပြ ပြကွဒိန် လဟာ:

ဟင်္သာတီးဟော	တန်ခိုး	လာဘုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော် ယုဒ်	တိုက် ယုဒ်	တန် ယုဒ်	နတ်တော်	ပြာသု	တည့်တွ	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	ရေတံ	အုတ်၊ သစ်၊ နံရံ	ဝါး၊ ချိုး၊ ခါး	ခါး၊ ချိုး၊ ခါး	ခါး၊ ချိုး၊ ခါး	ခါး၊ ချိုး၊ ခါး	ခါး၊ ချိုး၊ ခါး	ခါး၊ ချိုး၊ ခါး	-	-	-	-
ဝါဒီဓမ္မရရှိသူ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
မာတားဟော ဖုန်ခုံ	အို	အို	အို	အို	အို	အို	အို	အို	အို	အို	အို	အို
တောင်ဆုံးအ ရရှိသူ												
မျိုးမာရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ပွဲတော်		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
မာတားဟော	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

- * မြေပဲ၊ပဲစိမ်းငုံ၊နှမ်းတို့ကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးသည်။
- * အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများမှာ ထန်းတက်ခြင်း၊နေ့စား၊ အခြားဒေသသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- * ဝင်ငွေအများဆုံးလများမှာ တော်သလင်းလနှင့် တပို့တွဲလများတို့ဖြစ်ပါသည်။
- * ရွာတွင်တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင်အလုပ်ပါးပြီးဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊တပို့တွဲလများတွင် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။
- * အမျိုးသမီးသက်မွေးလုပ်ငန်းများမှာ ထန်းလျက်ချက်၊ဈေးရောင်း၊နှမ်းရိတ်၊စိုက်ပျိုးရေးတို့ဖြစ်ပါသည်။
- * ဝင်ငွေမလုံလောက်သောအချိန်များတွင်ငွေတိုးချေးခြင်းများလုပ်ကြသည်။
- * အမျိုးသားလုပ်အားခမှာ (၅၀၀၀)ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးလုပ်အားခမှာ (၃၀၀၀) ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပြဇယား

ကျေးရွာအမည်- ကျီးကန်


အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပွဲစား၊ ကား၊ မြေဧကများတောင်သူကြီး၊ ဈေးဆိုင်၊ ထွန်နံစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်၊ တီဗွီ	၃၀	၁၂.၉၆
၂	လှည်း၊ နွား၊ ထန်းပင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မြေဧကအသင့်အတင့်	၄၀	၁၇.၃၁
၃	မြေဧကအနည်းငယ်၊ ထန်းပင်အနည်းငယ်	၆၀	၂၅.၉၇
၄	လက်လုပ်လက်စား၊ ထန်းရွက်တဲအိမ်	၁၀၁	၄၃.၇၂

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

- ✱ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၃၁)အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
- ✱ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု များနေပါသည်။
- ✱ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု(၃၀)စု၊အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု(၄၀)စု၊ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု(၆၀)စု၊အလွန်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု (၁၀၁) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
- ✱ ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများနေရခြင်းမှာ နေ့စား၊ကျပ်စားလုပ်များလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- ✱ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောသူများအား ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လာစေရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲချိန်တွင် သူတို့၏လိုအပ်ချက်များကို အလေးပေးစဉ်းစားရမည်။
- ✱ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့် ကလေးများ ရေခပ်ချိန်လျော့လာပြီး စာကြည့်ချိန် ပိုလာပါမည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား



ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

♣ အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုများတွင် အားနည်းနေသေးပါသည်။

♣ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရသော အလုပ်တွင်နည်းပြီး အိမ်ထဲတွင်သာ

ရှိနေတတ်ခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းရာမှပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်နည်းခြင်း။

♣ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်

အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲခေါ်ဆောင် ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်ပါသည်။

♣ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသို့ သော အမျိုးသမီးများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းများ အမျိုးသား


အမျိုးသမီးတန်းတူဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

(င) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ကျေးရွာ - ကျီးကန်

အုပ်စု - ကျီးကန်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ◇ ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ (၁၄)ဖွဲ့ရှိပါသည်။
- ◇ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း(၉)ဖွဲ့ရှိပြီး ရွာပြင်အဖွဲ့အစည်း(၅)ဖွဲ့ရှိပါသည်။
- ◇ လူထုဗဟိုပြုမြှုပ်နှံရေးစီမံကိန်း၊စိုက်ပျိုးရေး၊ပရဟိတ၊ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့အစည်းများသည် ရွာအပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပါသည်။
- ◇ ရွာ၏အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- ◇ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးပူးပေါင်းမှုအားကောင်းပါသည်။

(စ) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပြပုံစံ

ကျေးရွာအမည် - ကျီးကန်

အုပ်စု - ကျီးကန်

ကျား	မ	ကျား+မ
လှည်း နွား ထော်လာဂျီ ထွန် သစ်တော ကား ထွန်စက်	ယက်ကန်းစင် ထန်းလျက်ချက် အပ်ချပ်စက်	အိမ် ဆိုင်ကယ် ဖုန်း လမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ယာခင်း ရေတွင်း ထော်လာဂျီ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ

ကျေးရွာအမည် - ကျီးကန်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျီးကန်

ကျား	မ	ကျား+မ
လှည်း ထော်လာဂျီ ထွန် နွား အိမ် ဖုန်း အပ်ချုပ်စက် ယက်ကန်းစင်	လက်ဝတ်ရတနာ	လမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ယာခင်း ရေတွင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

⇒ အပ်ချုပ်စက်၊ ယက်ကန်းစင်များကို အမျိုးသမီးများအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားအမျိုးသမီးမှထိန်းချုပ်ပါသည်။

⇒ နွား၊ လှည်း၊ ထွန်စက်တို့ကို အမျိုးသားများအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများမှထိန်းချုပ်ပါသည်။

⇒ ရေတွင်း၊ လမ်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဖုန်း၊ တီဗွီများကို

အမျိုးသားအမျိုးသမီးထိန်းချုပ်ပါသည်။

⇒ အမျိုးသားတေက အမျိုးသမီးတေကို နေရာပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ

စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်လာနိုင်ပါသည်။

⇒ အမျိုးသမီး လက်မှညာများ၊ စက်မှညာသင်တန်းများပေးလှှင်ပို့ကောင်းပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်- ကျီးကန်ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဖိုးလုံးပြည့်	အတွင်းရေးမှူး	09690791155
၂	ဦးမောင်တိုး	ဥက္ကဋ္ဌ	0943079362
၃	ဦးဖိုးတာ	အဖွဲ့ဝင်	-.
၄	ဦးဌေးအောင်	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	-
၅	ဒေါ်နိုင်နိုင်ဝင်း	စာရင်းကိုင်	09402541487
၆	ဒေါ်ခင်ဌေး	အဖွဲ့ဝင်	09779506007
၇	ဒေါ်ကေခိုင်ဝင်း	အဖွဲ့ဝင်	09686572600

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဒေါ်အေးမိန်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၅-၇၇၇၃၈၃၆၅၅</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဂျော့နီ</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေး	မြို့နယ် <u>နွားထုံမြို့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျိကျန်</u>
		ကျေးရွာ <u>ကျိကျန်</u>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၂၂၀</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၂၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား -----			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၆၅</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၄၄၉</u>	<u>၅၁၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၅၉</u>	<u>၆၁</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖီးသမား	☐	✓
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခဲလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----
 ထွက်လာချိန်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုလဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ခေါက်ကပ်မဂ္ဂ -----

(၂) လခေါက်မဂ္ဂ -----

အကျိုးပေးမိရေ၊ ၇၁ မိနစ်နှင့် ၈၈၀၀

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်းစိန်
ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လက်မှတ်နံ ကျေးရွာအုပ်စုနံ ၁၀.၂.၂၀၁၇

အမည် မောင်ရဲလင်းဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

ဥပဒေရေးရာ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ထွန်းမိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၇၃၈၄၆၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ခင်အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၃၁	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇	၇	၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၄၇	၈၇	၈၇
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၆၅	၅၁၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁၀	၃၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
--------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------

အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေဒီယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	☐
၁၉၈၈				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ဧကရာဇ်တွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရာဇ်လားရာကံသော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှည့်ရာ		
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ဝေတက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြံဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဓနိကိကသွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) (လူသွားလမ်း) အခြား _____

(င) ကျေးရွာထွံ့မြီးပုစိမံချက်

(၁) လူထုဖွံ့ဖြိုးစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကြိမ်ခံရက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကြာလေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၆:၁၆ ထောင့်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဇွဲ၊ ခြံရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးအုန်းစိန်
ဦးမြတ်မြတ်၊ ဒေါ်အောင်

လက်မှတ်

ဦး

နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးအုန်းစိန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၆၈၇၅၁၉၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမျိုးမောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ ပြည်နယ် ရွာ၊ လှိုင် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၈၆၆၊ ၈၇၆ ၊ ကျေးရွာ သန်းပင်သာ		

က၊ လူဦးရေ			
လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၁၈၁	၁၃၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၁
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၁၈၁	၂၆၃	၃၀၃
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၁၂	၁၉

(မ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	တာဝန်ရှိသူ အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	✓
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	☐	☐	ပန်းချီ	☐	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	☐	✓
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားရွားဆရာမ	☐	☐	ရေစိုက်သူ/ယာယီ	☐	✓
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	ကပ်ပြင်ဆရာ	☐	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာခံမြို့နယ်ချုပ်ချုပ်

(၁) လူထုဝတ်စုံပြစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခံမြို့နယ် စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-၁-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၂၀ မိနစ်-----
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀-----
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဂုဏ်

လက်မှတ် ၈၈၆ နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးချစ်စော

လက်မှတ် ၈၇ နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၈

စာအုပ်စာရင်း

ပုံစံ - ၈၈၈ သို့မဟုတ် အခြား ပုံစံ (Form PC 1)

လူမျိုးစု၊ နယ်၊ မြို့နယ်၊ အုပ်စု၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ အခြား အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်သည်။
 မြို့နယ်၊ အုပ်စု၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ အခြား အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်သည်။
 မြို့နယ်၊ အုပ်စု၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ အခြား အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်သည်။

စာအုပ်စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်သည်။
 မြို့နယ်၊ အုပ်စု၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ အခြား အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်သည်။
 မြို့နယ်၊ အုပ်စု၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ အခြား အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်သည်။

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၁၂	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၁၂
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစုစု -		ဘာသာစုစု -	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၆	၆	၆
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၀	၇၀	၇၀
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -	၁၀၂	၁၇၀
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၉၄	၇၈

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
--------------	--------------	------------	--------------	------------------------	--------------

၁၁။ ဟောပြောတွင် ဇွဲ၊ စည်းစာချုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ
လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများကို ဤဟောပြောတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပြောဆိုသော အချက်အလက်များကို (သို့) စာချုပ်များကို (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ဇွဲ၊ စည်းစာချုပ်၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။

(c) ~~_____~~

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤစာချုပ်သည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ ခန့်မှန်း ☒ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာစစ်ဒီမိုကရေစီ

အမည် စိုးမိုး

လက်မှတ်  ၈.၆.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးဦးကလ


လက်မှတ် နေ့ရက် ၂.၁၈.၂၀၁၉



၂၀၀၇ ခုနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၃) - ၂၄) ၂၀၀၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုံတစ်ရာ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)									
စည်ရုံးများ/ဝန်ထမ်း အမည် အစဉ်အဆက်									
နေ့စွဲ - ၁၀.၂.၂၀၁၇		စီမံကိန်းအားအမှတ်ပြုပါ		စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)					
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး		မြို့နယ် နွားတိုင်း		ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်ကန်		ကျေးရွာ လှိုင်ကန်			
စီမံကိန်းစာရွက်အဆင့်များ		နေ့စွဲ		အစဉ်အဆက်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
		စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အသိပညာ အရေအတွက်	အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး		၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၅၂	၁၇၄	၆၃၃			
၂။ ကျေးရွာပုံ၊ မြေပုံ၊ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်သည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး					မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

38

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗဟုသုတများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လူထုစည်းရုံးမှုအဖွဲ့အစည်း အမည် - ဦးညိုမောင်			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ဗဟိုဇာ	မြို့နယ် - ဦးတိုးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု - ခွေးကုန်း	ကျေးရွာ - သန့်ပဒေစက

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်လက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမှုစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၇	၁၈.၁.၁၇	၂၄	၇၁	၃၅	၆၅ ၃၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၁၇	၁၉.၁.၁၇	၃၉	၅၈	၇၇	၆၅ ၇၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၁၇	၂၀.၁.၁၇	၈	၈	၁၆	၆၈ ၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၁၇	၂၀.၁.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၁.၁၇	၂၁.၁.၁၇	၂၀	၃၈	၅၈	၆၈ ၅၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဆုမမာ

နေ့စွဲ - ၁၀.၀၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး မြို့နယ် - ဒွာပေါက် ကျေးရွာအုပ်စု - ဒွာပေါက် ကျေးရွာ - ဘုန်းပင်တော

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၂၈	၃၉	၆၇	၆၇ ၆၇
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၂၈	၃၉	၆၇	၆၇ ၆၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၁၇	၁၈.၁၂.၁၇	၈	၇	၁၅	၁၅ ၆၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၁.၁၇	၆.၁.၁၇	၂၅	၃၀	၅၅	၅၅ ၆၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁.၁၇	၃၀.၁.၁၇	၂၈	၃၈	၂၈	၂၈ ၆၇

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရန်ရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့်ဖော်ပြရမည့်အရာ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စပ်ကြည့်သွင်းရမည့်			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည်	ဦးအိန်စိုးထွန်း		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
	စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ဦးထိုးစိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၂၀.၁၉	၂၂.၁၁.၂၀.၁၉	၇၀	၅၁	၁၂၁	မဟာ	၁၂၁
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၂၀.၁၉	၂၄.၁၁.၂၀.၁၉	၆၀	၄၅	၁၀၅	မဟာ	၁၀၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်သည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၂.၂၀.၁၉	၃၀.၁၂.၂၀.၁၉	၆၀	၄၅	၁၀၅	မဟာ	၁၀၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၁၂.၁၂.၂၀.၁၉	၁၂.၁၂.၂၀.၁၉	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

အချက်အလက်အရင်းအမြစ်									
၁။ နည်းစနစ်									
၂။ နည်းစနစ်အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်									
၃။ နည်းစနစ်အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်									
၄။ နည်းစနစ်အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်									
၅။ နည်းစနစ်အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်									
၆။ နည်းစနစ်အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်									
၇။ နည်းစနစ်အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်									
၈။ နည်းစနစ်အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်									
၉။ နည်းစနစ်အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်									
၁၀။ နည်းစနစ်အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်									

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစဉ်အဝေး ငြိမ်းသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မောင်ရဲလစ်ဦး

နေ့စွဲ ၁၈.၁၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐
☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဦးစီးဌာန မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ အစားအသောက် ခက်ခဲ	၁။ မြို့ကပ်မြို့နယ်မှ တစ်ခွက်ခွက် ဖြစ်နေ
၂။ ရွာအတွင်း ရေကန်များ ဖြစ်နေခြင်း	၂။ ကျေးရွာ/အုပ်စု အစားအသောက် ခက်ခဲ
၃။ ရွာအတွင်း အစားအသောက် ခက်ခဲ	၃။ အမျိုးသမီးများ အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၄။ လူမှုရေး ခက်ခဲ	၄။ ကျေးရွာအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ အစားအသောက် ခက်ခဲ	၅။ အမျိုးသမီးများ အတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရာသီဥတု အဆင်ပြေစွာ အစားအသောက်	၁။ ရာသီဥတု အဆင်ပြေစွာ အစားအသောက်
၂။ ရွာအတွင်း ရေကန်များ ဖြစ်နေခြင်း	၂။ လူမှုရေး အဆင်ပြေစွာ
၃။ နိုင်ငံ့ ကောင်းမွန်စွာ တိုးတက်	၃။ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၄။ အစားအသောက် ခက်ခဲ	၄။ ကျေးရွာအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၅။ ကောင်းမွန်စွာ ဖြစ်နေခြင်း	၅။ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါသည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	ရွာတွင်း လမ်းဖွင့်ခြင်း	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	10720000	
၂။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသမီး	16500000	
၃။	ကျေးရွာအတွင်း	အမျိုးသား	9300000	
၄။	ကျေးရွာအတွင်း	အမျိုးသမီး	11500000	
၅။	ကျေးရွာအတွင်း	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	9600000/ 6500000	

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကာကွယ်ရေးစီမံကိန်း	အမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

ပြင်ဆင်ရန်
၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်မြေကွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး၊ မြို့ဆုံးသောအခါ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ချစ်မောင်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
မ/စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး၊ မြို့နယ် - ဦးစီးမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ၆၇၁ ကျေးရွာ - ဆင့်၊ ပင်စင်က

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့တွင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၁ မြို့တွင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း
၂ အာသာရောင်စမ်းခြင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၂ အာသာရောင်စမ်းခြင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၃ အာသာရောင်စမ်းခြင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း
၄ အမျိုးသား၊ ပိုမိုပစ္စည်းထားရန် အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၄ စာသင်ကျောင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း
၅ အာသာရောင်စမ်းခြင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၅ စာသင်ကျောင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁ မြို့တွင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၁ မြို့တွင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၁ မြို့တွင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၁ မြို့တွင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း
၂ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၂ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၂ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၂ အာသာရောင်စမ်းခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၃ စာသင်ကျောင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၃ စာသင်ကျောင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၃ စာသင်ကျောင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း
၄ အမျိုးသား၊ ပိုမိုပစ္စည်းထားရန်	၄ အမျိုးသား၊ ပိုမိုပစ္စည်းထားရန်	၄ အမျိုးသား၊ ပိုမိုပစ္စည်းထားရန်	၄ အမျိုးသား၊ ပိုမိုပစ္စည်းထားရန်
၅ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၅ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၅ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	၅ အာသာရောင်စမ်းခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလက်မကြေးခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀	၅၆၆
၂	စာသင်ကျောင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈၅၀၀၀၀	၅၆၆
၃	အာသာရောင်စမ်းခြင်း	အမျိုးသား	၇၀၀၀၀၀	၅၆၆
၄	စာသင်ကျောင်း၊ အာသာရောင်စမ်းခြင်း	အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀	၅၆၆
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	-----------------------------	--	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	အတည်ထောင်ရန်	အမျိုးသား	
၂	အသေးစား စားနပ်ရိက္ခာ	အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစိန် လက်မှတ် ဦး နေ့စွဲ ၁၃-၅-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းချမ်း ပြည်သူ့ဆေးကုသရေးဌာန (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်မြေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှပျော်မွေ့မှုများအား ဤအစီအစဉ်အောက်တွင် ကျေးရွာခွဲအဆင့် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ပြုလုပ်ရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ချစ်စင်	
နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ချောင်းမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဇာ၊ ကျေးရွာ အုပ်စု ပဇာတိ

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းချမ်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဇွဲရေ၊ ဇွဲမရသော အခြေအနေအထား	☐ ကျား၊ ငွေ၊ ခြင်္သေ့ + မ
မိသားစုအတွင်း အဆင်မပြေမှုများ	☐ ကျား၊ ငွေ၊ ခြင်္သေ့ + မ
ကမ္ဘာ့ပိုင်းပတ်သက်သည့် အခက်အခဲများ	☐ ကျား၊ ငွေ၊ ခြင်္သေ့ + မ
အခြားအခက်အခဲများ	☐ ကျား၊ ငွေ၊ ခြင်္သေ့ + မ
အခြားအခက်အခဲများ	☐ ကျား၊ ငွေ၊ ခြင်္သေ့ + မ

၉။ ပျော်မွေ့မှုများ - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းချမ်း ပျော်မွေ့မှုများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မြေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်(၃) အခြေအနေအထား	☐ ကျား၊ ငွေ၊ ခြင်္သေ့ + မ
မိသားစုအတွင်း အဆင်မပြေမှုများ	☐ ကျား၊ ငွေ၊ ခြင်္သေ့ + မ
ကမ္ဘာ့ပိုင်းပတ်သက်သည့် အခက်အခဲများ	☐ ကျား၊ ငွေ၊ ခြင်္သေ့ + မ
အခြားအခက်အခဲများ	☐ ကျား၊ ငွေ၊ ခြင်္သေ့ + မ
အခြားအခက်အခဲများ	☐ ကျား၊ ငွေ၊ ခြင်္သေ့ + မ

ဇယား လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	လျှပ်စစ်ဖိုးလင်းရေး (စက်လျှပ်)	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး		၁		၂၆၃	၃၀၃	၅၆၆
၂	စာသင်ကျောင်းအား အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး		၂		၂၆၃	၃၀၃	၅၆၆
၃	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး		၃		၂၆၃	၃၀၃	၅၆၆
၄	စာသင်ကျောင်းအား အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး		၄		၂၆၃	၃၀၃	၅၆၆
၅								

ဇယား လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာသင်ကျောင်းအား အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော် လက်မှတ် ကျော် နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၈

မည်သို့သော အခါ (၃) ကျေးရွာမှ မျက်မှောက်အရပ်အဝန်း (၁) မိုင်အတွင်း အထောက်အကူပြု
 ဖော်ပြပါအတိုင်း လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤရပ်ကွက်အတွင်း ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသိန်းဝင်း

နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဇွာဆိုမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိုက် ကျေးရွာ ကျိုက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊မြို့တိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဥပဒေ-လမ်းဖျား၊အာဟာရ မကောင်းခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ရေစီး၊ရေညစ်မှု၊မကောင်းမှုခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ဥပဒေအကျိုးမရှိခြင်း၊အကျိုးမရှိခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မကျန်းမာခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
အခြားအခက်အခဲများ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊မြို့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရေစီး၊ရေညစ်မှု၊မကောင်းမှုခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ဥပဒေအကျိုးမရှိခြင်း၊အကျိုးမရှိခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မကျန်းမာခြင်း	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
အခြားအခက်အခဲများ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးသုံးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ငွေ ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	စံနှုန်း ကျိပ်ကု မိနစ်	အကျိုးအမြတ်		
						ကျွေး	မ	မိနစ်
၀	ဗဟိုဘဏ်၊ ယင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	ဗဟိုဘဏ်၊ ယင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	ဗဟို	၁	၁၀၀၀	၇၅	၁၀	၉၀
၂	ဗဟိုဘဏ်၊ ယင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	ဗဟိုဘဏ်၊ ယင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	ဗဟို	၂	၁၀၀၀	၇၅	၁၀	၉၀
၃	ဗဟိုဘဏ်၊ ယင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	ဗဟိုဘဏ်၊ ယင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	ဗဟို	၃	၁၀၀၀	၇၅	၁၀	၉၀
၄	ဗဟိုဘဏ်၊ ယင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	ဗဟိုဘဏ်၊ ယင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	ဗဟို	၄	၁၀၀၀	၇၅	၁၀	၉၀
၅	ဗဟိုဘဏ်၊ ယင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	ဗဟိုဘဏ်၊ ယင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်	ဗဟို	၅	၁၀၀၀	၇၅	၁၀	၉၀

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပုံပြု တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် အေး ရက်စွဲ ၂၄-၁၀-၂၀၁၉

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျင်းပသည့်နေရာ- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်

ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၂.၁၀.၂၀၁၉

ကျင်းပသည့်အချိန်-နေ့လည် (၁)နာရီ

ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ -ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၇၀)၊ အမျိုးသမီး (၅၁) ၊စုစုပေါင်း (၁၂၁)

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေး၌ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းစိန်အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော

သာ ကျေးရွာလူထုအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပါသည်။လူထုဗဟိုပြု

ပြုစီမံကိန်းအားလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားပါသည်။ထို့နောက်

က်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ကျေးရွာလူထုအားယခုပြုလုပ်သောအစ

အစည်းအဝေးသည်စီမံကိန်းနှင့်ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးသည့်ဝေးပြစ်ကြေး

ကြောင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများပြန်လည်ရွေးချယ်သောအစည်းအဝေးဖြစ်ကြောင်း

်းပြောကြားပါသည်။ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးသန်းနိုင်လင်းမှစီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)

)ချက်အားသေချာရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ထို့နောက်ကျေးရွာလူအား စီမံကိန်းနှင့်

နှင့်ပတ်သက်၍မေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်သည်။ထို့နောက်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ရှင်းပြသ

ပသည်။စီမံကိန်းစက်ဝန်း၌အပိုင်း(၆)ပိုင်း၊အဆင့်(၁၄)ဆင့်ရှိကြောင်းရှင်းပြသ
ပသည်။ယခုနှစ်စက်ဝန်းသည် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီ
စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျေးရွာလူထုမှယခင်နှစ်များထက်ပိုမိုကာ
ကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်ပြောကြားပါသည်။ထို့နောက်ယခင်နှစ်မှလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ
မှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်များကိုကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ထိ
ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုကျေးရွာလူထုမှယခင်နှစ်ကော်မတီဝင်များအားရွေးချယ်ကြ
ကြပါသည်။အစည်းအဝေးအား (၄)နာရီတွင်အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျင်းပသည့်နေရာ- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်

ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၄.၁၀.၂၀၁၉

ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး
တက်ရောက်သည်သူများ- အမျိုးသား (၆၁)၊ အမျိုးသမီး (၆၄)၊ စုစုပေါင်း (၁၂၅)

အစည်းအဝေး၌ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းစိန်မှအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုအ
အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအားလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်
ကြောင်းပြောကြားပါသည်။

ဆွေးနွေးတင်ချက်များ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအစည်းဝေးပြုလုပ်ရသောရည်ရွယ်ချက်အားရှင်းပြသည်။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသောရည်ရွယ်ချက်မှာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြာ

ကားသည်။ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်း၊ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်

ကြောင်းပြောကြားပါသည်။ထို့နောက်ကော်မတီဝင်များ၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအားရှင်းပြသည်

သည်။ထိုနောက်ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ကြပါသည်။ထို့နောက်လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဒေါ်အိအိ

အောင်မှကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအားကျေးရွာလူထုအားမဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်

ပယ်စေပါသည်။ယခုနှစ်သည်စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျေးရွာမှပိုမိုပူးပေါင်းကြပါ

ပါရန်ပြောကြားသည်။ထို့နောက်အကာအကွယ်အကြောင်းရှင်းပြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ယခုနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာနံ့ကွန်ကရစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီများမှာယခင်နှစ်ကော်မ

မတီများပင် ကျေးရွာမှရွေးချယ်ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးအား(၄)နာရီတွင်

အောင်မြင်စွာ

ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်

၁၃။ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့မဟုတ်) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြင်ခြင်း	✓ မ ကျား	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြင်ခြင်း	✓ မ ကျား	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်	✓ မ ကျား	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု
	၄		မ ကျား		
	၅		မ ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၁	သက်မွေးသင်တန်း	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	✓ မ ကျား		
	၄		မ ကျား		
	၅		မ ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ကျန်းမာရေးဗဟုသုတပညာပေး	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		မ ကျား		
	၄		မ ကျား		
	၅		မ ကျား		
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	စာကြည့်တိုက်အပြီးသတ်ခြင်း	✓ မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		မ ကျား		
	၄		မ ကျား		
	၅		မ ကျား		
အခြား	၁	အစည်းအဝေးခန်းမ	မ ကျား	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		မ ကျား		
	၃				
	၄				
	၅				

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
 ထိန်းချုပ်သူ ဦးသိန်းနိုင်လင်း ရက်စွဲ- ၁၇.၃.၂၀၂၀ ရွာ- ကျီးကန် VDP ရက်စွဲ ၁၇-၃-၂၀၂၀
 မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု-ကျီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ

သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း
 (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး
 ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊
 မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
 -

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –