

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မြဝတီကျေးရွာအုပ်စု ၊ မြဝတီကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ




၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

ကျေးရွာ - မြဝတီ

ရက်စွဲ - ၇.၁၁.၂၀၁၉



ကျေးရွာတည်နေရာ- လတ္တီတွဒ် 21.5 လောင်ဂျီတွဒ် 95.7

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	(ကျား)စုစုပေါင်း	(မ)စုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	မြဝတီကျေးရွာအုပ်စု	မြဝတီ	၃၀၃	၇၃၆	၉၇၄	ဗမာ
၂		ရိုးပြား	၇၃	၁၇၃	၁၆၄	ဗမာ



၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မြဝတီကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိပါသည်။ နွားထိုးကြီးမြို့နှင့် မြဝတီကျေးရွာ၏ အကွာအဝေးမှာ (၁၄)မိုင်ခန့်ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေအထားမှာ ကုန်းလမ်းကိုသာ အသုံးပြုရပါသည်။ မြဝတီကျေးရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း(၃၀၀)အိမ်ရှိပြီး ကျား(၇၃၄)ဦး၊ မ(၉၇၀)ဦးဖြစ်ပါသည်။ ရှေးလူကြီးများ၏ပြောကြားချက်အရ မြဝတီကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ခန့်က အိမ်ခြေ(၆)အိမ်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အထက်ကန်နှင့် အောက်ကန်နှစ်ခုကြားတွင် လွမ်းစေတီဘုရားကို တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရား၏ဘွဲ့တော်ကို မြစေတီ ဟု အတည်ပြုပြီး ရွာကို မြဝတီဟု အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ အောက်ကန်ကို ဦးပေါင်းစောက် တည်ခဲ့၍ အထက်ကန်ကို နမ မမင်းဇံ မောင်နှစ်မ (၂)ယောက်မှ တည်ခဲ့ပါသည်။ မြဝတီဘုရားကို ပန်းတင်းဝန်မင်း၊ လေးမျက်နှစ် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကို အလောင်းစည်သူမင်း၊ နဂါးရုံ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကို မိဖုရား မှ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားရှေ့မှ ရေတွင်းကို ဒကာမ ဒေါ်ဖော့အူမှ တူးဖော်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

မြဝတီကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများမှာ တောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ကူလီလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အလယ်တန်းကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲရှိပါသည်။ မြဝတီကျေးရွာသည် အပူပိုင်းဇုန်တွင် တည်ရှိသော ကြောင့်မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် စီးပွားရေး အခက်အခဲများ အနည်းငယ်ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရွာလယ်လမ်းမကြီးမှာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကွန်ကရစ်လမ်း ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် ယခုအခါ သွားရေးလာရေးပိုမိုအဆင်ပြေလာခဲ့ပါသည်။

(က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

မြဝတီကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျွဲပန်းလုပ်ငန်း (ပန်းရံ) လုပ်ငန်းများအားအဓိကထားအသက်မွေးကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ မြို့နှင့်အခြားကျေးရွာ များသို့အဓိကထားဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာမိုးရာသီတွင်သွားလာရ ခက်ခဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မိုးခေါင်ရေရှားမှုများ နှစ်စဉ် ကြုံလာရပြီးစိုက်ပျိုးသီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါး လာနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အခြားသောရာသီများတွင် ယာလုပ်ငန်းခွင်များဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရသောကြောင့် တပို.တွဲ၊ တပေါင်း၊တန့်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် ကျေးရွာလူထု ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းလုပ်ငန်းခွင် များတွင် အမျိုးသားများ သည်အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ထောင်စု များတွင်အလယ်အလတ်တန်းအဆင့်အိမ်ထောင်စု ပိုမိုများပြား သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာသားများပါဝင် ဆောင်ရွက်ရလျှင် ကျေးရွာအတွင်းရှိဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝင်ငွေ အခွင့်အလမ်း တိုးတက်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အခြားအရေး ကိစ္စရပ်အတော်များများတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများ ထက် ဦးဆောင်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည် စိတ်အားနည်းကာ မှီခိုသောအကျင့်များနေသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆုံးဖြတ်တတ်သော အလေ့အကျင့်နှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပိုမိုရရှိအောင်ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါ သည်။ ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်း အတော် များများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း များသည် အချို့သော ကျေးရွာပြင်ပ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို လည်းတွေ့ရှိရပြီး ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်းမှာလည်း ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်း သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၈	၂၀	၂၈	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊အဆောက်အအုံ၊ဘုရားပုထိုးများ စသော စသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေ၊စိုက်ခင်း၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊ပြုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၈	၂၀	၂၈	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူမွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများ ပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲ ကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၈	၂၀	၂၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလို အပ်သော အပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၉	၂၀	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာကျေးရွာ လူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော် ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၈	၂၀	၂၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊တန်းတူအခွင့် အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလိုချင်မှု၊ စသည့် အစသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂.၁၁.၂၀၁၉	ရွာလူထု	၉	၂၀	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူလူများအကြား၊ငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအိမ်အား ပုပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့်လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ ကြသည်။
	စုစုပေါင်း			၅၀	၁၂၀	၁၇၀	


၆။ ကျေးရွာပွဲဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ

ကျေးရွာ - မြဝတီ

ရက်စွဲ - ၁၂.၁၁.၂၀၁၉



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

ကျေးရွာတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြ ပါသည်။ ဆီထွက်သီးနှံနှင့် ပဲမျိုးစုံ ကြက်သွန် အဓိကထားစိုက်ပျိုး၍ ကုလားပဲ၊ ဂျုံ တို့အား အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ် ထက်စာလျှင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု လျော့နည်းခြင်း၊ သောက်သုံးရေ ပေါများ၊ ဝင်ငွေလျော့နည်းခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါသည်။

စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်ရွာမှာ အခြားဒေသသို့သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင် သူများပြားပါသည်။ မြဝတီကျေးရွာတွင်သီးခြားနေ ထင်သောအဖွဲ့အစည်း များမရှိပါ။

တစ်ခြားဒေသသို့ အပြီးသွားရောက်နေထိုင်ကြသူအနည်းငယ်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် မျှော်မှန်းချက်များမှာ ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ရန်၊ စာကြည့်တိုက် အုတ်တံတိုင်းခတ်ရန်၊ အိမ်တိုင်းစေ့ လျှပ်စစ်မီးရရန်၊ ရွာမှာ ကားလမ်းသို့ ကတ္တရာလမ်းခင်းရန်၊ အထက်တန်းကျောင်းရရှိရန်၊ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း အပြည့်ခတ်ရန်၊ ကျေးရွာအလယ်တွင် ရေစဉ်ဆောက်ပြီး အိမ်တိုင်ယာရောက် ရေပေးဝေရေးရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စကဝန်းနှင့် ဒုတိယနှစ်စကဝန်းတွင် ရွာတွင်းလမ်း များအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ရွာတွင်းလမ်းအချို့သွားလာ ရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့လာပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေးဆွဲနေစဉ်



(ခ) ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူး " နှစ်စဉ်

၁	အကြောင်းအရာ	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
၁	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
၂	စိုက်ပျိုးရေး	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
၄	သောက်သုံးရေရရှိခြင်း	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
၅	အစားအသောက်	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
၆	ကျန်းမာရေး	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
၇	စားနပ်ရိက္ခာ	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
၈	အခြားအချက်အလက်	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

မြဝတီကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်မှာ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ ရာသီပွဲတော်၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ အစားအစာဖူလုံမှု၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုတွေပါရှိပါသည်။

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လများတွင် နေပူပါသည်။ နယုန်လတွင် မိုးသားတိမ်တိုက်များထွက်ပေါ်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးများရွာသွင်းပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် မြူနှင်းများကျပြီး ချမ်းအေးပါသည်။ တပို့တွဲလတွင် နေပူချိန် ပြန်လည်မြင့်တက်ပါသည်။

မြဝတီကျေးရွာတွင် နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲစိမ်းငုံ၊ ထောပတ်ပဲ၊ ကြက်သွန်၊ ကုလားပဲ အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရာသီခွင်သီးနှံပေါ်ချန်ဝင်ငွေကောင်းပြီး ကြားကာလတွင်ဝင်ငွေမရှိပါ။

အမျိုးသားတစ်ယောက်၏ တစ်နေ့လုပ်အားခမှာ ထမင်းကျွေး (၆၀၀၀)ကျပ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ တစ်နေ့လုပ်အားခမှာ ကိုယ့်ထမင်းကိုစား (၄၀၀၀) ကျပ်ရရှိပါသည်။ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခပိုမိုရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများက လုပ်အားခနည်းရခြင်းမှာ အမျိုးသားများကဲ့သို့ အလုပ်ကြမ်း မလုပ်နိုင်၍ဖြစ်ပါသည်။

ငွေတိုးရှာခြင်း၊ သီးနှံများအလှမ်းရောင်းခြင်း၊ ဖားကန့်၊ ပြင်ဦးလွင်၊ မန္တလေးသို့ သွားရောက်၍ မပြေလည်မှုများကို ဖြေရှင်းကြပါသည်။

၂၀၁၆ ၊ ဧပြီလတွင် လေပြင်းတိုက်ခိုက်၍ စေတီတော်များ ထီးတော်မြေခခြင်း၊ သိမ်အမိုးလန်ခြင်း၊ ဓမ္မာရုံအမိုးလန်ခြင်း၊ လူနေအိမ်များ ပျက်စီးပျို့ကျခြင်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါသည်။

သောက်သုံးရေရရှိရန် မြဝတီကျေးရွာ၏ အနောက်မြောက်ဘက်ရေတွင်းသို့ သွားရောက်ခပ်ယူရပါသည်။ သောက်သုံးရေတွင်းမှာ ရေလုံလောက်ပေါများသော်လည်း ဝေးလံလှပါသည်။

ရွာမှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လများတွင် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ အလုပ်ရှုပ်ကြပါသည်။

တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် အချိန်တွင် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ အလုပ်အားလပ် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါး၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်ရေးဆွဲနေပုံ



(ဂ) ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကျေးရွာ။

။မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။၇.၁၁.၂၀၁၉

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊နွား(၁၀)ကောင်၊နွားစာစဉ်းစက် လယ်မြေ(၅-၁၅)ဧကဝန်းကျင်ပိုင်ဆိုင်	၁၂	၃.၉၆%
၂	အလယ်အလတ်	သွပ်မိုးထရံကာအိမ်၊နွား(၅)ကောင်၊လှည်း လယ်မြေ(၃-၅)ဧကဝန်းကျင်ပိုင်ဆိုင်	၅၀	၁၆.၅၀%
၃	ဆင်းရဲ	သွပ်မိုးထရံကာအိမ်၊ နွား(၂)ကောင်၊ လှည်း၊သိုး၊ဆိတ်၊မြေယာ၁-၂ဧကပိုင်ဆိုင်	၁၉၃	၆၃.၇၀%
၄	အလွန်ဆင်းရဲ	သွပ်မိုး၊ဝါးအိမ် လက်လုပ်လက်စား၊မြေယာမရှိ	၄၈	၁၅.၈၄%
	စုစုပေါင်း		၃၀၃	၁၀၀%

ဥစ္စာခန့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

၁။ ကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုမှာ (၃၀၃) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၂)အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိပါသည်။

(ခ) ကျေးရွာတွင် အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုမှာ (၅၀)အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိပါသည်။

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၉၃)အိမ်ထောင်စု ခန့်ရှိပါသည်။

(ဃ) ကျေးရွာတွင်အလွန်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုမှာ(၄၈)အိမ်ထောင်စု ခန့်ရှိပါသည်။

၂။ ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုမှာ ကျေးရွာ၏ ထက်ဝက် ကျော်ခန့်ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းမှာ ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း၊ မိုးကောင်း ရေသောက်လယ်မြေများပြားခြင်း၊ သီးနှံအထွက်နှုန်း လျော့နည်း၍ သီးနှံဈေးမကောင်းခြင်းတို့အဓိက ပါဝင်ပါသည်။

၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာအတွင်းမှာ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနှင့် နေ့စား လုပ်သားများ အသုံးပြုခြင်း အမျိုးသမီးများအား ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်စေ၍ လုပ်ခလစာ တန်းတူရရှိစေခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများဥစ္စာနေကြွယ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ




(ဃ)ပဋိကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ပဋိကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး

ဧည့်သည် " မြေပုံ



အမျိုးသား - ———

အမျိုးသမီး - ———

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။ ။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
လက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင် အများသားများက
အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နေပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စတို့တွင် အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်မှုများနေပါသည်။

အမျိုးသားများက လွှမ်းမိုးမှုများပြီး အမျိုးသမီးများမှ နေရာတိုင်းလိလိုတွင်
စွမ်းဆောင်မှု လျော့နည်းနေပါသည်။

ယင်းသို့ဖြစ်နေခြင်းမှာရှေးရိုးစဉ်လာ ဓလေ့ထုံးတမ်းကြောင့်ဟုလည်းဆိုနိုင်ပါ
သည်။ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို နေရာမပေးချင်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း
ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှလည်း ယုံကြည်မှုအားနည်းနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများကိုလည်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဦးဆောင်မှုနေရာပေးသင့်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများမှလည်း မခိုလိုစိတ်ကင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်းအမျိုးသမီးများပါဝင်စေပြီးလုပ်ငန်းများအကောင်
အထည် ဖော်ရာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး လုပ်ခလစာ တန်းတူပေးရန်လိုအပ်နေပါ
သေးသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွင်းမှာသာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတူညီသော
အလုပ်အကိုင် တူညီသောလုပ်အားခ ရရှိနေပါသေးသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုလေ့အားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

မြဝတီကျေးရွာအတွင်းမှာ အဖွဲ့အစည်း (၁၁) ခုရှိပါသည်။ကျေးရွာအတွင်း ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ မြမေတ္တာပရဟိတအဖွဲ့၊ မီးကော်မတီ၊ အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ရွာဘုံအဖွဲ့အစည်း၊ စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ကျောင်းသားမိဘဆရာအသင်း၊ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့ရှိပါသည်။

မြမေတ္တာပရဟိတအဖွဲ့မှသာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တို့မှဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ အသိပညာဗဟုသုတများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များတိုးတက်စေရန်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့မှလွဲ၍ တစ်ခြားအဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုလိုတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုအားနည်း နေပါသေးသည်။

ကျေးရွာတွင် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ ကျေးရွာမီးသတ်ရန်ပုံငွေထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပမှအဖွဲ့အစည်းတိုင်းလိုလိုနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေပါသေးသည်။ ကျေးရွာအတွင်းမှ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ကောင်းပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံရေးဆွဲနေပုံ



(စ) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယား

ကျေးဇူး " " ခြောက်
အုပ်စု " " ခြောက်

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



လက်ထွက်

အိတ်ချက်

ကျွမ်းကျင်မှု

ဧည့်သည်

အိတ်ချက်

ကျွမ်းကျင်မှု

အား

အား

အိတ်ချက်

အိတ်ချက်

အိတ်ချက်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပြပုံ

ကျေးဇူး " " ဖြစ်
အုပ်စု " " ဖြစ်

အမျိုးသား



အမျိုးသမီး



အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



လက်ထွက်

အင်အား

ဦးစီး

က

ဆိုင်ကပ်

ပေးအပ်

အုပ်စု

အုပ်စု

ဆေးခန်း

စာအုပ်

ခွဲစိတ်

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ။ ။ မြဝတီ

ရက်စွဲ။

။ ၇.၁၁.၂၀၁၉

အမျိုးသမီးများအများဆုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ ယက်ကန်းစဉ် တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားများအသုံးပြုသော အဆောက်အဦး လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ထွန်စက်၊ နွားလှည်း၊ နွားစားစဉ်းစက်၊ တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုသော ပိုင်ဆိုင်မှုအဆောက်အဦးများမှာ ဓမ္မာရုံ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးခန်း တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ဓမ္မာရုံ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးခန်း၊ ယက်ကန်းစင်၊ လယ်ထွန်စက်၊ အသုံးပြုမှုများကို အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါသည်။

အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများက အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသောအဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများထက် များနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများက ထုံးတမ်းအစဉ်လာအရ မိမိတို့လိုစိတ်များနေခြင်း၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်မှုမရှိခြင်း၊ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများအား နေရာမပေးခြင်းတကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားများမှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးများဖြစ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြ၍ ထိန်းချုပ်မှု တွေပြုလုပ်ကြပါသည်။

အိမ်ထောင်စုတိုင်းတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် မျှမျှတတ ချသင့်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်မားလာစေရန် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများအားလက်တွဲခေါ်ယူသင့်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးသင့်ပါသည်။

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယားရေးဆွဲနေပုံ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
ကျေးရွာအမည်- မြဝတီကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးကျန်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၆၉၄၅၂၂၆၉၃
၂	ဦးရွှေလင်း	စာရင်းကိုင်	၀၉၆၉၁၇၇၅၈၇၁
၃	ဦးသိန်းထွန်း	အတွင်းရေးမှူး	၀၉၆၆၇၄၂၂၀၃၃
၄	ဦးရဲမင်းထွန်း	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉၆၈၂၀၀၀၀၂၁
၅	ဒေါ်အေးအေးမာ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉၂၆၅၁၁၀၀၇၅
၆	ဒေါ်အေးသန်းဝင်း	သော့ကိုင်	၀၉၆၉၇၂၃၆၃၀၆
၇	ဒေါ်မြေစို	အဖွဲ့ဝင်	၀၉၆၆၀၆၀၁၇၇၈

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရှင်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆၆၅၂၃၃၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဌေးဌေး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် မန္တလေးမြို့နယ်	ရွာသုံးဇွဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာသုံးဇွဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၉၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၉၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား -----			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			၁၂၂
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၇၃၂	၉၅၄
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂၃	၇၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☒	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်မနေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	ဆရာပန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☒	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကုန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၁၃၁၆ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၆ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား:

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

၁၀၁၆ နှစ် သေပျက်သည့် အထိ၊

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

၁၆၁၂ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပြီး ဖောက်ဖျက်ခြင်းမရှိဘဲ အသုံးပြုနေပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာသားဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများ

(၂) အခြား

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဂျွန်စော

လက်မှတ်




နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ဌေးဌေးဦး

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရဲစိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆ ၈၆ ၉၈၈၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဌေးဌေးဦး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု မြောက်
		ကျေးရွာ မြောက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၀၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၀၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၀		၁၅၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၃၄	၉၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂၅	၇၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☒	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အခြား	☐			အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☒	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၀----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးရဲစိုးထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မေါ်ဌေးဌေးဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- 255059775	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဇွဲ၊ဇွဲ၊ဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ် မန္တလေး၊ ပုသိမ်၊ နွားသိုးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု မြောင်း	ကျေးရွာ မြောင်း

က။ လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မလေး		ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၀၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မလေး	၁၁၇၃၆	၉၇၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၄၁	၆၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☒	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☒	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၀---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် အေးဌေးဌေးဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့.စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဦးလျော်စိန်	၀၉-၂၅၅၀၅၀၇၇၅	ဖေါခင်စောမြင့်	
ဖြည့်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ရွှားသိုးကြီး	မြဝတီ	မြဝတီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----ဗမာ	၃၂၀	ဘာသာ(၁)-----ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၈		

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်။ မရှိပါ / မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဓနစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း?

မိုင်---၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ဗဟိုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) ပခင် ကပ္ပဝဏ္ဏ အဖွဲ့ ၊

(၂) မူလဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဖွဲ့ ၊

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်ခင်စန္ဒာမြင့်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းခက်ခဲအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - ဝိသိကိန်းစက်ဝန်းအချိန်လေး (PC 2)

ပင်ညာန်ရှက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းမည်။

ကျွန်းသစ်မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်မြို့နယ်၊ အလံ
ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရပ်ကွက်-၁၀၊ မြို့နယ်-၂

၇၈၂၂၁၁၁	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
၇၈၂၂၁၁၁	☐ စက်ဝန်း(၄)

22.1.2022

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု
မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

୧୦୦୭୭ ଡି:ଲି:ସି

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	မနု.စွဲ		အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် မနု.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၂.၂၀၂၅	၁၃.၂.၂၀၂၅	၆၄	၁၃၄	၁၈၅	၁၉၈ ၁၉၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၂၀၂၅	၁၄.၂.၂၀၂၅	၅၈	၁၁၈	၁၅၈	၁၇၆ ၁၉၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းခွဲခြားဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၂၀၂၅	၂၂.၂.၂၀၂၅	၇	၇	၁၂	၁၂၄ ၁၉၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၄.၂၅	၁၈.၄.၂၅	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၅.၂၅	၉.၅.၂၅	၂၅	၄၅	၇၀	၇၀ ၁၉၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၅	၂၇.၅.၂၅	၂၃	၃၇	၆၀	၆၀ ၁၉၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၂၃	၃၇	၆၀	၆၀	၆၁၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၂၃	၃၇	၆၀	၆၀	၆၁၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၂၃	၃၇	၆၀	၆၀	၆၁၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
	၁၈.၇.၁၇	၁၈.၇.၁၇	၁၃	၂၀	၃၃	၃၃	၁၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၇.၁၇	၁၉.၇.၁၇	၂၀	၁၅	၃၅	၃၅	၁၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၇.၁၇	၂၃.၇.၁၇	၁၁၅	၃၄	၁၄၉	၁၄၉	၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ဌေးဌေးဦး</u>	
နေ့စွဲ <u>၁၆.၁၀.၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) <u>မာစက်ဝန်း(၂)</u> ☐ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ် <u>ဟင်္သာစူးမြို့</u>
	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မြဝတီ</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၁၇	၁၆.၁၀.၁၇	၇၁	၁၂၂	၁၆၈	၁၉၃ ၁၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၁၇	၂၁.၁၂.၁၇	၇၅	၁၂၆	၁၆၀	၁၆၁ ၁၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၁.၁၈	၂၃.၁.၁၈	၈	၆	၁၇	၁၇ ၁၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၇၂	၁၁၀	၁၅၂	၁၅၂ ၁၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၈၁	၇၉	၁၅၇	၁၆၀ ၁၆၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၈၁	၇၉	၁၅၇	၁၆၀ ၁၆၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၈၁	၇၉	၁၅၇	၁၀၀	၁၈၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၈၁	၇၉	၁၅၇	၁၀၀	၁၈၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၈၁	၇၉	၁၅၇	၁၀၀	၁၈၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၃.၁၈	၁၅.၃.၁၈	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၃.၁၈	၁၆.၃.၁၈	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၆.၃.၁၈	၂၆.၃.၁၈	၁၈	၃၀	၄၆	၄၆	၁၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၅.၁၈	၂၃.၅.၁၈	၂၉	၁၂၈	၁၅၇	၁၅၇	၁၈၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၃.၅.၁၈	၂၃.၅.၁၈	၂၉	၁၂၈	၁၅၇	၁၅၇	၁၈၈

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် အေးဇွန်

နေ့စွဲ ၁၄.၁၀.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄) ☐

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ဗဟန်း မြို့နယ် နားဆွဲကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၁.၁၈	၁၉.၁၁.၁၈	၃၈	၁၄၁	၁၅၅	၁၇၉	၃၀၃	၅၁.၁၈%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁၁.၁၈	၁၉.၁၁.၁၈	၃၈	၁၄၁	၁၅၅	၁၇၉	၃၀၃	၅၁.၁၈%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး			-	-	-	-	-	-	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၉	၁၇.၁၀.၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၁၉	၂၇.၁၀.၁၉	၁၄	၄၄	၅၇	၅၈	၃၀၃	၁၇.၄၉%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၀.၁၉	၁၉.၁၀.၁၉	၅၀	၁၂၀	၁၇၀	၁၇၀	၃၀၃	၅၅.၁၂%	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၃.၁၉	၁၉.၃.၁၉	၅၀	၁၂၀	၁၆၅	၁၇၀	မဇာ	၃၀၃	၅၅.၁၂.၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၃.၁၉	၁၉.၃.၁၉	၅၀	၁၂၀	၁၆၅	၁၇၀	မဇာ	၃၀၃	၅၅.၁၂.၁
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၃.၁၉	၁၉.၃.၁၉	၅၀	၁၂၀	၁၆၅	၁၇၀	မဇာ	၃၀၃	၅၅.၁၂.၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်ဆွေမြင့်		
နေ့စွဲ ၁၂.၁၁.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)	
မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် နွားသိုးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု မြဝတီ ကျေးရွာ မြဝတီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၁.၁၉	၁၂.၁၁.၁၉	၅၀	၁၂၀	၁၇၀	ဗုဒ္ဓ မဃာ	၃၀၃	၅၆.၁၁%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၁၁.၁၉	၁၂.၁၁.၁၉	၅၀	၁၂၀	၁၇၀	ဗုဒ္ဓ မဃာ	၃၀၃	၅၆.၁၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။			မလို	မလို	မလို	မလို		

မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးဖွဲ့အစည်းအဝေး								



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၀.၁၁.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်မှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဌေးဌေးဦး

နေ့စွဲ ၁၄-၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြပ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဗြိတိသျှနယ် မိုးတီး ကျေးရွာအုပ်စု ၆၀၀ ကျေးရွာ ၆၀၀

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးစောခြင်း - လူလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချို့တဲ့သော အခြေအနေ	၁ မြို့နယ်လမ်းဆုံတွင် ရေအခက်ခဲ
၂ လူမှုစီးပွား (တစ်ခုလုံး) မရှိသေး	၂ ရေပိုမိုရရှိရေးအတွက် ရေအခက်ခဲ
၃ အခြေအနေမကောင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း	၄ အထက်တန်းကျောင်းမရှိ
၅ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးမကောင်း	၅ ဆေးခန်းမရှိ

၆. စာတတ်သူများ၏ အရည်အချင်းမညီညွတ်ခြင်း ၆. သဘာဝ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ၁၂ နှစ်အရွယ်က လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးမှု	၁ မြို့နယ်လမ်းဆုံတွင် ရေအခက်ခဲ
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု	၂ ရေပိုမိုရရှိရေးအတွက် ရေအခက်ခဲ
၃ မြို့နယ်လမ်းဆုံတွင် ရေအခက်ခဲ	၃ စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ
၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု	၄ အထက်တန်းကျောင်းမရှိ
၅ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးမကောင်း	၅ ဆေးခန်းမရှိ

၆. စာတတ်သူများ၏ အရည်အချင်းမညီညွတ်ခြင်း ၆. သဘာဝ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	၁ အခြေအနေ	၇၈၈	၂၀၀၀၀၀၀	၁၇၀၀
၂	၂ အခြေအနေ	၇၈၈	၂၀၀၀၀၀၀	၁၆၈၆
၃	၃ အခြေအနေ	၇၈၈	၆၀၀၀၀၀၀	၁၆၈၆
၄	၄ အခြေအနေ	၇၈၈	၂၀၀၀၀၀၀	၁၆၈၆
၅	၅ အခြေအနေ	၇၈၈	၂၇၀၀၀၀၀	၁၆၈၆

လ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------

အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ၅ ဘဏ္ဍာငွေသော အခက်အခဲ၊ အသားအဆီးများ

- ၇ ဆရာ၊ ဆရာမများ တည်းခိုစရာမရှိ
- ၈ ကလေးများ ဉာဏ်ရည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် စေရန် သင်ဆောင်ရာ မရဘဲ ခြေ
- ၉ ၅ နှစ် အောက် ကလေးငယ်များ မိဘတွေ လုပ်ငန်း ခွဲဝေ သွား ဆိုက် ပေးမည်သူမရှိ
- ၁၀ နှာတွင်း လမ်းများ မိုးရာသီ သွား လာရ မလွယ်ကူ
- ၁၁ မီးဖြိုး မီး တိုင်း များ မလုံ လောက်သဖြင့် အတွက် အိမ် တိုင်း စေမီး၊ ဆေး

အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ၅ ဘဏ္ဍာငွေသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၇ ဆရာ၊ ဆရာမများ တည်းခိုစရာ ရရှိ
- ၈ ကလေးများ ဉာဏ်ရည် တိုးတက်စေရန်
- ၉ ၅ နှစ် အောက် ကလေးများ ဆိုက် ပေးမည်သူမရှိ
- ၁၀ နှာတွင်း လမ်းများ ရာသီဥတု သွားလာရ လေအေးရန်
- ၁၁ အိမ် တိုင်း စေ မီး လေး ခြေရန်

နောက် ပုံသစ်အတွင်း အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

အဆင့်	ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း	အဆိုပါသူ	စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၇	မူကြံကျောင်း	ကျား၊ ၁၂	၁၂၅၀၀၀၀၀	၁၆၈၆
၁၁	စာပေဌာနတိုက်အောက်တိုင်း	ကျား	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၈၆



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၁.၁၁.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	၆ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မ	
၂	၉ မီးသတ်စက်	ကျား	
၃	၁၀ စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာ	မ	
၄	၁၁ ကျွဲချွပ်ရေးအိုး/ကောက်ကန်	မ	
၅	၁၂ ဆင်တောက်ကူညီပစ္စည်း	မ	

၉ သုသာန် ဖန်တီး

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဇော်မင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဌေး ဌေးဌေး	
နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် နာမ့်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု မြိုင် ကျေးရွာ မြိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်းလမ်းများခြူးကုတ်သွားရခက်ခဲ	၁ ဆင်ချွန်ကျေးရွာနှင့် ဓားဆက်ချင်း ပျက်စီး
၂ လျှပ်စစ်မီးတစ်ရွာလုံးမပြည့်စုံသေး	၂ စာသင်ကျောင်းတစ်ခုနှင့် ကလေး များ အနာဂတ်ရှိ
၃ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်မှု မရှိ	၃ ဆေးခန်းခြံစည်းရိုးမလုံ
၄ စာကြည့်တိုက်ခြံစည်းရိုးမလုံ	၄ သုသာန်ကျပ်ပျက်စီး နာရောရေကန်ချက်ခဲ
၅ ကလေးလက်ရွာတိုက်ရခက်၊ အာဇာနည်	၅ ဆရာ၊ ဆရာမ တည်းခိုစရာမရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းများစုတ်ဆွေးသွားရမည်	၁ ဆင်ချွန်ကျေးရွာနှင့် ကလေး မွေးမြူ
၂ လျှပ်စစ်မီးတစ်ရွာလုံးမပြည့်စုံရန်	၂ ကျောင်းခြံစည်းရိုးလုံခြုံရေး ကလေး များ အနာဂတ်ကလေး
၃ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်းမရှိ	၃ ဆေးခန်းခြံစည်းရိုးလုံခြုံ
၄ စာကြည့်တိုက်ခြံစည်းရိုးမလုံ	၄ သုသာန်ကျပ်ကလေး ရန်
၅ ကလေးလက်ရွာတိုက်ရခက်၊ မေ့မရသည့်ရန်	၅ ကလေးများလက်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	၁ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၂၀၀၀၀၀၀	၁၇၀၀
၂	၂ လျှပ်စစ်မီးတစ်ရွာလုံးသွင်းရန်	ကျား	၆၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၃	၃ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်	မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၇၀၀
၄	၄ ဆေးခန်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၇၀၀
၅	၅ ကျေးရွာ	ကျား	၁၅၀၀၀၀၀	၁၇၀၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

၆.၇ စာကြည့်တိုက် အဆောက်အအုံ	ကျား	၅၀၀၀၀၀၀	၁၇၀၀
-----------------------------	------	---------	------

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁ ၄	ဗွဲ့သတ်ခတ်	ကျား -	
၂ ၈	သုသာန်ဇုန်	၁	
၃ ၉	ဓနိက အိမ်သာ	၈	
၄ ၁၀	အညွှတ်တေးအစုံ	၈	
၅ ၁၁	သစ်ထောက်ကူကုန်	၈	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်မြန်မင်း လက်မှတ် ဇော် နေ့စွဲ ၂၁-၁၂-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အတိုင်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာမိမိကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇွေးဇွေးဦး			
နေ့စွဲ ၁၉.၁၁.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို	မြို့နယ် မိုးဗြဲ	ကျေးရွာအုပ်စု မိုးဗြဲ	ကျေးရွာ မိုးဗြဲ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပညာရေး ဝင်ရောက်မှုများ ရှေးရောက်မှု	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
စာကြည့်တိုက် ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လုံခြုံရေး၊ ဆွဲငင်မှု	☒ ကျား ☐ ကျား+မ
စာရေးဆရာများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စာရေးဆရာများ	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
အရေးအခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	☒ ကျား ☐ ကျား+မ
မြို့တွင်း ကားလမ်းများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု	☐ ကျား ☒ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပညာရေး ဝင်ရောက်မှုများ ရှေးရောက်မှု	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
စာကြည့်တိုက် ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ လုံခြုံရေး	☒ ကျား ☐ ကျား+မ
စာရေးဆရာများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စာရေးဆရာများ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
အရေးအခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး	☒ ကျား ☐ ကျား+မ
မြို့တွင်း လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်မှု	☐ ကျား ☒ ကျား+မ

ဇ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှ့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	၈၂၁	လမ်း	၁	၁၈၀၀၀၀	၇၃၆	၃၇၄	၁၁၁၀
၂	စက်မှု၊ လေ့ကျင့်ရေးစင်္ကြံ	၁	အထူး	၂	၁၀၀၀၀၀	၇၃၆	၃၇၄	၁၁၁၀
၃	စက်မှု၊ လေ့ကျင့်ရေးစင်္ကြံ	၈	အထူး	၄	၅၀၀၀၀၀	၇၃၆	၃၇၄	၁၁၁၀
၄								
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်မှု၊ လေ့ကျင့်ရေးစင်္ကြံ	၁၁	အထူး
၂	စက်မှု၊ လေ့ကျင့်ရေးစင်္ကြံ	၈	အထူး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉.၁၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ခင်စု</u> ဖြစ်			
နေ့စွဲ <u>၂၃.၁.၂၀၂၀</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ဦးဇော်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မြသော်</u>	ကျေးရွာ <u>မြသော်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်း မပြားမကောင်း၍ ဖွားလာရခက်ခဲ ဖြစ်	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
စောက်သုံးစု မပျံ့နှံ့စေခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
စာပေမဟူ၍ နည်းပါး ဖြစ်	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း မပြင်ဆင် ဖို့ ဖြစ်	✓ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းမပြား မကောင်း၍ ဖွားလာရခက်ခဲ ဖြစ်	✓ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းမပြား ကောင်းမွန်ရန်	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
စောက်သုံးစု ပျံ့နှံ့စေရန်	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
စာပေမဟူ၍ ရရှိရန်	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်း ပြင်ဆင်ရန်	✓ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်းမပြား ကောင်းမွန်ရန်	✓ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + မ	လမ်း	၁	၁၃၀၀၀၀၀၀	၇၄၅	၉၇၈	၁၇၂၃
၂	ရေ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း	ကျား + မ	ရေ	၂	၃၅၅၀၀၀၀၀	၇၄၅	၉၇၈	၁၇၂၃
၃	ကျွန်းတွင်း အကြွေစင်	ကျား + မ	အကြွေစင် အကာအရံ	၃	၆၄၀၀၀၀၀၀	၇၄၅	၉၇၈	၁၇၂၃
၄	စာသင်ကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်	ကျား + မ	။	၄	၂၀၀၀၀၀၀၀	၇၄၅	၉၇၈	၁၇၂၃
၅	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + မ	လမ်း	၅	၄၆၀၂၀၀၀၀	၇၄၅	၉၇၈	၁၇၂၃

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေပေးစနစ်	က	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အဆင့်မြှင့်တင်	မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေးအောင် လက်မှတ် ၁၁၆ နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၂၀

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း နှစ်ဆယ်ကြိမ်မြောက်

- ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေလင်းဆရာတော်ကျောင်း၊ ရွှေလင်းမြို့နယ်
- ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၉၈၈.၁၁.၁၇
- ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၂.၀၀ နာရီ မှ
- ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့ချုပ်
ဖြစ်၍ နှစ်လည်စာချုပ်ချုပ်ချယ်ခြင်း။
- တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၅၀)၊ အမျိုးသမီး (၁၂၀)၊ စုစုပေါင်း (၁၇၀)

ဆွေးနွေးချက်များ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း နှစ်ဆယ်ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ၁၇.၁၁.၈၈ နေ့၊ နံနက် ၁၂.၀၀ နာရီ မှ စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား ၅၀ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၂၀ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား ၅၀ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၂၀ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား ၅၀ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၂၀ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား ၅၀ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၂၀ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား ၅၀ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၂၀ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား ၅၀ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၂၀ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား ၅၀ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၂၀ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား ၅၀ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၂၀ ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

ဦးစီးအောင်ကျော် (TIA) ၌ ကျေးဇူးတင် အဖွဲ့အစည်းကို အသိပေး
လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခါအခါများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဦးစီးအောင် (စီ/ထောက်ပံ့မှု) ၌ အဖွဲ့အစည်းသည် ဆုံးဖြတ်ချက် ပေးပေး
အရေးကြီး box လေးထဲတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ သို့သော် ဦးစီးအောင် အနေဖြင့် သူ့ရုံးအတွက်
ဘက်လမ်းတွင် ၁၄ ပေ အကျယ် ကွန်ကရစ် ခေါက်လုပ်ရန် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
သို့သော် ဦးစီးအောင် အနေဖြင့် ကျောင်းလမ်းအား ကွန်ကရစ် ခေါက်လုပ်ရန်
အကြံပြု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ဒေါ်ခင်မာမာ (စီ/ထောက်ပံ့မှု) ၌ ရှိသော ရန်ပုံငွေ ပေါ် မူတည်၍
လုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)။ " box လေးထဲတွင် ဖြစ်ပေါ်ရန် "

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)။ " သူရုံးအတွက် ဘက် လမ်းအား ကွန်ကရစ်
ခေါက်ရန်၊ ရေအောက်တွင် ဆုံးဖြတ်ရန်။ "

ဆုံးဖြတ်ချက် (၃)။ " သူရုံးအတွက် ကွန်ကရစ်လမ်း အား ဖြစ်ပေါ်လာသည့်
ပေးရန်၊ ဖြစ်ပေါ်ရန် ခွင့်ပြုပေးသည့် ရန်။ " ၄။ " ၆။ "

ဆုံးဖြတ်ချက် (၄)။ " အုပ်စုအတွက် ဦးစီးအောင် ပေါ် မူတည်၍ ဦးစီး
လေ (၄) ဖြစ်သော ကျောင်းလမ်းအား ဖြစ်ပေါ်ရန်။ "

	မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
လက်မှတ်	_____ ဦးစီး	_____ ဦးစီး
အမည်	_____ ဦးစီး	_____ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း
ရာထူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စီ/ထောက်ပံ့မှု

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြင်ခြင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	☐ ကျား✓ ☐ မ✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃					
အသက်မွေးဝမ်းကျေး	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
ကျန်းမာရေးနှင့်	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ခြင်း	☐ ကျား ☐ မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
အခြား	၁	စာကြည့်တိုက် အုတ်တံတိုင်း	☐ ကျား✓ ☐ မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	မီးသတ်စက်/ကား	☐ ကျား✓ ☐ မ		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ	☐ ကျား ☐ မ✓		မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ထိန်းချုပ်သူ
မြို့နယ်-

ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

