

ဥက္ကဋ္ဌမကျေးရွာ
တိုက်ကြီးမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (၂၀၁၅ - ၂၀၂၀)

ပြုစုရေးဆွဲသူ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ဥက္ကဋ္ဌမကျေးရွာ၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်

(မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

မာတိကာ

မာတိကာ	၁
စကားချိုး	၄
ဥက္ကံရွာမကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်	၆
အပိုင်း(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ နှင့် အစီအစဉ်	၇
(၁) နိဒါန်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု	၇
(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်	
(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု	
(၂) ကျေးရွာ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ	၉
(က) တည်နေရာ၊ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား	
(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ	
(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ	၉
(က) လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ	
(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု	
(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု	
(ဃ) ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	
(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ	
(စ) ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု	
(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေ	၁၁
(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်	
(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ	
(ဂ) စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ	
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု	
(င) ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု	
(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး	
(ဆ) လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု	
(ဇ) အခြေခံအဆောက်အအုံများအား လက်လှမ်းမှီရယူမှု- လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး	
(ဈ) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး	
(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ	၁၅
(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ	
(ခ) အဟန့်အတားများ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ	
(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ	၁၆
(၇) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများအကြားအစီအစဉ် ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ	၁၈

- (၈) ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ ၁၉
- (က) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်နှင့် ဘဏ္ဍာငွေလျာထားရေး
 - (ခ) ကဏ္ဍ နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စု သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ
 - (ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ

(၉) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ၂၅

- (၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ ၂၆
- (က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ
 - (ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ
 - (ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ
 - (ဃ) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

(၁၁) စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း ၂၈

- (က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း
- (ခ) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ခြင်း
- (ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ

နောက်ဆက်တွဲ

နောက်ဆက်တွဲ (၁) စီမံချက် ဇယားများ

၃၁

(၁) ရွာ၏ လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေ

- ဇယား (၁) လူဦးရေ နှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
- ဇယား (၂) လုပ်သား အင်အား နှင့် ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်း အမျိုးအစား
- ဇယား (၃) ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု
- ဇယား (၄) ဓာတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝ အရင်းအမြစ်များ
- ဇယား (၅) ဥစ္စာဓန အဆင့် အခြေအနေ
- ဇယား (၆) ကျေးရွာ၏ ဝမ်းစာဖူလုံမှု အခြေအနေ
- ဇယား (၇) ကူညီ စောင့်ရှောက်မှု အထူးလိုအပ်သော အုပ်စုများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ
- ဇယား (၈) ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု အခြေအနေ
- ဇယား (၉) ထိခိုက်သက်ရောက်မှုခံရနိုင်သည့် အုပ်စု

(၂) လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေ

- ဇယား (၁၀) ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ
- ဇယား (၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်နေသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
- ဇယား (၁၂) ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု
- ဇယား (၁၃) ကျေးရွာ၏ ရေအရင်းအမြစ် နှင့် ရေသွင်းဧရိယာ
- ဇယား (၁၄) အဓိကသီးနှံများ နှင့် အထွက်နှုန်း
- ဇယား (၁၅) ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ကိရိယာများ ပိုင်ဆိုင်မှု
- ဇယား (၁၆) သီးနှံထုတ်လုပ်မှု တိုးစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ
- ဇယား (၁၇) သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

- ယော: (၁၈) မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ
- ယော: (၁၉) မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ
- ယော: (၂၀) မွေးမြူရေး နှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာ နှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
- ယော: (၂၁) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများ
- ယော: (၂၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် အခွင့်အလမ်း၊ ပြဿနာ နှင့် အခက်အခဲများ
- ယော: (၂၃) ကုန်စည် နှင့် ဝန်ဆောင်မှု၊ ဈေးကွက်လက်လှမ်းမှီမှု အခြေအနေ
- ယော: (၂၄) ငွေကြေးလက်လှမ်းမှီမှု နှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း
- ယော: (၂၅) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့အကျင့် နှင့် အခက်အခဲများ
- ယော: (၂၆) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျှော့ချရေး အစီအမံများ
- ယော: (၂၇) မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း နှင့် တက္ကသိုလ်ပညာ ပြီးစီးမှုနှုန်း
- ယော: (၂၈) ကျောင်းအပ်နှံနှုန်း
- ယော: (၂၉) စာသင်ကျောင်းဆောင် အခြေအနေ
- ယော: (၃၀) ပညာရေး အခက်အခဲ နှင့် ပြဿနာများ
- ယော: (၃၁) အဖြစ်များသော ရောဂါများ
- ယော: (၃၂) ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
- ယော: (၃၃) သောက်သုံးရေ ရရှိမှု
- ယော: (၃၄) သန့်ရှင်းရေး အခြေအနေ
- ယော: (၃၅) ကျေးရွာ၏ လမ်း၊ တံတားတည်ရှိမှု အခြေအနေ
- ယော: (၃၆) ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
- ယော: (၃၇) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ
- ယော: (၃၈) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု အခြေအနေ
- ယော: (၃၉) ဆက်သွယ်ရေး နှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ အခြေအနေ
- ယော: (၄၀) ယဉ်ကျေးမှု နှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ
- ယော: (၄၁) ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ ဝန်ဆောင်မှု အထောက်အကူများအား လက်လှမ်းမှီမှု
- ယော: (၄၂) မူခင်းဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ

နောက်ဆက်တွဲ (၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတား နှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ ၆၁

ယော: (၄၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ

ယော: (၄၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဟန့်အတားနှင့်ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ

နောက်ဆက်တွဲ (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် (ပြဿနာ ဆန်းစစ်ခြင်းမှ ဖြေရှင်းနည်း အထိ) ၆၄

ယော: (၄၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်

ကိုးကားစာရင်း

၇၂

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်

၇၃

စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ပုံစံ

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည်၂၀၁၅/၁၆ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၉/၂၀ ခုနှစ် အထိ (၅)နှစ် ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူထုကိုယ်တိုင် ပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦးအနေဖြင့် စီမံချက်ဖြစ် မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သောနည်းပညာများပံ့ပိုးပေးသောမွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနအား အထူးပင်ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။ အရေးကြီးသောအချက်အလက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွပံ့ပိုး ပေးသော ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါ သည်။

ကျေးရွာတွင်ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ချမှတ်လုပ်ဆောင်ဖူးခဲ့ကြသော်လည်း ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများကို တွင်ကျယ်စွာ သုံးစွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း နည်းပါးနေပါသေးသည်။ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကျေးရွာစီမံကိန်းများရေး ဆွဲခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ အချင်းချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေး အဖြေရှာတတ်လာစေရေးအတွက် မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုဖြင့် မတူပီမြို့နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ကိုစီစဉ်ပြီး ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများနှင့်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင်ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှု ကိုသိရှိရုံသာမ ကကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ရရှိနိုင် သောနေရာများမှ လည်းကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင်ထပ်မံလိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ အချက် အလက်များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင် ရာများမှရယူရန်လိုအပ်ကြောင်းကို လည်း ကောင်းစွာသိရှိခဲ့ ပါသည်။

ယခု ရေးဆွဲထားသော အစီအစဉ်ကို နောင်ကာလများတွင် ထပ်မံရရှိသည့် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နေမှု တစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်ပြီးစီးမှု၊ ပေါ်ပေါက်လာမည့်အခက် အခဲများ၊ ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို အခြေအနေကာလအပေါ် မူတည်၍ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန်လည်း လိုအပ်နေပါမည်။


ဤဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင် ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် မြို့ နယ် အဆင့် အစိုးရဌာနများနှင့် အထက်အဆင့်တာဝန်ရှိသူအစိုးရအဖွဲ့များ၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှု များရရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ဆက်လက်၍နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အားထုတ်မှုအခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် အတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင် မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။

ဤအစီအစဉ်တွင်အပိုင်း (၂) ပိုင်း ပါရှိပါသည်။ အပိုင်း (က) တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်တို့ကို အဓိကဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း (ခ) သည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက် အလက်၊ အကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီး အဆိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်အချက် အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။

ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ဥက္ကဋ္ဌ၊ မကျေးရွာ
တိုက်ကြီးမြို့နယ်

ဥက္ကံရွာမကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်



ရည်ညွှန်း - ဥက္ကံရွာမကျေးရွာ၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင်ပြုလုပ်သော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းအကဲ ဖြတ်ခြင်းမှရယူသည်။ (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၄ ရက်)

အပိုင်း(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်

(၁) နိဒါန်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို နိုင်ငံတော်၏အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲရေး အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါ။ ဤအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီးနောက် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ပြုစုရန် အရေးကြီးပုံကို အလေးထား မိလားကြပါသည်။ ထို့အပြင်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာများစသည်တို့ထံမှ လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ရရှိရန် အရေးကြီးကြောင်းကိုပါ သတိပြုမိပါသည်။

ဤအစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများ၊ ထိုပြဿနာများ ဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အပံ့အပိုးဖြစ်စေသော အချက်များနှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅) နှစ်တာကာလအပြီးတွင် ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ရည်မှန်းချက်များ၊ ထိုရည်မှန်းချက်များရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအနေနှင့် ဆောင်ရွက်မည့်နည်းဗျူဟာများ၊ စီမံချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အရာများနှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သတင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုရစေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူ မှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်း၏ အသုံးဝင်မှုများကို သိရှိစေရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအဆင့် အားထုတ်မှုများအတွက် မူဝါဒနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ အဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏လိုလားချက်နှင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာမြောက် ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs)၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေး စားချေးငွေ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်း အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာနှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာနှင့်ဆိုင်သော ၎င်းတို့၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မီဒီယာများ၊ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အရေးရပ်တည်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အနေ ဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်မည်။

နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်း ဆောင် ရွက်မှု ပိုမို ကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း စီစဉ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါမည်။

(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှု

ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ထည့်ဝင် နိုင်သောငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှရရှိနိုင်မည့် အကူအညီများကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံချက်များ ချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့် သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါသည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်း ဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့် ရရှိပြီး အမြင် ရှင်းလင်းစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကို အဓိကနေရာတွင်ထားရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ လူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာ ရောက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ နည်းပညာ အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များအား အများဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် စီမံချက်များကို နှစ်အလိုက် ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းရည်နှင့်လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများ ပြည့်စုံမှု အပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား

ဥက္ကံရွာမကျေးရွာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ် အနောက်ဘက် (၁၁) မိုင် အကွာ၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းမ၏ ဘေးဝဲယာတွင် ကပ်လျက် တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာသည် မြေပြန့်၊ မြေနိမ့်ဒေသပိုင်းဖြစ်၍ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးသော လယ်ယာမြေ (၄၅၉) ဧက ရှိသည်။ နှစ်စဉ်မိုးရေချိန် (၇၀) မှ (၈၀) လက်မကြားရရှိ သောဒေသဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း ပူအိုက်စွတ်စိုသောဒေသ ဖြစ်သည်။ သဲနုန်းမြေရပ်ဝန်းဒေသဖြစ်၍ မြေဆီလွှာ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်သော မြေအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအရှေ့ဘက်တွင် ဥက္ကံချောင်းရှိပြီး နွေရာသီတွင် ၎င်းချောင်းထဲတွင် လက်ယက်တွင်းများမှ ရေရရှိသည်။ ကျေးရွာသည် မြေပြန့်ဒေသဖြစ်၍ လယ်မြေ များတွင် ဆားငန်ရေဝင်ခြင်း၊ လယ်မြေနှင့် လူနေအိမ်ခြေများ မြစ်ရေ၊ မိုးရေလွှမ်းမိုးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်သည်။

(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

သဘာဝပေါက်ပင်များမှာ ကိုင်းမြက်ရှည်၊ ညောင်ပင်၊ အုန်း၊ ကွမ်းသီးပင်၊ ကုက္ကို၊ ညောင်နှင့် ဝါးပင်စသော အမြဲစိမ်းပင်များ ပေါက်ရောက်သည်။ မိုးစပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးနိုင်သောလယ် (၄၅၉) ဧက၊ ချောင်းရေကျလျှင် နုန်းမြေပေါ်တွင် မြေပဲသီးနှံ (၃၃) ဧက စသည်ဖြင့် စိုက်ပျိုးနိုင်ကြသည်။ တဘူးလှရေလှောင်ရေပိုလွှဲမှ ဆည်ရေရရှိပြီး မိုးစပါးစိုက်ပျိုးခဲ့သော လယ်မြေပေါ်တွင် နွေစပါး (၂၅၇) ဧက စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် မိုးရာသီရေဝပ်လယ်မြေ၊ အင်းမြေများ ရှိသော ကြောင့် ငါးရှည်ထောင်၊ ငါးဖမ်းနိုင်ကြသည်။

(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ

(က) လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၄၄၂) စုရှိပြီး၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၁၆၇၈) ဦး၊ ကျား (၇၉၄) ဦး၊ မ (၈၈၄) ဦး မှီတင်းနေထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးဦးရေသည် အမျိုးသားဦးရေထက် (၉၀) ဦး ပိုများနေပြီး အဆိုပါလူဦးရေတွင် အလုပ်လုပ် နိုင်သူ အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၆၀) နှစ်အတွင်း လူဦးရေ (၁၁၅၉) ဦး ရှိသည်။ ကျေးရွာ၏တစ်စိတ်အိမ်ထောင် ပျမ်းမျှလူဦးရေမှာ (၄) ဦးခန့် ဖြစ်သည်။

(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု

အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်းသည် မိုးစပါး၊ နွေစပါးစိုက်ပျိုးရေးနှင့် စီးပွားဖြစ် အသားစားကြက်မွေးမြူရေး၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး တစ်ရွာလုံး၏ဝင်ငွေ အနေအထားမှာ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဆင်းရဲချမ်းသာအဆင့် သတ်မှတ်မှုတွင် အိမ်ထောင်စုအားလုံး၏ ၇၁% သည် ဆင်းရဲနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုအဆင့်များ ဖြစ်ကြပြီး (၆)% သည် ချမ်းသာသည့် အဆင့်၊ (၁၂.၅)% သည် အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိကြသည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ လျှပ်စစ်မီး လက်လှမ်းမီမှု၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်

ဆည်ရေသွင်း စိုက်ပျိုးနိုင်မှုတို့ကြောင့် ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးအနေအထားမှာ အသင့်အတင့် ရှိသည် ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ ချမ်းသာသော လယ်သမား၊ ကုန်သည် အိမ်ထောင်စုများမှအပ အခြား လယ်သမားနှင့် လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုအချို့မှာလည်း လက်သမား၊ ပန်းရုံ၊ အထည်ချုပ် စက်စသော အသေးစားအိမ်တွင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ငွေချေးပေးနိုင်သော အိမ် ထောင်စုအချို့၊ အသားစားကြက်မွေးမြူရေးခြံပိုင်ရှင်နှင့် အစိုးရဝန်ထမ်း အိမ်ထောင်စုအချို့သည် ငွေရေးကြေးရေး အသင့်အတင့် အဆင်ပြေကြသည်။ ဆင်းရဲအဆင့်သည် ကျေးရွာတွင် အများဆုံး ဖြစ်ပြီး မြေယာအနည်းငယ်ပိုင်သော လယ်သမားများ၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ကုန်တင်/ချလုပ်ငန်းခွင် လုပ်သားများနှင့် မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများ ပါဝင်သည်။ ကျေးရွာတွင် မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက် (၃၆၁) စု ထိရှိပြီး (၈၂%) ထိရှိကာ ဆင်းရဲ၊ အလွန်ဆင်းရဲအဆင့်ရှိ အိမ်ထောင်စုများဖြစ် ကြသည်။

(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု

ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုမရှိပါ။ မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများ၏ အဓိကဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းမှာကျပန်းနေ့ စားလုပ်ငန်းနှင့် ဝက်မွေးမြူရေးတွဲဘက် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ် သည်။ ကျေးရွာ၏ဝမ်းစာဖူလုံမှုစစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် အိမ်ထောင်စု (ဂ) အဆင့်မှ ၁၀%၊ (ဃ) အဆင့်မှ ၁၀% ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လယ် (၅-၁၀ ဧက) ကြားပိုင်ဆိုင်သူ အနည်းစုသာ မိမိလယ်မှထွက်သော စပါးကို တနှစ်လုံးသိမ်းပြီး ဝမ်းစာ၊ စပါးထားနိုင်ကာ ကျန်လယ်သမားအချို့နှင့် မြေယာမဲ့များမှာ လအနည်းငယ်သာ ထားနိုင်ပြီး တနေ့ လုပ်အားခ တနေ့စားခြင်းဖြင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေး ဖြေရှင်းကြရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လယ်ယာမဲ့ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျပန်းလုပ်ငန်းကိုသာ အများစုလုပ်ကိုင်ကြပြီး မိုးဆက်တိုက်ရွာသောနေ့များတွင် အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် ဝမ်းစာ ဝယ်စားရန် အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာလူငယ်များသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် များတွင်သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြပြီး အလုပ်အကိုင် ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကြောင့် စိတ်အပန်းဖြေမှုအဖြစ် အရက်သောက်သုံးမှုရှိ ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် မိသားစုစောက်ရှောက်မှု မရှိသော ဒုက္ခိတ သက်ကြီး (၃) ဦးရှိပြီးကျေးရွာမှ စောင့်ရှောက်ထားပါသည်။

(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ

ကျေးရွာသူ/သားများသည် အများအားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြပြီး ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု မရှိသလောက် နည်းပါသည်။ နှစ်စဉ်မိုးရာသီတွင် ကလေးသူငယ်များ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး လူငယ်၊ လူကြီးများတွင် မိုးရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရလေ့ရှိသည်။ ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးထွက်ရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အထိုက်အလျောက် အဆင်ပြေခြင်း၊ မိသားစုများ နေ့စဉ်ဝင်ငွေ အသင့်ရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုဝင်များ ကလေးသူငယ်များ အပါအဝင် ယေဘုယျအားဖြင့် အာဟာရဓာတ် ချို့တဲ့မှုမရှိကြပါ။ ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းတွင်လည်း ကလေး သူငယ်များ အာဟာရကျွေးမွေးရေး အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။

(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ

ကျေးရွာ၏ပညာရေးအဆင့်အတန်းသည် အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်မှု ရှိပါသည်။ ရွာသား အများစုသည် အခြေခံ အရေး၊ အဖတ်၊ အတွက်တို့ကို တတ်မြောက်ကြပြီး တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရဦးရေ (၄၀) ဦး ရှိပြီး ဆရာဝန်၊ စစ်ဗိုလ်၊ ရဲ၊ တိ/မွေးကု၊ အုပ်ချုပ်ရေးစသော နေရာများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။ တိ/မွေးကု တက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသားများလည်း ရှိပါသည်။ အခြေခံပညာရေးကို ကျေးရွာတွင်းရှိ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားနိုင် ကြ သည်။ သို့သော် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ လက်လှမ်းမမီသောကြောင့် လူငယ်များမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာနိမ့်ကျဆဲဖြစ်ပြီး လူငယ်လူရွယ်များအတွက် အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးဆဲ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်စက်ပြင် ဆရာ (၂) ဦးရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသော အင်ဂျင်များ၊ မြက်ရိတ်စက်များနှင့် ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်များ ပြုပြင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ပါသည်။

(စ) ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု

ကျေးရွာတွင် ကျားမတန်းတူ အခွင့်အရေးရှိကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်လေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ထမင်းချက်၊ ရေခပ်၊ ကလေးထိန်းခြင်း စသောကိစ္စများ ဆောင်ရွက်သည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် တွင် အမျိုးသမီးများသည် ကောက်စိုက်ခြင်း၊ အမျိုးသားများသည် ပျိုးနှုတ်ခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဘာသာရေး အထိမ်းအမှတ် ယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော်များတွင် (ဆောင်းရာသီတွင် တရားပွဲများကျင်းပခြင်း၊ ဆရာတော်၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် နွေရာသီတွင် ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းဖွင့်ခြင်း) အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြသည်။ လယ်ယာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခ ပိုမိုရရှိကြသည်။ ဒေသတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ နည်းပါးနေသေး ကြောင်း တွေ့ရသည်။ မူလတန်းကျောင်းပညာရေးမှ တက္ကသိုလ်ပညာရေးထိ ကျားမတန်းတူ အခွင့် အရေး ရှိပါသည်။

(ငှ) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေ

ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးမှုအနေအထားကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန် စေရန် များစွာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါသည်။

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်

ကျေးရွာတွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့ရှိသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ လမ်းပြုပြင်ရေးကော်မတီ၊ မိဘဆရာအသင်း၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့ ဖြစ်သည်။ ပြင်ပမှလာရောက်ဖွဲ့စည်းပေးထားသော မိခင်နှင့်ကလေးစောင့် ရှောက်ရေးအဖွဲ့သည် ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာ မိဘဆရာအသင်း

အဖွဲ့သည် ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းတွင် လိုအပ်သည်များကို ဆရာများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ၂၀၁၂/၁၃ ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ ကျောင်ဖွင့်ရာသီအစများတွင် ကျေးရွာမှကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများ ကျောင်းသို့ ပို့ဆောင်နိုင်ရေးတို့ကို မိဘဆရာများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေးကော်မတီကို (၂၀၁၁) နှစ် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊ မိုးရာသီကုန်ဆုံးပါက လမ်းမီး၊ ဓာတ်တိုင်များ ပြုပြင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့သည် နှစ်စဉ် ကရင်နှစ်သစ်ကူးရိုးရာပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နွေရာသီမီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး မီးကင်းစောင့်ခြင်း၊ ရပ်ရွာသာရေးနာရေးကိစ္စများတွင် ကူညီဆောင်ရွက် ကြပါသည်။ ယခင်နှစ်က ရပ်မိရပ်ဖများ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျေးရွာတွင်း လမ်း (၃) ပေကျယ်ပေအရှည် (၁၄၀၀) ပေအရှည် ကွန်ကရစ်လမ်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့အသီးသီး၏ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေမှုသည် အစီအစဉ်တကျ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နည်းသည်မှအပ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည် ကောင်းမွန်သည့် အနေအထားတွင် ရှိပါသည်။

(ခ) သီးနှံ၊ သားငါးထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ

ကျေးရွာ၏အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံသည် မိုးစပါးနှင့် မတ်ပဲကို စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ မိုးစပါးစိုက်ပျိုးမြေ (၂၆၀) ဧကဖြစ်၍ နှစ်စဉ်ကျေးရွာမှ စပါးတင်းရေ (၂၀၀၀၀) ခန့် ထွက်ရှိသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ကြဲပက်စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပြီး ရေကျနောက်စိုက် လယ်ဧက အနည်းငယ်ကိုသာ ကောက်စိုက်စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးကြသည်။ သဲဆန်သောမြေများ ဖြစ်သောကြောင့် စပါးအထွက်နှုန်း အသင့်အတင့် ဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် မိုးစပါး အထွက်နှုန်းမှာ တစ်ဧကလျှင် (၆၀) တင်းဖြစ်သည်။ မိုးစပါးရိတ်သိမ်းပြီးနောက် ကြွင်းကျန်အစိုဓာတ်ဖြင့် လယ်မြေပေါ်တွင် မတ်ပဲကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ မတ်ပဲအထွက်နှုန်းမှာ ပျမ်းမျှတစ်ဧက လျှင် (၁၁) တင်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာမှ အိမ်ထောင်စု (၅၀) ခန့်သည် တစ်နိုင်ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲမွေးမြူရေးကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်း ခိုင်းနွား (၆၇) ကောင်၊ မြန်မာကြက်ကောင်ရေ(၄၀၀)၊ ဝက်ကောင်ရေ (၉၁) ခန့် မွေးမြူထားသည်။ အခြားသားငါးထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍအနေဖြင့် ကျေးရွာမှ အိမ်ထောင်စု (၃) စုသည် မိုးရာသီတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ငါးဖမ်းဆီးခြင်းကို လုပ်ကိုင်သည်။

(ဂ) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာမှလယ်ယာမဲ့ အိမ်ထောင်စုများသည် မိသားစုဝင်ငွေရရှိရေးအတွက် နေ့စားကျပ်နီးလုပ်ငန်း၊ ကုန်တင်မော်တော်ယာဉ်များမှ ကုန်စည်တင်/ချခြင်း၊ ကလေးငယ်များအတွက် မူကြိုကျောင်း ဖွင့်လှစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း စသောလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း ကျောက်သဲစုပ်သောလုပ်ငန်းတွင် အငှားဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လူငယ်အများစုသည် ရန်ကုန်မြို့၊ တိုက်ကြီးမြို့တို့တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ နေ့စားလုပ်သားများအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး၊ အမျိုးသမီးငယ်များသည် ရန်ကုန်အထည်ချုပ်စက်ရုံများတွင်လည်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုအချို့သည် မိုးရာသီတွင် ငါးဖမ်းခြင်း အလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးကြသည်။ ကျေးရွာမှ လူငယ် (၅) ဦးခန့်သည် နိုင်ငံခြား သင်္ဘော

များတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်း စက်လှေများဖြင့် ကျောက်သဲ စုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာမှ လူငယ် (၅) ဦးခန့်သည် နိုင်ငံခြား သင်္ဘောနှင့် ဟိုတယ်များတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာသားအများစုသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင် နေ့စားလုပ်သားများဖြစ်ကြပြီး အချို့မှာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း နှင့် သဲ၊ ကျောက်စရစ်တင်/ချ လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု

ကျေးရွာမှ သဘာဝအလျောက် ပေါက်ရောက်သော သစ်ပင်များသည် ထင်းလောင်စာ ထုတ် ယူခြင်းကြောင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သစ်တောဌာနမှ မိုးရာသီ လမ်းဘေး သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိသော်လည်း နွားများလွတ်ကျောင်းမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးပင်များ ပျက်စီးခြင်း ကြုံတွေ့ရသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးလယ်မြေများတွင်လည်း နှစ်စဉ်ဆက်တိုက် ဓာတ်မြေ ဩဇာများ အသုံးပြုခြင်း ကောက်ရိုးဖတ်၊ နွားချေးနှင့်သစ်ရွက်ဆွေးစသော သဘာဝမြေဩဇာများ အနည်းငယ်သာ ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မြေဆီလွှာများ အဆင့်အတန်း ကျဆင်းလာကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဘက်ထရီရှေ့တိုက် ငါးဖမ်းခြင်းများကြောင့် ငါးမျိုးစိတ်များ ပြုန်းတီးပျောက်ကွယ်နိုင်၍ ဥပဒေဖြင့် ထိရောက်စွာတားမြစ်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုတွင် ကျေးရွာပိုင် ပလပ်မြေ (၅၃) ဧကကို သစ်တောစိုက်ခင်း ဆောင်ရွက် ထားပြီး ကျွဲနွားစားကျက် အဖြစ်လည်း အသုံးပြုပါသည်။

(င) ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု

တိုက်ကြီးမြို့နယ် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုရရှိပြီး တောင်သူ လယ်သမားများအား စပါးသီးနှံတစ်ဧကလျှင် ချေးငွေ (၁၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှုန်း၊ တောင်သူတစ်ဦးကို အများဆုံး (၁၀) ဧကအထိ ထုတ်ချေးပေးပါသည်။ ချေးငွေကာလမှာ (၆) လခန့်ဖြစ်၍ အတိုးနှုန်းမှာ တနှစ်လျှင် (၄.၂%) ဖြစ်သည်။ မိုးစပါးနှင့် မတ်ပဲနှစ်သီးစလုံး ချေးငွေရရှိကြသည်။ မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ဆောင်းသီးနှံ မတ်ပဲအတွက် ချေးငွေမှာ တစ်ဧက (၂၀,၀၀၀) ကျပ်နှုန်း ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာသမဝါယမအသင်း ဖွဲ့စည်းထားပြီး မြို့နယ်သမဝါယမဌာနသည် အဖွဲ့ဝင်များကို ချေးငွေ ထုတ်ပေးပြီးအတိုး နှုန်းမှာ (၁.၁၅%) ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် တိုက်ကြီးမြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် ငွေစုဆောင်းခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများအတွက် သက်သာသော အတိုးနှုန်းဖြင့် ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုများ လုံးဝ မရရှိဘဲ ကျေးရွာမှ အသင့်အတင့် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများထံမှ လိုအပ်သောအခါ မြင့်မား သော အတိုးနှုန်းဖြင့် ချေးယူရသည်။

(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနံပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး

သဲဖြူအုပ်စုကျေးရွာတွင် မူလတန်းပညာရေးကို သင်ကြားနိုင်ပြီး ကျေးရွာမှ မူလတန်း ကျောင်းသားဦးရေ (၁၆) ဦးရှိပါသည်။ အလယ်တန်းကျောင်းသားဦးရေ (၈) ဦးနှင့် အထက်တန်း ကျောင်းသား ဦးရေ (၃) ဦးသည် အဖျောက်မြို့ အထက်တန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်ပညာ

သင်ကြားနေသည်။ တက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြားနေသူ (၃) ဦး၊ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရသူဦးရေ (၂၃) ဦး ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာမိဘဆရာအသင်းရှိပြီး ကျောင်း အသုံးအဆောင် ပရိဘောဂများဖြည့်တင်းပေးခြင်း၊ ကျောင်းဆရာများနေထိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း စသောကိစ္စများကို ကျေးရွာမိဘဆရာအသင်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ စာသင်ဆောင်အနေအထား မှာလုံလောက်မှုရှိသော်လည်း ကျောင်းခြံစည်းရိုးပျက်စီးနေခြင်း၊ ကျောင်းသုံးပရိဘောဂမလုံလောက် ခြင်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။ ရေစစ်အိုးများမရှိခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားများ အတွက် ကောင်းမွန်သောသောက်သုံးရေလုံလောက်စွာမရရှိပါ။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းတွင် ဆရာ၊ ဆရာမဦးရေမှာ (၆) ဦးရှိသောကြောင့် လုံလောက်မှုရှိပါသည်။

ကျေးရွာနှင့် (၂) မိုင်သာဝေးသော အဖျောက်မြို့ တိုက်နယ်ဆေးရုံမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ နှင့် အရေးပေါ်လူနာများအတွက် ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုခံယူနိုင်သကဲ့သို့ ကလေးငယ်များ အတွက်လည်း ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးသော အစီအစဉ်များလည်း လက်လှမ်းမီခြင်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် (၁၅) မိုင်ကွာဝေးသော တိုက်ကြီးမြို့နယ်ဆေးရုံတွင်လည်း ဆေးကုသမှုခံယူနိုင် ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းရှိသော်လည်း ဆေးပေးခန်းအဆောက် အဦမှာပျက်စီးနေသောကြောင့် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ အဖျောက်မြို့၊ တိုက်ကြီးမြို့များသည် လျှပ်စစ်မီးရရှိသော မြို့ဖြစ်သည့်အလျောက် လိုအပ်သောဆေးများအတွက် ရေခဲသေတ္တာများဖြင့် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာအပြင် ဘက်တွင်ရေကန်(၁)၊ အုတ်စီ ရေတွင်း(၂)တွင်း၊ အဝီစီ ရေတွင်း (၄၀) တွင်းတူးဖော်ထားရှိပြီး လျှပ်စစ်မော်တာ တုံကင်များတပ်ဆင်၍ သုံးစွဲကြပြီးသောက် သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိသည့်အပြင် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့် ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းအသင့် အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ရေကြောင့်ဆက်စပ်ဖြစ်တတ်သော ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများနည်းပါးပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ယင်လုံအိမ်သာ (၅၂) လုံး ဆောက်လုပ်သုံးစွဲနေပြီး အချို့အိမ်ထောင်စုများသည် ဆွေမျိုးများနှင့် စုပေါင်းသုံးစွဲကြသည်။

(ဆ) လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု

လူငယ်များအတွက် အပန်းဖြေအနားယူနိုင်မည့် သီးသန့်နေရာများမရှိပါ။ လူငယ်များသည် ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပြီး ဘာသာရေးပွဲတော်များ၊ ဝါကျွတ်ဆီမီးထွန်းပွဲ၊ နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ပွဲများကို ရပ်မိရပ်ဖများ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအတိုင်း ကျင်းပကြသည်။ ကရင်လူမျိုး အများစုနေထိုင်သော ကျေးရွာဖြစ် သောကြောင့် ပြာသိုလဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ရိုးရာ အစဉ်အလာနှင့်အညီ နှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ကလေးသူငယ်များအတွက် လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင် အားကစားပြိုင်ပွဲ များကို မူလတန်းကျောင်းဆရာများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပ ပေးပါသည်။

(ဇ) အခြေခံအဆောက်အဦများအား လက်လှမ်းမီမှု (လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး)

ကျေးရွာအဝင်မှ ရွာလယ်လမ်းအထိ ပေ (၁,၄၀၀) ခန့်ရှိသော ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းကို (၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင် ကိုယ်တူကိုယ်ထ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျေးရွာထည့်ဝင်ငွေနှင့် အစိုးရ ထောက်ပံ့ငွေ နှစ်ရပ်ပေါင်းဖြင့် ကျေးရွာတွင်းလမ်း (၃) ပေ အကျယ် တိုးချဲ့ကွန်ကရစ်ခင်းရန် စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသည် အဖျောက်မြို့၊ တိုက်ကြီးမြို့သို့ ဆက်သွယ်သော ကားလမ်းနှင့် (၁) မိုင်အကွာ၊ အဖျောက်မြို့နှင့် ဆကာကြီးနယ် ဆက်သွယ်သော ကားလမ်း၏ တောင်ဘက်၊ ရန်ကုန်-ပြည်ကားလမ်းမသည် ကတ္တရာလမ်းဖြစ်သောကြောင့် ကောင်းမွန်သည်။

ကျေးရွာသည် မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် နီးကပ်စွာရှိပြီး (၂၀၁၂) ခုနှစ်က ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု (၇၅) စုအနက် (၂၉) အိမ်ထောင်စုသည်သာ လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်ခြင်း ရှိပါသည်။ ကျန်သော (၄၁) အိမ်ထောင်စုတွင် အချို့အိမ်ထောင်စုများမှာ ကုန်ကျငွေ (၃၀၀,၀၀၀) ကျပ် မတတ်နိုင်ခြင်းနှင့် မီးလိုင်းမမီသောကြောင့် လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်များအား လက်လှမ်းမီခြင်းရှိပြီး ကျေးရွာသား အများစုသည် လက်ကိုင်ဖုန်းများ သုံးစွဲနိုင်ကြပြီး သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိကြပါသည်။

(ဈ) ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် လုံခြုံရေး

ဥက္ကံရွာမကျေးရွာသည် သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး ကျေးရွာမှရာအိမ်မှူးတစ်ဦးသည် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်ပူးပေါင်း၍ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည်။ အဖျောက်မြို့တိုက်နယ်ရဲစခန်းမှ လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများရရှိပြီး ကျေးရွာတွင်ကြီးမားသော ရာဇဝတ်မှုများမရှိပါ။ တိုက်ကြီး မြို့မရဲစခန်းမှနယ်ထိန်းရဲများ လုံခြုံရေးကင်းလှည့် ဆောင်ရွက်သော ဝန်ဆောင်မှုရရှိပါသည်။

(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ

မိုးစပါးစိုက်ပျိုးနိုင်သည့်အပြင် တဘူးလှရေပိုလွှဲမှ ဆည်ရေရရှိသောကြောင့် နွေစပါး၊ဆောင်းသီးနှံ မတ်ပဲ စသည်များ စိုက်ပျိုးနိုင်သောကြောင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့် ဈေးကွက်သေချာမှုများရရှိနိုင်လျှင်ယခုထက်ပိုမို၍ အထွက်တိုးနိုင်ရန်အလားအလာကောင်းများ ရှိပါသည်။ တဘူးလှရေပိုလွှဲရေထိန်းတံခါးနှင့် ရေပေးမြောင်းများ ပြုပြင်ပေးပါက နောက်ထပ် နွေစပါး (၁၅၀) ဧကခန့် ထပ်မံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်မှ တိုက်ကြီး၊ ပြည် ဆက်သွယ်သော လမ်းမဘေးတွင် တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်၊ တိုက်ကြီး၊ မှော်ဘီ၊ ထောက်ကြွံမြို့နှင့် နီးသောကြောင့် လုပ်သားဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းခြင်း၊ မှော်ဘီမြို့၊ ရန်ကုန်မြို့သို့သွားရောက်၍ အထည်ချုပ်

လုပ်ငန်း၊ ဒေသတွင်းဆန်စက်ရုံများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ စသည်တို့တွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးသွင်းအားစုများ၊ ထုတ်ကုန်များအတွက် ကုမ္ပဏီများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဆင်ပြေလွယ်ကူခြင်း မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုး ရေး ထွက်ကုန်များအား ရန်ကုန်ဈေးကွက်သို့ တိုက်ရိုက် ရောင်းဝယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

(ခ) အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တင့်သော အတိုးနှုန်းဖြင့် ချေးငွေ လက်လှမ်းမီရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြို့ပြနှင့်နီးသောကျေးရွာဖြစ်၍ လက်ရှိစိုက်ပျိုးမြေဧရိယာအပြင် တိုးချဲ့ရန် မြေနေရာ မရှိတော့ပါ။ စပါး၊ ဆောင်းသီးနှံ၊ မိုးသီးနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စသည်တို့ တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် မျှကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရေး၊ ဖျက်ပိုးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်း နည်းများ (ဥပမာ - ကျေးရွာတွင် စပါးပင်စည်ပုတ်ရောဂါ၊ မတ်ပဲရွက်ဝါရောဂါကြောင့် ဆိုးရွားစွာ အထွက်နှုန်းထိခိုက်ခြင်း)၊ စပါး၊ ဆောင်းသီးနှံတို့အပြင် ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် အတွက် နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာဆေးပေးခန်း ဖွင့်လှစ် နိုင်ရန် ဆေးပေးခန်းပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေပြီး ကျန်းမာရေးဌာနသို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်။ ထို့ပြင်မြို့နယ် လျှပ်စစ်ဌာနနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကျေးရွာနေအိမ် (၆၀) ခန့် လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲနိုင်ရန် လျှပ်စစ်မီးလိုင်းများတိုးချဲ့ရေး ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အသားစားကြက်မွေးမြူရေးလုပ် ငန်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာတွင်း နေရာလွတ်များ မရှိသောကြောင့် မွေးမြူရေးဇုန်နေရာတစ်ခု လိုအပ်နေခြင်း စသည်တို့သည် ကျေးရွာ၏ အဓိက ကျော်လွှားရမည့် အဟန့်အတားများနှင့် စိန်ခေါ် မှုများ ဖြစ်ပါသည်။

(၆) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ

ကျွန်ုပ်တို့ ဥက္ကံရွာမကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာ ယေဘု ယျအားဖြင့် လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သာယာရေး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲကြသော အခါ လူထုပူးပေါင်းဖော်ထုတ်သော နည်းလမ်းများဖြင့် အဆိုပါ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့် ပန်းတိုင် ရောက်ရှိရေး အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် နည်းဗျူဟာများကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ခဲ့ကြပါသည်။

(က) ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်များတွင် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ ဝင်ငွေတိုးတက် ရေး၊ တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည် တိုးတက်ရေးနှင့် ပညာရေးကို အလေးထားပြီး ကလေးများနှင့် လူငယ် များအတွက် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ရည်မှန်းချက်များကိုလည်း အောက်ပါ အတိုင်း ရိုးရှင်းစွာ ချမှတ်ထားပါသည်-

- (၁) နွေစပါးတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သီးနှံမျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ အသုံးပြု ပြီးတစ်ခဏအထွက်နှုန်း တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပိုးမွှားနှင့်သီးနှံရောဂါ

ကာကွယ်ရေး အသိပညာများရရှိစေခြင်းဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများ ဝင်ငွေတိုး တက်လာစေရမည်။

- (၂) အတိုးသက်သာစွာဖြင့် ချေးငွေရရှိစေပြီး အသားစားကြက်၊ ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာသူ/သားတို့၏ ဝင်ငွေတိုးတက်လာပြီး လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရမည်။
- (၃) ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများအားလုံး လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲလာနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများ အားလုံးလူနေမှု အဆင့်အတန်းတိုးတက်လာစေရမည်။
- (၄) ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း လက်လှမ်းမီအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာပေး အစီအစဉ် များဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာသားများကျန်းမာရေးဗဟုသုတ ပြည့်ဝလာ၍ ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်းမြင့်တက်လာစေရမည်။

(ခ) နည်းဗျူဟာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကူညီ ပံ့ပိုးမှုကို ရယူပြီးလျှင် မြို့နယ်ဆည်မြင်ဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသို့တင်ပြ၍ နွေစပါးဧက တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မည်။ ငွေကြေး၊ နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုပေးသော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဆက်သွယ်၍ ချေးငွေရရှိ အောင်ဆောင်ရွက်ပြီး ဝက်၊ အသားစားကြက်၊ ငှက်၊ စသော မွေးမြူရေး တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်မည်။ ကျေးရွာကျန်းမာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနသို့ ဆက် သွယ်တင်ပြ၍ ကျန်းမာရေး ပညာပေးအစီအစဉ်များ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်းမြင့်တက်အောင် ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေးရွာတွင် အရင်းအနှီးငွေ၊ နည်းပညာနှင့် နည်းပညာအသုံးချနိုင်စွမ်း ရရှိရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည်။ အသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းနှင့် ချေးငွေများအတွက် မြို့နယ်ရှိဘဏ် များ၊ ရင်းနှီးငွေရရှိနိုင်ရာ အခြားနေရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးမည်။ အရင်းအနှီးငွေများ ရရှိပါက စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ခွဲဝေချထားပေးမည်။ အလားတူပင် ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာများထွန်းကားလာရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင် တန်း၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာ သင်တန်းများတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သွားမည်။ သင်တန်းတက်ထားသူများမှ ရရှိထားသော နည်း ပညာများကို ကျေးရွာသူ/သားများအား မျှဝေပေးပြီး မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း များတွင် အသုံးပြုကာထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေမည်။

(၇) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့်မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျ သော ချိတ်ဆက်မှုများ

အစိုးရ၏မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသော အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ များနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့တို့၏ အကြံပြု ချက်အရ ဤအခန်းကို ပြုစုဖော်ပြထားပါသည်။ ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ ၏ လိုအပ်ချက်များအား နိုင်ငံတော်အဆင့်မှသည် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဆင့်ထိ ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်မည့် အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို အကြံပြုဖော်ထုတ် ပေးနိုင်ခဲ့ကြ ပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက် ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပုံမှန်စိစစ်ခြင်း

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲနိုင်ရန် နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးပေးမှုသည် အလွန် အရေးပါ ပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း ရေရှည်တည်တံ့မည့် အထောက်အပံ့များကို နိုင်ငံ တော်အစိုးရထံမှ ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာသူ/သားများကိုယ်တိုင် အားထုတ် လုပ်ကိုင်ရရှိခဲ့မှုများကို ပြန်လည်စိစစ်ခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးစီမံချက်များအား အချိန်မှန် ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း စသည်တို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကူအညီများ ဆက်လက် ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

(ခ) ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ

ဥက္ကံရွာမကျေးရွာလူထု၏ လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်တွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အခြား ဝင်ငွေ ရလုပ်ငန်းများအတွက် လုံလောက်သောချေးငွေများရရှိမှုကလည်း အဓိကဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာများ တွင်ချေးငွေများထုတ်ချေးပေးနေသော မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အနေဖြင့် စပါးသီးနှံနှင့် မတ်ပဲများအတွက် (ကာလတိုချေးငွေ) တစ်ခုတည်းကိုသာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးနေသော ကြောင့်အခြားသီးနှံစိုက်ပျိုးသူ တောင်သူများအတွက် လိုအပ်ချက်များရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ တောင်သူ အများစုသည် ကာလရှည်ချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးနိုင်သော ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်လိုကြသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများ လိုအပ်သောချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးနိုင် ရန်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကိုလျော့ချပြီး ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့် အညီပြောင်းလဲသင့်ပါသည်။

(ဂ) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် ဈေးကွက်အတွက် အထောက်အပံ့များ ဖြည့် ဆည်းပေးခြင်း

ဥက္ကံရွာမကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စိန်ခေါ်ချက်တစ်ရပ်မှာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် သူများ၏ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ သဘောသဘာဝများ သိရှိမှု အားနည်းခြင်းနှင့် အရည်အသွေး ကောင်း မွန်သော ထုတ်ကုန်များ ရရှိရေးအတွက် ခေတ်မီသော နည်းပညာများ လိုအပ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ တိုက်ကြီးမြို့၊ ရန်ကုန်မြို့နှင့် မကွာဝေးသောအားသာချက်ကို အမှီပြု၍ ဒေသထွက်ကုန်များကို

သင့်တော်သောဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချနိုင်ရန် ဈေးကွက်သဘောတရားများကို နားလည်အောင် နည်းလမ်းပြပေးနိုင်မည့် သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းလမ်းပြ ဖေးမမှုများကလည်း အရေးပါလှပါသည်။

ထို့အပြင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်းများ စီစဉ်ပေးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးရုံသာမက ကျေးရွာများအလိုက် ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖွယ်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ စသည်တို့အတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကို ချေးငွေအစီအစဉ်များဖြင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါက မြန်ဆန်စွာ တိုးတက်လာစေပါမည်။

(ဂ) ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ

စီမံချက်များသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်စေနိုင်မည့် နည်းဗျူဟာများအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိအောင် အောက်ခြေအထိ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း ငါးနှစ်တာကာလကျော်လွန်ချိန်တွင် ဖော်ပြပါပန်းတိုင်များကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံချက်များသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များအဖြစ် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။

(က) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ကျေးရွာလူထုသည် ငါးနှစ်တာအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲချိန်တွင် စိစစ်ရွေးချယ်ထားသည့် ဦးစားပေးစီမံချက်များမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်နိုင်မည် မဟုတ်သေးပေ။ သို့ဖြစ်၍ ကျေးရွာလူထုသည် စီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်မှု (၂-၃) နှစ် ကျော်လာချိန်တွင် စီမံကိန်း ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ထပ်မံဖော်ထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်လာပါမည်။ ဆိုးရွားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သက်ရောက်မှုများ မရှိခဲ့လျှင် ငါးနှစ်တာဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းဗျူဟာသည် အနည်းနှင့်အများ ပြောင်းလဲမှုရှိမည် မဟုတ်သော်လည်း စီမံကိန်းငါးနှစ်တာအတွင်း ထပ်တိုးစီမံချက်များ ရှိလာနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် နှစ်အလိုက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံမှုဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုပြင်ရ လွယ်ကူစေရန် ဦးတည်ပါသည်။ ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားအရေးပေါ် ကိစ္စများနှင့် အစိုးရဘတ်ဂျက်များအပေါ် မူတည်၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးနှစ်တာအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက် မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ကို ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း

အစီအစဉ်နှင့် စီမံချက်များအား ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်းသည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ခွဲခြမ်းသုံးသပ်ရာတွင်များစွာ အထောက်အကူပြုပါသည်။ Functional classification သည် ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများအတွက် ၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော စီမံချက်များကို သိရှိနားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။ Economic classification သည် စီမံချက်များ၏ အကျိုးရလဒ် ဖြစ်ထွန်းမှုများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။

(၁) ကဏ္ဍကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Functional Classification)

ဆောင်ရွက်မည့်စီမံချက်နှင့် စီမံချက်ဘတ်ဂျက်သည် (က) မည်သည့် ကဏ္ဍအောက်တွင် (ဥပမာ - စိုက်ပျိုးရေး၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ စသည်)၊ (ခ) မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည် စသည် ဖြင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်နည်း ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic Classification)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစားဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

- သာမန်အသုံးစရိတ် (Current Expenditure) ဥပမာ-လစာ၊ နေ့တွက်စရိတ်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်၊ ငှားရမ်းခ စသည်များ၊
- ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် (Capital Expenditure) ဥပမာ - ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ပုံသေဝယ်ယူ၍ရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊
- စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး အသုံးစရိတ် (Capacity Building Expenditure) ဥပမာ - ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းစသည့်အသုံးစရိတ်၊
- လူသားချင်း စာနာမှု အထောက်အပံ့ (Humanitarian Support)

(ဂ) ဦးစားပေးစီမံချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးတွင် အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ကျေးရွာတွင်ဆောင်ရွက်သင့်သည့်လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်များ ထွက်ရှိလာပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများအနက် တက်ရောက်သူကျေးရွာသူ/သားအုပ်စု (၄) စုထဲမှ (၁၀) ဦးက ဦးစားပေးရမည့် စီမံချက်များကို အမှတ်ပေးကြပါသည်။ အချို့သော စီမံချက်များကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အထောက်အပံ့များကို မြို့နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစည်းအဝေးတွင် သဘောတူသတ်မှတ်ထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်များမှာ -

ကဏ္ဍ/ ကဏ္ဍခွဲ	စီမံချက်	ရမှတ် ပေါင်း	အဆင့်	စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်	မှတ်ချက်
စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု	၁။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်	၃၇	၉	လက်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်များကိုတည်ဆောက်မည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖွဲ့၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်မည်။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက် မြို့နယ်နှင့်ပြင်ပအထောက်အပံ့များရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည်။	ကျေးလက် ဦးစီး
စိုက်ပျိုးရေး	၂။ သီးနှံတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများအားလက်လှမ်းမီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၃။ ဥက္ကဋ္ဌချောင်းရေထိန်းတံခါးတည်ဆောက်ခြင်း	၄၂	၇	စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ သီးနှံရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရေးစသည့်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများရရှိရန်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက်ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနသို့တင်ပြ၍ ရေထိန်းတံခါးနှင့်လယ်ရေပေးမြောင်းဖောက်လုပ်ဆောင်ရွက်မည်။	
မွေးမြူရေး	၄။ တစ်နိုင်ငံတစ်ပိုင်နှင့်စီးပွားဖြစ်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လုပ်ဆောင်ရန်	၅၃	၅	အသားစားကြက်နှင့်စိပီဝက်မျိုးကောင်းများမွေးမြူနိုင်ရေးအတွက်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများလက်လှမ်းမီရေးဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။	
စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ	၅။ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများအားလက်လှမ်းမီမှု တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၄၁	၈	ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့်အခြေအနေကောင်းများဖန်တီးပေးခြင်း • ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (အီလက်ထရွန်နစ်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ စက်ပြင်စသည်) • ကုန်ချောထုတ်လုပ်မှုအတတ်ပညာများ	
ဘဏ်စနစ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများ	၆။ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလက်လှမ်းမီမှုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၈၀	၃	စိုက်ပျိုးစရိတ်၊ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများတိုးတက်ရေးအတွက်ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များမြှင့်တင်ခြင်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့စည်း	

ကဏ္ဍ/ ကဏ္ဍခွဲ	စီမံချက်	ရမှတ် ပေါင်း	အဆင့်	စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်	မှတ်ချက်
				များကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲသောငွေစုငွေချေးစနစ်တည်ထောင်ခြင်း၊ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့အစည်းများဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။	
ကျန်းမာရေး	၇။ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ လက်လှမ်းမီမှု တိုးတက် ကောင်းမွန်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၃၂	၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲဆောက်လုပ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး၊ ရန်ပုံငွေနှင့်နည်းပညာအထောက်အပံ့ရရန်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့တင်ပြဆောင်ရွက်မည်။ ၁။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးပညာပေး အစီအစဉ် ၂။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း ၃။ သောက်သုံးကန်ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း	
ပညာရေး	၈။ ကျေးရွာပညာရေးကဏ္ဍ တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၅၂	၆	ကျေးရွာပညာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးပညာရေးဌာနသို့တင်ပြအောက်ပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည်။ ၁။ ကျောင်းသုံးပရိဘောဂဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း ၂။ ကျောင်းစာသင်ဆောင်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း ၃။ ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း	
ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့် အားကစား	၉။ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များ	၃၀	၁၁	စိတ်ဝင်စားသောလူငယ်များနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများပူးပေါင်းပြီး နွေရာသီယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရန် ဆောင်ရွက်မည်။ စာကြည့်တိုက်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ မြို့နယ်ပြန်ဆက်ဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ရေးဆောင်ရွက်မည်။	
ကျေးရွာအဆောက်အအုံ	၁၀။ ကျေးရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီးလိုင်းတိုးချဲ့ခြင်း ၁၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင် ခြင်း၊ ချောင်းကူးရေပြန်တပ်ဆင်ခြင်း	၉၄ ၉၇	၂ ၁	ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးကော်မတီမှမြို့နယ်လျှပ်စစ်ဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဆပ်ကော်မတီသည်ရန်ပုံငွေနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်ရန်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။	ကျေးလက်ဦးစီး

ကဏ္ဍ/ကဏ္ဍခွဲ	စီမံချက်	ရမှတ် အဆင့် ပေါင်း	စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်	မှတ်ချက်
			ရွက်မည်။မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန မီးသတ်ကားရရှိရေးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မည်။	
			၁။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း	
			၂။ ကျေးရွာအရံမီးသတ်ကားရရှိရေး	
			၃။ ကျေးရွာလမ်းဆုံများ ရေပြွန်တပ်ဆင်ခြင်း	

(ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ

ကျေးရွာလူထုက ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းကာလကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ချက်များအား အခြေခံ၍ရေးဆွဲထားပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကာလများကို နှစ်စဉ် ပြုပြင်ရေးဆွဲပါမည်။ စီမံကိန်းကာလအပိုင်းအခြားများကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

စီမံချက်	ဦးစားပေး အဆင့်	၂၀၁၆	၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀
၁။ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ချောင်းကူးရေပြန်တတ်ဆင်ခြင်း	၁	—				
၂။ကျေးရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီးလိုင်းတိုးချဲ့ခြင်း	၂	—	—			
၃။ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလက်လှမ်းမီမှု တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၃	—	—			
၄။ဥက္ကံချောင်းရေထိန်းတံခါးတည်ဆောက် ခြင်း	၄	—	—			
၅။တစ်နိုင်ငံတစ်ပိုင်နှင့်စီးပွားဖြစ် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတိုး တက်လုပ်	၅	—				
၆။ကျေးရွာပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက် အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၆	—	—			
၇။သီးနှံတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအ တွက်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများအား လက်လှမ်းမီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇	—	—	—	—	
၈။ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများ အားလက်လှမ်းမီမှုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက် ခြင်း	၈	—				
၉။ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများစွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်	၉	—	—	—	—	
၁၀။ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများလက် လှမ်းမီမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း	၁၀	—	—	—	—	
၁၁။လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီ အစဉ်များ	၁၁	—	—	—	—	

(၉) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သော အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းများနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းထဲတွင် စီမံချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အကျိုးခံစားသူဦးရေ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ပုံစံနှင့် အစီအစဉ်၊ စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် ကာလ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံကို ပြုပြင်ထိန်းသိန်းမည့် ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးရေး အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။

အချို့သော စီမံချက်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အထောက်အပံ့များကို မြို့နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ စီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေး သတ်မှတ်ရာတွင် ဘတ်ဂျက်၊ ငွေကြေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး နှစ်စဉ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်၊ အခြား အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များနှင့် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်များအပေါ် မူတည်၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ ငါးနှစ်တာ ကာလအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက် မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ အတွက် ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပါ ဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော စီမံချက်အလိုက် ဘတ်ဂျက် ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်းနမူနာ (indicative) အဖြစ် ကိုးကားရန် ပမာဏသာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏ တွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီသည် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ နည်းပညာ အကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

ဖော်ပြထားသော ရည်ညွှန်းဘတ်ဂျက်ပမာဏတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ငွေသားမဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ (ငွေသားမဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှု၊ ဥပမာ - လုပ်အား၊ သဲ၊ ကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ အချိန် စသည်)

စီမံချက် ဘတ်ဂျက်

စဉ်	စီမံချက်	ရန်ပုံငွေ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမန်အသုံးစရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်	စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး	လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ချောင်းကူးရေပြန်တတ်ဆင်ခြင်း			✓		
၂	ကျေးရွာတွင်းလျှပ်စစ်မီးလိုင်းတိုး			✓		

စဉ်	စီမံချက်	ရန်ပုံငွေ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမန်အသုံးစရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်	စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး	လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့
	ခဲ၊ ခြင်း					
၃	ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလက်လှမ်းမီမှုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း			✓		
၄	ဥက္ကဋ္ဌချောင်းရေထိန်းတံခါးတည်ဆောက်ခြင်း			✓		
၅	တစ်နိုင်ငံတစ်ပိုင်နှင့်စီးပွားဖြစ်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လုပ်			✓		
၆	ကျေးရွာပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း			✓		
၇	သီးနှံတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများအားလက်လှမ်းမီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း			✓		
၈	ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများအားလက်လှမ်းမီမှုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း				✓	
၉	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်				✓	
၁၀	ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများလက်လှမ်းမီမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း				✓	
၁၁	လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ				✓	

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ကျေးရွာလူထုက ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ရောက်ရှိရေးမှာ ကျေးရွာတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ကို အဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များ ခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာ လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်း အဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာ တွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့များ ကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန် လိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သော အကူအညီ များ ရယူဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေး သင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမား အဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အထောက် အကူပြုလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ရယူရပါမည်။

(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင် လိုအပ်ပါသည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့များ (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြထား သော သတ်သတ်မှတ်မှတ် ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံ ကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီက တာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏ တာဝန် သာ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက တာဝန် ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တာဝန်ပေးထားသော ကော်မတီကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာန ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေး အစီအစဉ်များ ထားရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသူများထံမှ အသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက် ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင် တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာ သယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သော စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊ အဖွဲ့အား တာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်း စသည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(င) စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ရွာသာကုန်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေများအား စနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်သောနည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေး သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့ အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ပါမည်။

(စ) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (financial progress) တို့ကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၎င်းစစ်ဆေးခြင်းကို သုံးလပတ်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စီမံချက် လုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အသီးသီးတို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ ကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦး သတင်း အချက်အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံ သတင်းအချက်အလက်များသည် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်း (indicator) များ ဖြစ်ပါမည်။ သုံးလပတ်

ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၎င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး တွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ (monitoring report) ကို ရွာလူထုအစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီက ဦးဆောင်ပါမည်။ သုံးလပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(၁) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ အဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့် သော အဆိုပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် စီမံကိန်းများ၊

(၂) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအနှီး လိုအပ်ချက်များ စုစည်းပြီးစီးမှု (မူလ လျာထား ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
- သုံးလပတ်ကုန်တွင် ရှိသော ငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်း လက်ကျန်၊
- ငွေသားနှင့် ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များ စုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက် အခဲများ၊ ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်း ပြင်ဆင်မှု တိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် သုံးလပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစု ပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာန များသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။ စာမျက်နှာ (၂-၃) ခန့် ပါဝင်သော အစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမှုများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ် သောအကူအညီအထောက်အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(ခ) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလ နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံ ရှုထောင့်စုံမှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ် ချက်မှာ ဆောင်ရွက်နေသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါ သည်။ ဖိတ်ကြားမည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ -

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ)၊
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများ၊
- သတင်းမီဒီယာများ၊

- ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ - မြို့နယ်အတွင်းရှိ အင်ဂျီအို အဖွဲ့များ) စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲတွင် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင် သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များ ရယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်းကိုလည်း ရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ

ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦး ကာလတွင် အချိန်ပိုင်းအလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာ အကူအညီ များကို မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

(၁) ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

(၁.၁) လူဦးရေနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်

ဇယား (၁) လူဦးရေနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်

အသက်အုပ်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	စုစုပေါင်း၏ %	ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်အရ ခွဲခြားထားပုံ
၁ နှစ်အောက်	၁၄	၅	၁၉	၁.၂	နို့စို့အရွယ်
၁ နှစ်မှ ၅ နှစ်	၄၇	၅၆	၁၀၃	၆.၁	၅ နှစ်အောက်ကလေးငယ်
၅ နှစ်မှ ၉ နှစ်	၅၂	၆၅	၁၁၇	၆.၉	မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်
၁၀ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်	၇၇	၆၆	၁၄၃	၈.၆	အလယ်တန်းကျောင်းသား အရွယ်
၁၅ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်	၅၅၈	၆၀၁	၁၁၅၉	၆၉	အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရွယ်
၆၀ နှစ် နှင့်အထက်	၄၆	၉၁	၁၃၇	၈.၂	သက်ကြီးရွယ်ကြီး
စုစုပေါင်း	၇၉၄	၈၈၄	၁၆၇၈	၁၀၀	

အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၄၄၂)

တစ်အိမ်ထောင်စု ပျမ်းမျှလူဦးရေ (၃.၈) ဦး

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၁.၂) လုပ်သားအင်အား

ဇယား (၂) လုပ်သားအင်အား

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိကအလုပ်အကိုင် အိမ်ထောင်စု	%	တွဲဖက် အလုပ် အကိုင်	မှတ်ချက်
၁	စိုက်ပျိုးရေး (သီးနှံထုတ်လုပ်ရေး)				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၉၈		၀	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုများဖြစ်သည်။
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၁	၀	၀	စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်း - ၁
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၂	တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေး				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၁၅	၀	၀	ဝက် - ၁၁၊ စိပီအသားစားကြက်စီးပွားဖြစ်မွေးမြူ - ၄
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၂	၀	၀	တိကုဆရာဝန် - ၂
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိကအလုပ်အကိုင်		တွဲဖက် အလုပ် အကိုင်	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	%		
၃	ငါးဖမ်း လုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၅	၀	၀	ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း - ၅
	လုပ်သား(အငှား၊၀န်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၄	သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေး နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	လုပ်သား(အငှား၊၀န်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၅	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၁	၀	၀	ငါးမုန့်၊ အာလူးကြော်ထုတ် လုပ်ခြင်း
	လုပ်သား(အငှား၊၀န်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၆	လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ငွေ့ နှင့် ရေပေးဝေရေး				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	လုပ်သား(အငှား၊၀န်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၇	ဆောက်လုပ်ရေး၊ လက်သမား၊ ပန်းရံ လုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၈	၀	၀	ပန်းရံ၊လက်သမားအဓိက လုပ်ကိုင်သည့်အိမ်ထောင်စု
	လုပ်သား(အငှား၊၀န်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၈	ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ အိမ်သုံး ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ရေး				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၉	၀	၀	ကားဝပ်လျှော့၊ဆိုင်ကယ်ပြင် ဒီဇယ်စက်ပြင်၊
	လုပ်သား(အငှား၊၀န်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၉	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (ဆံပင်၊ အလှပြင်၊ အပ်ချုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သင်တန်းပေးသူ စသည်)				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၄	၀	၀	ဆံသဆိုင် - ၄
	လုပ်သား(အငှား၊၀န်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၀	လက်လီ-လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေး				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၄၅	၀	၀	ကုန်စုံဆိုင်၊အိမ်ဆိုင်၊စက်သုံး ဆီရောင်းဝယ်ရေး

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိကအလုပ်အကိုင်		တွဲဖက် အလုပ် အကိုင်	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	%		
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၁	ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၄	၀		လက်ဖက်ရည်ဆိုင် - ၄
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၂	ပို့ဆောင်ရေး၊ သိုလှောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၃	ငွေချေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း (ဘဏ် နှင့် ငွေချေးခြင်း အပါအဝင် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း)				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၄	အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ် ငှားရမ်းခြင်း နှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၅	ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေး နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး)				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၁၁	၀	၀	ရဲ - ၄၊ စစ်သား - ၆၊ ထွေ/ အုပ် - ၁
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၆	ပညာရေး				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၁၂	၁.၅	၀	ပညာရေးဝန်ထမ်း - ၁၂
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၇	ကျန်းမာရေး				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၅	၀	၀	သူနာပြု - ၄၊ ဆရာဝန် - ၁၊
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၈	လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၀	၀	၀	

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိကအလုပ်အကိုင်		တွဲဖက် အလုပ် အကိုင်	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	%		
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၉	အခြားကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များ(အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများမှအပ)				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၂၂၂	၀		ကားမောင်း၊ကားစပါယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊စပါး အိတ်တင်/ချစသည်ဖြင့်ကြို ရာကျဘမ်းလုပ်ကိုင်ကြသည်
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၂၀	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများတွင် လုပ်ကိုင်သူများ				
	ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	လုပ်သား(အငှား၊ဝန်ထမ်း)	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	

စုစုပေါင်း ၄၄၂ ၁၀၀

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ အထက်ပါဇယားတွင် တွဲဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် လူဦးရေစာရင်းအသေးစိတ်ကို ကောက်ယူ ရန်လိုအပ်ပါသေးသည်။

(၁.၃) စိုက်ပျိုးနိုင်သောမြေဧရိယာ

(၁.၃.၁) ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးနိုင်သောမြေဧရိယာ

ဇယား (၃) ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးနိုင်သောမြေဧရိယာ

မြေအမျိုးအစား	ဧရိယာ (ဧက)	မြေဆီလွှာ အရည်အသွေး ကောင်း/သင့်/ညံ့	ဆည်ရေရရှိမှု (ရ/မရ/အနည်း အကျဉ်း)	ရေအရင်းအမြစ် (ရေရရှိသည့်နေရာ/ ရေပေးနိုင်သည့်ဧက)
လယ်မြေ	၅၄၉	သင့်	ဆည်ရေ ရရှိ	၂၅၇
ကိုင်း/ကျွန်းမြေ	၁၅	ကောင်း	ဆည်ရေမရ	

စုစုပေါင်း ၅၆၄

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ကျေးရွာတွင် (၅၄၉) ဧကစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ နွေစပါး (၂၅၄) ဧက မိုးစပါးလယ်မြေ (၅၄၉) ဧကရှိသော်လည်း ဆည်ရေကို (၂၅၇) ဧကသာရရှိသည်။ နွေစပါးပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (၇၀) တင်း၊ မိုးစပါးပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း (၆၀) တင်းထွက်ရှိသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် မတ်ပဲ(၁၂)ဧက စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီးတစ်ဧက အများဆုံး (၁၂) တင်းခန့်ထွက်ရှိသည်။ ကျွန်းမြေအနည်းငယ်ရှိပြီး မြေပဲစိုက်ပျိုးသည်။ ပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း(၁၅)တင်းခန့်ထွက်ရှိသည်။

(၁.၃.၂) ဓါတ်သတ္တုနှင့်အခြားသဘာဝအရင်းအမြစ်များ

ဇယား(၄) ဓါတ်သတ္တုနှင့်အခြားသဘာဝအရင်းအမြစ်များ

အမျိုးအစား	ရရှိနိုင်မှု(များ/သင့်/နည်း/မရှိ)	လက်လှမ်းမှီနိုင်မှု(လွယ်/ခက်/လက်လှမ်းမမှီ)
ကာဗွန်(ဓါတ်ငွေ့/ရေနံ)	မရှိ	လက်လှမ်းမမှီ
ဓါတ်သတ္တု(ကျောက်မျက်၊သတ္တု၊ ကျောက်၊ကျောက်မီးသွေး၊သဲ) စသည့်	သဲ(ဥက္ကံချောင်းမှအ နည်းငယ်ရ)	လက်လှမ်းမှီ
အခြားသဘာဝအရင်းအမြစ်		
တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ	သင့်	လက်လှမ်းမှီ
အပင်မျိုးစိတ်များ(နွားစာ၊ဆေး ဘက်ဝင်အပင်များ)	များ	နွားစာအလွယ်တကူရ

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ စီပီဝက်သားပေါက်များကို ထောက်ကြံ့မြို့မှရနိုင်၊ နွားကိုစနေနွားပွဲမှအလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ အသားတိုးစီပီကြက်သားပေါက်များကို တိုက်ကြီးမြို့ အသားစားကြက်ကုမ္ပဏီများမှချိတ်ဆက်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ စပါးစိုက်ပျိုးသောဒေသဖြစ်၍ နွားစာပေါများသည်။ သစ်တောနှင့်ဝေးပြီးဆေးဘက်ဝင်အပင်များမရရှိ၊ သုံးစွဲသည့်အလေ့အထနည်းသည်။

(၁.၄) ဥစ္စာဓနအဆင့်အနေအထား

ဇယား(၅) ဥစ္စာဓနအဆင့်အနေအထား

အကြောင်းအရာ	သတ်မှတ်စံနှုန်း			
	အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	အလယ်အလတ်ရှိ သောအိမ်ထောင်စု	ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု	အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၂၅ဧက-၅၀ဧက	၁၁ဧက- ၂၅ဧက	၂ - ၁၀ ဧက	မြေယာမရှိ
အိမ်အခြေအနေ	တိုက်အိမ်	တိုက်/သစ်သား နှစ်ထပ်အိမ်၊သွပ်မိုး	ပျဉ်ထောင်၊ ထရံကာ၊သွပ် မိုး	ဝါး၊တဲအိမ်
လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှု	နွားလှည်း၊ထွန်စက်၊	နွားလှည်း၊ စက်	အချို့နွားလှည်းရှိ	မရှိ
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်မဆိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှု	လျှပ်စစ်မီးရ၊ ကား၊ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ၊ရေခဲသေတ္တာ	လျှပ်စစ်မီးရ၊ ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီ၊ ရေခဲသေတ္တာ	လျှပ်စစ်မီးအချို့ရဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ၊	မရှိ

အကြောင်းအရာ	သတ်မှတ်စံနှုန်း			
	အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	အလယ်အလတ်ရှိ သောအိမ်ထောင်စု	ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု	အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု
အဓိကစီးပွား ရေးလုပ်ငန်း၊ တနှစ်ဝင်ငွေ	စိုက်ပျိုးရေး၊ ကားဝပ်ရှော့ပွဲရုံ၊ စတိုးဆိုင်	စိုက်ပျိုးရေး၊စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေး၊	အရင်းအနှီးမရှိ၊သီးစားချထား၊လက်လီအရောင်းဆိုင်	တနေ့လုပ်တနေ့စား၊ ဝင်ငွေရမသေချာ၊ လုပ်ခရမှချက် စားရ
အိမ်ထောင်စု(၄၄၂)	၂၈(၆%)	၅၅(၁၂.၅%)	၂၁၁(၄၈)	၁၄၈(၃၃.၅%)

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ(၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၁.၅) ဝမ်းစာဖူလုံမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု နှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ၊

(၁.၅.၁) ဝမ်းစာဖူလုံမှု

ချေးငှားခြင်းမပြုဘဲ ထမင်းပုံမှန်/နပ်မှန်အောင် စားသောက်နိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု

ဇယား (၆) ဝမ်းစာဖူလုံမှု

အချိန်ကာလ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %	ဖြေရှင်းသည့်နည်းဗျူဟာ
၃ လအောက်	၂၀၀	၄၅%	စပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်ထွန်ယက်လုပ်အား ခစပါးရသောကြောင့်တစ်လစာခန့်ဝမ်းစာအဆင်ပြေပြီးကျန်အချိန်များတွင်နေ့စားကျပန်းလုပ်အားခဖြင့်သာဝမ်းစာဖြေရှင်းသည်။အချို့နေ့စားလုပ်သားများနေ့စာတနေ့ဝယ်စား၊အလုပ်မရှိသောနေ့များတွင်ငွေချေးယူခြင်း၊ရွာတွင်းအိမ်ဆိုင်မှ ဆန်အကြွေးယူခြင်းစသည်ဖြင့်ဝမ်းစာဖြေရှင်းကြသည်။
၃လနှင့်၅ လအထိ	၁၀၇	၂၄%	လယ်ပိုင်ဧကအနည်းငယ်ရှိသူများစပါးပေါ်ချိန်အနည်းငယ်ထားနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းဝယ်စားပါသည်။စပါးကြိုတင်ရောင်းချခြင်း၊စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေရရှိပါကအချို့စားစရိတ်နှင့်အချို့သွင်းအားစုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းကြသည်။
၆လမှ ၁၂ လအထိ	၁၃၅	၃၁%	လယ်(၈)ဧကပိုင်သောတောင်သူများမိမိလယ်ထွက်စပါးကိုနှစ်ပေါက်စားနိုင်၊အသားစားကြက်ခြံပိုင်ရှင်များဝမ်းစာဖူလုံကြသည်။

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ(၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ကျေးရွာတွင်းဝမ်းစာဖူလုံမှုစစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် အိမ်ထောင်စု(၈) အဆင့်မှ ၁၀%၊ (ဃ) အဆင့်မှ ၁၀%ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူပါသည်။ ကျေးရွာတွင်လယ်(၅-၁၀ ဧက) ကြားပိုင်ဆိုင်သူအနည်းစုသာ မိမိလယ်မှထွက်သောစပါးကို တနှစ်လုံးသိမ်းပြီးစားရန် စပါးထားနိုင်ကာကျန်လယ်သမားအချို့နှင့်မြေယာမဲ့များမှာလအနည်းငယ်သာထားနိုင်ပြီးတနေ့လုပ်အားခတနေ့စားခြင်း ဖြင့်သာမိသားစုစားဝတ်နေရေးဖြေရှင်းကြရပါသည်။

(၁.၅.၂) ထိခိုက်လွယ်သောလူပုဂ္ဂိုလ်အုပ်စု

ဇယား(၇) ထိခိုက်လွယ်သောလူပုဂ္ဂိုလ်အုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ရှင်းလင်းချက်/ဖော်ပြချက်	ကျား	မ	ပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို ၆၀နှစ်နှင့် အထက်	မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုမရှိ	၀	၀	၀
မသန်စွမ်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်	မိသားစု/ရပ်ရွာ၏ စောင့်ရှောက်မှုမရှိ	၃	၀	၃
အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်				
အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	ဆင်းရဲ၍မိသားစုဦးရေများ	၆		
မုဆိုးဖို / တစ်ခုလပ်	ဆင်းရဲ၍မိသားစုဦးရေများ	၅		
ဆင်းရဲသည့် အိမ်ထောင်စု	အခြားဒေသသို့ကြာမြင့်စွာသွားရောက်နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေသူ	မရှိ		

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ(၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၁.၅.၃) ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု အခြေအနေ

ဇယား (၈) ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု အခြေအနေ

စဉ်	ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစား	အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေအဆင့်	မှတ်ချက်
၁	စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှု	နိမ့်	စပါးထွက်၊ ကားလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိ၊ ရန်ကုန်မြို့နှင့်လက်လှမ်းမှီအလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်
၂	သဘာဝအရင်းအမြစ်ရှားပါးမှု(မြေ၊ စိုက်ပျိုးရေး...)	လတ်	စိုက်ပျိုးမြေ၊ ရေရရှိ
၃	ရေကြီးခြင်း	လတ်	တဘူးလှဆည်တံဆောက်ပြီးနောက်ဥက္ကံချောင်းရေလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိ
၄	မိုးခေါင်ခြင်း	နိမ့်	ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်(၈၀)လက်မခန့်ရရှိသောဒေသ
၅	မုန်တိုင်း	နိမ့်	ပျက်စီးမှုဖြစ်အောင်မကြုံဖူးသေးပါ
၆	ငလျင်	နိမ့်	ပျက်စီးမှုဖြစ်အောင်မကြုံဖူးသေးပါ

စဉ်	ဘေးအန္တရာယ် အမျိုးအစား	အန္တရာယ်ကျရောက် နိုင်ခြေအဆင့်	မှတ်ချက်
၇	မီးဘေး	နိမ့်	လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲခြင်း၊ မီးသတ်ရှိခြင်း၊
၈	ဆားငင်ရေဝင်မြေ	-	
၉	မြေပြိုခြင်း၊ မြေဆီ လွှာပျက်ယွင်းမှု	နိမ့်	ဆည်ဆောက်ပြီးနောက်ဥက္ကံချောင်းရေတိုက် စားမှုနည်း
၁၀	သစ်တောပြုန်းတီး ခြင်း	မြင့်	ဝါးထုတ်ယူမှုများပြားခြင်း သစ်ခုတ်ခြင်း
၁၁	ငှက်ဖျားရောဂါ	နိမ့်	ငှက်ဖျားရောဂါကာကွယ်ရေးဗဟုသုတရှိခြင်း ထောင်သုံးစွဲအိပ်စက်
၁၂	တီဘီရောဂါ	နိမ့်	အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနမှပညာပေးဆောင်ရွက် ၊ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူး
၁၃	ကိုယ်ခံအားကျဆင်း မှုရောဂါ	နိမ့်	လိင်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်သော HIV နှင့်ပတ်သက် ပြီးဗဟုသုတရှိ
၁၄	ပြည်တွင်းနေရပ် စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းခံရ သူများ (IDP)	-	
၁၅	လူကုန်ကူးခြင်း	-	
၁၆	ဝေးလံခေါင်သီ/ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးခက်ခဲစသည်	-	
၁၇	အခြား	-	

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ
ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၁.၅.၄) ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံရနိုင်သည့် အုပ်စု

ဇယား (၉) ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံရနိုင်သည့် အုပ်စု

စဉ်	အမျိုးအစား	ထိခိုက်မှု (နိမ့်/လတ်/မြင့်)	မှတ်ချက်
၁	လူငယ်	လတ်	အရက်၊ ဘီယာဆိုင်ပေါများခြင်း၊ လယ် ယာလုပ်ငန်းတွင်ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်း
၂	အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့် ဆင်းရဲသည့်အိမ်ထောင်စု	မြင့်	အလုပ်ရှားပြီးဝင်ငွေရနည်းစားဝတ် နေရေးခက်ခဲနိုင်သည်
၃	မြေယာမဲ့၊ ဆင်းရဲသား တောင်သူ	မြင့်	စပါးဈေးမတည်ငြိမ်သောကြောင့် တောင်သူများအဆင်မပြေ၊ အလုပ်အ ကိုင်မပေါများ လုပ်ခဈေးမရ

စဉ်	အမျိုးအစား	ထိခိုက်မှု (နိမ့်/လတ်/မြင့်)	မှတ်ချက်
၄	သဘာဝဘေးဒဏ်ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်နိုင်သောအိမ် ထောင်စု/ကူးစက်ရောဂါထူ ပြောသောဒေသ	လတ်	
၅	မြစ်ကမ်းဘေးနေလူထု	—	
၆	မတော်မဆမှုဖြစ်နိုင်ခြေများ သောနေရာ (Prone to accident)	မြင့်	ကားလမ်းဘေးကျေးရွာဖြစ်သည့် တိုက်မှု ဖြစ်နိုင်ခြင်း
၇	ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွါရွှေ့ ပြောင်းခံရသူများ (IDP)		
၈	မြေနိမ့်ပိုင်းနေထိုင်သူများ	နိမ့်	
၉	ငါးကန်ပိုင်ရှင်	လတ်	
၁၀	လက်လုပ်လက်စားများ၊ ကျပန်း	မြင့်	အလုပ်ရှားပြီးစားဝတ်နေရေးခက်ခဲ နိုင်ခြင်း
၁၁	လူနည်းစုလူမျိုးများ	—	
၁၂	ဒေသတွင်းပဋိပက္ခဧရိယာ	—	
၁၃	နယ်စပ်ဒေသ	—	
၁၄	ရွှေတွင်းလုပ်သား	—	
၁၅	ဆေးစွဲသူများ	—	
၁၆	ကူးစက်ရောဂါရနိုင်ခြေရှိ သောသူများ	မြင့်	စီးပွားဖြစ်ကြက်၊ ဝက်မွေးမြူသူများ၊ ကူးစက်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီးဗဟု သုတနည်း၊ ယင်ကောင်ပေါများခြင်း လှည့်လည်ဈေးရောင်းသူများရောဂါ ကူးစက်နိုင်ခြင်း
၁၇	လှည့်လည်သွားလာ၍ဈေးဝေ ောင်းသူများ	လတ်	
၁၈	ရွှေပြောင်းလုပ်သားများ	နိမ့်	
၁၉	ကားသမား	လတ်	ပြည်မတွင်းဒေသတည်ငြိမ်၍သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးကောင်း
၂၀	အခြား(စီပီအသားစားကြက် မွေးသူ)	မြင့်	အခြားဒေသတွင်ကြက်တုပ်ကွေးဖြစ် ပွားပါကကြက်သားဈေးနှုန်းကျဆင်း လျှင်ကြက် မွေးသူများရှုံး

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ
ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄ ရက်၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂) ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ

(၂.၁) ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ

(၂.၁.၁) ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေကို သိရှိခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပြဿနာများကို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ပြီး၊ ကျေးရွာတွင်ရှိသောအရင်းအမြစ်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ထုတ်ကာအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ နှင့်အစီအစဉ်ကျသောမူဝါဒချိတ်ဆက်မှုများ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါမည်။

ဇယား (၁၀) ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အမျိုးအစား (၁/၂/၃)	အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ			လုပ်ငန်းတာဝန်	ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းသူများ (၄/၅)	စွမ်းဆောင်နိုင်မှု (၆/၇/၈)
			ကျား	မ	ပေါင်း			
၁	လူငယ်အဖွဲ့	၂	၁၅၀	၅၀	၂၀၀	လူမှုရေး	၄	၇
၂	ဓမ္မစင်္ကြံအဖွဲ့	၃		၅၀	၅၀	ဘာသာရေး	၄	၇
၃	ကျေးရွာတိုးတက်ရေးအဖွဲ့	၂	၁၀	၅	၁၅	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄	၇
၄	ဂေါပကအဖွဲ့	၂	၁၅		၁၅	ဘာသာရေး	၄	၆
၅	မိဘဆရာအသင်း	၂	၁၂		၁၂	ပညာရေး	၄	၆
၆	နာရေးကူညီမှုအသင်း	၂	၅၀		၅၀	လူမှုရေး	၄	၈

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

အုပ်စုအမျိုးအစား

- (၁) စီးပွားရေးအခြေခံသောအုပ်စု- လယ်သမားအဖွဲ့၊ ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ စသည့်
- (၂) လူမှုရေးအဖွဲ့ - ဥပမာ- အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထအဖွဲ့
- (၃) ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့

(၂.၁.၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ဇယား (၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်နေသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား (၁/၂/၃/၄/၅/၆/၇)	အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အစီအစဉ်
၁	အနာဂတ်အလင်းတန်းဖောင် ဒေးရှင်းငွေချေးအဖွဲ့ (Brighter Future Light Foundation)	၇	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူ များကိုငွေချေးပေးသည်။အသင်း ဝင်ကြေးငွေ(၅,၀၀၀)ကျပ်ပေး ဆောင်ရသည်။အပတ်စဉ်ငွေလာ ကောက်သည်။ငွေ(၁၀၀,၀၀၀) ကျပ်ချေးလျှင်အကြိမ်(၅၀)ပြန်ပြီး ဆပ်ရသည်။

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ
ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၂) စီးပွားရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊

(၂.၂.၁) စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံ

(၂.၂.၁.၁) စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု

ဇယား(၁၂) စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု

စဉ်	မြေပိုင်ဆိုင်မှုအရွယ်အစား	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %	ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင် သတ်မှတ်ချက်
၁	မြေယာမဲ့	၃၆၁	၈၁.၆%	မြေမဲ့ယာမဲ့
၂	၂.၅ ဧကအောက် (၁ ဟတ် တာထိ)	၁၀	၂.၃%	ဆင်းရဲသား တောင်သူ
၃	၂.၅ ဧက မှ ၅ ဧကထိ (၂ ဟတ်တာထိ)	၁၇	၃.၈%	တောင်သူငယ်
၄	၅ ဧကမှ ၁၂.၅ ဧက ကြား (၅ ဟတ်တာ ထိ)	၅၂	၁၁.၈%	အလယ်အလတ် စားတောင်သူ
၅	၁၂.၅ ဧက အထက် (၅ ဟတ်တာ နှင့် အထက်)	၂	၀.၅%	တောင်သူကြီး
ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း		၄၄၂	၁၀၀ %	

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ
ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၂.၁.၂) အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ရေအရင်းအမြစ်များမှ ရေသွင်းနိုင်သည့် ဧရိယာ

ဇယား (၁၃) ကျေးရွာ၏ ရေအရင်းအမြစ် နှင့် ရေသွင်းဧရိယာ

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက	ရေသောက်ကေ	ရရှိနိုင်မှု (တနှစ်ပတ်လုံး/ ရာသီအလိုက်)
၁	ဆည်မြောင်း	အစိုးရ	၂၅၉	ရာသီအလိုက်(တဘူးလှရေ ပိုလွှဲ) နွေရာသီ

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၂.၁.၃) အဓိကသီးနှံများနှင့် အထွက်နှုန်း

ဇယား (၁၄) အဓိကသီးနှံများ နှင့် အထွက်နှုန်း

သီးနှံ	ကေ	ယူနစ်	သီးနှံထွက်မှု			သီးနှံစိုက် ပျိုးသည့် ကာလ	သွင်းအားစု လိုအပ်ချက် (နိမ့်/လတ်/ မြင့်)	အမြတ် ရရှိနိုင်မှု (နိမ့်/လတ်/ မြင့်)	မှတ်ချက်
			အနည်းဆုံး	အများဆုံး	ပျမ်းမျှ				
မိုးစပါး	၄၅၉	တင်း	၄၀	၇၀	၆၀	ဝါဆို၊ဝါ ခေါင်	မြင့်	နိမ့်	မျိုး(ဧရာမင်း၊ဧရာဗေဒါ၊ (ကရင်မ)
မတ်ပဲ	၆၀	တင်း	၆	၁၂	၇	တန်ဆောင်မုန်း	လတ်	လတ်	
မြေပဲ	၂၅	တင်း	၄၀	၆၀	၄၅	တန်ဆောင်မုန်း	လတ်	လတ်	
နွေစပါး	၂၅၇	တင်း	၅၀	၈၅	၇၅	တန်ဆောင်မုန်း	မြင့်	လတ်	မျိုး(ရတနာတိုး)

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၂.၁.၄) လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများ

ဇယား (၁၅) ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ကိရိယာများ ပိုင်ဆိုင်မှု

စက်အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရွာပိုင်ဆိုင်မှု	မှတ်ချက်/ အခြေအနေ
လက်တွန်းထွန်စက်	၄၀	-	ကောင်း၊စပါးခင်းထယ်ရေးထွန်ရေးပြုပြင်
ထွန်စက်	-	-	-
ခြွေလှေ့စက်	၁၀	-	အချို့အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူထားခြင်း
ရေစုပ်စက်	၂၅	-	-
မြက်ရိတ်စက်	-	-	-

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၂.၁.၅) သီးနှံအထွက်နှုန်း တိုးစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ

ဇယား (၁၆) သီးနှံထုတ်လုပ်မှု တိုးစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ

စဉ်	အခွင့်အလမ်းများ	ရှိ/ မရှိ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	မြေ(စိုက်ပျိုးမြေရရှိနိုင်မှု၊မြေဆီ၊ဩဇာ)	ရှိ	နောက်ထပ်(၇၀) ဧကနွေစပါးတိုးချဲ့စိုက်နိုင်၊
၂	ရေအရင်းအမြစ်	ရှိ	တဘူးလှရေလွှဲမှစိုက်ပျိုးရေရနိုင်၊
၃	သဘာဝမြေဆွေး၊ ဩဂဲနစ်	မရှိ	နွားချေး၊ သစ်ရွက်ဆွေး အနည်းငယ်အသုံးပြုသည်။
၄	ဩဂဲနစ်ပိုးသတ်ဆေး	မရှိ	ဓာတုပိုးသတ်ဆေး အလွယ်တကူ ဝယ်သုံးနိုင်သည်။
၅	ချေးငွေရရှိမှု	ရှိ	မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှစပါးအတွက် ချေးငွေရရှိ
၆	သွင်းအားစုဈေးကွက်	ရှိ	ခါတ်မြေဩဇာ၊ပိုးသတ်ဆေး၊မျိုးစေ့(၂)မိုင်ဝေးသောဥက္ကံဈေးမှရနိုင်၊
၇	ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်	ရှိ	စိုက်ပျိုးရေးဆေးကြောခြင်းတောင်သူဆွေးနွေးပွဲ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများရှိ၊
၈	ထုတ်လုပ်မှုဈေးကွက်နှင့်ကုန်သွယ်မှု	ရှိ	မတ်ပဲ၊ကုန်ဝယ်ဒိုင်ကျေးရွာတွင်းရှိ၊ဆန်စက်စပါးပွဲစားများရှိ၍ ရောင်းဝယ်ကုန်သွယ်နိုင်၊

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၂.၁.၆) သီးနှံထုတ်လုပ်မှု အတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ဇယား(၁၇) သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ပြဿနာ	ရှိ/မရှိ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
မြေယာအသုံးချနိုင်မှု	ရှိ	ဆည်ရေသောက်ဧကနောက်ထပ်တိုးချဲ့နိုင်သော်လည်းမြောင်းမကောင်းသောကြောင့်မတိုးချဲ့နိုင်
ငွေကြေးအရင်းအနှီး လက်လှမ်းမီမှု	ရှိ	မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှစပါးအတွက် ချေးငွေရရှိ သော်လည်းအချိန်နောက်ကျ
သွင်းအားစုတတ်နိုင်မှု	ရှိ	စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အမြတ်ရရှိမှုနည်းသောကြောင့်သွင်းအားစုထည့်သွင်းမှုနည်း၊
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးမှု	ရှိ	ကောက်စိုက်သူမ၊ပျိုးနွတ်လုပ်သားရှားပါးသောကြောင့်စိုက်ချိန်နောက်ကျခြင်း၊ကောက်ကွက်မပြည့်သောကြောင့်စပါးအထွက်နည်း

ပြဿနာ	ရှိ/မရှိ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
ဆည်မြောင်းရေရရှိမှု	ရှိ	နှစ်စဉ်နေ့စပါး ၂၅၇ဧကစိုက်ပျိုးသော်လည်း၊ မြောင်းမကောင်းသောကြောင့်အချို့လယ်များစပါး အထွက်နည်း၊ဆည်မြောင်းရေရရှိရေးအတွက်ယ ခင်နှစ်ကဥက္ကံချောင်းပိတ်ရန်မြေဘိုး (၂၀၀,၀၀၀) ကျပ်တောင်သူများစုပေါင်းပြီးထည့်ဝင်ခဲ့ရ
မိုးရေမလုံလောက်မှု စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများအချိန်မှီ အသုံးပြုနိုင်မှု	မရှိ ရှိ	မိုးရေမလုံလောက် ယခင်နှစ်ချေးငွေကိုကျေးရွာအုပ်စုအလိုက်ငွေဆပ် ပြီးပြေကြေမှသာအစိုးရဘဏ်မှထုတ်ပေးသောမူ ကြောင့်ချေးငွေရရှိမှုနောက်ကျပြီးသွင်းအားစုများ အချိန်မှီမထည့်ရ
ဖျက်ပိုးနှင့် ရောဂါ	ရှိ	စပါးနီမတုတ်ရောဂါ၊ပင်စည်ပုတ်ရောဂါ၊တော်သ လင်းလတွင်ကျလေ့ရှိပြီးဆိုးရွားစွာကျပါကအ ထွက်လျော့ခြင်း၊
နည်းပညာအကူအညီနှင့်နည်းလမ်း များ	ရှိ	လွန်ခဲ့သော(၃)နှစ်မှစ၍မတ်ပဲများရောဂါကျပြီးအ ထွက်လျော့၊နည်းပညာအကူအညီနှင့်မျိုးကောင်း ရရှိရေးလက်လှမ်း မမှီခြင်း၊
ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု	မရှိ	တိုက်ကြီး၊ဥက္ကံတိုက်နယ်ဈေးကွက်များနှင့်လက် လှမ်းမှီခြင်း၊
အစိုးရမူဝါဒနှင့် အစီအစဉ်	ရှိ	စပါးဈေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတောင်သူများအားအရှုံး မရှိစေရန်ဈေးကွက်ကာကွယ်ပေးသောမူဝါဒမရှိ၍ တခါတရံစပါးဈေးကျပါကတောင်သူများအရှုံး ပေါ်ခြင်း၊

အခြား(၁)

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ
ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၂.၂) မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း

(၂.၂.၂.၁) မွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

ဇယား (၁၈) မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု	မှတ်ချက်/အခြေအနေ
မွေးမြူရေး နွား	၈၁	ခိုင်းနွား၊စပါးလယ်ထွန်၊လှည်းဆွဲကောက် လှိုင်းသယ်
မြင်း	၃	ကျေးလက်ရှင်ပြုအခမ်းအနားတွင်မောင် လောင်းတင်လှည့်

မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု	မှတ်ချက်/အခြေအနေ
ကျွဲ	၃	စပါးလယ်ထွန်
ဝက်	၁၃၄	ဒေသဝက်မျိုးနှင့်စိပီဝက်မျိုးကိုမွေးမြူ
ကြက်	၂၀၆	စိပီအသားစားကြက် စီးပွား ဖြစ်မွေးမြူသူ (၄)ဦးတဦးလျှင်အကောင်(၁၀၀၀)ခန့်မွေးမြူ
ဘဲ	၈	တနိုင်မွေးမြူ

ငါးလုပ်ငန်း

ငါးကန် ၆ (၂)ဦးသာမွေးမြူ

ပုစွန်ကန်

ရေချိုငါးဖမ်းလုပ်ငန်း

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၂.၂.၂) မွေးမြူရေးကဏ္ဍ တိုးတက်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ

ဇယား (၁၉) မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ

အခွင့်အလမ်း	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
စားကျက်မြေ	သီးသန့်စားကျက်မြေမရှိသော်လည်းမြက် ကောက်ရိုးရနိုင်
ရေရရှိမှု	တစ်နှစ်ပတ်လုံးရေရရှိ
တိရစ္ဆာန်မျိုး	မြန်မာဝက်၊စိပီဝက်မျိုး၊ကြက်မျိုးများလက်လှမ်းမှီမှုရှိပြီး၊ကျေးရွာမှာစိုက်ပျိုးရေးအပြင်မွေးမြူရေးကိုလည်းလုပ်ကိုင်သည်။ရောင်းချရန်ဈေးကွက်ရှိသည်။
ချေးငွေ	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်သိသန့် ချေးငွေမရှိ
သွင်းအားစုဈေးကွက်	အသားစားစိပီကြက်စားသားပေါက်အလွယ်တကူဝယ်ရ၊ဝက်စာဖွဲနု၊ဆန်ကွဲရနိုင်
ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်	အသားစားစိပီကြက်သားပေါက်ကုမ္ပဏီမှမွေးမြူရေးပညာရှင်များကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှုပေး
ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်မှု	စနေနေ့တိုင်းဥက္ကံနွားပွဲဈေးရှိ၊ရန်ကုန်ဈေးကြက်ဒိုင်မှအသားစားစိပီကြက်ကွင်းဆင်းဝယ်ယူ
အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမြေ	တနိုင်တပိုင်ဝက်မွေးရန်နှင့်အချို့စီးပွားဖြစ်မွေးရန်နေရာရှိ
နေရာရှိမှု	

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ စိပီအသားတိုးကြက်များ စီးပွားဖြစ်မွေးမြူခြင်းသည် ရောဂါမကျလျှင် (၂) လအတွင်းအကျိုးအမြတ်ရသည်။ ကျေးရွာတွင်လျှပ်မီးရရှိသဖြင့် ကြက်မွေးမြူရေးအတွက်အဆင်ပြေသည်။ စိပီကြက်သားပေါက် (၁၀၀၀)ကောင် ၇၅၀၀၀၀ ကျပ်၊အစာဘိုး(၄၅)ရက်အတွက် ၃၂၀၀၀၀၀ ကျပ် ဆေးဘိုးငွေ (၉၀၀၀၀) ကျပ်၊ အစာကျွေးလုပ်သားခ (၉၀၀၀၀) ကျပ် စုစုပေါင်း (၄၁၃၀၀၀၀)

ကျပ်ကုန်ကျသည်။ ရောင်းရငွေ တစ်ကောင်ပျမ်းမျှ ၄၅၀၀ ကျပ် ရောင်းရငွေပေါင်း (၄၅၀၀၀၀၀) ကျပ် အမြတ်ငွေ(၃၇၀၀၀၀) ကျပ်ဖြစ်သည်။

(၂.၂.၂.၃) မွေးမြူရေး နှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာ နှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ဇယား (၂၀) မွေးမြူရေး နှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာ နှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
မွေးမြူရေး	
ချေးငွေလက်လှမ်းမီမှု	ချေးငွေကိုဆင်းရဲအိမ်ထောင်စုတိုင်းမရရှိပါ။အရင်းအနှီးမတတ်နိုင်၍၀က်၁-၂ကောင်သာမွေးနိုင်သည်။
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	ရောဂါကျပြီးသေလျှင်နောက်ထပ်ရင်းနှီးရန်မရှိပါ။ စီပီဝက်မျိုးမွေးလျှင်အချိန်တိုပြီးအမြတ်များသော်လည်းရောဂါကျလွယ်သည်။၀က်နားရွက်ပြာရောဂါသည်စီပီဝက်မျိုးမှာအဖြစ်များ
သွင်းအားစုဈေးကွက်	စီပီဝက်၊အသားစားစီပီကြက်အတွက်အစာဈေးကြီးသည်။ ခြံခတ်သည့်အရင်းအနှီးများသည်။
ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်	တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်ရေးဆေးထိုးပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုမရှိ
ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်မှုဈေးကွက်	ရောဂါကျလျှင်ဈေးနှိမ်ဝယ်သည်။ကြက်တုပ်ကွေး ရောဂါဖြစ်ပွားလျှင်စားသုံးမှုလျော့၊ရောဂါကင်းသော်လည်းဈေးကျအရှုံးပေါ်
မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတ	ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာနည်း၊အစီအစဉ်မရှိ၊
စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုင်စင်လက်လှမ်းမီမှု	အသားစားစီပီကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုတိုက်ကြီးမြို့နယ်မွေးကုဦးစီးရုံးမှထုတ်ပေးတစ်ကောင်လျှင်မှတ်ပုံတင်ကြေး(၂) ကျပ်
ငါးလုပ်ငန်း	
ငါးဖမ်းခွင့် လက်လှမ်းမီမှု	ရွာပိုင်နယ်နမိတ်အတွင်းမြစ်၊အင်းစသည်များမရှိ၊ ရွာနှင့်နီးသောအင်းများကိုလေလံဆွဲပြီးငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ (၃)ဦးရှိ
ငါးဖမ်းခွင့် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားမှု	ကြမ်းခင်းဈေးတနှစ်ထက်တနှစ်မြင့်ပြီးကုန်ကျစရိတ်မြင့်
အရင်းအနှီးလက်လှမ်းမီမှု	ငါးလုပ်ငန်းချေးငွေသီးသန့်မရရှိ
အခြား	ငါးကန်(၆)ကန်ရှိသော်လည်း(၂)ကန်သာမွေးမြူလုပ်ကိုင်၊ချောင်းကော၍ငါးကန်ရေဖြည့်ရန်ရေမရတော့၊ နွေရာသီတွင်ကန်ရေပြတ်လပ်ပြီးငါးကန်လုပ်ငန်းရပ်

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၂.၃) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကဏ္ဍ

(၂.၂.၃.၁) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများ

ဇယား (၂၁) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်းများ (ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု)	လုပ်ငန်း အရေအ တွက်	ဝန်ထမ်း / အလုပ်သ မားအရေ အတွက်	မိသားစု ဝင် လုပ်အား	ရပ်တည်နိုင်မှု (နိမ့်၊ လတ်၊ မြင့်) နှင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
၁	သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ကျောက် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်များထုတ်လုပ် ခြင်း				
၂	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း	၁			လတ်(ငါးမုန့်၊ အာလူးကြော် ထုတ်လုပ်ခြင်း - ၁)
၃	လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေ ပေးဝေရေး				
၄	ဆောက်လုပ်ရေး၊ လက်သ မား၊ ပန်းရံလုပ်ငန်း	၈			လတ် (လက်သမား၊ ပန်းရံ - ၈)
၅	ယာဉ်စက်ကိရိယာ၊ အိမ်သုံး ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ရေး	၉			လတ်(ကားဝပ်ရှော့ဆိုင် ကယ် ပြင်၊ ဒီဇယ်စက်ပြင် - ၉)
၆	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (ဆံပင်၊ အလှပြင်၊ အပ်ချုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သင်တန်း ပေးသူ)	၄			လတ် (ဆံသဆိုင် - ၄)
၇	လက်လီ-လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေး	၄၅			လတ်(ကုန်စုံဆိုင်၊ အိမ်ဆိုင် စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ရေး)
၈	ဟိုတယ်နှင့်စားသောက် ဆိုင်လုပ်ငန်း	၄			လတ် (လက်ဖက်ရည်ဆိုင် - ၄)
၉	ပို့ဆောင်ရေး၊ သိုလှောင် ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး				
၁၀	ငွေချေးဝန်ဆောင်မှုလုပ် ငန်း(ဘဏ်၊ ငွေချေးခြင်း လုပ်ငန်းအပါအဝင်ငွေ ကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း)				
၁၁	အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ငှား ရမ်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ				

စဉ်	လုပ်ငန်းများ (ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု)	လုပ်ငန်း အရေအ တွက်	ဝန်ထမ်း / အလုပ်သ မားအရေ အတွက်	မိသားစု ဝင် လုပ်အား	ရပ်တည်နိုင်မှု (နိမ့်၊ လတ်၊ မြင့်) နှင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
၁၂	ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ် ငန်းများ(အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကာ ကွယ်ရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံ ခြုံရေး)		၁၁		လတ် (ရဲ - ၄၊ စစ်သား - ၆၊ ထွေ/အုပ် - ၁)
၁၃	ပညာရေး		၁၂		လတ် (ပညာရေးဝန်ထမ်း - ၁၂)
၁၄	ကျန်းမာရေး		၅		လတ် (သူနာပြု - ၄၊ ဆရာ ဝန် - ၁)
၁၅	လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ				
၁၆	အခြားကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ရှင်များ(အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများမှအပ)		၂၂၂		နိမ့် (ကားမောင်း၊ ကားစ ပယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေး မြူရေး၊ စပါးအိတ်တင်/ချ စသည်ဖြင့်ကြုံရာကျပန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။)
၁၇	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများတွင်လုပ်ကိုင် သူများ				
စုစုပေါင်းအသက်မွေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဦးရေ		၇၁	၂၅၀		

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ငါးရှဉ့်ထောင်ရန်(ပုံး) ပိုင်သက်လုပ်ခြင်းသည်ကျေးရွာ၏ မိရိုးဖလာလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် မိသားစုဝင်တိုင်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လူတိုင်းနီးပါးအကျွမ်းတဝင်ရှိကြပြီး တောင်သူလယ်သမား အိမ်ထောင်စုများသည်ပင် အချိန်ရလျှင် လုပ်ကိုင်လေ့ရှိကြသည်။ လူတစ်ဦးလျှင် တစ်နေ့ပိုင် ၂၀ မှ ၃၀ အထိပြီးစီးနိုင်ပြီး ပိုင်တစ်လုံး (၁၅၀) ကျပ်ရောင်းရသည်။ ဝါဆို/ ဝါခေါင် (၂) လသာ ဈေးကွက်ရှိပါသည်။ ပိုင်ကိုဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ပြီး ကုန်ကြမ်းဝါးကို ဥက္ကံဈေးမှဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများ၊ ဥက္ကံဈေးသို့ ရောင်းနိုင်သည်။ အခက်အခဲတစ်ခုမှာပိုင်ကိုရာသီ မရွေးလုပ်နိုင်သော်လည်း ဈေးကွက်မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

(၂.၂.၃.၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်း၊ ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ

ဇယား(၂၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်း၊ ပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများ

အခွင့်အလမ်းများ	ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ
တိုက်ကြီး၌အထည်ချုပ်စက်ရုံ၌အထည်ချုပ်လုပ်သားဈေးကွက်ရှိသည်။	အထည်ချုပ်စက်ရုံ၌အလုပ်သမားလုပ်ခနည်း၊ အလုပ်ချိန်များ (နံနက် ၆ နာရီထွက် ည ၉နာရီ ပြန်ရောက်)
လယ်ယာထုတ်ကုန်များ၊ ငါးနှင့်မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကိုရန်ကုန်ဈေးကွက်ရှိသည်။	နေ့စားလုပ်သားများလုပ်ငန်းအရင်းအနှီး နည်း၍အတိုး ၁၀-၂၀% နှင့်ငွေချေးရသည်။
ဥက္ကံမှရန်ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်	လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများသို့လက်လှမ်းမီနိုင်မှုပညာ၊ အရင်းအနှီးအားနည်းသည်။
နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့်လက်လှမ်းမီ/ တရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးလင်း	-
ပြည်လမ်းမကြီးဘေးမှာရှိပြီးဆက်သွယ်ရေးကောင်း	-
အသား၊ ငါးလိုင်စင်ယူပြီးကျေးရွာတွင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများသို့လှည့်လည်ရောင်းနိုင်	-
ပိုင်ယက်လုပ်နိုင်သည်	ရာသီတိုင်းဈေးကွက်မရှိ
ဝါးသယ်၊ သဲသယ် နေ့စားလုပ်နိုင်သည်	-

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၃) ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်

ဇယား(၂၃) ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်

ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု	အနီးဆုံးဈေး	အကြီးစားဈေးကွက်
ရွာမှအကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ)	၂ မိုင်(၃၀၀)	၁၈မိုင်(တိုက်ကြီး)
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်း	ကား၊ ဆိုင်ကယ်	ကား၊ ဆိုင်ကယ်
ကြောင်းနှင့်၎င်း၏အထောက်အပံ့များ		
ကုန်စည်အမျိုးအစားနှင့် ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်မှု	အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း၊ အဝတ်ထည်၊ လယ်ယာသုံး ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါး	အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း၊ အဝတ်ထည်၊ လယ် ယာသုံးပစ္စည်း၊ ဆေးဝါး
ဈေးအခြေခံအဆောက်အဦနှင့် ဝန်ဆောင်မှု	ဈေးရုံ(၃)ရုံဆိုင်ခန်း၇၅ခန်း၊ မိုးမလုံ	ဈေးအခြေခံအဆောက်အဦနှင့် ဝန်ဆောင်ကောင်း

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ(၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၄) ငွေကြေးလက်လှမ်းမှီမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း

ဇယား(၂၄) ငွေကြေးလက်လှမ်းမှီမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း

ချေးငွေရရှိနိုင်သည့်နေရာ	ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား	ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ကာလ	အတိုးနှုန်း	အပေါင်ခံပစ္စည်းလိုအပ်မှု	ချေးငွေရရန်အခက်အခဲများ
အစိုးရဘဏ်	စိုက်ဘဏ်	(၆)လ	၄.၂ % (တစ်နှစ်)	မလို	စပါးစိုက်ပျိုးသူသာချေး
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်အနာဂတ်အလင်းတန်း	မချေးငွေ	အကြိမ် (၅၀) တစ်ပတ်တစ်ခါဆပ်	၁၅% (တစ်နှစ်)	မလို	အဖွဲ့ဝင်သာချေး
သမဝါ ယမချေးငွေဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ	သမဝါ ယမချေးငွေ	၆ လ	၁၁.၅% (တစ်နှစ်)	မလို	အသင်းဝင်ကိုသာချေး
အဖွဲ့အလိုက်ငွေစု/ငွေချေးအစီအစဉ်	အဖွဲ့စုကြေး		—	မလို	ဦးရာမဲစံနစ်
ငွေချေးပေးသူ	နေပြန်တိုး	နေစဉ်ပေး	၁၀/၁၅% တစ်လ	မလို	နေစဉ်ငွေပြန်ဆပ်နိုင်ရန်လို
အပေါင်ဆိုင်	ရွှေပေါင်		၃/၅% တစ်လ	လို	

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ(၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ချေးငွေ

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ချေးငွေကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော်ကတည်းက စတင်ပြီးယခုချိန်ထိလယ်သမားတိုင်း ချေးခဲ့သည်။ တောင်သူလယ်သမား (၉၈) ဦးကို ငွေချေးပေးထားသည်။ တစ်ဧကကို တစ်သိန်းကျပ်နှုန်းဖြင့် (၁၀) ဧက အများဆုံးချေးပေးသည်။ မိုးစပါးအတွက် ထုတ်ပေးပြီး ချေးငွေကာလ (၆) လဖြစ်ပြီး တနှစ် (၄.၂) % အတိုးယူသည်။ မိုးသီးနှံအတွက် ချေးငွေမကြေလျှင် နွေစပါးအတွက် ချေးငွေကိုထုတ်ပေးပါ။ မိုးစပါးစိုက်ပျိုးပြီးသော်လည်း ယခု (၇) လပိုင်းကုန်အထိ ချေးငွေမရရှိသေးပါ။ အုပ်စုတွင်းကျေးရွာအားလုံး ချေးငွေအကြေဆပ်မှသာနောက်ထပ်ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ လိုက်နာရန်အခြေအနေများကို လက်ရှိထက်အလျှော့အတင်းပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တောင်သူများအားရာသီသီးနှံများစိုက်ပျိုးရန် အချိန်မှီဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဆိုပါက ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများ ဈေးကောင်းရနိုင်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် အတိုးနှုန်းလျှော့

ချပေးလိုက်သော်လည်း စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ စည်းမျဉ်းများအရတောင်သူများ သီးနှံရိတ်သိမ်းပြီး အချိန် အနည်းငယ်အထိ ချေးငွေကာလကိုတိုးပေးမည်ဆိုပါက သီးနှံများသိုလှောင် ရောင်းချနိုင်ရန် ချေးငွေ ကာလကို အလျှော့အတင်း ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာသမဝါယမအသင်း

မြို့နယ်သမဝါယမ ဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ချေးငွေကို (၂၀၁၃) ခုနှစ်ကစတင်ပြီး ကျေးရွာကိုချေး ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာရှိလယ်သမား (၉၈) ဦးကို ထုတ်ချေးပေးသည်။ ယခုချေးငွေကို တစ်ဦးလျှင် (၃၀၀,၀၀၀)ကျပ် ချေးပေးပြီး၊ ချေးငွေ၏ ၁၀ % ကို စုဆောင်းငွေထားရပါသည်။ (၃၀၀,၀၀၀) ကျပ် ချေးသူကို (၃၃၀,၀၀၀) ကျပ် ချေးငွေသတ်မှတ်ပါသည်။ ၎င်းစုငွေ၏ အတိုးကိုချေးငွေ ပြန်ဆပ်ပြီး အကြိမ်လေးပတ်ကျော်လျှင်စုသူကို ပေးပါသည်။ အတိုးနှစ်ကြိမ်ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်ရှိသောအစိုးရငွေချေးပေးသည့် ဌာနနှစ်ခုလုံးသည် တောင်သူများကိုသာထုတ် ချေးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မြေယာမဲ့လက်လုပ်လက်စားများကို ငွေချေးမပေးပါ။ ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင် စု (၁၃၆) အိမ်ရှိပြီး တောင်သူလေးဦးသာချေးသည်။ ကျန်ရှိလက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများ အတွက်ငွေကြေးအရင်းအနှီး ထုတ်ချေးပေးသည့်နေရာမရှိပါ။ တနိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ခေါင်း ရွက်ဈေးသည်စသည့် အသေးစားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများလုပ်နိုင်ရန် ချေးငွေလိုအပ်ပါသည်။

အနာဂတ်အလင်းတန်းဖောင်ဒေးရှင်းချေးငွေ

ကျေးရွာရှိ လက်လုပ်လက်စားအိမ်ထောင်စုများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများကို (၂၀၁၅) နှစ်စပိုင်းမှ စတင်ပြီး ငွေချေးပေးပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၀၀) ကိုငွေချေးပေးထားပြီး တစ်ဦးလျှင် (၁၀၀,၀၀၀)ကျပ် ချေးပေးပြီး အသင်းဝင်ကြေး တစ်ဦး(၅,၀၀၀)ကျပ်ပေးသွင်းရပါသည်။ ချေးထားငွေကို တစ်ပတ်တစ်ကြိပ်လာကောက်ပြီး အကြိမ် (၅၀) ကောက်ပြီးအကြေ ပေးဆောင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အတိုးနှုန်း တစ်လလျှင် (၁.၅%)ကျပ် သတ်မှတ်ထားပြီး တစ်ပတ်လျှင် အတိုး အရင်းပါ (၂,၃၀၀)ကျပ်ပေးဆောင် ရပါသည်။ ယခု နောက်ထပ်အသင်းဝင်ပြီးချေးသူကို တစ်ဦး လျှင် (၂၀၀,၀၀၀) ကျပ်ချေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းချေးငွေသည် ကျေးရွာရှိ ခေါင်းရွက် ဈေးသည် ၊ အိမ်ဆိုင်များ အတွက် အဆင်ပြေပြီး တနိုင်မွေးမြူခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စား၊ လုပ်ငန်းမရှိသူများ အတွက် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ပြန်ပေးဆပ်ရသည်မှာ အဆင်မပြေပါ။

(၂.၅) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချခြင်းအပါအဝင် ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ် များစီမံခန့်ခွဲမှု

(၂.၅.၁) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့အကျင့် နှင့်အခက်အခဲများ

ဇယား(၂၅) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့ အကျင့်နှင့် အခက်အခဲများ

အခက်အခဲ	အန္တရာယ်ရှိမှု	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
မြေဆီသြဇာကြွယ်ဝမှု	ရှိ	သီးထပ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊သဘာဝမြေသြဇာအသုံးမ ပြုခြင်း၊ဓာတုမြေသြဇာအသုံးပြုခြင်း၊ပိုးသတ် ဆေး၊ပေါင်းသတ်ဆေးအသုံးပြုခြင်း။

အခက်အခဲ	အန္တရာယ်ရှိမှု	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
အပင်မျိုးစိတ်များ	ရှိ	ထင်းလောင်စာထုတ်ယူခြင်းကြောင့်၊
ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါကာကွယ်	ရှိ	ဘက်စုံသီးနှံဖျက်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းထက်
ထိန်းချုပ်မှု		ဓာတုဆေးများအပေါ်မှီခိုလွန်းခြင်း။
ရေအရင်းအမြစ်	မရှိ	
ငါးမျိုးကွဲများ	ရှိ	ဘက်ထရီရှေ့တိုက်ငါးဖမ်းခြင်းကြောင့်ငါးသေ
		ဆုံးမှုများ၊
အခြားတိရစ္ဆာန်မျိုးကွဲများ	ရှိ	တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကိုလူတို့သတ်ဖြတ်ခြင်း၊
		(ဥပမာ မြွေ၊ ငှက်၊ ဗျိုင်း၊ ရေကြက်)
စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု	ရှိ	ပလတ်စတစ်အိတ်များ၊ ပိုးသတ်ဆေးပုံးခွန်များ
		စည်းကမ်းမဲ့အသုံးပြုစွန့်ပစ်ခြင်း။

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၅.၂) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချခြင်း

ဇယား (၂၆) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချခြင်း

အမျိုးအစား	အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ခြေ (နည်း / လတ်/များ)	ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက်	လက်ရှိဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအလေ့ အကျင့်များ
ရေလွှမ်းမိုးခြင်း	နည်း	မြစ်ကမ်းဘေး ကျေးရွာမ ဟုတ်၊ မကြုံဖူး သေးပါ	
မီးဘေး	နည်း	မကြုံဖူးသေးပါ	ဧကရာဇ်တွင်မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ် ရေးသတိပေးချက်များဆောင်ရွက်သည်။ လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲသည်။
မုန်တိုင်း	နည်း	တခါတရံလေ တိုက်နှုန်းမြင့် ခြင်း။	
ငလျင်	နည်း	တခါတရံအ နည်းငယ်	
မိုးခေါင်ခြင်း	နည်း	အချို့နှစ်များ တွင်မိုးခေါင် ခြင်း	
အအေးလှိုင်း	နည်း		
ပဋိပက္ခ	နည်း		

အမျိုးအစား	အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ခြေ(နည်း / လတ်/များ)	ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက်	လက်ရှိဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအလေ့ အကျင့်များ
တိရစ္ဆာန်ရော ဂါ ဖြစ်ပွားမှု	လတ်	စီးပွားဖြစ်မွေး မြူခြင်းနှင့်နည်း ပညာဗဟုသုတ နည်း	
လူရောဂါဖြစ် ပွားမှု	နည်း	ရာသီဥတုသား	

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ(၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၆) ပညာရေးနှင့်စာတတ်မြောက်မှု

(၂.၆.၁) စာတတ်မြောက်မှု

ဇယား(၂၇) စာတတ်မြောက်မှု

ပညာရေး	ကျား	မ	ပေါင်း	၅နှစ်နှင့်အထက်၊ ကျောင်းနေလူဦးရေ၏ %
လုံးဝကျောင်းမနေသူများ	၇	၁၁	၁၈	၁.၂%
ဘာသာရေးအခြေပြုပညာရေး	၅၆	၁၀၅	၁၆၁	၁၁%
မူလတန်းပညာရေးပြီးဆုံးသူများ	၂၅၂	၂၈၆	၅၃၈	၃၇.၄%
အလယ်တန်းပညာရေးပြီးဆုံးသူများ	၂၀၉	၁၉၆	၄၀၅	၂၈.၂%
အထက်တန်းပညာရေးပြီးဆုံးသူများ	၁၂၆	၉၅	၂၂၁	၁၅.၄%
တက္ကသိုလ်ပညာပြီးဆုံးသူများ	၃၁	၆၅	၉၆	၆.၈%
၉ နှစ်အထက်လူဦးရေပေါင်း	၆၈၁	၇၅၈	၁၄၃၉	၁၀၀

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ(၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၆.၂) ကျောင်းတက်နှုန်း

ဇယား(၂၈) ကျောင်းအပ်နှုန်း

ပညာရေးအဆင့်အတန်း	ကျား	မ	ပေါင်း	စုစုပေါင်းကျောင်းနေအရွယ် လူဦးရေ၏ %
မူလတန်း(၅-၉နှစ်)	၁၀၇	၉၃	၂၀၀	၁၇၀%
အလယ်တန်း(၁၀-၁၄နှစ်)	၆၂	၆၁	၁၂၃	၈၆ %
အထက်တန်း(၁၅-၁၆နှစ်ကြား)	၃၃	၃၅	၆၈	
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊သူ	၁၉	၃၆	၅၅	

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းတက်နှုန်းသည် ၁၇၀ % ရှိခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာမှ ကျောင်းသားများလည်း ပါ ဝင်ပါသည်။

(၂.၆.၃) စာသင်ကျောင်းဆောင်အခြေအနေ

ဇယား (၂၉) မြေခြားချိုင့်ကျေးရွာ၏ စာသင်ကျောင်းဆောင်အခြေအနေနှင့် လက်လှမ်းမှီမှု

အကြောင်းအရာ	မူလတန်း	အလယ်တန်း
ရွာမှအကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ)	ရွာတွင်း	ရွာတွင်း
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု	ခြေလျှင်	ခြေလျှင်
စာသင်ကျောင်းအရွယ်အစား (အလျား၊ အနံ၊ အမြင့်)	၆၀×၃၀×၁၈ (တစ်ဆောင်) ၆၀×၃၀×၁၈ (တစ်ဆောင်)	၆၀×၃၀×၁၈ (တစ်ဆောင်)
အမိုး၊ နံရံ၊ အခင်း အရည်အသွေး	သင့်	သင့်
ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ (လုံလောက်မှုရှိ/မရှိ)	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ (လုံလောက်မှုမရှိ)	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ (လုံလောက်မှုမရှိ)
ကျောင်းဆရာ/ မဦးရေ	ကျား ၁ မ ၅ ပေါင်း ၆	ကျား ၂ မ ၂ ပေါင်း ၄

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

မူလတန်းလွန်ကျောင်း (၆၊ ၇) တန်းကို (၂၀၁၅/၁၆) ပညာသင်နှစ်မှစ၍ ဖွင့်ပြီး ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ မလုံလောက်ကျောင်းသုံးပရိဘောဂမရှိသေး၊ ကျောင်းဆရာဖြည့်တင်းပေးရန်လိုအပ်သည်။

(၂.၆.၄) ပညာရေးအခက်အခဲနှင့်ပြဿနာများ

ဇယား (၃၀) ပညာရေးအခက်အခဲနှင့်ပြဿနာများ

အခက်အခဲ/ ပြဿနာ	ရှင်းလင်းချက်
ကျောင်းဆရာ/ မဦးရေ	ဆရာ(၁) ဆရာမ(၇) ကျောင်းသား ၂၅၆
ဆရာ - တပည့်အချိုး	၃၂
မူလတန်းပညာ ကျောင်းထွက်နှုန်း	မရှိ
မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပညာရေးအထူးအစီအစဉ်	ရှိ
ကျောင်းသုံးစာအုပ်နှင့်စာရေးကရိယာ	မလုံလောက်၊ စေတနာရှင်များမှ ကျောင်းဖွင့်ရာသီတွင် စာအုပ်၊ ခဲတံ၊ ဘောပင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
ဆင်းရဲသောမိသားစုများအတွက် ကျောင်းစရိတ်မတတ်နိုင်မှု	ကျောင်းဝင်ကြေးကို အခမဲ့

အခက်အခဲ/ပြဿနာ	ရှင်းလင်းချက်
မိဘဆရာအသင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ	ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပြီးမူလွန် ကျောင်းရရှိရေးနှစ်စဉ်ဆုပေးပွဲကျင်းပနိုင်ရေး/ကျောင်း ဆောင်ကောင်းမွန်ရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးသည်။

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ(၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၇) ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ

(၂.၇.၁) အဖြစ်များသောရောဂါ

ဇယား(၃၁) အဖြစ်များသောရောဂါ

၁.ရာသီတုပ်ကွေး	၂.နွေရာသီတွင်ဝမ်းလျှော့ဝမ်းပျက်	၃.	၄.
----------------	---------------------------------	----	----

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ(၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

စီးပွားဖြစ်အသားစားကြက်ခြံများရှိ၍ယင်ကောင်အလွန်ပေါများ၊ ကူးစက်ရောဂါကျန်းမာရေး အတွက်စိုးရိမ်ရ။

(၂.၇.၂) ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များ(ဆေးရုံ/ဆေးပေးခန်းများ)

ဇယား(၃၂) ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များ(ဆေးရုံ/ဆေးပေးခန်းများ)

ကျန်းမာ ရေးဝန် ဆောင်မှု	ခရီးအ ကွာအဝေး (ကီလိုမီ တာ)	အခန်း/ ကုတင်(လုံ လောက်မှုရှိ /မရှိ)	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းဦးရေ	ဆေးနှင့်ပတ် သက်သောအသုံး အဆောင်ပစ္စည်း များ(လုံလောက်မှု /မလုံလောက်မှု)	မှတ်ချက်
ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန	ရွာတွင်း	ရှိ	သားဖွားဆရာမ(၁)ဦး	မလုံလောက်	
ဆေးရုံ	ဥက္ကံတိုက် နယ် (၂) မိုင်	ရှိ	ဆရာဝန်(၂)ဦး သူနာပြု(၄)ဦး သားဖွားဆရာမ (၁)ဦးကျန်းမာ ရေးလုပ်သား	လုံလောက်	
ဆေးရုံ	တိုက်ကြီး	ရှိ	ဆရာဝန်(၅)ဦး သူနာပြု(၃၀)ဦး ကျန်းမာရေးလုပ် သား(၂)ဦး	လုံလောက်	
ဆေးဆိုင်	ဥက္ကံတိုက်	ရှိ	ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်	လက်လှမ်းမှီမှုရှိ	လိုအပ်သော

ကျန်းမာ ရေးဝန် ဆောင်မှု	ခရီးအ ကွာအဝေး (ကီလိုမီ တာ)	အခန်း/ ကုတင်(လုံ လောက်မှုရှိ /မရှိ)	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းဦးရေ	ဆေးနှင့်ပတ် သက်သောအသုံး အဆောင်ပစ္စည်း များ(လုံလောက်မှု /မလုံလောက်မှု)	မှတ်ချက်
	နယ် (၂) မိုင်		သူ	ဆေးဝါးသို လှောင်ပုံစနစ် အအေးခန်းစနစ်	ဆေးအများစု ဝယ်ယူရနိုင်

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၈) သောက်သုံးရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးအခြေအနေ

(၂.၈.၁) သောက်သုံးရေရရှိမှု

ဇယား(၃၃) သောက်သုံးရေရရှိမှု

ရေရရှိနိုင်မှု	အရေ အတွက်	အကောင်း/ အဆိုး	လက်ရှိလုံလောက်မှု			အခြား
			နွေ	မိုး	ဆောင်း	
မြစ်/ချောင်း အဝီစိတွင်း	၁		✓	✓	✓	
ကန်	၃	ကောင်း	✓	✓	✓	

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

နွေရာသီတွင်ဥက္ကံချောင်းသဲတွင်းမှသုံးရေရသည်။ ရွာမြောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ကြီးမြို့နယ် စည်ပင်မှတူးဖော်ပေးထားသော ဒီဇယ်အင်ဂျင်စက်မောင်းရေတွင်းရှိ၊ နွေရာသီတွင်စက်ရေတင်၍ ရသောကြောင့် သောက်ရေလုံလောက်မှုရှိပါသည်။

(၂.၈.၂) သန့်ရှင်းရေးအခြေအနေ (အိမ်သာအမျိုးအစားနှင့် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်)

ဇယား(၃၄) သန့်ရှင်းရေးအခြေအနေ (အိမ်သာအမျိုးအစားနှင့် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်)

သုံးစွဲနိုင်သောအိမ်သာ အမျိုးအစား	သုံးစွဲနိုင်သော အိမ်ထောင်စု	ရှင်းလင်းချက်
ယင်လုံအိမ်သာ	၄၀၂	အချို့အိမ်များသည်ဆွေမျိုးများနှင့်စုပေါင်းအသုံး ပြု
ကျင်းအိမ်သာ တောထိုင်	၂၅	၎င်းစနစ်သုံးစွဲသူမရှိ ကျေးရွာအစွန်တွင်နေထိုင်သူနှင့်လယ်စောင့်တဲနေ သူများ

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၉) လမ်းတံတားတည်ရှိမှု

(၂.၉.၁) ကျေးရွာများတွင်လမ်းတံတားတည်ရှိမှုအခြေအနေ

ဇယား(၃၅) ကျေးရွာများတွင်လမ်းတံတားတည်ရှိမှုအခြေအနေ

လမ်းတံတား အမျိုးအစား	အမျိုးအစား စား (၁၊၂၊၃)	ကောင်း/ဆိုး	တည်ဆောက်ခဲ့ သောနှစ်	ရာသီအလိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု		လမ်းအရှည် ကီလိုမီတာ
				ပွင့်လင်း ရာသီ	တစ်နှစ် ပါတ်လုံး	
ရွာတွင်းလမ်း	မြေသား လမ်း	သင့်				၅၀၀၀ပေ
ချဉ်းကပ်လမ်း	ကတ္တရာ	ကောင်း			ရ	ရန်ကုန်/ပြည် လမ်းမကြီး

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

၁၊ မြေသားလမ်း ၂၊ ကတ္တရာ ၃၊ ကျောက်ခင်းလမ်း

လမ်းတံတား အမျိုးအစား	အမျိုးအစား (၁၊၂၊၃)	ကောင်း /ဆိုး	တည်ဆောက် ခဲ့သောနှစ်	ရာသီအလိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု	
				ပွင့်လင်း ရာသီ	တစ်နှစ် ပါတ်လုံး
ဆိပ်ခံတံတား	-	-	-	-	-
တံတား	-	-	-	-	-

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၉.၂) ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

ဇယား(၃၆) ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ)	ယာဉ်အမျိုးအစား	ရာသီအလိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု	
			ပွင့်လင်း ရာသီ	တစ်နှစ် ပါတ်လုံး
မြစ်ကြောင်း	-	-	-	-
ပင်လယ်ရေကြောင်း	-	-	-	-

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

၁ - လှေ၊သမ္ဗန်

၂ - မော်တော်

၃ - သင်္ဘော

(၂.၉.၃) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ

ဇယား(၃၇) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ

ယာဉ်အမျိုးအစား	စက်လှေ၊ သမ္ဗန်	ဆိုင်ကယ်	စက်ဘီး	သုံးဘီး၊ ထော်လာဂျီ	ဘတ်စ်ကား	လှေ	မြင်းလှည်း
အရေအတွက်	-	-	၃၇၀	-	၉	၅	-

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၁၀) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု

ဇယား(၃၈) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု

အရင်းအမြစ်	အိမ်ထောင်စု	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ် (ကောင်း/သင့်/ညံ့)	အခက်အခဲရှိမရှိ
မဟာဓါတ်အားလိုင်း	၃၈၂	သင့်(လမ်းမီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီသာရှိ)	ကျန်ရှိအိမ်စုများကုန်ကျစရိတ် မတတ်နိုင်ခြင်း

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

လေ့လာတွေ့ရှိချက်။ ရွာအနောက်ပိုင်းမှ အိမ်ခြေ (၆၀) ခန့်သည် လျှပ်စစ်မီးလိုင်းမှပေ (၃၀၀) ကျော် ကွာဝေးပြီး အိမ်သုံးမီးတာမရရှိသဖြင့် လျှပ်စစ်မီးမရရှိမှုသေးပါ။ လျှပ်စစ်မီးထရန်စဖော်မာ (၃) လုံး ရှိ၍ ဓါတ်အားလုံလောက်သည်။

(၂.၁၁) ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ

ဇယား(၃၉) ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ

စဉ်	ဖုန်း	ရေဒီယို	တီဗွီ	အင်တာနက်	သတင်းစာ နှင့်ဂျာနယ်	အခြား
အရေအတွက်	၆၇၀	၅၀	၃၂၀	၂၀၀	၂၀	-

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၁၂) ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး

ဇယား(၄၀) မြေခြားချိုင့်ကျေးရွာ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ

လုပ်ငန်း	ရှိ/မရှိ	ဝန်ဆောင်မှု
အပန်းဖြေနိုင်သည့်နေရာများအားလက်လှမ်းမှီမှု	ရှိ	လက်ဘက်ရည်ဆိုင်(၃) ဆိုင်မှဘောလုံးပွဲများ၊ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများပြသပေးသောဝန်ဆောင်မှုရှိ

လုပ်ငန်း	ရှိ/ မရှိ	ဝန်ဆောင်မှု
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု	ရှိ	လူမှုရေးပွဲများတွင် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်း
ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု	ရှိ	အလှူ၊ ကထိန်ဘာသာရေးပွဲ၊ တရားပွဲများတွင် ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း
အားကစားအဆောင်အယောင်များအား လက်လှမ်းမှီမှု	ရှိ	နှစ်စဉ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ရွာတောင်ပိုင်းကျေးရွာ အားကစားကွင်းတွင် ဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ၊ အားကစားအပြေးပြိုင်ပွဲ၊ ပိုက်ကျော် ခြင်းစသည်တိုင်းတွင် အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရှိ
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု	ရှိ	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ပါဝင်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖို့ခြင်းစေ တနာအကျိုးဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေး	ရှိ	နွေရာသီတွင် (၂၁) ရက်ကြာဘာသာရေးအခြေခံ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းနှစ်စဉ်ဖွင့်၊ သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်ပေးအပ်
စာကြည့်တိုက်၊ အင်တာနက်စသည် များအား လက်လှမ်းမီမှု	ရှိ	စာကြည့်တိုက်၊ အင်တာနက်၊ ဂျာနယ်

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၁၃) ကျေးရွာဘေးကင်းလုံခြုံမှုအခြေအနေ

(၂.၁၃.၁) ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အထောက်အကူများအား လက်လှမ်းမှီမှု

ဇယား (၄၁) ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အထောက်အကူများအား လက်လှမ်းမှီမှု

ဝန်ဆောင်မှုများ	ရှိ/ မရှိ	ရှင်းလင်းချက်
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦများအား လက်လှမ်းမှီမှု	ရှိ	ဆက်သွယ်ရေး network၊ အများသုံး တယ်လီဖုန်း
အာမခံလုပ်ငန်းများအား လက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ	ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ အသက်အာမခံ စသည်
လူထုအခြေပြု သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေးအစီအစဉ်		ကြိုတင်သတိပေးစနစ်၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၊
ရဲစခန်းများအား လက်လှမ်းမှီမှု	ရှိ	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေးအ စီအစဉ်များ၊ ၂၃ ကွဲရဲစခန်းမှနယ်ထိန်း လုံခြုံရေးမှူးများလှည့်၊ အကူအညီများ ရရှိ

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

(၂.၁၃.၂) မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု

ဇယား(၄၂) မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု

လူကုန်ကူးမှု		ခိုးမှု	မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု		အကြမ်းဖက်မှု
ပြင်းထန်/မထန်	မရှိ	မပြင်းထန်	မရှိ	မရှိ	မရှိ

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၂၃ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

Note:

၁။ စိုးရိမ်

၂။ သာမန်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတားနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

ဥက္ကံရွာမကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးအတွက် ကျေးရွာလူထု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်များ တိုးတက်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှုနှင့် တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရန် ဦးစီးဆောင်ရွက် နိုင်မှုတို့မှာ အဓိကအချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ယင်းအဓိကအချက်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းသို့မဟုတ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာရှိထားရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျေးရွာ အတွင်းလက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ၊ ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်ချက်များ၊ နောင်လို လားအပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ယင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမည်သို့မည်ပုံဖော်ဆောင်မည်စသည့်တို့သည် ပင်ဖွံ့ ဖြိုးရေးဗျူဟာအတွင်းကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ရာတွင် အလားအလာကောင်းများ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ များရှိသလိုတစ်ဘက်တွင်လည်း အဟန့်အတားနှင့်စိန်ခေါ်မှုများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကိုးကား စာရွက်စာတမ်းများ၊ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဒေသရှိနားလည် တတ်သိသူများနှင့်ဆွေးနွေးမှုများ၊ကျေးရွာရှိ ဦးတည်အုပ်စုများနှင့် ဆွေးနွေးချက်များကို အခြေခံ၍ ဥက္ကံရွာမကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသောအခြေအနေများ၊ အဟန့်အတား များနှင့်ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ထားရှိပါသည်။

ဇယား (၄၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့်အခြေအနေကောင်းများ

အလားအလာများ	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
• သီးနှံတိုးတက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ရေအရင်းမြစ်ကောင်းများရှိခြင်းနှင့်စိုက် ပျိုးမြေမှာလည်းမြေဆီဩဇာကောင်းမွန် ခြင်း • နေရာဒေသအချက်ချာကျမှု အားသာချက်များ	• မိုးစပါးစိုက်ပျိုးနိုင်သည့်အပြင်တဘူးလှရေလှောင် တမံမှ ဆည်ရေရသောကြောင့် မြစ်ရေပေးမြောင်း ကောင်းမွန်ဆောင်ရွက်ပေးပါကနွေစပါးဧက(၂၅၀) ခန့်ကျော်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း၊နှစ်စဉ်မတ်ပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ဆည်ရေလုံလောက်စွာရရှိပါကနွေ စပါးနှင့်မတ်ပဲသာမကအခြားဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများ ပါသီးထပ်အဖြစ်စိုက်ပျိုးနိုင်သောအလားအလာ ကောင်းများရှိပါသည်။ဥပမာ ပဲတီစိမ်းသီးနှံ ရန်ကုန်၊တိုက်ကြီးနှင့်နီးပြီးကားလမ်းမဘေးတွင်ရှိ သောကြောင့် • လုပ်သားဈေးကွက်တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းခြင်း၊တိုက်ကြီးမြို့၊ရန်ကုန် မြို့သို့သွားရောက်၍အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ဆောက် လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှော်ဘီသံမဏိစက်ရုံများစသည် တို့တွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း။ • စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ၊ထုတ်ကုန်များအ

အလားအလာများ	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
	တွက်ကုမ္ပဏီများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူခြင်း • မွေးမြူရေး၊စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များအားရန်ကုန်ဈေးကွက်တွင်တိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
• ဒေသအေးချမ်းလုံခြုံမှု	• လူယက်မှု၊ရာဇဝတ်မှု၊စသည်တို့မရှိသလောက်နည်းပြီးလူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအေးချမ်းစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
• လူမှုအဆောက်အဦးများအားလက်လှမ်းမီမှု	• ဥက္ကံတိုက်နယ်အထက်တန်းကျောင်နှင့် (၂)မိုင်သာဝေးခြင်း • ကျေးရွာအတွက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရှိပြီး၊ကျန်းမာရေးဆရာမခန့်ထားပေး၊ဥက္ကံတိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့်နီးသောကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ လက်လှမ်းမီခြင်း၊
• ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများအားလက်လှမ်းမီမှု	• တိုက်ကြီးတွင်အစိုးရဘဏ်သာမကပုဂ္ဂလိကဘဏ်များကိုပါငွေလွှဲခြင်း၊ငွေစုခြင်းစသည်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
• လျှပ်စစ်မီးလက်လှမ်းမီခြင်း	• အသေးစားချေးငွေဝန်ဆောင်မှု • နိုင်ငံတော်မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှအိမ်ခြေ (၃၈၂) အိမ်စတင်၍မီးသွယ်တန်းထားပြီးဖြစ်သည်။

ဇယား (၄၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဟန့်အတားနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ

အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
• စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာမတိုးချဲ့နိုင်တော့ခြင်း	• မြို့ပြနှင့်နီးသောကျေးရွာဖြစ်၍လက်ရှိစိုက်ပျိုးမြေဧရိယာအပြင်တိုးချဲ့ရန်မြေနေရာမရှိတော့ပါ။
• နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများအားလက်လှမ်းမီရေး	• စပါး၊မတ်ပဲစသည်တို့တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်မျိုကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရေး၊ဖျက်ပိုးရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ (ဥပမာ - ကျေးရွာတွင် မတ်ပဲရွက်ဝါရောဂါဆိုးရွားစွာထိခိုက်ခြင်း)၊စပါး၊မတ်ပဲတို့အပြင်ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများစိုက်ပျိုးနိုင်တို့အတွက်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ • ရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုဦးတည်၍အသားစားကြက်၊ဝက်၊နွားစသည်တို့စီးပွားဖြစ်မွေးမြူနိုင်ရေးအတွက်မွေးမြူနည်းပညာ၊လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာဝန်ဆောင်မှု များလည်းလိုအပ်ပါသည်။

အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
	• လူငယ်များလုပ်သားဈေးကွက်တွင်လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိနိုင်ရေးအတွက်အသက်မွေးမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများလည်းလိုအပ်ပါသည်။
• ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများအားလက်လှမ်းမီရေး	• စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအားလက်လှမ်းမီနိုင်ရေးအတွက်လွယ်ကူမှုမရှိသေးပါ။
• ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ)အားလက်လှမ်းမီရေး	• သီးနှံတိုးတက်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက်ဆည်ရေပေးမြောင်းဖောက်လုပ်ပေးပါရေးစီမံကိန်းများ၊ သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရေးအတွက်ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရွာရှိအိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီးအသုံးပြုနိုင်ရေးစသည်တို့အတွက်နိုင်ငံတော်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်များ (၄ ရက်၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)	

ဥက္ကံရွာမကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်- ပြဿနာများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းမှသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ဖြေရှင်းနည်းဆီသို့

ဇယား (၄၅) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် (ပြဿနာ ဆန်းစစ်ခြင်းမှ ဖြေရှင်းနည်းအထိ)

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
၁။	စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် • အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သဘောတရားများ အားသိကျွမ်းမှုအား နည်းခြင်း၊	• ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို လူကြီးလူငယ်လက် ဆင့်ကန်းတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သောအ လေ့အထနည်းခြင်း • ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုစီမံ ရေးဆိုင်ရာသင်တန်း များမရရှိသေးခြင်း၊	• ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီအဖွဲ့အစည်း များဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ခြင်း • ကျေးရွာတွင်းစေတနာ ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့်လူ ငယ်များရှိခြင်း၊	• ကော်မတီတီဝင်များ/လူ ငယ်များအချိန်ပေးနိုင်မှု နည်းခြင်း	• သဘောတရားသင် တန်းပံ့ပိုးပေးခြင်း၊	• သဘောတရားသင် တန်းပို့ချပေးခြင်း၊
၂။	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ • နွေစပါးအတွက်ဆည် ရေမလုံလောက်သော ကြောင့်အထွက်နှုန်းမ ကောင်းခြင်း • မိုးပါးစိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေမလုံလောက် ခြင်း • မတ်ပဲအထွက်နှုန်း နည်းခြင်း၊ပိုးကျခြင်း	• တဘူးလှရေပိုလွှဲရေ ထိမ်းတံခါးမကောင်း သောကြောင့်ဆည်ရေ မလုံလောက်၊နွေရာ သီရေအလေအလွင့် များ၊ရေပေးမြောင်း မကောင်း၊နှစ်စဉ် တောင်သူများရေပေး မြောင်းဖောက်ရသော	• နွေစပါးတိုးချဲ့စိုက်ပျိုး ရန်မြေဧရိယာရှိ၊နွေစ ပါးသည်မိုးစပါးထက် အထွက်ကောင်းပြီး လယ်သမားများစိုက် ပျိုးလိုခြင်း • ဆည်ရေလုံလောက်မှု ရှိခြင်း • စပါးလယ်ကွင်းအ	• ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန နှင့်မဆက်သွယ်တတ် ခြင်း • နွေစပါးစိုက်ရန်နှစ်စဉ် လယ်ကြားမြောင်းစ ရိတ်တောင်သူများမ တတ်နိုင်ခြင်း • နွေစပါးထယ်ရေစက် ငှားခဈေးကြီးလွန်း	• နွေစပါးစိုက်ပျိုးသူ လယ်သမားအဖွဲ့ဖွဲ့ စည်းခြင်း • ဘဏ်များနှင့်ချိတ် ဆက်ပြီးထွန်စက်အ ရစ်ကျဝယ်ယူခြင်း၊ • မတ်ပဲမျိုးကောင်းရ ရန်ရေဆင်းမျိုးစေ့ဌာ နနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း	• နွေစပါးတိုးချဲ့စိုက် ပျိုးရေးစီမံ ကိန်း ✓ ရေပိုလွှဲရေထိန်း တံခါးပြုပြင်ခြင်း ✓ ရေပေးမြောင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း ✓ မတ်ပဲမျိုးကောင်း စိုက်ပျိုးခြင်း ✓ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် မှချေးငွေပိုမိုရရှိ

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
		ကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း၊ • ချေးငွေမလုံလောက်၍ကောက်စိုက်စရိတ်ဈေးကြီးသောကြောင့်၊ မိုးစပါးကိုကြဲပက်စိုက်ပျိုး • မတ်ပဲတွင်အရွက်ဝါဗိုင်းရပ်ပိုးကျခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးများအချိန်မှီမဖြန်းခြင်း၊ မျိုးမကောင်းခြင်း	များစုသည်မိုးစပါးရိတ်သိမ်းပြီးနွေစပါးစိုက်ပျိုးရန်မြေအနေအထားကောင်းမွန်ခြင်း • မတ်ပဲဈေးကွက်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးများအလွယ်တကူဝယ်ယူရနိုင်ခြင်း	ခြင်း • မတ်ပဲမျိုးစေ့ရရန်ဌာနနှင့်မဆက်သွယ်တတ်ခြင်း	• မတ်ပဲပိုးမွှားရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းပညာများရရှိရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း	ရေး

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
၃။	<u>မွေးမြူရေးကဏ္ဍ</u> • အသားစားကြက် တိုးချဲ့မွေးမြူရန် ခက်ခဲခြင်း • ငါးမွေးမြူရေးတိုးချဲ့ ရန်ခက်ခဲခြင်း • ဝက်မွေးမြူရေးအ မြတ်ငွေ့နည်း၊ ဝက် တိရစ္ဆာန်ရောဂါကူး စက်ဖြစ်ပွားခြင်း	• ကြက်မွေးရေးတိုးချဲ့ ရန်ရွာတွင်းမြေနေရာ မရှိခြင်း • ငါးမွေးမြူရေးချေးငွေ မရရှိခြင်း၊ ချောင်းရေ မရရှိသောကြောင့် သွင်းရေမရ၊ ရေနည်း သောကြောင့် ငါးများ စွာမမွေးနိုင်၊ တွက်ချေ မကိုက်၊ ငါးမွေးမြူ ရေးသီးသန့်ချေးငွေမ ရခြင်း၊ • စီပီဝက်မျိုးကောင်း ရင်းနှီးငွေများမတတ် နိုင်ခြင်း၊ • တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာ ကွယ်ဆေးပုံမှန်မထိုး ခြင်း၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများကွင်း ဆင်းလာရောက်မှု နည်းပါးခြင်း၊	• ရန်ကုန်အသားစား ကြက်ဈေးကွက် ကောင်းမွန်လက် လှမ်းမီခြင်း • ကျေးရွာတွင် ငါးကန် (၆) ကန်ရှိခြင်း • ဝက်မွေးမြူရန်အိမ် တွင်းနေရာရှိခြင်း၊ စီပီ ဝက်မျိုးများရနိုင်ရန် လွယ်ကူခြင်း၊ ဝက် မွေးမြူရေးအစာပေါ များခြင်း	• အသားစားကြက်မွေး မြူရန်သီးသန့်မြေနေ ရာကျယ်ဝန်းစွာမရှိ ခြင်း • ငါးကန်ရေသွင်းရန်ရေ မြောင်းလိုအပ်ခြင်း • အခြေခံမွေးမြူရေးဗ ဟုသုတရရှိရန်မွေးကု ဌာနနှင့်ဆက်သွယ် တတ်ခြင်း	• အသားစားကြက်မွေး မြူရန်နေရာအတွက် ရန်အုပ်ချုပ်ရေးအာ ဏာပိုင်များကိုတင်ပြ ခြင်း • ငါးမွေးမြူရေးသွင်း ရရှိရန်ရေမြောင်း ဖောက်ခြင်း • မွေးရေဘဏ်နှင့်ဆက် သွယ်ခြင်း • အခြေခံမွေးမြူရေး သင်တန်းပံ့ပိုးပေးခြင်း	• မွေးမြူရေးဝင်ငွေ တိုးတက်ရေးစီမံ ကိန်း ✓ ငွေကြေးအရင်းအ တွက်မွေးရေ ဘဏ်နှင့်ချိတ် ဆက်ခြင်း ✓ လူငယ်များကိုမွေး မြူရေးသင်တန်း များရရှိရေး ✓ စီပီဝက်မျိုး ကောင်းရရှိရန် ဆက်သွယ်ဆောင် ရွက်ခြင်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း	
၄	<u>စိုက်ပျိုးရေးမဟုတ် သောစီးပွားရေးလုပ် ငန်းများ</u>	• အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာချို့တဲ့အားနည်းခြင်း၊ • အထည်ချုပ်နေ့စားလုပ်ငန်းမှဝင်ငွေနည်းခြင်း၊ချုပ်စက်များဝယ်ယူပြီးရွာတွင်ဆောင်ရွက်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊	• ကားမောင်း၊သံဂဟေ၊အီလက်ထရွန်နစ်၊အထည်ချုပ်ပညာများသင်ပေးမည့်နေရာရွာနီးနားတွင်မရှိခြင်း • အလုပ်ချိန်များ၊လုပ်ခလစာနည်းခြင်း၊နေ့စဉ်သွားပြန်အချိန်များစွာကုန်ခြင်း • ချုပ်စက်များမဝယ်နိုင်ခြင်း	• ကျေးရွာတွင်ပညာသင်လိုသောလူငယ်များရှိခြင်း၊ရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးရှိခြင်း • ချုပ်စက်များဝယ်ယူပြီးဆောင်ရွက်ရန်လျှပ်စစ်မီးရှိခြင်း၊ချုပ်တတ်သောမိန်းကလေးများရွာတွင်ရှိခြင်း၊ • အထည်ချုပ်စက်ရုံများမှအထည်ဖြတ်စများဈေးချို့စွာဖြင့်ရနိုင်ခြင်း	• ရန်ကုန်မြို့၊တိုက်ကြီးမြို့နှင့်ဝေးခြင်း၊မြို့တွင်နေထိုင်ရန်ပညာသင်ရန်နေရာမရှိခြင်း • ချုပ်စက်များဈေးချို့စွာရရန်နေရာမသိခြင်း • ချုပ်ထည်အော်ဒါပေးသူများနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိခြင်း	• အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသင်ပေးအစိုးရ၊ပုဂ္ဂလိကကျောင်း/စက်ရုံများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း • ချုပ်ထည်အော်ဒါပေးသူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း • ရန်ကုန်အထည်ချုပ်စက်ရုံများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း	• အသက်မွေးဝမ်းပညာဖြင့်ဝင်ငွေတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း ✓ အထည်ချုပ်အော်ဒါများရရှိရေးဆက်သွယ်ခြင်း ✓ ရွာနီးနားတွင်အထည်ချုပ်စက်ရုံများတည်ဆောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
၄	<u>ပညာရေး</u>	• ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်ခြင်း၊ • ကျောင်းဆရာမလုံလောက်ခြင်း • ကျောင်းသောက်ရေခန်းမလုံလောက်ခြင်း	• မူလတန်း၊အလယ်တန်းကျောင်းဖြစ်၍ကျောင်းသားဦးရေများနေခြင်း၊စာသင်ခန်းမလုံလောက်ခြင်း	• ကျောင်းဆောင်အသစ်တိုးချဲ့ရန်မြေနေရာကျယ်ဝန်းခြင်း • ကျောင်းဆရာရရှိနိုင်ရန်မြို့နယ်ပညာရေး	• မြို့နယ်ပညာရေးဌာနသို့လိုအပ်ချက်တင်ပြရန်မဆက်သွယ်တတ်ခြင်း • ကျောင်းဆောင်တည်	• (၆၀×၃၀×၁၀)ပေနှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း၊ • ရေသန့်စက်တတ်ဆင်ခြင်း	• ကျေးရွာပညာရေးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း ✓ မူလတန်းကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
	သန့်မလုံလောက်ခြင်း • ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက်ခြင်း • ကျောင်းသုံးပရိဘောဂမလုံလောက်ခြင်း • ကျောင်းခြံစည်းရိုးမလုံခြင်း	• မူလွန်ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သော်လည်း ပညာရေးဌာနမှကျောင်းဆရာခန့်ထားမပေးသေးခြင်း • ရေလျှော်အိုးနှင့်လျှပ်စစ်ရေသန့်စက်များမရှိခြင်း • မူလွန်ကျောင်းအတွက်ကျောင်သုံးပရိဘောဂမရှိခြင်းကိုယ်တူကိုယ်ထမတတ်နိုင်ခြင်း	• ဌာနသို့တင်ပြနိုင်ခြင်း • ရေသန့်စက်အတွက်လျှပ်စစ်မီးရှိခြင်း • ကျောင်းအိမ်သာအတွက်မြေနေရာရှိခြင်း • ကျောင်းသုံးပရိဘောဂအတွက်အလှူရှင်အချို့ရှိခြင်း • ကျေးရွာကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ရှိ	• ဆောက်ရန်ကိုယ်တူကိုယ်ထမတတ်နိုင်ခြင်း	• မြို့နယ်ပညာဌာနသို့တင်ပြခြင်း	• ဆောက်လုပ်ခြင်း ✓ ရေသန့်စက်တတ်ဆင်ခြင်း ✓ ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း ✓ ကျောင်းသုံးပရိဘောဂပိုမိုရရှိရေး ✓ ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း
၅	လူငယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစား	• လူငယ်များစာပေဗဟုသုတနည်းခြင်း • ကျောင်းသားကလေးလူငယ်များအတွက်အားကစားကွင်းမရှိခြင်း (ဘောလုံးကွင်း) • လူငယ်များအားကစား	• စာကြည့်တိုက်ရှိသော်လည်းအချိန်မှန်မဖွင့်ခြင်း၊ • ဒေသတွင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲများပုံမှန်မကျင်းပခြင်း • ရွာပိုင်ဘောလုံးကွင်းရှိသော်လည်းဧရိယာ	• ရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးရှိခြင်း • စာကြည့်တိုက်တွင်လျှပ်စစ်မီးရှိပြီးညပိုင်းတွင်စာဖတ်နိုင်ခြင်း • ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးမှဦးစီးပြီးနှစ်စဉ်နွေရာသီဘာသာရေး	• စာကြည့်တိုက်အတွက်ဂျာနယ်များနေ့စဉ်မဝယ်နိုင်ခြင်း • မြို့နယ်အားကစားဌာနနှင့်မဆက်သွယ်တတ်ခြင်း၊ • အားကစားကွင်းဧရိယာချဲ့ရန်၊ ကုန်ကျစ	• စာကြည့်တိုက်ကော်မီတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း • မြို့နယ်အားကစားဌာနသို့တင်ပြ၍ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ခြင်း • ကျေးရွာလူငယ်များစာပေ၊ အသိ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မာရေးစီမံကိန်း ✓ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ✓ ဒေသတွင်းဘော

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
	စားကိုကိုယ်တိုင်ပါ ဝင်ကစားရန်စိတ် ဝင်စားမှုနည်းခြင်း	သေးငယ်ခြင်း၊	ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ကျောင်းသားလူငယ် များအတွက်များ ကျင်းပခြင်း • မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး မှူးမှဦးဆောင်ပြီး ကျေးရွာအလိုက် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ တခါတရံကျင်းပခြင်း	ရိတ်မတတ်နိုင် • အားကစားပြိုင်ပွဲ များပုံမှန်မကျင်းပ ခြင်း		လုံးပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရေး ✓ ကျေးရွာအားက စားကွင်းမွမ်းမံပြင် ဆင်ရေး ✓ နွေရာသီဘာသာ ရေးယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းနှစ်စဉ် ကျင်းပခြင်း
၆	<u>ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ</u>					
	• ရွာတွင်းလမ်းများမိုးရာသီရွံ့ထူခြင်း၊ရေဝပ်ခြင်း • ကျေးရွာအရေးပေါ်မီးသတ်ပစ္စည်းများလိုအပ်ခြင်း၊သင်တန်းများလိုအပ်ခြင်း	• ရေဝပ်ခြင်း၊ရေနှုတ်မြောင်းများမရှိခြင်း၊ကျောက်စရစ်မခင်းနိုင်ခြင်း၊လမ်းအဆုံများတွင်ရေပြန်များမရှိခြင်း • ကျေးရွာမီးသတ်ရုံးအဆောက်ဦးမရှိသေးခြင်း၊မီးသတ်ကားမရှိခြင်း • ကျေးရွာအိမ်ခြေ	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်လာခြင်း • လမ်းခင်းရန်ကျောက်စရစ်ဝယ်ယူရနိုင်ခြင်း • ကျေးရွာအရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရှိခြင်း၊လူငယ်များ၊စေတနာရှင်များအမီးသတ်ကားဝယ်ရန်အလှူငွေထည့်ဝင်ရန်ဆန္ဒရှိခြင်း၊	• ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသို့တင်ပြရမည်ကိုမသိခြင်း • ကျောက်စရစ်ဈေးကြီးခြင်း • မြို့နယ်မီးသတ်ဌာနနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိခြင်း	• ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း • မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း	• ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း ✓ ကျေးရွာတွင်းလမ်းပေ(၅၀၀၀)ခန့်ရေနှုတ်မြောင်းတူးခြင်း၊မြေဖို့၊လမ်းတင်ကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း	
		(၄၀၀)ကျော်သော ကြောင့်မီးငြိမ်းသတ် ပစ္စည်းများရှိရန်လို ခြင်း၊				✓ ရွာတွင်းလမ်းရေ ပြန်များတပ်ဆင် ခြင်း ✓ ကျေးရွာမီးသတ် ရုံးဆောက်လုပ် ရေး ✓ ရွာပိုင်မီးသတ် ကားရရှိရေး	
၇	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံး စွဲ ရေး	• အိမ်ထောင်စု(၆၀) ကျော်ခန့်လျှပ်စစ် မီးမရသေး	• အနီးဆုံးလိုင်းကြိုးနှင့် ပေ(၃၀၀)ကျော်ဝေး ပြီး၊၎င်းအိမ်ထောင်စု များအတွက်ဓာတ် အားလိုင်းကြိုးများ သွယ်တန်းမှုမရှိသေး ခြင်း	• ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီး ကော်မတီဖွဲ့စည်းထား ပြီးဖြစ် ခြင်း • လက်ရှိထရန်စဖော် မာ၃၀၀ကေဗွီအေ၊၂၀ ၀ကေဗွီအေ(၂)လုံးရှိ ပြီးမီးနိုင် နင်းမှုရှိခြင်း	• လိုင်ကြိုးအသစ်များ ကျေးရွာမှငွေကြေးမ တတ် နိုင်ခြင်း	• မြို့နယ်လျှပ်စစ် ဌာနသို့တင်ပြခြင်း	• အိမ်ထောင်စုအား လုံးလျှပ်စစ်မီးရရှိ ရေးစီမံကိန်း ✓ အိမ်ထောင်စု(၆၀) အတွက်ဓာတ်အား လိုင်းကြိုးများ သွယ်တန်းခြင်း
၈	ကျန်းမာရေး	• အရေးပေါ်ကျန်းမာ ရေးအခက်အခဲရှိ ခြင်း • နွေရာသီဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါ	• ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၄၀၀)ကျော်ပြီးရွာသူ ရွာသားများအတွက် ကျေးရွာဆေးပေးခန်း အဆောက်အဦးမရှိ	• ဆေးပေးခန်းအတွက် ခြေနေရာရှိခြင်း၊ဆ ရာမခန့်ထားပေးပြီး ဖြစ်ခြင်း • ကျေးရွာတွင်ခြေ	• ကျေးရွာကျန်းမာရေး ကော်မတီမရှိသေးခြင်း • ရေကောင်းရေသန့်အ ရေးကြီးပုံကိုရွာသူရွာ သားများမသိခြင်း	• မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဌာနသို့တင်ပြဆောင် ရွက်ခြင်း • ကျေးရွာကျန်းမာရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	• ကျေးရွာလူထုကျန်း မာရေးအဆင့်အ တန်းတိုးတက်ရေးစီ မံကိန်း ✓ ကျေးလက်ဆေး

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်း လမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
	ဖြစ်ပွား တတ်ခြင်း • နွေရာသီသောက်ရေ သန့်ရှင်းမှုနည်းခြင်း	သေးခြင်း • စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေး ခြံများရှိပြီးအညစ် အကြေးများစနစ်တ ကျမဆောင်ရွက်ခြင်း • ကျေးရွာတွင်သောက် ရေကန်များရှိပြီးခြံ စည်းရိုးများမရှိသော ကြောင့်အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များဝင် ရောက်၍ညစ်ပတ်ခြင်း	အောက်ရေတွင်းများ တူးဖော်ရရှိလာခြင်း • လျှပ်စစ်ရေမော်တာ ဖြင့်ရေတင်နိုင်လာ ခြင်း • မြို့နယ်စည်ပင်မှစက် တွင်းတူးပေးထားခြင်း	• စက်ရေတွင်းရေတင် ရန်ဒီဇယ်ဆီဖိုးမတတ် နိုင်ခြင်း	• မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဌာနမှကျန်းမာရေးဌာ နမှပညာပေးများရရှိ ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း • နွေရာသီတွင်စက်ရေ တွင်းမှရေတင် သောက်သုံးခြင်း	ခန်းအဆောက်ဦးရှိ ရေ ✓ တစ်ကိုယ်သန့်ရှင်း ရေးနှင့်ကျန်းမာ ရေးပညာပေးဗဟု သုတများရှိရေး ✓ သောက်ရေကန်ခြံ စည်းရိုးကာရံခြင်း

ကိုးကားစာရင်း

- ၁။ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ ၂၀၁၅၊ မေ။
- ၂။ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ အင်းယက်ကြီးကျေးရွာတွင် ၂၀၁၅ ဩဂုတ်လတွင် ကျင်းပခဲ့သော ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းမှ မှတ်စုများ။
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ကျေးရွာဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းမှတ်တမ်းစာအုပ်။
- ၄။ အဖျောက်မြို့နယ်တိုက်နယ်ဆေးရုံမှရသော ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း။
- ၅။ သဲဖြူအုပ်စုကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမှရရှိသောဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း။

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	-	
ကျေးရွာအုပ်စု	-	
မြို့နယ်	-	
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	-	
စီမံချက်အမည် -		
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ		
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်)		
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူး များ)		
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်)		
စီမံချက် ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု		
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့် အစီအစဉ်	
•(ငွေသား) •(ငွေသား) •(ပစ္စည်း/လုပ်အား) •	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ •	

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှု အဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်								
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ								
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် -၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် -၂၊ ဆင်းရဲ - ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ -၄								

စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့်စနစ် (ကော်မတီကိုယ်တိုင်၊ ကန်ထရိုက်ဌာန)
(၂) စီမံချက်စတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း
(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန်
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ