

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)



Village Development Plan (VDP)
မြင်းနီကျေးရွာ၊ မြင်းနီအုပ်စု


၂၀၁၉ခုနှစ်

နွားထိုးကြီးမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ။
- ၈။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ
- ၉။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း
- ၁၀။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၁။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၂။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၃။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၄။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၅။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၆။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၇။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၈။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၉။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၂၀။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၂၁။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	မြင်းနီ	မြင်းနီ	၅၃၈	၁၂၁၁	၁၃၈၆	ဗမာ
၂		ကျောင်းကန်ကျီးပင်	၉၇	၂၀၃	၂၃၇	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မြင်းဒီ ကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

မြင်းဒီ ကျေးရွာသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်
နွားထိုးမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိသော ရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ မြို့ခွင့် အာ
မိုင်ခန့် ပေးပါသည်။ ဗမာ့စာပေဆု (၁၅၇၁) ခု နှိပ်နှိပ် လူဦးရေ ၂၅၉၇၁ နှိပ်
သည်။ ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် သူစိုက် အနောက်ဘက်တွင် ကျောင်းကန်
ကျိပ်၊ မြောင်ဘက်တွင် ဆက်ဝဲ တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

မြင်းဒီ ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ

သက္ကရာဇ် (၁၀၆-၁၃၉) အနောက်ရထား ဘုရင် ဝဏ္ဏပျာဏ် ပုဂံခေတ် နန်းစံသည့်
အချိန်ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ အနောက်ရထားဘုရင်သည် ရှင်ဟူဟံသာမဏေနှင့်
တွေ့ပြီး အာသာရားကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသည့်အချိန်ကာလ ဖြစ်ပါသည်။
မိမိ၏ အယူဝါဒများ သတ်သင်ရှင်းလင်းရင်း ကျိပ်ကျေးရွာကို ကျောက်ရှိလာခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။ ကျိပ်ကျေးရွာ ဒေသကို ကျောက်ရှိလာသည့် စစ်မက်ဇာတ်လမ်းများထဲ
တွင် လက်ဝဲ မြင်းသည်တပ်မှ စစ်သည်တော်များက ရေဖြင့် အာသာဝ
သဘောပြုလေသည်။ ထို့ကြောင့် အနောက်ရထား ဘုရင်မင်းမင်းမြတ်ထံ နေရပ်ခွင့်
ပြုရန် ရောက်တင်လေသည်။ ရောက်တင်ချက်ထဲတွင် နေရပ်ခွင့်ပြုပါက
ကျိပ်ကျေးရွာကို နေရပ်ခွင့်များ စုစည်းကာ အရှင်ထံ ဆက်သပါမည်ဟု
ရောက်တင်လေသည်။ အနောက်ရထား ဘုရင်မင်းမြတ်က ရောက်တင်ချက်ကို
သဘောထား နေရပ်ခွင့် ခွင့်ပြုလိုက်လေသည်။ နေရပ်ခွင့်သည် လက်ဝဲ
မြင်းသည်တပ် ပူးပေါင်းကာ ရွှေပွင့်လင်းဘုရားကို တည်ထားကိုးကွယ်
ခဲ့ပါသည်။ လက်ဝဲ မြင်းသည်တပ်ကို အခွင့်ပြု၍ လက်ဝဲကို လက်ဝဲရွာ
ဟု ခေါ်တွင်ကာ မြင်းသည်ကို မြင်းဒီ ဟု ခေါ်တွင် ဆွေပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များ(PRA Tool)စမ်းစစ်ခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက် စွဲ	ဦးတည် အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၂-၁၀-၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါး ဆုံး	၈	၁၅	၂၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၂-၁၀-၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၈	၁၅	၂၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးဥပဒေ နှင့် သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၂-၁၀-၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျေးရွာလူထု	၁၆	၁၅	၃၁	အိမ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၂-၁၀-၁၉	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖ	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၂-၁၀-၁၉	အမျိုးသား / အမျိုးသမီး	၈	၈	၁၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား	၂၂-၁၀-၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး) ပေါင်း	၈	၈	၁၆	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သည့် ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

1. = **പൊതുവഴി**
 2. = **മുറ്റം**
 3. = **വെള്ളക്കുഴി**
 4. = **സ്തൂപം**
 5. = **മുറ്റം**
 6. = **മുറ്റം**
 7. = **മുറ്റം**
 8. = **മുറ്റം**
 9. = **മുറ്റം**
 10. = **മുറ്റം**
 11. = **മുറ്റം**
 12. = **മുറ്റം**
 13. = **മുറ്റം**
 14. = **മുറ്റം**
 15. = **മുറ്റം**
 16. = **മുറ്റം**
 17. = **മുറ്റം**
 18. = **മുറ്റം**
 19. = **മുറ്റം**
 20. = **മുറ്റം**
 21. = **മുറ്റം**
 22. = **മുറ്റം**
 23. = **മുറ്റം**
 24. = **മുറ്റം**
 25. = **മുറ്റം**
 26. = **മുറ്റം**
 27. = **മുറ്റം**
 28. = **മുറ്റം**
 29. = **മുറ്റം**
 30. = **മുറ്റം**
 31. = **മുറ്റം**
 32. = **മുറ്റം**
 33. = **മുറ്റം**
 34. = **മുറ്റം**
 35. = **മുറ്റം**
 36. = **മുറ്റം**
 37. = **മുറ്റം**
 38. = **മുറ്റം**
 39. = **മുറ്റം**
 40. = **മുറ്റം**
 41. = **മുറ്റം**
 42. = **മുറ്റം**
 43. = **മുറ്റം**
 44. = **മുറ്റം**
 45. = **മുറ്റം**
 46. = **മുറ്റം**
 47. = **മുറ്റം**
 48. = **മുറ്റം**
 49. = **മുറ്റം**
 50. = **മുറ്റം**
 51. = **മുറ്റം**
 52. = **മുറ്റം**
 53. = **മുറ്റം**
 54. = **മുറ്റം**
 55. = **മുറ്റം**
 56. = **മുറ്റം**
 57. = **മുറ്റം**
 58. = **മുറ്റം**
 59. = **മുറ്റം**
 60. = **മുറ്റം**
 61. = **മുറ്റം**
 62. = **മുറ്റം**
 63. = **മുറ്റം**
 64. = **മുറ്റം**
 65. = **മുറ്റം**
 66. = **മുറ്റം**
 67. = **മുറ്റം**
 68. = **മുറ്റം**
 69. = **മുറ്റം**
 70. = **മുറ്റം**
 71. = **മുറ്റം**
 72. = **മുറ്റം**
 73. = **മുറ്റം**
 74. = **മുറ്റം**
 75. = **മുറ്റം**
 76. = **മുറ്റം**
 77. = **മുറ്റം**
 78. = **മുറ്റം**
 79. = **മുറ്റം**
 80. = **മുറ്റം**
 81. = **മുറ്റം**
 82. = **മുറ്റം**
 83. = **മുറ്റം**
 84. = **മുറ്റം**
 85. = **മുറ്റം**
 86. = **മുറ്റം**
 87. = **മുറ്റം**
 88. = **മുറ്റം**
 89. = **മുറ്റം**
 90. = **മുറ്റം**
 91. = **മുറ്റം**
 92. = **മുറ്റം**
 93. = **മുറ്റം**
 94. = **മുറ്റം**
 95. = **മുറ്റം**
 96. = **മുറ്റം**
 97. = **മുറ്റം**
 98. = **മുറ്റം**
 99. = **മുറ്റം**
 100. = **മുറ്റം**

ကျေးဇူးတင်မည်- မြင်းခို

လူမျိုးရေးနှင့် အရေးအကြောင်းပြ မြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- * မြင်းခိုကျေးဇူးတင် အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများမှာ ၁) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးတို့ ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ဒွမ်း၊ ပြောင်း၊ ဝါ မြေပုံနှင့် ကြက်သွန် စသည်တို့ စိုက်ပျိုးပါသည်။ မွေးမြူ ရေးတွင် နွားအဓိကထား မွေးမြူပါသည်။
- * မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းငယ်ရှိသူနှင့် မြေယာမဲ့များက ကျောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တောင်သူလုပ်ငန်းနှင့် အလုပ်ရှားပါးချိန်တွင် အခြားဇာယများသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ပါသည်။
- * ဇွန်လလောက် ဧရာခိုင်နဲ့တကျွန်း သီးနှံအေး မကောင်းရှိ အရှုံးပေါ်လာကြောင်း ပာမေးများကို အကုန်လုံးစိုက်ပျိုးခြင်း မရှိပေ။ လူဦးရေ တိုးလာလာကြောင်း ရေ၊ မြေယာအလုပ် အကိုင်အခွင့်လမ်းများ နည်းပါးသည့်ကို တွေ့ရပါသည်။
- * ရေရှိပေါ် ရွာတစ်ဆယ့်လောက်ရှိပြီး ရွာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်း လိုက်ပါသည်။

தமிழ் இலக்கியம்

കുടുംബശ്രീ - വൃദ്ധശാല

[illegible]

ကျေးဇူးတင်မည် - မြင်းနီ

ကုသိခွင့်ပြု ပြုစုခို

ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ချက်

- * ယူ ပြုစုခိုမှာ ကုသိဥထု၊ ကုသိဥတော်၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊
သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ဗဟုတရား ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝ
ဘေးအန္တရာယ် စသော အကြောင်းအရာများကို တွေ့ရှိပါသည်။
- * အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ - ဒွမ်၊ မြေပဲ၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲ၊ ကြက်သွန်နှင့်
အခြား သီးနှံများ ဖြစ်ပါသည်။
- * ဝင်ငွေ ရရှိသော လများမှာ - နတ်တော်၊ ပီတီ၊ တပို့တွဲ၊ ကဆုန်၊
တပေါင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လများ ဝင်ငွေရရှိမှု မရှိသတော် နည်းပါး။
- * တစ်ဇွန်လလုပ်အားခ (၈:၀၀) နှုတ်တွင် အမျိုးသား (၅၀၀၀) ကျပ်၊
အမျိုးသမီး (၃၅၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ လုပ်အားခ
ပိုနေရခြင်းမှာ အလုပ်ကြမ်းများတွင် ခွန်အားသုံးနိုင်သည့်ကြောင့်
ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေ မရှိသော လများတွင် သီးနှံကြိုရောင်း၊
ငွေတိုးယူခြင်း၊ အခြားလေသည့် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အထွေထွေ အချက်အလက်

အမှတ် - ၁၀၀

အမှတ်	အချက်အလက်	အမှတ်အသား	အမှတ်အသား	အမှတ်အသား
၁	အမှတ်အသား	၁	၀.၉	၀.၉
၂	အမှတ်အသား	၂၀	၁၀.၉	၁၀.၉
၃	အမှတ်အသား	၃၀	၂၀.၈	၂၀.၈
၄	အမှတ်အသား	၄၀	၃၀.၇	၃၀.၇

ကျေးဇူးတင်မှု - မြင်းနို့

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုပြု အယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

* ကျေးဇူးတင် (၄၅၇) ဖိတ်စာစု ဖြစ်ပါသည်။

* အဆင့် (၁) (၄) ဖိတ်၊ အဆင့် (၂) (၅၀) ဖိတ်၊ အဆင့် (၃) (၁၅၀) ဖိတ်၊ အဆင့် (၄) (၂၅၃) ဖိတ် ဖြစ်ပါသည်။

* ကျေးဇူးတင် အဆင့် (၃) နှင့် အဆင့် (၄) တို့က အရင်းများကို ပါသည်။ ကိုညို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းဖြင့် အလုပ်လက်မဲ့ ယူနိုက်တက် များနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။


* ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေနဲ့ အမျိုးသမီးများ ကျေးဇူးရှိ အဆုတ်အစားတိုင်း တွင် တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုသာလျှင် ကျေးဇူးစွမ်း လိုအပ်ချက် မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မည်။

* ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေခံ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ နှင့် အလုပ်လက်မဲ့များ နေ့စားအလုပ်သမားအဖြစ် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိ ဆင်းရဲ မွဲတေမှုကို ဆွေ့ ပျော့ချနိုင်မည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံကောင်းများရကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာတတ်ရုံပဲ တက် ဖြောက်လာနိုင်ပါသည်။

ပင့်ကူဒိမ်း သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း



အမျိုးသား: _____

အမျိုးသမီး: _____

ပင်.ကုဒိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသားများက အမှတ်နည်းနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့
များ အမျိုးသမီးများထက် ပိုများနေပါသည်။

- အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား အဓိက ကွဲပြားချက်အများမှာ လုံခြုံရေး
ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ထုံးတမ်းအဆင့်အလာအရ ပတ်ဝန်းကျင်
လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။


ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ ဦးဆောင်မှု အပိုင်းတွင် ယင်းနှင့် မတူ အခြားများ
ထိုးလာပါသည်။ အမျိုးသမီးများလဲ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ကုန် မသန်
ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းကို အကျိုးဆက်
ဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် အခြားရပ်ရေး၊

စွာရေး ကိစ္စရပ်များ ပြုလုပ်လျှင် အမျိုးသမီးထုအား ဖိတ်ကြားပြီး

ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်လာမည် ပြဿနာ (စာတင်) နှင့်
ကျေးဇူးပြု ဖြစ်လိမ့်မည်။

ကျေးဇူးအမည် - မြင်းခို



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခွင့်၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- * မြင်းဒို ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (က) ဖွဲ့ ခဲ့ပါသည်။
- * ကျေးရွာ မြင်ပတွင် အဖွဲ့အစည်း (ခ) ဖွဲ့ ခဲ့ပါသည်။
- * ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပရဟိတ၊ ဆူဇာ ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီများက ပြုလုပ်ပါသည်။
- * ကျား၊ မ ကျေးရွာ ကလေးတွင် အမျိုးသမီးတို့အား ယဉ်ကျေးမှု အမျိုးသမီး ရေးရာ၊ ပိတ်ခြင်းကစားတို့ကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်။
- * ဘာသာရေး သာသနာရေး ကိစ္စရပ်များကို ဂေါ်ပကအဖွဲ့မှ လုပ်ကိုင်သည်။
- * ကျေးရွာမြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများထဲတွင် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် နှိုက်စာက်တို့သည် ကျေးရွာအတွက် အကျိုးပြု ဌာနများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ဌာနများသည် ကျေးရွာအတွက် အသင့်အတင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။
- * ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု အား ကောင်းပါသည်။
- * အမျိုးသမီးတို့ ပါဝင်မှု အဖွဲ့အစည်းတို့တွင် အားနည်းနေပါသည်။

ကျေးဇူးအဆုတ် - မြင်းခို

အကုင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု၊ ပုံစံပြုစုထား

“ အမျိုးသား ”

“ အမျိုးသမီး ”

“ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ”

သံပင်သယ်
သံချပ်သံကျွေး
ဘိဇ္ဇာဗိဇ္ဇာသယ်
လက်သမား
ပန်း၊ ဂုံ
ဆတ်စာရုံ
ကား

သံသယ်
သမီးသယ်
ဆေးဆိပ်ဖိပ်
ကြက်သွန်ခိုက်
ကျောက်သယ်

အုတ်သယ်
စပါးခိုက်
အုတ်ခိုက်

ကျေးဇူးအမည် - မြင်းခို

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဆန်းစစ်ခြင်း


အွေး၊ အွေး၊ ခြင်း၊ ခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- * အခြေခံ အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသားများဖြင့်လုပ်ရအောင် လုပ်ငန်းမှာ - ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ အိတ်လုပ်ဆွဲဆိတ်သယ်၊ ကုတ်စိုက်၊ သံချပ် သံကျွေး၊ သံပင်သယ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- * အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများဖြင့်လုပ်ရအောင် လုပ်ငန်းမှာ - ကုတ်သယ်၊ သံသယ်၊ မကျွေးကျောက်သယ် စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- * အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသား + အမျိုးသမီး အသွင်ဖြူစော လုပ်ငန်းမှာ - ကုတ်စိုက်၊ သံသယ်၊ ကျောက်သယ်၊ မကျွေးကျောက်သယ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- * အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသားများက မည်သို့ အသွင်ဖြူစောမှုကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခဲ့သော လုပ်ငန်းပါသည်။
- * ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်း အမျိုးသားများ များ နေရခြင်းမှာ ထုံးတမ်း အဆင့်လာအရ ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းမွန်မှုကို အမျိုးသမီးများလက်ခံ နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- * ပိသားစု ကိစ္စနှင့် ရှေ့တွင် ကိစ္စရပ်များတွင် ကျား၊ မ မခွဲခြားဘဲ အတူတစ်ကွ ဝိုင်းဝန်း အွေး၊ အွေး၊ ညှိနှိုင်း သင့်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊
မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်- မြင်းနီကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးချိုတင်	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၂၅၆၁၇၆၂၈၀
၂	ဦးကျော်မင်းနိုင်	အတွင်းရေးမှူး	
၃	ဦးချစ်ဝင်း	အဖွဲ့ဝင်	
၄	ဒေါ်သွယ်သွယ်အေး	စာရင်းကိုင်	
၅	ဦးစိုးကြည်	အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးသန်းထွန်း	အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်လွင်မာဦး	အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးမင်းသူမော်	အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးကြည်ခိုင်	အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦး ဝင်း ဗိုလ်	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးကိုကိုကြီး	အဖွဲ့ဝင်	

၁၀။ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>အောင်ကျော်စိုး</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉ ၂၅၆၁၇၆၇၈၀</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်အောင်စိုး</u>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် <u>ဧရာဝတီ၊မြို့နယ်</u>	ခရိုင်၊မြို့နယ် <u>ဧရာဝတီ၊မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် <u>ကျေးရွာ</u>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၄၅၉</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား -----			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂၀</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁၃၀</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၂၁၁</u>	<u>၁၃၈၆</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၂၅၇</u>	<u>၂၀၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံ	□	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဗလီ	□
				အခြား	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	✓	✓
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	✓	□	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကြောက်ရွံ့သောလမ်း

(င) ကျေးရွာရှိ ဖြန့်ချိမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်းပါ
၁၀ မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၃၀ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄ နာရီခန့် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိမိတော်တော်

(၂) လူလူတော်တော်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ကိုကိုလေး

လက်မှတ် Kolay နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး အောင်နိုင်စိုး

လက်မှတ် အောင်နိုင်စိုး နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇

၁၁။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ခွက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာစာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိမိ၏ မိတ်ဆက်အရည်အဝေးတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ မိမိ၏ မိတ်ဆက်အရည်အဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် U Ko Ko Lay	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် +959 25617 6280	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် Aung Naing Moe
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး Mandalay	မြို့နယ် Natoegyi	ကျေးရွာအုပ်စု Myin Ni
ကျေးရွာ Myin Ni		

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	457	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	457
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ(၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ(၃) _____	
လူမျိုးစုရော _____		ဘာသာရော _____	
အခြား _____			
	အရေအတွက် 457		
မသန်စွမ်းသူများ	20		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	180		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	1211	1386	2597
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	257	200	

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြ စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဇလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရပ်
------------------	----------------	------------------

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	☒
မူကြံဆရာ/မ	☐	☐	သားရွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၀:၀၀ ထောင်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဆိုင်/

အခြား motor cycle

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၇:၀၀ ထောင်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဆိုင်/

အခြား Motor Car

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ခေတ်မီခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဇွဲ၊ အစည်းများ

လူထုပေါ်ဖြစ်ပွားနိုင်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုင်ပိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စရာမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဇွဲ၊ အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) -----

(ည) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် U Kokolay

လက်မှတ် Kolay ခန့်.ရံ ၁၀.၂၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် Aung Naing Moe

လက်မှတ် Aung Naing Moe ခန့်.ရံ ၁၀.၂၇.၂၀၁၈

၁၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်လှ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၂၅၆၇၆၂၈၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်လှိုင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဦးတိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု မြင်းခုံ
ကျေးရွာ မြင်းခုံ	ကျေးရွာအုပ်စု မြင်းခုံ	ကျေးရွာ မြင်းခုံ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၅၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၁၁	၁၃၈၆
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၉	၂၀၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	☒
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☒	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် မရှိပါ မသိပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 1 /မသိပါ

[illegible]

အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဓနပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၅ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀.၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

ရိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထောင်စာချုပ်/စက်စက်ချိန်/မပြုမူ/ကတ/စက်စက်/မတင်/ မပြု -----

(က) မယ်ဝန်းမ ဦးစိုင်းရာ သဘာဝစားကွေ့ပေါ်

ဤကျေးရွာသည် မြေကြီးကြီးကို သဘာဝစားကွေ့ပေါ် မှတ်တမ်းချုပ်ချိန်း ဖြစ်ပါသည်။

☐ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ရှိလျှင် မပြုပါ

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတို့ ပြုမံကိန်းမပိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (အဖွဲ့)၊ ရွာအဖွဲ့ (အဖွဲ့)၊ ရွာအဖွဲ့ (အဖွဲ့)၊ မိမိတို့ကိုင်စွဲမှု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်လေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိမ်နွယ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၁၀.၂၀၁၉

၁၄။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြန့်ဝေပေး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမောင်နိုင် နေ့စွဲ ၀၅.၀၃.၂၀၁၈

မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဦးလှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု မြင်းနီ ကျေးရွာ မြင်းနီ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းအဆင့်များ	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမှတ်			
				အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား	အချိန်ဇယား
စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမှတ်	စက်ဝန်းအမှတ်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၇.၁၁.၂၀၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	၁၈	၁၈	၁၈	၁၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးမဟာမိတ်ဖော်စုတစ်စု စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး							
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၂၀၁၇	၁၇.၁၂.၂၀၁၇	၁၇.၁၂.၂၀၁၇	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၈	၂၀.၁၂.၂၀၁၈	၂၀.၁၂.၂၀၁၈	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၁၂.၂၀၁၈	၂၁.၁၂.၂၀၁၈	၂၁.၁၂.၂၀၁၈	၂၁	၂၁	၂၁	၂၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၈	၂၁.၂.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျခွဲ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၈	၂၁.၂.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၂.၁၈	၂၁.၂.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆
၇။ မီမိုရိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၈.၄.၁၈	၁၈.၄.၁၈	၁၅	၁၆	၃၁	၃၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ မီမိုရိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၇.၁၈	၃.၇.၁၈	၁၂၈	၁၇၂	၂၈၀	၃၀၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၃.၇.၁၈	၃.၇.၁၈	၁၂၈	၁၇၂	၂၈၀	၃၀၀

၁၅။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၊စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဖောင်နိုင်		စက်ဝန်း (၄)	
နေ့စွဲ ၀၅.၀၃.၂၀၁၈	မြို့နယ် မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မြင်းနီ	ကျေးရွာ မြင်းနီ

စီမံကိန်းအဆင့်	စက်ဝန်းသည့် ဇန့်.	ပြုစုရန်သည့် နံ.	အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
			အချို့သော အရေအတွက်	အချို့သမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၁၄၂	၁၁၆	၂၅၀	၂၅၃
၂။ ကျေးရွာစုပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၁၄၇	၈၇	၂၃၁	၂၃၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၂၀၁၇	၁၁.၁၂.၂၀၁၇	၆	၇	၁၃	၁၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၂၀၁၇	၁၇.၁၂.၂၀၁၇	၄၀	၄၅	၈၀	၈၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၈	၂၀.၁၂.၂၀၁၈	၁၂၁	၇၀	၂၁၀	၂၁၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁၂.၂၀၁၈	၂၇.၁၂.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆

၆.၂။ ယပ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.2.18	21.2.18	8	8	16	16
၆.၃။ သက္ကာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.2.18	21.2.18	8	8	16	16
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.2.18	21.2.18	8	8	16	16
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	18.4.18	18.4.18	15	16	31	31
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	3.9.18	3.9.18	128	172	280	300
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	3.9.18	3.9.18	128	172	280	300

၁၆။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - Aung Naing Moe		
နေ့စွဲ 05.09.2019		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း Mandalay	မြို့နယ် Natoegyi	ကျေးရွာ Myin Ni

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၇.၁၈	၁၀.၂၇.၁၈	၁၂၀	၁၅၀	၂၇၀	၂	၂၅၅	၅၅.၈၀
၂။ ကျေးရွာပွဲ၊ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၇.၁၈	၁၁.၇.၁၈	၁၁၀	၁၅၀	၂၆၀	၂	၂၅၀	၅၄.၇၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၈	၁၂.၁၀.၁၈	၁၀	၄	၁၄	၂	၁၄	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			၁၆၀	၁၆၀	၃၂၀	၁၆၀	၃၂၀	

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး										
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၀၃.၀၁.၁၇	၀၃.၀၁.၁၇	၁၁၅	၁၃၀	၂၄၅				၂၄၀	၅၃.၅၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၀၃.၀၆.၁၇	၀၃.၀၆.၁၇	၃၃	၄၂	၆၄				၆၄	၁၄
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၀၃.၀၆.၁၇	၀၃.၀၆.၁၇	၃၃	၄၂	၆၄				၆၄	၁၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၀၃.၀၆.၁၇	၀၃.၀၆.၁၇	၃၃	၄၂	၆၄				၆၄	၁၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										

၁၇။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်		သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစောင့်တစ်စုံတစ်ဦးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိန်နီ					
နေ့စွဲ			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ	☐ စက်ဝန်း(၁)	☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
			စက်ဝန်း (၄)		
မြည်နှုတ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်	ရွာသီးကြ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ရွာသီးကြ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၀.၁၇	၂၀၂၁.၁၀.၁၇	၁၁၀	၁၇၆	၂၈၆	၂၈၆ ၂၈၆	၅၃၀	၅၃.၇၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၀.၁၇	၂၀၂၁.၁၀.၁၇	၁၁၀	၁၇၆	၂၈၆	၂၈၆ ၂၈၆	၅၃၀	၅၃.၇၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၁၇	၂၀၂၁.၁၂.၁၇	၅	၅	၁၀	၁၀ ၁၀	၁၀	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အ ကောင်အာဏာပိုင်ဖော်ပြချက်မတူမီ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								

၁၈။ ပထမနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်အောင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၁.၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာငါးရက် ကျေးရွာအုပ်စု မြင်းခုံ ကျေးရွာ မြင်းခုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနားခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် နည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းတစ်ခုမှ ချို့တဲ့နေခြင်း	၁ မိုးတွင်း မြေရေပြန်လှန်မှု ခက်ခဲခြင်း
၂ မိုးတွင်း သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း (မိုးတွင်း)	၂ စက်ဝန်းစာ ကောက်ခံမှု မရခြင်း
၃ မိုးတွင်း ရေ၊ တွင်းတက်လမ်းများ မရခြင်း	၃ ဟုတ်ကဲ့အတိုင်း အခွင့်အလမ်း မရခြင်း
၄ မြေကြီး၊ မြေခင်းတို့ မီးတောက်ခြင်း	၄ မြေကြီး၊ မြေခင်း မီးတောက်ခြင်း
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းဆောင် ၆၂ ဖွင့်ခြင်း	၁ မြေကြီး ၁ ဧက စာပေ၊ စာရေး
၂ ကုသိုလ်ရေး လမ်းကောင်းပြုခြင်း	၂ ဟုတ်ကဲ့၊ ဝမ်းကျောင်း ပညာ
၃ မိုးတွင်း လမ်း၊ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၃ လမ်း ကောင်း ကောင်း ဆိုခြင်း
၄ မြေကြီး၊ လမ်းကုသိုလ်ရေး ကောင်းခြင်း	၄ မီးတောက်၊ လျှံခြံခြင်း
၅ မီးတောက်၊ လျှံခြံခြင်း မြေ ခင်း	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေကြီး၊ ကုသိုလ်ရေး	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၇
၂	မီးသတ်ရေးကန်	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀	၂၅၀၇
၃	စာသင်ကျောင်းဆောင်	ကျား	၁၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၇
၄	မြေကြီး၊ စာရေး	မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၇
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

	ထိုကဏ္ဍမှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၁	လျှပ်စစ်ကွေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	မာမူ၊ သာမာ	
၂	ကုန်သွယ်ရေးသင်တန်း	မာမူ၊ သာမာ	
၃	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	မာမူ၊ သာမာ	
၄	အလုပ်ပြုလုပ်သင်တန်း	မာမူ၊ သာမာ	
၅	ကျွမ်းကျင်မှု ပညာရေး	မာမူ + သာမာ	

ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အကျဉ်းချုပ်စာတမ်းကို အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထိန်းမြင့် ကဏ္ဍမှတ် phase ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄

၁၉။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မရှင် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် Aung Naing Moe			
နေ့စွဲ 22.10.2018		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း Mandalay	မြို့နယ် Natoegyi	ကျေးရွာအုပ်စု Myinri	ကျေးရွာ Myinri

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၅၁ ကြီးအိမ်စိတ်နေ ဓား ကြောင့် မီးစား အတွက် နီးရိမ်နေ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း ခုနစ်ပါးခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ဓားစားကျောင်းတွင် ခန့်တမ်းများနေထိုင် ရန်၊ အိပ်ရန် ဝန်တမ်းအိမ်ယာမရှိ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
မိုးတွင်းကာလ ၅၁ တွင်းလမ်းများ ဗွတ်ထု ရှိသောကြောင့် သွားလာရေး အဆင်မပြေ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
လူတိုင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်း ချွင်းပါး	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မီးစား အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့် ဖြစ်စေချင်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
အမျိုးသမီးများအတွက် ပုံမှန် အလုပ်အကိုင်ရှိ စေချင်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ဝန်တမ်းအိမ်ယာ ကျောင်းတွင် ရှိ စေချင်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
မိုးတွင်းကာလ ၅၁ တွင်းလမ်းများ ဗွတ်ထု သွားလာရေး အဆင်မပြေ စေချင်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
လူအများ အလုပ်အကိုင် ရှိသော အခက် အခဲ ဖြေရှင်းပေးစေချင်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

	ထိုကောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား-အမျိုးသမီး	
၁	လွှတ်စက်လျှပ်စက်သစ်	မာမိုးသော	
၂	ကပ်ညှပ်သင်တန်း	ဇော်သိန်း	
၃	နီကပ် ဝတ် ရေးသင်တန်း	မာမိုးသော/သိန်း	
၄	အလှပြင် သင်တန်း	မာမိုးသော	
၅	ကျွေးမွေးခြင်း လေ့လာရေး	ကျွေးမွေး + မ	

ခေါင်းဆောင် ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အမည် ဦးသိန်းမြင့် ကပ်မှတ် phyd ဆက် ၂၀၁၈.၀၈.၀၈

၂၀။တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>Aung Naing Moe</u>			
နေ့စွဲ	<u>၇. ၁၀. ၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>Mandalay</u>	မြို့နယ်	<u>Natogyi</u>
		ကျေးရွာအုပ်စု	<u>Myinri</u>
		ကျေးရွာ	<u>Myinri</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးရွာခြင်း၊ သီးနှံထွက်နှုန်းနည်းခြင်း၊ ရွာကွက်လွှဲ	☐ ကျား ☐ မ ကျား+ မ
ဆင်းရဲနွမ်းပါး၊ စားအစားအသောက်၊ လူမှုရေး၊ ကမ္ဘာ့ဇာတ် မပျံ့နှံ့	☐ ကျား ☐ မ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ထွက်နှုန်းကောင်းခြင်း၊ သီးနှံ ရွာကွက် ကောင်းမွန်	☐ ကျား ☐ မ ကျား+ မ
စီးပွား၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကမ္ဘာ့ဇာတ် မပျံ့နှံ့	☐ ကျား ☐ မ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

၁၄။ လူတုလ်မံက်နီၤအိ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းပဝ်သော ဦးစားမေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစား မေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားမေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား မေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျဉ်းပဝ်သော နံ့မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁								
၂								
၃								
၄								
၅								

၁၅။ လူတုလ်မံက်နီၤအိ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းပဝ်သော ဦးစားမေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားမေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာမံက်နီၤအိအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် phyo လက်မှတ် _____ ခန့်မှန်း ၁၀.၁၂.၂၀၁၉

၂၁။တုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်မှတ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများချက်အရည်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မိခင်နွဲ့မြ			
နေ့စွဲ ၂၂. ၁၀. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြပ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	ဦးစီး ဦးအောင်	ကျေးရွာအုပ်စု မြင်းမူ	ကျေးရွာ မြင်းမူ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတာဝန်များအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မြို့တွင်းကာလကတွင်းလမ်းများဥက္ကဋ္ဌနေသော	☐ ကျား ၁၀ ဦးကျား + ၁
ဇလောင်ကျေးရွာကတွင်းအားလုံးလမ်းမ	☐ ကျား ၁၀ ဦးကျား + ၁
ကျေးရွာအတွင်းလမ်းမများမရှိသေးပါ။	☐ ကျား ၁၀ ဦးကျား + ၁
ကျေးရွာအတွင်းလမ်းမများမရှိသေးပါ။	☐ ကျား ၁၀ ဦးကျား + ၁
အကျားအကျားများ ဝန်ထမ်း နှစ်ယောက်လောက်	☐ ကျား ၁၀ ဦးကျား + ၁
မရှိပါ။	☐ ကျား ၁၀ ဦးကျား + ၁

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအတွင်းလမ်းမများမရှိသေးပါ။	☐ ကျား ၁၀ ဦးကျား + ၁
ကျေးရွာအတွင်းလမ်းမများမရှိသေးပါ။	☐ ကျား ၁၀ ဦးကျား + ၁
ကျေးရွာအတွင်းလမ်းမများမရှိသေးပါ။	☐ ကျား ၁၀ ဦးကျား + ၁
အကျားအကျားများ ဝန်ထမ်း နှစ်ယောက်လောက်	☐ ကျား ၁၀ ဦးကျား + ၁
မရှိပါ။	☐ ကျား ၁၀ ဦးကျား + ၁

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှ့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဣန္ဒာဓိကဏ္ဍကရင် ဂျာ. ခင်းခြင်း	ကျား + မ		၁	၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၂၁	၁၂၈၆	၂၄၀၇
၂								
၃								
၄								
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁ ၃	စက်ချပ်သစ်တန်း	ကျား + မ	
၂ ၄	ဓါတ်မြေသမံးတန်း	ကျား	
၃ ၁	စီးသတ်အား	ကျား + မ	
၄ ၂			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဂုဏ်ကြီးမောင် လက်မှတ် နေ့ရက် ၂၃. ၁၀. ၂၀၁၇

၂၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အာစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေမင်းဇင်ဘူကုန်း

ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၂၂. ၁၀. ၂၀၁၉

ကျင်းပသည့်အချိန် - ၂၃:၀၀ နာရီ

ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - ပိတ်ဆက်မရသေးသေး

တက်ရောက်သူများ: အမျိုးသား ()၊ အမျိုးသမီး ()၊ စုစုပေါင်း ()

ဆွေးနွေးချက်များ

[illegible]

ဆုံဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ


မရည်: အဝေးဝက်ကုသမှုများက မရည်: သဘောတူ ကပ်ပြုဆွေးနွေး
သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ပြီး မရည်: အဝေးကို ဂုဏ်သိမ်းချီးမြှင့်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ်

မိုး



အမည်

ဒေါ်မသမ္မာ

ဦးကျော်စိုးမောင်

ရာထူး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ကြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အဆင့်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPS ဖွဲ့စည်းထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဥပဒေရေးရာနှင့် လမ်းညွှန်ရေး	☐ မ ☒ ကျား	ကျေးဇူးတင်သူ	မရှိသေးပါ
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
	၆		☐ မ ☐ ကျား		
အသံကွေ့ပေးမှု/စာမျက်နှာ	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
	၆		☐ မ ☐ ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
	၆		☐ မ ☐ ကျား		
ပညာရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		

	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
အခြား	၁	ဇော်ချစ်သင်းတင်	☒ မ ☐ ကျား	ကျေးဇူးတင်	မရှိသေးပါ
	၂	ခင်ကျော်ကျော်	☒ မ ☐ ကျား	✓	✓
	၃	မိုးသော်ကား	☒ မ ☐ ကျား	✓	✓
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		

