

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အရှေ့သဲဖြူကျေးရွာ၊ သံပုရာကုန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

ထန်းတပင်မြို့


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများနှင့်မြေပုံ
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ တက္ကသိုလ်အလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သံပုရာကုန်ကျေးရွာအုပ်စု အကွက်ချမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ
သံပုရာကုန်	သံပုရာကုန်	
	တောင်တန်း	
	ပေါင်းကိုင်း	
	အရှေ့သဲဖြူ	

မြေပုံအညွှန်း

စေတီ

ဘုန်းကြီးကျောင်း

ရေကန်

စာသင်ကျောင်း

စာကြည့်တိုက်

ရုံး

ဆေးခန်း

လူနေအိမ်

သုသာန်

နာမည်စာရင်းရှိ သော ကြေး ၆.၂၅၀ သာမာန်တွင် နက် ၆၉ ပါသ ခု။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်									
ကျေးရွာအမည်	အရှောင်စု								
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	အရှောင်စု								
မြို့နယ်	တန့်ခင်းမြို့နယ်								
တိုင်း/ပြည်နယ်	မကွေး								
GPS	16. 937517481 95. 96946291								
အကွာအဝေး	၁၈မိုင်								
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးအိန်းစော			ဖုန်းနံပါတ်			၀၉-၂၅၁၆၆၀၇၄၇		
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်									
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၇၀၀			အမျိုးသမီးဦးရေ			၁၅၀		
အိမ်ထောင်စုပေါင်း									
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	၅၈၀	မ	၅၇၀	ပေါင်း	၁၁၀၀			
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	ကျား		မ		ပေါင်း				
	ကျား		မ		ပေါင်း				
လူမျိုးစု	ဗမာ	၅%	-	၅%					
	၁၀၀	၅%	-	၅%	အခြား				
ဘာသာ	ဗုဒ္ဓ	၅%	-	၅%					
	၁၀၀	၅%	-	၅%					

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အဓိကလုပ်ငန်း			
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
၁။ ပါး	ကုန် ၁၀၈၆	အခြား ၆၀ အိမ်	-
	၇		-
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	မ	

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်	၂၆ဆောင်				
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	531	မ	254	ပေါင်း 790
ဆရာဦးရေ	ကျား	5	မ	6	ပေါင်း 11
ကျောင်းအသုံးဆောင်ပရိဘောဂ	ကုလားတို့ ၆၁၊ စားနပ်ရိက္ခာ White Book.				

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်	မရှိ	
အနီးဆုံးဆေးရုံ	-	
အခြားအသုံးအဆောင်	-	
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး		
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	
	၂	
	၃	

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း	ပဏာမ	ရေချိုး	ပျဉ်းသာသာ
ရေလမ်း	-		-
ခြေလျှင်	ကက်ကော	၇ မိုင်	ကျေးတပင်
အခြား	ကျွန်းကော	၅ မိုင်	ကျေးတပင်
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်မရှိအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	မရှိ	-	မရှိ
ရေတွင်း၊ ရေကန်	မရှိ	-	မရှိ
ချောင်းရေ	မရှိ	-	မရှိ
အခြားရေရင်းမြစ်	မရှိ	-	မရှိ

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး					
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား
၇	-	-	-	-	-
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး					
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လဂျီ	လယ်ထွန်ခက်	အခြား
-	၇	-	၇	၇	-
လူ့စွမ်းအား					
ပန်းချီ	လက်သမား		အခြား		
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား
၇	၇	၇	၇	၈၈၆၈၈၈၈	

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ /သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၃၀	၂၃	၅၃	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှု အဆောက်အဦများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိလူတန်း စားအလွှာပေါင်းစုံ	၁၀	၉	၁၉	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လက်ရှိ သောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ များ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၆.၁၂.၂၄	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၃၀	၁၀	၃၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စား အခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်းအဖွဲ့	၃၀	၂၅	၅၅	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စု များ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅	ပင်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နိင်းယဉ်ခြင်း (Spider web)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၀	၁၅	၃၅	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား ကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု မရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့	၁၅	၅	၂၀	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့ အင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ် ဆက်ပြပုံ (Causal diagram)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၁၅	၈	၂၃	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေ သောပြဿနာများနှင့်၊ ၎င်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်၊ အကျိုး ဆက်များ
၈	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြဇယား (Metric ranking)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့	၈၄	၆၇	၁၅၁	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအ တိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေး ချယ်ရန် (စာ၄၅ဖော်ပြပါ(၆)ချက်)
၉	ကျေးရွာအိမ်မက် ပြမြေပုံ (Village dream map)	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၈၄	၆၇	၁၅၁	အနာဂတ်တွင်မြင်တွေ့/ဖြစ်စေ ချင်သောမိမိတို့၏တိုးတက်နေ သောတို့ကျေးရွာပုံစံ



၂၆ ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ
အရှေ့တောင်အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေကြမ်း
ဆွဲသင်ကြား

၁။ အရှေ့တောင်အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေကြမ်း
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေကြမ်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍
အမျိုးသားညီလာခံ - ၅၃၀ ဦး၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ ညီလာခံ ၅၇၀ ဦးရှိပြီ။
အမျိုးသားညီလာခံ - ၁၆၅ ဦး၊ အမျိုးသားညီလာခံ - ၁၆၅ ဦး၊ နှစ်စဉ် အရှေ့တောင်
အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေကြမ်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍
အမျိုးသားညီလာခံ - ၁၆၅ ဦး၊ အမျိုးသားညီလာခံ - ၁၆၅ ဦး၊ နှစ်စဉ် အရှေ့တောင်
အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေကြမ်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍
အမျိုးသားညီလာခံ - ၁၆၅ ဦး၊ အမျိုးသားညီလာခံ - ၁၆၅ ဦး၊ နှစ်စဉ် အရှေ့တောင်
အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေကြမ်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍

ဥပဒေကြမ်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေကြမ်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍

၁။ ဝါရင့်အဖွဲ့အစည်း - ကျား ၂၀

၁၇၃

[illegible]

ဟူ၍ ဂုဏ်သဘာဝသွယ်	၇၆ ခု ဖြစ်ပါသည်။	၇၆ ခု ဖြစ်ပါသည်။
သေ၊ ရှင်	၇၆ ခု ဖြစ်ပါသည်။	၇၆ ခု ဖြစ်ပါသည်။
၇၆ ခု	၇၆ ခု ဖြစ်ပါသည်။	၇၆ ခု ဖြစ်ပါသည်။
၇၆ ခု	၇၆ ခု ဖြစ်ပါသည်။	၇၆ ခု ဖြစ်ပါသည်။

ပျဉ်းမိုးသွင်း၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ နှစ်၊ သံသရာ ကျစ်ချစ်

အကျော်အဖေများမှာ အခွင့်အလမ်းများနှင့် သက်သေပြနိုင်၊ အချိုးအစား
မရှိဘဲ အားဖြင့် ပေးပို့ပေးရန်အတွက် ကျင့်သုံးပါသည်။

□ အကျော်အဖေများမှာ ပိုမိုဆိုးရွားသော အကျိုးအမြတ်ကို အမြဲအားဖြင့် ပေးပို့
ရန်အတွက် အားဖြင့် ပေးပို့ပေးရန်အတွက် အားဖြင့် ပေးပို့ပေးရန်အတွက်

□ အကျော်အဖေများမှာ အမြဲဆိုးရွားသော အကျိုးအမြတ်ကို အမြဲအားဖြင့် ပေးပို့
ပေးပို့ပေးရန်အတွက် အားဖြင့် ပေးပို့ပေးရန်အတွက် အားဖြင့် ပေးပို့ပေးရန်အတွက်

□ အကျော်အဖေများမှာ အမြဲဆိုးရွားသော အကျိုးအမြတ်ကို အမြဲအားဖြင့် ပေးပို့
ပေးပို့ပေးရန်အတွက် အားဖြင့် ပေးပို့ပေးရန်အတွက် အားဖြင့် ပေးပို့ပေးရန်အတွက်

□ အကျော်အဖေများမှာ အမြဲဆိုးရွားသော အကျိုးအမြတ်ကို အမြဲအားဖြင့် ပေးပို့
ပေးပို့ပေးရန်အတွက် အားဖြင့် ပေးပို့ပေးရန်အတွက် အားဖြင့် ပေးပို့ပေးရန်အတွက်


အကျော်အဖေများ (အကျော်အဖေများ)

၁၀၀၀ - ၁၀၀၀ - ၁၀

၁၀ - ၅

ရက်စွဲ									
၁၉၇၄ ခုနှစ်									
ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀
၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀
၃၁	၃၂	၃၃	၃၄	၃၅	၃၆	၃၇	၃၈	၃၉	၄၀
၄၁	၄၂	၄၃	၄၄	၄၅	၄၆	၄၇	၄၈	၄၉	၅၀
၅၁	၅၂	၅၃	၅၄	၅၅	၅၆	၅၇	၅၈	၅၉	၆၀
၆၁	၆၂	၆၃	၆၄	၆၅	၆၆	၆၇	၆၈	၆၉	၇၀
၇၁	၇၂	၇၃	၇၄	၇၅	၇၆	၇၇	၇၈	၇၉	၈၀
၈၁	၈၂	၈၃	၈၄	၈၅	၈၆	၈၇	၈၈	၈၉	၉၀
၉၁	၉၂	၉၃	၉၄	၉၅	၉၆	၉၇	၉၈	၉၉	၁၀၀






ရွှေစင်အမှတ်ကျေးရွာ၊ ရိုးခွဲတပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်
 ၇၂၀ / ၁၈ ရေးရာကွက်ယက်
 ၆.၁.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	ကျား
အမှတ် (၁၀)	
မူးပေါင်းပါဝင်မှု	၈
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၅
ဆင်းဆောင်မှုအခြေအနေ	၆
ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု	၇
အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု	၃
ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု (နေအိမ်၊ ကက်ကိရိယာ)	၅
လုံခြုံမှု	၉
ပညာတတ်မြောက်မှု	၇
ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု	၆
အင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်း ဖြိုသုံးစွဲနိုင်မှု	၅

ရခိုင်အုပ်စု		ထိုက်တင်ဖြူရပ်	11.1.2016
ကျ. ၁	မ. ၈၈	ကုန်းယုတ်	ကျ.
၁	၁	အ. ၈၈	၈၈
၂	၂	၈၈	၈၈
၃	၃	၈၈	၈၈
၄	၄	၈၈	၈၈
၅	၅	၈၈	၈၈
၆	၆	၈၈	၈၈
၇	၇	၈၈	၈၈
၈	၈	၈၈	၈၈
၉	၉	၈၈	၈၈
၁၀	၁၀	၈၈	၈၈
၁၁	၁၁	၈၈	၈၈
၁၂	၁၂	၈၈	၈၈
၁၃	၁၃	၈၈	၈၈
၁၄	၁၄	၈၈	၈၈
၁၅	၁၅	၈၈	၈၈
၁၆	၁၆	၈၈	၈၈
၁၇	၁၇	၈၈	၈၈
၁၈	၁၈	၈၈	၈၈
၁၉	၁၉	၈၈	၈၈
၂၀	၂၀	၈၈	၈၈
၂၁	၂၁	၈၈	၈၈
၂၂	၂၂	၈၈	၈၈
၂၃	၂၃	၈၈	၈၈
၂၄	၂၄	၈၈	၈၈
၂၅	၂၅	၈၈	၈၈
၂၆	၂၆	၈၈	၈၈
၂၇	၂၇	၈၈	၈၈
၂၈	၂၈	၈၈	၈၈
၂၉	၂၉	၈၈	၈၈
၃၀	၃၀	၈၈	၈၈
၃၁	၃၁	၈၈	၈၈
၃၂	၃၂	၈၈	၈၈
၃၃	၃၃	၈၈	၈၈
၃၄	၃၄	၈၈	၈၈
၃၅	၃၅	၈၈	၈၈
၃၆	၃၆	၈၈	၈၈
၃၇	၃၇	၈၈	၈၈
၃၈	၃၈	၈၈	၈၈
၃၉	၃၉	၈၈	၈၈
၄၀	၄၀	၈၈	၈၈
၄၁	၄၁	၈၈	၈၈
၄၂	၄၂	၈၈	၈၈
၄၃	၄၃	၈၈	၈၈
၄၄	၄၄	၈၈	၈၈
၄၅	၄၅	၈၈	၈၈
၄၆	၄၆	၈၈	၈၈
၄၇	၄၇	၈၈	၈၈
၄၈	၄၈	၈၈	၈၈
၄၉	၄၉	၈၈	၈၈
၅၀	၅၀	၈၈	၈၈
၅၁	၅၁	၈၈	၈၈
၅၂	၅၂	၈၈	၈၈
၅၃	၅၃	၈၈	၈၈
၅၄	၅၄	၈၈	၈၈
၅၅	၅၅	၈၈	၈၈
၅၆	၅၆	၈၈	၈၈
၅၇	၅၇	၈၈	၈၈
၅၈	၅၈	၈၈	၈၈
၅၉	၅၉	၈၈	၈၈
၆၀	၆၀	၈၈	၈၈
၆၁	၆၁	၈၈	၈၈
၆၂	၆၂	၈၈	၈၈
၆၃	၆၃	၈၈	၈၈
၆၄	၆၄	၈၈	၈၈
၆၅	၆၅	၈၈	၈၈
၆၆	၆၆	၈၈	၈၈
၆၇	၆၇	၈၈	၈၈
၆၈	၆၈	၈၈	၈၈
၆၉	၆၉	၈၈	၈၈
၇၀	၇၀	၈၈	၈၈
၇၁	၇၁	၈၈	၈၈
၇၂	၇၂	၈၈	၈၈
၇၃	၇၃	၈၈	၈၈
၇၄	၇၄	၈၈	၈၈
၇၅	၇၅	၈၈	၈၈
၇၆	၇၆	၈၈	၈၈
၇၇	၇၇	၈၈	၈၈
၇၈	၇၈	၈၈	၈၈
၇၉	၇၉	၈၈	၈၈
၈၀	၈၀	၈၈	၈၈
၈၁	၈၁	၈၈	၈၈
၈၂	၈၂	၈၈	၈၈
၈၃	၈၃	၈၈	၈၈
၈၄	၈၄	၈၈	၈၈
၈၅	၈၅	၈၈	၈၈
၈၆	၈၆	၈၈	၈၈
၈၇	၈၇	၈၈	၈၈
၈၈	၈၈	၈၈	၈၈
၈၉	၈၉	၈၈	၈၈
၉၀	၉၀	၈၈	၈၈
၉၁	၉၁	၈၈	၈၈
၉၂	၉၂	၈၈	၈၈
၉၃	၉၃	၈၈	၈၈
၉၄	၉၄	၈၈	၈၈
၉၅	၉၅	၈၈	၈၈
၉၆	၉၆	၈၈	၈၈
၉၇	၉၇	၈၈	၈၈
၉၈	၉၈	၈၈	၈၈
၉၉	၉၉	၈၈	၈၈
၁၀၀	၁၀၀	၈၈	၈၈




[illegible][illegible]

ပြုလုပ်သည့်အခါ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ၁။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ၂။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ၃။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ၄။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ၅။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ၆။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ၇။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ၈။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ၉။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ၁၀။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။


ഉദാ. തിന്മയുടെ (പുനഃപുന:)

02.11.2020


Q. 15



ဒုတြာ
ဒုတြာ:ယော
အပ္ပိန္နာယနိယာ



ဒုတြာ ဟုယော:ပါ:ပါ:ဝိ



ခါးလေးပုဒ်
 နှစ်ပုဒ်
 နှစ်ပုဒ်



ခါးလေးပုဒ်: ခါးလေးပုဒ်



အလှူသံပြုလျှော့ကု. ခုတိယဒွင်
စိပ်ကိန်း: အတွက်. ဒိုးစားလေး: လှူငွေများ

၁) ဒိန်းဟ်: မြို့ငါးလမ်း

၂) ငါးလမ်း: မြို့ငါးလမ်း လမ်း

၃) ကန်သာလမ်း

၄) လေးလမ်း

၅) ကွက် ကြောက်အင်

Handwritten text in Tamil script, appearing to be a list or a series of notes. The text is written on aged, slightly wrinkled paper. The script is in a traditional style, and the ink is dark. The text is organized into several lines, with some words appearing to be part of a larger phrase or sentence. The overall appearance is that of a handwritten document or a collection of notes.

De: Nwagwu, Enoch. Enoch@nwa.com

[illegible]



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

နက္ခတ်မြေပုံရေးရာ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးအောင်မြင်အောင်	၀၉-၄၂၀၀၆၅၁၆၄
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်မာမာအောင်	၀၉-၄၄၀၀၇၈၃၀၄
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်	၀၉-၂၅၀၅၁၇၇၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	၀၉-၄၂၀၂၁၆၈၇၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးပိုင်	
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းဦး	၀၉-၃၀၇၀၇၈၃၁
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်မြင်	၀၉-၂၅၆၄၇၇၇၆၁
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တာတာဝင်း	၀၉-
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသန်းမြင့်	၀၉-၂၅၀၄၂၂၆၀၄
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးသောင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဒေါ်ဒေါ်အောင်မြင်	၀၉-၇၇၄၃၄၇၇၃၃
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးသန်းဒေါ်	၀၉-၂၅၁၀၆၀၇၄
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စိုးလှိုင်	၀၉-၂၅၁၀၆၀၇၄၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေး	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်ဝင်းသိန်း	၀၉-၃၁၇၄၀၄၅၇
	အဖွဲ့ဝင်	မသန်းအေး	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC-1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစတုပြုအချက်အလက်များကို စာတမ်းအရင်းအမြစ်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်စာတမ်း (Tablets) မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်သိန်းစော	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၁၀၆၀၇၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စန္ဒီကမ္ဘာမြစ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/လူမျိုး မြို့နယ် ကုန်းဘူမိ	ကျေးရွာအုပ်စု ခပ်ပုကကျ	ကျေးရွာ အရွယ် ၁၅၁၇၆၈

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မလှ	၂၀၀	ဘာသာ (၁) မူရ်	၂၀၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မလှ	၅၃၀	၅၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၅	၁၃၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
ပျိုကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐

အခြား		အခြား		ဝလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် သံလျှောက်		အခြား	
		ခရီးသွား ၆၃၁၂		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လက်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☒	☐
နိမ့်ကျဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

တွန့်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား

၈၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(၉) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၇.၈၇/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅.၅၆ ဇာတ်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅.၅၆ ဇာတ်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းမကုန်မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း

ပုံစံ - ၈-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန် သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တပ်ဆင် ပြီးတိုင်း ပြည့်စုံသွင်းရန်	
စည်းရုံးရေးများအမည် - ၁၈.၉.၂၀၁၆.၁၂.၁၆	
ရက်စွဲ - ၂၀၁၆.၁၂.၁၆	မှတ်စု နှစ်စု နှစ်စု တစ်ခုစီ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၁၂၇၁၁၁၁
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၁၂၇၁၁၁၁

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ			
	စ ရက်	ပြီး ရက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု	တိုင်းရင်းသား
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၂၀၁၆.၁၂.၁၆	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်						
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်						
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း						
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)						
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)						
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)						
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတင်)						
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)						
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း						
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)						
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)						
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)						
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတင်)						
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)						
(၉) အကျဉ်းချုပ် စစ်ဆေးခြင်း						
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးမှု						



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများ/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကျိပ်စက်ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ကျော် + အောင်ကျော် + အောင်ကျော်			
နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၆			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ပြည်နယ်တိုင်း	ပြည်နယ်	ပြည်နယ်	ပြည်နယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၆	၂၄.၁၂.၁၆	၆၄	၆၇	၂၀၈	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၆	၂၄.၁၂.၁၆	၆၄	၆၇	၂၀၈	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၆	၂၄.၁၂.၁၆	၆၄	၆၇	၂၀၈	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၆	၂၄.၁၂.၁၆	၆၄	၆၇	၂၀၈	
၅. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၆	၂၄.၁၂.၁၆	၆၄	၆၇	၂၀၈	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၆	၂၄.၁၂.၁၆	၆၄	၆၇	၂၀၈	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၆	၂၄.၁၂.၁၆	၆၄	၆၇	၂၀၈	
၈. လုပ်ငန်းအစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၁၆	၂၄.၁၂.၁၆	၆၄	၆၇	၂၀၈	

ပုံစံ - ၁ - ၂ - ပုံနှိပ်နှုန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

[illegible]

(၃) နိုင်ငံတော်တို့၏ (၁) နိုင်ငံတော်တို့၏ (၂) နိုင်ငံတော်တို့၏ (၃) နိုင်ငံတော်တို့၏

2016

[illegible]

ပိတ်နှိပ်ထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေတက်ရောက်သူနှင့်လူဦးရေအရည်
၁။ ပေးပို့ရန်အဆင့်ဆင့် ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၁၆	၃၀.၁၁.၁၆	၅၃	၅၄	၁၀၃	၅၈၁ ၁၀၇
၂။ ပေးပို့ရန်အဆင့်ဆင့် ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၁၆	၃၀.၁၁.၁၆	၅၃	၅၄	၁၀၃	၅၈၁ ၁၀၇
၃။ ပေးပို့ရန်အဆင့်ဆင့် ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၇	၁၀.၁.၁၇	၆	၇	၁၅	၈၁၇-၆ ၈၁၆၅
၄။ ပေးပို့ရန်အဆင့်ဆင့် ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၁.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၈၅	၈၅	၈၅	၈၅
၅။ ပေးပို့ရန်အဆင့်ဆင့် ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၄၀	၆၀	၁၀၀	၁၀၀
၆။ ပေးပို့ရန်အဆင့်ဆင့် ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၄၀	၆၀	၁၀၀	၁၀၀
၇။ ပေးပို့ရန်အဆင့်ဆင့် ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၄၀	၆၀	၁၀၀	၁၀၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၄၀	၆၀	၁၀၀	၆၁၈	၁၀၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၄၀	၆၀	၁၀၀	၆၁၈	၁၀၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၄၀	၆၀	၁၀၀	၆၁၈	၁၀၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၃၁.၃.၁၇	၃၁.၃.၁၇	၈	၅	၁၃	၆၁၈	၁၃
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၄.၁၇	၇.၄.၁၇	၈	၃	၁၁	၆၁၈	၁၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၂.၅.၁၇	၁၂.၅.၁၇	၇	၅	၁၂	၆၁၈	၁၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၉	၄	၁၃	၆၁၈	၁၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၅.၁၇	၂၃.၅.၁၇	၅၈	၅၀	၁၀၈	၆၁၈	၁၀၈



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်			
ရက်စွဲ။ ၂၇.၇.၂၀၁၆		အုပ် နှစ် ၂၃ နှစ် ၂၀ တ နှစ် ၀ နှစ်	
ပြည်နယ်/ ဟိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - အခြားအသိပြုပါ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	သံလျှင်ကျွန်း	

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	ရေအားလုံးမရသေးပါ။	၁	ရေအားလုံးမရသေးပါ။
၂	ကန်သားကန်သားလည်းမရှိပါ။	၂	ရေအားလုံးမရသေးပါ။
၃	ရေအားလုံးမရသေးပါ။	၃	ရေအားလုံးမရသေးပါ။
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၄	ရေအားလုံးမရသေးပါ။
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၅	

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၄	
၅		၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၁	၂၂၀	၁၀၀၀၀
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း			
၃	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၂		
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း	၃		
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၆

ရက်စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင် + ဦးအောင် + ဦးအောင် + ဦးအောင်

နေ့စွဲ ၇.၂.၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ်/နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	၁ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်
၂ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	၂ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်
၃ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	၃ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်
၄ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	၄ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်
၅ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	၅ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ	၁ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ
၂ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ	၂ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ
၃ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ	၃ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ
၄ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ	၄ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ
၅ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ	၅ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံရံမှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာ	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ချမ်းသာစင်္ကြံသစ်လမ်း	ကျား၊ ၁	မိမိ နေရာ	၄၉	၁၀၀၀ကျပ်
၃	ကျောင်းသစ်လမ်း	"	ကျား	"	"
၄	ကျေးရွာ	"	ကျား	"	"
၅	ရွာသစ်ကျေးရွာ	"	ကျား	"	"
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စုစုမိုးမိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် 24.12.2015



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျိုးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်စုစုစု	
စနေစွဲ 30.11.2016	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သံပရာကျ	ကျေးရွာ အတွတ်မြေ
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	

- | | |
|---|---|
| ၁။ လူနည်းစု၊ နွယ်ငယ်၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း | ၁။ လူနည်းစု၊ နွယ်ငယ်၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း |
| ၂။ သစ်သား၊ ကံကား၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း | ၂။ သစ်သား၊ ကံကား၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း |
| ၃။ နွယ်ငယ်၊ နွယ်ငယ်၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း | ၃။ နွယ်ငယ်၊ နွယ်ငယ်၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း |
| ၄။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း | ၄။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း |
| ၅။ ကလေးများ အကျဉ်းအမြတ်အကျိုးအမြတ်အကျိုး | ၅။ ကလေးများ အကျဉ်းအမြတ်အကျိုးအမြတ်အကျိုး |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ လူနည်းစု၊ နွယ်ငယ်၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း	၁။ လူနည်းစု၊ နွယ်ငယ်၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း
၂။ သစ်သား၊ ကံကား၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း	၂။ သစ်သား၊ ကံကား၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း
၃။ နွယ်ငယ်၊ နွယ်ငယ်၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း	၃။ နွယ်ငယ်၊ နွယ်ငယ်၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း
၄။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း	၄။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း
၅။ ကလေးများ အကျဉ်းအမြတ်အကျိုးအမြတ်အကျိုး	၅။ ကလေးများ အကျဉ်းအမြတ်အကျိုးအမြတ်အကျိုး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လူနည်းစု၊ နွယ်ငယ်၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း	က + ခ	11,550,000	1100
၂	သစ်သား၊ ကံကား၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း	က + ခ	10,000,000	1100
၃	နွယ်ငယ်၊ နွယ်ငယ်၊ လမ်းမကြီးအောက်၊ အလှူအတန်းအကျဉ်း	က + ခ	12,000,000	1100
၄	အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း	က + ခ	6,000,000	1100
၅	ကလေးများ အကျဉ်းအမြတ်အကျိုးအမြတ်အကျိုး	က + ခ	6,000,000	1100


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အသီးသီး)
-------	---------------------------------	--

လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)
၁		
၂		
၃		
၄		
၅		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးကင် ဇော်စိုး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

၂၄၆၂

လမ်းညွှန်ချက်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်	ဤပုံစံအားလူထုထည့်ဝင်ရေးရာများ	/	လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏
အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။				CF
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။				
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်				
နေ့စွဲ	ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) မှတ်တမ်း(၁) မှတ်တမ်း(၂) မှတ်တမ်း(၃) မှတ်တမ်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	သံယုဇာတန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့
သံယုဇာတန်	မြို့အုပ်စု အောက်	၁၃၀၀'	၁၅၀၀	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့	၇၀၀၀		
အောက်	မြို့အုပ်စု အောက်	၅၈၀၀'	၂၀၀၀	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့	၂၄၀၀၀		
လေးလေး	မြို့အုပ်စု အောက်	-	၁၄၀	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့	၃၀၀၀၀		
အောက်	မြို့အုပ်စု အောက်	၁၂၈၀'	၁၁၀၀	ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့	၂၄၀၀၀		

12

ပုံစံ PC-၄ ကေး:ရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန် ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	ခရိုင် ခြားထည့်ဝင်မှု မရှိခြင်း	စုစုပေါင်း
သံဃာ့ကျောင်း	ပြည်ထောင်စု လမ်း(လက်ကျန်) ရွာလမ်းလမ်း	၁၁၀၀' x ၆၆' ၅၅၅' x ၆၆'		☐ အမျိုးသား ☐ အမျိုးသမီး ☐ အမျိုးသားနှင့် ☐ အမျိုးသမီး	၁၂၀၀		အမည်/အဖွဲ့	
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	၁၂၀၀' x ၆၆' (wheel track)		☐ အမျိုးသား ☐ အမျိုးသမီး ☐ အမျိုးသားနှင့် ☐ အမျိုးသမီး				
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	၁၂၀၀' x ၆၆'		☐ အမျိုးသား ☐ အမျိုးသမီး ☐ အမျိုးသားနှင့် ☐ အမျိုးသမီး	၁၂၀၀			
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်	၁၂၀၀' x ၆၆'		☐ အမျိုးသား ☐ အမျိုးသမီး ☐ အမျိုးသားနှင့် ☐ အမျိုးသမီး	၁၂၀၀			

လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အမှတ်	အမျိုးအမည်	အသက်	အမျိုးအမည်	အသက်	အမျိုးအမည်	အသက်	အမျိုးအမည်	အသက်

အမှတ် ၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀
 အမျိုးအမည် ဦးစိုးလှိုင်
 အသက် ၂၅ နှစ်

အမှတ် ၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀
 အမျိုးအမည် ဦးစိုးလှိုင်
 အသက် ၂၅ နှစ်

၄၅၆

လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုက်တက်ရောက်ချက်တွင် TFC သို့မဟုတ် အောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ် သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်းအမည်		ဇေယျာဝတီ	
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြယ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)	စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း		ပြည်နယ်	တနင်္သာရီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မရှိပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့
သံဃာရပ်ကျေးရွာ	ဂါထာပတ် ဓမ္မစာအုပ်	၁၄၅၀'x၆'x၆" ၁၂၈၅	၁၅၆၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၇၈၀၀၀	-	၃၀၀၀၀၀ ပမာဏရှိပြီး ၁၂၀၈၀၀၀
ဆော့ဇို	ဂါထာပတ် ဓမ္မစာအုပ်	၂၄၅၀'x၆'x၆" ၂၁၈၅	၁၅၆၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀	-	- ၂၀၀၀၀၀၀
အရှေ့ဘက်မြို့	ဂါထာပတ် ဓမ္မစာအုပ်	၁၇၅၀'x၆'x၆" ၁၅၈၅	၁၁၀၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၀၄၀၀၀၀	-	၁၀၇၀၀၀ ပမာဏရှိပြီး ၁၁၅၀၀၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ			
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ			
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ			

ကျေးရွာအုပ်စုမှ စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်

TABLE 3

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်

- 27.2 - 2016 -

အစည်းအဝေးကျင်းပသည်.နေရာ

- ၂၇၇၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ -
 ၁၃:၀၀ နာရီ (ခန့်) မှစ၍

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန်

- 13.00 72

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ

— (234) 2

အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ

www.elsevier.com/locate/jmb

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည်ရည်ရွယ်ချက်၊

ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် နာမည်ကျော် ဖော်ပြပါ

ယနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်

2022-23

၆. ငွေရန် မဲကံလဲလှယ်နှုန်း ၇၇၈၃.၁၆၃၂၂၂ မဲကံလဲ
၂၀၁၆ ခုနှစ်

ဆွေးနွေးချက်၊

..... ဂျော့ရှာ ခြံမိန့်နီ အကြောင်း ခုတ်လေ့ပြီ ခါသန့်.....
 ကောင်းမွန်လေသော ဂျော့ရှာ အမျိုးမျိုး ဂျော့ရှာ အမွန်လို့ခေါ်
 ဆိုလေ့မှာ မေးကြိုက် ခါသန့် အမွန်ဆွဲဆွဲ ခိုးယူခြင်းမှ
 ဂျော့ရှာ မြေလျှံ အောက်မှာ ခွင့် ပေးထားပြီး ခြံမိန့်နီ ခါ
 အမျိုးဝင်သော အငှက် နှင့် အမျိုးဝင်သော အငှက်ပျံ
 လျှံ အောက်မှာ ခုတ်လေ့ပြီ ခါသန့်.....

[illegible][illegible]

.....

.....

[illegible]

ဆုံးဖြတ်ချက်၊

..... ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
..... အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
..... အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
..... အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
..... အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
..... အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
..... အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
..... အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
..... အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
..... အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်

အမည်

ရာထူး

Facilitator

မေတ္တဗျူဟာ

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

လေးဥာဝီဇ်လိမ့်ကလေးက မူလက လေးမထီ မှုးစုတ် ခြင်း ဖြစ်
 လုပ်ထုံးပြော ပျက်ခြင်း ၊ ကာဘီနာဖိုက် လုပ်ထုံး လုပ်က စာင်ဖြင့်
 စင်စေရရှိ၏ ၊ အမှုကလေးဖြင့် ပြောရလျှင် ခြင်း ၊ လေးဥာဝီဇ်
 လေး ခြင်း စသော လုပ်ထုံး ပျက် စာင် ပျက်ခြင်း ၊

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးကျော် ဖြူလှိုင် . 

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) _____

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- စာပေအဖွဲ့ ----- ကျေးရွာ ----- အရှေ့ဘက်
ရက်စွဲ ----- ၁၁. ၁၁. ၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- ရွှေတောင်ရွာ အုပ်စု
အချိန် ----- ၁၇:၀၀ မှ ၂:၃၀ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- ၁၀၀၀ အုပ်စု အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးရွာ အုပ်စု အဖွဲ့ အစည်း အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း
- ၂။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း
- ၃။ ၁၀၀၀ အုပ်စု အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း
- ၄။ အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း
- ၅။ အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း
- ၆။ အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း
- ၇။ အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း
- ၈။ အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း
- ၉။ အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း
- ၁၀။ အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာများ ပြောကြားခြင်း

(အမည်အဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အမည်အဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

- ဈေးကွက်ရှိ ဂျင်ဆင်များ ချိုးဖျက်ထားမှု များလာနေခြင်းကြောင့် အားလုံးမှာ ကျောက်စာရင်းများကို စစ်ဆေးသည့်အခါတွင် ဈေးကွက်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော အန္တရာယ်များကို သိရှိလာသည်။
- မြေကမ်းလျှောက် မိမိတို့၏အားလုံးကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အန္တရာယ်များကို သိရှိလာသည်။
- PRA လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်း အန္တရာယ်များကို သိရှိလာသည်။
- မြေကမ်းလျှောက် မိမိတို့၏အားလုံးကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အန္တရာယ်များကို သိရှိလာသည်။
- ဈေးကွက်အတွင်း အန္တရာယ်များကို သိရှိလာသည်။
- ဈေးကွက်အတွင်း အန္တရာယ်များကို သိရှိလာသည်။
- ဈေးကွက်အတွင်း အန္တရာယ်များကို သိရှိလာသည်။
- ဈေးကွက်အတွင်း အန္တရာယ်များကို သိရှိလာသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) _____



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါ မည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဖွဲ့စည်းကျင့်သုံးစနစ်	☒ မ ☒ ကျား			
	၂	တံဆိပ် ပေးစနစ်	☒ မ ☒ ကျား			
	၃	စားစားနပ်ရိက္ခာ	☒ မ ☒ ကျား			
	၄	ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ	☒ မ ☒ ကျား			
	၅	စာကြည့်တိုက်	☒ မ ☒ ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			☐ မ ☐ ကျား			
	2		☐ မ ☐ ကျား			
	3		☐ မ ☐ ကျား			
	4		☐ မ ☐ ကျား			
	5		☐ မ ☐ ကျား			
ပညာရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			

၆၆	၁		☐ ဝ ☐ ကျား			
	၂		☐ ဝ ☐ ကျား			
	၃		☐ ဝ ☐ ကျား			
	၄		☐ ဝ ☐ ကျား			
	၅		☐ ဝ ☐ ကျား			

ပုံစံ - င - င ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအသိအောင် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှတ်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီမိမိ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဂန္ထီလောကဒေဝ

နေ့စွဲ ၈.၇.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် မြို့နယ်/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အပူကုရ ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးမှန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်း၊ မကောင်း၊ လမ်းမကောင်း	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ

ဂ။ လူထုပီပီမိမိ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၈ + ၈	၁၂	၁၁၀၀
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၈ + ၈	၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၀၀
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၈ + ၈	၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၀၀
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၈ + ၈	၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၀၀
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိသည့်အခက်အခဲ	၈ + ၈	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၀၀

သ။ လူထုပီပီမိမိ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

	တိုက်ခန်းမှ လုပ်ငန်းခွင်သို့	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	မူပိုင်ခွင့်	၈၁ + ၆၁	
၂	အခြား	၆	
၃			
၄			
၅			

မစိမ်းမဟက်၊ မကျေနပ်မကိန်းအလောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစီးအရာရှိကြီး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၇.၂၀၁၇

[illegible]

အမည်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်း	ပြင်ပမှမည်သည့်အရာကိုလဲ
ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း	၁	ကျေးဇူးတင်ရန်	☒ ဦးစားပေး	
	၂	ကျေးဇူးတင်ရန်	☒ ဦးစားပေး	
	၃	ကျေးဇူးတင်ရန်	☒ ဦးစားပေး	
	၄	ကျေးဇူးတင်ရန်	☒ ဦးစားပေး	
	၅		☐ ဦးစားပေး	
ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း	၁	ကျေးဇူးတင်ရန်	☒ ဦးစားပေး	
	၂	ကျေးဇူးတင်ရန်	☒ ဦးစားပေး	
	၃		☐ ဦးစားပေး	
	၄		☐ ဦးစားပေး	
	၅		☐ ဦးစားပေး	
ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း	၁	ကျေးဇူးတင်ရန်	☐ ဦးစားပေး	
	၂		☐ ဦးစားပေး	
	၃		☐ ဦးစားပေး	
	၄		☐ ဦးစားပေး	
	၅		☐ ဦးစားပေး	

ပညာရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
အခြား	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		