

လဲလူးအိုင်ကျေးရွာ

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၅ - ၂၀၂၀

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

လဲလူးအိုင်ကျေးရွာ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

(မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၁၅ခုနှစ်၊မေလ(၇)ရက်

မာတိကာ

အပိုင်း(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာ နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

မာတိကာ

အတိုကောက် စကားလုံးများ

စကားချီး	၄
လဲလှဲအိုင်ကျေးရွာမြေပုံ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်	၆
(၁) နိဒါန်း (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်၏ရည်ရွယ်ချက် နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု)	၇
(၂) ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ	၁၀
(၃) ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ	၁၆
(၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေများ၊ အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် အဟန့်အတားများ	၃၉
(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ	၄၃
(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များ နှင့် ဗဟိုအဆင့်မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ	၄၅
(၇) စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အချိန်ကာလ	၄၇
(၈) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဗျူဟာ	၅၁
(၉) စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း	၅၂
(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ	၅၆
(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံလုပ်ကိုင်နည်း	၅၈

နောက်ဆက်တွဲ

နောက်ဆက်တွဲ(က) နောက်ဆက်တွဲဇယားများ

ဇယား(က။၁) ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ လဲလူးအိုင်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားခြင်း ၆၁

ဇယား(က။၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် (ပြဿနာဆန်းစစ်ခြင်းမှ ဖြေရှင်းနည်းအထိ) ၆၃

နောက်ဆက်တွဲ(ခ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်လမ်းညွှန်သဘောတရားများ ၇၄

ဇယားများ

ဇယား(၁) လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၊ လဲလူးအိုင်ကျေးရွာ၊
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ၈

ဇယား(၂) စိုက်ပျိုးမြေ၊ ၉

ဇယား(၃) စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ ၁၀

ဇယား(၄) ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု၊ ၁၂

ဇယား(၅) လဲလူးအိုင်ကျေးရွာရှိ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ၁၇

ဇယား(၆) စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ၂၄

ဇယား(၇) ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ၊ ၂၆

ဇယား(၈) ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ၂၇

ဇယား(၉) ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ၊ ၄၅

ဇယား(၁၀) စီမံကိန်းကာလ၊ ၄၆

ဇယား(၁၁) စီမံချက်ငွေစာရင်း၊ ၄၈

ကိုးကားစာရင်း

အပိုင်း(ခ) စီမံကိန်းအကျဉ်း

စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်ပုံစံ ၇၉

အပိုင်း(က) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

အတိုချုပ်စကားလုံးများ

AIDS	ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ
DRD	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
HIV	ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်
MADB	မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
MEB	မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
MOAI	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
MoLFRD	မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
NGO	အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း
PRA	ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း
PTA	မိဘဆရာအသင်း
TB	တီဘီရောဂါ
VDC	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
VTDSC	ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စကားချိုး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် ၂၀၁၅/၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၉/၂၀ ခုနှစ် အထိ (၅)နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူအများပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ဖြစ်ပါ တယ်။ ကနဦးအနေဖြင့် စီမံချက်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးသော မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွ ပံ့ပိုးပေး သော ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင် ရှိပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း လူထုအများ စနစ်တကျ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မသိခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နည်းကိုအသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်သောနေရာများမှလည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင်ထပ်မံလိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ အချက်အလက်များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ များမှ ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်းစွာသိရှိခဲ့ပါ သည်။

ယခုရေးဆွဲထားသောအစီအစဉ်ကိုထပ်မံရရှိသည့်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းလာမည်မှာသေချာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတစ်ဝက်ခန့် အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခက်အခဲများနှင့် ဦးစားပေး

ရွေးချယ်မှုများ နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို မူဘောင်အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်သွားရပါမည်။

ဤဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနများ၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နောင်တွင် လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အားထုတ်မှုအခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန် နှင့် အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။

ဤအစီအစဉ်တွင်အပိုင်း(၂)ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း(က)တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် တို့ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို အဓိကဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း(ခ)သည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာများဖြစ်ပြီး အဆိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၏ အသေး စိတ်အချက်အလက်များပါဝင်ပါသည်။


၂၀၁၅ခုနှစ်၊ မေလ (၇) ရက်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

လဲလူးအိုင် ကျေးရွာ

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

လဲလှဲအိုင်ကျေးရွာမြေပုံ
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



(၁) နိဒါန်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

(၁.၁) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ ပြောကြားချက်များအရ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် စတင်လုပ်ဆောင်သည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်သည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အတွေ့အကြုံများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ချမှတ်လုပ်ဆောင်သည့် တစ်နိုင်ငံလုံး လွှမ်းခြုံ သက်ရောက်နိုင်သည့် နိုင်ငံတော်၏ အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည် နိုင်ငံတော်၏ အကူအညီများဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့သော အစီအစဉ်ဖြစ်သကဲ့သို့ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့သော အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထု၏ မျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲနိုင်ရေး၊ မိသားစုများ၏ ဘဝများ တိုးတက်ရေး၊ ရွာသူရွာသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အစွမ်းအစများတိုးတက်ရေး၊ ဆင်းရဲမှုနှင့်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုများ လျော့နည်းပျောက်ရေးတို့အတွက် ဤအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုသည် ၎င်းတို့၏ အမြင်များ၊ စိတ်ကူးများဖော်ထုတ်၍ ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည် ကျေးရွာလူထု နှင့် ရွာရှိ အစုအဖွဲ့များ၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အသုံးပြုသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏ အောက်ပါစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေပါသည်။ ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများခိုင်မာတောင့်တင်းရေးနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်တိုးတက်ရေး၊ ရွာရှိ အရင်းအမြစ်များကို စနစ်တကျအသုံးပြုနိုင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ရေးစသည့် စွမ်းရည်များကို တိုးတက်လာစေမည်ဟု သိရပါသည်။

ဤအစီအစဉ်တွင်ရွာ၏လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အပုံအပိုးဖြစ်စေသောအချက်များနှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅)နှစ်တာကာလအပြီးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ အနေနှင့် အစီအစဉ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ကျင့်သုံးရမည့် ဗျူဟာနှင့် ကျေးရွာအဆင့်တွင် ပံ့ပိုးရမည့်

အစီအစဉ်နှင့်စီမံကိန်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ရန် လိုအပ်သောအရာများ နှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သတင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုလည်း ရရှိရန် ဦးတည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူမှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်း၏ အောက်ပါ အသုံးဝင်မှုများကို သိရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်-

နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှု

- ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အထောက်အကူပြု ကော်မတီ (VTDSC)
- မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဦးစီးဌာနများ
- ခရိုင်ရုံးများ
- ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များ

ဤအစီအစဉ်သည် မြို့နယ်အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ နှင့် ဦးစီးဌာနများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထုအတွက် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ နည်းပညာအထောက်အပံ့ များပေးခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီမံကိန်း ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း တို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကိုးကားရမည့် မူဘောင်တစ်ခု ဖြစ်ပါ မည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း အဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ တို့သို့ တင်ပြခြင်းဖြင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာအတွက် မူဝါဒ ဆိုင်ရာ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အပံ့ဆိုင်ရာ အကူအညီများကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ လိုလားချက်နှင့် ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှု ဖွံ့ဖြိုး လာစေရန် ဗျူဟာနည်းကျကျ ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) ၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း များ (CSOs) နှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အသုံးဝင်မှုအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက် များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များ အနေ ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာနှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသော လိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့၏သုတေသန လုပ်ငန်းများ၊ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရမည့် နည်းပညာများ၊ ဆက်စပ်သုတေသနလုပ်ငန်းများ နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဤအစီအစဉ်သည် မီဒီယာများ၊ အခြားဆက်သွယ်ရေးဌာနများနှင့် ထောက်ပံ့ရေး အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်း အချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်မည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်မှုများနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့် အတားအဆီးများအား သိရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဤအစီအစဉ်သည် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမို ကောင်းမွန်စေသည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများ ပြုလာနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့ ပံ့ပိုးလိုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကူအညီကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်လာပါသည်။

(၁.၂) စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်သော ငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူအညီများကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါသည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့် ရရှိပြီး အမြင်ရှင်းလင်းမှု ရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကို အဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာ ရောက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်း အခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ နည်းပညာအခက်အခဲများရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက် များအား အများဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်နှင့် လိုအပ်သော အရင်း အနှီးများ ပြည့်စုံမှုပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင် တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

(၂.၁) လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

ကျေးရွာတွင်မိသားစု(၂၈၀)စုရှိပြီး လူဦးရေစုစုပေါင်း (၁၃၀၄)ဦး ရှိပါသည်။ ပျမ်းမျှတစ်မိသားစုလျှင် (၄-၅)ဦးအထိ ရှိပါသည်။ အသက် (၁၅နှစ် မှ ၆၀ နှစ်) အထိ အလုပ်လုပ်နိုင်သော လူဦးရေ ၄၃% ရှိပြီး (၁၅)နှစ်အောက် လူဦးရေနှင့် အသက် (၆၀)နှစ်အထက် လူဦးရေစုစုပေါင်း ၅၇% သည် မိမိသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ဇယား (၁) လူဦးရေ နှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

အသက်အုပ်စု	အသက်အရွယ်အရ ပိုင်းခြားထားပုံ	မ	ကျား	စုစုပေါင်း
၁ နှစ်အောက်	နို့စို့အရွယ်	၆	၁၃	၁၉
၃ နှစ်အောက်	၃ နှစ်အောက်ကလေးငယ်	၂၃	၂၃	၄၆
၅ နှစ်အောက်	၅ နှစ်အောက်ကလေးငယ်	၅၇	၅၀	၁၀၇
၁၅ နှစ်အောက်	ကျောင်းနေအရွယ်ကလေး	၁၈၃	၁၈၅	၃၆၈
၁၅ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်ကြား	အလုပ်လုပ်နိုင်သောအရွယ်	၂၉၅	၂၆၄	၅၅၉
၆၀ နှစ် နှင့်အထက်	အသက်ကြီးရွယ်ကြီး	၁၁၈	၈၇	၂၀၅
စုစုပေါင်း		၆၈၂	၆၂၂	၁၃၀၄

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် မှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ပြေလ၊ ၂၀၁၅)

(၂.၂) အလုပ်လုပ်နိုင်သူအင်အား

အလုပ်လုပ်နိုင်သော လူဦးရေတွင် အမျိုးသမီးဦးရေသည် အမျိုးသားဦးရေ ထက် ၆% ပိုပါသည်။ အမျိုးသားအများစုမှာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကောင်းစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးထုမှာ မိသားစုကိစ္စရပ်များဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များပိုမိုရရှိပြီး နေပြည်တော်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှ ကုန်စုံဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်များတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်လာကြပါသည်။

(၂.၃) သဘာဝအရင်းအမြစ်အနေအထား

စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကြပြီး မြေဩဇာ အထိုက်အလျောက် ကောင်း သော စိုက်ပျိုးမြေများ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော် နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေအတွင်း တည်ရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများတိုးချဲ့ရန်မှာ အခွင့် အလမ်း နည်းပါးပါသည်။

လယ်ယာမြေဧက (၂၈၆)ဧကမှ (၉၆%) သည် အစိုးရ၏တာဝန်မှ သွင်းရေရရှိပါသည်။

ဇယား(၂) စိုက်ပျိုးမြေ

စဉ်	မြေအမျိုးအစား	ပမာဏ (ဧက)	မြေအရည်အသွေး	ဆည်ရေရရှိမှု	ရေအရင်းအမြစ် ရရှိနိုင်မှု
၁	လယ်မြေ	၂၈၆	ကောင်း	ရှိ	ရေလွဲသည်
၂	ယာမြေ	၂	ကောင်း	မရှိ	
၃	ပလပ်မြေ	၁၀	သင့်		
	စုစုပေါင်း	၂၉၈			

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသောသတင်း
အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

(၂.၄) ကျေးလက်မိသားစုများ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ

ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PRA) တွင် ကျေးရွာမိသားစုများ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားမှုနည်းလမ်းအရ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာလူထုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဆင်းရဲသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်ထောင်စု(၂၈၀)စု၏ ၈၀% အထက်သည်ဆင်းရဲသည်ဟု ခံယူကြပါသည်။ ၁၇% ခန့်မှာ ချမ်းသာသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ အဆိုပါ ဆင်းရဲသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသောသူများသည် မြေယာမဲ့များနှင့် စိုက်ပျိုးမြေ တစ်ဧကအောက်ပိုင်ဆိုင်သောသူများ၊ ကျပန်းအလုပ်သမားများ (သို့) အသေးစားအိမ်တွင်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ထုတ်လုပ်သော လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသူများဖြစ်ပါသည်။ ချမ်းသာသော မိသားစုများသည် စိုက်ပျိုးမြေ(၅)ဧကအထက် ပိုင်ဆိုင်သူများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပိုင်ဆိုင်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားမှု စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် အသေးစိတ်အား နောက်ဆက်တွဲ(၁)၊ ဇယား(၁)တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှုအနေအထားသည် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းနှင့် ချမ်းသာ/ဆင်းရဲမညီမျှမှု အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါသည်။ ဇယား(၂)တွင် ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများ၏ တစ်ဝက်ခန့်သည် မြေယာမဲ့များဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာအဆင့်ခွဲခြားမှုနည်းလမ်းတွင်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ဆင်းရဲသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်သူများ၏ (၉၃%) သည် မြေယာ(၅)ဧကအောက် မြေယာအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြပြီး မြေပိုင်ဆိုင်သူစုစုပေါင်း၏ လေးပုံသုံးပုံမှာ ဆင်းရဲသားလယ်သမားများဖြစ်ပြီး (၂.၅)ဧက အောက်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

ဇယား (၂) စိုက်ပျိုးမြေ

စဉ်	မြေအမျိုးအစား	ပမာဏ (ဧက)	မြေအရည်အသွေး	ဆည်ရေရရှိမှု	ရေအရင်းအမြစ် ရရှိနိုင်မှု
၁	လယ်မြေ	၂၈၆	ကောင်း	ရှိ	ရေလွှဲဆည်
၂	ယာမြေ	၂	ကောင်း	မရှိ	
၃	ပလပ်မြေ	၁၀	သင့်		
	စုစုပေါင်း	၂၉၈			

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသောသတင်း အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

(၂.၄) ကျေးလက်မိသားစုများ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ

ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PRA) တွင် ကျေးရွာမိသားစုများ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားမှုနည်းလမ်းအရ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာလူထုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဆင်းရဲသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်ထောင်စု(၂၈၀)စု၏ ၈၀% အထက်သည်ဆင်းရဲသည်ဟု ခံယူကြပါသည်။ ၁၇% ခန့်မှာ ချမ်းသာသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ အဆိုပါ ဆင်းရဲသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသောသူများသည် မြေယာမဲ့များနှင့် စိုက်ပျိုးမြေ တစ်ဧကအောက်ပိုင်ဆိုင်သောသူများ၊ ကျပ်ပန်းအလုပ်သမားများ (သို့) အသေးစားအိမ်တွင်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ထုတ်လုပ်သော လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသူများဖြစ်ပါသည်။ ချမ်းသာသော မိသားစုများသည် စိုက်ပျိုးမြေ(၅)ဧကအထက် ပိုင်ဆိုင်သူများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပိုင်ဆိုင်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားမှု စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အသေးစိတ်အား နောက်ဆက်တွဲ(၁)၊ ဇယား(၁)တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှုအနေအထားသည် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းနှင့် ချမ်းသာ/ဆင်းရဲမညီမျှမှု အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပါသည်။ ဇယား(၂)တွင် ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများ၏ တစ်ဝက်ခန့်သည် မြေယာမဲ့များဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာအဆင့်ခွဲခြားမှုနည်းလမ်းတွင်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ဆင်းရဲသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်သူများ၏ (၉၃%) သည် မြေယာ(၅)ဧကအောက် မြေယာအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြပြီး မြေပိုင်ဆိုင်သူစုစုပေါင်း၏ လေးပုံသုံးပုံမှာ ဆင်းရဲသားလယ်သမားများဖြစ်ပြီး (၂.၅)ဧက အောက်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ထပ်မံတိုးချဲ့၍ မရတော့ပါ။ အတိအကျဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာလူထုသည် ဆင်းရဲမှု၊ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုများမှ လွတ်မြောက်စေရေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး အနေအထား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် အလို့ငှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး မဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမည် ဖြစ်သည်။

ဇယား(၃) စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု

စဉ်	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏ	အိမ်ခြေ	စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု %
၁	မြေမဲ့ယာမဲ့	၁၄၄	၅၂%
၂	၀-၂.၅ ဧက (၁ ဟတ်တာ)	၉၉	၃၅%
၃	၂.၅-၅ ဧက (၁-၂ ဟတ်တာ)	၂၆	၉%
၄	၅-၁၂.၅ ဧက (၂-၅ ဟတ်တာ)	၁၁	၄ %
၅	(၁၂.၅) ဧက အထက် (၅ ဟတ်တာ အထက်)	၀	၀%
	စုစုပေါင်း	၂၈၀	၁၀၀%

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသောသတင်း အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်ရေးအနေအထားနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းရန် အချိန်အနည်းငယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အမျိုးမျိုး သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအား အသက်ရှင်သန်နိုင်စေရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများအသုံးပြု၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသော်လည်း မိသားစုအများစုမှာ စားနပ်ရိက္ခာမလုံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂.၅) ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု

(၂.၅.၁) ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်ဆုံး အုပ်စု

ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်သော မိသားစုများသည် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော ဆင်းရဲသည့်အိမ်ထောင်စုများ၊ အဆင်းရဲဆုံးတောင်သူများနှင့် မြေယာမဲ့ကျပ်နံ့

အလုပ်သမားများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုမရှိသော မိသားစုများဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူငယ်အချို့မှာ ကျေးရွာပြင်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

စဉ်	အဖွဲ့	အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအဆင့်	မှတ်ချက်
၁	လူငယ်အဖွဲ့	နည်းပါး	ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်ခံရရန်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း၊ အခြားဒေသသို့ သွားရောက်၍ အလုပ် လုပ်ရသောကြောင့် အရက်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း
၂	အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော ဆင်းရဲသား အဖွဲ့	အသင့်အတင့်ရှိ	စားနပ်ရိက္ခာ လုံလောက်မှု မရှိခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်
၃	မြေယာမဲ့၊ ဆင်းရဲသား တောင်သူများအဖွဲ့	အသင့်အတင့်ရှိ	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်သော မိုးခေါင်ခြင်း၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့် သီးနှံများတွင် ဖျက်ပိုးကျရောက်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါများ ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်ခြင်း၊ ဝက်စာမလုံလောက်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် သီးနှံဈေးနှုန်း မတည်ငြိမ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကြုံတွေ့ရနိုင် ခြင်း
၄	ကျပ်နင်းအလုပ်သမား အဖွဲ့	အသင့်အတင့်ရှိ	စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှုမရှိခြင်း နှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

(၂.၅.၂) တစ်ရွာလုံးအနေဖြင့်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုနှင့် ဖြစ်စေနိုင်မှုအခြေအနေ

ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောအန္တရာယ်အမျိုးအစားများ (၁၁)မျိုးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုအောက်ပါ ဇယား(၅)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဆင်းရဲသောမိသားစုအများစုသည် မြေယာ၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် အခြားသော အသက်မွေး

ဝမ်းကျောင်းလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ရပ်တည်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသဖြင့် ထိခိုက်လွယ်သူများဖြစ်ကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းတောင်သူများနှင့် တောင်သူကြီးများသည် ၎င်းတို့၏ စိုက်ပျိုးမြေပေါ်တွင် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ မဆင်မခြင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် မြေယာထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် သီးနှံအထွက်နှုန်း လျော့ကျစေနိုင်မှု အခြေအနေ မြင့်မားနေပါသည်။

ဇယား (၄) ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးတွင်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု

စဉ်	ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစား	အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေအဆင့်	မှတ်ချက်
	စီးပွားရေး		
၁	စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံခြင်း	အနည်းငယ်သာရှိ	မြေယာမဲ့နှင့်ဆင်းရဲသားတောင်သူများသည် စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။
၂	အရင်းအမြစ်ရှားပါးခြင်း (မြေ၊ ရေ)	မြင့်မား	စိုက်ပျိုးမြေထပ်ချဲ့၍မရဘဲ မြို့ပြ ဧရိယာ ချဲ့ထွင်လာခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများ တဖြည်းဖြည်းချင်း လျော့ကျသွားပါသည်။
	ကျန်းမာရေး		
၃	ငှက်ဖျား	အနည်းငယ်သာရှိ	ငှက်ဖျား ကူးစက်မှုဇုန်တွင် မကျရောက်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်း၊ ငှက်ဖျားရောဂါ အကြောင်း ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတရှိသောကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင် ခြေနည်းပြီး ကူးစက်ခံရလျှင်လည်း ထိရောက်စွာ ဆေးကုသမှု ခံယူနိုင်ခြင်း
၄	တီဘီရောဂါ	အနည်းငယ်သာရှိ	တီဘီရောဂါအကြောင်း ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတရှိသောကြောင့် ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ပြီးကူးစက်ခံရလျှင်လည်း ထိရောက်စွာ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်း
၅	ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ	အနည်းငယ်သာရှိ	ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါအန္တရာယ် ဇုန်အတွင်း အလုပ်လုပ်ခြင်း မဟုတ်သောကြောင့် ကူးစက်မှုခံရနိုင်ခြေ နည်းပြီး ကာကွယ်သော နည်းလမ်းများ အကြောင်း ကောင်းစွာသိခြင်း

	လူမှုရေး		
၆	လူကုန်ကူးခြင်း	ဖြစ်နိုင်ခြေနည်း	အခြားနိုင်ငံသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်သူ မရှိသော်လည်း နိုင်ငံ နှင့် အဝန်း လူကုန်ကူးမှုများ ဖြစ်နေသောကြောင့် သတိထားသင့်ပါသည်။
	ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်		
၇	မိုးခေါင်ခြင်း	ဖြစ်နိုင်ခြေနည်း	အချို့နှစ်များတွင် မိုးခေါင်ခြင်း ကြုံတွေ့ ရလေ့ရှိ
၈	လေပြင်းမုန်တိုင်း	ဖြစ်နိုင်ခြေနည်း	မုန်တိုင်းအန္တရာယ် အခါအားလျော်စွာ ကြုံတွေ့ရနိုင်သော်လည်း ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု မကြီးမားပါ။
၉	ငလျင်	ဖြစ်နိုင်ခြေနည်း	ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမခန့်မှန်းနိုင်ပါ။
၁၀	မီးဘေး	ဖြစ်နိုင်ခြေနည်း	နွေရာသီတွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
၁၁	မြေတိုက်စားခြင်း၊ မြေဆီလွှာဆုတ်ယုတ်ခြင်း	မြင့်မား	မြေပြန့်တွင် နေထိုင်သောကြောင့် မြေပြိုမှု အန္တရာယ် မရှိနိုင်သော်လည်း မိုးများစွာ ရွာသွန်းခြင်း နှင့် လေပြင်းဒဏ် ခံရနိုင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ဓာတုဆေးများကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် မြေဆီလွှာသည် အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိ ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ လယ်သမားများသည် မြေဆီလွှာ ပြုပြင်သော နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်း မရှိသေးပါ။

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်း အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

(၃) ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ (Current Development Situation)

ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအနေအထားကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ချမှတ်အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။

(၃.၁) ပြဿနာများနှင့်ဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းရင်း အကျဉ်းချုပ်

ကျွန်ုပ်တို့ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပြဿနာကိစ္စရပ်များကို အောက်တွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းရင်း အသီးသီးကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများလည်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သင့်တော်သောလုပ်ငန်းအစီအမံများကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြဿနာ အကြောင်းအရာ	ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းရင်းစစ်မြစ်
စီမံအုပ်ချုပ်မှု - ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူ့ လူထုကြား သတင်း အချက်အလက်များ မျှဝေမှု မရှိခြင်း၊ - အဖွဲ့များသီးခြားရပ်တည်နေခြင်း	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကော်မတီများအကြား ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက် နိုင်မည့် ဦးဆောင်အဖွဲ့မရှိခြင်း
စိုက်ပျိုးရေး (သီးနှံ) - တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရန်မြေနေရာမရှိခြင်း - စိုက်ပျိုးစရိတ်မလုံလောက်ခြင်း - နွေနှမ်းစိုက်ပျိုးရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေ(သွင်းရေ) မရရှိခြင်း - ပေါင်းသတ်ဆေးအသုံးပြုခြင်း - ကြဲပက်စနစ်ဖြင့်သာ စိုက်ပျိုး၍ စပါး အထွက်နှုန်း မကောင်းခြင်း - ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများ ဈေးအတက်အကျ ဖြစ်ပွားမှု၊ မတည်ငြိမ်မှု	- မြန်မာစိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဘဏ် MADB မှထုတ်ချွေးသားချွေးငွေမလုံလောက်ခြင်း - အတိုးနှုန်းမြင့်မားခြင်း - အရစ်ကျပြန်ဆပ်သည့်စနစ် တင်းကျပ်လွန်းခြင်း - လယ်သမားများအတွက်လုံလောက်သော ချေးငွေ ရရှိနိုင်မည်နေရာမရှိခြင်း - နွေရာသီတွင်ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရန်ရေမရရှိခြင်း (လက်ရှိရေအရင်းအမြစ်သည် နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေရှိ စံပြစိုက် ကွက်များအတွက်သာ လုံလောက်မှု ရှိခြင်း) - စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် လုပ်သား ရှားပါးခြင်း (စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်အားခနည်းပါးခြင်း နှင့် ပင်ပန်းသော သဘာဝ ရှိခြင်း) - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင်လုပ်အား ခ ပိုမိုရရှိခြင်း - သီးနှံဈေးနှုန်းခန့်မှန်းရန်အတွက် အသိပညာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြဿနာ အကြောင်းအရာ	ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းရင်းစစ်မြစ်
	နှင့် ဗဟုဟုတ မရှိခြင်း
မွေးမြူရေး • မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီးမရှိခြင်း	• ချေးငွေမရရှိနိုင်ခြင်း
အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် • ဆန်ကော၊ ဆန်ကာ ရက်လုပ်ရောင်းချ ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီး မလုံလောက် ခြင်း • နွေရာသီတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်း နည်းပါးခြင်း	• အရင်းအနှီးမရှိခြင်း • နွေသီးနှံအတွက်စိုက်ပျိုးရေးမရှိခြင်း • မိသားစုအနည်းငယ်သာလုပ်နေသည့် လက်ရှိ အသေးစား လုပ်ငန်းလေးများမှ တစ်ပါး အခြားလုပ်ငန်းများ အတွက် စီးပွားရေး အသိအမြင် နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းခြင်း
ပညာရေး • ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများ၏အဆင့်မီ သောပညာရေးရရှိမှုအားနည်းခြင်း	• ဆရာများတွင် လုံလောက်သောသင်တန်းများ မရှိခြင်း • စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အားနည်းခြင်း၊ (ဥပမာ- ဆရာမများ ကျောင်းချိန်နောက်ကျ၍ ရောက် လာတတ်ခြင်း၊ သင်ကြားမှု အရည်အသွေး မြင့်မားစေရန်အတွက်အချိန်မလုံလောက်ခြင်း နှင့် အားထုတ်မှု နည်းခြင်း
ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့် အားကစား • သင်ယူလေ့လာမှု ပြုနိုင်သည့် အခြေအနေ အားနည်းခြင်း	• ပြင်ပ စာပေဗဟုသုတများ ရှာဖွေမှု အလေ့ အထမရှိခြင်း • လူငယ်များ တယ်လီဖုန်းဖြင့် Game ဂိမ်း ကစားရာတွင်သာ အားသန်ခြင်း
ကျေးရွာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး • စိုက်ကွင်းသို့သွားသောလမ်းမှာဆိုးဝါးနေခြင်း (အထူးသဖြင့် မိုးတွင်းကာလ တွင် ခက်ခဲခြင်း)	• ယာယီအသုံးပြုရန် အတွက်သာ ရည်ရွယ်၍ မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ထားခြင်း • တာရှည်ခံသော လမ်းမရှိခြင်း
လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု • ပင်မ ဓါတ်အားလိုင်းသို့ ကိုယ်ထု ကိုယ်ထ ဓာတ်ကြိုး ပျက်စီးတန်းထား သော်လည်းအိမ်ခြေ(၁၀၀)နှင့် အထက်	• မြို့ပြဧရိယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျေးလက်ဒေသ များတွင် အစိုးရလျှပ်စစ်မီးရရှိရန် ငွေကြေး ပိုမိုကုန်ကျမှုများခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြဿနာ အကြောင်းအရာ	ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းရင်းစစ်မြစ်
သည် လျှပ်စစ်မီးမရရှိကြောင်းခြင်း	• မီးလင်းရေး ရန်ပုံငွေ လည်ပတ်ရာတွင် လုံလောက်သော အမြင်ရှင်းလင်းမှုမရှိခြင်း

ရည်ညွှန်း ကျေးရွာအခြေအနေကိုကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း)မှတ်တမ်း

(၃.၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှု

(၃.၂.၁) လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်စီမံအုပ်ချုပ်မှု

ယခင်ကကျွန်တော်တို့၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဇယား(၆)ပါလုပ်ငန်းများကို ဦးတည်သော အစုအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အစုအဖွဲ့(၃)စုကို ကျွန်တော်တို့ဘာသာဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာလူထုအကျိုးပြုလူမှုရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

လူမှုရေးအဖွဲ့များတွင် ရပ်မိရပ်ဖများ၊ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများနှင့် လူငယ်များပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး လူငယ်များမှာ အမြဲတက်ကြွမှု ရှိကြပါသည်။ လူမှုရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားရေးအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ(၁၀)သန်း အကုန်အကျရှိနိုင်သောလုပ်ငန်းများကို ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ် အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင်ကျေးရွာတွင်းရှိ ငွေကြေးလွန်စွာအခက်အခဲရှိသော မိသားစုဝင်များ၏ နေအိမ်များတွင် လျှပ်စစ်မီးကြိုးသွယ်တန်းရာတွင် လိုအပ်သောငွေကြေးများထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် အစီအစဉ်များ သတ်မှတ်ကြပါမည်။

ဖော်ပြပါအဖွဲ့(၃)ဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်း တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော်လည်း ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီတွင် ကျေးရွာတွင်းရှိ ဆင်းရဲသားအိမ်ခြေ(၁၀၀)တွင် မိတာတပ်ဆင်ရန်နှင့် မီးကြိုးသွယ်တန်း ရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အဆင်ပြေစေရန် အခက်အခဲများစွာရှိပါသည်။ ထို့ပြင်ကျေးရွာ တာဝန်ကျသားဖွား ဆရာမ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပါ သည်။

ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် မိဘဆရာအသင်းကိုဖွဲ့စည်းပြီး မူလတန်းပညာရေးနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာရေး အထောက်အကူပြု

ကော်မတီမှ စာသင်ကျောင်းနှင့် ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများကဏ္ဍတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဇယား(၅) လဲလှယ်အိုင်ကျေးရွာရှိလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ			အဓိကဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်း	စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်
		ကျား	မ	ပေါင်း		
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း	၆၂၂	၆၈၂	၁၃၀၄	လူမှုရေးကဏ္ဍ	ကျေးရွာသားများ
၂	အမျိုးသမီးရေးရာ	-	၂၅	၂၅	အမျိုးသမီးကဏ္ဍ	ပြင်ပမှဖွဲ့စည်းပေး
၃	လူငယ်အဖွဲ့	-	-	-	လူမှုရေးလုပ်ငန်း	ကျေးရွာသားများ
၄	မီးသတ်တပ်ဖွဲ့	၁၆	-	၁၆	မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ် တားဆီးပေး	ပြင်ပမှဖွဲ့စည်းပေး
၅	ကိုယ်ထူကိုယ်ထမီးလင်းရေးကော်မတီ	၁၀	-	၁၀	ကျေးရွာမီးလင်းရေး	ကျေးရွာသားများ
၆	ကြက်ခြေနီ	၁၅	-	၁၅	အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရန်	ပြင်ပမှဖွဲ့စည်းပေး
၇	ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့	-	-	-	ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ	ကျေးရွာသားများ

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

(၃.၂.၂) စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

(Management and Development Scheme)

အဖွဲ့(သို့)ကော်မတီများဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် လိုအပ်သော နည်းပညာ များပေါ်တွင် မူတည်ပြီး လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သော ကျေးရွာသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။ ကျေးရွာမှ မိတာအသုံးပြုများကို ကောက်ခံ၍ မြို့နယ် လျှပ်စစ်ဌာနသို့ ပေးသွင်းနိုင်စေရန် ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီမှ တာဝန်ယူ၍ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ နောင်တွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းကာ ကျေးရွာလမ်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆိုင်သော နည်းပညာသင်တန်းများ ပံ့ပိုးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘဏ်တွင် ချေးငွေရရှိရန် လက်လှမ်း မမီသော ဆင်းရဲသားအိမ်ထောင်စုများနှင့် လယ်ယာမြေအနည်းငယ်သာ ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူများအတွက် အတိုးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ချေးငွေရရှိနိုင်ရန်၊ နိုင်ငံ တော်အစိုးရနှင့် အခြားပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူအညီဖြင့် လည်ပတ်ရန်ပုံငွေ ထူထောင်ရန် အစီအစဉ်ချမှတ်ထားပါသည်။

(၃.၂.၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ကျေးရွာ၏အခြေအနေကို ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် ပါဝင် ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် လေ့ကျင့်ပြုလုပ်စဉ်ကာလ အတွင်းပါဝင်တက်ရောက်သူများသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အစုအဖွဲ့များ ညီညီ ညွတ်ညွတ် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ဤသို့ဆောင်ရွက်ပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များ ထိထိရောက်ရောက်အစီအစဉ်တကျဖြစ်ထွန်းမည်ကို ခံစားသိရှိလာကြပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်များအပေါ် အခြေခံ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဤကော်မတီသည်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အလိုက် ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ငယ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျေးရွာသယံဇာတများအသုံးချခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်စေရန်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေး ပါမည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည်ပုံမှန် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏ စီမံကိန်းအချက်အလက်များ ပြုစုခြင်း၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ထပ်မံကောက်ယူခြင်းတို့ လုပ်ဆောင် ကြပါသည်။

(၃.၃) စီးပွားရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ

(၃.၃.၁) စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံ

တောင်သူ(၁၃၆)ဦးရှိ၍ တစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှလယ်ဧက(၃-၄)ဧကနှုန်းပိုင်ဆိုင်ပြီး လယ်ဧကစုစုပေါင်း (၂၈၈.၈) ဧကရှိပါသည်။

ဆည်ရေသောက်စရိယာတွင်ရှိသောလယ်ဧက (၂၆၀)ခန့်သည် မိုးသီးနှံအတွက် အစိုးရမှပံ့ပိုးသော ငလိုက်ဆည်မှ သွင်းရေရရှိသော်လည်း ဆည်ရေကို အစိုးရ ကိုယ်တိုင် အကောင်အထည်ဖော်နေသော စံပြစိုက်ကွက်များနှင့် မျှဝေအသုံးပြု နေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် နွေစပါးနှင့် နွေနှမ်းခင်းများအတွက် သွင်းရေလုံလောက်စွာ မရရှိကြပါ။ မြေအောက်ရေကိုထုတ်ယူ၍ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်နိုင်သော်လည်း မည်သူမျှ မစွမ်းဆောင် နိုင်ကြပါ။

အဓိကသီးနှံမှာ စပါးကို မိုးသီးနှံအဖြစ် စိုက်ပျိုးကြပြီး မတ်ပဲကို ဆောင်းသီးနှံ အဖြစ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ မနောသုခစပါးကို ဇူလိုင်လတွင်စိုက်ပျိုး၍ နိုဝင်ဘာလတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ တောင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ပင်မမျိုးစပါးကိုသာ မျိုးအဖြစ် အသုံးပြုကြပြီးတစ်ဧကလျှင်နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှတင်း(၈၀)မှ (၁၀၀)ကြားထွက်ရှိပါ သည်။ တစ်ဦးတစ်လေမျှသာ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဌာနမှ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ကို ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးကြပါသည်။

မိုးစပါးအပြီး ကျန်ရှိသောမြေအစိုဓာတ်ကို အသုံးပြု၍ မတ်ပဲကို စိုက်ပျိုးပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဧကလျှင် မတ်ပဲတင်း(၃၀)ထွက်နိုင်သော်လည်း ဈေးကွက်မှ ရရှိနိုင်သောမျိုးညှံများကိုဝယ်ယူပြီး အသုံးပြုရသောကြောင့် အထွက်နှုန်း လျော့ကျပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မတ်ပဲမျိုးညှံပြီး သီးနှံအဖျက်ပိုးကျရောက် သောကြောင့် တစ်ဧကလျှင် (၁၅)တင်းမှ (၂၀)ထိသာရရှိပါသည်။ ဤဒေသတွင် စိုက်ပျိုးရေးဆေးကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာရှိသော်လည်း တောင်သူများ ဘက်စုံ ပိုးမွှားကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနည်းစနစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အသိပညာဖြန့်ဝေပေးခြင်းထက် မိမိတို့ကုမ္ပဏီ ဆေးရောင်းရရေးကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ

ကျေးရွာတွင်းရှိလယ်သမားများ၏ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများမှာ-

- (က) လက်တွန်းထွန်စက် (၁၅)ခု
- (ခ) ခြွေလှေ့စက် (၄)ခု
- (ဂ) ရေစုပ်စက် (၄)ခု တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ခြွေလှေ့စက်များကို တောင်သူဦးကြီးများစွာဌားရမ်းအသုံးပြုလေ့ရှိကြပါသည်။ လက်တွန်းထွန်စက် မပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူများအနေဖြင့် တစ်ဧကလျှင်

(၁၅၀၀၀)ကျပ်ပေးကာ မြေထွန်ယက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဌာနရမ်းကြပါသည်။ ရေစုပ်စက်ဌာနရမ်းလျှင် (၂)လက်မ ရေထွက်ပိုက်အတွက် တစ်နာရီလျှင် (၂၅၀၀) ကျပ်ပေးရပြီး (၄)လက်မရေထွက်ပိုက်အတွက် တစ်နာရီလျှင် (၄၀၀၀)ကျပ် ပေးရပါသည်။

စဉ်	အခွင့်အလမ်း	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	စိုက်ပျိုးမြေ(မြေဩဇာကောင်း၍ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။)	ထပ်မံတိုးချဲ့၍မရသော
၂	ရေရရှိမှု	ငလိုက်ဆည်
၃	အကြွေးစနစ်	မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ်နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်း (၂)ခုမှ ရရှိနိုင်
၄	လယ်ယာသုံးစက်မှုပစ္စည်း	အလွယ်တကူသုံးစွဲနိုင်
၅	လယ်ယာသုံးအပိုပစ္စည်း သွင်းအားစု	ပျဉ်းမနားတွင်အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်
၆	ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်	စိုက်ပျိုးရေးဆေးကုမ္ပဏီမှရရှိနိုင်သော်လည်း တစ်ချို့တစ်ဝက်သာရရှိနိုင်
၇	စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်နှင့် ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှု	ပွဲစားထံ အလွယ်တကူရောင်းချနိုင်(သို့) ပျဉ်းမနားသို့သွားရောက် ရောင်းချနိုင်
၈	အဆောက်အအုံကဏ္ဍနှင့် ဝန်ဆောင်မှု	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်၍ အလွယ်တကူဈေးကွက်သို့ ရောင်းချနိုင် (စိုက်ပျိုးရေး သွင်းအားစုများအချိန်မီရရှိနိုင်သော ဈေးကွက်)

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်း အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

တောင်သူဦးကြီးများအနေဖြင့် သဘာဝမြေဆွေး၊ မြေဩဇာနှင့်တမာကဲ့သို့သော သဘာဝပိုးသတ်ဆေးများကိုအသုံးပြုရန် အသိပညာများတိုးပွားခြင်းဖြင့် သီးနှံ အထွက်နှုန်း တိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်ကြရပါမည်။

နွေရာသီတွင်ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး သုံးသီးစားစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် တောင်သူများအနေဖြင့် များစွာ စိတ်အားထက်သန် ကြပါသည်။ လက်ရှိအနေဖြင့် စပါးနှင့်မတ်ပဲကိုသာအဓိက ထားစိုက်ပျိုးကြပြီး

အကယ်၍ မတ်လအကုန်တွင် စိုက်ပျိုးရေတစ်ရေသာရရှိမည်ဆိုပါက နွေနှမ်းကို စိုက်ပျိုး၍ သုံးသီးစားလုပ်နိုင်ကြပါမည်။

အခက်အခဲပြဿနာများ

လယ်သမားများအဓိကရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာများမှာ-

စဉ်	ပြဿနာနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	စိုက်ပျိုးမြေ	စိုက်ပျိုးမြေ ထပ်မံတိုးချဲ့မဖြစ်နိုင်ခြင်း
၂	ထောက်ပံ့ငွေရရှိနိုင်မှု	မျှတသောအတိုးနှုန်းဖြင့် လိုအပ်သလောက်ချေးငွေ မရရှိနိုင်
၃	တတ်နိုင်သောအရင်းအနှီးပမာဏ	လိုအပ်သောသွင်းအားစုများကို လိုအပ်သလောက် အချိန်မီ မြှုပ်နှံရန် လယ်သမားများတွင် အရင်းအနှီး မရှိ
၄	ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးမှု	အလုပ်သမားများ လယ်ယာလုပ်ငန်းထက် ဝင်ငွေ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်များရှိရာနေရာစုံသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြခြင်း
၅	စိုက်ပျိုးရေရရှိမှု	နွေရာသီကုန်မြေအောက်ရေရရှိစေရန် စနစ်တစ်ခု ထူထောင်ရန်နှင့် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေး၍ ငလိုက်သည်မှ နွေရာသီတွင် သွင်းရေ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ခြင်း
၆	မိုးရေချိန်မလုံလောက်မှု	တစ်ချို့နှစ်များတွင်မိုးခေါင်ပါသည်။
၇	ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါကျရောက်မှု	မတ်ပဲတွင်ကျရောက်တတ်ပြီး တောင်သူများတွင် သီးနှံကာကွယ်ရေးနှင့်ဆိုင်သောအသိပညာနည်းပါးခြင်း
၈	နည်းပညာရရှိနိုင်မှု	သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနမှ လုံလောက်သော ပံ့ပိုးမှု မရခြင်း
၉	ဈေးနှုန်းမတည့်ငြိမ်မှု၊ ဖောင်းပွမှုကြောင့်ဈေးကွက် မငြိမ်သက်မှု	သီးနှံဈေးကွက်အတက်အကျဖြစ်ခြင်း
၁၀	အစိုးရမူဝါဒနှင့် ပံ့ပိုးပေးမှု	ထုတ်လုပ်သူများအားအကာအကွယ်ပေးသောမူဝါဒအစိုးရတွင် မရှိသေးခြင်း

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

လယ်သမားများအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများကို ကုမ္ပဏီမှ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ဝယ်လိုကြသည်။ တောင်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ဝယ်ယူရရှိသော စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများမှာ ဈေးနှုန်းမြင့်မားနေခြင်းမှာ ကြားခံအဆင့်များက အဆင့်ဆင့်အမြတ်တင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သီးနှံရောင်းချရန်နှင့်သွင်းအားစု

များဝယ်ယူရာတွင် စီးပွားရေးအရတွက်ချေကိုက်စေရန် စုပေါင်းရောင်းဝယ်သည့် စိတ်တူကိုယ်တူ အဖွဲ့များဖွဲ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ တောင်သူများအနေဖြင့် သီးနှံ အထွက်နှုန်းပုံမှန်ရရှိစေရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဌာနနှင့် တိုးချဲ့ပညာပေး ရေးဌာနတို့မှ အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဌာနအနေဖြင့် သဘာဝမြေဩဇာပြုလုပ်နည်းကို နမူနာ ပြုလုပ် ခဲ့သော်လည်း လယ်သမားများအနေဖြင့် သဘာဝမြေဩဇာ ပြုလုပ်သုံးစွဲလေ့မရှိကြပါ။ ကုမ္ပဏီများမှ စီးပွားဖြစ်ရောင်းချသော ဓာတုမြေဩဇာများကိုသာ မှီခိုနေကြပါသည်။ အလုပ်သမားရှားပါးခြင်းကြောင့် စပါးများကို ကြဲပတ်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုသာ အများစု လုပ်ကိုင်ကြပြီး ပေါင်းသတ်ဆေးမဆင်မခြင်သုံးစွဲသော အလေ့အကျင့် ထွန်းကား နေပါသည်။

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဌာနနှင့် (၁၂)မိုင်သာ ကွာဝေးသော်လည်း တောင်သူများမှာချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုမရှိကြပါ။

သီးနှံစိုက်ပျိုးရန် ဆွေးနွေးရာတွင်အချို့သောတောင်သူများမှ ခရမ်းချဉ်သီးကို စိုက်ပျိုး၍ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း ဈေးကွက်အတက်အကျ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် မသေချာမရေရာသည့် သီးနှံ ဖြစ်ပါသည်။ တောင်သူများအနေဖြင့် သီးနှံများအစီအစဉ်တကျ စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် ဈေးကွက်အခြေအနေ ခန့်မှန်းခြင်း နည်းပညာများ ရရှိလိုကြပါသည်။

(၃.၃.၂) မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း

၂၀၁၅ ဧပြီလစစ်တမ်းအရ ကြက်(၆၅)ကောင်၊ ခိုင်းကျွဲနွား (၆၀)ကောင်၊ နွားမ (၄၈)ကောင်နှင့် နွားကလေး(၄၈)ကောင်၊ စုစုပေါင်း(၁၅၆)ကောင် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

ဝက်- ဝက်မွေးမြူရေးသည် အမြတ်အစွန်းရှိပြီး ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများ အတွက် ဝက်ငယ်တစ်ကောင် အတွက်အရင်းအနှီးတက်နိုင်ကြပါသည်။ (၆-၈)လမွေးရုံနှင့် ဈေးကွက်သို့တင်ပို့နိုင်ပြီးဝင်ငွေရရှိနိုင်သောလုပ်ငန်း ဖြစ်သော် လည်း ရင်ဆိုင်ရသည့်အခက်အခဲမှာ ဝက်ရောဂါဆိုးရွားစွာကျရောက်လာ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အခါအားလျော်စွာ ကာကွယ်ဆေးများ စုပေါင်း

ထိုးနှံခြင်းအားဖြင့် ဝက်ရောဂါများ ဆိုးဝါးစွာကျရောက်မှု လျော့နည်းအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

ကျွဲ၊ နွား - ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူ၍ ဒေသတွင်းနှင့် အခြားဒေသများသို့ ရောင်းချခြင်း သည်လည်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွဲ၊ နွားသားခွဲ တစ်ကောင်လျှင် (၃၀၀,၀၀၀)ကျပ်၊ ကျွဲ၊ နွားပျို တစ်ကောင်လျှင် (၅၀၀,၀၀၀)ကျပ် နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီး ကျွဲ၊ နွားတစ်ကောင်လျှင် (၁၀)သိန်း၊ သိန်း(၂၀) ထိရရှိနိုင်ပြီး အထီးသည် အမထက် ဈေးများပါသည်။

ကောက်ရိုးသည် ကျွဲ၊ နွားများအတွက် အဓိကအစားအစာဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ အတွင်းတွင် ပေါများစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ အခက်အခဲမှာ ကျွဲ၊ နွား ဝယ်ယူရန်အရင်းအနှီး မတတ်နိုင်ခြင်းနှင့် ကျွဲ၊ နွားရောဂါကျရောက်တတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ငွေကြေးတတ်နိုင်သော အိမ်ထောင်စုများသည် ကျွဲ၊ နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လာကြပါသည်။

ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုများ မရှိကြပါ။ ရေချိုငါး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာတွင် နေရာအခက်အခဲရှိပါသည်။

စဉ်	အခွင့်အလမ်းများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	ရေရရှိမှု	မြေအောက်ရေအလွယ်တကူရရှိနိုင်ခြင်း (ရေချို)
၂	တိရစ္ဆာန်အစားအစာ	ကောက်ရိုး၊ မတ်ပဲပင်များသည်ကျွဲ၊ နွားများအတွက် ကောင်းမွန်သောအစာ များဖြစ်ပြီး ဖွဲနုနှင့်ဆန်ကွဲသည်ဝက်များအတွက် အဓိကအစားအစာဖြစ်၍ ပေါများစွာရရှိနိုင်ခြင်း
၃	သွင်းအားစုဈေးကွက်	တိရစ္ဆာန်အတွက် လိုအပ်သောဆေး/အစာများပျဉ်းမနားတွင် အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ခြင်း
၄	ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဈေးကွက်	ပျဉ်းမနားတိမွေး/ကုဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်ရေဆင်း နှင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးဆေးရုံ(ရေဆင်း)
၅	ထုတ်ကုန်ဈေးကွက်	ပွဲစားထံအလွယ်တကူရောင်းချနိုင်ခြင်း(သို့) ပျဉ်းမနားသို့သွားရောက် ရောင်းချနိုင်ခြင်း

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်း အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

စဉ်	အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	အရင်းအနှီးမရှိခြင်း	သင့်လျော်သော ချေးငွေစနစ်မရှိခြင်း။
၂	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မွေးမြူရေး အသိပညာဗဟုသုတနှင့် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိခြင်း၊ ဒေသမျိုးများကိုသာမွေးမြူကြခြင်း
၂	ရောဂါဆိုးရွားစွာ ကျရောက်ခြင်း	မကြာခဏဆိုသလို ရောဂါဆိုးဆိုးရွားရွား ကျရောက် တတ်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး အသိပညာနည်းပါး ခြင်း နှင့်ကာကွယ်ဆေးပြည့်မီစွာ မထိုးနှံခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်း အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

(၃.၃.၃) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

တောင်သူလယ်သမားများ၏အမျိုးသမီးများ၊ မြေမဲ့ယာမဲ့နှင့် ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်သမားများသည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ငယ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ဇယား (၆) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	ကျေးလက်ဒေသထုတ်ကုန်	အိမ်ခြေအရေ အတွက်	ဈေးကွက်အလားအလာ (နိမ့်၊ မြင့်၊ သင့်)
၁	အသေးစားလက်မှုလုပ်ငန်း	၁၀၀	ဈေးကွက်မြင့်မားခြင်း၊ အခြားမြို့ များအထိဈေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်း
၂	ကျေးလက်ဒေသတွင်း လုပ်ငန်းများ အတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	၁၂	ပန်းရံဆရာ(၇)ဦး၊ လက်သမားဆရာ (၅)ဦး
၃	ကျေးလက်ဒေသတွင်း လုပ်ငန်းများ အတွက် အလုပ်ကြမ်းလုပ်သားများ	၁၀၀	တောင်သူလယ်သမား သားသမီး များသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း မရှိ ချိန်တွင်ပန်းရံလက်သမားစသည့် အလုပ်ကြမ်း လုပ်သားများ အဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြခြင်း
၄	စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တွင် ဝန်ဆောင်မှု	-	ဆံပင်အလှပြင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စက်ပြင် ဆိုင်စသည်
၅	ကုန်စုံဆိုင်	၁၃	လက်လီအရောင်းဆိုင်

၆	ပျံကျဈေးသည်	၁၀	ရွာမှအပြင်ထွက်၍ အခြားနေရာများသို့ ရောင်းချခြင်း
၇	အရောင်းစာရေး	၂၀	နေပြည်တော်ရှိစတိုးဆိုင်များတွင် အလုပ်လုပ်ကြခြင်း
၈	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု	၇	သုံးဘီးဆိုင်ကယ်(၁)စီး၊ ဆိုက်ကား(၁)စီး၊ ဆိုင်ကယ်တက္ကဆီ(၅)စီး

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်း
အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

ဝါးအချောထည်လုပ်ငန်း

ဆန်ကောဆန်ကာလုပ်ငန်းသည် ကျေးရွာ၏ မိရိုးဖလာလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် မိသားစုဝင်တိုင်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

လူတိုင်းနီးပါးအကျွမ်းတဝင်ရှိကြပြီး တောင်သူလယ်သမား အိမ်ထောင်စုများသည်ပင်လျှင် အချိန်ရလျှင် လုပ်ကိုင်လေ့ရှိကြပါသည်။ လူတစ်ဦးလျှင် တစ်နေ့ ဆန်ကော(၅)ချပ် (ဘောင်ကွပ်မပါ) ပြီးစီးနိုင်ပြီး နေ့စဉ် အမြတ်ငွေ (၁၅၀၀)ကျပ်မှ (၂၀၀၀)ထိရရှိနိုင်ပါသည်။ အခက်အခဲ(၂)ခုရှိပါသည်။ ပထမတစ်ချက်မှာ ဆန်ကောပြုလုပ်ရာတွင် မည်သည့်စက် အကူအညီမှမယူဘဲ ကျေးရွာသားများ၏ လက်ဖြစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ဆန်ကောလုပ်ငန်းအတွက် ကုန်ကြမ်းကို တစ်ခြားဒေသမှသာရရှိနိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကုန်ကြမ်းရရှိရန် အခက်အခဲရှိတတ်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ပလက်စတစ်နှင့်ပြုလုပ်သော ဆန်ကောဆန်ကာများက ဒေသတွင်းဈေးကွက်တွင် ဝယ်ယူအသုံးများလာကြပါသည်။

ကျွမ်းကျင်လုပ်သားနှင့်အလုပ်ကြမ်းလုပ်သားများ

ပန်းရံဆရာ(၇)ဦး၊ လက်သမားဆရာ(၅)ဦးတို့သည် နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့်စစ်ကိုင်းတို့ တွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်အလုပ်ကြမ်းနှင့် တစ်ချို့တစ်ဝက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သော လုပ်သား (၁၀၀)ခန့်ရှိပြီး နေ့စဉ် ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၅၀၀၀)ကျပ်ရရှိကြပါသည်။

အရောင်းစာရေး

နေပြည်တော်မြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှ အမျိုးသမီးငယ်များအတွက် အလယ်အလတ်နှင့် လက်လီဆိုင်ကြီးများ၊ ကုန်တိုက်ကြီးများတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာကြပါသည်။ နေပြည်တော် ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှ အမျိုးသမီးငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုများပြားလာလိမ့် မည်ဟု အနာဂတ်တွင် ထင်မြင်မိပါသည်။ အချို့လူငယ်များ ကျေးရွာပြင်ပသို့ ထွက်၍ အလုပ်လုပ်နေကြပါသည်။ ၎င်းတို့ကျေးရွာရှိ မိသားစုများထံ ပံ့ပိုးငွေများပို့၍ ထောက်ပံ့နေကြသော်လည်း နောင်အနာဂတ်တွင်မူ ၎င်းတို့ကျေးရွာ၌ အလားတူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိလာမည်ဆိုပါက ကျေးရွာတွင်သာ လုပ်ကိုင်လိုကြပါသည်။ သို့ပါ၍ လူငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းနှင့်အတူ ၎င်းအလုပ် အတွက် ချေးငွေရရှိရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။

(၃.၃.၄) ကုန်စည်ဈေးကွက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကြောင့် ကျေးရွာ သားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် လုပ်သားများအတွက် အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီနိုင်ပါသည်။

အောက်ပါဇယားတွင် ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုကို ဖော်ပြထားပါသည်-

ဇယား(၇) ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ

စဉ်	ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု	အနီးဆုံးဈေးကွက်	လက်ကားဈေးကွက်
၁	ကျေးရွာမှအကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ)	ပျဉ်းမနားမြို့နယ်သို့(၄)ကီလို မီတာ	မြို့မဈေးသို့(၁၆)ကီလိုမီ တာ
၂	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်း ကြောင်း	ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်	ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်
၃	ရရှိနိုင်သောကုန်ပစ္စည်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ	အမယ်မျိုးစုံ(အစားအစာ၊ အဝတ် အစား၊ဆောက်လုပ် ရေးပစ္စည်း၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင် ရေးပစ္စည်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်၊ စသည် ဖြင့်)	အနီးဆုံးဈေးကွက်နှင့် အတူတူပင်
၄	ဈေးအဆောက်အဦနှင့် ဝန်ဆောင်မှု	အလွန်ကြီး၊ အလွန်ကောင်း	အနီးဆုံးဈေးကွက်နှင့် အတူတူပင်

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်း
အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

၃.၃.၅။ ငွေကြေးကဏ္ဍနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း

ချေးငွေရရှိမှုနှင့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကျေးရွာ
သားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
လက်ရှိတွင် တောင်သူများအနေဖြင့် အစိုးရ၏စီမံပံ့ပိုးမှုအောက်တွင်ရှိသော မြန်မာ့
စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ်မှ ပုံမှန်ချေးငွေများကိုရရှိပါသည်။ အသေးစား
ချေးငွေများကို ဒေသတွင်း NGO တစ်ခု၏ ချေးငွေစီမံချက်မှ ချေးယူရရှိပါသည်။
ငွေတိုးချေးစားသူများ၊ အပေါင်ဆိုင်များအနေဖြင့် အတိုးနှုန်းမတန်တဆဖြင့် အချိန်တို
ချေးငွေများကို ချေးယူနိုင်သောအဓိကနေရာများ ဖြစ်နေလေ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာသားများ
အတွက်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော နေရာများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း
ဖြစ်ပါသည်-

ဇယား(၈) ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	ချေးငွေ/အကြွေး ရရှိနိုင်သောနေရာ	ငွေကြေး အထောက်အပံ့	ပြန်လည်ပေး ဆပ်မည့် ကာလ	အတိုးနှုန်း	အပေါင် ခံ ပစ္စည်း	လက်လှမ်းမီမှု အနေအထား
၁	အစိုးရစိုက်ပျိုး ရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ်	ချေးငွေ	၆လ	တစ်နှစ် ၆%	မလို	ပုံသေစည်းမျဉ်း
၂	ပုဂ္ဂလိကဘဏ်	ချေးငွေ/အကြွေး စနစ်/စုငွေ/ အာမခံလုပ်ငန်း	အလျော့ အတင်း လုပ်နိုင်	တစ်နှစ် ၈.၅%	လို	အပေါင်ခံပစ္စည်း လို
၃	ပုဂ္ဂလိကအသေး စား ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း	ချေးငွေ	တိကျသော ကာလ	တစ်နှစ် ၃၀%	မလို	ပုံသေစည်းမျဉ်း
၄	ငွေထုတ်ချေးသူ	ချေးငွေ	တိကျသော ကာလ	တစ်နှစ် ၃၀%	လိုအပ်	ပုံသေစည်းမျဉ်း
၅	အပေါင်ဆိုင်	ချေးငွေ	တိကျသော ကာလ	တစ်နှစ် ၃၀%	လိုအပ်	ပုံသေစည်းမျဉ်း
၆	မိတ်ဆွေနှင့် ဆွေမျိုးများ	ချေးငွေ	တိကျသော ကာလ	တစ်နှစ် (၅-၁၀)%	မလို	အချိန်တိုင်း မရနိုင်

- မှတ်ချက်။ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွင် ချေးငွေ၊ အကြွေးစနစ်၊ စုဆောင်းငွေစနစ်၊ အငှားစနစ်၊ အာမခံ လုပ်ငန်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
- ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)
- မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ်နှင့်ဆွေးနွေးချက်
- မြို့နယ်အဆင့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိသူများ

ဘဏ်

တောင်သူငယ်များနှင့် အလယ်အလတ်တောင်သူများအနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ် များနှင့် အချိတ်အဆက်ရှိသောသူများအတွက် ချေးငွေရရှိနိုင်သကဲ့သို့ လိုအပ်သော အချက်အလက်များပြည့်စုံပါက ပျဉ်းမနားမြို့လယ်တွင်ရှိသော MADB ဘဏ်မှ ဘဏ်ချေးငွေရရှိနိုင်ပါသည်။ ယနေ့အထိကျေးရွာကော်မတီ(၂)ခု၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် MADB ဘဏ်မှ တောင်သူ(၁၀၆)ဦးမှ ချေးငွေများ ချေးယူထားကြပါသည်။ တောင်သူတစ်ဦးလျှင် တစ်ဧကကို (၁၀၀၀၀၀)ကျပ်နှုန်း ထုတ်ချေးပေးပြီး (စပါး စိုက်ပျိုးရန်) ၊ အကြီးဆုံးတောင်သူမှာလယ်ဧက (၁၀)ဧကပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ပဲစိုက်ရန် အတွက် ချေးငွေပမာဏမှာ လယ်တစ်ဧကလျှင် (၁၀၀၀၀၀)ကျပ်ဖြစ်ပြီး ဧက မည်မျှ ပင် များပြားစွာစိုက်ပျိုးနိုင်သော်လည်း ချေးငွေမှာ (၁၀၀၀၀၀) ထက်ပိုချေး၍ မရပါ ။

MADB ဘဏ်၏လိုက်နာရန် အခြေအနေများကို ယခုလက်ရှိထက် ပိုမို၍ အလျော့အတင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး တောင်သူများအား ရာသီသီးနှံများ စိုက်ပျိုးရန် အချိန်မီ ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဆိုပါက ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများ ဈေးကောင်း ရရှိနိုင် ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် MADB မှတစ်နှစ်အတိုးနှုန်းကို ၆% ထိ လျော့ချ ပေးလိုက် သော်လည်း စိုက်စရိတ်ချေးငွေ စည်းမျဉ်းများအရ တောင်သူများအနေဖြင့် သီးနှံ ရိတ်သိမ်းပြီး အချိန်အနည်းငယ်အထိ သိုလှောင်ရောင်းချနိုင်စေရန် ချေးငွေကာလကို ပိုမိုအလျော့အတင်းပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပျဉ်းမနားမြို့တွင် မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဘဏ် ရှိသော်လည်း ကျေးရွာသားများ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိကြပါ။

ကျေးရွာသမဝါယမအသင်း

မြို့နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ကျေးရွာရှိသမဝါယမအဖွဲ့အစည်း(၂)ခုသို့ (၂)ကြိမ်တိုင် ငွေထုတ်ချေးခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ်သည် စိုက်ပျိုးကုန်ထုတ်သမ အတွက်ဖြစ်ပြီး ကော်မတီခေါင်းဆောင် (၅)ဦး အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်(၁၀၆)ဦးအား

တစ်ဦးလျှင် (၅၀၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် ထုတ်ချေးပါသည်။ ချေးငွေကာလမှာ (၆)လ ဖြစ်ပြီး အတိုးမှာတစ်နှစ်လျှင် (၈.၅%)ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ ရွှေအိုင်သမအဖွဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ "ရွှေအိုင်"သမအဖွဲ့သည် မြေယာမဲ့များ၊ အလုပ်သမားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး (၁၇၅)ဦးရှိကာ ဦးဆောင်ကော်မတီ (၅)ဦးရှိပါသည်။ ချေးငွေ ကာလမှာ(၆)လဖြစ်ပြီး အတိုးနှုန်းမှာလည်း (၈.၅%)ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာသားများအတွက် အခြားသော ချေးငွေရရှိနိုင်သောနေရာမှာ ဒေသခံ သူရိယအဖွဲ့ ဖြစ်ပြီးတစ်ဖွဲ့လျှင်အဖွဲ့ဝင်(၅)ဦးစီပါဝင်၍ ထုတ်ချေးငွေကို အပြန်အလှန် အာမခံနိုင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ယခုအခါအိမ်ထောင်စု(၅၀)မှ အဖွဲ့ဝင်(၅၀)ဦးရှိပါသည်။

လယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် လူတစ်ဦးလျှင်အများဆုံး (၈၀၀၀၀)ကျပ်အထိ ထုတ်ချေးနိုင်ပြီး ပြန်လည်ပေးဆပ်ရာတွင် (၂)ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် စုစုပေါင်း(၂၅)ပတ်ပြန်ဆပ်ရပါသည်။

တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ပမာဏမှာ(၄၂၀၀)ကျပ် (အရင်း ၃၂၀၀ ကျပ်+ အတိုး ၅၀၀ ကျပ်+ တစ်ဦးချင်းစုငွေ ၅၀၀ ကျပ်) ဖြစ်ပါသည်။ စုဆောင်းငွေကို အကြွေးအားလုံးအကြေဆပ်ပြီးချိန်တွင် ပြန်လည် ထုတ်ပေးပါသည်။ ထို့နောက် စပါးစိုက်ဧက တစ်ဧကလျှင် (၈၀၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့် (၃)ဧကစာအတွက် ငွေချေး နိုင်ပါသည်။ ချေးငွေနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသည့်ဝန်ထမ်းမှ ချေးငွေလည်ပတ်ခြင်း၊ အဆိုပြုလွှာတင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ငွေချေးသူများ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအခြေအနေများကို စိမ့်ခန့်ခဲ့ပါသည်။

အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်ချေးငွေ မကြေးသေးသော်လည်း ကျန်းမာရေးစရိတ်အတွက် ငွေ (၅၀၀၀၀)ကျပ်အထိ ချေးယူနိုင်ပြီး ၎င်းချေးငွေ ကာလမှာ(၆)လ ဖြစ်၍ (၂)ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်အရစ်ကျ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရပါသည်။

အာမခံလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု

ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် ပျဉ်းမနားမြို့ရှိ အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် လက်လှမ်းမီ သော်လည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်သာ ရှိကြပါ သည်။

(၃.၄) ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု

(၃.၄.၁) ပညာရေးနှင့်စာတတ်မြောက်မှု

စာတတ်မြောက်မှု

စာတတ်မြောက်မှုဆိုလျှင် လူတိုင်းနီးပါးရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်ကြပါသည်။ အခြေခံအတွက်အချက်ကို တတ်မြောက်ကြပါသည်။ စာမဖတ်တတ်သူမှာ အဘိုး၊ အဘွားဇနီးမောင်နှံ(၂)ဦးသာလျှင်ရှိပါသည်။ အမျိုးသား (၁၄)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၉)ဦးတို့သည် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် လဲလူးအိုင် ကျေးရွာတွင် ယခုလက်ရှိနေထိုင်ကြပါသည်။

မူလတန်းကျောင်း

(၅-၉)နှစ်ကြားမူလတန်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေး(၁၇၅)ဦးရှိပြီး၊ ၎င်းကလေးများအားလုံး (၁၀၀)% ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေပါသည်။ ကျောင်းသား(၂၅)ဦးခန့်သည် ပျဉ်းမနားမြို့ အမှတ်(၂)၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြား၍ ပိုမို ကောင်းမွန်သော ပညာရေးကို လိုက်မီရန် ကြိုးစားနေကြပါသည်။

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်များမှာ ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ လက်ရှိအခြေအနေများဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းဆောင်အနေအထားမှာ ယိုယွင်းနေပြီး ကျောင်းအိမ်သာမှာလည်း တစ်ကျောင်းလုံးအတွက် (၂)လုံးသာရှိကာ မလုံမလောက်ဖြစ်နေပါသည်။ ကျောင်းသုံးသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများသည် ကာလတိုအသုံးပြုရန်သာ သင့်တော်ပါသည်။

စဉ်	အသုံးအဆောင်/အထောက်အပံ့	မူလတန်းဆောင်
၁	ရွာမှအကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ)	ရွာအတွင်း
၂	အရွယ်အစား(အလျား×အနံ×အမြင့်)	၆၀ပေ× ၄၀ပေ တစ်ဆောင်၊ ၃၂ပေ× ၁၆ပေ တစ်ဆောင်
၃	အမိုး၊ အကာ၊ အခင်းအမျိုးအစား	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ကွန်ကရစ်ခင်း
၄	ပရိဘောဂပစ္စည်း(လုံလောက်/မလုံလောက်)	မလုံလောက်
၅	ဆရာအရေအတွက်	ဆရာမ (၃)ဦး၊ ဆရာ(၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၅)ဦး

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်း
အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

လွန်ခဲ့သော (၁၈)နှစ်ခန့်က လဲလူးအိုင်မူလတန်းကျောင်းသည် နာမည်
ကောင်းခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ယခင်ကကဲ့သို့မဟုတ်တော့ဘဲ ကျေးရွာကျောင်းမှ
(၄)တန်းအောင်ကျောင်းသားများသည် အမှတ်(၂) အခြေခံပညာအထက်တန်း
ကျောင်းခွဲတွင် ဆက်လက်ပညာသင်ကြားရန် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရပါ
သည်။ အချို့ကျောင်းသားများသည် အဆင့်မမှီသောကြောင့်အတန်းလျှော့ခံရပါသည်။
ရွာရှိ ကျောင်းနေရွယ်ကလေးတစ်ချို့ကို မိဘများအနေဖြင့် အမှတ်(၂) အခြေခံပညာ
အထက်တန်း ကျောင်းခွဲတွင် ငယ်စဉ်ကထဲက ကျောင်းအပ်နှံကြပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွင် ကျောင်းသုံးပရိဘောဂနှင့် ကျောင်းအိမ်သာ
ပြုပြင်ရန်အတွက် မြို့နယ်ရှိ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆွေးနွေးရန်အစီအစဉ်ရှိပါသည်။

(၃.၅) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ

အဖြစ်များသောရောဂါများ

အဆုတ်ရောဂါလူမမာအနည်းငယ်မှအပ ကြီးကြီးမားမားကျန်းမာရေးပြဿနာ
မရှိကြပါ။ နီးစပ်ရာပျဉ်းမနားမြို့နယ်ဆေးရုံတွင်လည်း ဆေးကုသမှုကောင်းစွာ
ခံယူနိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ရွာလုံးသည် ကျေးရွာမှ ၂ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးရှိ
အခြားရွာမှ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်သကဲ့သို့ ရွာမှ
(၄)ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိ အခြားရွာမှ ဆေးရုံနှင့်ဆေးဆိုင်များတွင်လည်း
လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု(၃)ခုပေါ်တွင် မှီခိုနေကြပါသည်-

(၁) မြန်မာ့မီးရထားဆေးခန်းမှ ကျန်းမာရေးဆရာဝန်

X(၂) ~~အိုးကုန်း~~ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း

(၃) နီးစပ်ရာကျေးရွာဖြစ်သော ပရွက်ဆိတ်ကုန်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော သူနာပြု
ဆရာမ

ပထမ(၂)ဦးမှာ အမျိုးသားများဖြစ်ကြပြီး လိုအပ်၍ သွားပင့်ခေါ်ပါက လူမမာအိမ်အထိ လိုက်ပါကုသပေးပြီးခြေကြွေအဖြစ် ကျပ် (၂၀၀၀)မှ (၂၅၀၀)အထိ ပေးရပါသည်။ သူနာပြုဆရာမသည် ဆေးခန်းနှင့် သူမ၏နေအိမ်တို့တွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုကို ပြုလုပ်ပေးပြီး အခကြေးငွေအဖြစ် လူမမာတစ်ဦးလျှင် (၅၀၀)ကျပ် ပေးချေရပါသည်။

ထို့ပြင် ကျေးရွာသားများသည် နေပြည်တော်ရှိ ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံ တွင်လည်း ဆေးကုသမှု ခံယူ နိုင်ပါသည်။ နီးစပ်ရာ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနတွင် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ သားဖွားနှင့် ကျန်းမာရေးလုပ်သားဟူ၍ ရှိသော်လည်း ကျေးရွာသားများအတွက် မပြည့်စုံနိုင်ပါ။ ဆေးဆိုင်တွင် ဆေးမျိုးစုံ လုံလောက်စွာရှိပြီး အအေးခန်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး ဆေးများကိုသိုလှောင်ထားပါ သည်။

ရေနံသန့်ရှင်းရေး

တစ်ရွာလုံးအတွက် သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိပါသည်။ သောက်ရေ၊ သုံးရေး၊ချိုးရေးအတွက် ရေတုံကင်တွင်း (၂၅၆) တွင်းရှိပြီး (၁၂)ရာသီလုံး လုံလောက်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်တိုင်း ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးပြုပြီး (၂၈၀) လုံးရှိကာ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် သုံးရေလုံလောက်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးအတွက် လုံလောက်သော အသုံးအဆောင်မရှိပါ။

(၃.၆) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေး အပါအဝင်

သဘာဝ အရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့်ပါတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာ (၃)မျိုးကို ကျေးရွာအတွင်းတွေ့ကြုံနေရပါသည်-

- (၁) မြေဆီလွှာဆုတ်ယုတ်လာခြင်း - နွားချေးဆွေး၊ သစ်ဆွေးမြေဩဇာ၊ အသုံးမပြုဘဲ ဓါတ်မြေဩဇာကိုအားထားအသုံးပြုခြင်း၊ပေါင်း သတ်ဆေးများသုံးစွဲသည့်အတွက် မြေကြီးအရည် သွေးကျဆင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်သည်။

(၂) အညစ်အကြေး စနစ်တကျ - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးရွားစွာ
စွန့်ပစ်ခြင်း ထိခိုက်နိုင်ပြီး မြေဆီလွှာကို ဆိုးကျိုးအကြေးများ
များစွာဖြစ်စေပါသည်။

(၃) ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသားများသည် မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်
လက်တွဲကာ သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ
ကို သင်ယူရန်လိုပါသည်။

စဉ်	ပြဿနာ	အန္တရာယ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ဖြေရှင်းချက်/ရှင်းလင်းချက်
သဘာဝသယံဇာတများစီမံခန့်ခွဲခြင်း			
၁	မြေဆီသြဇာ	မြင့်မား	သီးထပ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သဘာဝမြေသြဇာ အသုံးမပြုခြင်းနှင့် ဓာတုမြေသြဇာ အသုံးပြု ခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ပေါင်းသတ်ဆေး အသုံးပြုခြင်း
၂	သီးနှံဖျက်ပိုးနှင့် ရောဂါနှိမ်နင်းသော အလေ့အကျင့်များ	မြင့်မား	ဘက်စုံသီးနှံဖျက်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်း ခြင်းထက် ဓာတုဆေးများအပေါ် မှီခိုလွန်းခြင်း
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ			
၃	မိုးခေါင်ခြင်း	အသင့်အတင့်	တစ်ချို့နှစ်များတွင်ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် မိုးခေါင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၄	အအေးလွန်ကဲခြင်း	နိမ့်ပါး	-
၅	စွန့်ပစ်အညစ်အကြေးများ အားစနစ်တကျမစွန့်ပစ်ခြင်း	မြင့်မား	ပလတ်စတစ်အိတ်များ၊ ပုံးခွံများ စည်းကမ်း မဲ့အသုံးပြုစွန့်ပစ်ခြင်း

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်း
အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

ကျေးရွာ၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါ သည်-

စဉ်	လမ်း အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အခြေအနေ	အသုံးပြုနိုင်မှု	ယာဉ်အမျိုးအစား
၁	ရွာမှမြို့သွားလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကောင်းမွန်	တစ်နှစ်ပတ်လုံး	ယာဉ်အားလုံးသွားနိုင်
၂	ရွာပတ်လမ်း	ကျောက်လမ်း	အသင့်အတင့်	တစ်နှစ်ပတ်လုံး	နွားလှည်း၊လက်တွန်းထွန်စက်၊ဆိုင်ကယ်

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

စဉ်	အမျိုးအစား	အရွယ်အစား (အလျား×အနံ×အမြင့်)	အရေအတွက်	အခြေအနေ	အသုံးဝင်မှု
၁	တံတား	၁၈ ပေ× ၁၀ ပေ (သစ်သား)	၁	ကောင်းမွန်	တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသုံးဝင်
		၁၂ ပေ× ၆ ပေ (ကွန်ကရစ်)	၁	ကောင်းမွန်	တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသုံးဝင်
၂	ရေနုတ်မြောင်း	၂ ပေ× ၁၈ ပေ (ကွန်ကရစ်)	၄	မကောင်း	တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသုံးဝင်

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

ပျဉ်းမနားမြို့သို့သွားသော ကားလမ်းမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသွားလာနိုင်ပြီး အများအားဖြင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် သွားလာကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအားလုံးနီးပါး မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုယ်စီရှိပြီး မြို့နှင့် (၂)မိုင်ခွဲသာ ကွာဝေးသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာမရှိပါ။

(၃.၈) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု

လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ငွေကျပ်သန်းပေါင်း (၄၂.၆)သန်းအကုန်အကျခံကာ နိုင်ငံတော် အစိုးရလျှပ်စစ်မီးကို သွယ်တန်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာမှကောက်ခံငွေမှာ (၃၇)သန်း ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသော ကျပ်သိန်း(၅၀)ကို အတိုးမဲဖြင့် အနီးရှိ ရှမ်းစုကျေးရွာရှိ ချမ်းသာသူ ကိုသက်ထံမှချေးယူခဲ့ပါသည်။ ကျန်ငွေအနေဖြင့် (၉၀၀၀၀၀) ကျပ် ဆပ်ရန် ကျန်ရှိနေပါသည်။

ကျေးရွာမီးလင်းရေးအစီအစဉ်ကို အဖွဲ့ဝင်(၁၀)ဦးပါသော ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီမှတစ်ဆင့် ခေါ်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီ သည် အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် အနည်းဆုံးကျပ် (၁၀၀၀၀၀) မှ အများဆုံး ကျပ် (၃၅၀၀၀၀) အထိ ဆင်းရဲချမ်းသာအဆင့်အလိုက် ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် (၈၅)အိမ်သာလျှင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိပြီး အခြားအိမ်များမှာ သတ်မှတ်ထားသော ထည့်ဝင်ငွေ (မိတာဖိုး+ ဝါယာကြိုးဖိုး+ သွယ်ယူခများအပါအဝင်) မထည့်ဝင်နိုင်ကြပါ။ လစဉ်လျှပ်စစ်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် လျှပ်စစ်သုံးစွဲခပျမ်းမျှ (၄၀၀၀)ကျပ်မှ (၅၅၀၀)ကျပ်ကြား အသုံးပြုသောယူနစ်ပေါ် မူတည်၍ ကုန်ကျပါသည်။

ကနဦးအစဉ် ကျေးရွာလူထုသည်လမ်းမီးများလင်းစေရန်အတွက် မိတာခကို ကျခံကြသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် မိတာခမပေးကြတော့သဖြင့် လမ်းမီးကို ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသားများသည် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ကော်မတီကို စီမံအုပ်ချုပ်မှု ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန် အလိုရှိကြပါသည်။

(၃.၉) တယ်လီဖုန်း၊ ကြေးနန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှု

ကျေးရွာလူထုသည် တယ်လီဖုန်း၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဂျာနယ်နှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်သော အင်တာနက်စနစ်များကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြု နိုင်ကြပါသည်။

(၃.၁၀) ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော အောက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်-

စဉ်	ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့် အားကစားဝန်ဆောင်မှု	အထောက်အပံ့၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ လုပ်ငန်းများ
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ-ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝန်းသန့်ရှင်းရေး)
၂	လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ	လူမှုရေးကဏ္ဍအတွက် အမာခံအင်အား အဖြစ် တက်ကြွ စွာဆောင်ရွက်ခြင်း
၃	ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ	ဘာသာရေးကဏ္ဍအတွက်အမာခံအင်အား အဖြစ်တက်ကြွ စွာဆောင်ရွက်ခြင်း
၄	အားကစား	ဘောလုံးကွင်း

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်း အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကွန်ပျူတာ၊ ပရိဘောဂပစ္စည်း၊ လိုအပ်သောကိရိယာ တန်ဆာပလာများနှင့် ပြည့်စုံသောလေ့လာသင်ယူရေးနေရာတစ်ခုနှင့် စာကြည့်တိုက် တို့ လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာလူထုသည် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ကြပြီး မိန်းမပျိုများအနေဖြင့် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး ပွဲတော်များတွင် ဖိတ်စာများ ဖိတ်ပေးခြင်း၊ ဧည့်သည်များအားဧည့်ခံပေးခြင်းကဲ့သို့သောတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် တေးသီချင်းများဖြင့်ဖျော်ဖြေပေးခြင်း၊ ရှင်ပြုပွဲများတွင် မောင်ရင်လောင်းများအား မြင်းပေါ်တွင်စီးနင်းရာ၌ မြင်းထိန်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း များတွင် တာဝန်ယူကြ ပါသည်။

(၃.၁၁) လုံခြုံရေးနှင့်ပြည်သူ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေး

ကျေးရွာတွင် ရာဇဝတ်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိပါ။ ပြည်သူလူထု ဘေးကင်းလုံခြုံ ပါသည်။ ရဲစခန်းများဖြစ်သည့် ပျဉ်းမနားရဲစခန်း၊ မီးရထားရဲစခန်းနှင့် ပြည်ဝင် ရဲစခန်းများသည်ကျေးရွာ နှင့်(၂)မိုင်သာ ကွာဝေး ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုဓာတ်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်အချို့ကို ချမှတ် ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်သူလူထုကို ထိခိုက်စေနိုင်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံ သင်တန်းများရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့တို့ရှိပါသည်။

(၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေ များ၊ အဟန့်အတားများ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် အဟန့်အတားများ

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် အဓိကအချက်များမှာ ကျင့်သုံးသည့် မဟာဗျူဟာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းတို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဒေသတွင်းတွေ့ကြုံရသောအခက်အခဲများ၊ ၎င်းအခက် အခဲများကိုဖြစ်စေသော အကြောင်းတရားများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက် အပံ့ပေးသော အချက်များ၊ အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ ကျော်လွှားရမည့်အခက်အခဲများ၊ ကျင့်သုံးရမည့်ဗျူဟာများနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ချမှတ်ထားပါသည်။ (ဇယား ၂နှင့် အောက်ခြေတွင် လုပ်ကိုင်ရမည့်စီမံကိန်းများနှင့်

လုပ်ငန်းများကိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်တည်ဆောက်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် သဘောတရားများကို ဖော်ပြထားပါသည်။)

ပြဿနာအခက်အခဲများနှင့် ၎င်းတို့ကိုဖြစ်စေသော အခြေခံအကြောင်းတရားများကို အခန်း(၃)တွင် ဆန်းစစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခန်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာများကို အဓိကထားတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို တားဆီးသောအဟန့်အတားများကို သတိပြုကျော်လွှားကာ အောက်ခြေတွင် ကျင့်သုံးရမည့် ဗျူဟာ၊ အစီအစဉ်နှင့် စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားရပါမည်။

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးသော အချက်များ	အဟန့်အတားများ
၁	ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနသည် ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။	ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပံ့ပိုးမှုများ ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အတွေ့အကြုံမလုံလောက်ခြင်း
၂	စိုက်ပျိုးရေး(သီးနှံ) - ငလိုက်ဆည်မှစိုက်ပျိုးရေးရရှိနိုင်ပါသည်။ - မြေဆီလွှာကောင်းမွန်ပါသည်။ - သီးထပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ရာသီဥတုအခြေအနေကောင်းမွန်ပါသည်။ (စပါး၊ မတ်ပဲ၊ နွေနှမ်းများကိုသွင်းရေရရှိပါက စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။) - လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်း မျိုးစုံရရှိနိုင်ပါသည်။ - အက်(ဖ်)အမ်ရေဒီယို (FM) နှင့် အပတ်စဉ် ဂျာနယ်များမှ ဈေးကွက်အခြေ အနေသိရှိနိုင်ပါသည်။	- သီးနှံများ ပိုမိုဖြစ်ထွန်း အောင်မြင်စေရန်အတွက် အသိပညာ ဗဟုသုတ မရှိခြင်း - နွေရာသီတွင် စိုက်ပျိုးရေးမရရှိခြင်း - သွင်းရေရရှိရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သော အုပ်စုကျေးရွာတွင်မရှိခြင်း - ဈေးနှုန်း အတက်အကျကို လေ့လာဆန်းစစ် မှတ်တမ်းတင်သော အလေ့အကျင့်မရှိခြင်း

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးသော အချက်များ	အဟန့်အတားများ
၃	မွေးမြူရေး • ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်များ ရောင်းချရန် ဈေးကွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ • ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်များကို ကျွမ်းကျင်စွာ မွေးမြူနိုင်ပါသည်။ • ဆန်စပါးမှ ဆန်ကွဲနှင့် ဖွဲနုများ တိရစ္ဆာန် အစာအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။	• မွေးမြူရေးနှင့်ပတ်သက်သောအစုအဖွဲ့များမရှိခြင်း၊ • ဝက်ဝမ်းကျ၊ ဝက်ပလိပ်၊ ဝက်နား ရွက်ပြာ၊ ကျွဲနွား ခွာနာ လျှာနာ၊ ဒေါင့်သန်းနှင့် ပေါင်ပုတ် လက်ပုတ် ရောဂါများ ကျရောက် နိုင်ခြင်း
၄	စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး မဟုတ်သော အခြားလုပ်ငန်း များ • နေပြည်တော် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့် အမျှ ဈေးကွက်မြင့်မားလာပါသည်။ • ကျေးရွာသားများသည်ဆန်ကော၊ ဆန်ကာ လုပ်ငန်းအားကျွမ်းကျင်ကြပါသည်။ • ခရမ်းချဉ်သီးယို၊ သရက်ယို စသည်တို့ကဲ့သို့သော သစ်သီးဝလံများကို ယိုထိုးနိုင်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းပေါများစွာရှိပါသည်။	• ကုန်ကူးသော အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း • စီးပွားဖြစ်စွန့်စွန့်စားစားမလုပ်နိုင်ခြင်း • လုပ်ငန်းသစ် တစ်ခု စတင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း
၅	ပညာရေး • စက်ဘီးနှင့်(၁၀)မိနစ်စီးသွားလျှင် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲ သို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။	• သူငယ်တန်းမှ (၁၀)တန်း အထိ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်များအား အထက်တန်းကျောင်းသို့ စေလွှတ်၍ ပညာသင်ကြားနေရသော ကြောင့် မိဘများအနေဖြင့် ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုး ဖြစ်နေခြင်း
၆	ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့်အားကစား • အစိုးရအနေဖြင့် စာကြည့်တိုက်နှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ	• အစိုးရအနေဖြင့် ရွာအားလုံးကို ပံ့ပိုးနိုင်ရန်ငွေ အမြောက်အများ လိုအပ်

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးသော အချက်များ	အဟန့်အတားများ
	ကို အားပေးနေပါသည်။ • ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ • စာကြည့်တိုက်နှင့် လူထုလေ့လာသင်ယူရေး စင်တာဆောက်လုပ်ရန် မြေနေရာသတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။	ပါသည်။ • ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ ရန်ပုံငွေ တည်ထောင်ရန် မတတ်နိုင်ခြင်း • အစိုးရမှ လေ့လာသင်ယူမှု နှင့် ဆိုင်သော အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသော်လည်း ကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် အဆောက်အဦးကိုသာ အဓိကထားနေခြင်း
၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး • တောင်သူများသည်ကျောက်ချောလမ်းဖောက်လုပ်နိုင်ရန် အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရှိပါသည်။	• ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျေးရွာသားများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း • နည်းပညာနှင့်ငွေအင်အားလိုအပ်ခြင်း
၈	လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု • အစိုးရ လျှပ်စစ်မီးရွာတွင်း၌ ရရှိပါသည်။	• အိမ်ထောင်စုတိုင်းပူးပေါင်းပါဝင်ရန် အားနည်းခြင်း။ • သတင်း အချက်အလက်မျှဝေမှု အားနည်းခြင်း။ • ကျေးရွာမီးလင်းရေး ကော်မတီတွင် အမြင်ရှင်းလင်းမှု မရှိခြင်း။ • လမ်းမီးအတွက် လျှပ်စစ်ဖိုးကျသင့်ငွေ အကုန်အကျခံရန် တွန့်ဆုတ်နေခြင်း။

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောသတင်း အချက်အလက်များ (၄-၆၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

(၅) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ

(၅.၁) ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်

ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့နှင့်တိုင်ပင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နည်းဗျူဟာများရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းဗျူဟာများတွင် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေး၊ တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်တိုးတက်ရေးနှင့် ပညာရေးကို အလေးထားပြီး ကလေးများနှင့် လူငယ်များအတွက် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ရည်မှန်းချက်များ ပါဝင်သည်။

(၅.၂) နည်းဗျူဟာ

ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာသည် ကံအားလျော်စွာ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေနှင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် လူငယ်လူရွယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာရှိပါသည်။ လယ်ယာထွက်ကုန်များကိုလည်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့်အခြားသောမြို့ကြီးများသို့ တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး လွယ်ကူအဆင်ပြေသော နေရာတွင်တည်ရှိပါသည်။

ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီတို့၏ ပံ့ပိုးမှုများစွာလိုအပ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်များပြားလာစေရေး၊ ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများ လက်လှမ်းမှီရရှိစေရေး၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နည်းပညာရရှိစေရေးနှင့် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာနှင့် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတို့ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်မှု တိုးချဲ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အခန်း(၈)တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အောက်ခြေတွင်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် စီမံကိန်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗျူဟာကိုကျင့်သုံး၍ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များကို ရောက်ရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

(က) တစ်နှစ်သုံးသီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သီးနှံထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကို ပိုမို တိုးတက်စေပါသည်။ နွေတွင် နွေနှမ်းနှင့်နွေစပါး စိုက်ပျိုးရန် ဆည်ရေလိုပါသည်။ သီးနှံပိုထွက်ရန် တောင်သူများအား စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာရရှိစေရန်နှင့် သဘာဝ မြေဩဇာသုံးစွဲခြင်း၊ ဘက်စုံသီးနှံဖျက်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ အပါအဝင် နည်းစနစ်ကောင်းများသုံးရန် ဖန်တီးပေးရပါမည်။

နွေသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ငလိုက်ဆည်ရေ လုံလောက်စွာရရှိရန် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနကို အသိပေးတင်ပြရပါမည်။ မြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း ကဲ့သို့သော နည်းပညာများအသုံးပြုခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး မျှမျှတတရစေရေး အတွက် ထိရောက်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှု တို့ကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

(ခ) လယ်မဲ့ယာမဲ့နှင့်လယ်ယာမြေအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်သူများကို အိမ်ခြံဝင်းဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးရေး အားပေးဆောင်ရွက်မည်။

(ဂ) လယ်မဲ့ယာမဲ့နှင့်ဆင်းရဲသားလယ်သမားများကို ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး အပိုင်ငွေရရှိစေမည်။ ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြံဝင်းများသည် ကျယ်ဝန်းသဖြင့် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ နွားမွေးမြူရေးမှာ အကျိုးအမြတ်ရှိသော်လည်း စတင်ရင်းနှီးငွေ အထိုက်အလျှောက် ကြီးမားသည့်အပြင် မြို့နယ် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ပံ့ပိုးမှုရရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

(ဃ) လယ်မဲ့ယာမဲ့ဆင်းရဲသားများ ဝင်ငွေတိုးတက်စေရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများဖော်ဆောင်ပေးရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်ရေး၊ လုပ်ငန်းသစ်များစွန့်ထွင်လုပ်ကိုင်မှု ကျွမ်းကျင်ရေး၊ တစ်နိုင်ငံကျေးလက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ တိုးပွားလာပြီး အနီးအနား တဝိုက်ဈေးများတွင် ထုတ်ကုန်များရောင်းချရေးတို့ကို လုပ်ရပါမည်။ နေပြည်တော် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများသည် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာနိုင်ပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်၊ လူရွယ်များအတွက် အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းများဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အလယ်တန်းပညာ အရည်အချင်းရှိ လူငယ်များ၊ ဘွဲ့ရလူငယ်များကို ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်း၊ အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှု သင်တန်းများပေးပြီး အလုပ်အကိုင်များ တိုးတက် လာမည် ဖြစ်သည်။

(င) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးရွာတွင်းအသေးစားလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေများ၊ ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုရရှိရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဏ်လုပ်ငန်းများလိုအပ်ပါသည်။ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဘဏ်နှင့် ငွေချေးယူမည့် ကျေးရွာသားများကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ငွေချေးလိုသူများဘက်မှ ဘဏ်သို့အဆိုပြုလွှာတင်နိုင်ရန်အတွက် အထောက်အထား မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ပြုစုထားရှိရန်နှင့် ကျေးရွာအခြေပြု ငွေစုငွေချေး လုပ်ငန်းကို ခိုင်မာတောင့်တင်းအောင် ဆောင်ရွက်ထားရပါမည်။ သို့မှသာ ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး ကျေးရွာငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ ပိုအားကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ငွေထုတ်ချေးမည့်ဘက်မှလည်း ဘဏ်နှင့် ငွေကြေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရန် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ်ခွဲများမှ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတောင်းဆိုမှုများ လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ ကျေးလက် ဒေသနေပြည်သူများထံသို့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိမှုတို့ လုံလုံလောက်လောက် ရှိနိုင်ပေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့်မူဝါဒများ အကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ

အစိုးရ၏ မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသော အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့တို့၏ အကြံပြုချက်အရ ပြုစုဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အဆင့်မှသည် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဆင့်ထိ ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်မည့် အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ကြပါသည်။

(၆.၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပုံမှန်စိစစ်ခြင်း

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်လုပ်ငန်းအား နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးပေးမှုသည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ အနာဂါတ်တွင်လည်း ရေရှည်တည်တံ့မည့် အထောက်အပံ့များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရထံမှ ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် အားထုတ်လုပ်ကိုင်ရရှိခဲ့မှုများကို ပြန်လည်စိစစ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအတည်ပြုထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကိုလည်း သတ်မှတ်ကာလအတိုင်း မှန်မှန်စိစစ်သွားနိုင်ပါမည်။

(၆.၂) စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းရေးပေးဝေမှု

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည် ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာ လယ်မြေများကို ဆည်မြောင်းရေ လုံလောက်စွာဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်၊ နည်းလမ်းများ ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခုအခါဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနသည် စံပြလယ်ယာမြေ များကိုသာ ဆည်မြောင်းရေလုံလောက်စွာ ပေးဝေနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၆.၃) ငွေရေးကြေးရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းများ

ဘဏ်လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆင်းရဲတောင်သူ၊ အလယ်အလတ်တောင်သူနှင့် တောင်သူကြီးများအတွက် လိုအပ်သောချေးငွေရရှိရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းသင့် သည်။ အထူးသဖြင့် လယ်သမားနှင့် အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်များသည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အထိုက်အလျောက်များပြားသည့် ချေးငွေ လိုအပ်ပါသည်။

(၆.၄) ကျေးလက်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာအထောက်အပံ့

ကျေးရွာတွင်း အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်မည့် အလား အလာရှိပြီး အလုပ်အကိုင်နှင့် အမြတ်အစွန်းများရရှိရန် အထူးသဖြင့် လူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် အခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့တွင် လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနည်းပညာ၊ ဈေးကွက်၊ သတင်းအချက်အလက်များ လက်လှမ်း မီမှုတွင် အားနည်းပါသည်။ ကျေးရွာတစ်ခုလုံး၏ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေသော လုပ်ငန်းများ (ကုန်ထုတ်ခြင်း၊ စက်မှု၊ လက်မှုလုပ်ငန်း)အတွက် လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲရေး ထောက်ပံ့ခြင်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲရန် ခက်ခဲပါ သည်။ ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာမှ အသေးစားလုပ်ငန်းများအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေ မည့် လုပ်ငန်းသစ်များ ယခုအခါ အဆင်သင့်မတွေ့ရသေးပါ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေဖြင့်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တစ်ခု ထူထောင်ပြီး မြို့နယ်အဆင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအောက်တွင်ထားရှိကာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝန်ဆောင်မှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တစ်ချို့နှင့် တိုးချဲ့ပညာပေးရေးဝန်ထမ်းအချို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ မြို့နယ်ဒေသ မှသည် ကျေးရွာအထိလိုအပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုံလောက်သောရန်ပုံငွေလည်း ရှိရပါမည်။

(၆.၅) ကျေးရွာမီးလင်းရေး

ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများသည် ကျေးရွာမီးလင်းရေးအတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မီးလင်းရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ၎င်းကော်မတီ၏အစီအစဉ်ဖြင့် မဟာဓါတ် အားလိုင်းမှ ကျေးရွာအထိ မီးတိုင်စိုက်ခြင်း၊ မီးကြိုးများသွယ်ခြင်း၊ ထရန်ဖော်မာ တပ်ဆင်ခြင်းတို့အတွက် ရံပုံငွေပေါင်း ၄၂.၆ သန်း ကို ကောက်ခံ စုစည်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရံပုံငွေပမာဏကို အဆင်ပြေသော (ချောင်လည်သော) အိမ်ထောင်စု (၁၀၀) က လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ထည့်ဝင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းအိမ်ထောင်စုများက ကျေးရွာ၏ လျှပ်စစ်ပင်မလိုင်းကြိုးများမှ ၎င်းတို့နေအိမ်များသို့ မီးသွယ်ခြင်းအတွက် မီတာ ဘောက်စ်၊ ဝိုင်ယာကြိုးနှင့်တပ်ဆင်ခစသည့် အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေများ ထည့်ဝင် ခဲ့ကြပါသည်။ အခြား မိသားစု(၁၈၀)မှာ ဖော်ပြပါ အသေးစား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏ ကို ထည့်ဝင်ရန် မတတ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ နေအိမ်များသို့ မီးသွယ်နိုင်သေးပါ။ ၎င်းမိသားစုများအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ ထံ ရင်းနှီး ထောက်ပံ့ငွေ ရနိုင်ရန်တင်ပြထားပါသည်။ ရင်းနှီးထောက်ပံ့ငွေ ခန့်မှန်းမှာ ကျပ်ငွေ ၃၆ သန်း (၁၈၀ အိမ်ထောင်စု x ကျပ် ၂သိန်း) ဖြစ်ပါသည်။

၇။ စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အချိန်ကာလ

ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သော အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းများနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို လုပ်ငန်း တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းထဲတွင် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ် ချက်၊ အကျိုးခံစားသူဦးရေ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ပုံစံနှင့်အစီအစဉ်၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ကာလ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံကိုပြုပြင် ထိန်းသိန်းမည့်အစီအစဉ်၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။

အချို့သော စီမံကိန်းများကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အထောက်အပံ့များကို မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

စီမံကိန်းစီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ရာတွင် ဘတ်ဂျက်၊ ငွေကြေးရရှိနိုင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး နှစ်စဉ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားအရေးပေါ်ကိစ္စများနှင့် အစိုးရဘတ်ဂျက်များအပေါ်မူတည်၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးနှစ်တာအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအတွက် ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးတွင် သဘောတူသတ်မှတ်ထားသော ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများမှာ-

ဇယား (၉) - ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးတွင် သဘောတူသတ်မှတ်သော ဦးစားပေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ

စဉ်	ကဏ္ဍ / အကြောင်းအရာ		စီမံကိန်း	ဦးစားပေးရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁	စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု	၁။ ကျေးရွာတွင်းရှိ ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများ အတွက် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရန်၊	၇၁	၂ ✓
		ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု	၂။ ကျေးလက်လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှု အခန်း ကဏ္ဍအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်	၁၂	၆
၂	စိုက်ပျိုးရေး	သီးနှံ	၃။ နွေရာသီတွင် ဆည်မြောင်းရေ ဓားမမှု၊	၄၉	၈
		ဈေးကွက်	၄။ သီးနှံဈေးကွက်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအစီအမံများ၊	၅၆	၄
		စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း	၅။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော နည်းပညာသင်တန်း၊	၄၉	၈

၃	ငွေကြေး	ချေးငွေ	၆။ ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများ အတွက် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်သော ချေးငွေစနစ်များ စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း၊	၆၃	၃ ✓
၄	ပညာရေး	မူလတန်း ပညာရေး	၇။ မူလတန်း ကျောင်းသားများ ၏ ပညာရေး အရည်အသွေး တိုးမြှင့်လာစေခြင်း၊	၇၄	၁ ✓
		စာကြည့်တိုက်	၈။ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက် ခြင်း၊	၅၁	၇
၅	ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာရေးဆိုင် ရာအဆောက်အဦး	၉။ ကျေးရွာ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း၊	၆၃	၃
၆	ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့် အားကစား	အားကစားနှင့်ဆိုင်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း များ	၁၀။ ညီညာပြန်ပြုသော ဘော လုံးကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊	၃၄	၉
၇	အခြေခံအ ဆောက်အဦး	လမ်း	၁၁။ လယ်ကွင်းထဲသို့ သွားရောက်နိုင်သည့် လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း၊	၅၅	၅

ဇယား (၁၀) စီမံကိန်းကာလ

စဉ်	စီမံကိန်း (Project)	ဦးစား ပေးအ ဆင့်	ပထမ နှစ်	ဒုတိယ နှစ်	တတိ နှစ်	စတုတ္ထ နှစ်	ပဉ္စမ နှစ်
၁	သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းများ အတွက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် မည့် အုပ်စုများဖွဲ့စည်းခြင်း	၂					
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း မှု စနစ်	၆					
၃	နွေသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဆည် မြောင်းရေရရှိနိုင်ရေး	၈					
၄	သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးတွင်ဈေးကွက် နှင့် ချိန်ညှိပြီး စီမံခန့်ခွဲခြင်း	၄					
၅	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးအတွက် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ သင်တန်း များ	၈					
၆	ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အတွက် လိုက်လျောညီထွေရှိသော	၃					

	အသေးစားချေးငွေ စနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး						
၇	မူလတန်းကျောင်းသားများ၏ ပညာရေး တိုးတက်လာစေရေး	၁					
၈	ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် တည်ထောင်ရေး	၇					
၉	ကျေးလက် ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရေး	၃					
၁၀	ဘောလုံးကွင်းမြေပြင်ညှိခြင်း	၉					
၁၁	လယ်သွားလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၅					

၈။ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဗျူဟာ (Budget and Financing Strategy)

စီမံကိန်းရန်ပုံငွေတွက်ချက်အသုံးပြုရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းအမျိုးအစားအုပ်စု (၂)မျိုးကိုအခြေခံ၍ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။

ကဏ္ဍကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Functional classification)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ရံပုံငွေထည့်ဝင်မှု ဆိုင်ရာအရသတ်မှတ်ရာတွင် ဤအုပ်စုသတ်မှတ်နည်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ဥပမာ-ဤစီမံကိန်းဘတ်ဂျက်သည်

(က) မည်သည့်ကဏ္ဍအောက်တွင် (ဥပမာ-စိုက်ပျိုးရေး၊လျှပ်စစ်ကဏ္ဍစသည်)

(ခ) မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic classification)

စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစား ဖြစ်သည် ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) သာမန်အသုံးစရိတ်(current expenditure)ဥပမာ-လစာ၊နေ့တွက်စရိတ်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်၊ဌာားရမ်းခစသည်များ

(ခ) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်(capital expenditure)

ဥပမာ-ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း များနှင့် ပုံသေဝယ်ယူ၍ရသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

(ဂ) စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအသုံးစရိတ်(Capacity Building Expenditure)
ဥပမာ-ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းစသည့်အသုံးစရိတ်

အထက်ပါနည်းလမ်း(၂)မျိုးဖြင့် အုပ်စုခွဲခြားသည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ခွဲခြမ်းသုံးသပ်ရာတွင် များစွာအထောက်အကူပြုပါသည်။ Functional classification သည် ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများအတွက် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော စီမံကိန်းများကို သိရှိနားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။ Economic classificationသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးရလဒ်ဖြစ်ထွန်းမှုများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသောစီမံကိန်းအလိုက် ဘတ်ဂျက်ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်းနမူနာ(indicative)အဖြစ် ကိုးကားရန် ပမာဏသာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန် တကယ် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏတွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့များအစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ နည်းပညာအကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

ဖော်ပြထားသော ရည်ညွှန်းဘတ်ဂျက်ပမာဏတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ငွေသား မဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ (ငွေသားမဟုတ်သောထည့်ဝင်မှု၊ ဥပမာ လုပ်အား၊သဲ၊ကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊အချိန် စသည်)

ဇယား(၁၁)- စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်

စဉ်	စီမံကိန်း	ရပ်ငွေ	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမန် အသုံး စရိတ်	ငွေလုံးငွေ ရင်းအသုံး စရိတ်	အထွေထွေ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု	အရေးယူ အထောက် အပံ့
၁	လူထုအခြေပြုအဖွဲ့များ ခိုင်မာတောင့်တင်းရေး					
၂	ကျေးရွာမီးလင်းရေး					
၃	နွေသီးနှံအတွက်ဆည် ရေရရှိရေး					
၄	သီးနှံဈေးကွက်ခန့်မှန်းမှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း					
၅	စိုက်/မွေးသင်တန်းများ					

၆	ချေးငွေလက်လှမ်းမီရေး အစီအစဉ်					
၇	မူလတန်းပညာသင်ကြားမှုအ ရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေး					
၈	စာကြည့်တိုက် တည်ထောင်ခြင်း					
၉	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ရေး					
၁၀	ဘောလုံးကွင်းမြေညှိရန်					
၁၁	လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်း ပြုပြင်ရေး					

၉။ စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း (plan monitoring and assessment)

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေများအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကြီးကြပ် စစ်ဆေး သုံးသပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုများအား အမြဲမပြတ်ကြည့်ရှု၍ စီမံခန့်ခွဲရန် ၊
- ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုများအား လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့၏အကျိုးရလဒ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းလင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်လာမည်။
- ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည်များကို သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

- ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းအတွေ့အကြုံများအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အသုံးပြုနေသော ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာကို ချိန်ညှိနိုင်ခြင်းအားဖြင့် သင့်လျော်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
- နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ ထံမှ လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများ တိတိကျကျ သတ်မှတ်နိုင်ရန်၊

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်သောနည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကြိုကြပ် စစ်ဆေး သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သောအဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ပါမည်။

(၉-၁) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း(Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု(financial progress) တို့ကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၎င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃)လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးတို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ ကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦးသတင်းအချက်အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များသည် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်း(indicator)များ ဖြစ်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၎င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ(monitoring report) ကို ရွာလူထုအစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက်ညှိနှိုင်း

ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။
(၃)လပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့်သောအဆိုပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
- (၃)လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသား နှင့် ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၊ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကိုအဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှာမှုများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သော အကူအညီ အထောက်အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(၉-၂) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလ နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို ဘက်စုံရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တို့ ဆောင်ရွက်သော

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ
(ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)
- သတင်းမီဒီယာများ
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြား ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များ ရယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ကိုလည်းရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သုံးသပ်ပွဲတွင် အောက်ပါအချက်များ အပေါ် အဓိက အလေးထားဆောင်ရွက်ပါမည်။

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများမှ ရရှိခဲ့သော အဓိက လက်ငင်းရလဒ်များနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊
- စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီ၏ ကျေးရွာလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက် မှုများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ချက်များ၊
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ၊
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ရေးအတွက် ဗဟိုအဆင့်မှ ကူညီ အားဖြည့် ရမည့်မူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းအထောက်အပံ့များ လိုအပ်မှု အခြေအနေ၊
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှုမှရရှိသောသင်ခန်းစာများ
(အခြားရွာများနှင့် အခြားဒေသရွာများသို့ အပြန်အလှန်မျှဝေနိုင်ရန်)
- ဘတ်ဂျက်ရရှိမှုနှင့် လုံလောက်မှုအခြေအနေ
- အကြံပြုသုံးသပ်ချက်များ

နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သုံးသပ်ပွဲ အစီရင်ခံစာကို ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီက အနှစ်ချုပ် ပြုစုပြင်ဆင်၍ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ

အစီရင်ခံပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၁၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကိုအဓိကထားဖော်ပြပါမည်။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဓိကအကျဆုံးသော အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာ နှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
- ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရမည့် အဆိုပြု အစီအစဉ်
- နိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်သည့် အကူအညီ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

(၉-၃) နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီ

ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦး ကာလတွင် အချိန်ပိုင်းအလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကဲ့သို့ နည်းပညာအကူအညီများကိုမြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

(၁၀) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်း နှင့် အစီအစဉ်များ

(၁၀-၁) ကျေးရွာလူထု (လူထုခေါင်းဆောင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ကိုအဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များ ခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည်ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာ လယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(၁၀-၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သောအကူအညီများရယူဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေးသင်ကြားမှု အရည်အသွေးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(၁၀-၃) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါအဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင်လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့များ (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြထားသော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီက တာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တာဝန်ပေးထားသောကော်မတီကို

ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၁။ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း (Scheme)များ လည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လူထုကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်သော နည်းလမ်း (Participatory Process) ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်မှာ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုအဆင့်တိုင်း၌ လူတန်းစားအလွှာအသီးသီး၊ လူတန်းစားမရွေးထိရောက်စွာ ပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ လူထုက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအပေါ် ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ရှိလာပါမည်။ လူထု၏ ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ရှိလေလေ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Scheme) များလုပ်ငန်း လည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လူထုပါဝင်မှုကောင်းလေလေဖြစ်ပါမည်။ ၎င်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်စရိတ်၊ ပြုပြင်စရိတ်တို့အတွက် လူထု၏ထည့်ဝင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရှိလျှင် တည်ထောင်ပြီးသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များမတည်မြဲနိုင်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့လဲလှီးအိုင်ကျေးရွာတွင် အောက်ပါဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ် ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ရပါမည်။

စဉ်	ကဏ္ဍ	လုပ်ငန်း
၁	စီးပွားရေးကဏ္ဍ	• အစိုးရရေသွင်းမြောင်းမှစိုက်ပျိုးရေးရရှိရေး • ချေးငွေလက်လှမ်းမီရေး • စိုက်ပျိုး/မွေးမြူရေးသင်တန်းများ
၂	လူမှုအဆောင်အဦများ	• မူလတန်းကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ရေး • စာကြည့်တိုက်တည်ထောင်ရေး • မီးလင်းရေး • ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ရေး
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	• လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

အထက်ဖော်ပြပါ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် သဘာဝများမှာ လုပ်ငန်းအလိုက်ကွဲပြားပါသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်များအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပုံများမှာလည်း ကွဲပြားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအလိုက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ နှင့် အစီအစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

အသုံးပြုသူအစုအဖွဲ့ (User Group)

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် လယ်သမားအဖွဲ့ရှိပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့တွင်လယ်သမားမိသားစုများ ပါဝင်ပါသည်။ ဤလယ်သမားအဖွဲ့အောက်၌ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် အောက်ပါအဖွဲ့ခွဲများလည်း ရှိနေပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ်သမအဖွဲ့၊ မြန်မာ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဘဏ်အသင်းဝင်များ၊ သူရိယချေးငွေအသင်းဝင် စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့ခွဲအသီးသီးအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာများကို သက်ဆိုင်ရာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလက်လှမ်းမီရေးအသုံးပြုရေး အစီအစဉ်တွင် လယ်သမားမိသားစုများကို ကိုယ်စားပြုသောအဖွဲ့ရှိပါသည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် (က)အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ (ခ) ရေအသုံးပြုခ ကောက်ခံသူ၊ (ဂ) ငွေထိန်း၊ (ဃ) စာရင်းကိုင်၊ (င) အဖွဲ့ဝင် (၂)ဦးခန့် ပါဝင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိရေး အစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး အဓိကကုန်ကျမည့်စရိတ်များမှာ ရေသွင်းမြောင်းပြုပြင်ရှင်းလင်းရန် အလုပ်သမားခ၊ ပြုပြင်ရေးပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့် ခရီးစရိတ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်တို့ဖြစ်ပါသည်။

ရေအသုံးပြုကြေးကောက်ခံရရှိငွေများကို အထက်ဖော်ပြပါစရိတ်များအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ သုံးစွဲမှုကိစ္စတို့တွင် အငြင်းပွားမှု မဖြစ်စေရေးအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ လယ်သမားအဖွဲ့နှင့် စိုက်ပျိုးရေးရရှိရေးအဖွဲ့တို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ရေရရှိရေးအဖွဲ့က ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီထံသို့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကို ပုံမှန်တင်ပြပါသည်။ ရေရရှိရေးအဖွဲ့တွင် ရန်ပုံငွေလက်ကျန်များရှိပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ပျဉ်းမနားဘဏ်တွင် (သို့)ရွာတွင် စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိပါသည်။

ကိုယ်ထူကိုယ်ထအဖွဲ့

ကျေးရွာ မီးလင်းရေးကော်မတီသည် ကိုယ်ထူကိုယ်ထအဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့သည် မီးလင်းရေးရန်ပုံငွေကို အိမ်ထောင်စုများ၏ စီးပွားနေအဆင့်အလိုက် ခွဲခြားသတ်မှတ် ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။ ယင်းရန်ပုံငွေကို

ပင်မဓာတ်အားပေးလိုင်းမှ ရွာအထိ မီးတိုင်စိုက်ထူခြင်း၊ ဓာတ်အား ကြိုးဝယ်ယူ တပ်ဆင်ခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာပင်မဓာတ်အားလိုင်းမှ အိမ်ထောင်စု တစ်စုချင်းဆီသို့ သွယ်တန်းရာ၌ ကုန်ကျမည့်စရိတ်အသီးသီးကို အိမ်ထောင်စုများက ကျခံစေသော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီသည် တစ်အိမ် ထောင်စုချင်းစီ မီးအသုံးပြုခကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ရရှိငွေကို မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးသို့ ပေးသွင်းပါမည်။ ယခုအချိန်တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေးအတွက် ပုံမှန်ငွေကြေးကောက်ခံမှုမရှိသေးပါ။ လိုအပ်ချက်ရှိမှ ငွေကြေးကောက်ခံ ပါသည်။ ကော်မတီသည် ပုံမှန် မီးအသုံးပြုခအပြင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်တို့အတွက် ပုံမှန်ကောက်ခံမှုစနစ် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါမည်။ တစ်ရွာလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရရှိရန် ကော်မတီသည် VDC နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ပညာရေးအဖွဲ့

ပညာရေးကဏ္ဍတွင် မိဘဆရာအသင်းသည် အဓိကအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ မိဘဆရာအသင်းအပြင် ကျောင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့လည်းရှိပါသည်။ ကျောင်း အကျိုးဆောင်အဖွဲ့သည် ကျောင်းအဆောက်အဦများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအား တာဝန်ယူပါသည်။ ထို့အပြင်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ၊ ငွေစာရင်းနှင့် အခြားမှတ်တမ်းများလည်း ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုပါသည်။ အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းအစီရင်ခံစာကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် VDC ထံ တင်ပြရပါမည်။ ကျောင်းအဆောက်အဦ နှင့် ပရိဘောဂဆိုင်ရာ အသေးစား ပြုပြင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျောင်းသားမိဘများမှထည့်ဝင်၍ အကြီးစား ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါက VDCမှ ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ပညာရေးရုံးသို့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ကျေးရွာလူမှုရေးအဖွဲ့

အဖွဲ့ကို ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စအတွက် အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင် စုတိုင်း ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာမရွေး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကြသည်။ အဖွဲ့သည် လိုအပ်ချက်ရှိမှသာ အခြေ အနေပေါ်မူတည်၍ ရန်ပုံငွေကောက်ခံသည်။ ဥပမာ နာရေးဖြစ်လာလျှင် အိမ်ထောင်စုတိုင်း နာရေး ကြေးထည့်ဝင်ရသည်။ ကျေးရွာ၏အခြားအရေးကြီးသည့်ကိစ္စများအတွက် အခွန်အခများ ကောက်ခံမှု ရှိလာလျှင်အိမ်ထောင်စုများ၏ စီးပွားဓနအဆင့်အလိုက် ကောက်ခံသည်။ သို့ရာတွင်

အဆင်းရဲဆုံးနှင့် ခိုကိုးရာမဲ့မိသားစုများကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသည်။ ကောက်ခံရရှိသည့်ငွေများကို ဦးတည်ကိစ္စ အတွက်သာ သုံးစွဲသည်။ လူမှုရေးအဖွဲ့တွင် လူငယ်အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့ နှင့်ဘာသာရေးအဖွဲ့စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူမှုရေးအဖွဲ့သည် အလှူရှင်များထံမှ အလှူခံလေ့ရှိသည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၁) နောက်ဆက်တွဲဇယားများ

နောက်ဆက်တွဲ(၁။က) ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ လဲလူးအိုင်ကျေးရွာ၏
ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်အတန်း	(က)အဆင့်အတန်း (ချမ်းသာ)	(ခ)အဆင့်အတန်း (အသင့်အတင့်)	(ဂ)အဆင့်အတန်း (ဆင်းရဲ)	(ဃ)အဆင့်အတန်း (အလွန်ဆင်းရဲ)
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းမှုလုပ်ငန်း ပုံစံ	• မြေရှင် • ကုန်သည်ကြီး	• အလယ်အလတ်လယ်သမား • ပန်းရံခေါင်းဆောင် • လက်သမားအတတ်ပညာရှင် • အလယ်အလတ်တန်း ကုန်သည်	• အငယ်စားလယ်သမား • လက်သမားလက်ထောက် • ပန်းရံလက်ထောက်လက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်သူ (စကောယက်ခြင်း)	• လယ်မဲ့/ယာမဲ့ • နေ့စားလုပ်သား • လက်မှု • ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုးဈေးသည်

အသက်မွေးမှု ကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှု	• လက်တွန်းထွန် စက် • ချွေလှေစက် • ရေတင်စက် • ကုန်စုံဆိုင်ကြီး	• လက်တွန်းရေတင် စက် • အလတ်စားကုန်စုံဆိုင်	• လယ်လုပ်ကိရိယာ (ထွန်၊ ထယ်၊ လှည်း) • အသက်မွေးကိရိယာ-တံစဉ်၊ ငါးဖမ်းပိုက်)	
လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု	• (၅)ဧကအထက်	• (၁-၄)ဧကထိ	• (၁)ဧကအောက်	မြေယာမဲ့
အိမ်ပုံစံ	• နှစ်ထပ်အိမ် • ပျဉ်ခင်း • အုတ်နံရံ • သွပ်မိုး	• နှစ်ထပ်အိမ် • ပျဉ်ခင်း • ပျဉ်ကာ • သွပ်မိုး	• တစ်ထပ် • ပျဉ်ခင်း • ဝါးကပ်ကာ • သွပ်မိုး	• တစ်ထပ် • ပျဉ်/ဝါးခင်း • သွပ်/သပ်ကယ်မိုး
ဝင်ငွေ	• ကောင်း	• သင့်တင့်	• နည်းပါး	• အလွန်နည်းပါး
အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	၁၇ (၆.၁%)	၃၅ (၁၂.၅%)	၇၉ (၂၈.၂%)	၁၄၉ (၅၃.၂%)

ဇယား (၁၁၈) : ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်- ပြဿနာများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းမှသည့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ပြေရှင်းနည်းဆီသို့

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ပြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
၁။	စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် • ကျေးရွာတွင်းအုပ်စုများ ကြားတွင် သတင်း အချက် အလက်မျှဝေမှု မရှိခြင်း • အုပ်စုများသည် အချင်းချင်းဆက် သွယ်မှုမရှိဘဲ သီးခြားရပ်တည်ခြင်း	• အဖွဲ့အစည်းများမှ လူကြီးပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ စည်းလုံးညီညွတ်လာစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု မရှိခြင်း	• ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။	• အစိုးရဌာနများမှ အထောက်အပံ့ရှိရန်အတွက် ကျေးလက်လူထုသည် အစိုးရ ဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်သည့် အတွေ့အကြုံနည်းပါးခြင်း	• ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း	• အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆိုင်သောသင်တန်းများ ပို့ချခြင်း • ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆိုင်သောသင်တန်းများ ပို့ချခြင်း
၂။	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ • တိုးချဲ့မြေယာဖော်ထုတ်ရန်မရှိခြင်း၊ • သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန်ရင်းနှီးငွေမလုံလောက်ခြင်း၊ • နွေစပါး၊ နွေနှမ်းအတွက်ဆည်ရေမရှိခြင်း၊ • ပေါင်းသတ်ဆေးအသုံးပြုခြင်း၊ • ကောက်စိုက်နည်းကိုမ	• ကျေးလက်ဘဏ်မှ စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ ထုတ်ပေးမှု မလုံလောက်ခြင်း၊ • ပြင်ပ ချေးငွေ အတိုးမြှင့်မားခြင်း၊ • ကြိုးပြန်ဆပ်ရန်အချိန်ကာလ တိကျစွာသတ်မှတ်ထားခြင်း၊ • လယ်သမားများ အတွက် ချေးငွေလုံလောက်စွာ ရမည့်အရင်းအမြစ်မရှိခြင်း၊ • စံပြ လယ်ယာမြေများသို့	• ငလိုက်ဆည် ရေလုံလောက်စွာရှိလာခြင်း၊ • မြေဩဇာအထိုက်အလျောက် ထက်သန်သော လယ်ယာများစွာ တည်ရှိခြင်း၊ • ဆည်မြောင်းရေ လုံလောက်စွာ ရရှိပါက နွေစပါး၊ ပဲတီစိမ်း၊ နှမ်း စိုက်ပျိုးရန် ရာသီဥတုအခြေ အနေပေးခြင်း၊ ၆၃	• သီးနှံများ စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန်နည်းပညာ ဗဟုသု တနည်းပါးခြင်း၊ • နွေသီးနှံများ အတွက်ဆည်ရေပေးဝေမှုမရှိခြင်း၊ • ထက်မြက်တက်ကြွ သောရေအသုံးပြုသူများ	• ချေးငွေဘဏ် စနစ်ဖွဲ့စည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပြီးချေးငွေကာလကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လောက်အတွက်ဆည်ရေစွာရှိစေခြင်း၊ ဆည်မြောင်း ရေမျှတစွာရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်	• ချေးငွေထုတ်ပေးသောအဖွဲ့များဖြင့်ဆက်စပ်ခြင်း၊ • ခေတ်မှီသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်းများ၊ ဆည်မြောင်း ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြခြင်း၊

သုံးဘဲ စိုက်ပျိုးသဖြင့် စပါးအထွက်နှုန်း နည်းခြင်း၊ • ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဈေးကွက်မတည် ငြိမ်ခြင်း၊	ကြဲပက်	ဆည်ရေ လုံလောက်စွာပေး မပြီး မိုးရွာထွန်းမှုနှုန်းနည်း ပါးသောကြောင့် ကျေးရွာ လယ်ကွင်းသို့ ဆည်ရေ လုံလောက်စွာ ပေးစေနိုင်မှု မရှိခြင်း၊ • တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း များတွင်နေစားအလုပ်သည် ဝင်ငွေ ပိုရသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွင် လုပ်သားရှားပါးလာခြင်း၊ • ဈေးနှုန်းကြီးတင်ခန့်မှန်းသည့် အသိပညာ နည်းပါးခြင်း၊	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိ ယာများ လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ခြင်း၊ • FMရေဒီယိုမှဈေးကွက် သတင်းအချက်အလက် ရနိုင်ခြင်း၊ • ဈေးကွက်သတင်းအချက် အလက်ကို အပတ်စဉ် ဌာနယ်မှလဲရရှိနိုင်ခြင်း၊	အုပ်စုဖွဲ့စည်းထား ခြင်းမရှိခြင်း၊ • ဈေးကွက်သတင်း အချက်အလက် မှတ်တမ်းပြုစုမှု အလေ့အထမရှိ ခြင်း၊	ပေးခြင်း၊ • ရေအသုံးပြု သောလယ်သ မားအဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင် ရွက်ခြင်း၊ • သီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ရေးအ တွက်တိုးချဲ့ ပညာပေးရေး၊	• ရေကိုအကျိုးရှိ စွာအသုံးပြု နိုင်ရန်နည်း ပညာပြန်ပေး ခြင်း၊ • မြေအောက်ရေ သို့မဟုတ်အ ခြားစိုက်ပျိုး ရေးအရင်းအ မြစ်များကိုရှာ ဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း၊ • ဈေးကွက်ကြို တင်ခန့်မှန်း ခြင်းသင်တန်း များကွက်ဝင် • ဈေးကွက်ဝင် ကုန်ချောပြု ပြင်ထုတ်လုပ် ခြင်းသင်တန်း
၃။ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ • မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမျ ားတွင် ရင်းနှီးငွေ မလုံလောက်ခြင်း၊	မွေးမြူရေးအတွက်လုံ လောက်သောဈေးငွေလ က်လှမ်းခံမှုမရှိခြင်း	• နွား၊ ဝက် မွေးမြူ ရေးသည် ဈေးကွက် ခိုင်မာမှုရှိခြင်း၊ • ကျေးရွာသားများ သည်နွား၊ ဝက်မွေး	မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကို င်သောအစုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမ ထားခြင်း၊	• ဈေးငွေရရှိပြီး မွေးမြူရေးလုပ် ငန်းများအား တိုးမြှင့်လုပ် ကိုင်ခြင်း၊	• နွား၊ ဝက်မွေး မြူရေးအတွက် ဈေးငွေရရှိ နိုင်သောအရင်း အမြစ်များ နှင့်	

			- မြို့ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိ ပြီးဖြစ်ခြင်း၊ - တိရိစ္ဆာန်စာများကို လယ်ယာထွက်ကုန် သီးနှံအလေအလွင့် များမှရနိုင်ခြင်း	- ရာသီအလိုက် တိရိစ္ဆာန်ရောဂါများဖြစ်ပွားလေ့ရှိခြင်း၊ - ဒေါင့်သန်း၊ - ပေါင်ပုပ်၊လက်ပုပ်၊ခွာနာလျှာ နှာဝက်နားရွက် ပြာရောဂါ၊ - ဝက်ဝမ်းကျ ရောဂါ။	- မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ - မွေးမြူရေး အစုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခြင်း၊	- ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ - စနစ်တကျ တိရိစ္ဆာန် မွေးမြူရေးသင်တန်း၊ - အစုအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာသင်တန်း၊
၄။	<u>စိုက်ပျိုးရေးမဟုတ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ</u> ကြိမ်၊ ဝါးကုန်ကြမ်းများဝယ်ယူရန် မတတ်နိုင်ခြင်း၊	ရင်းနှီးငွေမလုံလောက်ခြင်း၊	- ဈေးကွက်ခိုင်မာမှုရှိခြင်း၊ - ကျေးရွာသားများ သည့် ဆန်ကော ဆန် ကာယက်လုပ် ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိခြင်း၊	အခြားသောကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း၊	- ကြိမ်၊ ဝါးကုန် ကြမ်းကုန် သွယ်မှုတိုးတက်စေခြင်း၊ - ကုန်ချောဆန် ကောဆန်ကာ၊ ဗန်းစသော ပစ္စည်းများ ဈေးကွက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း၊	- ကြိမ်၊ ဝါးလုပ်ငန်းများအတွက် ဈေးငွေ ရရှိ နိုင်ရေး အဆိုပြု တင်ပြခြင်း၊ - လက်မှုလုပ်ငန်း များစိမ့်အုပ် ချုပ်မှုနှင့် ဈေး ကွက် ဆိုင်ရာသင်တန်းများ

• နွေရာသီကာလတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနည်းပါးခြင်း၊	• စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များအတွက် ရေမလုံလောက်ခြင်း၊	• ကျေးရွာအတွင်းအသေးစားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော အနည်းငယ်သော အိမ်ထောင်စုမှလွဲ၍ အခြားသောသူများသည်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဗဟုသုတလုံလောက်မှုမရှိခြင်း၊	• စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းအား တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်မှုနည်းပါးခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ်များတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တွန့်ဆုတ်နေခြင်း၊	• စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများကို အားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ်များအတွက် အကြံဉာဏ်များပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ်များလုပ်ကိုင်ရန်ဆန္ဒရှိသူများကိုအသေးစားလုပ်ငန်းပေါင်းများနှင့် ပါဝင်သောစီမံလုပ်ကိုင်မှုသင်တန်းများပေးခြင်း၊	• ပို့ချပေးခြင်း၊ • ယိုလုပ်ငန်းကို သို့သော်စိုက်ပျိုးသီးနှံစားသောက်ရန် သင်တန်းပေးခြင်း၊ • ကောက်ရိုးမှိုစိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း၊ အိမ်ခြံဝင်းဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာအချက်အလက်သင်တန်းများ၊ အသားစားကြက်မွေးမြူရေးသင်တန်း၊ ရာသီလွန် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပန်းစိုက်ပျိုးရေးတို့ထည့်သွင်း
--	--	---	---	--	--

စဉ်းစားခြင်း၊					
• ကောက်ရိုးမှိုတိုး ချုံစိုက်ပျိုးခြင်း၊ • သပြေပန်းကဲသို့ သောဘုရားပန်းများစိုက်ပျိုးခြင်း၊ • ဒန့်သလွန်၊ ဆူးပုပ်စသော ခြံစည်းရိုးပင် စိုက်ပျိုး၍ မိသားစုစားသုံးခြင်း၊ရောင်းချခြင်းဖြင့် အပိုဝင်ငွေရရှိခြင်း၊ • သွင်းရေအသုံးပြု၍အိမ်နောက်ဖက်တွင်ကွမ်းရွက်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ • အသားစားကြက်မွေးမြူခြင်း၊					

					ခရမ်းချဉ်သီးယို၊ သရက်ယို စသောအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများအတွက်ချေးငွေများထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
၅။ ပညာရေး	ကလေးများ၏ မူလတန်းပညာရေးအရည်အသွေးနိမ့်ကျခြင်း။	- ကျောင်းရှိ ဆရာ/ဆရာမ အရည်အသွေးမပြည့်ဝခြင်း။ - ကျောင်းဆရာများစာသင်ချိန်နောက်ကျခြင်း။ - အလုပ်သို့လာရောက်ချိန်နောက်ကျခြင်း။ - ဆရာများသင်ကြားရေးကိုအာရုံမစိုက်ခြင်း။ - ပညာရေးဌာနမှပုံမှန်စိစစ်ခြင်းမရှိခြင်း။	(၁၀) မိနစ် စက်ဘီးစီး၍တွဲဘက်အထကကျောင်းသို့သွားရောက်ကျောင်းတက်နိုင်ခြင်း။	သက်ဆိုင်သောဌာနဆိုင်ရာများဆက်စပ်၍ဆရာများအတွက် သင်ကြားခြင်း၊ သင်ယူခြင်း၊ ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်စေရန်။	- သင်ကြားမှုနည်းစနစ်သစ်ယူခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း။ - မိဘ၊ ဆရာအသင်းများဖွဲ့စည်းရည်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကျောင်းဆရာများကို လှူဒါန်းမှုနှင့် ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များပေးခြင်း၊ ဆရာများသင်ကြားမှုတိုးတက်စေရန်။

						သင်တန်းများပေးခြင်း၊ • အခြားသူများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပြုခြင်း။
၆။ လူငယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အားကစား	• သင်ယူခြင်း၊ အတုယူခြင်းတို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမဟုတ်ခြင်း။	• ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေး၊ လေ့လာရေးတွင် အလေ့အထမရှိခြင်း၊ လူငယ်များဂိမ်းဆော့ခြင်း။	• အစိုးရမှလူငယ်များစာကြည့်တိုက်များဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ • ကျေးရွာကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်ခြင်း၊ • စာကြည့်တိုက်ဆောက်ရန်မြေနေရာရှာဖွေသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ခြင်း။	• ကျေးရွာများအတွက်လုံလောက်သောရုံပုံငွေခွဲဝေပေးရန်လိုခြင်း၊ • ရွာသားများသည်ရုံပုံငွေထည့်ဝင်ရန်မတတ်နိုင်ခြင်း။	• လူငယ်များစာဖတ်လာအောင်စည်းရုံးခြင်း၊ • စာဖတ်သူများအသင်းစတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ • ကိုယ်အားကိုးကိုးရုံပုံငွေတည်ထောင်ခြင်း၊ • စာကြည့်တိုက်နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတနည်းပညာတိုးပွားစေခြင်း၊ • ကျောင်းစာကြည့်တိုက်စတင်စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း။	• စာကြည့်တိုက်တွင်ထားရှိရမည့်စာအုပ်များထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက်ပြန်ကြားရေးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ • အင်တာနက်သုံးနိုင်သောကွန်ပျူတာများစာကြည့်တိုက်တွင်တပ်ဆင်ခြင်း၊ • စာကြည့်တိုက်စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း။

၇။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံ များ	မြေသားလမ်းဖြစ်၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိခြင်း၊ ဟေါ့ယံပြု ပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသာ ပြုလုပ်ခြင်း၊	- လယ်သမားများ သည် လမ်းခင်းရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ - လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ လမ်းခင်းပြုလုပ်ရန် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရရှိခြင်း၊	- ကျေးရွာသားများ သည်ကျောက် ခင်းလမ်းပြုပြင် ရန်အတွေ့အ ကြုံမရှိခြင်း၊ - နည်းပညာနှင့် ငွေကြေးအ ရင်းအနှီးလို အပ်ခြင်း၊	ကျောက်ခင်း လမ်းပြုလုပ် ခြင်းဖြင့်လယ် ကွင်းသွား လမ်း များတိုးတက် လာခြင်း၊	ကျောက်ခင်း လမ်းပြုလုပ် ရန်ဆိုပြု တင်ပြခြင်း၊	ကျေးလက်ဦး စီးဌာနမှစာ ကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ် ရေးအတွက် ဘတ်ဂျက် တောင်းဆိုတင် ပြရန်စီမံ ကိန်းရေးဆွဲ ထားခြင်း၊	သင်တန်း ပို့ချ ခြင်း၊
----	--	---	---	---	--	--	---	-----------------------

၈။	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲရေး • ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတိုးချဲ့တပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း အိမ်ခြေ(၁၀၀) ခန့် သည် လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးခြင်း	• မြို့ပြလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရေးထက် ကျေးလက်အိမ်ထောင်စုသည် (၂) ဆခန့်ပိုမိုကုန်ကျခြင်း၊ • ရုပ်ငွေစုဆောင်းကောက်ခံမှုတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနည်းခြင်း၊	• ပင်မလျှပ်စစ်လိုင်းမှ လျှပ်စစ်မီးရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားပြီးဖြစ်ခြင်း၊	• လျှပ်စစ်မီးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကြားသတင်းအချက်အလက်မျှဝေမှုအားနည်းနေခြင်း၊ • ကိုယ်ထူကိုယ်ထလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းခြင်း၊	• လုပ်ငန်းအတွက်ချေးယူထားသောငွေပြန်ဆပ်ရန်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်အိမ်ထောင်စုများလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းနိုင်စေရန်ထက်မြက်သောကျေးရွာအစည်းမှပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိဆောင်ရွက်ခြင်း၊	• အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းအတွက်စနစ်ကျသောအဖွဲ့တည်ထောင်၍ ကျေးလက်လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ • ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့်လက်တွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းအဖြေရှာရန်၊
----	---	---	--	---	--	---

(၁) နံနံကဲ့သို့သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးရာတွင် အားသာချက်မှာ သက်တမ်း(၁)လ တွင် ဆွတ်ခူးရိတ်သိမ်းဝင်ငွေရယူနိုင်ခြင်း၊ နွေရာသီတွင် ဈေးကွက် ရှိခြင်း၊ နေရာအကျယ်အဝန်း များများမလိုအပ်ခြင်း၊ နည်းပညာနှင့် ငွေအရင်းအနှီး များများမလိုခြင်း၊

(၂) ကောက်ရိုးမှိုစိုက်ပျိုးခြင်းသည် (၂) ပတ်မှ (၄) ပတ်အတွင်း ဝင်ငွေရနိုင်သည့် ဈေးကွက်ခိုင်မာပြီး အမြတ်အစွန်းများများရသည့် ၁၅' x ၃' အကျယ်အဝန်းမှိုဘောင် တစ်ခု သည် ပထမအသုတ်တွင် ၁၀၀၀၀ ကျပ် ဝင်ငွေရရှိပြီး၊ ဒုတိယအသုတ်တွင် ၀၁၀ တိုင်၊ ပလတ် စတစ်စတို့ကို ပြန်သုံးနိုင်သည်။

(၃) ပန်းစိုက်ပျိုးရေးသည် ဘာသာရေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဈေးကွက်ရှိသည်။ ဘာသာရေးနေ့ရက်ကြီးများတွင် အမြတ်များများရသည်။ နွေရာသီ ကဲ့သို့သောပုံမှန် ပန်းထွက်ရာသီမဟုတ်ချိန် ထွက်လျင်အမြတ်ပိုရသည်။

(၄) နှစ်ရှည်ခံပင်ဖြစ်သည့် ဆူးပုပ်၊ ကင်ပွန်း စသောအပင်များသည် နေရာ အကျယ် အဝန်း သီးသန့်မလိုဘဲစိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြေရေးနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကိုလဲ ဖြစ်စေသည်။

(၅) ကွမ်းရွက်စိုက်ပျိုးရေးသည် နေရာအကျယ်အဝန်းများစွာမလိုဘဲ အကိုင်ဖြတ် ပြီး မျိုးပွားစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွာသည် ကွမ်းရွက်စိုက်ပျိုးရန် ရာသီဥတု အခြေအနေ ပေးပြီး အစက်ချရေသွင်းစိုက်ပျိုးနည်းကိုလည်း အသုံးပြုသင့်သည်။ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများမှ နည်းပညာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလဲရနိုင်သည်။ ကွမ်းရွက် စိုက်ပျိုးရေးသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကိုက်ညီပြီး တည်ငြိမ်သော ဝင်ငွေကို လည်းရနိုင်သည်။

(၆) အသားစားကြက်လုပ်ငန်းသည် နေပြည်တော်နယ်မြေတွင် လူဦးရေတိုးတက် လာသော ကြောင့် ဝယ်လိုအားကောင်းပြီး အကျိုးမြတ်များစွာရသည်။ ငွေရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကာလတို တောင်းပြီး တစ်သုတ်မွေးလျှင် (၄၅) ရက် သက်တမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော် မြင့်မားသော နည်းပညာနှင့် ငွေအရင်းအနှီးများစွာလိုသည်။ ၎င်းနည်းပညာ နှင့် သွင်းအားစုပစ္စည်းကိရိယာများကို ပုဂ္ဂလိကဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များမှ လွယ်ကူစွာ ရနိုင်သည်။

(၇) ပျဉ်းမနားမြို့သည် ခရမ်းချဉ်သီးယိုထုတ်လုပ်မှုတွင် ကျော်ကြားသည်။ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေတိုးချဲ့မှုကြောင့် ရောက်ရှိလာသူများသည် ဒေသထွက် သစ်သီးယိုများကို လက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ယူသောကြောင့် ဈေးကွက်ကျယ်ပြန့် လာသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လမ်းညွှန်သဘောတရား

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းညွှန်ချက် သဘောတရားများသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အလွှာအသီးသီးတွင် လုပ်ဆောင်ရာ၌ မူဝါဒ လမ်းညွှန်အဖြစ် ထုတ်ပြန်ထားသည့်ပြဌာန်းချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ကျေးရွာအဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ စီမံခန့်ခွဲရေးတို့နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျေးရွာရှိအားလုံးသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်မှုများသည် အောက်ဖော်ပြပါ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာရပါမည်။ ဤ လမ်းညွှန်ချက်တွင် ပိုင်ရှင်စိတ်၊ အများပါဝင်၍အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ စီးပွားရေး သဘောတရားများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ချက်မှဖြစ်ထွန်းလာမှုများ ရေရှည်တည်တံ့ ရေးစသည်တို့ပါဝင်ပါ သည်-

(က) ပိုင်ရှင်စိတ် (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့် လုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ)

- ကျေးရွာလူထုသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စာတမ်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ စွမ်းရည်မြင့်တင်သည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆို ကျေးလက် လူထုအတွက် ဦးတည်ပါမည်။
- ထိုနည်းတူစွာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အစီအစဉ်များကို ကျေးရွာသူ/သားများ ကိုယ်တိုင်စုစည်းခြင်း၊ ဦးဆောင်ခြင်းနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရပါမည်။ နည်းပညာ၊ ငွေကြေး နှင့် ပစ္စည်း အကူအညီ စသည်ဖြင့် ပြင်ပအကူ အညီမှန်သမျှသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့မှ တဆင့်သာဖြစ်ရပါ မည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆေချာရေရာစေရေးအတွက် ရွာသူရွာ သားများ တာဝန်ခံမှု ရှိစေရန်အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခြင်း၊ တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မျှတသင့်တင့်သည့်နှုန်း ထားခြင်း၊ ငွေကြေး လုပ်အားနှင့် ပစ္စည်းထည့်ဝင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရပါမည်။

(ခ) ရွာသူ/သားများ ပါဝင်ရေးဆွဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် လူတန်းစားပေါင်းစုံ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များ၊ သင့်တော်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်လုပ်ကိုင်ရပါမည်။
- စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုမှထွက်ပေါ်လာသော အကျိုးရလဒ်များစသည်တို့တွင် သမမျှတစွာ စဉ်းစား ရပါမည်။ သမမျှတစွာ စဉ်းစားခြင်းတွင်
 - လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် လုပ်ဆောင်မှုများ နှင့် ပတ်သက်သော အခွင့်အလမ်းများကို သာတူညီမျှ ရရှိစေရမည်။
 - လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ကျား/မ မရွေး မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့် ပံ့ပိုးမှုတို့ကို သာတူညီမျှ ရရှိစေရမည်။
 - ကျား/မဆိုင်ရာ အမြင်သဘောထားများကို လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ထည့်သွင်းရပါမည်။
 - ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့သူများ၊ စိတ်မကျန်းမာသူများအတွက် အထူးစဉ်းစားရပါမည်။
- မသန်စွမ်းသူများအနေနှင့် လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် အပြည့်အဝပါဝင်နိုင်ခွင့် မရရှိနိုင်ကြပါ။ ဤသို့သော အခြေအနေတွင် ကျင့်သုံးသည့်မူဝါဒနှင့် ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ကို ထိုသူများအတွက် ညီညွတ်မျှတစွာရရှိရန် ပြုပြင်ပေးရပါမည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းများသည် ရွာ၏စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းနှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်ခြင်းကို တိုးတက်စေပါသည်။

(ဂ) စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံမှု

- အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးမူဝါဒတို့နှင့်အညီ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် ဆောင်ရွက်မှုများသည် လူမျိုးစုံ၊ အလွှာစုံ

ပြည်သူအားလုံးပါဝင်၍ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန်ဖြစ်သည်။

- ဈေးကွက်ပျက်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် နှင့်အတူ ဈေးကွက်ပျက်ယွင်းရသည့် အကြောင်းတရားများကို ဖော်ထုတ်ရန် ဆန်းစစ်လေ့လာအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ် ရပါမည်။
- ကျေးလက်ရှိ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုချင်းစီ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေသည် ရွာလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နှင့် သာယာဝပြောရေးကို ထင်ဟပ်ပုံဖော်ပေးပါသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲ သူကြား အပြန်အလှန်ဆက်နွှယ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေ၍ ရွာ၏လူထု စွမ်းအားကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဆင်းရဲသား အိမ်ထောင်စုများအတွက် ရည်ရွယ်၍ စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အပံ့အပိုး များကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ထည့် သွင်းထားသော်လည်း ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူအကြား၊ မတူသည့် လူမှုရေး အလွှာ အချင်းချင်း အကြား အပြန်အလှန်အမှီသဟဲပြုမှုဖြစ်စဉ်ကို မထိခိုက်စေပါ။
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးသွင်းအားစုပစ္စည်းများ၊ စိုက်ပျိုးထွက်ကုန် များ ရောင်းဝယ်ရေးတွင် ပုဂ္ဂလိကပါဝင်မှုကိုအားပေးပါသည်။
- ရွာအဆင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများအတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏စွမ်းဆောင်မှု ကို အသုံးပြု၍ အားပေးပါမည်။ အထူးသဖြင့်
 - သင်တန်းအပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု များပေးရာတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ယှဉ်ပြိုင်ပါဝင်လာမှုကို အသုံးပြုပါမည်။
 - ဒေသခံပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍ တိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်လုပ်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် စမ်းသပ် အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော စီးပွားရေးလုပ်နည်း၊ လုပ်ဟန်တို့ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန် အားပေးပါမည်။

- ဒေသခံပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်၊ ထုတ်လုပ်မှုတိုးရန်အတွက် နည်းပညာ စွမ်းရည်စသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူများကို တိုးချဲ့ပံ့ပိုးပါမည်။
- စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ မိတ်ဖက်ပြု ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို မြှင့်တင်ရပါမည်။

(ဃ) ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအစီအစဉ်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေး၊ ကျေးလက်လူထုသည် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ရရှိလာမည့် အကျိုးရလဒ်နှင့် အကျိုးဆက် များအတွက် ရှင်းလင်း တိကျသည့် နည်းဗျူဟာများရှိရပါမည်။ လုပ်ငန်းများ လုံးဝပြီးဆုံးသည်အထိ ကျေးရွာမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါ အချက်များကို ထည့်သွင်း စဉ်း စားရမည်-
 - စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးအောင်မြင်ရန် လုံလောက်သော ငွေကြေးနှင့်သွင်း အားစုပစ္စည်းအထောက်အပံ့များ၊
 - ကျေးရွာလူထု၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ဆက်စပ်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာမှ တစ်စထက် တစ်စ တာဝန်တိုးယူလာနိုင်စေရန် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း စသည့် စီမံကိန်းထွက်ခွာဗျူဟာကို ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
- လုပ်ငန်းရှေ့ဆက်သွားမည့်အစီအစဉ်တွင်
 - မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများမှ ဆင်းရဲသားမိသားစုများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆက်လက်ရရှိရန် နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒနှင့် အစီအစဉ်များ
 - ကျေးရွာလူထု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေပြီး အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ရရှိသော

ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အထောက်အပံ့များကိုဆက်လက်၍ ကာလကြာ
ရှည်စွာရရှိရန်၊

- အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရလဒ်
နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရန် ဥပမာ -
 - ကျေးရွာ အတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လမ်း၊ တံတား၊
ဆိပ်ခံတံတားနှင့် ရေကန်များ ရေရှည်တည်တံ့ရန်အတွက် စုစည်း
ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ရွာမှငွေကြေးထည့်ဝင်ခြင်း စသည့်
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အစီအစဉ်များချမှတ်ဆောင် ရွက်ခြင်းများ၊
 - ကျေးရွာစပါးဘဏ်၊ ငွေစုငွေချေးအသင်းအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဈေး၊
ကျေးရွာဆေးဆိုင် နှင့် အခြားစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ
အဆောက်အအုံ၊ ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်များ ထိထိရောက်ရောက်
လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ကြာရှည်တည်မြဲအောင် ပြုပြင်ထိန်း
သိမ်းရာတွင် စုစည်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း၊
- သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ
အသုံးပြုရာတွင် မှန်မှန်ကန်ကန်အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုင်သော
စီမံခန့်ခွဲမှု၊

လဲလှဲအိုင်ကျေးရွာ
အပိုင်း (ခ)
စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်

စီမံကိန်း - ၁

ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် အဆိုပြုလွှာပြင်ဆင်သည့် ရက်စွဲ အဆိုပြုလွှာတင်ပြသည့် ရက်စွဲ	- လဲလှဲအိုင်ကျေးရွာ - လဲလှဲအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု - ပျဉ်းမနားမြို့နယ် - နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ - -	ရုံးနှင့်သက်ဆိုင် သော မှတ်စု
စီမံကိန်းအမည် - ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့များ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး၊		
စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက် • ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေးအဖွဲ့များအကြားတွင် သတင်းအချက်အလက် မျှဝေမှုစနစ် ရှိလာစေရန်၊ • သီးခြားရပ်တည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အဖွဲ့များအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ • ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်စေရန်၊		
စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း • အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစနစ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် လူထု အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေခြင်း၊ • ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့် ၎င်းအောက်တွင်ရှိသော ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် ကော်မတီများအား အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများပို့ချခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးသုံးသပ်ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများ ပို့ချပေး ရန်၊		

စီမံကိန်းအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်) - လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများကို အခြေခံသင်တန်းများပေးရန် သင်တန်းဆရာ (သို့) အဖွဲ့မှူးရမ်းခ၊ - ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ဆိုင်သော သင်တန်းပို့ချရန် သင်တန်းဆရာ (သို့) အဖွဲ့မှူးရမ်းခ၊

ကျေးရွာလူဦးရေပေါင်းနှင့် အကျိုးခံစားသူလူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၆၂၂	၆၈၂	၁၃၀၄	၁၇	၃၅	၇၉	၁၄၉	၂၈၀
အကျိုးခံစားမည့် လူဦးရေ	၆၂၂	၆၈၂	၁၃၀၄					

မျှော်မှန်းသည့်အကျိုးရလဒ်

လဲလှယ်အိုင်ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြား အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်၍ ကျေးရွာ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အကောင်အထည် ျဖော်မည့် စီမံကိန်း များချမှတ်ခြင်း၊ အစိုးရဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ ပိုမိုထိရောက်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့်အကျိုးရလဒ်	
ရလဒ်	လုပ်ငန်းအမည်
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့အစည်း စနစ်နှင့် အစီအစဉ်များ - ကျေးရွာလူထုအခြေပြုအဖွဲ့များ၏အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည် တိုးတက်ရေး - လူထုအခြေပြုအဖွဲ့များ၏ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး၊ အကောင်အထည်ဖော်ရေး စွမ်းရည် တိုးတက်မှု	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့်၎င်း အောက်တွင် ရှိသော ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး အဖွဲ့များ၊ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း - ပြင်ပမှ နည်းပညာနှင့် ငွေကြေး အကူအညီရှာဖွေခြင်း၊ - အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု သင် တန်း၊ - ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း၊ - စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း နှင့် စီမံခန့်ခွဲ ခြင်းသင်တန်း၊

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် အစီအမံများ

စီမံကိန်းစတင်မည့်ရက်	၂၀၁၅
စီမံကိန်းပြီးဆုံးမည့် မျှော်မှန်းသည့်ရက်	-
တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ကျေးရွာသားများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ကျေးရွာ လူထုမှ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များရွေးချယ်ပေးခြင်းတို့ကို တာဝန်ယူရပါမည်။
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအ စီအမံများ	• အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရေးဆွဲပြဌာန်းခြင်း၊ • ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီအား အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည် ဆန်းစစ်ခြင်း၊ • သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်း တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း	-

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်

စီမံကိန်း - ၂

ကျေးရွာ - လဲလူးအိုင်ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု - လဲလူးအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် - ပျဉ်းမနားမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် - နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ အဆိုပြုလွှာပြင်ဆင်သည့် ရက်စွဲ - အဆိုပြုလွှာတင်ပြသည့် ရက်စွဲ	ရုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောမှတ်စု
စီမံကိန်းအမည် - ကျေးရွာမီးလင်းရေးအတွက် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ရေရှည်လည်ပတ်နိုင်ရန် စနစ်တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊	
စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက် • ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုတိုင်းလျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်စေရန်၊ • ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီမှ ဦးဆောင်၍လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ညှိနှိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ • ကဏ္ဍစုံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်၊	
စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း • ကျေးရွာအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သော်လည်း အိမ်ခြေ (၁၀၀) ခန့်သည် လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးခြင်း၊ • လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊	
စီမံကိန်းအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်) • မိတာပုံးအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ၊ • ကေဘယ်ကြိုးအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ၊ • တပ်ဆင်ခအတွက် ကုန်ကျငွေ၊ • အိမ်ထောင်စု () စုအတွက် ကုန်ကျမည့်ငွေ၊	

ကျေးရွာလူဦးရေပေါင်းနှင့် အကျိုးခံစားသူလူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၆၂၂	၆၈၂	၁၃၀၄	၁၇	၃၅	၇၉	၁၄၉	၂၈၀
အကျိုးခံစားမည့် လူဦးရေ	၆၂၂	၆၈၂	၁၃၀၄					
မျှော်မှန်းသည့်အကျိုးရလဒ်								
လဲလှယ်အိုင်ကျေးရွာတွင် တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များထည့်ဝင်ရန် ကျန်ရှိနေသောအိမ်ခြေများမှ တက်ကြွစွာပူးပေါင်း လာစေရန်၊ ကော်မတီတွင် အမြင်ရှင်းလင်းမှုအားကောင်း လာစေရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီး ရွာရှိအိမ်တိုင်းလျှပ်စစ်မီး အသုံးပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။								
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့်အကျိုးရလဒ်								
ရလဒ်				လုပ်ငန်းအမည်				
ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီအား စနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ခြင်း၊				- လက်ရှိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခြေအနေများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် ခြင်း၊ - လက်ရှိကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တို့ အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်ရရှိရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နည်းလမ်းများ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊				
မီးလင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်				လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် နှင့် ရေရှည်တည်တံ့စေရန် အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက် ပြီးကျေးရွာလူထုနှင့်သဘောတူညီချက်ရယူခြင်း။				
ရွာရှိအိမ်ခြေအားလုံးမီးလင်းစေရန် အတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊				- ကျေးရွာတွင် မီးမရရှိသေးသော အိမ်ထောင်စု များ၏ စာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ အိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်မီး ရရှိစေရန်အတွက် အလားအလာ ရှိသော နည်းလမ်းများ ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ - ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ တွက်ချက်ခြင်း၊				

• လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် နှင့် ရေရှည်ထိန်းသိမ်းရန် စနစ်တကျ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	• အကောင်အထည်ဖော်မည့် အိမ်တိုင်းလျှပ်စစ် မီးရရှိရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပြုလွှာတင်ခြင်း၊ • လိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုများကို ရယူနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ • တာဝန်များခွဲဝေသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းများ အချိန်မီ၊ စံချိန်မီ ပြီးစီးရန် အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း၊
---	---

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် အစီအမံများ

စီမံကိန်းစတင်မည့်ရက်	၂၀၁၅
စီမံကိန်းပြီးဆုံးမည့် မျှော်မှန်းသည့်ရက်	-
တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ကျေးရွာမီးလင်း ရေး ကော်မတီမှ အကောင်အထည်ဖော်ပါမည်။
ကျေးရွာသားများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်	• ကျေးရွာအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသော အိမ်ခြေစာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊ • အကောင်အထည်ဖော်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား ကျေးရွာလူထု ဖြင့် အတည်ပြုချက်ရယူရာတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ • မီတာကြေးပြုပြင်စရိတ်များ ထည့်ဝင်ကျခံခြင်း၊
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအ စီအမံများ	• ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ • တာဝန်ဝတ္တရားများသတ်မှတ်ခြင်း၊ • အမြင်ရှင်းလင်းစေရန်အတွက် ရငွေ၊ သုံးငွေ စာရင်းဇယား များအား အခါအားလျော်စွာ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ် နှစ်စဉ်ကောက်ခံ၍ ရံပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်ခြင်း၊ • သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ခြင်း၊
စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်း တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း	-

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်

စီမံကိန်း - ၃

ကျေးရွာ	- လဲလူးအိုင်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	- လဲလူးအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	- ပျဉ်းမနားမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	- နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ
စီမံကိန်းအမည် - နွေသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဆည်မြောင်းရေရရှိနိုင်ရေး	
စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက် • နွေစပါး၊ နွေနှမ်းအတွက် ဆည်ရေရရှိစေရန်၊ • တစ်နှစ်လျှင် သီးနှံသုံးသီးစား စိုက်ပျိုး၍ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်မားစေရန်နှင့် မိသားစုဝင်ငွေရရှိစေရန်၊ • စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်၊	
စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း • ကျေးရွာပိုင်လယ်ဧက (၂၆၀) သည် ငလိုက်ဆည်၏ ဆည်ရေသောက်ဧရိယာတွင်တည်ရှိသော်လည်း နွေသီးနှံအတွက် စိုက်ပျိုးရေးမရရှိခြင်း၊ • တစ်နှစ်လျှင်သုံးသီးစားစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါက စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်မြှင့်မားနိုင်သကဲ့သို့ မိသားစုဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း၊ • သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ အကျိုးအမြတ်ရရှိမှုနည်းပါးခြင်း၊	
စီမံကိန်းအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ (ကျပ်) • ရေသွင်းမြောင်း ရှင်းလင်းပြုပြင်စရိတ် လုပ်အားခ၊ • မြောင်းပြုပြင်ရန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူစရိတ်အတွက် ကျန်ကျငွေ၊ • ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်ကုန်ကျငွေ၊ • ခရီးစရိတ်များ၊	

ကျေးရွာလူဦးရေပေါင်းနှင့် အကျိုးခံစားသူလူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၆၂၂	၆၈၂	၁၃၀၄	၁၇	၃၅	၇၉	၁၄၉	၂၈၀
အကျိုးခံစားမည့် လူဦးရေ	၆၂၂	၆၈၂	၁၃၀၄					
မွှော်မှန်းသည့်အကျိုးရလဒ်								
ငလိုက်ဆည်၏ ဆည်ရေသောက်ဧရိယာတွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာပိုင်လယ်ဧက (၂၆၀) အတွက် သွင်းရေရရှိမှုပြီး တစ်နှစ်လျှင်သုံးသီးစားစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါက စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်မြှင့်မားနိုင်သကဲ့သို့ မိသားစုဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာ၍ ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ပိုမိုတိုးတက်လာ နိုင်ခြင်း၊								
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့်အကျိုးရလဒ်								
ရလဒ်			လုပ်ငန်းအမည်					
ကျေးရွာစိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့အစည်းစနစ်နှင့် အစီအစဉ်များ			- ကျေးရွာစိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ၎င်းအဖွဲ့အောက်တွင် စိုက်ပျိုးရေးရရှိရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခြင်း၊ - စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု နည်းလမ်းချမှတ်ခြင်း၊					
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဌာန၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ဆောင်ရွက် မည့်အစီအစဉ်			- ချိတ်ဆက်မည့် အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျေး ရွာလူထုနှင့် သဘောတူညီချက်ရယူခြင်း၊ - ဌာနဆိုင်ရာသို့လုပ်ငန်း အဆိုပြုလွှာတင်ခြင်းနှင့် အထောက်အပံ့ရယူခြင်း၊					
ရေသွင်းမြောင်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း မှု အစီအစဉ်နှင့်သုံးသီးထပ် စိုက်ပျိုး ရေးစီမံချက်			- ရေသွင်းမြောင်းများပြုပြင်ခြင်း၊ - စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော နည်းပညာများရယူခြင်း၊ - တစ်နှစ်လျှင် သီးနှံသုံးသီးစားစနစ် အကောင်အ ထည်ဖော်ခြင်း၊					

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းနှင့် အစီအမံများ

စီမံကိန်းစတင်မည့်ရက်	၂၀၁၅
စီမံကိန်းပြီးဆုံးမည့် မျှော်မှန်းသည့်ရက်	-
တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ကျေးရွာ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ မှ အကောင်အထည် ဖော်ပါမည်။
ကျေးရွာသားများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်	• အကောင်အထည်ဖော်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်အား ကျေးရွာ လူထုဖြင့် အတည်ပြုချက်ရယူခြင်းရာတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ • ရေမြောင်းများ ပြုပြင်မွမ်းမံရာတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ • သုံးသီးစားစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရယူခြင်း၊
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအ စီအမံများ	• ကော်မတီ၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင် လုပ်နည်းလုပ်ထုံးများ ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ • ရေမြောင်းများ အခါအားလျော်စွာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း၊ • သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
စီမံကိန်းပြီးစီးကြောင်း တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း	-