

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပူတာအိုမြို့နယ်


၂၀၂၁ ခုနှစ်

ဒါကူရှီအေးကျေးရွာ ၊ မန်စေအုပ်စု။

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၇
	(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	
	(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၈-၉
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၀-၁၂
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၃-၁၄
	(င) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၁၅-၁၆
	(စ) ဗင်းပုံစံ	၁၇-၁၈
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၁၉-၂၁
	(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၂၂
	(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၂၃-၂၄
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၆-၃၈
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၉-၄၆
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၇-၅၇
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၈
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၅၉





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အုပ်စုအမည်
၁	မန်စေ	မန်စေအုပ်စု
၂	ဒါကူရှီဇား	မန်စေအုပ်စု
၃	မုံငိုရ်	မန်စေအုပ်စု
၄	အထက်ဆန်ဂေါင်	မန်စေအုပ်စု
၅	အောက်ဆန်ဂေါင်	မန်စေအုပ်စု
၆	မာမဲ့ရှိုးဒီ	မန်စေအုပ်စု
၇	လားဝါတား	မန်စေအုပ်စု
၈	ဝါးဆား	မန်စေအုပ်စု
၉	ဖန်ခိုင်(၁)	မန်စေအုပ်စု
၁၀	ဖန်ခိုင်(၂)	မန်စေအုပ်စု
၁၁	လုံမူဒမ်း	မန်စေအုပ်စု
၁၂	မန်ပန်	မန်စေအုပ်စု
၁၃	လုံမူဒမ်း (၂)	မန်စေအုပ်စု
၁၄	အလတ်ဒမ်း	မန်စေအုပ်စု
၁၅	ခါးလန်	မန်စေအုပ်စု
၁၆	လုံနဒမ်း	မန်စေအုပ်စု
၁၇	နမ်ရီထု	မန်စေအုပ်စု
၁၈	နမ်ရီ (၁)	မန်စေအုပ်စု
၁၉	နမ်ရီ (၂)	မန်စေအုပ်စု
၂၀	အဝပ်ဒမ်း	မန်စေအုပ်စု
၂၁	ဇီယာဒမ်း	မန်စေအုပ်စု
၂၂	ဝမ်လှိုင်ဒမ်း	မန်စေအုပ်စု
၂၃	ဝါဆန်ဒမ်း	မန်စေအုပ်စု

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ဒါကူရှီဇားကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဒါကူရှီဇားကျေးရွာကို ၁၉၄၅ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ရွာတည်ခါစက ဦးအားဟူဇေ၊ဦးရဲတာဆီး၊ဦးဟီးရဲဆီး၊ဦးလိုရဲဆီး၊ဦးလိုရဲဟာမိသားစုနှင့်ဦးဂျေမဲဆာမိသားစု စသည့်မိသားစု(၆)စုဖြင့် စတင်နေထိုင်ခါစတင်ခဲ့ကြပါသည်။ဒါကူရှီဇားကျေးရွာသည်ပူတာအိုမြို့နယ်မှ (၅)မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိသောတည်ရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ဒါကူရှီဇား၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ဒါကူ=တံတား၊ရှီ=ခုနစ် တံတားခုနစ်ဆက်ဟူ၍မိပ္ပါယ်ရပါသည်။နမ်ဘလပ်ချောင်းကိုကူးဖြတ်ရန်ယခင်ကဝါးလုံးခုနစ်ဆက်အထိဆက်မှသာတဖက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သဖြင့်တံတားခုနစ်ဆက်ဟုအစွဲပြုခေါ်ဆိုရာမှကျေးရွာအမည်ကိုပါ ဒါကူရှီဇားဟူ၍ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။ဒါကူရှီဇားကျေးရွာသည် ရွာတည်ကာစကတည်းက ယခုချိန်အထိ သဘာဝဘေးဆိုးကျိုးများ ကျရောက်မှုနည်းပါးသော်လည်းကျေးရွာလူထု၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမှာ နိမ့်ကျနေပါသည်။ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းလည်းမရှိသေးပါ။

ဒါကူရှီဇားကျေးရွာလူထုသည်အဓိကဝမ်းစာအတွက်လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုသာလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။လက်ရှိလူဦးရေမှာ အမျိုးသား(၃၉၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၃၈၁)ဦး စုစုပေါင်း(၇၇၄)ဦးရှိပြီး အိမ်ခြေပေါင်း(၁၂၇)အိမ်ရှိပါသည်။ပညာရေးတွင်လည်းမူလတန်းကျောင်းသာရှိပါသည်။ရွာတည်ခွင့်ပေးသောရှမ်းစော်ဘွားများမှာ မန်ပန်စော်ဘွား၊ပူတောင်းစော်ဘွား၊မန်စေစော်ဘွား (၃)ဦးလက်ထက်တွင်ငွေဒင်္ဂါး(၈)ကျပ်နှင့်ဆန်တစ်ပုံး၊ရိုးရာလေ့အရ အသားနှင့်ထမင်းတစ်နပ်ဖိတ်ကျွေးကာ ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်စုများသာနေထိုင်ခွင့်ပြုရန်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။လီဆူလူမျိုး၊ရဝမ်လူမျိုးနှင့်အခြားလူမျိုးတစ်ဦးစနစ်ဦးစရှိကြပြီးတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအပြန်အလှန်ဖေးမကာစည်းလုံးချစ်ကြည်စွာ ဖြင့်နေထိုင်ကြသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-

ဦးထွန်းအောင်မြတ်




(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၁၀.၁၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၂	၃၇	၆၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၁၀.၁၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၂	၃၇	၆၉	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၁၀.၁၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၂	၃၇	၆၉	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၀.၁၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၂	၃၇	၆၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအသောက်ရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၁၀.၁၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၂	၃၇	၆၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ	၁၀.၁၂.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၂	၃၇	၆၉	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

31/03/19

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



၆။(က)လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်များ

ဒါကူရှီဇားကျေးရွာ ၊မန်စေအုပ်စု။

ရက်စွဲ။

။၁၀.၁၂.၂၀၂၀။

ရည်ရွယ်ချက်။

။မြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူသားနှင့် လူမှုအရင်းအမြစ်များ၊ စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်များကို လေ့လာနိုင်ရန်။

ဒါကူရှီဇားကျေးရွာ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ အခြား ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများမှာ ရှားချီရှာဖွေရောင်းချခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုးရောင်းချခြင်း ၊ သားငါးများ ရှာဖွေရောင်းချခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။ လယ်ယာများ၊ သစ်တော၊ ငါးတောများ၊ မြစ်ချောင်းစသည်တို့မှာ ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ (၅)နှစ်အတွင်း လျော့ပါးလာသော အရင်းအမြစ်များမှာ ရေတွင်းများပျက်စည်းလာခြင်း၊သားငါးတရိစ္ဆာန်များလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်အိမ်ခြေများလျော့နည်းလာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အအုံများမှာ-စာသင်ကျောင်း ၊ ဘုရားကျောင်း၊မူကြိုကျောင်း နှင့်အစည်းအဝေးခန်းမဆောင် စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။တိုးတက်လာသောအရင်းအမြစ်များမှာ အိမ်ခြေတိုးလာကာ လူဦးရေများလည်းတိုးလာသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ-

ဦးထွန်းအောင်မြတ်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၆။(ခ)ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဿနာဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဒါကူရှီဇားကျေးရွာ ၊မန်စေအုပ်စု။

ရက်စွဲ။

။၁၀.၁၂.၂၀၂၀။

ရည်ရွယ်ချက်။

။ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးအစားကွဲပြားသောလူအုပ်စုများကို နားလည်စေရန်နှင့်

မည်သည့် အချက်ကြောင့်ထိုသို့ ဖြစ်နေသည်ကို နားလည်စေရန်။

ဒါကူရှီဇားကျေးရွာ၏အခြေအနေကို ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအရချမ်းသာအဆင့်၊အလယ်အလတ်အဆင့်၊ နွမ်းပါးအဆင့်နှင့်အလွန်နွမ်းပါးအဆင့်ဟူ၍(၄)မျိုးရှိကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။ချမ်းသာအဆင့်သည်(၂.၄%)ခန့်ရှိပြီး၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာကား၊ဆန်စက်၊ကွဲနွား(၃)ကောင်အထက်၊လယ်ထွန်စက်၊ပျဉ်ထောင်အိမ်၊လယ်(၈)ဧက၊ဆိုင်ကယ်(၂)စီးစသည်တို့ဖြစ်သည်။အလယ်အလတ်အဆင့်မှာ (၂၂%)ခန့်၊နွမ်းပါးအဆင့်မှာ(၆၀%)ခန့်နှင့်အလွန်နွမ်းပါးအဆင့်မှာ(၁၅.၈%)ခန့်ရှိသည်။(၇၅.၈%)ခန့်သည်နွမ်းပါးအဆင့်တွင်ရှိပြီး နွမ်းပါးရသည့်အကြောင်းအရင်းများမှာ လယ်ယာမရှိခြင်း၊ကွဲနွားမရှိခြင်း၊အချို့မှာရှာဖွေကျွေးမွေးမည့်သူမရှိခြင်းနှင့်အချို့မှာ မိသားစုဝင်များပြီးဝင်ငွေရအလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း၊စီးပွားရေးဆိုင်ရာအသိအမြင်နည်းပါးခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ရန်အရင်းအနှီးငွေမရှိခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -

ဦးထွန်းအောင်မြတ်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဒီကူဒီက: 4/3/19

ထိန်းချုပ်မှု အစဉ်အဆက်

ပိုင်ဆိုင်မှု	အစဉ်အဆက်	အခြေအနေ
လယ်ယာ	မြို့ပုံချိတ်	ဆေးဆေး
ကလေး-ကွင်း	အလုပ်လုပ်ကိုင်	ဆိုင်ကယ်
လယ်စိုက်	ဆန်/ပါး (သော့)	
ကတား		
အုတ်ကျောက်		
ဆေးမဆေး		

၆။(ဂ)ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးမှုနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဒါကူရှီဇာကျေးရွာ ၊မန်စေအုပ်စု။

ရက်စွဲ။

။၁၀.၁၂.၂၀၂၀။

ရည်ရွယ်ချက်။

။အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ဦးစားပေး နှင့်
လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားမှုများကို သိရှိစေရန်။

ဒါကူရှီဇာကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများသည် မီးဖိုချောင်နှင့်အပ်ချုပ်စက်ကိုအသုံးပြုပြီး၊အမျိုးသားများသည်
လယ်ထွန်စက်၊လယ်ယာ၊ဘောလုံးကွင်းစသည့်များကို သီးသန့်စီအသုံးပြုကြပါသည်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအတူ
တကွအသုံးပြုသောပစ္စည်းများမှာ ဘုရားကျောင်း၊တံတား၊လယ်ယာ၊ဆန်စပါး၊ဈေးဆိုင်၊ဆိုင်ကယ်စသည်တို့ဖြစ်ကြ
သည်။အမျိုးသားများသည်တံတား၊ဘုရားကျောင်း၊လယ်ထွန်စက်၊ဘောလုံးကွင်း၊သုံးဘီးစသည့်အရင်းအမြစ်များကို
ထိန်းချုပ်ပြီးအမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များမှာ မီးဖိုချောင်၊ဆန်စပါးနှင့်အပ်ချုပ်စက်စသည်တို့ဖြစ်ကြ
သည်။အမျိုးသမီးအမျိုးသားအတူတကွထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များမှာ
ဈေးဆိုင်၊ဆိုင်ကယ်၊တံတားစသည့်အရင်း
အမြစ်များဖြစ်သည်။အရင်းအမြစ်များကိုအတူတကွအသုံးပြုကြသော်လည်း အမျိုးသားများကအရင်းအမြစ်များကိုအ
များဆုံးထိန်းချုပ်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်။အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့်အတူ တကွထိန်း ချုပ်လာ
နိုင် စေရန်လက်တွဲခေါ်သင့်ကြောင်းဆွေးနွေးကြသည်။


ပံ့ပိုးကူညီသူ -

ဦးထွန်းအောင်မြတ်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဒါကူဂျိက၊
4/3/19



အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

၆။(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဒါကူရီဇာကျေးရွာ ၊မန်စေအုပ်စု။

ရက်စွဲ။

။၁၀.၁၂.၂၀၂၀။

ရည်ရွယ်ချက်။

။ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေနှင့်အဆင့်အတန်းကို သိရှိနားလည်စေရန်။

ဒါကူရီဇာကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများသည် အဓိကအားဖြင့်အိမ်မှုကိစ္စများကိုသာလုပ်ဆောင် ကြရသဖြင့် ဦးဆောင်နိုင်မှု၊အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်များတွင်အားနည်းခဲ့သော်လည်းလူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်အချိန်မှစ၍အမျိုးသမီးများအတွက် ၎င်းအခွင့်အလမ်းများမှာတိုးတက်ခဲ့ကြောင်းဆွေးနွေး ကြပါသည်။လုပ်အားခများလည်း အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူရရှိလာသဖြင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံ ကြည်မှုများပိုမိုရရှိစေပါသည်။ ထိုအပြင်အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက် အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ၊အသိပညာများပို့ချပေးပါက အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်သာ၍တိုးတက်လာမည်ဖြစ် ကြောင်းဆွေး နွေးခဲ့ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -

ဦးထွန်းအောင်မြတ်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၆။(င)ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် သုံးသပ်ချက်
ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း
ဒါကူရှီဇားကျေးရွာ ၊မန်စေအုပ်စု။

ရက်စွဲ။ ။၁၀.၁၂.၂၀၂၀။

ရည်ရွယ်ချက်။ ။တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့်အလုပ်များသည့်ရာသီ၊အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ကျန်းမာရေး
ပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများ၏ မတူညီသည့်အခက်အခဲများကိုသုံးသပ်ရန်။

ဒါကူရှီဇားကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင်ရာသီ
အလိုက်သီးနှံများကိုစိုက်ပျိုးကြပြီးမေလမှစွန်လသည် စပါးစိုက်ရာကာလဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလနှင့်နိုဝင်ဘာလ
သည်ကောက်ရိတ်သိမ်းရာကာလပင်ဖြစ်သည်။အစာရေစာမှာ ဇူလိုင်လမှစက်တင်ဘာလအတွင်းအနည်းငယ်ဖူလုံမှု
မရှိသော်လည်း ကျန်လများတွင်ဖူလုံမှုရှိပါသည်။ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များရှိပြီးဇပြီလတွင်ရှင်သန်ထမြောက်ပွဲ၊
အောက်တိုဘာလတွင်ကောက်သစ်စားပွဲနှင့်ဒီဇင်ဘာလတွင်ကျင်းပသော ခရစ္စမတ်ပွဲတော်မှာထင်ရှားသည့်ပွဲတော်
များဖြစ်သည်။လစဉ်ထွက်ငွေမှာဝင်ငွေထက်များသောကြောင့်အကြွေးတင်သောအခက်အခဲများလည်းရှိကြောင်း
ဆွေးနွေးကြပါသည်။အားလပ်ချိန်မှာစပါးစိုက်ပြီးသောကာလနှင့်စပါးရိတ်သိမ်းပြီးသောကာလတို့ဖြစ်ပြီးဝင်ငွေနည်း
သောကာလမှာလည်း ၎င်းကြားကာလများတွင်ဖြစ်သောကြောင့်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ပါက၎င်းအားလပ်
ချိန်များနှင့်ဝင်ငွေနည်းသောကာလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပါကအဆင်ပြေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း
ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -

ဦးထွန်းအောင်မြတ်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)



၆။(စ) ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ)ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဒါကူရှီဇားကျေးရွာ၊ မန်စေအုပ်စု။

ရက်စွဲ။

။၁၀.၁၂.၂၀၂၀။

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ကျေးရွာလူထုအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့် အဖွဲ့
အစည်းများ မည်မျှရှိကြောင်း သိရှိနိုင်ရန်။

ဒါကူရှီဇားကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊
အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ လယ်မြဲကော်မတီ၊ မူကြိုကော်မတီ၊ စပါးဘဏ်၊ MAM ကျန်းမာရေး အဖွဲ့နှင့်ငွေ
စုငွေချေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြပြီး ပြင်ပမှကျေးရွာသို့လာရောက်ချိတ်ဆက်သောအဖွဲ့အစည်းများမှာ ပညာရေး၊ စည်ပင်ဦးစီး
၊နယ်ထိန်း၊ မြေစာရင်း၊အုပ်ချုပ်ရေး၊လဝက၊MAM ကျန်းမာရေး အဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြပါ သည်။အုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့နှင့်
ကျောင်းကော်မတီများတွင် အမျိုးသမီးများမပါဝင်ကြပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့များသည် လွှမ်းမိုးမှုအရှိ
ဆုံးအဖွဲ့များဖြစ်ကြပြီးဘာ သာရေးအဖွဲ့က ဘာသာရေးအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်သလို၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ များမှလည်း
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလုပ် ဆောင်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -

ဦးထွန်းအောင်မြတ်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဒီကုဂ္ဂိုးလး ကျေးရွာ ရွာပေါ်သမီးများ အဖွဲ့ < 4. 3. 2019 >

စဉ်	အခက်အခဲများ၊ မိန့်ခေါ်သူ ပြဿနာများ	ရွာပေါ်မှန် = ညက်များ	အိန္ဒိယ-ဗွဲ့ဖွဲ့ကြီး၏ လုပ်ငန်းများ
၁။	တစ်ခင်းလမ်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၁။ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၁။ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း
၂။	ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၂။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၂။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း
၃။	ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၃။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၃။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း
၄။	ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၄။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၄။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း
၅။	ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၅။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၅။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း
၆။	ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၆။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၆။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း
၇။	ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၇။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း	၇။ ကျွန်းပေါ်ကနေ ခုတ်ချင်အောင် လာကြောင်း ဖိတ်ခေါ်နေခြင်း

၆။(ဆ)အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ဒါကူရှီဇားကျေးရွာ၏အခက်အခဲများမှာ မိုးတွင်းအချိန်ရွာတွင်းလမ်းကြားများရွံ့ဖွတ်များထူထပ်မှုကြောင့် သွားလာရခက်ခဲသောပြဿနာ၊ရေမြောင်းများတွင်ရေပြွန်များမထည့်နိုင်ခြင်းကြောင့်မိုးတွင်းအချိန်ရေများဝပ်ပြီးခြင် နှင့်ယင်များပေါက်ပွားကာကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာမရရှိသောအခက်အခဲများ၊မူလတန်း ကျောင်းဆောင်မှာလည်းဟောင်းနွမ်းပျက်စီးလာသဖြင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်ဖြင့်စ သည့်အခက်အခဲများရှိကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။အမျိုးသမီးများသီးသန့်တင်ပြသောအခက်အခဲများမှာကျေးရွာ ရန်ပုံငွေရှာရန်သဲကျောက်များရှိသော်လည်း သဲတိုက်ယဉ်မရှိခြင်းကြောင့်ရန်ပုံငွေမရှာနိုင်ခြင်း၊ယင်လုံအိမ်သာများမ ဆောက်နိုင်ခြင်း၊မီးဖိုချောင်များမဆော်လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်ဝင်ငွေမရရှိသောကြောင့်ငွေစုငွေချေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ငွေ ကြေးများမထည့်ဝင်နိုင်ခြင်း စသည့်အခက်အခက်အခဲများရှိနေကြောင်းဆွေးနွေးဖော်ပြကြပါသည်။ထို့အပြင်လျှပ်စစ် မီးများမရရှိသောကြောင့်ပညာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊တိုးတက်စေရန်အတွက်အလွန်အခက်အခဲရှိကြောင်းအမျိုး သားအမျိုးသမီးတို့ကအတူတကွတင်ပြဆွေးနွေးကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -

ဦးထွန်းအောင်မြတ်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၆။(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ဒါကူရှိဇာကျေးရွာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏မျှော်မှန်းချက်များမှာကျေးရွာလမ်းကြားများရှိရေနှုတ်မြောင်းများတွင်ရေပြွန်တံတားငယ်များရှိပါက နွားလှည်း၊ကား၊သုံးဘီးကုန်တင်ပြီးသွားလာခြင်းများအတွက်အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ပါကလည်းသွားလာရေးအဆင်ပြေပြီး လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ပညာရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုနိုင်မည်။စာသင်ကျောင်းအားပြုပြင်ပြီးမူကြိုဆောင်များတွင်လည်း စားဖိုဆောင်များရှိလာပါက ကလေးများအတွက်အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။သောက်သုံးရေများအတွက်စိမ့်စမ်းရေသွယ်ယူနိုင်ပါက အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။

ကျေးရွာပိုင်လူနာတင်ကားများရှိပါကအရေးပေါ်လူနာများအားအချိန်မီကုသနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊သဲကျောက်တင်ယာဉ်များရှိပါကကျေးရွာရန်ပုံငွေများရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။အိမ်တိုင်းတွင်ယင်လုံအိမ်သာများမဆောက်လုပ်နိုင်သဖြင့်ယင်လုံအိမ်သာများဆောက်ပေးခြင်း၊မီးဖိုချောင်များဆောက်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကျေးရွာလူထု၏အခက်အခဲများကိုကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။အမျိုးသမီးများအားလည်းငွေကြေးများထောက်ပံ့ပေးပါက တနိုင်တပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်ကာ ဝင်ငွေရှာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးဖော်ပြကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -

ဦးထွန်းအောင်မြတ်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဒါကူ ဤကား ဈေးကွက်

4/5/19

စဉ်	ဦးစားပေး ဖွဲ့ပြီးရေး လုပ်ငန်းများ	ပါဝင်သူ က / မ	မိမိရေး အ တွက်	ဦးစားပေး အဆင့်
၁။	ဤကွင်း ကံကား ယမ္မာများဖြူဖြူခြင်း (ကျွန်း)	117		၃
၂။	ဤကွင်း သံကျောက်လမ်း ဆင်းခြင်း။	198		1
၃။	ကျပ်စစ်စီးကုန်ဝေခွဲ ချဲ့ ခြင်း။	28		7
၄။	ရေခဲ / ရေအိမ် တည်ဆောက်ခြင်း	98		3
၅။	မတည်စွာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	19		9
၆။	မူလတန်းကျောင်း ဖြူဖြူရန်	42		4
၇။	မူလကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း နှင့် အဆင့်	40		5
၈။	ဘောင်းကျောင်း ကံကား ဖြူဖြူ / ဝေခွဲ	38		6
၉။	ယင်းလုံခြုံစွာများ ဆောက်လုပ်ရေးရန်	24		8
၁၀။	လျှောက်စာတင်	13		10
၁၁။	ဦးစီးချုပ် ဆောက်လုပ်ရေးရန် (ချိတ်ဆက် စောင့်ကြည့်ခြင်း)	9		11

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ဒါကူရှိစားကျေးရွာလူထုသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ကြရာတွင် လုပ်ငန်း(၁၁)ခုအားဖော်ထုတ်ရရှိလာပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ရွာတွင်းသဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်း၊ ရွာတွင်းတံတားငယ်များ ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေသွယ်ပိုက်များတိုးချဲ့ပြုပြင်ပေးရန်၊ မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ရန်၊ မူကြိုစားဖိုဆောင်နှင့်ရေတွင်း၊ ချောင်းကူး တံတားပြုပြင်ရန်၊ မတည်ငွေထောက်ပံ့ပေးရန်၊ လူနာတင်ကား၊ သဲကျောက်တင်ယာဉ်တစ်စီး၊ ယင်လုံအိမ်သာများ ဆောက်လုပ်ပေးရန်နှင့်မီးဖိုဆောင်များဆောက်လုပ်ပေးရန်တို့ဖြစ်သည်။

၎င်းလုပ်ငန်းများအနက်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးရွာတွင်း တံတားငယ်များပြုပြင်ခြင်းမှာဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -

ဦးထွန်းအောင်မြတ်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းအားရှင်းလင်းပြောကြားနေပုံ



ကျေးရွာကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးနေပုံ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်မရှိသောရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ စေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်စုံ ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်မိုး		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၈၇၆၁၇၄၆၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးထွန်းမောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် လွင်တောင်	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းစ	ကျေးရွာ ဒါကွေ့

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၁၀၀	ဘာသာ(၁)-----	၁၂၄
လူမျိုးစု (၂)-----	၂၄	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-အိန္ဒိယ...	334	311	645
လူမျိုးစု (၂)-ရခိုင်...	59	70	129
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	120	7	127

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(က) ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော လူ၊မဟုတ် အခြားသူမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူ များ)

(ခ) အသက်အရွယ်			(ဂ) ကျွမ်းကျင်မှု			(ဃ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရပ်ကွက်		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရပ်ကွက်		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရပ်ကွက်
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အသက်သန်ပြီသော လူများ	☐	☐	လက်ထောက် ကျွမ်းကျင်သူများ	☐	☐	ပန်းချီ	☐	☐
အသက်သန်ပြီသော လူများ	☐	☐	အချိုးအစားကျွမ်းကျင်သူများ	✓	☐	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်း မီသမား	☐	☐
မူလဆရာ/မ	✓	☐	သားမွေးဆရာမ	✓	☐	မရရှိသေးသော ပညာ	✓	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မူလမှတ်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ဝိုက်တွင် ငှက်အိမ်များရှိမှုနှင့် ဆက်သွယ်သော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစစ်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိသေသ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်သည့် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဂ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ပေပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀ မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ကာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၇၇-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) UNDP / MAM

(၂) အသက် ၁၀၀၀၀၀ / အသက် ၁၀၀၀၀၀

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်မင်း

လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်မင်း

လက်မှတ် [Signature] ဇန်နဝါရီ ၁၀-၁၂-၂၀၂၀

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအချက်အလက်အချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်မှတ်ရေးထိုးသူ		ကျေးရွာအချက်အလက်အချက်အလက်		လူထုစံနှုန်း/ရေပမာဏ/အခြား
ကျေးရွာအချက်အလက်အချက်အလက်		ကျေးရွာအချက်အလက်အချက်အလက်		ကျေးရွာအချက်အလက်အချက်အလက်
ကျေးရွာအချက်အလက်အချက်အလက်		ကျေးရွာအချက်အလက်အချက်အလက်		ကျေးရွာအချက်အလက်အချက်အလက်
ကျေးရွာအချက်အလက်အချက်အလက်		ကျေးရွာအချက်အလက်အချက်အလက်		ကျေးရွာအချက်အလက်အချက်အလက်

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁)-----	100	ဘာသာ(၁)-----	127
လူဦးရေ (၂)-----	27	ဘာသာ(၂)-----	
လူဦးရေ (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူဦးရေ (၄)-----		ဘာသာ(၄)-----	
အခြား			
ပညာရေးအဆင့်	အရေအတွက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ	49		
စစ်ဘေးရှောင်			

အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	333	333
လူဦးရေ (၁)-----	334	645
လူဦးရေ (၂)-----	59	129
လူဦးရေ (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	120	127

(ခ) စာချုပ်အရောက်အရောက် အသုံးအသုံးများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအသုံးအသုံးများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ခရစ်ယာန်	☐	ဝေဟန	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☒	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

ခြေထားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား _____

(၁) ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှုစီမံခန့်ခွဲမှု

ပိုင်ပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုပါသလား?

ပြုပါသည်/မပြုပါ/မသိပါ

(၁) စရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မရှိမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်လွှာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----

ရိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) UNDP / MTAM

(၂) World Concern / မေတ္တာ အသင်း

(၁) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအေးမိုးနု

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ 10.3.2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး - မေတ္တာ ဦးစီးဌာန

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ 10.3.2020

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ရွှေမြင့်သူ		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုပ် ၀၇၈၄၆၁၇၄၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် ရွှေအေးအောင် အောင်စာ
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းစေ	ကျေးရွာ ဒါကျွတ်ရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ဂမ္ဘီအို	၁၀၀	ဘာသာ (၁) - ဂမ္ဘီအို	၁၂၇
လူဦးရေ (၂) - ဂမ္ဘီအို	၂၇	ဘာသာ (၂) - ဂမ္ဘီအို	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေ (၄) -----		ဘာသာ (၄) -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်တမ်းရှည်တိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၇၇၄	၃၄၃	၃၈၁
လူဦးရေ (၁) - ဂမ္ဘီအို	၃၃၃	၃၁၁
လူဦးရေ (၂) - ဂမ္ဘီအို	၅၄	၇၀
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြီးကျောင်း	☒	တိုက်နယ်စောင့်ရှု	☐	စေတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစိုက်ယာဉ်ကျောင်း	☒
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကြွမ်းကွင်း၊ မီးသမား	☒	☐
မူကြီးဆရာ/မ	☒	☐	သားရွာဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် စက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်မှု ငှက်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်မှုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငှက်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်မှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် / ၁.၀၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၅ / ၁.၀၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေကျိမ်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား။

☒ ရှိပါသည် ☐ မရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြန်မာ့သမဂ္ဂရေးရာအဖွဲ့

(၂) MNDP နယ်လက်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တထပ် အခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးမြင့်မြင့်

လက်မှတ် ၂၄/၁ နေ့ ၃၀.၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - မအိရယ်ဒင်းလ် အောင်စက်

လက်မှတ် ၂၄/၁ နေ့ ၃၀.၁.၁၇

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ရှေ့ဖိုးယံ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိမ်မိမိအိမ်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု မန်လေ	ကျေးရွာ ဒါကုဒိုကား

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- လိချူ	၁၀၀	ဘာသာ (၁) --- ခရစ်ယာန်	၁၂၇
လူမျိုးစု (၂) --- ရဝမ်	၂၇	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော --- ရဝမ် + မဃာ လိချူ + ကချင်	၄	ဘာသာရော -----	
အခြား --- ရခိုင် + လိချူ			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၁၆၄	၃၈၄	၃၇၅
လူမျိုးစု (၁) --- လိချူ	၃၇၈	၃၀၅
လူမျိုးစု (၂) --- ရဝမ်	၅၇	၇၀
လူမျိုးစု (၃) --- ကချင် (၈/၂) မဃာ (၈/၁) (ရခိုင် ၈/၁)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၀	၇၇

ဦး ဒီ.ဝေ.ရ.

ရွာအုပ်စုကြီးမှူး

၀၄၄၇၈၇၇၇ ၇၅၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြို့ကျောင်း	☒	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဝေတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☒	☐
မူကြို့ဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ✓ ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတစ်ဦးပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅/1:00 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:15/1:00 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့ စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဆီသမဂ္ဂါယမအသင်း

(၂) PLANET စပါး ဘဏ်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တထပ် ဘဲခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ကျော်ဦး

လက်မှတ် ၂၄၂၁ နေ့. 11/7/018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးမိုးမိုး

လက်မှတ် အေးမိုးမိုး နေ့. ၁၁.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊			
စည်းရုံးရေးမှူး/လုံထမ်း အမည်		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	
ဇနီး		စကားနံး (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာဒို	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ခါကျ ဤစား

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံး သည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၄.၁၂.၁၅	၂၀၁၄.၁၂.၁၅	၃၂	၂၈	၆၀	၁၀၄(၁)၊ ၁၀၄(၂)	၁၂၇	၆၂.၇%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၄.၁၂.၁၅	၂၀၁၄.၁၂.၁၅	၃၂	၂၈	၆၀	၁၀၄(၁)၊ ၁၀၄(၂)	၁၂၇	၆၂.၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၇.၁၆	၂၅.၈.၁၆	၂၅	၂၅	၅၁	၂၅-၁၃	၁၂၇	၄၀.၇%	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၇.၁၆	၂၅.၈.၁၆	၂၅	၂၅	၅၁	၂၅-၁၃	၁၂၇	၄၀.၇%	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၇.၇.၁၆	၇၇.၇.၁၆	၇၇	၇၇	၅၁	၇၇-၁၃	၁၂၇	၄၀.၇%	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၁၁.၁၆	၃.၁၁.၁၆	၁၁	၈	၁၇	၃-၁၃	၁၂၇	၁၁.၆%	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လိုက်ကပ်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပဏာမအကြိမ်	၃၀.၇.၁၆	၃၁.၇.၁၆	၆	၅	၁၁	၃၀-၁၃	၁၂၇	၈.၆၆%	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃.၁၀.၁၆	၃.၁၀.၁၆	၇	၅	၁၂	၃-၁၃	၁၂၇	၇.၁၆%	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၆.၁၀.၁၆	၆.၁၀.၁၆	၄	၆	၁၀	၆-၁၃	၁၂၇	၇.၆၇%	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၁.၁၆	၇.၁၁.၁၆	၁၁	၈	၁၇	၇-၁၃	၁၂၇	၁၁.၇၆%	
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၁.၁၁.၁၆	၁၁.၁၁.၁၆	၃၇	၃၀	၆၇	၁၁-၁၃	၁၂၇	၅၁.၃၃%	

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကျေးရွာအုပ်စု			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်မောင်မြတ်			
နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာဒို	ကျေးရွာအုပ်စု - မင်္ဂလာ	ကျေးရွာ ဒါရိုက်တာ

က။ အစက်အစဲအတားအဆီးများအားလုံးစွဲမြဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း မသဘာဝ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
အမျိုးသမီးများ တပိုင်တရိုင် ဖွဲ့စည်းမှုမရှိခြင်း အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
ကျေးရွာတွင် လူမှုဆက်သွယ်ရေး မရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
ယနေ့အခါအခါမှာ စွမ်းဆောင်ရည်မရှိသဖြင့် ကျန်ကျေးရွာအတွက် ဆက်ခံ ဖြစ်	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
သစ်ကျောက်တင်ယာပြင်မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
ရွာတွင် အခက်အခဲများ မရှိသောကြောင့် ဆက်ခံ ဖြစ်	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း မကုသနိုင်သောကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
န.မ.က ကျောင်းဆောင်မရှိသဖြင့် အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
လူအားတင်ယာမရှိသဖြင့် အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

၈ မျက်နှာဖြင့် စာစာရင်း (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖြိုခွဲ မျက်နှာလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

ထပ်စုခွဲစွဲရေးမှူးများမှ တင်ပြထားသော မျက်နှာလျာထားရက်များ	
ကျေး/ကျေးရွာအုပ်စု၏ အဆင်မပြေမှု	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စု၏ အဆင်မပြေမှု	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စု၏ အဆင်မပြေမှု	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
မင်းလှိုင်ဝင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ အဆင်မပြေမှု	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
သံလျှော်တစ်ယောက်ရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု၏ အဆင်မပြေမှု	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
ရွာတွင် တံတားမရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု၏ အဆင်မပြေမှု	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စု၏ အဆင်မပြေမှု	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
အ.မ.က ကျေးရွာအုပ်စု၏ အဆင်မပြေမှု	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
လူမှုစီးပွားရေးနှင့် ကုမ္ပဏီများက အဆင်မပြေမှု	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

၈၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် အလုပ်အကိုင်	m+၁၀	ကျေးရွာ	၄၅၀၀၀၀	၃၄၂	၃၈၁	၇၂၃
၂	ရွာတွင် စားနပ်ရိက္ခာ	m+၁၀	ကျေးရွာ	၆၀၀၀၀၀	၃၄၂	၃၈၁	၇၂၃
၃							
၄							
၅							
၆							
၇							
၈							
၉							
၁၀							
၁၁							
၁၂							

၉၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သစ်ကျွန်းကျွန်း	m+၁၀	ကျေးရွာ
၂	ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	m+၁၀	ကျေးရွာ
၃	ကျွန်းကျွန်းကျွန်း	၁၀	ကျေးရွာ

၄၊ မသင့်ကျွန်းကျွန်းကျွန်း m+၁၀
ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်စိုး ----- လက်မှတ် ----- *Signature* ----- နေ့ရက် ----- ၁၀-၁၂-၂၀၂၀ -----

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး - ဒေါ်မိုးခွင်			
နေ့စွဲ 10.3.2020	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)		
ဖြည့်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂ	ကျေးရွာ ဒါဂါရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ပည်သည့်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ နမ်းကြား မဟာ မကောင်းသော ကောင်းသောလူမှု ခက်ခဲခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
၂။ ရောဂါပျံ့နှံ့မှု မလုံလောက်ခြင်း မြားသော	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
၃။ အမျိုးသမီးများ တပိုင်စာရင်းမှားယွင်းမှုများ ကျင်းကျီးမရှိခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား + မ
၄။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
၅။ ဖမ်းဆီးခံရမှု မဟာမိတ်အားလုံးနှင့် လျှပ်စစ်မီးမရခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား + မ
၆။ သင်္ကြံတစ်လျှောက်တွင် ယခုမရှိသောအခါ ရရှိမှု ရှိသော်လည်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
၇။ ရွာတွင်း တံတား ပျက်စီးမှုများ မရှိသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
၈။ ရေပိုက်ဖွင့် မဟာမိတ်အားလုံးနှင့် လျှပ်စစ်မီးမရခြင်း	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
၉။ အမေရိကန် ကျေးရွာအစီအစဉ် ပေးအပ်သော အထောက်အကူ မရရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
၁၀။ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်း အကျိုးမရှိမှုများ ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ

၈။ မျက်နှာပြင်ခြင်း စနစ်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်း မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်

ကျေးရွာမှ မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်	
၁။ မျက်နှာပြင်ခြင်း စနစ်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်း မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ
၂။ မျက်နှာပြင်ခြင်း စနစ်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်း မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ
၃။ မျက်နှာပြင်ခြင်း စနစ်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်း မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ
၄။ မျက်နှာပြင်ခြင်း စနစ်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်း မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ
၅။ မျက်နှာပြင်ခြင်း စနစ်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်း မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ
၆။ မျက်နှာပြင်ခြင်း စနစ်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်း မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ
၇။ မျက်နှာပြင်ခြင်း စနစ်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်း မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ
၈။ မျက်နှာပြင်ခြင်း စနစ်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်း မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ
၉။ မျက်နှာပြင်ခြင်း စနစ်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်း မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ
၁၀။ မျက်နှာပြင်ခြင်း စနစ်လမ်းညွှန် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာမှ ဖွဲ့စည်း မျက်နှာပြင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ
	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ
	□ ကျေး ဝေ မ ကျေး + မ

၉။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လမ်းညွှန် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးသက်သာ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရန်

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှ့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈ + ၆	လမ်းဆုံ	၁	4,000,000	393	381	774
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈ + ၆	ကျေးရွာ	၂	75,000,000	393	381	774

၃	ပြည်တွင်းစားသောက်ရေး	m + ၈	၈၈	၃	၈၈၈	၃၄၃	၃၈၁	၃၇၄
၄	ပြည်တွင်းစားသောက်ရေး	m + ၈	၈၈	၃	၈၈၈	၃၄၃	၃၈၁	၃၇၄
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								
၁၁								
၁၂								

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	ပြည်တွင်းစားသောက်ရေး	m + ၈	၈၈
၂	ပြည်တွင်းစားသောက်ရေး	m + ၈	ပြည်တွင်းစားသောက်ရေး
၃	ပြည်တွင်းစားသောက်ရေး	၈	၈၈
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	m + ၈	-
၅	ပြည်တွင်းစားသောက်ရေး	m + ၈	၈၈
၆	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	m + ၈	ပြည်တွင်းစားသောက်ရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး - မဟိယောဂ၊ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၂၀

၁။ မျက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမူများမှ တင်ပြသောမျက်မှန်းချက်များ	
၁။ ရေဆက် မြောင်း များ၊ ရွှံ့ပါးက ရွာ-လှည်း၊ ကား၊ ကုန်တင်ကြီး သွားလာရေးများ အဆင် ပြေလာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
၂။ ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ကောင်းမွန်ပါက မိုးရေသိ ကျန်ရှိ သွားလာမှု ကောင်းမွန် မည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
၃။ ရေလုံအောက် ရွှံ့ပါးက ကျန်ရှိလျက်သာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
၄။ အသက်ကျောင်း ပြုပြင် ခဲ့ပါက ကျောင်းသူ/သားများ ကောင်းကွဲ လုံခြုံမှု ရှိလာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
၅။ မူကြိုကျောင်း တွင် အ-မူဆေးများ ရှိလာပါက ကောင်းမွန် နားထောင်မှုများ ရှိမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
၆။ လူမှုဆက်သွယ်ရေး ရရှိလာပါက အရေးလျော် လျော့များ ဆေး ချဲ့သို့ ဆေးကုသရန် ရွယ်လွယ်လာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
၇။ ရွာတွင်း ဆေးကုသရေး ပါက ရွာတွင်းသူ/သားများ အရေးလျော် လျော့များ ဆေး ချဲ့သို့ ဆေးကုသရန် ရွယ်လွယ်လာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
၈။ ယင်းလမ်းများ ဆောက်လုပ်ရေး ပါက ကျေး-အရေးများ ကောင်းမွန်လာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
၉။ မိုးမိုးရွာသွန်းမှုများ ဆောက်လုပ်ရေး ပါက အရေးလျော် လျော့များ ဆေး ချဲ့သို့ ဆေးကုသရန် ရွယ်လွယ်လာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
၁၀။ သိကျောက်တင်ကားများ ရှိလာပါက လူမှု-ဆေး လျော့ကွဲ လျော့ လျော့-အရေးများ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

၂။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း သိကျောက်လမ်းဆင်း ၇၆	၈ + ၈	လမ်းဆင်း	၁		၃၄၃	၃၈၁	၇၂၄
၂	ရွာတွင်း ကံတက ယာယီများဖြင့် ၇၆	၈ + ၈	လမ်းဆင်း	၂		၃၄၃	၃၈၁	၇၂၄

၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	m+b	ကျေးရွာအတွက်	၄		393	381	774
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	m	ကျေးရွာအတွက်	၆		393	381	774
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	m	ကျေးရွာအတွက်	၅		393	381	774
၆	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	m+b	ကျေးရွာအတွက်	၇		393	381	774
၇								
၈								
၉								
၁၀								
၁၁								
၁၂								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မ၊ ကုန်သွယ်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	မ	အခြား
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	m	ကျေးရွာအတွက်
၃	သစ်ကျောက်တင်ယာဉ်	၂	အခြား
၄	ယင်းလုပ်ငန်းများ	မ	အခြား
၅	မီးဖိုချောင်ရုံ အဆောက်အအုံ	မ	အခြား
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ပုဂ္ဂိုလ် ----- လက်မှတ် ----- ၄. ၃. ၂၀၁၉ ----- နေ့ရက် -----

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊			
လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁)		☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ဖန်ကစ်	ကျေးရွာ ဒါကျိုက်က

က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ခရီးစရိတ်အခက်အခဲ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။	၁	ကိစ္စအခက်အခဲများ၊ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲများရှိခြင်း။
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။	၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။
၃	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။	၃	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။
၄	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။	၄	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။
၅	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။	၅	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။
၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။	၂	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။
၃	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။	၃	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။
၄	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။	၄	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။
၅	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။	၅	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများရှိခြင်း။

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျိုးမဝင်သောဦးစီးဌာနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	အဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေး	၈၂၆	၄၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၆၄
၂	ရွာတွင်းလမ်းဆေးသန့်ရှင်းရေး	၈၂၆	၁၈၄,၀၀၀,၀၀၀	၇၆၄
၃	ရေဖျန်းခြင်းစနစ်	၈၂၆	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၆၄
၄	ရေသောက်ရေစနစ်	၈	၁၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၆၄
၅	ရေသောက်ရေစနစ်	၈	၃၆,၀၀၀,၀၀၀	၇၆၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစီးဌာနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေသောက်ရေစနစ်	၈	အခြား
၂	ရေသောက်ရေစနစ်	၆	
၃	ရေသောက်ရေစနစ်	၆	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မိုးမောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁/၇/၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ- ကျေးရွာအစည်းဝေးခန်းမဆောင်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၀.၁၂.၂၀၂၀။

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန်၊

စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ် နိုင်ရန်

နှင့်လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြန်လည်ဖြည့်စွက် မွမ်းမံခြင်း များပြုလုပ်
နိုင်ရန်။

အစီအစဉ် (၁) ကျေးရွာတာဝန်ခံ မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၂) စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၃) စီမံကိန်းမိတ်ဆက်၁၅ချက်အားကျေးရွာလူထုများသိရှိစေရန်ဦးထွန်းအောင်မြတ်(လူထုစည်းရုံးရေး
မှူး) မှရှင်းပြပေး ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၄) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) မှ ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၅) စေတနာ့ဝန်ထမ်းများမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်

အစီအစဉ်(၆) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ကို စည်းရုံးရေးမှူးများက ပံ့ပိုးကူညီကာ ကျေးရွာ လူထုမှ
အုပ်စုငယ်လေးများဖွဲ့ကာ ဆန်းစစ်ခြင်း ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများ လုပ်ဆောင် ကြသည်။

အစီအစဉ်(၇) ကျေးရွာလူထု၏ အခက်အခဲများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အား
အမျိုးသား/အမျိုးသမီး သီးသန့်စီ အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၈) ပြန်လည်တင်ပြခြင်းကို ကျေးရွာလူထုမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

အစီအစဉ်(၉) အကာအကွယ်များအကြောင်း၊ အကျိုးဝင်/မဝင် လုပ်ငန်းများကို လ/ထ နည်းပညာမှူး မှ ရှင်းပြပြီး

အစီအစဉ် (၁၀) ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို မဲပေးစေကာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၁၁)ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲ မှုအဖွဲ့ များမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်
ထပ်မံရွေးချယ်မှုများမပြုတော့ဘဲအစည်းအဝေးကို အနှစ်ချုပ်ကာ ညနေ(၃း၀၀) နာရီအချိန် တွင်
ရပ်နားခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ-

ဦးထွန်းအောင်မြတ်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစာ:

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်းသစ်ကျောက်ခင်းခြင်း			✓			
	၂	ရွာတွင်းတံတားများပြုပြင်ရန်			✓			
	၃	စိမ့်စမ်းရေသွယ်ပိုက်များလှည့်ပေးရန်			✓			
	၄	ကြိုးတံတားပြုပြင်ပေးရန်	✓					
	၅	ရေစု၊ ရေကန်	✓			၂၀၂၁	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုစားဖိုဆောင်	✓		✓			
	၂	မူကြိုရေတွင်း	✓					
	၄	လူနာတင်ကား	✓					
	၅	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်	✓					
	၆	မူကြိုကျောင်း	✓					
	၇	မူကြိုစားဖိုဆောင်	✓					
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	(မတည်ငွေ)အမျိုးသမီးများတပိုင်တနိုင်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်ရန်		✓				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သာယာဝတေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	ကျောင်းဆရာ/မ နေအိမ်			✓			
	၂	ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း			✓			
	၃	ယင်လုံအိမ်သာများ		✓				
	၄	မီးဖိုဆောင်များဆောက်လုပ်ပေးရန်		✓				
	၅	သစ်ကျောက်တင်ယာဉ်		✓				
	၆	ထောက်ပံ့ကြေးရရှိရန်						