

သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂၀၂၁-၂၀၂၀)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

တောင်ရှေ့ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒုံလိတန်ကျေးရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်


(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန)

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကူညီရေးဆွဲသည်


၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂	ကျေးရွာမြေပုံ	
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅	လူထုပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းဇယား	
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော(PRA Tools)များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(၁-ပုံစံ)	
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂-ပုံစံ)	
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(၃-ပုံစံ)	
၁၁	စီမံချက်အကြောင်းအရာ(၁-ပုံစံ)	
၁၂	အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(၂-ပုံစံ)	
၁၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	
၁၆	ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်	
၁၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်	
၁၇၁-	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်ဟ၏အခန်းကဏ္ဍ	
၁၇၂-	ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇၃-	ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇၄-	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ	
၁၈	စီမံကိန်းအား စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း	
၁၈၁-	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း(Monitoring)	
၁၈၂-	နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကဲဖြတ်ပွဲ	
၁၉	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ	



۱۱



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရှေ့	ဒုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရှေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရှေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရှေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရှေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရှေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရှေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရှေ့	စိန်ဖြိုးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရှေ့	ခိုဖွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရှေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရှေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရှေ့	ပန်သခွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရှေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရှေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရှေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရှေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရှေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရှေ့	ဖြူကျွတ်
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဒုံလိတန်ကျေးရွာသည် ၁၃၅၀ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၆၅)အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ (၂၈၉) ဦးရှိသည်။ ၁၃၆၄ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေအားဖြင့် (၆၉) အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ (၃၀၂) ဦး ရှိခဲ့သည်။ ၁၃၆၉ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ(၇၄) အိမ်ရှိခဲ့ပြီး လူဦးရေ (၃၅၇) ဦးရှိသည် ။၁၃၇၂-၁၃၇၃ အထိ ကလေးများကိုလူထုခန့် ဆရာမများကိုငါးရမ်းပြီး ပညာသင်ပေးခဲ့ရသည်။ ၁၃၇၄ နောက်ပိုင်းတွင် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း ရရှိခဲ့သည်။ အိမ်ခြေမှာ (၈၃)အိမ်နှင့် လူဦးရေ (၄၉၉) ဦးရှိခဲ့သည်။ ယခုမှာ အိမ်ခြေ အားဖြင့်(၁၂၀) နှင့် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၁၃၅)အိမ်ရှိပြီး အမျိုးသားအရေအတွက်မှာ (၃၁)ဦးနှင့် အမျိုးသမီးအရေအတွက်မှာ (၃၀၈) ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ တောင်ယာ ၊ခြံ နှင့် မွေးမြူရေးတို့ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း~ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတို့ မရှိပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ခိုဖွန်းကျေးရွာတွင် သွားရောက်ကာ တက်ရသည်။ ဒုံလိတန်ကျေး၏ တောင်ဘက်တွင် အလွန်ထင်ရှားသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူရှိသည်။ ယခင်က ဘုရားပွဲကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ယခုမှာမူ ဘုရားပွဲကို ယခင်လိုကျင်းပသည့် အစဉ်အလာမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် ပျောက် ကွယ်သွားပြီးဖြစ်သည်။ ဒုံလိတန်ကျေးရွာတွင်းတွင် သောက်ရေ၊ သုံးရေအလွန်ရှားပါးလှပါသည်။ ထို့အပြင် ရွာတွင်းလမ်းမှာလည်း မိုးတွင်း~ သွားလာရန်အလွန်ပင်ခက်ခဲလှသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်ကျောင်းရှိပြီး ခိုဖွန်းကျေးရွာမှာကလေးများလည်း လာရောက်ကာတက်ရောက်ကြသည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	လူဦးရေ စုစုပေါင်း
၁။	ဒုံလိတန်	၁၂၀	၁၃၅	ပအိုဝ်း	ဗုဒ္ဓ	၆၄၇

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ
				ကား	မ	ပေါ င်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ် ပြမြေပုံ	၂၁.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၄၄	၉၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၁.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၄၄	၉၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၁.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၄၄	၉၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၁.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၄၄	၉၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင် ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများ၏ အားလပ်ချိန်၊ ရာသီဥတု အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၁.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၄၄	၉၄	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှု ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲ၍ ဆွေးနွေး
၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၄၄	၉၄	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းပုံ၊ ပြင်ပရှိအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	၂၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၄	၅၅	၁၀၉	ရွာသူ/သားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်ခဲ ပြဿနာများဆွေးနွေးသည်။
၈။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၂၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၄	၅၅	၁၀၉	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅)နှစ်တွင်၎င်းတို့ကျေးရွာ အား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော လုပ်ငန်းများ	၂၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၄	၅၅	၁၀၉	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၁၀။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂၂.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၄	၅၅	၁၀၉	ကျား/မ တင်ပြသော လုပ်ငန်းစဉ်များကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးအရင်းပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းပြမြေပုံဆန်းစစ်ချက်

- အဓိကစိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် စပါး၊ ပြောင်း၊ ငရပ်၊ မြေပဲ၊ ပန်းနှမ်း၊ ပဲစင်းငုံ တို့ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင်း စာသင်ကျောင်းရှိပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ခိုဖွန်းကျေးရွာနှင့်အတူသုံးစွဲသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးနှင့် အခြားကျန်းမာရေးအတွက်ကိုတောင်းတပ် ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသရသည်။
- ရေရရှိမှု အနေဖြင့် မိုးတွင်းတွင် အဆင်ပြေပြီး နွေရာသီတွင်အဆင်မပြေပါ။ ရေထွက်ရှိသော်လည်း ၂ ရွာပေါင်းသုံးရသောကြောင့်အဆင်မပြေပါ။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် နွေတွင်ဖုံထူပြီး မိုးတွင်မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် ဗွတ်အိုင်များဖြစ်သွားလာရခက်ခဲပါသည်။
- ကျေးရွာအနီးတွင် သဲတွင်းနှင့် ကျောက်တောင်များရှိသည်။ ကျွဲ၊ နွားများအတွက် မြေသားရေလှောင်ကန်လည်းကျေးရွာအနီးတွင်တည်ရှိသည်။
- စီမံကိန်းအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်စဉ်းစားပါက ရေနံ အခြားကျေးရွာလိုအပ်သော ခန်းမဆောင်၊ လမ်းများကို ဦးစားပေးပါက အဆင်ပြေမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်



[illegible]

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်ဆန်းစစ်ချက်

- ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုကို အဆင့်(၄)ဆင့်ဖြင့် ခွဲခြားထားပါသည်။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ကား၊ပြောင်းကြိတ်စက်၊ထော်လဂျီ၊ဆိုင်ကယ်၊ကျွဲ၊ နွား၊စက်၊ မြေဧကများပိုင်ကြသည်။
- ဒုတိယအဆင့် အနေဖြင့် ထောလလာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊နွား၊ စက်၊မြေဧက(၂၀)နှင့် အထက်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အိမ်ခြေအားဖြင့် (၁၃) အိမ်မျှသာရှိသည်။
- တတိယအဆင့်တွင် ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ဝက်၊ မြေဧက (၁၀)တို့ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေ(၁၀)အိမ်ရှိသည်။
- စတုတ္ထအဆင့်တွင် ဆိုင်ကယ်၊ကျွဲ၊နွား၊ဝက်၊ကြက်အနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားများပြီး ဝမ်းစာများဖူလုံရန်အတွက် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာရုန်းကန်ရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- နတ်စင်၊ ခြံ၊ သဲတောင်၊ သစ်တောကွင်း၊ အိုးစည်း၊ ဗုံမောင်း၊ လမ်း၊ ရေအိုင်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ဘုရားစေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအတူတူ သုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသားသီးသန့်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်မှာ ခြင်းလုံးကွင်း သာရှိပြီး ၊ အမျိုးသမီးသီးသန့်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်မှာ ဆရာမ နေအိမ်သာဖြစ်သည်။
- နတ်စင်၊ စာသင်ကျောင်း၊ အိုးစည်း၊ ဗုံမောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ ဘုရားစေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ တောင်ယာ တို့ကို တန်းတူထိန်းချုပ်သည်။
- သဲတောင်၊ သစ်တောကွင်း၊ ခြင်းလုံးကွင်း တို့ကို အမျိုးသားများသာထိန်းချုပ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁။ အချိန်အကွာ	၂။ ကျန်းမာရေး	၃။ ရာသီဥတု	၄။ စိုက်ပျိုးရေး	၅။ အလုပ်အကိုင်	၆။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၇။ အားထုတ်ချက်
၂၀၁၈	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရာသီအလိုက်ဖျားနာမှုများရှိပြီး အထူးသဖြင့် ရာသီကူးပြောင်းကာလများတွင် အဖြစ်များပါသည်။
- ရာသီဥတုအနေဖြင့် နွေရာသီ၊မိုး၊ဆောင်းဟူ၍ (၃) ရာသီတွင် မိုးရာသီတွင် အလုပ်များပြီး ကျန်သောနှစ်ဆောင်းတို့တွင် အနည်းငယ်မျှသာ အလုပ်ပါးပါသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးတွင်အဓိကအားဖြင့် ပြောင်း၊မြေပဲ၊စပါး၊ငရုပ်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ဝင်ငွေအနေဖြင့် တပေါင်း၊တန်းခူးမှစ၍ ဝါခေါင်လထိတို့တွင် ထွက်ငွေများပါသည်။ တော်သလင်းလ မှ တပို့တွဲလများတွင် ဝင်ငွေများပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုးဝါးလှပါသည်။ မြေသားလမ်းများများသောကြောင့် ရွံ့ဗွတ်များဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲလှပါသည်။ နွေရာသီတွင်ဖုန်များအလွန်တူပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းသွယ်သည် ရေမြောင်းလာရာနေရာ ဖြစ်သောကြောင့် ပြုပြင်မှုများရှိပါကလည်း ပျက်စီးလွယ်လှသည်။
- သီးသန့်အားလပ်ချိန်ဟူ၍ မရှိပါ။ သင်္ကြန်ကာလများတွင်သာ အားလပ်ချိန်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်း ရာသီ၊ကာလအလိုက်ပွဲတော်များကို စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ပြုလုပ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင်ကူအိမ်ဆန်းစစ်ချက်

- ဒုံလီတန်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှာ လူမှုရေးနယ်ပယ်၊ ပညာရေးတို့တွင်တန်းတူရှိပြီး၊ စီးပွားရေးနယ်ပယ်တို့တွင် အမျိုးသားတို့၏ပါဝင်မှုများပြီး၊ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုမှာ နည်းပါသည်။
- ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အပိုင်းတို့တွင် အမျိုးသားတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အောက်တွင်ရှိနေသေးသည်။
- ဦးဆောင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများသာများပြီးအမျိုးသမီးအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှုတွင်သာ ဦးစီးဦးဆောင်သည်ကိုကိုတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများကို အခွင့်ရေးပေးခြင်း၊အိမ်တွင်းမှုကိစ္စတို့ တွင်အမျိုးသားများ ကူညီပါက အမျိုးသမီး များမိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိလာပြီ တစ်နိုင်တပိုင်ဝင်ငွေများလည်းပိုမိုရှာလာနိုင်ဟုယုံကြည်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးသောအဖွဲ့မှာ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၊ ရွာဆော်၊ နယက နှင့် လူငယ်များက အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးသည်။
- ကျောင်းကော်မတီ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊ မေတ္တာအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာခေါင်းတို့သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်ပါသည်။
- ပန်ရံဆရာအဖွဲ့နှင့် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့သည်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကိုလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
- ပြင်ပအဖွဲ့များအနေဖြင့် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့မှာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လ.ဝ.က ရုံး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အဖွဲ့တို့ ဖြစ်သည်။
- ပညာရေးမှူး၊ ကြက်ခြေနီ၊ မေတ္တာအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာတွင်းရှိမိမိတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ပါသည်။
- ဗင်းပုံစံကိုကြည့်အားဖြင့် ပြင်ပအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေသေးသည်။ ဗင်းပုံစံကို ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အခြားအဖွဲ့များနှင့် ပို၍ချိတ်ဆက်နိုင်အောင် ကူညီလုပ်ဆောင်သင့်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရွာတွင်းလမ်းခက်ခဲရှိခြင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာခက်ခဲ
- သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း
- မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိခြင်း
- တံတားမကောင်းခြင်း
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက်ခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းမကောင်းခြင်း
- ဆရာ/ဆရာမနားနေဆောင်မလုံလောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းမရှိခြင်း
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း မကောင်းခြင်း
- ကားဝပ်လျှော့သင်တန်း မကောင်းသောခက်ခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိသောခက်ခဲ
- လျှပ်စစ်မီးမရှိသောခက်ခဲ
- စာကြည့်တိုက်မရှိသောခက်ခဲ
- ရွာဝင်ဆိုင်းဘုတ်မကောင်းသောခက်ခဲ
- ရွာတွင်းသို့ ဝိ ရေသွယ်ယူရန်အဆင်မပြေသောခက်ခဲ
- ဘောလုံးကွင်းမရှိသောခက်ခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောခက်ခဲ
- သောက်သုံးရေလှောင်ကန်ရွာနှင့် ဝေးသောကြောင့် ရေသယ်ရာတွင်ခက်ခဲမှုရှိခြင်း
- အစည်းအဝေးခန်းမမရှိခြင်းခက်ခဲ
- မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာမလုံလောက်ခြင်း
- စက်ချုပ်သင်တန်းမရှိခြင်း
- ရေကန်သွားလမ်းမကောင်းသောခက်ခဲ
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းမရှိသောခက်ခဲ
- ရွာဆိုင်းဘုတ်မရှိခြင်း
- သစ်သီးယိုနည်းမရှိခြင်း

- ရေလှောင်ကန်ကြီးပြုပြင်ရန်ခက်ခဲ
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းကာရန်ငွေကြေးမရှိသောခက်ခဲ
- ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း
- ဆေးခန်းဆရာမ မရှိသောခက်ခဲ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ဘက်စုံသုံးကျေးရွာခန်းမဆောင်
- ရေသွယ်ယူရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်ရရှိစေရန်
- မူကြိုကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် ထောက်ပံ့ငွေရရှိစေရန်
- ကွန်ကရစ်တံတားဆောက်လုပ်ရန်
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ရန်
- စာသင်ကျောင်းခလေးအိမ်သာရရှိစေရန်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ဆရာ/ဆရာမများနားနေဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရန်
- သောက်ရေကန်ပြုပြင်ရန်
- ကား၊ ဝပ်လျှော့ သင်တန်းရရှိစေရန်
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရန်
- လျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်
- စာကြည့်တိုက်ရရှိစေရန်
- ရွာဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရရန်
- ရွာတွင်းသို့ ရေသွယ်ယူရန်
- ဘောလုံးကွင်းရရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ရေကိုပိုက်ဖြင့်သွယ်တန်း၍ရွာထိရရန်
- ကျေးရွာခန်းမဆောင်ရရှိစေရန်
- မူကြိုကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာရရှိစေရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိစေရန်

- ရေကန်သွားလမ်းကွန်ကရစ်တံတားခင်းရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်
- ရွာဆိုင်းဘုတ်ရရှိစေရန်
- သစ်သီးယိုနည်းရရှိစေရန်
- ရေလှောင်ကန်ကြီး ပြုပြင်ရန်
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်း အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရန်
- ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးရရန်
- ဆေးခန်းဆရာမရရှိစေရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း
အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးကျေးရွာခန်းမဆောင်
- စာသင်ကျောင်းခလေးအိမ်သာရရှိစေရန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်
- သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးငွေထောက်ပံ့ရန်
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ရန်
- ကွန်ကရစ်တံတားကြီးတည်ဆောက်ရန်
- ဆရာ/ဆရာမများနားနေဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ရွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ရေသွယ်ယူရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ရန်
- ကားဝပ်လျှော့သင်တန်းရရန်
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းရရှိစေရန်
- လျှပ်စစ်မီးရရန်
- စာကြည့်တိုက်ရရန်
- ရွာအအဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရရန်
- ရွာတွင်းသို့ ရေသွယ်ယူရန်

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ရေကိုပိုက်ဖြင့်သွယ်တန်း၍ ရွာထိရေရရန်နှင့် ရေလှောင်ကန်ရရန်
- ကျေးရွာခန်းမဆောင်ရရန်
- မူကြိုကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာရရှိစေရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိစေရန်
- ရေလှောင်ကန်သွားလမ်းနားရှိတံတားကွန်ကရစ်ခင်းရန်

- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်
- ရွာဆိုင်းဘုတ်ရရှိစေရန်
- သစ်သီးယိုနည်းရရှိစေရန်
- ရေလှောင်ကြီးပြုပြင်ရန်
- ခန်းမအုတ်တံတိုင်းကာရန်
- ဆေးပေးခန်းဆရာမရရန်၂
- ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးရရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးကျေးရွာခန်းမဆောင် (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းခလေးအိမ်သာဆောက်လုပ်ရန် (က+မ)
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်(မ)
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းရရှိစေရန်(မ)
- သောက်သုံးရေကန်ရရှိစေရန်(က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် ထောက်ပံ့ငွေရရန် (က+မ)
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ရန်(က+မ)
- ကွန်ကရစ်တံတားကြီးတည်ဆောက်ရန်(က+မ)
- ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင်တည်ဆောက်ရန်(က+မ)
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်(က+မ)
- ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန် (က)
- ရေလှောင်ကန်ဆောက်လုပ်ရန်နှင့် ရေသွယ်ရန် (က+မ)
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိစေရန်(မ)
- ရွာဆိုင်းဘုတ်ရရှိစေရန်(မ)
- သစ်သီးယိုနည်းရရှိစေရန်(မ)
- ဘောလုံးကွင်းရရှိစေရန်(က+မ)
- ရေလှောင်ကန်ကြီး ပြုပြင်ရန်(က+မ)
- ဆေးခန်းဆရာမရရန်(မ)
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီးရရန်(က+မ)
- ခန်းမအုတ်တံတိုင်းကာရန်(က+မ)
- ကားပေါ်လျှော့သင်တန်းရရန်(က)
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိစေရန်(က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ရေလှောင်ကန်ကြီးပြုပြင်ရန်(က+မ)
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း(က+မ)
- ရေလှောင်ကန်နားကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ရန်(က+မ)

- ရေလှောင်ကန်ဆင်းလမ်းကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းရန်(က+မ)
- ဘောလုံးကွင်းရရှိစေရန်(က)
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ရန်(က+မ)
- ဆရာ/ဆရာမနားနေဆောင်တည်ဆောက်ရန်(က+မ)
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ရန်(က+မ)
- သောက်သုံးရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ရန်(က+မ)
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန့်ဆောက်လုပ်ရန်(မ)
- ရွာဆိုင်းဘုတ်ရရှိစေရန်(မ)
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းကာရန်(က+မ)
- ကားဝပ်လျှော့သင်တန်းရရန် (က)
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရန် (က+မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အဆိုပြုသူ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ
၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း		(၄၀)သိန်း	က+မ	၆၄၇
၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	၄၀'x၂၆'x၁၂	(၁၁၄)သိန်း	က+မ	၆၄၇
၃	ရေလှောင်ကန်ကြီးပြုပြင်ခြင်း	၂၀၀'x၁၀'x၇ " "		က+မ	၆၄၇
၄	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း		(၂၄၀)သိန်း	က+မ	၆၄၇
၅	ရေလှောင်ကန်ဆင်းတံတားတည်ဆောက်ရန်		(၂၀၀)သိန်း	က+မ	၆၄၇
၆	မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	၃၀'x၂၆'x၁၂	(၇၅) သိန်း	က+မ	၆၄၇
၇	ရေကန်ဆင်းလမ်း ကျောက်ကြမ်း ခင်းရန်		(၂၄၀)သိန်း	က+မ	၆၄၇
၇	ကွန်ကရစ်တံတားကြီး တည်ဆောက်ရန်		(၁၇၀) သိန်း	က+မ	၆၄၇
၈	မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	၃၀'x၂၆'x၁၂ ,	(၉၄) သိန်း	က+မ	၆၄၇
၉	ဆရာ/ဆရာမများ နားနေဆောင်	၃၀'x၂၆'x၁၂ ,	(၉၄)သိန်း	က+မ	၆၄၇
၁၀	ဘောလုံးကွင်းတည်ဆောက်ရန်	၁၈၀၀'x၁၀'x ၉"	(၁၇၀)သိန်း	က+မ	၆၄၇
၁၁	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	၁၂၅၅'x၅"	(၁၆၀)သိန်း	က+မ	၆၄၇
၁၂	သောက်သုံးရေလှောင်ကန်ပြုပြင်ရန်	၈၀'x၅၀'x၁၀ ,	(၁၇၀)သိန်း	က+မ	၆၄၇

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မီတီ စည်းသည့်ရက်စွဲ

၆.၁၂.၂၀၁၉

ကျေးရွာအမည်

ဒုံလီတန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

တောင်ရှေ့ အုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးထွက်ဦး	✓		၇၇၈၇၈၁၃၃၅
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းယိ		✓	
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ခွန်သန်းလှ	✓		
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်မောင်ဗွေ			၄၄၂၂၈၆၇၈၃
		၅	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခံဥ		✓	
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်ဗုတ်	✓		
		၇	အဖွဲ့ဝင်	နန်းအိန်လာ		✓	
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်ထွက်ဒိ	✓		၇၉၁၁၆၉၇၈၇
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းမူ		✓	
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်းဆန်းလှ	✓		
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်ပေ		✓	
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်ဌေးအောင်	✓		
		၁၄		နန်းငဲ့ထား		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်မာင်ပွဲ	✓		
		၁၆		နန်းဘွဲ့		✓	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
ခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-စ-၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇ ၁၁၄ ၆၆ ၂၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စု
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် အထူး	ကျေးရွာအုပ်စု (ကျေးရွာ)

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၁၁၃၂	၁၁၂	ဘာသာ (၁) - ခုနစ်	၁၁၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၁၁၃၂	၁၅၇	၁၇၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၉၇	၇၄

၁၁၃
၁၄
၉၇
၃၄
၁၁၃

၁၅၇
၁၇၄
၃၃၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးဓာတ်ခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဂူ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	စေ့စိုက်သူ/သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
(ကျောက်ခင်းလမ်း) မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာရှိ ဖွဲ့စည်းပုံစံချက်

- (၁) လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့စည်းမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ(မသိပါ)
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်— / မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူ ငှက်ကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူ အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်— / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ငှက်ကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဟုတ်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်

လက်မှတ် ကျော် ၈.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမောင်မောင်

လက်မှတ် မောင် ၈.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစော
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ချီဒုံ	ကျေးရွာအုပ်စု စတင်ကျေးရွာ

တ၊ လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မအူဝ်</u>	<u>၁၂၆</u>	ဘာသာ (၁) <u>မုဒ္ဒ</u>	<u>၁၂၆</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၁</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၇၄</u>	<u>၃၀၈</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>မအူဝ်</u>		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၁၀</u>	<u>၁၆</u>

၁၈.၈.၆၅ - ၁၁.၇.၁၈

၁၂၆
၁၁၀

(၈) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လွှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဗွားဆရာမ	☐	☐	ခရိုင်ကလပ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ☒ ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း ☒ မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ
ပြင်ဆင်သည်/မပြင်ဆင်ပါ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-1.3- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၆ နှစ် ၁၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ထုတ်/
အခြား _____
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂ နှစ် ၁၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ထုတ်/
အခြား _____

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

မို့လျှင်ရေကြီးပါ

မို့လျှင် ရေကြီးခြင်း ၁၂ နှစ် ၁၀ မှာ ပျက်စီးခဲ့

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုမိမိမိမိမိ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) မိမိတို့အားလုံးမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဝေဟ်

လက်မှတ် ဝေဟ် နေ့စွဲ ၁၇. ၁၀. ၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒ်နိုးဗွာ

လက်မှတ် ဒ်နိုးဗွာ နေ့စွဲ ၁၇. ၁၀. ၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စပ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဘာဝင်းအချက်အလက်တို့၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဇော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၈၆၇၃၇၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဌာန၊ ပြို့နယ် ဗိုလ်ချုပ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကောင်စီ၊ ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ခွဲအုပ်ကော်မရှု

ဟား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၃၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၇၄	၃၀၈
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၇၄	၃၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၄	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြီးကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဓဇတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာလန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ယန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
ဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ☒ ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဖြိုခဲ့ပါသည်/မဖြိုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝါးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၁၃ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၆ နာရီ ၃၀

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၆ နာရီ ၃၀

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ဗဟိုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ဆုံးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - နှစ်သို့မဟုတ် နှစ်တွင် ၁၈၆၂ ခုနှစ် မြောက်ဘက် အနောက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမဟိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ၆၈၇

လက်မှတ် ၆၈၇ ၈၈.၅.၁၁.၁၁.၇၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ၃၃၆၅၀

လက်မှတ် ၆၈၇ ၁၁.၁၁.၇၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဗြူးကိုင်း	၀၇-၇၆၃၇၁၅၂၃၁	ခင်စန်းဗွား	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၀၆	ကိရိင်	တောင်ရွာ	ဒုံကိကန်

တေး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ပုဂံ</u>	၁၃၅	ဘာသာ(၁) <u>မူရ်</u>	၁၃၅
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ(၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ(၃) _____	
လူမျိုးစုစုစု _____		ဘာသာစုစု _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	319	328	647
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	319	328	647
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	125	10	135

(၁)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစိမ့်ယူစနစ်	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဝါယာ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် ၂၄: မအောင်စွမ်း မူကြို ဖွင့်ထား		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူသည့်ကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် 3 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ သင်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 3 နာရီ

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 3 နာရီ

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလွင်

လက်မှတ် လွင် ဇန်.၉ ၇၂.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒ်နီဇာ

လက်မှတ် ဒ်နီဇာ ဇန်.၉ ၉၂.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအချိုးအယှား (PC 2)

[illegible]

၆၂။ ဂယ်ပုရအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၈.၁၇	၇၈.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	မရှိ	၁၃
၆၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၈.၈.၁၇	၇၆.၆.၁၇	၇	၆	၁၃	မရှိ	၁၃
၆၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄၈.၈.၁၇	၇၆.၈.၁၇	၇	၆	၁၃	မရှိ	၁၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစဉ်အစား							
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	၇၆.၇.၁၇	၇၆.၇.၁၇	၆	၆	၁၂	မရှိ	၁၂
၇.၂။ အစဉ်အစား ခုတိယအကြိမ်	၇၆.၇.၁၇	၇၇.၇.၁၇	၆	၆	၁၁	မရှိ	၁၁
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	၈၀.၇.၁၇	၈၀.၇.၁၇	၆	၆	၁၀	မရှိ	၁၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား	၈၇.၁၁.၇၈	၈၇.၁၁.၇၈	၇	၆	၁၃	မရှိ	၁၃
၉။ လူထုဝင်ဆေးခန်းစဉ်အစား	၈၈.၁၁.၇၈	၈၈.၁၁.၇၈	၈	၆	၁၃	မရှိ	၁၃

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ချုပ် (ပဉ္စမ)

မင်းသိန်းစိုက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာများဖြင့်
မြှင့်တင်ရေးရမည်။

အမည်: ဦးကျော်စိုး/ဦးကျော်စိုး

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
ဇနီး ၁၇. ၁. ၇၀၁၈

နေ့စွဲ ၁၇. ၁. ၇၀၂၆

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	အကျယ်	အမှတ်
မန္တလေး	မိုးဦးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်များ					စီမံ ကော်ဝင် %
	စတင်သည့် စနစ်	ပြီးစီး သည့်စနစ်	အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည် အမျိုးအမည်	စီမံ ကော်ဝင် %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၆၈	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၆၈	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	
၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၆၈	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	
၄။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၆၈	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	
၅။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၈	၁၇.၁.၂၀၁၈	၆၈	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးနှုတ်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စဉ်ဆုံးရှုံးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာရေးပုဂ္ဂိုလ်များ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဘဏ် ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စဉ်ဆုံးရှုံးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာရေးပုဂ္ဂိုလ်ထမ်း အမည် - ခန့်-ဌာ၊ ရှောင်-မြတ်သူ			
မန.ဖွဲ့ 22.10.2019		စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၆:	မြို့နယ် ခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ခက်အော့	ကျေးရွာ ဗြဟ္မတန်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	မန.ဖွဲ့		အစည်းအဝေးအတွက်ဆက်လက်သုတေသနအတွက်					
	စတင်သည့် မန.	ပြီးဆုံးသည့် မန.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	21.10.19	21.10.19	50	44	94	94 ၁၃၉၆:	135	100
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	22.10.19	22.10.19	54	55	109	109 ၁၃၉၆:	135	100
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် များသည့် အစည်းအဝေး								

၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ယတ်စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ယတ်စီမံကိန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေး												
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို	မာဂို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၆.၂။ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												
၆.၄။ မြို့/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း												

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-စ-၃)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကို အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အတောက်အကျမြဲ တော်မတိသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒွါ်မောင်မောင်</u>			
နေ့စွဲ <u>၃.၇.၁၀၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ပုသိမ်</u>	မြို့နယ် <u>အိုင်တို</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တောင်</u>	ကျေးရွာ <u>ဒွါ်မောင်</u>
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	၁	ရေရရှိမှု မလုံလောက်
၂	တံတား မကောင်း	၂	ရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မလုံလောက်
၃	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မလုံလောက်	၃	ရေရရှိမှု မလုံလောက်
၄	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မလုံလောက်	၄	တံတား မကောင်း
၅		၅	

ခ။ မွှေမှုများဖြင့် - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှေမှုများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေမှုများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေမှုများ
၁ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	၁ ရေရရှိမှု မလုံလောက်
၂ တံတား မကောင်း	၂ ရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မလုံလောက်
၃ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မလုံလောက်	၃ ရေရရှိမှု မလုံလောက်
၄ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မလုံလောက်	၄ တံတား မကောင်း
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ငွေကြေး	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	က	၁၅၅ သိန်း	၅၃၃	၅၀'x၄၅'x၇၂'
၂	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	က + ဗ	၁၅၅ သိန်း	၅၃၃	၁.၅၅miles
၃	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	က + ဗ	၃၅၀ သိန်း	၅၃၃	၁၈၅'x၂၀'x၆'
၄	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	က + ဗ	၁၄၇ သိန်း	၅၃၃	၂၅'x၁၂'x၈'
၅	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	ဗ	၄၀ သိန်း	၅၃၃	၅၀'x၆'x၅၄'x၁၀'

ယခု လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစေ့စေ့ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်စိုးဦး လက်မှတ် King နေ့စွဲ ၂၇.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊မြို့နယ်မှ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာအုပ်စုမှန်းချက်အစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	၃၆: မှာ
နေ့စွဲ ၁၉- ၁- ၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်
၁။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအစွဲအနည်းငါး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာအုပ်စုပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	ကျေးရွာ အုပ်စု
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မင်းမောင်စောအက်ခံ	၁။ ကျန်းမာရေး ဘေးအန္တရာယ်ရှိသောအက်ခံ
၂။ ဇနီး ပန်းသက်အက်ခံ	၂။ ရွာတွင်းကျန်းမာရေး အဆင်မပြေသော အက်ခံ
၃။ ရွာတွင်း ရေ၊ မီးသင့် မှီ သောအက်ခံ	၃။ ရွာဘေး နား အဆင်မပြေသော အက်ခံ
၄။ လာအက်ရေ၊ လင်း ရေ အက်ခံရှိ ဖြစ်	၄။ ရေအောက်တွင် စိုက်ပျိုးရေး အဆင်မပြေသော အက်ခံ
၅။ မြေကျိုးကျောင်း မှီ သော အက်ခံ	၅။ မြေကျိုး ကျောင်း မှီ သော အက်ခံ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေနပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးဇူးတင်ပူဇော် ချီးမြှင့်ခြင်း	၁ နေရာချထားမှု၊ အသုံးပြုမှု
၂ နေရာချထားမှု၊ အသုံးပြုမှု	၂ အသုံးပြုမှု၊ အသုံးပြုမှု
၃ ကျေးဇူးတင်ပူဇော် ချီးမြှင့်ခြင်း	၃ အသုံးပြုမှု၊ အသုံးပြုမှု
၄ အသုံးပြုမှု၊ အသုံးပြုမှု	၄ အသုံးပြုမှု၊ အသုံးပြုမှု
၅ အသုံးပြုမှု၊ အသုံးပြုမှု	၅ အသုံးပြုမှု၊ အသုံးပြုမှု

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်	
၁	တောင်ကျော်၊ ဖြူဖြူရွှေ	ကတမ			
၂	ကျေး၊ ဖွာခါးမ၊ ဆောင်	ကတမ	၁၆၅ သိန်း	၅၈၂	30'x 45'x 12'
၃	အောက်ဆွေကုန်း	ကတမ	၄၃၄ သိန်း	၅၈၂	1.95 mil x 10x5"
၄	အောက်ကျော်	မ	၇၂ သိန်း	၅၈၂	30'x 20'x 10'
၅	တောင်၊ ၂၁ စင်း၊ ဖြူဖြူရွှေ	မ	၂၀ သိန်း	၅၈၂	12'x 7'x 4'

၆- ကျေး၊ ဖွာခါးမ၊ ဆောင်၊ ၁၄၈၈ ၇၂ သိန်း ၅၈၂ 30'x 20'x 10'

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်ဘဲ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာပေ၊ လူမှု၊ စာရင်း၊ စာရင်း၊ စာရင်း	မ	မသားချ်
၂			
၃			
၄			
၅			

မေးခွန်းစာရင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒ်ဒ်ဒ် လက်မှတ် ဒ် နေ့စွဲ ၁၇-၁-၁၈

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာရှိ ဦးရေ၊ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ			
၁- ရွာတွင်း ကျောက်စွန်းပေါ်၊ ခင်းရင်	☐ ကျား	☐ မ	☒ ကျား+ မ
၂- ဘက်ခွံသုံး ကျေးရွာ ခင်းမကောင်	☐ ကျား	☐ မ	☒ ကျား+ မ
၃- ရွာသွယ်မုဒ်ရန် ရှေ့တွင် ကန်တည်ဆောက်ရန်	☒ ကျား	☐ မ	☒ ကျား+ မ
၄- မူ၏ကျောင်း၊ ဆောင် ကောင်းလှူရန်	☐ ကျား	☐ မ	☒ ကျား+ မ
၅- စိုက်ပျိုးရေး၊ အရင်းအမြစ်၊ စောင့်ရှောက်ပေးရန်	☒ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၆- ကွန်ကရစ်တံတား၊ ဖြန့်တည်ဆောက်ရန်	☐ ကျား	☐ မ	☒ ကျား+ မ
၇- ကျွန်းဖာရေး ကောင်းချီး ကောင်းလှူရန်	☒ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၈- ဆယ်ကျွန်းစုပေးအပ်သော ကောင်းလှူရန်	☐ ကျား	☐ မ	☒ ကျား+ မ
၉- ရွာတွင်း ဘက်ကျောက်စွန်းပေါ်၊ ခင်းရင်	☒ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၀- ဆရာမတစ်ဦးနှင့် ခုတ်ဆင် ကောင်းလှူရန်	☒ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၁- ဆယ်ကျွန်းစုအတွင်း ကျောင်း	☐ ကျား	☐ မ	☒ ကျား+ မ
၁၂- စောင့်ရှောက်ရေးကန် ဖြန့်ဖြန့်ရန်	☒ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၃- ရွာတွင်း ကျေးရွာသစ်၊ ရရှိရေး	☐ ကျား	☒ မ	☐ ကျား+ မ
၁၄- ရွာအတွင်း သစ်တောရေး	☐ ကျား	☒ မ	☐ ကျား+ မ
၁၅- သစ်တောရေး အစိုးရရေး	☐ ကျား	☒ မ	☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စာသင်ကျောင်း အဆင့် ဖြန့်ချိခြင်း	ကျေး	အခြေခံ ကောက်ယူ	၁	40 သိန်း	274	308	582
၂	ဘက်စုံသုံး ခန်းမ	ကျေး	✓	၂	၈၄ သိန်း	274	308	582
၃	ရွာကြိုကုန်တံတား ဖြန့်	ကျေး	✓	၃	-	274	308	582
၄	ပို့ဒြေကျောင်း အဆင့်	ကျေး	✓	၄	၈၄ သိန်း	274	308	582
၅	ဘုရားမုဆိုး နား ရေအောင်	ကျေး	✓	၅	၈၄ သိန်း	274	308	582

၆- ရွာတွင် အကျောက်စဉ်များ ထား
 ၇- စာသင်ကျောင်း အဆင့် ဖြန့်ချိခြင်း
 ၈- စာသင်ကျောင်း အဆင့် ဖြန့်ချိခြင်း
 က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာကြိုကုန်တံတား ဖြန့်	ကျေး	ရွာကြိုကုန်တံတား
၂	ကျေးရွာအတွက် တံတား	မ	
၃	ရွာတွင်း ဆင်း ဘုရားမုဆိုး	မ	
၄	သစ်တော ဖန်တီးရေး	မ	ရွာတွင်း ဖွံ့
၅			

ခေါင်းစောင်။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော် လက်မှတ် ကျော် နေ့ရက် ၁၁.၀၁.၂၀၁၈

စာပေစာအုပ်များဖြင့် ပြောဆိုသောစာအုပ်များ

- ၁၅။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း မှီခိုခြင်း။
- ၁၆။ စီး (၂၄) နာရီ မှီခိုခြင်း။ (က+မ)
- ၁၇။ ကြေးညှပ်တိုက် မှီခိုခြင်း။
- ၁၈။ ရွာဆင်းသက် မှီခိုခြင်း။ (က+မ)
- ၁၉။ ရေပိုက် သွယ်ယူ နည်း မှီခိုခြင်း။ (မ)
- ၂၀။ ကော်ဗျာသင်တန်း မှီခိုခြင်း။ (မ)
- ၂၁။ သစ်သီး ယိုနည်း သင်တန်း မှီခိုခြင်း။ (မ)
- ၂၂။ ခန်းမဆောင် ကုတ်တံတိုင်း မှီခိုခြင်း။ (မ)
- ၂၃။ ဆေးဝါးခန်း ဆရာမ/ နာရီသားဖွား သင်တန်း မှီခိုခြင်း။ (မ)

၈။ မြှုပ်နှံခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွဲ ငြိမ်းရေး မြှုပ်နှံလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုတွဲ ဆွေးနွေးပွဲများမှ တင်ပြသော မြှုပ်နှံလျာထားချက်များ			
၁။ ကျောက်စျော့ ဖမ်း ဆင်း ရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၂။ ရေဗြောင်ကန် ဖြူဖြူရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၃။ မုကြိုးကျောင်း ရှေ့ရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၄။ စိုက်ပျိုးရေး နေရင်း နွှဲ ရှေ့ရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၅။ ရေဗြောင်ကန်နား တံတား ကြီးဖြူရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၆။ ကျွန်းမာရူးဆေးစား ခန်း ရှေ့ရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၇။ ဓာနိမ်ကျောင်း နိမိတ်သင်္ကေတ ဝှံ့ရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၈။ ရွာချင်း ဆက်လမ်း ဆင်း ရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၉။ ဆရာမ နားရဲ့ဆောင် ရရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၀။ ဓာတ် ကျောင်း နှုတ်ကံတိုင်ရရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၁။ ကောယီးကွမ်းရရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၂။ ကားဝယ်ရကွ လမ်းတန်း ရှေ့ရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၃။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း ရရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၄။ ၂၄ နာရီမိုးရရှိရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၅။ ဓာကြည် တိုက်ရရှိရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၆။ ရွာဆိုင် ဘုတ် ရရှိရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၇။ ရေဗြောင်သွယ်ယူရန် (ဒီဇင်ဘာလအတွက်)	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၈။ စက်ချွပ်သင်တန်း ရရှိရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၁၉။ သစ်တီးယဲ့ နည်းပညာသင်တန်း ရရှိရန်။	☐ ကျား	☐ မ	☐ ကျား+ မ
၂၀။ ခန်းမဆောင် နှုတ်ကံတိုင် ရရှိ	(မ)		
၂၁။ ဆေးစား ခန်း ဆရာမ ၊ ဓာတ်သားဖွား ရရှိရန်။	(မ)		

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၁၁။ စီမံချက်အကြောင်းအရာ(ပုံစံ-၁)

နောက်ဆက်တွဲ	
ပုံစံ(၁)	
စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)	
ကျေးရွာ	- ချီကီတန်
ကျေးရွာအုပ်စု	- စတုရန်းမိုင် ၁၇.၅၀
မြို့နယ်	- သီပေါမြို့နယ်
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်	- ကချင်ပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်
စီမံချက်အမည် - ချီကီတန် ကျေးရွာ သို့မဟုတ် ကျေးရွာစီမံကိန်း	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ	
ချီကီတန် ကျေးရွာ အခြေအနေအထား ရှမ်းပြည်နယ်	
စီမံချက်၏ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအားပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒဖော်ပြရန်)	
အခြေအနေအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်	
မျှော်မှန်းချက်အကျိုးရလဒ်(လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက်ရောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ)	
ပရိယာယ်၊ စတုရန်းမိုင်၊ စတုရန်းမိုင်၊ စတုရန်းမိုင်၊ ပျဉ်းမနား	
စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း(ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက်ပမာဏလုပ်ရမည်)	
စတုရန်းမိုင်၊ ပျဉ်းမနား ၁ / ၃ / မိုင်	
ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့်အစီအစဉ်
ကျပ် ၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀ / ၁၀၀၀၀၀၀

စီမံချက်အကြောင်းအရာ(ပုံစံ-၂)အဆက်-

နောက်ဆက်တွဲ								
အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း(အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၃၄၆	၃၃၆	၆၈၂	၃၀	၅၀	၃၉	၂၀	၂၃၉
အကျိုးခံစားမည့်ဦးရေ	၃၄၆	၃၃၆	၆၈၂	၃၀	၅၀	၃၉	၂၀	၂၃၉

မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့်-၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့်-၂၊ ဆင်းရဲ-၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ-၄

စီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့်အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့်အဖွဲ့အစည်း(များ)

စာအုပ်ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စာအုပ်ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဆင့်

(၂) စီမံချက်စတင်မည့်အချိန်ခန့်မှန်း

၁၆ ၂၀၂၁

(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန်

၁၀.၇.၂၀၂၁

(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

ကျေးရွာအဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စာအုပ်ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဆင့်

(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာအဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စာအုပ်ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဆင့်

၁၂။ အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)

၃

နောက်ဆက်တွဲ

ပုံစံ(၂)

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်

စီမံချက်အမည်- မ.ကျ.လှ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တပ်မတော်၏ စီမံချက်

ကျေးရွာ - ဒုဂ်ဝါ မြို့နယ် - ဒီပဲခေါ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် - ရှမ်းပြည်နယ်

(က) အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
လူအများကိုအကျိုးပြုသလား	✓		
ဆင်းရဲသားများအကျိုးခံစားရသလား	✓		
စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိနိုင်သလား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

.....

.....

.....

(ခ) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
အဆိုပြုရန်ပုံငွေပမာဏသည်လုပ်ငန်းအတွက်သင့်တော်သည့်ပမာဏဖြစ်ပါသလား	✓		
ဘတ်ဂျက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးစရိတ်အမျိုးအစားသည်လုပ်ငန်းနှင့်ဆီလျော်ရဲ့လား	✓		
တစ်ယူနစ်တန်းဖိုးဖော်ပြထားသလား	✓		
ကျား/မ လုပ်အားခတန်းတူသတ်မှတ်ထားသလား	✓		
အသုံးစရိတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်း၏တစ်ယူနစ်တန်းဖိုးသည်လက်ရှိပေါက်ဈေးနှင့်ကိုက်ညီသလား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ

	ရှိ	မရှိ	မသိ
နည်းပညာဆိုင်ရာအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိရဲ့လား	✓		
ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာလူထုတွင်အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လား	✓		
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လူအရင်းအမြစ်နှင့်ပစ္စည်းရရှိလွယ်ကူမှုရှိရဲ့လား	✓		
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအစီအစဉ်ရှိရဲ့လား	✓		

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)အဆက်-

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

(ဃ) လူမှုရေးဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းသည်အမျိုးသမီးများကိုအကျိုးပြုမည်လား	✗	✓	
စီမံကိန်းသည်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်သောအုပ်စုကိုအကျိုးပြုမည်လား	✗	✓	
စီမံကိန်းကြောင့်အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုကိုထိခိုက်မည်လား	✗	✓	

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

(င) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိမည်လား			
ထိခိုက်နိုင်မှုများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများရှိရဲ့လား			

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

ဆုံးဖြတ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
• အတည်ပြု	
• ပြင်ဆင်ရန်	
• ပယ်ချ	

စဉ်

အမည်

တာဝန်

လက်မှတ်

(၁)

မြို့နယ်ဦးစီးမှူး

(၂)

တာဝန်ခံ

(၃)

တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ

၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ဆီဆိုင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ စာရင်း

ဒုံလိတန်ကျေးရွာ၊ တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များ စာရင်း

စဉ်	အမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးမောင်မျ	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၉၀၅၃၅	၃၀	ဥက္ကဋ္ဌ	၉၇၅၅၁၅၇၀၄၈
၂	နန်းထား	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၁၂၂၇၆	၂၆	ဝယ်ယူရေး	၉၇၈၆၃၄၃၁၉၉
၃	ဦးမောင်ကျန်	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၆၇၈၀၁	၄၅	ဘဏ္ဍာထိန်း	၉၇၉၃၄၅၆၃၇၃
၄	နန်းစိန်ကြည်	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၃၈၄၀၇	၁၈	စာရင်းကိုင်	၉၇၆၃၇၁၅၁၂၁
၅	ဦးရှိုင်း	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၄၁၇၃၈	၃၉	သော့ကိုင်	၉၇၅၆၇၉၆၆၆၈
၆	ဦးဗုတ်	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၆၇၇၉၂	၃၇	အတွင်းရေးမှူး	
၇	မောင်ဗွေ	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၆၇၈၁၀	၃၇	အဖွဲ့ဝင်	



၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (VDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအမည် - ဒုံလိတန်
 ကျေးရွာအုပ်စု - တောင်ရှေ့
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - လွယ်ထွဲရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၁၃/၅/၂၀၂၁
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်ဦးရေ - ကျား(၁၀၀)၊ မ(၁၀၀)၊ ပေါင်း (၂၀၀)ဦး
 ဆွေးနွေးချက်များ

ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန စီမံကိန်းတာဝန်ခံနှင့် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)အကြောင်း စတင်မိတ်ဆက်ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ စီမံကိန်းကျေးရွာရွေးချယ်ပုံ၊ (VDP)စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်လုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာလူထုမှ ကော်မတီဝင်များကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များမှ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ (၅)နှစ်စာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးအဆင့်များကို မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထု အများသဘောတူသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များချခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

စဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	ဆောင်ရွက်မည့်ဌာန	ဆောင်ရွက်မည့်နှစ်	မှတ်ချက်
၁	ဂါလံ(၂၀၀၀၀)ဆွဲအုတ်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၁	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၀-၂၀၂၁	
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	၂	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၁-၂၀၂၂	
၃	ဘတ်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	၃	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၂-၂၀၂၃	
၄	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	၄	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၃-၂၀၂၄	
၅	ဆရာ/မနားနေဆောင်နှင့် စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၅	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၄-၂၀၂၅	
၆	သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၆	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၅-၂၀၂၆	

မှတ်တမ်းတင်သူ
 နန်းစိန်ကြည်(စာရင်းကိုင်)
 တောင်ရှေ့အုပ်စု၊ ဒုံလိတန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဒုံပိတောက်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	တောင်ကျေး-၃
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ	၂၀၁၈ ခုနှစ်
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ	ဒုံပိတောက်ကျေးရွာ တောင်ကျေးအစည်းအဝေးရုံး
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ	ကျား (၃၁)ဦး၊ မ (၂၆) ဝေ၊ (၅၇)ဦး
အချိန်	နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီမှ ၁၁:၀၀ နာရီ

[illegible][illegible]

● ပြစ်ချက်များ
DNA tools (သေ့ငှက်များ၏) တို့ကို ကျွမ်းကျင်မှုများကို ဆရာတော်များ
ပြန်လည်ကျင့်သုံးပြီး ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အတွင်းအတွင်းအားဖြင့် ဘာသာရေးတို့ -

မှတ်တမ်းဆင်ရာ ၂၆၁
အမည် နန်းရွှာ
ရာသီ/အသက်/ရက်စွဲ ၁၄/၁၁/၁၉၈၈

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ များ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း			✓	၂၀၁၈ - ၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းရေသွယ်ယူရန်၊ ရေလှောင်ကန်	✓		✓		ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၃	သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်ရန်	✓				ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန	
	၄	ကွန်ကရစ်တံတားကြီး တည်ဆောက်ရန်			✓		ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၅	ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်း	✓					
	၆	ကျေးရွာခန်းမဆောင်			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်းဆောင်			✓		ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ရန်			✓		ပညာရေးဌာန	
	၃	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း	✓				ကျန်းမာရေးဌာန	
	၄	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း			✓			
	၅	ဆရာ/ဆရာမနားနေဆောင်	✓					

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦများနှင့် အခြားလက်မှုလုပ်ငန်းများ)	၁	စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိ စေရန်		✓			ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များ	
	၂	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး ထောက်ပံ့ငွေ			✓		ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များ	
	၃	သစ်သီးယိုနည်းရရှိရ န်		✓				
	၄							
	၅							
သာယာဝတေးအန္တရာ ယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁	ရွာဆိုင်းဘုတ်ရရှိစေရ န်		✓				
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							

၁၆။ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသောစီမံချက်အလိုက် ဘတ်ဂျက်ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်းနမူနာ(indicative)အဖြစ် ကိုးကားရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏတွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တချို့စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များအစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ဘတ်ဂျက် အပါအဝင် စီမံချက်ပြုစုရေးဆွဲရေး အကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသော ရည်ညွှန်းဘတ်ဂျက်ပမာဏတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ငွေသား မဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ (ငွေသားမဟုတ်သောထည့်ဝင်မှု၊ ဥပမာ လုပ်အား၊သဲ၊ကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊အချိန် စသည်)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်

စဉ်	စီမံချက်	ရန်ပုံငွေ (သိန်း)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမန် အသုံး စရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်		လူသားချင်း စာနာမှု ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှု
				ငွေလုံး ငွေရင်းအ သုံးစရိတ်	စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့် တင်ရေး	
၁	ဂါလံ(၂၀၀၀၀)ဆုံအုတ်ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			√		
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			√		
၃	ဘတ်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			√		
၄	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း နှင့် ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း			√		
၅	ဆရာ/မနားနေဆောင်နှင့် စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			√		
၆	သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း			√		

၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုကျေးရွာလူထုကဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာကျေးရွာတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။

(၁၇-၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကိုအဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ- မိဘဆရာအသင်းသည်ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ် လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁၇-၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များကဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများအကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်းအခြား သော ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သောအကူအညီများရယူဆောင် ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေးသင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအထောက် အကူပြုလမ်းအဆင့်မြှင့် တင်ရန်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(၁၇-၃) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်းတွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါအဖွဲ့ အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာအမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့များ(နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်း များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်
ဖော်ပြထားသော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး
လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကတာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏
တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက
တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည်
တာဝန်ပေးထားသောကော်မတီကိုဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

(၁၇-၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်
ရေရှည်တည်တံ့ရေးအစီအစဉ်များ ထားရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်
အသုံးပြုသူများထံမှ အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ
အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင်
တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာသယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများ၏ပမာဏကို
ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သောစည်းကမ်းများသတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊
အဖွဲ့အားတာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး
အတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်းစသည်ဖြင့်
ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၈။ စီမံကိန်းအားစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေ များအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည် ဖော်သောနည်းလမ်းကိုလက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ပါမည်။

(၁၈-၁) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း(Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(financial progress) တို့ကိုစနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၎င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃)လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီး တို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီးကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦးသတင်းအချက် အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များ ပေါ်မူတည်၍ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၎င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ(monitoring report)ကိုရွာလူထုအစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကြီးကြပ် စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့်သော အဆိုပြုချက်များ၊

- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
- (၃)လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသားနှင့် ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၊ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံ ပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကို အဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှာမ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရ ပါမည်။

ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သောအကူအညီ အထောက် အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(၁၈-၂) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တို့ ဆောင်ရွက်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြားအသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)၊ သတင်းမီဒီယာများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင်သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များရယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကိုလည်းရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ- ဒုံလိတန်

၊ ကျေးရွာအုပ်စု- တောင်ရှေ့

မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)