

အင်တိုင်းကျေးရွာ

ကြံခင်းမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

Village Development Plan (VDP)

(၂၀၂၆-၂၀၃၁)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

အင်တိုင်းကျေးရွာ၊ ကြံခင်းမြို့နယ်

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

မှတူညီရေးဆွဲသည်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ပ-နှစ်) (ဒု-နှစ်) (တ-နှစ်) (စ-နှစ်)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

(ပ-နှစ်) (ဒု-နှစ်) (တ-နှစ်) (စ-နှစ်)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

(ပ-နှစ်) (ဒု-နှစ်) (တ-နှစ်) (စ-နှစ်)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ကျေးရွာပြမြေပုံ(တည်နေရာ)



မြောက်အင်တိုင်းတည်နေရာပြမြေပုံ

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

တလိုင်းကွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်

(က)တလိုင်းကွင်းကျေးရွာ

(ခ)ဇရပ်ကုန်းကျေးရွာ

(ဂ)ကျွန်းစုကျေးရွာ

(ဃ)မြောက်အင်တိုင်းကျေးရွာ

(င)ပန်းရံစုကျေးရွာ

(စ)ပေါက်တောကြီးကျေးရွာ

(ဆ)အင်းတဲစုကျေးရွာ

(ဇ)သပြေပင်ဇင်း

(ဈ)အောင်မြင်ကိုင်းကျေးရွာ

(ည)မကျီးပင်ကွင်းဒေါင့် ကျေးရွာတို့ပါဝင်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

အင်တိုင်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ တလိုင်းကွင်းကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်း တည်ရှိပါသည်။အိမ်ခြေ(၅၉)ရှိပြီး၊ အမျိုးသား(၁၁၇)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၃၈)ဦးတို့ နေထိုင်ကြပါသည်။

အင်တိုင်းကျေးရွာသည် ကြံခင်း-ဘက်ရဲလမ်းမကြီး၏ ဘေးတွင်တည်ရှိသည်။လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော ကျေးရွာဖြစ်ပြီး ကြံခင်းမြို့နှင့် (၂)ဖာလုံခန့်သာ ကွာဝေးသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အဦးအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိပါသည်။အများစုမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးကြပါသည်။

ရွာသူ၊ရွာသားအားလုံးမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုကင်းဝေးသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	၂၇-၀၅-၂၀၂၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၂၃	၂၉	၅၂	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းအမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အဦများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၇-၀၅-၂၀၂၆	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	၂၃	၂၉	၅၂	- ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ လအလိုက်ဝင်ငွေများအခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၇-၀၅-၂၀၂၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးနှင့် အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၃	၂၉	၅၂	-ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်အလိုက်အခြေခံစံနှုန်းများ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၇-၀၅-၂၀၂၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၁၈	၂၁	၃၉	ကျေးရွာတွင်းပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၂၇-၀၅-၂၀၂၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၃	၂၉	၅၂	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုးအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် အသုံးပြု နိုင်မှု (Asset Mapping)	၂၇-၀၅-၂၀၂၆	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၃	၂၉	၅၂	-အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် (အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ် မှု တွင်မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၂၇-၀၅-၂၀၂၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၂၃	၂၉	၅၂	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်း ချက်များ (Village Vision)	၂၇-၀၅-၂၀၂၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထု များ	၂၃	၂၉	၅၂	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၂၇-၀၅-၂၀၂၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့်၊ ရပ်ရွာလူထု များ၊တက်ရောက် သူအားလုံး	၂၃	၂၉	၅၂	-အကျိုးပြုလူဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်။ -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ် ခြင်း

(က)လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ



လူမှုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အင်တိုင်းကျေးရွာသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကြပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြပါသည်။
- အိမ်ခြေ(၅၉)အိမ်ရှိပြီး အများစုမှာ နွမ်းပါးသူများ ဖြစ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ကျေးရွာသည် ကြံခင်းမြို့နှင့် (၂)ဖာလုံကွာဝေးသောကြောင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု ရှိသည် ကိုတွေ့ရသည်။
- အင်တိုင်းကျေးရွာသည် ကြံခင်း-ဘက်ရဲလမ်းမကြီး ဘေးတွင်တည်ရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ကျေးရွာတွင်ကိုယ်ပိုင်ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသော်လည်း ကြံခင်းမြို့နယ်နှင့် အလှမ်းမဝေးသောကြောင့် ကြံခင်းမြို့သို့သွားရောက်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူရသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ၂၀၁၆ခုနှစ် (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
- ၂၀၁၇ခုနှစ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကွန်ကရစ်မီးတိုင်လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
- စိုက်ပျိုးမြေအရင်းအမြစ် နည်းပါးသောကြောင့် လက်လုပ်လက်စား များပြားသည်ကို တွေ့ရသည်။ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုများဖြစ်ကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

တကိုင်းတွင်းကျေးရွာအုပ်စု
ဆင်တိုင်းကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ခုနှစ်။ ၂၇. ၅. ၂၆

လအမည်	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
ရာသီဥတု												
အလင်းအပူချိန်												
ဝင်ရောင်	၀	၀	၀	၀၀	၀၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
ကျွန်းမာတု												
ပွဲတော်												
အခြားအချက်	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

အညွှန်း

ရာသီဥတု: နေရောင်ခြည် နေရောင်ခြည် နေရောင်ခြည် နေရောင်ခြည် နေရောင်ခြည် နေရောင်ခြည် နေရောင်ခြည် နေရောင်ခြည် နေရောင်ခြည် နေရောင်ခြည်

အလင်းအပူချိန်: အပူချိန် အပူချိန် အပူချိန် အပူချိန် အပူချိန် အပူချိန် အပူချိန် အပူချိန် အပူချိန် အပူချိန်

ဝင်ရောင်: ဝင်ရောင် ဝင်ရောင် ဝင်ရောင် ဝင်ရောင် ဝင်ရောင် ဝင်ရောင် ဝင်ရောင် ဝင်ရောင် ဝင်ရောင် ဝင်ရောင်

ကျွန်းမာတု: ကျွန်းမာတု ကျွန်းမာတု ကျွန်းမာတု ကျွန်းမာတု ကျွန်းမာတု ကျွန်းမာတု ကျွန်းမာတု ကျွန်းမာတု ကျွန်းမာတု ကျွန်းမာတု

ပွဲတော်: ပွဲတော် ပွဲတော် ပွဲတော် ပွဲတော် ပွဲတော် ပွဲတော် ပွဲတော် ပွဲတော် ပွဲတော် ပွဲတော်

အခြားအချက်: အခြားအချက် အခြားအချက် အခြားအချက် အခြားအချက် အခြားအချက် အခြားအချက် အခြားအချက် အခြားအချက် အခြားအချက် အခြားအချက် အခြားအချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

အင်တိုင်းကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသော အိမ်ခြေများလည်းရှိပြီး အိမ်ခြေအများစုမှာ ကျပန်းလုပ်သားများလည်းဖြစ်သည်။ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။ကျပန်းလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ဆောင်ကြပြီး ဝင်ငွေမှာလည်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး သင့်တင့်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။လုပ်အားခလည်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူရရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။သို့သော် အမျိုးသမီးအများစုမှာ အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများတွင် အချိန်ကုန်နေရသောကြောင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ရာသီအကူးအပြောင်းကာလများတွင် ဖျားနာလေ့ရှိပြီး နယုန်၊ ဝါဆို လများတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှုရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ကျန်လများတွင် အများစုမှာကောင်းမွန်ကြသည်။

ပွဲတော်များအနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်၊ မီးထွန်းပွဲတော်၊ ကထိန်ပွဲတော်၊ ထမနဲပွဲတော်နှင့် အလှူပွဲများကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

တစ်နှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေ သင့်တင့်သောကြောင့် အစားအစာလည်း ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော ကျေးရွာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ)ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် (က)	တိုက်ခံအိမ်လယ်(၁၅)ဧက၊နွား၅ကောင်၊လယ်ထွန်စက်ကြီး(၁)စီး၊ Hondaဆိုင်ကယ်၊လှည်း၊ဝမ်းစာဖူလုံမှု(၃)နှစ်	၅	၉%
အဆင့် (ခ)	သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်လယ်(၂၀)ဧက၊နွား(၂)ကောင်၊လယ်ထွန်စက်အသေး၊ဆိုင်ကယ်၊ဝမ်းစာဖူလုံမှု(၂)နှစ်	၂၉	၄၉%
အဆင့် (ဂ)	သက်ကယ်မိုးထရံကာအိမ်၊ဝါးအိမ်၊ကျပန်းအလုပ်	၂၅	၄၂%
စုစုပေါင်း		၅၉	၁၀၀ %

ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၉)အိမ်ရှိသည့်အနက် ချမ်းသာသောအိမ်ခြေ(၅)အိမ်၊ အသင့်အတင့် အိမ်ခြေ(၂၉)အိမ်၊ နွမ်းပါသောအိမ်ခြေ (၂၅)အိမ်ရှိပါသည်။


နွမ်းပါသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ကျပ်ပန်းလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြ ပါသည်။ဝါးအိမ်၊ သက်ကယ်မိုးတို့ကိုသာပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကလေးများအား မူလတန်းအောင်သည် ထိသာ ထားနိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ချမ်းသာသောအိမ် (၅)အိမ်ကိုသာတွေ့ရပြီး လှည်း၊ နွား၊ လယ်ထွန်စက်ကြီးတို့ကို ပိုင်ဆိုင် ကြပြီး ကလေးများအား ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်အောင် ထားနိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ အများစုမှာ မပြေလည်သည့် အိမ်များဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါသောအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့်အားလပ်ချိန်ကို အလေးထား၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)ပဋိကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပဋိကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပြပုံ

ပင့်ကူအိမ်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားသာမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် လုံခြုံမှု၊ ယုံကြည်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများကသာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု အားနည်းကြောင်းတွေ့ရသည်။ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီ မှုများနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေမှုများတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးကွာခြားချက် အနည်းငယ်သာ ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများမရှိခြင်း၊ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသီးသန့် အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် တူညီသောအလုပ်အကိုင် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျားမတန်းတူပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသီးများအားလက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာနိုင်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(င)အရင်းအမြစ်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု

အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု

မြောက်ကင်းတိုင်းကျေးရွာ

ကျား	မ	ကျား + မ
လယ်ထွန်ခက်	စာပျဉ်ခက်	ဆိုင်းကယ်
ခွား	ဖိပူ	ခက်ဘီး
လှည်း		ချောင်း
ချွေဗျေခက်		လယ်
		ကိုင်း
		လမ်း

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု၊လွှဲပြောင်းပေးခြင်း

မြောက်ကင်းတိုင်းကျေးရွာ

ကျား	မ	ကျား + မ
လယ်ထွန်ခက်	စာပျဉ်ခက်	လယ်
ခွား	ဖိပူ	ကိုင်း
လှည်း		ဆိုင်းကယ်
ချွေဗျေခက်		ခက်ဘီး
		ချောင်း
		လမ်း

အရင်းအမြစ်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှု


အရင်းအမြစ်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း)

အင်တိုင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။အပ်ချုပ်စက်ကိုသာ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုကြသည်ကိုသာ တွေ့ရှိရသည်။လယ်ထွန်စက်၊ ထွန်၊ ထယ်၊ လှည်း၊ နွားများကိုသာ အမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်ပင်များပြားသည်။အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် အများအားဖြင့် အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ခြင်း/ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများကို ပြုလုပ်နေကြသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်ပင်နည်းပါးသည်။အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုရရှိလိမ့်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်)

- ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာVDP လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ လယ်သမားအဖွဲ့၊ လုံခြုံရေးနှင့်မီးကင်းအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။
- လုံခြုံရေးနှင့်မီးကင်းအဖွဲ့၊ ကျေးရွာမီးသတ်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်စု၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။
- ကျေးရွာ(VDP)လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာမီးသတ်အဖွဲ့သည် မြို့နယ်မီးသတ်နှင့်လည်းကောင်း အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
- အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

(ဆ) ကျေးရွာ၏အခက်အခဲပြဿနာများ



အခက်အခဲပြဿနာများ(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်)

အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကဖြစ်သော အခက်အခဲပြဿနာများကိုတင်ပြရာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။


အမျိုးသားအုပ်စုများ၏ အခက်အခဲများမှာ အိမ်တိုင်းစေ့ မိတာမတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း၊ ရွာအဝင်လမ်းကျဉ်းမြောင်းခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့် စာပေဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ ရေစီးရေလာ မကောင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများမှာ လျှပ်စစ်မီးအားမပြည့်ခြင်း၊ သီးထပ်စိုက်ပျိုး၍မရခြင်း၊ ကျေးရွာဂုံးပေါက်များလိုအပ်ခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ်အတွက် ရေမလုံလောက်ခြင်းစသောအခက်အခဲ၊ ကစားကွင်းအထောက်အကူပစ္စည်း မရှိသောအခက်အခဲတို့ကို တင်ပြဆွေးနွေးထားသည်။

ဖော်ပြပါသော အခက်အခဲပြဿနာများမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကဟန့်တားနှောင့်ယှက်နေသော အခက်အခဲပြဿနာများဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ကျေးရွာ၏မှန်းချက်များ



ကျေးရွာမှန်းချက်များပြပုံ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်)


အမျိုးသားအုပ်စုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ရရှိရန်၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းအား မီးသတ်ကားဝင်နိုင်သည်အထိတိုးချဲ့ရန်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ ရရှိရန်၊ မီးသတ်ရေကန်ရှိရန်၊ ငွေချေးအဖွဲ့များနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်၊ ကျေးရွာလူထုမှဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအပေါ်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းလာစေရန်တို့ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားသည်။

အမျိုးသမီးအုပ်စုများမှတင်ပြထားသော မျှော်မှန်းချက်များမှာ ရွာတွင်းချင်းဆက်လမ်း များကျောက်ချောလမ်းဖြစ်စေရန်၊ အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းများရရှိရန်၊ အသေးစားချေးငွေ လုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်၊ လျှပ်စစ်မီးအားအပြည့်အဝရရှိရန်၊ ဂုံးပေါက်များရရှိရန်၊ သောက်သုံးရေဖူလုံရန်၊ စာသင်ကျောင်းတွင် ကလေးကစားကွင်းရှိရန်၊ နှစ်ရှည်အကြီးစား ချေးငွေ ရရှိရန်၊ မြစိမ်းရောင်ချေးငွေ ရရှိရန်တို့ကို မျှော်မှန်းပါသည်။

အထက်ပါမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသော မျှော်မှန်း ချက်များဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဈ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်)

အင်တိုင်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် မဲအများဆုံးဖြစ်သော “ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း”လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်သော “50 KV ထရမ်စဖော်မာ”လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ “ရွာအဝင်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ “ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း(ကျန်အပိုင်း)”လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၄)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ “မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ခြင်း”လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၅)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ “စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း”လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၆)အဖြစ်လည်းကောင်း အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ “ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း” လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လမ်းကောင်းပါက အင်တိုင်းကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အဘက်ဘက်မှတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမည်ဖြစ်သည်။

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၇။ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကလိုင်လင်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်တိုင်း၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)
ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ

စဉ်	အမည်	အဘအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးခင်မောင်ဌေး	ဦးအုန်းသွေး	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၇၆၀၂၀	၇၆	နာယက	၀၉-၂၅၀၀၅၉၈၇၉
၂	ဦးဇော်ဝင်း	ဦးကံလှ	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၁၄၂၂၈	၇၁	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၅၀၅၇၈၁၅၈
၃	ဒေါ်ခင်မာရီ	ဦးလှဇော်	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၇၂၈၃၀	၄၆	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၄၂၈၇၅၆၀၀၅
၄	ဒေါ်မြင့်ဖြူဝင်း	ဦးမောင်သွေး	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၆၉၂၁၄	၄၆	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၂၅၂၃၆၅၂၂၇
၅	ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်	ဦးစောလှိုင်	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၁၄၂၂၂	၅၅	စာရင်းကိုင်	၀၉-၇၉၂၉၃၄၄၇၉
၆	ဦးတင်မောင်ဝင်း	ဦးသိန်းဝင်း	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၁၃၆၈၆	၅၆	ဝယ်ယူရေး (ဥက္ကဋ္ဌ)	၀၉-၄၂၂၅၇၂၂၉၉
၇	ဦးသိန်းဇော်	ဦးခင်မောင်	၁၄/ကန(နိုင်)	၆၇	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၄၂၄၇၉၃၉၅
၈	ဦးဝင်းသိန်း	ဦးသန်းဝင်း	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၆၉၀၃၆		အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၆၇၀၃၃၈၄၁၉
၉					အဖွဲ့ဝင်	
၁၀						
၁၁						

၈။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပ-နှစ်)

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်ဘရင်း

အုပ်စု၊ ၊ တက်ဦးကွင်း

ကျေးရွာ၊ ၊ အကြောင်း

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ၊ ၊ ၂ . ၁၀ . ၂၀၁၈

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	စုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီမံကိန်း	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောဝင်း	၀၇-၂၅၀၅၇၈၂၈	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စုစုသိန်း		
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးခင်မောင်	၀၇-၂၅၀၇၈၅၃၇	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်မောင်	၀၇-၂၅၀၅၇၈၇၇	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိုးစိုးမော်	၀၇-၂၆၄၂၈၈၀၇၇	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မောင်	၀၇-၂၂၈၃၅၆၀၇	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းလှိုင်	၀၇-၇၆၂၈၈၈၄၃၂	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ပပပပ	-	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့်မြေပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးစုစုလှိုင်	၀၇-၃၆၃၆၇၀၇၈	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဝင်း	၀၇-၂၆၂၇၀၈၂၇၈	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မောင်	-	
၁၂	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်မောင်	၀၇-၇၈၀၀၇၂၆၇	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားခြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ဝင်း	၀၇-၂၅၂၇၇၇၃၇	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မောင်	၀၇-၃၆၃၆၇၀၃၂	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်သူ	၀၇-၄၂၀၂၃၅၅၇	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မောင်	၀၇-၂၅၀၅၇၈၇၇	

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ

ဒေါ်ခင်မောင်

ဒေါ်ခင်မောင်

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

- လက်ထောက်နည်းပညာမှူး

பொ-3 அங்கியைக் கீழ்க்கண்டவாறு (Form PC 1)

[illegible]

က. ကုဏ်ခံရ လုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုယ်ကျယ်သည့်ဘာသာ	ဆိပ်ကမ်းစုစုစာရင်း
လုပ်ငန်း (၁) - ပါမော...	၅၀	ဘာသာ(၁) - မြို့နယ်...	၅၀
လုပ်ငန်း (၂) - ရွက်စလင်း	၁	ဘာသာ(၂) - ရွက်စလင်း	၁
လုပ်ငန်းစုစုစာရင်း	၁	ဘာသာစုစုစာရင်း	၁

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၆	၁၀၀
ဆိပ်ကမ်းပို့ဆွဲ	၄၀	၁၂

(ခ)လက်ကမ်းဖိအသုံးပြုနိုင်သည့်အခါကတိအညီများ

(ခ)လက်ကမ်းအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ						
စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐	ခေမာန	☐	ခေတီ	✓
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ကျန်းမာရေးကျောင်း	✓
	မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနရှိ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐	အခြား	☐	ဓာတ်	☐
					အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ			(၂) ကျွမ်းကျင်သူများ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
(၁) အသက်ကောင်			(၂) ကျွမ်းကျင်သူများ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
ကျွမ်းကျင်သူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ကျွမ်းကျင်သူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	လက်သမား	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	ပန်းချီ	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်သူများ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☒
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများ	☒	☐	ရေပိုက်သူ	☐	☐
မူကြိုဆရာဆရာမ	☐	☐	အရံသားများ	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း(အမျိုးသမီး)	☐	☐	မှတ်ချက်		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်					

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့မှ ခြစ်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကမ္ဘာရာသမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှုစီမံချက်

(၁) လူထုပေါ်ပြန့်စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပျံ့နှံ့မှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်----- / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြို့မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်သို့ လာရာတွင် ကြုံမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ၂-၄ နာရီ ထော်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လာ / မော်တော်ဘုတ် /

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၅-၆ နာရီ ထော်လာရုံ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လာ / မော်တော်ဘုတ် /
 အခြား ----- စသည့်တို့ ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်
 အခြား ----- စသည့်တို့ ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု ခြင်းရှိပါသလား

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ

ရေပြင်းတက် (၁၉၉၄)

(၂၀၀၆ - မာလာ)

လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်

(8) (9) (10) (11)

၁။ အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်
၂။ အခြေခံသဘောတရား
၃။ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်

മുൻപ്രകാരമുള്ളതുകൊണ്ട്

6/11/1919

১৯৪৬ খ্রিঃ

[Handwritten signature]

၁၆၆

1948

1906

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ဒု-နှစ်)

လူဦးရေစာရင်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၃

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးလှဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၀၆၇၆၁၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိန်အောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် ရခိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု တာလင်းကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ၄၆၈၇၊ ၆၄၇၆		

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၆	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၅၆
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာလူမျိုး	၁	ဘာသာ (၂) မြန်မာလူမျိုး	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) မြန်မာလူမျိုး (၁၆၈)	၁	ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂	၃၁	၁၇
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၂	၁၀၆
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာလူမျိုး	၁	
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာလူမျိုး (၁၆၈)		၁
အိမ်ထောင်စုစီး	၄၆	၁၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တောင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐

လုံထုတ်ပြန် ဗီမံကိန်း၊ ဗီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ
အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) ဗီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မရှိပါ။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောစော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောစော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၁၂.၂၀၁၆

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(တ-နှစ်)



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် _____ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် _____ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် _____
 ဖြည့်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပျဉ်းမနယ် (ကျ) ခရိုင် _____ ကျေးရွာအုပ်စု ဝက်လိုင်ကြီး ကျေးရွာ မြောက်ဘက်တွင် _____

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...	၅၉	ဘာသာ (၁) ...	၅၉
လူမျိုးစု (၂) ...	၂	ဘာသာ (၂) ...	၂
လူမျိုးစု (၃) ...		ဘာသာ (၃) ...	
လူမျိုးစုစရာ ...		ဘာသာစရာ ...	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	မ - ၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား : ၁၃၊ မ - ၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၃	၁၂၀
လူမျိုးစု (၁) ...		
လူမျိုးစု (၂) ...		
လူမျိုးစု (၃) ...		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၈	၁၃

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မုက္ခိကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေဝိယာန်ကျောင်း	☐

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	✓	☐
မူလကျောင်းဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူ	✓	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်မြင်ဆရာ	☐	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာခံနိုင်ရည်မရှိချက်

(၁) လူထုဝဟိုဠ်စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခံနိုင်ရည်မရှိပါ။
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ်သည်/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုဠ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုဠ်အထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာလေးသနည်း? မိုင်-၁.၂/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုဠ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____
 နွေရာသီတွင်ကြာချိန်-၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁.၉.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကြည်စာလင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁.၉.၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(စ-နှစ်)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖေထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၂၅၀၅၇၈၁၅၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိမ်စည်ဖြူ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဖြစ်စဉ် ကျေးရွာအုပ်စု တလိပ်ကွက်	ကျေးရွာ မြေပုံစာရင်းအမှတ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-----	၇၀	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ-----	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -မွန်အာဇာနည်	၂	ဘာသာ (၂) -ဗုဒ္ဓအာဇာနည်	၂
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား (၂၁) + မ (၂၁)		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈ + ၆ = ၁၄ ၁၁ + ၃ = ၁၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၆၉		
လူမျိုးစု (၁) -ဗမာ-----	၁၁၇	၁၃၈
လူမျိုးစု (၂) -မွန်အာဇာနည်	၉	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၉	၁၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				ဘုန်းကြီးကျောင်း	၃

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်(မရှိပါ)မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် - /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

၂

၈) စိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(၃) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောဝင်း

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၁၇.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိုးမြင့်ဖြူ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၁၅.၈.၂၀၁၈

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပ-နှစ်)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၀-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ အတွက်ဤစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ဦးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ၆၈၆၂၅၀၂၆ စီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၈ စက်ဝန်း(၁) ၀ စက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃) နေ့စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၆ မှတ်တမ်း(၄)

ခြည်နယ်/တိုင်း/ရောဝတီ ဗြိနယ် (ကံစင်) ကျေးရွာအုပ်စု စက်ဝန်း(၁) ကျေးရွာ မြောက်ဘက်ဘက်ဘက်

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၆	၂၈.၂.၁၆	၂၆	၂၆	၅၃	၁ မြတ်စလင်
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၆	၂၈.၂.၁၆	၂၆	၂၆	၅၃	၁ မြတ်စလင်
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး ၁၂:၀၀	၄.၃.၁၆	၄.၃.၁၆	၂၆	၂၆	၄၅	၁ မြတ်စလင်
၄. ဗြိနယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အမည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ဗြိနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အမည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အမည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၁။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာအစည်းအဝေး

၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်

၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်

၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး

၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး

မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးရွတ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး(မ)၏အမည် **ဦးဆုန်သုန်းစာရ** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

ဇနီး **၁၇.၁၂.၂၀၁၆** ☐ စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **(ကုတ်စီး)** ကျေးရွာအုပ်စု **တ.လှိုင်ကုတ်** ကျေးရွာ **မြောက်ကုတ်တိုင်း**

စီမံကိန်းစာရအမျိုးအမည်	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စာရအမျိုးအမည်	မြို့နယ်အမျိုးအမည်	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၁၆	၁၇.၁၂.၁၆	၁၇	၂၀	၃၇	၂၇ ၁၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၁၆	၁၈.၁၂.၁၆	၁၇	၁၇	၃၄	၂၄ ၁၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၁၇	၁၈.၁၂.၁၇	၃၃	၂၄	၅၇	၂၇ ၃၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇	၁၇	၃၄	၂၇ ၁၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာအုပ်စု အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇	၁၇	၃၄	၂၇ ၁၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇	၁၇	၃၄	၂၇ ၁၀

[illegible]

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(တ-နှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေရေးရာမှူး/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လမ်းညွှန် အမည် ဒေါ် ကြည်လင်း ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ ၂၈.၉.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကြွေးမြင်း ကျေးရွာအုပ်စု တလိုင်ကုင်း ကျေးရွာ မြောက်မင်းတိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈.၉.၁၇	၂၈.၉.၁၇	၂၃	၁၄	၃၇	၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၉.၁၇	၂၈.၉.၁၇	၂၃	၁၄	၃၇	၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈၇	၈၇	၈၇	၈၇
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						၂
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၂

လူထုတိုက်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							၂
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							၂
၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							၂
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး							၂

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(စ-နှစ်)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
နေ့စွဲ ၂.၁၀.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ၁ စက်ဝန်း(၁) ၂ စက်ဝန်း(၂) ၃ စက်ဝန်း(၃) ✓
အစက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁၀.၁၈	၂.၁၀.၁၈	၁၈	၂၁	၃၉	၃၇	မဏ၊ ၂ မွန်၊ ၁ မြန်မာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၁၀.၁၈	၂.၁၀.၁၈	၁၈	၂၁	၃၉	၃၇	မွန်၊ ၁ မြန်မာ၊ ၂ မွန်၊ ၁ မြန်မာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစက်ဝန်းလက်တွေ့ အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(ပ-နှစ်)



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ဤရွာအတွင်းရှိ (၃) ကျေးရွာများမှ ရွာအတွင်းရှိ အထွေထွေအသိ ကျေးရွာမိမိတို့
ထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤရွာကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
ထူးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုမိမိတို့၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်
မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ကိုစာတင်ပါ။

နေ့စွဲ - ၂၈-၂-၂၀၁၆ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-ထန်သန်တိုင်း၊ ပြည်နယ်-ကျွန်းစု ကျေးရွာအုပ်စု ဟင်းလင်း ကျေးရွာ မြို့နယ် ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွင့်အရေးပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေး	၁	စောင့်ရှောက်ပေးမည် လူနာဇာနည်
၂	နည်းပညာ စာရင်းအင်း	၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ
၃	စောင့်ရှောက်ပေး	၃	ဦးစီးစောင့်ရှောက်မှု
၄	ကျေးရွာလူထုပါဝင် စောင့်ရှောက်ပေးမှု အားနည်း	၄	ငွေကုန်စား နည်းလမ်း
၅	ဦးစီးစောင့်ရှောက်မှု	၅	စောင့်ရှောက်ပေးမှု ဖြင့် အရေးအခင်း ဖြစ်

နိဒါန်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားစုစုစည်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။

သားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ တစ်စွာလုံးလွန်ကရစ် မီးတိုင် ဖြစ်ရမည်။	၁ မူကြို ၆ ကောင်း ပွင့်လှစ်နိုင် ရမည်။
၂ မီးဘတ် ကားဝင် နိုင် ရမည်။	၂ ကျေးရွာစာကြိုက်တိုက် ထားရှိ ရမည်။
၃ ဂါလံ (၁၆၀၀) ကန့် မီးဘတ်ကရစ် (၃၇၃ ရှိရမည်။	၃ ကျေးရွာစား မီးဘတ်ကရစ် ကန့်ရှိရမည်။
၄ တစ်စွာလုံး ရေစီးရေစာ ကောင်းကောင်းရေဖြောင်း ရုံးပေါက် ရှိရမည်။	၄ ကျေးလက်ကားပေးခန်း ခွဲ ခွဲ နာပြု ဘဏ်/မ ခေါင် ကျောက်မျက် ရှိရမည်။
၅ တစ်စွာလုံး လွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ရမည်။	၅ တစ်စွာလုံး လွန်ကရစ်လမ်း ဝင်းပြို ဖြစ်ရမည်။

ကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 သတ်မှတ်ပုံစံကို နှစ်စဉ်အတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း
 နှင့်အရင်းအမြစ်နှင့် မထက်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး စရိတ် ၁၀% ဖြစ်ပါသည်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။ ရွာတွင်း ရွာစင်္ကြံ	ကျား + မ	မစာမ	၂၀	၁၈၆
၂။ ရွာတွင်း ရွာစင်္ကြံ	ကျား + မ	ဒုတိယ	၂၂၇	၁၈၆
၃။ ရွာတွင်း ရွာစင်္ကြံ	ကျား + မ	တတိယ	၃၁၉	၁၈၆
၄။ ရွာစင်္ကြံ	ကျား + မ	တတိယ	၄၅	၁၈၆
၅။ ရွာစင်္ကြံ	ကျား + မ	ပဉ္စမ	၁၀၀	၁၈၆
၆။ ရွာစင်္ကြံ	ကျား + မ	ဆဌမ	၈၀	၁၈၆

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဝင်း လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂ ခုနှစ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(ဒု-နှစ်)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၉-၅၈

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

သီးခြားချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစည်သူကောလိပ်

နေ့စွဲ ၁၈.၁၂.၂၀၁၆

ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ☐ ဝက်ဝန်း(၁)

ဝက်ဝန်း(၂) ☐ ဝက်ဝန်း(၃) ☐ ဝက်ဝန်း(၄)

မြည်နှယ်/တိုင်းဧရာဝတီ၊ ကြွင်း၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟင်္သာတမြို့၊ ကျေးရွာ မြောက်ဘက်ခြမ်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိမိတို့ ပြည်ရွယ်မှု မရှိကြခြင်း။	၁ သီးနှံထွက်နှုန်း နည်းပါးခြင်း။
၂ ငွေကြေး အခက်အခဲ	၂ ပွင့်လင်းရာသီတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း။
၃ မြို့ အဝင်လမ်း အနည်းငယ်	၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မပြည့်စုံခြင်း။
၄ မီးရောင် ကြံ့ခိုင်မှု မရှိသည့် အခက်အခဲ	၄ လျှပ်စစ်မီး တိုင်းကြုံရခြင်း။
၅ ကျေးရွာတွင် လူမှုရေး ဗဟိုဌာန မရှိခြင်း	၅ ကျန်းမာရေး အဝေးပေးခန်း မရှိခြင်း။
၆ အစားအသောက် စားသုံးခြင်း ရှိသော အခက်အခဲ	၆
၇ အခက်အခဲ	၇

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သစ်သား ခြံလမ်းမ ကျောက်စင်တိုင် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။	၁ ရွာတွင်း ရွာပြင်လမ်း ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
၂ ကျန်းမာရေး အေးပေးခန်း ရှိပါသည်။	၂ အိမ်တွင်း လက်မှု လုပ်ငန်း ရှိစေချင်ပါသည်။
၃ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်စေပါသည်။	၃ အသားစားချင်း ငွေပင် ငါးများ ပေါက်ကွဲစေလိုပါသည်။
၄ အစားအသောက် စားသုံးခြင်း ရှိသော အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။	၄ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မရှိစေချင်ပါသည်။
၅ မီးသတ်ရေးဆိုင် ပြုလုပ်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းပါသည်။	၅ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မရှိစေချင်ပါသည်။
၆ ငွေကြေး အခက်အခဲ ကျေးရွာသို့ ချိတ်ဆက် ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ခြင်း	၆ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသမီး ထု အားလုံး ပါဝင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်စေလိုပါသည်။
၇ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။	၇

ကျောက်စင်ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မိုးတိုင်းလမ်း လှယ်ခြင်း၊ လမ်းတိုင်း	ကျား + မ	၂၃၆၁၁၆	၂၀၀၀
၂	ရွက်ရေတွင်း၊ ရေစက်ရေဖျက် လမ်း (၃၀၀၀)	ကျား + မ	၂၆၇၁၁၆	၂၀၀
၃	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ချိတ် ချိတ်	ကျား + မ	၂၇၇၁၁၆	၂၀၀
၄	ရုံးပေါက်ပြင်ပြင်ခြင်း	ကျား	၂၃၆၁၁၆	၂၀၀
၅	ကျောက်ချောင်းလမ်း	မ	၂၇၇၁၁၆	၂၀၀
၆				
၇				
၈				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိုးတိုင်းလမ်း လှယ်ခြင်း	မ	
၂	ရွက်ရေတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဝင်း၊ ဒေါ်လှညွှန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၁၂.၂၀၁၆

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(တ-နှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆောင်သူအဖြစ် အတည်ပြုရန် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြည်သက်	
နေ့စွဲ ၂၈. ၉. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ဖြည့်နှင်း/တိုင်း ဧရာဝတီ	ဦးစီးကြားမှု ကျေးရွာအုပ်စု တနင်္သာရီ ကျေးရွာ မြောက်ကင်းတိုင်း
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစီးတက်နေအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ အိမ်တွင်းရေး ဖိတ်က မတင်ဆက်နိုင်ခြင်း	၁ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကူး မပြည့်မီခြင်း
၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ မြေပုံ မရှိခြင်း	၂ ကျွန်ုပ်တို့၏ စားပေးခန်း မရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စု မရှိခြင်းကြောင့် စာပေ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	၃ ကလေးကလေး ကလေးလမ်း ကူးပါးခြင်း
၄ ကလေးကလေး ပြုလုပ်ရန် နောက်ဆက် ကပ်မရှိခြင်း	၄ သီးသန့်ခွင့်မရှိခြင်း
၅ ကလေးကလေး ကူးပါးခြင်း	၅ ကျေးရွာတွင်း လုံးပေါက် များလျှင်
၆ ကျေးရွာအုပ်စု စားပေးခန်း မရှိခြင်း	၆ ကျေးရွာအုပ်စု ကလေးကလေး ကလေးလမ်း ကူးပါးခြင်း
၇	၇

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစီးဌာန မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအုပ်စု စားပေးခန်း ရှိမရှိ	၁ ကျေးရွာအုပ်စု စားပေးခန်း ရှိမရှိ
၂ ကျေးရွာအုပ်စု စားပေးခန်း ကူးပါးခြင်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စု စားပေးခန်း ကူးပါးခြင်း
၃ ကလေးကလေး ပြုလုပ်ရန် နောက်ဆက် ကပ်မရှိခြင်း	၃ ကလေးကလေး ပြုလုပ်ရန် နောက်ဆက် ကပ်မရှိခြင်း
၄ ကလေးကလေး ပြုလုပ်ရန် နောက်ဆက် ကပ်မရှိခြင်း	၄ ကလေးကလေး ပြုလုပ်ရန် နောက်ဆက် ကပ်မရှိခြင်း
၅ ကလေးကလေး ပြုလုပ်ရန် နောက်ဆက် ကပ်မရှိခြင်း	၅ ကလေးကလေး ပြုလုပ်ရန် နောက်ဆက် ကပ်မရှိခြင်း
၆ ကလေးကလေး ပြုလုပ်ရန် နောက်ဆက် ကပ်မရှိခြင်း	၆ ကလေးကလေး ပြုလုပ်ရန် နောက်ဆက် ကပ်မရှိခြင်း
၇	၇



လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာချင်းဆက်လမ်းဆွဲ၍ ကျောက်ချောင်းခြင်း	ကမ္ပေါ့သာ	၁၂၂ သိန်း	၂၂၃
၂	ဂုံးပေါက်(၅)ခုပြုလုပ်ခြင်း	ကမ္ပေါ့သာ + ကမ္ပေါ့သမီး	၃၉ သိန်း	၂၂၃
၃	ခက်ကျွင်း၊ ကျောင်း၊ ကျောက် (၈၀၀၀)	ကမ္ပေါ့သာ + ကမ္ပေါ့သမီး	၆၇ သိန်း	၂၂၃
၄	အခင်းအရာအစားအသုံး	ကမ္ပေါ့သာ + ကမ္ပေါ့သမီး	၇၀ သိန်း	၂၂၃
၅	ကမ်းပေးခင်း	ကမ္ပေါ့သာ + ကမ္ပေါ့သမီး	၇၀ သိန်း	၂၂၃
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	တက္ကသိုလ်တိုက် ဖွင့်မြှောက်	ကမ္ပေါ့သမီး	
၂	အိမ်တွင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	ကမ္ပေါ့သမီး	
၃			
၄			
၅			

ညွှန်ကြားမှု၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စောစု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၁၀.၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(စ-နှစ်)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုနှင့် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ပါဝင်သော အကျိုးအမြတ်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်စန္ဒာခင်ဝင်း	
နေ့စွဲ ၂.၁၀.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇော်ဇော် ကျေးရွာအုပ်စု တရားဦးစွဲ ကျေးရွာ အင်တိုင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
ရွာအဝင်လမ်း၊ ကျေးရွာအတွင်း လမ်း၊ ရွာအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ	မကျား	မ မကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း ရေအခက်အခဲ၊ မရေရသော အိမ်များ၊ ရေသန့်ရေးအခက်အခဲ	မကျား	မ မကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ၊ ရောဂါများ ပျံ့နှံ့မှု၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ အဆုတ်ကုသရေးအခက်အခဲ	မကျား	မ မကျား+မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောကြောင့်	မကျား	မ မကျား+မ
အိမ်တိုင်း အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ၊ အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ	မကျား	မ မကျား+မ
ရွာအဝင်ရုံး၊ ပေါက်များ၊ မရေရသော အိမ်များ	မကျား	မ မကျား+မ
မီးသီး၊ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ မီးဘေးအန္တရာယ်	မကျား	မ မကျား+မ
အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ၊ အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲ	မကျား	မ မကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	မကျား	မ မကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		
ရွာအဝင်လမ်းကျပ်သွားညှပ်နီး ၁၁၀၀ ကား ဝင်ရုံစီရို နီးနား အန္တရာယ်ပင်စိုက်ချရမည်	☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား + မ
ကျွန်း၊ မာတေး၊ သေး၊ ပေး၊ ခန်း၊ ဂြိုဟာကျွန်း၊ ကျွန်း၊ မာတေး၊ ကောင်း၊ ဖွန်၊ ငါး၊ ပျော်ရွှင်စသောရွာလေး ဖြစ်လာမည်	☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား + မ
စားနပ်ရိက္ခာလိုက်ဂြိုဟာကျွန်းကျေးရွာလူထုမဟုတ်သူတ တိုးပွား၍ အဆင့်အတန်းမြင့်တက်လာမည်	☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား + မ
ငွေချေး၊ အဖွဲ့၊ များ၊ နှစ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ များ၊ ချိတ် ဆက်မှုနှင့် ပို၍အဆင့်မြင့်လာမည်	☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား + မ
ကျေးရွာတွင်း၌ စည်းလုံးညီညွတ်လျှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှု ပိုမို လျင်မြန်မည်	☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား + မ
ရွာတွင်း၊ ရွာပြင် ကျောက်ချောလမ်းဖြစ်လျှင် အချိန် ကုန်သက်သာပြီး သွားလာရေးကွပ်ကဲလာမည်	☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား + မ
အသစ်ကျောင်းတွင်လည်းကောင်း၊ ကွပ်ကဲမှုနှင့် ပြည်သူ့ပါက အားကစားထူးချွန်သောကစားများ ပေါ်ပေါက်လာမည်	☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား + မ
နှစ်ရှည်ချေးငွေများ ဂြိုဟာပါကစီး၊ မွေးဖွားဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာမည်	☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား + မ
မြေခွဲ၊ စုစည်းစီမံကိန်း ဂြိုဟာကျွန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာမည်	☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား + မ
အိမ်တွင်းမှုရပ်ငြိမ်းမှုများမှ စိတ်နှစ်သက်ဂြိုဟာလူမျိုး ၁၁၀၀ များ စီး၊ မွေးဖွား ဖြစ်လာမည်	☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား + မ

၈။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သက်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောက်ကြီးကကျွန်းက ၇၆၀၀၀	ဒဂပျိုးသား အမျိုးသမီး	စာရေးရေးရေး	၁၀၀၀၀၀		၁၆၀၀၀	၁၆၀၀၀	၃၂၀၀၀
၂	ကျောက်ကြီးကကျွန်းက ၇၆၀၀၀	ဒဂပျိုးသား အမျိုးသမီး	စာရေးရေးရေး	၁၀၀၀၀၀		၁၆၀၀၀	၁၆၀၀၀	၃၂၀၀၀
၃	ရုံးပေါက် (၅၀၀)	ဒဂပျိုးသား				၁၆၀၀၀	၁၆၀၀၀	၃၂၀၀၀
၄								
၅								

၉။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်တွင်း အလုပ်	ဒဂပျိုးသား	အလုပ်
၂	တစ်ခါတစ်ရံ အလုပ်	ဒဂပျိုးသား + အမျိုးသမီး	အလုပ်
၃	အိမ်တွင်း အလုပ်	ဒဂပျိုးသား	အလုပ်
၄	အိမ်တွင်း အလုပ်	ဒဂပျိုးသား + အမျိုးသမီး	အလုပ်
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုလုပ်

အမည် ဦးစောဝင်း

နေရာ ကျေးရွာ

လက်မှတ်

၂. ၁၀. ၂၀၁၈

၂. ၁၀. ၂၀၁၈

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်၊ တလိုင်းကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်တိုင်းကျေးရွာ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အင်တိုင်းကျေးရွာအစည်းအဝေးကို နေ့လည်(၁၃:၀၀)နာရီအချိန်၊ ကျေးရွာဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ကြံခင်းမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ တလိုင်းကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်တိုင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသော ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်း(၁၀၀%)ပြီးစီးမှုအပေါ် ကျေနပ်မှုရှိ/မရှိနှင့် အဆင်ပြေမှုရှိ/မရှိကို ပြည်သူများအားမေးမြန်း၍ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍မြို့နယ်ဦးစီးမှူးမှ (VDP)စီမံကိန်းအတွက် နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ငွေ(၁၅၀)ကျပ်သန်းနှင့်ပြည်သူထည့်ဝင်ငွေ (၃၀)ကျပ်သန်း စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ(၁၈၀)ကျပ်သန်း သုံးစွဲခဲ့မှုအပေါ် ကျေးရွာပြည်သူ လူထုအားပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များမှ ချပြရှင်းလင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသောလုပ်ငန်းအား ရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက် ကျေးရွာပြည်သူလူထုမှဝိုင်းဝန်း၍ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားရန်၊ ကျေးရွာမှရွေးချယ်ထားသော (၅)နှစ်တာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီဖြစ်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းအပ်နှံခြင်းမှတ်တမ်းလွှာနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းစာအုပ်အား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆောင်ရွက်ရန်

၁။ အစည်းအဝေးအားအောက်ပါအတိုင်းအများသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

(က) ကျပ်သိန်း(၁၈၀)သုံးစွဲမှုအားကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီမှ ပြည်သူလူထုသို့ချပြရှင်းလင်းရန်

ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

(ခ) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသောလုပ်ငန်းအားရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက်ပြည်သူလူထုမှဝိုင်းဝန်း၍ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားရန်

ပြည်သူ

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆောင်ရွက်ရန်

- (ဂ) လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီဖြစ်သည့်အတွက်လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုလုပ်ငန်း အပ်နှံခြင်းမှတ်တမ်းလွှာနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းစာ အုပ်အားကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးကော်မတီထံသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားရန်

အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊
ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

၂။ အစည်းအဝေးကို (၁၅ : ၃၀) နာရီအချိန်တွင်ရပ်သိမ်းပါသည်။

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား +မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ(လမ်းတံတား/ ရေရှိရေး/ မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၂၆-၂၀၂၇	ကျေးလက်ဦးစီး	
	၂	50 KV ထရပ်စဖော်မာ			✓	၂၀၂၇-၂၀၂၈	EPC	
	၃	ရွာအဝင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၂၈-၂၀၂၉	ကျေးလက်လမ်း	
	၄	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းခင်းခြင်း(ကျန်အပိုင်း)			✓	၂၀၂၉-၂၀၃၀	ကျေးလက်ဦးစီး	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး /ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၃၀-၂၀၃၁	ပညာရေး	
	၂							
	၃							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁							
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ	၁	စာကြည့်တိုက်			✓	၂၀၃၁-၂၀၃၂	ပြန်/ဆက်	
	၂							

