

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)



National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြိုခင်းမြို့နယ်


၂၀၁၉ -ခုနှစ်

ဖီးပင်ကွင်းအုပ်စု၊ ကရင်ကုန်းကျေးရွာ


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကြံခင်းမြို့နယ် စီးပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုပြုမေပုံ



ဇီပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ဆင်မှု

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

ဇီးပင်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ဇီးပင်ကွင်း ကျေးရွာ

၂။ ကရင်ကုန်း ကျေးရွာ

၃။ ပေကုန်းလေး ကျေးရွာ

၄။ နှောကုန်း ကျေးရွာ

၅။ ပေကုန်းကြီး ကျေးရွာ

၆။ အုတ်ပုံ (မြောက်စု) ကျေးရွာ

၇။ အုတ်ပုံ (တောင်စု) ကျေးရွာ

၈။ အုတ်ပုံ (အရှေ့စု) ကျေးရွာ

၉။ ဇီးပင်ကွင်းလေး ကျေးရွာ

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၉)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကရင်ကုန်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ဇီးပင်ကွင်းအုပ်စုတွင် တည်ရှိသော ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေ ၇၇-အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ ၂၆၉-ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ကရင်ကုန်းကျေးရွာသည် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် ၂-မိုင်ခန့် ကွာဝေးသည်။ ကရင်ကုန်းကျေးရွာမှ ကြံခင်းမြို့သို့ ၁၅-မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။

ကရင်ကုန်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၅၀-ခန့်ကတည်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ ကရင်ကုန်းဟု အမြည်တွင်ရခြင်းမှာ ယခင်က ကရင်လူမျိုးများ အခြေချနေထိုင်ခဲ့သောကြောင့် ကရင်ကုန်းကျေးရွာဟု အမြည်တွင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် ကရင်လူမျိုးများနှင့် ဗမာလူမျိုးများ အိမ်ထောင်ပြု၍ ကရင်ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတည်ရှိပုံမှာ ရွာဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်သည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် စန်းတောင်နှင့် ဘီးရီးတောင်ရှိပါသည်။ အနောင်ဘက်တွင် ပေကုန်းရွာနှင့် နှောကုန်းရွာ တည် ရှိသည်။ တောင်ဘက်တွင် ကြို့ကုန်းကျေးရွာရှိ၍ မြောက်ဘက်တွင် ဖြိုးစည်သူသစ်တောကြီးဝိုင်းရှိပါသည်။

ကရင်ကုန်းကျေးရွာသည် တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်၍ လယ်ယာမြေနည်းပါးပြီး လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် ကရင်ကုန်းကျေးရွာနှင့် ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာဟုနှစ်ပိုင်း တည်ရှိသည်။ ရွာနှစ်ပိုင်း၏ အလည်တွင် လယ်ကွင်းများဖြင့်ပိုင်းခြားထားသည်။ ရွာနှစ်ပိုင်းလုံးသည် တောင်ပေါ်ရွာဖြစ်သည်။ တောင်ပေါ်ရွာဖြစ်၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းပါ။ ကြို့ကုန်းကျေးရွာမှ ကရင်ကုန်းကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်သောလမ်းမှာ အတော်အသင့်သာကောင်းမွန်သည်။ ကရင်ကုန်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာများသို့ ဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာ ကျဉ်းမြောင်း၍ မကောင်းလှပါ။

ကျေးရွာတွင် ကရင်ဗမာလူမျိုးရောများ နေထိုင်သော်လည်း ဗုဒ္ဓဗာသာကိုသာ ယုံကြည်စွာကိုးကွယ်ကြသည်။ ကရင်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းမရှိပါ။ ကရင်ကုန်းကျေးရွာ သည် ရေရှားပါးသော ရွာလေးဖြစ်သည်။ ရေထွက်၍ တစ်ရွာလုံးသုံးနိုင်သော ရေတွင်း ၂-တွင်း ရှိ၍ နွေ ရာသီတွင်ရေခမ်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင်

အုတ်စီရေတွင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယနှစ်တွင် ရွာသစ်ကုန်းဘက်တွင် စက်ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေ စက်ရုံတို့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် ကြို့ကုန်းကျေးရွာမှ ကရင်ကုန်းသို့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းခင်းရန် ဆန္ဒရှိကြသည်။ ၎င်းလမ်းသည် ကျေးရွာမှ စီးပွားရေး၊ ကျန်း မာရေး၊ ပညာရေးအတွက် အဓိကကြသောလမ်း ဖြစ်သောကြောင့် ဆောင်ရွက်လိုခြင်းဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစဉ်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	26.9.2018	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	16	29	45	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ - လူမှုအဆောက်အဦများ - ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	26.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	16	29	45	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	26.9.2018	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	16	29	45	- ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး - အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး - ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	26.9.2018	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	16	29	45	- ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။

၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	26.9.2018	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	16	29	45	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှဲပြောင်းမှုနှင့် ဆိုက်ကိုင်မှု (Asset Mapping)	26.9.2018	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	16	29	45	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	26.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	16	29	45	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	26.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	16	29	45	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	12.10.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	16	29	45	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ကရင်ကုန်း ကျေးရွာ
လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ

လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်)

- ကရင်ကုန်းကျေးရွာသည် လယ်ယာနှင့် ကိုင်းမြေများကို မှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- အိမ်ထောင်စု ၉-အိမ်သည် မပြေလည်သောအုပ်စု ဖြစ်ပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုအိမ်များလည်း ဖြစ်ကြသည်။
- ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အုပ်စုတွင်းရှိ ရွာ ၄-ရွာ၏ အလယ်တွင်ရှိသော မူလတန်းကျောင်းနှင့် ဘက်ရဲတို့တွင် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းတို့ သွားရောက်သင်ယူကြသည်။
- ကရင်ကုန်းကျေးရွာသည် ရွာ ၂-ပိုင်းတည်ရှိ၍ ရွာတစ်ပိုင်းနှင့် တစ်ပိုင်း ၀.၅-မိုင် ကွာဝေးသည်။
- ကျေးရွာသည် နွေရာသီတွင် ရေရှားပါး၍ မိုးတွင်းအခါ မိုးရေကိုသာ အသုံးပြုသည်။
- ကျေးရွာ၏လမ်းများမှာ နွေရာသီတွင် ကောင်းမွန်သော်လည်း မိုးတွင်းအခါ လမ်းများမကောင်းကျေးရွာတိုးတက်ရန် လိုအပ်ချက်များမှာ-
 - ရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်ရန်
 - အိမ်တိုင်းရေရရှိရန်
 - တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးလင်းရန်
 - ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများရရှိရန် - မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
 - စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်တိုးတက်ရန်စက်ကိရိယာ
 - ချေးငွေပေးသောလုပ်ငန်း
 - ဇာတိပန်းထိုးသင်တန်း
 - ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် လယ်ယာနှင့် ကိုင်းလုပ်ငန်းများကို အိမ်ခြေ-၂၂ သာလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျန်-၅၅အိမ်မှာ ကျပ်စားလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းများတွင် နေ့စားခအဖြစ် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီး များနှင့် လုပ်အားခ မတူညီကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်အားခ ပိုရကြောင်း တွေ့ရသည်။

ကရင်ကုန်းကျေးရွာသည် ရာသီဥတုအနေဖြင့် ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လများတွင်သာ မိုးသည်းထန် စွာ ရွာသွန်းပြီး အခြားလများတွင် သာယာသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရာသီဥတုအကူးအပြောင်းလများတွင် ဖျားနာတတ်သည်။

ကရင်ကုန်းကျေးရွာတွင် လယ်ယာရိတ်သိမ်းချိန်နှင့် ပဲများရောင်းချချိန်တို့တွင် ဝင်ငွေများ ကောင်း၍ ကျန်ကာလများတွင် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသည်။ ပွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ တပို့တွဲ လတွင် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတော်၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲတော်တို့ ပြုလုပ်ကြသည်။

ကရင်ကုန်းကျေးရွာ၏ သောက်သုံးရေနှင့် ပတ်သက်၍ မိုးတွင်းအခါတွင်သာ ပိုမိုဖူလုံသည်။ အလုပ်အကိုင်ကောင်းသော စပါးပေါ်ချိန်နှင့် ပဲပေါ်ချိန်တို့တွင် အစားအသောက် ပိုမိုဖူလုံသည်။ လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် မိုးတွင်းအခါ လမ်းများပျက်စီးတတ်ပြီး သွားလာရေးအဆင်မပြေပါ။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

အုပ်စု - ဇီးပင်ကွင်း		ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား		ရက်စွဲ- ၁၂.၁၂.၂၀၁၆	
ကျေးရွာ - ကရင်ကုန်း		ပါဝင်အိမ်အရေအတွက်- ကျား- ၇ မ- ၅			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း		
ချမ်းသာသောအုပ်စု	သွတ်ဖိုး၊ တိုက်ခံ၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်း၊ အိမ်၊ လယ်၊ ငှက်၊ ကျွဲ၊ ကိုင်း၊ ငှက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ရွှေ့ဖွင့်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ ငှက်ကောင်၊ လှည်း၊ ငှက်၊ ပညာရေးတွင် ဘွဲ့ရသည့်အထိလက်လျှောက် ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ပြုပြင်ဆေးကုသလက်လျှောက် ဖြစ်သည်။	၅	၇%		
အသင့်အတင့်	သွတ်ဖိုး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်၊ ငှက်၊ ကျွဲ၊ ကိုင်း၊ ငှက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ ပျဉ်ထောင်၊ လှည်း၊ ငှက်၊ ပညာရေးတွင် ဘွဲ့ရသည့်အထိလက်လျှောက် ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ဘက်စုံဆေးကုသလက်လျှောက် ဖြစ်သည်။	၁၅	၂၀.၈%		
မပြေလည်သော အုပ်စု	သက်ကယ်၊ ပြင်ဆင်အိမ်၊ ကျွဲ၊ လက်လှည့်လက်ဆာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ၊ ပညာရေး အထိလက်လျှောက် ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ဖွံ့ဖြိုးကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း နှင့်သောလက်လျှောက် ဖြစ်သည်။	၄၃	၅၆.၇%		
နွမ်းပါးသောအုပ်စု	သက်ကယ်အိမ်၊ အလုပ်မရှိ၊ သက်ကြီးရွယ်အို	၉	၁၂.၅%		
	စုစုပေါင်း	၇၂	၁၀၀%		

ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်)


ကရင်ကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၇၇-အိမ်ရှိသည့်အနက် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု ၅-အိမ်၊ အသင့်အတင့် အိမ်ထောင်စု ၁၇-အိမ်၊ မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု ၄၅-အိမ်နှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၁၀-အိမ်ရှိသည်။

ကျေးရွာရှိ မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုနှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုတို့မှာ ကျပန်းလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုနှင့် နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုတို့၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး ၎င်းတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ကရင်ကုန်းကျေးရွာ၏ ရွာချင်းဆက်လမ်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့လျှင် ကျေးရွာလူထုသည် လုပ်အားခဝင်ငွေ ရရှိသည့်အပြင် မိမိတို့ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတို့အတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေလာနိုင်သည်။ ကျေးရွာ၏ ရွာထိပ်တံတား ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ကျေးရွာအတွက် လုပ်အားခရရှိသည့်အပြင် မိမိတို့ရွာအတွက် သွားလာရေး ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်သည်ဟုသုံးသပ်ရပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)


ကရင်ကုန်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ဖြစ်သည့် ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့၊ လမ်းကော်မတီအဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် အဓိကဦးဆောင်၍လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကောက်စိုက်သမအဖွဲ့၊ ကောက်ရိတ်အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပရိတ်အသင်းအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေးလုပ်ငန်းတို့တွင် အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာမီးသတ်တပ်ဖွဲ့သည် မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်သည်။

ကရင်ကုန်းကျေးရွာ အတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည့် ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ


(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု သုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ် များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု သုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ကရင်ကုန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် အိမ်၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးတို့ကို တူညီစွာ အသုံးပြုထိန်းချုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးတို့သည် အပ်ချပ်စက်၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ဈေးဆိုင်


တို့ကို အသုံးပြုရုံသာမက ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများကထိန်းချုပ်သည်။

အမျိုးသားတို့သည် ထွန်စက်၊ ခြွေလှေစက်၊ လှည်းတို့ကို အသုံးပြုမှုအပိုင်းတွင်သာမက ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင်လည်းရှိသည်။ ကရင်ကုန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတို့တွင် အနည်းငယ်သာ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

လူမှုရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ခြင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အပြန်အလှန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းတို့ဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူညီတူ အခွင့်အရေးညီမျှအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(စ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ကရင်ကုန်းကျေးရွာသည် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် လက်လှမ်းမီမှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ လက်လှမ်းမီကြောင်း တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှလုပ်ငန်းများကို ရာနှုန်းပြည့် လုပ်ကိုင်နေကြောင်းနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများထက်ပို၍လက်လှမ်းမီကြောင်း တွေ့ရသည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိသော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ ရရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် ပါဝင်မှုရှိသော်လည်း အမျိုးသားများက ပို၍ပါဝင်မှု အားကောင်းကြောင်းတွေ့ရသည်။

လုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားသည် ရာနှုန်းပြည့်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ၏ ထက်ဝက်ခန့်သာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကရင်ကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် အိမ်တွင်းမှလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်းနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်း နှင့် အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုတို့တွင် အနည်းငယ်လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်

အခက်အခဲပြဿနာများ	
ကဏ္ဍလျဉ်းကျေးရွာ	ရက်စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၈ ဇိုးပင်ကွင်းအုပ်စု
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
* ရွာသူငယ်ဆက်လမ်းများ မကောင်း၍ ကျောင်းသားများ နှင့် ရွာဖျာထုသွားလာစေ ခက်ခဲခြင်း။	* ရွာသူငယ်ဆက်လမ်းများ ပျက်စီးနေ သော်လည်း ဖြန့်ပျံ့နေသဖြင့် ခက်ခဲ ခြင်း။
* အစဉ်းအဆေး လုပ်ရန် နေရာသီးသန့် မရှိသဖြင့် အဆင်မပြေသည့် လုပ်ရခြင်း။	* ကျေးရွာကွင်းများ ခြံသော်လည်း ကျေးစွဲ ရန် မလုံလောက်ခြင်း။
* ကျေးရွာမညီညွတ်မျှတသော ရွာပြာပိုင်း တွင်နေခြင်း။	* လျှပ်စစ်မီးလင်းရန် ကြိုးစားနေသော်လည်း လျှပ်စစ်မီးရရန် ခက်ခဲနေခြင်း။
* ရွာစိုက်ပျိုးရေး မကောင်း၍ ကားကြီးများ မသင့် ခြင်း။	* အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဖူးသော်လည်း နေ့စဉ်ထိတွေ့ မရခြင်း။

အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ကရင်ကုန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အဓိက အခက်အခဲပြဿနာမှာ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ၊ ရေရှားပါးခြင်း အခက်အခဲ၊ ပညာရေးအခက်အခဲ၊ စီးပွားရေး အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲနှင့် လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲတို့ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲပြဿနာမှာ ရွာ-၂ရွာကွဲနေ၍ မညီညွတ်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာရှားပါးခြင်း အခက်အခဲ၊ အရင်းအမြစ်ရှားပါးခြင်း အခက်အခဲတို့ ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲပြဿနာမှာ နှစ်စဉ်တောမီး အန္တရာယ်ရှိသည့် အခက်အခဲ တို့ရှိ သည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း

မျှော်မှန်းချက်များ	
ကရင်ကုန်းကျေးရွာ	ရက်စွဲ - ၂၆.၉.၁၈
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
* ရွာသူ ၁၆ ယောက်လမ်းများ ကောင်းလာလျှင် ပခုက္ကူ၊ ခြံ၊ ပွား၊ ကျေး၊ မာ၊ ကျေးလုပ်ငန်းများ ဖြန့်ချိလုပ်ကိုင်ရာတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။	* ရွာသူ ၁၆ ယောက်လမ်းများ ကောင်းလာလျှင် လမ်းလမ်းများ ကျောင်းသို့ လွယ်ကူစွာ ခြံပြီး မုတုတစ်ခု၊ ပိုများလာမည်။
* ဘက်စုံသုံးဆုံးမရှိလာလျှင် ကျေးလက်ကွေးစွဲ၊ ခြံ၊ ပွား၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ ကျေးလက်ကွယ်လွန်မည်။	* ကျေးလက်ကွယ်လွန်ရာတွင် ကျေးလက်ကွယ်လွန်ရာတွင် သုံးစွဲနိုင်လာမည်။
* ရွာသူ ၁၆ ယောက်လမ်းများ ကောင်းလာလျှင် ကျေးလက်ကွယ်လွန်မည်။	* ကျေးလက်ကွယ်လွန်ရာတွင် ကျေးလက်ကွယ်လွန်ရာတွင် သုံးစွဲနိုင်လာမည်။

ချော်မှန်းချက်

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)


ကရင်ကုန်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့ကျေးရွာအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်၊ ဆေးပေးခန်းရှိရန်၊ စာကြည့်တိုက်ရှိရန်၊ စာသင်ကျောင်းရှိရန်၊ လျှက်စစ်မီးလင်းရန်၊ အစည်းအဝေးခန်းမရှိရန်၊ အားကစားကွင်းရှိရန်၊ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်ရှိရန်နှင့် စံပြကျေးရွာဖြစ်လာရန် မျှော်မှန်းကြသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ မတူညီသော မျှော်မှန်းချက်မှာ ရွာ-၂ရွာ ညီညွတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ၏ မတူညီသော မျှော်မှန်းချက်မှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးပြုရန် ကား-၁စီးနှင့်နွမ်းပါးသောသူ များအတွက် ထောက်ပံ့ငွေများ လိုအပ်သည်ဟု မျှော်မှန်းကြသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ မျှော်မှန်းချက်များမှာ မိမိတို့ ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် အဓိကမျှော်မှန်းချက်များဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဈ) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်



ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်း (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ကရင်ကုန်းကျေးရွာရှိ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအနက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ၃-ခုကို ရွေးချယ်၍မဲပေးခဲ့သည်။

ပေကုန်းလေး-ကရင်ကုန်းလမ်းချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအဆင့်-၁ကိုရရှိခဲ့သည်။ဘက်စုံသုံးခန်းမမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကိုဦးစားပေးအဆင့် ၂ကိုရရှိခဲ့သည်။အုတ်စီရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဦးစားပေးအဆင့်-၃ အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

အထက်ပါ လုပ်ငန်း-၃ခုတွင် ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ရွေးချယ်ပွဲ၌ပေကုန်းလေး-ကရင်ကုန်းလမ်း ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ဦးစားပေးအဆင့်-၁ အနေဖြင့်တင်ပြခဲ့သော်လည်း စတုတ္ထနှစ်တွင် စီမံကိန်း ရပ်နားရန်သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အနှစ်ချုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အနှစ်ချုပ်ခြင်း



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။ ။ ဇီးပင်ကွင်း ကျေးရွာ။ ။ ကရင်ကုန်း

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၀-၂၀၁၇

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်နိုင်	၀၉၇၉၁၁၈၄၇၃၃	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မော်	၀၉၄၅၉၆၅၈၅၅၈	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးအုန်းငွေ	၀၉၄၅၇၈၅၇၀၆၂	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းဝင်း	၀၉၂၅၀၇၄၀၂၆၉	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဟန်ဆွေ	-	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးမြင့်သောင်း	၀၉၇၉၂၈၀၈၂၄၃	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်မင်းခိုင်	-	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိန်ထွေး	-	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့်	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မိုးဦး	-	

၁၀	ပြုပြင်ထိန်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်မောင်မြင့်	-	
၁၁	သိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးမာစိုး	၀၉၇၇၄၄၅၁၀၀၆	
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ဝေဝေနွယ်	၀၉၇၇၅၃၇၂၉၉၈	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ဌေး	၀၉၉၇၈၈၈၃၅၃၈	
၁၄	ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်မာဆွေ	-	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကိုကိုအောင်	၀၉၇၈၉၇၅၉၂၉၉	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကြင်ဌေး	-	

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး- ဒေါ်ကေသီခိုင်

လက်ထောက်နည်း ပညာမှူး - ဒေါ်အိရွှေစင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းနှင့်စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်နှံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်အပေါ်သို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးဟန်ခေတ္တ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	၀၇- ၂၅၈ ၁၇၄ ၅၇၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ခြေခံအချက်အလက်အသေးစုံ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အမည်	ဦးဟန်ခေတ္တ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	၀၇- ၂၅၈ ၁၇၄ ၅၇၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ခြေခံအချက်အလက်အသေးစုံ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အမည်	ဦးဟန်ခေတ္တ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	၀၇- ၂၅၈ ၁၇၄ ၅၇၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်

က. လူဦးရေ			
လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁)-----	၄၂	ဘာသာ(၁)-----	၄၂
လူဦးရေ (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူဦးရေစုစု-----	၃၄	ဘာသာစုစု-----	၃၄

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၂	၁၇၀
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၆၈	၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
ပထမတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေဝိယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဇာတိ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	ဆရာလန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
ပျက်ဆုံးဆရာဆရာမ	☐	☐	အရိသားများ	✓	☐	ရေစိုက်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်တွင်းကျန်းမာရေးလူကြီး(၁၁)	✓	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား မြေသားလူသွားလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----မိနစ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----မိနစ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား

မရှိပါ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်မေးမြန်းပါ----- မသိပါ ----- မသိပါ ----- မသိပါ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

လမ်းဆက်ဆက် (၂၀၁၇) (၁) လပိုဒ်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဟန်ဆွေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းစုရေးမှူး

အမည် ခေါ်ဖြိုးစုဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၉.၇.၂၀၁၆



အပိုင်ခံ ၂၉.၁၁၁၅
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း

အသံသယ ၁၉၉၂

[illegible]

လင်္ကာရှေးဇာတိ-သက်သေခံရကုသလ်၊ နေရာမှ၊ လက်ထောက်နှင်းညာနည်းညာမှ၊ မှ၊
အတက်ကပ်မက်၊ နှင်းညာနည်းညာမှ၊ မှ၊

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

୧୦୦୦-୧୦୦୦

အိမ်: ၈၇၀၀၇၇	မြို့နယ်	ကံ့ခါး
--------------	----------	--------

കുടുംബശ്രീ

[illegible]



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း

အသံသယရှိသူများ၏အကျိုးအမြတ်များကို

[illegible]



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်အဆင့် (Form PC 3)

လင်းညွန့် ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာခွဲမှ ရွာအုပ်စုအတွင်း အခြေခံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အထောက်အကူပြုတော်မူသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုပုံစံ၊ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ဖော်ပြရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဖခင်/မိခင်/အခြား			
နေ့စွဲ ၁၀. ၃. ၂၀၀၆		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း- ဧရာဝတီ		မြို့နယ်- ကြီးမင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ပင်ကုတ်၊ ကျေးရွာ- ကာရံကုန်း
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဖော်ပြခြင်း - သရုပ်ဖော်အခြေအနေအထားကို ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်၊ တက်ရေးအဖွဲ့တို့ အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာကြောင့်ဖြစ်သည် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ) အမျိုးသား အခွဲတက်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
၁	ရေခက်ခဲခြင်း။	၁	မီးခက်ခဲခြင်း။
၂	လမ်းမကောင်းခြင်း။	၂	စာပို့စာရင်းမကောင်းခြင်း။
၃	ပညာရေးခက်ခဲခြင်း။	၃	စီးပွားရေးခက်ခဲခြင်း။
၄	ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း။	၄	စာလုပ်အကိုင်ခက်ခဲခြင်း။
၅	ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း။	၅	အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲများရှိခြင်း။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤနေရာတွင် ဤတိုင်းဒေသကြီးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် (၅) နှစ်အားလုံးတွင် ရှိမည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဖော်ပြရမည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများ
၁ ရေပြည့်စုံရမည်။	၁ စာပေအသံအားဖြင့် ရေမရှိမည်။
၂ ရွာလမ်းမကြီးကွေးကောင်းစေရမည်။	၂ ရွာလမ်းမကြီးကွေးကောင်းစေရမည်။
၃ မူကြိုကျေးရွာဖွင့်ရမည်။	၃ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ရမည်။
၄ မီးသတ်ကုသရေးရမည်။	၄ ကျေးရွာကျေးရွာဖွင့်ရမည်။
၅ စက်ရုံ- ကုန်ကုန်၊ ကုန်ကုန်လမ်းပြရမည်။	၅ မူကြိုကျေးရွာဖွင့်ရမည်။

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားအောက်ပါအတိုင်း
 (လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကို အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်အော်မြန် ကျွန် လူထုထုတ်ပြန် ပုံစံကို
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဝတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းအော်မြန်ခြင်းသည်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံအတွက် အဆိုပြုသည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်အော်မြန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဖိတ်	အကျိုးခံစား နိုင်သူ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စက်ဝိုင်းရေကွေ့	ဇာမျိုးဝင်း၊ ဇာမျိုးသိန်း	၁) စက်ဝိုင်းရေကွေ့		၃၁၂
၂ ကရင်ကုန်း- ကြုံကုန်း စက်ဝိုင်းရေကွေ့	ဇာမျိုးဝင်း၊ ဇာမျိုးသိန်း	၂) ကရင်ကုန်း- ကြုံကုန်း စက်ဝိုင်းရေကွေ့		၃၁၂
၃ စက်ဝိုင်းရေကွေ့၊ ရေကန်မြစ် ရေတံစက်	ဇာမျိုးဝင်း	၃) စက်ဝိုင်းရေကွေ့၊ ရေကန်မြစ် ရေတံစက်		၃၁၂
၄ မြစ်ကမ်းမကြီး ဇာမျိုးဝင်း မြစ်	ဇာမျိုးဝင်း	၄) မြစ်ကမ်းမကြီး ဇာမျိုးဝင်း မြစ်		၃၁၂
၅ ရေကွေ့အောက် ကာဘာ (၅၁) ခု	ဇာမျိုးဝင်း	၅) ရေကွေ့အောက် ကာဘာ (၅၁) ခု		၃၁၂
၆ မြစ်ကမ်းမကြီး ကာဘာ	ဇာမျိုးဝင်း၊ ဇာမျိုးသိန်း			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အကျိုးကျေးဇူးအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဇော်ဝင်း လက်မှတ် ဇော် ၀၄.၅.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးဟိန်စော	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၅၃၆၀၃၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စက်သက်ကုန်း
မြေဧရိယာ(တိုင်းဒေသကြီး)	မြို့နယ်	ဇွဲခရိုင်
ကျောက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ	၄၁	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ	၄၁
လူမျိုးစု (၂) --- ကရင်	၅	ဘာသာ (၂) --- ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ဗမာ + ကရင်	၂၆	ဘာသာရော --- ဗုဒ္ဓ	၂၆
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား ၁ ၁ ၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား ၁ ၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ	၇၅	၇၂
လူမျိုးစု (၂) --- ကရင်	၆	၁၀
လူမျိုးစု ရော	၄၅	၅၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၀	၁၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေဃာန်ကျောင်း	☐



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☒	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☒
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☒
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုမှည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၆ နာရီ ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၄ နာရီ ၁၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ -----
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဟန်ဆွေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထက်ထက်ကွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - မိမိတို့နားတက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာနှင့်ပညာရေးများမှ မိမိတို့နားတက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဇော်ထက်ဝတ်** ဇနီး **အေးနီ**

နေ့စွဲ **၁၂.၀၂.၂၀၁၆**

မြို့နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် - ကြံစင်း **ကျေးရွာအုပ်စု** ဇနီး **အေးနီ** - ကျေးရွာ - ကျေးရွာအုပ်စု

မိမိတို့နားဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သား အရေအတွက်	လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာမိမိတို့နား မိမိတို့ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၀၂.၁၆	၁၂.၀၂.၁၆	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉
၂။ ကျေးရွာမိမိတို့နား မိမိတို့ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၀၂.၁၆	၁၃.၀၂.၁၆	၂၈	၂၈	၂၈	၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၁၆.၀၂.၁၆	၁၆.၀၂.၁၆	၂၄	၂၄	၂၄	၂၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် မိမိတို့နားအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ မိမိတို့နား သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉
၅။ မြို့နယ် မိမိတို့နားအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၄	၄	၄	၄
၆။ မိမိတို့နားလုပ်ငန်းစဉ်မိမိတို့ဆက်အစည်းအဝေး						
၆.၁။ မိမိတို့နားလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲချက်	၁၇.၂.၁၇	၁၇.၂.၁၇	၁၉	၁၉	၁၉	၁၉

ဘိုးမြို့ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အုပ်စိုး - (၃) - မှတ်စု

၆.၃။ အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း	၃.၃.၁၇	၃.၃.၁၇	၁၃	၁၇	၃၀	၂၃၀	မဟာ
၆.၄။ အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၃	၆	၃	၆	မဟာ
၆.၅။ မြို့/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ဖော်ပြခြင်း	၃.၃.၁၇	၃.၃.၁၇	၁၃	၁၇	၃၀	၃၀	မဟာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၈.၃.၁၇	၈.၃.၁၇	၁၃	၂၀	၃၃	၃၃	မဟာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	၂၀	၂၃	၄၃	၄၃	မဟာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၄.၁၇	၈.၄.၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆	မဟာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၇	၁၀.၄.၁၇	၂၀	၃၁	၅၁	၅၁	မဟာ

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လူထုတပ်မြို့ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေါ် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုတပ်မြို့ရေးရာများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုတပ်မြို့ရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည်	ဧည့်သည်အမည်
နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
မြစ်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ဦးစီးဌာန

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း

ခ။ မြေယာမလုံလောက်ခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မြေယာမလုံလောက်ခြင်းများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမြေယာမလုံလောက်ခြင်းများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမြေယာမလုံလောက်ခြင်းများ
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၆။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း
၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း	၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမလုံလောက်ခြင်း

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာထိပ်တံတားပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၄၅ သိန်း	၂၆၀
၂	ကြို့ကုန်း - ကရင်ကုန်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ ချောင်းကျောင်းခြေ	ကျား + မ	၄၃ သိန်း	၂၆၀
၃	ပေကုန်းလေး - ကရင်ကုန်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ ချောင်းကျောင်းခြေ	ကျား	၂၂ သိန်း	၂၆၀
၄	မေဇာလဟေ့ (၄) ဦး တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	၆၅ သိန်း	၂၆၀
၅	ခက်ရေတွင်း၊ ရေလှိုင်း၊ ရေခက်၊ ရေပျက်သွယ်တို့ ဖြင့်	ကျား	၂၇ သိန်း	၂၆၀
၆				
၇				
၈				

သ၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဒဂုန်ရွာမှ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုများ	မ	
၂	ဇာတိ ပန်းတိုင်တည်ထောင်မှုများ	မ	
၃	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ	မ	
၄	ဘက်စုံ ချေးငွေလုပ်ငန်း	ကျား	
၅	သုံးသီး တစ်စီး	မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဉာဏ်ဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ- ၁၃.၁၂.၂၀၁၆

ဒေါ်စေးစေးဝင်း 



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစဉ်းရုံးမှသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစဉ်းရုံးမှသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစဉ်းရုံးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် မြိုးဟန်ရွှေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၅၈၆၀၅၃၅	လူထုစဉ်းရုံးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သက်ထက်လွင်
မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ်/ခရိုင် မြို့နယ် ကြီးစုဦး	ကျေးရွာအုပ်စု/ဇီးပင်လွင် ကျေးရွာ လာဂုဠ်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၁
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၅	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု ဗမာ+ကရင်	၂၆	ဘာသာစုစု ဗုဒ္ဓ	၂၆
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား ၁ ၊ မ ၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား ၁ ၊ မ ၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၆၅		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၅	၇၇
လူမျိုးစု (၂) -----	၆	၁၀
လူမျိုးစု (၃) -----	၄၅	၅၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၀	၁၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်နေရာ	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☒	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	☐	☒
မူကြံဆရာ/မ	☐	☐	ဘားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☒
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၆ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----မရှိပါ-----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမာရ်စွေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဆင်ဆင်လွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂.၁၀.၂၀၁၇

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗျာနည်းဗျာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ ၃.၁၀.၁၇				

စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်	ကြီးစား	ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့မဇီဝဦး
----------	---------	---------------	-------------

စီမံကိန်းကော်မရှင်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးကျင်းပရန်ရောက်ရှိသူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၁၇	၃.၁၀.၁၇	၂၅	၂၈	၅၃	၅၃ ၂၈ ၂၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၇	၁၂.၁၀.၁၇	၂၄	၂၃	၄၇	၄၇ ၂၃ ၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၇	၂၈.၁၀.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	၃၂ ၂၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၇	၂၂.၁၂.၁၇	၄	၃	၇	၇ ၂၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁၂.၁၇	၂၇.၁၂.၁၇	၁၇	၂၂	၃၉	၃၉ ၂၈

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ဂယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇-၁၂-၁၇	၂၇-၁၂-၁၇	၁၇	၂၂	၃၉	၂၉	၂၉
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးအစည်းအဝေး							

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်တွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အတောက်အကျပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်းချီရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်းချီရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဇော်အောင်**

နေ့စွဲ **၁၂.၁၀.၂၀၁၇** စက်တင်ဘာ အမှတ်ခြံပါ (✓) ☐ စက်တင်ဘာ (၁) ☐ စက်တင်ဘာ (၂) ☒ စက်တင်ဘာ (၃) ☐ စက်တင်ဘာ (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ကြီးစား** ကျေးရွာအုပ်စု **ဇီးပင်ကွင်း** ကျေးရွာ **ကရင်ကုန်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်း ဖြစ်ပါသည်။	၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ
၂	ရွာဝတ်တား မကောင်း ဖြစ်ပါသည်။	၂	ရွာ ပျာရွာကွေ့ချေ ဖြစ်ပါသည်။
၃	အိမ်ရာ မကောင်း ဖြစ်ပါသည်။	၃	လျှပ်စစ် မကောင်း ဖြစ်ပါသည်။
၄	လျှပ်စစ် မီးသွယ်တန်း ဖြစ်ပါသည်။	၄	ပညာရေး ကခက်ခဲ
၅	ကုန်သွယ်ရေး ဖြစ်ပါသည်။	၅	လျှပ်စစ် မီး ဖြစ်ပါသည်။
၆		၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ဖြစ်ပါသည်။	၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ဖြစ်ပါသည်။
၂	လျှပ်စစ် မီး ကောင်းမွန် ဖြစ်ပါသည်။	၂	လျှပ်စစ် မီး ကောင်းမွန် ဖြစ်ပါသည်။
၃	ဆေးပေးခန်း ဖြစ်ပါသည်။	၃	ဆေးပေးခန်း ဖြစ်ပါသည်။
၄	ဆေးပေးခန်း ဖြစ်ပါသည်။	၄	ဆေးပေးခန်း ဖြစ်ပါသည်။
၅	ရွာထိပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဖြစ်ပါသည်။	၅	ရွာ ပျာရွာကွေ့ချေ ဖြစ်ပါသည်။
၆		၆	
၇		၇	

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြို့နယ် - ကရင်လူမျိုး - ပေတိုစေး ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ ရွာစုစီးလျှောက်ခင်းခြင်း	လူများ + ၆	၅၆၁၀၀	၂၆၅
၂	ရွာထိပ်တံတားပြုပြင်ခြင်း	လူများ + ၆	၆၅၁၀၀	၂၆၅
၃				
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း	၆	
၂	တောထိုး ဖုန်းထိုး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့	၆	
၃	မွေးမြူရေး လူ့စွမ်းရည်	၆	
၄	တောထိုး ချွန်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့	လူများ	
၅	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့	၆	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မြိုးမြင့်စိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၂.၁၇
ဒေါ်စံပယ် မယ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဟန်ကျွေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၅၅၃၆၀ ၅၈၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကောသိဒ္ဓိ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဩဇာ	ကျေးရွာအုပ်စု အိပ်လွင်
	ကျေးရွာ ကျေးရွာ	

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၃	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၄၃
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၅	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	၅
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစုစု - မြန်မာ + ကရင်	၂၉	ဘာသာစုစု - မြန်မာ	၂၉
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈ - ၁ + ၈ - ၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈ - ၁၀ + ၈ - ၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၆၉	၁၂၉	၁၄၀
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၇	၇၈
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၆	၁၀
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ + ကရင်	၄၆	၅၂
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရီး	၆၅	၁၂

(င) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံဝါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံဝါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံဝါ
မူကြံကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(င) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုလုပ်ငန်း		
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာရာမ	၂၃	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	၂၃
အထက်တန်းမြန်မာရာမ	☐	☐	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	၂၃
အလယ်တန်းမြန်မာရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	☐	၂၃	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	၂၃
မူကြံဆရာမ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူလ်သူ	☐	၂၃
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	၂၃
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဆ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(ဇ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတက်ပြန်စီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၈) ခေါ်သောကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---2---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃၃ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၄၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ လက်မီလောင် (၁၀)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဇွဲ၊ ငြိမ်းရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စုမှ
ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(၃) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဟန်စွေ

လက်မှတ်

နေ့ရက်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကောသီခိုင်

လက်မှတ်

Xany

နေ့ရက်

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းဝန်ကြီးအချုပ်အခြား (PC 2)

လမ်းညွှန်စဉ်က သက်ဆိုင်ရာလူထုဝယ်ယူရန်၊ လက်ထောက်နည်းဥပဒေများမှ မိမိတို့အကျိုးအမြတ်အတွက် ဖြည့်ဆည်းရမည်။

ဝဠိန်းရားများ/ဝန်ထမ်း အမည် - *မျိုးကေအိဒို*

১৬.৮.১০১০ - ১৬.৮.১০১০

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

မာဝက်ဝန်း (၄)

မြတ်နိုးစရာ/ထိုင်း - အောင်	မြ.နယ် - (မြို့နယ်)
----------------------------	---------------------

မြို့နယ် - ကြို့ဘဲ

உரிம: 2019-2020

കുമാര - വിധു

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	အစည်းအဝေးကျင်းပတာကိုရောက်သူအရေအတွက်					
	ဇန်နဝါရီလ ၁၉၈၆ ခုနှစ်	ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉၈၆ ခုနှစ်	မတ်လ ၁၉၈၆ ခုနှစ်	ဧပြီလ ၁၉၈၆ ခုနှစ်	မေလ ၁၉၈၆ ခုနှစ်	ဗိုလ်ချုပ် အထူးကြီး၏ အမိန့်အတိုင်း ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေး
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၆၊ ၃၀	၂၆၊ ၃၀	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆
၂။ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်၊ စီမံချက်ရေးအဖွဲ့ခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆၊ ၃၀	၂၆၊ ၃၀	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆၊ ၃၀	၂၆၊ ၃၀	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၆၊ ၃၀	၂၆၊ ၃၀	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာဘိုး အသိပေး အစီရင်ခံစာပြောဆိုသည့် အစည်းအဝေး	၂၆၊ ၃၀	၂၆၊ ၃၀	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆

[illegible]

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကိ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများအစဉ်အတိုင်းအသုံးပြုဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ကောသိခိုင် / ဒေါ်အိစွေစင်			
နေ့စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ရေတော်	မြို့နယ် - ဩစဇာ	ကျေးရွာအုပ်စု - လိပ်မာရွာ	ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြင်ညီသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်းစာရင်းများ မကောင်း၍ ကျွေးရွာသား ငါးရွာမျှ လူများ ခံတွတ် အားယာရား ခက်ခဲခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ
စခန်း၊ နားရိုး၊ လုပ်ငန်း နေရာဆက်သွယ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ် နာကျင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
လျှော့စွမ်းဆောင်ရည် မရှိသော များများအား ရွာ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခြင်း။	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုများ ငြိမ်းချမ်းစွာ မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း။	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား + မ
ရွာချင်းစာရင်း မကောင်း၍ ကား၊ ဘီး များ မဖြစ်နိုင် ခြင်း။	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
အုပ်စုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ ဖွဲ့စည်းသော စာရင်း ဖြစ်ပေါ် ခက်ခဲခြင်း။	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား + မ
အုပ်စုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ ဖွဲ့စည်းသော စာရင်း ဖြစ်ပေါ် ခက်ခဲခြင်း။	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

[illegible]

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာပေါ်ရှိ အမှတ် ၁၂၄ လမ်းမအတိုင်း အမှတ် ၁၂၄ လမ်းမ	ကျား + မ	လမ်းပျက်အမှတ် ၁၂၄	၁	၂၇၂၄၀	၂၇၂	၄၀	၂၇၆၄၀
၂	အမှတ် ၁၂၄ လမ်းမ	ကျား + မ	ကျေးရွာအမှတ် ၁၂၄	၂	၁၇၂၄၀	၂၇၂	၄၀	၂၇၆၄၀
၃	အမှတ် ၁၂၄ လမ်းမ	ကျား + မ	ကျေးရွာအမှတ် ၁၂၄	၃	၂၇၂၄၀	၂၇၂	၄၀	၂၇၆၄၀
၄								
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျား + မ	ကျေးရွာ
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျား	ကျေးရွာ
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျား	ကျေးရွာ
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျား	ကျေးရွာ
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	ကျား + မ	ကျေးရွာ
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင် လက်မှတ် Handwritten Signature နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၂၀

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ဇီးပင်ကွင်းအုပ်စု၊ ကရင်ကုန်းကျေးရွာ

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကရင်ကုန်းကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၆.၉.၂၀၁၈)နေ့လည် (၁၂း၀၀) နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖအား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုဒီဇိုက်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့်အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ် တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝအကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျိုးဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ပေကုန်းလေး- ကရင်ကုန်းလမ်း ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	ကျား မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	ကျား မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	အုတ်စီရေတွင်း	ကျား-မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၃	အသက်မွေးမှုသင်တန်းများ	မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
	၄	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ	မ	၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	မွေးမြူရေးနှင့်ကုသ ရေးဦးစီးဌာန
	၅	ဖာထိုးပန်းထိုးသင်တန်း	မ	၂၀၂၂	ကျေးရွာလူထု	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ						
ပညာရေး						
အခြား	၆	အတိုးနှုန်းသက်သာသော ငွေချေးလုပ်ငန်း	ကျား	၂၀၂၃	ကျေးရွာလူထု	ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
	၇	သုံးဘီးတစ်စီး	မ	၂၀၂၄	ကျေးရွာလူထု	-