

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

မုံညင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ခဲပြင်ကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အခြေခံအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်ပြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုပြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာပြေပုံ	၃
၄။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ	၄
၅။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသိုင်းကြောင်း)	၅
၆။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ကြမ်းနှင့် အကဲဖြတ်ကြမ်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၆ - ၇
၇။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြု၊ သယံဇာတရင်းမြစ်ပြေပုံ	၈ - ၉
၈။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ကြမ်း	၁၀ - ၁၁
၉။	ရာသီဥတုပြေ ပြကွန်ဒ်	၁၂ - ၁၄
၁၀။	အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံဆက်ပုံ	၁၅ - ၁၆
၁၁။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ကြမ်း	၁၇ - ၂၀
၁၂။	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၁ - ၂၄
၁၃။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်ဖော်ထုတ်ကြမ်း	၂၅ - ၂၇
၁၄။	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်ပတီဝင်များ	၂၈ - ၂၉
၁၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုပတ်ဝန်းကျင်စိတ်ပိုများ	၃၀
၁၆။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၃၁ - ၄၀
၁၇။	စီမံကိန်းကော်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၄၁ - ၄၇
၁၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၈ - ၅၅
၁၉။	အစည်းအဝေးပတ်ဝန်းကျင်များ	၅၆ - ၅၉
၂၀။	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၆၀ - ၆၁

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်ပြင်ပေပုံ

1


စေတနာ့အားဖြင့်
မကွေးတိုင်း
၁ လက်မ = ၂ မိုင်စကေး



ရည်ညွှန်းချက်

- | | |
|------------------------|---|
| တိုင်း၊ ပြည်နယ်ခြား | ----- |
| မြို့နယ်ခြား | ----- |
| ကားလမ်း | ===== |
| ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း | |
| မြို့ | ■ |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ■ |
| ကျေးရွာ | ● |
| မြစ်အောင်း |  |

မုံညင်းကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ




ကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာ




ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း




ချောင်း





စေတုတ္ထရာပြိုနယ်၊ မုံညင်းကျေးရွာအုပ်စု
မဲပြစ်ကျေးရွာ အကွက်ချမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- အိမ်ယာကွက်/မြေကွက်
- ▲ ကျေးတော်ကြီးကျောင်း
- ▲ ဓရပ်
- စာသင်ကျောင်း
- ▲ ပညာဇောဝန်ထမ်းအိမ်
- - - ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
- ▲ စေတီ

ကျေးရွာအမည်	အိမ်ပြေ	အိမ်ယာဧရိယာ	လူဦးရေ			ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ်	ပြည်နယ်	ပြည်သူ့အဆင့်	ပြည်သူ့အဆင့်	ပြည်သူ့အဆင့်	ပြည်သူ့အဆင့်
			ကျား	မ	စုစုပေါင်း							
မဲပြစ်	၇၁	၇၇	၁၁၃	၁၁၃	၂၂၆	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁

(နံ့ညွှန်း) ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်
၀၁	နံ့ညွှန်း
၂	ကျောစေ့ပျံ
၃	ခဲဇွန်

လူထုဝဟိုဠ်ပံက်နိး၊ လူထုပုးပေါင်းပါဝင်သောနည်းဖြင့် တတိယနှစ်ပီပံက်နိး မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

(၂၀၁၇) ခုနှစ်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - မုံညဒါ

ကျေးရွာအမည် - ခဲမြစ်

ခုတ်စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ခဲမြစ်ကျေးရွာသည် အထွေထွေရာအဖြစ် အကျွေးအကိုင်ဘက် (၅၃) မိုင်ခန့်၊ ကျေးရွာ
ပျော်စံခိုရွာ ဝါးမီးနှင့် အနောက်ဘက် (၉) မိုင်ခန့်၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာ
အနောက်ဘက် (၁၁) မိုင်ခန့်၊ ကျေးရွာ၊ လှောင်ကျန်ကျေးရွာ၊ အောက်ဘက်
(၁၁) မိုင် (၂၂) မာရ်ခန့်၊ အထွေထွေလည်ရှိ ပါသည်။ ခဲမြစ် ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော
နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) ကျော်လောက်ရှိ လာလည်ကတည်းက ခဲမြစ် ကျေးရွာသည် ပျော်စံခိုရွာ
သည်၊ ကျန်ခဲ့သော (၁၉၃၉) ဖြစ်နှစ်က အိမ်ခြေ (၁၂) အိမ်ခန့်၊ ကျေးရွာရှိ ပျော်
ထွက် အစားရဲကော်နှင့် ခါးဖြူများ နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်သော ကျေးရွာမှ ထွက်သွားတတ်
ကျွမ်းကျင်ရပါသည်။ အထက်ကတည်းက ခဲမြစ် ကျေးရွာသည် ကျေးရွာတွင်
ဖြိုလည်နေထိုင်သော သမိုင်း အိမ်ခြေ (၂၀) ခန့်ရှိပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အိမ်ခြေ
(၄၀) ကျော် (၆၀) ခန့်ရှိလာပါသည်။ အများစုသည် မျက်နှာချင်း ကားမှ ပါခြင်းများ
ပျော်စံခိုရွာသားကော်လည်လည်ခဲ ပါသည်။ ပွင့်ဖြူဖြူ နှစ်ပတ်လည် (၄၇) နှစ်
ကျော်ရှိ ခဲမြစ် ပျော်ထွက် ပစ္စည်းများ ကျွမ်းကျင်ရင်း၊ ကိုယ်ကား ကျေးရွာများဖြင့်
ဝယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာတွင် လည်၊ ပွင့်ဖြူဖြူ နှစ်ပတ်လည် ခဲမြစ် ကျေးရွာကို
လည်လည်ခဲ ပါသည်။

(၂၀၀၆) ခုနှစ်တွင် ခြီးစုံ၊ ခြီးဝ ကျေးရွာလက်လည်လဲသော ခြီးစုံဖြင့်
ကျော်စံခိုရွာမှ ခုတ်စွဲသဖြင့် မူလ ကျေးရွာ အကျွေးအကိုင်ကတည်း
(၁၂) မိုင်ခန့်၊ ကျေးရွာ ကျန်ခဲ့သော အိမ်ခြေ (၆၅) အိမ်ခန့်၊ ခြီးစုံဖြင့် ကျေးရွာသည်
ပါခြင်း များ လည် ကျေးရွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး၊ အောက်တွင်က အိမ်ခြေလျှင်
ပါခြင်း (၃၃) ကော် လည်လည် ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ သို့သော် (၃၃) မိုင်ခန့်၊ ကျေးရွာတွင်
ခဲမြစ် ကျေးရွာ အကျွေး ပုဒ် များ ဖြစ်သော အိမ်ခြေလျှင် ကော် ကား ဝယ်ရေကျေး
အထက် ခြီးစုံ ခဲမြစ် ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် မူလက ကျေးရွာသည် ကျေးရွာလည် (၁၁) မိုင်ခန့်၊ ကျေးရွာသား
ကျေးရွာလည် ကျေးရွာတွင် အလယ်ကျော်၊ အထက်ကျော် ပါရှိသော သမိုင်း မူလက ကျေးရွာ
အထက် ခြီးစုံ ပါသည်။

ကျေးရွာမှ ထွက် ကျေးရွာတွင်၊ အထက်ကျေးရွာ များ ကျေးရွာလည် ကျေးရွာမှ အိမ်
ခြင်း ချောင်း နှစ်ကျော် ခြီးစုံ သမိုင်း ကျေးရွာမှ ချောင်း ချောင်း ကျေးရွာမှ
အိမ်ခြေ (၇၇) အိမ်လျှင် ကျေးရွာ (၃၃) ခြီးစုံ ချောင်း ကျေးရွာ ပါသည်။
မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဦးထွန်းဦးဦး (၁၈)

လူထုဖွဲ့စည်းပုံစံသော လူမှုဆန့်ကျင်ဘက်ခြင်းနှင့် အကျိုးပြုစေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုစုစုံ၊ သယံဇာတပြေပြေပုံ (Social Map, Resources Map)	၂၀၀၇.၁၁.၂၀	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်များ	၃၉	၃၆	၇၅	ကျေးရွာ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်နှင့် လူနေမှု ပုံစံများ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးရွာအတွင်း တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များကို ကျေးရွာလူထုများသိသာစွာဖြင့်အလွယ်တကူရယူသုံးစွဲနိုင်မှုအားသိမြင်နိုင်ရန်။
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	၂၀၀၇.၁၁.၂၀	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်များ	၃၉	၃၆	၇၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေအခြေအနေများ၊ အိမ်ထောင်စုများနေထိုင်ကြသော အိမ်အခြေအနေများ နှင့် အိမ်ထောင်စုများ ဝိုင်ဆိုင်မှုများကိုသုံးသပ်လေ့လာနိုင်စေရန်။
၃	ရာသီဥတုပြန်လှည့်မှု Seasonal Calendar	၂၀၀၇.၁၁.၂၀	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်များ	၃၉	၃၆	၇၅	ကျေးရွာနေလူထုများ၏ ကျန်းမာရေး တွေ့ကြုံရသော ရာသီဥတုအခြေအနေများ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ နှစ်စဉ်ကျင်းပကြသော ရာသီဥတုတော်များ ရာသီအလိုက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသော လုပ်ငန်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုများ၏ တစ်လခြင်းဝင်ငွေ/ထွက်ငွေအခြေအနေများကိုသိရှိနိုင်ရန်။
၄	အဖွဲ့အစည်းမျှတစက် (Venn Diagram)	၂၀၀၇.၁၁.၂၀	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်များ	၃၉	၃၆	၇၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးပြုမှုတို့အား သိရှိနိုင်ရန်။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	၂၀၀၇.၁၁.၂၀	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်များ	၃၉	၃၆	၇၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ ရရှိသော အခွင့်အရေးများတွင် မတူညီမှုတူညီမှုများအား သိရှိနိုင်ရန်နှင့် အခွင့်အရေးမတူညီစွာ ရရှိနေသည့် အကြောင်းအရင်းများကို သိရှိနိုင်ရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀၀၇.၁၁.၂၀	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်များ	၃၉	၃၆	၇၅	ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သော ပြဿနာကို သိရှိစေရန်နှင့် ၎င်းပြဿနာကြီးတွေ့ရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရင်းများကို သိရှိကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်စေရန်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား							
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၇	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၄.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု ရပ်မိရပ်ဖများ ကော်မတီဝင်များ	၃၉	၃၆	၇၅	ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပွဲပြုတိုးတက်ရန် လိုအပ်သော အရာများကို လိုအပ်ချက်အ တိုင်းနှစ်အလိုက်အစီအစဉ်ဆွဲနိုင်စေရန်

လှူဒါန်းရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်

ပုံနှိပ်ရေး

စုံစမ်းကြည့်ပါ

ရက်စွဲ၊ ၂၊ ၂၊ ၂၀၁၆



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၂၁ ခု ။ မလ ၁၁ ရက်၊

ကျား - (၃၅) နှစ်

୧ - (୧୬) ୧୧

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးစွန်းစိုးစိုး
(CF)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ ခဲပြင်ကျေးရွာ၏
လူမှုအခြေအနေပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၉ : ၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၉ : ၃၀

ကြာချိန် - ၀ : ၃၀

နေရာ - ခဲပြင်ကျေးရွာ၊ စုရပ်ဆောင်


ခဲပြင်ကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး စေတုတ္ထရာမြို့နှင့်(၅၃) မိုင်ခန့် ကွာဝေးပြီး စေတုတ္ထရာမြို့သို့ သွားသောလမ်းမှာ ကျောက်ချောလမ်းနှင့် ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်သည်။ မုံညှင်းအုပ်စုတွင် မုံညှင်း၊ ခဲပြင်နှင့် ကျောက်ပုံရွာတို့ ပါဝင်သည်။ ခဲပြင်ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ကျောက်ပုံကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် တောင်ကုန်းများ၊ယါများနှင့် သစ်တောများ၊ တောင်ဘက်တွင် ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊မြောက်ဘက်တွင်သစ်တောများနှင့် ယါခင်းများ ရှိပါသည်။

ခဲပြင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၇၅)အိမ်ရှိပြီး အမျိုးသမီးဦးစီးသော အိမ်ခြေမှာ (၆) အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေမှာ(၃၃၁) ဦးရှိပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ် ကြပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၁)ကျောင်းနှင့် ဘုရားစေတီ(၁)ဆူ၊ မူလတန်းကျောင်း (၁)ကျောင်းတို့ ရှိပါသည်။

အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး တပိုင်တနိုင့် မွေးမြူရေးလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသောကြောင့် ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေးများ နိမ့်ကျလျက် ရှိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၉) ဦး၊ မ (၃၆) ဦး


မြဝင်းစိုးစိုးသု
ဒီဂရီ၊ ဦးစီး (၁၆)

ဥက္ကဋ္ဌအဆင့် ခွဲခြားမှု စံနမူနာပုံစံ

မြို့နယ် အထူးအရာရှိ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာခရိုင်..... ရက်စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	ရမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
နေအိမ်အခြေအနေ	သွပ်ဗို၊ ၁၄-မင်၊ ၂ထပ်၊ (ကချီ၊ ကျီ၊ ဂျီ)	သွပ်ဗို၊ ၁ ထပ်၊ ကျီ (၂)ထပ်	သတ္တမဗို၊ ၁ထပ်၊ ကျီ (၃)မင်၊ ခေတ္တဗို
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	ဆီ၊ ဓာတ်မီး၊ ၇၇၊ ဖုန်း	ဆီ၊ ဓာတ်မီး၊ TV၊ အင်္ကျီ၊ ခြင်္သေ့	မရှိ
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	(၁၀)ဧက ဝါ၊ ဂျီ၊ ဂျီ	(၅)ဧက ဝါ၊ ဂျီ၊ ဂျီ	(၁)ဧက ဝါ၊ ကချီ၊ ယာမာ၊
ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်မှု	နွား (၂)ဦး၊ နွား၊ ကျွဲ ဗျား၊ ကျွဲ၊ ကျွဲ	နွား (၁)ဦး၊ ဗျား	နွား (၁)ဧက၊ ကချီ၊ မရှိ
တန်ဖိုးပျမ်းမျှဝင်ငွေ	သိန်း (၃၀)ကျော်	သိန်း (၂၀) ကျော်	(၁၀)သိန်း ကျော်
စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှု	နှစ်ပတ်လည်သာ မရှိ	နှစ်ပတ်လည်သာ မရှိ	တစ်နေ့လျှင်၊ တစ် နေ့သာ
စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု	၇	၄၇	၂၃

အမှတ်
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးထွန်းမိုး (၁၈)

မကျွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတနာ့တူရာမြို့နယ်၊ နံ့ညွင်းကုန်း၊ ခဲဖြစ်ကျေးရွာ၏
ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်။

ဇန်နဝါရီ - ၁၄ - ၁၁ - ၂၀၁၇

နေရာ - ခဲဖြစ်ကျေးရွာ၊ စုရပ်ဆောင်

နံ့ညွင်းကျေးရွာကုန်းခဲဖြစ်ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
လုပ်ငန်းမှာ ယာဘိုက်ပျိုးခြံခြံ ဝါးခုတ်ခြံ လုပ်ငန်း၊ လှေသင်္ဘော
အိမ်များမှာ သွပ်မိုး၊ ပျပ်ခင်း၊ ပျပ်ကပ်၊ သွပ်မိုး၊ ထင်္ကါနှင့် သတ္တုပတ်မိုး၊
ထင်္ကါအိမ်များဖြစ်သည်။ ချမ်းသာသော အိမ်များမှာ သွပ်မိုး၊ ပျပ်ခင်း၊
ပျပ်ခင်းဖြစ်ပြီး TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ မျက်၊ ယာ (၁၀) နှစ်ရှိပြီး၊ နှာ (၂) ဂရပ်နှင့်
နှာ (၁) ဂရပ်ရှိပါသည်။

အလယ်အလတ် အိမ်များမှာ ပျပ်ခင်း၊ ထင်္ကါ၊ သွပ်မိုး၊ ဆိုင်ကယ်၊
TV၊ အပျက်စက်၊ ယာ (၅) နှစ်၊ နှာ (၁) ဂရပ်ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါး
သော အိမ်များမှာ ယာခြံ မရှိဘဲ ဇန်နဝါရီ - အလယ်များ လုပ်ကိုင်ပြီး၊ ကောင်း
မွတ် ဝါးခုတ်ပြီး၊ သတ္တုပတ်များဖြင့်လုပ်ကာ ရောင်းချနေထိုင်ကြသည်။

ချမ်းသာသော အိမ်မှာ (၄) အိမ်၊ အလယ်အလတ် အိမ်မှာ (၄၇) အိမ်၊
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်မှာ (၁၃) အိမ်ဖြစ်ပါသည်။

ယာဘိုက်ပျိုးခြံ လုပ်ငန်းပြီးစီးချိန် ချန်ဆောင်ထားသော လှေသင်္ဘော
တော်တော်ကို အဖွဲ့အစည်း ဝါးခုတ်ပြီး သတ္တုပတ်များဖြင့်လုပ်ကာ ရောင်းချ၊ အ
သက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်။ ငွေ၊ ဝက်များကို လုပ်ငန်းအနည်းငယ်မျှဖြင့်
ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရွာပါးစုံတစ်ခြား မြို့များသို့ သွား
ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်လေ့ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - (၃၆)

မ - (၃၆)

အကျဉ်းချုပ်
ဗဟိုကော်မရှင်

ဦးထွန်းမြင့် (၁၈)

[illegible]

5511
1992
1992

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ ခဲပြင်ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ
ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁၀:၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၁၁:၀၀

ကြာချိန် - ၁ : ၀၀

နေရာ ခဲပြင်ကျေးရွာ၊ စုရပ်ဆောင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ ခဲပြင်ကျေးရွာ၏
စုရပ်ဆောင်တွင် ဆွေးနွေးသော ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယားအား သုံးသပ်ခြင်း အစည်း
အဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။

ခဲပြင်ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်သူလုပ်
ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ယါထွန်၍ နယုန်လတွင် ပဲစဉ်ငုံနှင့်နှမ်းကြဲခြင်း၊ ဂါဆိုလတွင်
နှမ်းပေါင်းထိုးခြင်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တော်သလင်းလနှင့်
သီတင်းကျွတ်လတွင် နှမ်းရိတ်ခြင်း၊ နှမ်းစည်းခြင်း၊ နှမ်းထောင်ခြင်း၊ နှမ်းခါခြင်းတို့ကို
ပြုလုပ်ကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကျန်ပဲစဉ်ငုံအား ပေါင်းထိုး၍ ပြာသို၊တပို့တွဲ၊
တပေါင်းလတွင် ပဲစဉ်ငုံခုတ်၊ ပုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ပဲစဉ်ငုံနှင့်
နှမ်းစိုက်ပျိုးသော အိမ်ခြေမှာ (၇၀) ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်
ပဲကြီးများစိုက်ပျိုးကြပြီး တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင် ပဲများကို ရိတ်သိမ်းကြသည်။ အိမ်ခြေ
(၃၀)ခန့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ပါးခုတ်ခြင်းကို တော်သလင်းလ မှတပို့တွဲ လအထိ (၆)လခန့်
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာလည်း တပိုင်တနိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသာဖြစ်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၂)ခန့် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါသည်။ ကျန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်သူမှာ အိမ်ခြေ (၂၀) ခန့်ရှိပါသည်။

စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှုမှာ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများမှာ ခက်ခဲမှုရှိပြီး ကျန်လများမှာ သင့်တင့်ပါသည်။ စားနပ်ရိက္ခာ ခက်ခဲခြင်းမှာ အလုပ်ရှားပါးခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပင်ငွေကောင်းသောလများမှာ သီးနှံပေါ်ချိန်ဖြစ်သော တော်သလင်း၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလတို့ဖြစ်ပါသည်။ ထွက်ငွေများသောလများမှာ ၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများဖြစ်ပါသည်။

ရာသီပွဲတော်များမှာ တန်ခူး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် ကျင်းပကြပါသည်။

အလုပ်ပါးသောလမှာ တန်ခူး နှင့် နတ်တော်လဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ

- ကျား (၁) ဦး မ (၁) ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ


- ကျား (၃၅) ဦး မ (၃၅) ဦး

ဗဟိုကော်မတီ

ဦးထွန်းနိုင် (၁၉၈၆)

မိမိတို့ ကောဇာရှင်၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ သိုက်ဆက်ယှဉ်ခြေပုံ

ရက်စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၇



● ਘਰ: ਘਰ ਬਣੀ:ਫਿ

ဒီနေ့ရက်စွဲ

● ကနဦး ယောကျ်ား

ပိတ်ဆို့ပေးနေသည်။

- 0720 -

(၃၄) / ၁

(45) $\frac{1}{2}$

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်လွင်္ဂါနီနီ ၂၀၁၄

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညင်းအုပ်စု၊ ခဲပြင်ကျေးရွာ၏
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၁၄ - ၁၁ - ၂၀၁၇

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁၁ : ၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၁၁ : ၃၀

ကြာချိန် - ၀ : ၃၀

နေရာ - ခဲပြင်ကျေးရွာ၊ စုရပ်ဆောင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညင်းအုပ်စု၊ ခဲပြင်ကျေးရွာတွင်
ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့၊
ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေး ချေးငွေအဖွဲ့၊ Save the
Childre, ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့်
ဂေါပကအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။

ခဲပြင်ကျေးရွာ၏ အဓိကဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်ဆောင်ပေးသော အဖွဲ့များမှာ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊
ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ Save the Childre,
NAGအဖွဲ့၊ ဖွံ့ထောက်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့၊ လူထု
ဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများ မှာလည်း
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။
ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့်
ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များသည် ခဲပြင်ကျေးရွာအတွင်းရှိ
ကျေးရွာသူရွာသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ခဲပြင်ကျေးရွာ ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်နေသော
ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေရသော ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဒေသ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၉) ဦး၊ မ (၆) ဦး

အကြီး
ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်
ဦးထွန်းနိုင် (၁၆)


မဲဇာတ်ကျော့ သွားစာ ပရိက္ခေပိတ် သုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ / အမျိုးသား အဖွဲ့

ရက်စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၇



အမျိုးသား



အမျိုးသမီး

အနိ
ဗြဟ္မာစာမိတ်သွား
ဦးစွာပြုစုခဲ့ပါ (၁၆.၁၁.၂၀၁၇)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညှင်းအုပ်စု၊ ခဲပြင်ကျေးရွာ၏
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအခြေအနေသုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁:၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၁:၃၀

ဇယားချိန် - ၀:၃၀

မုံညှင်းအုပ်စု၊ ခဲပြင်ကျေးရွာတွင် နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေသုံးသပ်ချက်များကိုလည်း အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်များကိုခေါင်းစဉ်(၈)ခု ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ (၁)အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ (၂)ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ (၃)အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ (၄)ပစ္စည်း ၂၅၀ ပေါင်ဆိုင်မှု၊ (၅)လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ (၆)ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိမှု၊ (၇) လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ (၈)ဝင်ငွေရရှိမှုတို့ဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု

ခဲပြင်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုနည်းနေခြင်းမှာ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သောလုပ်ငန်းများပြားခြင်း၊ လုပ်သားငှားရမ်းရာတွင် အမျိုးသားများကိုသာငှားရမ်းကြခြင်း၊ အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော လုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ

ခဲပြင်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည်(၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၇၀)ရာ ခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ နည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်နေခြင်း၊ အဆင်အလာအရ အမျိုးသားများကိုသာ ခေါင်းဆောင်ခွင့်ပေးထားသောကြောင့်

အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်နိုင်မှု သာနေခြင်းဖြစ်သည် ကျား မ အခန်းကဏ္ဍအရ
အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်လျှင် အမျိုးသမီး
စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးမြှင့်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

ခဲပြစ်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုသုံးသပ် ချက်တွင်
အမျိုးသားများသည်(၅၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည်။
အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ထမင်းဟင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊
အိမ်သန့်ရှင်းရေး၊ သားသမီး ဂေယျာဂစ္စများကို နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပေးကြရပါသည်။
အမျိုးသားများသည် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေရသဖြင့် အိမ်မှု ကိစ္စများကို
ကူညီဆောင်ရွက်မပေးနိုင်ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပိုမိုဆိုင် ဖြူ

ခဲပြစ်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချမှုတွင်
အမျိုးသားများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ(၅၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိပါသည်။
ဤသို့ကွာခြားနေခြင်းမှာ အစဉ်အလာအရ အရင်းအမြစ်ပေါ် မှီခိုလုပ်ကိုင်နေသူများမှာ
အမျိုးသားများဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အခန်းကဏ္ဍအား
ပြောင်းလည်း မြှင့်တင်ပေးလျှင် အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

လုံခြုံစိတ်ချရမှု

ခဲပြစ်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ လုံခြုံစိတ်ချရမှုသုံးသပ်ချက်တွင်
အမျိုးသားများသည် (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၇၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိပါသည်။
အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံမတူညီခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု

ခဲပြစ်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုသုံးသပ် ချက်တွင်
အမျိုးသားများသည်(၈၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀)ရာခိုင် နှုန်းရရှိပါသည်။
အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု နည်းနေခြင်းမှာ
အမျိုးသမီးများသည် ရှေးအစဉ်အလာအရ မိဘများက စိုးရိမ်မှုရှိခြင်း၊ အိမ်ဂေယျာဂစ္စများ
ဆောင်ရွက်နေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

မဲပြစ်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည်(၉၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ပါဝင်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် ရာခိုင်နှုန်းနည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည်၊ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုနည်းခြင်း၊ အဆင်အလာအရ အမျိုးသားများကိုသာ ဦးစားပေးနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

မဲပြစ်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရရှိမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၈၈)ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရရှိနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများ သည် နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော လုပ်ငန်းရှားပါးခြင်း၊ နေ့စဉ် ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော အသက်မွေးမှု နည်းပညာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအား အသက်မွေးမှု နည်းပညာနှင့် ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း တိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ် နှင့် အကြံပြုချက်

နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော လုပ်ငန်းများမရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် နိုင်သော လုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန်လိုအပ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်ပေါ် အခြေခံ၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်းများ ပေးရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ဈေးကွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။


ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၉) ဦး၊ မ (၃၆) ဦး

မြတ်ဗုဒ္ဓ
မြတ်တမိတေသု
ဦးထွန်းမြင့်ဦး ၂၀၁၇

ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ရာ... ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ခရိုင် ရက်စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ကျား - <၃၉>

• - { 25 }

မှတ်တမ်းတင်သူ

ਉਯਯਿ ਸ੍ਰਿਯਿ (੮੦)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မုံညွန့်၊ ကွယ်စု၊ ခဲပြင်ကျေးရွာ
သောက်သုံးရေလွယ်ကူလုံလောက်မှုမရှိခြင်း ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်းအား
သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၂:၂၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၂:၀၀

ကြာချိန် - ၀:၂၀

နေရာ - ခဲပြင်ကျေးရွာ၊ ကွယ်စုဆောင်

ခဲပြင် ကျေးရွာ သောက်သုံးရေလွယ်ကူ လုံလောက်မှု ရှိစေရန် ရေဖျန်းဝေရေး စနစ်
မရှိခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်း မှုစက်ဝန်း သုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာ
ရွာလယ်ဧရိယာတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ လွယ်ကူလုံလောက်စေရန် ရေဖျန်းဝေရေးစနစ်
မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာ အကျိုးဆက်ကို ကျေးရွာသူရွာသားအားလုံး
တစ်နှစ်ပတ်လုံး ခံစားနေကြရပါသည်။ ပြဿနာအား ဖြေရှင်းမည့် နည်းလမ်းများမှာ
လုံလောက်သောရံပုံငွေလိုအပ်ခြင်း ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း ရေလှောင်ကန် တည်
ဆောက်ခြင်း ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း နည်းပညာ နှင့်
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှာဖွေခြင်း လုပ်ဆောင်ပြီးစီးသွားပါက ရေရှည်တည်တံ့စေရန်
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမည့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊
ကျေးရွာ ရံပုံငွေရှာဖွေခြင်း စသည်တို့ဖြင့် သောက်သုံးရေလွယ်ကူလုံလောက်မှုမရှိခြင်း
ပြဿနာအား ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၃၉)ဦး၊ မ (၃၆)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးထွန်းနိုင် (၁၈)

එමගින් ප්‍රාග්ධන අර්ථය වේ. මෙය අතිරේක ලෙස

$$ෆැක්ෂර් = ෧෫ + ෧෧ + 10෨$$

	ඇස: මෙය	මාසයේ ඇති ස්වරූපය	ප්‍රාග්ධන ස්වරූපය	ප්‍රාග්ධන ස්වරූපය	මාසයේ ඇති ස්වරූපය	ප්‍රාග්ධන ස්වරූපය	ෆැක්ෂර්	මුද්‍රා
ඇස: මෙය		ඇස: මෙය	ඇස: මෙය	ඇස: මෙය	ඇස: මෙය	ඇස: මෙය	9	0
මාසයේ ඇති ස්වරූපය			මාසයේ ඇති ස්වරූපය	මාසයේ ඇති ස්වරූපය	මාසයේ ඇති ස්වරූපය	මාසයේ ඇති ස්වරූපය	4	1
ප්‍රාග්ධන ස්වරූපය				ප්‍රාග්ධන ස්වරූපය	ප්‍රාග්ධන ස්වරූපය	ප්‍රාග්ධන ස්වරූපය	2	2
ප්‍රාග්ධන ස්වරූපය					ප්‍රාග්ධන ස්වරූපය	ප්‍රාග්ධන ස්වරූපය	1	4
මාසයේ ඇති ස්වරූපය						මාසයේ ඇති ස්වරූපය	0	9
ෆැක්ෂර්							0	6

ခဲခြစ်ကျေးရွာ၏ ဦးစားလေးအဆင့် လုပ်ငန်းနှိုင်းယှဉ်ရေးစာ:

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ဦးစားလေးအဆင့်
၁-	ရေပေးစနစ်	ပထမ
၂-	စာသင်ကျောင်းခြံတည်ရှိ	ဒုတိယ
၃-	ရွာကွက်လမ်း	တတိယ
၄-	ရွာချက်ဆက်လမ်း	စတုတ္ထ
၅-	စာကြည့်တိုက်	ပဉ္စမ
၆-	လျှပ်စစ်ဓါတ်	ဆဋ္ဌမ

ကျေးရွာလူမှုရေး အထောက်အပံ့ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ ၁၆.၇.၈...၁၁.၁၁.၂၀၁၇

စဉ်	ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ	ဖြေရှင်းနည်း	လိုအပ်သော တက္ကသိုလ် ယာဏ	ဆောင်ရွက်မည့် ကာလ	တာဝန်ခံမည့် အဖွဲ့	မှတ်ချက်
၁။	သောလသုံးစရိတ် ဖလှုံစာရင်းခြုံငုံခြင်း	စရိတ်စာရင်း	၉၅၀၀၀၀၀	၂၀၁၈	ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါ	
၂။	အသစ်ကျွေးမွေးရေး နည်းလမ်းခြုံငုံခြင်း	ခြုံငုံချက်	၁၀၀၀၀၀၀၀	-	-	
၃။	မိုးရာသီဥစ္စာတွက်ချက်မှု လက်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း	ဥစ္စာတွက်ချက်မှု လက်မှတ်	၈၀၀၀၀၀၀	-	-	
၄။	မိုးရာသီဥစ္စာချက် အစီရင်ခံစာ ပြင်ဆင်ခြင်း	ဥစ္စာချက် အစီရင်ခံစာ	၁၀၀၀၀၀၀၀	-	-	
၅။	အလေ့အကျင့်အရ အသစ်ထုတ်ပြန်ခြင်း	အသစ်ထုတ်ပြန်ခြင်း	၁၂၀၀၀၀၀၀	-	-	
၆။	ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာ ချွေးချွင်းခြင်း	ချွေးချွင်းခြင်း	၁၂၀၀၀၀၀၀	-	-	
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						

ပိတ်စည်းရုံးသူ


ကျား - ၂၃၆

မ - ၂၃၆


မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးထွန်းနိုင်ဦး ၂၀၁၇

ခဲမြစ် ကျေးရွာနဲ့ပြီးရေး အထောက်အကူပြုတော်မူတဲ့ ပွဲစဉ်နဲ့ပုံ



പട്ടണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയെല്ലാം തന്നെ പട്ടണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയെല്ലാം തന്നെ



ခဲပြစ်ကျေးရွာတွင် ငြိမ်းရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



[illegible]

(က) လွှတ်ချက်

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	ဒေါ်မိလှိုင်စုပေါင်း
ဘီ	၇၅
၂၈	
၃၆	
၄၈	

(၃) ကျေးဇာတိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

(ဂ) ကွမ်းကုန်မညာရှင် (ဌာသား/နေထိုင်)

- ۲۵ -



လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း

(ဃ) လမ်းဆုံထက်သွယ်စေ့ (အမှန်ဖြစ်ပါ)

ကျောက်လမ်း () ကမ္ဘာရာ () ကွန်ကရစ် () ဆိုင်ကယ်လမ်း () ကျောက်စရစ် ()

ရေ (၁) လူသွားလမ်း () အခြား ကျောက်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စံကိန်း (Village Development Plan)

(အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း မပိုင်မီက ကျေးရွာစံကိန်း ရှိသလား

✓ ရှိ/မရှိ/မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က စတင်ခဲ့သလဲ

၂၀၀၈-၂၀၀၉ နှစ်/မသိမီ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက်ရှိထားသလား

✓ ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ(အလယ်)မှ မြို့(အလယ်) အကွာအဝေး ပိုင်/မိုင် ၅၀ /မိုင်

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ(အလယ်) သွားရန်
ခြောက်ဆယ့်ရာသီ ထောင်လာရုံ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/ပြည်/လေ/အခြား (၂) နာရီ
မိုးရာသီ ထောင်လာရုံ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/ပြည်/လေ/အခြား (၂) နာရီ

(ဆ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်း ကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ () ခုရှိ () (ရေပြန်)

(ဇ) ကျေးရွာ အသီးအဖွဲ့များ - လက်ရှိ ကော်မတီ/ ဆယ်ကော်မတီများ

ကော်မတီ	မ	ကျား	ပေါင်း

ရာခိုင်နှုန်း အပေါ် မရှိ

လက်မှတ် ဒေါ်

ရက်စွဲ ၄.၃.၂၀၁၅

စည်းရုံးရေးမှူး အပေါ် ဒေါ်

လက်မှတ် ဒေါ်

ရက်စွဲ ၄.၃.၂၀၁၅

လက်ညှိ

ဆက်လက် စစ်ဆေးစစ်ကြည့်ပါ

အုပ်စု (က) လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း စံကိန်း နှင့် ပုံစံတူညီသည့် အာသာ အလိုက် လူမှုရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်ကို စတင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း ဖြစ်သော အစီအစဉ်ကို ကောက်ယူပြီး အချို့ကို မူရင်းက ရွာတွင်ထားသော စံကိန်းသည် လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း ကောက်ယူရာတွင် ရွာတွင် ရှိသမျှ ကျား၊ ကလေး၊ အကျိုးကျေးဇူးတင်သူများ ပါဝင်စွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အုပ်စု (ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ - ကျန်းမာရေး ဆေးရုံ၊ သားမွေးရုံ၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန/ရုံ စသည့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ များကို အချို့က ပုဂ္ဂလိက၊ ပုံမှန် ဖြစ်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးတင်သူများ ရွာတွင် ရှိသော ကျောင်း အချို့အား အလိုက် ခြံရံရန်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအုပ်စုခံအမှတ်အသား (Form PC 1)

ကျေးဇူးတင်စွာ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးဇူးတင်စွာ အလုပ်များကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များကို ကောင်းစွာ ဖော်ပြနိုင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်များသည် Tablets မှ တွေ့ရှိရသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ကော်မရှင် အမည် ဦးမောင်မြင့်	ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ရေးမှူး၏ ဝန်ထမ်းပိုင် ဦးမောင်မြင့်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုးမောင်
ပြည်နယ်တိုင်ကြားရေးမှူး ဦးနော်ရထာဝဠာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုဦးစီး	ကျေးရွာ ခံမြင်

ကေ ဂျီမာ

အမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
၇၆	၇၆	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၇၆
၇၇	၇၇	ဘာသာ (၂) -----	
၇၈	၇၈	ဘာသာ (၃) -----	
၇၉	၇၉	ဘာသာရော -----	
၈၀	၈၀	အရေအတွက်	
၈၁	၈၁		
၈၂	၈၂		
၈၃	၈၃		
၈၄	၈၄		
၈၅	၈၅		
၈၆	၈၆		
၈၇	၈၇		
၈၈	၈၈		
၈၉	၈၉		
၉၀	၉၀		
၉၁	၉၁		
၉၂	၉၂		
၉၃	၉၃		
၉၄	၉၄		
၉၅	၉၅		
၉၆	၉၆		
၉၇	၉၇		
၉၈	၉၈		
၉၉	၉၉		
၁၀၀	၁၀၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
ကျွန်ုပ်တို့	၁၅၇	၁၇၁
ကျွန်ုပ်တို့ (၁) - မိမိ		
ကျွန်ုပ်တို့ (၂) - မိမိ	၁	၈ - ၁
ကျွန်ုပ်တို့ (၃) - မိမိ		
အခြားသောသူတို့	၆၈	၈ - ၆

(၈) အချိန်အခါအားလုံး အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အဆက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြီးကျောင်း	☐	ဆေးမပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဝါဒီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်မာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လူထုဝတ်ပြုဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	
အထက်တန်းမြင့်ဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျွန်မာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☒	
အလယ်တန်းမြင့်ဆရာ/မ	☐	☐	အသိပညာကျွန်မာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာသမား	☐	☐
ပျက်ဆုံးဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ချောင်းသွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျွန်မာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် အရပ်သား၊ ရွာသား၊ ကျေးရွာ			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြွယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်းကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်းကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား ခရုလမ်း ဖြစ်သည်

(င) ကျေးရွာရှိ ခြံနယ်စပ်များ

(၁) လူထုဝတ်ပြုဇီဝကိန်းစတင်ပြီး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ခြံနယ်စပ်များ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ခြံနယ်စပ်များ ဤဇီဝကိန်းကို မည်သည့် နေရာတွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နယ်စပ်/မသိ

(၃) ဤဇီဝကိန်းကို ခြံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးသွားအခွင့်

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ခရီးသွားအခွင့် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ခရီးသွားအခွင့် မရှိသေးသနည်း? ပိုင်ပါ.../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ခရီးသွားအခွင့် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခရီးသွားအခွင့် ကြာမြင့်သည့် အချိန် ၁ နာရီ ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/အခြားခရီးသွားအခွင့် ကြာမြင့်သည့် အချိန် ၁ နာရီ ထောက်လက်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ဖတ်ပုံကျွမ်းကျင်ဆရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေလှမ်းကျော်သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု မရှိပါ သလား

☒ မရှိပါ☐ ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ

ခရုလမ်းခရုလမ်းခရုလမ်းခရုလမ်းခရုလမ်းခရုလမ်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခြံနယ်စပ်များ အစွဲအမည်များ

လူထုဝတ်ပြုဇီဝကိန်းစတင်ပြီး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ခြံနယ်စပ်များ အစွဲအမည် (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဇီဝကိန်းတစ်ခုခု

ခြံနယ်စပ်များသည် အစွဲအမည်များရှိပါသလား



(၁) Save the Children
 (၂) မြန်မာ့သမိုင်းတရားရေး အဖွဲ့

လူထုလုံခြုံရေး ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးဇူးတင်စာတမ်း

အမည် ဦး သောတာ ဦးဦး

လက်မှတ် ၁၃.၉ ၁.၁၂.၂၀၁၆

လူထုလုံခြုံရေး ဝန်ကြီးဌာန

အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်

လက်မှတ် ၁၃.၉ ၁.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိပ်ခွင့်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး၊ ဝတ်စားဆင်ယင်ဆက်သွယ်မှု၊ သွားရောက်သောအခါ ရုတ်တရက်ရပ်နေရမည့် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အဖွဲ့ဝင်များက ဝတ်စားဆင်ယင်ဆက်သွယ်မှု၊ သွားရောက်သောအခါ ရုတ်တရက်ရပ်နေရမည့် ကျေးရွာအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုပြင်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် ရုတ်တရက်ရပ်နေရမည့် သတင်းအချက်အလက်အသုံး၊ Tablets မှ
တဆင့် ပြုပြင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသောင်း နိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၄၄၀ ၆၄၆၄၆၆	ရုတ်တရက်ရပ်နေရမည့် အမည် ဦးသောင်း နိုင်
ပြည်သူ့စစ်တိုင်ဆောင်ကြီး ဗဒုံ	မြို့နယ် ဆောင်ရွက်သူ ကျေးရွာအုပ်စု ဗဒုံ	ကျေးရွာ ခံ ဖြစ်

ကျေးရွာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ကျေးရွာ (၁) - အိမ်	၇၇	ဘာသာ (၁) - အိမ်	၇၇
ကျေးရွာ (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
ကျေးရွာ (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
ကျေးရွာစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀	၄၆	၁၇
စုစုပေါင်း			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
ကျေးရွာ		
ကျေးရွာ (၁) - အိမ်	၁၅၆	၁၇၉
ကျေးရွာ (၂) -		
ကျေးရွာ (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစု	၁၁	၆

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

စာအုပ်အမျိုးအစား	အမှတ် ပြင်ပါ	ကျွမ်းကျင်သူ	အမှတ် ပြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ပြင်ပါ
အိမ်ထောင်စုအချက်အလက်	☐	အိမ်ထောင်စု	☐	စေတီ	၈၂
အခြားအချက်အလက်	☐	ကျွမ်းကျင်သူ	☐	ကျွမ်းကျင်သူ	၈၂

မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☒	ရေပိုက်သူလ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ချော့ချော့

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတစ်ပြုံစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၂၂-မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခေါ်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁.၁၅-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၁၅-၂.၀၀ နာရီ ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁.၁၅-၂.၀၀ နာရီ ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ *အရေအတွက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။*

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြဲစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စရာမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(င) *save the children*

(၂) *မြန်မာ့အသံ့အမည်အရ အသံ့အမည်*

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦးသာဓိနီဇော်*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဦးထွန်းနိုင်ဇော်*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ - မိမိတို့၏အချိန်အကွာ (FORM 8C3)

၆၆

အမည်: ဦးအောင်ကျော် (CMT) မှတ်တမ်းအရ မိမိတို့၏အချိန်အကွာကို မိမိတို့၏အချိန်အကွာအားဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။

နေ့စွဲ: ၁၀.၁၀.၂၀၁၅

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

အလုပ်အကိုင်: အလုပ်အကိုင်

(၆)



၀၆၂

လူထုဝတ်စုံ၊ မိမိတို့

ပုံစံ - ၀ - ၂ - မိမိတို့စက်ဝန်းအမျိုးအစား (PC 2)

လယ်ဥယျာဉ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ မိမိတို့စက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/မန်ဆယ်၊ အမည် ဦးကျော်စော၊

နေ့စွဲ ၂၂-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၂ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ မြို့နယ် ဆော့ဇွာ၊ ကျေးရွာ ၁၆၆

မိမိတို့စက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအစည်းအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာမိမိတို့စက်ဝန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂-၂-၂၀၁၆	၂၂-၂-၂၀၁၆	၃၃	၂၄	၅၇	၈၃၁
၂။ ကျေးရွာမှူး၊ မြို့ခံရေး မိမိတို့စက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၂-၂-၂၀၁၆	၂၂-၂-၂၀၁၆	၃၃	၂၄	၅၇	၈၃၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၃၂-၂-၂၀၁၆	၃၂-၂-၂၀၁၆	၆	၃	၉	၈၃၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် မိမိတို့စက်ဝန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ မိမိတို့စက်ဝန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈-၂-၂၀၁၆	၁၈-၂-၂၀၁၆	မရ	မရ	မရ	မရ
၅။ မြို့နယ် မိမိတို့စက်ဝန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၆-၂-၂၀၁၆	၂၆-၂-၂၀၁၆	၈	၇	၁၆	၈၃၁
၆။ မိမိတို့စက်ဝန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ မိမိတို့စက်ဝန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

[illegible]



ပုံစံ - ၈ - ဂ - ဂ - ဝန်ကြီးရုံးအချိန်စာရင်း (PC 2)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ သတ်သိင်္ဂရာလူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့/ဝန်ကြီးရုံးအသွယ်တပ်ရင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ကြီးရုံး အမည် ဦးဝင်း ၆၂၇၆

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၁၆

စက်ဝန်အားအမှတ်ကြိုက်ပုံစံ : စက်ဝန်(၁) : စက်ဝန်(၂) : စက်ဝန်(၃)

စက်ဝန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် စစ်လူမျိုး

ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ၁၆

ဝန်ကြီးရုံးအသွယ်ခွက်အသွယ်ခွက်	နေ့စွဲ				အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သား အရေအတွက်	လူမျိုးစုတပ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာဝန်ကြီးရုံး မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၁၇	၁၁.၂.၁၇	၃၄	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးရုံး ဝန်ကြီးရုံးအသွယ်ခွက် အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၁၇	၁၁.၂.၁၇	၃၄	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်း အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၁၇	၁၁.၂.၁၇	၆	၃	၃	၃	၃	၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် ဝန်ကြီးရုံးအသွယ်ခွက် နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဝန်ကြီးရုံး အသွယ်ခွက် အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၁၇	၁၁.၂.၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇
၅။ မြို့နယ် ဝန်ကြီးရုံးအသွယ်ခွက် နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆောင်ရွက်ချက် နှင့် အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၁၇	၁၁.၂.၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇
၆။ ဝန်ကြီးရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၁၇	၁၁.၂.၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇
၆.၁။ ဝန်ကြီးရုံးလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်								

[illegible]

ရေအင်္ဂါအောင် ရေးဆွဲခြင်း	၈၀၁၁၂၀၁၈	၈၀၁၁၂၀၁၈	၂၆	၂၁	၄၇	မဟာ	၄၇
၆၂၊ ဂယ်ယူရေအင်္ဂါအောင် ရေးဆွဲခြင်း	၈၀၁၁၂၀၁၈	၈၀၁၁၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	မဟာ	၁၆
၆၃၊ အညာရေကျန်ကျ လူထွေးအင်္ဂါအောင် ရေးဆွဲခြင်း	၈၀၁၁၂၀၁၈	၈၀၁၁၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	မဟာ	၁၆
၆၄၊ ပြင်/ထိန်းအင်္ဂါအောင် ရေးဆွဲခြင်း	၈၀၁၁၂၀၁၈	၈၀၁၁၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	မဟာ	၁၆
၇၊ ဝိပင်္ကနိလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၂၀၁၈	၂၀၂၁.၂၀၁၈	၈	၇	၁၅	မဟာ	၁၅
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၂.၂၀၁၈	၂၅.၂.၂၀၁၈	၇	၇	၁၄	မဟာ	၁၄
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၂.၂၀၁၈	၂၅.၂.၂၀၁၈	၇	၇	၁၄	မဟာ	၁၄
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၅.၂.၂၀၁၈	၂၅.၂.၂၀၁၈	၇	၇	၁၄	မဟာ	၁၄
၈၊ ဝိပင်္ကနိလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉၊ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							



လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း

ပုံစံ - စ-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ဆောက်သည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း စုစည်း လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အစီအစဉ် အားလုံး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒီဇန်နယ်

ရက်စွဲ ၄.၃.၂၀၁၅ ၂၇ နှစ် ၁၃ နှစ် ၁၀ တ ၈ နှစ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>စစ်တွေမြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မုဒုံမြို့နယ်</u>	ကျေးရွာ <u>ခဲပြစ်</u>
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

(က) အစီအစဉ်များ (အဓိက အစီအစဉ်များ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်များ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်များ
၀ ရွာတွင်းလမ်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း (မိုးရေသွင်း)	၀ မိုးရေသွင်းစနစ်၊ ရွာတွင်းလမ်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
၁ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မိုးရေသွင်းစနစ်
၂ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မိုးရေသွင်းစနစ်	၂ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မိုးရေသွင်းစနစ်
၃ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မိုးရေသွင်းစနစ်	၃ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မိုးရေသွင်းစနစ်
၄ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မိုးရေသွင်းစနစ်	၄ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မိုးရေသွင်းစနစ်
၅ ရေ မလုံလောက်ခြင်း	၅ ရေ မလုံလောက်ခြင်း

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၀ ကျေးရွာတွင်းလမ်း၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး ၁၁၀၀ x ၁၆	၀ ရွာတွင်းလမ်း၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး (၁၁၀၀ x ၁၆) ပေ ခြေသစ်ရေကြောင်း
၁ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း (သစ်တော) လုံခြုံရေး	၁ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း (သစ်တော) လုံခြုံရေး
၂ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း (သစ်တော) လုံခြုံရေး	၂ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း (သစ်တော) လုံခြုံရေး
၃ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း (သစ်တော) လုံခြုံရေး	၃ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း (သစ်တော) လုံခြုံရေး
၄ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း (သစ်တော) လုံခြုံရေး	၄ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း (သစ်တော) လုံခြုံရေး
၅ ရွာတွင်းလမ်း	၅ ရွာတွင်းလမ်း

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျေး/မ/ ကျေး+မ တင်ပြချက်	လူထုတုံ့ပြန် စံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် တန်ဖိုးခြင်း	ငွေမှန်း ကန့်ကွက်
၀ ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၁၁၀၀ x ၁၆ ခြေသစ်ရေကြောင်း	ကျ+မ	၂၇	၄၃၀၀၀၀၀
၁ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း (သစ်တော)	ကျ+မ		၆၀၀၀၀၀
၂ ရွာတွင်း လမ်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း	ကျ+မ		
၃ ကျေးရွာမှ ရွာတွင်းလမ်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း	ကျ+မ		
၄ ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	ကျ+မ		
၅ ကျေးရွာ သာသနာ့ သုံး အိမ်စာ ၄ လုံး (ပျဉ်း)	ကျ+မ		

ကျေးရွာစံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် ဖြေ
ဦးစီးအရာရှိ

ရက်စွဲ ၄.၃.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောအောင်
 နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐
 Xစက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ခြို့နယ်အကျဉ်းကျေးရွာအုပ်စု မုဒုံ ကျေးရွာ ၁၆၄

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မီးသတ်အန္တရာယ်များစွာရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်။	၁ မီးသတ်အန္တရာယ်များစွာရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်။
၂ မီးသတ်အန္တရာယ်များစွာရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်။	၂ မီးသတ်အန္တရာယ်များစွာရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်။
၃ မီးသတ်အန္တရာယ်များစွာရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်။	၃ မီးသတ်အန္တရာယ်များစွာရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်။
၄ မီးသတ်အန္တရာယ်များစွာရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်။	၄ မီးသတ်အန္တရာယ်များစွာရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်။
၅ မီးသတ်အန္တရာယ်များစွာရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်။	၅ မီးသတ်အန္တရာယ်များစွာရှိပြီး အန္တရာယ်ရှိသည်။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကောင်းမွန်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ	၁ ကောင်းမွန်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ
၂ ကောင်းမွန်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ	၂ ကောင်းမွန်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ
၃ ကောင်းမွန်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ	၃ ကောင်းမွန်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ
၄ ကောင်းမွန်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ	၄ ကောင်းမွန်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ
၅ ကောင်းမွန်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ	၅ ကောင်းမွန်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ် (ကျပ်သိန်း)	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ပရိယာယ်အားကစားကွင်း	ကျား	ပရိယာယ်အားကစားကွင်း	၆၀	၃၃၀
၂ မြေသေတ္တာအိမ်ရာ	ကျား + ၁၀	မြေသေတ္တာအိမ်ရာ	၆၀၀	၃၃၀

၃	စကြိုက်တိုက်အကုသိုလ်	ကျပ် + ၁၂	တစ်သုံးနှစ် စာပေ	၄၀	၃၃၀
၄	မိမိတို့အားလုံး၏ အကျိုး	ကျပ် + ၁၂	စတုတ္ထ ဦးစားပေး	၇၀	၃၃၀
၅	၅၂ နှစ် အသက်အရွယ်အထိ	ကျပ် + ၁၂	ပဉ္စမ ဦးစားပေး	၆၀၀	၆၇၇
၆					

ဥပဒေ၊ ကျေးဇူးတင်ပါးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမတ် ဦး ချစ်မြင့်၊ လက်မှတ်  ၁၃.၁.၂၀၁၆
 ဦး အောင်မြင် ၆၈



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝင်းဝင်း

နေ့စွဲ ၁.၁၂.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)

စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး စစ်တွေမြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ ၁၀၈

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်

အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ဘောက်သုံး၊ ရေလုံလောက်မှုမရှိ	၁	ဘောက်သုံး၊ ရေရှာပါးခြင်း
၂	ကျေးရွာတွင်း သွားလာရေးခက်ခဲ	၂	ကျေးရွာတွင်း လမ်းဆွေး၊ မကောင်း
၃	ကျေးရွာတွင်း စာပေဗဟုသုတရှာရန်ခက်ခဲ	၃	စာပေဗဟုသုတရှာရန်ခက်ခဲ၊ သန့်ရှင်းမှုမရှိ
၄	ကလေးများ စာကြည့်တိုက်မရှိ	၄	ကလေးများ စာကြည့်တိုက်မရှိ၊ ရေလုံလောက်မှုမရှိ
၅		၅	၅၃၆ ဘောက်ကလေးများ စာသင်ရန်ခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဘောက်သုံး၊ ရေလုံလောက်မှုမရှိချေ	၁ ဘောက်သုံး၊ ရေလုံလောက်မှုမရှိချေ
၂ ကျေးရွာတွင်း သွားလာရေး ခက်ခဲ	၂ ကျေးရွာတွင်း သွားလာရေး ခက်ခဲ
၃ ကလေးများ စာကြည့်တိုက်မရှိချေ	၃ ကလေးများ စာကြည့်တိုက်မရှိချေ
၄ ကလေးများ စာကြည့်တိုက်မရှိချေ	၄ ကလေးများ စာကြည့်တိုက်မရှိချေ
၅	၅ ၅၃၆ ဘောက်ကလေးများ စာသင်ရန်ခက်ခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်း	က/မ	၅၀၀၀၀၀	၃၂၈
၂	ရေပေးစနစ်	က/မ	-	-
၃	ကျေးရွာတွင်း စာပေဗဟုသုတ	က/မ	-	-
၄	ကျေးရွာတွင်း ကျောင်း	မ	-	-
၅	ကျေးရွာတွင်း ကျောင်း	က/မ	-	-



လူထုဝေပုံပြု စီမံကိန်း

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဦး သတ်ဇာနည်	ကျား	
၂	ဒေါ်မိုးမြင့်စိုး	ကျား	
၃	ဦးကျော်မိုးမိုး	မ	
၄			
၅			

ဤသို့ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်မိုးမိုး လက်မှတ် _____ ၀၄.၉.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့် သစ်တော (၃) ကျေးရွာပျော်ပွန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/လုပ်ငန်း အမည် ဦးထွန်းမြင့် (၆၈) ၊ ဒေါ်စောစုနှင့် (၇၈)
 နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား ဆယ်စုံဖြစ်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁)
 ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မကွေး နယ်လူထုရွာကြီးနယ် ကျေးရွာအုပ်စု မုံညှော် ကျေးရွာ ၀၆၁၃

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးပြီး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဥပဒေချိုး ကျော်ပါသော မြို့နယ်၊ စာမေးပွဲ နှစ်	၀ မိုး ရာသီ ရွာတွင်း နစ်မြို့ ရွာတွင်း
၁ လောကဓာတ် ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း	၁ ကျေးရွာ ချမ်းသာလမ်း နစ်မြို့ ရွာတွင်း
၂ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ရင်း မြို့နယ်၊ စာမေးပွဲ နှစ်	✓ ၂ ၁၃ ရာသီ၊ လောကဓာတ် ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း
၃ မိုး ရာသီ ရွာတွင်း နစ်မြို့ ရွာတွင်း	✓ ၃ ဥပဒေချိုး ကျော်ပါသော မြို့နယ်၊ စာမေးပွဲ နှစ်
၄ စာမေးပွဲ ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း	၄ စာမေးပွဲ ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း
၅ လောကဓာတ် ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း	၅ စာမေးပွဲ ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း

၆။ ကျေးရွာ ချမ်းသာလမ်း နစ်မြို့ ရွာတွင်း ၆။ စာမေးပွဲ ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပွန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပွန်းချက်များ
၀ မလှ ရွာတွင်း နစ်မြို့ ရွာတွင်း	၀ ရွာတွင်း ကျောက်ချောင်း နစ်မြို့ ရွာတွင်း
၁ လောကဓာတ် ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း	၁ ရာသီမရွေး ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း
၂ ၁၃ ရာသီ၊ လောကဓာတ် ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း	၂ ၁၃ ရာသီ၊ လောကဓာတ် ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း
၃ ရာသီမရွေး ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း	၃ လှိုင်စင်စီ၊ နစ်မြို့ ရွာတွင်း
၄ စာမေးပွဲ ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း	၄ စာမေးပွဲ ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း
၅ စာမေးပွဲ ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း	၅ စာမေးပွဲ ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း

၆။ ကျောက်ချောင်း နစ်မြို့ ရွာတွင်း ၆။ ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး မြို့တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ပျော်ပွန်းချက် ကျိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ မန့်မှန်းခြေ ယခင် အတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	(၈၄၈)	၂၅၀၀၀၀	၃၃၀
၂	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ရင်း မြို့နယ်၊ စာမေးပွဲ နှစ်	(၈၄၈)	၁၀၀၀၀၀၀	၃၃၀
၃	ရွာတွင်း နစ်မြို့ ရွာတွင်း	(၈၄၈)	၈၀၀၀၀	၃၃၀
၄	ရွာချမ်းသာလမ်း နစ်မြို့ ရွာတွင်း	(၈၄၈)	၁၀၀၀၀၀၀	၃၃၀
၅	စာမေးပွဲ ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း	(၈၄၈)	၁၂၀၀၀၀၀	၃၃၀
၆	လှိုင်စင်စီ၊ နစ်မြို့ ရွာတွင်း	(၈၄၈)	၁၂၀၀၀၀၀၀	၃၃၀

၅။ စာမေးပွဲ ၁၃ ရာသီ၊ မလှ ရွာတွင်း ၆။ လှိုင်စင်စီ၊ နစ်မြို့ ရွာတွင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	နာလုပ်နာလို့ရတာပါးနဲ့ ဂုဏ်နဲ့ ရွေးမခွင့်ရှိ	၁	မွေးမြူရေး၊ မာယာသုတ နဲ့ပါးပါးဖြစ်
၂	ကျန်းမာရေး၊ နာခက် နာခဲရှိခြင်း	၂	ဝန်ထမ်း၊ ကိမ်ပစ္စည်းများ စုဆောင်းမှုရှိခြင်း
၃	လယ်မြေ၊ ပာမမြေ ရှားပါးခြင်း	၃	နာလုပ်နာလို့ရတာပါးနဲ့ ဂုဏ်နဲ့ ရွေးမခွင့်ရှိ
၄	ဝန်ထမ်း၊ ကိမ်ပစ္စည်းများ စုဆောင်းမှုရှိခြင်း	၄	ကျန်းမာရေး၊ နာခက် နာခဲရှိခြင်း
၅	အသား၊ အားတက်ခြင်း၊ မာယာသုတ နဲ့ပါးပါးခြင်း	၅	လယ်မြေ၊ ပာမမြေ ရှားပါးခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	မြေပိုမိုရောင်းချနိုင်ရန်	၁	မွေးမြူရေး၊ သမီးတို့ နှစ်ရပ်
၂	ကျန်းမာရေး၊ ဆေး၊ ဓာတ်ဆေးရရှိရန်	၂	ဝန်ထမ်း၊ ကိမ်ပစ္စည်းရရှိရန်
၃	လယ်မြေ၊ ပာမမြေ စောင့်ရှောက်ရေး	၃	မြေပိုမိုရောင်းချနိုင်ရန်
၄	ဝန်ထမ်း၊ ကိမ်ပစ္စည်းရရှိရန်	၄	ကျန်းမာရေး၊ ဆေး၊ ဓာတ်ဆေးရရှိရန်
၅	အသား၊ အားတက်ခြင်း၊ မာယာသုတ နဲ့ပါးပါးခြင်း (ဆိုင်ကုသော၊ စာတည်း၊ ဆေး၊ နာခဲရခြင်း)	၅	လယ်မြေ၊ ပာမမြေ စောင့်ရှောက်ရေး

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေပိုမိုရောင်းချနိုင်ရန်	က+မ	—	၃၃၁
၂	ကျန်းမာရေး၊ ဆေး၊ ဓာတ်ဆေး	က+မ	—	၃၃၁
၃	လယ်မြေ၊ ပာမမြေ စောင့်ရှောက်ရေး	က+မ	—	၃၃၁
၄	ဝန်ထမ်း၊ ကိမ်ပစ္စည်းရရှိရန်	က+မ	—	၃၃၁

သေး လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြေဗိုဗို ရောင်းချမှု	(၈ + ၁၆)	
၂	လျှပ်စီးစနစ် အဆင့်မြှင့်တင်မှု	(၈ + ၁၆)	
၃	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အကူအညီ	(၈ + ၁၆)	
၄	ဝန်ထမ်း အိမ်ယာ အဆောက်အအုံ	(၈ + ၁၆)	
၅	ကျေးရွာအတွက် အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများ	(၈ + ၁၆)	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မောင်မောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

လူထုပေါင်းပွဲစီမံကိန်း၊ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	စီမံကိန်း၊ ပိတ်ဆို့ရေး၊ အရေးယူမှုများ	
ကျေးဇူးတင်မှု/ကျေးဇူးတင်မှုအမည်	ခံခြင်း မှီခိုခြင်း	
နေ့စွဲ။ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇	နေရာ။ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျီနီဗာ	
ထက်ရောက်သူဦးရေကျား (၃၉) ဦး မ (၃၆) ဦး ပေါင်း (၇၅) ဦး	အချိန်။ နံနက် (၈:၀၀) နာရီ မှ ညနေ (၅:၀၀) နာရီ ထိ	

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

(၁) စီမံကိန်း၊ ပိတ်ဆို့ရေး၊ အရေးယူမှုများ

(၂) လူမှု၊ ဂေဟစနစ်၊ ဂေဟစနစ်၊ အရေးယူမှုများ၊ အရေးယူမှုများ

(၃) လူမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အရေးယူမှုများ (PRM) ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

(၄) စီမံကိန်း၊ ပိတ်ဆို့ရေး၊ အရေးယူမှုများ

(၅) လူမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အရေးယူမှုများ၊ အရေးယူမှုများ

(၆) ဂေဟစနစ်၊ အရေးယူမှုများ

ဆွေးနွေးချက်များ

...ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျီနီဗာ၊ စီမံကိန်း၊ ပိတ်ဆို့ရေး၊ အရေးယူမှုများ၊ အရေးယူမှုများ
...လူမှု၊ ဂေဟစနစ်၊ ဂေဟစနစ်၊ အရေးယူမှုများ၊ အရေးယူမှုများ
...လူမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အရေးယူမှုများ (PRM) ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
...စီမံကိန်း၊ ပိတ်ဆို့ရေး၊ အရေးယူမှုများ
...လူမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အရေးယူမှုများ၊ အရေးယူမှုများ
...လူမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အရေးယူမှုများ၊ အရေးယူမှုများ

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဦးစီးကြီး ဦးစောလှ ကတော့ ဦးစောလှကတော့ မလေး ဦးစောလှကတော့ ဦးစောလှကတော့
ဦးစောလှကတော့ ဦးစောလှကတော့ ဦးစောလှကတော့ ဦးစောလှကတော့
ဦးစောလှကတော့ ဦးစောလှကတော့ ဦးစောလှကတော့ ဦးစောလှကတော့

ဦးစောလှကတော့ - ဦးစောလှကတော့
- ဦးစောလှကတော့

ဦးစောလှကတော့ - ဦးစောလှကတော့
- ဦးစောလှကတော့
- ဦးစောလှကတော့

ဦးစောလှကတော့ - ဦးစောလှကတော့
- ဦးစောလှကတော့
- ဦးစောလှကတော့

ဦးစောလှကတော့ - ဦးစောလှကတော့
- ဦးစောလှကတော့
- ဦးစောလှကတော့

ဦးစောလှကတော့ - ဦးစောလှကတော့
- ဦးစောလှကတော့

ဦးစောလှကတော့ - ဦးစောလှကတော့
- ဦးစောလှကတော့

ဦးစောလှကတော့ - ဦးစောလှကတော့

සමස්ත සේවකයින්ගේ නාමාවලිය

පිම්බර්ගි නගරයේ නගර මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියාගේ කාර්යාලයේ
 නගර මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා (ඉ) දි. 1 නගර මණ්ඩලයේ (ඉ) දි. 1
 (16) දි. 1 ප්‍රධානියා (ඉ) දි. 1 ප්‍රධානියා (ඉ) දි. 1

පිම්බර්ගි නගරයේ - පිම්බර්ගි නගරයේ
 - පිම්බර්ගි නගරයේ

පිම්බර්ගි නගරයේ - පිම්බර්ගි නගරයේ
 - පිම්බර්ගි නගරයේ
 - පිම්බර්ගි නගරයේ

පිම්බර්ගි නගරයේ - පිම්බර්ගි නගරයේ
 - පිම්බර්ගි නගරයේ
 - පිම්බර්ගි නගරයේ

පිම්බර්ගි නගරයේ - පිම්බර්ගි නගරයේ
 - පිම්බර්ගි නගරයේ
 - පිම්බර්ගි නගරයේ

පිම්බර්ගි නගරයේ - පිම්බර්ගි නගරයේ
 - පිම්බර්ගි නගරයේ

පිම්බර්ගි නගරයේ - පිම්බර්ගි නගරයේ
 - පිම්බර්ගි නගරයේ

පිම්බර්ගි නගරයේ - පිම්බර්ගි නගරයේ

၁။ နှစ်သစ်သစ်...
 ၂။ ...
 ၃။ ...
 ၄။ ...
 ၅။ ...
 ၆။ ...
 ၇။ ...
 ၈။ ...
 ၉။ ...
 ၁၀။ ...
 ၁၁။ ...
 ၁၂။ ...
 ၁၃။ ...
 ၁၄။ ...
 ၁၅။ ...
 ၁၆။ ...
 ၁၇။ ...
 ၁၈။ ...
 ၁၉။ ...
 ၂၀။ ...

နောက်လမည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်
 (နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ)
 အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းလင်သူ
 လက်မှတ်
 အမည်
 ရာထူး



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ကြားနာစကားအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ဖွယ်

ဆက်လက်

အမှတ်စဉ်
 မူရင်းသည်အား VPSC သွင်းထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data
 အသေးပြုတ် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အမျိုးအမည်	အသက်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးပါ	လ / နံ	ကျေးဇူးပြု၍ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ခံမှု ပေး
အမျိုးသမီးများ	၁	ကျေးလက်	အုပ်စု	၂၀၁၈	ကျေးဇူးပြုသူ	အုပ်စု
	၂	ကျေးလက်	အုပ်စု	-	ကျေးဇူးပြုသူ	-
	၃	ကျေးလက်	အုပ်စု	-	ကျေးဇူးပြုသူ	-
	၄	ကျေးလက်	အုပ်စု	-	ကျေးဇူးပြုသူ	-
	၅		အုပ်စု			
အမျိုးသားများ	၁		အုပ်စု			
	၂		အုပ်စု			
	၃		အုပ်စု			
	၄		အုပ်စု			
	၅		အုပ်စု			
အခြားများ	၁		အုပ်စု			
	၂		အုပ်စု			
	၃		အုပ်စု			
	၄		အုပ်စု			
	၅		အုပ်စု			
အခြားများ	၁	အုပ်စု	အုပ်စု	-	ကျေးဇူးပြုသူ	-
	၂	အုပ်စု	အုပ်စု	-	ကျေးဇူးပြုသူ	-
	၃		အုပ်စု			
	၄		အုပ်စု			
	၅		အုပ်စု			

အမျိုးအမည်	၁		□ မ			
	၂		□ ကျား			
	၃		□ မ			
	၄		□ ကျား			
	၅		□ မ			

မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရား
 ဦးစီးဌာနချုပ် ၁၀၈၄