

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးစည်သူနောင်
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးသန့်ဇင်ဦး

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ
- ၂။ ကွမ်လှာကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 5
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂).....
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃).....
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု	ကွမ်လှာကျေးရွာ
	ကော့ရမ္မာကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအမည်	- ကွမ်လှာကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	- ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု
လူဦးရေ	- ကျား - ၁၅၄၁၊ မ ၁၅၇၉၊ စုစုပေါင်း ၃၁၂၀ ဦး
အိမ်ထောင်စု	- ၅၅၂ စု
ကျန်းမာရေးဆေးပေးခ	- ရှိ
ပညာရေးအဆောက်အဦး	- ရှိ
ဘာသာရေးအဆောက်အဦး	- ဘုရား၊စေတီ ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း
အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း	- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကျဘမ်း
အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု	- လယ်ယာ၊
အခြားဆက်နွယ်မှု ရှိ/မရှိ	- အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	14.8.2018	ကျေးရွာလူ ထု	97	202	299	- ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်းပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံအစဉ်များ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	14.8.2018	ကျေးရွာလူ ထု	97	202	299	- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေ များ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေ အနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြုံတွေ့နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	15.8.2018	ကျေးရွာလူ ထု	86	231	317	- ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု အပြောင်းအလဲ များကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လျာကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	14.8.2018	ကျေးရွာလူထု	97	202	299	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	14.8.2018	ကျေးရွာလူထု	97	202	299	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (Village Development Visioning)	15.8.2018	ကျေးရွာလူထု	86	231	317	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား (၅) နှစ်စာအတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုများဖြင့် ဆွေးနွေးချမှတ်ခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Village Development Priorities)	15.8.2018	ကျေးရွာလူထု	86	231	317	- ယခုနှစ်လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအပါဝင် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးဖြင့် အစဉ်လိုက် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကွမ်လှာကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကွမ်လှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၅၂) စုရှိပြီး လူဦးရေစုစုပေါင်း (၃၁၂၀) နေထိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၂) ကျောင်းရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှာ စေတီနှင့် တွဲလျက်တွေ့ရှိပါသည်။ ပညာရေးအဆောက်အဦး အနေဖြင့် အလယ်တန်းကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ နှင့် မူကြိုကျောင်း(၁)ကျောင်းရှိသောကြောင့် ကျေးရွာတွင်း၌ အလယ်တန်းပညာရေးအဆင့်အထိ ပညာ သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းများဖြစ်သော စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကြက်ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းခွဲ များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အထက်တန်းပညာသင်ယူရန်အတွက် မုရစ်ကလေးနှင့် ကမာကေး ကျေးရွာတွင်သွားရောက်၍ ပညာသင်ကြားကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းရှိသည့် အတွက်အခြေခံ ကျန်းမာရေးဖြစ်ပေါ်လာပါက ကျေးရွာတွင်ကုသနိုင်ပါသည်။ အရေးပေါ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)

ကျန်းမာရေးအခြေနေဖြစ်ပေါ်လာပါကမုရစ်ကလေး တိုက်နယ် ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထိုပြင် စာကြည့်တိုက်၊ ဈေး၊ ဘောလုံးကွင်းများလည် ရှိသည့်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာ၏မိန်းလမ်းတစ်လမ်းသာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လမ်းများသည် မြေနီလမ်း များဖြစ်၍ အချို့လမ်းများမှာ ကွန်ကရစ်ခင်းထားပါသည်။ မြေနီလမ်းများမှာ မိုးရွာသည့်အခါ လမ်းများ၌ ဗွတ်ထ၍သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကကျသော ရွာပါတ်လမ်းပေ(၁၀၀၀)ကို ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခဲ့ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာ၏အဓိကကျသောလမ်း(၃)ဖြစ် သောစာသင်ကျောင်း လမ်း၊ ရွာပါတ်လမ်း၊ ကွက်သစ်လမ်းတို့အား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခဲ့ပါသည်။ ရေရရှိမှုအနေဖြင့် ကွမ်လှာကျေးရွာတွင် ရေတွင်းများသည် စုပေါင်းသုံးစွဲရန်အတွက်သာရှိပြီး နွေရာသီတွင် ရေလုံလောက်မှုမရှိပါ။ ကျေးရွာတွင်ရှိ ပုဂ္ဂလိကအစီစီတွင်းများမှ ရေးဝယ်ယူသုံးစွဲနေရပါသည်။

အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရောဘာစိုက်ပျိုးရေးကိုလည်း အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်ချို့သော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အချို့မှာ ကျားလုပ်ကိုင်ရာ တွင်ကျေးရွာအတွင်းတွင်သာမဟုတ်ပဲ တစ်ခြာကျေးရွာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း စသည့်အခြေနေများကြောင့် လူငယ်အများစုသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိသော နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်ရှိသောမိသားစုဝင်များမှာ ၎င်းတို့ထံမှထောက်ပံ့ပေးပို့လိုက်သော ငွေကြေးဖြင့်ရပ်တည် နေထိုင်ကြပါသည်။

ကွမ်လှာကျေးရွာတွင် အများပြည်သူသုံး အခြေခံအဆောက်အဦများမှာ ပြည့်စုံလုံလောက်မှု မရှိသေးပဲလိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးပါသည်။ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်မှသာလျှင် အခြေခံအဆောက်အဦများ လျင်မြန်စွာပြည့်မီပြီး အကျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်မည်ဖြစ်ကာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးမှုအတွက်လည်း အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်တန်း များအားကျေးရွာသူ/သားများအားပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းတို့ လိုအပ်နေကြောင်း လေ့လာသုံးသပ် ရပါသည်။

- 5. ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ
- 6. မီးသက်
- 7. ပြည်သူ့စစ်
- 8. ပရဟိတအဖွဲ့
- 9. မိခင်နှင့်ကလေး
- 10. အမျိုးသမီးရေးရာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မှအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာတွင် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အဖွဲ့များဖြစ်ကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်နေကြသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပါသည်။ မီးသတ်၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ ပြည်သူ့စစ်၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ပရဟိတအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေသောလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အားနည်းနေသည့်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီများသည့်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့များ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပမှကျေးရွာသို့ ချိတ်ဆက်သောအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များ၊ မသန်းစွမ်းအရင်းမြစ်ဌာန၊ unicef ၊ S C အဖွဲ့များသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လူထုနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပံ့ပိုးမှုများပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း			
စဉ်	အဆင့်	အတိအကျသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
၁	က	လယ်ဧက ၅၀ နှင့် အသက် ၁၇ နှစ်နှင့် ၁၂ နှစ်အသက် အိမ်ထောင်စုတို့၏ ဝမ်းဗိုက်နှင့် နှုတ်ခွံ	၃၀
၂	ခ	လယ်ဧက ၁၀၀ နှင့် ၁၇၀ နှစ်အသက် အိမ်ထောင်စုတို့၏ ဝမ်းဗိုက်နှင့် နှုတ်ခွံ	၂၅၀
၃	ဂ	လယ်ဧက ၁၀၀ နှင့် ၁၇၀ နှစ်အသက် အိမ်ထောင်စုတို့၏ ဝမ်းဗိုက်နှင့် နှုတ်ခွံ	၂၅၀

ကွမ်လျာကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ကွမ်လျာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၅၅၂) စုရှိပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရာဘာခြံလုပ်ငန်းနှင့်ကျဘမ်းလုပ်ငန်းများကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု (၃၀) သည်လယ်ဧက (၅၀) နှင့် အထက်၊ ရာဘာခြံ (၂)ဧကနှင့် အထက်၊ တိုက်အိမ်၊ အိမ်စီးကား၊ကုန်စုံဆိုင် ၊များပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်သည်။

အိမ်ထောင်စု (၂၅၀) မှာ လယ် (၁၀) ဧကအထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရာဘာခြံ (၁) ဧကအထက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ထော်လာဂျီ၊တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ဈေးဆိုင်များရှိပြီး နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ခ) တွင်ရှိသည်။

အိမ်ထောင်စု (၂၇၂)စု မှာ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်သူ၊ ဝါးအိမ် ၊ ခေါင်းရွက်ဈေးသည် မြေယာ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသူ များသည် နေအင်အားအဆင့် သတ်မှတ်ချက် (ဂ)တွင်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏ သုံးပုံ (၁)ပုံခန့်မှာ နွမ်းပါးကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်နေခြင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိကအားထားနေကြရသော်လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု အတတ်ပညာ များ တတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်းအပြင် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အားနည်းမှုများရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် ရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လျာကျေးရွာ)

ကွမ်လွာကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကွမ်လွာ ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အဆင့် (၁၀) ဆင့် အချက် (၁၀) ချက်ဖြင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၁။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် အခွင့်အလမ်း ပိုများကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများ ကို ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အမျိုးသားများနှင့် ယှဉ်လျှင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးကြပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်သည့်အချိန်တွင်မူ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများရရှိကြပါသည်။

၂။ ခေါင်းဆောင်မှု

ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုများပြားပါသည်။ အမျိုးသမီး အများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စများ လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အားနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းသည် အမျိုးသားများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆထား နေကြပါသေးသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးရွာလူထု၏သဘောဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးများသည်သာ ခေါင်းဆောင်မှု အပိုင်းတွင် မြင့်တက်လာပြီး ကျန် အမျိုးသမီးများမှာ ခေါင်းဆောင်မှု ပိုင်း အားနည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် တိုက်ရိုက် အချိုးကျမှု ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးများထက် သာသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှု အပိုင်းမှာလည်း အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရရှိပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် တူညီသောအလုပ်အကိုင် တူညီသော လုပ်အားခပေးချေမှုမှာ တန်းတူဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်း အားလုံးနီးပါးတွင် လုပ်အားခပေးချေမှုမှာ အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိသည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။ အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများမှာ ဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်နေရသည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအား အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ခံယူထားကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ဦးဆောင်ကာဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများလည်း အိမ်မှုကိစ္စ များကို ဝိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

၅။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ဤကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးများသည် ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု သိပ်မကွာကြပါ။ အတူတကွ ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး ရရှိလာသော ပစ္စည်း ဥစ္စာများအား အတူတကွ သုံးစွဲကြပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လွာကျေးရွာ)

၆။ လုံခြုံမှု

ဘဝလုံခြုံမှု အပိုင်း ကိုလေ့လာရာတွင် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုမြင့်မားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လေ့လာသုံးသပ်ချက်များအရ အမျိုးသမီးများ ဘဝလုံခြုံမှု နိမ့်ကျနေခြင်းမှာ မိဘဆွေမျိုးများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်များကြောင့် လုံခြုံမှု အားနည်းနေသည်ဟု ခံစားနေရခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိ ရပါသည်။

၇။ ပညာသင်ကြားခွင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် အခွင့်အရေးပိုမိုရရှိပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရသည်မှာ အမျိုးသားများသည် အိမ်၏ဝင်ငွေရှာဖွေရန်အတွက် အလုပ်ထွက်လုပ်ရသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

၈။ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဤကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသောလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် သိပ်မကွာပါ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျိုးသမီးများလည်း ပိုမိုပါဝင်လာပြီး ရပ်ရွာအရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာ သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၉။ အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲအသုံးပြုမှု

ဤကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသောလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် သိပ်မကွာပါ။ ကျေးရွာ၏ အရင်းမြစ်များကို စီမံခန့်ခွဲ အသုံးပြုရာတွင် အမျိုးသမီးများလည်း ပိုမိုပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရှိရ ပါသည်။

၁၀။ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စများတွင်ပါဝင်ခွင့်

ဤကဏ္ဍတွင် လည်း အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်နေသောလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် သိပ်မကွာပါ။ အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနည်းတူ ရပ်ရွာအရေးကိစ္စ များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

သာမက တစ်ခြာသောကျေးရွာများတွင်ပါ လုပ်ကိုင်ရပါသည်။ ရေရရှိမှုအနေဖြင့်တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် ရေရှားပါးသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရပါသည်။

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ပိုင်ဆိုင်မှု / အသုံးပြုမှု			အသုံးပြုမှု / ထိန်းချုပ်မှု		
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး
အကျိုးခွင့်	ရေ	စာသစ် ကျောင်း	ရေအတွင်း	ရေအတွင်း	စာသစ်ကျောင်း
		လမ်း	အကျိုးခွင့်	အကျိုးခွင့်	လမ်း
		ဖွဲ့စည်းပုံ	အကျိုးခွင့်	အကျိုးခွင့်	ဖွဲ့စည်းပုံ
		အကျိုးခွင့်	အကျိုးခွင့်	အကျိုးခွင့်	အကျိုးခွင့်

ကွမ်လှာကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ရှိသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ နှင့် အရင်းအမြစ် များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များအတူတူပိုင်ဆိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံများ နှင့် အရင်းအမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှု တွင် လည်း အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ရေတွင်း ဘောလုံးကွင်း၊ လယ်ယာမြေ များကို အမျိုးသားများက ပိုမို ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အားနည်းရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကိုသာ ဦးစားပေးနေခြင်း နှင့် လုပ်ကိုင်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အမျိုးသမီးများသည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အခြားပရဟိတ လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ဝင်ရောက် ဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက် နေကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လွာကျေးရွာ)

အသက်အရွယ်	အမျိုးအမည်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်
အသက်အရွယ်	အမျိုးအမည်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်
အသက်အရွယ်	အမျိုးအမည်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်
အသက်အရွယ်	အမျိုးအမည်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်
အသက်အရွယ်	အမျိုးအမည်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်
အသက်အရွယ်	အမျိုးအမည်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်
အသက်အရွယ်	အမျိုးအမည်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်
အသက်အရွယ်	အမျိုးအမည်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်
အသက်အရွယ်	အမျိုးအမည်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်
အသက်အရွယ်	အမျိုးအမည်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်	အခြားအသေးစိတ်

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်သူများ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းဆရာ/မ	□	□	လက်ဆောက်ကျည်အလုပ်သမား	✓	□	မန်းရဲ	✓	✓
အလယ်တန်းဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူ	□	✓	လွယ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူ	✓	□
မူကြံဆရာ/မ	✓	□	သားစားဆရာမ	□	□	ရေစိုက်သူ/ယာယီ	✓	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	ကျွမ်းကျင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုမှည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၁၈/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လျာကျေးရွာ)

၁၂။ ဤကျေးရွာတွင် ခရစ်မြေ-ကွဲသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။
☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ခေါ်ပြပါ။

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကနိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စရာ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အိုးစီးကျေးလက်ပတ်

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

အမည် ဦးစောမြင့်
 လက်မှတ် [လက်မှတ်] ခန့်
 အမည် ဦးသိန်းဇော်
 လက်မှတ် [လက်မှတ်] ခန့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လျာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လျာကျေးရွာ)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - ၆။ ဒီမိုကရေစီအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာအုပ်	သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်္ဂရွာစုများ/လက်ထောက်အဖွဲ့များ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးသည့် ရက်စွဲများနှင့် စာမျက်နှာများ
စီမံကိန်း ဖြည့်ဆည်းရမည့်		
ဝင်္ဂရွာစုများ/လူထုဝင်္ဂ အမည်	၆။ လည်ပတ်နေသည့်	
၀၄.၆	၂၁.၆.၂၀၁၆	
ဖြည့်နယ်/တိုင်း	၆၆	မြို့နယ် ရက်စွဲ ၂၁
		တရားရုံးနှင့် ရွာစုများ
		တရားရုံးနှင့် ရွာစုများ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	၀၄.၆		အလုပ်အကိုင်အဆင့်တစ်ခုပြီးစီးရမည့်			
	စတင်သည့်	ပြီးဆုံးသည့်	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အသက် ၁၈ နှစ်	အသက် ၁၈ နှစ်
၁။ စာမျက်နှာစီမံကိန်း ပုံစံစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးရမည့်	၂၁.၆.၂၀၁၆	၂၁.၆.၂၀၁၆	၁၇	၂၀၂	၂၁၇	၂၁၇
၂။ စာမျက်နှာစီမံကိန်း ပုံစံစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးရမည့်	၂၁.၆.၂၀၁၆	၂၁.၆.၂၀၁၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆
၃။ စာမျက်နှာစီမံကိန်း ပုံစံစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးရမည့်	၂၁.၆.၂၀၁၆	၂၁.၆.၂၀၁၆	၁၂	၁၆	၂၈	၂၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးရမည့်			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးရမည့်						
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးရမည့်						
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးရမည့်						

၆၆ ၆၆ ၆၆ ၆၆ ၆၆ ၆၆

မြေးရွာခွဲမြို့တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
 (ကွမ်ပူမေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်ပူမေးရွာ)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာအမည်	။	။ ကွမ်လှာ
ကျေးရွာအုပ်စု	။	။ ကွမ်လှာ
ရက်စွဲ	။	။ ၁၄.၈.၂၀၁၈
စတင်ချိန်	။	။ ၁၀း၀၀
ပြီးဆုံးချိန်	။	။ ၃း၀၀
အကြောင်းအရာ	။	။ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
အစီရင်ခံသူ	။	။ ဦးစည်သူနောင်

ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု ကွမ်လှာကျေးရွာ ရွာလယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၁.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့ (၁၀) နာရီချိန်တွင် ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၉၉) စု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့် အမှာ စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းပြီးဆုံး သွားပြီးဖြစ်၍ တတိယနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်း စတင် အကောင်အထည် ဖော်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိက ထား၍လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အားလုံး တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြစေလိုကြောင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး အတွက် ကျေးရွာရှိ လူတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိပါကြောင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် လူဟောင်း နှင့် လူသစ် အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊ ကျေးရွာ လူထု မှလည်း မိမိ ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို သာ ရွေးချယ်တင်ပြစေလိုကြောင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကြောင့် မိမိ တို့ ကွမ်လှာကျေးရွာတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖြည့်စည်းနိုင်ခဲ့၍ အရင်တုန်းကထက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာ မျက်မြင်ပဲဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်အတူ ကျေးရွာလူထု မှ ပူးပေါင်းပါဝင်၍ မိမိကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များတွင် ကူညီဆောင်ကြစေလိုကြောင်း၊ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်ကို ဦးစည်သူနောင်မှ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်းကို ဦးစည်သူနောင်မှ တင်ပြဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည် ။ အဓိကတာဝန်ရှိသူများ ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဦးသန့်စင်ဦးမှ တင်ပြဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြ ခဲ့ပြီး စေတနာ့ ဝန်ထမ်း(၂) ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

နေ့လည် (၁၂း၃၀) တွင်အစည်းအဝေးခနနား၍ နေ့လည် (၁)နာရီတွင်ပြန်စခဲ့ပါသည် ။ အစည်းအဝေး ပြန်စ ချိန်တွင် တက်ရောက်လာသူများအား အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ခွဲ၍ PRA Tool သုံးသပ်ခဲ့ပြီး PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် ပြန်လည်တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဦးစည်သူနောင် မှ အစည်းအဝေးစတင်ချိန်မှစ၍ ယခုချိန်ထိ ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည် အနှစ်ချုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ညနေ (၃) နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများအား ကျေးလူတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးပြီးဆုံး ကြော်ငြာခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်စိန်မိုးမိုးလှိုင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကွမ်လှာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်လှာကျေးရွာ)