

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကောက်ကွေ့+အဒဝီကုန်းကျေးရွာ၊ ကျူတောကျေးရွာအုပ်စု
၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ

၁။ ဖြေဆိုနယ်မြေ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခေါင်းစဉ်များ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ ဗီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုဗီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)


၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

(ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ





பெருங்குளம் - பெருங்குளம் - பெருங்குளம்

မာဒိယော့ (၁၁) ခု

↓
22:00:00

فصل فی بیان طایفه یهود

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်						
ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်					
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်					
မြို့နယ်	မြို့နယ်					
ဘိုင်း/ပြည်နယ်	ဘိုင်း/ပြည်နယ်					
GPS	GPS					
အကွာအဝေး	အကွာအဝေး					
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးစီးဌာန	ဖုန်းနံပါတ်	၇.၇၈၆ ၁၆၇၆၀			
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်						
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၇၂	အမျိုးသမီးဦးစီး	၁၂			
မိသားစုပေါင်း						
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	၁၇၂	မ	၁၇၄	ပေါင်း	၃၄၆
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	ကျား	၆၇	မ	၈၆	ပေါင်း	၁၄၃
လူမျိုးစု	မူလ	၁၀၀ %		%	အခြား	
ဘာသာ	မူလ	၅၇ %		%	အခြား	
	မူလ	၄၃ %		%	အခြား	

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း			
အဓိကလုပ်ငန်း	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	ပဲ၊ နှံ၊ ပြောင်း		
တစ်ရက်ပျမ်းမျှငွေ	ကျား	၅၀၀၀	မ ၅၀၀၀

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်			
ကျောင်းအဆောင်	၃၀၀၀		
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	၃၁	မ ၃၆
ဆရာဦးရေ	ကျား	၁	မ ၄
ကျောင်းအသုံးဆောင်			
ပရိဘောဂ			

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်			
ကျန်းမာရေးအဆောင်	ကျန်းမာရေးအဆောင်		
အနီးဆုံးဆေးရုံ	အနီးဆုံးဆေးရုံ		
အခြားအသုံးအဆောင်	အခြားအသုံးအဆောင်		
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	ကျေးရွာမှအကွာအဝေး		
သွားလာမှုအခြေအနေ	၀	၁	၂
	၃	၄	၅

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ			
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောစရိတ်
ကားလမ်း	မ	၄၀၀	၂၈၀၀၀
ရေလမ်း			
မြေလျှင်			
အခြား			
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်ရှိမှုအခြေအနေ
သစ်၊ ကျောက်ရရှိမှု			
ရေတံစက်၊ ရေကန်			
ရောင်းရေ			
အခြားရေရင်းမြစ်			

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ						
စိုက်ပျိုးရေး	လယ်	ကိုင်	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး	ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	တော်လှုံ	လယ်ထွန်စက်	အခြား
လူ့စွမ်းအား	ပန်းချီ	လက်သမား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	အခြား	လုပ်သား

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာ - ကောက်ကွေ့ + အဒဝီကုန်း

ကျား - ၁၀ ၊ မ - ၆

Village History (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာ၏သမိုင်းကြောင်းကို ရပ်မိရပ်ဖများမှ အသက်အရွယ်ကြီးသောသူများဗဟုသုတ များသူများနှင့် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ၏ ကျေးရွာ အချက်အလက်တို့ဖြင့် ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစေ ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ တည်ရှိခဲ့ပုံ၊ တည်ရှိခဲ့သည့် အချိန်ကာလ၊ ဖြတ်သန်းခဲ့သော အတွေ့အကြုံများ၊ အတိတ်ကာလတွင် ဖြစ်ပေါ်ကျခဲ့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ရှိခဲ့ပါက အစိုးရ၏ထောက်ပံ့မှုများ ကျေးရွာသားများ၏ ပြန်ထည်ထူထောင်ပုံများကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ရွာ၏အမှတ်တရမဖြစ်အပျက်များ၊ အများနှင့်ဆိုင်သော ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများ ရှိပါ ကလည်း တင်ပြဆွေးနွေး စေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး များလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ သင့်သည်များ၊ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သင့်သည်များ၊ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို ခွဲခြားသိမြင်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကောက်ကွေ့ ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ခန့်က တည်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ ကျေးရွာ တည်စက အိမ်ခြေ ၂၀ ခန့်ဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။

၁၉၇၀ ခန့်တွင် မြို့ချောင်းလမ်းဆုံ လမ်းဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခန့်တွင် မြေသားလမ်းပေါ် လိပ်သည်းကျောက် ခင်းလမ်း အဖြစ်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်ရေကြီး သဖြင့် လယ်ယာမြေများ ရေနစ်မြုပ် ခဲ့ပြီး တိရိစ္ဆာန်များ ကျွဲနွားများ သေကြေပျက်စီးခဲ့ ပါသည်။ အစိုးရ မှ ဆန်စပါး ချိုးစေ့ များ ကူညီခဲ့ပြီး၊ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။

၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်း ကျရောက်ခဲ့ပြီး လူနေအိမ်အချို့ ပျက်စီး ခဲ့ပြီး၊ အစိုးရမှ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်နေသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။


ပြုစုသူ - ဦးကျော်ညီညီဝင်း

(လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး)

။လူထုထူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

ကော့ရှာလူမှုရေးနှင့်အစီအစဉ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	မှတ်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကထွေးနေချက်များ
				ကျား	မ	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးမြေပုံ/သယံဇာတမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	ရပ်မိရပ်ဖကော်မတီများ	၈	၇	ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိ အခြေခံလူမှုအဆောက်အအုံများ။
၂။	ကျေးရွာစီးပွားရေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၁၀	၁၆	ကျေးရွာတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော လူတန်းစား၊ အဆင့်အတန်း၊ ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ။
၃။	ရာသီခွင်ပြပြကွန် (Seasonal Calendar)	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၆	၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေအနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း။
၄။	ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ပြပုံ (Venn Diagram)	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ရေးအဖွဲ့	၈	၇	ကျေးရွာလူထုအား ၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရှိရန်နှင့် ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅။	ပတ်ကွန်အိတ်ကွန်ယက်ပုံစံခြင်းယူခြင်း (Spider Web)	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများအမျိုးသမီးများ	၁၀	၅	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ကြား တန်းတူအခွင့်အရေးရှိမှု၊ မရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ။
၆။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village Historical)	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့	၆	၈	ကျေးရွာတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှ မိမိတို့ အင်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ။
၇။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၃၀.၁၂.၂၀၁၅	ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၆	ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များ အခက်အခဲများကိုသိရှိရန်။
၈။	အမျိုးသမီးများအမျိုးသားများ၏အခက်ခဲများနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ		ကော်မတီဝင်များ၊ရွာသူရွာသားများ			ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်၎င်းတို့၏အခက်ခဲများကိုသိရှိစေရန်၊မျှော်မှန်းချက်ထားရှိစေရန်။
၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီစဉ်များ		ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့			စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအတိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေးချယ်ရန်။



ဗဟိုဗဟို + အရှေ့ဘက်

Social Map-အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၁၀ဦး၊ မ-၆ဦး

ကျေးရွာ-ကောက်ကွေ့+အဝေကုန်း

ကျေးရွာလူထုကို မိမိတို့ရွာ၏ အခြေအနေပြမြေပုံ ဆွဲစေခဲ့ပါသည်။ မြေပုံဆွဲရာတွင် လမ်းများ အနေအထား၊ အိမ်များတည်ရှိပုံ၊ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဈေး၊ ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ အစရှိသဖြင့် စနစ်တကျပါနိုင်အောင် ရေးဆွဲစေခဲ့ပါသည်။

ယင်းနောက် ကျေးရွာလူထုကို မြေပုံဆွဲခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အိမ်များဆွဲရာတွင် ရွာမအတွင်းရှိအိမ်များသာမက ရွာနှင့်ဝေးသော မလှမ်းမကမ်းတွင်ရှိသော လူနေအိမ်များ ကိုပါထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူများကိုမထည့်သွင်းပါက ယင်းတို့စိတ်တွင် အပစ်ပယ်ခံရမှုများဟု အထင်မှားစေနိုင်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ရွာ၏အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော မြစ်ချောင်းများ၊ လယ်ယာမြေခွံများ၊ သစ်ပင်နှင့် သောက်သုံးရေများ၏ အရေးပါပုံ၊ သယံဇာတအရင်းအမြစ်ကို လူသားအရင်းအမြစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေခံ အဆောက် အဦများပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် သုံးသပ်တင်ပြခဲ့ပါသည်။

မြိုင်သုံးသပ်ချက်


ကောက်ကွေ့နှင့်အဝေကုန်း ကျေးရွာသည် သံတကနှင့် ဆင်ဂေါင်းရွာသစ်(ရွှေကြာမျိုက်အုပ်စု)တို့ အကြားတွင် တည်ရှိပါသည်။ကောက်ကွေ့ရွာတွင် အိမ်ခြေ ၇၁လုံးရှိ၍ အဝေကုန်းရွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကောက်ကွေ့ရွာတွင် အိမ်ခြေ ၇၁လုံးရှိ၍ အဝေကုန်းရွာတွင် အိမ်ခြေ ၁၁လုံးရှိပါသည်။

ကျေးရွာလူထုတွင်လယ်လုပ်ကိုင်သူ ၃၄ဦးရှိပြီး များသောအားဖြင့် လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ကျေးရွာတွင်အ.မ.ကကျောင်းတစ်ကျောင်း နှင့်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း တစ်ခု ရှိပါသည်။ကရင်လူမျိုးများနေထိုင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ကျေးရွာအနီးတွင်ရိုးချောင်းတစ်ခုရှိပြီး သစ်ပင်ဝါးပင်များပေါက်ရောက်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ယင်း သဘာဝသယံဇာတများဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေး သုံးသပ်ကြပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အဖွဲ့အစည်းမြဲ မြေပုံ



လူထုဖတ်ပြုစီမံကိန်း

ထန်းတပင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေးရွာ - ကောက်ကွေ့ +အဒဝီကုန်း

ကျား - ၁၀ ၊ မ - ၆

Venn Diagram (အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု)

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုများကို ကျေးရွာ လူထုက ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ တင်ပြဆွေးနွေးသော PRA Tools ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာတွင် အဓိက လူထုအပေါ် လွှမ်းမိုးသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပရဟိတ အသင်းများ၊အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားအသင်း အဖွဲ့များ၊အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မည်သို့ ချိတ်ဆက် ပါဝင်နေမှု၊တစ်ဖွဲ့ နှင့်တစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် အကျိုးပြုမှု၊ပူပေါင်း လုပ်ဆောင်မှု များရှိကြောင်းကို သိရှိ နားလည်အောင် တင်ပြဆွေးနွေး စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုခွဲဝေပြီး မိမိတို့ အမြင်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရေးစွဲ စေခဲ့ပါသည်။အချို့ ကျေးရွာလူထု (အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများ)သည် မိမိကျေးရွာတွင်း ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်မျှရှိသည် ကိုမသိကြပေ စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ယင်း အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် မည်မျှ အရေးပါသော အဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းမှ သာစီမံကိန်း၏ ပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်း နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်


(ကောက်ကွေ့ +အဒဝီကုန်း)ကျေးရွာတွင် အဓိကလွှမ်းမိုးသော အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး အခြား အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သော ဂေါပကအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊အမျိုးသမီး ကာလသား အဖွဲ့၊အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့၊အနုပညာဆိုတီး အဖွဲ့၊လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့၊ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့များ၊နိုင်ငံရေး ပါတီအဖွဲ့များ၊စုံညီစွာ ရှိကြပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့၏ စည်းရုံးမှုကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ - ဦးကျော်ညီညီဇင်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

பெரிய அளவு, மிகவும் பெரிய அளவு

பெரிய அளவு



Gender Spider Web

အုပ်စု-ကျွဲတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၁၀ဦး၊ မ-၆ဦး

ကျေးရွာ-ကောက်ကွေ့+အဓိကုန်း

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ဘဝနေထိုင်မှု၊အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရရှိခံစားရပုံမတူညီခြင်းကိုပေါ်လွင်စေအောင်ဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်သောပင့်ကူအိမ်ပုံစံ(PRA)ဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာလူထုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ လုံခြုံရေးရရှိမှု၊ ရပ်ရွာအတွင်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်မှု၊အိမ်ထောင်စုတွင် ဆုံးဖြတ်ဦးဆောင်မှု၊ဝင်ငွေရှာဖွေမှု၊ အစရှိသဖြင့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် အမျိုးသား အမျိုးသမီး အုပ်စုခွဲ၍ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်စေခဲ့သည်။

ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းတွင် အချို့အချက်များ ကွာခြားမှုသိပ်မရှိသော်လည်း အုပ်စုနှင့် နီးခြင်းဝေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်ပေါ်မူတည်၍ ကျား၊မ အခွင့်အလမ်းစံနှုန်း များမတူညီကြပေ၊ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကို စာရွက်ပေါ်ရှိ ပင့်ကူအိမ်စက်ဝိုင်းတွင် အရောင်ခွဲခြား၍ မိမိတို့ဒေသအခြေအနေအတိုင်း သတ်မှတ်စေခဲ့သည်။

အုပ်စုသည် မြို့နှင့်အနီးအဝေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ပြည့်စုံမှုပေါ်မူတည်ကာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရည်အသွေး၊ အခွင့်အလမ်းခြားနားသွားပုံကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင် ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများ၊ အယူအဆအတွေးအခေါ်များကြောင့်လည်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကောက်ကွေ့+အဓိကုန်းကျေးရွာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၌ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကွာခြားမှု သိပ်မရှိပေ။စာတတ်မြောက်မှု၊ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု၊ အခွင့်အလမ်းများသည်လည်း ကျားမတန်းတူနီးပါးရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအဓိကအခွင့်အလမ်းကွာခြားသောအချက်များ မှာ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် လုံခြုံမှုတို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ဤသို့ကွာခြားရခြင်းမှာ ရှေးရိုးစဉ်လာဓလေ့ထုံးစံများကို စွဲလမ်းလိုက်နာမှု များကြောင့် ကွာခြားရခြင်းဟုသုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

[illegible]

Seasonal Calendar(ရာသီခွင်ပြဇယား)

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-၁၀ဦး၊မ-၆ဦး

ကျေးရွာ-ကောက်ကွေ့+အဝေပိကုန်း

ကျေးရွာများတွင် အချိန်ရာသီအလိုက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း အပါအဝင် မိုးရွာခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံအလိုက် စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်၊ မွေးမြူသည့် တိရစ္ဆာန်များ၊ ရိုးရာဓလေ့ပွဲတော်များ စသဖြင့် (၁၂)လအတွင်း ဖြစ်စဉ်များကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြရေးဆွဲစေခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စတင်ချိန်၊ ပြီးဆုံးချိန်များကို စီမံချက်ရေးဆွဲရပါသည်။ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရာ၌ ကျေးရွာအတွင်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ချိန်၊ ဘာသာရေးပွဲတော်များကျင်းပချိန်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းလွတ်ချိန် (မိုးများချိန်၊ ရေများချိန်)များနှင့် မတိုက်ဆိုင်စေဘဲ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်လတွင် လုပ်ရမည်ဟု ပုံသေမှတ်ယူလို့မရကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထု အမှန်တကယ် အားလပ်ချိန်ကို ဦးစားပေး၍ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကောက်ကွေ့+အဝေပိကုန်း ရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များရှိသောကြောင့် မြန်မာ့၁၂ လရာသီပွဲတော်နှင့် ခရစ်ယာန် ပွဲတော်များကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ကျေးရွာလူအများစုမှာ လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင် သူဖြစ်ပြီး ကျန်လူထုမှာ ကြံရာကျပမ်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ကဆုန် နယုန်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုး အပြီး နီးစပ်ရာ ချောင်းမြောင်းများ၌ ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းပြီး နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဆောင်းသီးနှံ၊စပါး၊ မြေပဲများ စိုက်ပျိုးသည်ကိုတွေ့ ရပါသည်။


ကျေးရွာလူထုအလုပ်ပါးချိန် ဖြစ်သောတပို့တွဲ၊တပေါင်း တန်ခူးလများတွင် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အကောင်အထည်ဖောက်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်သည်ဟု လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး


Problem Tree

မြို့နယ် ထန်းတပင်
အုပ်စု ကျုံတော
ကျေးရွာ ကောက်ကွေ့+အဝေကုန်း



Problem Tree

မြို့နယ်	ထန်းတပင်
အုပ်စု	ကျူတော
ကျေးရွာ	ကောက်ကွေ့ + အဝေကုန်း



Problem Tree-ပြဿနာသစ်ပင်

အုပ်စု-ကျူတော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ=ကျား-ရဦး၊ မ-ဂဦး

ကျေးရွာ-ကောက်ကွေ့+အဓိကုန်း

ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းဖြင့် အခက်အခဲပြဿနာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအား မိမိတို့ကျေးရွာဒေသ၏ ကြုံတွေ့နေရသော အရင်းအမြစ်ပြဿနာ များစွာထဲမှ အကြောင်းအရာတစ်ခုအား ဦးတည်ပြီး ယင်းပြဿနာကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု (အကိုင်အခံ)ပြဿနာကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာ(အမြစ်များ)ကို ကျေးရွာလူထုတစ်ဦးချင်းစီမှ တင်ပြဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။

တစ်ချို့ တင်ပြဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများသည် အဓိကပြဿနာ၏ တိုက်ရိုက်အကြောင်း အရာမဟုတ်ပဲ ကြားတွင်အခက်အခဲတစ်ခု ရှိသည်ကို အသိပေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ရပါသည်။ ဥပမာ- ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးခြင်းပြဿနာတွင် အကြွေးတင်ခြင်းပြဿနာသည် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၏ တိုက်ရိုက်ပြဿနာမဟုတ်ဘဲ နေထိုင်စားသောက်စရိတ် မြင့်မားခြင်းကြောင့် အကြွေးတင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူနှင့်အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုသည်လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူနှင့်ကြိုရာကျပမ်းလုပ်ကိုင်စားသောက်သူများပြီးမိမိကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲကို ရုတ်တရက်မှန်ကန်အောင် ရှာမတွေ့ကြပေ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာလူထုကို သိရှိစေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုသည် ရိုးအေးသော တိုင်းရင်းသားများဖြစ်၍ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ပါဝင်ဆွေးနွေးလာစေရန် စည်းရုံးမှ စိတ်ဝင်စားလာကြကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

ပြုစုသူ-ဦးကျော်ညီညီဇင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာအကူအညီအဖွဲ့အစည်း) ဝင်ရောက်မှု

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးဝင်းနိုင်ကြိုင်	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်သန်းသိန်းခိုင်	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဇော်ကလေး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဇော်သန်းမိုး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဇော်ကလေး	
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းသိန်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခွေး	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသာမင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဇော်ချစ်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခွေးမိုး	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဇော်ပေသာ	
အကျိုး တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမိုးမိုး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	
ကျေးရွာ စောင့်ရှောက်ရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်မောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မေမေ	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		



ကျေးရွာသူ/သားများပူးပေါင်းပါဝင်လာသောပုံရိပ်များ



ကော်မတီဝင်များပုံ



ကော်မတီဝင်များစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်း



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစာရင်းစာရင်းစာရင်း

အရင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၁ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှတောင်းခံချက်အချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
မြ.နယ်စပ်	၀၉၇၇၆၆၁၄၁	မြ.နယ်စပ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြ.နယ်စပ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-မူလ	42	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	47
လူမျိုးစု (၂)-မူလ	30	ဘာသာ(၂)-ဗုဒ္ဓ	30
လူမျိုးစု (၃)-		ဘာသာ (၃)-	
လူမျိုးစုရော-		ဘာသာရော-	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	6		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	48		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	192	195
လူမျိုးစု (၁)-	101	116
လူမျိုးစု (၂)-	91	79
လူမျိုးစု (၃)-		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား		☐
				မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဗဟန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	☐	☐
ကျွဲဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
ခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်	သံသရာ သို့မဟုတ်					မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ

/ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ၍ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင်၍စီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ၍စီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

□မရှိပါ □ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ)ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမကိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

ဦးကျော်ညွန့်
ဦးကျော်ညွန့်

၆/၁/၁၆



လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နှည်းယဉာနည်းယဉာမှူးများစီမံကိန်းစာတမ်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။ စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် <u>ဦးကျော်စိုးဝင်း</u>	
နေ့စွဲ <u>26.12.2016.</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄) ☐
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ချင်းပြည်နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာ</u>

စီမံကိန်းအဆင့်အစီအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	26.12.16	26.12.16	26	26	52	52 မျဉ်း
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	27.12.16	27.12.16	26	26	52	52 မျဉ်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၁၇	၃၀.၁.၁၇	၉	၇	၁၆	၁၆ မျဉ်း
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	15.1.17	17.2.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၁၇	၂၃.၂.၁၇	၈	၇	၁၅	၁၅ မျဉ်း
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၇	၂၈.၂.၁၇	၉	၅	၁၄	၁၄ မျဉ်း
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၉.၂.၁၇	၂၉.၂.၁၇	၁၀	၆	၁၅	၁၅ မျဉ်း

၆.၂။ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၁၇	၆.၃.၁၇	၇	၇	၁၆	၁၆
၆.၃။သင်္ဘောရေးကုန်ကျလျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၇.၃.၁၇	၇.၃.၁၇	၇	၇	၁၆	၁၆
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၁၇	၁၆.၂.၁၇	၈	၆	၁၄	၁၄
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်	၁၈.၃.၁၇	၁၈.၃.၁၇	၈	၅	၁၃	၁၃
၇.၂။အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်	၂.၄.၁၇	၂.၄.၁၇	၈	၅	၁၃	၁၃
၇.၃။အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်	၆.၄.၁၇	၆.၄.၁၇	၇	၅	၁၄	၁၄
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၃.၅.၁၇	၃.၅.၁၇	၇	၇	၁၆	၁၆
၉။လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၄.၅.၁၇	၄.၅.၁၇	၃၀	၁၃	၅၃	၅၃



လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၆၈၂၆၂၃၂၃၂၃၂၃			
နေ့စွဲ ၁၈/၁၂/၂၀၁၅		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၅) ☐ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၂၀၁၅		မြို့နယ် ၇၂၀၁၅	ကျေးရွာ ၇၂၀၁၅

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈/၁၂/၁၅	၁၈/၁၂/၁၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၂. ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈/၁၂/၁၅	၁၈/၁၂/၁၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈/၁၂/၁၅	၁၈/၁၂/၁၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၈/၁၂/၁၅	၁၈/၁၂/၁၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း မှီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၈/၁၂/၁၅	၁၈/၁၂/၁၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈/၁၂/၁၅	၁၈/၁၂/၁၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈/၁၂/၁၅	၁၈/၁၂/၁၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈/၁၂/၁၅	၁၈/၁၂/၁၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မာရီဒီဒီ

နေ့စွဲ 27.12.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ်

မြို့နယ် မင်းတူးမြို့နယ်

ကျေးရွာ ကျောက်မောက်ကျေးရွာ

က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲ၅ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ယာယီစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိ	၁	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ယာယီစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိ
၂	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မရှိသေး	၂	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မကျေမနပ်
၃	ဆေးပေးခန်းမရှိစွာ ဆေးကုသခြင်းမခံရ	၃	ဆေးပေးခန်းမရှိစွာ ဆေးကုသခြင်းမခံရ
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ မပြည့်စုံ	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ မပြည့်စုံ
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံများ မပြည့်စုံ	၅	အခြေခံအဆောက်အအုံများ မပြည့်စုံ

ခ၊မှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ယာယီစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိ	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ယာယီစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိ
၂	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မရှိသေး	၂	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး မရှိသေး
၃	ဆေးပေးခန်းမရှိစွာ ဆေးကုသခြင်းမခံရ	၃	ဆေးပေးခန်းမရှိစွာ ဆေးကုသခြင်းမခံရ
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ မပြည့်စုံ	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ မပြည့်စုံ
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံများ မပြည့်စုံ	၅	အခြေခံအဆောက်အအုံများ မပြည့်စုံ

ဂ၊လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ယာယီစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိ	ကျေးရွာအုပ်စု	3,200,000	432
၂	ဆေးပေးခန်းမရှိစွာ ဆေးကုသခြင်းမခံရ	ကျေးရွာအုပ်စု		
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ မပြည့်စုံ	ကျေးရွာအုပ်စု		
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ မပြည့်စုံ	ကျေးရွာအုပ်စု		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆


၅				
---	--	--	--	--

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ အားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အင်္ဂလိပ် အပူချိန် မျှော်	ကျေးရွာ - ၁၇	
၂	ခွဲအမျိုးမျိုး အကျင့် ခြံ	ကျေးရွာ - ၁၈	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်းနိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 27.12.2017



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ကျော်ဦးဦးဝင်း

နေ့စွဲ 30.12.2015 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ် - မင်းတူးမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၈၂၂၂၆၀၈ ကျေးရွာ ကျောက်ကွေ့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၇၃၃၆၂၅ အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လူအများမသိသေး	၁	အလုပ်အကိုင်မရှိ
၂	ရေအခက်အခဲ	၂	အားလုံးမသိ
၃	ကျောက်တူးခြင်း	၃	ရေအခက်အခဲ
၄	အားလုံးမသိ	၄	ကျောက်တူးခြင်း
၅	ကျောက်တူးခြင်း	၅	ကျောက်တူးခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အလုပ်အကိုင်	၁	လမ်းဆုံလမ်းခွကောင်း
၂	ရေအခက်အခဲ	၂	ကျောက်တူးခြင်း
၃	ကျောက်တူးခြင်း	၃	ရေအခက်အခဲ
၄	ကျောက်တူးခြင်း	၄	ကျောက်တူးခြင်း
၅	ကျောက်တူးခြင်း	၅	ကျောက်တူးခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နန်းမှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်တူးခြင်း	၁	၁၀၀၀	၁၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ဘေးအန္တရာယ်	လျော့ + ၁၀	၂		
၃	လူမှုဝတ်စုံ	လျော့ + ၁၀	၃		
၄	ဘေးအန္တရာယ်	လျော့ + ၁၀	၄		
၅	စားနပ်ရိက္ခာ	လျော့ + ၁၀	၅		
၆	စားနပ်ရိက္ခာ	လျော့ + ၁၀	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် ဒေါ်ခင်စု နေ့စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၅





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

ကျေးရွာ/ကျေးရွာများသည် အတည်အတော် အခြေတွင် ကျေးရွာ ၈/ဆောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို
ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊
ရရှိနိုင်မှုများပါ စာရင်းပေါ်၊

မည်သို့ရေးမှားအမည် ဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ ၆.၇.၂၀၂၄ ☒ ပုံစံ နှစ် ☐ ၃ နှစ် ☐ ၁၀ နှစ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ မိုးတွင်းလမ်းပျက်	၁ လမ်းပျက်နေ့ဘက် မရှိစေ
၂ လျှပ်စစ်ဖိစရာ	၂ ဆေးပေးခန်းမရှိရှိ သားမွေးအခက်အခဲ
၃ စနစ်တစ်ခုအိမ်သာများမရှိ	၃ လျှပ်စစ်ဖိစရာ
၄	၄
၅	၅

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ ရွာလမ်းများ ကမ္ဘာ့ရာသီမှာ ပြုပြင်မည်	၁ အိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်ဖိစရာမရှိမည်
၂ အိမ်တိုင်း လျှပ်စစ်ဖိစရာမရှိမည်	၂ ဆေးပေးခန်းနှင့် လျှပ်စစ်ဆေးရာ/မေးရာရှိမည်
၃ စာတင်ဆောင်တွင် အကူအညီ ပေးအကူအညီ	၃ စနစ်တစ်ခုအိမ်သာ များရှိမည်
၄ စာကြည့်တိုက် ရှိမည်	၄ စာကြည့်တိုက်တွင် စာကောင်း/မေကောင်းများရှိမည်
၅ အိမ်တိုင်း ရေဗိုက် သွယ်တန်း အသုံးပြုနိုင်မည်	၅ အိမ်တိုင်း ရေဗိုက် သွယ်တန်း အသုံးပြုနိုင်မည်


(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/မ/ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ရွာချင်းဆက်လမ်း	ကျား+မ			1400ကျော်
၂ လျှပ်စစ်ဖိ	ကျား+မ			400ကျော်
၃ ဆေးပေးခန်း	မ			1400အထက်
၄				
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၆.၇.၂၀၂၄



လင်းညွန့်ချက်၊ ဗီမာကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအမည်အစေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါစံအားဖြည့်သွင်းရမည်ကြိုးစံအားဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မိမိချက်တွင် TPIC သို့ ဝေးဖမ်းရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်၊ (ယဉ်နာမ်စံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများပေါ်ဝင်ပါ။)		
ကျေးရွာစုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်ဦးဦးဇင်		
နေ့စွဲ	၉.၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်		အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
					ပေါက်နှုန်း ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု		
၁. ဘျီတော	၅၀၀၆ ကျွန်ကျန်မည်	၈၀၀'x၈'x၆"	472	□ကျား □မ ၁၇၃၃: + ၁	၀၀၀၀၀၀၀			၁၃၀၀၀၀၀
၂. ဘံတလှာ	၅၀၀၆ ကျွန်ကျန်မည်	၁၀၀၀'x၈'x ၆"	1063	□ကျား □မ ၂၃၃၃: + ၁	၁၀၀၀၀၀၀			၁၃၀၀၀၀၀
၃. ကအိတ်ကျိ	၅၀၀၆ ကျွန်ကျန်မည်	၁၀၀၀'x၆'x၆"	644	□ကျား □မ ၁၇၃၃: + ၁	၀၀၀၀၀၀၀			၁၃၀၀၀၀၀
၄. မဲချိုက်ကျိ	၅၀၀၆ ကျွန်ကျန်မည်	၃၀၀၀'x၈'x၆"	109	□ကျား □မ ၁၇၃၃: + ၁	၀၀၀၀၀၀၀			၁၃၀၀၀၀၀

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချယ်ခြင်းပုံစံ

လင်းညွန့်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ကျိပ်စံအားဖြည့်ပုံစံအောင်မြင်ပြီးနောက်ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးဌာနသို့
ပံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်ကုန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာအုပ်စုအချင်းပံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချယ်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့အသွင်းသွင်း
(ယခုစံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချယ်ရာတွင်သောကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာအုပ်စုစံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချယ်မှုအစည်းအဝေး ဦးစီးဌာနသို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

နေ့စွဲ ၁.၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျပန် ဦးစီးဌာန ၀၁၆ ဘဏ္ဍာ ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု	ထောင်ရွက်ပင် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအစာ	စနစ် တိုက်ရိုက်အကျိုး ပေးနိုင်မှုများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စနစ်ကုန်ကျစရိတ်			အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့		
၅. ကုလားယုန်း	ကွန်ကရစ်ပစ် (၅၁၀၀၀)	၁၀၀၀' x ၃' x ၆'	၁၀၀၀	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ	၁၀၀၀၀၀				၁၀၀၀၀၀
၆. ကောက်စွေ	စားနပ်ရိက္ခာ (၁၀၀၀၀)	၁၀၀၀' x ၆' x ၆'	၄၂၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ	၁၀၀၀၀၀				၁၀၀၀၀၀
၇. ပျံဆောက်	အောက်ရေ (၁၀၀၀၀)	၁၀၀၀' x ၃' x ၆'	၁၄၉	ဥက္ကဋ္ဌ ဥပ	၁၀၀၀၀၀				၁၀၀၀၀၀

ဥက္ကဋ္ဌ

ဥပ

ဥပ

==

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့မှ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စိုးဦး
 နေ့စွဲ ၂၇.၁.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ် ဗြိတိသျှနယ် မာန်တေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုးပိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု (စေ့ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
ကျွါမာ	ကျွါမာရွာ	700 x 800		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၇၁၁		
သံသာမာ	ကျွါမာရွာ	2500 x 800		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၃၇၁၁		
လောကမာ + အဒိကျား	ကျွါမာရွာ	1000 x 800		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၇၁၁		
လောကမာ + အဒိကျား	ကျွါမာရွာ	2000 x 800		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၇၁၁		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။	
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။	
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စိုးမိုး	
နေ့စွဲ 22.1.2016	လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ CF မှ
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြပ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
	ကျေးရွာအုပ်စု ဗျူးဝေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့
မဲချိတ်ကျိး	မြေအား ၁၂၀၀၀ x ၆၀၀	၁၂၀၀၀ x ၆၀၀		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂ နှစ်		
မြို့မဟောင်း ၃	မြေအား ၈၀၀၀ x ၆၀၀	၈၀၀၀ x ၆၀၀		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂ နှစ်		
ဇာအိတ်ကျိး	မြေအား ၁၂၀၀၀ x ၆၀၀	၁၂၀၀၀ x ၆၀၀		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၃ နှစ်		
				အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး			

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအပ်စွာ ကျွန်ုပ်တို့

ကျေးဇူးတင်မေး + 300 ကုန်

ရက်စွဲ 26.12.2016

နေရာ ရွာသူလူကြီးများ .

အချိန် ၁၃:၃၀ မှ ၁၄:၀၀ ထိ

အမည်အရင်းအမည် ဟောင်းအကြိပ်ရွာလုံးကျွတ်အနွှားအရင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကွယ် အစည်းအဝေးသည်ဖြင့်)

အမည်အစားတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တပ်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- [illegible]

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်ထောင်စု

ကျေးရွာ စက်ဝိုက်စု

ရက်စွဲ ၂၀... ၁၁... ၁၀... ၁၅

နေရာ ဦးဝင်း၊ ဦးမြင့်၊ ဦးအောင်၊ ဦးမင်း၊ ဦးကျော်

အချိန် နံနက် ၁၀ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ

အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည်

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

၁။ အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည်

၂။ အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည်

၃။ အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည်

၄။ အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည်

၅။ အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည်

၆။ အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည်

၇။ အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည်

၈။ အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည်

၉။ အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည်

၁၀။ အစည်းအဝေး အမည် အစည်းအဝေး အမည်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

ကောက်ကွေ့+အခမဲ့ကုန်:၊ ကျပ်မကုန်သင့်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	☒ မ ☒ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအမြစ်	☒ မ ☒ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	☒ မ ☒ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		

ပညာရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
အခြား	၁	မကြည့်ရန်	☒ မ ☒ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		

လယ်ယာနှင့် ရွာအဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ရက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦး ဖျော်သိန်းဝင်း
နေ့စွဲ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇.

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)။

ပြည်နယ်/တိုင်း ၂၆.၁၀.၂၀၁၇ မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ပျာပေါ ကျေးရွာ မောင်မောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစွာဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများပျက်စီးနေသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁	ရွာတွင်းဆက်လက်လမ်းများ မကောင်းသေးစွာ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂	ရွာတွင်းဆက်လက် မရှိသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၂	ဆေးပေးခန်း မရှိ၍ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း
၃	ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	၃	ဆေးဆောင်လုပ်ငန်းမရှိသောကြောင့် လူငယ်များ ဗဟုသုတ များမရှိခြင်း
၄	ဆေးဆောင်လုပ်ငန်းမရှိ၍ လူငယ်များ ဗဟုသုတ များမရှိခြင်း	၄	အမျိုးသမီးများ အများအပြား ရွာမှ ငါးခြင်း
၅	အများအပြား ရွာမှ ငါးခြင်း	၅	အိမ်တွင်းမှ လူငယ်များ မရှိသဖြင့် ဝင်ငွေ ခိုခွဲခြင်း ငါးခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများပျက်စီးခြင်း	၁	ရွာတွင်းဆက်လက်လမ်းများ
၂	ရွာတွင်းဆက်လက် လမ်းများ	၂	ရွာတွင်း လမ်းများပျက်စီးခြင်းများ
၃	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၃	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
၄	ဆေးဆောင်လုပ်ငန်းမရှိခြင်း	၄	ဆေးဆောင်လုပ်ငန်းမရှိခြင်း

အမှတ်အသား	၅	အစိုးရအဖွဲ့အစည်း
-----------	---	------------------

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လွန်ကုန်ကုန်	ကျေးရွာ	3000000	397
၂	ဆေးပေးခန်း	ကျေးရွာ + ဗ.	5000000	397
၃	ဆေးပြုစုခန်း	ဗ.	5000000	397
၄	မူကြိုမူရင်း	ကျေးရွာ	5000000	397
၅	သောကဆုံးမကျောင်း	ဗ.	10000000	397

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ရုံအသုံးပြု	ကျေးရွာ	
၂	ခွက်ချွတ်မှု အသုံးပြု	ကျေးရွာ + ဗ.	
၃	မေးမြန်းမှု အသုံးပြု	ကျေးရွာ + ဗ.	
၄	အသုံးပြုမှု အသုံးပြု	ဗ.	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်နု လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 12.12.2017

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်

သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

ကောက်ကွေ့ + အခမဲ့ကုန် = ၁ ယူရို ကောက်ကွေ့

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	☒ မ ☒ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအမြစ်	☒ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
ကျွန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	သောက်စားရန်	☒ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		

ပညာရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
အခြား	၁	စာကြည့်တိုက်	☒ မ ☒ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စိုးဦးဝင်း

နေ့စွဲ ၂၆-၁၆-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုကျုံ့မောင် ကျေးရွာ ၁၈၀၈၂

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးစွာဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာတွင်း မီးသတ်ကိရိယာ မရှိပါ။	၁။ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းပါ။
၂။ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းပါ။	၂။ ဆေးပေးဆေးခန်း မရှိပါ။
၃။ ဆေးပေးဆေးခန်း မရှိပါ။	၃။ ဆေးပေးဆေးခန်း မရှိပါ။
၄။ ဆေးပေးဆေးခန်း မရှိပါ။	၄။ ဆေးပေးဆေးခန်း မရှိပါ။
၅။ ဆေးပေးဆေးခန်း မရှိပါ။	၅။ ဆေးပေးဆေးခန်း မရှိပါ။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၁။ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး
၂။ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး	၂။ ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး
၃။ ဆေးပေးဆေးခန်း	၃။ ဆေးပေးဆေးခန်း
၄။ ဆေးပေးဆေးခန်း	၄။ ဆေးပေးဆေးခန်း

၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများ	၅	ခရိုင်အတွင်း မူလအခြေခံများ
---	--	---	----------------------------

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လူမှုစီးပွား	ကျေးရွာ - ၁	၃၀၀၀၀၀၀	၃၄၇
၂	အထောက်အကူ	ကျေးရွာ - ၁	၅၀၀၀၀၀၀	၃၄၇
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	၅၀၀၀၀၀၀	၃၄၇
၄	မူလအခြေခံ	ကျေးရွာ	၅၀၀၀၀၀၀	၃၄၇
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	၁၀၀၀၀၀၀	၃၄၇

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာ	
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာ - ၁	
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးရွာ - ၁	
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင် လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ _____