

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ
ကြံခင်းမြို့နယ်
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း
Village Development Plan (VDP)

(၂၀၂၅-၂၀၂၆)
ပြုစုရေးဆွဲသူ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ၊ ကြံခင်းမြို့နယ်
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
မှတစ်ဆင့်ရေးဆွဲသည်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



ကြံတောကျေးရွာအုပ်စုပြင်ပပုံ

၃။ကြံတောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာပေါင်း(၁၃)ရွာ

(က) ကြံတောကျေးရွာ

(ခ) ထောက်ကြံ့ကုန်းကျေးရွာ

(ဂ) တာစုကျေးရွာ

(ဃ) ကိုးတောင်ရွာမကျေးရွာ

(င) ကိုးတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာ

(စ) အောက်ပန်းတော်ကျေးရွာ

(ဆ) ရေသောက်ကန်ကျေးရွာ

(ဇ) ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ

(ဈ) ကျောက်မှော်ကုန်းကျေးရွာ

(ည) တာစုကျေးရွာ

(ဋ) ပြည့်စင်ကွင်းကျေးရွာ

(ဌ) လိန်ဂုဏ်ကျေးရွာ

(ဍ) လမိုင်းကွင်းကျေးရွာတို့ပါဝင်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်အောင်ခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ် ကြံတောကျေးရွာ အုပ်စု (၁၃) ရွာတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးရွာ၏
 - အရှေ့ဘက်တွင်တာစုကျေးရွာ
 - အနောက်ဘက်တွင်လိန်ဂုဏ်ကျေးရွာ
 - မြောက်ဘက်တွင်ဖားတရှဉ်းချောင်း
 - တောင်ဘက်တွင်ရေကာတာတို့ရှိသည်
- အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၈၀)စုရှိပြီးအများစုမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- လူဦးရေစုစုပေါင်း(၃၂၈)ဦး၊အမျိုးသား(၁၄၄)ဦး၊အမျိုးသမီး(၁၈၄)ဦးရှိသည်။
- ပညာရေး
 - ကျေးရွာနှင့်တစ်မိုင်ခန့်ဝေးသော အ.ထ.ထ.မျောက်ချောကုန်းကျောင်းသို့ တက်ရောက်ရသည်။
- ကျန်းမာရေး
 - မျောက်ချောကုန်း ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက် ကုသမှုခံယူရသည်။
- စီးပွားရေး
 - အဓိကလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး
 - ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိသည်။
- ထုတ်ကုန်
 - ဆန်စပါး၊ပဲ၊ပြောင်း၊နှမ်း
 - ဝါးဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလည်းရှိသည်။


၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	05-11-2025	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ	8	8	16	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းအမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	05-11-2025	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	8	8	16	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	05-11-2025	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	8	8	16	-ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး၊ -အဆင့်လိုက်အခြေခံစံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	05-11-2025	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	8	8	16	-ကျေးရွာတွင်း ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	05-11-2025	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	8	8	16	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှုအပေါ်သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးနိုင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	05-11-2025	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	8	8	16	-အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင်(အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတွင်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	05-11-2025	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	54	58	112	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အနှောင့်အယှက်အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	05-11-2025	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	54	58	112	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဘာတွေ မျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	05-11-2025	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ၊တက်ရောက်သူအားလုံး	54	53	107	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က)လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်း(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတည်ရှိမှုမြေပြင်အနေအထားကိုသိရှိပြီးဆောင်ရွက်ရမည်များကိုသိရှိရသည်။
- ရွာတွင်းလမ်းများမှာချောင်းကျောက်လမ်းများဖြစ်သောကြောင့်ဖုန်ထခြင်းများရှိသည်။
- အခြေခံပညာရေးကိုမျောက်ချောကုန်းအ.ထ.ကသို့တက်ရောက်ရသည်။
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းသည်။
- မြေသားလမ်းသာရှိသောကြောင့် ချောင်းကျောက်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဖြင့်ပထမနှစ်စက်ဝန်း၊ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတို့တွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
- ဝါးခြံလုပ်ငန်းလည်းတွေ့ရသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ကျောက်တိုင်ရွာ - ရာသီခွင် ပြပြကွဒိန်												အညွှန်း	
	တန်ခူးလ	တပေါင်းလ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်သလင်းလ	သီတင်းကျွတ်လ	တန်ဆောင်မုန်း	ခုတ်တော်လ	ပြာသိုလ	တပို့တွဲလ	ရာသီဥတု	ဝင်ငွေ
ရာသီဥတု												နေပူ နေကျဲကျဲပူ မိုးရွာ မိုးကြိုး	I နည်း II အသိ III များ
အလုပ်အကိုင်	-	-									-	-	ကျန်းမာရေး ဝါးခုတ် + ညံ့ ဝါးဖောင် ++ ကောင်း မြေပဲနုတ် ဝါးဖတ်ကောက် မတ်ပဲရိတ်
ဝင်ငွေ	I	I	III	III	III	II	II	II	I	I	I	I	
ကျန်းမာရေး	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+	
ပွဲတော်			-		-	-			-	-	-		ပွဲတော် သဘာဝဘေး သင်္ကြန်ပွဲ ညောင်ရေသွန်းပွဲ ဝါဆိုသင်္ကြန် မီးထွန်းပွဲ ကထိန်ပွဲ အလှူ(ရှင်ဖြူ, အသ)
သဘာဝဘေး	-					-	-	-	-	-	-	-	လေတိုက် မိုးရွာ မိုးကြိုး ရေကြီး မုန်တိုင်း

ရေးဆွဲသူ- ကော်မတီ (၇) ဦးနှင့် ဦးအောင်ကိုလတ်

ရေးဆွဲသူ- ကော်မတီ (၇) ဦးနှင့် ဦးအောင်ကိုလတ်

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်)

- ရာသီဥတု
 - နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးဥတုဖြစ်သည်။
 - တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများသည်ဆောင်းဥတုဖြစ်သည်။
 - တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လများသည်နွေဥတုဖြစ်သည်။
- အလုပ်အကိုင်
 - ဆန်စပါးကို နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။
 - ပဲ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ ဖရဲသီး၊ ဂျုံများကို နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။
 - လယ်ယာမြေမရှိသူများက ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဝင်ငွေ
 - နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဝင်ငွေကောင်းမွန်သည်။
 - တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဝင်ငွေအသင့် အတင့်ရှိသည်။
 - ကျန်လများတွင်ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။
 - ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်နေသူများအတွက်ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိပါ။
- ပွဲတော်
 - ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြသောကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာပွဲများသာ ကျင်းပကြသည်။
 - သင်္ကြန်ပွဲ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုပွဲ၊ မီးထွန်းပွဲ၊ ကထိန်ပွဲတို့ဖြစ်ကြသည်။
- အစားအစာ
 - စပါးထွက်သောတော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ပေါသည်။
 - အခြားသီးနှံထွက်သောနတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများတွင်လည်းပေါများသည်။
 - အခြားလများတွင်ဝယ်ယူစားသုံးရသောကြောင့်ရှားပါးသည်။
- ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်သူများသောကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ)ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကြံတောအုပ်စု	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ချက်		ကျောက်တိုင် ကျေးရွာ
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အုပ်စု (က)	ဝါးခြံ (၁၀-၈၈) ၊ ရောင်စက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဆုံးဘီး ၊ စက်ဘီး ၊ ယိုက်ခံအိမ်အုပ်စု၊ ယိုက်ထောင် လျှပ်စစ်	(၁၀) အိမ်	၁၂. ၅%
ပြေလည်သော အုပ်စု (ခ)	ဝါးခြံ (၅-၈၈) ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး ၊ ဆွဲ ၊ စက်ချပ်စက် ၊ ဝက် အုပ်စု၊ ယိုက်ထောင် ဓားဆိုင်	(၁၈) အိမ်	၂၂. ၅%
ပြေလည်သော အုပ်စု (ဂ)	ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး ဝါးစိမ်း၊ အုပ်စု ၊ ထရုတ် ဓားရောင်း	(၃၂) အိမ်	၄၀%
ပွိုဟ်ပါသော အုပ်စု (ဃ)	ဆိုင်ကယ် ၊ စက်ဘီး ဝါးစိမ်း၊ ဝါးထရုတ် ၊ ဝက်ကယ်၊ လှေ၊ အလုပ် ဆွေးနွေးသူ- ကျား=၈ မ=၈ ပေါင်း = ၁၆ဦး	(၂၀) အိမ်	၂၅%


ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်)

- ချမ်းသာသောအဆင့်
- အုတ်ပက္ကားအိမ်၊ လယ်(၁၀)ဧက၊ ကိုင်း(၄)ဧက၊ ဥယျာဉ်(၄)ဧက၊ ကား(၁)စီး၊ ထွန်စက်၊ နွားတို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုရှိသည်။
- ပြည့်စုံသောအဆင့်
- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ လယ်(၃)ဧက၊ ကိုင်း(၁)ဧက၊ ထွန်စက် ၁စီးတို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု(၁၈)စုရှိသည်။
- မပြည့်စုံသောအဆင့်
- သုံးပင်အိမ်၊ ထရံကာသွပ်မိုးအိမ်၊ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်သည့်အိမ်ထောင်စု(၃၂)စုရှိသည်။
- နွမ်းပါးသောအဆင့်
- ဝါးခင်းထရံကာသက်ငယ်မိုးအိမ်၊ ကျဘမ်းလုပ်ကိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု(၂၀)စုရှိသည်။
- သုံးသပ်ခြင်း
- ကျေးရွာတွင်း အိမ်ထောင်စုအခြေအနေကိုသိရှိရသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေနှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုကို သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပြပုံ

ပင့်ကူအိမ်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများက အိမ်တွင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုတို့တွင် အားသာမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင်လုံခြုံမှု၊ ယုံကြည်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများကသာလွန်ပြီး အမျိုးသမီး များပါဝင်မှု အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုး သား၊ အမျိုးသမီးများကွာခြားချက်မှာ အနည်းငယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်မခံပဲ အခြားကဏ္ဍ များတွင်လည်း ပါဝင်နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင့် သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အခြားဝင်ငွေရရှိနိုင် ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမရှိခြင်း။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး များသီးသန့်အသိအညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တူညီသောအလုပ်အကိုင် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျား/မတန်းတူပေးချေခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င)အရင်းအမြစ်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးပြုမှု။

အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု			အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု / ပိုင်ဆိုင်မှု		
ကျား	မကျား	အုပ်ချုပ်စက်	ကျား	မ	ကျား + မ
ကား	ဝါးခြံ ငှက်ဖျော့ခြံ စွေမျှော်ချောင်း (ဩဇာ၊ ဝက်ဖျော့) ချောင်း ကွင်း ညှော် ဆိုင်ကယ် / စက်ဘီး ရေစိုက် လမ်း မျှော်တန်းချောင်း မျှော်တန်းချောင်း ကျား - ၂၁ ယောက် မ - ၃၆ ယောက်	အုပ်ချုပ်စက်	လျှော် မျှော်တန်းချောင်း	အုပ်ချုပ်စက်	ကား ဝါးခြံ ငှက်ဖျော့ခြံ စွေမျှော်ချောင်း (ဩဇာ၊ ဝက်ဖျော့) ချောင်း ကွင်း ဆိုင်ကယ် / စက်ဘီး ရေစိုက် လမ်း မျှော် ကျား - ၂၁ ယောက် မ - ၃၆ ယောက် = ၅၇ ယောက်

အရင်းအမြစ်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးပြုမှုပြပုံ


အရင်းအမြစ်များအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးပြုမှု(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်နည်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။။အပ်ချုပ်စက်ကိုသာအမျိုးသမီးများအသုံးပြုကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရသည်။လယ်ထွန်စက်၊ ထွန်၊ ထယ်၊ လယ်၊ လှည်း၊ နွားများကိုသာ အမျိုးသားများသီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။ဝါးခြံ၊ လယ်၊ ဝက်၊ ကိုင်းစသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်များပြားသည်။ အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် အများအားဖြင့်အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်နေကြသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ရသော/ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအမြစ်များမှာအလွန်ပင်နည်းပါးသည်။အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင်အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုရှိပေလိမ့်မည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(စ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်)


ကျေးရွာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်စု၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်လည်းကောင်း အသီးသီးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

အဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အားနည်းကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

(ဆ)ကျေးရွာအခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ



အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသားများ

အခက်အခဲ(၆)ခုတွင်

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး(၁)ခု
- လျှပ်စစ်မီး(၁)ခု
- ကျန်းမာရေး(၁)ခု
- အားကစား(၁)ခု
- ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း(၁)ခု
- လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး(၁)ခု
- ဘက်စုံသုံးခန်းမ(၁)တို့ဖြစ်ကြသည်။


အမျိုးသမီးများ

အခက်အခဲ(၁၀)ခုတွင်

- လမ်း(၂)ခု
- ပညာရေး(၁)ခု
- ကျန်းမာရေး(၂)ခု
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း(၃)ခု
- လျှပ်စစ်မီး(၂)ခု
- မြေယာ(၁)ခုတို့ဖြစ်ကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဇ) ကျေးရွာ၏မျှော်မှန်းချက်များ



မျှော်မှန်းချက်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်)

အမျိုးသားများက


- စက်မှုလုပ်ငန်းများ
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
- လျှပ်စစ်
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မီးသတ်ရေကန်၊မီးသတ်ကား
- မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ်
- ဘောလုံးကွင်း
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတို့ကိုမျှော်မှန်းကြသည်။

အမျိုးသမီးများက

- ကျန်းမာရေး
- လမ်း
- ပညာရေး
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
- ကျေးရွာအဆောက်အဦ
- လျှပ်စစ်မီးများကောင်းမွန်ပြည့်စုံအောင် မျှော်မှန်းကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီးသော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဈ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများပြပုံ

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ချက်(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်)

ကြံတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်တိုင်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုသို့မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံးဖြစ်သော ချောင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံးဖြစ်သော ချောင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း(ကျန်အပိုင်း)လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံးဖြစ်သော ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ရေရရေးလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၄)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြစ်မ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းအား ဦးစားပေး(၅)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၆)အဖြစ်လည်းကောင်း အသီးသီးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ဤတော ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်တိုင် ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း
ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ ၀၆ - ၀၈ - ၂၀၂၅

စဉ်	အမည်	အဘအမည်	မှတ်ပုံတင် အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးသိန်းလွင်	ဦးကျောက်ခိုး	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၀၇၆၀၉	၅၈	နာယက	၀၇-၆၆၁၁၃၈၄၄၆
၂	။အေးတင်	။ငြိမ်း	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၀၈၂၅၅	၅၈	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၇-၆၈၆၆၇၃၆၀၀
၃	ဒေါ်အိမ်မိုးကျော်	။သန်းဌေး	၁၄/ကန(နိုင်) ၁၁၄၉၆၆	၂၉	အတွင်းရေးမှူး	
၄	ဦးကျော်ထွန်း	။ထွန်းလွင်	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၈၈၀၀၅	၇၁	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	
၅	။ကျော်စွာဖြိုး	။တင်ဖေ	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၈၅၃၉၀	၄၁	စာရင်းကိုင်	
၆	။မင်းမင်းမောင်	။တင်ဇွန်	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၇၃၅၇၈	၄၆	ဝယ်ယူရေး (ဥက္ကဋ္ဌ)	၀၇-၆၆၆၁၀၇၄၇၁
၇	ဒေါ်လင်မာထွန်း	။ဟန်ခင်	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၉၀၀၁၁	၃၄	အဖွဲ့ဝင်	၀၇-၆၆၇၄၈၆၇၇၇
၈	။တင်နွဲ့	။မြဟန်	၁၄/ကန(နိုင်) ၀၀၈၂၅၉	၆၀	အဖွဲ့ဝင်	၀၇-၇၈၅၅၄၀၁၃၄
၉					အဖွဲ့ဝင်	
၁၀						
၁၁						
၁၂						

۲۳

ပုံစံ-၁ ဆေးကုသခြင်းဆိုင်ရာစာတမ်း (Form PC 1)

ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အရပ်အားဖြင့်	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အရပ်အားဖြင့်	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အရပ်အားဖြင့်	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်အရပ်အားဖြင့်
၈၆၆၇၄၄	၈၆၆၇၄၄	၈၆၆၇၄၄	၈၆၆၇၄၄
၈၆၆၇၄၄	၈၆၆၇၄၄	၈၆၆၇၄၄	၈၆၆၇၄၄
၈၆၆၇၄၄	၈၆၆၇၄၄	၈၆၆၇၄၄	၈၆၆၇၄၄

ကျိပ်စာ	ဆံပင်ရှည်ရှည်အတွက်	တိုကွပ်ရှည်အတွက်	ဆံပင်ရှည်ရှည်အတွက်
ကျိပ်စာ (၁) ၆၆၆	၇၀	ကျိပ်စာ (၁) ၆၆၆	၇၀
ကျိပ်စာ (၂) _____		ကျိပ်စာ (၂) _____	
ကျိပ်စာ (၃) _____		ကျိပ်စာ (၃) _____	

	အဆိုသော(အရေအတွက်)	အဆိုသည့်အရေအတွက်
ကျွန်းဆ	၁၃၄	၁၄၄
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့	၀၇	၁၅

အုပ်စုအလိုက်	အမှတ် ခြုံငုံ	ကျွန်းမကလေး	အမှတ် ခြုံငုံ	ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း	အမှတ် ခြုံငုံ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	မောင်	☐	မောင်	✓
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းမကလေး	☐	ကျွန်းမကလေး	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျွန်းမကလေး	☐	ကျွန်းမကလေး	☐
မူလတန်းကျောင်း	✓	မောင်	☐	မောင်	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	မောင်	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် သို့မဟုတ် အခြား		မှတ်ချက် အခြား ③	✓



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ပြုပါသည်။ - World vision ခွဲဖြားကျ ①
- ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း (ကော့ပါ ① + ② + ③)
- မြင်စွမ်းကောင်းမှု (World vision)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းမောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၄. ၃. ၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးလင်းသိန်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၄. ၃. ၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☒	☒	အရံသားဌာန	☐	☐	ရေပိုက်သွင်း	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း(အခြား)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			World Vision ကူညီပေးနေကြောင်း			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါဝို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ကြောက်ချောလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ☒ ဝိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ၂၀၁၃

(၃)ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်မူတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ☒ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

၅ မိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

၅ မိနစ်

အခြား-----သေည့်တုံ့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-

မိုးရာသီတွင်

မိနစ် ၃ လုံး ဖြစ်ပါသည်။



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုဆန္ဒခံယူမှု/လက်ထောက်နည်းဗျာဠာနည်းဗျာဠာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျင့်သုံးရမည့် သွင်းရင်းနှီးငွေ

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် စွန့်ခွဲသူ ဦးစီးဌာနအမှတ်ကြီးပါ ခုံစက်ဝန်း(၁) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃)
 နေ့စွဲ ၇.၂.၁၆
 ခြေမှတ်/တိုင်း ၆၇၀၀၀ မြို့နယ် (က)ခရိုင် ကျေးရွာ အကျဉ်းချုပ်

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
	စက်ဝန်းအဆင့်	ပြုစုသူအဆင့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်			
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဆင့်အစား	၇.၂.၁၆	၇.၂.၁၆	၂၆	၃၃	၅၉		၂၀၇	
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဆင့်အစား	၇.၂.၁၆	၇.၂.၁၆	၃၃	၂၉	၆၂		၂၀၇	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁.၄.၁၆	၁.၄.၁၆	၃၁	၃၂				၂၀၇
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအဆင့်အစား အစည်းအဝေး								
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းအဆင့်အစားအစည်းအဝေး	၇.၅.၁၆	၇.၅.၁၆	၇	၇	၂	၂	၂၀၇	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်အဆင့်အစား အစည်းအဝေး								
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၇.၅.၁၆	၇.၅.၁၆	၅	၆	၇၇	၇၇	၂၀၇	
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစည်းအဝေး	၇.၅.၁၆	၇.၅.၁၆	၅	၆	၇၇	၇၇	၂၀၇	



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃ အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	၇.၅.၁၆	၇.၅.၁၆	၅	၆	၇၇	၇၇	၂၀၇	
၆.၄ ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေး								
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက် အစည်းအဝေး								
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၅.၁၆	၇.၅.၁၆	၂၇	၃၇	၆၆	၆၀	၂၀၇	
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၅.၁၆	၇.၅.၁၆	၂၈	၃၈	၆၆	၆၀	၂၀၇	
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇.၅.၁၆	၇.၅.၁၆	၈	၈	၇၆	၇၆	၂၀၇	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက် အစည်းအဝေး								
၉. လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး								

ခ. ရွှေမှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားမည်ရွယ်၍ အောင်မြင်မှုအတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကရွှေမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း (ကြောက်ဂူရွာ)

အချိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောရွှေမှန်းချက်များ	အချိုးသီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောရွှေမှန်းချက်များ
၀ တောလုံး အားကစားကွင်းလေး ဇာကင်းမွန်စေချင်တယ်	၀ ချွတ်တု၊ ကတ္တရာလမ်းလေး လှီချင်တယ်
၂ လှည့်စမ်း၊ ကစားလုံးရချင် တယ်	၂ လှည့်စမ်း၊ ကစားလုံး ရချင်တယ်
၃ ကျွန်းမာတူးစားခင်း လေး ရှိချင်တယ်	၃ ကျွန်းမာတူးစားခင်း လေး ရှိချင်တယ်
၄ ကျေးရွာတောင်တန်းကန်လေး ရှိချင်တယ်	၄ ကျေးရွာ တောင်တန်းကန်လေး ရချင်တယ်
၅ စာကြည့်တိုက်လေးရချင် တယ်	၅ စာကြည့်တိုက်လေးရချင် တယ်



၉။

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် - ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်
မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) -----		ဘာသာ (၄) -----	
လူမျိုးစု (၅) -----		ဘာသာ (၅) -----	
လူမျိုးစု (၆) -----		ဘာသာ (၆) -----	
လူမျိုးစု (၇) -----		ဘာသာ (၇) -----	
လူမျိုးစု (၈) -----		ဘာသာ (၈) -----	
လူမျိုးစု (၉) -----		ဘာသာ (၉) -----	
လူမျိုးစု (၁၀) -----		ဘာသာ (၁၀) -----	
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆	၆	၁၃
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၂၉	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၃	၂၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မုကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုတိုးမြှင့်ပံ့ကုန် ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များတို့ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး တျော် လူထုတိုးမြှင့် ပံ့ကုန် ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဝတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။) (ကျောက်တိုင်ရွာ)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတိုးမြှင့်ပံ့ကုန်အတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး စီမံခန့်ခွဲမှု	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ နှင့် ဖုန်းခြေ အရေအတွက်	
၁ ကျောက်ခင်းလမ်း (ရွာတွင်း)	၃/၂၂/၂၀	၁၂၇၅' x ၁၂' x ၆" (၄)	၂၅၅	၂၇၈	၂၅
၂ ကောလိပ်ကွင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈/၁၁/၁၉	အလျား - ၃၈၀' အနံ - ၃၃၀' (၅)		၃၃၄	၂၅
၃ စက်တရက်တိုက်	၁၁/၂၄/၂၅	အလျား - ၃၈၀' အနံ - ၃၃၀' (၁)		၂၇၈	၂၅
၄ ကျောက်ကျောက်လမ်း (ရွာလယ်လမ်းမ)	၀/၅/၅	၁၂၇၅' x ၁၂' x ၄" (၆)	၂၅၅	၂၇၈	၂၅
၅ စားစားခင်း	၁၂/၂၈/၄၀	၁၀' x ၁၀' (၅)	၅၅	၂၇၈	၂၅
၆ စာတိုက်အတွက် အောက် (ကျောက်တိုင်)	၁၂/၂၀/၂၂	၈၀' x ၁၀၀' (၃)		၂၇၈	၂၅

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံ့ကုန်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦးဝင်းမောင် လက်မှတ် - [Signature] ရက်စွဲ - ၈.၃.၂၀၁၆

မအေးဖို့ဖို့ရပ် အေး ၈.၃.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	☐	အခြား	☐	ငလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဗီးသမား	☐	☐
ကျွဲဆရာ/မ	☒	☒	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
ခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☒
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် ကျန်းမာရေး ငစောဇာလှိုင်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကျောက်ခင်းလမ်း) ကတ္တရာလမ်း (မြေသားလမ်း) ကွန်ကရစ်လမ်း (လူသွားလမ်း) (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း) အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၁၂/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်) မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၆ အလယ်
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၅ မိနစ် ထော်လာရုံ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-၁၅ မိနစ် ထော်လာရုံ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ရေကြီးခြင်း



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဒေဂျင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသက်ဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆. ၁၂. ၂၀၁၆



၇၁၂၅ ဖိပ်ကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၆

[illegible]



၁၁။

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းချမ်းရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွဲစိတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်မှန်ချက်အစဉ်အတော် ပြီးစီးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစာမျက်နှာရေးရာအတွက်အသုံးပြု ဤပုံစံပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစာမျက်နှာရေးရာ/ရန်ကုန် အမည် - ဒေါက်တာ

နေ့စွဲ ၆-၂-၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ☐ စက်ဝန်း(၈)

မိမိစက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ခြေရာ/တိုင်း၊ ကျေးရွာ/မြို့နယ်၊ မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ကြံ့တက ကျေးရွာ ကျေးရွာ

တ။ အခက်အခဲအသေးအလေးများအားလုံးစွာဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအသေးအလေးများသည် ယခုသည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အနည်းဆုံး တစ်ပြိုင်တည်းအခက်အခဲအသေးအလေးများ

အမျိုးသမီး အနည်းဆုံး တစ်ပြိုင်တည်းအခက်အခဲအသေးအလေးများ

၁	ရေကြီး နှင့် ဝဇ္ဇာ နည်းသည်။ ကောက်ခံ	၁	အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့
၂	အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့	၂	အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့
၃	အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့	၃	အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့
၄	အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့	၄	အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့
၅	အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့	၅	အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့
၆		၆	
၇		၇	

အမျိုးသမီးအနည်းဆုံး - အောင်လားမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းချမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအနည်းဆုံး တစ်ပြိုင်တည်းအခက်အခဲအသေးအလေးများ	အမျိုးသမီးအနည်းဆုံး တစ်ပြိုင်တည်းအခက်အခဲအသေးအလေးများ
၁ ကောက်ခံ၊ ပြည်ထောင်စု ကောက်ခံခြင်း	၁ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့
၂ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့	၂ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့
၃ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့	၃ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့
၄ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့	၄ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့
၅ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့	၅ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့
၆ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့	၆ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့
၇ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့	၇ အပူရကန်နှင့် အပူရကန် ပေါ်သို့ ပျံ့



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် <u>ဦးစော</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉၇ ၆၄၃၈၀၄၆၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးစော</u>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် <u>ဧရာဝတီ၊ ပုသိမ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျွန်း</u>	ကျေးရွာ <u>ကျွန်း</u>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၇၅	ဘာသာ (၁) -----	၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅	၄	၇
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၃၂	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၁	၇၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဗီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☒	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
☒ ရှိပါသည် / ☐ မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၂ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

☒ ပြုခဲ့ပါသည် / ☐ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

၀.၇၅ မိုင် ----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၇ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေလျှင်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစားတင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ဗ.၇.၂၀၁၅ .

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစားအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ဗ.၇.၂၀၁၅ .



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာရွက် (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စုစုပေါင်းလူဦးရေ/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးစောကျတရာ ၁ ဦး၊ စာရင်းဗဟိုဌာန
မန.စွဲ	၇၃.၇.၇၈၁၇
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ
စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပါ	စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
စက်ဝန်း(၄)	စက်ဝန်း(၅)
ပြည်နယ်	ပြည်နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ပြည်နယ်	ပြည်နယ်

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	မန.စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် မန.စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်မန.စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၇၃.၇.၇၈၁၇	၇၃.၇.၇၈၁၇	၇၃	၃၄	၅၆	၁
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၇၃.၇.၇၈၁၇	၇၃.၇.၇၈၁၇	၇၃	၃၄	၅၆	၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အစည်းအဝေး						
၄။ ပြည်နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၆။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၇။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၈။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၉။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၁၀။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၁၁။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၁၂။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၁၃။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၁၄။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၁၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၁၆။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၁၇။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၁၈။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၁၉။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						
၂၀။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး						



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွန့်ရွာက အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောဝေဇာ			
နေ့စွဲ ၃၃. ၇. ၂၀၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြာသဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာတော	ကျေးရွာ ကျောက်ဆိုင်
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုအခက်အခဲ	၁	ငွေကြေး အခက်အခဲရှိ
၂	ကျန်းမာရေး အဆင်မပြေမှု၊ အဆင်မပြေမှု၊ အဆင်မပြေမှု	၂	ဆေးဝါး အခက်အခဲရှိ
၃	စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အခက်အခဲ	၃	ရွာစစ်စစ် မီး အခက်အခဲရှိ
၄	လျှပ်စစ်မီး ချက်ချင်း ငွေကြေး အခက်အခဲ	၄	သောက်စရာ သန့်ရှင်းမှု အခက်အခဲရှိ
၅	အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံ မရှိသည့်အခက်အခဲ	၅	ရွာချင်း စက်လမ်း အခက်အခဲရှိ
၆	မိလိပ်၊ မွေးမြူရေး အခက်အခဲရှိ	၆	အစားအသောက် အခက်အခဲရှိ
၇		၇	အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း အခက်အခဲရှိ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးလက်လမ်းဆေးလမ်းပြ မြေသေချာမှု	၁	ကျေးလက်လမ်းဆေးလမ်းပြ မြေသေချာမှု
၂	ကျန်းမာရေး အဆင်မပြေမှု၊ အဆင်မပြေမှု	၂	လျှပ်စစ်မီး ချက်ချင်း ငွေကြေး
၃	စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အခက်အခဲ	၃	အစားအသောက် အခက်အခဲရှိ
၄	မိလိပ်၊ မွေးမြူရေး အခက်အခဲရှိ	၄	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
၅	အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံ မရှိသည့်အခက်အခဲ	၅	ကျေးလက်လမ်းဆေးလမ်းပြ မြေသေချာမှု
၆	အစားအသောက် အခက်အခဲရှိ	၆	ကျေးလက်လမ်းဆေးလမ်းပြ မြေသေချာမှု
၇		၇	

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

က။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	လျှပ်စစ်ဇီး၊ ဇီးသိုင်း၊ ဇီးညှိုး၊ ဇီးသီး	ကျေး + မ	၁၀၂ ခု	၇၈၁
၂	ဖွားမြင်လွယ်ကူစေရေး	"	၇၅ ခု	၇၈၁
၃	ဆေးပေးခန်း	"	၁၀၀ ခု	၇၈၁
၄	သောလုံ့ဒားကစားလွှဲ	ကျေး		၇၈၁
၅	စာပြောပွဲသို့	မ	၄၀ ခု	၇၈၁
၆	စက်ဝှေ့တွင်း / ဝှေ့ကန်	ကျေး + မ	၂၀ ခု	၇၈၁
၇				
၈				

ဃ။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဗဟိုဌာနအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇

ပုံ ၁ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးစိုးမောင်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးစောတင်</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ကံခါး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကံခါး</u>
ကျေးရွာ အမည် <u>ကျေးရွာ</u>		

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၇၇</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၇၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၇</u>		
စင်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၄၂</u>	<u>၁၄၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	<u>၅၅</u>	<u>၂၂</u>

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	Health center ၊ ဆေးပေး ဆို	ကျား ၁	ဆေးကုစောင့်ရှောက်ရေး
၂	Linking with job opportunities ၊ လုပ်ငန်းခွင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်း ချုပ်ကိုင်မှု	၁	Livelihoods
၃	Initial investment for activation ၊ စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတွက် အစီအစဉ်	၁	စီးပွားရေး
၄			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စောမြင့်အေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၁.၇.၁၈

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ကြံခင်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ် ဦးစီးမှူးဒေါ်မူမူသင်းမှကြံတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်တိုင်ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသော ကျောက်ဘောင်စီ ချောင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်း(၁၀၀%)ပြီးစီးမှုအပေါ် ကျေနပ်မှု ရှိ/မရှိနှင့်အဆင်ပြေမှုရှိ/မရှိကိုပြည်သူများအားမေးမြန်း၍ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍မြို့နယ်ဦးစီးမှူးမှ (VDP)စီမံကိန်းအတွက် နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ငွေ(၁၅၀) ကျပ်သိန်းနှင့်ပြည်သူထည့်ဝင်ငွေ(၃၀)ကျပ်သိန်း စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ (၁၈၀)ကျပ်သိန်းသုံးစွဲခဲ့မှု အပေါ်ကျေးရွာပြည်သူလူထုအား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီဝင်များမှ ချပြရှင်းလင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသောလုပ်ငန်းအားရေရှည် တည်တံ့စေရေးအတွက် ကျေးရွာပြည်သူလူထုမှ ဝိုင်းဝန်း၍ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားရန်၊ ကျေးရွာမှရွေးချယ်ထားသော (၅)နှစ်တာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်၊ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီဖြစ်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းအပ်နှံခြင်းမှတ်တမ်းလွှာနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းစာအုပ်အား ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တို့ကိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ၁။ အစည်းအဝေးအားအောက်ပါအတိုင်းအများသဘောတူဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြပါသည်။
- (က) ကျပ်သိန်း(၁၈၀)သုံးစွဲမှုအားကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီမှ ပြည်သူလူထုသို့ချပြရှင်းလင်းရန်
 - (ခ) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသောလုပ်ငန်းအားရေရှည်တည်တံ့စေရေး အတွက်ပြည်သူလူထုမှဝိုင်းဝန်း၍ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် သွားရန်
 - (ဂ) လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီဖြစ်သည့်အတွက်လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုလုပ်ငန်း အပ်နှံခြင်းမှတ်တမ်းလွှာနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းစာ အုပ်အားကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးကော်မတီထံသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားရန်

ဆောင်ရွက်ရန်

ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ပြည်သူ
အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

၂။ အစည်းအဝေးကို (၁၂ : ၀၀) နာရီအချိန်တွင်ရပ်သိမ်းပါသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဌာန	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား +မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ(လမ်းတံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျောက်ဘောင်စီချောင်း ကျောက်လမ်း			✓	၂၀၂၅-၂၀၂၆	ကျေးလက်ဦးစီး	
	၂	ကျောက်ဘောင်စီချောင်း ကျောက်လမ်း(ကျန်)			✓	၂၀၂၆-၂၀၂၇	ကျေးလက်ဦးစီး	
	၃	ရေရရှိရေး			✓	၂၀၂၈-၂၀၂၉	ကျေးလက်ဦးစီး	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း			✓	၂၀၂၇-၂၀၂၈	ကျန်းမာရေး	
	၂	မူလတန်းကျောင်းဆောင် သစ်			✓	၂၀၃၀-၂၀၃၁	ပညာရေး	
	၃							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	မြေမီးရောင်စီမံကိန်း			✓	၂၀၂၉-၂၀၃၀	ကျေးလက်ဦးစီး	
	၂							