

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  သာပေါင်းမြို့နယ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project (NCDDP)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေလံအိုးကျေးရွာအုပ်စု

ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ

၂၀၁၈ခုနှစ်

သာပေါင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  သာပေါင်းမြို့နယ်




မာတိကာ

၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




သာပေါင်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖုံအိုးအုပ်စု

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ရွှေဖုံအိုးကျေးရွာ
- (၂) ကျောက်စရစ်ကုန်းကျေးရွာ
- (၃) ရေစမ်းကျေးရွာ
- (၄) ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
- (၅) သိုင်းကွင်းကျေးရွာ
- (၆) ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ



ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၇၂	၁၇၆	၁၈၅	၃၆၁

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	-	-	-	-
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။		

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဂက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေစက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကွဲ	နွား
အရေအတွက်	-	-	-	-	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဂက်	-	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	-	-	-	-	-

အခြားကျေးရွာအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်နှင့်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်
-	-	-	-	--	-	-	-



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ရွှေခုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၃၁.၂.၂၀၁၇	ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	၃၁.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၃၁.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၃၁.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၃၁.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	၃၁.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၃၁.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယ်ဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၃၁.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေခုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
သမိုင်းအကျဉ်း

ဇရာဝက်ဝဉ်း-ဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေခုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာများ	ထိခိုက်မှု၊ ထက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၅၇ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပြန်စာဆင်းများ လက်ထပ်ကပ် ကည်ရှိခဲ့ပါသည်။	အိမ်ခြေ (၂၀) ခန့် ရှိခဲ့ပြီး ယခင်က စားဆွဲကျောတူ ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ပါသည်။ ကပ်နှင့် ချောင်းမြောင်းများ အတွင်း ငါးဖမ်း စားသောက်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေး ခဲ့ပါသည်။ ဗမာနှင့် ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ပါသည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဆောင်းကျင်းသူ များ ခြောက် ဌာသားများ ရွာသားများ ရွာဖြုတ် တိမ်းရှောင်ခဲ့ပါသည်။	အင်းဝင်းကျင်ရှိ ရွာများတွင်နေထိုင်ပြီး ကျောင်း အလုပ်များဖြင့် အသက်မွေးခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၃ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရွာလို့ ဖြန်လည် နေထိုင်လာခဲ့ပါသည်။	အိမ်ခြေ (၁၅) လုံးခန့်ဖြင့် စတင် နေထိုင်ပြီး ဗမာဘုရား၊ ကျင်းမာရေးလိမ္မော်များကို အခြားကျေးရွာ များ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ကရင် လူမျိုးများ အနည်းငယ် နေထိုင်ပြီး ခရစ်ယာန် သာသနာကျောင်း ထက်ကျောင်း ရှိပါသည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	အိမ်ခြေများ အနည်းငယ် တိုးတက် လာပါသည်။	အိမ်ခြေ (၃၀) ကျော် ရှိလာသော် အသက်အကျင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု မရှိခဲ့ပါ။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု မရှိခဲ့ပါ။	ရွာတွင် အိမ်ခြေ (၄၀) ခန့် ရှိသော်လည်း စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ မရှိခဲ့ပါ။ လူစုစုပေါင်း မိမိကိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။





သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ

သမိုင်းကြောင်း

ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက်ကပင်စတင်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်လောက်တွင် အိမ်ခြေ (၂၀)ခန့်ရှိပြီးယခင်ကစားဆွဲကျောဟုခေါ်ခဲ့ပါသည်။လယ်နှင့်ချောင်းမြောင်းအတွင်း ငါးဖမ်း စားသောက်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးခဲ့ပါသည်။ ဗမာနှင့် ကရင်လူမျိုးများအများစုနေထိုင်ပါသည်။

၁၉၆၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်လောက်တွင် သောင်းကျန်းသူများကြောင့် ရွာသူ/သားများရွာမှ တိမ်းရှောင်ပြီး အနီးဝန်းကျင်ရှိရွာများတွင်နေထိုင်ကာ ကျပန်းအလုပ်များဖြင့် အသက်မွေးခဲ့ကြပါသည်။


၁၉၇၃ ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွင် ရွာကိုပြန်လည်နေထိုင်လာကြပြီးအိမ်ခြေ(၁၅)လုံးဖြင့် စတင်ကာပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စများကိုတော့ အခြားရွာများသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည်။

၁၉၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွင် အိမ်ခြေအနည်းငယ်တိုးတက်လာသော်လည်းအဘက်ဘက်မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကတော့ မရှိသေးပေ။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေစံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့်မြစ်ရေကိုကြိုချက်သောက်ကြရပါသည်။

၂။လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်မှီးရာသီတွင်လမ်းများရေနှစ်မြုပ်သွားပြီးမော်တော်ဘုတ်ဖြင့်သာ သွားလာရတော့သည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်လယ်ကွင်းထဲမှလှည်းလမ်းကြောင်းမှဆိုင်ကယ်များသွား လာရပါသည်။

၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်ရွာမှူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုသာပေါင်းမြို့နှင့်လှေကြီးတက်ကျေးရွာတို့တွင်တက်ရောက်ပါသည်။ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ရွာတွင်မရှိပါ။နီးစပ်ရာရွာများသို့သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့်ခွမ်းပါးသူများလည်းအလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။အရင်းအမြစ်များကိုအားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှအရင်းအမြစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေခုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား

လအမည်	တန်ခူး	တဆွတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	သီတင်း	ဧပြီ	တဆွတ်	တန်ခူး
ဥပဒေ												
အလုပ်အကိုင်	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးစိုက်ပျိုးရေး
ဝင်ငွေ	ပပ	ပပ	ပပ	ပပ	ပပ	ပပ	ပပ	ပပ	ပပ	ပပ	ပပ	ပပ
ပွဲတော်	အနုပညာပွဲ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အားလပ်ရက်	၇ရက်	သင့်	မရှိ	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်
ရာသီဥတု	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း	အပူပြင်း
အားလပ်ရက်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်
အားလပ်ရက်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကိုရွာတွင်းရှိမြေကွက်လပ်တွင်

(၃၁.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာတန်ခူး၊ကဆုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်ပြီးနယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးရွာသွန်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရေလုပ်ငန်း၊လယ်လုပ်ငန်းများကိုတန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်လုပ်ကိုင်ကြပြီးလယ်ထွန်၊ပဲရောင်း၊ကောက်စိုက်လုပ်ငန်းများကိုသီတင်းကျွတ်လများအပကျန်လများတွင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့်နတ်တော်၊ပြာသိုလများသည်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တပို့တွဲလများသည်ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးရှိပါသည်။တန်ခူး၊ကဆုန်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပေါင်းလများသည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲရှိပြီးနတ်တော်လတွင်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ရှိကာပြာသိုလတွင်ကရစ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များကျင်းပကြပါသည်။

အားလပ်ရက်အနေဖြင့် ကဆုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်အသင့်အတင့်ရှိကာ၊တန်ခူး၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။နယုန်လတွင်တော့အားလပ်ရက်မရှိပါ။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်တန်ခူး၊ကဆုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်ကိုယ်ပူဖျားနာမှုများဖြစ်ပြီးနယုန်၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေခံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကိုရွာတွင်းရှိမြေကွက်လပ်တွင်
(၃၁.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ရာအိမ်မှူး၊ကျေးရွာ
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင် အခြားနီးစပ်ရွာများသို့သွားရောက်ကာကုသရပါသည်။
မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက်ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့်မြို့နယ်မီးသတ်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍နီးစပ်ရာရွာများနှင့်အုပ်စုရွာသို့သွားရောက်ကာသင်ကြားရပါသည်။
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်ပြည်သူ့စစ်၊World Vision အဖွဲ့အစည်းများမှကူညီပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖိုအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
နေအင်အားပြဇယား

စဉ်	အမည်ကင်းအရာ	ပိုင်ဆိုင်မှု	တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေ	အိမ်ခြေ
၁။	မြေလှော်သောကုဉ်စု	တိုက်ခံသွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ လယ် (၃၀) ဧက၊ ငွေ (Honda) boat နွား ၁၀၀၊ ဩဂျန်	(၃၀) သိန်း	၇
၂။	ဧကလယ်ဧကလယ်ကုဉ်စု	ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ လယ် (၁၀) ဧက ငွေ၊ နွား ၁၀၀၊ ဩဂျန်	(၂၀) သိန်း	၁၃
၃။	ခွေးပါးသောကုဉ်စု	ခေမိုး၊ ထရိုက်၊ ငွေ၊ ဘက်၊ ဩဂျန်	(၁၀) သိန်း	၁၃
၄။	ထိခိုက်လွယ်ကူကုဉ်စု	ခေမိုး၊ ခေကာ၊ ဩဂျန်	(၅) သိန်း	၄
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈(၁၀)၊ ၈(၁၂)				

သုံးသပ်ချက်

နေအင်အားပြဇယားကို ရွာတွင်းရှိမြေကွက်လပ်တွင် (၃၁.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာအခွမ်းပါးဆုံးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် ခန့်မှန်း၊ ခန့်ကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ကြက်၊ ဝက်တို့မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၆)သိန်း ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၄)လုံးရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည်ခန့်မှန်း၊ ထရိုက်၊ ပျဉ်ခင်းအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ ကြက်၊ ဝက်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တနှစ် တာဝင်ငွေ (၁၅)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၁၃)လုံးရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ နွား၊ လယ်ယာသုံးစ လှတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၂၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၁၃)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ စက်၊ နွား၊ စက်လှေနှင့်ဝက်၊ ကြက်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၃၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၇)လုံးရှိပါသည်။

အချုပ်အရအလယ်အလတ်နှင့်ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာငွေကြေးပြေလည်ပြီးနွမ်းပါးနှင့်အခွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင်အကြွေးတင်မှုများအစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေခုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
အရင်းအမြစ်ပြဇယား


စဉ်	အရင်းအမြစ်	သုံးစွဲသူ	ထိန်းသိမ်းသူ
၁.	လယ်	ကျား	ကျား + မ
၂.	ချောင်း	ကျား + မ	ကျား + မ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) , မ (၇)			

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ဘဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောလယ်ယာကင်းကျွန်း၊မြစ်ချောင်းတို့အပေါ်မူတည်၍ သုံးစွဲသူအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှသုံးစွဲကြပါသည်။မိသားစုအဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားများမှဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာလည်းပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာ အိမ်ခြေ

(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းသည်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီးကျန်မိသားစုများမှာစာရင်းငှားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။မြစ် ရေနှင့်ရေတွင်းမှရေများကိုအိမ်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုပြီးငှားရေသယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီးများ မှသာအဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ဆောင်းသီးနှံကိုမြစ်ရေတင်ပြီးဧကအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးပါသည်။ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်းငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာအနည်းငယ်သာရှိပြီးငှက်ပျောနှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ကျေးရွာနှင့်မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာစက်လှေဖြစ်ပါသည်။ငှားအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများမှညီမျှစွာသုံးစွဲကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေခုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံ




သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကိုရွာတွင်းရှိမြေကွက်လပ်တွင်

(၃၁.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့်အချက်များကိုအခြေခံ၍အမျိုးသားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသားများမှပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားသာဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှအခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားမှသာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း
- အိမ်တွင်းမှုတွင်အမျိုးသမီးများမှပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။


ရွှေဇံအိုးအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ၊ ပြဿနာသစ်ပင်ပုံ



သုံးသပ်ချက်

ရွှေဇံအိုးအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာတွင်လမ်းသွားလာရခက်ခဲခြင်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်းကြောင့်ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင်အခြားကျေးရွာသို့သွားရောက်ရပါသည်။ မိုးရာသီအချိန်တွင်စီးပွားရေး ကျန်းမာရေး အလွန်ခက်ခဲလှပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင် လမ်းကောင်းမွန်လာပါက ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါမည်။

ရွှေစံအိုးအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ၊ အကျိုးပြုသစ်ပင်ပုံ



သုံးသပ်ချက်

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဇံအိုးအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ၊ ဘုရားကျောင်းတွင် အကျိုးပြုသစ်ပင်ကို ရေးဆွဲကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ဂဝံလမ်းကောင်းမွန်လာခြင်းမှာ လူထုလုပ်အားပါဝင်မှုရှိခြင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိခြင်း၊ အစိုးနှင့်သတ်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့်သွားလာရေး အဆင်ပြေလာခြင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာစေခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်ကောင်းမွန်လာစေခြင်း၊ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာစေခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေခုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

(၂၄.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ နံနက် (၈၀၀) နာရီအချိန်တွင်ကြက်ပေါင်စမ်းရွာတွင်းရှိမြေကွက်လပ်တွင်

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောဦးသိန်းမင်း(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ဒေါ်သဉ္ဇာစိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်စုဒါလီစိုး(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးမှု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖုံးအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇

၂၅.၁၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၃၀)အချိန်တွင် ကြက်ပေါင်စမ်းရွာ တွင်းရှိ မြေကွက်လပ်တွင်ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၂)ဦး၊ လည်ပတ်ပြုပြင်(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၂)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ဂဝံလမ်း (၂) ကွန်ကရစ်လမ်း (၃) စက်ရေတွင်း (၄)ဆေးပေးခန်း (၅)ရေတုံကင် တို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃း၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၃၀)ဦး၊ မ (၂၁)ဦး စုစုပေါင်း (၅၁)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေခုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ဗြဟ္မစက်ဝိုင်း: ကျေးရွာ ရွှေခုံအိုး: ကျေးရွာအုပ်စု သာပေါင်းမြို့နယ်

နေ့စွဲ: ၀၄.၁၁.၁၇

အမတ်အမည်: (CF/TF/အမည်: ရွှေမိုးဝင်း) လက်မှတ်: (လက်မှတ်)

အမတ်အမည်	အမည်	အမအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ရာထူး	လက်မှတ်
မောင်အောင်ဝင်း	ဦးသန်းဝင်း	ဦးကျင်ချစ်	၇၄	ပညာမရှိ	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁		မင်း
"	ဒေါ်လင်းလင်း (မ)	ဦးစိုးစိုးစိုး	၄၇	၅၁၁၇	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁		မင်း
စိ/ဝေဟန်စော	ဦးမျိုးကျော်ထင်	ဦးကျင်လှ	၂၄	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
"	ဒေါ်လှလှစိုး	ဦးလင်းလင်း	၂၁	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
ဝယ်ယူရေး	ဦးမြသန်းဝင်း	ဦးဒေါ်အောင်	၅၅	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
"	ဒေါ်အေးအေးသက်	ဦးအေးအေး	၂၀	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
"	ဦးစောစော	ဦးကျင်လှ	၂၅	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
မောင်စိုးစိုးစိုး	ဒေါ်စိုးစိုးစိုး	ဦးကျင်လှ	၄၄	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
"	ဒေါ်စောစော	ဦးစောစော	၅၄	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
"	ဦးစောစော	ဦးစောစော	၅၅	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
လှိုင်လှိုင်လှိုင်	ဦးစောစော	ဦးစောစော	၁၈	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
"	ဒေါ်စောစော	ဦးစောစော	၄၇	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
"	ဦးစောစော	ဦးကျင်လှ	၂၂	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
စောစောစော	ဦးစောစော	ဦးစောစော	၅၅	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
"	ဒေါ်လှလှ	ဦးကျင်လှ	၄၈	၀၄-၇၄၇၇၃၆၈၄၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း
ကဏ္ဍာစာအုပ်ရွှေခုံ	ဒေါ်မင်းမင်း	ဦးမင်းမင်း	၃၀	၁၀၀၀	၁၄/သယံဇာတ(၁)၀၇၇၈၁၁	ဥက္ကဋ္ဌ	မင်း



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ရွှေစံအိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာတွင် PRA Tools များရေးဆွဲပုံ





Government of the Republic of the Union of Myanmar

2016

ပုံစံ ၁-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်းစွက်/ ကျေးရွာတပ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှတစ်ဆင့်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမင်းသက်စိန်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစံနှုန်းနံပါတ် ၀၇၇၄/၂၀၁၆/၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစိုးညွန့်စော
မြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာယာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စုရှေ့လုံးကျေးရွာ နောင်လမ်းမကြီး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	39	ဘာသာ(၁) ဗမာ	39
လူမျိုးစု (၂) ကရင်		ဘာသာ(၂) ကရင်	33
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	176	185
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	53	15

(ခ) လက်ကွင်းစီမံအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

ကသလိကကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	☐
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း	☐	ဆေးဓာတ်ခွဲခန်း	☐	ရေစိုသောကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဂေဟ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် ၀		မှတ်ချက် ၀		မှတ်ချက် ၀	





Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၊
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းစင်္ကာ

အမည် ဦးမိုးမိုးမိုး
၈/၈

လက်မှတ် ၀၄.၈ 19.2.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုင်းဦးစိုင်း

လက်မှတ် ၀၄.၈ 19.2.2016





Government of the Republic of the Union of Myanmar	2016
--	------

[illegible]



Government of the Republic of the Union of Myanmar

2016

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားခေါ်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရုံမှတစ်ဆင့် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ခေါ်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းခေါ်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ခေါ်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ခရိုက်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁. ချက်စီကုတ် (၆' x ၁၂' အနက်)	m + ၆	< 2 >	3000000	361
၂. ခြေသား ခွက်ချင်း အနက် ၈၆' x ၁၂၀' x ၈' x ၂'	m + ၆	< 1 >	2500000	361
၃. ခြေသားချင်း (၁၈' x ၁၈')	m + ၆	< 4 >	2000000	361
၄. ခြေသားချင်း	m + ၆	< 3 >	1200000	361
၅.				
၆.				
၇.				
၈.				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးမိုးကျော်သက် လက်မှတ်- [Signature] ခရစ် 2022.2.20.16





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ
တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မဇ္ဈိမ ဖွဲ့	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် သန်းစိန်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ်၊ ဘာသာ (၁)	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလူ	ကျေးရွာ (၈၈) ပေါင်စက်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၅၀	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၀
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၅၀	ဘာသာ (၂) - နတ်ယောဂီ	၅၀
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၃ ယောက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀ ယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၆	၁၈၅
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၈၈	၉၃
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	၈၈	၉၂
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		





(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓဇဝီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဂူ	☐
မုတ်ချက်		မုတ်ချက်		အခြား	☐
၀		၀		မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမုတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	ဆရာသန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးဗဟို	☐	☐	ပန်းချီ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားရွာဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		
			၀					

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝဲကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဝိသေသချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤဝိသေသချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤဝိသေသချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စတီမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅၆ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်





ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသုတူ၊

နေ့စွဲ ၂၈.၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ

မြို့နယ် သာကဇာ ၆

ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေမုံ

ကျေးရွာ ၈၈၈၆၁၆၈၈

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၁၇	၂၇.၁.၁၇	၂၇	၂၇	၆၂	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁.၁၇	၂၈.၁.၁၇	၁၈	၁၃	၃၁	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၁၇	၁၄.၂.၂၀၁၇	၁၃	၁၆	၁၇	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲခြင်း						





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်းချင်းရေးရာအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုဝန်းချင်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သန့်စိုး	
နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၁.၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ (၈) မိုင် ၀.၆
က။ အစက်အစဲအတားအဆီးများအားရှေးဆန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်းသဖြင့် ကား၊ လာရီး၊ ခက်ခဲမှု ဖြစ်သည်။	၁ လမ်းမကောင်းသဖြင့် ကား၊ လာရီး၊ ခက်ခဲမှု
၂ သောက်စာသုံးစွဲသူများ များစွာ ရှိနေသည်။	၂ သောက်စာသုံးစွဲသူများ များစွာ ရှိနေသည်။
၃ မြေယာမရှိသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး မဖြစ်နိုင်ပါ။	၃ မြေယာမရှိသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး မဖြစ်နိုင်ပါ။
၄ မြေယာမရှိသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး မဖြစ်နိုင်ပါ။	၄ မြေယာမရှိသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး မဖြစ်နိုင်ပါ။
၅ မြေယာမရှိသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး မဖြစ်နိုင်ပါ။	၅ မြေယာမရှိသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး မဖြစ်နိုင်ပါ။

ခ။ မွှေးနှုန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှေးနှုန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးနှုန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမွှေးနှုန်းချက်များ
၁ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အိပ်စက်ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး	၁ အသက်မွေးဝမ်းကြေး၊ အိပ်စက်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၂ သန့်ရှင်းသော သောက်စာရရှိရန်	၂ ကျန်းမာရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အိပ်စက်ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အိပ်စက်ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၄ အသက်မွေးဝမ်းကြေး၊ အိပ်စက်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၄ အသက်မွေးဝမ်းကြေး၊ အိပ်စက်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၅ အသက်မွေးဝမ်းကြေး၊ အိပ်စက်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၅ အသက်မွေးဝမ်းကြေး၊ အိပ်စက်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ

ဂ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝန်ထုပ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး
၂	အသက်မွေးဝမ်းကြေး	အသက်မွေးဝမ်းကြေး	အသက်မွေးဝမ်းကြေး	အသက်မွေးဝမ်းကြေး
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး





ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမင်းသစ်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09791221154	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှေးတော်မြို့နယ် - ဘာပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေမင်း	ကျေးရွာ - ကြက်ပေါင်စစ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ကချင်	100	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ	50
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) မဇ္ဈိမဗုဒ္ဓ	50
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	3		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	40		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ကချင်	176	185
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	85	15



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းအရပ်	အမှတ် ဖြစ်ပါ	သာသနာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ခမေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းအရပ်	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းအရပ်	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြီးကျောင်း	☐	ခမေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းအရပ်			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျွန်းအရပ်	☐	☐	သန့်ရုံ	☐	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျွန်းအရပ် ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သမား	☐	☐
မူကြီးဆရာ/မ	☐	☐	သာသနာရေးဆရာမ	☐	☐	ခရိုင်လုပ်ငန်းသူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျွန်းအရပ်လုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုမိန့်မူဝါဒတင်ပြ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးခရိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-2- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- အန္တရာယ်အမျိုးအမည်ကိုဖြည့်ပါ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ဖြန့်ရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စုအောင်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၂၅.၁၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စုအောင်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၂၅.၁၁.၁၇





ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည် (PC 2)

လည်ညွှန်းချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်: **ခေါ့မှူစုဝင်း**

နေ့စွဲ: **၂၀၂၁.၁၁.၁၇**

ပြည်နယ်/တိုင်း: **ကော့ကရီး** | မြို့နယ်: **သစ်ပေါင်း** | ကျေးရွာအုပ်စု: **ခေါ့မှူစုဝင်း** | ကျေးရွာ: **ကျွန်းတပေါင်း**

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်:

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၀	၁၁	၁၁	၁၁ မာ
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုပြီးစီးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၇	၁၁	၁၀	၁၀ မာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ကရင်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ကရင်
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆-၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ကရင်

၆-၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ကရင်
၆-၃။ အကျိုးအမြတ်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ကရင်
၆-၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ကရင်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇-၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ကရင်
၇-၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ကရင်
၇-၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ကရင်
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၂၀၂၁.၁၁.၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ကရင်





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်မျှော်စိုး</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ <u>၃၅.၁၁.၂၀၁၇</u>	ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u> ၊ မြို့နယ် <u>သစ်ပေါင်း</u> ၊ ကျေးရွာအုပ်စု <u>ရွှေဘို</u> ၊ ကျေးရွာ <u>ကွက်ပေါင်း</u>	
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)		
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းသွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁။ လမ်းသွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁။ လမ်းသွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂။ ရေရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း	၂။ ရေရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း	၂။ ရေရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း
၃။ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ခြင်း	၃။ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ခြင်း	၃။ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ခြင်း
၄။ သော့ကန် မသင့်ခြင်း	၄။ သော့ကန် မသင့်ခြင်း	၄။ သော့ကန် မသင့်ခြင်း
၅။ အခြားအခက်အခဲများ	၅။ အခြားအခက်အခဲများ	၅။ အခြားအခက်အခဲများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရေရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း ဖြေရှင်းရေး	၁။ သော့ကန်၊ ရေလုံခြုံရေး
၂။ လမ်း ကောင်းမွန် ဖြစ်ပေါ်ရေး	၂။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ရေး
၃။ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃။ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄။ သော့ကန်၊ ရေလုံခြုံရေး	၄။ ရေရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း
၅။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ရေး	၅။ လမ်း ကောင်းမွန် ဖြစ်ပေါ်ရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးရလဒ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်ခင်းလမ်း	၈၁၂		၃၆၁
၂	ကျွန်းကန်လမ်း	၈၁၂		၃၆၁
၃	ခက်ကျွန်း	၈၁၂		၃၆၁
၄	ကျွန်းကန်လမ်း	၈၁၂		၃၆၁
၅	ကျွန်းကန်	၈၁၂		၃၆၁





ဃ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖြည့်ပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ် မီး	က + ခ	
၂	နက်ပညာ / ခိုက် ပျိုးစား /	က + ခ	
၃	စားနပ်ရိက္ခာ / လက်မှုပညာ	က + ခ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးစောထွန်း လက်မှတ် _____ မှူး _____ နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၁၁.၁၇

