

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)
ကျွဲကူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွဲကူးကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

(ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

(ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၂။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ


(ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်၊တတိယနှစ်)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ထန်းဘယ်မြို့နယ် ကွဲကူးကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



ပုံကြမ်းပြေးခေါက်လှူဒါန်းငွေငွေ



ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (ကျွဲကူး)

(ကျေးရွာ)

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းစာတမ်း

ကျွဲကူးကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ (၂၇၇) လုံးရှိပြီး လူဦးရေ ကျား (၅၁၇) ဦး၊ မ (၅၂၅) ဦး စုစုပေါင်း (၁၀၄၂) ဦးနေထိုင်ပါသည်။ ကိုးကွယ်မှုအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။ အထက်တန်းအဆင့်ကို မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မြောင်းတကာ စံပြကျေးရွာတွင် သွားရောက် ပညာသင်ကြားရပါသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။ သောက်သုံးရေအတွက် တုံကင်များနှင့် ကန်ရေကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းအချို့မှာ ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ခင်းရန်ကျန်ရှိနေသေးပါသည်။

ကျွဲကူးကျေးရွာသည် လှိုင်မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင်တည်ရှိပြီး လယ်/ယာ လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နေသော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ လက်လုပ်လက်စား လူအချို့မှာရွာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော မြစ်၊ လယ်ယာတို့ကို မှီခိုပြီး ပိုက်ချခြင်း၊ ကောက်စိုက် စပါးစိုက်၊ တောင်ယာဝင်ကာ ဝမ်းရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းနေကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အုတ်ကွင်းများ သဲကွင်းများ ရှိသည့်အတွက် အုတ်ရိုက်ခြင်း သဲကျောက် သယ်ယူခြင်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျွဲကူးကျေးရွာသည် ရွာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော မြစ် လယ်ယာတို့ကို အသုံးပြုကာ ရပ်တည်နေထိုင်သော ကျေးရွာအဖြစ် သုံးသပ်မိပါသည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်									
ကျေးရွာအမည်	ကျွဲကူး								
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျွဲကူး								
မြို့နယ်	ထီးတပင်								
တိုင်း/ပြည်နယ်	ဧရာဝတီ								
GPS	lon- 95.95097 lat-17.16769								
အကွာအဝေး									
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦး ဖွဲ့ ဖွဲ့	ဖုန်းနံပါတ်			09-31420288				
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်									
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	274			အမျိုးသမီးဦးစီး			34		
မိသားစုပေါင်း	1115								
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	555		မ	560		ပေါင်း	1115	
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု				ကျား		မ		ပေါင်း	
				ကျား		မ		ပေါင်း	
လူမျိုးစု	ဗမာ	%	100		%			%	
		%			%	အခြား		%	
ဘာသာ	ဗုဒ္ဓ	%	100		%			%	
		%			%			%	


၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း						
အဓိကလုပ်ငန်း						
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားပိုးမွှားရေး		အခြား		
စပါး	ဝက်၊ ငြက်၊ ကံ	ချေး၊ ရှေး၊ အရှေး၊ အဝယ်				
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	4000	မ	3000		
၅။ ပညာရေးအချက်အလက်						
ကျောင်းအဆောင်						
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား	150	မ	162	ပေါင်း	310
ဆရာဦးရေ	ကျား	1	မ	8	ပေါင်း	9
ကျောင်းအသုံးဆောင် ပရိဘောဂ						
၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်						
ကျန်းမာရေးအဆောင်						
အနီးဆုံးဆေးရုံ		ကျဉ်းဆိပ်				
အခြားအသုံးအဆောင်						
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး		10 မိုင်				
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	မိုင်ကမယ်				
	၂	မိုင်ကမယ်				
	၃	မိုင်ကမယ်				
၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ						
ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး			
ကားလမ်း	1	1.2 မိုင်	ဗဟို - မြို့ချောင်းကမ်း			
ရေလမ်း	2	2 မိုင်	မြောင်းကမ်း			
ခြေလျှင်	3	1	မြောင်းကမ်း			
အခြား						
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်မူအခြေအနေ			
သံ၊ ကျောက်ရရှိမှု	ရှိ	0.4 မိုင်	အသုံးပြုရန်မူအခြေအနေ			
ရေတွင်း၊ ရေကန်	ရှိ		ကျွန်းကမ်း			
ချောင်းရေ	-	-				
အခြားရေရင်းမြစ်						
၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ						
စိုက်ပျိုးရေး						
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နစ်ရှည်ပိတ်ခင်း	အခြား	
၃၅၀ ဧက	၅	၁၅	၁၅	၁၅		
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး						
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လဂျီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား	
၅	၅	၅	၅	၅		
လူ့စွမ်းအား						
ပန်းရံ		လက်သမား		အခြား		
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	
10	30	10	30			

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ထက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(Social/Resoure map)	၂၀.၁.၂၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth ranking)	၂၀.၁.၂၇	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	၁၀	၁၇	၂၇	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လျက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပုံကွဲစီန်(Seasonal Calender)	၂၀.၁.၂၇	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၁၆	၁၈	၃၄	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊နေ့စားအခြေအနေ၊ပွဲတော်များ၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ(Venn diagram)	၂၀.၁.၂၇	ကျေးရွာအုပ်စုရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများအဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကိုသိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံနိုင်းယှဉ်ခြင်း(Spider Web)	၂၀.၁.၂၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၇	၁၅	၃၂	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(Village Historical)	၂၀.၁.၂၇	ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၇	၂၇	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊လူထုမှမိမိတို့အင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ(Causal diagram)	၂၀.၁.၂၇	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၎င်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်အကျိုးဆက်များ

ပုံကြမ်းပြေးခေါက်လှူ ဖြစ်ပေါ်ပေါက်ပေါက်



[illegible]

မှတ်အောင်ဖက်ကွင်း-၂၃၆-စီဒီ-လူတန်း၊ လေးအက်ရေကန်ကန်

[illegible]

ပရိုဂရက်ဆစ် ဘက် နာမည် မသားလူတို့ပင် ဖြစ်ပုံ ကိန်းစာပို့ ဝင်ရန်

[illegible]

ନାମ: ନିତ୍ୟା ୨୨

[illegible]

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း ရည်ရွယ်ချက်

၁. ကျေးရွာ၏ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် လူဦးရေ အိမ်ခြေ ၊ မိသားစုများ၏ ထိခိုက်လွယ်သူများ နေထိုင်ရာနေရာနှင့်တကွ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် ။ (သက်ကြီးဦးဆောင်သောအိမ် ၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်နေသောနေအိမ် ၊ မသန်စွမ်းရှိသောအိမ် စသည်ဖြင့်)

၂. ကျေးရွာ၏ လမ်းတံတား၊ အဆောက်အဦး၊ သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှုအနေအထားများ ။

၃. ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေနှင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ရရှိမှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်မှု ။

၄. ကျေးရွာ၏တည်နေရာနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်မှုများ၊ လူမှု/စီးပွားအခြေအနေ။

၅. ကျေးရွာ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိသော နေရာများအားသတ်မှတ် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်။

ကျွဲကူးကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲကူးကျေးရွာ လူမှုရေးပြ မြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ကျွဲကူးကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ (၂၇၇) လုံးရှိပြီး လူဦးရေ ကျား (၅၁၇) ဦး၊ မ (၅၂၅) ဦး စုစုပေါင်း (၁၀၄၂) ဦးနေထိုင်ပါသည်။ ကိုးကွယ်မှုအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို တစ်ရွာလုံးကိုးကွယ်ကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။ အထက်တန်းအဆင့်ကို မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မြောင်းတကာ စံပြကျေးရွာတွင် သွားရောက် ပညာသင်ကြားရပါသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။ သောက်သုံးရေအတွက် တုံကင်များနှင့် ကန်ရေကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းအချို့မှာ ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ခင်းရန်ကျန်ရှိနေသေးပါသည်။

ကျွဲကူးကျေးရွာသည် လှိုင်မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင်တည်ရှိပြီး လယ်/ယာ လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နေသော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ လက်လုပ်လက်စား လူအချို့မှာရွာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော မြစ်၊ လယ်ယာတို့ကို ဖိုခိုပြီး ပိုက်ချခြင်း၊ ကောက်စိုက် စပါးစိုက်၊ တောင်ယာဝင်ကာ ဝမ်းရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းနေကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အုတ်ကွင်းများ သဲကွင်းများ ရှိသည့်အတွက် အုတ်ရိုက်ခြင်း သဲကျောက် သယ်ယူခြင်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျွဲကူးကျေးရွာသည် ရွာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော မြစ် လယ်ယာတို့ကို အသုံးပြုကာ ရပ်တည်နေထိုင်သော ကျေးရွာအဖြစ် သုံးသပ်မိပါသည်။

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ-

၁။ ပြေလည်သောမိသားစုများတွင် လယ်(၁၀)ဧကအထက်ပိုင်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းရှင်များ

ပါဝင်သည်။ ဥယျာဉ်ခြံမြေများ၊ ဆန်စက်များ၊ ထော်လာဂျီများ၊ ဆိုင်ကယ်များ၊ နွားများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ရွာအိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိပါသည်။

၂။ အလယ်အလတ်မိသားစုများတွင်လယ်မြေအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်သောသူများပါဝင်

ပါဝင်ပါသည်။ ဥယျာဉ်ခြံငယ်များ ပိုင်ဆိုင်၍ လယ်ယာမြေသုံးစက်ကီရိယာများ ငှားရမ်းသုံးစွဲကြ သည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် အထိရှိပါသည်။

၃။ လက်လုပ်လက်စားမိသားစုတွင် နေအိမ်ခြံမြေများသာ ပိုင်ဆိုင်ကြသူ

နေ့စားအလုပ်သမားများပါဝင်သည်။ တနိုင်ငံပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကြပြီးအိမ်နှင့်အိမ်ခြံငယ်သာ ပိုင်ဆိုင်သည်။ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စုပေါင်း၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယားကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများအကြောင်းသိရှိရသည်။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်ဆောင်တတ်လာစေရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ ထိုထိခိုက်လွယ်သောသူများကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ထိခိုက်လွယ်သော သူများကို ချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်းရည်ရွယ်ချက်

၁. ကျေးရွာအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာနှင့် ပိုးမွှားရောဂါများကျရောက်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနေမှုကိုသိရှိနိုင်ရန် ။
၂. ကျေးရွာ၏ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တတ်သောလများ (မိုးကြီး၊မိုးခေါင်၊ ရေရှား၊ မီးဘေး၊ စသည့်ဖြင့်) သိရှိနိုင်ကြရန်နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်ကြရန်။
၃. လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးပွဲတော်များ ကျင်းပနိုင်မှုအခြေအနေများကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများ မပျောက်ပျက်စေရန် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး။
၄. လအလိုက် ဝင်ငွေထွက်ငွေကို လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် တွက်ချက်သိရှိပြီး ထွက်ငွေနှင့်ဝင်ငွေမမျှတမှုကို နည်းလမ်းရှာပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ရန်။

[illegible]

ကျွဲကူးကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အပေါ် သုံးသပ်ချက်

ကျွဲကူးကျေးရွာသည် တန်ခူးလကဆုန်လတွင်နေသာပြီး နယုန်၊ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတွင် မိုးရွာပြီး တော်သလင်း လတွင် တခါတရံနေပူသော်လည်း တခါတရံ မိုးရွာပါသည်။ သီတင်းကျွတ်မှ တပေါင်းလအထိ သာယာပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့်ဆိုလျှင် နတ်တော် လတွင်

စပါးစိုက်ပျိုးကြပြီး တပို့.တွဲလတွင် စပါးရိတ်သိမ်းပါသည်။ ထိုနည်းတူ မိုးရာသီအစ နယုန်လတွင်

စပါးကြပြီး ဝါဆိုတွင်မိုးစပါး ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ဝါဆို ဝါခေါင်နှင့် တန်ဆောင်မုန်း နတ်တော်လများသည် အလုပ်များသော ကာလများဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းကြပြီး မိုးရာသီမှဆောင်းရာသီအကူးတွင် ရာသီအကူးအပြောင်းကြောင့် ဖျားနာတတ်ပါသည်။ မွေးမြူရေးအနေနှင့် ကြက်၊ဘဲ၊ငှက်၊ စသည်တို့ကို


တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လ တွင်

ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ တို့ ကျင်းပကြပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအနေနှင့်မိုးရာသီတွင်သာသွားလာခက်ခဲပြီးကျန်လများတွင်သွားလာရအဆင်ပြေချောမွေ့ပါသည်။

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်း ရည်ရွယ်ချက်

၁. ကျေးရွာတွင်းရှိ သာရေးနာရေးအဖွဲ့များ လူမှုရေးအဖွဲ့များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့များ၏ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေမှုကို သိသာထင်ရှားစေပြီး ရွာသူရွာသားများ ကိုယ်တိုင် တစ်ဖွဲ့စီ၏ အရေးပါမှုအလိုက် အပိုင်းအကြီးအသေးများသတ်မှတ်ပေးကြသည်။

ကျွန်းကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမူပုံ




ကျွဲကူးကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ အပေါ် သုံးသပ်ချက်

ကျွဲကူးကျေးရွာတွင် အသင်းအဖွဲ့(၁၆)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်းတွင်ရွာငယ်ဖြစ်သည့်အတွက် ဆယ်အိမ်ခေါင်း (၈) ခေါင်းရှိပါသည်။ ကာလသားအဖွဲ့၊ ကာလသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဓမ္မစကြာအသင်းအဖွဲ့၊ ဆွမ်းချက်အသင်း၊ ဆွမ်းကပ်အဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ထမင်းကျွေးအဆင်း၊ တက်လမ်းလူငယ်အဖွဲ့၊ ယခုလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် (၁၆)ဦး ပါဝင်သောအသင်းတို့ ရှိကြပါသည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိကျေးရွာ၏ ကိစ္စဂိစ္စများအားလုံးတွင် တက်ညီလက်ညီဖြင့် အမျိုးသားအမျိုးသမီး မခွဲခြားပဲ အတူတကွ ရင်ဘောင်တန်းပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့များမှ အမျိုးသားအမျိုးသမီးမခွဲခြားပဲ အတူတကွတန်းတူညီတူလုပ်ဆောင်မှု၊ တဦးနှင့်တဦး ကူညီဖေးမမှုတို့ကြောင့် မည်သည့်ကိစ္စတိုင်းကို မဆို အခက်အခဲမရှိပဲအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ပါသည်။


ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ



ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ အပေါ် သုံးသပ်ချက်

- အိမ်မှကိစ္စများဆိုလျှင် အမျိုးသားများမှာ (၄) မှတ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၈)မှတ်ရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှကိစ္စများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ဝင်ငွေဆိုလျှင်အမျိုးသားများမှာ (၆)မှတ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၃)မှတ်သာရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများမှာ (၉)မှတ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၅)မှတ်ရရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် ပညာသင်ယူရေးတွင် အမျိုးသားသည် ပိုမိုသင်ကြားနိုင်ခွင့်ရရှိနေကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှကိစ္စများကြောင့် ပညာသင်ယူရာတွင် နှောင့်နှေးကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်တွင်လည်း အမျိုးသားများမှာ (၆)မှတ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်လည်း (၃)မှတ်ရရှိသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင် ပိုမိုရရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ရပ်ရွာလူထုဦးဆောင်မှုတွင်အမျိုးသားများမှာ (၇) မှတ်ရရှိ ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၃)မှတ်ရရှိပါသည်။ထိုအချင်းအရာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရပ်ရွာကိုဦးဆောင်ရာတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုနေရာရရှိပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
- ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်ဆိုလျှင် အမျိုးသားများက (၇)မှတ် ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများက (၃)မှတ် ရရှိသောကြောင့် အမျိုးသားက ပိုမို ရရှိနေပါသည်။ အမျိုးသားများက ဝင်ငွေပိုမိုရှာဖွေ နိုင်သောကြောင့် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးပိုမိုရရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၁၀)မှတ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၄) မှတ်သာရရှိ သောကြောင့်အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလုံခြုံအနေအထားကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

205



အလျဉ်း အကောင်းဆုံး ချိတ်ဆက်၍ ယူလို သုံးသပ်ခြင်း။

ဈေးနှုန်း အလျဉ်းအတိုင်း ချိတ်ဆက်၍ ယူလို ခြင်းလျှင်
လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး သည် အဓိကဌာနတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဆက်၍
သော လမ်း ဖြစ်နေခြင်းတော်၊ ယိုးဒယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲ
သဖြင့်၊ ကျောင်းသား / သူများနှင့်၊ သင်တန်း၊ ဂုဏ်အောင်မြင်မှု သွားရ၊ လာရ၊
အားလုံးပေါ် ။ ဤရာသီတွင် ယူအလွန်ထူးထူးသဖြင့် ဧကလောင်း၊ လေ
သင့်၊ မေ့မိနိုင်ပေ။ ထို့အပြင်၊ လျှပ်မီးရထား အတွက် အဆင်အတော်အတိုင်း
ထိုက် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ မဟောင်းသဖြင့်၊ ဒေသတွင်း လျှပ်မီးရထား လမ်း
ချေး ကွန်သို၊ အချို့မီ ဝင်ရောက်ခြင်း မရှိပေ။ ဝင်ရောက်ပါသည်။ အတွက်
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအတွက် အဆင်အတော်အတိုင်း၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး
မဟောင်းလျှင် လူများ၊ ဦးပွားများ၊ လျှပ်မီးရထား၊ ပရိယာယ်များ နှင့် ဒေသ
ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အာဏာပိုင်မှ ခိုင်းလျှင်မူ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊
တောင်မှန်လျှင် အာဏာပိုင် အာဏာပိုင်အားလုံး အဆင်အတိုင်းသည်။ ထို့အပြင်
လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး၊ တောင်မှန်လျှင်သည် ဈေးနှုန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်
အဓိကဌာနတစ်ခု သုံးသပ်ပါသည်။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာ.....ကျွန်း.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးကံဇွန်	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ကွယ်လွင်မော်	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်စုန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဂွီမင်းစိုး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းလှ	
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်ဖြူ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းဝင်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူဝင်း	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းတိုက်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရီရီဖြူ	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဒေါ်နှင်းဘဝဇ	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းနိုင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သိန်းချစ်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကံစွန်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်မိုးခိုင်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

ကျေးရွာသူရွာသားများ ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု



စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်နေပုံ



မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ


အမျိုးသမီးများ အခက်အခဲဖော်ထုတ်နေပုံ



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော ရွာလူထု



ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်အား ရွာလူထုမှ ရှင်းလင်းနေပုံ



ကျေးရွာမြေပုံအား ရေးဆွဲနေကြပုံ



လူထုဗဟိုပြုစံနမူနာစစ်ဆေးမှု

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ ၁-ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှသတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၇၆၀၇၈၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်သိန်းကျော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၇၄	ဘာသာ(၁)-----	၂၇၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ (၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)	၆ - ၆၄ ၇၅ - ၇၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၅၅	၅၆၀
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၄၀	၃၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဝေဝီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☒	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	☐		☐	ဂူ	☐



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

						အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ်တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
ပတ်ဝန်းကျင်ဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
ဆက်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☒	☐
ပျို့ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
ခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ

/ကျေးရွာတစ်ရွာသည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း ☒

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

ခြေသားလမ်း ☒

လူသွားလမ်း

အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ၌ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ဝိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင်ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးဆက်အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

ဝေရှိပါ

မရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၃၁၁၆.၂၂၀.၁၆.၁၇.၁၇.၁၈



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ)ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
စီမံကိန်းတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM

လမ်းညွှန် သတ်မှတ်ရာ စည်းရုံးရေးများ (CF/IF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးများအမည် နီ.ဂျော်ဂျော်

ရက်စွဲ <u>၁၀.၁.၂၀၁၅</u>	မြို့နယ် ထန်းတပင်	✓ နှစ် □ ဒုနှစ် □ တနှစ် □ ဝ နှစ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲဇူး	ကျေးရွာ ကျွဲဇူးဂျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး				
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး				

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ			
	၀ ရက်	ပြီးရက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု	တိုင်းရင်းသား
(၁) ယထာပအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၁၀.၁.၂၀၁၅	၁၀.၁.၂၀၁၅	၇၅	၅၆	၁၃၁	မဏ
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၁.၂၀၁၅	၁၀.၁.၂၀၁၅	၇၅	၅၆	၁၃၁	မဏ
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်	၁၁.၁.၂၀၁၅	၁၁.၁.၂၀၁၅	၂၄	၁၁	၃၅	မဏ
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်	၁၁.၅.၂၀၁၅					
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း	၁၀.၁.၂၀၁၅					
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပထမ)	၁၁.၅.၂၀၁၅	၁၁.၅.၂၀၁၅	၁၅	၁၀	၂၅	မဏ
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)	၁၅.၅.၂၀၁၅	၁၅.၅.၂၀၁၅	၇၅	၅၆	၁၃၁	မဏ
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တတိယ)	၁၁.၅.၂၀၁၅	၁၁.၅.၂၀၁၅	၁၅	၁၀	၂၅	မဏ
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)	၁၁.၅.၂၀၁၅	၁၁.၅.၂၀၁၅	၁၅	၁၀	၂၅	မဏ
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)	၁၁.၅.၂၀၁၅	၁၁.၅.၂၀၁၅	၁၅	၁၀	၂၅	မဏ
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း	၁၁.၅.၂၀၁၅	၁၁.၅.၂၀၁၅	၇၅	၅၆	၁၃၁	မဏ
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပထမ)	၁၁.၅.၂၀၁၅	၁၁.၅.၂၀၁၅	၇၅	၅၆	၁၃၁	မဏ
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုတိယ)	၁၁.၅.၂၀၁၅	၁၁.၅.၂၀၁၅	၇၅	၅၆	၁၃၁	မဏ
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တတိယ)						
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စတုတ္ထ)						
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမ)						
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း						
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ						



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိုးအစား (PC 2)

မြို့တော်လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု သို့သွင်းရမည်။			
စည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးကျော်ကျော်ကျော်</u>			
နေ့စွဲ	၇.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	၇၄၇	မြို့နယ်	ဆလီမပင်
		ကျေးရွာအုပ်စု	ဗျူးရှင်း

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၆	၈.၁.၂၀၁၆	၇၄	၆၀	၃၇၇	၁၃၄ ၁၄၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၆	၈.၁.၂၀၁၆	၇၄	၆၀	၃၇၇	၁၃၄ ၁၄၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၂၀၁၆	၁၈.၁.၂၀၁၆	၁၃	၁၃	၃၄	၃၄ ၁၄၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆.၁.၂၀၁၆	၁၈.၁.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၆	၁၇.၁.၂၀၁၆	၇၄	၆၃	၃၇၇	၁၃၇ ၁၄၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၂၀၁၆	၈.၁.၂၀၁၆	၇၄	၆၃	၃၇၇	၁၄၀ ၁၄၁
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁.၂၀၁၆	၁၁.၁.၂၀၁၆	၇၄	၇၄	၃၇၇	၁၄၄ ၁၄၁



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

၆.၁။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁.၂၀၁၆	၁၁.၁.၂၀၁၆	၇၄	၇၄	၇၄	၇၄	၇၄	၇၄	၇၄
၆.၂။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁.၂၀၁၆	၁၁.၁.၂၀၁၆	၇၄	၇၄	၇၄	၇၄	၇၄	၇၄	၇၄
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁.၄.၂၀၁၆	၁၁.၄.၂၀၁၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၁.၄.၂၀၁၆	၁၁.၄.၂၀၁၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၁.၄.၂၀၁၆	၁၁.၄.၂၀၁၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၇.၂၀၁၆	၁၁.၇.၂၀၁၆	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၁.၇.၂၀၁၆	၁၁.၇.၂၀၁၆	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇၇

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၆.၂။ပယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၃.၂၀၁၄	၁၉.၃.၂၀၁၄	၇၄	၆၁	၁၄၆	၈၈-၁၄၆
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၃.၂၀၁၄	၁၉.၃.၂၀၁၄	၇၄	၆၁	၁၄၆	၈၈-၁၄၆
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၃.၂၀၁၄	၁၉.၃.၂၀၁၄	၇၄	၆၁	၁၄၆	၈၈-၁၄၆
၇။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစတင်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်						
၇.၂။အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်						
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံဖြင့် ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်ညွန့်ညွန့်

ရက်စွဲ။ ☐ ၀ နှစ် ☐ ၁ နှစ် ☐ ၂ နှစ် ☐ ၃ နှစ် ☐ ၄ နှစ် ☐ ၅ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ထန်းတပင်	ကျွန်းလွှဲ	ကျွန်းလွှဲ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၁	ရွာလမ်းပြုပြင်ရန်	၁	ရွာလမ်းပြုပြင်ရန်
၂	မီးရုံရှိရန်	၂	မီးရုံရှိရန်
၃	ရေကန်ပြုပြင်ရန်	၃	ရေကန်ပြုပြင်ရန်
၄	တံတားပြုပြင်ရန်	၄	တံတားပြုပြင်ရန်
၅		၅	

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	
၁	လမ်းကြောင်းဖွင့်ရ	၁	လမ်းကြောင်းဖွင့်ရ
၂	မီးရုံလုပ်ရ	၂	မီးရုံလုပ်ရ
၃	ရေကန်ဖွင့်ရ	၃	ရေကန်ဖွင့်ရ
၄	တံတားကောင်းရ	၄	တံတားကောင်းရ
၅		၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ရွာလမ်းပြုပြင်ရန်	ကျား/မ		၁၀၀၀,၀၀၀	
၂ မီးရုံလုပ်ရ	ကျား/မ		၁၀၀,၀၀၀	
၃ ရေကန်ပြုပြင်ရန်	ကျား/မ		၁၀၀,၀၀၀	
၄ တံတားကောင်းအောင်	ကျား/မ			
၅				
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်ခင်စန်းစန်း</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြံပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
နေ့စွဲ - <u>5.1.2016</u>	စက်ဝန်း(၂)စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ချင်း မြို့နယ်-တန့်ကျား ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ကျေးရွာ
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားရှိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု
၂	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အောင်မြင်မှုသည် (၅)နှစ်အားလျော်စွာရှိသောအတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	မြို့	၁	မြို့
၂	လမ်း	၂	မြို့
၃	ဧည့်	၃	လမ်း
၄	ဧည့်ဧည့်ဧည့်	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ်	၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

င. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတုံ့ပြန် စံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	စံနှုန်း ၅ ခု	လျှောက်			
၃	စံနှုန်း ၆ ခု	လျှောက်			
၄	အထွေထွေစံနှုန်း ၁၁ ခု	"			
၅	အထွေထွေစံနှုန်း ၁၂ ခု	"			
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ပါမ္မာစန္ဒာမောင် လက်မှတ် ၆၆ ရက်စွဲ ၁၀.၉.၂၀၁၅

လူထုဗဟိုပြုပံ့ပိုးမှုစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၃ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦး စောစန်းလွင်		
နေ့စွဲ	၁၀.၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအမှတ်ခြပ်ပါ(✓) □ စက်ဝန်း(၁)	
		□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကုန်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲ၅ခုစီဖော်ပြပါ)


အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ	၁	အလုပ်လုပ်ရခက်ခဲ
၂	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၂	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ
၃	ရေရရှိရန် ခက်ခဲ	၃	ရေရရှိရန် ခက်ခဲ
၄	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၄	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ
၅	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၅	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ

ခ။မှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှော်မှန်းချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၁	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ
၂	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၂	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ
၃	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၃	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ
၄	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၄	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ
၅	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၅	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ

ဂ။လူထုပံ့ပိုးမှုစီမံကိန်း(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစီးဌာနမှတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစီးဌာနမှတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၆	7,500,000	1115
၂	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၈၂၆	8,000,000	1115
၃	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၈၂၆	10,000,000	1115
၄	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိ	၂၆	4,000,000	1115



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၅	ဓာတ်ပြားစိုက်	၈၂	၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁၄
---	---------------	----	-----------	------

ယ၊လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဓာတ်ပြားစိုက်	၈၂	ဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ၉၂ အကျိုးအမြတ်
၂	ဧည့်သည်	၈၂	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ကံ ကြည် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၁.၂၀၁၇

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်	ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးများ	/	လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏	
အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။	CF	မှ			
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။					
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် -	ဦးကျော်ကျော်ဦး				
နေ့စွဲ - ၂၀.၁.၁၆					
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကုန်	မြို့နယ်	ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာ ကူး
				ဝတ်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ✓ အဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
လွှဲကူး	ကျွန်းကျပ်လမ်း	1000' x 10' x 6"	2000 -	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ✓ဗအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂၂ ၇၂			
ရှေ့ကျော်လွန်း	ရှေ့သားလမ်း	1000' x 18'	၂၀၀၀ -	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ✓ဗအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၈ ၁၈၆			
လက်ဝဲလွန်း	ဆာဥယျာဓေးခင်း	30' x 20'	3000 -	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ✓ဗအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၈ ၄၄			
အာဇာနည်	ရွှေသာလမ်း	1000' x 10'	500	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ✓ဗအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၄ ၁၆			



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

အမှတ်-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပြည်ပုံစံအတိုင်း ရေးဆွဲပြီး ကြိုပုံစံအား ပြည်ပုံစံအတိုင်း ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ တက်ရောက်စာတိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်

နေ့စွဲ

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဝန်ထမ်းအမည် စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်စွဲပေးပါ (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတင်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့
ဇက်ဝင်း လှိုင်	မြေတာ့လမ်း	၂၀၀	၆၀၀' x ၁၀'	ဦးစိုးသင်း	၂၁		
မင်းလှိုင်	အလယ်တန်းကျောင်း	၁၀၀	၆၀၀' x ၁၀'	ဦးစိုးသင်း	၂၁		
မြေတာ့လမ်း	မြေတာ့လမ်း	၇၀၀	၇၀၀' x ၁၀'	ဦးစိုးသင်း	၂၁		
ဦးစိုးသင်း	မြေတာ့လမ်း	၆၀၀	၆၀၀' x ၁၀'	ဦးစိုးသင်း	၂၁		



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅
ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတူအညီဖြင့်ပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____
နေ့စွဲ _____
ပြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____ ကပ်ဝန်း(၁) _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____
စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပေးပါ(✓)၊ ဝက်ဝန်း(ဝ)၊ ဖက်ဝန်း(၁)၊ ဝက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ)	
ရွာကျေး	မြေသားလမ်း	1000' x 10'	4000	ဝအမျိုးသား ဖအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	45 သိန်း			
ရွာကျေး	ကွန်ကရစ်လမ်း	700' x 10' x 6'	12000	ဝအမျိုးသား ဖအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၀ သိန်း			
ရွာကျေး	မြေသားလမ်း	၆၀၀ x 10'	3000	ဝအမျိုးသား ဖအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၀ သိန်း			
ရွာကျေး	မြေသားလမ်း	၆၀၀ x 10'	4000	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဝအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၀ သိန်း			



လူထုဝဟိုပြုမိမိန်းမိမိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

				ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ					
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

ရာထူး ကျေးဇူးအပ်စွာ မိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် -----

ရက်စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆
ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအမည်: အဝေးပြေးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ
C/F T ဝို့၊ မိမိအကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီဆောက်ကောက်မတိယလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ညွှန်ချက်အားဖြည့်စုံရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်သွင်းရမည်။
မံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဆက်သွယ်အခြေခံထားရှိရမည်။ CF မူကျေးရွာအုပ်စုချင်းစီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ်အခြားရယူ
(ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါစင်ပါ။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအမည် ဦးအောင်သိန်းကျော်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) မှတ်စု(၃) မှတ်စု(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြည်နယ် ဟင်္သာတမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာကုန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	စနစ်ပုံစံတိုက်ရိုက်အကျိုးပေးမည့်ပုံစံများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စနစ်ပုံစံကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု(ခေါ်ပြုပါ)	အသွင်း/အဖွဲ့	
ကျွန်း	ရွာတွင်းဆွန်တောင်	၁၀၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၁၁၅	ဦးကျော် ဦးမင်း ဦးကျော် + မ	၇၅ သိန်း				
ကျွန်း	ရွာတွင်းဆွန်တောင်	၇၀၀' x ၆' x ၆"	၇၅၄	ဦးကျော် ဦးမင်း ဦးကျော် + မ	၆၄ သိန်း				
ကျွန်း	ရွာတွင်းဆွန်တောင်	၇၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၃၉	ဦးကျော် ဦးမင်း ဦးကျော် + မ	၂၄ သိန်း				
ကျွန်း	ရွာတွင်းဆွန်တောင်	၅၀' x ၁၀' x ၆"	၁၀၄	ဦးကျော် ဦးမင်း ဦးကျော် + မ	၅၄၄၄၀၀၀				



လူထုပဟိုမြစ်ပက်န်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီရယူ၍ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအဆိုပါပုံစံအားဖြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာများမပါစွဲပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ငွေထမ်းအမည် ဦးအောင်အောင်နိုင် ဂျွေ

နေ့စွဲ ၈. ၁. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဖတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆၇၆ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွားခွဲစိတ်မှုများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခေါ်ပြုပါ)	ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ရွာကမ်းပင်အဝေး	ရွာတွင်းလွှဲကန်လမ်း	၁၀၀' x ၂၀' x ၆"	၁၀၇	☐ ကျေး ☐ ပ ☐ ကျေး+ပ	၂၄ သိန်း				
အဝေးကန်	ရွာတွင်းလွှဲကန်လမ်း	၁၀၀' x ၂၀' x ၆"	၁၅၈	☐ ကျေး ☐ ပ ☐ ကျေး+ပ	၃၀ သိန်း				
ရွာကျေး	ရွာချင်းဆက်မြေယာလမ်း	၂၀၀' x ၆' x ၆"	၁၇၃	☐ ကျေး ☐ ပ ☐ ကျေး+ပ	၃၄ သိန်း				
၂၆၆-ကောကေး	ရွာတွင်းလွှဲကန်လမ်း	၁၅၀' x ၁၀' x ၆"	၁၇၄	☐ ကျေး ☐ ပ ☐ ကျေး+ပ	၂၄ သိန်း				



အပိုင်း - ၃၂၆:၁၀.၂၀၁၆

ပုံပံဝ-၄၈ကျားရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ကျေးဇူးတင်ရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်းအမည်

18-1-2017

၂၀၁၆	ပြည်နယ်/တိုင်း	၈၄၇၄
	မြို့နယ်	ထူး၊ တာဝင်း
	ကျေးရွာအုပ်စု	မုလိရွာ

[illegible]

အပိုင်း - ၃၂၆.၁၀.၂၀၁၆

ရာထူးကျေးဇူးအပ်စုစိ/ဆောက်ကံကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည်လက်မှတ်ရက်စွဲ

[illegible]

12.1.21

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်	- 1
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်	- 12.3.2015
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	- ကျေးဇူးတော်ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန်	- 11:30
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	- 48
အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ	- -

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည်ရည်ရွယ်ချက်၊

ယနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊

1. අප්‍රේල් 1960 මැයි 1961 ජූනි 1962 ජූලි 1963 අගෝස්තු 1964 සැප්තැම්බර් 1965 ඔක්තෝබර් 1966 නොවැම්බර් 1967 දෙසැම්බර් 1968 ජනවාරි 1969 පෙබරවාරි 1970 මාර්තු 1971 අප්‍රේල් 1972 මැයි 1973 ජූනි 1974 ජූලි 1975 අගෝස්තු 1976 සැප්තැම්බර් 1977 ඔක්තෝබර් 1978 නොවැම්බර් 1979 දෙසැම්බර් 1980 ජනවාරි 1981 පෙබරවාරි 1982 මාර්තු 1983 අප්‍රේල් 1984 මැයි 1985 ජූනි 1986 ජූලි 1987 අගෝස්තු 1988 සැප්තැම්බර් 1989 ඔක්තෝබර් 1990 නොවැම්බර් 1991 දෙසැම්බර් 1992 ජනවාරි 1993 පෙබරවාරි 1994 මාර්තු 1995 අප්‍රේල් 1996 මැයි 1997 ජූනි 1998 ජූලි 1999 අගෝස්තු 2000 සැප්තැම්බර් 2001 ඔක්තෝබර් 2002 නොවැම්බර් 2003 දෙසැම්බර් 2004 ජනවාරි 2005 පෙබරවාරි 2006 මාර්තු 2007 අප්‍රේල් 2008 මැයි 2009 ජූනි 2010 ජූලි 2011 අගෝස්තු 2012 සැප්තැම්බර් 2013 ඔක්තෝබර් 2014 නොවැම්බර් 2015 දෙසැම්බර් 2016 ජනවාරි 2017 පෙබරවාරි 2018 මාර්තු 2019 අප්‍රේල් 2020 මැයි 2021 ජූනි 2022 ජූලි 2023 අගෝස්තු 2024 සැප්තැම්බර් 2025 ඔක්තෝබර් 2026 නොවැම්බර් 2027 දෙසැම්බර් 2028 ජනවාරි 2029 පෙබරවාරි 2030 මාර්තු 2031 අප්‍රේල් 2032 මැයි 2033 ජූනි 2034 ජූලි 2035 අගෝස්තු 2036 සැප්තැම්බර් 2037 ඔක්තෝබර් 2038 නොවැම්බර් 2039 දෙසැම්බර් 2040 ජනවාරි 2041 පෙබරවාරි 2042 මාර්තු 2043 අප්‍රේල් 2044 මැයි 2045 ජූනි 2046 ජූලි 2047 අගෝස්තු 2048 සැප්තැම්බර් 2049 ඔක්තෝබර් 2050 නොවැම්බර් 2051 දෙසැම්බර් 2052 ජනවාරි 2053 පෙබරවාරි 2054 මාර්තු 2055 අප්‍රේල් 2056 මැයි 2057 ජූනි 2058 ජූලි 2059 අගෝස්තු 2060 සැප්තැම්බර් 2061 ඔක්තෝබර් 2062 නොවැම්බර් 2063 දෙසැම්බර් 2064 ජනවාරි 2065 පෙබරවාරි 2066 මාර්තු 2067 අප්‍රේල් 2068 මැයි 2069 ජූනි 2070 ජූලි 2071 අගෝස්තු 2072 සැප්තැම්බර් 2073 ඔක්තෝබර් 2074 නොවැම්බර් 2075 දෙසැම්බර් 2076 ජනවාරි 2077 පෙබරවාරි 2078 මාර්තු 2079 අප්‍රේල් 2080 මැයි 2081 ජූනි 2082 ජූලි 2083 අගෝස්තු 2084 සැප්තැම්බර් 2085 ඔක්තෝබර් 2086 නොවැම්බර් 2087 දෙසැම්බර් 2088 ජනවාරි 2089 පෙබරවාරි 2090 මාර්තු 2091 අප්‍රේල් 2092 මැයි 2093 ජූනි 2094 ජූලි 2095 අගෝස්තු 2096 සැප්තැම්බර් 2097 ඔක්තෝබර් 2098 නොවැම්බර් 2099 දෙසැම්බර් 2100 ජනවාරි 2101 පෙබරවාරි 2102 මාර්තු 2103 අප්‍රේල් 2104 මැයි 2105 ජූනි 2106 ජූලි 2107 අගෝස්තු 2108 සැප්තැම්බර් 2109 ඔක්තෝබර් 2110 නොවැම්බර් 2111 දෙසැම්බර් 2112 ජනවාරි 2113 පෙබරවාරි 2114 මාර්තු 2115 අප්‍රේල් 2116 මැයි 2117 ජූනි 2118 ජූලි 2119 අගෝස්තු 2120 සැප්තැම්බර් 2121 ඔක්තෝබර් 2122 නොවැම්බර් 2123 දෙසැම්බර් 2124 ජනවාරි 2125 පෙබරවාරි 2126 මාර්තු 2127 අප්‍රේල් 2128 මැයි 2129 ජූනි 2130 ජූලි 2131 අගෝස්තු 2132 සැප්තැම්බර් 2133 ඔක්තෝබර් 2134 නොවැම්බර් 2135 දෙසැම්බර් 2136 ජනවාරි 2137 පෙබරවාරි 2138 මාර්තු 2139 අප්‍රේල් 2140 මැයි 2141 ජූනි 2142 ජූලි 2143 අගෝස්තු 2144 සැප්තැම්බර් 2145 ඔක්තෝබර් 2146 නොවැම්බර් 2147 දෙසැම්බර් 2148 ජනවාරි 2149 පෙබරවාරි 2150 මාර්තු 2151 අප්‍රේල් 2152 මැයි 2153 ජූනි 2154 ජූලි 2155 අගෝස්තු 2156 සැප්තැම්බර් 2157 ඔක්තෝබර් 2158 නොවැම්බර් 2159 දෙසැම්බර් 2160 ජනවාරි 2161 පෙබරවාරි 2162 මාර්තු 2163 අප්‍රේල් 2164 මැයි 2165 ජූනි 2166 ජූලි 2167 අගෝස්තු 2168 සැප්තැම්බර් 2169 ඔක්තෝබර් 2170 නොවැම්බර් 2171 දෙසැම්බර් 2172 ජනවාරි 2173 පෙබරවාරි 2174 මාර්තු 2175 අප්‍රේල් 2176 මැයි 2177 ජූනි 2178 ජූලි 2179 අගෝස්තු 2180 සැප්තැම්බර් 2181 ඔක්තෝබර් 2182 නොවැම්බර් 2183 දෙසැම්බර් 2184 ජනවාරි 2185 පෙබරවාරි 2186 මාර්තු 2187 අප්‍රේල් 2188 මැයි 2189 ජූනි 2190 ජූලි 2191 අගෝස්තු 2192 සැප්තැම්බර් 2193 ඔක්තෝබර් 2194 නොවැම්බර් 2195

---ଅର୍ଥ: ଶୁଭେ---

ဆွေးနွေးချက်၊

.....အုပ်စုစာရင်းမှ ဦးစီးအဖွဲ့ချုပ်..... မဲစာရင်း.....

.....မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး.....

.....

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ :-

.....အုပ်စုကော်မတီဝင်များမှ ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။.....

.....အုပ်စုခေါင်းမတ်စ်များအားလုံးသဘောတူညီစွာဖြင့်ဖြေကြေး.....

.....ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା.....

.....

.....

.....

.....

ဆုံးဖြတ်ချက်၊

.....ရှင်စင်တော်မူလိုက်၍ နားလည်အားဖြင့် နားလည်အားဖြင့် နားလည်အားဖြင့်
အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ရန် နားလည်အားဖြင့် နားလည်အားဖြင့် နားလည်အားဖြင့်

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်-----

အမည်-----

ရာထူး-----

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကျ ကျေးရွာ ကျွန်းကျ
 ရက်စွဲ ၅.၁.၂၀၁၆ နေရာ ကျွန်းကျ ကျေးရွာ ရာဇဗိုလ်ကျောင်း
 အချိန် ၁၂:၅၀ မှ ၄:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေးအမည် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပို့ရန် အစည်းအဝေး၊ ဝေဖန်စဉ်းစား ကျင်းပခြင်း
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်) ရွက်ကွက်

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ မီးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
- ၂။ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
- ၃။ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း
- ၄။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအဖွဲ့အစည်း
- ၅။ အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
- ၆။ အသက်အရွယ်အရပ်ရပ်အဖွဲ့အစည်း
- ၇။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း
- ၈။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပို့ရန် အစည်းအဝေး
- ၉။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပို့ရန် အစည်းအဝေး
- ၁၀။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပို့ရန် အစည်းအဝေး

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

[illegible][illegible]

உருவம் = 

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအုပ်စု ကျွဲ ကျွဲ အုပ်စု.....	ကျေးဇူး ကျွဲ ကျွဲ ကျွဲ ကျွဲ.....
ရက်စွဲ ၁၀.၁.၂၀၂၇.....	နေရာ ကျွဲ ကျွဲ အုပ်စု ကျွဲ ကျွဲ ကျွဲ ကျွဲ.....
အချိန် ၁၂.၀၀ မှ ၅.၂၀ ထိ	

အစည်းအဝေး အမည် တစ်ခုခု နှစ်စဉ် စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊
အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

- ၁။ ကျွဲ ကျွဲ အုပ်စု နှစ်စဉ် စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး
- ၂။ စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး နှစ်စဉ် စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး
- ၃။ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
- ၄။ စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး နှစ်စဉ် စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး
- ၅။ စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး နှစ်စဉ် စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး
- ၆။ အကျဉ်းဖော်ပြခြင်း နှစ်စဉ် စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
- ၇။ ကျွဲ ကျွဲ အုပ်စု အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
- ၈။ ကျွဲ ကျွဲ အုပ်စု အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
- ၉။ စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး နှစ်စဉ် စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး
- ၁၀။ စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး နှစ်စဉ် စီမံကိန်း မိန့်ခွန်း အစည်းအဝေး

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

၇/

စိုက်ပျိုးရေး - မွေးမြူရေး - ဆေးပညာရေး
ကျေးလက်ဒေသ - ဖွံ့ဖြိုး - ရေပိုက်ရေး
ရေစိုက်ရေး - စီမံကိန်း
တက်ယာဉ် - စက်ဝန် - စီမံကိန်း
ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

၁၀. ၂. ၂၀၁၇ တွင် အစည်းအဝေးကျင်းပပါသည့် "ရေအစည်းအ
ဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ရှေးဦးစွာ (၄) ဦးတက်ရောက်၍ ရွာအုပ်စု
ဘေးဦးစီးမှ စီမံကိန်းများ စာတင်များကို ဖော်ပြ၍ ရွေးကောက်ပွဲ ပါဝင်

၉. ကျေးရွာအုပ်စုရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းများ အားဖြင့်
၁၀. စီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှုများ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း - ဦးစီးအောင် - ဦးစီးရေးဦး
စီးအောင်အဖွဲ့အစည်းရှေးဦးစွာ ပေးပို့ခြင်း စီမံကိန်းပါဝင်
၁၁. စီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ ရေပိုက်ရေးဦးစီးအဖွဲ့အစည်းများ
ကို ဖော်ပြ၍ ရွေးကောက်ပွဲ ပါဝင်ပေးပါသည်။ ဦးစီးရေးဦးစီးစီမံကိန်းဝန်
အစီအစဉ်အရ ရွေးကောက်ပွဲ ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းများ ဖော်ပြခြင်း

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) အောင်မြင်နိုင်
အတည်ပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) ဦးကျော်
တရားရုံး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲကျွဲ.....

ကျေးရွာ ကျွဲကျွဲ.....

ရက်စွဲ ၁၇.၀၁.၂၀၁၇.....

နေရာ..... ကျွဲကျွဲ.....

အချိန် ၇:၃၀.၀၀ မှ ၈:၀၀.၀၀

အစည်းအဝေး အမည် အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။)

၁။ ကျေးရွာအုပ်စုခရီးရှည်မှ အဖွင့်အခြေစိုက်ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း။

၂။ အုပ်စုကော်မတီဝင်များ အခန်းကဏ္ဍအလိုက် အခွင့်အရေးများ ရေးဆွဲခြင်း။

၃။ အုပ်စုကော်မတီများ ဝင်ရောက် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း။

၄။ အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း။

၅။ အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း။

၆။ အစည်းအဝေး ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့ အဖွဲ့ ညာကန်တောင့်၊ ခံခြင်း၊ ၂၀၁၆ နှစ် ၁၁ ကျော်၊
ခွဲစာရေးတာ၊ လက်ပံကျော်၊ ဖွဲ့၊ ယူရ၊ ဆုံးမစောကန်ခြင်း - နွေလင်း ချို၊
ယူရ၊ အာဟာရ၊ စောကန်ကျော်၊ ကျော်၊ လက်ပံကျော်၊ ဖွဲ့၊ သဘောကျ၊ ချို၊ ယူရ၊
ကိစ္စတာ၊ - ၂၁ - သိန်း၊ အား၊ ကပ်၍ - ကျော်၊ နွေလင်း - စောကန်ကျော်၊ ဖွဲ့၊
လက်ပံကျော်၊ ဖွဲ့၊ ယူရ၊ ညှိနှိုင်းခြင်း - ဒီဇင်ဘာလ - နွေလင်း - ၂၆၊ လင်း၊
၅ - ရှောင်နှစ်စိမ့်ကိန်းတွင် - ၇၇၊ သည်၊ နွေလင်း၊ ၂၇၊ ခွဲယူရ၊ ၂၀၁၆
တွင် ၁၁ ကျော်၊ ဖွဲ့၊ နှစ် - လက်ပံကျော်၊ ဖွဲ့၊ ယူရ၊ နှစ်ပုံ နွေလင်း၊ နှစ်ခြင်း၊ ယူရ၊
သော၊ နှစ်ပုံ နွေလင်း၊ ဖွဲ့၊ ယူရ၊ လင်း၊ ကပ်ခြင်း၊ အကျော်၊ ဖွဲ့ - လက်ပံကျော်၊
ဆုံးမစောကန် - ရှောင်နှစ်စိမ့်ကိန်းတွင် - စောကန်ကျော်၊ ကျော်၊ ၇၇၊ အိမ်
ကျော်၊ နွေလင်း၊ ယူရ၊ သဘောကျ၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊
စောကန်နှစ်စိမ့်ကိန်းတွင် - စောကန်ကျော်၊ ကျော်၊ ၇၇၊ ကျော်၊ လက်ပံကျော်၊
၇၇၊ အုပ်ချုပ် စောကန်ခံလျှင် ယူရ၊ ဖွဲ့၊ ယူရ၊ နွေလင်း၊ နှစ်ပုံ၊
အုပ်ချုပ် စိမ့်ကိန်း စောကန် အာဟာရ၊ ယူရ၊ လင်း၊

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

သွေးနွေးချက်

(အမည်အထေးတွင် သွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းတော်ပြုရမည်။ အမည်အထေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သွေးနွေးသမျှ ပတ်ဝန်းကျင်တင်ရမည်။)

ဦးရန်အောင် မှ - အဘိအာဆို အကောဇာ ၇၆၁၆၆။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး - ဦးကလေးမှူး မှ အစွမ်းစက်ကောဇာ ၆၆၆။

မသိသေးပါ - အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ (၃) နှစ်အောက် - စံနှုန်းပွဲကော်မရှုမရှိသေးအတွက်

အရပ်၌ - ကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်နိုင်သော အဆွေကော်မရှုမရှိသေးအတွက် - သင့်အား -

စောင့်ရှောက်နိုင် ကောင်းမွန်စွာပေးချယ်ရန် - မှီရပ်ပါက - နှာမသိသေးပေမည် စောကော်မရှု

မှားမှီ - နိုင်ငံပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ စောကော်မရှုမှာ ဖြစ်တော့မိ

မှီကျေးဇူး ကိုဒေသမှာ ရက်စွဲအေး နှိုနိုင်ပေမည် မည်သို့ပါသန့်

ကိုလေးမှူးကောဇာ ၆၆၆။

ဦးအောင်သိန်းလွင်မှ အုပ်စုကော်မရှုစစ်တွေ - အခက်ခဲရှိ - ခိုင်မာစေရန်မယ်

ကျေးဇူးကော်မရှုကို အာဇာနည်ရမယ် - လုပ်ငန်းခွဲကော်မရှုအာဇာနည်ရမယ်

မြို့နယ် အစွဲအမည် - လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး - ကျေးဇူး အလုပ်ကိုသာ လုပ်

ရန် - ကဏ္ဍရေး အကောင်အထည်ဖော်မယ် - သင့်အားလေးမယ် - ကဏ္ဍရေး ခွဲစိတ်

လုပ်လုပ်ရမယ် - ချိတ်ဆွဲမှု ညှိနှိုင်း နိုင်ငံပင် ဆွေးနွေး ခွဲစေရမယ်

အာဇာနည် မရသေးအလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိ - ကဏ္ဍရေး စာရင်းဖွင့်မယ် အုပ်စုကဏ္ဍရေး

ကော်မရှုမှ လက်ဖွဲ့ဆုံးပေးရမယ် - အုပ်စုကော်မရှုမှ ကိုင်မှ - အသေးသုံး

စာရင်း ဖွင့်ရန် - အုပ်စုအစီအစဉ်ခိုင်ရေး ခွဲရမယ် - အုပ်စုမှ ဖြို အစီအစဉ်

ရေး ခွဲရမယ် - မြို့နယ်မှ အာဇာနည်ရမယ်

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) -----

အတည်ပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) -----

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ဦးအောင်သိန်းလွင်မှ-ချိန်ယက်၍ လိုအပ်ကောင်း ဖြစ်ပါလား၊ ဖြစ်

ဦးလှိုင်အောင်မှ - အုပ်စုစီထောက်ခံညွှန်ကြားချက်ပေးခြင်း။

စီထောက်ခံညွှန်ကြားချက်ပေးရမည် အလုပ်များအား ဂွဉ်လင်းစာတမ်း
ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်စိတ်ကို လုပ်ငန်းအလိုက် ဖြစ်ပွားနေသည့် စာတမ်း
ညွှန်ကြားမှုမိမိ၏လုပ်ငန်းများ အတွက်သောလည်းကောင်း၊ ကျေးဇူးတင်စာတမ်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်း စိတ်ကောင်းစွာအားလုံးသည်
ကန့်သတ်ချက်ဖြင့်အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်အောင်
စာတမ်းအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံး
တိုက်ရိုက်အားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံး
အားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံး
အုပ်စုစီထောက်ခံသည် အထောက်အထားစိတ်ကောင်းအားလုံးအားလုံး
အားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံးအားလုံး
ပါက အောင်ပံ့အောင်ပံ့အောင်ပံ့အောင်ပံ့အောင်ပံ့အောင်ပံ့အောင်ပံ့အောင်ပံ့

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ဦးအောင်သိန်းလွင်ဖြူ - ကော်မတီဖွဲ့ဖွဲ့ ဖွဲ့ရန်လည်း နှစ်မလှူနိုင်ပါ။ ဖြစ်ရောက်ရမည်။
ဖွဲ့ရမရင်၊ ဘာလို့လုပ်သင့်သလဲ၊ ကော်မတီ ခေါ်ရသော်လည်း ဘာလုပ်ရမည်။
ခံယူ - ၁၅၀၀၀ကျပ်

ကော်မတီအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး ဝေးချယ် - ကလေးအသင်းဝေးလှ
လှ - အကြံပေးအဖွဲ့လည်း ဖွဲ့ရမည်။ နှစ်မလှူနိုင်ပါ။ ဖြစ်ရောက်ရမည်။
လှ - အကြံပေးအဖွဲ့လည်း ဖွဲ့ရမည်။ နှစ်မလှူနိုင်ပါ။ ဖြစ်ရောက်ရမည်။
လှ - အကြံပေးအဖွဲ့လည်း ဖွဲ့ရမည်။ နှစ်မလှူနိုင်ပါ။ ဖြစ်ရောက်ရမည်။
လှ - အကြံပေးအဖွဲ့လည်း ဖွဲ့ရမည်။ နှစ်မလှူနိုင်ပါ။ ဖြစ်ရောက်ရမည်။
လှ - အကြံပေးအဖွဲ့လည်း ဖွဲ့ရမည်။ နှစ်မလှူနိုင်ပါ။ ဖြစ်ရောက်ရမည်။
လှ - အကြံပေးအဖွဲ့လည်း ဖွဲ့ရမည်။ နှစ်မလှူနိုင်ပါ။ ဖြစ်ရောက်ရမည်။
လှ - အကြံပေးအဖွဲ့လည်း ဖွဲ့ရမည်။ နှစ်မလှူနိုင်ပါ။ ဖြစ်ရောက်ရမည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

သွေးကြေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

-ကျေးဇူးတောင်း ကောင်းကင်မှာ ဖြစ်သကဲ့သို့ ၁ အမျိုးသာ၊
 ၄ လောင်းအမျိုးဖွဲ့၍ လောင်း၍ မြို့ဝင်၍ အထူးမြို့၍ အခြား ကွဲပြား
 ကောင်းကင်၊ အကုန် ခြေစုံသို့ သည် အခြား ပန်းချီကောင်း - မရည်စုံ
 သူသည် ကောင်းကင်မှာ ကောင်းကင် - ပြန်ပုံသို့ သည် ဒုတိယ ခွင်သာ
 သက် ကိုင်၍ - ညီညီ - ~~ကောင်း~~ ကောင်း ကောင်း ၇၄

[illegible]

ପ୍ରତିଦିନ ସମୟରେ

⑦ ഗ്രാമീണ

2

୫. ଗଢ଼. ଗଢ଼େଇ:

৩) সত্যবাদিতা

⑤ စက်ဝိုင်းပုံစံစာပေ:

② உறுதிப்படுத்தல்.

၉ ရှေ့ကဏ္ဍကျသင့်.

② 1000

၁၀) မြန်မာ့အလင်း

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) -----

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) _____

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကွဲစုစုလုပ်ကိုင် ကမ်းမ	☒ မ ☐ ကျား		
	၂	ကွဲစုစုလုပ်ကိုင် ကမ်းသွယ်	☒ မ ☒ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄	စောကကျေဖြူဖြူ	☒ မ ☐ ကျား		
	၅	စာလည်းတိုက်	☒ မ ☐ ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချက်သစ်ချို	☒ မ ☐ ကျား		
	၂	ငွေစုငွေစုချ	☒ မ ☒ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
ရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		

အခြား	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃	အောင်စိမ့်	☒ မ ☒ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အမည်အစေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်သိန်းလွင်

နေ့စွဲ ၂၇.၈.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကျွန်း ခြံနယ် ထိုးတပ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်း ကျေးရွာ ကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဇွန်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွေကွင်းကမ်း၊မကောဇ၊ဈေးကွက်၊ဇာတိခဲ	၁ လျှပ်စစ်ဓါတ်၊မရှိ၊လူနေမှုအဆင့်အတန်း၊မရှိ
၂ လျှပ်စစ်ဓါတ်၊မရှိ၊လူနေမှုအဆင့်အတန်း၊မရှိ	၂ ဂွေကွင်းကမ်း၊မကောဇ၊ဈေးကွက်၊ဇာတိခဲ
၃ ဝေဘက်သုံး၊ဇာတိ၊၇၄၊မြို့နယ်၊ပါး	၃ သို့၊၇၄၊ဝေဘက်၊၇၄၊မြို့နယ်၊ပါး
၄ စာကြည့်တိုက်၊မရှိ၊မဟာသုတေသန၊ပါး	၄ အချုပ်အကိုင်၊မရှိ၊မဟာသုတေသန၊ပါး
၅ အချုပ်အကိုင်၊မရှိ၊မဟာသုတေသန၊ပါး	၅ စာကြည့်တိုက်၊မရှိ၊မဟာသုတေသန၊ပါး

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဂွေကွင်းကမ်း၊ဈေးကွက်၊ဇာတိခဲ	၁ လူနေမှုအဆင့်၊မကောဇ၊ဈေးကွက်၊ဇာတိခဲ
၂ လူနေမှုအဆင့်၊မကောဇ၊ဈေးကွက်၊ဇာတိခဲ	၂ ဂွေကွင်းကမ်း၊ဈေးကွက်၊ဇာတိခဲ
၃ သို့၊၇၄၊ဝေဘက်၊၇၄၊မြို့နယ်၊ပါး	၃ သို့၊၇၄၊ဝေဘက်၊၇၄၊မြို့နယ်၊ပါး
၄ စာကြည့်တိုက်၊မရှိ၊မဟာသုတေသန၊ပါး	၄ ဝေဘက်၊၇၄၊ဝေဘက်၊၇၄၊မြို့နယ်၊ပါး
၅ ဝေဘက်၊၇၄၊ဝေဘက်၊၇၄၊မြို့နယ်၊ပါး	၅ မဟာသုတေသန၊မကောဇ၊ဈေးကွက်၊ဇာတိခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဂွေကွင်းကွန်ကရစ်ကမ်း	က၊၂	၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁၅
၂	လျှပ်စစ်ဓါတ်	က၊၂	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁၅
၃	ဝေဘက်၊၇၄၊ဈေးကွက်	က၊၂	၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁၅
၄	စာကြည့်တိုက်	က၊၂	၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၁၅
၅				

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	ငွေစုစုစုစု	မ	Microfinance Livelihood
၂	စွမ်းကြံစား ဘာလဲ၊ ဘာလဲ	က၊ မ	
၃	အုပ်စု၊ အုပ်စု		
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကံဖြူ လက်မှတ် ကံဖြူ နေ့စွဲ ၁၃.၁၁.၂၀၁၇

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့်

သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဦးစွာဦးကျော်ကုန်း ကမ်းမ	☒ မ ☐ ကျား		
	၂	ဦးစွာဦးကျော်ကုန်း ကမ်းသွယ်	☒ မ ☒ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅	စာကြည့်တိုက်	☐ မ ☐ ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချက်သစ်တိုက်	☒ မ ☐ ကျား		
	၂	ငွေစုငွေစုချ	☒ မ ☒ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
ပညာရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		

အခြား	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂	စက်လှေကွပ်	☒ မ ☒ ကျား		
	၃	အုပ်စုခေါင်း	☒ မ ☒ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		