

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan(VDP)

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်

လက်ပံကျင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ပံကျင်းကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

# မာတိကာ


| စဉ် | အကြောင်းအရာ                                                     | စာမျက်နှာ |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| ၁။  | မြို့နယ်မြေပုံ .....                                            | 1         |
| ၂။  | ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ .....                                       | 2         |
| ၃။  | ကျေးရွာမြေပုံ .....                                             | 3         |
| ၄။  | အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ .....                             | 4         |
| ၅။  | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) .....        | 5-6       |
| ၆။  | လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် .....               | 7         |
|     | အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA ) အကျဉ်းချုပ်ဇယား              |           |
| ၇။  | ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတရင်းမြစ်ပြမြေပုံ .....                 | 8-9       |
| ၈။  | လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း .....                            | 10-11     |
| ၉။  | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် .....                                      | 13-15     |
| ၁၀။ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ .....                                     | 16-18     |
| ၁၁။ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း .....                                    | 19-21     |
| ၁၂။ | ပြဿနာသစ်ပင် .....                                               | 22-23     |
| ၁၃။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အခက်အခဲ၊ .....                  | 24-27     |
|     | မျှော်မှန်းချက်ဖော်ထုတ်ခြင်း                                    |           |
| ၁၄။ | ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ .....                            | 28-29     |
| ၁၅။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... | 30        |
| ၁၆။ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) .....                      | 32-39     |
| ၁၇။ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) .....                      | 40-46     |
| ၁၈။ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) .....                      | 47-54     |
| ၁၉။ | အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ .....                                     | 55-62     |
| ၂၀။ | ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ .....            | 63        |



# စေတုတ္တရာမြို့နယ်ပြမြေပုံ



စေတုတ္တရာမြို့နယ်  
မကျေးတိုင်း  
၁ လက်မ = ၂ မိုင်စကေး



# လက်ပန်ကျင်းကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာ




ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း



ချောင်း







နိဗ္ဗာန်သောလောက

စာသင်ခန်းစာ

၁၁၁၁၁၁၁၁

၆၆၆

**၆၀**

60  
60  
60  
4

အိမ်ယာကဏ္ဍ၊ အမြဲတမ်း



၆၆

၆၆၆၆၆၆

ဘုရားရှင်တို့၏အားကိုး



06/09

| ကျေးဇူးတင်အမည် | သို့မိမိ၏ ညွှန်စစ်စံထောက်ခံမှု | လွှဲပြောင်းမှု |     |         | စာသင်စာအုပ်အမျိုးအမည် | လွှဲပြောင်းရက်စွဲ | လွှဲပြောင်းရက်စွဲ |
|----------------|--------------------------------|----------------|-----|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                |                                | တရား           | ခ   | ခေါ်ဆို |                       |                   |                   |
| ၁၄၆            | ၁၄၆                            | ၅၅၃            | ၄၄၄ | ၄၄၅     | ၂                     | ၁                 | ၁                 |
| ၁၄၇            | ၁၄၇                            | ၅၅၃            | ၄၄၄ | ၄၄၅     | ၂                     | ၁                 | ၁                 |

( လက်ပံကျင်း ) ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

| စဉ် | ကျေးရွာအမည် |
|-----|-------------|
| ၁၄  | လက်ပံကျင်း  |
| ၂၄  | တောက်စုတ်   |
|     |             |
|     |             |
|     |             |











လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်စဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်



| စဉ် | အကြောင်းအရာ                                                        | ရက်စွဲ     | ဦးတည်အုပ်စု                                                              | တက်ရောက်သူ |    |        | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                    |            |                                                                          | ကျား       | မ  | ပေါင်း |                                                                                                                                                            |
| ၁   | လူမှုစီးပွားအဆင့်<br>သတ်မှတ်ခြင်း<br>(Wealth Ranking)              | 26-10-2017 | ချမ်းသာ၊<br>အလယ်အလတ်၊<br>နွမ်းပါးအုပ်စု                                  | ၆၀         | ၆၅ | ၁၂၅    | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊<br>ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်<br>အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း<br>ကျေးရွာသားများနှင့် အများသ<br>ဘေားတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၂   | ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်<br>(Seasonal<br>Claender)                       | 26-10-2017 | ကော်မတီဝင်၊<br>အမျိုးသမီး၊<br>အမျိုးသားများ                              | ၆၀         | ၆၅ | ၁၂၅    | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊<br>လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊<br>ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ၊<br>မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ                                                          |
| ၃   | ကျေးရွာလူနေမှုပြ<br>သယံဇာတမြေပုံ<br>(social Map/<br>Resource Map ) | 26-10-2017 | ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ<br>ကော်မတီဝင်များ                                            | ၆၀         | ၆၅ | ၁၂၅    | အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံ<br>အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်း<br>ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊<br>လယ်ယာမြေမြစ်ချောင်း၊<br>ရေတွင်းရေကန်သစ်တောများ                             |
| ၄   | ပြဿနာသစ်ပင်                                                        | 27-10-2017 | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ                                             | ၆၆         | ၆၈ | ၁၃၄    | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ<br>အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်<br>အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း<br>လုပ်ငန်းများ                                                                   |
| ၅   | ကျေးရွာ၏ငါးနှစ်စာ<br>ဦးစားပေးအစီအစဉ်<br>(Pair Wise)                | 27-10-2017 | အမျိုးသားအုပ်စု၊<br>အမျိုးသမီးအုပ်စု၊<br>လူငယ်အုပ်စု၊<br>ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု | ၆၆         | ၆၈ | ၁၃၄    | အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်<br>နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူ<br>တည်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။                                                                      |
| ၆   | အဖွဲ့အစည်း<br>ချိတ်ဆက်ပုံ<br>(Venn Diagram)                        | 26-10-2017 | အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့<br>ကျေးရွာစီထောက်<br>အဖွဲ့                             | ၆၀         | ၆၆ | ၁၂၅    | ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ<br>နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်<br>ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လုပ်<br>ကိုင်မှု                                                        |
| ၇   | ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်<br>(Spider Web)                                  | 26-10-2017 | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ                                             | ၆၀         | ၆၆ | ၁၂၅    | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ<br>တန်တူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်<br>မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ                                                                     |
| ၈   | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ၏<br>တစ်နေ့တာလုပ်ငန်း<br>သုံးသပ်ချက်   |            | အမျိုးသား၊<br>အမျိုးသမီးများ                                             |            |    |        | အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏<br>တစ်နေ့တာအားလပ်ချိန်<br>အလုပ်ချိန်များသုံးသပ်ချက်                                                                             |




စောတာကမ္ဘာပေါ် လက်ပံကျင်း ရပ်စု လက်ပံကျင်း

26-10-2017

လူတွေအတွက် ကောင်း ကံကောင်း ပြုစုပုံ



- အိမ်
- ကျောင်း
- ရပ်စု
- ကျောင်း
- တံတား





ကျောင်း

ကျောင်း

ကျောင်း

ကျောင်း







ဥစ္စာနေအဆင့် ခွဲခြားမှု စံနမူနာပုံစံ

မြို့နယ်... ကျေးရွာအုပ်စု... ကျေးရွာ... ရက်စွဲ 26.10.2017

| အကြောင်းအရာ              | ချမ်းသာ                                        | အလယ်အလတ်                          | နွမ်းပါး                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| နေအိမ်အခြေအနေ            | သွပ်ဗိုလ် / ပျဉ်က<br>ပျဉ်ခင်း                  | ပျဉ်ခင်း / ပျဉ်က<br>သတ္တုယဉ်ဗိုလ် | သတ္တုယဉ်ဗိုလ် / ငါး<br>စတုရန်း၊ ငါးဩဗိုလ် |
| စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု  | စက်၊ ငါးဩ၊ စက်၊<br>ဘီစီ၊ စက်၊<br>TV / ချဉ်ကမတ် | ချဉ်ကမတ် / စက်၊<br>ချဉ်က          | -                                         |
| လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု    | လယ် ၃ ဧက                                       | လယ် ၂ ဧက                          | -                                         |
| ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်မှု | ကျွဲ - ၁၀ ဧက<br>နွား - ၂ ဧက                    | နွား - ၂ ဧက                       | စက် ၂ ဧက                                  |
| တနပ်ပျမ်းမျှပင်ငွေ       | ၅၀ သိန်း                                       | ၁၀ သိန်း                          | ၆ သိန်း                                   |
| စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု     | မူလ ၁၂ နေရာ                                    | ၄-၅ လစာ                           | မရှိ<br>လက်လှုပ်လက်စား                    |
| စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု    | ၅ အိမ်                                         | ၈၅ အိမ်                           | ၈၈ အိမ်                                   |



မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးမျိုးမြင့်ဝင်း



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စာတက္ကသိုလ်၊ လက်ပံကျင်းအုပ်စု၊ လက်ပံကျင်းကျေးရွာ  
လူမျိုးစုဦးစီးဌာနသတ်မှတ်သုံးသပ်ချက်

နေ့ရက် - 26-10-2017

အချိန် - 8:00 AM  
8:30 AM

နေရာ - ဥပြင်ဘောင်

လက်ပံကျင်းကျေးရွာရှိ လူမျိုးစုဦးစီးဌာနသတ်မှတ်ကျေးရွာလူထု၏ ချေးငွေသုံး  
သတ်ချက်များအရအဆင့် (၃) ဆင့်ဖြင့် သတ်မှတ် ချေးငွေကြပါသည်။

- အဆင့် (၁) တွင်ပါဝင်တာဝန်ရှိသူအရေအတွက်မှာ - ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ ဆပ်မိုး၊  
များကြပြီးစက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုမှာ - အိုင်ကယ်၊ TV၊ စာရင်း၊ အိပ်ခန်း၊ ဟာယာအိပ်ခန်း  
တို့ဖြင့်ကြပါသည်။ လယ်ယာဧကပိုင်ဆိုင်မှုမှာ - (၃) ဧကခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကျွဲ၊ ခွေး၊  
ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ကျွဲ (၁) ခု၊ ခွေး (၁) ခု ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကန်စွပ်ပျဉ်များ  
ဝတ်ဆင်မှုမှာ - (၅၀) ခုခန့်ရှိကြသည်။ အားလုံးရိက္ခာလုံခြုံမှုမှာ စာရင်းအရ  
ကြသည်။

အဆင့် (၂) သာလယ်ကလေးတွင် ပါဝင်တာဝန်ရှိသူအရေအတွက်မှာ - ပျဉ်ခင်း၊  
ဝါးထုပ်ကာ၊ စာရင်းမရှိ၊ အိုင်ကယ်၊ TV၊ အိပ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းစာရင်း၊ ပါဝင်ပါသည်။  
လယ်ယာဧကပိုင်ဆိုင်မှုမှာ - (၁) ဧကခန့် ရှိကြသည်။ ကျွဲ၊ ခွေးပိုင်ဆိုင်မှုမှာ -  
ယာဧကခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကန်စွပ်ပျဉ်များ - (၁) ခုခန့်ရှိပါသည်။  
အားလုံးရိက္ခာလုံခြုံမှုမှာ - (၆) ခုခန့်ရှိပါသည်။

အဆင့် (၃) ခုထပ်ပြီး အရင်းတွင်ပါဝင်တာဝန်ရှိသူအရေအတွက်မှာ - ဝါးကြမ်းခင်း၊ ဝါး  
ထုပ်ကာ၊ စာရင်းမရှိ၊ ကျွဲပိုင်ဆိုင်မှု၊ အိပ်ခန်းစာရင်း၊ ပါဝင်ပါသည်။ ယာဧကပိုင်ဆိုင်မှုမှာ - (၁) ဧက  
သာရှိကြသည်။ ကျွဲ၊ ခွေးပိုင်ဆိုင်မှုမှာ - (၁) ခုခန့်ရှိပါသည်။ ကန်စွပ်ပျဉ်များ - (၆) ခုခန့်ရှိ  
ပါသည်။ အားလုံးရိက္ခာလုံခြုံမှုမှာ - (၆) ခုခန့်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ချေးငွေသူ - ကျေးရွာလူထု

ကျား - ၆၀ ဦး

မ - ၆၅ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးမျိုးဖြူဝင်း

എല്ലാവർക്കും

ရက်စွဲ 26-10-2017

[illegible]



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စတုတ္ထကမ္ဘာမြို့နယ်၊ လက်ပံကျင်းအုပ်စု၊ လက်ပံကျင်းကျေးရွာ  
ကုသိခင်ပြ မေတ္တာဒ်

ရက်စွဲ - 26.10.2017  
နံနက် - 8:30 AM  
          9:30 AM  
နေရာ - ညောင်တောင်

လက်ပံကျင်းကျေးရွာစံ ကုသိခင်ပြ မေတ္တာဒ်ကို ကျေးရွာလူထုနှစ်ဆယ့် ခုး သံသပ် ဖြစ်ပါသည်။  
စွဲကပ်ပျိုးစား

လက်ပံကျင်းကျေးရွာစံ ရပ်ကွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ- လယ်၊ ယာစိုက်ပျိုးစား  
ပင်ဖြစ်ပါသည်။ လယ်ထဲတွင် ဖေါင်းကိုရပ်ကွက်ပျိုးစားဖြစ်ပါသည်။ ယာ၊ ကျွန်းထဲတွင်၊  
ဒွင်း၊ ကုလားပဲ၊ ဓားတော်ပဲ၊ မဲခင်းပျံ၊ ခေမံ၊ စသည့် ဘိုးဒွဲများစိုက်ပျိုးကြသည်။ ဖေါင်း  
ကို တန့်ခူးလတွင် စတင်စိုက်ပျိုး၍ ဝါဆိုလတွင် ဂျိတ်သိမ်းကြပါသည်။ မိုးဖေါင်းကို  
ဝါခေါင်လတွင်စတင်စိုက်ပျိုး၍ ဒုတိယလတွင် ဂျိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ဒွင်းကို  
ကဆုန်၊ ဒုတိယလတွင် စတင်စိုက်ပျိုး၍ ဝါခေါင်တော်သလင်းတွင် ဂျိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ကုလားပဲ  
ကိုတန့်ခူးလတွင် စတင်စိုက်ပျိုး၍ တပေါင်းလတွင် ဂျိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ဓားတော်ပဲကို  
သီတင်းကျွတ်လတွင် စတင်စိုက်ပျိုး၍ တပေါင်းလတွင် ဂျိတ်သိမ်းကြပါသည်။

ကုသိခွဲတော်

လက်ပံကျင်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသူများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။  
တန့်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်များ ဆင်နွှဲကြပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ချောင်းကျွန်းပွဲ  
များကျင်းပကြပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုပွဲတော်များ၊ ဝါခေါင်တော်သလင်းများတွင် အနား  
ပွဲများကိုကျင်းပကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မိုးထွန်းပွဲတော်များ၊ တန့်ခူးလတွင်  
တောင်သစ်ပွဲတော်များကျင်းပကြပြီး တပေါင်းလတွင် စတင်စိုက်ပျိုးမှု၊ တပေါင်းလတွင်  
ကုလားပွဲများကိုလည်း ကျင်းပကျွမ်းကျင်ပါသည်။

ကုသိဒ္ဓိ

လက်ပံကျင်းကျားကွာအံ ကုသိဒ္ဓိဟော ခွေးမီး၊ ဆောင်းသုံးပါးဖြစ်ပါသည်။ ကန်ခူးလတွင်  
နေလူငယ်ကျန်ကဆုန်လတွင် မိုးများအနည်းယော်ကဆုန်ဝေ၊ လာသည်။ ဒုဗဒ္ဓါ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်  
စက်သလင်းလများတွင် မိုးသန့်၊ လက်ကွာကွာအံကလပ်သည်။ ဒီတေးကျော်၊ ကန်ဆောင်  
မုန်းလများတွင် မိုးအနည်းယော်က ကဆုန်ကတ်ပါသည်။ ဒုတိယ၊ ဝါဆို၊ ကန်ကျွန်းလများတွင်  
ဆိုးနွမ်းများကျဆင်း၍ အလွန်အေးပါသည်။ တပေါင်းလတွင် ခွေးကောက်မူဝေ၊ လာပါ တော  
သည်။

ဝင်စွေကွက်စွေ

လက်ပံကျင်းကျားကွာသည် ခွက်ပျိုးတူးကိုကန်ကလွန်ကွန်ကြပြီး လမ်းပန်း၊ ဘက်ဘက်တူး  
ခက်ခဲခြင်း၊ ဖွဲ့ပြီးတူးနီထွက်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ကူးပါးမျှဝေခြင်း၊ ဝင်စွေအနည်းပါး  
တာကျားကွာလည်းသည်။ လယ်ယာ၊ ကိုင်းကျွန်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မျိုးစေ့များပယ်  
ယူခြင်း၊ လုပ်တာများ ဖွားရင်းခြင်းကိုတော့ ထွက်စွေများပြီး ဝင်စွေအနည်းပါးပါသည်။  
သီးနှံများပေါ်၍တွင် မိမိလယ်ယာ ကိုင်း၊ ကျွန်းမှထွက်၍တာ သီးနှံများကို ကျောင်းချမှ ဝင်  
စွေကောင်းသော ချိတ်ပါသည်။ လယ်ယာ၊ ကိုင်းကျွန်းမရှိသည်။ မိသားစုများသည် ဆရာတော်  
အလုပ်များလုပ်ကိုင်ကာ ယောဇနာသတ်နေတူးကို ရှေးကန်မြေကွင်းကြည့်များလည်း ရှိပါသည်။


ဦးဆောင်ဆေးရွေးသူ - ကျားကွာလူတို့  
ကျား - ၆၀ ဦး  
မ - ၆၅ ဦး

  
မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးမျိုးမင်းဝင်း



ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ရက်စွဲ 26-10-2017



မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဒေါ်အေးအေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၆၀)ဦး / မ (၆၀)ဦး

မကျွေးတိုင်းစေတကြီး၊ စေတတ္ထကုဋ်၊ ရယ်၊ လက်ပံချင်းချပ်ချပ်၊ လက်ပံချင်းချင်းကွေး

နယူးဒရင်းဒရိုက် ဘက်မြို့၌ ရွှေသိုလှေသင်ချက်

മറ്റൊരു - 26.10.2017

naif - 9:30 AM  
10:30 AM

၇၇ - ဥရပ်စာပေ

• လက်ခံကျွမ်းကျွမ်းပြုကတည်းက ဖွဲ့စည်းထားရမည်။ ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ သာသနာပြုရေးအတွက် အားထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးတွင် နေရာအနှံ့တွင် ဖွဲ့စည်းပေးရမည်။

ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့သရုပ်များမှာ - အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဗဟိုဌာနချုပ်၊ စီမံကိန်းအဖွဲ့၊ ဂေါ်ဇာ  
အဖွဲ့၊ ကျောင်းတက်မတိ၊ ဇွေးတက်မတိ၊ ဘဏ္ဍာအဖွဲ့၊ ကျောက်မတိ၊ ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဘဏ္ဍာ  
အဖွဲ့၊ ပါးစုံကလေးအဖွဲ့၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအဖွဲ့၊ *Save the children* အဖွဲ့ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးတင်လေ့ရှိပြီး ဆွတ်တူးထားတာ နဖူးဆွတ်တူးများမှာ- မိမိ၏ရယ်ချယ်ရင်းကလေး၊  
မိမိ၏အမေကလေး၊ မိမိ၏ ဂုဏ်ထူးရှိသူ၊ စိန်ကိန်းကလေး၊ မိမိ၏ယုတ်ကမ်း၊ မိမိ၏ကျန်းမာရေး၊  
မိမိ၏ကျေးဇူး၊ မိမိ၏ Love the Children၊ မိမိ၏စေတနာ၊ ကံပြုစာသတ်။

[illegible][illegible][illegible]



ကား လာ၍ မြယ်မိသတ်တပွဲ၊ မြယ်စိုက်ပျိုးစားကပ်၊ မြယ်စေ့ကင်းစိုစီး  
မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။

မိသားစုများ - စားစားကပ်  
ကား - ၆၀ ဦး  
မ - ၆၅ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးစိုးမင်းဝင်း


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ( Cobweb )

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ / အမျိုးသား အဖွဲ့.

ရက်စွဲ 26.10.2017

အလုပ်အကိုင်

အခွင့်အလမ်း



— အမျိုးသမီး  
— အမျိုးသား



မကျွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့ကုတ်မြို့နယ်၊ လက်ပံကျွန်းအုပ်စု၊ လက်ပံကျွန်းကျေးရွာ  
နမူနာအား၊ နမူနာအမျိုးအစား ပေါက်ကွဲသုံးသပ်ချက်

နေ့ရက်- 26-10-2017

နမူနာ - 10230 Am  
11:30 Am

နေရာ - ဧရာဝတီ

လက်ပံကျွန်းကျေးရွာ၊ နမူနာအား၊ နမူနာအမျိုးအစားပေါက်ကွဲသုံးသပ်ချက်ကို ကျေးရွာ  
လူထုနှင့် ဆွေးနွေးကိုင်ပိုင်ပြီး နမူနာအားတစ်ဖွဲ့၊ နမူနာအမျိုးအစားတစ်ဖွဲ့၊ ခွဲ၍ သုံးသပ်ဆေး  
ခွဲပါသည်။

- အပုပ်အနံ့ အခွံအရင်းတွင် နမူနာအမျိုးအစားများသည် ၈၀% ရှိပြီး နမူနာအမျိုး  
အစားများသည် ၄၀% ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

- ခေါင်းဆောင်မှုတွင် နမူနာအမျိုးအစားများသည် ၈၀% ရှိပြီး နမူနာအမျိုးအစားများသည် ၅၀%  
ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

- နံရံမှ အေးလျက်တွင် နမူနာအမျိုးအစားများသည် ၈၀% ရှိပြီး နမူနာအမျိုးအစားများသည်  
၃၀% ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

- ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် နမူနာအမျိုးအစားများသည် ၅၀% ရှိပြီး နမူနာအမျိုးအစားများ  
သည် ၅၀% တွင်ရှိပြီး ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

- မြေအောက်တွင် နမူနာအမျိုးအစားများသည် ၈၀% ရှိပြီး နမူနာအမျိုးအစားများသည် ၅၀%  
ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

- ပညာရေး လက်မှတ်ပြု မှုတွင် နမူနာအမျိုးအစားများသည် ၈၀% ရှိပြီး နမူနာအမျိုးအစားများ  
သည် ၅၀% ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

- လူမှုရေး ကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် နမူနာအမျိုးအစားများသည် ၈၀% ရှိပြီး နမူနာ  
အမျိုးအစားများသည် ၅၀% ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

- စင်စစ်တွင် နမူနာအမျိုးအစားများသည် ၈၀% ရှိပြီး နမူနာအမျိုးအစားများသည် ၄၀% ရှိ  
ကြောင်း ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

သုံးဆယ်ချက်

လက်ပံကျွေးကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ ဗုဒ္ဓဘုရားသီလသီလ၊  
တရားတရားဖြင့်စောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်သည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေ၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊  
မသုတရားလက်လှမ်းမီမှု၊ အားလုံးတရားတရားချက်ချက်၊ များတွင် အမျိုးသားများက အမျိုး  
သမီးများထက် စောင့်ရှောက်ပေးရန်အတွက်လည်း စောင့်ရှောက်ပါသည်။ အမျိုးသမီး  
များသည် ဝင်ငွေမရှိသော်လည်း နိမိတ်များတွင် အချိန်ကုန်နေသည့်ကို သုံးဆယ်ကျွေး  
ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာအုပ်စု


အား - ၆၀ ဦး  
မ - ၆၅ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးမျိုးမင်းဝင်း



ပြဿနာ သစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း

ရက်စွဲ ..... 27.10.2017



မှတ်တမ်းတင်သူ

22

23



ရက်စွဲ 27.10.2017

အမျိုးသား အဖွဲ့

- ၁။ ခွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ ဂျေပေဝေဂျေ (အင်ဂျင်)
- ၃။ KQ ကျောင်းဆောင်
- ၄။ အင်ဂျင်မီးလင်းဂျေ
- ၅။ (အောက်တိုဘာ)
- ၆။ စိစစ်.စစ်.ဂျေသွယ်ယူခြင်း
- ၇။ လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်ခြင်း
- ၈။ စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။
- ၁၂။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ ခွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ ဂျေပေဝေ ခြင်း (အင်ဂျင်)
- ၃။ KQ ကျောင်းဆောင်
- ၄။ အင်ဂျင်မီးလင်းဂျေ
- ၅။ အားကစားကွင်း
- ၆။ ဆေးပေးခန်း
- ၇။ စိစစ်.စစ်.ဂျေသွယ်ယူခြင်း

၈။ စာချုပ် (MPJ)

၉။ လယ်စာမြေဖော်စုခြင်း

၁၀။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး ထောက်ပံ့ခြင်း

၁၁။

၁၂။



လုပ်ငန်းဦးစားပေးအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ဇယား

ရက်စွဲ 27.10.2017

|                                  | ရွာတွင်း<br>လမ်းပြု<br>ပြင်ခြင်း | ခက်ငှေ<br>တင်ခြင်း               | KA<br>ကျောင်း<br>ဆောင်           | အင်ဂျင်<br>နီးယင်း<br>ဂျေး       | အကုသိ<br>ကွင်း                   | ရမ္မတ် | အဆင်. |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------|
| ရွာတွင်း<br>လမ်းပြု<br>ပြင်ခြင်း |                                  | ရွာတွင်း<br>လမ်းပြု<br>ပြင်ခြင်း | ရွာတွင်း<br>လမ်းပြု<br>ပြင်ခြင်း | ရွာတွင်း<br>လမ်းပြု<br>ပြင်ခြင်း | ရွာတွင်း<br>လမ်းပြု<br>ပြင်ခြင်း | ၄      | ၁     |
| ခက်ငှေ<br>တင်ခြင်း               |                                  |                                  | ခက်ငှေ<br>တင်ခြင်း               | ခက်ငှေ<br>တင်ခြင်း               | ခက်ငှေ<br>တင်ခြင်း               | ၃      | ၂     |
| KA<br>ကျောင်း<br>ဆောင်           |                                  |                                  |                                  | KA<br>ကျောင်း<br>ဆောင်           | KA<br>ကျောင်း<br>ဆောင်           | ၂      | ၃     |
| အင်ဂျင်<br>နီးယင်း<br>ဂျေး       |                                  |                                  |                                  |                                  | အင်ဂျင်<br>နီးယင်း<br>ဂျေး       | ၁      | ၄     |
| အကုသိ<br>ကွင်း                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | ၀      | ၅     |
|                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |        |       |
|                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |        |       |

ဒါဝင်းစွေးဇွေးသူ၊  
ကျား = ၆၀ ဦး  
မ = ၆၅ ဦး

  
မှတ်တမ်းတင်သူ  
ဦးမျိုးမြင့်ဝင်း  
28

ကျေးရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ 27.10.2017

| စဉ် | ဦးစားပေး ဖြေရှင်း<br>ရမည့် အခက်အခဲ | ဖြေရှင်းနည်း | လိုအပ်သော<br>ဘဏ္ဍာငွေ<br>ပမာဏ | ဆောင်ရွက်မည့်<br>ကာလ | တာဝန်ခံမည့်<br>အဖွဲ့ | မှတ်ချက် |
|-----|------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| ၁။  | ရွာထွင်းလမ်း<br>ပြုခြင်းခြင်း      |              | ၁၂၀၀၀၀၀၀                      | ၂၀၁၈                 | ၂၀၁၈                 |          |
| ၂။  | ခက်လှေစင်<br>ခြင်း                 |              | ၁၀၀၀၀၀၀၀                      | ၂၀၁၉                 | ကျေးလက်              |          |
| ၃။  | ကုန်ကျစရိတ်<br>ဆောင်               |              | ၈၀၀၀၀၀၀                       | ၂၀၁၉                 | ကျေးရွာ              |          |
| ၄။  | အင်ဂျင်နီယာ<br>လမ်းလျှောက်         |              | ၁၃၀၀၀၀၀၀                      | ၂၀၂၀                 | ကျေးလက်              |          |
| ၅။  | အကူအညီ<br>လမ်း                     |              | ၅၀၀၀၀၀၀                       | -                    | မညာရေးဌာန            |          |
| ၆။  |                                    |              |                               |                      |                      |          |
| ၇။  |                                    |              |                               |                      |                      |          |
| ၈။  |                                    |              |                               |                      |                      |          |
| ၉။  |                                    |              |                               |                      |                      |          |
| ၁၀။ |                                    |              |                               |                      |                      |          |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျေး - ၆၀ ယောက်


၀ - ၆၅ ယောက်

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးမျိုးမြင့်ဝင်း



# ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ










လက်ပံကျင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း



လက်ပံကျင်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|                                         |                                 |                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်<br>ဦးကျော်သိန်း | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်<br>ဦးမျိုးမြင့်ဝင်း |
| ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးမဏ္ဍိုင်            | မြို့နယ် စစ်ဆေးမှုဌာန           | ကျေးရွာအုပ်စုလက်ဝဲကျွန်း                      |
|                                         |                                 | ကျေးရွာ လက်ဝဲကျွန်း                           |

| လူဦးရေ                                     | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ     | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ---ချင်း---                  | ၁၆၄                 | ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ--- | ၁၆၄                 |
| လူမျိုးစု (၂) ---ဗမာ---                    | ၆                   | ဘာသာ (၂) ---ဗုဒ္ဓ--- | ၆                   |
| လူမျိုးစု (၃) -----                        |                     | ဘာသာ (၃) -----       |                     |
| လူမျိုးစုရော မြန်မာ၊ ချင်း                 | ၂                   | ဘာသာရော -----        |                     |
| အခြား                                      |                     |                      |                     |
|                                            | အရေအတွက်            |                      |                     |
| မသန်စွမ်းသူများ                            | ၁၂                  |                      |                     |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ<br>(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၄၆                  |                      |                     |
| စစ်ဘေးရှောင်                               |                     |                      |                     |

|                                | အမျိုးသား<br>(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး<br>(အရေအတွက်) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ                         |                         |                          |
| လူမျိုးစု (၁) ---ချင်း---      | ၃၂၄                     | ၃၄၂                      |
| လူမျိုးစု (၂) ---ဗမာ---        | ၁၁                      | ၁၁                       |
| လူမျိုးစု (၃) ---မြန်မာ၊ ချင်း | ၄                       | ၆                        |
| အခြား                          |                         |                          |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး                 | ၁၅၆                     | ၁၄                       |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အမျိုးအစားများ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြံပါ                      | ကျန်းမာရေး    | အမှတ်<br>ခြံပါ           | ဘာသာရေး အဆောက်<br>အအုံများ | အမှတ်<br>ခြံပါ                      |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ဆေးရုံ        | <input type="checkbox"/> | စေတီ                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း           | <input checked="" type="checkbox"/> |



|                |                          |                  |                          |                    |                          |
|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| မူလတန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း  | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း    | <input type="checkbox"/> |
| အခြား          | <input type="checkbox"/> | အခြား            | <input type="checkbox"/> | ဗလီ                | <input type="checkbox"/> |
|                |                          |                  |                          | အခြား              | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်       |                          | မှတ်ချက်         |                          | မှတ်ချက်           |                          |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း |                              |                              | (၂) ကျန်းမာရေး           |                              |                          | (၃) လက်မှုပညာရှင်           |                               |                          |
|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                  | ရွာတွင်နေထိုင်သူ             | အခြားရွာမှလာသူ               |                          | ရွာတွင်နေထိုင်သူ             | အခြားရွာမှလာသူ           |                             | ရွာတွင်နေထိုင်သူ              | အခြားရွာမှလာသူ           |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | ✓ <input type="checkbox"/> ၁ | ✓ <input type="checkbox"/> ၄ | ဆရာဝန်                   | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> | လက်သမား                     | ✓ <input type="checkbox"/> ၁၅ | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး   | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ                      | ✓ <input type="checkbox"/> ၅  | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | ✓ <input type="checkbox"/> ၂ | ✓ <input type="checkbox"/> ၃ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | ✓ <input type="checkbox"/> ၁ | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ      | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     | သားဖွားဆရာမ              | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ               | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> |
| အခြား            | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ                  | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်         |                              |                              |                          | မှတ်ချက်                     |                          |                             |                               | မှတ်ချက်                 |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၁၁၅/၆၇၆၂၆၇ ခု

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဟန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆-၁၀-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မျိုးမင်းမင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆-၁၀-၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|                                             |                                      |                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်<br>ဦးကျော်သန်း | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်<br>ဦးကျော်ဌေး |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ်၊မြို့နယ်     | ကျေးရွာအုပ်စု                        | ကျေးရွာ                                 |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု                                  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - ချင်း                      | ၁၇၂                 | ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ | ၁၇၈                 |
| လူမျိုးစု (၂) - မဏ                         | ၆                   | ဘာသာ (၂) -       | -                   |
| လူမျိုးစု (၃) -                            |                     | ဘာသာ (၃) -       |                     |
| လူမျိုးစုရော - မဏ/ချင်း                    | ၇                   | ဘာသာရော -        | -                   |
|                                            | အရေအတွက်            |                  |                     |
| မသန်စွမ်းသူများ                            | ၁၂                  | ဗုဒ္ဓ            | ၁၂                  |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ<br>(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၄၀                  | ဗုဒ္ဓ            | ၃၂                  |
| စစ်ဘေးရှောင်                               |                     |                  |                     |

|                          | အမျိုးသား<br>(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး<br>(အရေအတွက်) |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ                   |                         |                          |
| လူမျိုးစု (၁) - ချင်း    | ၃၄၈                     | ၃၈၆                      |
| လူမျိုးစု (၂) - မဏ       | ၁၁                      | ၁၁                       |
| လူမျိုးစု (၃) - မဏ/ချင်း | ၄                       | ၆                        |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး           | ၁၆၄                     | ၁၄                       |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြံစံပါ                      | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်<br>ခြံစံပါ         | ဘာသာရေး အဆောက်<br>အအုံများ | အမှတ်<br>ခြံစံပါ                      |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>              | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/> | စေတီ                       | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> ၁ | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း           | <input checked="" type="checkbox"/> ၁ |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input checked="" type="checkbox"/> ၁ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း         | <input type="checkbox"/>              |
| မူကြိုကျောင်း   | <input type="checkbox"/>              | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း            | <input type="checkbox"/>              |
| အခြား           | <input type="checkbox"/>              | အခြား            | <input type="checkbox"/> | ဗလီ                        | <input type="checkbox"/>              |
|                 |                                       |                  |                          | အခြား                      | <input type="checkbox"/>              |
| မှတ်ချက်        |                                       | မှတ်ချက်         |                          | မှတ်ချက်                   |                                       |



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း |                  |                | (၂) ကျန်းမာရေး           |                  |                | (၃) လက်မှုပညာရှင်         |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                  | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |                          | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |                           | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | ၂၈               | ၂၄             | ဆရာဝန်                   | ၁                | ၁              | လက်သမား                   | ၂၈               | ၁              |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | ၁                | ၁              | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး   | ၁                | ၁              | ပန်းရံ                    | ၂၈               | ၁              |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | ၂၈               | ၂၃             | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | ၂၈               | ၁              | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် | ၂၈               | ၁              |
| မူကြံဆရာ/မ       | ၁                | ၁              | သားဖွားဆရာမ              | ၁                | ၁              | ရေပိုက်သွယ်သူ             | ၂၈               | ၁              |
| အခြား            | ၁                | ၁              | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | ၁                | ၁              | စက်ပြင်ဆရာ                | ၂၈               | ၁              |
| မှတ်ချက်         |                  |                | မှတ်ချက်                 |                  |                | မှတ်ချက်                  |                  |                |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်      စိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----နာရီ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----နာရီ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ      ☒ ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ ၂၀၁၅-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ မြေလှုပ်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

(၁) ဒဂုံမြို့သစ်တော်မြို့

(၂) မြောက်ဧရာဝတီ

(၃) စိမ်းစမ်းရွာ စက်မှုဇုန်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်သန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆

အမည် ဦးကျော်ဌေး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပီးမှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|                                            |                                      |                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်<br>ဦးဝင်းသိန်း | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်<br>ဦးစောင်လင်း |
| မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး<br>မကွေး              | မြို့နယ်<br>ဝေမာမြို့နယ်             | ကျေးရွာအုပ်စု<br>လက်ပံကျွန်း             |
|                                            |                                      | ကျေးရွာ<br>လက်ပံကျွန်း                   |

| က. လူဦးရေ           |                     |                  |                     |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု           | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
| လူမျိုးစု (၁) ----- | ၁၇၆                 | ဘာသာ (၁) -----   | ၁၇၆                 |
| လူမျိုးစု (၂) ----- |                     | ဘာသာ (၂) -----   |                     |
| လူမျိုးစုရော -----  |                     | ဘာသာရော -----    |                     |

|                | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီးအရေအတွက် |
|----------------|----------------------|--------------------|
| လူဦးရေ         | ၃၇၂                  | ၄၀၄                |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၆၇                  | ၁၁                 |

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အဦများ

| စာသင်ကျောင်း                 | အမှတ်<br>ခြံစံပါ                    | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်<br>ခြံစံပါ         | ဘာသာရေးအဆောက်အဦ    | အမှတ်<br>ခြံစံပါ                    |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း              | <input type="checkbox"/>            | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/> | စေတီ               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း              | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း               | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/>            |
| မူကြိုကျောင်း                | <input type="checkbox"/>            | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း    | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား                        | <input type="checkbox"/>            | အခြား            | <input type="checkbox"/> | ဗလီ                | <input type="checkbox"/>            |
|                              |                                     |                  |                          | အခြား              | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်<br>စာသင်ကျောင်း (၃) |                                     | မှတ်ချက်         |                          | မှတ်ချက်           |                                     |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း

(၂) ကျန်းမာရေး

(၃) လက်မှုပညာရှင်

|                     | ရွာတွင်နေထိုင်သူ                    | အခြားရွာမှလာသူ                      |                          | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ           |                 | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ           |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|                |                            |                          |                          |                            |                          |               |                            |                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | အရိသားဖွား               | <input type="checkbox"/> ၂ | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> ၇ | <input type="checkbox"/> |
| အခြား          | <input type="checkbox"/> ၁ | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ    | <input type="checkbox"/> ၅ | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်       |                            |                          | မှတ်ချက်                 |                            |                          | မှတ်ချက်      |                            |                          |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂၆-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃-၂၆-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ----- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅-၀၀-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: ----- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ကျွန်းမိုးခင်းကြောင့် ရေကြီးခဲ့ပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုအဖွဲ့  
 အမှုဆောင်အဖွဲ့  
 ရေအေးအဖွဲ့  
 စိမ်းစမ်းရေး အဖွဲ့  
 ကျောင်းအဖွဲ့  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခင်မင်းဦး

လက်မှတ် *Euf* နေ့စွဲ

အမည် ဦးစောမင်း

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး





ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်၊ ပထမဆုံး အကြိမ် ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် စည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးကအား ကျေးရွာ ကော်မတီ ဦးစည်းခြင်း အစည်းအဝေး မတိုင်မီ ဤ အချက်အလက်များ ကောက်ယူပေးရန် တောင်း ဆို ဖြည်းသွင်းစေပြီး အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ် စိစစ်ရမည်။

|                        |             |              |                     |             |
|------------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| ရာအိမ်မှူးအမည်         | ဦးစွန်းဝင်း | ဖုန်း        | စည်းရုံးရေးမှူးအမည် | ဦးအောင်လင်း |
| မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး | မကွေး       | မြို့နယ်     | ကျေးရွာအုပ်စု       | ကျေးရွာ -   |
|                        |             | စေတနာ့အုပ်စု |                     | လက်ပံကျင်း  |

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ ချင်း      | ၁၇၈               | ၁။ ဗုဒ္ဓ         | ၁၇၈               |
| ၂။            |                   | ၂။               |                   |
| ၃။            |                   | ၃။               |                   |
| ၄။            |                   | ၄။               |                   |

|                | ကျား | မ   |
|----------------|------|-----|
| လူဦးရေ         | ၃၅၂  | ၄၀၄ |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၆၇  | ၁၁  |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး   | ခြံစိမ့်                            | ကျန်းမာရေး       | ခြံစိမ့်                 | ဘာသာရေး              | ခြံစိမ့်                            |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက      | <input type="checkbox"/>            | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလက      | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အမက      | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း   | <input type="checkbox"/>            |
| မူကြို   | <input type="checkbox"/>            | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား    | <input type="checkbox"/>            | အခြား            | <input type="checkbox"/> | ဝလီ                  | <input type="checkbox"/>            |
|          | <input checked="" type="checkbox"/> |                  |                          | အခြား                | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက် |                                     | မှတ်ချက် -       |                          | မှတ်ချက်             |                                     |

(ဂ) ကွမ်းကျင်းပညာရှင် (ရွာသား/နေထိုင်)

| ပညာရေး     |                                     |                                     | ကျန်းမာရေး            |                          |                          | တည်ဆောက်ရေး     |                                     |                          |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
|            | နေထိုင်                             | လည်ပတ်                              |                       | နေထိုင်                  | လည်ပတ်                   |                 | နေထိုင်                             | လည်ပတ်                   |
| မူလတန်းပြ  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | LadyHealth Visitor    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်လုပ်သား | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| မူကြို     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | သားဖွား               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပိုက်ဆက်        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| အခြား      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | ကျေးလက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | မဏ္ဍိုင်နစ်     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်   |                                     |                                     | မှတ်ချက်              |                          |                          | မှတ်ချက်        |                                     |                          |



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



(ဃ) လင်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (အမှန်ခြစ်ပါ)

ကျောက်လမ်း ( ) ကတ္တရာ ( ) ကွန်ကရစ် ( ) ဆိုင်ကယ်လမ်း ( ) ကျောက်စရစ် ( )

မြေ ( ) လူသွားလမ်း ( ) အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက်ရရှိထားသလား

(အမှန်ခြစ်ပါ)

ရှိ/မရှိ/မသိ

နှစ်/မသိပါ

ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ(အလယ်)မှ မြို့(အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/မီလီ ၅၀ မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ(အလယ်) သွားချိန်  
ခြောက်သွေ့ရာသီ ထော်လာရုံ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/မြည်း/လှေ/အခြား \_\_\_\_\_ ( ၃ ) နာရီ  
မိုးရာသီ ထော်လာရုံ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/မြည်း/လှေ/အခြား \_\_\_\_\_ ( ) နာရီ မသိ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်း ကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

၄ နှစ် ခု ရှိ (မရှိ) \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာ အသီးအဖွဲ့များ - လက်ရှိ ကော်မတီ/ ဆပ်ကော်မတီများ

| ကော်မတီ | မ | ကျား | ပေါင်း |
|---------|---|------|--------|
|         |   |      |        |
|         |   |      |        |
|         |   |      |        |
|         |   |      |        |

ရာအိပ်မှူး အမည် ဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၂၁.၁၀.၂၀၁၅

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးအောင်လေး

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၂၁.၁၀.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်

အမည် ဝ မ ဂ အထိ ဆုံးအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရန်

အုပ်စု (က) လူဦးရေ-ဆန္ဒမူတည် လူမျိုး နှင့် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ အလိုက် လူဦးရေ/ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ဟိုးကို ချမှတ်ပြီး အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ကို ကောက်ယူပါ။ အပျိုကြီး၊ မုဆိုးမ၊ ကွာရှင်းထားသူ တို့ဖြစ်သည်။ လူဦးရေစာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ရွာတွင် ရှိသမျှ ကျား၊ မလေး အကုန်ကောက်ရန်၊ မသိလျှင် အနီးစပ်ဆုံး ရေးပါ။  
အုပ်စု (ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ - ကျန်းမာရေး၊ ဆေးခန်း၊ သားဖွားခန်း၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန/ခွဲ စသည့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ များ၊ အနီးဆုံး ပုဂ္ဂလိက၊ ဝန်ထမ်း ရှိ/မရှိ အကုန်ကောက်ပါ။ ကျောင်း၊ ရွာတွင် ရှိသော ကျောင်း အမျိုးအစား အလိုက် ဖြစ်ရန်။







|                                                         |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
|---------------------------------------------------------|-----------|----|----|-----|--|--|--|--|-----|
| ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                  |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
| ၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                        |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
| ၆.၃။ အကူအညီရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း       |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                      |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်                                |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်                              |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်                               |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး    |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး                               |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
| ၆-၁-၂၀၁၉                                                | ၆-၁-၂၀၁၉  | ၈၀ | ၇၅ | ၁၅၅ |  |  |  |  | ၁၅၉ |
| ၆-၁-၂၀၁၉                                                | ၆-၁-၂၀၁၉  | ၈၀ | ၇၅ | ၁၅၅ |  |  |  |  |     |
| ၆-၁-၂၀၁၉                                                | ၆-၁-၂၀၁၉  | ၈၀ | ၇၅ | ၁၅၅ |  |  |  |  |     |
|                                                         |           |    |    |     |  |  |  |  |     |
| ၁၅-၂-၂၀၁၉                                               | ၁၅-၂-၂၀၁၉ | ၈၀ | ၆  | ၁၄၀ |  |  |  |  | ၁၅၉ |
| ၃-၃-၂၀၁၉                                                | ၃-၃-၂၀၁၉  | ၈  | ၇  | ၁၇  |  |  |  |  | ၁၅၉ |
| ၄-၄-၂၀၁၉                                                | ၄-၄-၂၀၁၉  | ၈  | ၇  | ၁၇  |  |  |  |  | ၁၅၉ |
| ၁၇-၅-၂၀၁၉                                               | ၁၇-၅-၂၀၁၉ | ၈  | ၇  | ၁၇  |  |  |  |  |     |
| ၂၁-၅-၂၀၁၉                                               | ၂၁-၅-၂၀၁၉ | ၃၅ | ၈၅ | ၁၂၀ |  |  |  |  | ၁၅၉ |



လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

|                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ |       |                                                                                                                                                                                                           |               |
| စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ဌေး (၉၈၈)                                                                                                                             |       | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၅) |               |
| ပြည်နယ်/တိုင်း                                                                                                                                                             | မကွေး | မြို့နယ်                                                                                                                                                                                                  | ကျေးရွာအုပ်စု |
|                                                                                                                                                                            |       | ကျေးရွာအုပ်စု                                                                                                                                                                                             | ကျေးရွာ အမည်  |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ                                                                                          | နေ့စွဲ       |                 | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                     |                      |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                         | စတင်သည့် နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား အရေအတွက်              | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုအမည် အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး                                                                                    | ၈.၁၂.၂၀၁၆    | ၈.၁၂.၂၀၁၆       | ၄၅                              | ၄၆                  | ၉၁                   | ၃   ၁၈၈                                   |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး                                                                    | ၈.၁၂.၂၀၁၆    | ၈.၁၂.၂၀၁၆       | ၄၅                              | ၄၆                  | ၉၁                   | ၃   ၁၈၈                                   |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး                                                                   | ၉.၁၂.၂၀၁၆    | ၉.၁၂.၂၀၁၆       | ၁၁                              | ၇                   | ၁၈                   | ၄၄   ၅၆   ၁၄၈                             |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး                      | ၁၈.၁.၂၀၁၇    | ၁၈.၁.၂၀၁၇       | မလို                            | မလို                | မလို                 | မလို                                      |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၂၃.၂.၂၀၁၇    | ၂၃.၂.၂၀၁၇       | ၂၂                              | ၄၄                  | ၆၆                   | ၂   ၁၈၈   ၆၄   ၁၆၆                        |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး                                                                    | ၂၄.၂.၂၀၁၇    | ၂၄.၂.၂၀၁၇       | ၃၂                              | ၄၄                  | ၇၆                   | ၃   ၁၈၈   ၇၆   ၁၆၆                        |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်                                                                                   | ၂၄.၂.၂၀၁၇    | ၂၄.၂.၂၀၁၇       | ၃၂                              | ၄၄                  | ၇၆                   | ၃   ၁၈၈                                   |





နိဂုံး

| ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                  | ၂၄.၂.၂၀၁၇ | ၂၄.၂.၂၀၁၇ | ၃၂ | ၄၄ | ၇၆  | ၇၃  | ပျဉ်း |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|----|-----|-----|-------|
| ၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                        | ၂၄.၂.၂၀၁၇ | ၂၄.၂.၂၀၁၇ | ၃၂ | ၄၄ | ၇၆  | ၇၃  | ပျဉ်း |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း        | ၂၄.၂.၂၀၁၇ | ၂၄.၂.၂၀၁၇ | ၃၂ | ၄၄ | ၇၆  | ၇၃  | ပျဉ်း |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                      | ၂၄.၂.၂၀၁၇ | ၂၄.၂.၂၀၁၇ | ၃၂ | ၄၄ | ၇၆  | ၇၃  | ပျဉ်း |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး | ၃၀.၃.၂၀၁၇ | ၃၀.၃.၂၀၁၇ | ၈  | ၇  | ၁၅  | ၁၃  | ပျဉ်း |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်                                | ၂၈.၄.၂၀၁၇ | ၂၈.၄.၂၀၁၇ | ၈  | ၇  | ၁၆  | ၁၄  | ပျဉ်း |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်                              | ၃၀.၅.၂၀၁၇ | ၃၀.၅.၂၀၁၇ | ၈  | ၉  | ၁၇  | ၁၅  | ပျဉ်း |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်                               | ၂၇.၆.၂၀၁၇ | ၂၇.၆.၂၀၁၇ | ၄၇ | ၅၇ | ၁၀၄ | ၁၀၅ | ပျဉ်း |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး                               | ၉.၇.၂၀၁၈  | ၉.၇.၂၀၁၈  | ၄၀ | ၈၅ | ၁၂၅ | ၁၂၇ | ပျဉ်း |

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

|                                                                          |                    |                              |                                     |                                                |                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ |                    | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ |                                     | ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်                      |                                     | ကျေးရွာအုပ်စု |
| အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။                                            |                    |                              |                                     |                                                |                                     |               |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>မြ.နယ် အောင်</u>                         |                    |                              |                                     |                                                |                                     |               |
| နေ့စွဲ                                                                   | <u>11. 1. 2016</u> | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ        | <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) | <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) | <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) |               |
| ခြည်နယ်/တိုင်း                                                           | <u>မကွေး</u>       | ကျေးရွာအုပ်စု                | <u>လက်ပံကျင်း</u>                   |                                                |                                     |               |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ                                                                                     | နေ့စွဲ      |                 | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                    |                     |                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|------|
|                                                                                                                    | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက်               | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |      |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး                                                                               | 11. 1. 2016 | 11. 1. 2016     | ၅၀                              | ၇၉                 | ၁၀၃                 | ၁၂၆                                        | ၁၀၃  |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး                                                               | 12. 1. 2016 | 12. 1. 2016     | ၃၂                              | ၄၈                 | ၈၀                  | ၁၂၆                                        | ၈၀   |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး                                                              | 12. 1. 2016 | 12. 1. 2016     | ၁၃                              | ၁၂                 | ၂၅                  | ၁၅၆                                        | ၁၀၆၈ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး                      | ၁၈. ၂. ၂၀၁၆ | ၁၈. ၂. ၂၀၁၆     | မလို                            | မလို               | မလို                | မလို                                       | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | ၂. ၃. 2016  | ၂. ၃. 2016      |                                 |                    |                     |                                            |      |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး                                                               | မလို        | မလို            | မလို                            | မလို               | မလို                | မလို                                       | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                                        | 15. 3. 2016 | 15. 3. 2016     | ၁၀                              | ၇                  | ၁၇                  | ၁၇                                         | ၁၇   |
| ၆.၂။ ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                                                                  | 15. 3. 2016 | 15. 3. 2016     | ၁၀                              | ၇                  | ၁၇                  | ၁၇                                         | ၁၇   |



|                                                                  |           |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| ၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                   | ၁၅.၃.၂၀၁၆ | ၁၆.၃.၂၀၁၆ | ၁၀   | ၇    | ၁၇   | ၁၇   | ၁၇   |
| ၆.၄. ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                               | ၁၅.၃.၂၀၁၆ | ၁၆.၃.၂၀၁၆ | ၁၀   | ၇    | ၁၇   | ၁၇   | ၁၇   |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား | မလို      | မလို      | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်                                         | ၃၀.၄.၂၀၁၆ | ၃၀.၄.၂၀၁၆ | ၈    | ၉    | ၁၄   | ၁၄   | ၁၄   |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်                                       | ၂၅.၅.၂၀၁၆ | ၂၅.၅.၂၀၁၆ | ၁၀   | ၅    | ၁၅   | ၁၅   | ၁၅   |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်                                        | ၁၀.၆.၂၀၁၆ | ၁၀.၆.၂၀၁၆ | ၈    | ၇    | ၁၅   | ၁၅   | ၁၅   |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး             | ၂၁.၈.၂၀၁၆ | ၂၁.၈.၂၀၁၆ | ၄၉   | ၇၃   | ၁၁၇  | ၁၁၇  | ၁၇၆  |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး                                        | ၂၁.၈.၂၀၁၆ | ၂၁.၈.၂၀၁၆ | ၄၉   | ၇၃   | ၁၁၇  | ၁၁၇  | ၁၇၆  |



ပုံစံ - ၀-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်: အောက်ဆုံးရာ သေဆုံးရေးများ (CFTF) မှာက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စီမံကိန်းတစ်ဆင့်ပြီးတိုင်း ပြုလုပ်သွင်းရန်။

စီမံကိန်းအချိန်ဇယား

ရက်စွဲ: 2020.01.15

မြို့နယ်: စီမံကိန်းအချိန်ဇယား

| စီမံကိန်းအမျိုးအမည်                                                       | စီမံကိန်းအချိန်ဇယား |                     | ကျေးရွာအုပ်စု |         | ကျေးရွာ                 |                         | ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည် | ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည် |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                           | စီမံကိန်းအချိန်ဇယား | စီမံကိန်းအချိန်ဇယား | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ | ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည် | ကျေးရွာအုပ်စုအမျိုးအမည် |                         |                         |
| (၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း                                    | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၈၀            | ၆၀      | ၁၇၀                     | ၁၇၀                     | ၁၇၀                     | ၁၇၀                     |
| (၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း                          | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၈၅            | ၇၀      | ၁၅၅                     | ၁၅၅                     | ၁၅၅                     | ၁၅၅                     |
| (၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်                                  | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၇၂            | ၈       | ၁၅                      | ၁၅                      | ၁၅                      | ၁၅                      |
| (၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက် |                     |                     |               |         |                         |                         |                         |                         |
| (၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း                                         |                     |                     |               |         |                         |                         |                         |                         |
| (၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဏှိမ်)                 | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၁၂၀           | ၃၀      | ၁၅၀                     | ၁၅၀                     | ၁၅၀                     | ၁၅၀                     |
| (၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ရက်စွဲ)                 | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၁၂၅           | ၁၅      | ၁၄၀                     | ၁၄၀                     | ၁၄၀                     | ၁၄၀                     |
| (၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တက္ကသိုလ်)              | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၁၀၀           | ၂၅      | ၁၂၅                     | ၁၂၅                     | ၁၂၅                     | ၁၂၅                     |
| (၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ရက်စွဲ)                 | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၉၀            | ၄၀      | ၁၃၀                     | ၁၃၀                     | ၁၃၀                     | ၁၃၀                     |
| (၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဏှိမ်)                 | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၇၆            | ၃၅      | ၁၁၁                     | ၁၁၁                     | ၁၁၁                     | ၁၁၁                     |
| (၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း                                          |                     |                     |               |         |                         |                         |                         |                         |
| (၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဏှိမ်)             | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၁၀၀           | ၃၅      | ၁၃၅                     | ၁၃၅                     | ၁၃၅                     | ၁၃၅                     |
| (၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ရက်စွဲ)             | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၁၁၁           | ၃၀      | ၁၄၁                     | ၁၄၁                     | ၁၄၁                     | ၁၄၁                     |
| (၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တက္ကသိုလ်)          | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၁၁၀           | ၃၀      | ၁၄၀                     | ၁၄၀                     | ၁၄၀                     | ၁၄၀                     |
| (၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ရက်စွဲ)             | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၁၀၀           | ၄၀      | ၁၄၀                     | ၁၄၀                     | ၁၄၀                     | ၁၄၀                     |
| (၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဏှိမ်)             | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၈၅            | ၁၆      | ၁၀၁                     | ၁၀၁                     | ၁၀၁                     | ၁၀၁                     |
| (၉) အကျဉ်းချုပ် စစ်ဆေးခြင်း                                               |                     |                     |               |         |                         |                         |                         |                         |
| (၁၀) လုပ်ငန်းစဉ်ဆုံး                                                      | 2020.01.15          | 2020.01.15          | ၁၅၁           | ၁၆      | ၁၆၇                     | ၁၆၇                     | ၁၆၇                     | ၁၆၇                     |



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမျိုးမြင့်-ဝင်း-ဇော် / ဦးနိုင်လင်းဦး (TF)  
 နေ့စွဲ 27.10.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ်/စောင့်ရှောက် ကျေးရွာအုပ်စု လက်မကျွန်း ကျေးရွာ လက်မကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |                                            | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ၁                                             | မိုးရာသီတွင် ရွာလမ်းများ ခက်ခဲခြင်း        | ၁                                             | မိုးတွင်းကာလတွင် ရွာလမ်းများ ခက်ခဲခြင်း |
| ၂                                             | သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း                   | ၂                                             | သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း                |
| ၃                                             | ကျောင်းသား သူငယ်ချင်းများ အသက်မွေးဝမ်းကြေး | ၃                                             | အသက်မွေးဝမ်းကြေး ရှားပါးခြင်း           |
| ၄                                             | ညီအစ်ကို အသက်မွေးဝမ်းကြေး ရှားပါးခြင်း     | ၄                                             | ညီအစ်ကို သားသမီးများ ခက်ခဲခြင်း         |
| ၅                                             |                                            | ၅                                             | အားကစား ကွင်းကွယ်များ ရှားပါးခြင်း      |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |                                            | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ၁                                            | မိုးရာသီတွင် ရွာလမ်းများ ခက်ခဲခြင်း        | ၁                                             | ရွာလမ်းများ ခက်ခဲခြင်း                     |
| ၂                                            | သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း                   | ၂                                             | သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း                   |
| ၃                                            | ကျောင်းသား သူငယ်ချင်းများ အသက်မွေးဝမ်းကြေး | ၃                                             | ကျောင်းသား သူငယ်ချင်းများ အသက်မွေးဝမ်းကြေး |
| ၄                                            | ညီအစ်ကို အသက်မွေးဝမ်းကြေး ရှားပါးခြင်း     | ၄                                             | ညီအစ်ကို သားသမီးများ ခက်ခဲခြင်း            |
| ၅                                            |                                            | ၅                                             | အားကစား ကွင်းကွယ်များ ရှားပါးခြင်း         |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| ၁     | ရွာတွင်းလမ်း သစ်တောထိန်းသိမ်းရေး                              | ကျေး+မ                                                          | ၁၂၀၀၀၀၀၀              | ၆၆၈                                         |
| ၂     | ရေပေးစနစ် (စီမံခန့်ခွဲရေး)                                    | ကျေး+မ                                                          | ၁၂၅၀၀၀၀၀              | ၆၆၈                                         |
| ၃     | K.O ကျောင်းအဆင့်                                              | ကျေး+မ                                                          | ၈၅၀၀၀၀၀               | ၆၆၈                                         |
| ၄     | အင်္ကျီလေးလေး ရောင်း                                          | ကျေး+မ                                                          | ၁၂၀၀၀၀၀၀              | ၆၆၈                                         |
| ၅     | အားကစား ကွင်း                                                 | မ                                                               | ၁၀၀၀၀၀၀               | ၆၆၈                                         |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/<br>အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+<br>အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| ၁     | ဆေးပေးခန်း                                                | အမျိုးသမီး                                                            |           |
| ၂     | စိမ့်စက်ရေးသွယ်မှုအဖြစ်                                   | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး                                                  |           |
| ၃     | တက်စတစ် ( MPT )                                           | အမျိုးသမီး                                                            |           |
| ၄     | လက်ဝတ် ဖြေပေးစက်                                          | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး                                                  |           |
| ၅     | စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများ                              | အမျိုးသား+အမျိုးသမီး                                                  |           |

ထောက် ဗ. ပေဖြင့်

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ခင်မောင် ----- လက်မှတ် ----- နေ့ရက် ----- ၂၇-၁၀-၂၀၁၇ -----



| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ         |  | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ             |  |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
|                                               |  |                                                    |  |
| ၁။ သုံးလှေ / သောက်ရေ ရှားပါးခြင်း             |  | ၁။ ကျွန်းပေါ်ရေ၊ စောင်း၊ ရွှေကန်မှ ရေ ရှားပါးခြင်း |  |
| ၂။ စိုက်ပျိုးခြေ ရှားပါးခြင်း                 |  | ၂။ သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း                        |  |
| ၃။ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းများ ရှားပါးခြင်း |  | ၃။ သောက်သုံးရေ၊ လွယ်ကူစေရန်                        |  |
|                                               |  | ၄။ စိုက်ပျိုးခြေ ရှားပါးခြင်း                      |  |
|                                               |  | ၅။ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းများ ရှားပါးခြင်း      |  |
|                                               |  |                                                    |  |
|                                               |  |                                                    |  |

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ |  | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ  |  |
|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|                                               |  |                                                 |  |
| ၁။ သောက်သုံးရေ ရရှိစေရန်                      |  | ၁။ ကျွန်းပေါ်ရေ၊ စောင်း၊ ရွှေကန်မှ အမြဲရှိစေရန် |  |
| ၂။ စိုက်ပျိုးရေးအသုံးပြုရန်                   |  | ၂။ သောက်သုံးရေ ရရှိစေရန်                        |  |
| ၃။ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းများ ရရှိစေရန်    |  | ၃။ သောက်သုံးရေ၊ လွယ်ကူစေရန်                     |  |
|                                               |  | ၄။ စိုက်ပျိုးခြေ ရရှိစေရန်                      |  |
|                                               |  | ၅။ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းများ ရရှိစေရန်      |  |
|                                               |  |                                                 |  |

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွင်း စားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများ | အဆိုပြုသူ | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------|
| ၁။    | ရေ၊ လမ်း                                                | မ         |                       |                                             |
| ၂။    | စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းများ                           | ကျေးမ     |                       |                                             |
| ၃။    | စိုက်ပျိုးရေး                                           | မ         |                       |                                             |
| ၄။    | သောက်သုံးရေ ရရှိစေရန်                                   | ကျေးမ     |                       |                                             |
| ၅။    | စိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းများ                           | ကျေးမ     |                       |                                             |
|       | သောက်သုံးရေ                                             |           |                       |                                             |





ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ဌေး  
 နေ့စွဲ ၈-၁၂-၂၀၁၆  
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗမာ့၊ မြို့နယ် စောဘွယ်ကျ ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပါကျွန်း ကျေးရွာ လက်ပါကျွန်း  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ              | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ၁ ကျောင်းသား/သူများ စာသင်ကြားရခက်ခဲနေခြင်း                 | ၁ ကျောင်းသား/သူများ စာသင်ကြားသည် ရေကုန်ခံနေခြင်း            |
| ၂ ကျောင်းဝင်းစာတွင်း သစ်ပင်ပုန်း မာန်များ ခြိမ်းခြောက်မှု  | ၂ ကျောင်းဝင်း မာတွင်း သာယာ ခြံစီမံမှု မရှိခြင်း             |
| ၃ ကွဲလွင်းလမ်းများ များစွာ ရွာသို့ ညွှန်ထုတ်မှုများ        | ၃ ဥပဒေမရှိသည့် လမ်းများ မြောင်းမြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း  |
| ၄ ဥပဒေမရှိသည့် လမ်းများ မြောင်းမြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၄ ချေးကမ်းလမ်းများ များစွာ ညွှန်ထုတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း |
| ၅ မိမိ၏လမ်းများ ပျက်စီးနေခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း         | ၅ လက်ပါကျွန်း - စာနုလည်ကျွန်း သွားလာရခက်ခဲနေခြင်း           |

၆ ရေကွေးပါး ချောင်းမြစ်များ သုံးစွဲရန် မလွယ်ကူခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ               | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ၁ ကျောင်းသား/သူများ စားနပ်ရိက္ခာ ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း     | ၁ ကျောင်းသား/သူများ အစာရေစာ မညီညာခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြင်း      |
| ၂ ကျောင်းဝင်း သာယာ ခြံစီမံမှု ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း        | ၂ ကျောင်းဝင်း သာယာ ခြံစီမံမှု ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း        |
| ၃ ကွဲလွင်းလမ်းများ များစွာ ရွာသို့ ညွှန်ထုတ်မှုများ        | ၃ ဥပဒေမရှိသည့် လမ်းများ မြောင်းမြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း |
| ၄ ဥပဒေမရှိသည့် လမ်းများ မြောင်းမြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၄ ကွဲလွင်းလမ်းများ များစွာ ရွာသို့ ညွှန်ထုတ်မှုများ        |
| ၅ မိမိ၏လမ်းများ ပျက်စီးနေခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း         | ၅ စာနုလည်ကျွန်း ခြံစီမံမှု မရှိသေးခြင်း                    |

၆ စာနုလည်ကျွန်း ခြံစီမံမှု မရှိသေးခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| ၁     | အလယ်တန်း ကောင် အခင်း၊ အကား ပျက်စီးမှုများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်း | က + မ                                                           | ၆၀ သိန်း              | ၁၁၀ ဦး                                      |
| ၂     | အသစ်ကျောင်း ခြံစီမံခြင်း ချိုး ကျယ်ခြင်း                  | က + မ                                                           | ၅၀ သိန်း              | ၁၁၀ ဦး                                      |
| ၃     | မိမိ၏လမ်းများ ပျက်စီးမှုများ ပြုပြင်ခြင်း                 | က + မ                                                           |                       | ၇၆၆                                         |
| ၄     | ကွဲလွင်းလမ်း သစ်ကျောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း                 | က + မ                                                           |                       | ၇၆၆                                         |
| ၅     | ကျေး ကွဲလွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း                            | က + မ                                                           |                       | ၇၆၆                                         |
| ၆     | လက်ပါကျွန်း - စာနုလည် ကျွန်း ဖွံ့ဖြိုး အကူအညီ             | မ                                                               |                       | ၉၅၀                                         |





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| ၁     | လယ်ယာ ရွှေ့ဖော်လုပ်ငန်း                                   | က + မ                                                           | -         |
| ၂     | ဦးစီးချုပ် ရုံးချုပ် ခရီးသွားများ                         | က + မ                                                           | -         |
| ၃     | ဆေးကုသရေး                                                 | -                                                               | -         |
| ၄     | တန့်ခွေ တပျော် ဓနု မြေရေး                                 | မ                                                               | -         |
| ၅     |                                                           |                                                                 |           |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးဖျန်းဝင်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၈.၁၂.၂၀၁၆ -----

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်လင်း

နေ့စွဲ 12. 1. 2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် မကွေးမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လက်ပံကျင်း ကျေးရွာ လက်ပံကျင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ                         | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ၁ ကျောင်းသား ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းပေးရန်                                 | ၁ ကျောင်းသား ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းပေးရန်                                 |
| ၂ မြို့တော် ဖွဲ့စည်းပေးရန်                                           | ၂ မြို့တော် ဖွဲ့စည်းပေးရန်                                           |
| ၃ လက်ပံကျင်း မြို့နယ်လက်ပံကျင်း ကျောင်းသား ဖွဲ့စည်းပေးရန်            | ၃ လက်ပံကျင်း မြို့နယ်လက်ပံကျင်း ကျောင်းသား ဖွဲ့စည်းပေးရန်            |
| ၄ ကျောင်းသား များအားလက်ပံကျင်း မြို့နယ်လက်ပံကျင်း မြို့နယ်လက်ပံကျင်း | ၄ ကျောင်းသား များအားလက်ပံကျင်း မြို့နယ်လက်ပံကျင်း မြို့နယ်လက်ပံကျင်း |
| ၅ လက်ပံကျင်း မြို့နယ်လက်ပံကျင်း မြို့နယ်လက်ပံကျင်း                   | ၅ လက်ပံကျင်း မြို့နယ်လက်ပံကျင်း မြို့နယ်လက်ပံကျင်း                   |

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ၁ လက်ပံကျင်း ကျောင်းသား ဖွဲ့စည်းပေးရန်      | ၁ လက်ပံကျင်း ကျောင်းသား ဖွဲ့စည်းပေးရန်       |
| ၂ ကျောင်း သင်ကျောင်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်     | ၂ ကျောင်း သင်ကျောင်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်      |
| ၃ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန်                    | ၃ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန်                     |
| ၄ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန်                    | ၄ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန်                     |
| ၅ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန်                    | ၅ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန်                     |

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| ၁ လက်ပံကျင်း ကျောင်းသား ဖွဲ့စည်းပေးရန်                  | ကျား + မ                                                        | လက်ပံကျင်း ကျောင်းသား ဖွဲ့စည်းပေးရန်                               | ၁၂၀ သိန်း              |                                             |
| ၂ ကျောင်း သင်ကျောင်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်                 | ကျား + မ                                                        | ကျောင်း သင်ကျောင်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်                              | ၁၂၀ သိန်း              | ၇၂၆                                         |







လူထုတုံ့ပြန်ပုံစံ

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ ဗ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုတုံ့ပြန်ပုံစံ ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အင်အားစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

|                                          |                                                                                                                                            |                                     |                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဒိုးအောင်လင်း</u> |                                                                                                                                            |                                     |                               |
| ရက်စွဲ။ <u>2.3.2015</u>                  | <input checked="" type="checkbox"/> ပ နှစ် <input type="checkbox"/> ဒ နှစ် <input type="checkbox"/> တ နှစ် <input type="checkbox"/> စ နှစ် |                                     |                               |
| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး<br><u>မကွေး</u>   | မြို့နယ်<br><u>မေတ္တာရွာ</u>                                                                                                               | ကျေးရွာအုပ်စု<br><u>လက်ပံကျွန်း</u> | ကျေးရွာ<br><u>လက်ပံကျွန်း</u> |

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

| အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ | အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ၁ လူစုဆောင်းရန် နေရာခက်ခဲခြင်း          | ၁ လူစုဆောင်းရန် နေရာခက်ခဲခြင်း           |
| ၂ မိုးရာသီအခါ လူစုခွဲခြားခက်ခဲခြင်း     | ၂ မိုးရာသီအခါ လူစုခွဲခြားခက်ခဲခြင်း      |
| ၃ ကျေးရွာအတွင်း အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း   | ၃ ကျေးရွာအတွင်း အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း    |
| ၄ အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း                 | ၄ အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း                  |
| ၅ အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း                 | ၅ မိုးရာသီအခါ လူစုခွဲခြားခက်ခဲခြင်း      |

(ခ) မှိုက်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

| အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက် | အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက် |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ၁ လူစုဆောင်းရန် နေရာအသစ်ဖော်             | ၁ လူစုဆောင်းရန် နေရာအသစ်ဖော်              |
| ၂ စွာစွမ်းလမ်းဆွဲဆောင်မှု                | ၂ စွာစွမ်းလမ်းဆွဲဆောင်မှု                 |
| ၃ ကျေးရွာအတွင်း အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း    | ၃ ကျေးရွာအတွင်း အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း     |
| ၄ အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း                  | ၄ အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း                   |
| ၅ အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း                  | ၅ အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း                   |

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုတုံ့ပြန်ပုံစံ ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုတုံ့ပြန်ပုံစံ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

| ကျေးရွာဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ | ကျား/မ/ ကျား+မ တင်ပြချက် | လူထုတုံ့ပြန် ပုံစံမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမူအကြံ | ရန်ပုံငွေ ကုန်ကျငွေ |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| ၁ လူစုဆောင်းရန်                           | ကျား+မ                   | ✓                                         | ၇၇၆                 |
| ၂ စွာစွမ်းလမ်းဆွဲဆောင်မှု                 | ကျား+မ                   | ✓                                         | ၇၇၆                 |
| ၃ ကျေးရွာအတွင်း အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း     | ကျား+မ                   | ✓                                         | ၇၇၆                 |
| ၄ အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း                   | ကျား+မ                   | ✓                                         | ၇၇၆                 |
| ၅ အသက်ရှူရန် ခက်ခဲခြင်း                   | ကျား+မ                   | ✓                                         | ၇၇၆                 |

ကျေးရွာစံမံကိန်း အဆောက်အအုံ၊ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် June

ရက်စွဲ 3.3.2015



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စေတုတ္ထရာဠိနယ်  
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

|                                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| အစည်းအဝေး၏<br>ရည်ရွယ်ချက်                               | ဦးတည်ကျေးဇူးတင် အစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဝင်များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်ပြင်ဆင်ခြင်း။ |
| ကျေးရွာအမည်/<br>ကျေးရွာအုပ်စုအမည်                       | လက်ဝဲကျေး<br>လက်ဝဲကျေး                                                                            |
| နေ့စွဲ။ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇                                      | နေရာ။ ကျေးဇူးတင်ရပ်ကွက်                                                                           |
| တက်ရောက်သူဦးရေကျား (၆၆)ဦး<br>မ (၆၈)ဦး<br>ပေါင်း (၁၃၄)ဦး | အချိန်။ နံနက်(၈:၀၀) နာရီ မှ<br>ညနေ (၄:၀၀) နာရီအထိ                                                 |

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

(၁) စီမံကိန်းအကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်း။

(၂) ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း။

(၃) အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ ခွဲ၍ အခက်အခဲများ  
မှန်းချက်/လုပ်ငန်းခွဲများဖော်ထုတ်ခြင်း။

(၄) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို အကျုံးဝင်နှင့် အကျင့်မဝင်များအ  
ကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

(၅) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲပေး၍ သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း။

(၆) အတည်ပြုခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

.....လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဦးတည်ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်းအကြောင်းကို.....  
ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပြီး ကျေးဇူးတင်ကော်မတီများ၏ စာခေါ်ဝတ္တရား.....  
များကို ရှင်းပြစဉ်... ဆောင်ရွက်(၅)ချက်နှင့် ရှောင်ရွက်(၅)ချက်တို့.....  
ကိုရှင်းပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်ကော်မတီဝင်များ.....  
ရွေးချယ်စာရင်းကို ရှင်းပြပြီးမှ မဲပေးခဲ့သည်။.....

.....လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးနိုင်လင်းဦးမှ ရွတ်ဆိုခဲ့.....  
.....များမော်တော်ရင်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များနှင့်အတူ အခက်အခဲ၊  
.....မွေးမြူခဲ့ခြင်း၊ ရွတ်ဆိုခဲ့ရုံကို မွေးမြူမော်တော်ခံမိပါသည်၊.....  
.....လူထုသည် ခြံရံပေးပြီး စာပေအောင်မှီးခြင်း ဟု စိတ်ကိုင်နိုင်.....  
.....အကျင့်စင် / အကျင့်မဝင် များကိုရှင်းမိခံမိပါသည်၊.....  
.....လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဦးကျော်မျိုးမှ ဗဟိုဌာနမှ.....  
.....မွေးချမ်းရခြင်းသော စိတ်ကိုင်ရင်း များကို နိုင်ယူငြိမ်းယူခြင်း.....  
.....ဦးစားပေးမွေးချမ်းခံမိပါသည်၊ မဲပေးခြင်းဖြင့် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခံ.....  
.....ပါသည်၊ ထို့နောက်စာပေအောင် ပြုလုပ်ခံသော အကြောင်းအရာများ.....  
.....ကို အနှစ်ချယ်ခံမိပါသည်၊.....



အစည်းအစားဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာမှရွေး  
ချယ်စာရင်းဖြေ့ကုန်ရန်အား ကော်မတီဝင်များမှာ

ကျေးရွာစီးပွားရေးဦးစီးဌာန

- ဒေါ်ဝင်းနီနီ

စက်မှုရေးအုပ်ကော်မတီ - ဦးထွန်းရှင်

- ဦးသန်းစိုး

- ဒေါ်အေးစိုး

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအုပ်ကော်မတီ - ဦးအောင်မောင်

- ဒေါ်ဆန်းဦး

- ဒေါ်ရွှေကြည်

လက်မှုပညာပို့ချရေးအုပ်ကော်မတီ - ဦးကျော်စွန်း

- ဒေါ်ခင်နီ

- ဒေါ်ခင်နီ

ဘဏ္ဍာရေးဌာန - ဦးထွန်းရှိန်

အကြံပြုဖြေရှင်းရေးကြီးကြပ်ရေးဌာန - ဦးထွန်းဝင်း

- ဒေါ်တင်တင်

အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်မာလာမြင့်

ကိုယ်စားပြုချုပ်စာရင်းဖြေ့ကုန်

စာရင်းအုပ်စု

ကျေးရွာလူထုလွှဲပြောင်းရေးနှင့် မြို့နယ်အတွင်းရွေးချယ်မှုများတွင်

အမျိုးသားများမှရွေးချယ်သောလူထုလွှဲပြောင်းရေးနှင့် မြို့နယ်

(၁) ရွာတွင်းသို့ကျောက်ခင်းရောင်း

(၂) စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း

(၃) ကလေးကျောင်းဆောင်

(၄) အင်းဝယ်စိုက်ပျိုးရေး

(၅) ကလေးကျောင်းဆောင်

အမျိုးသမီးများမှရွေးချယ်သောလူထုလွှဲပြောင်းရေးနှင့် မြို့နယ်

(၁) ရွာတွင်းသို့ကျောက်ခင်းရောင်း

(၂) စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း

(၃) ကလေးကျောင်းဆောင်

(၄) အင်းဝယ်စိုက်ပျိုးရေး





လူထုဖန်တီးမှုစီမံကိန်း၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

|                                                                    |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| အစည်းအဝေး၏<br>ရည်ရွယ်ချက်                                          | စိမ်းကင်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး၊ နှိုင်းယှဉ်မှု ဆန်းစစ်ချက်<br>များ ပြုလုပ်ရန် |
| ကျေးရွာအမည်/<br>ကျေးရွာအုပ်စုအမည်                                  | လက်ပံကျင်း<br>လက်ပံကျင်းအုပ်စု                                             |
| နေ့စွဲ။ ၂၀၁၀.၁၀.၂၀                                                 | နေရာ။ စုလွင်ဆောင်                                                          |
| တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား ( ၆၀ ) ဦး<br>မ ( ၆၅ ) ဦး<br>ပေါင်း ( ၁၂၅ ) ဦး | အချိန်။ နံနက် ( ၈:၀၀ ) နာရီ မှ<br>ညနေ ( ၄:၀၀ ) နာရီ အထိ                    |

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) လူထုဖော် ပြုစီမံကိန်းအကြောင်း ခေါ်ဝေါ်ခြင်း
- (၂) ကျေးရွာ၏ လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ပြုပြင်ထူထောင်ခြင်း
- (၃) ဥစ္စာစနစ်နှင့် ဆိုင်မှု အဆင်သင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီမှု
- (၄) ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ပင်လုံးအား ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း
- (၅) အဖွဲ့အစည်း ခေါ်ဝေါ်မှု ပြုပြင်ထူထောင်ခြင်း
- (၆) ကျေးရွာ၏ စာနာမှုနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

ဆွေးနွေးချက်များ

[illegible][illegible]







အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ပြုမူတိုးကြို အဆင့် ၁၃၁ ဆင့် နှစ်နှစ် ဘုံ ဘယ်ခါး ပါသည်၊  
ရုက္ခစည်း၍ ရေးရှင် ဦး မိုးမြင့်ဝင်း မှ ကျေးဇူးတင်စာတိုက်  
ကမ်း၏ ကန်စက်ရုံများ၏ ရင်းမြစ် ကျေးဇူးတင်စာတိုက်  
ကမ်း အမျိုးသားကန်စက်ရုံ နှင့် အမျိုးသမီးကန်စက်ရုံ ကို ရွေးချယ်ခေါ်ပါ  
သည်၊ ကျေးဇူးတင်စာတိုက် မှ ကန်စက်ရုံကမ်း ၁၃၁ ဦး ကို ရွေးချယ်ကြရာ  
တွင် ဦးသန်းတိုး၊ ဦး စင်မောင်အောင် နှင့် ဒေါ်ဝင်းဝင်းဝင်းတို့ကို  
ရွေးချယ်အကယ်ပြုခံ ကြပါသည်၊  
ထို့နောက် ကန်စက်ရုံကမ်း၏ သင့်ကြေးပြုရမည့်သော  
အစီအစဉ် အကြောင်းအရာများကို အနှစ်ချုပ်ပါ အစည်းအဝေးပိုက်  
တိုက်ခံပါသည်၊

နောက်လမ်းမည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်

(နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ)။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် ..... 

အမည် ..ဦးမျိုးမြင့်ဝင်း.....

ရာထူး ..ဝန်ထုပ်ရောင်းချရေးမှူး..





နောက်ဆက်တွဲ(၄)တွင်ခြင်းနားထားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်  
မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPI ဇာနည် ပို့ရပါမည်။ အနေဖြင့်  
ဖြည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

|                                              | အဆင့် | လုပ်ငန်း                                         | မည်သူဦးစားပေးလဲ                                                                   | လ/နှစ် | ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ<br>(သို့)အဖွဲ့ | ပြင်ပမှ မည်သူ<br>ကောက်ယူရလဲ |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------|
| အခြေခံ အဆောက်အအုံ                            | ၁     | ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း                         | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား<br><input checked="" type="checkbox"/> မ | ၂၀၁၈   | ၀၅၀                                |                             |
|                                              | ၂     | ရေပေးဝေခြင်း(အင်ဂျင်နီယာ)                        | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား<br><input checked="" type="checkbox"/> မ | ၂၀၁၉   | -                                  |                             |
|                                              | ၃     | အင်ဂျင်နီယာလမ်းရေ                                | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား<br><input checked="" type="checkbox"/> မ | ၂၀၁၉   | -                                  |                             |
|                                              | ၄     |                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ                       |        |                                    |                             |
| အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ<br>စိုက်ပျိုးရေး |       | လက်ယာခြေဖောက်တက်                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား<br><input checked="" type="checkbox"/> မ |        |                                    |                             |
|                                              |       | စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ<br>ကောက်ယူခြင်း | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား<br><input checked="" type="checkbox"/> မ |        |                                    |                             |
|                                              |       |                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ                       |        |                                    |                             |
|                                              |       |                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ                       |        |                                    |                             |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ                         |       | ဆေးပေးခန်း                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား<br><input checked="" type="checkbox"/> မ |        |                                    |                             |
|                                              |       |                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ                       |        |                                    |                             |
|                                              |       |                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ                       |        |                                    |                             |
|                                              |       |                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ                       |        |                                    |                             |
| ပညာရေး                                       |       | Ka ကျောင်းဆောင်                                  | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား<br><input checked="" type="checkbox"/> မ |        |                                    |                             |
|                                              |       | အားကစားကွင်း                                     | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input checked="" type="checkbox"/> မ            |        |                                    |                             |
|                                              |       |                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ                       |        |                                    |                             |
|                                              |       |                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ                       |        |                                    |                             |
| အခြား                                        |       | ၁၃၆: တာဝါတိုင်                                   | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input checked="" type="checkbox"/> မ            |        |                                    |                             |
|                                              |       |                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ                       |        |                                    |                             |
|                                              |       |                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား<br><input type="checkbox"/> မ                       |        |                                    |                             |