

သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂၀၂၁-၂၀၂၀)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

ကုန်းဆွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖာလိုင်ကျေးရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်

(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန)


ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကူညီရေးဆွဲသည်(

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂	ကျေးရွာမြေပုံ	
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅	လူထုပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းဇယား	
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော(PRA Tools)များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(၁-ပုံစံ)	
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂-ပုံစံ)	
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(၃-ပုံစံ)	
၁၁	စီမံချက်အကြောင်းအရာ(၁-ပုံစံ)	
၁၂	အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(၂-ပုံစံ)	
၁၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	
၁၆	ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်	
၁၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်	
၁၇၁-	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်ဟ၏အခန်းကဏ္ဍ	
၁၇၂-	ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇၃-	ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇၄-	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ	
၁၈	စီမံကိန်းအား စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း	
၁၈၁-	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း(Monitoring)	
၁၈၂-	နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကဲဖြတ်ပွဲ	
၁၉	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304003001	တောင်ရှေ့	ပန်အောင်း
၂	MMR1304003002	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(အောက်)
၃	MMR1304003003	တောင်ရှေ့	ထီဆုံ(ပ)
၄	MMR1304003004	တောင်ရှေ့	ဒုံးကုန်း(နောင်ထော်)
၅	MMR1304003005	တောင်ရှေ့	ရွာသစ်(နောင်ထော်)
၆	MMR1304003006	တောင်ရှေ့	ဈေးပိုင်း(နောင်ထော်)
၇	MMR1304003007	တောင်ရှေ့	ကယန်းပိုင်း(နောင်ထော်)
၈	MMR1304003008	တောင်ရှေ့	ကုလားလန်(နောင်ထော်)
၉	MMR1304003009	တောင်ရှေ့	လွယ်ထွဲ
၁၀	MMR1304003010	တောင်ရှေ့	လွယ်ဆောင်
၁၁	MMR1304003011	တောင်ရှေ့	စိန်ဖြိုးနား
၁၂	MMR1304003012	တောင်ရှေ့	ခိုဖွန်း
၁၃	MMR1304003013	တောင်ရှေ့	အောင်သာယာ
၁၄	MMR1304003014	တောင်ရှေ့	ထီအုံးလောင်း
၁၅	MMR1304003015	တောင်ရှေ့	ပန်သခွါး
၁၆	MMR1304003016	တောင်ရှေ့	ထီတခေါ့
၁၇	MMR1304003017	တောင်ရှေ့	ထီဖွ
၁၈	MMR1304003018	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား)
၁၉	MMR1304003019	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(နောင်ကောင်း)
၂၀	MMR1304003020	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာအုံ)
၂၁	MMR1304003021	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ထာပူ)
၂၂	MMR1304003022	တောင်ရှေ့	လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်)
၂၃	MMR1304003023	တောင်ရှေ့	ထီနဲ့
၂၄	MMR1304003024	တောင်ရှေ့	ခိုရိုင်း
၂၅	MMR1304003025	တောင်ရှေ့	ဒုံလိတန်
၂၆	MMR1304003026	တောင်ရှေ့	ဖြူကျွတ်
၂၇	MMR1304003027	တောင်ရှေ့	တောင်းတပ်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

လွယ်ခရယ်(ထာအုံး) ကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင်တောင်ယာစိုက်ခင်းနှင့် တောတန်းများ၊ အနောက်ဘက်တွင် ကျောင်းနား ကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင်တောင်ယာစိုက်ခင်း၊အရှေ့ဘက်တွင်လွယ်ခရယ်(ဒုံမောက်ကလန်း)ရွာ များ ဝန်းရံ ထားသည်။

လွယ်ခရယ်(ထာအုံး)ကျေးရွာကို ၁၂၈၃ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်နေ့၊ ကြာသပတေးနေ့ (၁.၃.၁၉၂၃) တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးဘိုးဘွားလက်ထက်ကလွယ်ခရယ်(ထာအုံရွာ)ကို ခုံမောက်ဖါး (သံပရာရွာ) ဟုခေါ်ပါသည်။ ရွာတည်ထောင်သူမှာ ဦးခွန်ချွန်း၊ ဦးကုံရ၊ ဦးစိန်၊ ဦးမန်းစသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ရွာတည်ထောင်သည့် ကာလကြာမြင့်သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတော်အသင့်ရှိပါသည်။ ဥပမာရွာတွင် ခန်းမဆောင်ရှိခြင်း၊ ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးအတွက်ရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိသေးပါ။ ရွာနီးချင်းကျောင်းတွင်အတူတကွ စာသင်ယူရပါသည်။

လွယ်ခရယ်(ထာအုံး)ရွာတွင်ပအိုဝ်းလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။ ။ရွာတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိပါ။လွယ်ခရယ်(ထာအုံး)၊လွယ်ခရယ်(ထာပူး)၊လွယ်ခရယ်(ကျောင်းနား) ၊ လွယ်ခရယ် (ဒုံမောက်ကလန်း)၊ နှင့် လွယ်ခရယ် (နောင်ကောင်း) ကျေးရွာ ၅ ရွာစုပေါင်းပြီး ဘုံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို လွယ်ခရယ် (ကျောင်းနား)ကျေးရွာ တွင်တည် ထားကိုးကွယ် ကြသည်။လွယ်ခရယ်(ထာအုံး)ကျေးရွာတွင်

လူဦးရေ(၃၀၅)ဦးနှင့်အိမ်ခြေပေါင်း(၅၈)အိမ်၊အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၅၈)အိမ်ထောင်စုနေထိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ပြောင်း၊မြေပဲ၊ ပဲစင်းငုံ၊စပါးတို့ကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။လွယ်ခရယ်(ထာအုံး) ကျေးရွာ သို့ ဆီဆိုုုုုုမှ ကတ္တရာလမ်းတစ် ပိုင်းကျောက်ချောလမ်းတစ်ပိုင်းဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်သည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစုအမည်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	စုစုပေါင်း
၁။	လွယ်ခရယ် (ထာအုံး)	၅၈	၅၈	ပအိုဝ်း	ဗုဒ္ဓဘာသာ	၃၀၅

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရှေ့တွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာခေါင် ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ	၃၆	၃၅	၇၁	အသကျမှမေးဝမ်းကွာလျှော့မပြု၊ အခွခံအ ဆာကျအဦးမပြု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအ ရင်းအမြစ်များမပြု။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပုံစံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား များ နှင့်အမျိုးသမီး များအဖွဲ့	၃၆	၃၅	၇၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ အကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား များ နှင့်အမျိုးသမီး များအဖွဲ့	၃၆	၃၅	၇၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ် များကိုအမျိုး သား၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများ ကိုဆွေး နွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီ နီ	၇.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား များ နှင့်အမျိုးသမီး များအဖွဲ့	၃၆	၃၅	၇၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင် ငွေရရှိမှု၊ရေရရှိမှု ရွာသားများအားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်း အရာများကိုအဓိကဆွေးနွေး သည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၃၆	၃၅	၇၁	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်း များတွင်ပါဝင်မှု၊လူမှုရေး တွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊အ မျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ပင်းပုံစံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသား များ နှင့်အမျိုးသမီး များအဖွဲ့	၃၆	၃၅	၇၁	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအစိုးရအဖွဲ့အ စည်းN.G.O အဖွဲ့ နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၇.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့	၃၆	၃၅	၇၁	ရှာသူ/ရှာသားမပြီး၏စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ပညာရေးစသည့်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့်အခက်အခဲပွဲသနာမပြီး
၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်များ	၇.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့	၃၆	၃၅	၇၁	စီမံကိန်း(၄)နှင့်ချက်ကလေးပိကနဲ့ဓာတ်(၅) နဲ့ချက်တုလျှော့သူ/သားမပြီးကင်းလုံးတို့ကမ်းရာအားဖွံ့ဖြိုးစေသည့်သဘာဝမြေပုံများဖြင့်ကျ မြေကိုဆုတ် နှင်းသည့်။
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၇.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့	၃၆	၃၅	၇၁	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစေသည့်သဘာဝလုပ်ငန်းမပြီးအားကင်း/မခွဲ၍ဆုတ်နှင်းစေသည့်
၁၀။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအားလုံး	၃၆	၃၅	၇၁	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများကို မဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

လွယ်ခရယ် (ထားအုံး)ကျေးရွာ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကိုကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆန်းစစ်ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- နောင်(၅)နှစ်ကြာလျှင် ဂါလံ(၁၀၀)ဆံ ရေလှောင်ကန် (၂)ကန်နှင့် တံတား တစ်စင်းဖြည့်လျှင် ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးပါမည်။
- စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ရွာစတင်တည်ထောင်ကတည်းက ရေအရင်းအမြစ်ရှားပါးသည်။
- လူဦးရေများပြားလာသဖြင့် ခြံ/ယာမြေ ရှားပါးလာပါသည်။
- သီးခြားနေထိုင်သောလူမျိုးစု၊ လူနည်းစုမရှိ။ ပအိုဝ်းလူမျိုးများသာ စုစုစည်းစည်း နေထိုင်ကြသည်။
- ရွာတွင်း/ရွာပြင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းမရှိပါ။


ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အသင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ခြေ အရေအတွက်	ဧရိယာ
မြေပဉ်	• သစ်သား၊ အိမ်၊ စက်၊ ထွန်စက်၊ ခရိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား မြေယာ (၁၀) ဧက အထက်	၁၀	
အသင့်တင့်	ထွန်စက်၊ သစ်သား၊ အိမ် မြေယာ (၆) ခရိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား (၆ ဧကမှ ၁၀ ဧကထိ)	၃၄	
မမြေပဉ်	ဝါး၊ ထရုံ၊ အိမ် မြေယာ (၃ ဧကမှ ၆ ဧကထိ)	၁၅	
		၅၉	

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု (၃၀)အိမ်ရှိပါသည်။
- ပညာရေး သင်ကြားမှု အားနည်းခြင်း၊အသိပညာ နည်းပါးခြင်း
- မစုဆောင်းတတ်ခြင်း၊ မချွေတာတတ်ခြင်း၊ နေ့စားလိုက်၊ အရင်းနှီးမရှိ၊ စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အဓိကထားလုပ်ဆောင်သောကြောင့်စိုက်ပျိုးချိန်တွင်မျိုးစေ့၊မြေဩဇာများဈေးကြီးခြင်းသီးနှံများရောင်းချိန်တွင် ဈေးကောင်း မရခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲရဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများပါဝင်လာအောင်စီမံကိန်းအကြောင်းသေချာရှင်းခြင်းစီမံကိန်း၏အကျိုးအမြတ်များရလျှင် တန်းတူခံစားရမည့်အကြောင်း ရှင်းပြခြင်းဖြင့် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါမည်။
- ရွာတွင်းဆက် တံတား ပြုပြင်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံရရှိစေရန်စသည်များက နွမ်းပါးသူများကို တိုးတက်အောင် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးသီးသန့် အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များ မရှိပါ။
- အမျိုးသမီးသီးသန့် ထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များ မရှိပါ။
- အမျိုးသားသီးသန့် ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ ထွက်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ကွဲ/နွား
- (၂)ဦးလုံး သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များမှာ ရေလှောင်ကန်၊ လမ်း၊ သစ်တော၊ သဲကျင်း၊ ရံပုံငွေ(အများစုပါး)။
- အမျိုးသမီးသီးသန့်သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ပါဝင်မှုမရှိခြင်းမှာ နေရာဒေသအခြေ အနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ပါဝင်ခွင့် မရှိကြပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


ရာသီဥတု	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	အဂ္ဂုတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
စိုက်ပျိုးရေး	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]
ဝင်ငွေ	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]
ရာသီဥတု	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]
အေးပြန်မှု	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]
အာလပ်ချိန်	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]	[Drawing]

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာသည် အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- အဓိကအားဖြင့်လယ်ယာ၊ပြောင်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ စပါးတို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
- သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဝင်ငွေအနည်းငယ် ကောင်း ပါသည်။ တပို့တွဲလသည် ပြောင်းထွက်ချိန် ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေများပါသည်။
- ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်ရေရရှိမှုကောင်းမွန်ပြီးကျန်သောအချိန်တွင် ရေရှားပါးသည်။
- တစ်နှစ်ဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်စာအသုံးစရိတ်အတွက် မလုံလောက်ပါ။
- အမျိုးသမီးများသည်ခြံပေါင်းလိုက်ခြင်း၊ ယာစပါးပေါင်းလိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းသာရှိ၊ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမရှိ။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး လုပ်အားခ တူညီစွာရရှိပါသည်။
- မမြေလည်လျှင်အတိုးငွေများ ချေးယူပြီးဖြေရှင်းရ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ရေရရှိမှုနည်းပါးသည်။
- ဝင်ငွေအနေဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးကွာခြားခြင်းမရှိသော်လည်း ထွက်ငွေတွင် အမျိုးသားများက ပိုများ။
- တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလတွင် အားလပ်ချိန်ရှိ၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ အတူတကွ လက်တွဲပြီး လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးသီးသန့် အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
- အမျိုးသမီးပါဝင်သောအဖွဲ့မှာ အပျို/လူပျိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သာရှိသည်။
- မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၏အဓိကကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် လူထုနှင့်ရွာသူကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
- အခြားပြင်ပအဖွဲ့ N.G.O များနှင့် ချိတ်ဆက်သောငြားလည်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းက အားနည်းပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့သာရှိ သည်။
- ရွာသူကြီး၊ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့ တို့က လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာများကိုဆောင်ရွက်သည်။
- လူငယ်အဖွဲ့တွင် သာ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍတွင် ရွာသူကြီး၊ ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
- အစိုးရ အဖွဲ့နှင့်အမြဲချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။
- ကျေးလက်ဦးစီးနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရေထွက်ဦးသွားလမ်းမကောင်းခြင်း။
- ရွာအဝင်ဆိုင်းဘုတ်မရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမရှိခြင်း။
- ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်းမရှိ၍ အခက်အခဲဖြစ်။
- မိမိ၏လယ်ယာမြေပုံစံ(၁၀၅)ရရှိရန် အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း။
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းနှင့်အိမ်သာမရှိခြင်း။
- ရေဒလက်ပြင်ရန်ခက်ခဲခြင်း။
- ရွာအနောက်ဘက်တံတားမကောင်းခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ရေထွက်ဦး ရေချိုးသွားရန်လမ်း ခက်ခဲ။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိ။
- ရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိ ရွာနီးချင်းကျောင်းသို့ သွားရခြင်းကြောင့်ကလေးများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်။
- မီးအခက်အခဲဖြစ်။
- ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း။
- ရွာအနောက်ဘက်တံတားမကောင်းခြင်း။
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းနှင့်အိမ်သာမရှိခြင်း။
- ရွာအဝင်ဆိုင်းဘုတ်မရှိခြင်း။
- ကျန်းမာရေးဆရာမမရှိခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။
- ရေထွက်ဦးသွားလမ်း ကျောက်ချောခင်းရန်။
- ရေဒလက်နှင့်ပိုက်သွယ်ယူရန်။
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်။
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းနှင့်အိမ်သာရရှိရန်။
- ရွာအနောက်ဘက်တံတားရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့်အရင်းအနှီးရရှိရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။
- ရေထွက်ဦးသွားလမ်း ကျောက်ချောခင်းရန်။
- ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချောခင်းရန်။
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းနှင့်အိမ်သာရရှိရန်။
- ရွာအနောက်ဘက်တံတားရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိရန်။
- ကျန်းမာရေးဆရာမရရှိရန်။
- ရွာအဝင်ဆိုင်းဘုတ်ရရှိရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မူကြိုကျောင်းဆောက်ခြင်း
- ရေထွက်ဦးသွားလမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း
- ရေဒလက်နှင့်ပိုက်သွယ်ယူခြင်း
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းနှင့်အိမ်သာဆောက်ခြင်း
- ရွာအနောက်ဘက်တံတားဆောက်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း
- ရွာတွင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ရေထွက်ဦးသွားလမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းနှင့်အိမ်သာဆောက်ခြင်း
- ရွာအနောက်ဘက်တံတားဆောက်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိခြင်း
- ကျန်းမာရေးဆရာမရရှိခြင်း
- ရွာအပင်ဆိုင်းဘုတ်ရရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

1. ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။ (က+မ)
2. ရေဒလက်နှင့်ပိုက်သွယ်ယူရန်။ (က+မ)
3. ရွာအနောက်ဘက်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
4. ခန်းမဆောင်ယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
5. ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းဆောက်ခြင်း။ (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း။ (က+မ)
- ရေဒလက်နှင့်ပိုက်သွယ်ယူရန်။ (က+မ)
- ရွာအနောက်ဘက်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ခန်းမဆောင်ယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းဆောက်ခြင်း။ (က+မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	<u>စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ</u> <u>အမည်</u>	<u>အဆိုပြုသူ</u> <u>(ကျား+မ)</u>	<u>ခန်းမုန်းကုန်ကျစ</u> <u>ရိတ်</u>	<u>အကျိုးပြု</u> <u>သူဦးရေ</u>	<u>အတိုင်းအတာများ</u>
၁။	ရွာတွင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်း။	က+မ	၂၃၀သိန်း	၃၀၅	၁၉၃၀'x၁၂'x၉"
၂။	ရေဒလက်နှင့်ပိုက်သွယ်ယူရန်။	က+မ		၃၀၅	၁၄'x၆'x၅'-၄"
၃။	ရွာအနောက်ဘက်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း။	က+မ	၁၅၂သိန်း	၃၀၅	
၄။	ခန်းမဆောင်ယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း။	က+မ	၃၅သိန်း	၃၀၅	
၅။	ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းဆောက်ခြင်း။	က+မ	၅၀သိန်း	၃၀၅	

စီမံကိန်း၏လာမည်(၄)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	<u>အဆိုပြုသူ</u> <u>(ကျား+မ)</u>	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	ကျန်းမာရေးဆရာမရရှိရန်။	မ	ကျန်းမာရေး
၂။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	က	သက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃။	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိရန်။	မ	သက်မွေးဝမ်းကျောင်း

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဆင်းရဲနစ်နာဆင်းရဲ)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

⑤ ✓

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၇. ၁၀. ၂၀၁၇.....

ကျေးရွာအမည်တက္ကန့်.....(မြို့နယ်ခြံနယ်)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်စကောင်ကြီး.....

[illegible]

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း
ခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်မေဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇနီးနံပါတ် ၀၄ ၇၇၇ ၂၀၅၂၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်လှိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် ၅၈၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ခြေ	ကျေးရွာ ပွယ်ဇာယ် (ထာရှင်)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပုဆိုး	၆၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၆၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁ (မျက်စိကျယ်)		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၄၄	၁၄၀
လူမျိုးစု (၁) ပုဆိုး	၁၄၄	၁၄၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၈	၄

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးဓပခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားရွာဆရာမ	☐	☐	ဓနုဂိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဘုကြမ်းခင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ခြုံငုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်---4---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀:၂၀ ထောင်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀:၂၀ ထောင်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ လေးပြင်ကျ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မရှိ
(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စော်စိုး

လက်မှတ် စော်စိုး နေ့စွဲ ၂၄.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းခမ်းကျွင်

လက်မှတ် (လက်မှတ်) နေ့စွဲ ၂၄.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ဘွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဒိုးဆက်</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဒေါ်ကလေးမေဦး</i>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <i>၅၆၊</i>	မြို့နယ် <i>အိသို</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ဟောဇွေ</i>
		ကျေးရွာ <i>ပွယ်ခြယ် တာအုံး</i>

က၊ လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>မအူရ</i>	<i>၆၉</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၆၉</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၁</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၆</i>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၁၆၀</i>	<i>၁၄၄</i>
လူမျိုးစု (၁) <i>မအူရ</i>	<i>၁၆၀</i>	<i>၁၄၄</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၅၈</i>	<i>၄</i>

(၈) အခြေခံအချက်အလက်အပို အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓဇတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဇလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ထခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	မိန်းရဲ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	ဘာသာရေးဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူသည်	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေဘားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ဘိုကြမ်းခင်းလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်--4--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောက်သွေရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ ထော်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၆ ထော်လာ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)

(၂)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးမောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၂၄.၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးစိုးမင်းမိုးမြင့်

လက်မှတ်

၂၈.၁.၂၀၁၈

နေ့စွဲ

၂၄.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရသည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစု	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇွန်နံပါတ် (၀၀) ၀၇၇၈၇၄၇၃၆၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဦးခမ်းမေဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၇၆	မြို့နယ် ဒီပဲခေါ်	ကျေးရွာအုပ်စု မောက္ခေဒုပါစု
		ကျေးရွာ ပွဲပင်ခြံတံတားနား

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၅၈	ဘာသာ (၁) မုန့်	၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၈	၁၀၈
လူမျိုးစု (၁) ပအိုဝ်း	၁၀၈	၁၀၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၇	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြီးကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြီးဆရာ/မ	☐	☐	သားမွေးဆရာမ	☐	☐	ရေတိုက်သူယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်--2--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ်
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ်
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစု

လက်မှတ် ဦးစု

နေ့စွဲ 10.22.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မဒါဒ်ခမ်းမေဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 10.22.2018

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဒေါ်ဦးနု	၀၇-၇၁၂၂၀၃၄၆	ဒေါ်မစား	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၈	စိန်ဦးမြို့	တောင်ရွှေ	ပွဲဟန်မြို့နယ် (တာမူ)

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	152	153	305
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	152	153	305
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	69	1	70

(၈)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် မပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဇေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဇလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စသစ်တောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်သူများ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်သူများ	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အခြားသမားကျွမ်းကျင်သူများ	☐	☐	လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သမား	☒	☐
မူကြံဆရာ/မ	☐	☐	သားရွာဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်သူလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ဝှမ်းအိတ်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုနှိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား

(၁) ကျေးရွာခွဲခြားပုံစံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံချက်မတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

ပုံစံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 7.10.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ခန့်စိုးမောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 7.10.2019

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာသီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းဩဇာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။				စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက် ၂၈ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)			
စုစည်းမှုစရိတ်/ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း နှစ်(၁) : ၂၀၁၇				စက်ဝန်း(၃)			
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇				စက်ဝန်း(၃)			
ပြည်နယ်/တိုင်း				ကျေးရွာ			
မြို့နယ်				ကျေးရွာ			

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	ဇန်နဝါရီ		အစည်းအဝေးအတွက်		အစည်းအဝေးအတွက်		အစည်းအဝေးအတွက်	
	စက်ဝန်း	ပြည်နယ်	စက်ဝန်း	အချိန်	အချိန်	အချိန်	အချိန်	အချိန်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇
၅။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇

၁.၂ ထပ်ပုံစာချုပ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၈.၁၇	၁၀.၈.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၁၅၆	၁၆
၁.၃ တပ်မတော်စာချုပ်ကျိပ်စက်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၈.၁၇	၁၀.၈.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၁၅၆	၁၆
၁.၄ ပြည်/တိုင်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၄	၆	၁၅	၁၁၅၆	၁၅
၇ စီမံကိန်းကုလင်းနံနံခွဲ တိုးတက်မှု ဖောက်ပြန်မှု အစဉ်အစား							
၇.၁ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	၄.၄.၁၇	၄.၄.၁၇	၁၈	၃၃	၄၀	၁၁၅၆	၄၀
၇.၂ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၄.၁၇	၃၀.၄.၁၇	၃၁	၃၄	၄၅	၁၁၅၆	၄၅
၇.၃ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	၆.၁၀.၁၇	၆.၁၀.၁၇	၃၈	၃၀	၅၈	၁၁၅၆	၅၈
၈ စီမံကိန်းကုလင်းနံနံခွဲ အပြီးသတ်စစ်မေးမြန်း အစဉ်အစား	၁၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၄	၆	၁၅	၁၁၅၆	၁၅
၉ လူကုလင်းစာချုပ်အစဉ်အစား	၁၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၄၃	၅၃	၇၆	၁၁၅၆	၇၄

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချို့စာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်ပင်မှုရေးရာ/လုံခြုံရေး အမည် <u>မိုးမြင်းခင်းရွာ</u>			
စနစ်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)		
	☐ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	<u>ရှမ်းပြည်နယ်</u>	<u>မောင်မြေ</u>	<u>တာမွေ</u>

စီမံကိန်းစာတင်စွက်အဆင့်များ	စနစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စက်ဝန်း	ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း	အချိုးအစား	အချိုးအစား	အချိုးအစား	အချိုးအစား		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁.၁.၂၀၁၆	၁.၁.၂၀၁၆	၇၈	၃၀	၆၈	၆၈	၆၂	၇၃
၂။ ကျေးရွာပုံစံပြောင်းလဲမှု စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁.၁.၂၀၁၆	၁.၁.၂၀၁၆	၇၈	၃၀	၆၈	၆၈	၆၂	၇၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၂၀၁၆	၁၆.၁.၂၀၁၆	၄၇	၃၁	၈၆	၈၆	၇၃	၇၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းဗျူဟာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူ့မေ့ရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးခင်မေဦး ၁၆.၁၂.၂၀၁၈			
နေ့စွဲ	၂၁. ၁၀. ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားလုံးဖြည့်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	၅၆၊ မကွေး	မြို့နယ်	ဒီပဲယင်း
ကျေးရွာအုပ်စု ဟောင့်မြို့ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျွန်းမရပ် ယာယီအရပ် ဟောင့်			

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					စီမံ စက်ဝန်း %
	စက်ဝန်း နေ့	ပြည်သူ့အစည်းအဝေး	အချိန်အား အစည်းအဝေး	အချိန်အား အစည်းအဝေး	အချိန်အား အစည်းအဝေး	အချိန်အား အစည်းအဝေး	အချိန်အား အစည်းအဝေး	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၈	၁၁.၁၀.၁၈	၄၆	၄၆	၅၈	၅၈	၅၈	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၁၈	၁၂.၁၀.၁၈	၄၆	၄၆	၅၈	၅၈	၅၈	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၁၈	၁၅.၁၂.၁၈	၇၈	၇၈	၁၄၅	၁၄၅	၁၄၅	၇၈%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၁၈	၁၄.၁၂.၁၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၁၈	၁၅.၁၂.၁၈	၇၈	၇၈	၁၄၅	၁၄၅	၁၄၅	၇၈%

၇။ ဝိမံတိနုလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်										
၈။ ဝိမံတိနုလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ပစ်စောင့်ခြင်း အစဉ်အစား										
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား										

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှိပ်ခွင့် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးသော အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်မူတတ်သည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာရှိကြီး ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခိုင်းခမ်းကုင်	
နေ့စွဲ 25.5.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပုသိမ် သီပေါ ဦးနုမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ကွေ ကျေးရွာ ရွယ်ခရဟ် (တာပုံ)
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအနေဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စာတတ်ဦး၊ အားလမ်း၊ မြေဧကလမ်း	၁။ စာတတ်ဦး၊ အားလမ်း၊ ကောက်ခဲ
၂။ စာတတ်က ဆင်းကြမ်း၊ တမ်း၊ ခက်ခဲ	၂။ စာတတ်ဦး၊ အားလမ်း၊ တစ်စုံတစ်ရာ၊ လိုက်နာကောက်ခဲ
၃။ ဂွဉ်း၊ ဆက်တံ၊ တံ၊ မျှော်၊ ပျော်	၃။ လမ်း၊ ကောက်ခဲ
၄။ တွင်း၊ မကြာ၊ မျှော်၊ ဆို၊ တွင်း	၄။ မျှော်၊ မျှော်၊ မျှော်၊ မျှော်၊ မျှော်၊ မျှော်
၅။ သား၊ လမ်း၊ အားလမ်း၊ ကောက်ခဲ	၅။ စာတတ်ဦး၊ အားလမ်း၊ ကောက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလုပ်ထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ စာတတ်ဦး၊ အားလမ်း၊ မြေဧကလမ်း	၁။ ဂွဉ်း၊ မျှော်၊ တွင်း၊ ကောက်ခဲ၊ ဂွဉ်း၊ ဂွဉ်း
၂။ မြေဧကလမ်း	၂။ စာတတ်ဦး၊ အားလမ်း၊ ကောက်ခဲ
၃။ ဂွဉ်း၊ ဆက်တံ၊ တံ၊ မျှော်၊ ပျော်	၃။ ကောက်ခဲ၊ မျှော်၊ တွင်း၊ အားလမ်း၊ ကောက်ခဲ၊ မျှော်
၄။ မြေဧကလမ်း	၄။ စာတတ်ဦး၊ အားလမ်း၊ ကောက်ခဲ
၅။ ဂွဉ်း၊ ဆက်တံ၊ တံ၊ မျှော်၊ ပျော်	၅။ ဂွဉ်း၊ ဆက်တံ၊ တံ၊ မျှော်၊ ပျော်

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေတန်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	အိုး၊ အသား၊ ခိုး၊ ခြင်္သေ့	(က+ပ)	၁၀၀၀၀၀	၂၀၀
၂	ရွှေ၊ ကောက်ခဲ (၂၀'x၃၀')	(က+ပ)	၃၅၀၀၀၀	၂၀၀
၃	စာတတ်ဦး၊ ကိုယ်၊ အသား၊ ကောက်ခဲ (က+ပ)	(က+ပ)	၄၀၀၀၀၀	၂၀၀
၄	တံ၊ တား၊ မြေ၊ မြေ (၄'x၁၀'x၄') (က+ပ)	(က+ပ)	၆၀၀၀၀၀	၂၀၀
၅	ဆိုင်၊ ကုတ်	(ပ)	၁၀၀၀၀၀	၂၀၀
၆	လမ်း၊ မြေ၊ မြေ (၁မိုင် မြေသား၊ မြေ)	(က+ပ)	၄၀၀၀၀၀	၂၀၀
၇	လျှောက်၊ ခိုး၊ ကိုယ်၊ ကိုယ် (က+ပ)	(က+ပ)	၂၀၀	၂၀၀

(၃၈'x၃၁'x၄')

(၃၀'+၁၀၀၀၀၀၀၀၀)

(၄'၆'x၃'၄'x၄')

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	-		
၂	-		
၃	-		
၄	-		
၅	-		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးစောစိုး လက်မှတ် အိ နေ့စွဲ ၂၅.၆.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဦး ခမ်းမေဦး

နေ့စွဲ 24.1.2018 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန ဖြန့်နယ် အိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ကောင်ရွာ ကျေးရွာ အိမ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနေ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ဂရုစိုက်ရေး လမ်း ဖြန့်နယ် စတင် ဆင်းကြမ်းခက်ခဲ	၁။ ဂရုစိုက်ရေး သွားလမ်း ခက်ခဲ
၂။ ဂွဉ်းချင်း ဆက်တိုက် ပျက် ကျော့သွား ခက်ခဲ	၂။ ဂွဉ်းချင်း ဖြန့်နယ် မှ မြေ/ဝန်ထမ်း မဟုတ်
၃။ မျက်မှောက် မရှိ ခက်ခဲ	၃။ ခိုက်ပျက် များ ကျင်း ချိုးစဉ်
၄။ မီး ခက်ခဲခြင်း	၄။ မီး ခက်ခဲ
၅။ ဂွဉ်းချင်း မှ မြေ ခက်ခဲ	၅။ ဂွဉ်းချင်း သွား သွား ခက်ခဲ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁။ ဂရုစိုက်ရေး သွားလမ်း ဖြန့်နယ်	၁။ ဂရုစိုက်ရေး လမ်း ကောင်းမွန်စေရန်
၂။ ဂွဉ်းချင်း ဆက်တိုက် ပျက် ကျော့သွား မဟုတ်	၂။ ဂွဉ်းချင်း မှ ကောင်းမွန်စေရန်
၃။ ဂွဉ်းချင်း မျက်မှောက် မဟုတ်	၃။ ခိုက်ပျက် များ ကျင်း ကောင်းမွန် စေရန်
၄။ အိမ်တိုင်း ဆိုက် မီး ဂွဉ်းချင်း	၄။ ဆိုက် မီး ဂွဉ်းချင်း
၅။ ဂွဉ်းချင်း မှ မြေ ခက်ခဲ	၅။ ကောင်းမွန် များ သွားလမ်း ကောင်း များ

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးတင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	ချင်းမသောင် ချိုးချွန်ခြင်း	(၈+၁၀) ၂၆'x ၃၀'x ၁၀'	၉၃ သိန်း	၉၃၄	၆'၀၀၀တန်ပါ ၁၂'x ၆'x ၄'-၄' ၁၆၆ ၂၁၆၀၀ (၁) နှစ်
၂	မကြေ ကျောင်း	(၈+၁၀) ၁၅'x ၃၀'x ၁၀'	၇၆ သိန်း	၇၆၄	
၃	တံတား ပြုပြင်	(၈+၁၀)	၃၃ သိန်း	၃၃၄	
၄	ဂွဉ်းချင်း ပြုပြင်	(၈+၁၀)	၂၂၂ သိန်း	၂၂၂၄	
၅	အများ သုံး အိမ်	မ	၃၀ သိန်း	၃၀၄	

ပထမဆုံး စက်ဝန်း ဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ် ဂရုစိုက်မှု ၁၀၀၀၀၀၀/၇၇၇၇ (၆၆၀' - ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀)
(၇'၆" x ၆' ၆" x ၄")

၁၁။ လူထုဝိမံက်နံ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲဖြတ်ပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အမျိုးသမီးများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြေး	မ	
၂	ရိက္ခာပေးရေး အစီအစဉ်	က	
၃	လယ်ယာဖြည့်ပံ့ လုပ်ငန်း	က	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံက်နံအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- နိုင်ငံ့ ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- 24.10.2018

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နန်းဝင်းမိုး			
နေ့စွဲ ၂၄.၁၀.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/တောင်	မြို့နယ် စိအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ရွှေ	ကျေးရွာ လွယ်လွယ်တာကွဲ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			
၁	လျှောက်ဦး ဖွဲ့စည်းပုံအားလမ်း၊ ကတက်ကတီး အစီအစဉ်	☐ ကျား	☐ မ ☒ ကျား+မ
၂	ရွာအုပ်စုအတွင်း မြို့လွယ် တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်	☒ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+မ
၃	ရွာအုပ်စုအတွင်း မကောင်း ဆောင်ရွက်မှု ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာလွယ်	☐ ကျား	☐ မ ☒ ကျား+မ
၄	ရွာအုပ်စု မူကြံကျောင်း မရှိခြင်း	☐ ကျား	☐ မ ☒ ကျား+မ
၅	မီးယိုစိုက် ချက်ပြုတ်ရန် အိမ် စာကြည့်တိုက် အစီအစဉ်	☐ ကျား	☐ မ ☒ ကျား+မ
၆	လမ်းလက် မကောင်း ဆောင်ရွက်မှု	☒ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+မ
၇	ရွာအုပ်စုအတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ်	☐ ကျား	☒ မ ☐ ကျား+မ
၈	ရွာအုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာ မရှိခြင်း	☐ ကျား	☒ မ ☐ ကျား+မ
		☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+မ
		☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+မ
		☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+မ
		☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+မ
		☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+မ

ခ။ မြော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း တွေ့ရှိရသော မြော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အုပ်စုစွဲ, ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မြော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁	ရေတွက်နှိပ်ရမ်း ကောင်းမွန်လာစေရန်	☐ ကျား	☒ မ ☒ ကျား+ မ
၂	စွာတို့စားသောက်သား ကွန်ကရစ်တံတား တောက်ရန်	☐ ကျား	☐ မ ☒ ကျား+ မ
၃	စွာပယ် ခန့်မ ဖြူဖော်ရန်	☐ ကျား	☐ မ ☒ ကျား+ မ
၄	စိပ်တိုင်လှ ထောက်လေရန်	☒ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+ မ
၅	စွာတို့ မျက်စိကောင်းရန်	☐ ကျား	☐ မ ☒ ကျား+ မ
၆	စွာတို့ပယ် ကျောက်ချောပယ်အောင်	☐ ကျား	☒ မ ☐ ကျား+ မ
၇	ရေပယ် ကောင်းကောင်းရန်	☐ ကျား	☐ မ ☒ ကျား+ မ
၈ (၂၄)	အင်္ဂါ မီးရန်	☐ ကျား	☐ မ ☒ ကျား+ မ
၉	ရိက်ပျိုးစေ့ နည်းယူသောက်ရန်	☐ ကျား	☐ မ ☒ ကျား+ မ
၁၀	တတ်မြေခြာ နည်းယူရန်	☒ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+ မ
၁၁	စိပ်တိုင်အင်္ဂါမီးရန်	☒ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+ မ
၁၂	ရိက်ပျိုးစေ့ ကျက် ကျွဲကွဲ တောက်ပရန်	☐ ကျား	☒ မ ☐ ကျား+ မ
၁၃	တက်ချောသောက်ရန်	☐ ကျား	☒ မ ☐ ကျား+ မ
၁၄	ကျွဲပုစွန်ပွား လူမေ့ ၁၀ ဖြုတ်စေ့သောက်ရန်	☐ ကျား	☒ မ ☐ ကျား+ မ
	ရန်	☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+ မ
		☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+ မ
		☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+ မ
		☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+ မ
		☐ ကျား	☐ မ ☐ ကျား+ မ

ဇယား လူထုပီပီမံက်နီမံက် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာလယ်စိုင်းဝ မြေဖွင့်ခြင်း	(က+မ)	ကမ္ဘာမြေအောက်ကမ္ဘာ	၁	၁၆၁ ခု			၁၆၁
၂	ရွာထဲလမ်းကုန်ကုန်တံဘက်လမ်း	(က+မ)	"	၂	၃၀ ခု			၃၀
၃	ကန်တိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံ	(က+မ)	"	၃	၅၈ ခု			၅၈
၄	ကျေးလက်လူမှုရေး	(က+မ)	"	၄	၄၀ ခု			၄၀
၅	ရွာထဲလမ်းကုန်ကုန်တံဘက်လမ်း	(က+မ)	"	၅	၄၀၀ ခု			၄၀၀

၁၀' x ၂၆' x ၁၂' ၁၄' x ၁၅' x ၁၄' ၅၈ ခု ၅၀၀ x ၂၀ ၂၀၅

ဇယား လူထုပီပီမံက်နီမံက် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကန်တိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံ	က+မ	စိုက်ပျိုးရေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	က+မ	စိုက်ပျိုးရေး
၃	စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ ကမ္ဘာမြေအောက်ကမ္ဘာ	မ	စိုက်ပျိုးရေး
၄	ကျေးလက်လူမှုရေး	မ	ကျေးလက်လူမှုရေး
၅	ကျေးလက်လူမှုရေး	မ	ကျေးလက်လူမှုရေး

မေးခွန်းအားဖြင့် ကျေးရွာပီပီမံက်နီမံက်အထောက်အကူပြုတော်မူမည်ဖြစ်ပါသည်။

အမည် အိုင်အိုင်အိုင် (အိုင်အိုင်အိုင်) လက်မှတ် အိုင်အိုင် ရက်စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်၊ ဦးစားပေးအေစီအေစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စုစည်း အဆင့်(၃)ကျေးရွာခေ့ရှ်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤစံကိစ္စညွှန်အောင် ခြွင်းသွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒေါ်နန္ဒီမအေး ၊ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းစေ	
နေ့စွဲ 7.10.2019		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပိ (V) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန	မြို့နယ် စီအိုင်စီအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု စောစော	ကျေးရွာ လာမဲ့ (ဖွဲ့စည်းခြင်း)

က။ အောက်အစီအစဉ်အပေါ်များအားလုံးအနှစ်အနှစ် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤစကားများဖြင့် ဤတိုက်တက်နေအတွက် အဓိကအောက်အစီအစဉ်အပေါ်များသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအောက်အစီ ၅ ခုစီဖြင့်)

အုပ်စုခွဲခြားမှုများမှ တပ်ပြသောအခါအခါအတားအဆီးများ		
၁။ ရွာကွင်းလမ်းမကွေ့ခြင်း ။	☐ ကျား	☒ မ ☐ အကျား+မ
၂။ ခန့်မသေသင့် နှုတ်တံ မှိုခြင်း ။	☐ ကျား	☒ မ ☐ အကျား+မ
၃။ နှိပ်စက်မှုရေရောက် အမေရောက်ခြင်း ။	☒ အကျား	☒ မ ☐ ကျား+မ
၄။ ရွာနာရောက်ဘက်တံတား မကောင်းခြင်း ။	☐ ကျား	☒ မ ☐ အကျား+မ
၅။ မူကြိုကျောင်း မှိုခြင်း ။	☐ ကျား	☒ မ ☐ အကျား+မ
၆။ ခန့်မသေသင့် နိမိတ် မှိုခြင်း ။	☐ ကျား	☒ မ ☐ အကျား+မ
၇။ အကန်သွားလမ်း မကောင်းခြင်း ။	☐ ကျား	☒ မ ☐ အကျား+မ
၈။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မှိုခြင်း ။	☒ အကျား	☒ မ ☐ ကျား+မ
၉။ ရွာဝင် ဆင်း ဘုတ်မှိုခြင်း ။	☐ ကျား	☒ မ ☐ ကျား+မ
၁၀။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မှိုခြင်း ။	☐ ကျား	☒ မ ☐ ကျား+မ
၁၁။ ကျွန်းမာရေးဆေးစားခန့် နှင့် ဆရာမမှိုခြင်း ။	☐ ကျား	☒ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား	☒ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား	☒ မ ☐ ကျား+မ

၁။ မြော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွင် ပြီးစေရ မြော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲများမှ တင်ပြသော မြော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁။ ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းရန်။	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
၂။ ခန်းမဆောင် အုတ်တံကျိုး ကျော်ဆောက်ရန်။	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
၃။ ကျေးလက်နှင့် ကျေးလက်ပိုက် ပူးပေါင်းရန်။	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
၄။ ရွာအနောက်ဘက်တံတား ရှိရန်။	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
၅။ မူကြိုကျောင်း ရှိရန်။	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
၆။ ခန်းမဆောင် အုတ်တံကျိုး ရှိရန်။	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
၇။ ကျေးလက်ပိုက် လမ်း ကျောက်ချောခင်းရန်။	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
၈။ စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအမြစ်နှင့် နည်းပညာအား မြှင့်တင်ရန်။	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
၉။ ရွာဝင်ဆုံး အုတ် ရှိရန်။	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
၁၀။ ကျန်းမာရေး အေးပေးရန် နှင့် အေးပေးရန် ရှိရန်။	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ
	☐ ကျား	☐ မ ☐ အကျား+ မ

၇။ လူထုဝိမိုင်းနီး၏ (၇) ဘဏ္ဍာ (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မဲ့ ဘဏ္ဍာ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းပေးတက်မှု၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားလုံး ပြုပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးရပ်ကွက်၊ နယ်စပ်များ	အထိန်းအခြာ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+မ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်			
						ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	၈၅၀ အောင်ကုန်းအုပ်စု	၈၈၀	၁	၁		၁၅၂	၁၅၃	၃၀၅	1st cycle
၂	၁၂၀ အောင်ကုန်းအုပ်စု	၈၈၀	၂	၂		၁၅၂	၁၅၃	၃၀၅	2nd cycle
၃	၁၂၀ အောင်ကုန်းအုပ်စု	၈၈၀	၃	၃	၃၀၀	၁၅၂	၁၅၃	၃၀၅	၁၉၃၀ x 12' x 9"
၄	၁၂၀ အောင်ကုန်းအုပ်စု	၈၈၀	၄	၄		၁၅၂	၁၅၃	၃၀၅	၁၄' x ၆' ၈"
၅	၁၂၀ အောင်ကုန်းအုပ်စု	၈၈၀	၅	၅	၄၀၀	၁၅၂	၁၅၃	၃၀၅	၅' x ၄' ၈"
၆	၁၂၀ အောင်ကုန်းအုပ်စု	၈၈၀	၆	၆	၅၀၀	၁၅၂	၁၅၃	၃၀၅	၆' x ၅' ၈"

၆။ ခန့်မှန်းချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။
 ၇။ ခန့်မှန်းချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။
 ၈။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။
 ၉။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။
 ၁၀။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။

သား လူထုဝီဒီယိုနဲ့ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားမေကြိုပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်စွာ ပြောဆိုသူ တို့အား လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုသားများ/ အဆိုသမီးများ/အဆိုသား+ အဆိုသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိဘပျိုင်း၊ ခင်ပွန်း၊ ယောက်ျား	၈	မိဘပျိုင်း၊ ခင်ပွန်း
၂	ရွာကလေးဆိုင်ရာ	၉	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစဉ် တစ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမှတ် _____ နှင့် နေအိမ်အမှတ် _____ ရပ်ကွက် _____

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၁။ စီမံချက်အကြောင်းအရာ(ပုံစံ-၁)

နောက်ဆက်တွဲ	
ပုံစံ(၁)	
စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)	
ကျေးရွာ	- လွယ်ခရပ်ကွက်
ကျေးရွာအုပ်စု	- ကောင်းကျွန်း အုပ်စု
မြို့နယ်	- နီချီခရိုင်
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်	- ဤစာမျက်နှာ ၁/၁
စီမံချက်အမည် - လွယ်ခရပ်ကွက်အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ မီးယိုင်းဘွယ်တန် (၁၀) ရွာပါးခြင်း	
စီမံချက်၏ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအားပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒဖော်ပြရန်) ရေပေါ်ပါးဘီဘီ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အိမ်တိုင်း စစ် ရေရရှိရန် ရည်ရွယ် သည်။	
မျှော်မှန်းချက်အကျိုးရလဒ်(လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက်ရောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့်အကျိုး ကျေးဇူးများ) ဘုန်းပြင်းစတင် ဘောက်သုံးရေ ရရှိနိုင်ရန်။	
စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း(ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက်ပမာဏလုပ်ရမည်) မီးယိုင်းဘွယ်တန် (၁၀) ရွာပါး (၁၀၀၀)	
ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့်အစီအစဉ်
၁၀၀၀ = ၁၀၀၀ ကျပ်	၀.၀၀၀၀၀၀

စီမံချက်အကြောင်းအရာ(ပုံစံ-၁)အဆက်-

၂

နောက်ဆက်တွဲ

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း(အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်	၁၇၇	၁၈၃	၃၆၀	-	၃၀	၃၉	-	၆၉
အကျိုးခံစားမည့်ဦးရေ	၁၇၇	၁၈၃	၃၆၀	-	၃၀	၃၉	-	၆၉

မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့်-၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့်-၂၊ ဆင်းရဲ-၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ-၄

စီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့်အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့်အဖွဲ့အစည်း(များ)
 လှေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာများကို အကြံအစာဏ်
 ရယူရန်။

(၂) စီမံချက်စတင်မည့်အချိန်ခန့်မှန်း ၁ - ၆ - ၂၀၂၁

(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၃၁ - ၇ - ၂၀၂၁

(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်
 လှေးရွာလူထုလုပ်အား တစ်နှစ်၊ လှေးရွာရန်ပုံငွေ

(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ
 အစီအစဉ်များ
 လှေးရွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လှေးရွာရန်ပုံငွေ ထူထောင်မည်။

၁၂။ အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)

၃

နောက်ဆက်တွဲ

ပုံစံ(၂)

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်

စီမံချက်အမည်- လွှတ်ချက်လွှာအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြမ်း

ကျေးရွာ - လွှတ်ချက်လွှာအတွက် မြို့နယ် - ဘီအိုင်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်- ၅၆၈/၁၆၀၇၇

(က) အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
လူအများကိုအကျိုးပြုသလား	✓		
ဆင်းရဲသားများအကျိုးခံစားရသလား	✓		
စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိနိုင်သလား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

.....

.....

.....

(ခ) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
အဆိုပြုရန်ပုံငွေပမာဏသည်လုပ်ငန်းအတွက်သင့်တော်သည့်ပမာဏဖြစ်ပါသလား	✓		
ဘတ်ဂျက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးစရိတ်အမျိုးအစားသည်လုပ်ငန်းနှင့်ဆီလျော်ရဲ့လား	✓		
တစ်ယူနစ်တန်းဖိုးဖော်ပြထားသလား	✓		
ကျား/မ လုပ်အားခတန်းတူသတ်မှတ်ထားသလား	✓		
အသုံးစရိတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်း၏တစ်ယူနစ်တန်းဖိုးသည်လက်ရှိပေါက်ဈေးနှင့်ကိုက်ညီသလား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ

	ရှိ	မရှိ	မသိ
နည်းပညာဆိုင်ရာအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိရဲ့လား	✓		
ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာလူထုတွင်အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လား	✓		
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လူအရင်းအမြစ်နှင့်ပစ္စည်းရရှိလွယ်ကူမှုရှိရဲ့လား	✓		
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအစီအစဉ်ရှိရဲ့လား	✓		

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)အဆက်-

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

.....

.....

.....

(ဃ) လူမှုရေးဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းသည်အမျိုးသမီးများကိုအကျိုးပြုမည်လား	✓		
စီမံကိန်းသည်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်သောအုပ်စုကိုအကျိုးပြုမည်လား	✓		
စီမံကိန်းကြောင့်အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုကိုထိခိုက်မည်လား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

.....

(င)သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိမည်လား	.	✓	
ထိခိုက်နိုင်မှုများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများရှိရဲ့လား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

.....

ဆုံးဖြတ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
• အတည်ပြု	
• ပြင်ဆင်ရန်	
• ပယ်ချ	

စဉ်

အမည်

တာဝန်

လက်မှတ်

(၁)

မြို့နယ်ဦးစီးမှူး

(၂)

တာဝန်ခံ

(၃)

တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ

၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ဆီဆိုင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ စာရင်း

လွယ်ခရယ်(ထာအုံ)ကျေးရွာ၊ တောင်ရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များ စာရင်း

စဉ်	အမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးကလာ	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၈၂၈၀၈	၃၀	ဥက္ကဋ္ဌ	၉၇၅၅၇၅၆၃၁၁
၂	နန်းမထွေးထွေး	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၃၈၀၀၁	၁၉	ဝယ်ယူရေး	၉၇၆၁၉၉၇၄၂၂
၃	ဦးမောင်အုံး	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၇၆၄၉၂	၃၂	ဘဏ္ဍာထိန်း	
၄	ခွန်ချစ်လယ်	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၃၆၄၇၈	၂၂	စာရင်းကိုင်	၉၇၉၃၀၈၇၆၂၃
၅	နန်းပေး	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၃၈၃၇၉	၁၉	သေ့ကိုင်	၉၇၆၆၂၆၂၃၁၂
၆	ဦးမောင်အုံး	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၇၆၄၉၂	၃၄	အတွင်းရေးမှူး	၉၇၇၁၂၂၀၃၉၆
၇	နန်းဇွဲ		၁၈	အဖွဲ့ဝင်	၉၇၆၄၉၉၇၅၀၈



**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန**

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	-	ထာအုံ(လွယ်ခရယ်)
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	-	တောင်ရှေ့
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	-	ကျောင်းနားကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	-	၁၄.၅.၂၀၂၁
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	-	ကျား(၄၀)၊ မ(၅၀)၊ ပေါင်း (၉၀)
အချိန်	-	(၉:၀၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ(၁၄:၀၀)နာရီထိ

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန စီမံကိန်းတာဝန်ခံနှင့် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)အကြောင်း စတင်မိတ်ဆက်ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ စီမံကိန်းကျေးရွာရွေးချယ်ပုံ၊ (VDP)စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်လုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာလူထုမှ ကော်မတီဝင်များကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များမှ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ (၅)နှစ်စာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးအဆင့်များကို မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထု အများသဘောတူသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များချခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	ဆောင်ရွက်မည့်ဌာန	ဆောင်ရွက်မည့်နှစ်	မှတ်ချက်
၁	မီးလိုင်းသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၀-၂၀၂၁	
၂	ရေလှောင်ကန်၊ ရေပိုက်သွယ်၊ ရေဒလတ်လဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း	၂	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၁-၂၀၂၂	
၃	ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ အုတ်တံတိုင်း၊ ယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၂-၂၀၂၃	
၄	ကျောက်ချောလမ်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၃-၂၀၂၄	
၅	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း(ရွာအနောက်ဘက်)	၅	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၄-၂၀၂၅	

မှတ်တမ်းတင်သူ
ခွန်မောင်ဒီ(ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ)
တောင်ရှေ့အုပ်စု၊ထီဆုံ(အောက်)ကျေးရွာ

၁၃. ခု ကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်
 ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ
 အချိန်
 ဇယားခြယ် (တစ်ခွဲ)
 ကောင်ရည်
 ၇ : ၇၀ : ၂၀၁၇
 ကျေးရွာဘက်ရပ်ခုံးခန်းမအောင်
 ကျား (၃) ဦး မ (၁၅) ပေါင်း (၇၂) ဦး
 ၇ : ၁၀ Am to ၁ : ၀၀ Pm

အစည်းအဝေး စည်ရွယ်ချက်

ကျေးဇူးတူဝေ များစွာ ခံနိုင်ရည် အားဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အားထုတ် ဆောင်ရွက်ပါ။
 ကျေးဇူးတူဝေ များစွာ ခံနိုင်ရည် အားဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အားထုတ် ဆောင်ရွက်ပါ။
 ကျေးဇူးတူဝေ များစွာ ခံနိုင်ရည် အားဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အားထုတ် ဆောင်ရွက်ပါ။
 ကျေးဇူးတူဝေ များစွာ ခံနိုင်ရည် အားဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အားထုတ် ဆောင်ရွက်ပါ။

ရွေးချွေသံညှို့ အကြောင်းအရာများ

[illegible]

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၈၂၃-၈၂၄ ဖွဲ့ပြီး ရုံး အစီအစဉ်များ ဆိုရာတွင် ၁။ ရွာကွင်း ကျောက်ဂူများ၊
၂။ ရွာအတွင်း ခုခိုအောင်းများ၊ ၃။ ရွာအတွင်း အောက်ကောင်း၊
၄။ ခုခိုအောင်း မှာ လူ ခုခိုအောင်း၊ ရွာအတွင်း အောက်ကောင်း၊
ကျောက် ဖွဲ့ပြီး ရုံး အစီအစဉ် များ ရွာအတွင်း များ များ ရွာ အတွင်း
ရွာအတွင်း လူ ခုခိုအောင်း

မှတ်တမ်းစာရင်း

အမည်

ရာထူး/တာဝန်


 डॉ. ब. स. चौधरी

৭০০০০০

အထူးစဉ်းစမ်းကြည့်

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေဒလက်နှင့်ပိုက်သွယ်ခြင်း			✓	၂၀၁၇	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချောခင်းခြင်း။			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	ရေဒလက်နှင့်ပိုက်သွယ်ယူခြင်း			✓			
	၅	ရွာအနောက်ဘက်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၆	ခန်းမဆောင်ယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၇	ခန်းမဆောင်အုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျန်းမာရေးဆရာမရရှိရန်။		✓				

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရရှိရန်		✓				
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရရှိရန်	✓					
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၆။ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသောစီမံချက်အလိုက် ဘတ်ဂျက်ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်းနမူနာ(indicative)အဖြစ် ကိုးကားရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏတွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တချို့စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များအစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ဘတ်ဂျက် အပါအဝင် စီမံချက်ပြုစုရေးဆွဲရေး အကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသော ရည်ညွှန်းဘတ်ဂျက်ပမာဏတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ငွေသား မဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ (ငွေသားမဟုတ်သောထည့်ဝင်မှု၊ ဥပမာ လုပ်အား၊သဲ၊ကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊အချိန် စသည်)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်

စဉ်	စီမံချက်	ရန်ပုံငွေ (သိန်း)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမန် အသုံး စရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်		လူသားချင်း စာနာမှု ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှု
				ငွေလုံး ငွေရင်းအ သုံးစရိတ်	စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့် တင်ရေး	
၁	မီးလိုင်းသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း			√		
၂	ရေလှောင်ကန်၊ ရေပိုက်သွယ်၊ ရေဒလတ် လဲလှယ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း			√		
၃	ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ အုတ်တံတိုင်း၊ ယင်လုံအိမ်သာတည်ဆောက်ခြင်းလုပ် ငန်း			√		
၄	ကျောက်ချောလမ်းတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း			√		
၅	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း(ရွာအနောက်ဘက်)			√		

၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုကျေးရွာလူထုကဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာကျေးရွာတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။

(၁၇-၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကိုအဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ- မိဘဆရာအသင်းသည်ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ် လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁၇-၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များကဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများအကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်းအခြား သော ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သောအကူအညီများရယူဆောင် ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေးသင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအထောက် အကူပြုလမ်းအဆင့်မြှင့် တင်ရန်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(၁၇-၃) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်းတွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါအဖွဲ့ အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာအမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့များ(နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်း များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်
ဖော်ပြထားသော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး
လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကတာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏
တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက
တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည်
တာဝန်ပေးထားသောကော်မတီကိုဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

(၁၇-၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်
ရေရှည်တည်တံ့ရေးအစီအစဉ်များ ထားရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်
အသုံးပြုသူများထံမှ အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ
အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင်
တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာသယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများ၏ပမာဏကို
ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သောစည်းကမ်းများသတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊
အဖွဲ့အားတာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး
အတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်းစသည်ဖြင့်
ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၈။ စီမံကိန်းအားစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေ များအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည် ဖော်သောနည်းလမ်းကိုလက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ပါမည်။

(၁၈-၁) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း(Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(financial progress) တို့ကိုစနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၎င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃)လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီး တို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီးကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦးသတင်းအချက် အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များ ပေါ်မူတည်၍ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၎င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ(monitoring report)ကိုရွာလူထုအစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကြီးကြပ် စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့်သော အဆိုပြုချက်များ၊

- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
- (၃)လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသားနှင့် ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၊ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံ ပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကို အဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှာမ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရ ပါမည်။

ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သောအကူအညီ အထောက် အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(၁၈-၂) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံ ရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တို့ ဆောင်ရွက်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)၊ သတင်းမီဒီယာများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင် သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များရယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကိုလည်းရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၆.၁.၂၀၂၀

VDP ရက်စွဲ-၆-၁-၂၀၂၀

၆ကျေးရွာ- လွယ်ခြယ်(ထာအုံ)

၊ ကျေးရွာအုပ်စု- တောင်ရှေ့

မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
 - လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
 - PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
 - ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
 - လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
 - စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)