

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် Village Development Plan (VDP) ပူတာအိုမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

မူလာဟောင်းအုပ်စု၊ မူလာဒီကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၆
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
	(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၈ - ၉
	(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၀-၁၁
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂-၁၃
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၄-၁၅
	(င) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၁၆-၁၇
	(စ) ဗင်းပုံစံ	၁၈-၁၉
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၂၀-၂၁
	(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၂၂-၂၃
	(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၂၄-၂၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၇-၃၉
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၄၀-၄၆
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၇-၅၇
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၈
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၅၉



✓



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၁	ရီကျော်ဒီကျေးရွာ	မူလာဟောင်း(မူလာဒီ) အုပ်စု
၂	မူလာဒီကျေးရွာ	မူလာဟောင်း(မူလာဒီ) အုပ်စု
၃	ခီဆီဒီကျေးရွာ	မူလာဟောင်း(မူလာဒီ) အုပ်စု
၄	လန်းနီ(၁)ကျေးရွာ	မူလာဟောင်း(မူလာဒီ) အုပ်စု
၅	အဒေဒီကျေးရွာ	မူလာဟောင်း(မူလာဒီ) အုပ်စု

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

မူလာဒီကျေးရွာသည် အစပိုင်းတွင် လူတစ်ဦးမှမရှိသော နယ်မြေဖြစ်ပြီး တိရစ္ဆာန်များရှိနေကြသော မြေလွတ်ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့သောအခါ ဦးဟဲ့အားဒီး အမည်ရှိသူတစ်ဦးပေါ်လာပြီး အစကျေးရွာတည်ထောင်ရန် စည်းရုံးကာ မူလာဒီအောက်ဖက်၌ အစတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ စတင် တည်ထောင်သော အချိန်မှာ ၁၉၄၈ခုနှစ်၌ ဦးဟဲ့အားဒီးမှ ဦးဆောင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာကို စတင်တည်ထောင်ချိန်တွင် အိမ်ခြေမှာ (၁၉)အိမ်သာ ဖြစ်ပါသည်။

မူလာဒီကျေးရွာအတွင်းရှိ မူလတန်းကျောင်း (အမက)ကို ၁၉၇၉နှင့် ၁၉၈၂ ခုနှစ် ကြားတွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် တွင် အလယ်တန်းကျောင်းအဆင့်သို့ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မူကြိုကျောင်း ကိုလည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ပြီး ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မူလာဒီကျေးရွာ အောက်ပိုင်းတွင် လေမုန်တိုင်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြုံခဲ့ဖူးပါသည်။ မူလာဒီကျေးရွာတွင် လက်ရှိ အိမ်ခြေ (၂၁၀) ရှိပြီး ဘာသာရေးကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများ များပါသည်။

မူလာဒီကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ မူလာဒီကျေးရွာတွင် မသန်စွမ်း (၅) ဦးရှိပါသည်။ အသက် (၆၅) နှစ်အထက် သက်ကြီးရွယ်အို (၄၅)ဦး ရှိပါသည်။ နေထိုင်သောလူမျိုးစုများမှာ ရဝမ်၊ လီဆူ၊ ခွန္တီးရှမ်း နှင့် အခြား (မြန်မာနိုင်ငံသား) များ လည်းနေထိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီး (၁၉၅)ဦး ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင် စုပေါင်း (၁၅)အိမ် ရှိပါသည်။


လက်ရှိမူလာဒီကျေးရွာ၏ ကျေးရွာတာဝန်ခံမှာ ဦးယောလီဆာဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ~ ဦးလှထွေး
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈၀	၉၀	၁၇၀	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၂၀.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈၀	၉၀	၁၇၀	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၂၀.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈၀	၉၀	၁၇၀	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသ ည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈၀	၉၀	၁၇၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈၀	၉၀	၁၇၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ပင်းပုံစံ	၂၀.၁.၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈၀	၉၀	၁၇၀	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

မူလာဒီကျေးရွာသည် မူလာဟောင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင် သောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံဆွေးနွေးချက် အရ ကျေးရွာတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များမှာ ဘုရားကျောင်း၊မူကြိုကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း (မူလွန်)၊ ဘော်လုံးကွင်း၊ ကျမ်းစာသင်ကျောင်း စသည်တို့ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။(✓)အမှန်ဖြစ်ထားသော အိမ်ခြေများသည် မသန်စွမ်းများနေထိုင်သော အိမ်ခြေဖြစ်ပါသည်။(=) ပြထားသော အမှတ်သားသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများ နေထိုင်သောအိမ်ခြေများဖြစ်ပါသည်။

(*)ပြထားသော အမှတ်သားသည် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း ထပ်မံပြုပြင်ရန်လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ မှာ ရွာတွင်းလမ်း၊တံတားပြုပြင်၊ရေအားလျှပ် စစ်၊စာကြည့်တိုက် စသည့်လုပ်ငန်းစဉ် များဖြစ်ပါသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးလှထွေး

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာ	လူမှု	၂/	၂/	၂/	၂/	၂/
-------	-------	----	----	----	----	----

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

မူလာဒီကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပြဇယားအား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်(၄) ချက်ခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အဆင့်(၁) ချမ်းသာသောအဆင့်၏ သတ်မှတ်ချက်များမှာ ကား၊သုံးဘီး၊ဈေးဆိုင်၊ဆိုင်ကယ်၊ပျဉ်ခင်း၊သွပ်မိုး၊ကိုယ်ပိုင်မီးစက်စသည့်ဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ(၂၅)အိမ်ခြေရှိပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၁၂%)ရှိပါသည်။

အဆင့်(၂) အလယ်အလတ်အဆင့်သည် အိမ်ခြေ(၁၁၀)အိမ်ခြေရှိပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များမှာ လယ်(၂)ဧက၊ ပျဉ်အိမ်၊ဆိုင်ကယ်၊ကျွဲတစ်ကောင်၊လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုလာမီး၊ ချိန်းစောစသည်တို့ ဖြင့်သတ်မှတ်ထားကြပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၅၂%)ရှိပါသည်။ အဆင့်(၃) နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုသည် (၆၀)အိမ်ရှိပါသည်။သတ်မှတ်ချက်များမှာ ဝါးအိမ်၊သက်ကယ်မိုး၊ တောင်ယာခုတ်၊ကျပန်းအလုပ်အကိုင်များ လုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်းစသည့်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားကြပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၂၉%)ရှိပါသည်။

အဆင့်(၄) အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုသည် (၁၅)အိမ်ရှိပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များမှာ လယ်ယာမရှိ၊ အိမ်မရှိ(အိမ်ဌာန)၊မသန်စွမ်း၊သက်ကြီးရွယ်အိုများ စသည်ဖြင့်သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၇%)ရှိပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးလှထွေး

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ထိန်းသိမ်းရေး	အထိန်းသိမ်းရေး
အထိန်းသိမ်းရေး	အထိန်းသိမ်းရေး
အထိန်းသိမ်းရေး	အထိန်းသိမ်းရေး
အထိန်းသိမ်းရေး	အထိန်းသိမ်းရေး
အထိန်းသိမ်းရေး	အထိန်းသိမ်းရေး
အထိန်းသိမ်းရေး	အထိန်းသိမ်းရေး
အထိန်းသိမ်းရေး	အထိန်းသိမ်းရေး
အထိန်းသိမ်းရေး	အထိန်းသိမ်းရေး

ပိုမိုဆိုင်ရာသုံးသပ်ခြင်းပြုလုပ်သုံးသပ်ချက်

မူလာဒီကျေးရွာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးချက်အရ အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင်တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ ကျွဲနွား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဘောလုံးကွင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ လမ်း၊ တောတောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သစ်တော၊ မြစ်ချောင်း၊ လယ်ယာမြေ တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များမှာ ကျွဲနွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာမြေ၊ တောတောင်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ လယ်ထွန်စက်၊ သစ်တော စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင် တို့ဖြစ်ပါသည်။

တန်းတူထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ လမ်း၊ တောတောင်၊ မြစ်ချောင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်ကို သုံးသပ်မိပါသည်။


မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးလှထွေး

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း





ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မူလာဒီကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း တွင်အမျိုးသမီးများသည် မိသားစုကို ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနှင့် လုံခြုံမှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများသည် အားနည်းနေကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုအပိုင်း တွင် အမျိုးသားများထက် သားပြီး ရာခိုင်နှုန်းအား ဖြင့်(၉%)ခန့်ရှိပါသည်။ ထို့သို့အခြားသော ကဏ္ဍများတွင် အားနည်းပြီး အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင်သာ အမျိုးသားများထက် သာနေရခြင်းသည် ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရနှင့် မိမိကိုယ်ပိုင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရမည့်သူများဖြစ်ကြသည်ဟု ခံယူထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

လုံခြုံမှုနှင့်ပညာသင်ယူမှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် လုံခြုံမှုပိုင်းတွင် (၈%)၊ ပညာသင်ယူမှုပိုင်းတွင် (၅%)စီရှိကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးလှထွေး

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(င) ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

လယ်လုပ်ငန်း	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈
၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

မူလာဒီကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယားကို သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် စီးပွားရေးအဖြစ် အသက်မွေးကြခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိသားစုစားဝတ်နေရေး အတွက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခြံဝန်းအတွင်းတွင်လည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် သီးနှံများကိုလည်း စိုက်ပျိုးစားသောက်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် မိုးရွာသွန်းသော လသည်လျှင် ပိုများပါသည်။

သောက်သုံးရေရရှိမှု ပိုင်းတွင် နွေရာသီကာလဖြစ်သည့် ဧပြီလနှင့် မေလတွင် ရေလုံလောက်မှု နည်းပါးပါသည်။အစာရေစာဖူလုံမှုပိုင်းတွင် လည်းစက်တင်ဘာလ ၊အောက်တိုဘာလများတွင် အလွန်ရှားပါးပြီး ဝမ်းစာဖူလုံမှု ခက်ခဲပါသည်။ ကျန်သောလများတွင် အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးပိုင်းတွင် ကျေးရွာလူထုများသည် ဖွန်၊ဖူလိုင်၊ဩဂုတ်၊စက်တင်ဘာလ များတွင်နာမကျန်းမှုများအလွန် အဖြစ်များပါသည်။ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေများတွင် ကျေးရွာလူထုများသည် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသူများ ဖြစ်၍ ဝင်ငွေသည်နည်းပြီး ထွက်ငွေသာလျှင်ပို၍ များကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးလှထွေး

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(စ) ဗင်းပုံစံ

မူလဒီကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရေဒေသ၊ UNDP၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့များ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ သစ်တောကော်မတီ၊ ကျေးရွာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များ၊ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာနှင့်ဆက်နွှယ်နေသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာ ပူးပေါင်းကိတ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာန၊ လ ဝ က၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ မြေစာရင်း၊ ရဲစခန်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးလှထွေး

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

မူလာဒီကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြလာသောအခက်အခဲပြဿနာ များကိုသုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် ကျေးရွာပိုင်မှုကြိုကျောင်းဆောင်ပျက်စီးနေသောကြောင့် မူကြိုကလေးငယ်များ စာသင်ကြားရန် အတွက်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမမှီခြင်း များဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲပြဿနာများမှာ ရွာတွင်းဘောလုံးကွင်းသည် မြေမညီညာမှုများ၊ ချိုင့်ခွက်များ ဖြစ်သောကြောင့် ထပ်မံမွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါသည်။

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး များနှစ်ဖက်စလုံးမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများသည် KG ကျောင်းဆောင်သည်လည်းပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းသည်လည်း သွားလာရန်အလွန်ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ကျောင်းဆရာ/မ နေအိမ်သည် မလုံလောက်သောကြောင့် နေထိုင်ရန် အဆင်မပြေမှုများရှိကြပါသည်။ ကျောင်းဆောင်သည်လည်းမလုံလောက်သောကြောင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စာသင်ကျောင်းလမ်းသည် ချိုင့်ခွက်နှင့် ကျောက်ကြီးများသောကြောင့် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျောင်းသွားလမ်းပေါ် ရှိတံတားပျက်စီးနေပါသဖြင့် ကျောင်းသား/သူ များသွားလာရန် ခက်ခဲပါသည်။ကျေးရွာတွင်ရေလုံလောက်စွာ မရရှိသောကြောင့် ရေလုံလောက်ပြီး တစ်ရွာလုံး အသုံးပြုနိုင်သော ရေလောင်ကန်ကြီး လိုအပ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးလှထွေး

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

(၈) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)


မူကြိုကျောင်းဆောင်ကို ပြုပြင်ပေးပါက မူကြိုကလေးငယ်များ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် စာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံစိတ်ချစွာ သင်ကြားနိုင်မည်။ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ပေးပါကလည်း ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမှီပြီး အမျိုးသမီးများ စီးပွားရေးတွင်လည်း အဆင်ပြေလာပါမည်။

ရွာတွင်းရှိ ပျက်စီးနေသောဘောလုံးကွင်းကိုလည်း ပြုပြင်မွမ်းမံပေးပါက ကျေးရွာလူထုများ အားကစား ပိုင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းမွန်လာမည်။ KGကျောင်းဆောင် ပြုပြင်တိုးချဲ့ပေးပါကလည်း KG ကလေးငယ်များအတွက် အဆင်ပြေလာမည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းကိုလည်း သဲ၊ကျောက်ခင်းပေးပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး သွားလာရန်အတွက် အဆင်ပြေလာမည်။

ကျောင်းဆရာ/မ နေအိမ်ကိုလည်း ထပ်မံတည်ဆောက်ပေးပါက အဆင်ပြေလာပါမည်။ကျောင်းဆောင် ထပ်မံတိုးချဲ့ပေးပါက စာသင်ကျောင်းလုံလောက်စွာရရှိပြီး စာသင်ကြားရန် အဆင်ပြေလာပါမည်။စာသင် ကျောင်းလလမ်းမကြီးကိုလည်း ကွန်ကရစ်ခင်းပေးပါက သွားလာရေးအဆင်ပြေလာပါမည်။ ကျောင်းသွားလမ်း ရှိ တံတားကိုလည်းပြုပြင်ပေးပါက သွားလာရေးအဆင်ပြေလာပါမည်။ ရေလောင်ကန်ကြီး တည်ဆောက်ပေးပါ ကလည်း ရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာပါမည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးလှထွေး
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း)

(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ



ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

မူလာဒီကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြလာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ များမှာ မူကြိုကေကျောင်း ဆောင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြလာသော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ မှာ ဘောလုံးကွင်းမွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း များဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြလာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများများမှာ ကျောင်းဆရာ/မ နေအိမ် တည်ဆောက်ခြင်း၊ KGကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းသစ်ကျောက်ခင်းခြင်း၊ ကျောင်းသွားလမ်းတံ တားပြုပြင်ခြင်း၊ ရေလောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း နှင့်ကျောင်းသွားလမ်းကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးလှထွေး

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုး.ဇော်လိခာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၅၈၅၄၄၁၇၃၇၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်.လှစွယ်
ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ ဒေသကြီး ကျွင်း	မြို့နယ် လူတာဒို	ကျေးရွာအုပ်စု မူလာဟောင်
		ကျေးရွာ မူလာဒီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-လီဆူ-----	170	ဘာသာ(၁)-အရ်သန်	၇၇၀
လူမျိုးစု (၂)-အီဗို-----	16	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လီဆူ+၅၀၀/ ခွမ်း+လီဆူ လူမျိုးစုရောမပါး+လီဆူ	3၇	ဘာသာရော-----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	8		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	56		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	591	648	1260
လူမျိုးစု (၁)-လီဆူ	450	514	964
လူမျိုးစု (၂)-ရဝဇွန်	79	84	163
လူမျိုးစု (၃)-			
အခြား	62	71	133
အိမ်ထောင်ဦးစီး	208	12	220

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မူလဌာန					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၇၀၀၄ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၈) ရှေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ မင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----^၀-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ကား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----^၀-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☒ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----ကြေးခြင်း (မုက်ချောင်း)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) World Concern အသံဖတ် (ဇွတ် ဇွတ်)

(၂) Harap (ခေါင်း)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☒ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦး မောင်မိုးစာ

လက်မှတ်

ဇန်နဝါရီ ၂၁, ၂၀၂၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ် ဂျော့

လက်မှတ်

ဇန်နဝါရီ ၂၁.၁. ၂၀၂၁

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်			
ကျေးရွာခေါင်းစဉ်အမည် ဦး လောလိဆာ	ကျေးရွာခေါင်းစဉ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၈၄၄၄၇၇၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စာအိမ်အတွေး	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု မုသုဇာနည်	ကျေးရွာ ရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) လိမ္မော်	170	ဘာသာ(၁) အဓိယာန်	220
လူဦးရေ (၂) ၇၀၆	15	ဘာသာ(၂) -----	
လူဦးရေ (၃) ၅၆	1	ဘာသာ(၃) -----	
လူဦးရေစုစုပေါင်း	31	ဘာသာစုစုပေါင်း	
အခြား မဟာ	3		
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	8		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	50		
ဝမ်းတော့ရောင်			

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၂၅	၆၅၉	၁၂၈၄
လူဦးရေ (၁) ၆၂၅	488	509	၉၉၇
လူဦးရေ (၂) ၇၀၆	78	82	160
လူဦးရေ (၃) ၆၂၅/၇၀၆	59	68	427
အခြား မဟာ/၅၆			
အိမ်ထောင်စုစုစည်း	၇၀၆	15	၇၂၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အလုံးအရောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအထောက်အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☒	ရေဝိသုဒ္ဓိကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ပလီ	☐
8				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းမြစ်ဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းမြစ်ဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	☒
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သူယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကျောက်စင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

အခြား _____

(ခ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင် ဖြစ်စေရန် ခန့်မှန်းထားသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုပါသလား?

မိန့်ခွင့်
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်- ၂၀၀၄
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(ဂ) ဝရိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ အနီးဆုံးရှိသည့် ကျေးရွာအသီးသီးသနည်း? မိန့်- ၁ - /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ အနီးဆုံးရှိသည့် ကျေးရွာအသီးသီးသနည်း? မိန့်- ၁ - /မသိပါ

အခြား- မိန့်- ၁ - /မသိပါ

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်- ၀၀.၀၀ - မိန့်- ၁ - /မသိပါ

(ဆ) မတ်တပ်ကျစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသော အန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုလည်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဖြစ် ခံနိုင်ရည်ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) UNDP

(၂) မြေအောက်ရေ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးစောဦးစော
လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၅. ၄. ၂၀၂၀

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်

အမည် ဦးစောဦးစော
လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၅. ၄. ၂၀၂၀

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်းချက်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ရွာအမည်		ရွာအမည်		ဖုန်းနံပါတ်	ရွာအမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာ
ကချင်		ပုသိမ်	ပုသိမ်မြို့နယ်		ပုသိမ်

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - လူစု	၁၇၅	ဘာသာ(၁) - ဘုရား	၂၁၀
လူဦးရေ (၂) - လူစု	၁၀	ဘာသာ(၂) -	
လူဦးရေ (၃) - လူစု	၁	ဘာသာ(၃) -	
လူဦးရေ (၄) - လူစု	၃၄	ဘာသာ(၄) -	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၀၁	၆၄၄	၁၂၄၅
လူဦးရေ (၁) - လူစု	၅၁၂	၅၄၈	၁၀၆၀
လူဦးရေ (၂) - လူစု	၂၈	၂၅	၅၃
လူဦးရေ (၃) - လူစု	၂	၃	၅
အခြား	၅၉	၆၈	၁၂၇
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၉၅	၁၅	၂၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ၀.75

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 5 နာရီ ၁၆ -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 5 နာရီ ၁၆ -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေကွဲခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၁၆.၀၆.၆၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦး နတ်လီသာ အမည် ဦး နတ်လီသာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၃.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အောင်သာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၃.၂၀၁၉

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ယော်လီဆာ		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄၈၇၇၄၄၇၇၇၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ချောဟော့ဇ.	ကျေးရွာ ချောဟီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗီအို	၁၇၅	ဘာသာ (၁) အစ္စလာမ်	၂၁၀
လူမျိုးစု (၂) - ဂျာမန်	၁၀	ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော ဗီအို + ဂျာမန် ဗီအို + ဗီအို	၇၇ ၇	ဘာသာရော -	
အခြား ဂျာမန်	၁		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၇၄	၆၃၈
လူမျိုးစု (၁) - ဗီအို	၅၀၇	၅၄၆
လူမျိုးစု (၂) - ဂျာမန်	၂၆	၂၃
လူမျိုးစု (၃) -	၂	၂
အခြား ဗီအို + ဂျာမန်၊ ဗီအို + ဗီအို	၅၉	၆၇
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၉၅	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅.၈၈ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃ နာရီ ၃၆ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ နာရီ ၃၆ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ

ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်း တင်ထားသော ဘဏ္ဍာ

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် မောင်စိန်မောင်

လက်မှတ် မောင်စိန်မောင် နေ့ ၃.၅.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စုမာ

လက်မှတ် ဒေါ်စုမာ နေ့ ၃.၅.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ-၈၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်မိုးမိုး</u> (၄၈ နှစ်) <u>၄၈</u> နှစ်ဝန်း(၃) <u>၄၈</u> နှစ်ဝန်း(၄)			
နေ့စွဲ	၄/၄/၂၀၂၁	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမိ	စက်ဝန်း(၁) <u>၄၈</u> နှစ်ဝန်း(၂) <u>၄၈</u> နှစ်ဝန်း(၃) <u>၄၈</u> နှစ်ဝန်း(၄) <u>၄၈</u>
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာဒို	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ <u>၄၈</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု မိန်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၂၁/၁/၂၀၂၁	၂၁/၁/၂၀၂၁	၈၀	၉၀	၁၈၀	၁၈၀	၁၈၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁/၁/၂၀၂၁	၂၁/၁/၂၀၂၁	၉၀	၉၀	၁၈၀	၁၈၀	၁၈၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀/၁/၂၀၂၁	၂၀/၁/၂၀၂၁	၁၂	၈	၂၀	၁၈၀	၁၈၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃/၁/၂၀၂၁	၃/၁/၂၀၂၁	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၁/၇/၂၀၂၁	၁၀	၁၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈/၈/၂၁	၄	၆	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅/၈/၂၁	၆	၂	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄/၉/၂၁	၈	၄	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅/၁၀/၂၀၂၁	၈၀	၆၀	၇၄၀	၇၄၀	၇၄၀	၇၄၀	၇၄၀	၇၄၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၄/၉/၂၁	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈/၉/၂၁	၆	၈	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၆/၉/၂၁	၄	၄	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄/၉/၂၁	၄	၆	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၉။ လူထုဝတ်ဆောင်အစည်းအဝေး	၁၅/၁၀/၂၁	၈၀	၆၀	၇၄၀	၇၄၀	၇၄၀	၇၄၀	၇၄၀	၇၄၀

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ- ၈-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေရေးမှူးထံသို့ အမည် - အါပူဒီအာစော			
နေ့စွဲ 4.6.2020	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂) ၂၈၁ စက်ဝန်း(၃) ၂ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ မုလာဒွီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပါး	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၅.၂၀	၂၀၂၀.၀၅.၂၀	၂၀၀	၁၀	၂၁၀	လီချီ ၁၄၅ မဏ-၄ ၂၀၀ ၂၀	၂၁၀	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၅.၂၀	၂၀၂၀.၀၅.၂၀	၂၀၀	၁၀	၂၁၀	လီချီ ၁၄၅ ၂၀၀ ၂၀	၂၁၀	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၅.၂၀	၂၀၂၀.၀၅.၂၀	၁၁			၁		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။									
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>မအိတ်အိတ် (မ)</u> ၊ <u>ဒေါ်အေးအေး (မ)</u>									
နေ့စွဲ <u>၅.၃.၂၀၁၉</u>									
စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြီးပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)									
စက်ဝန်း(၄)									
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်									
မြို့နယ် - ပုတာအို									
ကျေးရွာအုပ်စု - မုလားတောင်									
ကျေးရွာ - မုလားတောင်									
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀၁၉	၅.၃.၂၀၁၉	၃၄	၂၉	၁၁၃	လိဒါဆု-၁၆၂, ၂၀၁၆-၁	၂၁၀	၂၁၀	၅၃.၈၁%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀၁၉	၅.၃.၂၀၁၉	၃၄	၂၉	၁၁၃	လိဒါဆု-၁၆၂, ၂၀၁၆-၁	၂၁၀	၂၁၀	၅၃.၈၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈.၃.၂၀၁၉	၈.၃.၂၀၁၉	၂	၂	၁၄	လိဒါဆု-၁၆၂, ၂၀၁၆-၁	၂၁	၂၁	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၁၉	၁၆.၃.၂၀၁၉	၈	၈	၂၀	မရှိ	၂၁	၂၁	-
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၉	၃၀.၃.၂၀၁၉	၈	၂၂	၂၀	လိဒါဆု-၁၆၂, ၂၀၁၆-၁	၂၁၀	၂၁၀	၅၃.၈၁%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၄.၂၀၁၇	၃၀.၄.၂၀၁၇	၈	၁၂	၂၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅.၅.၂၀၁၇	၁၅.၅.၂၀၁၇	၆	၅	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅.၆.၂၀၁၇	၁၅.၆.၂၀၁၇	၁၆	၁၄	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၇.၄။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး										
၇.၅။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး										
၇.၆။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၇.၂၀၁၇	၁၅.၇.၂၀၁၇	၁၀	၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇	၁၇
၇.၇။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၅.၈.၂၀၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၇.၈။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၉.၂၀၁၇	၁၅.၉.၂၀၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁
၇.၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဝဇ္ဇာနီ			
နေ့စွဲ ၁၃. ၇. ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာတို	ကျေးရွာအုပ်စု - ဖုလားသစ်	ကျေးရွာ - ဖုလား

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁. ၅. ၂၀၁၈	၁. ၅. ၂၀၁၈	၃၀	၁၀၄	၁၂၀	လီဆူး-၉၉ ၂၇၁၆ - ၃၈		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃. ၅. ၂၀၁၈	၃. ၅. ၂၀၁၈	၅၀	၁၇၃	၂၀၀	လီဆူး-၁၂၇ ၇၀၆ - ၂		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃. ၇. ၂၀၁၈	၃. ၇. ၂၀၁၈	၈	၈	၁၆			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃. ၁. ၂၀၁၈		မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၄. ၉. ၁၈	၁၄. ၉. ၂၀၁၈	၁၉	၅	၂၄	လီဆူး-၂၄		

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစည်းရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၉	၅	၂၄			စီအူ-၂၄	
	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၉	၅	၂၄			စီအူ-၂၄	
	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၉	၅	၂၄			စီအူ-၂၄	
၆.၂။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၄.၉.၂၀၁၈	၂၀	၁၅				စီအူ-၁၀၅	
	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၄.၉.၂၀၁၈	၂၀	၁၅				စီအူ-၁၀၅	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	၅	၆	၁၁			စီအူ-၁၁	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၈	၄	၁၂			စီအူ-၈, ၁၁, ၁၂, ၁၃, ၁၄, ၁၅, ၁၆, ၁၇, ၁၈, ၁၉, ၂၀, ၂၁, ၂၂, ၂၃, ၂၄, ၂၅, ၂၆, ၂၇, ၂၈, ၂၉, ၃၀, ၃၁, ၃၂, ၃၃, ၃၄, ၃၅, ၃၆, ၃၇, ၃၈, ၃၉, ၄၀, ၄၁, ၄၂, ၄၃, ၄၄, ၄၅, ၄၆, ၄၇, ၄၈, ၄၉, ၅၀, ၅၁, ၅၂, ၅၃, ၅၄, ၅၅, ၅၆, ၅၇, ၅၈, ၅၉, ၆၀, ၆၁, ၆၂, ၆၃, ၆၄, ၆၅, ၆၆, ၆၇, ၆၈, ၆၉, ၇၀, ၇၁, ၇၂, ၇၃, ၇၄, ၇၅, ၇၆, ၇၇, ၇၈, ၇၉, ၈၀, ၈၁, ၈၂, ၈၃, ၈၄, ၈၅, ၈၆, ၈၇, ၈၈, ၈၉, ၉၀, ၉၁, ၉၂, ၉၃, ၉၄, ၉၅, ၉၆, ၉၇, ၉၈, ၉၉, ၁၀၀	
	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၅	၆	၁၁			စီအူ-၁၁	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၅	၆	၁၁			စီအူ-၁၁	
	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၅	၆	၁၁			စီအူ-၁၁	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၄.၉.၂၀၁၈	၂၀	၁၅				စီအူ-၁၀၅	
	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၄.၉.၂၀၁၈	၂၀	၁၅				စီအူ-၁၀၅	

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်			
လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် စိုးယုတ္တ < ငှ >			
နေ့စွဲ ၁၃/၁/၂၀၁၂	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ပျက်ကောင့်	ကျေးရွာ ပျက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အချို့မကောင်းမွန်စေ့စပ်မှုများ၊ ကျွဲကျွေးရန် မြေမလုံလောက်မှု၊ ရေအခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
အထွေထွေ အခြေအနေအထား မကောင်းမွန်မှု၊ အခြေအနေအထား မကောင်းမွန်မှု	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
အခြေအနေအထား မကောင်းမွန်မှု၊ အခြေအနေအထား မကောင်းမွန်မှု	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
အိုမကော ၆ ကျား၊ ကမကောကော ၆ ကျား၊ ကျေးရွာတွင် အကြီးအကဲ ဘာဝါ သက်တမ်း ၇၆ နှစ်လောက်မရှိ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
စွယ်စုံဝယ် ၁၀၀ ကောကော ၆ ကျား၊ အိုမကော ၇၆ နှစ်လောက်မရှိ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
အိုမကော ၆ ကျား၊ ကမကောကော ၆ ကျား၊ ကျေးရွာတွင် အကြီးအကဲ ဘာဝါ သက်တမ်း ၇၆ နှစ်လောက်မရှိ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အိမ်ရာအဆောက်အအုံ	၈ + ၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	155,000,000	591	668	1260
၂	အိမ်ရာအဆောက်အအုံ	၈ + ၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	40,000,000	591	668	1260
၃	အိမ်ရာအဆောက်အအုံ	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	-	591	668	1260
၄							
၅							
၆							
၇							
၈							
၉							
၁၀							
၁၁							
၁၂							

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ရာအဆောက်အအုံ	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂			
၃			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မာရီအိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 24/11/2021

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>မိုးညိုသာလွင်</u>			
နေ့စွဲ <u>၇.၆.၂၀၂၀</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>ကချင်</u>	မြို့နယ် - <u>ပူတာအို</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မုလာသောင်း</u>	ကျေးရွာ <u>မုလာဒွီ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ K ဂါ ကျောင်းသားပျက်စီးနေပါသဖြင့် ကလေးများလေ့ရှိသော အသံရရှိ ခက်ခဲခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၂။ ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသောကြောင့် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၃။ မြို့နယ်ကျေးရွာအသံခန့် မပုံစံဆောင်ရွက်သောကြောင့် ကျောင်းသူ/သားများ အတွက် နေရာအဆင်မပြေစွာ အခက်ခဲ။	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၄။ ကျောင်းသွားလမ်းထဲတွင် ပျက်စီးနေသောကြောင့် ကျောင်းသူ/သားများ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၅။ ရွာပိုင်းဆေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျေးရွာသူများ ကျန်းမာရေးလက်လွှတ် မခံနိုင်ခြင်း။	☒ ကျား ☐ ကျား+မ
၆။ မြို့ကြိုကျောင်းသားပျက်စီးနေသောကြောင့် ကလေးသူငယ်များ အတွက် နေရာမပြေခြင်း။	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
၇။ ရေအခက်ခဲမှုကြောင့် ရေမလုံလောက်သောကြောင့် ရေသောက် ချက်စားရန် ခက်ခဲခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၈။ ရွာလမ်းတွင်း မကောင်းသဖြင့် အားကစားပြုလုပ်ရန် အဆင်မပြေ ခြင်း။	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
၉။ အသံ ကျောင်းသွားလမ်းတွင် ကျောင်းသားများ စောင့်ဆိုင်းရခြင်း။	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
၁၀။ ခန့်မဆောင်ရွက်သောကြောင့် ပျက်စီးနေသော ရေခံနိုင် ခက်ခဲခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ပြီးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ရွေးကွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
၂၆၈ ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်လေးပါက ကလေးများ ဆောင်ရန် ဖွယ်ကူစွာ အဆင်ပြေလာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ၂၈ကျား+ မ
ရွာတွင်းလမ်း ပြုလုပ်လေးပါက သွားလာရလွယ်ကူမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ၂၈ကျား+ မ
မူလကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့လေးပါက ကျောင်းသူ / သားများ ဆောင်ရန် အဆင်ပြေလာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ၂၈ကျား+ မ
ကျောင်းသားလမ်းစံတား ပြုလုပ်လေးပါက ကျောင်းသူ / သားများ သွားလာရလွယ်ကူမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ၂၈ကျား+ မ
ဝှက်တောင်တန်းတည်ဆောက်လေးပါက ကျေးရွာလူထုကျန်းမာရေး စိတ်ချရမည်။	☐ ကျား ၂၈မ ☐ ကျား+ မ
မူလကျောင်းဆောင်ပြုပြင်လေးပါက ကလေးများ ယုံကြည်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်မည်။	☐ ကျား ၂၈မ ☐ ကျား+ မ
ရေပျော့ကန်တည်ဆောက်လေးပါက ရေရှားပါးမှု ကင်းလေးမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ၂၈ကျား+ မ
ကောလိပ်ကွင်းပြုပြင်လေးပါက အားကစား ပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူမည်။	၂၈ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
အားကစားကွင်းရှာလမ်းပြုပြင်လေးပါက သွားလာရလွယ်ကူမည်။	☐ ကျား ၂၈မ ☐ ကျား+ မ
ခန့်မကောရေရှိပါက အဆည်ကလေး ပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☐ ၂၈ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလမ်း	m+၁၁	ယန္တရား	၆၀၀,၀၀၀/-	၆၂၅	၆၅၄	၁၂၈၄
၂	ခန့်.မ ရေတံင်	m+၁၁	ယန္တရား	၇၀၀,၀၀၀/-	၆၂၅	၆၅၄	၁၂၈၄
၃	K ၆၆၆၆	m+၁၁	ယန္တရား	၁၀၀,၀၀၀/-	၆၂၅	၆၅၄	၁၂၈၄
၄	မူလန် တိုးချဲ့	m+၁၁	ယန္တရား	၇၀,၀၀၀/-	၆၂၅	၆၅၄	၁၂၈၄
၅	မျက်နှာကျက် ၁၆၆၆	၁၁	ယန္တရား	၇၀,၀၀၀/-	၆၂၅	၆၅၄	၁၂၈၄
၆	ကျောင်းသားလမ်း	m+၁၁	ယန္တရား	၆၀၀,၀၀၀/-	၆၂၅	၆၅၄	၁၂၈၄
၇	စာမူ ကွင်း	m	အခြား	၅၀၀,၀၀၀/-	၆၂၅	၆၅၄	၁၂၈၄
၈							
၉							
၁၀							
၁၁							
၁၂							


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စားလေခန့်	၁၁	ကျန်းမာရေး
၂			
၃			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဒီး ဘီး ဘ

လက်မှတ်



နေ့ရက်

၇.၆.၂၀၂၀

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တွယ်ရာ(၄၄)၊ ဒေါ်ကနီက(၇၆)			
နေ့စွဲ ၅.၃.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု မျှောင်တောင်	ကျေးရွာ မျှောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ က.ဂ.ကျေးရွာ၊ ဧကမီ ပျက်စီးနေပါသဖြင့် ကလေးငယ်များ အာဝဂွလ် စုစုပေါင်းနေရခြင်းအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၂။ အာဝဂွလ်လမ်းမကောင်းသဖြင့်၊ ဂွံ၊ ပွတ်များ ထင်သွားသောရန်အ လွန်စွာခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၃။ မူလမြို့ကျေးရွာစာသင်ခန်းမလောက်သာ ရှိသဖြင့် ကျောင်းသူ/သား များ အာဝဂွလ် နေရာအသစ်မပြေလည်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၄။ ကျောင်းသူ/သားလမ်းပြတ်တားပျက်စီးနေသဖြင့် ကျောင်းသူ/သားများ ညွှာ လာရန်ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၅။ အာဝဂွလ်ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ လက်လှမ်းမမီအ ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
၆။ မူလမြို့ကျေးရွာဆေးပေးပျက်စီးနေသောကြောင့် ကလေးသူငယ်များအတွက် နေရာလုံခြုံမှုမရှိခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
၇။ ရေကောင်းကုန်မြို့သောကြောင့် လျော်စွတ်၊ စားသောက်ရန်အတွက် ရေခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၈။ ကော်လုံးကွင်းသို့သွားရန်ခက်ခဲသောကြောင့် ကလေးလူကွင်းအဆင် မပြေသောကြောင့်ခက်ခဲခြင်း	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
၉။ စာသင်ကျောင်း၊ သွားလမ်းတွင်ကျောက်ကြီးများရှိသဖြင့် ကျောင်းသား ကြောင့် သွားလာရန်အဆင်မပြေသောကြောင့်ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		
၁။	၂.၇ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၂.၇ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၂။	၃.၈ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၃.၈ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၃။	၄.၉ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၄.၉ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၄။	၅.၀ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၅.၀ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၅။	၆.၁ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၆.၁ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၆။	၇.၂ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၇.၂ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၇။	၈.၃ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၈.၃ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၈။	၉.၄ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၉.၄ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၉။	၁၀.၅ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၁၀.၅ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၁၀။	၁၁.၆ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၁၁.၆ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၁၁။	၁၂.၇ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၁၂.၇ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၁၂။	၁၃.၈ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၁၃.၈ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၁၃။	၁၄.၉ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၁၄.၉ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၁၄။	၁၅.၀ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၁၅.၀ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၁၅။	၁၆.၁ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၁၆.၁ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၁၆။	၁၇.၂ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၁၇.၂ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၁၇။	၁၈.၃ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၁၈.၃ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၁၈။	၁၉.၄ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၁၉.၄ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ
၁၉။	၂၀.၅ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၂၀.၅ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	☐ ကျား ☒ ကျား+မ

ဂ။ လူထုစိစစ်မှု၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးငှာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	၃.၈ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၃.၈ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	၈+၈	လမ်းတံတား	၁	၁၃၄၇	၆၀၁	၆၄၄	၁၂၄၁
၂	၄.၉ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက ၄.၉ ရော့ဂ်၊ ဆော့ဂ်မြေပေ.ပါက	၈+၈	အထွေထွေ	၂	၁၃၄၇	၆၀၁	၆၄၄	၁၂၄၁

၃	စာပေကျောင့်ဆောင် ဝိုးစိုးဝင်း	က+မ	အဖေခံ ဆောင်	၃	၁၅.၁၀	၆၀၁၆၄၄	၁၂၄၈
၄	ဘော်လံကွက်ဖွဲ့စည်း	က	အဖေခံ	၄	၁၅.၇၀	၆၀၁၆၄၄	၁၂၄၈
၅	ကျောင့်ဆွတ်လမ်းဖွဲ့ ကျောင့်ဆွတ်	က+မ	လမ်း တံတား	၅	၁၅.၁၀	၆၀၁၆၄၄	၁၂၄၈
၆	ဆေးပေးခန်း	မ	အဖေခံ ဆောင်	၆	၁၅.၆၀	၆၀၁၆၄၄	၁၂၄၈
၇	မူကြံဆောင်ရွက်	မ	အဖေခံ ဆောင်	၇	၁၅.၆၀	၆၀၁၆၄၄	၁၂၄၈
၈	ကျောင့်ဆွတ်လမ်းဖွဲ့ ကျောင့်ဆွတ်	က+မ	လမ်း တံတား	၈	၁၅.၆၀	၆၀၁၆၄၄	၁၂၄၈
၉	ရေစာခန်း	က+မ	အဖေခံ ဆောင်	၉	၁၅.၃၀	၆၀၁၆၄၄	၁၂၄၈
၁၀							
၁၁							
၁၂							

ဇယား ၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က	ဆည်မြောင်း
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က+မ	ယဉ်ကျေးမှု
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ် ယုဒလှ လက်မှတ် ဇယား နေ့ရက် ၅.၃.၂၀၁၉

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ထွန်းရာ</u>			
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)		☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခူသာတောငါး</u>	ကျေးရွာ <u>မူသာဒွီ</u>

က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်လမ်းမရှိ၊ အလယ်လမ်းမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း	၁	ရွာတွင်လမ်းမရှိ၊ အလယ်လမ်းမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း
၂	ကျွန်းခြံရံမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း	၂	ကျွန်းခြံရံမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း
၃	K.၆ ဆောင်ပျက်စီးနေသဖြင့် ကလေးများ ယဉ်ကျေးမှုပညာရပ်များကို လေ့လာနိုင်ခြင်း	၃	K.၆ ဆောင်ပျက်စီးနေသဖြင့် ကလေးများ ယဉ်ကျေးမှုပညာရပ်များကို လေ့လာနိုင်ခြင်း
၄	ကျွန်းခြံရံမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း	၄	ကျွန်းခြံရံမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း
၅		၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်လမ်းမရှိ၊ အလယ်လမ်းမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း	၁	ရွာတွင်လမ်းမရှိ၊ အလယ်လမ်းမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း
၂	ကျွန်းခြံရံမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း	၂	ကျွန်းခြံရံမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း
၃	K.၆ ဆောင် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပေးပါက ကလေးများ ယဉ်ကျေးမှုပညာရပ်များကို လေ့လာနိုင်ခြင်း	၃	K.၆ ဆောင် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပေးပါက ကလေးများ ယဉ်ကျေးမှုပညာရပ်များကို လေ့လာနိုင်ခြင်း
၄	ကျွန်းခြံရံမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း	၄	ကျွန်းခြံရံမရှိ၊ ရွာလူထုနှင့် လျော့ပါးသားများ သွားလာရာ ခက်ခဲခြင်း
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း ၏ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျိုးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ဒွာတွင်း လမ်းဆွေကန်ခင်း (၁၁၈၅၈၆)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၃၇
၂	K.၆၈၁၆၆၆၆၆၆	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၃၇
၃	မူကြံဆောင်ရွက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၅,၄၀၀,၀၀၀	၁၃၃၇
၄	ကျွန်းသားလမ်း တံတား၊ ပေါင်မုန့်ခြံ (၁၈၄၈၆၆)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၃၇
၅	ကျွန်းခြံစုန်း ဦးမြစ်ခြံ (အုတ်ကန်စုန်း)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၃၃၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ယောင်စိဆာ လက်မှတ် မောင် နေ့စွဲ ၃, ၅, ၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျင်းပသည့်ရက် - ၂၁.၁.၂၀၂၁

ကျင်းပသည့်နေရာ - မူလာဒီကျေးရွာ (COC)ဘုရားကျောင်း

ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀း၃၀မှ ၀၃း၀၀ထိ

အစည်းအဝေး မစခင်တွင် အစည်းအဝေးဖြစ်မြောက်ရန် အတွက်အချိန်ဆက်ကပ်ဆုကို ဆရာ(၁)ဦးမှ ဆုဆောင်းပါသည်။ ပြီးနောက်မှ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ တစ်ဦးချင်းစီ မိတ်ဆက်ကြပါသည်။ထို့နောက်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းကို ဦးလှထွေး (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)မှ အသေးစိတ်ရှင်းပြပါသည်။ ရန်ပုံငွေအခြေအနေကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်းကိုလည်း ဒေါ်ခေါင်လန်ထု မှ ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ပြီးနောက်စေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းကိုလည်း မေးမြန်းကာ အဆိုပြုခဲ့ကြပါသည်။ဦးဆီတီဖာနှင့် ဒေါ်နောချာ တို့ကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် အားလုံးသဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ ကြပါသည်။ ရွာလူကြီးများကလည်း စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌကို ထပ်မံရွေးချင်ကြောင်း တင်ပြပါသည်။ ဦးဒီးဆီဆာနှင့် ဒေါ်နောလီဒွေတို့ကို စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ အားလုံးရွေးချယ် ပြီးနောက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီအသီးသီး၏ အဓိက တာဝန်ဝတ္တရား များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါ သည်။

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးသတ်မှတ်ထားပါသည်။ ထို့နောက်ဆရာမ ဒေါ်ခေါင်လန်ထု (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)မှ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။တဆက်တည်း ဆောင်ရန်၊ဆောင်ရန် ဟူသောကျင့်ဝတ် များကိုလည်း ဒေါ်ခေါင်လန်ထု (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) မှရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ အားလုံးပြီးသည့်နောက်တွင် ရွာလူကြီး(၁)ဦးမှ ဆုတောင်းကာ အစည်းအဝေး ကိုအောင်မြင် စွာပိတ်သိမ်းကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးလှထွေး

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်းသစ်ကျောက်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ကျောင်းသွားလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း			✓			
	၃	ကျောင်းသွားလမ်းမှတံတားပြုပြင်ခြင်း			✓			
	၄	ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၅	ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၂၁	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	KG ဆောင်ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း			✓			
	၂	မူလုန်စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း			✓			
	၃	မူကြိုဆောင်ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း		✓				
	၄	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း		✓				
	၅	ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်း သင်တန်းရေး ကဏ္ဍ လျှော့ပါးရေး	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်း နိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း	၁	ဘောလုံးကွင်းမွမ်းမံခြင်း	✓					
	၂	ခန်းမဆောင်			✓			
	၃							