

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တပ်ကုန်းမြို့နယ်


၂၀၁၈ ခုနှစ်

ရှောက်ကုန်းအုပ်စု၊

နောင်ခမ်းကျေးရွာ

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၂
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၂
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၃
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ-က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ-ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ-ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ-ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ-င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ-စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ-ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ-ဇ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ရှောက်ကုန်း	ရှောက်ကုန်း ကျေးရွာ	
၂	ရှောက်ကုန်း	နောင်ခမ်း ကျေးရွာ	
၃	ရှောက်ကုန်း	သာယာအေး ကျေးရွာ	
၄	ရှောက်ကုန်း	ပုဏ္ဏမာ ကျေးရွာ	
၅	ရှောက်ကုန်း	ရွာတော်ကုန်း ကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၈၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၈၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၅၆	၁၇၂
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၇၄	၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်
သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ			ဆရာဝန်			လက်သမား	ရှိ	
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	ရှိ	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြံဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)	ရှိ		စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်
ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း (✓)
- မြေသားလမ်း ()
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ? ရှိပါသည် ()၊
မရှိပါ (✓)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၊ မသိပါ (✓)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ? ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ ()

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၀.၂၅ မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ▪ ထော်လာဂျီ | () နာရီမိနစ် |
| ▪ မော်တော်ဆိုင်ကယ် | () နာရီမိနစ် |
| ▪ ခြေလျှင် | (၀၀:၁၀) နာရီမိနစ် |
| ▪ လား | () နာရီမိနစ် |
| ▪ မော်တော်ဘုတ် | () နာရီမိနစ် |
| ▪ အခြား ----- | () နာရီမိနစ် |

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ▪ ထော်လာဂျီ | () နာရီမိနစ် |
| ▪ မော်တော်ဆိုင်ကယ် | () နာရီမိနစ် |
| ▪ ခြေလျှင် | (၀၀:၁၀) နာရီမိနစ် |
| ▪ လား | () နာရီမိနစ် |
| ▪ မော်တော်ဘုတ် | () နာရီမိနစ် |
| ▪ အခြား ----- | () နာရီမိနစ် |

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ကြေကွဲခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား? မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် (✓)၊ မသိပါ ()။ ...၂၀၁၆ ချောင်းရေတက်ခြင်း၊ လေတိုက်ခတ်ခြင်း (ခ) အိမ်ခန့်ပျက်စီး။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

မီးလင်းရေးကော်မတီ

မီးသတ်အဖွဲ့

မိခင်နှင့်ကလေးရှောက်ရေးကော်မတီ

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၆.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၆	၉	၁၅	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနစ်နှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၁၆.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆	၉	၁၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေကန်များ၊ ကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၆.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၉	၁၇	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်တစ်ခုတွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၉	၆	၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု၊ အခြေအနေအထားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၆.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၇	၁၄	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ပင်းကားချပ်	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၇	၁၅	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာ အတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း များအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဌာန်ကို ကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်း တင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၀	၂၃	၄၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၉	၁၉	အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံ လျက်အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်း ချက်	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၀	၂၃	၄၃	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စေသောအကြောင်းရင်းများ အားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်း များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၁၆.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၀	၂၃	၄၃	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာ - သမိုင်း	
အုပ်စု - ရွာကုန်းကျွန်း	မြို့နယ် - တနင်္သာရီ
ကျေးရွာ - ရွာကုန်း	ရက်စွဲ - ၁၆.၁၂.၁၆
သက္ကရာဇ်	အကြောင်းရာ
၁၅၁၆	မြို့နယ်သို့ ရွာကုန်း (၅၀၀) ခန့်က အိမ်ခြေ (၂၅) ကိန်းဖြင့် နောင်ခမ်းကျေးရွာကို တည်ရှိခဲ့ပါသည်။
၁၆၀၁	မူမူချေး၊ ပညာချေး၊ ကျေးမူချေး၊ စာချေး၊ မြို့တော်ဟုခေါ်ပါသည်။
၁၇၁၇	သွေးမြို့တော်၊ ရွာကုန်း၊ ငှက်ဗွား၊ ရွာကုန်း၊ ကျေးရွာကို မူ (၆) ခု၊ သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
၁၈၁၈	(၁) နှစ်ကတည်း (၂) ကြိမ် ဆက်တိုက် (၄) ဆင့်၊ ရွာကုန်း၊ တက်ရောက်ခဲ့သော ရွာကုန်း၊ သီးနှံများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်။
၁၉၁၉	ကျေးရွာအား ဖွဲ့၍ တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မူမူချေး၊ မြို့နယ်၊ နောင်ခမ်း - ရွာကုန်း၊ ရွာကုန်းလမ်း၊ ကျေးရွာခင်းဂိုဏ်းကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၁၉	မြို့နယ်ရေးရာကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၁၆	ပေမူမူတို့က တိုက်ခတ်၍ အိမ်ခြေ (၆) ခု၊ မူမူချေး၊ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ဝိဝေဇာနည်သို့ ကျား (၆) + မ (၉) ခု စုစုပေါင်း (၁၅) ခု ဦးဆောင်သူ - ဦးသုတေသန၊ ငှက်ဗွား အကူအညီ - ဦးအောင်	

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆံ့သပ်ချက်

နောင်ခမ်းကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆံ့သပ်ချက်ကိုလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအိမ်ခြေမှာနည်းပါပြီး ကျေးရွာ နယ်နိမိတ်မှာ အိမ်ခြေနှင့်နှိုင်းစာလျှင် ကျယ်ဝန်းသောရွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု တိုင်း၏ ပျမ်းမျှမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်းမြင့်မားသည်ကိုလေ့လာနိုင်သည်။ ကျေးရွာအရှေ့ဘက်တွင်နဝင် ချောင်းရှိနေပြီး စိုက်ပျိုးမြေများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်နေပါသည်။ ကျေးရွာအလယ်နားတွင်ရေငုတ်တိုင်ရှိနေသည်က ဤကျေးရွာ၏ရေရရှိနိုင်မှုကိုဖော်ပြနေ သော်လည်း နေရာတစ်ခုကိုသာမြင်ရသည့်အတွက် ရရှိနိုင်သော်လည်း လုံလောက်စွာရရှိရန်သေချာမှုမရှိ ပါ။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများသည် လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးသောတောင်သူအလုပ်ကိုအများစုလုပ်ကိုင်မှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်သောကျေးရွာအဖြစ်သုံးသပ်တွေ့ရှိပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့် များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြေးရင်း ရင်းမြစ်များ			
အမည် - ဇော်ကုန်း နေအိမ် - မောင်မင်း		မြို့နယ် - တစ်ကုန်း ရက်စွဲ - ၂၀.၁၂.၂၀၁၆	
အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးဝမ်းကြေးရင်း	အိမ်အမှတ်
မြေ လုပ် ဆာ ကုန်	လယ် / ဖွား အိမ်ကပ် ကျွန်းဒေါင်း အုပ်စိုး ထင်ရှားပျဉ်ခင်း	ကောင်သူ အရောင်း အဝတ် အိမ်အိမ်	၁၀
အလယ် အလယ် အုပ်စိုး	ဝတ် အိမ်ကပ် အုပ်စိုး ထင်ရှား ကြမ်းခင်း	ကောင်သူ အရောင်း အဝတ်	၃၀
မမြေ လုပ်ဆာ ကုန်	သုံး ပင် အိမ် အုပ်စိုး ကြမ်းခင်း	အ.စား အငှား ချိတ်	၃၀
အိမ်ပါး ဆာ ကုန်	-	အိမ်ကပ် အုပ်စိုး	၁၀
အိမ်အမှတ်အသား - အမှတ် (၁၈) မ (၂၃) မြို့အမှတ် - အိမ်အမှတ် အမှတ်အသား (၃၁) မြို့ အိမ်အမှတ် - မြို့အမှတ်			


ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

နောင်ခမ်းကျေးရွာရှိကျေးရွာအိမ်ခြေများ၏ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များသုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုသုံး၍ ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စုဟူ၍ လေးမျိုးခွဲလေ့လာပါသည်။

ပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀) စုရှိနေပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် သွပ်မိုးထရံကာအိမ်၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ဆိုင် ကယ်၊လယ်မြေများပိုင်ဆိုင်ပြီး အသက်မွေးမှုအဖြစ် တောင်သူလုပ်ငန်း၊ အိမ်ဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၃၀) စုရှိနေပြီး လယ်ယာမြေ၊ ဝက်၊ သွပ်မိုးထရံကာကြမ်းခင်း၊ ဆိုင်ကယ်များပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအဖြစ် တောင်သူ၊ အရောင်းအဝယ်၊ လုပ်ငန်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်ပါသည်။ မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၃၀) စုရှိ နေပြီး နေ့စားကျပန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေရှာဖွေရသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် သုံးပင်အိမ်သွပ်မိုးကြမ်းခင်းတို့ကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ နွမ်းပါးသောအုပ်စုများမှာ အိမ်ထောင်စု (၁၀) စု ရှိပါသည် ။ အလုပ်အကိုင်များမှာ ကြံ့ရာကျပန်း လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ကျပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၂၀%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၃၀	၃၀%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၃၀	၃၀%
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု	၁၀	၂၀%
	စုစုပေါင်း	၈၀	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)




ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

နောင်ခမ်းကျေးရွာရှိ ရွာသူ/သားများ၏ ကျား၊မ အခန်းကဏ္ဍအခြေအနေများကို ကျေးရွာအစည်း အဝေးတွင် ကျား (၉) ဦး၊ မ(၆) ဦးပါဝင်သောအဖွဲ့ဖြင့် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများမှအ ကြောင်းအရာများ ပေါ်တွင် လွှမ်းခြုံနိုင်မှု၊ သာလွန်မှုအခြေအနေများကိုလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ မကဏ္ဍ အတွက်ကျေးရွာ များတွင်တွေ့ရှိရလေ့ရှိသော အချက် (၁၀)ချက်ဖြစ်သည့် လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု၊ မိသားစုအတွင်းဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးချနိုင်မှု/ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်း များတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ ပစ္စည်းပိုင် ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအကြောင်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။

လွှမ်းခြုံမှုအပိုင်းကိုလေ့လာရာတွင်အမျိုးသားများက မိသားစုအတွင်းဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ မိသားစုအားလုံခြုံစေမှုတို့အပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးမှုများရှိနေပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူလွှမ်းမိုးမှုရှိသော ကဏ္ဍများမှာ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု အစရှိသည့်ကဏ္ဍများဖြစ်ပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စ၊ အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင်အသုံးချနိုင်မှု ၊ မိသားစုအပေါ်ဂရုစိုက်နိုင်မှုနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတို့တွင်သာ အမျိုးသမီးလွှမ်းမိုးမှုရှိ သော ကဏ္ဍအဖြစ်ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် နောင်ခမ်းကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အပိုင်းများတွင် အမျိုးသားလွှမ်းမိုးမှု အားကောင်းပြီး အမျိုးသမီးများအတွက် လွှမ်းမိုး မှုမြင့်တက်လာစေရန် ပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ (၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများလုပ်ဆောင်နေမှုအားလေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကာလသားအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထုအထောက်အကူပြုဆင်းရဲသားလျော့ချရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီနှင့်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များသာရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဖွဲ့များသည်သီးခြားစီရပ်တည်နေပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအားကောင်း သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးလက်ဦးစီသည်ပြင်ပမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျောင်းကော်မတီသည် ပညာရေးမှူးရုံး ၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးသည် အုပ်ချုပ်ရေး ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ သမအဖွဲ့ များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

[illegible]

69. 105 - 105

ମନୁଷ୍ୟ - ୨୫. ୧. ୧୦୦୯

प्रा. वि. २०००

④သောက သစ်ပင်

பெரிய கிணற்றுக்குள்

1. കുടുംബശ്രീ



പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

இருவரும் புகழ் பெற்றவர்கள்

۱۰۰

பூதகலி:

ਅੰਤਰ:

- ဝတ္ထုများ အကြောင်း

নাম

ဝါဝင်ကျ: ဆွဲသူ - (ကျား-၁၀) + (မ-၉)

பி: ஸாண்ட்ஸ் - விட்டாசாண்ட் CF

ପ୍ରକାଶ: ୧୦୧ ୧୧୧

ပြတိုက်၏တစ်ခု - ဦးမျိုးဝိတ်

နောင်ခမ်းကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	မှတ်ချက်
၁။	ရွာတွင်းရိစာလမ်းခင်းခြင်း	ဦးစားပေး-၁	
၂။	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	ဦးစားပေး-၂	
၃။	လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာဝယ်ယူခြင်း	ဦးစားပေး-၃	
၄။	သောက်သုံးရေရရှိရေး	ဦးစားပေး-၄	
၅။	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ	ဦးစားပေး-၅	

တပ်ကုန်းမြို့နယ်ရှောက်ကုန်းအုပ်စု၊ နောင်ခမ်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်း VDP ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း VDP ကော်မတီဝင်များ၏ အမည်စာရင်း

စဉ်	အမည်	အသက်	မွတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးမြင့်ရှိန်	၅၅	၉/တကန(နိုင်)၁၇၀၈၂၀	၅ တန်း	၅၅	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၆၈၄၅၀၂၆၅၅
၂	ဦးမောင်ဝင်း	၅၅	၉/တကန(နိုင်)၀၅၂၄၅၈	၄ တန်း	၅၅	စာရင်းကိုင်	၀၉-၉၆၄၈၈၈၂၂၉
၃	ဒေါ်စန်းသီတာထွန်း	၄၀	၉/တကန(နိုင်)	၄ တန်း	၄၀	အဖွဲ့ဝင်	
၄	ဒေါ်စန်းခိုင်	၅၃	၉/တကန(နိုင်)၀၀၁၉၉၇	၄ တန်း	၅၃	အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ချိုဦး	၄၀	၉/တကန(နိုင်)၂၁၆၈၀၉	၄ တန်း	၄၀	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	
၆	ဦးအောင်ဝင်းနိုင်	၄၄	၉/တကန(နိုင်)၂၃၁၈၅၈	၅ တန်း	၄၄	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၆၈၂၈၈၀၇၁၁
၇	ဦးလှမြင့်	၆၈	၉/တကန(နိုင်)၀၄၉၉၀၅	၄ တန်း	၆၈	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၆၅၀၂၁၅၆၄၀

ဝယ်ယူရေး ကော်မတီဝင်များ၏ အမည်စာရင်း

စဉ်	အမည်	အသက်	မွတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးအောင်ဝင်းနိုင်	၄၄	၉/တကန(နိုင်)၂၃၁၈၅၈	၅ တန်း	၄၄	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၆၈၂၈၈၀၇၁၁
၂	ဦးမောင်ဝင်း	၅၅	၉/တကန(နိုင်)၀၅၂၄၅၈	၄ တန်း	၅၅	စာရင်းကိုင်	၀၉-၉၆၄၈၈၈၂၂၉
၃	ဒေါ်ချိုဦး	၄၀	၉/တကန(နိုင်)၂၁၆၈၀၉	၄ တန်း	၄၀	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-

ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဖွင့်လှစ်မည့်သူစာရင်း

စဉ်	အမည်	အသက်	မွတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးမြင့်ရှိန်	၅၅	၉/တကန(နိုင်)၁၇၀၈၂၀	၅ တန်း	၅၅	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၆၈၄၅၀၂၆၅၅
၂	ဦးအောင်ဝင်းနိုင်	၄၄	၉/တကန(နိုင်)၂၃၁၈၅၈	၅ တန်း	၄၄	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၆၈၂၈၈၀၇၁၁
၃	ဒေါ်ချိုဦး	၄၀	၉/တကန(နိုင်)၂၁၆၈၀၉	၄ တန်း	၄၀	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမျိုးမင်း	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ချိုချိုဦး	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးမျိုးနိုင်	စောင့်ကြည့် - ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးမြင့်အောင်	စောင့်ကြည့် - အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ရီရီနိုင်	စောင့်ကြည့် - အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးစံကွန်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးမြမ္မား	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ဆန်းစိုင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးတင်မြင့်	လည်ပတ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးဆန်းထွန်း	လည်ပတ်-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ခင်ဂင်း	လည်ပတ်-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးဖိုးကျယ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်မြင့်အေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဦးမျိုးဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဦးခင်မောင်ရီ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၆	ဒေါ်ညိုလှ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၇	ဦးလှမြင့်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်။

(၉) ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လယ်ညှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဥဒါဇွဲ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရုံးနံပါတ် ၀၇ - ၇၄၇၂၀၂၁ ၆၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် အိန္ဒာဝေဒနာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော်	ပြည်နယ် ဗိုလ်ချုပ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၆၄	ဘာသာ(၁)-----	၆၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုစုစု-----		ဘာသာစုစု-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
၁၅၅	၁၅၅	၁၅၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀	၁၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမီ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ် ခြံမီ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဝေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
ပုလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
ပုဂံကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေဝိယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဇာလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐

လူထုဝဟ်ပျုးဝဟ်ကနးဝဟ်ကနးလကမ္မ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

တက်တန်းပြဆရာ ဝရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	☐	☐	လွှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာမ	☐	☐	အရိသာဗွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
ဘိဇ္ဇာ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါစဉ်ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြင်ပစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ပိုင်းပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဆိုအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏လက်မှတ်ကျေးရွာအုပ်စု၏လက်မှတ်အထိမီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏လက်မှတ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် _____ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား
☐မရှိပါ ☒ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြင်ပစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဗိုလ်ကြီး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၆.၁.၂၀၁၆

လူထုဝဟ်ပျုးဝဟ်ကနး အမည် ဒေါ်ခင်မာဇော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၆.၁.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရုံးနံပါတ်
ဦးဇော်ဝင်း	၀၇.၇၄၂၂၅၁၁၈၃
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်တစ်ခုလုံး
မြေပုံအမှတ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မြေပုံအမှတ်	ကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁)-----	၆၀	ဘာသာ(၁)-----	၆၀
လူဦးရေ (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူဦးရေ (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူဦးရေ(၄)-----		ဘာသာ(၄)-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၆	၁၇၂
လူဦးရေ (၁)-----		
လူဦးရေ (၂)-----		
လူဦးရေ (၃)-----		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၇၄	၆

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းဆာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မုက်ခွဲကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွန်းကျင်သူများ)

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လွှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	☐	☐
မုက်ခွဲဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူလ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါစံနှုန်းကိုလိုက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____
 ချိတ်ချိတ်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ပုဂံၤၤကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မေဟ်ပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၤၤကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အန္တရာယ် ချက်ချင်း (၂၀၁၆)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ ဂေဝဂိုဏ်းအသင်း ၈ ခု၊ နေပြည်တော် ၂၂ ကွက်
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မိုးလင်းချေးစက်စက်
(၂) မိုးလင်းချေးစက်

(၃) မိုးလင်းချေးစက်၊ ကလေးစားစက်၊ ရွာကလေး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး အောင်စင်
လက်မှတ် Thi နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် စောသူတင်ကျော်
လက်မှတ် Thu နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်ဂွင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆၄၃၆၀၂၃၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခင်မောင်စိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

နေ့လွှဲတော် ဟပ်ကုန်း ကြောက်ရက် နောက်ခံ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၈၁	ဘာသာ (၁) -----	၈၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၃၀	၂၀၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၅	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် မရှိပါ		မှတ်ချက် မရှိပါ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက် မရှိပါ			မှတ်ချက် မရှိပါ			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဖော်ပြချက်စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏လဟာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟာအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစဟာအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂-၁၆ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂-၁၆ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေငြိမ်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုင်ပိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

၃) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးစောဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဦးခင်မောင်မြိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

(၁၁) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

လူထုသတိပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု	သက်ဆိုင်ရာလူထုလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေရွာနှင့်
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြည့်သွင်းရမည့်		
စဉ်းစားရမည့်/ရန်ကုန် အမည် ၁၂၁၁၁၁၁၁၁၁	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုမိမိ	စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ ၇.၃.၁၂.၇၀၁၆	စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အဆင့်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်			
	စက်ဝန်း	ပြည်သူ့သတိပြုနေ့	အချိန်သားအား	အချိန်သားအား	အချိန်သားအား	လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၇.၃.၁၂.၇၀၁၆	၇.၃.၁၂.၇၀၁၆	၇.၃	၇.၃	၇.၃	၇.၃
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်	၇.၃.၁၂.၇၀၁၆	၇.၃.၁၂.၇၀၁၆	၇.၃	၇.၃	၇.၃	၇.၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၅။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၆။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၇။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၈။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						
၉။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်						

[illegible]



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ရာလူထုဗဟိုပြုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းဗျူဟာနှင့် ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဦးစီးဌာနပြုသွင်းရမည်။		စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း (PC 2)	
စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည်		စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း (PC 2)	
၀၄.၅	၂၀၁၆.၁.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း (PC 2)	
ပြည်နယ်/တိုင်း		စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း (PC 2)	
ပြည်နယ်/တိုင်း		စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း (PC 2)	

စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်အား	၀၄.၅		အစဉ်အဆက်အား			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်အား	၂၀၁၆.၁.၁.၂၀၁၆	၂၀၁၆.၁.၁.၂၀၁၆	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်အား	၂၀၁၆.၁.၁.၂၀၁၆	၂၀၁၆.၁.၁.၂၀၁၆	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစဉ်အဆက်အား						
၄. ပြည်နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မရှင်၏ စီမံကိန်း ဘုံသယံဇာတအစဉ်အဆက်အား						
၅. ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မရှင်၏ စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်အား						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်အား						
၆.၁. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစဉ်အဆက်အား						
၆.၂. ပယ်ဖျက်ရေးအစဉ်အဆက်အား						

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်းရမည့်

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်လွင်

နေ့စွဲ 24.11.17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ် မြို့နယ် ၀၂၇၂၈ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၈၇၈၆၇၂ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ၈၇၈၆၇၂

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.11.17	24.11.17	26	33	59	-
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	24.11.17	24.11.17	26	33	59	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	7.12.17	7.12.17	8	5	13	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						-
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-

[illegible]

(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

လူထုဝင်ရောက်မှု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်		အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အဆုံးသတ်အခါ		ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဝင်ရောက်မှုရေးရာအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။				
လူထုဝင်ရောက်မှု/ဝန်ထမ်း အမည်		ကျေးရွာအုပ်စု		စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြတ်ပါ (V) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ		ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်		
23.12.2016		ကျေးရွာအုပ်စု		
ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ အမည်				
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အခြေအနေအထားနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)				
အမျိုးသား အခွဲမှတ်တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အခွဲမှတ်တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	
၂	ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂	ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	
၃	ဆေး ဖေး ချိတ်	၃	ဆေး ဖေး ချိတ်	
၄	စာပေ ဗဟုသုတ ပြန့်ပွားရေး	၄	စာပေ ဗဟုသုတ ပြန့်ပွားရေး	
၅	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၅	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအခွဲမှတ်တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအခွဲမှတ်တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂ ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃ ဆေး ဖေး ချိတ်	၃ ဆေး ဖေး ချိတ်
၄ စာပေ ဗဟုသုတ ပြန့်ပွားရေး	၄ စာပေ ဗဟုသုတ ပြန့်ပွားရေး
၅ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၅ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး

၉။ လူထုဝင်ရောက်မှု၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၈ + ၈	၁၆၀၀၀၀၀၀	၃၂၈
၂	ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၈ + ၈	၁၆၀၀၀၀၀၀	၃၂၈
၃	ဆေး ဖေး ချိတ်	၈ + ၈	၁၆၀၀၀၀၀၀	၃၂၈
၄	စာပေ ဗဟုသုတ ပြန့်ပွားရေး	၈ + ၈	၁၆၀၀၀၀၀၀	၃၂၈
၅	လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး	၈ + ၈	၁၆၀၀၀၀၀၀	၃၂၈

လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ယခင်လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးကုသမှု၊ ရေ၊ မီး၊ ရေ	၆	
၂	မြေ၊ မြေရေ (ဝက်)	၈၊ ၉	
၃	လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး (ဆွေ၊ ဆွေ)	၈	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။ *

အမည်- ဦးမျိုးမြင့် လက်မှတ် ကျေးရွာ နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်၊ မြေကွက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စု

နေ့စွဲ ၁၆.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချေးဇော်တော် ပြည်နယ်သို့ရောက်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ချေးဇော်တော် ကျေးရွာ ချေးဇော်တော်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှာငါးစိမ်း မရရှိခြင်း	၁ လျှာငါးစိမ်း မရရှိခြင်း
၂ သောက်သုံး ရေ မရသည့် နေရာရှိခြင်း	၂ သောက်သုံး ရေ မရသည့် နေရာရှိခြင်း
၃ ကျေး ရွာအား ဓား၊ ချင်း၊ ချင်း	၃ ကျေး ရွာအား ဓား၊ ချင်း၊ ချင်း
၄ ကျေး ရွာအား ဓား၊ ချင်း၊ ချင်း	၄ ကျေး ရွာအား ဓား၊ ချင်း၊ ချင်း
၅ လယ်ယာ သုံး ခက် ကပ်လျားများ	၅ ကျေး ရွာအား ဓား၊ ချင်း၊ ချင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှစ်လပ် (၅) နှစ်အားစဉ်မှတ်တမ်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်ပရောဂျက်သည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှာငါးစိမ်း၊ လင်း၊ ရေ	၁ လျှာငါးစိမ်း၊ လင်း၊ ရေ
၂ သောက်သုံး ရေ ရသည့် နေရာရှိခြင်း	၂ သောက်သုံး ရေ ရသည့် နေရာရှိခြင်း
၃ ကျေး ရွာအား ဓား၊ ချင်း၊ ချင်း	၃ ကျေး ရွာအား ဓား၊ ချင်း၊ ချင်း
၄ ကျေး ရွာအား ဓား၊ ချင်း၊ ချင်း	၄ ကျေး ရွာအား ဓား၊ ချင်း၊ ချင်း
၅ လယ်ယာ သုံး ခက် ကပ်လျားများ	၅ ကျေး ရွာအား ဓား၊ ချင်း၊ ချင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦး စားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံ စား ခွင့်ရှိသူ နံပါတ် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ လျှာငါးစိမ်း	၈ + ၁	၁		318

လှူဒါန်းမှုစာရင်းအကျဉ်းချုပ်
အပိုင်း ၃ ၂၀၁၅

၂	ရေငါးရေ:	က + ခ	၂	318
၃	ဆေး: လေး: ဆေး:	က + ခ	၃	318
၄	ဆေးကပ်: ငွေငါးရေ:	က + ခ	၄	318
၅	လယ်ယာသုံး: ဆေး:	က	၅	318
၆	မွေး: မွေး: ဆေး:	က	၆	318

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပိတ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အညွှန်း: မွေး: မွေး: လက်မှတ်: ၁၄.၈ ၁၆.၁.၂၀၁၆

၇	ဆေးကပ်: လိုက်	က + ခ	၇	318
---	---------------	-------	---	-----

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စွာ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်မောင်မြီး

နေ့စွဲ 24.11.17 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၉၄ ပြည်တော်တရားပြနယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ကျိ ကျေးရွာ နောင်ခါး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၁	ရပ်ကွက် မလုံလောက်ခြင်း
၂	အလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၂	အလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၄	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း
၅		၅	

အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၁	ရပ်ကွက် မလုံလောက်ခြင်း
၂	အလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၂	အလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၄	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၁	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း
၂	အလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၂	အလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း	၄	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်းမရှိခြင်း
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အလယ်ကျောင်း	၇၂+၁၁		
၂	လမ်း	၇၂+၁၁		
၃	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်း	၇၂+၁၁		
၄	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်း	၇၂+၁၁		
၅	ကျေးရွာအလယ်ကျောင်း	၇၂+၁၁		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------

	ထိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	ခြေခံ ဖွဲ့စည်း	m + w	
၂	စက်ကောင်း / ဖြစ်	✓	
၃	ကွန်ပျူတာဘင်တရီ	✓	
၄	စက်ကောင်းတရီ	✓	
၅	ဒီဂစ်တိုင်း မျက်နှာပြင်	✓	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးမင်း လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ ၃၄.၁၁.၁၇

(၁၃) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုပိမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာကပ်လှိုင်	ကျေးရွာ	ရွာကပ်လှိုင်
ရက်စွဲ	၆. ၁. ၂၀၁၆	နေရာ	မြို့နယ်လမ်း၊ ရွာကပ်လှိုင်
အချိန်	၁၁.၀၀ မှ ၁၂.၀၀	ထိ	

အစည်းအဝေး အမည် စီမံကိန်း၊ ပြဌာန်းရေး၊ စောင့်ကြည့်ရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အကူအညီ ဦးစီးဌာန
ကျေးရွာအုပ်စု ပြန်လည်ချုပ်ချယ်ရေး ဦးစီးဌာန
 (ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
 (ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊
 အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း၊ ပြဌာန်းရေး၊ စောင့်ကြည့်ရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အကူအညီ ဦးစီးဌာန
- ၂။ စီမံကိန်း၊ ပြဌာန်းရေး၊ စောင့်ကြည့်ရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အကူအညီ ဦးစီးဌာန
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု ပြန်လည်ချုပ်ချယ်ရေး ဦးစီးဌာန
- ၄။ ကျေးရွာအုပ်စု ပြန်လည်ချုပ်ချယ်ရေး ဦးစီးဌာန
- ၅။ ကျေးရွာအုပ်စု ပြန်လည်ချုပ်ချယ်ရေး ဦးစီးဌာန
- ၆။ ကျေးရွာအုပ်စု ပြန်လည်ချုပ်ချယ်ရေး ဦးစီးဌာန
- ၇။ စီမံကိန်း၊ ပြဌာန်းရေး၊ စောင့်ကြည့်ရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အကူအညီ ဦးစီးဌာန
- ၈။ ကျေးရွာအုပ်စု ပြန်လည်ချုပ်ချယ်ရေး ဦးစီးဌာန
- ၉။ ကျေးရွာအုပ်စု ပြန်လည်ချုပ်ချယ်ရေး ဦးစီးဌာန
- ၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စု ပြန်လည်ချုပ်ချယ်ရေး ဦးစီးဌာန
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု ပြန်လည်ချုပ်ချယ်ရေး ဦးစီးဌာန



လူထုဝတ်ပြုပုံစံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသတွင်းတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- အောင်ကျွန်း ----- ကျေးရွာ ----- အောင်ခမ်း -----
ရက်စွဲ ----- ၇.၁.၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- မြို့အောက်ဝင်း၊ ရန်ကုန် -----
အချိန် ----- ၁:၃၀ to ၄:၁၅ ----- ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- စီမံကိန်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း Review -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ----- စီမံကိန်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း -----
- ၂။ ----- စီမံကိန်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း -----
- ၃။ ----- စီမံကိန်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း -----
- ၄။ ----- ကျေးရွာ၊ အုပ်စု၊ အုပ်စု၊ အုပ်စု -----
- ၅။ ----- စီမံကိန်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း -----
- ၆။ ----- စီမံကိန်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း -----
- ၇။ ----- စီမံကိန်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း -----
- ၈။ ----- ကျေးရွာ၊ အုပ်စု၊ အုပ်စု၊ အုပ်စု -----
- ၉။ ----- -----
- ၁၀။ ----- -----



လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

အခင်းအရာ နေ့စဉ် မနက် ၁ : ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာ တက်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၁။ အခင်းအရာ နေ့စဉ် မနက် ၁ : ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာ တက်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၂။ အခင်းအရာ နေ့စဉ် မနက် ၁ : ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာ တက်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၃။ အခင်းအရာ နေ့စဉ် မနက် ၁ : ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာ တက်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၄။ အခင်းအရာ နေ့စဉ် မနက် ၁ : ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာ တက်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၅။ အခင်းအရာ နေ့စဉ် မနက် ၁ : ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာ တက်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ အခင်းအရာ နေ့စဉ် မနက် ၁ : ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာ တက်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၇။ အခင်းအရာ နေ့စဉ် မနက် ၁ : ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာ တက်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၈။ အခင်းအရာ နေ့စဉ် မနက် ၁ : ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာ တက်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၉။ အခင်းအရာ နေ့စဉ် မနက် ၁ : ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာ တက်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၁၀။ အခင်းအရာ နေ့စဉ် မနက် ၁ : ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာ တက်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်)-----
အတည်ပြုသူ(အမည်နှင့် လက်မှတ်)-----

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်မူရင်းအား VPSCတွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၆	စီ/ထောက်ကော်မတီ	World Bank
	၂	လမ်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	စီ/ထောက်ကော်မတီ	World Bank
	၃	စာကြည်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ/သားများ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထအလှူရှင်
	၄	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀		
	၅		မ (✓) ကျား (✓)			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	မွေးမြူရေး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ () ကျား ()			
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			

ပညာရေး	၁		မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇		
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
အခြား	၁		မ (✓) ကျား (✓) ()			
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			

