

အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာ

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

Village Development Plan (VDP)

(၂၀၂၃-၂၀၂၅)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာ၊ ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

သမဂ္ဂဗဟိုချုပ်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

မှ ကူညီရေးဆွဲသည်

၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ၏

သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ အိုးဘိုကုန်း ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

ဆုံလဲကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁။မြေခြားကျေးရွာ

၂။ကျောက်စရစ်ကုန်းကျေးရွာ

၃။ကျွန်းကြီးကျေးရွာ

၄။သစ်ဆိမ့်ကုန်းကျေးရွာ

၅။အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာ

၆။ပေါက်တိုင်းကျေးရွာ

၇။ဆီဆုံကုန်းကျေးရွာ

၈။ရှမ်းစုကျေးရွာ

၉။ဓမ္မိကျေးရွာ

၁၀။ဆုံလဲကျေးရွာ

၁၁။သဲဖြူကျေးရွာ

၁၂။သပြေလှကျေးရွာ

၁၃။မြောင်(အုန်းကုန်း)ကျေးရွာ

၁၄။ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

၁၅။ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ

၁၆။သပြေကုန်းကျေးရွာ

၁၇။အောင်သပြေကျေးရွာ

၁၈။ဆိပ်သာကျေးရွာ

၁၉။ခုနစ်တာကျေးရွာ

ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၁၉)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအခြေခံအချက်အလက်များ

အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ကြိခင်းမြို့နယ်၊ဆုံလဲအုပ်စု တွင်ရှိပြီး ဧရာဝတီမြစ်၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၈၁) ရှိပြီး အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီး (၂၂)ဦးရှိပါသည်။လူဦးရေ(၃၂၆)ဦး နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

ကြိခင်း “မက်သနောလမ်းမကြီး၏ ဘေးတွင်ရှိပြီး ဓမ္မာရုံတစ်ခုသာရှိသည်။လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်းမှ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရေတွင်း၊ရေကန်၊ဖြန့်စနစ်၊ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော ရွာလမ်းတို့အား ကော်မတီနှင့်ရွာလူထုပူးပေါင်း အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။

ရွာရှိအိမ်ခြေ(၁၁)အိမ်သည် စီးပွားရေးအလွန်ပြေလည်ကြပြီး (၃၄)အိမ်သည် စီးပွားရေး အသင့်အတင့်ပြေလည်၍၊ (၃၆)အိမ်သည်နွမ်းပါးကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ရွာ၏အဓိကစီး ပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးအများစုမှာကျပန်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့် အုပ်စုသားဖွားဆရာမတစ်ဦးရှိပြီး၊ ဆိပ်သာ တိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ ကြိခင်းဆေးရုံကြီးများနှင့် မေးလှသော်လည်းဆက်သွယ်ရေး လမ်းများမှာမကောင်းလှပေ။ကျေးရွာများဖွံ့ဖြိုးစေရေးတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သည်အဓိကဏ္ဍတွင်ပါဝင်မည်ဟုထင်မြင်သုံးသပ်မိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရှင်မို့	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	၂၁.၉.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၃၁	၅၇	၈၈	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၁.၉.၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၃၁	၅၇	၈၈	-ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၁.၉.၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၁	၅၇	၈၈	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၁.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၃၁	၅၇	၈၈	-ကျေးရွာတွင်း ၊ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	၂၁.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၃၁	၅၇	၈၈	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုပေါ်သုံးသက်ခြင်း

၆။	အရင်းမြစ်များ အပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှု နှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	၂၁.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားနှင့်အမျိုး သမီးများ	၃၁	၅၇	၈၈	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသ မီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည် သည့်အကြောင်းကြောင့် နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစား ခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	၂၂.၉.၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထု များ	၄၈	၅၁	၉၉	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတား ဆီးအခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၂၂.၉.၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထု များ	၄၈	၅၁	၉၉	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထား သလဲ - ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထား မှု
၉။	ကျေးရွာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း	၂၂.၉.၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူ အားလုံး	၄၈	၅၁	၉၉	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံ စားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း

(က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုစေ့မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



၆။(က)လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်

ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များမှာ လမ်းများ၊ ရိုးချောင်း၊ ဧရာဝတီမြစ်၊ ကိုင်းများ၊လယ်ယာများ၊ မွှာရုံ၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် ရေကန်၊ ရေစက်ရုံ၊ ရေတွင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် ရေကိုအဆင်ပြေစွာ သုံးစွဲကြရပါသည်။

လူမှုအဆောက်အအုံများ

- ကျေးရွာတွင်းရှိသော လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ ကျေးရွာစုပေါင်းဆောက်လုပ်ထားသော မွှာရုံ တို့ရှိ သော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံ များလိုအပ် ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

- ဆက်သွယ်ရေးအတွက် လမ်းများရှိသော်လည်း၊ ကောင်းမွန်မှုမရှိသောကြောင့် ရွာတွင်း ချောင်းကျောက်ခင်းလမ်းကို တောင်းဆိုကြသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် ရေဝပ်သောကြောင့် ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှုများရှိနေပါသည်။

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး

- ပညာရေးအနေဖြင့် ပေါက်တိုင်း၊ ဆိပ်သာတို့တွင်ရှိသော ကျောင်းများသို့ သွားရောက်သင် ကြားကြရသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ဆိပ်သာတိုက်နယ်ဆေးရုံ၊ကြံခင်းဆေးရုံတို့တွင်သွားရောက်ကုသကြ ရပါသည်။
- စီးပွားရေးအနေဖြင့်လယ်၊ကိုင်း လုပ်ငန်းကျပ်နီးလုပ်ငန်းတို့ကိုသာလုပ်ကိုင်ကြပြီးလက်လုပ် လက်စားများ များပြားကြသည်။
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူကျား(၅)၊မ(၄)ဦးတို့နှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

၆။(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု

တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တော်သလင်း၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် နေပူပြင်းပြီး၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ သည်မိုးရွာသောလများဖြစ်ပြီး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ စသောလများသည် ချမ်းအေးပြီးနှင်းကြသောလများဖြစ်သည်။

အလုပ်အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေ

တန်ကူး၊ ကဆုန်လတွင် သဲတင်သော လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်သောကြောင့် ကျား(၅၀၀၀)၊ မ(၄၀၀၀) ကျပ်စီရရှိကြပါသည်။နယုန်လတွင် ကိုင်းထွန်သောကြောင့် ကျား၊ မတန်းတူ(၅၀၀၀)ကျပ်စီ ရရှိကြသည်။ဝါဆိုလ တွင် ကောက်စိုက်သောကြောင့် ကျား(၅၀၀၀)မ (၄၀၀၀)ကျပ်၊ စီရင်ကြသည်။ဝါခေါင်လတွင် ပဲနှုတ်သောကြောင့် ကျား(၅၀၀၀)၊ မ(၃၀၀၀)ကျပ်စီရရှိကြသည်။တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ပြာသိုလ များတွင် ဈေးရောင်းသောကြောင့် ကျား မတန်းတူ (၆၀၀၀)ကျပ်စီ ရရှိကြသည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် စပါးသိမ်းသောကြောင့် ကျား၊ (၅၀၀၀)၊ မ(၄၀၀၀) ကျပ်စီသာရရှိကြပါသည်။

ပွဲတော်။ ။တန်ကူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဘုရားလှည့်ပွဲတော် ကျင်းပလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

တန်ကူးလ၊ကဆုန်လများတွင်အပူနာများဖြစ်သောလည်ချောင်းနာ၊မျက်စိနာတို့ဖြစ်တတ်ပြီးနယုန်လတွင်ဖျားနာ မူများဖြစ်တတ်ပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင် တုတ်ကွေး၊ဖျားနာခြင်းများဖြစ်တတ်ပြီး၊ တပေါင်းလ တွင်ချောင်းဆိုးခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည်။

ဒေသထွက်အစားအစာ။ ။ တန်ကူး၊ ကဆုန် ၊ပြာသိုလတွင်၊ ခရမ်းချဉ်သီးများ၊ နယုန်လတွင် ပြောင်းဖူး၊ နတ်တော်လတွင် မုန်လာဥ၊ တပို့တွဲ လတွင် ငြုပ်သီး၊ တပေါင်းလတွင် ဗူးသီးစသော သီးနှံများ ထွက်ရှိပါသည်။

အားလပ်ချိန်။ ။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် အားလပ်သော အချိန်များဖြစ်ပြီး ကျန်လ များတွင် အလုပ်အကိုင် များဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်။ ။ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများတွင် ရေကြီးရေလျှံဖြစ်သောကြောင့်ရေဘေး အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်ပါသည်။-ပါဝင်ရေးဆွဲသူကျား (၆) ၊မ(၄) ဦးတို့နှင့်အတူဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရေခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဥက္ကဋ္ဌအဆင့် သတ်မှတ်ချက်		စုစုပေါင်း	
ဆုံးဖြတ်ချက်		ရက်စွဲ- ၂၆.၁၂.၂၀၁၆	
အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု "စံ" သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
က	လယ် ၂.၅၈၀၊ ကိုင်း (၁၈၀)၊ ခွားမ ၂၈၀၀ ဝက် ၂၁၀၀၀၊ ဆိုင်ကယ်၊ ချေးဆိုင် သွပ်ဖုံး ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆိုဟာ၊ ရေခဲသေတ္တာ ဝမ်းဆူလုံမှု (၃)နှစ်	၆	၇%
ခ	ကိုင်း (၁၈၀)၊ ခွားမ ၂၈၀၀၊ ဆိုင်ကယ် သွပ်ဖုံး ထရပ်က ဝမ်းဆူလုံမှု (၁)နှစ်	၃၄	၃၀%
ဂ	ကျွန်း၊ ဝက် (၁၈၀၀၀)၊ သက်ကယ်ထီးထရပ်ကအိမ် ဝမ်းဆူလုံမှု ၁၅ (တစ်နေ့လုပ်ကိုင်နေ့စား)	၇၃	၆၃%
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ => ကျား ၁၀၊ မ - ၁၂		စုစုပေါင်း	၁၁၅ ၁၀၀%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၆။(ဂ)ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ခြင်းအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး

- ရွာသူ/သားများအားလုံးပူးပေါင်း၍ ချမ်းသာသူများကို အဆင့် (က)၊ အဆင့်အတင့် နေနိုင်သူများကို အဆင့်(ခ)၊ နွမ်းပါးသူများကို အဆင့်(ဂ)အဖြစ် သုံးမျိုးခွဲခြားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

အဆင့်အလိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး


- ရွာသူ/သားများမှ ၎င်းတို့ရွာအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသောလူနေမှု အဆင့်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် အဆင့် (က)အတွက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ လယ်(၂.၅)ဧက၊ ကိုင်း(၁)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွားမ(၂)ကောင်၊ ဆိုလာ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ်၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု(၃)နှစ်၊ အဆင့် (ခ) အတွက် သွပ်မိုးထရံကာအိမ်၊ ကိုင်း(၁)ဧက၊ နွား(၂) ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု(၁)နှစ်တို့ဖြစ်ကြသည်။
အဆင့်(ဂ)အတွက်သက်ကယ်မိုးထရံကာ၊ ဝါးတိုင်အိမ်နှင့်ဝက်(၂)ကောင်၊ လက်လုပ်လက်စား ဟူ၍ အများဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေကိုသုံးသပ်မိခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အဆင့် (က) ၈ဦး၊ အဆင့် (ခ) ၃၄ဦး၊ အဆင့် (ဂ) ၇၃ဦး ရှိနေပြီး၊ အဆင့် များကိုပြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ များကိုသိရှိနိုင်သည် ။
ပါဝင်ရေးဆွဲသူကျား(၁၀)၊ မ(၁၂)ဦးတို့နှင့်ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ


၆။(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊လူငယ်အဖွဲ့(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)၊အရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးက ပရိတ်သင်းအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုကော်မတီအဖွဲ့ တို့ဖြစ်ကြပြီး ယင်းအဖွဲ့များနှင့် မြို့နယ်ရှိဌာနဆိုင်ရာများ ချိတ်ဆက်သည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

ရွာတွင်းလူငယ်အဖွဲ့၏ဦးဆောင်မှုမှာ၎င်းအဖွဲ့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ လူကြီးလူငယ်များစည်းရုံးစွာပါဝင်၍ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေးများတွင်ဦးဆောင်နေကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်လည်းချိတ်ဆက်၍ဆောင်ရွက်သည်။ အရံမီးသတ်အဖွဲ့မှာလည်း လူငယ်များပါဝင်ပြီး ရွာ၏မီးဘေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ဂေါပကအဖွဲ့သည်ကျေးရွာရှိဓမ္မာရုံကိုထိန်းသိမ်းပြီး လူထုဗဟိုပြုကော်မတီသည်ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းတိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ကျား-၂၃ ဦး ၊ မ-၃၈ ဦး ပါဝင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 (င) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ်သုံးသပ်ခြင်း



အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုအား သုံးသပ်ချက်

၆။(င) အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုအားသုံးသပ်ချက်

ဒေသတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည့် အရင်းမြစ်များပေါ်သိမြင်မှု

- ရွာသူ၊ ရွာသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အသုံးပြုနိုင်သည့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် သဘာဝအရင်းမြစ်များနှင့် လူမှုအရင်းမြစ်များအပေါ်တွင် ကောင်းစွာသိရှိနိုင်မှု နည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုအခြေအနေ

- အရင်းမြစ်များအပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအသုံးပြုမှု အနေဖြင့် ကောင်းစွာခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ရောထွေးနေပြီး အားလုံးတူညီစွာသုံးစွဲသည်ဟု အဖြေ ထွက်လာသည်။

အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတူညီစွာ သုံးစွဲကြသည်ကို သိရှိသည်မှန်သော်လည်း၊ အသုံးပြုမှု အခြေကို အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်ကြောင်းကို အမျိုးသမီးများကလည်း တင်ပြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၄၁)၊ မ(၆၃)ဦးတို့နှင့်အတူရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

(စ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်




၆။ (စ) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်

အကြောင်းအရာနှင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုများ

- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ နေ့စဉ်လူနေမှုစနစ်တွင် တွေ့ကြုံနေရသည့် အချက်အလက်များပေါ်တွင် ကျေးရွာတွင်းရှိသူများ၏ အမျိုးသား/သမီးအားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို ရှာဖွေကြသည်။
- “ အုပ်ချုပ်မှု ” အပိုင်းတွင် ဆုံလုံကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပါဝင်မှုပိုများပြီး ၇၅% နှင့် ၄၀%ဖြစ်နေသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများကို အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ယုံကြည်မှု / လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများက ၈၀%၊ အမျိုးသမီးများက ၅၀%သာရှိ၍ ကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေကို လက်ခံထားသည်။
- “အလုပ်အကိုင်” ကိစ္စတွင် အမျိုးသားများသည်၆၀% အမျိုးသမီးများမှာ ၆၀% ဖြစ်သောကြောင့်တန်းတူ ရှိနေသည်။
- “ အိမ်တွင်းမှု ”တွင် အမျိုးသား၈၀%၊ အမျိုးသမီး၃၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးများက ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။
- “ဝင်ငွေ” ရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အမျိုးသား ၈၀% နှင့် အမျိုးသမီး ၇၀% ရှိပြီး၊ အမျိုးသားများက ဒေသအခြေအနေအရ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုများပြားသည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- “ကျန်းမာရေး”စောင့်ရှောက်မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများလို ဂရုတစိုက် မရှိနိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
- “ပညာရေး” လက်လှမ်းမီမှုတွင်လည်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ကွာဟချက်ကြီးမားစွာမတွေ့ရှိရပေ။
- “အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှု” တွင်ရွာ၏သာရေးနာရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရသော်လည်းကျား ၇၀% ၊ ၆၅၀%သာတွေ့ရပါသည်။
- “ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းမှု” တွင် အမျိုးသားများ၄၀%၊ အမျိုးသမီး၇၀% ဖြစ်ကြခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများမှာ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ “လူမှုရေးလုပ်ငန်း” များတွင် ကျား၊မတန်းတူ ၇၀%တွေ့ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများ ကိုသုံးသပ်ခြင်း



အခက်အခဲပြဿနာများ


၆။(ဆ)အခက်အခဲပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတားအဆီးများ ဖြစ်နေသည့် အခက်ခဲပြဿနာများဖြစ်သည် တို့ကိုအမျိုးသားဘက်မှတင်ပြမှုတွင် ရေးဘေးအခက်အခဲကျန်းမာရေး၊ သွားရေးလာရေး၊ မီးရေးထင်းရေး၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နည်းပညာတို့ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများ ဘက်မှလည်း ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ အလုပ်မကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ၊ မြေနေရာအခက်အခဲ၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းအားနည်းပြီး နောက်လိုက်ကောင်း မရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။

ဆွေးနွေးပါဝင်သူ ကျား ၃၉၊ မ ၅၆ဦး တို့နှင့်အတူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

၆။(၈) ကျေးရွာ (၄) နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်များ သုံးသပ်ချက်

အိုးဖိုကုန်းကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များမှာ အမျိုးသားဘက်မှ တင်ပြမှုတွင် ကျေးရွာကျောက်ချောင်းလမ်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ မီးသတ်ရေကန်၊ ဘုန်းဇိုးကျောင်း၊ ကုန်းပေါက်၊ တို့ဖြစ်ကြပြီး၊ အမျိုးသမီးများဘက်မှလည်း လှုပ်စစ်မီးလင်းရေး၊ ဆေးပေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကမ်းနားဘက်မှ လည်းရေကြီးသောကြောင့် မြေနေရာများ၊ စသည်တို့သည် ကျေးရွာ၏ မျှော်လင့်ချက်များဖြစ်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၄၁)၊ မ(၆၃) ဦးတို့နှင့်အတူ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း၊ ရွေးချယ်ပတ်ခြင်း			
(၁)	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား	၁
(၂)	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (ကျား)		၂
(၃)	၂		၂

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၆။(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုပေါ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာလူထုမှ စုပေါင်းတင်ပြရွေးချယ်ထားသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာ-

- ၁။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း
- ၂။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(ကျန်)
- ၃။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း(ကျန်)

စသည်ဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေး အလိုက်ရွေးချယ်ထား ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၊ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။

။ ဆုံလဲ

ကျေးရွာ။

။ အိုးဘိုကုန်း

ဆုံလဲ ကျေးရွာအုပ်စု ၊

။ ဦးဘိုလှိုင်

ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ။ ၂၄-၆-၂၀၂၃

စဉ်	အမည်	အဘအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးမြင့်မောင်	ဦးခင်အောင်	၁၄/ကမ(နိုင်) ၀၅၁၁၂၂	၅၂	နာယက	၀၉-၂၅၀၂၂၈၀၂၅
၂	ဦးလှစိုး	ဦးစိုးစိုး	၁၄/ကမ(နိုင်) ၀၅၂၁၀၉	၆၇	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၁၅၂၇၆၇၅၇
၃	ဒေါ်မြင့်မောင်	ဦးလှစိုး	၁၄/ကမ(နိုင်) ၀၉၆၅၇၇	၃၈	အတွင်းရေးမှူး	၇၆၈၈၃၅၅၄၅ ၀၉-၆၇၈၈၃၅၅၃
၄	ဦးသန်းထွဋ်	ဦးလှစိုး	၁၄/ကမ(နိုင်) ၀၉၂၁၀၉	၄၈	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၂၅၀၂၂၈၀၂၅
၅	ဦးဝင်းမောင်	ဦးစိုးစိုး	၁၄/ကမ(နိုင်) ၀၅၂၁၀၉	၅၄	စာရင်းကိုင်	၀၉-၆၇၈၈၃၅၅၃
၆	ဦးသန်းလွင်	ဦးစိုးစိုး	၁၄/ကမ(နိုင်) ၀၅၂၁၀၉	၆၀	ဝယ်ယူရေး (ဥက္ကဋ္ဌ)	၀၉-၂၅၀၂၂၈၀၂၅
၇	ဒေါ်ခင်မောင်	ဦးစိုးစိုး	၁၄/ကမ(နိုင်) ၀၅၂၁၀၉	၂၃	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၆၇၈၈၃၅၅၃
၈	ဒေါ်ခင်မောင်	ဦးစိုးစိုး	၁၄/ကမ(နိုင်) ၀၅၂၁၀၉	၆၂	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၇၅၅၂၅၅၅
၉					အဖွဲ့ဝင်	
၁၀					အဖွဲ့ဝင်	
၁၁						
၁၂						

ပုံစံ ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိမိကမ်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ မိမိကမ်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည်သူ့ရုံးရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသနိုးထွဋ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရုံးနံပါတ် ၀၅-၄၇၅၅၄၂၄၁၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မထက်ထက်လှိုင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၆၇၀ ၀၀၅	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု နွယ်စု နှစ် ၁၇	ကျေးရွာ အုပ်စု နှစ် ၁၇

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၁၂၁၁	၁၂၈	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၂၈
လူဦးရေ (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူဦးရေ (၃) -		ဘာသာ(၃) -	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၉	၂၁၈
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၀၈	၂၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☒
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	မသွေသို့



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☐	☐
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရိပ်သားဦး	☐	☐	ရေစိုက်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်၁၂၂၂၂၂မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂၂၂၂၂ထက်လျော့(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂၂၂၂၂ထက်လျော့(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေညာခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ဖြစ်ပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါရေကြောင်းဖြင့်။


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန့်ထွဋ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မထက်ထက်လှိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစာတမ်းအချက်အလက် (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်ကူညီပညာရပ်ပညာရှင်များမှ စီမံကိန်းစာတမ်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြုစီမံကိန်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် မထက်တင်လျှင်	စက်ဝန်းအမှတ်ဖြည့်ပါ ဧကဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐
ခန.စွဲ ၂.၇.၃.၂၀၁၆	
ဇယားအမှတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ခုနံပါတ်

စီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုအဆင့်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးစာတမ်းစာရင်းအရက်အရက်အရက်			
	စာတင်သည့်စန.	ပြန်လည်စန.	အချိုးသားအရက်အရက်	အချိုးသားအရက်အရက်	အချိုးသားအရက်အရက်	လူဦးရေ တက်ရောက်သူ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၇.၃.၂၀၁၆	၂၇.၃.၂၀၁၆	၄၃	၇၈	၁၂၁	၁၂၁
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၈.၃.၂၀၁၆	၂၈.၃.၂၀၁၆	၃၈	၇၈	၁၁၆	၁၁၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၄.၂၀၁၆	၆.၄.၂၀၁၆	၉၈	၇၈	၁၁၆	၁၁၆
၄. ပြည်သူ့အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. ပြည်သူ့အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၅.၁၆	၂၈.၅.၁၆	၁	၁	၁	၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၈.၅.၁၆	၂၈.၅.၁၆	၈	၈	၁၆	၁၆

[illegible]

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဒေါ်မိမိသို့ ရေရရှိရန်	၁	သောတသို့ ရေရရှိရန်
၂	ဆရာတော် ဦးစိုးရိမ်ရန်	၂	ဆေးပေးခန်းမှ ရှိချင်တယ်
၃	အဖို့ နှင့် ကျောင်းကန်တို့မှ ရရှိရန်	၃	စာသင်ကျောင်း ရှိချင်တယ်
၄	ကျေးရွာမှ မီးလောင်စေချင် တယ်။	၄	စံပြကျေး၊ ဗွာ ဖြစ်ချင်တယ်
၅	ဗွာလယ်၌ ရေကန်လှိုချင်တယ်	၅	လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အဆင် မျှင်တယ်
၆	စာသင်ကျောင်း ရှိချင်တယ်။	၆	ဆရာတော် ဦးစိုးရိမ် ရှိချင်တယ်

၇။ အောင်ဇွန်၊ ဖွဲ့စည်းပုံစံအရရှိ

၇။ ရေကန် ရှိချင်တယ်။

၈။ စက်ဝှေ့၊ ရေကန်ရှိချင်တယ်

၈။ လမ်းပန်း၊ လှိုချင်တယ်။

၉။ ဆေးပေးခန်း၊ လှိုချင်တယ်။

၉။ ဒေါ်မိမိသို့ ရေရရှိရန်

၁၀။ ကျေးရွာရှိချင်တယ်။

၁၀။ စက်ဝှေ့၊ ရေကန်ရှိချင်တယ်။



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်၊ ပြည်နယ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အတိုင်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။
အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့်
မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၁၈၀၈၈၀၈၈၈၈၈	
နေ့စွဲ ၂၀၁၈. ၁၂. ၁၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း/တနင်္သာရီတိုင်း	မြို့နယ်-ကျွန်းစု ၆၃၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃၀၈ ကျေးရွာ အလိုက် ၁၈၀၈၈၈၈၈

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့နယ်တိုင်းရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖော်ပြပါများဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စီးပွားရေး ခက်ခဲခြင်း	၁	စီးပွားရေး ခက်ခဲခြင်း
၂	စီးပွားရေး ခက်ခဲခြင်း	၂	စီးပွားရေး ခက်ခဲခြင်း
၃	အိမ်ခြံမြေ ခက်ခဲခြင်း	၃	အိမ်ခြံမြေ ခက်ခဲခြင်း
၄	လမ်းပန်း ခက်ခဲခြင်း	၄	လမ်းပန်း ခက်ခဲခြင်း
၅	သောက်သုံး ရေ ခက်ခဲခြင်း	၅	သောက်သုံး ရေ ခက်ခဲခြင်း

- ၆။ ကျေးရွာ၊ ဆေးရုံ ခက်ခဲခြင်း
- ၇။ စီးပွားရေး ခက်ခဲခြင်း
- ၈။ စီးပွားရေး ခက်ခဲခြင်း
- ၉။ အခြား အခက်အခဲအတားအဆီးများ

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရှိမရှိစွာ အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ရှိမရှိစွာ အဆင့်အလိုက် မဟုတ်သည့် အစီအစဉ်များလည်း ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး (ကျပ်)	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံပါတ်အရေအတွက်
၁။ ဆေး၊ ပေးစနစ်	အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး (၁) စက်ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ပိုက်ရေစနစ်	၃၄ သိန်း	၄၂၇
၂။ ဈေးဇွဲ	"	ဦးစားပေး (၂) ကျေးရွာ ဖွင့်ဆက်ဈေး၊ ကျေးဇွဲလမ်း	၅၆ သိန်း	၄၂၇
၃။ စက်ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ရေပိုက်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး (၃) ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ ကုန်းပေါ်	၃၅ သိန်း	၄၂၇
၄။ ကျေးဇွဲဆက်သွယ်ရေး၊ ကျေးဇွဲလမ်း	"	ဦးစားပေး (၄) စာကြည့်တိုက်	၅၀ သိန်း	၄၂၇
၅။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ ကုန်းပေါ်	အမျိုးသား	ဦးစားပေး (၅) ဒစ်ဂျစ်စ်		-
၆။ ကျေးဇွဲဆက်သွယ်ရေး၊ (ဖွင့်ဆက်)	"	ဦးစားပေး (၆) ဈေးဇွဲ		၄၂၇

၇။ ဈေးဇွဲ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
 ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အညွှန်း ဦးစီးဌာနမှ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၃.၁၇

၈။ ဒစ်ဂျစ်စ် အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

၉။ စာကြည့်တိုက် အမျိုးသမီး

၁၀။ ကျေးဇွဲဆက်သွယ်ရေး "

၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (PC-1)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး ၁၁၃-၀၈၄	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၄၇၇၅၇၂၄၁၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဣန္ဒာ	ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု
ကျေးရွာ အိုးအိုး		

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၂၆	ဘာသာ (၁) -----	၁၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုမရ -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်	၆၂၆		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၆	၂၁၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၀၄	၂၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐

အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား ခမ္ဘာ	☒
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	☐
မူကြံဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ☒ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ /မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ☒ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၅ သိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း



လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်း

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၁၀.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ဂ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိုးအယူ (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

နေ့စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိုးအယူ (PC 2)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် (တံခွန်) ကျေးရွာအုပ်စု ဘုံလ ကျေးရွာ ဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိုးအယူများ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
		တက်ရောက်သူ နေ့	အချိုးအစား အရေအတွက်	အချိုးအစား အရေအတွက်	အချိုးအစား အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၆.၂.၂၀၁၆	၄၁	၄၁	၁၀၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၆	၂၇.၂.၂၀၁၆	၃၉	၃၉	၉၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၄၁	၄၁	၉၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၃၉	၃၉	၉၄
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၃၉	၃၉	၉၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၃၉	၃၉	၉၄
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၃၉	၃၉	၉၄

၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (PC-3)



လူ့စတုရန်း၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉၂၀၁၆

၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၁၇	၂၄.၂.၁၇	၂၀	၂၉	၄၉	၄၉	၆၉	၆၉
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၁၇	၂၄.၂.၁၇	၂၀	၂၉	၄၉	၄၉	၄၉	၆၉
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၂.၁၇	၂၄.၂.၁၇	၂၀	၂၉	၄၉	၄၉	၄၉	၆၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၁၇	၂၄.၃.၁၇	၂၁	၂၁	၄၀	၄၀	၄၀	၆၉
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၄.၃.၁၇	၂၄.၃.၁၇	၄၃	၇၀	၁၁၃	၁၁၃	၁၁၃	၆၉
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃.၄.၁၇	၃.၄.၁၇	၇	၉	၁၃	၁၃	၁၃	၆၉
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၅.၄.၁၇	၂၅.၄.၁၇	၇	၉	၁၃	၁၃	၁၃	၆၉
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၄.၁၇	၂၆.၄.၁၇	၄၈	၉၃	၁၁၁	၁၁၁	၁၁၁	၆၉



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိတ်စိုး

နေ့စွဲ ၂၇.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံလ ကျေးရွာ အိုးအိုးကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁။	နှစ်စဉ် ဖိုးရသီရေကြီးခြင်း	၁။	ငွေကြေး
၂။	ခင်းလုံး ညီညွတ် မျှတမှု နည်း	၂။	အလုပ်အကိုင် ရွေးပါးမှု
၃။	လျှိုးမရေ၊ ရေခဲအေးမရမှု၊ အနံ့နည်း	၃။	အားထက်ရဲရဲ
၄။	လမ်းပန်း၊ အလုပ်အကိုင် ရေခဲခက်ခဲ	၄။	အေးအေးရာ
၅။	မီးအားအဖွဲ့ ရာယံ	၅။	ဝေါဟာရစာရင်းအားနည်း
၆။	ရွာပြင်လျှင် ပညာရှင်	၆။	ပျံ့ပေါ့ ပါဝင်မှုအားနည်း
၇။		၇။	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

၁။	ရွာတွင်းကျောက်ချွေလမ်း	၁။	ကမ္ဘာ့မှီ ရွာအိမ်ကြီး ချစ်ပါကယ်
၂။	အကြွေ့လို့	၂။	ပျော်စရာမီး
၃။	မီးသတ်ရေလှန်	၃။	အေးပေးစာ
၄။	အိုးကြီး လျှောက်	၄။	အားထက်ကျွမ်း
၅။	ဂုံး ပေါက်	၅။	
၆။		၆။	
၇။		၇။	

က၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာထိပ်ပြာဖက် ဝဲလမ်း ပြာဥ	အမျိုးသား	၃၀	၄၂၀
၂	ရွာတွင်းချောင်းကျောက်ပင်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၂	၄၂၀
၃	ရွာတွင်းဆက်ချောင်းကျောက်ပင် (ကျောက်စရစ်ကုန်အက)	အမျိုးသမီး	၄၅	၄၂၀
၄	ခင်းမ	အမျိုးသား	၇၅	၄၂၀
၅	လွန်ကန်ဖိတ်/ ဖိတ်	အမျိုးသမီး	-	၄၂၀
၆				
၇	အကြွေတိုက်	အမျိုးသမီး	၄၀	၄၂၀
၈				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ချေးငွေ	အမျိုးသမီး	
၂	ခပ်လွေ (ရေစိုက်)	အမျိုးသား	
၃	ဖိသတ်ရေကန်	အမျိုးသား	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စုမာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇.၁၂.၂၀၁၆
ဦးလွင် ၂၇.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးတင်၊ တွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- 412524146	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မြင့်စိုး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြံ့ခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု စင်္ဂလီ
ကျေးရွာ အိုးဂိုဏ်း		

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၂၆	ဘာသာ (၁) -----	၁၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၂	၂၁၃
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၄	၂၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစိမ့်ယူစက်	☐

	အခြား	☐	အခြား	☐	ငလီ	☐
					အခြား	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဓမ္မာရုံ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
ဒုတိယတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အချိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

(မြသားလမ်း)

လူသွားလမ်း

အခြား ဆောင်းကောက်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်။ (မရှိပါ) မသိပါ။

(၂) ရိခဲပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နပ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာလေးသနည်း? ပိုင်ဝင်း ၂၄ မီလီ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်: ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅ မိနစ်-----ထော်လာရီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

□ ရှိပါသည်။

ရိလျှင်ဖော်ပြပါ နှစ်စဉ် ပြစ် ရှေ့ကြီးခြင်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိုးညှင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့

(၂) အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း

(၃) လမ်းကော်မတီ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းထွန်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၉. ၉. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဒေါ်ခင်စု

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၉. ၉. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအသင့်တော်စီမံပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	
နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၇		စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ခရိုင်
ရေဝင်	ရေဝင်	ကျေးရွာ	စီးပွားရေးဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆက်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၉.၁၇	၂၉.၉.၂၀၁၇	၃၂	၃၇	၆၉	၆၉ ၆၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၉.၉.၁၇	၂၉.၉.၂၀၁၇	၃၂	၃၇	၆၉	၆၉ ၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၇	၁၈.၁၀.၁၇	၂၆	၂၇	၅၃	၅၃ ၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ဒွင်းရည်ချို</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၉.၉.၂၀၁၇</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဒေသ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
က။ အဆက်အသွယ်အစီအစဉ်များအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၁	စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းခြင်း
၂	ဒုတိယတန်းဆင့်ကျောင်းမရှိခြင်း	၂	ပူးပေါင်းပါဝင်မှုစားနည်းမရှိခြင်း
၃	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစားနည်းမရှိခြင်း	၃	စာလုပ်စာကိုင်ဦးစားပါးခြင်း
၄	မီးဘေးဒဏ်ဒုက္ခပတ်စပို့မရှိခြင်း	၄	မြေနေရာမရှိခြင်း
၅	ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်မရှိခြင်း	၅	ခေါင်းဆောင်ကောင်းစားမရှိခြင်း
၆	စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်း	၆	
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လုံခြုံရေးအဆောက်အအုံများအားမွန်မည်	၁	စာသင်ကျောင်းရှိမည်
၂	စာကြည့်တိုက်ရှိမည်	၂	ကန်များမြေပြောင်းရွှေ့မည်
၃	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြန်မည်	၃	ဆေးပေးခန်းရှိမည်
၄	ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိမည်	၄	လျှပ်စစ်မီးရှိမည်
၅	မီးသတ်ရေးကန်ရှိမည်	၅	
၆		၆	
၇		၇	

ဂ။ လူထုဝတ်စုံ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၅ သိန်း	၂၁၅
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	" "	၆၀ သိန်း	
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	" "	၈၃ သိန်း	
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	" "	၆၀ သိန်း	
၅				
၆				
၇				
၈				

ဃ။ လူထုဝတ်စုံ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီး	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသား	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသား	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာဝတ်စုံအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော် လက်မှတ် ဦးကျော် နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၁၂.၂၀
 ဖော်စပ်တင်

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးသန်းထွဋ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၂၂၅၂၄၁၄၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိမ်မိုး
မြေနယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြံခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံစု
		ကျေးရွာ စဉ်းတိုက်ကျေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၃၀	ဘာသာ (၁) -----	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
ဝမ်းရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၁၀	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၉	၂၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	—	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	—	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မလွန်ကျောင်း	—	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အခြား	☐			အခြား	☒
မုတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	ဓမ္မာရုံ

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းမြန်မာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းမြန်မာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား ကျောက်ကြက်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၆၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နှစ်ကြိမ်ကြိမ် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(၃) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းစွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖေါ်စိစိခိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၁.၇.၂၀၁၈

[illegible]

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်အိအိသိုဇ်</u>			
နေ့စွဲ <u>၂၂.၉.၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ချောခတ်</u>	မြို့နယ် <u>ဩစဇ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခင်လ</u>	ကျေးရွာ <u>ဗိုလ်ဦးကျော်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာလမ်း၊ ဖျားဖျားထူထပ်ခြင်း၊ ကျွဲကန်လမ်း၊ ခင်းချိတ်၊ ဆင်မြင်းတင်ရန်ခက်ခဲနေခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☒ နှစ်ကျား + မ
လမ်းမကောင်းချို့တဲ့ကုန်များ၊ စင်ပို့ရန်ခက်ခဲခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☒ နှစ်ကျား + မ
ရွာဘက်လေးဘက်သို့ မီးတိုက်များတိုးချဲ့ရန် စဉ်းစားနေခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☒ နှစ်ကျား + မ
ခိုက်ယှဉ်ရေးနည်းပညာမရှိသောကြောင့် နှစ်စဉ် လျှော့ချပျက်စီးနေသော လက်မရခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ နှစ်ကျား + မ
တိုင်းတစ်ဝိုင်းခြားဖြတ်မှု၊ မှားယွင်းမှု၊ စာတွက်ဖွဲ့ခြင်း မလုံလောက်မှု၊ စာအုပ်အခွဲရှိပါသည်။	☐ ကျား ☐ မ ☒ နှစ်ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ

ပ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဇိုက်မျိုးရေ နည်းပညာချိအေး	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	ဇိုက်မျိုးရေ
၂	၇၉ ခုနှစ် ကြပ်နဲ့မြေချေးဖွေ	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	ဒေသခံ
၃	အိမ်တွင်း ဂဏ် ဖွေ လုပ်ငန်း နည်းပညာ ပံ့ပိုးပေးခြင်း	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကြေး အခြား
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ဂျော့ ----- လက်မှတ် ----- ဦး ----- နေ့စွဲ ----- ၂၂.၈.၂၀၁၁ -----
ဒေါ်စိုးတင် ----- ဦး -----

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| ကျင်းပသည့်နေ့ရက် | - ၂၁.၉.၂၀၁၈ |
| ကျင်းပသည့်အချိန် | - နံနက် (၁၀ နာရီ) |
| ကျင်းပသည့် နေရာ | - ဓမ္မာရုံ၊ အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာ |
| ကျင်းပသည့် ဧရိယာ | - ဆုံလဲအုပ်စု၊ ကြိခင်းမြို့နယ်။ |

အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးအား (၂၉.၉.၂၀၁၇) နံနက်(၁၀နာရီ) တိတိ အချိန်တွင် ကျင်းပပါသည်။ ကျေးရွာအမျိုးသား ()ဦး၊ ကျေးရွာ အမျိုးသမီး () ဦး တက်ရောက်ကြပါသည်။

အစီအစဉ်အရ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှ စတင်မိတ်ဆက်ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းအကြောင်းမိတ်ဆက်၍ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက် နှင့် PRA Tools များအား ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါသည်။ PRA Tools များတွင်လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်ပြီးသည်နှင့် ကော်မတီအပြောင်းအလဲရှိ/ မရှိ မေးမြန်းရာ ကော်မတီအား ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပြောင်းရွှေ့သွားသူများနှင့် ရပ်နားလိုသူများကိုယ်စား အခြားလူများမှ တာဝန်ယူပါဝင်ထမ်းဆောင်ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ယခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိ/ မရှိ မေးမြန်းရာ မေးမြန်းရာ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများမှ ယခုနှစ်တွင်လည်း မိမိတို့ကျေးရွာအနေဖြင့် လုပ်ငန်းရရှိမည်ဆိုလျှင် လုပ်ဆောင်လိုကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့်ယခင်နှစ် (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)တွင် ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သော ရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ယခုနှစ် အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အရ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း

၂။ ချောင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ်ရုံးပေါက်

၃။ ရွာသစ် မီးတိုင်သုံးတိုင် မီးကြိုး

၄။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ

၀ ၅။ ချေးငွေ

၆။ အိမ်တွင်းလက်မှုပညာ တို့

ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် အိုးဘိုကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် ယခုနှစ်အားအုပ်စုမှခွင့်ပြုပေး လျှင် ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်အိအိခိုင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား-မ	၂၀၂၃	ကျေးရွာကော်မတီ	ကျေးလက်ဦးစီး
	၂။	ကွန်ကရစ်လမ်း(ကျန်)	ကျား-မ	၂၀၂၃	ကျေးရွာကော်မတီ	ကျေးလက်ဦးစီး
	၃။	ကွန်ကရစ်လမ်း(ကျန်)	ကျား-မ	၂၀၂၃	ကျေးရွာကော်မတီ	ကျေးလက်ဦးစီး
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး						
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ						
ပညာရေး						
အခြား						