

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan(VDP)

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

၂၀၁၉ -ခုနှစ်

ဖီးပင်ကွင်းအုပ်စု ၊ အုပွဲ(မြောက်) ကျေးရွာ




မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကြံခင်းမြို့နယ် ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုပြ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

ဇီးပင်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. ဇီးပင်ကွင်း ကျေးရွာ

၂. ကရင်ကုန်း ကျေးရွာ

၃. ပေကုန်းလေး ကျေးရွာ

၄. နှောကုန်း ကျေးရွာ

၅. ပေကုန်းကြီး ကျေးရွာ

၆. အုတ်ပုံ (မြောက်စု) ကျေးရွာ

၇. အုတ်ပုံ (တောင်စု) ကျေးရွာ

၈. အုတ်ပုံ (အရှေ့စု) ကျေးရွာ

၉. ဇီးပင်ကွင်းလေး ကျေးရွာ

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၉)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

မြောက်အုပ်ပွဲကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ဇီးပင်ကွင်းအုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကြံခင်းမြို့ အနောက်ဘက် ပုသိမ်မုံရွာ၊ ကြံခင်း လမ်းစုံအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ မြောက်အုပ်ပွဲကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ-၆၅ အိမ်ခန့် နေထိုင်ကြ၍ လူဦးရေ-၂၆၆ ဦး နေထိုင်ကြသည်။

မြောက်အုပ်ပွဲကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိသော်လည်း အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ပညာရေးတွင် ဘက်ရဲသို့သွားရောက်သင်ယူကြသည်။ ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ဘက်ရဲဆေးရုံသို့သွားရောက်ကြသည်။ လက်မှုပညာနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးရွာတွင် လက်သမား၊ ပန်းရံဆရာတို့ရှိသည်။

မြောက်အုပ်ပွဲကျေးရွာမှ အုပ်စုတွင်းရှိ အခြားကျေးရွာများသို့ ဆက်သွယ်သောလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။ မြောက်အုပ်ပွဲကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအားနည်းသော ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။

မြောက်အုပ်ပွဲကျေးရွာသည် လယ်ယာနှင့် ကိုင်းလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ကျွန်းလုပ်ကိုင်နေသူများလည်းရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုအားနည်းသည်။ သို့သော် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလွန်ပင်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	18.9.2018	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	19	26	45	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အဦများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	18.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	19	26	45	- ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	18.9.2018	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	19	26	45	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	18.9.2018	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	19	26	45	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	18.9.2018	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	19	26	45	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှဲပြောင်းမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	18.9.2018	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	19	26	45	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	18.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	19	26	45	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	18.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	19	26	45	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	18.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	19	26	45	-အကျိုးပြုလုပ်ငန်းရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

(က) လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- မြောက်အံပွဲကျေးရွာသည် လယ်ယာမြေများ၊ ကိုင်းမြေများကိုမှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။
- အိမ်ခြေ-၆၅အိမ် ရှိသည့်အနက် အိမ်ခြေ-၂၄အိမ်သည် လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ကြပြီး ကျန်ပန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိ၍ ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လက်လှမ်းမှီမှုအသင့်အတင့်သာရှိသည်။
- ကျေးရွာ၏လမ်းများမှာ နွေရာသီတွင်ကောင်းမွန်သော်လည်း မိုးတွင်းအခါလမ်းများ ပျက်စီး၍ သွားလာ ရေးခက်ခဲသည်။
- ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်အရ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် ရေတွင်း၊ ရေကန် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတိုးတက်ရန်လိုအပ်ချက်များမှာ-
 - လျှက်စစ်မီးလင်းရန်
 - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်
 - စာသင်ကျောင်းရှိရန်
 - ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများရှိရန်- ကောက်ရိတ်စက်

- လယ်ထွန်စက်

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်											
အုပ်စု- ဇီးပင်ကွင်း											
အကြောင်းအရာ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ
ရာသီဥတု											
အလုပ်အကိုင်											
ငွေ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
ကျန်းမာရေး											
ပွဲတော်											
အစားအစာ											
အောက်သုံးရေလျှော့											
စုစည်းရေးမှူး - ဒေါ်တက်ထက်အောင်											
ပါဝင်အဖွဲ့အဖွဲ့အား ကျား - ၁၄ ဦး၊ မ - ၁၂ ဦး											

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

မြောက်အုပ်စုကျေးရွာတွင် လယ်ယာနှင့် ကိုင်းမြေများကို အိမ်ခြေ-၆၅အိမ် ရှိသည့်အနက် အိမ်ခြေ-၄၁အိမ်မှာ လယ်ယာနှင့်ကိုင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျန်-၂၄အိမ်မှာ ကျပန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။

၎င်းတို့လုပ်ကိုင်နေကြသော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများသည် လုပ်အားခ-၅၀၀ကျပ်ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ လုပ်အားခ-၄၀၀ကျပ်သာ ရရှိသည်။ ရာသီဥတုမှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် သာမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း၍ အခြားကာလများတွင် သာယာသည်။

မြောက်အုပ်စုကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရာသီဥတု အကူးအပြောင်းလများတွင် ဖျားနာတတ်သည်။ ကျေးရွာ၏ပွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ တန်ဆောင်းမုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲတော်တို့ပြုလုပ်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် လယ်ယာများရိတ်သိမ်းချိန်နှင့် ပဲများရောင်းချချိန်တို့တွင် အစားအစာပိုမိုဖူလုံမှုရှိသည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှုမှာ မိုးတွင်းအခါတွင် ပိုမိုဖူလုံမှုရှိပြီး ကျန်ကာလများတွင် အသင့်အတင့်ရှိသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်ချက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

အုပ်စု ဦးပင်ကွင်း		ကျေးရွာ-မြောက်အုပ်စု		ရက်စွဲ- ၂၀. ၁၂. ၂၀၁၆
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း	
ချမ်းသာသော အုပ်စု	အွတ်ဖိုး၊ ပျဉ်ဆောင် တိုက်ခံအိမ်၊ လယ် ၈၀ (၂၀)၊ ကိုင်း (၅)၈၀၊ လယ်ထွန်ဆန်၊ ခွေး (၂) ကောင်၊ ဂျက်ဆန်၊ ဆိုင်ကယ် ၁ စီး၊ ဝမ်းစာအုလူး (၅) ခု၊ ပညာရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဘွဲ့၊ ၇၁၁၃ အထိ လက်လှမ်းမီခြင်း၊ ဆေးဝါး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဂရုတစိုက်လက်လှမ်းမီသည်။	၂၅	၃၉ %	
အသင့်အတင့်	အွတ်ဖိုး၊ ပျဉ်ဆောင် အိမ်၊ လယ် (၄)၈၀၊ ကိုင်း (၃) ၈၀၊ လယ်ထွန် ဆန်၊ ခွေး (၂) ကောင်၊ ဂျက်ဆန်၊ ဆိုင်ကယ် ၁ စီး၊ ဝမ်းစာအုလူး (၁) ခု၊ ပညာရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဘွဲ့၊ ၇၁၁၃ အထိ လက်လှမ်းမီခြင်း၊ ဆေးဝါး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဖြည့်စုံအထိလက်လှမ်းမီသည်။	၁၆	၂၅ %	
မပြည့်စုံသော အုပ်စု	သက်ကယ်ဖိုး၊ ထရုတ် အိမ်၊ ကျပန်းလုပ်ကိုင်သည်။ ဆိုင်ကယ် ၁ စီး၊ ပညာရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဖြည့်စုံအထိ လက်လှမ်းမီခြင်း၊ ဆေးဝါး ကုသမှု နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဘက်ဂရုအထိ လက်လှမ်းမီသည်။	၂၂	၃၄ %	
နွမ်းပါးသော အုပ်စု	သက်ကယ်ဖိုး၊ ပျဉ်ဆောင် အိမ်၊ စာလုပ် ၁၅၅၊ သက်ကြီးရွယ်အိုအိမ် ဆေးဝါး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဘက်ဂရုအထိလက်လှမ်းမီသည်။	၁	၂ %	
စုစုပေါင်း - စေ့တက်ကလွင်		၆၄	၁၀၀ %	

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)


မြောက်အုပ်ပွဲကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ-၆၄အိမ်ရှိသည့်အနက် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု-၂၅အိမ်၊ အသင့်အတင့် အိမ်ထောင်စု-၁၆အိမ်၊ မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု-၂၃အိမ်နှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု-၁အိမ်ရှိသည်။

နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုအိမ်ဖြစ်သည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုနှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာတွင် မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှင် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျေးရွာတွင် ဘက်စုံသုံးရေကန်နှင့် တစ်ရွာ လုံးရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျှင် အမျိုးသမီးများ ရေခပ်ချိန်နည်းပါးပြီး အခြားစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမေ့ပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)


မြောက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။

ကျေးရွာရှိ လူငယ်အဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့နှင့် ကောက်စိုက်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ ပညာရေး၊ သာရေးနာရေးတို့တွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။ ကျေးရွာမီးသတ်အဖွဲ့သည် မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့နှင့် လည်းကောင်းချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်သည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်၍ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ


(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု သုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ် များအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု သုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု

အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှုလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်မှု(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)


မြောက်အုပ်စုကျေးရွာသည် လယ်ယာ၊ ကိုင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ ဈေးဆိုင်၊ ဝက်၊ အိမ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ နွား၊ ကြက်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့တူညီစွာ အသုံးပြုကြပြီး တူညီစွာ ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများသည် အပ်ချုပ်စက်၊ ဝက်၊ ကွဲတို့ကို အသုံးပြုရုံသာမကထိန်းချုပ်ကြသည်။ လယ်ထွန်စက်၊ ခြွေလှေစက်၊ လှည်း တို့ကို အမျိုးသားများသည် အသုံးပြုကြပြီးထိန်းချုပ်မှုတို့တွင်အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးများတူညီစွာထိန်းချုပ်ကြသည်။

လူမှုရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ခြင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အပြန်အလှန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းတို့ဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူညီတူ အခွင့်အရေးညီမျှအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ခြင်း (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

မြောက်အုပ်ပွဲကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှလုပ်ငန်းများကိုသာ ရာနှုန်းပြည့် လုပ်ကိုင်နေရပြီး အဖွဲ့အစည်းပါဝင်မှုနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ လက်လှမ်းမှီကြောင်း တွေ့ရသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတို့တွင် လည်းကောင်း၊ လုံခြုံမှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှုတို့တွင် လည်းကောင်း အမျိုးသမီးများထက်ပို၍ လက်လှမ်းမှီ ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ယုံကြည်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူရှိကြောင်းတွေ့ရ သည်။

မြောက်အုပ်ပွဲကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် အိမ်တွင်းမှလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရန်လို အပ်နေကြောင်းနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အုပ်ချုပ်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် လုံခြုံမှုတို့တွင် လက်လှမ်းမှီမှုအားနည်းကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်

အခက်အခဲပြဿနာ		
မြောက်အုပ်ချုပ်ရေး	ရက်စွဲ - ၁၈.၉.၂၀၁၈	ဆီးပင်ကွင်း အုပ်စု
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	
* စုစည်းပေးရန် နေရာတစ်ခုသတ်မှတ် ၍မထားသဖြင့် အဆင်မပြေနေရာတွင် အစည်းအဝေး များ လုပ်ရခြင်း။	* အစည်းအဝေးလုပ်ရန် နေရာ အာရုံစိုက်မှု မရှိသဖြင့် ခြေထောက် လုပ်ရခြင်း။	
* ဧကရာဇ်တွင် ဖုန်းလျှောက် ဇယားထားသဖြင့် နေသဖြင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကျခက်များ ဖြစ်ပွားခြင်း။	* ဇယားများ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် သွားလာရေးတွင် အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်ပွားနေခြင်း။	
* ဖြစ်သောအခါ အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရန် အခက်အခဲများရှိခြင်း။	* အလုပ်အကိုင်များ ပါဝင်သဖြင့် ရပ်စဲသို့ထွက်၍ အလုပ်လုပ်ရခြင်း။	
* နှုတ်ယူသူများ လက်မှတ်မရှိသဖြင့် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများ မကောင်းဖြစ်ခြင်း။	* တစ်ခါတစ်ရံ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ငွေအငြင်းအခွဲ မရှိခြင်း။	
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၁၀ / ၁၂		
တာဝန်ယူသူ - ဒေါ်အေးသိန်း / ဒေါ်အေးစုစု		

အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

မြောက်အုပ်စုကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာတို့မှာ ပညာ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းအခက်အခဲနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတို့သည် တူညီသောအခက် အခဲများဖြစ်ကြသည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲပြဿနာတို့မှာ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာအခက်အခဲ၊ ပညာရေးအခက်အခဲ၊ စီးပွားရေးအခက်အခဲတို့သည်အမျိုးသားများနှင့် မတူညီသော အခက်အခဲများဖြစ်သည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲပြဿနာတို့မှာ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ အဖွဲ့အစည်းဝင်ရောက်မှုအားနည်းခြင်းအခက်အခဲ၊ နည်းပညာအခက်အခဲ၊ မီးဘေးအန္တရာယ်အခက်အခဲတို့သည် အမျိုးသမီးများနှင့် အတူညီသော အခက်အခဲများဖြစ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၆) ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်အပေါ်သုံးသပ်ခြင်း

မျှော်မှန်ချက်		
မြောက်အုပ်စု၊ကျေးရွာ	ရက်စွဲ - သ. ၉. ၁၈	ဦးပင်ကွင်း အုပ်စု
အမျိုးသား		အမျိုးသမီး
* အစဉ်းအဆေးခန်းမရှိလာလျှင် ကျေးရွာ၏ သာယာရေး၊နာရေး၊လိစ္စများကို ဖျက်ဆီးပါဝင် ဆွေးနွေးနိုင်မည်။		* အစဉ်းအဆေးခန်းမရှိလာလျှင် ဖျက်ဆီးတက် ကျက်ဆွေးနွေးနိုင်သဖြင့် အဆင်မပြေမှုများ မရှိဘဲ စဉ်းလုံးလာမည်။
* ရွာလမ်းများ ကောင်းလာလျှင် မှန်ကြောင့်ဖြစ် သောကျေးရွာများကောင်းလာမည်။		* ရွာလမ်းများ ကောင်းလာလျှင် သက်သွယ်ရေးပို ကောင်းလာပြီး ဒေသထွက်ကုန်များ၊ကျေးကောင်းမှုများ
* စာကြည့်တိုက်ရှိလာလျှင် စာပေမဟုတ်သူများ ထိုးဖွားလာပြီး အဆွေးအနော်များ ပိုမိုအားကောင်း လာမည်။		* ဆေးပေးခန်းရှိလာလျှင် ကျေးရွာလူထု၏ ကျန်းမာရေးကို ကြိုတင်ကာကွယ်ထိရောက်စွာလူသ နိုင်မည်။
* မြို့သတ်ကာရှိလာလျှင် ကျေးရွာအုပ်စု၏ မြို့ကေးလိစ္စများ အတွက် အချိန်မီတားဆီးနိုင်မည်။		* မူကြိုကြောင့်ရှိလာပါက ကလေးငယ်များ အား စိတ်ချစွာ အသုံးပြု ဖွဲ့စည်းပေး အလုပ်လုပ်နိုင်မည်။

မျှော်မှန်ချက်

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

မြောက်အုပ်ပွဲကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့ကျေးရွာအတွက် လျှပ်စစ်မီးလင်းရန်နှင့် စာကြည့်တိုက်ရှိရန် တူညီစွာမျှော်မှန်းကြသည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ ကျေးရွာ၏လမ်းများကို ကွန်ကရစ်လမ်းများဖြစ်ရန်၊ ဆေးပေးခန်းရှိရန်၊ အစည်းအဝေးခန်းမရှိရန်၊ တစ်ရွာလုံးရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့်စာသင်ကျောင်းရှိရန်တို့သည် အမျိုးသားများနှင့်မ တူညီသောမျှော်မှန်းချက်များဖြစ်သည်။

အမျိုးသားများ၏မျှော်မှန်းချက်များမှာ ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်းဖြစ်ရန်၊ ဘက်စုံသုံးရေကန်နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း၊ မီးသတ်ကားရှိရန်တို့သည် အမျိုးသမီးများနှင့်မတူညီသော မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။

အထက်အဖော်ပြပါ မျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသောမျှော်မှန်းချက်များဖြစ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးလုပ်ငန်း		
မြောက်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန	ရက်စွဲ - ၂၄.၉.၁၈	ဦးမင်းလွင်အုတ်စု
အဆင့်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ
(၁)	ဘက်စုံသုံးခင်းမ	လျာ + ၆
(၂)	ရွာတွင်းလမ်း၊ ချောင်း၊ ကျောက်ခင်းခြင်း	လျာ + ၆
(၃)	မူကြိုချောင်း	မ

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်း (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

မြောက်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအနက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ-၃ခုကို ရွေးချယ်၍ မဲပေးခဲ့သည်။

ဘက်စုံသုံးခန်းမစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကိုဦးစားပေးအဆင့်-၁ကိုရရှိခဲ့သည်။ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းကိုဦးစားပေးအဆင့်-၂ကိုရရှိခဲ့သည်။မူကြိုကျောင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကိုဦးစားပေးအဆင့်-၃ကို ရရှိခဲ့သည်။

အထက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၃ခုကိုကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်ရွေးချယ်ပွဲ၌ ဘက်စုံသုံးရေကန်နှင့် ပိုက်သွယ်တန်းခြင်းကို ဦးစားပေးအဆင့်-၁ အနေဖြင့်ရွေးချယ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အနှစ်ချုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။ ။ ဇီးပင်ကွင်း ကျေးရွာ။ ။ အုပ်ပျံ (မြောက်)

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ ၂၂-၉-၂၀၁၇

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကိုကိုမောင်	၀၉၂၅၀၅၉၈၃၁၄	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်တင်တင်ယု	-	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးတင့်လွင်	-	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ဩဌေး	၀၉၄၅၂၁၆၀၇၄၄	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းနိုင်	-	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးလှိုင်မြင့်ဦး	-	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နန်းသီတာစိုး	-	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးသင်း	-	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ငုဂါခိုင်	-	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်အေး	၀၉၇၆၇၂၆၇၅၁၆	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သင်းသင်းယု	၀၉၄၅၀၄၁၈၁၉၄	
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးကြည်ဌေး	၀၉၂၆၄၀၃၆၀၃၃	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းသိန်းဦး	-	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးမြတ်မွန်	-	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးရဲနိုင်စိုး	-	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိမ်းသူဇာ	၀၉၉၅၁၅၁၂၇၃၈	

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး- ဒေါ်ကေသီခိုင်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး - ဒေါ်အိရွှေစင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1) လက်မှတ်

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သော ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိမိ၏ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖော်ပြရမည်။ မိမိ၏ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သော ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်ရန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သော ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို Table မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်စိုး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၅၃၇၅၁၈၆ လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဦးစီးဌာနသို့ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၅၃၇၅၁၈၆

မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မူလဘာ၊ မြို့နယ် ကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ကွက်ပုံ ၆၆၊ မြေဧရိယာ ၁၆ ဧက

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁)..... <u>၁၆၈</u>	<u>၆၆</u>	ကျေးရွာအုပ်စု (၁)..... <u>၁၆</u>	<u>၆၆</u>
လူဦးရေ (၂).....		ကျေးရွာအုပ်စု (၂).....	
လူဦးရေ (၃).....		ကျေးရွာအုပ်စု (၃).....	

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ	<u>၁၆၈</u>	<u>၁၆</u>
အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	<u>၆၆</u>	<u>၆၆</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအထုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ

အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	အမှတ်	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	အမှတ်	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	အမှတ်
အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	☐	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	☐	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	☐	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	☐	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	☐	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	☐
အခြား	☐	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	☐	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုဦးစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလကြ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျွန်းမားရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☒	ဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျွန်းမားရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☒	☒
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျွန်းမားရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အင်တာနက်	☐	☒	ရေစိုက်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ဆေးရုံ	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်မည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုဦးစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်၊
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသလား? ပြင်ဆင်သည်/မပြင်ဆင်ပါ

(စ) ဓရိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိသွားရန်မည်သည့်အကွာအဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ/မိနစ်/စက္ကန့်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နာရီ/မိနစ်/စက္ကန့်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား
☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်မော်ပြပါ -----
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁-၂၂

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၂၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမင်းဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၂၁



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန

အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည် (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွတ်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မှုမှူးမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	၆၃၂၉၉၅၉
ခန့်.ရ. ဇ. ၂၀၁၅	စီမံကိန်းအမျိုးအမည် (၁) ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဧရာဝတီ	မြို့နယ် (၇၁၆)၊ ကျေးရွာ (၇၁၆)၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၇၁၆)၊ ကျေးရွာ (၇၁၆)၊ ကျေးရွာ (၇၁၆)

စီမံကိန်းအဆင့်ရွတ်ဖတ်အဆင့်များ	ခန့်.ရ.		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တက်ရောက်သူအရေအတွက်	ပြောဆိုသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇၁၆	၂၀၁၅	၃၃	၂၃	၃၅	၅၅ ၇၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇၁၆	၇၁၆	၂၈	၂၇	၃၀	၄၅ ၈၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၁

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၇ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာစာတမ်းအစည်းအဝေး							
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

၁. မြော်ပန်းခြံ- ဤကျေးရွာ၌ပြီးတိုင်းတက်ရောက်ထွက်ပေးနိုင်လာမည် (၅)နှစ်အားလုံး၌ပစ္စည်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကအခွင့်အားများချက်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့တပ်ပြဿနာရှင်ရှင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့တပ်ပြဿနာရှင်ရှင်းချက်များ
၀ ဖီးလင်းကရမည်	၀ ကျေးရွာ ဖီး လင်းကရမည်
၂ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းရမည်	၂ ကျန်းမာရေး အဆောက်အအုံ ပြီးစီးသင့်ပါရမည်
၃ ဆက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ကျေးရွာ ဖြစ်ရမည်	၃ ကျေးရွာတောင်တန်းမှာ ဖြစ်ရမည်
၄ ကျေးလက်ရမည်	၄ လွှတ်တော်ဖွဲ့လည်း ကရမည်
၅ စားနပ်ရိက္ခာ ပိုမိုရရှိရမည်၊ အသက်အရွယ် မတူကလေးတွေ ဖွင့်ရမည်။	၅ စာတတ်သူ၊ စာမတတ်သူ အားလုံးပါ

၆. ကြွယ်ဝမှု ကောင်းမွန်မှု

၆. စာအုပ်၏ ပေါ်ဖုံးရည်.

၈. ဤကဏ္ဍနှစ် လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားအော်ပြပါ (လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း နှ့်ပွင့်အတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ခေါ်ကြီး ကျန် လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း နှ့်ပွင့်အရင်းအမြစ်နှင့် မဝက်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းခေါ်ပြုရန်ခြ်သည့်)

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးချွဲချွဲတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထက်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် ဦးစားပေးအဆင့် (အလိုက်ဆဲပြုပါ)	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး (ကျပ်မီလီယံ)	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ချောင်းကျွန်းတံတားဖြန့်	ကျေးရွာအတွက်	၁	၂၆၀	၂၆၀
၂ စက်ဝိုင်းပုံစံကျွန်း ၁၆ ချောင်းစက်	ကျေးရွာအတွက်	၂	၂၆၀	၂၆၀
၃ လျှပ်စစ်ဓာတ်လျှပ်စက်	ကျေးရွာအတွက်	၃	၂၆၀	၂၆၀
၄ စက်ရုံလုပ်ငန်း	ကျေးရွာအတွက်	၄	၂၆၀	၂၆၀
၅ ပျံ့နှံ့စေရန်	ကျေးရွာအတွက်	၅	၂၆၀	၂၆၀
၆ ရွာလယ်လမ်းဖွင့်	ကျေးရွာအတွက်	၆	၂၆၀	၂၆၀

၇- သတ္တဝါ၏ စာတား၊ ကျမ်းသာ၊
ဗျူဟာ၊ စားစွမ်းမရှိသောကံအကျိုးကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဘမိုးထွန်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၆
တိုင်ကြားရက် ၁၀.၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ဤကျေးရွာသည် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးတင်လွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၉၆၄၇၀၄၄၇၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မောင်အောင်ကျွင်
မြို့နယ် - ကွဲစင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ဖိုးပင်ကွင်း	ကျေးရွာ - ရွှေမင်းတောင်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၆၄
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစု (၄) -		ဘာသာ (၄) -	
လူမျိုးစု (၅) -		ဘာသာ (၅) -	
လူမျိုးစု (၆) -		ဘာသာ (၆) -	
လူမျိုးစု (၇) -		ဘာသာ (၇) -	
လူမျိုးစု (၈) -		ဘာသာ (၈) -	
လူမျိုးစု (၉) -		ဘာသာ (၉) -	
လူမျိုးစု (၁၀) -		ဘာသာ (၁၀) -	
လူမျိုးစု (၁၁) -		ဘာသာ (၁၁) -	
လူမျိုးစု (၁၂) -		ဘာသာ (၁၂) -	
လူမျိုးစု (၁၃) -		ဘာသာ (၁၃) -	
လူမျိုးစု (၁၄) -		ဘာသာ (၁၄) -	
လူမျိုးစု (၁၅) -		ဘာသာ (၁၅) -	
လူမျိုးစု (၁၆) -		ဘာသာ (၁၆) -	
လူမျိုးစု (၁၇) -		ဘာသာ (၁၇) -	
လူမျိုးစု (၁၈) -		ဘာသာ (၁၈) -	
လူမျိုးစု (၁၉) -		ဘာသာ (၁၉) -	
လူမျိုးစု (၂၀) -		ဘာသာ (၂၀) -	

လူမျိုးစု	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -	၁၇၃	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်စုစုစု	၅၇	၇၂

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

အဆောက်အအုံအမျိုးအမည်	အမှတ် ခြံမပါ	အမှတ် ခြံပါ	အဆောက်အအုံအမျိုးအမည်	အမှတ် ခြံမပါ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	☐	အထက်တန်းကျောင်း	☐	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	☐	အလယ်တန်းကျောင်း	☐	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	☐	မူလတန်းကျောင်း	☐	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	☐	မူလတန်းကျောင်း	☐	☐

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
☐		☐	အခြား	☐
	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	✓	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	✓	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	✓
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	✓
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးကျရောက်ခြင်း

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၁။ ရွာသားများ အဖွဲ့အစည်းများ
 ၂။ စီမံကိန်းမရှိဘဲ ဤဒေသကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခံ့မြို့စုချေအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကုယ်ဝတ် (သို့) စီမံကိန်းထင်ရှား
 လာသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)
(၂)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင့်လွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀-၁-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဂေါ်ထင်ထင်စွာ

လက်မှတ် ဝင်း ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၂.၂၀၁၆

ဟိုကြို စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၁၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းဓာတ်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်မှတ်ရာလူထုစုစည်းရန်စရေး၊ လက်ထောက်အညီပညာရေးစီမံကိန်းဓာတ်ပန်းချိန်ပြန်လဲပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညွှန်ပုံစံ၊ စည်းရုံးစရေး၊ ဝန်ထမ်း အမည် **ရွှေသက်သက်ဦး**

၈.၆.၈၁.၁၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း အကောင် ဦးနှုန်း ကြီးစား ကျေးရွာအုပ်စု ☐ ဓာတ်ပန်း (၃) ☐ ဓာတ်ပန်း(၁) ☐ ဓာတ်ပန်း(၂) ☐ ဓာတ်ပန်း(၃) ☐ ဓာတ်ပန်း(၄)

စီမံကိန်းဓာတ်ပန်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်လုံး အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၂၂	၂၁	၄၃	၄၃ ၈၁
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၀.၁၂.၁၆	၂၂	၂၂	၄၄	၄၄ ၈၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၂၄	၂၃	၄၅	၄၅ ၈၁
၄။ ပြည်နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်အစည်းအဝေး						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကျေးရွာအစည်း (၃) ကျေးရွာမှူးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
အကယ်အတွင်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဆက်ထက်လွင်**
နေ့စွဲ **၂၁.၁၂.၂၀၁၆**

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြံပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
မူဝါဒစက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

မြန်မာ့နိုင်ငံတော် ဖြန့်ဖြူး ကြံ့ခိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဝိစကြေးကခက်ကခဲခြင်း	၁ ကျန်းမာရေးကခက်ကခဲ
၂ ကုန်ပစ္စည်းများ မရောက်ရှိခြင်း	၂ ကုန်ပစ္စည်းများ မရောက်ရှိခြင်း
၃ နည်းပညာကခက်ကခဲ	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ကခဲ
၄ ပညာရေးကခက်ကခဲ	၄ ပညာရေးကခက်ကခဲ
၅ မီးရထားကခက်ကခဲ	၅ မီးရထားကခက်ကခဲ
၆ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ကခဲ	
၇	၇

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၁ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
၂ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၂ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
၃ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၃ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
၄ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၄ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
၅ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၅ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
၆ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၆ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
၇ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၇ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး

လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မီးလှိုင် နှင့် မီးကြိုး	မ.မ.မ. ၁၀၀ မ.မ.မ. ၁၀၀	၆၅ သိန်း	၂၆၃
၂	ရွာတွင်းရေကူး	မ.မ.မ. ၁၀၀ မ.မ.မ. ၁၀၀	၃၃ သိန်း	၂၆၃
၃	တစ်ရွာလုံး ရေဖျက်ထွက် ထားခြင်း	မ.မ.မ. ၁၀၀ မ.မ.မ. ၁၀၀	၂၅ သိန်း	၂၆၃
၄	မ.မ.မ. ၁၀၀	မ.မ.မ. ၁၀၀ မ.မ.မ. ၁၀၀	၇၀ သိန်း	၂၆၃
၅				
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကောက်ပျက်စက်	မ.မ.မ. ၁၀၀ မ.မ.မ. ၁၀၀	
၂	စက်ချုပ်ကိုင်စက်	မ.မ.မ. ၁၀၀	
၃	မီးဝတ်ကား	မ.မ.မ. ၁၀၀	
၄	မြေရေ့စက်	မ.မ.မ. ၁၀၀	
၅	ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း	မ.မ.မ. ၁၀၀	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် _____ ဦးစီးဌာန _____ လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ- ၂၀.၁၂.၂၀.၁၆

ဒေါ်ခင်သန်းမော်

၆၈၈



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးတင်လွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၅၀၄၆၀၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ထက်ထက်လွင်
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှာဖွေမြို့နယ်	ကြံ့ခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဖိုးပင်ကွင်း ၊ ကျေးရွာ မြောက်ကုန်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၅	ဘာသာ (၁) ဗမာ	၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁ - ၃		၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား - ၉ ၊ မ - ၁၁		၂၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၆၄	၁၃၈	၁၂၆
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၃၈	၁၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၈	၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	✓	ပန်းချီ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	✓
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	✓	ရေတိုက်သွယ်သူ	✓	✓
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----မရှိပါ။-----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင့်လွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဝတ်ထက်လွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၁.၁၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည်		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြုံပုံပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	
နေ့စွဲ ၂၂.၉.၂၀၁၇		☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း	မြို့နယ်	ပြင်ဆင်မှု	ကျေးရွာအုပ်စု
ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ပြင်ဆင်မှု	ကျေးရွာ အမြောက်အမြား

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၉.၂၀၁၇	၂၂.၉.၂၀၁၇	၂၆	၁၅	၄၁	၄၁ မဟာ
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၉.၂၀၁၇	၂၂.၉.၂၀၁၇	၂၆	၁၅	၄၁	၄၁ မဟာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	၃၂ မဟာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၇	၂၂.၁၂.၁၇	၄	၃	၇	၇ မဟာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁၂.၁၇	၂၇.၁၂.၁၇	၂၀	၈	၂၈	၂၈ မဟာ

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁၂.၁၇	၂၇.၁၂.၁၇	၂၀	၈	၂၈	၂၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁၂.၁၇	၂၇.၁၂.၁၇	၄	၄	၈	၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ဖမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဧဒီပေါက်ထက်လွင်	
နေ့စွဲ - ၂၂.၉.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
မြင်နယ်/တိုင်း ၈၇၀၀၀၇	မြို့နယ် ကြံခင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဇီးပင်လွင်း၊ ကျေးရွာ ခြောက်ခုပေါ်
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	၁
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅
၆	၆
၇	၇

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်း နေ့စဉ် လေ့ကျင့်သင်တန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	၁ လျှောက်လွှာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ ပေးအပ်မည်။
၂ တစ်ရွာလုံး လျှောက်လွှာအတွင်း လေ့ကျင့်မည်။	၂ လျှောက်လွှာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ ပေးအပ်မည်။
၃ လျှောက်လွှာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ ပေးအပ်မည်။	၃ လျှောက်လွှာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ ပေးအပ်မည်။
၄ လျှောက်လွှာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ ပေးအပ်မည်။	၄ လျှောက်လွှာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ ပေးအပ်မည်။
၅	၅ တစ်ရွာလုံး လျှောက်လွှာအတွင်း လေ့ကျင့်မည်။
၆	၆ လျှောက်လွှာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ ပေးအပ်မည်။
၇	၇



လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဘက်စုံသုံး ရေကန် နှင့် ပိုက်ဆံဖန်တီးခြင်း	ကမ္ဘာလုံးသား ကမ္ဘာလုံးသမီး	၃၅ သိန်း	၂၆၄
၂	ရွာတွင်းဧည့်သည်လှေကား	ကမ္ဘာလုံးသား ကမ္ဘာလုံးသမီး	၅၀ သိန်း	၂၆၄
၃	ကစည်း ကစားခန်းမ	ကမ္ဘာလုံးသား ကမ္ဘာလုံးသမီး	၇၀ သိန်း	၂၆၄
၅				
၆				
၇				
၈				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကေကင်ဂိုဏ်း	ကမ္ဘာလုံးသား ကမ္ဘာလုံးသမီး	
၂	စက်ချုပ်သစ်တန်း	ကမ္ဘာလုံးသမီး	
၃	မီးသတ်ကား	ကမ္ဘာလုံးသား	
၄	ခြေစျေစက်	ကမ္ဘာလုံးသမီး	
၅	ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း	ကမ္ဘာလုံးသမီး	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဥဇ်ဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁-၉-၂၀၁၇

ဒေါ်ခင်စန်းမော် 

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၁၇၀၄၄၂၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကောသိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဣန္ဒာ	ကျေးရွာအုပ်စု အိပ်မင်း
		ကျေးရွာ ရွာကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		၈
မသန်စွမ်းသူများ	၁-၃	၆၆	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၅ - ၉၀		၁၉
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၆၆	၁၃၇	၁၂၉
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၃၇	၁၂၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၇	၇

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြီးကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၉) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၂၃	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	၂၃	၂၃
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	၂၃	☐	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	၂၃	၂၃
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	၂၃	☐	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	☐	၂၃	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	၂၃
မူကြီးဆရာ/မ	☐	☐	သားမွေးဆရာမ	☐	၂၃	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂၃	၀၈
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	၂၃
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၀) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကမ္ဘာ့ရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးသွားအစားအသောက်

(၁) ဤကျေးရွာ၏အစားအသောက် ငွေပေးရန်အတွက် အစားအသောက်အမျိုးအမည်နှင့် ပမာဏကို ဖော်ပြပါ။

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငွေပေးရန်အတွက် အစားအသောက်အမျိုးအမည်နှင့် ပမာဏကို ဖော်ပြပါ။

အစားအသောက်အမျိုးအမည်နှင့် ပမာဏကို ဖော်ပြပါ။
အစားအသောက်အမျိုးအမည်နှင့် ပမာဏကို ဖော်ပြပါ။

အစားအသောက်အမျိုးအမည်နှင့် ပမာဏကို ဖော်ပြပါ။
အစားအသောက်အမျိုးအမည်နှင့် ပမာဏကို ဖော်ပြပါ။

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်း၊ မိုးရေကြည်ခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်။ ရှိပါသည် ဆိုပါက အန္တရာယ်အမျိုးအမည်ကို ဖော်ပြပါ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အန္တရာယ်များ

လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကို အခြေခံ၍ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲစိတ်ထားသော အန္တရာယ် (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အန္တရာယ်များ ရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(၃) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်လွင်

လက်မှတ်

နေ့ရက် ၁၈.၉.၁၈

လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကော့ဒီဦး

လက်မှတ်

နေ့ရက် ၁၈.၉.၁၈

[illegible]

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လည်ညွှန်းချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အကျိုးပြုနိုင်သော အခြေအနေအထားရှိသော ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက အသိပြု၍ ဤပုံစံဖြည့်စွဲရန်အောင် ပြည်သူ့ဆေးရုံမှ ရယူရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်ကောသိန်စိုး / ဒေါ်နီရွှေစန်း</u>			
နေ့စွဲ - ၁၈.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓)	☐ စက်ဝန်း(၁)	☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>ကယား</u>	မြို့နယ် - <u>ကြာအင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>အိပ်စက်</u>	ကျေးရွာ - <u>မြောက်ကုန်း</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားရှိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစုဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
သူနာပြုများ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရေး နှင့် နေရာအခက်အခဲများ ဖြေရှင်းပေးရန် အားလုံးက အားပေးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	☐ ကျား ☒ မ ကျား + မ
မြို့ပြဇုန်များ လျှော့ချပေးရန်၊ အားလုံးက အားပေးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	☐ ကျား ☒ မ ကျား + မ
အလုပ်အကိုင်များ ပေးအပ်ပေးရန်၊ အားလုံးက အားပေးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	☐ ကျား ☒ မ ကျား + မ
မြို့ပြဇုန်များ လျှော့ချပေးရန်၊ အားလုံးက အားပေးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	☒ ကျား ☐ မ ကျား + မ
အလုပ်အကိုင်များ ပေးအပ်ပေးရန်၊ အားလုံးက အားပေးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	☐ ကျား ☒ မ ကျား + မ
အလုပ်အကိုင်များ ပေးအပ်ပေးရန်၊ အားလုံးက အားပေးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။	☒ ကျား ☐ မ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
စာရင်းစာရင်း၊ အသုံးပြုမှုများ၊ ကျေးရွာ၏အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ကျေးရွာများ၊ ကျေးရွာများ၊ ကျေးရွာများ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
အသုံးပြုမှုများ၊ အသုံးပြုမှုများ၊ အသုံးပြုမှုများ	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား၊ အခြေအနေအထား	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အရေအတွက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကက်စိုက်ပျိုးစိုက်ရေး	ကျား + မ	ကျေးရွာအတွင်း	၁	၈၅၀၀၀	၁၇၀	၁၇၀	၃၄၀
၂	ရွာတွင်း လမ်းဆေးသန့်ရှင်းရေး	ကျား + မ	လမ်းပန်းဆေးသန့်ရှင်းရေး	၂	၅၀၀၀၀	၁၇၀	၁၇၀	၃၄၀
၃	မူကြံကျောင်း	မ	ကမ္ဘာ	၃	၅၀၀၀၀	၁၇၀	၁၇၀	၃၄၀
၄								
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး စက်ယန္တရားများ	ကျား + မ	စိုက်ပျိုးရေး
၂	မြို့သစ်ကား	မ	ကမ္ဘာ
၃	စက်ယန္တရားတိုက်	မ	သစ်မွေး
၄	ဝါးမွေး၊ ဖြူရေး၊ လုပ်ငန်း	မ	မွေး၊ ဖြူရေး
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စိုးလင်းနှင့် လက်မှတ် ၆/၈/၂၀၁၁ ခန့်မှန်း ၁၈.၉.၂၀၁၁

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ဇီးပင်ကွင်းအုပ်စု၊ အုပွဲ(မြောက်)ကျေးရွာ

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုပွဲ (မြောက်)ကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၂.၉.၂၀၁၇)နေ့လည် (၁၂း၀၀) နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖအား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်အနှစ်
ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
မည့်သည့်အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို
အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်
ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝအကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင်
အကျိုးဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း
ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား
ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဘက်စုံသုံးရေကန်နှင့် ပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	ကျား မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းချောင်းကျောက်လမ်း	ကျား မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	အစည်းအဝေးခန်းမ	ကျား မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၄	ကောက်ရိတ်စက်	ကျား မ	၂၀၂၁	ကျေးရွာလူထု	စက်မှုလယ်ယာ ဦးစီးဌာန
	၅	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	၂၀၂၂	ကျေးရွာလူထု	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
	၆	ခြွေလှေစက်	ကျား မ	၂၀၂၃	ကျေးရွာလူထု	စက်မှုလယ်ယာ ဦးစီးဌာန
	၇	ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း	မ	၂၀၂၄	ကျေးရွာလူထု	မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ						
ပညာရေး						
အခြား	၈	မီးသတ်ကား	ကျား	၂၀၂၅	ကျေးရွာလူထု	မီးသတ်ဦးစီးဌာန

						-
--	--	--	--	--	--	---