

သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (၂၀၂၁-၂၀၂၀)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

ဘန်းယဉ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥယျာဉ်(ရှမ်း)ကျေးရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်


(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန)

(ကျေးရဋ္ဌကံဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကူညီရေးဆွဲသည်)


၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

မာတိကာ

| စဉ်  | အကြောင်းအရာ                                                                                                                       | စာမျက်နှာ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ၁    | မြို့နယ်မြေပုံ                                                                                                                    |           |
| ၂    | ကျေးရွာမြေပုံ                                                                                                                     |           |
| ၃    | အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း                                                                                               |           |
| ၄    | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)                                                                                     |           |
| ၅    | လူထုပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းဇယား                                                      |           |
| ၆    | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော(PRA Tools)များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ                              |           |
| ၇    | ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ                                       |           |
| ၈    | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(၁-ပုံစံ)                                                                                                   |           |
| ၉    | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂-ပုံစံ)                                                                                               |           |
| ၁၀   | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(၃-ပုံစံ)                                                                                       |           |
| ၁၁   | စီမံချက်အကြောင်းအရာ(၁-ပုံစံ)                                                                                                      |           |
| ၁၂   | အဆိုပြုအကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(၂-ပုံစံ)                                                                                        |           |
| ၁၃   | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ                                                           |           |
| ၁၄   | အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း                                                                                                                 |           |
| ၁၅   | ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ                                                                                     |           |
| ၁၆   | ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်                                                                                                |           |
| ၁၇   | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်                                                            |           |
| ၁၇၁- | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်ဟ၏အခန်းကဏ္ဍ                                                                                          |           |
| ၁၇၂- | ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း                                                                                                     |           |
| ၁၇၃- | ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်း                                                                                        |           |
| ၁၇၄- | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ |           |
| ၁၈   | စီမံကိန်းအား စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း                                                                |           |
| ၁၈၁- | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း(Monitoring)                                                                                              |           |
| ၁၈၂- | နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကဲဖြတ်ပွဲ                                                                                  |           |
| ၁၉   | VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ                                                                                                   |           |



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

| စဉ် | တည်နေရာပြကုဒ် | ကျေးရွာအုပ်စုအမည် | ကျေးရွာအမည်      |
|-----|---------------|-------------------|------------------|
| ၁   | MMR1304013001 | ဘန်းယဉ်           | ကွက်သစ်          |
| ၂   | MMR1304013002 | ဘန်းယဉ်           | ဥယျာဉ်(တရုတ်)    |
| ၃   | MMR1304013003 | ဘန်းယဉ်           | ဥယျာဉ်(ရှမ်း)    |
| ၄   | MMR1304013004 | ဘန်းယဉ်           | မင်္ဂလာ(တရုတ်)   |
| ၅   | MMR1304013005 | ဘန်းယဉ်           | မင်္ဂလာ(ရှမ်း)   |
| ၆   | MMR1304013006 | ဘန်းယဉ်           | ဘန်းယဉ်ကလေး      |
| ၇   | MMR1304013007 | ဘန်းယဉ်           | ဈေးပိုင်း        |
| ၈   | MMR1304013008 | ဘန်းယဉ်           | နောင်ခွန်        |
| ၉   | MMR1304013009 | ဘန်းယဉ်           | ဝမ်းပုံး         |
| ၁၀  | MMR1304013010 | ဘန်းယဉ်           | ကွန်နား          |
| ၁၁  | MMR1304013011 | ဘန်းယဉ်           | ဖိုင်ကွမ်း       |
| ၁၂  | MMR1304013012 | ဘန်းယဉ်           | ဖိုင်လင်း        |
| ၁၃  | MMR1304013013 | ဘန်းယဉ်           | ကံဦး             |
| ၁၄  | MMR1304013014 | ဘန်းယဉ်           | နောင်စန့်        |
| ၁၅  | MMR1304013015 | ဘန်းယဉ်           | ပင်လွန်း         |
| ၁၆  | MMR1304013016 | ဘန်းယဉ်           | ဟိုတင့်          |
| ၁၇  | MMR1304013017 | ဘန်းယဉ်           | ကွန်လုံ(ပအိုဝ်း) |
| ၁၈  | MMR1304013018 | ဘန်းယဉ်           | ကွန်လုံ(ရှမ်း)   |
| ၁၉  | MMR1304013019 | ဘန်းယဉ်           | ကုန်းလမ္း        |
| ၂၀  | MMR1304013020 | ဘန်းယဉ်           | နောင်ဘို         |
| ၂၁  | MMR1304013021 | ဘန်းယဉ်           | ကျောင်းခမ်း      |
| ၂၂  | MMR1304013022 | ဘန်းယဉ်           | ကုန်းခမ်း        |
| ၂၃  | MMR1304013023 | ဘန်းယဉ်           | လွယ်တော်         |
| ၂၄  | MMR1304013024 | ဘန်းယဉ်           | ပင်မွန်း         |
| ၂၅  | MMR1304013025 | ဘန်းယဉ်           | နမ့်ကွတ်         |
| ၂၆  | MMR1304013026 | ဘန်းယဉ်           | လွယ်မန်း         |
| ၂၇  | MMR1304013027 | ဘန်းယဉ်           | ခုတ်နမ့်         |
| ၂၈  | MMR1304013028 | ဘန်းယဉ်           | သုခလွယ်တီ        |
| ၂၉  | MMR1304013029 | ဘန်းယဉ်           | တန်ဆန်း          |

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဥယျာဉ်ရှမ်းကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၀၀) ကျော်ခန့်က တည်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဖက်တွင် တောင်ကြီးမှလွှဲကော်သို့ သွားသောလမ်းမကြီး တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဖက်ခြမ်းတွင် တောင်ကြီးမှကတ္တူသို့ သွားသော လမ်းမကြီးတည်ရှိပါသည်။ ရွာ၏ အနောက်ဖက်တွင် ဥယျာဉ်(တရုတ်)ကျေးရွာ၊ ဟိုတင့်ကျေးရွာ၊ မြောက်ဖက်တွင် ဘန်းယဉ်လေးကျေးရွာ၊ တောင်ဖက်တွင်ဈေးပိုင်း၊ ကျောင်းချယ်ရွာတို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။ ဥယျာဉ်ရှမ်းကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။ ပအိုဝ်း၊ ဗမာ၊ တရုတ်၊ ဂေါ်ရခါးလူမျိုးတို့လည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဆေးရုံ၊ ရဲစခန်း၊ ရ.ယ.ကရုံး၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းရုံး၊ မူလတန်းကျောင်းများနှင့် (၄၂၅)၊ (၄၂၆) စစ်တပ်များလည်းရှိပါသည်။

အဓိကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို ယခင်ကလုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါမှာ ဈေးရောင်းဈေးဝယ် လုပ်ငန်းကိုသာ အားထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်ခန့်က ရေအရင်းအမြစ်များ ပြားသော်လည်း ယခုအခါ ရေရှားပါးလာခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေမှာပိုရှားပါးလာခဲ့ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမှာလဲရှားပါးလာသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး အဝီစိရေတွင်း နှင့်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်နားထားပြီး ယခုလာမည့်တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ                | ရက်စွဲ     | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ |    |        | အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ                                                                                                                        |
|-----|----------------------------|------------|-------------|------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            |            |             | ကျား       | မ  | ပေါင်း |                                                                                                                                                 |
| ၁။  | လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ | ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၆၉         | ၉၇ | ၁၆၆    | အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များ။                                                              |
| ၂။  | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ      | ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၆၉         | ၉၇ | ၁၆၆    | ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ အကြောင်း                                                                                                 |
| ၃။  | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း  | ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၆၉         | ၉၇ | ၁၆၆    | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။                                                   |
| ၄။  | ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနို       | ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၆၉         | ၉၇ | ၁၆၆    | အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု ရွာသားများ အားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတု စသည့် အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။                       |
| ၅။  | ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ            | ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၆၉         | ၉၇ | ၁၆၆    | အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။ |

|    |                                               |            |             |    |    |     |                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------|------------|-------------|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ၆။ | ဗင်းပုံစံ                                     | ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၆၉ | ၉၇ | ၁၆၆ | ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း N.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။                  |
| ၇။ | အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ/ပြဿနာများ    | ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၆၉ | ၉၇ | ၁၆၆ | ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး / လူမှုရေး/ ပညာရေး စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲ ပြဿနာများ                                        |
| ၈။ | အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျော်မှန်းချက်များ  | ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၆၉ | ၉၇ | ၁၆၆ | စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅) နှစ်တွင် ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည် |
| ၉။ | အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ | ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၆၉ | ၉၇ | ၁၆၆ | ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/ မ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်                                                                 |
| ၁၀ | ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း     | ၂၉.၁၁.၂၀၁၉ | ကျေးရွာလူထု | ၆၉ | ၉၇ | ၁၆၆ | ကျား/မတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများကို မဲပေးရွေးချယ်                                 |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဆွေးနွေးခဲ့ရာ

- အိမ်ခြေ(၃၀၀)နှင့် အိမ်ထောင်စု(၃၂၇)စုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကျေးရွာဖြစ်သည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် ဈေးရောင်းခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ လူနည်းစုသာလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နေ့စားအလုပ် လုပ်ကိုင်သူ များပြားသည်။
- သဘာဝအရင်းအမြစ်အနေဖြင့် လယ်၊ ရေကန်နှင့် ရေတွင်းများရှိသည်။
- အခြားအရင်းအမြစ်အနေဖြင့် စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ရဲစခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းနှင့် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း တို့ရှိသည်။
- ရွာတွင်းတွင် ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ဟိန္ဒူနှင့် တရုတ်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။
- လူမျိုးစုအားလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။
- ဥယျာဉ်ရှမ်းကျေးရွာသည် တောင်ကြီးမှဆီဆိုင်သို့ သွားသော လမ်းမကြီး ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် တည်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်း ဌာနဆိုင်ရာရုံးများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ပင်စင်စားများလည်း ရှိပါသည်။
- လူနည်းစုများသည်လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။
- (၂၀၁၇)ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(CDD)ရန်ပုံငွေဖြင့် ရွာလူထုမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အဝီစိရေတွင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ထားခြင်းရှိသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်



[illegible]

ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှုပြဇယားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရာ

- အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု(၃၀)ခန့်ရှိပြီး စားဝတ်နေရေးမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖူလုံမှု ရှိပါသည်။
- ကလေးများ၏ ပညာရေးကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
- ကျေးရွာတစ်ခုလုံးတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၃၂၇) အိမ်ထောင်စုရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင့်အိမ်ထောင်စုပေါင်းမှာ (၁၃၀)ခန့်ရှိပါသည်။
- ၎င်းတို့ထဲတွင် ဝန်ထမ်းများ၊ ပင်စင်စားများ၊ ဈေးပတ်လိုက်၊ ဈေးရောင်း စသည့်တို့ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်သူများပါသည်။
- ခက်ခဲသော အိမ်ထောင်စုအနေဖြင့် (၁၆၇)စုရှိပြီး များသောအားဖြင့် လက်လုပ်လက်စား (နေ့စား) အလုပ် လုပ်ကိုင်သူ များပါသည်။
- တစ်ချို့မှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိပဲ အိမ်ငှားနေကြရပါသည်။
- မြေကာ၊ ထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ သွပ်မိုးကြပြီး ကလေးပညာရေးကိုလည်း ထောက်ပံ့မှုအားနည်းပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်ပုံစံ

- သဘာဝအရင်းအမြစ်များအနေဖြင့်ရေကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီတို့ရှိပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့အတူတကွသုံးစွဲကြပါသည်။
- အခြားအရင်းအမြစ်ဖြင့် စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ ဆေးရုံတို့ကိုလည်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့အတူတကွသုံးစွဲကြပါသည်။
- ထို့ပြင်ထွေးအုပ်ရုံး၊ ရဲစခန်း၊ မီးသတ်ရုံး၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းရုံး တို့ကိုကျေးရွာတွင်းရှိ ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့လည်း ရှိပါသည်။
- စစ်မှုထမ်းဟောင်းရုံးတစ်ခုသာ အမျိုးသားများသီးသန့်ထိန်းချုပ်ထားပြီး ကျန်သော အခြားအရင်းအမြစ်များနှင့် ရုံးများမှာတော့ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- အဝီစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန် ကိုတော့အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့က အတူတကွသုံးစွဲကြပြီး အတူတကွထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

| ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (ပုယျာဉ် (စုစီး)) |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| အကြောင်းအရာ                            | ထန်ခူး                                | ကဆုန်                                 | နယုန်                                 | ဝါဆို                                 | ဝါခေါင်                               | တော်သမီး                              | သီတင်းကျွတ်                           | တန်ဆောင်မုန်း                         | နတ်ဆန်                                | ပြာသိုက်တပို့တွဲ                      | တပေါင်း                               |                                       |
| စိုက်ပျိုးရေး                          |                                       |                                       | ပြောင်းပို့                           | စပါးစိုက်                             | စပါးစိုက်                             | ပဲပုတ်စိုက်                           |                                       | စပါးစိုက်                             | စပါးစိုက်                             | စပါးပုတ်                              |                                       |                                       |
| မွေးတော်                               | သရက်ပွင့်<br>မုန်တော်                 | ခွေးတော်<br>ဖုန်းပွင့်                | စာပြန်<br>ပွင့်                       | ဝါဆို<br>သက်ပွင့်                     |                                       |                                       | သွင်း<br>လောင်းပွင့်                  | ကတိန်<br>သက်ပွင့်                     | အိတ်သစ်<br>ပွင့်                      |                                       | သွင်းသစ်<br>စိမ်းလောင်း<br>သာပွင့်    |                                       |
| အလုပ်အားလုပ်ချိန်                      | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) | မုန့်စားစား<br>စားရောင်း<br>(၅ရက်စား) |
| ဝင်ငွေရရှိမှု                          |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | ဝင်ငွေ<br>အသင့်အ<br>တင့်              | ဝင်ငွေ<br>အသင့်အ<br>တင့်              | ဝင်ငွေ<br>အသင့်အ<br>တင့်              |                                       | ရောင်း<br>ဝင်ငွေအ<br>တင့်             |                                       |
| ကျန်းမာရေး                             |                                       | ဝမ်းပျက်<br>ဝမ်းပျက်                  | ဝမ်းပျက်<br>ဝမ်းပျက်                  |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | အစားအသောက်<br>တုတ်ကျွေး               |                                       |                                       |
| သောက်သုံးရေရရှိမှု                     | ရေအနံ့<br>ခြောက်                      | ရေအနံ့<br>ခြောက်                      | ရေအနံ့<br>ခြောက်                      |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | ရေအနံ့<br>ခြောက်                      |

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ဆန်းစစ်ချက်

- ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဆွေးနွေးခဲ့ရာ
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့်ပဲပုပ်၊ ပြောင်း၊ စပါးတို့ကို လူနည်းစုသာ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- အလုပ်အားလပ်ချိန်အနေဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သီးသန့်အားလပ်ချိန်မရှိပေ။
- အများစုမှာ ဈေးပတ်သည်များဖြစ်ကြပြီး တစ်ပတ်လျှင် ငါးရက်တစ်ဈေး ဈေးရောင်းကြသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ကြသောအိမ်ထောင်စုများမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိပြီး ဈေးရောင်းကြသူများအနေဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေ အသင့်အတင့်သာ ရရှိကြပါသည်။
- ပွဲလမ်းသဘင်အနေဖြင့် နှစ်စဉ်သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၈) ရက်နေ့တွင် ဆွမ်းလောင်းပွဲကို ကျင်းပမြဲဖြစ်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် လည်းထူးထူးခြားခြားကြုံတွေ့ရသည့် ရောဂါလက္ခဏာများ မရှိပေ။
- သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် အိမ်တိုင်းနီးပါး လက်တွင်းတူးရေတွင်းများရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် ရေခန်းခြောက်မှုများကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




### ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကိုရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ
- ဦးဆောင်နိုင်မှုအပိုင်းနှင့်အသုံးစရိတ်တို့တွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့မှာ တန်းတူအဆင့်တွင်ရှိနေပါသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့်အိမ်မှုကိစ္စတို့တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွာဟမှုရှိသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်လုပ်အားခပိုရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စများသာမကအခြားအပြင်အလုပ်များကိုပါလုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုများတွင် အမျိုးသားများက ပိုပြီးအခွင့်အရေးများရရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

## ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

### ဗင်းပုံစံ



### ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ဗင်းပုံစံမှ ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းကို ရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးရာ

- ကျေးရွာတွင်း ရဲစခန်း၊ ဆေးရုံ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ရုံး၊ ထွေအုပ်ရုံးနှင့် မီးသတ်ဌာနတို့ရှိသော်လည်း သီးသန့်စီတည်ရှိနေပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့နှင့် ရာအိမ်မှူးအဖွဲ့တို့မှာ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်ကာ ဆောင်ရွက်ပေးကြသည်။
- ရပ်ကွက်တွင်းတွင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့၊ ရဲစခန်းတို့မှာလည်း သီးသန့်တည်ရှိနေပြီး မြို့နယ်အဖွဲ့များနှင့်သာ ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။
- ရွာတွင်းကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီး ကျေးလက်ရုံး နှင့်ချိတ်ဆက် နေပါသည်။

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ**

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ**

အမျိုးသားများကို သီးသန့်အုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့သည်။ အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

- စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်သည့်အတွက် စိုက်ပျိုးချိန်နောက်ကျသည့် အခက်အခဲ၊
- ကျန်ရှိနေသောလမ်းများပြုပြင်ရန် အခက်အခဲ၊
- မွေးမြူရေးအတွက် စားကျက်မြေမလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ၊
- မွေးမြူရေးအတွက် နည်းပညာအားနည်းခြင်းကြောင့် ကျွဲ၊ နွားစသည့်တို့ကို မွေးမြူရာတွင် အခက်အခဲရှိ၊
- အများစုဝေးတိုင်ပင်ရန် နေရာခက်ခဲရှိခြင်း၊
- အရောင်အဝယ်ပြုလုပ်ရန် အရင်းအနှီးမတတ်နိုင်သည့်အခက်အခဲ၊
- အချို့နေရာများတွင် သောက်သုံးရေးလုံလောက်စွာ မရရှိသည့် အခက်အခဲ၊

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ**

အမျိုးသမီးများကို သီးသန့်အုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာလည်း သူတို့၏ အခက်အခဲများကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

- ကျန်ရှိနေသောလမ်းများပြုပြင်ရန် အခက်အခဲ၊
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးမရှိသည့် အခက်အခဲ၊
- မွေးမြူရေးအတွက် အရင်းအနှီးမရှိသည့်အခက်အခဲ၊
- ရေကန်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်မတတ်နိုင်သည့်အခက်အခဲ၊
- ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသည့်အတွက် စားဝတ်နေရေးမပြေလည်သည့် အခက်အခဲ၊
- အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန်နေရာ အခက်အခဲကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အနံ့အသက်များ မကောင်းခြင်း၊ အမှိုက်မီးရှို့ညှော်များကြောင့် လေကောင်းလေသန့် မရရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်သည့် အခက်အခဲ၊
- အများစုဝေးတိုင်ပင်ရန် နေရာခက်ခဲရှိခြင်း၊

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အောက်ပါတို့ကို မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ

- စိုက်ပျိုးရေးကိုလည်း လုံလောက်စွာနှင့်အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်၊
- ကျန်ရှိနေသောလမ်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်စေချင်၊
- အများတိုင်ပင်စုဝေးရာ နေရာအတွက်လုံခြုံသော အဆောက်အဦးရရှိချင်၊
- မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာလည်း စားကျက်မြေများ ရရှိရန်၊
- သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရန်၊
- အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ရန် အရင်းအနှီးများရရှိရန်၊

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းခွဲ များကို မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်၊
- မိသားစုဝင်ငွေတိုးစေရန်အတွက် မွေးမြူရေးကဏ္ဍကိုရရှိရန်(ကျွဲ၊ နွားစသည့်)
- ကျန်ရှိနေသောလမ်းများကို ပြုပြင်ပေးရန်၊
- ပုံမှန်အလုပ်များနှင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေများရရှိရန်၊
- ရွာတွင်းရှိရေကန်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီးရရှိရန်၊
- တနိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အရင်းအနှီးရရှိချင်၊
- အမှိုက်များကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရန်နေရာရရှိချင်၊
- အမှိုက်ပုံးများနှင့် အမှိုက်ကားများရရှိချင်၊

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အမျိုးသားများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများမှာ

- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း (သို့) ကွန်ကရစ်လမ်း၊
- အားကစားကွင်း ပြုပြင်ခြင်း၊
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရန်ရေမြောင်းများပြုပြင်ခြင်း၊
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်၊
- သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာရရှိရန်၊
- အရင်းအနှီးများအတွက် အသေးစားချေးငွေများရရှိရန် စသည့်တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေကန် ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း၊
- ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်၊
- မွေးမြူရေးအတွက်အရင်းအနှီးရရှိရန်၊

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်၊ (က+မ)
- ရပ်ကွက်တွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း၊ (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့် ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

| စဉ် | ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ                                  | အဆိုပြုသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| ၁။  | ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းနှင့် ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း | က+မ       | ၂၄၀၀၀၀၀              | ၁၅၃၃                  |
| ၂။  | ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်                                  | က+မ       | ၁၈၀၀၀၀၀              | ၁၅၃၃                  |
| ၃။  | အဝီစိတွင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း             | က         | ၈၀၀၀၀၀               | ၁၅၃၃                  |
| ၄။  | ရေကန်ပြုပြင်တိုးချဲ့                                  | မ         | ၁၀၀၀၀၀၀              | ၁၅၃၃                  |
| ၅။  | ရေမြောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့                              | မ         | ၅၀၀၀၀၀               | ၁၅၃၃                  |

## ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၂၄. ၁၁. ၂၀၁၇.....

ကျေးရွာအမည် ... နယ်နားနိမ့်ခြေ ... )

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... ဘုန်းယုတ် .....

[illegible]

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း  
ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိပ်ရန်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|                                            |                                                  |                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်<br>လှိုင်ကျော်ဇွန် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်<br>၀၇ ၇၇၆ ၇၇၄၀၅၀ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်<br>ဒေါ်မြတ်မြတ် |
| ဖြည့်နှယ်တိုင်းဒေသကြီး - ၂၀၇               | ပြည်နယ် - စစ်ကိုင်း                              | ကျေးရွာအုပ်စု - အင်းဝ                     |
| ကျေးရွာ - အင်းဝ (၂၀၇)                      |                                                  |                                           |

| လူဦးရေ                                  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| လူဦးရေ (၁) - စုစုပေါင်း                 | ၆၉                  | ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ | ၃၇၇                 |
| လူဦးရေ (၂) - မိသားစု                    | ၁၈၅                 | ဘာသာ (၂) -       |                     |
| လူဦးရေ (၃) - ငယ်ကျွန်း                  | ၃၀                  | ဘာသာ (၃) -       |                     |
| လူဦးရေ (၄) - ကျား                       | ၂၀                  |                  |                     |
| လူဦးရေ (၅) - မိသားစု                    | ၂၀                  | ဘာသာ (၅) -       |                     |
| အခြား                                   |                     |                  |                     |
| မသန်စွမ်းသူများ                         | ၂                   |                  |                     |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၅၉                  |                  |                     |
| စစ်ဘေးရှောင်                            | -                   |                  |                     |

|                         | အမျိုးသား<br>(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး<br>(အရေအတွက်) |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ                  | ၇၂၅                     | ၈၀၈                      |
| လူဦးရေ (၁) - စုစုပေါင်း | ၁၅၄                     | ၇၀၀                      |
| လူဦးရေ (၂) - မိသားစု    | ၄၅၆                     | ၄၆၇                      |
| လူဦးရေ (၃) - ငယ်ကျွန်း  | ၃                       | ၈                        |
| အခြား                   | ၃၂                      | ၃၈                       |
| အိမ်ထောင်စုစီး          | ၃၈၈                     | ၃၇                       |
| လူမျိုးစု (၄) - ကျား    | ၄၅                      | ၅၅                       |
| လူမျိုးစု (၅) - ကျား    | ၃၂                      | ၃၈                       |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြံပါ                      | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်<br>ခြံပါ                      | ဘာသာရေး အဆောက်<br>အအုံများ | အမှတ်<br>ခြံပါ                      |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးရုံ           | <input checked="" type="checkbox"/> | စေတီ                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/>            | ဘုန်းကြီးကျောင်း           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/>            | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း   | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/>            | ခရစ်ယာန်ကျောင်း            | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား           | <input type="checkbox"/>            | အခြား            | <input type="checkbox"/>            | ဗလီ                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 |                                     |                  |                                     | အခြား                      | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်        |                                     | မှတ်ချက်         |                                     | မှတ်ချက်                   |                                     |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း |                                     |                                     | (၂) ကျန်းမာရေး               |                                     |                          | (၃) လက်မှုပညာရှင်             |                                     |                          |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                  | ရွာတွင်နေ<br>ထိုင်သူ                | အခြားရွာမှ<br>လာသူ                  |                              | ရွာတွင်နေ<br>ထိုင်သူ                | အခြား<br>ရွာမှ<br>လာသူ   |                               | ရွာတွင်<br>နေထိုင်သူ                | အခြားရွာ<br>မှလာသူ       |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လက်ထောက်<br>ကျန်းမာရေးမှူး   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး<br>ဆရာမ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်<br>မီးသမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | သားဖွားဆရာမ                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်         |                                     |                                     | မှတ်ချက်                     |                                     |                          | မှတ်ချက်                      |                                     |                          |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:      ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-၁.၂၅ မာလီ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀.၇၅ ဟန့် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀.၇၅ ဟန့် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လေပျာကရွာအဖွဲ့

(၂) စစ်မှန်ထမ်းပေါင်းစာဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းဇော်ဌေး

လက်မှတ် Umm နေ့စွဲ 18/5/17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် အေးမြတ်မွန်

လက်မှတ် Myat နေ့စွဲ 18/5/17

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကီး ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ ဝွှားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|                                                    |                                                |                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်<br>ဦးဝင်းလွင်ဇွေ           | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်<br>၀၉၇၇၆၇၇၄၀၅၀ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်<br>ဒေါ်အေးမြတ်စွန်း |
| ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်၊ ဗြိတိသျှနယ်၊ အိန္ဒိယ | ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘန်းမင်                         | ကျေးရွာ၊ ၃၂၃၃၈၂၂၂၅၆၁                          |

| လူဦးရေ                                                          | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ     | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ---ဤမျိုး---                                      | ၆၉                  | ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ--- | ၃၅၇                 |
| လူမျိုးစု (၂) ---ဗမာ---                                         | ၁၈၅                 | ဘာသာ (၂) -----       |                     |
| လူမျိုးစု (၃) ---ဗမာ့ရိုးနှစ်---<br>(၄) ချီနား၊<br>ဗမာ့ရိုးနှစ် | ၃၀                  | ဘာသာ (၃) -----       |                     |
| လူမျိုးစုရော အခြားဤမျိုး<br>အခြား                               | ၂၀                  | ဘာသာရော -----        |                     |
|                                                                 | အရေအတွက်            |                      |                     |
| မသန်စွမ်းသူများ                                                 | ၂                   |                      |                     |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ<br>(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)                      | ၅၉                  |                      |                     |
| စစ်ဘေးရှောင်                                                    | -                   |                      |                     |

|                                  | အမျိုးသား<br>(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး<br>(အရေအတွက်) |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ                           |                         |                          |
| လူမျိုးစု (၁) ---ဤမျိုး---       | ၁၅၅                     | ၃၀၀                      |
| လူမျိုးစု (၂) ---ဗမာ---          | ၄၅၆                     | ၄၆၇                      |
| လူမျိုးစု (၃) ---ဗမာ့ရိုးနှစ်--- | ၇                       | ၈                        |
| အခြား                            | ၃၉                      | ၃၈                       |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး                 | ၂၈၈                     | ၃၇                       |

|                           |    |    |
|---------------------------|----|----|
| အမျိုးစု (၄) ချီနား       | ၄၅ | ၅၅ |
| အမျိုးစု (၅) ဗမာ့ရိုးနှစ် | ၃၉ | ၃၈ |

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြံပေါ်                    | ကျန်းမာရေး      | အမှတ်<br>ခြံပေါ်                    | ဘာသာရေး အဆောက်<br>အအုံများ | အမှတ်<br>ခြံပေါ်                    |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ဆေးရုံ          | <input checked="" type="checkbox"/> | ဇေတီ                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဌာန   | <input type="checkbox"/>            | ဘုန်းကြီးကျောင်း           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနမှ | <input type="checkbox"/>            | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း   | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း      | <input type="checkbox"/>            | ခရစ်ယာန်ကျောင်း            | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား           | <input type="checkbox"/>            | အခြား           | <input type="checkbox"/>            | ဂလီ                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 |                                     |                 |                                     | အခြား                      | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်        |                                     | မှတ်ချက်        |                                     | မှတ်ချက်                   |                                     |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း |                                     |                                     | (၂) ကျန်းမာရေး               |                                     |                          | (၃) လက်မှုပညာရှင်             |                                     |                          |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                  | ရွာတွင်နေ<br>ထိုင်သူ                | အခြားရွာမှ<br>လာသူ                  |                              | ရွာတွင်နေ<br>ထိုင်သူ                | အခြား<br>ရွာမှ<br>လာသူ   |                               | ရွာတွင်<br>နေထိုင်သူ                | အခြားရွာ<br>မှလာသူ       |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန်                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လက်ဆောက်<br>ကျန်းမာရေးမှူး   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး<br>ဆရာမ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | လွှတ်စစ်ကျွမ်းကျင်<br>မီးသမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | ဘေးဇွားဆရာမ                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | ရေစိုက်သူ/ယာသူ                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်         |                                     |                                     | မှတ်ချက်                     |                                     |                          | မှတ်ချက်                      |                                     |                          |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာခံ့ကြီးမီခရက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခံ့ကြီးမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်မိ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ  
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ..... ၁ မိနစ် ..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 နိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ..... ၁ မိနစ် ..... အခြား ..... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား .....

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ☐ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ .....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲစွဲပြီးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စေ့ငြိမ်းရေးအဖွဲ့ .....

(၂) စစ်မှန်စွာ သက်တမ်းကြာသော အဖွဲ့ .....

(၃) ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထိုးရှင်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၁.၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နောင်မြတ်မျှော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၁.၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်းမှုတော်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

|                                           |                                                 |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်<br>ဦးဝင်း ကော်ငွေ | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်<br>၀၇ ၇၇၆၇၇၄၀၅၀ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်<br>ဒေါ်အေးမြတ်ခွန် |
| ပြည်နယ်တိုင်းအသံကြီး<br>ရှမ်း             | မြို့နယ်<br>ခရိုင်                              | ကျေးရွာအုပ်စု<br>ဘုန်းမသင့်                  |
|                                           |                                                 | ကျေးရွာ<br>စုပေါင်း (ရှမ်း)                  |

က၊ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု                                  | အိမ်ထောင်စု<br>အရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်<br>ဘာသာ | အိမ်ထောင်စု<br>အရေအတွက် |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - အိန္ဒိယ                    | ၁၆၅                     | ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာ | ၁၂၇                     |
| လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း                      | ၆၇                      | ဘာသာ (၂) -           |                         |
| လူမျိုးစု (၃) - ကရင်                       | ၁၀                      | ဘာသာ (၃) -           |                         |
| လူမျိုးစု (၄) - ကရင်                       | ၃၀                      | ဘာသာ (၄) -           |                         |
| လူမျိုးစု (၅) - မန္တလေး                    | ၃                       | ဘာသာ (၅) -           |                         |
| အခြား                                      | ၃၀                      |                      |                         |
|                                            | အရေအတွက်                |                      |                         |
| မသန်စွမ်းသူများ                            | ၃                       |                      |                         |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ<br>(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၆၅                      |                      |                         |
| စစ်ဘေးရှောင်                               | -                       |                      |                         |

|                         | အမျိုးသား<br>(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး<br>(အရေအတွက်) |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| လူဦးရေ                  |                         |                          |
| လူမျိုးစု (၁) - အိန္ဒိယ | ၄၅၆                     | ၄၆၇                      |
| လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း   | ၁၅၅                     | ၁၈၀                      |
| လူမျိုးစု (၃) - ကရင်    | ၇                       | ၈                        |
| အခြား                   | ၃၂                      | ၃၈                       |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး          | ၃၈၈                     | ၃၇၇                      |

|                      |    |    |
|----------------------|----|----|
| လူမျိုးစု (၄) - ကရင် | ၄၅ | ၅၅ |
| ၄၅၇ ကရင်             | ၃၃ | ၃၈ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြံမပါ | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်<br>ခြံမပါ | ဘာသာရေး အဆောက်<br>အအုံများ | အမှတ်<br>ခြံမပါ |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| မူကြီးကျောင်း   | ☑               | တိုက်နယ်ဆေးရုံ   | ☑               | စေတီ                       | ☑               |
| မူလတန်းကျောင်း  | ☑               | ကျန်းမာရေးဌာန    | ☐               | ဘုန်းကြီးကျောင်း           | ☑               |
| မူလွန်ကျောင်း   | ☐               | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐               | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း         | ☑               |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ☐               | ဆေးပေးခန်း       | ☐               | ခရစ်ယာန်ကျောင်း            | ☑               |
| လယ်လွန်ကျောင်း  | ☐               | အခြား            | ☐               | ဓလီ                        | ☑               |
| အထက်တန်းကျောင်း | ☐               |                  |                 | အခြား                      | ☐               |
| အခြား           | ☐               |                  |                 |                            |                 |
| မှတ်ချက်        |                 | မှတ်ချက်         |                 | မှတ်ချက်                   |                 |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း |                      |                    | (၂) ကျန်းမာရေး               |                      |                        | (၃) လက်မှုပညာရှင်          |                      |                    |
|------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
|                  | ရွာတွင်နေ<br>ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ<br>လာသူ |                              | ရွာတွင်နေ<br>ထိုင်သူ | အခြား<br>ရွာမှ<br>လာသူ |                            | ရွာတွင်<br>နေထိုင်သူ | အခြားရွာ<br>မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | ☑                    | ☑                  | ဆရာဝန်                       | ☑                    | ☐                      | လက်သမား                    | ☑                    | ☐                  |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | ☑                    | ☑                  | လက်ထောက်<br>ကျန်းမာရေးမှူး   | ☐                    | ☐                      | ပန်းရံ                     | ☑                    | ☐                  |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | ☑                    | ☑                  | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး<br>ဆရာမ | ☐                    | ☐                      | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်<br>သမား | ☑                    | ☐                  |
| မူကြီးဆရာ/မ      | ☑                    | ☐                  | သားစားဆရာမ                   | ☐                    | ☐                      | ရေပိုက်သူလုပ်သူ            | ☑                    | ☐                  |
| အခြား            | ☐                    | ☐                  | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား     | ☐                    | ☐                      | စက်ပြင်ဆရာ                 | ☑                    | ☐                  |
| မှတ်ချက်         |                      |                    | မှတ်ချက်                     |                      |                        | မှတ်ချက်                   |                      |                    |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

မရှိပါ။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၀ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၁ မိနစ်

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၁ မိနစ်

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

□ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

(၂) ကလေးကျန်းမာရေးအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ

✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးမင်းဇော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅.၇.၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် Aye Myat Mon

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅.၇.၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p> |                                                      |                                                     |                              |
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်<br><b>ဦးထွန်းဌေး</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်<br><b>၀၇၇၇၄၇၄၀၅၀</b> | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်<br><b>ဒေါ်စန်းမြတ်မြန်</b> |                              |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး<br><b>ရှမ်း</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | မြို့နယ်<br><b>ဆီဆိုင်</b>                           | ကျေးရွာအုပ်စု<br><b>ဘုန်းပသင့်</b>                  | ကျေးရွာ<br><b>အသက်ဥယျာဉ်</b> |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု                                  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ         | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>                   | <b>၁၇၄</b>          | ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b> | <b>၁၃၇</b>          |
| လူမျိုးစု (၂) <b>ရှမ်း</b>                 | <b>၈၀</b>           | ဘာသာ(၂) _____            |                     |
| လူမျိုးစု (၃) <b>မျိုးရခိုင်</b>           | <b>၁၀</b>           | ဘာသာ(၃) _____            |                     |
| (၄) <b>တရုတ်</b>                           | <b>၇၀</b>           |                          |                     |
| လူမျိုးစုအခြား <b>(၅) ပါးစုံ</b>           | <b>၁</b>            | ဘာသာအခြား _____          |                     |
| အခြား                                      | <b>၃၀</b>           |                          |                     |
|                                            | အရေအတွက်            |                          |                     |
| မသန်စွမ်းသူများ                            | <b>၂</b>            |                          |                     |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ<br>(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | <b>၆၅</b>           |                          |                     |
| စစ်ဘေးရှောင်                               | <b>-</b>            |                          |                     |

|                             | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) | စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| လူဦးရေ                      | 725                 | 808                  | 1533               |
| လူမျိုးစု (၁)- <u>မွန်</u>  | 456                 | 469                  | 925                |
| လူမျိုးစု (၂)- <u>ရှမ်း</u> | 153                 | 200                  | 353                |
| လူမျိုးစု (၃)- <u>ဗမာ</u>   | 7                   | 8                    | 15                 |
| အခြား                       | 32                  | 38                   | 70                 |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး              | 283                 | 39                   | 322                |

မွန်လူမျိုး (၄) နှစ်အောက် 43      55      100  
 (၅) နှစ် 32      58      90  
 (၆) အခြားအထောက်အထား အထုံးအထားများ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြံမပါ                     | ကျန်းမာရေး    | အမှတ်<br>ခံမပါ                      | ထာဝရအထောက်အထားများ | အမှတ်<br>ခြံမပါ                     |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | စောစော        | <input checked="" type="checkbox"/> | စောစော             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/>            | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/>            | ဘုန်းကြီးကျောင်း   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/>            | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း   | <input checked="" type="checkbox"/> | စောစောစော     | <input type="checkbox"/>            | ရေသောက်ကျောင်း     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား           | <input type="checkbox"/>            | အခြား         | <input type="checkbox"/>            | ဗလီ                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                 |                                     |               |                                     | အခြား              | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်ချက်        |                                     | မှတ်ချက်      |                                     | မှတ်ချက်           |                                     |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာတင်ကျောင်း |                                     |                                     | (၂) ကျန်းမာရေး              |                          |                                     | (၃) လက်မှုပညာရှင်      |                                     |                                     |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                  | ရွာတွင်နေထိုင်သူ                    | အခြားရွာမှလာသူ                      |                             | ရွာတွင်နေထိုင်သူ         | အခြားရွာမှလာသူ                      |                        | ရွာတွင်နေထိုင်သူ                    | အခြားရွာမှလာသူ                      |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာသန်                      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လက်သမား                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ပန်းရံ                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | အသုံးသမားကျန်းမာရေးဆရာမ     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလဆရာ/မ         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | သားရွေးဆရာမ                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ရေပိုက်သွယ်သူ          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| အခြား            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | စက်ပြင်ဆရာ             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| မှတ်စုကတ်        |                                     |                                     | မှတ်စုကတ်<br>သူ့အားလုံး     |                          |                                     | မှတ်စုကတ်              |                                     |                                     |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာဆိုင်ရာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူပေးသောကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ပုသိမ်ကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ပေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁ မိနစ်

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁ မိနစ်

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) မတီဝန်ကောင်စီရာသီတာဝန်ဆောင်မှုအရပ်

ဤကျေးရွာတွင်ရွေးချယ်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝသေးငယ်ရာသီတာဝန်ဆောင်မှုအရပ် ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေဆိုင်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေဆိုင်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ      ☒ ရှိပါသည်

ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းဇော်ဇော်

လက်မှတ်  ဇန်. ၉ ၂၀. ၁၁. ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အေးမြတ်

လက်မှတ်  ဇန်. ၉ ၂၄. ၁၁. ၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

|                                                                                                                                                       |         |                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ |         |                          |                         |
| စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဖွားမြင်နေ့ရက်                                                                                                             |         |                          |                         |
| နေ့စွဲ                                                                                                                                                | ၁၈/၅/၁၇ | စက်ဝန်းအားပေးပုံစံဖြစ်ပါ | စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) |
| ဖြည့်နယ်/တိုင်း                                                                                                                                       | ၅၆      | ကျေးရွာအုပ်စု            | ၂၁၅၂၁၇၆၇၆၇၆             |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ                                                                                          | နေ့စွဲ       |                 | အစည်းအဝေးစတင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                     |                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                         | စတင်သည့် နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား အရေအတွက်              | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး                                                                                    | ၁၈/၅/၁၇      | ၁၈/၅/၁၇         | ၄၄                              | ၇၂                  | ၁၁၅                  | ၅၆ : ၈၀<br>ကျေးရွာ : ၇၄               |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး                                                                    | ၂၀/၅/၁၇      | ၂၀/၅/၁၇         | ၄၃                              | ၈၅                  | ၁၂၈                  | ၅၆ : ၈၄<br>ကျေးရွာ : ၇၄               |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး                                                                   | ၂၁/၅/၁၇      | ၂၁/၅/၁၇         | ၄၀                              | ၂၈                  | ၆၈                   | ၇၂ : ၈၀<br>ကျေးရွာ : ၇၄               |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး                      |              |                 | မလို                            | မလို                | မလို                 | ၇၂ : ၈၀<br>ကျေးရွာ : ၇၄               |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၂၈-၈-၁၇      | ၂၈-၈-၁၇         | ၃၄                              | ၃၀                  | ၆၄                   | ၇၂ : ၈၀<br>ကျေးရွာ : ၇၄               |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး                                                                       |              |                 |                                 |                     |                      |                                       |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း                                                                       | ၂၈-၈-၁၇      | ၂၈-၈-၁၇         | ၃၀                              | ၇                   | ၃၇                   | ၇၂ : ၈၀<br>ကျေးရွာ : ၇၄               |

|                                                                                                                                                 |            |            |    |    |    |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|----|----|-------------------------------------------|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                                                                                                | ၂၈.၈.၁၇    | ၂၈.၈.၁၇    | ၁၀ | ၇  | ၁၇ | ၅၆၃-၄   မဃာ-၆<br>၅၆၃-၄   ၁၁   ဂေါ်ရုဒါး-၁ |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                                                                                | ၂၈.၈.၁၇    | ၂၈.၈.၁၇    | ၁၀ | ၇  | ၁၇ | ၅၆၃-၄   မဃာ-၆<br>၅၆၃-၄   ၁၁   ဂေါ်ရုဒါး-၁ |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                                                                                              | ၁၁.၁၀.၁၇   | ၁၀.၁၀.၁၇   | ၂၀ | ၃၅ | ၅၅ | မဃာ ၂၅၅   ဂေါ်ရုဒါး-၁<br>၅၆၃-၄            |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး<br>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်<br>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်<br>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် |            |            |    |    |    |                                           |
|                                                                                                                                                 | ၂၀.၉.၁၇    | ၂၀.၉.၁၇    | ၁၂ | ၂၂ | ၃၄ | မဃာ ၂၂၀   ဂေါ်ရုဒါး-၄<br>၅၆၃-၄            |
|                                                                                                                                                 | ၂၀.၁၀.၁၇   | ၂၀.၁၀.၁၇   | ၂၂ | ၃၀ | ၅၂ | ၅၆၃-၄   ၃၀<br>မဃာ ၂၂                      |
|                                                                                                                                                 | ၁၀.၁၁.၁၇   | ၁၀.၁၁.၁၇   | ၃၃ | ၃၅ | ၆၈ | ၅၆၃-၄   ၃၀<br>မဃာ ၃၂                      |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး                                                                                           | ၁၄.၁၁.၂၀၁၇ | ၁၄.၁၁.၂၀၁၇ | ၂၀ | ၃၅ | ၅၅ | ၅၆၃-၄   ၃၅<br>မဃာ ၂၂                      |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး                                                                                                                       | ၁၆.၁၁.၂၀၁၇ | ၁၆.၁၁.၂၀၁၇ | ၃၆ | ၅၅ | ၉၁ | ၅၆၃-၄   ၄၁<br>မဃာ ၂၅၀                     |

လမ်းဆုံအမှတ် ၁၀၀၊ လမ်းမတော်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု/ဝန်ထမ်း အမည်

18-1-18

တက်ဝန်းအားလုံးတို့သည်  
 ○ တက်ဝန်း (၄)  
 □ တက်ဝန်း (၁)    အတက်ဝန်း (၂)    □ တက်ဝန်း (၃)

|                |       |          |         |
|----------------|-------|----------|---------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း | ရှမ်း | မြို့နယ် | ဒီပဲယို |
|----------------|-------|----------|---------|

|            |      |      |
|------------|------|------|
| C = 5.1372 | 2018 | 2019 |
|------------|------|------|

| စီမံကိန်းအကောင်အထွားအမျိုးအမည်            | စနစ်             |                     |                     | အစုစည်းအစုစည်းတက်ရောက်သူအရေအတွက် |                     |                      |                     |                     | အစုစည်း<br>အကောင်အထွား<br>% |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                           | စတင်သည့်<br>စနစ် | ပြီးစီး<br>သည့်စနစ် | အစုစည်း<br>အရေအတွက် | အစုစည်း<br>အရေအတွက်              | အစုစည်း<br>အရေအတွက် | အစုစည်း<br>အရေအတွက်  | အစုစည်း<br>အရေအတွက် | အစုစည်း<br>အရေအတွက် |                             |
| ၁။ စတင်သည့်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအကောင်အထွား | ၁၈.၁.၁၈          | ၁၈.၁.၁၈             | ၈၂                  | ၁၁                               | ၁၇၃                 | ၁၈၁ = ၃၀<br>၅၈၆ = ၇၆ | ၁၈၁<br>၅၈၆          | ၁၈၁<br>၅၈၆          |                             |
| ၂။ စတင်သည့်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအကောင်အထွား | ၁၈.၁.၁၈          | ၁၈.၁.၁၈             | ၈၂                  | ၁၁                               | ၁၇၃                 | ၁၈၁ = ၃၀<br>၅၈၆ = ၇၆ | ၁၈၁<br>၅၈၆          | ၁၈၁<br>၅၈၆          |                             |
| ၃။ စတင်သည့်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအကောင်အထွား | ၁၈.၂.၁၈          | ၁၈.၂.၁၈             | ၈၂                  | ၁၁                               | ၁၇၃                 | ၁၈၁ = ၃၀<br>၅၈၆ = ၇၆ | ၁၈၁<br>၅၈၆          | ၁၈၁<br>၅၈၆          |                             |
| ၄။ စတင်သည့်စီမံကိန်း စီမံကိန်းအကောင်အထွား | ၁၈.၂.၁၈          | ၁၈.၂.၁၈             | ၈၂                  | ၁၁                               | ၁၇၃                 | ၁၈၁ = ၃၀<br>၅၈၆ = ၇၆ | ၁၈၁<br>၅၈၆          | ၁၈၁<br>၅၈၆          |                             |



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်မှုအချို့နယ်များ (PC 2)

|                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| လက်တွေ့ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ရုံးများ/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ/စီမံကိန်းစက်မှုအဆင့်တစ်ခုတည်းရှိစီမံကိန်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုက်ရိုက် ပြည့်သွင်းရမည်။ |         |                                                                                                                                                                    |                          |
| စည်ရုံးများ/ဝန်ထမ်း အမည် <u>အေးမြတ်မြန်</u>                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                    |                          |
| နေ့ရက်                                                                                                                                                            | ၇၅.၇.၁၆ | စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) |                          |
| ပြည်နယ်/တိုင်း                                                                                                                                                    | ရှမ်း   | ကျေးရွာအုပ်စု                                                                                                                                                      | ကျေးရွာ <u>ရွာသစ်ရွာ</u> |

| စီမံကိန်းစက်မှုအစဉ်များ               | နေ့ရက်        |            | အစဉ်အဆက်စီမံကိန်းစက်မှုအစဉ်များ |                    |                    |                               |                    | စီမံ<br>စက်မှု<br>% |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                       | စက်မှု<br>နေ့ | ပြည်သူ့နေ့ | အချိန်<br>အစဉ်အဆက်              | အချိန်<br>အစဉ်အဆက် | အချိန်<br>အစဉ်အဆက် | အချိန်<br>အစဉ်အဆက်            | အချိန်<br>အစဉ်အဆက် |                     |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် | ၇၅.၇.၁၆       | ၇၅.၇.၁၆    | ၈၆                              | ၇၄                 | ၁၆၅                | လူမှုစက်မှုစက်မှု<br>အစဉ်အဆက် | ၇၅.၇.၁၆            | ၅၀.၄၅               |
| ၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် | ၇၆.၇.၁၆       | ၇၆.၇.၁၆    | ၈၀                              | ၈၅                 | ၁၆၅                | လူမှုစက်မှုစက်မှု<br>အစဉ်အဆက် | ၇၆.၇.၁၆            | ၅၀.၄၅               |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်  |               |            |                                 |                    |                    |                               |                    |                     |
| ၄။ ပြည်သူ့အစဉ် စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်      |               |            |                                 |                    |                    |                               |                    |                     |
| ၅။ ပြည်သူ့စီမံကိန်းအစဉ်အဆက်           |               |            |                                 |                    |                    |                               |                    |                     |



ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

|                                                                                                                                                                        |                |                         |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| လက်တွေ့ချိန်နှာင်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးသည့်အချိန်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပုံစံ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ |                |                         |                                                                                                                                                 |
| စဉ်ဆုံးရောက်ရှိရမည့်အချိန်/လက်ထောက်နည်းပညာများပေါ်တမ်း အမည် - <b>၆၅၆၈: ၆၅၆၈</b>                                                                                        |                |                         |                                                                                                                                                 |
| နေ့စွဲ                                                                                                                                                                 | ၂၀၂၁. ၁၁. ၂၀၂၁ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ပေးခြင်း | စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/> |
| ပြည်နယ်/တိုင်း                                                                                                                                                         | ရှမ်း          | မြို့နယ်                | ကျေးရွာအုပ်စု                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                        |                | ခရိုင်                  | ကျေးရွာ                                                                                                                                         |

| စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ                   | နေ့စွဲ         |                | အစဉ်အဆက်ထုတ်လုပ်ချက်များအရအဆင့် |            |            |            |            |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                             | စက်ဝန်းအမှတ်   | နေ့စွဲ         | အချိန်အကွာ                      | အချိန်အကွာ | အချိန်အကွာ | အချိန်အကွာ | အချိန်အကွာ |
| ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် | ၂၀၂၁. ၁၁. ၂၀၂၁ | ၂၀၂၁. ၁၁. ၂၀၂၁ | ၆၅                              | ၆၅         | ၆၅         | ၆၅         | ၆၅         |
| ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆက် | ၂၀၂၁. ၁၁. ၂၀၂၁ | ၂၀၂၁. ၁၁. ၂၀၂၁ | ၆၅                              | ၆၅         | ၆၅         | ၆၅         | ၆၅         |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များ            |                |                |                                 |            |            |            |            |

|                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |   |  |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|--|--|------|
| ၄၁. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး                     |      |      | မလို | မလို | မလို | မလို |   |  |  |      |
| ၄၂. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး |      |      |      |      |      |      | - |  |  |      |
| ၄၃. စီမံကိန်းကုလသမဂ္ဂစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး                                                                   | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |   |  |  | မလို |
| ၄၄. စီမံကိန်းကုလသမဂ္ဂ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                                           |      |      |      |      |      |      | - |  |  |      |
| ၄၅. ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                                                                      |      |      |      |      |      |      | - |  |  |      |
| ၄၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း                                                                      |      |      |      |      |      |      | - |  |  |      |
| ၄၇. ပြင်ဆင်/ထိန်းသိမ်းရေး အစည်းအဝေး                                                                                  |      |      |      |      |      |      | - |  |  |      |

| ၇၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်မှု အစဉ်အစား<br>၇၉။ အစဉ်အစား ယထာဏအကြိမ်<br>၇၂။ အစဉ်အစား ခုတ်ယူအကြိမ်<br>၇၃။ အစဉ်အစား တက်ယူအကြိမ်<br>၈၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား<br>၉၈။ လူထုဝတ်စားဆွဲအစဉ်အစား | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| လက်ညှိုးထိုး အထွေထွေ (၃) ကျေးရွာအမှတ်မှန်းချက်အရင်းအမြစ်၊ ပြီးဆုံးသောအထိ ကျေးရွာစီမံကိန်း အခေပတ်ကျေမြေ<br>စက်မတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ခြည့်သွင်းရမည်။                  |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                          |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်အေးမြတ်စွန်း</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                          |
| နေ့စွဲ <b>၂၀/၅/၁၇</b>                                                                                                                                                                                      | စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (V) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)<br>၁ စက်ဝန်း(၂) ၂ စက်ဝန်း(၃) ၃ စက်ဝန်း(၄) |                                                                        |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                          |
| ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရှမ်း</b>                                                                                                                                                                                | မြို့နယ် <b>သီပေါ</b>                                                                                               | ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဘဏ္ဍာ</b>                                             | ကျေးရွာ <b>ပုလဲပွင့်ရပ်ကွက် (၅၆)</b>                                   |                                                 |                                                                                                                                          |
| တေး အစက်အပစ်အတားအဆီးများအားလုံးဖြင့် - လူထုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်<br>အဓိက အစက်အပစ်အတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အပစ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ) |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                          |
| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစက်အပစ်အတားအဆီးများ                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစက်အပစ်အတားအဆီးများ                         |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                          |
| ၁ ကျန်ကွက်တွင်း အနီး နားတွင်းသောက် သုံးစေ့<br>မရှိ ဖြစ်သေးသော အနီးအနား                                                                                                                                     | ၁ ကျန်ကွက်တွင်း အနီး နားတွင်းသောက် သုံးစေ့<br>မရှိ ဖြစ်သေးသော အနီးအနား                                              | ၁ ကျန်ကွက်တွင်း အနီး နားတွင်းသောက် သုံးစေ့<br>မရှိ ဖြစ်သေးသော အနီးအနား | ၁ ကျန်ကွက်တွင်း အနီး နားတွင်းသောက် သုံးစေ့<br>မရှိ ဖြစ်သေးသော အနီးအနား |                                                 |                                                                                                                                          |
| ၂ စိုက်ပျိုးရေး မလုပ်သော ကွက်တွင်း                                                                                                                                                                         | ၂ စိုက်ပျိုးရေး မလုပ်သော ကွက်တွင်း                                                                                  | ၂ စိုက်ပျိုးရေး မလုပ်သော ကွက်တွင်း                                     | ၂ စိုက်ပျိုးရေး မလုပ်သော ကွက်တွင်း                                     |                                                 |                                                                                                                                          |
| ၃ မိုးရာသီရပ်ကွက်တွင်း လမ်းများ သွားလာမှု                                                                                                                                                                  | ၃ မိုးရာသီရပ်ကွက်တွင်း လမ်းများ သွားလာမှု                                                                           | ၃ မိုးရာသီရပ်ကွက်တွင်း လမ်းများ သွားလာမှု                              | ၃ မိုးရာသီရပ်ကွက်တွင်း လမ်းများ သွားလာမှု                              |                                                 |                                                                                                                                          |
| ၄ နွေရာသီရပ်ကွက်တွင်း ကျက်စပ်မီး (၂၄) နာရီမီ                                                                                                                                                               | ၄ နွေရာသီရပ်ကွက်တွင်း ကျက်စပ်မီး (၂၄) နာရီမီ                                                                        | ၄ နွေရာသီရပ်ကွက်တွင်း ကျက်စပ်မီး (၂၄) နာရီမီ                           | ၄ နွေရာသီရပ်ကွက်တွင်း ကျက်စပ်မီး (၂၄) နာရီမီ                           |                                                 |                                                                                                                                          |
| ၅ မြေပြုပြင်ရေးအတွက် အားလျှော့မြေများ                                                                                                                                                                      | ၅ မြေပြုပြင်ရေးအတွက် အားလျှော့မြေများ                                                                               | ၅ မြေပြုပြင်ရေးအတွက် အားလျှော့မြေများ                                  | ၅ မြေပြုပြင်ရေးအတွက် အားလျှော့မြေများ                                  |                                                 |                                                                                                                                          |
| အ. မျက်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                          |
| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျက်မှန်းချက်များ                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျက်မှန်းချက်များ                            |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                          |
| ၁ မြေဝင်ရိုး ၆၈ သောက်သုံးစေ့ ဖြစ်သော မြေများ                                                                                                                                                               | ၁ ကျန်ကွက်တွင်း အနီး နားတွင်းသောက် သုံးစေ့<br>မရှိ ဖြစ်သေးသော အနီးအနား                                              | ၁ ကျန်ကွက်တွင်း အနီး နားတွင်းသောက် သုံးစေ့<br>မရှိ ဖြစ်သေးသော အနီးအနား | ၁ ကျန်ကွက်တွင်း အနီး နားတွင်းသောက် သုံးစေ့<br>မရှိ ဖြစ်သေးသော အနီးအနား |                                                 |                                                                                                                                          |
| ၂ (၂၄) နာရီမီး မြေဝင်ရိုး လမ်းပေါ်တွင်                                                                                                                                                                     | ၂ တစ်စက်တစ်လမ်း မှ ဝင်၍ ရေစိုက် မြေပြုပြင်<br>လုပ်ငန်းများ                                                          | ၂ တစ်စက်တစ်လမ်း မှ ဝင်၍ ရေစိုက် မြေပြုပြင်<br>လုပ်ငန်းများ             | ၂ တစ်စက်တစ်လမ်း မှ ဝင်၍ ရေစိုက် မြေပြုပြင်<br>လုပ်ငန်းများ             |                                                 |                                                                                                                                          |
| ၃ စိုက်ပျိုးရေး ကျန်ကွက်တွင်း အနီးအနား                                                                                                                                                                     | ၃ ကျန်ကွက်တွင်း အနီးအနား                                                                                            | ၃ ကျန်ကွက်တွင်း အနီးအနား                                               | ၃ ကျန်ကွက်တွင်း အနီးအနား                                               |                                                 |                                                                                                                                          |
| ၄ ကျန်ကွက်တွင်း ကျန်ကွက်တွင်းအနီး                                                                                                                                                                          | ၄ ကျန်ကွက်တွင်း ကျန်ကွက်တွင်းအနီး                                                                                   | ၄ ကျန်ကွက်တွင်း ကျန်ကွက်တွင်းအနီး                                      | ၄ ကျန်ကွက်တွင်း ကျန်ကွက်တွင်းအနီး                                      |                                                 |                                                                                                                                          |
| ၅ မြေပြုပြင်ရေးအတွက် အားလျှော့မြေများ                                                                                                                                                                      | ၅ ကျန်ကွက်တွင်း ကျန်ကွက်တွင်းအနီး                                                                                   | ၅ ကျန်ကွက်တွင်း ကျန်ကွက်တွင်းအနီး                                      | ၅ ကျန်ကွက်တွင်း ကျန်ကွက်တွင်းအနီး                                      |                                                 |                                                                                                                                          |
| ဇ. လူထုလက်မှတ်ရေးထိုး လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                        |                                                                        |                                                 |                                                                                                                                          |
| အဆင့်                                                                                                                                                                                                      | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး<br>ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ                                                        | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)                  | ခန့်မှန်းကျန်ကျ<br>စရိတ်                                               | အကျိုးစီးပွားရှိသူ<br>ခန့်မှန်းခြေ အခရ<br>အတွက် | 2'0,901.5000,<br>(5'x5'x8')<br>ရေစိုက်<br>2'0,901.40000<br>(5'x5'x8')<br>(4'x2500'x3')<br>(3180'x12'x6')<br>(335'x331'x3')<br>(1350'x6') |
| ၁                                                                                                                                                                                                          | အများဆုံးအစီမံခန့်ခွဲမှု                                                                                            | ၈+၆                                                                    | ၁၇၀ သိန်း                                                              | ၁၅၃၃                                            |                                                                                                                                          |
| ၂                                                                                                                                                                                                          | ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း                                                                                               | ၈                                                                      | ၅၀ သိန်း                                                               | ၁၅၃၃                                            |                                                                                                                                          |
| ၃                                                                                                                                                                                                          | ရပ်ကွက်တွင်း လမ်းများ                                                                                               | ၈+၆                                                                    | ၃၆၇ သိန်း                                                              | ၁၅၃၃                                            |                                                                                                                                          |
| ၄                                                                                                                                                                                                          | ကျန်ကွက်ပြုပြင်ရေး ချဲ့ခြင်း                                                                                        | ၆                                                                      | ၁၀၀ သိန်း                                                              | ၁၅၃၃                                            |                                                                                                                                          |
| ၅                                                                                                                                                                                                          | အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း                                                                                            | ၈                                                                      | ၁၂၁ သိန်း                                                              | ၁၅၃၃                                            |                                                                                                                                          |

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| စဉ် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး<br>တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/<br>အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+<br>အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ၁   | အသေးစားချေးငွေ                                                | မ                                                                     | အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း<br>၂၄ နာရီ မီးလင်းရေး |
| ၂   | ၂၄ နာရီ မီး                                                   | က                                                                     |                                           |
| ၃   |                                                               |                                                                       |                                           |
| ၄   |                                                               |                                                                       |                                           |
| ၅   |                                                               |                                                                       |                                           |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်သိန်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀/၅/၁၇ -----

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွဲစိတ် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်ချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးမြတ်ခင်

နေ့စွဲ 18.1.18 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း ဦးနုယ် ဒီပဲခေါင် ကျေးရွာအုပ်စု ဘုန်းယဉ် ကျေးရွာ ဥယျာဉ်(ရှမ်း)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

|                                                     |                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ၁။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရေး          | ၁။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စွမ်းမီရေးအတွက် အခြားအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ပါ |
| ၂။ မြို့နယ်အတွင်း စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း | ၂။ ရွာတွင်းလမ်း များ သွားလာရေး                                   |
| ၃။ မြို့နယ်အတွင်း ရေအလုံလောက်ရှိ သက်သေ              | ၃။ မြို့နယ်အတွင်း ရေအလုံလောက်ရှိ သက်သေ                           |
| ၄။ ရွာတွင်း အလုပ်လုပ်လုပ်ရန် အခြားအဖွဲ့အစည်း        | ၄။ ရွာတွင်း အလုပ်လုပ်လုပ်ရန် အခြားအဖွဲ့အစည်း                     |
| ၅။ မြို့နယ်အတွင်း အလုပ်လုပ်လုပ်ရန် အခြားအဖွဲ့အစည်း  | ၅။ ရွာတွင်း အလုပ်လုပ်လုပ်ရန် အခြားအဖွဲ့အစည်း                     |

ဤအစီအစဉ်အတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်ချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ၁။ ပြင်ဆင်မှု ကုန်ကျစရိတ် ၁၀၀၀ ကျော်လွန်ပါက        | ၁။ တစ်ခက်တစ်လမ်း ပြင်ဆင်မှု ကုန်ကျစရိတ် ၁၀၀၀ ကျော်လွန်ပါက |
| ၂။ မြို့နယ်အတွင်း ရေအလုံလောက်ရှိ သက်သေ             | ၂။ ရွာတွင်းလမ်း ကုန်ကျစရိတ် ၁၀၀၀ ကျော်လွန်ပါက             |
| ၃။ မြို့နယ်အတွင်း ရေအလုံလောက်ရှိ သက်သေ             | ၃။ ပြင်ဆင်မှု ကုန်ကျစရိတ် ၁၀၀၀ ကျော်လွန်ပါက               |
| ၄။ ရွာတွင်း အလုပ်လုပ်လုပ်ရန် အခြားအဖွဲ့အစည်း       | ၄။ ရွာတွင်း အလုပ်လုပ်လုပ်ရန် အခြားအဖွဲ့အစည်း              |
| ၅။ မြို့နယ်အတွင်း အလုပ်လုပ်လုပ်ရန် အခြားအဖွဲ့အစည်း | ၅။ မြို့နယ်အတွင်း အလုပ်လုပ်လုပ်ရန် အခြားအဖွဲ့အစည်း        |

ဤအစီအစဉ်အတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်ချက်များအား တင်ပြပါ။

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| ၁     | အများသုံး အိမ်ရာဖွင့်                                     | ၈ + ၈                                                           | ၁၀၀ သိန်း             | ၁၅၃၃                                        |
| ၂     | ရွာတွင်းလမ်း ကုန်ကျစရိတ်                                  | ၈ + ၈                                                           | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀            | ၁၅၃၃                                        |
| ၃     | ခရီးစရိတ်                                                 | ၈ + ၈                                                           | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀            | ၁၅၃၃                                        |
| ၄     | ရေကန်မြေပြင်ခြင်း                                         | ၈                                                               | ၁၀,၀၀၀,၀၀၀            | ၁၅၃၃                                        |
| ၅     | ရေကန်မြေပြင်ခြင်း                                         | ၈                                                               | ၅,၀၀၀,၀၀၀             | ၁၅၃၃                                        |

၆။ မူကြမ်းကုန်ကျစရိတ် ၈

3180' x 12' x 6'  
50' x 30' x 12'  
335' x 331' x 3'  
8' x 5' x 3'

ယေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ           |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| ၁     | အာရပ်အာဇံ ရေချိုးငွေ                                      | မ                                                             | အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း |
| ၂     | အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်                                     | မ                                                             |                     |
| ၃     | အရင်းအမြစ်                                                |                                                               |                     |
| ၄     | မွေးမြူရေးအတွက်                                           | က                                                             |                     |
| ၅     | အားလျက်အမြဲတမ်း                                           |                                                               |                     |

၄ မွေးမြူရေးအတွက် (အဝက်မွေး၊ မသန်စွမ်းစွမ်းရည်မရှိသူ) (မ) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း  
ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မည်မည်မည် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၁.၁၆

အမျိုးသားများမှတစ်ဆင့်ပြောစာအခန်းအခါ

၆။ အရင်းအမြစ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အရင်းအမြစ်

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြောစာအခန်းအခါ

၇။ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အရင်းအမြစ်  
ရရှိချင်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစီးဌာန ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

|                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| လယ်ဧွန်ရွာက အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်အစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်ဝင် သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ |                |                                                                                                                                                                                          |                        |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ခန်းမြတ်စွန်း</b>                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                          |                        |
| နေ့စွဲ <b>26.9.18</b>                                                                                                                                                            |                | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)<br><input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) |                        |
| ပြည်နယ်/တိုင်း                                                                                                                                                                   | မြို့နယ်       | ကျေးရွာအုပ်စု                                                                                                                                                                            | ကျေးရွာ                |
| <b>၅၆း</b>                                                                                                                                                                       | <b>ဆီဆိုင်</b> | <b>ဘန်းယဉ်</b>                                                                                                                                                                           | <b>လှည့်ကွက် (၅၆း)</b> |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရနိုင်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစီးဌာနတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖြေဆိုပါ)

| အုပ်စု၊ ရွေးကောက်ပွဲများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ                |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| အရောင်း အဝယ်ပြုလုပ်ရန် အရင်းအမြစ် မတက်နိုင်သည့် အခက်အခဲ               | ✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ                                              |
| မိုးရာသီတွင် လမ်းများသွားလာရခက်ခဲ                                     | ✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ                                   |
| မွေးမြူရေးအတွက် နည်းယူကစားနည်း သည့်အခက်အခဲ                            | ✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ                                              |
| မွေးမြူရေး အတွက် စားကျပ်ခြင်း မလုံလောက်သည့်အခက်အခဲ                    | ✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ                                              |
| စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်သည့်အခက်အခဲ                                    | ✓ ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ                                              |
| စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး အတွက် အရင်းအမြစ် မတက်နိုင်သည့် အခက်အခဲ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ            |
| ရေကန်ကိုဖြင့်လုပ်ပြုပြင်ရန် မတက်နိုင်သည့် အခက်အခဲ                     | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ            |
| ပုံမှန် ဝင်ရောက်မှုမရှိသည့်အတွက် စားဝတ်နေရေး မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ    | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ            |
| အဆုတ် အဆားပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲ ခံခြင်း                                  | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ |
|                                                                       | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ                       |
|                                                                       | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ                       |
|                                                                       | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ                       |
|                                                                       | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ                       |

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ မျှော်မှန်းချက်များ |                                          |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ရွာတွင်း ယင်းကောင်းမွန်စေရန်                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ |
| အများစု ပေးရာ ရေအတွက် လုံခြုံသော အဆောက်အအုံများ ရရှိချင်                      | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ |
| မွေးမြူရေး ကဏ္ဍတွက် စားကျက်မြေများ ရရှိရန်မျှော်မှန်း                         | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
| နွယ်ပျိုး ရေလုံလုံလောက်လောက် ရရှိရန်                                          | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
| အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နိုင်ရန် အခြားအဖွဲ့များ ထောက်ပံ့ပေးရန်                     | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
| စိမ့်စက်စက်စက်စက်စက် အတွက် မွေးမြူရေးကဏ္ဍရှိရန်                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ |
| ရေကန်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ရန်                                            | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ |
| တစ်ခါတရံ ဆီးပွားရေအတွက် ထောက်ပံ့ပေးရန်မျှော်မှန်း                             | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ |
| ပုံမှန်အလုပ် နှင့် ပုံမှန် ထိတွေ့ရရှိရန်မျှော်မှန်း                           | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |
|                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ            |

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေးအဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |     |        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----|--------|
|               |                                                           |                                                                 |           |                          |                      | ကျား                                       | မ   | ပေါင်း |
| ၁             | ကျောက်ယမ်းဆင်းခြင်း နှင့် ကျွန်းကျစ်ယမ်းဆင်းခြင်း         | က+မ                                                             | အခြေခံ    | ၇                        | (၁၇၀) နှုတ်          | ၇၂၅                                        | ၈၀၈ | ၁၅၃၃   |
| ၂             | ကျေးရွာခရီးမသောက်                                         | က+မ                                                             | "         | ၇                        | (၁၈၀) နှုတ်          | ၇၂၅                                        | ၈၀၈ | ၁၅၃၃   |
| ၃             | ကျေးရွာမြေပြင်ခြင်း                                       | မ                                                               | "         | ၃                        | (၁၀၀)                | ၇၂၅                                        | ၈၀၈ | ၁၅၃၃   |
| ၄             | ကျေးရွာမြေပြင်ခြင်း                                       | က                                                               | "         | ၄                        | (၅၀)                 | ၇၂၅                                        | ၈၀၈ | ၁၅၃၃   |
| ၅             |                                                           |                                                                 |           |                          |                      |                                            |     |        |

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ           |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ၁     | အစားအသောက်ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်း                               | မ                                                                | အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း |
| ၂     | အကျွမ်းသဟာဏ်ပြုလုပ်ငန်း အခြေခံအဆောက်အအုံ                  | မ                                                                | "                   |
| ၃     | ကျေးရွာမြေပြင်ခြင်းအတွက်အားထုတ်ခြင်း                      | က                                                                | "                   |
| ၄     | ကျေးရွာမြေပြင်ခြင်းအတွက်အားထုတ်ခြင်း                      | မ                                                                | "                   |
| ၅     |                                                           |                                                                  |                     |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မာရီယာနိုဌ် လက်မှတ် မာရီယာနိုဌ် နေ့စွဲ ၂၆.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစီးဌာနပေးအပ်အမည် (Form PC 3)

|                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                           |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>လမ်းညွှန်စာတမ်း အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှောင်မုန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးစီးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p> |                                       |                                                                                           |                                              |
| <p>လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဖျါစေးမြတ်မွန်</b></p>                                                                                                                              |                                       |                                                                                           |                                              |
| <p>နေ့စွဲ <b>၂၃.၁၁.၂၀၁၇</b></p>                                                                                                                                                            |                                       | <p>စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)<br/>□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)</p> |                                              |
| <p>ပြည်နယ်/တိုင်း</p> <p><b>၅၆:</b></p>                                                                                                                                                    | <p>မြို့နယ်</p> <p><b>ဘီဆိုင်</b></p> | <p>ကျေးရွာအုပ်စု</p> <p><b>တန်းယဉ်</b></p>                                                | <p>ကျေးရွာ</p> <p><b>ခပ်ချင်း(ရှမ်း)</b></p> |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအနှစ်ချုပ် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာ၌ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

[illegible]

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| ဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ                                    |                                          |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| ကျွန်ုပ်တို့၏လက်လှမ်းမီသော လမ်းများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးခြင်း                                 | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| အများစုနိုင်ငံရေးရေးရာ အရာအတွက် လုံခြုံသော အဆောက်အအုံများ ရရှိရန်                             | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်စွာ ရရှိရန်                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| မွေးမြူရေးကဏ္ဍအတွက် ဆေးကုသမှုပေးရန်များ ရရှိရန်                                               | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| အကောင်းအဝတ်ပြုလုပ်နိုင်ရန် အင်္ကျီ၊ အဖိတ်များ ထောက်ပံ့ပေးရန်                                  | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | <input checked="" type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| မြို့တော်မှ ထိခိုက်မှုရှိနေသော မွေးမြူရေးကဏ္ဍအတွက် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း (အင်္ကျီ၊ အဖိတ် စသည်တို့) | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input checked="" type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| ထောက်ပံ့ပေးရေး လုံလောက်စွာ ရရှိရန်                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| ရေကန်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရန်                                                                 | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input checked="" type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်များကို အတွက် ထောက်ပံ့ပေးမှုများ ရရှိရန်                                    | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input checked="" type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| ပုံမှန်အလုပ်နှင့် ပုံမှန် ထိခိုက်မှုများ ရရှိရန်                                              | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input checked="" type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| အမြတ်များကို ဆက်တိုက်ပေးပို့ရန်အတွက် ရရှိရန်                                                  | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input checked="" type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
| အမြတ် ပုံမှန်များ နှင့် အမြတ်ကဏ္ဍများ ရရှိရန်                                                 | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input checked="" type="checkbox"/> မ | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
|                                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
|                                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
|                                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
|                                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
|                                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
|                                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
|                                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |
|                                                                                               | <input type="checkbox"/> ကျား            | <input type="checkbox"/> မ            | <input type="checkbox"/> ကျား+မ |

၀၈ လူထုစီမံကိန်း၏ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစား<br>ပေး<br>အဆင့် | ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ဦးစားပေး<br>ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု<br>လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ<br>(အမျိုးသားများ/<br>အမျိုးသမီးများ/<br>အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်း<br>ကဏ္ဍ | ဦးစား<br>ပေး<br>အဆင့်<br>သတ်မှတ်<br>ချက် | ခန့်မှန်း<br>ကုန်ကျ<br>စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ<br>ခန့်မှန်းခြေအရေ<br>အတွက် |   |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---|--------|
|                       |                                                                      |                                                                          |               |                                          |                              | ကျား                                              | မ | ပေါင်း |
| ၁                     | ရွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်ခြင်း                                           | ၈ + ၆                                                                    | ၁၄၆           | ၅                                        | ၇၄၀ သိန်း                    |                                                   |   |        |
| ၂                     | ဆန်းအဆောင်တည်<br>ဆောက်ခြင်း                                          | ၈ + ၆                                                                    | "             | ၂                                        | ၁၅၀ သိန်း                    |                                                   |   |        |
| ၃                     | အပိုင်တံခွန် ရေပျက်<br>တည်ဆောက်ခြင်း                                 | ၈                                                                        | "             | ၃                                        | ၇၀ သိန်း                     |                                                   |   |        |
| ၄                     | ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း                                                    | ၆                                                                        | "             | ၄                                        | ၁၀၀ သိန်း                    |                                                   |   |        |
| ၅                     | ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း                                                | ၆                                                                        | "             | ၅                                        |                              |                                                   |   |        |

၀၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး<br>တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/<br>အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +<br>အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ                   |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ၁     | အသားစား ရေ၊ ရေများ<br>ရရှိရန်                                 | ၆                                                                      | အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း         |
| ၂     | အပိုင်ကားများ ရရှိရန်<br>အမျိုးသမီး                           | ၆                                                                      | သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျော့ပါးရေး |
| ၃     | မွေးမြူရေး အတွက် အစားအသုံး<br>ရရှိရန်                         | ၆                                                                      | အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း         |
| ၄     | အစားအသုံး ပြုပြင်ရေး<br>အစားအသုံး                             | ၆                                                                      | "                           |
| ၅     | မွေးမြူရေး အတွက် အကျိုး<br>ရရှိရန်                            | ၈                                                                      | "                           |

ခေါင်းစဉ် တပ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမှတ် ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၀၁၇.၁၁.၂၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၁၁။ စီမံချက်အကြောင်းအရာ(ပုံစံ-၁)

|                                                                                                                                                                                           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| နောက်ဆက်တွဲ                                                                                                                                                                               |                        |
| ပုံစံ(၁)                                                                                                                                                                                  |                        |
| စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)                                                                                                                          |                        |
| ကျေးရွာ                                                                                                                                                                                   | - ဥယျာဉ်ရွာ            |
| ကျေးရွာအုပ်စု                                                                                                                                                                             | - သန်းယဉ်              |
| မြို့နယ်                                                                                                                                                                                  | - ဆီဆိုင်မြို့နယ်      |
| တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်                                                                                                                                                                     | - ဤမင်းတော်စတားပြည်နယ် |
| စီမံချက်အမည် - ဥယျာဉ်ရွာ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်စက်ကုန်ရေးတွင်း                                                                                                               |                        |
| စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ ခေါ်ဝေါ်ခြင်း<br>ရွာသူများတွင် ရေအခက်အခဲရှိခြင်း၊ ရွာတွင်း နိမ့်ကျနေသည့် ရေကန်ရှိခြင်း<br>ရေညံ့ပင်သစ်           |                        |
| စီမံချက်၏ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအားပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒဖော်ပြရန်)<br>ကျေးရွာတွင်း သန့်ရှင်းစောင့်ရှောက်သုံး ရေများ ရရှိမည်၊ ချွန်၊ မာရေ၊ အတွက်<br>အထောက်အကူများ ရရှိစေမည် |                        |
| စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း(ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက်ပမာဏလုပ်ရမည်)<br>(၄) လက်မ စက်ကုန်ရေးတွင်း တူးဖော်မည်                                                                               |                        |
| ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု                                                                                                                                                                     |                        |
| ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)                                                                                                                                                                | ထည့်ဝင်မည့်အစီအစဉ်     |
| ကျပ် (၁၀၀၀၀၀၀၀၀)                                                                                                                                                                          | (၂၅) သိန်း             |
| သိန်း တစ်ရာ                                                                                                                                                                               | နှစ်ဆယ့် ငါး သိန်း     |

စီမံချက်အကြောင်းအရာ(ပုံစံ-၁)အဆက်-

၂

နောက်ဆက်တွဲ

| အကျိုးခံစားသူဦးရေ   | လူဦးရေ |     |        | ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း(အိမ်ခြေ) |    |    |    |        |
|---------------------|--------|-----|--------|-------------------------------------|----|----|----|--------|
|                     | ကျား   | မ   | ပေါင်း | ၁                                   | ၂  | ၃  | ၄  | ပေါင်း |
| ကျေးရွာအဆင့်        | ၁၆၈    | ၂၀၂ | ၃၇၀    | ၄၅                                  | ၄၆ | ၄၆ | ၃၀ | ၁၆၇    |
| အကျိုးခံစားမည့်ဦးရေ |        |     |        |                                     |    |    |    |        |

မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့်-၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့်-၂၊ ဆင်းရဲ-၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ-၄

**စီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့်အစီအစဉ်များ**

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့်အဖွဲ့အစည်း(များ)

ဥပဌာန်း ၅ မှ ၈ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းတိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

မြို့နယ်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၊ ယာယီဥပဒေ၊ ပညာရေးဌာန

(၂) စီမံချက်စတင်မည့်အချိန်မှန်း ၂၀ / ၅ / ၂၀၂၁ (ဇန်နဝါရီ ၅)

(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၁၅ / ၇ / ၂၀၂၁

(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

ကျေးရွာမှ ၇၄ နှစ်အထက် လူငယ်များ၊ လူငယ်များ၊ လူငယ်များ၊ လူငယ်များ၊ လူငယ်များ

(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

လုပ်ငန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း

၁၂။ အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)

၃

နောက်ဆက်တွဲ

ပုံစံ(၂)

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်

စီမံချက်အမည်- ဥယျာဉ် ၅၀ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ၅၀ မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး- မန္တလေး

ကျေးရွာ - ဘန်၊ ယာဉ် မြို့နယ် - သီ ဆိုင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်- ၅၀ / တောင်

(က) အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ

|                                        | ဟုတ် | မဟုတ် | မသိ |
|----------------------------------------|------|-------|-----|
| လူအများကိုအကျိုးပြုသလား                | ✓    |       |     |
| ဆင်းရဲသားများအကျိုးခံစားရသလား          | ✓    |       |     |
| စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိနိုင်သလား | ✓    |       |     |

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

.....

.....

.....

(ခ) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ

|                                                                                   | ဟုတ် | မဟုတ် | မသိ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|
| အဆိုပြုရန်ပုံငွေပမာဏသည်လုပ်ငန်းအတွက်သင့်တော်သည့်ပမာဏဖြစ်ပါသလား                    | ✓    |       |     |
| ဘတ်ဂျက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးစရိတ်အမျိုးအစားသည်လုပ်ငန်းနှင့်ဆီလျော်ရဲ့လား          | ✓    |       |     |
| တစ်ယူနစ်တန်းဖိုးဖော်ပြထားသလား                                                     | ✓    |       |     |
| ကျား/မ လုပ်အားခတန်းတူသတ်မှတ်ထားသလား                                               | ✓    |       |     |
| အသုံးစရိတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်း၏တစ်ယူနစ်တန်းဖိုးသည်လက်ရှိပေါက်ဈေးနှင့်ကိုက်ညီသလား | ✓    |       |     |

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ

|                                                                        | ရှိ | မရှိ | မသိ |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| နည်းပညာဆိုင်ရာအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိရဲ့လား                                  | ✓   |      |     |
| ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာလူထုတွင်အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လား                | ✓   |      |     |
| လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လူအရင်းအမြစ်နှင့်ပစ္စည်းရန်လွယ်ကူမှုရှိရဲ့လား | ✓   |      |     |
| ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအစီအစဉ်ရှိရဲ့လား             | ✓   |      |     |

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)အဆက်-

သပ်တွေ့ရှိချက်

.....

.....

.....

(ဃ) လူမှုရေးဆိုင်ရာ

|                                                            | ဟုတ် | မဟုတ် | မသိ |
|------------------------------------------------------------|------|-------|-----|
| စီမံကိန်းသည်အမျိုးသမီးများကိုအကျိုးပြုမည်လား               | ✓    |       |     |
| စီမံကိန်းသည်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်သောအုပ်စုကိုအကျိုးပြုမည်လား | ✓    |       |     |
| စီမံကိန်းကြောင့်အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုကိုထိခိုက်မည်လား            |      | ✓     |     |

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

.....

(င) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

|                                                             | ဟုတ် | မဟုတ် | မသိ |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|-----|
| စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိမည်လား          | ✓    |       |     |
| ထိခိုက်နိုင်မှုများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများရှိရဲ့လား | ✓    |       |     |

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

.....

ဆုံးဖြတ်ချက်

| ဆုံးဖြတ်ချက် | ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် |
|--------------|---------------------|
| • အတည်ပြု    |                     |
| • ပြင်ဆင်ရန် |                     |
| • ပယ်ချ      |                     |

|     |      |                    |         |
|-----|------|--------------------|---------|
| စဉ် | အမည် | တာဝန်              | လက်မှတ် |
| (၁) |      | မြို့နယ်ဦးစီးမှူး  |         |
| (၂) |      | တာဝန်ခံ            |         |
| (၃) |      | တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ |         |

၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ဆီဆိုင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ စာရင်း  
ဥယျာဉ်(ရှမ်း)ကျေးရွာ၊ ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များ စာရင်း

| စဉ် | အမည်             | မှတ်ပုံတင်အမှတ်      | အသက် | တာဝန်         | ဖုန်းနံပါတ် |
|-----|------------------|----------------------|------|---------------|-------------|
| ၁   | ဒေါ်ခင်မာဌေး     | ၁၃/ရစန(နိုင်) ၀၄၇၅၇၉ | ၄၈   | ဥက္ကဋ္ဌ       | ၇၇၃၇၅၇၆၅၅   |
| ၂   | ဒေါ်လေးလေးငယ်    | ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၀၀၁၄၅  | ၄၅   | ဝယ်ယူရေး      | ၄၅၈၈၃၂၈၈၆   |
| ၃   | ဦးဒေါနူး         | ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၀၀၁၄၅  | ၄၆   | ဘဏ္ဍာထိန်း    | ၇၇၀၄၆၃၅၆၃   |
| ၄   | ဦးနိုင်ဝင်း      | ၉/မထလ(နိုင်)၂၃၅၇၀၉   | ၅၆   | စာရင်းကိုင်   | ၇၉၄၀၄၉၈၃၃   |
| ၅   | ဦးမျိုးမင်းညွန့် | ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၂၇၈၄၇  | ၄၇   | သော့ကိုင်     | ၇၈၆၀၈၈၉၁၁   |
| ၆   | ဦးဇော်မိုးလှိုင် | ၉/မထလ(နိုင်)၁၈၃၅၆၈   | ၄၂   | အတွင်းရေးမှူး | ၇၈၄၉၅၈၄၄၇   |
| ၇   | ဒေါ်ချိုမိအောင်  | ၁၃/ဆဆန(နိုင်)၀၃၈၆၅၀  | ၄၆   | အဖွဲ့ဝင်      | ၄၅၈၈၄၂၁၀၃   |



၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| ကျေးရွာအမည်               | - ဥယျာဉ်(ရှမ်း)                            |
| ကျေးရွာအုပ်စုအမည်         | - ဘန်းယဉ်                                  |
| အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ | - ၁၄.၅.၂၀၂၁                                |
| အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ   | - ကျား (၆၀)၊ မ (၆၀) ၊ ပေါင်း (၁၂၀)         |
| အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ   | - ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း                |
| အချိန်                    | - နံနက် (၉:၀၀)နာရီမှ ၊ မွန်းလွဲ (၁၄:၀၀)အထိ |

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများ

ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးအောင်နိုင်ဝင်း(မြို့နယ်ဦးစီးမှူး) မှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်းအကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းတာဝန်ခံ ဦးတိုးတိုးအောင်(ဒုဦးစီးမှူး)မှ (VDP) စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ပြီး ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များနှင့် အများသဘောတူသည့် စီမံကိန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် (၅)နှစ်စာရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ရွေးချယ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

| စဉ် | ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း                                         | ဦးစားပေးအဆင့် | ဆောင်ရွက်မည့်ဌာန | ဆောင်ရွက်မည့်ခုနှစ် | မှတ်ချက် |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------|
| ၁   | အဝီစိတွင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း | ၁             | ကျေးလက်ဦးစီး     | ၂၀၂၁                |          |
| ၂   | ကျောက်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်း        | ၂             | ကျေးလက်ဦးစီး     | ၂၀၂၂                |          |
| ၃   | ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း                                | ၃             | ကျေးလက်ဦးစီး     | ၂၀၂၃                |          |
| ၄   | ရေကန်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း                                      | ၄             | ကျေးလက်ဦးစီး     | ၂၀၂၄                |          |
| ၅   | ရေမြောင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း                           | ၅             | ကျေးလက်ဦးစီး     | ၂၀၂၅                |          |

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်လေးလေးငယ်(ဝယ်ယူရေး)

ဥယျာဉ်(ရှမ်း)ကျေးရွာ၊ ဘန်းယဉ် ကျေးရွာအုပ်စု

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း)

ပထမ+ဒုတိယကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ကျေးရွာအမည်               | ဥယျာဉ်(ရှမ်း) ကျေးရွာ             |
| အုပ်စုအမည်                | ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု              |
| အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ | ၂၉/၁၁/၂၀၁၉                        |
| အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ   | ကျား(၆၉)ဦး၊မ(၉၇)ဦး၊ပေါင်း(၁၁၆)ဦး  |
| အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ   | မင်္ဂလာ(ရှမ်း)၊ရွှေယဉ်သာဘုရားဝန်း |
| အချိန်                    | နံနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီ         |

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

စီမံကိန်းအကြောင်းဆွေးနွေးပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို ဆက်လက်ပြောပြ ဆွေးနွေးခဲ့ သည်။  
ထို့နောက်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့်တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားအကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။  
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး  
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကြောင်းကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေး  
စေခဲ့သည်။ ပြီးနောက် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတို့၏ အခက်အခဲများကို  
ပြန်လည်ဆွေးနွေးစေခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ယခုနှစ်  
လုပ်မည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့် ကော်မတီဝင်များကို ယခင်နှစ်ကအတိုင်းထားရှိရန်  
ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ၊  
မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးရာတွင်လည်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စု (၂)စုခွဲပြီးဆွေးနွေးရန်  
ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ထို့နောက် ဆွေးနွေးခြင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်ချက်များကိုလည်း  
ဆွေးနွေးပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည် ဒေါ်အေးမြတ်မွန်  
ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

| ကဏ္ဍ                                                                                           | ဦးစားပေးအဆင့် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား                                   | အဆိုပြုသူ<br>(အမှန်ဖြစ်ရန်) |   |        | ရက်စွဲ    | ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း<br>(သို့)ဌာန | မှတ်ချက် |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---|--------|-----------|-------------------------------------|----------|
|                                                                                                |               |                                                      | ကျား                        | မ | ကျား+မ |           |                                     |          |
| အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ<br>(လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)                                      | ၁             | ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း နှင့် ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း |                             |   | ✓      | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း               |          |
|                                                                                                | ၂             | ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်                                 |                             |   | ✓      | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း               |          |
|                                                                                                | ၃             | ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း                                    |                             | ✓ |        | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း               |          |
|                                                                                                | ၄             | ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း                                |                             | ✓ |        | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း               |          |
|                                                                                                | ၅             | အစိစိတွင်းနှင့်ရေလျှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း             | ✓                           |   |        | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း               |          |
| လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ<br>(ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ) | ၁             |                                                      |                             |   |        |           |                                     |          |
|                                                                                                | ၂             |                                                      |                             |   |        |           |                                     |          |
|                                                                                                | ၃             |                                                      |                             |   |        |           |                                     |          |
|                                                                                                | ၄             |                                                      |                             |   |        |           |                                     |          |
|                                                                                                | ၅             |                                                      |                             |   |        |           |                                     |          |

|                                                                                                                       |   |                                                    |   |   |  |           |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|---|--|-----------|------------------------------------------|--|
| သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)           | ၁ | အသေးစားချေးငွေ လုပ်ငန်း                            |   | ✓ |  | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | အစိုးရဌာနနှင့် အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ |  |
|                                                                                                                       | ၂ | အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အရင်းအနှီး              |   | ✓ |  | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | အစိုးရဌာနနှင့် အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ |  |
|                                                                                                                       | ၃ | မွေးမြူရေးအတွက် အရင်းအနှီး                         |   | ✓ |  | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | အစိုးရဌာနနှင့် အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ |  |
|                                                                                                                       | ၄ |                                                    |   |   |  |           |                                          |  |
|                                                                                                                       | ၅ |                                                    |   |   |  |           |                                          |  |
| သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ                                                                                      | ၁ |                                                    |   |   |  |           |                                          |  |
|                                                                                                                       | ၂ |                                                    |   |   |  |           |                                          |  |
|                                                                                                                       | ၃ |                                                    |   |   |  |           |                                          |  |
|                                                                                                                       | ၄ |                                                    |   |   |  |           |                                          |  |
|                                                                                                                       | ၅ |                                                    |   |   |  |           |                                          |  |
| အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ) | ၁ | မွေးမြူရေးအတွက် စားကျက်မြေရရှိချင်                 | ✓ |   |  | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | အစိုးရဌာနနှင့် အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ |  |
|                                                                                                                       | ၂ | မွေးမြူရေးအတွက် (ကြက်၊ ဝက်၊ နွား စသည်)များရရှိချင် | ✓ |   |  | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | အစိုးရဌာနနှင့် အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ |  |
|                                                                                                                       | ၃ |                                                    |   |   |  |           |                                          |  |
|                                                                                                                       | ၄ |                                                    |   |   |  |           |                                          |  |
|                                                                                                                       | ၅ |                                                    |   |   |  |           |                                          |  |

## ၁၆။ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသောစီမံချက်အလိုက် ဘတ်ဂျက်ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်းနမူနာ(indicative)အဖြစ် ကိုးကားရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏတွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တချို့စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များအစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ဘတ်ဂျက် အပါအဝင် စီမံချက်ပြုစုရေးဆွဲရေး အကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသော ရည်ညွှန်းဘတ်ဂျက်ပမာဏတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ငွေသား မဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ (ငွေသားမဟုတ်သောထည့်ဝင်မှု၊ ဥပမာ လုပ်အား၊သဲ၊ကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊အချိန် စသည်)

### စီမံချက်ဘတ်ဂျက်

| စဉ် | စီမံချက်                                                     | ရန်ပုံငွေ<br>(သိန်း) | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်) |                                  |                                   |                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                              |                      | သာမန်<br>အသုံး<br>စရိတ်                        | ငွေလုံးငွေရင်း<br>အသုံးစရိတ်     |                                   | လူသားချင်း<br>စာနာမှု<br>ဆိုင်ရာ<br>ထောက်ပံ့မှု |
|     |                                                              |                      |                                                | ငွေလုံး<br>ငွေရင်းအ<br>သုံးစရိတ် | စွမ်းဆောင်<br>ရည်မြှင့်<br>တင်ရေး |                                                 |
| ၁   | အဝီစီတွင်းတူးခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်<br>တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း |                      |                                                | √                                |                                   |                                                 |
| ၂   | ကျောက်လမ်းခင်းခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်<br>လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်း   |                      |                                                | √                                |                                   |                                                 |
| ၃   | ကျေးရွာခန်းမဆောင်တည်ဆောက်<br>ခြင်း                           |                      |                                                | √                                |                                   |                                                 |
| ၄   | ရေကန်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း                                     |                      |                                                | √                                |                                   |                                                 |
| ၅   | ရေမြောင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း                          |                      |                                                | √                                |                                   |                                                 |

၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုကျေးရွာလူထုကဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာကျေးရွာတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။

(၁၇-၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကိုအဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ- မိဘဆရာအသင်းသည်ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ် လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁၇-၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များကဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများအကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်းအခြား သော ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သောအကူအညီများရယူဆောင် ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေးသင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအထောက် အကူပြုလမ်းအဆင့်မြှင့် တင်ရန်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(၁၇-၃) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်းတွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါအဖွဲ့ အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာအမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့များ(နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်း များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်  
ဖော်ပြထားသော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး  
လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကတာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏  
တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက  
တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည်  
တာဝန်ပေးထားသောကော်မတီကိုဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်  
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

(၁၇-၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်  
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်  
ရေရှည်တည်တံ့ရေးအစီအစဉ်များ ထားရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်  
အသုံးပြုသူများထံမှ အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ  
အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင်  
တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာသယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများ၏ပမာဏကို  
ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သောစည်းကမ်းများသတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊  
အဖွဲ့အားတာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး  
အတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်းစသည်ဖြင့်  
ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၈။ စီမံကိန်းအားစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု  
အခြေအနေ များအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌  
ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြင့်  
ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့်  
လုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်  
ဖော်သောနည်းလမ်းကိုလက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး  
လုပ်ငန်းများ ကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ ၊  
အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။  
ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့အစည်းစနစ်၊  
လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ပါမည်။

(၁၈-၁) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း(Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(financial progress) တို့ကိုစနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၎င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃)လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီး တို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦးသတင်းအချက်အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များ ပေါ်မူတည်၍ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၎င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ(monitoring report)ကိုရွာလူထုအစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကြီးကြပ် စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု( Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့်သော အဆိုပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
- (၃)လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသားနှင့် ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၊ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကို အဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့်

ရင်ဆိုင်ကျော်လွှာမ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍  
တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရ ပါမည်။

ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သောအကူအညီ  
အထောက်အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

**(၁၈-၂) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ**

စီမံကိန်းကာလနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံ  
ရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏  
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တို့ ဆောင်ရွက်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု  
အခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား  
အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာ  
အဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)၊ သတင်းမီဒီယာများ၊  
ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင်  
သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များရယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကိုလည်းရရှိပါမည်။  
ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်  
ဖြစ်ပါသည်။

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ- ဥယျာဉ်(ရှမ်း)

၊ ကျေးရွာအုပ်စု-ဘန်းယဉ်

မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)