

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်



လူထုစည်းရုံးရေးမှူး - ဒေါ်မိုးဝါ
လက်ထောက်နည်းပညာမှူး - ဒေါ်အေးနန္ဒာထွန်း

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ.....

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ).....

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း).....

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ.....

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး.....
အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁).....

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂).....

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃).....

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....

၁။ ရောင်းဆုံမြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိုင်ကဒီးရှမ်းစုကျေးရွာ)

၂။ ပိုင်ကဒါးရှမ်းစုကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိုင်ကဒါးရှမ်းစုကျေးရွာ)

၃။ ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု	ကမနင်းကျေးရွာ
	ပိုင်ကဒါး (ကုလားစု) ကျေးရွာ
	ပိုင်ကဒါး (ရှမ်းစု) ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအမည် - ပိုင်ကဒါး (ရှမ်းစု)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ - ကျား - ၄၄၁ ၊ မ - ၄၂၆ ၊ စုစုပေါင်း (၈၆၇) ဦး

အိမ်ထောင်စု - ၁၂၃ စု

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - ဗမာ (၃၄၃)

အခြား - မူစလင် (၃၆၈)

လူမျိုးစုရော - ဗမာ+မူစလင် (၂၃)

ပညာရေးအဆောက်အအုံ - မူလတန်းကျောင်း

လူမှုရေးအဆောက်အအုံ - စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဗလီ

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း - ရော်ဘာခြံလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း

ကျေးရွာ၏ထူးခြားသည့် ဝိသေသ - ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးမတူ သူများအတူတကွနေထိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာထွက်ကုန်များ - ရော်ဘာ၊ ဆန်/စပါး

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ	
		ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)		
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Clender)		
၃	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)		
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)		
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen Diregram)		

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြပန်ကားချပ်

ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

၆.၆ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိုင်ကဒီးရှမ်းစုကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိုင်ကဒီးရှမ်းစုကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိုင်ကဒီးရှမ်းစုကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်
(ကမနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိုင်ကဒီးရှမ်းစုကျေးရွာ)

- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

