

ရေဝင်တောကျေးရွာ
ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (၂၀၁၅ - ၂၀၂၀)

ပြုစုရေးဆွဲသူ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
ရေဝင်တောကျေးရွာ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

(မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ

မာတိကာ

မာတိကာ	၁
စကားချိုး	၅
ရေဝင်တောကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဆားလင်ကြီးမြို့နယ်	၆
အပိုင်း(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် အစီအစဉ်	၈
(၁) နိဒါန်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု	၈
(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်	
(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု	
(၂) ကျေးရွာ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ	၁၀
(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား	
(ခ) သဘာဝအရင်းအမြစ်များ	
(၃) ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ	၁၀
(က) လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ	
(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု	
(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု	
(ဃ) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	
(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ	
(စ) ကျားမဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု	
(၄) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေ	၁၃
(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်	
(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ	
(ဂ) စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ	
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု	
(င) ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု	
(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး	
(ဆ) လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု	
(ဇ) အခြေခံ အဆောက်အအုံများလက်လှမ်းမီမှု - လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး	
(ဈ) တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး	
(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ	၁၆
(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ	
(ခ) အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ	
(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ	၁၆

- (၇) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ် ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ ၁၇
- (၈) ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ ၁၈
- (က) နှစ်စဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် ဘဏ္ဍာငွေလျာထားရေးအစီအစဉ်
- (ခ) ကဏ္ဍနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံချက်အုပ်စု သတ်မှတ်ခြင်း
- (ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ
- (ဃ) အကောင်အထည်ဖော်မည့် အချိန်ကာလ
- (၉) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ၂၃
- (၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ ၂၅
- (က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ
- (ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ
- (ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ
- (ဃ) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ
- (၁၁) စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း ၂၇
- (က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း
- (ခ) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ခြင်း
- (ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ

နောက်ဆက်တွဲ

နောက်ဆက်တွဲ (၁) စီမံကိန်း ဇယားများ

၃၀

(၁) လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေ

ဇယား ၁ လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ဇယား ၂ လုပ်သားအင်အားနှင့် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း အမျိုးအစား

ဇယား ၃ ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု

ဇယား ၄ ဓာတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝ အရင်းအမြစ်များ

ဇယား ၅ ဥစ္စာဓန အဆင့် အခြေအနေ

ဇယား ၆ ကျေးရွာ၏ ဝမ်းစာဖူလုံမှု အခြေအနေ

ဇယား ၇ ကူညီ စောင့်ရှောက်မှု အထူးလိုအပ်သော အုပ်စုများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ

ဇယား ၈ ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု အခြေအနေ

ဇယား ၉ ထိခိုက်သက်ရောက်မှု ခံနိုင်သည့် အုပ်စု

(၂) ကဏ္ဍအသီးသီး၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေ

ဇယား ၁၀ ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ

ဇယား ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်နေသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ဇယား ၁၂ ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု

ဇယား ၁၃ ကျေးရွာ၏ ရေအရင်းအမြစ် နှင့် ရေသွင်းဧရိယာ

ဇယား ၁၄ အဓိကသီးနှံများနှင့် အထွက်နှုန်း

ဇယား ၁၅ ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ကိရိယာများ ပိုင်ဆိုင်မှု

ဇယား ၁၆ သီးနှံထုတ်လုပ်မှု တိုးစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ

- ဇယား ၁၇ သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
- ဇယား ၁၈ မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ
- ဇယား ၁၉ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ
- ဇယား ၂၀ မွေးမြူရေးနှင့် သားငါးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
- ဇယား ၂၁ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး မဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများ
- ဇယား ၂၂ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်း၊ ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ
- ဇယား ၂၃ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု၊ ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု အခြေအနေ
- ဇယား ၂၄ ငွေကြေးလက်လှမ်းမီမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း
- ဇယား ၂၅ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လက်ရှိ အလေ့အကျင့်နှင့် အခက်အခဲများ
- ဇယား ၂၆ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေး အစီအမံများ
- ဇယား ၂၇ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်ပညာ ပြီးစီးမှုနှုန်း
- ဇယား ၂၈ ကျောင်းအပ်နှုန်း
- ဇယား ၂၉ စာသင်ကျောင်းဆောင် အခြေအနေ
- ဇယား ၃၀ ပညာရေး အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ
- ဇယား ၃၁ အဖြစ်များသော ရောဂါများ
- ဇယား ၃၂ ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
- ဇယား ၃၃ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု
- ဇယား ၃၄ သန့်ရှင်းရေး အခြေအနေ
- ဇယား ၃၅ ကျေးရွာ၏ လမ်း၊ တံတားတည်ရှိမှု အခြေအနေ
- ဇယား ၃၆ ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
- ဇယား ၃၇ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ
- ဇယား ၃၈ လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု အခြေအနေ
- ဇယား ၃၉ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ အခြေအနေ
- ဇယား ၄၀ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေအနေ
- ဇယား ၄၁ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ ဝန်ဆောင်မှု အထောက်အကူများအား လက်လှမ်းမီမှု
- ဇယား ၄၂ မူခင်းဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေ

နောက်ဆက်တွဲ (၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် အခြေအနေကောင်းများ၊ အဟန့်အတားနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ ၆၃

- ဇယား ၄၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ
- ဇယား ၄၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဟန့်အတားနှင့်ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

နောက်ဆက်တွဲ (၃)ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် (ပြဿနာ ဆန်းစစ်ခြင်းမှ ဖြေရှင်းနည်း အထိ) ၆၆

- ဇယား ၄၅ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် (ပြဿနာ ဆန်းစစ်ခြင်းမှ ဖြေရှင်းနည်း အထိ)

ကိုးကားစာရင်း ၇၃

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ၇၄

စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပုံစံ ၇၄

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် ၂၀၁၅/၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၉/၂၀ ခုနှစ် အထိ (၅)နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင် ရေးဆွဲထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ဖြစ်ပါသည်။ ကနဦးအနေဖြင့် စီမံချက်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးသော မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွ ပံ့ပိုးပေးသော ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကို လည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ်ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း လူထုအများ စနစ်တကျပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မသိခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နည်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်တို့၏ အရေးပါမှုကို သိရှိရုံသာမက ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သော နေရာများမှ လည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင်ထပ်မံလိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း ၊ အချက်အလက်များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်း ကိုလည်းကောင်း စွာသိရှိခဲ့ပါသည်။

ယခုရေးဆွဲထားသောအစီအစဉ်ကို ထပ်မံရရှိသည့်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ထပ်ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်မှာသေချာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေမှုတစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခက်အခဲများနှင့် ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို မူဘောင်အတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရပါမည်။

ဤဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများရရှိနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အားထုတ်မှု အခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် အတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။

ဤအစီအစဉ်တွင်အပိုင်း(၂)ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း(က)တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ် တို့ပါဝင်သည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို အဓိကဖော်ပြထားပါသည်။ အပိုင်း(ခ)သည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ အကြောင်း အရာများ ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက် များပါ ဝင်သည်။


ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

ရေဝင်တောကျေးရွာ

ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

ရေဝင်တောကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်



ရည်ညွှန်း - ရေဝင်တောကျေးရွာ၊ ပန်းထူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်း အကဲဖြတ်ခြင်းမှရယူသည်။ (၂၀၁၅ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်)

အပိုင်း(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်

၁။ နိဒါန်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

(က) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည်အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို နိုင်ငံတော်၏ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာပါဝင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရေး အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါ။ ဤအစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီးနောက် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ပြုစုရန် အရေးကြီးပုံကို အလေးထား မိလားကြပါသည်။ ထို့အပြင်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာများစသည်တို့ထံမှ လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော နည်းပညာများရရှိရန် အရေးကြီးကြောင်းကိုပါ သတိပြုမိပါသည်။

ဤအစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာ၏ လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများ၊ ထိုပြဿနာများ ဖြစ်ရသည့်အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အပံ့အပိုး ဖြစ်စေသောအချက်များနှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅) နှစ်တာကာလအပြီးတွင် ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ရည်မှန်းချက်များ၊ ထိုရည်မှန်းချက်များရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအနေနှင့် ဆောင်ရွက်မည့်နည်းဗျူဟာများ၊ စီမံချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ပြင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော အရာများနှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သတင်းနှင့် ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုရစေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူ မှန်သမျှတို့သည် ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်း၏ အသုံးဝင်မှုများကိုသိရှိစေရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာအဆင့် အားထုတ်မှုများအတွက် မူဝါဒနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကူအညီများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဤဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကို မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအား တင်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏လိုလားချက်နှင့် ၎င်းတို့၏

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာမြောက် ဆောင်ရွက်လာ နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ (NGOs)၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားဈေးငွေ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ အတွက် သတင်း အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာနှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာနှင့်ဆိုင်သော ၎င်းတို့၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက် လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မီဒီယာများ၊ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အရေးရပ်တည်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ အနေ ဖြင့် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်မည်။

နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်း ဆောင်ရွက်မှု ပိုမို ကောင်းမွန်စေပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း စီစဉ်မှုများ ပြုလာနိုင်ပါမည်။

(ခ) စီမံကိန်း၏ လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

ယခင်ကဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ထည့်ဝင်နိုင်သောငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရရှိနိုင်မည့်အကူအညီများကို အခြေခံကာဦး စားပေးစီမံချက်များချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအခါယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင် ဖြင့်ရေးဆွဲထားပါသည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့် ရရှိပြီး အမြင် ရှင်းလင်းစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကို အဓိကနေရာတွင်ထားရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာ လူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာ ရောက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲ၊ နည်းပညာ အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များအား အများဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံး

ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့်စီမံချက်များကို နှစ်အလိုက် ဦးစားပေးရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းရည်နှင့်လိုအပ်သော အရင်းအနှီးများ ပြည့်စုံမှု အပေါ်မူတည်၍ နောင်တွင် တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာ၏ ပထဝီဝင် အနေအထားနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

(က) တည်နေရာ၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် အနေအထား

ရေဝင်တောကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းယင်းမာပင်ခရိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ပန်ထူးကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်ပြီးဆားလင်းကြီးမြို့၏ အနောက်ဘက် (၈)မိုင်အကွာဆားလင်းကြီးပခုက္ကူလမ်းမတောင်ဘက် (၆)မာလုံခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာသည် ကုန်းမြင့်ဒေသပိုင်းဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးမြေအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော ကျောက်စရစ်ကုန်းမြေများပေါများသည်။ မြေနီသဲဝန်းဒေသဖြစ်၍ မြေဆီလွှာညံ့ဖျင်းသော မြေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း မိုးနည်းရေရှားရပ်ဝန်းဒေသဖြစ်သောကြောင့် နှစ်စဉ်ရွာသွန်းသောမိုးရေချိန်မှာ (၃၀) မှ (၄၀) လက်မကြား ရသောဒေသ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် စိမ့်ချောင်းရှိပြီး တနှစ်ပတ်လုံးရေရှိသည်။

သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

သဘာဝပေါက်ပင်များမှာထန်း၊ မန်ကျည်း၊ ဇီး၊ တမားရှား၊ ထနောင်းနှင့် ဆူးဖြူပင်များ ပေါက်ရောက်သည်။ ကျေးရွာအနီးပါတဝန်းကျင်တွင် ကျောက်စရစ်ကုန်းများရှိခြင်းကြောင့် ကျောက်စရစ်၊ ကျောက်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း၊ လမ်းခင်းကျောက်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း၊ ကျောက်စရစ် ကုန်းမြေများကို သိုးဆိတ်စား ကျက်အဖြစ်အသုံးနိုင်သည်။ ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးဧရိယာ(၁၇၃)ဧကရှိပြီး ပဲစဉ်းငုံ၊ နှမ်း၊ ကုလားပဲ၊ နှံစားပြောင်း၊ ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။

၃။ ကျေးရွာ၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေ

(က)လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ကျေးရွာတွင် မိသားစုဝင်ပေါင်း(၆၇)စုရှိပြီး စုစုပေါင်းလူဦးရေ(၂၉၇)ဦး၊ ကျား(၁၅၀)၊ မ (၁၄၇)ဦး မှီတင်း နေထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးဦးရေသည် အမျိုးသားဦးရေထက်(၃)ဦး လျော့နည်းပြီး အဆိုပါ လူဦးရေတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သူ အသက်(၁၅)နှစ်မှ (၆၀)နှစ်အတွင်း လူဦးရေ ကျားနှင့်မ (၂၁၂)ဦး ရှိသည်။

(ခ) စီးပွားရေးအခြေအနေ - ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် မမျှတမှု

အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်းသည် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ခရီးသွား ကုန်ရောင်းလုပ်လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး တစ်ရွာလုံး၏ ဝင်ငွေအနေအထားမှာ အသင့်အတင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲချမ်းသာအဆင့်

သတ်မှတ်မှုတွင် အိမ်ထောင်စု(၆၇)စု၏ ၄၃% သည်ဆင်းရဲနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု အဆင့်များဖြစ်ကြပြီး ၆% သည် ချမ်းသာသည့်အဆင့်၊ ၁၈% သည် အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိကြသည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြို့ပြဧရိယာလက်လှမ်းမီမှု၊ ဆောင်းနှမ်းစိုက်ပျိုးနိုင်မှု၊ နယ်လှည့်ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် တတ်ကျွမ်းမှုတို့ကြောင့်ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးအနေအထားမှာ အသင့်အတင့်ရှိသည်ဟု ပြောနိုင်သည်။ ချမ်းသာသောလယ်သမား အိမ်ထောင်စုများအပြင် အခြား လယ်သမား/လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုအချို့မှာလည်း နယ်လှည့်ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် (စောင်၊ ခြင်ထောင်၊ ဒန်အိုး၊ ဒန်ခွက်) လုပ်ငန်းများတွင် လည်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ငွေချေးသော အိမ်ထောင်စုအချို့နှင့် ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နိုင်သောအိမ်ထောင်စု များလည်း ငွေရေးကြေးရေး အသင့်အတင့် အဆင်ပြေကြသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲအဆင့်သည် အများဆုံးဖြစ်ပြီး မြေယာအနည်းငယ်ပိုင်သော လယ်သမားများ၊ လက်လုပ် လက်စား၊ နေ့စားကျပ်ပန်းလုပ်ငန်းခွင်လုပ်သားများနှင့် မြေယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများ ပါဝင်သည်။ ကျေးရွာတွင်မြေယာမဲ့ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် မြင့်မားပြီး (၄၈%) ထိရှိကာ ဆင်းရဲ၊ အလွန် ဆင်းရဲအဆင့်ရှိ အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ကြသည်။

(ဂ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှု

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု(၁)စုရှိပြီး အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်းမှာ ကျပ်ပန်းနေ့စားလုပ်ငန်းနှင့် ဝက်မွေးမြူရေး တွဲဘက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် လယ်ယာမဲ့ဆင်းရဲသားအိမ်ထောင်စုများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျပ်ပန်းလုပ်ငန်းကိုသာ အများစုလုပ်ကိုင်ကြပြီး ဆောင်းသီးနှံရိတ်သိမ်းပြီးနောက်တွင် အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် ဝမ်းစာ ဝယ်စားရန် အခက်အခဲနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုများ ဝမ်းစာဖူလုံမှု စစ်တမ်းကောက် ယူရာတွင် ဆင်းရဲ(ဂ)အဆင့်မှအိမ်ထောင်စု၏ ၁၀%၊ အလွန်ဆင်းရဲ(ဃ)အဆင့်မှ အိမ်ထောင်စု၏ ၁၀%ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူပါသည်။ ကျေးရွာမှ အိမ်ထောင်စုများ၏ ၅၈% ဖြစ်သော ဆင်းရဲနှင့် အလွန်ဆင်းရဲ (၃၉) အိမ်ထောင်စုသည် တစ်နှစ်တွင် အများဆုံး ရက်ပေါင်း (၃)လနှင့်အောက်သာ ဝမ်းစာဖူလုံသည်။ ကျန်အချိန်များတွင် တနေ့လုပ်တနေ့စားအဖြစ် ရပ်တည် ရသည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု၏၃၀%ဖြစ်သော (၂၀)အိမ်ထောင်စုသည် လယ်မြေအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ပြီး သီးနှံထွက်ရှိမှုကြောင့် လေ့လာဆန်းစစ်မှုအရ ဝမ်းစာ(၃)လမှ(၅)လကြား ဝမ်းစာဖူလုံ ကြသည်။ ယင်းတို့၏ ကျန်၁၂%ဖြစ်သော(၈)အိမ်ထောင်စုမှာ တနှစ်စာဝမ်းစာဖူလုံပြီး သူတပါးထံမှ မချေးမငှါးဘဲ စားသုံးနိုင်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးရွာလူငယ်များသည် ချင်းတွင်းမြစ် အထက်ပိုင်း နယ်လှည့်ဈေးရောင်းခြင်း သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပြီး အလုပ်အကိုင် ပင်ပန်းဆင်းရဲ မှုကြောင့် စိတ်အပန်းဖြေမှုအဖြစ် အရက်သောက်သုံးမှုရှိကြသည်။ ကျေးရွာသည် မြေမြင့်ဒေသ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုံပုတ်များပေါများပြီး အဆိပ်ပြင်းသောမြေများ ရှိသောကြောင့် မြွေအန္တရာယ်စိုးရိမ် ရပါသည်။

(ဃ) ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ

ကျေးရွာသူ/သားများသည် အများအားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြပြီး ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု မရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ နှစ်စဉ်မိုးရာသီတွင်ကလေးများ အအေးမိရောဂါ ဖြစ်ပွား တတ်ပြီး လူငယ်၊ လူကြီးများတွင် မိုးရာသီတွင် တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရလေ့ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆန်အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အထိုက်လျောက်အဆင်ပြေခြင်း၊ မိသားစုများ နေ့စဉ်ဝင်ငွေအသင့်ရှိသောကြောင့် ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုဝင်များ ကလေးသူငယ်များ အပါအဝင် ယေဘုယျအားဖြင့် အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှုမရှိကြပါ။ ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းမှလည်း ကလေးသူငယ်များ အာဟာရဓာတ်ကျွေးမွေးရေးအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။

(င) ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ

ကျေးရွာသည် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ကုန်းတွင်းပိုင်းကျရောက်သောကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲပြီး ကျေးရွာ၏ပညာရေးအဆင့်အတန်းသည် နိမ့်ကျခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ရွာသား အများစုသည် အခြေခံအရေး၊ အဖတ်၊ အတွက်တို့ကို တတ်မြောက်ကြပြီး ဘွဲ့ရသူတစ်ဦးရှိသည်။ အခြေခံမူလတန်းပညာရေးကို ကျေးရွာတွင် သင်ယူနိုင်ပြီး၊ အလယ်တန်းကိုရွာအနီး ပန်းထူးအုပ်စု၊ အထက်တန်းကို ဆားလင်းကြီးမြို့တို့တွင် တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ကြသည်။ သို့သော် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပညာကျွမ်းကျင်မှုများမှာ နိမ့်ကျခဲ့ဖြစ်ပြီး လူငယ်လူရွယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးခဲ့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာသားများသည် ခရီးသွားကုန်ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းပညာတတ်ကျွမ်းပြီး ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းဒေသများသို့ စောင်၊ ခြင်းထောင်၊ ဒန်အိုး ဒန်ခွက်များ လှည့်လည်ရောင်းဝယ်ကြပါသည်။

(စ) ကျားမ ဆက်နွယ်မှု

ကျေးရွာတွင် ကျားမတန်းတူ အခွင့်အရေးရှိကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသား များကဦးဆောင်လေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ထမင်း ချက်၊ရေခပ်၊ ကလေးထိန်းခြင်းစသောကိစ္စများ ဆောင်ရွက်သည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် တွင် အမျိုးသမီးများသည်မျိုးစေ့ချ၊ ရိတ်ခြင်း၊ အမျိုးသားများသည် ယာထွန်ခြင်းစသည်ဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဘာသာရေးအထိန်းအမှတ် ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်များ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်ခပိုမိုရရှိကြသည်။ ဒေသတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍနည်းပါးနေသေးကြောင်း တွေ့ရသည်။ မူလတန်းကျောင်းပညာရေးမှ တက္ကသိုလ်ပညာရေးထိ ကျားမတန်းတူအခွင့်အရေးရှိပါသည်။

၄။ ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ

(က) ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်

ကျေးရွာတွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၄)ဖွဲ့၊ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးလူငယ်အဖွဲ့နှင့် မိဘဆရာအသင်းအဖွဲ့၊ လမ်းပြပြင်ရေးနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့တို့ရှိသည်။ မိဘဆရာအသင်းသည် ကျေးရွာမူတန်းကျောင်း ပညာရေးကိစ္စများတွင် တက်ကြွစွာဖြင့် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းသည်။ ကျေးရွာ သမဝါယမအသေးစားငွေကြေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီး အသေးစားငွေစုငွေချေး လုပ်ငန်းကို လည်ပတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။ ကျေးရွာရှိ အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများမှာ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့အကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သဘောတရားတို့နှင့် ပါတ်သက်၍ အားနည်းကြပြီး အဖွဲ့အစည်းများ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများရရှိပါက ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံ အုပ်ချုပ်မှု ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါသည်။

(ခ) သီးနှံ၊ သားငါး ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ

ကျေးရွာသည် ရွာသွန်းသောမိုးဖြင့် ယာသီးနှံများပဲစဉ်းငုံ၊ နှမ်း၊ ပြောင်း စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ကိုင်သည်။ ကျေးရွာမှ နှစ်စဉ်ပဲစဉ်းငုံ တင်းပေါင်း(၈၀၀)ခန့်၊ ကုလားပဲတင်းပေါင်း(၂၀၀)ခန့်၊ နှမ်းတင်း(၁၀၀)ခန့် ထွက်ရှိသည်။ ထန်းတောပိုင်သော မိသားစုများသည် ထန်းလျက်ချက်ခြင်း ကိုလည်း ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးရွာတွင် သိုးဆိတ်စားကျက်များရှိခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်စု (၁၃)စုသည် သိုးဆိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အချို့အိမ်ထောင်စုများသည် ကိုယ်ပိုင် မွေးမြူနိုင်ပြီး အချို့သည်ထိန်းကျောင်းပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် တစ်ဝက်စားမွေးမြူကြသည်။ ကျေးရွာတွင် သိုးဆိတ်ကောင်ရေ စုစုပေါင်း(၁၀၀၀) ကျော်ခန့် မွေးမြူထားသည်။

(ဂ) စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု(၂၃)စုသည် ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းဒေသများဖြစ်သော မင်းကင်း၊ ကလေးဝ၊ ဖောင်းပြင်၊ မော်လိုက်မြို့များသို့ ခရီးသွား၍ စောင်ခြင်ထောင်ရောင်းဝယ်ခြင်းကို လုပ်ကိုင် ကြသည်။ အချို့အိမ်ထောင်စုသည် ကျေးရွာရှိထန်းထောများတွင် ထန်းတက်ခြင်းဖြင့် ထန်းလျက် ချက်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ကြသည်။

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု

ကျေးရွာတွင် သဘာဝအလျောက်ပေါက်ရောက်သော သစ်ပင်များသည် ထင်းလောင်စာ ထုတ်ယူခြင်းကြောင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သစ်တောဌာနမှ မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး ဆောင်ရွက်သော်လည်း သိုးဆိတ်များ လွတ်ကျောင်းမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးပင်များ ပျက်စီးခြင်းကြုံတွေ့ရသည်။ နှစ်စဉ်ပြောင်း၊ ပဲစဉ်းငုံ၊ နှမ်းသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် နွားချေးသစ်ရွက်ဆွေး

စသောသဘာဝမြေဩဇာများ မထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေဆီလွှာများ ကျဆင်းလာကြောင်း တွေ့ရသည်။ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သစ်တောမြေ(၁၅)ဧကကို ကျေးရွာသို့ လွှဲပြောင်းပေးထားပြီး ကျေးရွာမှလည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးထားပါသည်။

(င) ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု

ဆားလင်းကြီးမြို့၊ လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုရရှိပြီး ယာသီးနှံတစ်ဧကလျှင် (၂၀၀၀၀)ကျပ်နှုန်း ချေးငွေရရှိသည်။ ချေးငွေကာလမှာ(၆)လခန့်ဖြစ်၍ အတိုးနှုန်းမှာ တနှစ်လျှင်(၄.၂)% ဖြစ်သည်။ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှ ချေးငွေတင်သွင်းခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ နယ်လှည့်ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာသားများသည် မန္တလေးမြို့ကုန်သည်များထံမှ ငွေတိုးပေးပစ္စည်းယူစနစ်ဖြင့် ချေးငွေရရှိကြသည်။

(စ) ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနံပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး

ပညာရေး

ကျေးရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး ကျောင်းသားဦးရေ စုစုပေါင်း(၂၇)ဦး တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေသည်။ မူလတန်းကျောင်းဆောင်(၂)ဆောင် ရှိသည်။ အလျား(၆၀× အနံ၃၀× အမြင့်၁၂ပေ)နှင့် (၄၀×၂၅×၁၂ပေ)ကျောင်းဆောင်များ ဖြစ်သည်။ အလယ်တန်းကျောင်းသားဦးရေ စုစုပေါင်း(၁၈)ဦး အထက်တန်းကျောင်းသားဦးရေ စုစုပေါင်း(၇)ဦးရှိပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းတပည့်ဆရာအချိုးမှာ (၅) ဖြစ်ပါသည်။ အလယ်တန်းပညာရေးအတွက် ပန်းထူးကျေးရွာသို့ သွားရောက်သင်ကြားရသည်။ အထက်တန်းကျောင်းကို ဆားလင်းကြီးမြို့သို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားရသည်။ တက္ကသိုလ်ပညာ သင်ကြားနေသူ(၃)ဦးနှင့် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီးသူ(၁)ဦး ရှိပါသည်။ မိဘဆရာအသင်းဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းတွင် နှစ်စဉ်ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိပြီးကျောင်း သန့်ရှင်းရေးနှင့် ကလေးများသန့်ရှင်းရေး အတွက်လည်းရေတွင်း၊ ရေအိမ်သာများ ဆောက်လုပ်ပေးထား ပါသည်။ ကျောင်းဆောင်၊ ကျောင်းသုံးပရိဘောဂများ လုံလောက်မှုရှိပြီး ကျောင်းဆရာလည်းလုံလောက်မှုရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာသားများသည်အများအားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြပြီး ဆေးရုံဆေးပေးခန်းများနှင့် လက်လှမ်းမီခြင်းရှိကြပါသည်။ ပန်းထူးကျေးရွာဆေးပေးခန်းမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရနိုင်သကဲ့သို့ ကလေးငယ်များအတွက်လည်း ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးသော အစီအစဉ်များလည်း ရရှိပါသည်။ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ဆေးရုံတွင်လည်း ဆေးကုသမှု ခံယူနိုင်ပါသည်။

ရေနံပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး

ကျေးရွာတွင်ပိုက် ရေတွင်း(၃၂)တွင်းရှိပြီး လက်နှိပ်ရေတုံ့ကင်များ တတ်ဆင်ထားသောကြောင့် တနှစ်ပါတ်လုံး သောက်သုံးရေဖူလုံပါသည်။ အစိုးရစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ တူးဖော်ပေးထားသောစက်ရေတွင်းရှိပြီး ဒီဇယ်ဆီအသုံးပြုရသောကြောင့် ကျေးရွာပွဲလမ်းသဘင် ကျင်းပသောနေ့ရက်တွင်သာ ရေစက်ကိုအသုံးပြုပါသည်။ ကျေးရွာအနောက်ဘက်စိမ့်ချောင်းမှ တနှစ်ပတ်လုံး သုံးရေရရှိနိုင်ပြီး ကျေးရွာသားများအတွက် သောက်သုံးရေဖူလုံမှုရှိပါသည်။ ပိုက်ရေတွင်းများ အိမ်တိုင်စေ့မတူးဖော်နိုင်သေးသောကြောင့် ရေရှားပါးသောကျေးရွာဖြစ်၍ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့် ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း အနည်းငယ်နိမ့်ကျသည်။ ကျေးရွာတွင် ယင်လုံအိမ်သုံးစွဲနိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ(၆၀)အိမ်သာရှိပြီး ပလပ်စတစ်ခွံများ စနစ်တကျစွန့်ပစ်မှုမရှိသေးပါ ။

(ဆ) လူငယ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု

လူငယ်များအတွက် အပန်းဖြေအနားယူနိုင်မည့် အနေအထားသီးသန့်မရှိပေ။ လူငယ်တို့သည် ကျေးရွာရှိလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပြီး ဘာသာရေးပွဲတော်များတွင် ရှင်ပြုအလှူတော်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပလျှင်လည်း ရိုးရာအကများဖြင့် တင်ဆက်ပါဝင်ကြသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လူငယ်များအတွက်ဆောင်ရွက်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း သီးသန့်ဖော်ဆောင် နိုင်ခြင်းမရှိသေးချေ။ ကျေးရွာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနေထိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်သောကြောင့် နှစ်စဉ်ဝါကျွတ်ပွဲတော်ကို ရိုးရာအစဉ်အလာအတိုင်းကျင်းပပါသည်။ နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ကာလတန်ခူးလတွင် လူငယ်များသည်ရေကစားခြင်း၊ လူကြီးများသည် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ခြင်းတို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာရိုးရာအစဉ်အလာနှင့် အညီဆောင်ရွက်ကြပါ သည်။

(ဈ) အခြေခံအဆောက်အအုံ - လျှပ်စစ်စွမ်းအား၊ သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လက်လှမ်းမှီ မှု၊

ကျေးရွာသည် မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် (၁)မိုင်ခန့်သာဝေးသော်လည်း ကျေးရွာမှ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သေးသောကြောင့် လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ ။ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များနှင့် လက်လှမ်းမီမှုရှိပြီး ကျေးရွာသားအများစု လက်ကိုင်ဖုန်းများသုံးစွဲနိုင်ကြပြီး သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်(၃)မိုင်အကွာတွင် ပုသိမ်-မုံရွာ အဝေးပြေးလမ်းမရှိပြီး မုံရွာ၊ ဆားလင်းကြီး၊ ယင်းမာပင်မြို့များသို့ လွယ်ကူစွာသွားလာ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

(ည) ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး နှင့် လုံခြုံရေး

ရေဝင်တောကျေးရွာသည် ပန်းထူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ ကျေးရွာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကို ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရွာခွဲရာအိမ်မှူးတို့သည် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆောင်ရွက်သည်။ ဆားလင်းကြီးမြို့မ

ရဲစခန်းမှ လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများရရှိပြီး ကျေးရွာတွင် ကြီးမားသောရာဇဝတ်မှုများ ဖြစ်ပွားလေ့ မရှိပါ။

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေများ၊

အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

(က) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေကောင်းများ

ကျေးရွာသည်ကုန်းမြင့်ဒေသပိုင်းဖြစ်၍ သိုးဆိတ်စားကျက်ပေါများသောကြောင့် သိုးဆိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလားအလာကောင်းများရှိပါသည်။ ကျေးရွာ ပါတ်ဝန်းကျင်တွင် မြေလွတ်ကုန်းမြေများရှိခြင်း လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် အသားစားကြက်များ မွေးမြူရန် အလားအလာကောင်းများလည်းရှိပါသည်။ ဆားလင်းကြီး၊ မုံရွာမြို့၊ ပခုက္ကူဈေးကွက်များနှင့် လက်လှမ်းမီခြင်းနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အချို့လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာသားများသည် နယ်လှည့်ကုန်ရောင်း၊ ကုန်ဝယ်တတ်မြောက်သောကြောင့် ငွေကြေးရင်းနှီးငွေလက်လှမ်းမှီလျှင် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့နိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ မဟာဓာတ်အားလိုင်း နှင့်နီးပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲနိုင်ရန် အခြေအနေကောင်းများရှိပါသည်။

(ခ) အဟန့်အတားများ နှင့် ကျော်လွှားရမည့် စိန်ခေါ်မှုများ

ကျေးရွာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် သင့်တင့်သောအတိုးနှုန်းဖြင့် ချေးငွေလက်လှမ်းမီရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အိမ်တိုင်း သောက်သုံးရေကောင်း လုံလောက်စွာရရှိရန် ဖြေရှင်းနိုင်သောနည်းလမ်းသစ်များ ရှာဖွေရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်မီး လက်လှမ်းမှီရန်အတွက် အစိုးရဌာနများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုရရှိရန်လည်း လိုအပ်နေပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ

ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်

၁။ ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားတို့၏ လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ပေးမည်။

၂။ အသားစားကြက်၊ သိုးဆိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေး သီးနှံ (ခရမ်းချဉ်၊ ခရမ်း၊ ငရုတ်)များ တိုးတက်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာသားတို့၏ ဝင်ငွေ တိုးတက် မြင့်မားလာစေမည်။

၃။ သောက်သုံးရေဖူလုံစေခြင်း၊ ကျန်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာသားများ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတပြည့်ဝလာစေပြီး အိမ်တိုင်းစေ့ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာသားများ ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရမည်။

ဆောင်ရွက်မည့်နည်းဗျူဟာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုကို ရယူမည်။ မြို့နယ်လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြပြီး ကျေးလက် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက်မည်။ ငွေကြေး၊နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုပေးသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်၍ချေးငွေ ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီး အသားစားကြက်၊ သိုးဆိတ်မွေးမြူရေး တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်မည်။ ကျေးရွာကျန်းမာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနသို့တင်ပြ၍ ကျန်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်များ ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး အတွက်လိုက်နာကျင့်သုံးစေမည်။

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိစ္စရပ်များ နှင့် ဗဟိုအဆင့် မူဝါဒများ အကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ

အစိုးရ၏မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသော အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့တို့၏ အကြံပြုချက်အရ ပြုစုဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အဆင့်မှသည် ဒေသဆိုင်ရာ အဆင့်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာအဆင့်ထိ ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်မည့်အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ကြပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပုံမှန်စိစစ်ခြင်း

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်လုပ်ငန်းအား နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးပေးမှုသည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း ရေရှည်တည်တံ့မည့် အထောက်အပံ့များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရထံမှ ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် အားထုတ်လုပ်ကိုင်ရရှိခဲ့မှုများကို ပြန်လည်စိစစ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအတည်ပြုထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကိုလည်း သတ်မှတ်ကာလအတိုင်း ပုံမှန်စိစစ်သွားနိုင်ပါမည်။ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် ဘတ်ဂျက် ပမာဏပါဝင်သည့် နှစ်ပါတ်လည် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။

၈။ ဦးစားပေးစီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ

(က) နှစ်စဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် ဘဏ္ဍာငွေလျာထားရေးအစီအစဉ်

ကျေးရွာလူထုကငါးနှစ်တာစီမံချက်ကာလအတွက် ပြင်ဆင်ပြုစုကြသည့်ကာလက ဖော်ထုတ်၊ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များသည် မည်သို့မျှ ပြည့်စုံမှုမရှိနိုင်ပါ။ ဤသည်မှာ ကျေးရွာလူထုသည် နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်တာကာလ စီမံချက်များအတွက် မျှော်မှန်းရေး ဆွဲထားနိုင် ကြသော်လည်း ငါးနှစ်တာကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင် နောက်ထပ်ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆက်လက်ဖော်ထုတ်သွားကြပါမည်။ သို့ပါသောကြောင့် ရေးဆွဲ ထားသည့် ငါးနှစ်တာစီမံချက်သည် ပြင်းထန်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကဲ့သို့ ထိခိုက်စရာများ မပေါ်ပေါက်ပါက အနည်းနှင့် အများဆိုသလို ပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ပဲ နောက်ထပ်တိုးလာမည့် လုပ်ငန်း စီမံချက်များသာပါဝင် လာနိုင်ပါမည်။

ကျန်ပုံတို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်တွင် နှစ်အလိုက် ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင် ရာများအပါအဝင် စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြည့်စွက်ရေးသွင်းနိုင်ရန် လမ်းဖွင့် ပေးထားသည်။ ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများသည် သင့်တော်သော အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ပေါ်ပေါက်လာမှု၊ အတွေးအမြင်နှင့် မဟာဗျူဟာ အသစ်များ ပေါ်ထွက်လာမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ဒေသတွင်းပဋိပက္ခ ကဲ့သို့သော အခြား အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပွားမှုတို့ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ငါးနှစ်တာကာလ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်၏ ဗျူဟာမြောက်မူဘောင်အတွင်း နှစ်ပါတ်လည်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက် သွားကြပါမည်။

(ခ) ကဏ္ဍနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း

စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များကို စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို စီစစ်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းရပ် ဆိုင်ရာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အခြေခံပြီး အုပ်စုခွဲသည်။ လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို အခြေခံ၍ စီမံကိန်း အုပ်စု သတ်မှတ်ခြင်း (Functional classification) ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများအတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအလိုက် ဆောင်ရွက်ဘွယ်ရာများကို သိရှိနားလည်စေနိုင်သည်။ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကိုအခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic classification) သည် စီမံချက် ကို အကဲဖြတ်ရာတွင် စီးပွားရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ အရင်းအနှီး၊ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး၊ အရင်းအနှီးနှင့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး နှစ်ရပ်လုံး၊ လူသားချင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုတို့ကိုခွဲခြားသိရှိစေရန် အထောက်အကူပြုသည်။

လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို အခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Functional classification)-

ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများက ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအလိုက် ဖော်ထုတ် ထားသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပိုင်အခြားများကို သိရှိစေနိုင်သည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic classification)

- ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
- စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး
- အထွေထွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး ပေါင်းစပ်လျက်)
- အရေးပေါ် အထောက်အပံ့တို့ ပါဝင်သည်။

(ဂ) ဦးစားပေး စီမံချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစည်းအဝေးတွင် အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ကျေးရွာတွင် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်များ ထွက်ရှိလာပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများအနက် တက်ရောက်သူ ကျေးရွာသူ /သား အုပ်စု (၄) စုထဲမှ (၁၀) ဦးက ဦးစားပေးရမည့် စီမံချက်များကို အမှတ်ပေးကြပါသည်။ အချို့သော စီမံချက်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အထောက်အပံ့များကို မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးတွင် သဘောတူသတ်မှတ်ထားသော ဦးစားပေးစီမံချက်များမှာ -

ကဏ္ဍ/ကဏ္ဍခွဲ	စီမံချက်	ရမှတ်ပေါင်း	ဦးစားပေးအဆင့်	စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်	မှတ်ချက်
စီမံအုပ်ချုပ်မှု	၁။ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်	၃၅	၉	လက်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်များကိုတည်ဆောက်မည်၊သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖွဲ့၊စီးပွားရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်မည်။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက် မြို့နယ်နှင့် ပြင်ပအထောက်အပံ့များရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည်။	ကျေးလက်ဦးစီး
စိုက်ပျိုးရေး	၂။သီးနှံတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများအားလက်လှမ်းမီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၆၆	၅	သီးနှံရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ရရှိရေးစသည့် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများရရှိရန် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ယာသီးနှံထယ်ရေးပြင်ရန်လက်တွန်းထွန်စက်ရရှိရေး၊ လယ်ယာသုံးစက်မှုပစ္စည်း(ရေစုပ်စက်)များ	

ကဏ္ဍ/ကဏ္ဍခွဲ	စီမံချက်	ရမှတ် ပေါင်း	ဦးစား ပေး အဆင့်	စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်	မှတ်ချက်
				အရစ်ကျရောင်းချသောကုမ္ပဏီများနှင့်ချိတ်ဆက်၍ အကြွေးဝယ်စနစ်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည်။	
မွေးမြူရေး	၃။တစ်နိုင်ငံတစ်ပိုင်နှင့်စီးပွားဖြစ်တိရိစ္ဆာန် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လုပ်ကိုင် နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၅၀	၇	မြို့နယ်မွေးကုဦးစီးဌာနသို့ချိတ်ဆက်၍ ကာကွယ်ဆေး ပုံမှန်ထိုးရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရရှိရေး၊ ဒေသတွင်းမွေးမြူရေးကုမ္ပဏီများနှင့် ချိတ် ဆက်၍ဝက်မျိုးကောင်းများရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	
စိုက်ပျိုးမွေးမြူ ရေးမဟုတ်သောဝင် ငွေရလုပ်ငန်းများ	၄။ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများ အားလက်လှမ်းမီမှုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇၂	၄	အောက်ပါကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမည့် အခြေ အနေကောင်းများဖန်တီးပေးခြင်း • ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (ပို့ဆောင်ရေး၊စက်ပြင်စသည်) • ကုန်ချောထုတ်လုပ်မှုအတတ်ပညာများ	
ဘဏ်စနစ်နှင့် ငွေရေးကြေးရေးလုပ် ငန်းများ	၅။ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလက်လှမ်းမီမှု တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၉၀	၃	စိုက်ပျိုးစရိတ်၊တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်အခြားဝင်ငွေ ရလုပ်ငန်းများတိုးတက်ရေးအတွက် ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များမြှင့် တင်ခြင်း၊ကျေးရွာအဖွဲ့စည်းများကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲ သောငွေစုငွေချေးစနစ်တည်ထောင်ခြင်း၊ငွေကြေးဝန် ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့စည်းများဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင် ရွက်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါမည်။	

ကဏ္ဍ/ကဏ္ဍခွဲ	စီမံချက်	ရမှတ် ပေါင်း	ဦးစား ပေး အဆင့်	စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်	မှတ်ချက်
ကျန်းမာရေး	၆။ကျေးလက်ယင်လုံအိမ်သာအိမ်တိုင်း စေ့သုံးစွဲရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၆၅	၆	ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသို့တင်ပြ၍ကျေးလက်ယင်လုံ အိမ်သာရရှိရေးဆောင်ရွက်မည်။ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာနသို့တင်ပြ၍ကျန်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ရရှိ နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်မည်။	
ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့် အားကစား	၇။လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ	၄၁	၈	ကျေးရွာမှစိတ်ဝင်စားသောလူငယ်များနှင့်ရပ်မိရပ် ဖများပူးပေါင်းပြီး နွေရာသီယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းဖွင့် လှစ်ရန်ဆောင်ရွက်မည်။ ယာယီစာကြည့်တိုက် ဖွင့်လှစ်၍ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး မြို့နယ်ပြန်ဆက်ဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး စာအုပ်များစု ဆောင်းပြီး စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ရေးဆောင်ရွက် မည်။	
ကျေးရွာအ ဆောက်အဦ	၈။ကျေးရွာချဉ်းကပ်လမ်း ကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၉၂	၂	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသို့တင်ပြခြင်း၊ ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်း ပြီး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်	
ကျေးရွာအ ဆောက်အဦ	၉။ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက် ခြင်း	၁၀၀	၁	ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဌာနသို့တင်ပြ၍ဆောင်ရွက်မည်။	

(ဃ) စီမံချက် အချိန်ဇယား

အောက်ပါဇယားတွင် လုပ်ငန်းစတင်ရန်၊ ပြီးဆုံးရန်ခန့်မှန်းဖော်ပြထားသည့် ဦးစားပေး စီမံချက် များ၏ အချိန်ဇယားကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအစီအစဉ်ကို နှစ်အလိုက် လိုအပ် သလို ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ပြီး နှစ်ပါတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင် လည်းထည့်သွင်း ပေးမည်။

စီမံကိန်း	ဦးစားပေး အဆင့်	၂၀၁၆	၂၀၁၇	၂၀၁၈	၂၀၁၉	၂၀၂၀
၁။ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၁	—				
၂။ကျေးရွာချဉ်ကပ်လမ်း ကျောက်စရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၂	—	—			
၃။ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လက်လှမ်းမီမှု တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၃	—	—			
၄။ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများအား လက်လှမ်းမီမှု တိုးတက်အောင်ဆောင် ရွက်ခြင်း	၄	—	—			
၅။သီးနှံတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများအားလက်လှမ်းမီ အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၅	—				
၆။ကျေးလက်ယင်လုံအိမ်သာအိမ်တိုင်းစေ့ သုံးစွဲရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၆		—			
၇။တစ်နိုင်ငံတစ်ပိုင်နှင့် စီးပွားဖြစ်တိရိစ္ဆာန် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လုပ်ကိုင်နိုင် အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇	—	—	—	—	
၈။လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအစီအစဉ်များ	၈	—				
၉။ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်	၉	—	—	—	—	

၉။ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဗျူဟာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သော အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းများနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက်

အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းထဲတွင် စီမံချက်၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အကျိုးခံစားသူဦးရေ၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်ပုံစံနှင့် အစီအစဉ်၊ စီမံချက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် မည့် ကာလ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမည့် ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေရေးကြေးရေး အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။

အချို့သော စီမံချက်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အထောက် အပံ့များကို မြို့နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ စီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေး သတ်မှတ်ရာတွင် ဘတ်ဂျက်၊ ငွေကြေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး နှစ်စဉ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်၊ အခြား အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များနှင့် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်များအပေါ် မူတည်၍ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ ငါးနှစ်တာကာလအတွက် ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက် မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ အတွက် ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသော စီမံချက်အလိုက် ဘတ်ဂျက် ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်းနမူနာ (indicative) အဖြစ် ကိုးကားရန် ပမာဏသာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏ တွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီသည် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ နည်းပညာ အကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

ဖော်ပြထားသော ရည်ညွှန်းဘတ်ဂျက်ပမာဏတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ငွေသားမဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ (ငွေသားမဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှု၊ ဥပမာ - လုပ်အား၊ သဲ၊ ကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ အချိန် စသည်)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်

စဉ်	စီမံချက်	ရန်ပုံငွေ (သိန်း)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမန် အသုံး စရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်း		လူသားချင်း ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှု
				အသုံးစရိတ်		
				ငွေလုံး ငွေရင်းအ သုံးစရိတ်	စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့် တင်ရေး	
၁	ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး			✓		
၂	ကျေးရွာချဉ်ကပ်လမ်းကျောက်စရစ် လမ်းခင်းခြင်း			✓		

		ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)				
စဉ်	စီမံချက်	ရန်ပုံငွေ (သိန်း)	သာမန် အသုံး စရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်း		လူသားချင်း ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှု
				အသုံးစရိတ်		
				ငွေလုံး ငွေရင်းအ သုံးစရိတ်	စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့် တင်ရေး	
၃	ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလက်လှမ်းမီမှုတိုး တက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း			√		
၄	ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများအား လက်လှမ်းမီမှုတိုးတက်အောင်ဆောင် ရွက်ခြင်း			√		
၅	သီးနှံတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများအားလက် လှမ်းမီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း			√		
၆	ကျေးလက်ယင်လုံအိမ်သာအိမ်တိုင်းစေ့ သုံးစွဲရေးဆောင်ရွက်ခြင်း			√		
၇	တစ်နိုင်ငံတစ်ပိုင်နှင့်စီးပွားဖြစ်တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လုပ် ကိုင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း			√		
၈	လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ			√		
၉	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများစွမ်းဆောင် ရည် မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်				√	

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ကျေးရွာလူထုက ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်မည် ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာကျေးရွာတွင် တာဝန် ရှိပါသည်။

(က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကို အဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်း

များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း ၏ ပညာရေး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ်လမ်း အဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သော အကူအညီများ ရယူဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေး သင်ကြားမှု အရည်အသွေးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြုလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ရယူရပါမည်။

(ဂ) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ဖော်ပြချက်တွင်တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါအဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင် လိုအပ်ပါသည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့များ (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြထားသော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီက တာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တာဝန်ပေးထားသောကော်မတီကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာန ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

(ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ရေး အစီအစဉ်များ ထားရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသူများထံမှ အသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက် ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင် တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာ သယ်ယူမည့်ပစ္စည်းများ၏ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သော စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊ အဖွဲ့အား တာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်း စသည် ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၁။ စီမံကိန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ရွာသာကုန်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေများအား စနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်သောနည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ပါမည်။

(က) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (financial progress) တို့ကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၎င်းစစ်ဆေးခြင်းကို သုံးလပတ်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ

စီမံချက် လုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အသီးသီးတို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ ကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦး သတင်းအချက်အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံ သတင်းအချက်အလက်များသည် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်း (indicator) များ ဖြစ်ပါမည်။ သုံးလပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၎င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ (monitoring report) ကို ရွာလူထုအစည်း အဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီက ဦးဆောင်ပါမည်။ သုံးလပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက် များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(၁) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ အဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့်သော အဆိုပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် စီမံကိန်းများ၊

(၂) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအနှီး လိုအပ်ချက်များ စုစည်းပြီးစီးမှု (မူလ လျာထားချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
- သုံးလပတ်ကုန်တွင် ရှိသော ငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်း လက်ကျန်၊
- ငွေသားနှင့် ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များ စုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် သုံးလပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစု ပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံ ပေးပို့ပါမည်။ စာမျက်နှာ (၂-၃) ခန့် ပါဝင်သော အစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားမှုများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သော အကူအညီ အထောက်အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(ခ) နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလ နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံ ရှုထောင့်စုံမှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏

ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆောင်ရွက်နေသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့် အဖွဲ့အစည်းများမှာ -

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)၊
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများ၊
- သတင်းမီဒီယာများ၊
- ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ - မြို့နယ်အတွင်းရှိ အင်ဂျီအို အဖွဲ့များ) စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲတွင် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင်သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များ ရယူနိုင်သော အခွင့်အလမ်းကိုလည်း ရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ

ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦး ကာလတွင် အချိန်ပိုင်းအလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာ အကူအညီများကို မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

စီမံကိန်း ဇယားများ

၁။ ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ

၁.၁။ လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ဇယား (၁) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အသက်အုပ်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	စုစုပေါင်း၏ %	ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်အရ ခွဲခြားထားပုံ
၁ နှစ်အောက်	၂	၄	၆	၂.၀%	နို့စို့အရွယ်
၁ နှစ်မှ ၅ နှစ်	၁၂	၄	၁၆	၅.၄%	၅ နှစ်အောက်ကလေးငယ်
၅ နှစ်မှ ၉ နှစ်	၁၁	၅	၁၆	၉.၄%	မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်
၁၀ နှစ်မှ ၁၄ နှစ်	၁၀	၁၂	၂၂	၇.၄%	အလယ်တန်းကျောင်းသား အရွယ်
၁၅ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်	၁၀၇	၁၀၅	၂၁၂	၆၇.၄%	အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရွယ်
၆၀ နှစ် နှင့်အထက်	၈	၁၇	၂၅	၈.၄%	သက်ကြီးရွယ်ကြီး
စုစုပေါင်း	၁၅၀	၁၄၇	၂၉၇	၁၀၀%	

အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၆၇

တစ်အိမ်ထောင်ပျမ်းမျှလူဦးရေ ၄ ဦး

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅ နှစ်)

လေ့လာတွေ့ရှိချက်

အထက်ပါဇယားတွင် တွဲဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် လူဦးရေစာရင်းအသေးစိတ်ကို ကောက်ယူ ရန်လိုအပ်ပါသေးသည်။

၁.၂ လုပ်သားအင်အား

၁.၂။ အလုပ်လုပ်နိုင်သူအင်အား

ဇယား (၂) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ လုပ်သားအင်အား

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိက အလုပ်အကိုင် အိမ်ထောင်စု	%	တွဲဖက် အလုပ် အကိုင်	မှတ်ချက်
၁	စိုက်ပျိုးရေး (သီးနှံ ထုတ်လုပ်ရေး)				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၁၉	၂၈	၀	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ဆောင်သည့် အိမ်ထောင်စု များဖြစ်ကြသည်။

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိက အလုပ်အကိုင်		တွဲဖက် အလုပ် အကိုင်	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	%		
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊ ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၂	တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၁၁	၁၆	၀	(ဆိတ်၊ သိုး၊ ဂဏ်၊ ကြက်၊ နွား)တနိုင်မွေးခြင်း
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊ ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၃	ငါးဖမ်း လုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊ ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၄	သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေး နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊ ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၅	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊ ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား	၀	၀	၀	
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိက အလုပ်အကိုင်		တွဲဖက် အလုပ် အကိုင်	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	%		
၆	လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ငွေ့ နှင့် ရေပေးစေရေး				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၇	ဆောက်လုပ်ရေး၊ လက်သမား၊ ပန်းရံ လုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၈	ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာ၊ အိမ်သုံး ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ရေး				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၉	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (ဆံပင်၊ အလှပြင်၊ အပ်ချုပ်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သင်တန်းပေးသူ စသည်)				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၀	လက်လီ-လက်ကား ရောင်းဝယ်ရေး				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၂၃	၃၄	၀	ကုန်စုံဆိုင်၊အိမ်ဆိုင်၊ချင်းတွင်း မြစ်အထက်ပိုင်းဒေသသို့ ခရီးသွား၍စောင်ခြင်ထောင် ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း
	အလုပ်သမား၊ ကျပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၁	ဟိုတယ် နှင့် စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်း				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိက အလုပ်အကိုင်		တွဲဖက် အလုပ် အကိုင်	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	%		
၁၂	ပို့ဆောင်ရေး၊ သိုလှောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၃	ငွေချေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း (ဘဏ် နှင့် ငွေချေးခြင်း အပါအဝင် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း)				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၄	အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ် ငှားရမ်းခြင်း နှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၅	ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေး နှင့် ဆေးကင်းလုံခြုံရေး)				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၆	ပညာရေး				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၇	ကျန်းမာရေး				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၈	လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျွဲပန်း၊	၀	၀	၀	

စဉ်	လုပ်ငန်းများ	အဓိက အလုပ်အကိုင်		တွဲဖက် အလုပ် အကိုင်	မှတ်ချက်
		အိမ်ထောင်စု	%		
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၁၉	အခြားကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များ(အထက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများမှအပ)				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျပန်း၊	၁၄	၂၂	၀	ကြိုရာကျပန်းလုပ်ကိုင်
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				ကြသည်။
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
၂၀	ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကုမ္ပဏီများတွင် လုပ်ကိုင်သူများ				
	ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း	၀	၀	၀	
	အလုပ်သမား၊ ကျပန်း၊	၀	၀	၀	
	ရာသီအလိုက် အလုပ်သမား				
	မိသားစုဝင် လုပ်အား	၀	၀	၀	
စုစုပေါင်း		၆၇	၁၀၀	၀	

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၁.၃။သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

၁.၃.၁။ စိုက်ပျိုးနိုင်သောမြေဧရိယာ

ဇယား (၃) ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ရေဝင်တောကျေးရွာ စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု

မြေအမျိုးအစား	ဧရိယာ (ဧက)	မြေဆီလွှာ အရည်အသွေး ကောင်း/သင့်/ညံ့	ဆည်ရေရရှိမှု (ရ/မရ/အနည်း အကျဉ်း)	ရေအရင်းအမြစ် (ရေရရှိသည့်နေရာ/ ရေပေးနိုင်သည့်ဧက)
လယ်မြေ				
ယာမြေ	၁၅၅	သင့်		နှစ်စဉ်ရွာသွန်းသော မိုးရေဖြင့် စိုက်ပျိုးခြင်း
ဥယျာဉ်ခြံမြေ				
အိမ်ခြံဝင်းစိုက်ခင်း				
ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ				
ကိုင်း/ကျွန်းမြေ				
စားကျက်မြေ				
ပလပ်မြေ				

မြေအမျိုးအစား	ဧရိယာ (ဧက)	မြေဆီလွှာ အရည်အသွေး ကောင်း/သင့်/ညံ့	ဆည်ရေရရှိမှု (ရ/မရ/အနည်း အကျဉ်း)	ရေအရင်းအမြစ် (ရေရရှိသည့်နေရာ/ ရေပေးနိုင်သည့်ဧက)
သစ်တောမြေ အခြား	၁၈			ကျေးရွာပိုင်သစ်တောစိုက်ခင်း

စုစုပေါင်း	၁၇၃			
-------------------	------------	--	--	--

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (မြေရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

ကျေးရွာသည် ယာမြေများသာရှိပြီး နှမ်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ကုလားပဲ၊ မြေပဲ စသည့် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြသည်။ ၎င်းသီးနှံများကို သီးထပ်သီးညှပ် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျေးရွာပိုင် ယာမြေ (၁၈) ဧကကို သစ်တောအဖြစ်သတ်မှတ်စိုက်ပျိုးပြီး သစ်ပင်များ ဖြစ်ထွန်းနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က သစ်တောဌာနမှသိမ်းယူစိုက်ပျိုးထားပြီး ယခုကျေးရွာကိုပြန် လည် အပ်နှံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သစ်ပင် များကြီးထွားဖြစ်ထွန်းနေပြီး သစ်ပင်များမခုတ်ရန် ကျေးရွာမှလည်း စောင့်ရှောက်လျက် ရှိသည်။

၁.၃.၂။ ဓါတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝအရင်းအမြစ်များ

ဇယား (၄) ဓါတ်သတ္တုနှင့် အခြားသဘာဝအရင်းအမြစ်များ

အမျိုးအစား	ရရှိနိုင်မှု (များ/သင့်/နည်း/မရှိ)	လက်လှမ်းမှီနိုင်မှု (လွယ်/ခက်/လက်လှမ်းမမှီ)
ကာဗွန်(ဓါတ်ငွေ့/ရေနံ)	မရှိ	မရှိ
ဓါတ်သတ္တု(ကျောက်မျက်၊ သတ္တု၊ ကျောက်၊ ကျောက်မီးသွေး၊ သဲ) စသည့်	များ (သဲ ၊ ကျောက်ရရှိနိုင်မှု)	လက်လှမ်းမှီ

အခြားသဘာဝအရင်းအမြစ်

တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်များ	နည်း(ယုံ၊ ဂျိုးငှက်၊ ခါငှက် စသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်)	ခက်
အပင်မျိုးစိတ်များ (နွားစာ၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ)	သင့်(နွားစာရရှိနိုင်မှု)	လွယ်(မြက်၊ ပြောင်းရိုး၊ မြေပဲရိုး)

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (မြေရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

ရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျောက်စရစ်များရှိပြီး အလွယ်တကူ တူးယူနိုင်သည်။ ကျေးရွာ ဘေးတွင် သဲချောင်းရှိသောကြောင့် အဆောက်အဦးဆောက်ရန် သဲကိုလည်း အလွယ်တကူ ရရှိ နိုင်သည်။ နွားစာပြောင်း၊ မြေပဲ၊ မြက်ရရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ပြီး နွားစာရရှိသည်။ မိုးအလွန်ခေါင် သောနှစ်များမှ သာ နွားစာရှားပါးသည်။

၁.၄။ ဥစ္စာဓနအဆင့်အနေအထား

ဇယား (၅) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်အခြေအနေ

အကြောင်း အရာ	သတ်မှတ်စံနှုန်း			
	အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	အလယ်အလတ်ရှိ သောအိမ်ထောင်စု	ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု	အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု
အိမ်ထောင်စု(၆၇)	၆(၉%)	၁၈(၂၇%)	၃၄(၅၁%)	၉(၁၃%)
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၁၀ဧကထက်	၅-၁၀ဧက	၅ဧကအောက်	မြေယာမဲ့
အိမ်အခြေအနေ	သွပ်မိုး၊ အုတ်ကာ၊ ထရံကာ	သွပ်မိုး၊ ထရံကာ	အချို့သွပ်မိုး၊ သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာ	ထန်းရွက်မိုး၊ ထရံကာ၊ မြေစိုက်
လုပ်ငန်းသုံး ကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှု	လှည်း၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ နွားစာစဉ်းစက်၊ ရေစုပ်စက်	လှည်း၊ နွား၊ ရေစုပ်စက်သုံးဆိတ်	လှည်း၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်	သိုး၊ ဆိတ်
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နှင့်မဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှု	တီဗွီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကက်ဆက်	ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ	တီဗွီ၊ အချို့ရှိစက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်	ဆိုင်ကယ်
အဓိကစီးပွားရေး လုပ်ငန်း၊ တနှစ်ဝင်ငွေ	စိုက်ပျိုးရေး၊ နယ်လှည့်ဈေးရောင်း	စိုက်ပျိုးရေး၊ နယ်လှည့်ဈေးရောင်း	စိုက်ပျိုးရေး၊ နယ်လှည့်ဈေးရောင်း	ကျပန်း၊ နယ်လှည့်ဈေးရောင်း

ရည်ညွှန်း .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၁.၅။ ထိခိုက်လွယ်မှု

၁.၅.၁။ ဝမ်းစာဖူလုံမှု

ဇယား (၆) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ ဝမ်းစာဖူလုံမှုအခြေအနေ

အချိန်ကာလ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %	ဖြေရှင်းသည့်နည်းဗျူဟာ
၃ လအောက်	၃၉	၅၈%	ပဲစဉ်းငုံ၊ နှမ်း၊ ပဲတီစိမ်းရိတ်သိမ်းပြီး လုပ်အားခငွေရသောကြောင့် တစ်လစာခန့်ဝမ်းစာအဆင်ပြေပြီး ကျန်အချိန်များတွင် နေ့စားကျပန်းလုပ်အားခဖြင့်သာ ဝမ်းစာဖြေရှင်းသည်။ အချို့နေ့စားလုပ်သားများ တနေ့စာတနေ့ဝယ်စား၊ အလုပ်မရှိသောနေ့များတွင်ငွေတိုးယူခြင်း၊

အချိန်ကာလ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %	ဖြေရှင်းသည့်နည်းဗျူဟာ
			ရွာတွင်းအိမ်ဆိုင်မှ ဆန်အကြေးယူခြင်း၊ ဝါးတောင်း ယက်လုပ်သော လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ လုပ်အားခ ကြိုယူခြင်းစသည်ဖြင့် ဝမ်းစာဖြေရှင်းကြသည်။
၃ လ နှင့် ၅ လ အထိ	၂၀	၃၀%	လယ်ပိုင်ဧက အနည်းငယ်ရှိသူများ ပဲစဉ်းငုံ၊ နှမ်းပေါ် ချိန်ရောင်းချပြီး ဆန်အနည်းငယ်ထားနိုင်ပြီး နောက် ပိုင်း နေ့စဉ်ဝယ်စားပါသည်။ သီးနှံကြိုတင်ရောင်း ချခြင်း စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေရရှိပါက အချို့စားစရိတ် နှင့်အချို့သွင်းအားစုထည့်သွင်းခြင်း ဖြင့်ဖြေရှင်းသည်။
၆ လ မှ ၁၂ လ အထိ	၈	၁၂%	ယာမြေ(၁၀)ဧကပိုင်သောတောင်သူများ၊မိမိယာထွက် ပဲစဉ်းငုံကို ရောင်းချပြီး ဆန်တနှစ်စာဝယ်စားနိုင်၍ ဝမ်းစာဖူလုံကြသည်။

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော
သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

မှတ်ချက်။ ။ကျေးရွာတွင်းဝမ်းစာဖူလုံမှုစစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင်အိမ်ထောင်စု(၈)အဆင့်မှ၁၀%၊
(ဃ)အဆင့်မှ၁၀%ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ယာမြေ
(၁၀)ဧကနှင့်ထက်ပိုဆိုင်သူ၊ သိုးဆိတ်ပိုင်ရှင်များသာ မိမိယာမှထွက်သောသီးနှံကိုရောင်းပြီး
တနှစ်အတွက် ဝမ်းစာဆန်ဝယ်ထားနိုင်ပြီး ကျန်လယ်သမားအချို့နှင့် မြေယာမဲ့များမှာ ရက်အနည်း
ငယ်သာ ဝမ်းစာထားနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်း တနေ့လုပ်အားခတနေ့စားခြင်းဖြင့်သာ မိသားစုစားဝတ်
နေရေးဖြေရှင်းကြရပါသည်။ ကျေးရွာသည် တောင်သူလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော်လည်း
မိုးရေကိုအားထားပြီး စိုက်ပျိုးရခြင်း၊ စိုက်ပျိုးမြေများမှာ ကျောက်စရစ်ဆန်သောမြေများ
ဖြစ်သောကြောင့် အထွက်နှုန်းမကောင်းပါ။ ထို့ကြောင့်တောင်သူအများစုမှာ တစ်နှစ်လုံးစာဝမ်းစာ
ဖူလုံသူအနည်းငယ်သာရှိပါသည်။

၁.၅.၂။ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုအထူးလိုအပ်သော အုပ်စုများ၏ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ

ဇယား (၇) ကူညီစောင့်ရှောက်မှုအထူးလိုအပ်သောအုပ်စုများ၏ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေ

အကြောင်းအရာ	ရှင်းလင်းချက်/ဖော်ပြချက်	ကျား မ ပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို ၆၀နှစ် နှင့် အထက်	မိသားစုစောင့်ရှောက်မှုမရှိ	
မသန်စွမ်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်	မိသားစု/ရပ်ရွာ၏စောင့်ရှောက်မှုမရှိ	
အမျိုးသမီးဦးဆောင် သောအိမ်ထောင်စု	ဆင်းရဲ၍မိသားစုဦးရေများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ၁

အကြောင်းအရာ	ရှင်းလင်းချက်/ဖော်ပြချက်	ကျား	မ	ပေါင်း
မုဆိုးဖို / တစ်ခုလပ်	ဆင်းရဲ၍မိသားစုဦးရေများ			
ဆင်းရဲသည့် အိမ်ထောင်စု	အခြားဒေသသို့ကြွားမြင့်စွာသွားရောက် နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေသူ			

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၁.၅.၃ ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေ

ဇယား (၈) ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုအခြေအနေ

စဉ်	ထိခိုက်လွယ်မှုအမျိုးအစား	ထိခိုက်လွယ်မှု (နိမ့်/လတ်/မြင့်)	မှတ်ချက်
၁	စားနပ်ရိက္ခာမလုံမှု	မြင့်	မိုးခေါင်ခြင်း၊ သီးနှံမရခြင်း
၂	သဘာဝအရင်းအမြစ်ရှားပါးမှု (မြေစိုက်ပျိုးရေး...)	လတ်	
၃	ရေကြီးခြင်း	နိမ့်	ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် မနီး၊ ငွေသာဆည်အထက်ပိုင်း ကျပြီး ရေမကြီးနိုင်။
၄	မိုးခေါင်ခြင်း	မြင့်	မိုးဦးမျိုးကျချိန်ရွာပြီးနောက် မိုးခေါင်ပြီးသီးနှံစေ့မျိုးဆုံးခြင်းများရှိ။
၅	မုန်တိုင်း	နိမ့်	မုန်တိုင်းလမ်ကြောင်းတွင်းမကျရောက်
၆	ငလျင်	နိမ့်	ငလျင်ကြောနှင့်ဝေး
၇	မီးဘေး	နိမ့်	ပျက်စီးအောင်မဖြစ်ဖူးပါ
၈	ဆားငံရေဝင်မြေ	နိမ့်	ဆားငံဒေသမဟုတ်
၉	မြေဆီလွှာပျက်ယွင်းမှု	မြင့်	နှစ်စဉ်သီးထပ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ နှစ်စဉ်ခါတ်မြေဩဇာသုံးစွဲခြင်း
၁၀	သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း	မြင့်	သစ်တောများမခုတ်ရပါ။ ဌာနမှလည်းလာပြီး စောင့်ရှောက်သော်လည်း ထင်းလောင်စာအတွက် သစ်ခုတ်ယူခြင်း။
၁၁	ငှက်ဖျားရောဂါ	နိမ့်	ခြင်ထောင်သုံးစွဲအလေ့အထရှိ၊ ရေဝပ်မြေမရှိ
၁၂	တီဘီရောဂါ	နိမ့်	ကျန်းမာရေးဌာနမှပညာပေးခြင်း၊ ဆေးဝါး ဖြန့်ဝေခြင်း
၁၃	ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ	နိမ့်	ကျန်းမာရေးအသိပညာရှိခြင်း။
၁၄	ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွါရွှေ့ပြောင်းခံရသူများ (IDP)		

စဉ်	ထိခိုက်လွယ်မှုအမျိုးအစား	ထိခိုက်လွယ်မှု (နိမ့်/လတ်/မြင့်)	မှတ်ချက်
၁၅	လူကုန်ကူးခြင်း	နိမ့်	နယ်စပ်ဒေသများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောသူမရှိခြင်း၊
၁၆	ဝေးလံခေါင်သီ/လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲစသည်	နိမ့်	ဆားလင်းကြီးမြို့၊ ပုလဲမြို့နှင့် မုံရွာမြို့သို့ အလွယ်တကူသွားရောက်နိုင်ခြင်း
၁၇	အခြား		

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၁.၅.၄။ ထိခိုက်သက်ရောက်မှုခံရနိုင်သည့်အုပ်စု

ဇယား (၉) ထိခိုက်သက်ရောက်မှုခံရနိုင်သည့်အုပ်စု

စဉ်	အမျိုးအစား	ထိခိုက်မှု (နိမ့်/လတ်/မြင့်)	မှတ်ချက်
၁	လူငယ်	လတ်	အရက် အလွယ်တကူဝယ်ယူ သောက်သုံးနိုင်ခြင်း၊ ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းမြို့များသို့ ကုန်ရောင်းဝယ် ရက်ရှည်ခရီးသွားနေရခြင်း
၂	အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့် ဆင်းရဲသည့်အိမ်ထောင်စု	မြင့်	မိုးခေါင်လျှင်အလုပ်ရှားပြီး ဝင်ငွေနည်းစားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနိုင်ခြင်း
၃	မြေယာမဲ့၊ဆင်းရဲသားတောင်သူ	မြင့်	အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မရှိ၊ အရင်းအနှီးမရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းမစားလောက်
၄	သဘာဝဘေးဒဏ်ဆိုးရွားစွာကျရောက်နိုင်သော အိမ်ထောင်စု/ကူးစက်ရောဂါထူပြောသောဒေသ	နိမ့်	ပျက်စီးအောင်မကြံဖူးသေးပါ
၅	မြစ်ကမ်းဘေးနေလူထု	နိမ့်	မြစ်နှင့်မနီး
၆	မတော်မဆမှုဖြစ်နိုင်ခြေများသောနေရာ (Prone to accident)	လတ်	တောချုံထူထပ်သဖြင့် မြွေကိုက်ခံရခြင်း အန္တရာယ်များခြင်း
၇	ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွါရွှေ့ပြောင်းခံရသူများ (IDP)	နိမ့်	
၈	မြေနှိမ့်ပိုင်းနေထိုင်သူများ	နိမ့်	
၉	ငါးကန်ပိုင်ရှင်	နိမ့်	

စဉ်	အမျိုးအစား	ထိခိုက်မှု (နိမ့်/လတ်/မြင့်)	မှတ်ချက်
၁၀	လက်လုပ်လက်စားများ၊ ကျပန်း	မြင့်	အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် ဝင်ငွေနည်း မစားလောက်
၁၁	လူနည်းစုလူမျိုးများ	မရှိ	
၁၂	ဒေသတွင်းပဋိပက္ခဧရိယာ	မရှိ	
၁၃	နယ်စပ်ဒေသ	မရှိ	
၁၄	ရွှေတွင်းလုပ်သား	မရှိ	
၁၅	ဆေးစွဲသူများ	မရှိ	
၁၆	ကူးစက်ရောဂါရနိုင်ခြေရှိ သောသူများ	နိမ့်	
၁၇	လှည့်လည်သွားလာ၍ဈေး ရောင်းသူများ	မြင့်	နယ်လှည့်ဈေးရောင်းသူများခြင်း။ ရောဂါကူးစက် နိုင်မှု လွယ်ကူသည်။ ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်းမြို့ များသို့ ဈေးရောင်းသွားရောက် နေထိုင်မှုကြောင့် တခါတရံငှက်ဖျားကူးစက်ခံရခြင်း ရှိ။
၁၈	ရွှေပြောင်းလုပ်သားများ	မရှိ	
၁၉	ကားသမား	မရှိ	
၂၀	အခြား		

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂။ ကျေးလက်မိသားစုများ၏ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ

၂.၁။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများအခြေအနေ

၂.၁.၁။ ကျေးရွာတွင်းရှိလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ပြဿနာများကို ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ပြီး၊ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ထုတ်ကာ အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် အစီအစဉ် ကျသော မူဝါဒချိတ်ဆက်မှုများ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါမည်။

ဇယား (၁၀) ကျေးရွာတွင်းရှိလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အမျိုးအစား (၁/၂/၃)	အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ			လုပ်ငန်းတာဝန်	ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းသူများ(၄/၅)	စွမ်းဆောင်နိုင်မှု(၆/၇/၈)
			ကျား	မ	ပေါင်း			
၁	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး လူငယ်အဖွဲ့	၂	၂၀	၁၀	၃၀	လူမှုရေး၊ သာရေး နာရေး	၄	၆
၂	ဂေါပကအဖွဲ့	၃	၁၀		၁၀	ဘာသာရေး၊ ဘုန်း တော်ကြီးကျောင်း	၄	၇
၃	မိဘဆရာ အသင်း	၂	၁၀		၁၀	မူလတန်းပညာ ရေးကူညီပံ့ပိုးခြင်း	၄	၇
၄	လမ်းပြုပြင် ရေးအဖွဲ့	၂	၁၀		၁၀	ကျေးရွာတွင်း လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးရွာချင်းကပ် လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၄	၆

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

မှတ်ချက်။

အုပ်စုအမျိုးအစား

- (၁) စီးပွားရေးအခြေခံသောအုပ်စု- လယ်သမားအဖွဲ့၊ ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ စသည့်
- (၂) လူမှုရေးအဖွဲ့ - ဥပမာ- အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထအဖွဲ့
- (၃) ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့

ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းသူများ

- (၄) ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်
- (၅) ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ

- (၆) ကောင်း
- (၇) သင့်
- (၈) ညံ့ (အားနည်း)

၂.၁.၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေသောပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ဇယား (၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေသောပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

စဉ် အမည်	အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား (၁/၂/၃/၄/၅/၆/၇)	အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် အစီအစဉ်
၁ မရှိ	မရှိ	
ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)		

မှတ်ချက်။

(၁) ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအဖွဲ့အစည်း (ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ)

(၂) အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း (ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ)

(၃) အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း

(၄) ဘက်ပေါင်းစုံဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)

(၅) ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (ဥပမာ - UK Aid, GIZ စသည့်)

(၆) ပရဟိတအဖွဲ့ (ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ)

(၇) ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ

၂.၂။ စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးမှုအခြေအနေ

၂.၂.၁။ သီးနှံထုတ်လုပ်ရေး

၂.၂.၁.၁။ စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု

ဇယား (၁၂) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာပိုင်ဆိုင်သည့်အိမ်ထောင်စု

စဉ်	မြေပိုင်ဆိုင်မှု အရွယ်အစား	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %	ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင် သတ်မှတ်ချက်
၁	မြေယာမဲ့	၄၈	၇၁.၆%	မြေမဲ့ယာမဲ့
၂	၂.၅ဧကအောက်(၁ဟတ်တာထိ)	၂	၃.၀%	ဆင်းရဲသားတောင်သူ
၃	၂.၅ဧကမှ ၅ ဧကထိ(၂ ဟတ်တာထိ)	၅	၇.၅%	တောင်သူငယ်
၄	၅ဧကမှ ၁၂.၅ဧကကြား	၈	၁၁.၉%	အလယ်အလတ်စားတောင်သူ

စဉ်	မြေပိုင်ဆိုင်မှု အရွယ်အစား	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %	ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင် သတ်မှတ်ချက်
(၅ဟတ်တာထိ)				
၅	၁၂.၅ဧကအထက် (၅ဟတ်တာနှင့်အထက်)	၄	၆.၀%	တောင်သူကြီး
	ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း	၆၇	၁၀၀ %	

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

ကျေးရွာတွင်စိုက်ပျိုးယာမြေရှိသော တောင်သူ (၁၉) ဦးသာရှိပြီး တောင်သူများသည် မိုးရေ ကိုသာမှီခိုပြီး သီးနှံများစိုက်ပျိုးရသဖြင့် အချို့နှစ်များတွင် သီးနှံမရ မျိုးဆုံးရှုံးသည်။ ယခုနှစ် တွင်လည်းမိုးဦးနှမ်းမရရှိပါ။ ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုများသည် နယ်လှည့်ဈေးရောင်းခြင်းလုပ်ငန်း ကိုသာ ရိုးရာလုပ်ငန်းသဖွယ် အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နယ်လှည့်ဈေးရောင်းခြင်းကို ဧရာဝတီ တိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ရန်ကုန်၊ ညောင်တုန်း၊ ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်း မင်းကင်း၊ မော်လိုက်၊ ခန္တီးမြို့ စသည့် နေရာဒေသများသို့ သွားရောက်ရောင်းချကြသည်။ အနည်းဆုံး (၁) လမှ (၆)လ ထိကြာပြီး ပျမ်းမျှတစ်လ (၁၅၀၀၀၀)ကျပ်ထိ အမြတ်ကျန်သည်။ အရင်းအနှီး (၅)သိန်းကျပ်မှ (၁၅)သိန်းကျပ် ထိလိုအပ်သည်။ အများစုသည် ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးမရှိ ဖောက်သည်ပေးဆိုင်မှ ပြန်ကာ ငွေချေ စနစ်ဖြင့် အကြွေးယူပြီး ရောင်းခြင်း၊ ငွေတိုးချေးငွေအရင်းအနှီး တို့ဖြင့်လုပ်ကိုင် ကြသည်။ ရောင်းချ သောပစ္စည်းများမှာ စောင်၊ခြင်ထောင်၊ဒန်အိုးဒန်ခွက်များဖြစ်သည်။

၂.၂.၁.၂။အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ရေအရင်းအမြစ်များမှ ရေသွင်းနိုင်သည့်ဧရိယာ

ဇယား (၁၃) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေသွင်းဧရိယာ

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက	ရေသောက်ဧက	ရရှိနိုင်မှု (တနှစ်ပတ်လုံး/ရာသီအလိုက်)
၁	ဆည်			
၂	ရေလွှဲဆည်			
၃	မြစ်ရေတင်စီမံကိန်း			
၄	ဆည်မြောင်း			
၅	အဝီစိတွင်း			
၆	လက်ငင်ရေတွင်း			
၇	စိမ့်စမ်းရေ		၂၀	ရွာအနောက်ဖက်စိမ့်ချောင်းမှတနှစ်ပတ် လုံးရေရနိုင်

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၂.၁.၃။ အဓိကသီးနှံများနှင့်အထွက်နှုန်း

ဇယား (၁၄) အဓိကသီးနှံများနှင့်အထွက်နှုန်း

သီးနှံ	ဧက	ယူနစ်	သီးနှံထွက်နှုန်း			သီးနှံ စိုက်ပျိုး သည့်ကာ လ	သွင်းအားစု လိုအပ်ချက် (နိမ့်/လတ်/ မြင့်)	အမြတ် ရရှိနိုင်မှု (နိမ့်/လတ်/ မြင့်)	မှတ် ချက်
			အနည်း ဆုံး	အ များ ဆုံး	ပျမ်း မျှ				
မိုးနှမ်း+ပဲစင်း ငုံသီးညှပ်စိုက် ခြင်း	၃၈	တင်း	၂	၆	၄	ကဆုန်/ နယုန်	လတ်	လတ်	
ပဲစင်းငုံ	၈၃	တင်း	၃	၁၀	၅	ကဆုန်/ နယုန်	နိမ့်	မြင့်	
ပဲတီစိမ်း	၁၀	တင်း	၂	၅	၄	ကဆုန်/ နယုန်			
ကုလားပဲ	၃၀	တင်း	၃	၈	၅	သီးတင်း ကျွတ်	လတ်	မြင့်	
ဆောင်းနှမ်း	၃၀	တင်း	၃	၁၀	၅	တော်သ လင်း	လတ်	မြင့်	
မြေပဲ	၂၀	တင်း	၁၅	၄၅	၃၅	တော်သ လင်း	လတ်	မြင့်	

ရည်ညွှန်း .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

သီးနှံမျိုးစုံကို အနည်းငယ်စီ စိုက်ပျိုးသောဒေသဖြစ်သည်။ မိုးနှမ်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ကုလားပဲ၊ ဆောင်းနှမ်း၊ မြေပဲ၊ နွားစာပြောင်း၊ ပြောင်းဖူး စသည့်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြသည်။ မိုးနှမ်းနှင့် ပဲစင်းငုံကို သီးညှပ်စိုက်ပျိုးပြီး အချို့ ပဲတီစိမ်းနှင့် ပဲစင်းငုံ တစ်တန်းခြားစီ သီးညှပ် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ဆောင်းနှမ်းနှင့်မြေပဲကို တောင်သူအနည်းငယ်သာ စိုက်ပျိုးကြသည်။ ပြောင်းကို နွားစားအတွက် စိုက်ပျိုးကြသည်။

၂.၂.၁.၄။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ

ဇယား (၁၅) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေးသုံးကိရိယာများပိုင်ဆိုင်မှု

စက်အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရွာပိုင်ဆိုင်မှု	မှတ်ချက်/ အခြေအနေ
ထွန်စက်			ရွာနီးမှအငှားစနစ်ဖြင့်ခေါ်ယူသုံးစွဲသည်။
ရိတ်သိမ်းစက်			

စက်အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရွာပိုင်ဆိုင်မှု	မှတ်ချက်/ အခြေအနေ
လက်တွန်းထွန်စက်	၁		အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူသုံးစွဲသည်။ တစ်ဧက (၆၀၀၀) ကျပ်အငှားလိုက်သည်။
ခြွေလှေ့စက်	၁		ပဲစင်းငုံခြွေလှေ့ရာတွင်သုံး
ရေစုပ်စက်	၅		ဆောင်းနှမ်း၊ပဲတီစိမ်းအတွက်ချောင်းမှရေ စုပ်တင်ရန် သုံးသည်။
ခြေနင်းရေတင်စက်			
မျိုးစေ့ချစက်			
မြက်ရိတ်စက်			

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၂.၁.၅။ သီးနှံအထွက်နှုန်း တိုးစေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ

ဇယား (၁၆) သီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးစေရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများ

အခြေအနေ	ရှိ/မရှိ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
မြေ(စိုက်ပျိုးမြေရရှိနိုင်မှု၊မြေဆီ၊ဩဇာ)	မရှိ	စိုက်ပျိုးမြေတိုးချဲ့ရန်မရှိ၊
ရေအရင်းအမြစ်	ရှိ	မိုးရေကိုသာအားထားစိုက်ပျိုးကြသည်။ ရွာအနောက်ဖက်ချောင်းမှ သွင်းရေအနည်းငယ်ရနိုင်ခြင်း၊ ခရမ်းချဉ်၊ ခရမ်းစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း
သဘာဝမြေဆွေး၊ ဩဇာ	မရှိ	နွားချေး၊ ဆိတ်ချေး၊ မြေဆွေးလောက်သာအနည်းငယ်အသုံးပြု။
ဩဇာပိုးသတ်ဆေး	မရှိ	ဩဇာပိုးသတ်ဆေးမရှိ၊ ဓာတုပိုးသတ်ဆေးအနည်းငယ်သုံးသည်။
ချေးငွေရရှိမှု	ရှိ	အစိုးရစိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ သမဝါယမလယ်သမားချေးငွေရရှိ။
သွင်းအားစုဈေးကွက်	ရှိ	ခါတ်မြေဩဇာပိုးသတ်ဆေး၊မျိုးစေ့ဆားလင်းကြီးဈေး၊ မုံရွာဈေးမှသွင်းအားစုများဝယ်ယူရရှိ။
ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်	မရှိ	ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်မရှိ
ထုတ်လုပ်မှုဈေးကွက်	ရှိ	မုံရွာမြို့ကောက်ပဲသီးနှံပွဲရုံများသို့ ရောင်းချသည်။
နှင့်ကုန်သွယ်မှု		
အခြား(၁)မြေအောက်	မရှိ	စိုက်ပျိုးရေးမြေအောက်ရေမရ၊
ရေ		
အခြား(၂)		
အခြား(၃)		

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၂.၁.၆။ သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ

ဇယား (၁၇) သီးနှံထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ

ပြဿနာ	ရှိ/မရှိ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
မြေယာအသုံးချနိုင်မှု	ရှိ	စိုက်ပျိုးမြေတိုးချဲ့ရန်မရှိ၊
ငွေကြေးအရင်းအနှီးလက်လှမ်းမီမှု	ရှိ	အစိုးရစိုက်ဘဏ်ချေးငွေ၊သမဝါယမလယ်သမား ချေးငွေရသော်လည်း အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် ထုတ်ပေးခြင်း၊ မလုံလောက်ခြင်း
သွင်းအားစုတတ်နိုင်မှု	ရှိ	သီးနှံအထွက်နည်းပြီးသီးနှံဈေးကွက်မငြိမ်သော ကြောင့် သွင်းအားစုမတတ်နိုင်ခြင်း
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးမှု	ရှိ	နယ်လှည့် ဈေးရောင်းထွက်နေခြင်းကြောင့် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးသီးနှံထုတ်ရန် ကျွမ်းကျင် လုပ်သား ရှားပါးခြင်း
ဆည်မြောင်းရေရရှိမှု	ရှိ	ဆည်မြောင်းရေမရရှိ
မိုးရေမလုံလောက်မှု	ရှိ	နှစ်စဉ်နီးပါးမိုးခေါင်ပြီး မိုးဦးသီးနှံမျိုးဆုံးရှုံးခြင်း ကြုံတွေ့ရ၊ အထူးသဖြင့်မိုးဦးရာသီ
စိုက်ပျိုးရေသွင်းအားစုများအချိန်မှီအသုံးပြု နိုင်မှု	ရှိ	မိုးခေါင်ပြီးစိုက်ချိန်နောက်ကျခြင်း၊သီးနှံအထွက် နည်းခြင်းကြောင့် သွင်းအားစုများမထည့်သွင်းနိုင်
ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါ	ရှိ	ယခင်နှစ်မှစတင်ပြီးနှမ်း၊ ပဲတီးစိမ်းဖျက်ပိုး၊ ရောဂါများဆိုးဝါးစွာကျလာခြင်း
နည်းပညာအကူအညီနှင့်နည်းလမ်းများ	ရှိ	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဖျက်ပိုးကာကွယ်ခြင်း၊ ရောဂါနှိမ်နင်းအကူအညီနှင့်နည်းလမ်းများ အချိန်တိုင်းမရရှိခြင်း
ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု	ရှိ	ဆားလင်းကြီးမြို့၊ မုံရွာမြို့ဈေးကွက်ရှိ
အစိုးရမူဝါဒနှင့် အစီအစဉ်	ရှိ	ဈေးကွက်အာမခံချက် သတ်မှတ်ပေးသောမူဝါဒ၊ လယ်ယာမြေသွင်းအားစုမျိုး၊ မြေဩဇာ၊ ဆေးများ အတွက် အရည်အသွေးအာမခံပေးသော အစိုးရ မူဝါဒမရှိ၊
အခြား(၁)		
အခြား(၂)		
အခြား(၃)		

ရည်ညွှန်း .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော
သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၂.၂။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း

၂.၂.၂.၁။ မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

ဇယား (၁၈) မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ (အိမ်ထောင်စု)

မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု	မှတ်ချက်/အခြေအနေ
မွေးမြူရေး		
နွား	၁၅	(၄၃)ကောင်၊ ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ထွန်ယက်ခြင်း
မြင်း		
ကျွဲ		
မြည်း		
လား		
ဆိတ်	၇	(၂၀၀)ကောင်၊ အသားတိုးမွေးမြူခြင်း၊
သိုး	၆	(၂၂၅)ကောင်၊ အသားတိုးမွေးမြူခြင်း၊
ဝက်	၉	(၁၁) ကောင် ၊ ဒေသဝက်မျိုးတနိုင်တပိုင်မွေးမြူခြင်း
ကြက်	၁၅	(၁၅၀)ကောင် ဒေသကြက်မျိုး
ဘဲ		
အခြား		
ငါးလုပ်ငန်း		
ငါးကန်		
ပုဇွန်ကန်		
ရေချိုငါးဖမ်းလုပ်ငန်း		
ကမ်းလွန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း		
ဂဏာန်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း		

ရည်ညွှန်း .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂၀၁၅ ဩဂုတ်လ စစ်တမ်းအရ နွား (၄၃)ကောင် ၊ ဝက် (၁၁) ကောင်၊ ကြက် ၁၅၀ ကောင်၊ သိုး(၂၂၅)၊ ဆိတ်(၂၀၀)ကောင် စုစုပေါင်း(၅၃၀)ကောင် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်သော်လည်း နယ်လှည့်ဈေးရောင်းခြင်းကိုလည်း တစ်ရွာလုံးနီးပါး လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တနိုင် ဝက်၊ ကြက် မွေးမြူရေးဆောင်ရွက်ကြသည်။ သိုး၊ ဆိတ်၊ မွေးမြူရေးကို စီးပွားဖြစ်မွေးမြူကြသည်။ ။ သိုး၊ဆိတ် မွေးမြူရာတွင် လွတ်ကြောင်းစနစ်ဖြင့် မွေးမြူကြသည်။ ဆိတ်တစ်ကောင် တစ်နှစ်ကျော် မွေးမြူလျှင် (၇၀၀၀၀)ကျပ်ထိရရှိသည်။ ဆိတ်ချေးလှည်းတစ်စီးလျှင် (၁၀၀၀၀) ကျပ်ရောင်းရသည်။ ကိုယ်ပိုင်ဆိတ်အုပ်မွေးနိုင်သူနည်းပြီး အလေးချိန်တိုး တစ်ဝက်စားမွေးဘက်ယူ၍မွေးမြူကြသည်။

၂.၂.၂.၂။ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ဇယား (၁၉) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ

အခွင့်အလမ်း	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
စားကျက်မြေ	သီးသန့်စားကျက်မြေမရှိသော်လည်း ကျောက်စရစ်ကုန်းမြေလွတ် စားကျက်မြေများ ဧကကျယ်ဝန်းစွာရှိခြင်း
ရေရရှိမှု	တိရိစ္ဆာန်သောက်ရန် ချောင်းကန်များရှိသည်
တိရိစ္ဆာန်မျိုး	သိုး၊ဆိတ် ဝက်ဒေသမျိုးများရနိုင်၊
ချေးငွေ	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် သီးသန့်ချေးငွေမရရှိ
သွင်းအားစုဈေးကွက်	အစာ၊တိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်ဆေး၊ အားဆေးရရှိနိုင်
ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်	ဆားလင်းကြီးမြို့ တိကုဆရာဝန်မှလိုအပ်၍ ခေါ်လျှင်ဆေးထိုးပေးသည်
ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်မှု	မုံရွာဆားလင်းကြီးမျက်ကန်သည်များနှင့်သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်ဒေသမျိုးများကိုရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်နိုင်၊ ကျေးရွာရောက်လာရောက်ဝယ်ယူခြင်းရှိ
အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမြေနေရာရှိမှု	တနိုင်ငံမွေးမြူရေးအတွက် အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမြေနေရာရှိ
အခြား(၁)	စီပီဝက်မျိုးမွေးမြူနိုင်ပြီး အမြတ်အစွန်းပိုနိုင်ဈေးကွက်ရှိသည်
အခြား(၂)	
အခြား(၃)	

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (ဖိရက်၊ စက်တဘီလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၂.၂.၃။ မွေးမြူရေးနှင့်သားငါးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ဇယား (၂၀) မွေးမြူရေးနှင့်သားငါးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြဿနာနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
မွေးမြူရေး	
ချေးငွေလက်လှမ်းမီမှု	မွေးမြူရေးအတွက်သီးသန့်ချေးငွေမရှိခြင်း
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်မှု အသိပညာ အားနည်းသည်
သွင်းအားစုဈေးကွက်	ကာကွယ်ဆေးမျိုးစုံ အချိန်တိုင်းမရရှိနိုင်ခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်	လက်လှမ်းမီကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသူများသည် အစိုးရအသိအမှတ်ပြုထားသော ကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်ခြင်း

ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
ထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်မှုဈေးကွက်	နယ်စပ်ဒေသ သိုးဆိတ်တင်ပို့မှုကောင်းလျှင် ဈေးကောင်းပြီးထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်မှုကောင်းသည်။ တရုတ်နယ်စပ်ဒေသ ရောင်းဝယ်မှုမကောင်းပါကဈေးကျ၊ ဝယ်သူမရှိ
မွေးမြူရေးနှင့်	မွေးကုဦးစီးဌာနမှ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာပညာပေးဆောင်ရွက်မှု၊
ကုသရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတ	ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေမှု အားနည်းသည်။
စီးပွားဖြစ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ	လိုင်စင်လက်လှမ်းမှီသည်။ လိုင်စင်ဖြင့်တင်းကျပ်သော စည်းကမ်းများ
အတွက် လိုင်စင်လက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ
ငါးလုပ်ငန်း	
ငါးဖမ်းခွင့် လက်လှမ်းမှီမှု	
ငါးဖမ်းခွင့် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားမှု	
အရင်းအနှီးလက်လှမ်းမှီမှု	
အခြား	ဆိတ်၊သိုးဈေးကွက်သည် နယ်စပ်တရုတ်ဈေးကွက်ကိုမှီခိုခြင်းကြောင့် လမ်းခရီး ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းပါကဈေးနှုန်းကျဆင်း

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (မြေရက်၊ စက်တဘီလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၂.၃။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍ

၂.၂.၃.၁။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးလုပ်ငန်းများ

ဇယား (၂၁) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်းများ (ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု)	လုပ်ငန်းအရေအတွက်	ဝန်ထမ်း / အလုပ်သမားအရေအတွက်	မိသားစုဝင်လုပ်အား	ရပ်တည်နိုင်မှု (နိမ့်၊လတ်၊ မြင့်) နှင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
၁	သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များထုတ်လုပ်ခြင်း				
၂	ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း				
၃	လျှပ်စစ်၊ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေပေးဝေရေး				
၄	ဆောက်လုပ်ရေး၊လက်သမား၊ပန်းရံ လုပ်ငန်း				

စဉ်	လုပ်ငန်းများ (ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု)	လုပ်ငန်းအရေအတွက်	ဝန်ထမ်း / အလုပ်သမားအရေအတွက်	မိသားစုဝင်လုပ်အား	ရပ်တည်နိုင်မှု (နိမ့်၊လတ်၊ မြင့်) နှင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
၅	ယာဉ်၊စက်ကိရိယာ၊အိမ်သုံးပစ္စည်းများပြင်ဆင်ရေး				
၆	ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ (ဆံပင်၊ အလှပြင်၊ အပ်ချုပ်၊ အင်ဂျင်နီ ယာ၊ သင်တန်းပေးသူ)				
၇	လက်လီ-လက်ကားရောင်းဝယ်ရေး	၂၃			လတ်(ချင်းတွင်းမြစ်အထက် ပိုင်းဒေသသို့ အဝတ်အထည် ရောင်းချရန် ခရီးသွားခြင်း)
၈	ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း				
၉	ပို့ဆောင်ရေး၊သိုလှောင်ရေး နှင့်ဆက်သွယ်ရေး				
၁၀	ငွေချေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (ဘဏ်၊ငွေချေးခြင်းလုပ်ငန်း အပါအဝင်ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း)				
၁၁	အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ				
၁၂	ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး)				
၁၃	ပညာရေး				
၁၄	ကျန်းမာရေး				
၁၅	လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ				
၁၆	အခြားအငှားလိုက်လုပ်ငန်းများ		၁၄		
၁၇	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများတွင်လုပ်ကိုင်သူများ				
	စုစုပေါင်းအသက်မွေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူဦးရေ	၂၃			

စဉ်	လုပ်ငန်းများ (ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု)	လုပ်ငန်းအရေအတွက်	ဝန်ထမ်း / အလုပ်သမားအရေအတွက်	မိသားစုဝင်လုပ်အား	ရပ်တည်နိုင်မှု (နိမ့်၊လတ်၊ မြင့်) နှင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
-----	---	------------------	-----------------------------	-------------------	--

အထက်ပါတို့တွင်

- လုပ်ငန်းတည်ထောင်လုပ်ကိုင်သူဦးရေ ၂၃
- ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဦးရေ
- သာမန်နေ့စားလုပ်သားဦးရေ ၁၄

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်း၊

ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ

ဇယား (၂၂) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခွင့်အလမ်း၊ ပြဿနာ နှင့် အခက်အခဲများ

အခွင့်အလမ်းများ	ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲများ
မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမြို့များသို့နယ်လှည့်စောင်၊ ခြင်ထောင်၊ အိုးခွက်ဈေးရောင်းခြင်း ထန်းတောရှိပြီးထန်းတက်၍ ထန်းလျှက်ချက်ရောင်းနိုင် ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်း မြေပဲယိုနှမ်းယိုထုပ်ပြီးမြို့သို့ တင်ရောင်းနိုင် ဆားလင်းကြီးမြို့ ချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံတွင်လုပ်နိုင် ရာသီချိန်ထန်းသီးမှည့်များစုဆောင်း၍ထန်းမြစ်ဖောက်ပြီး ရောင်းနိုင်(ထန်းမြစ်ဈေးကွက်ရှိခြင်း)	အရင်းအနှီးလိုအပ်ခြင်း ထန်းလျှက်ဈေးကွက်ဝင်အောင်မလုပ်တတ်ခြင်း ထန်းပင်တက်လုပ်သားရှာပါးခြင်း ဆိုင်ကယ်စီးရေနည်းပြီးနေ့စဉ်ဝင်ငွေမရနိုင် နည်းပညာဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိ ပညာအရည်အချင်းကန့်သတ်ချက်ရှိသည် ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုမဟုတ်သောနည်းခြင်း

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၃။ ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်

ဇယား (၂၃) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ

ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု	အနီးဆုံးဈေး	အကြီးစားဈေးကွက်
ရွာမှအကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ)	ဆားလင်းကြီးမြို့ (၄)မိုင်	မုံရွာမြို့ (၁၆)မိုင်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းနှင့် ၎င်း၏ အထောက်အပံ့များ	စက်ဘီး ၊ ဆိုင်ကယ် ၊	ကား၊ ဆိုင်ကယ် ၊မော်တော်

ဈေးကွက်လက်လှမ်းမှီမှု	အနီးဆုံးဈေး	အကြီးစားဈေးကွက်
ကုန်စည်အမျိုးအစား နှင့်ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်မှု	စားကုန်၊အဝတ်အစား၊ စက်ကိရိယာ၊ဆေးဝါး	စားကုန်၊အဝတ်အစား၊ စက်ကိရိယာ၊ဆေးဝါး
ဈေးအခြေခံအဆောက်အဦးနှင့် ဝန်ဆောင်မှု	သင့်	ကောင်း

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၄။ ငွေကြေးလက်လှမ်းမှီမှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း

ဇယား (၂၄) ငွေကြေးလက်လှမ်းမှီမှုနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း

ဈေးငွေရရှိနိုင်သည့်နေရာ	ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား	ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ကာလ	အတိုးနှုန်း	အပေါင်ခံပစ္စည်းလိုအပ်မှု	ဈေးငွေရရန်အခက်အခဲများ
မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်	ဈေးငွေ	(၆)လ	(၄.၂) % (တစ်နှစ်)	မလို	ပုံသေစည်းမျဉ်း
သမဝါယမဈေးငွေဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ	သမဝါ ယမဈေးငွေ	(၆)လ	၁၁.၅% (တစ်နှစ်)	မလို	ပုံသေစည်းမျဉ်း
ရွာတွင်းမှငွေဈေးပေးသူ	ဈေးငွေ	(၃/၅)လ	(၅/၁၀)% တစ်လ	မလို	လူယုံမှပေးသည်
အပေါင်ဆိုင် (ဆားလင်းကြီး၊မုံရွာ)	ဈေးငွေ	(၁၂)လခန့်	(၅)% တစ်လ	လို	ဈေးငွေလိုသလောက်မရ
မိတ်ဆွေနှင့်ဆွေမျိုးများ	ဈေးငွေ	(၆/၁၂)လခန့်	(၃/၅)% တစ်လ	မလို/ လို	အချိန်တိုင်းမရနိုင်

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ချေးငွေ

စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ချေးငွေကို ကျေးရွာရှိတောင်သူ (၁၇)ဦး ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ထုတ်ချေးထားပါသည်။ ယာသီးနှံချေးငွေတစ်ဧက (၂၀၀၀၀) ကျပ်နှုံးဖြင့် ၁၀ဧက အများဆုံး ထုတ်ချေးပေးသည်။ ဝါဆိုလတွင် ထုတ်ချေးပေးပြီး ဈေးငွေကာလ (၈) လဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်(၄.၂) % အတိုးပေးရသည်။ တစ်အုပ်စုလုံးရှိ ဈေးငွေ အကြေဆပ်နိုင်မှသာလျှင် နောက်ထပ်ချေးငွေကို ထုတ်ချေးပေးသည်။ ယာသီးနှံချေးငွေ တစ်ဧက (၂၀၀၀၀) ကျပ်သည် တောင်သူများ အတွက် မလုံလောက်ပါ။ ထွန်ယက်ပေါင်းသင်ခြင်းအတွက်ပင် မလုံလောက်ပါ။ ဈေးငွေကို တစ်ဧက (၅၀၀၀၀) ကျပ်ထိတိုးမြှင့် ချေးပေးလျှင် ပို၍အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။

မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၏ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းအခြေအနေများကို အနည်းငယ်ဖြေလျှော့ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိ စိုက်ဘဏ်အတိုးနှုန်းမှာတနှစ်(၄.၂%)ဖြစ်ပြီး တောင်သူ လယ်သမားများအတွက် ရာသီသီးနှံ စိုက်ပျိုးချိန်အမီ ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဆိုပါက သီးနှံများအတွက် သွင်းအားစုလုံလောက်စွာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါမည်။ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေပြန်ဆပ်ရန် စည်းကမ်းအရ သီးနှံရိတ်သိမ်းပြီး ပြန်ဆပ်ရပါသည်။ တောင်သူများအနေဖြင့် သီးနှံများကို အချိန် အနည်းငယ် သိုလှောင်ထားနိုင်ရန် စောင့်ဆိုင်းပေးလျှင် ဈေးကောင်းရနိုင်ပြီးပို၍ အဆင်ပြေနိုင်ပါ သည်။

ကျေးရွာ သမဝါ ယမအသင်း

မြို့နယ်သမဝါယမ ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ချေးငွေကို (၂၀၁၃)ခုနှစ်က စတင်ပြီး ကျေးရွာကို ချေးပေးခဲ့ပါသည်။ အစပိုင်းတွင် ကျေးရွာရှိတောင်သူ (၄၀)ဦးကိုထုတ်ချေးပြီး၊ မြေယာမဲ့ကို ငွေချေးမပေးပါ။ အဖွဲ့ဝင်ကြေး(၅၀၀၀)ကျပ် ပေးသွင်းရပါသည်။ တောင်သူတစ်ဦးကို(၁၀၀၀၀၀)ကျပ်၊ ချေးငွေကာလ(၆)လ၊ အတိုးနှုန်းတစ်နှစ်(၁၁.၅)%ဖြင့် ချေးပေးသည်။ ယခုအတိုးနှုန်းကို တနှစ်(၁၁.၅%)ထိလျှော့ချပေးထားပါသည်။

ချေးငွေ၏ ၁၀% ကို စုဆောင်းငွေအဖြစ် ထားရပါသည်။ ငွေ(၁၀၀၀၀၀)ကျပ်ချေးလျှင် (၉၀၀၀၀)ကျပ်သာထုတ်ပေးပါသည်။ အဆိုပါငွေမှ(၁၀၀၀၀)ကျပ်ကို စုဆောင်းငွေအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး စုဆောင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ချေးထားငွေ(၁၀၀၀၀၀)ကျပ်သတ်မှတ်ပြီး ပြန်ဆပ်ရာတွင် လည်း (၁၀၀၀၀၀)ကျပ်၏အတိုးနှုန်းကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းစုဆောင်း ငွေထည့်ဝင်ရ ခြင်းကို ချေးယူသူများမှ သဘောမတူကြသဖြင့် ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်အချို့နှုတ်ထွက်၍ ယခုအဖွဲ့ဝင် (၁၂)ဦးသာ ကျန်ရှိပြီး ငွေစုငွေချေးဆောင်ရွက်နေပါသည်။

၂.၅။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချခြင်းအပါအဝင်ပါတဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု

၂.၅.၁။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့အကျင့်နှင့် အခက်အခဲများ

ဇယား(၂၅)သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လက်ရှိအလေ့အကျင့်နှင့် အခက်အခဲများ

အခက်အခဲ	အန္တရာယ်ရှိမှု	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
မြေဆီသြဇာကြွယ်ဝမှု	မြင့်	သီးထပ်စိုက်ပျိုးခြင်း
အပင်မျိုးစိတ်များ	လတ်	ထင်းလောင်စာထုတ်ယူခြင်းကြောင့်သစ်ပင်ခုတ်လှဲခြင်းရှိ၊
ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု	လတ်	ဘက်စုံသီးနှံဖျက်ပိုး ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းထက် ဓာတုဆေးများအပေါ်မှီခိုလွန်းခြင်း။
ရေအရင်းအမြစ်	လတ်	မိုးရေသာမှီခိုရခြင်း၊ မိုးနည်းခြင်း
ငါးမျိုးကွဲများ	နိမ့်	မရှိ

အခက်အခဲ	အန္တရာယ်ရှိမှု	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
အခြားတိရိစ္ဆာန်မျိုးကွဲများ	မြင့်	ယုန်၊ချေ၊ဂျီစသောတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ အမဲလိုက်သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု	လတ်	ပလတ်စတစ်အိတ်များ စွန့်ပစ်ခြင်း။
ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)		

၂.၅.၂။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချခြင်း

ဇယား (၂၆) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချခြင်း

အမျိုးအစား	အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ခြေ (နည်း/လတ်/များ)	ဖော်ပြချက်/ ရှင်းလင်းချက်	လက်ရှိဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေး အလေ့အကျင့်များ
ရေလွှမ်းမိုးခြင်း	နည်း	ချင်းတွင်းမြစ်နှင့်မနီး	မရှိ
မီးဘေး	နည်း	မကြံ့ဖူးသေးပါ	နွေရာသီတွင်မီးဘေးအန္တရာယ်ကာ ကွယ်ရေးသတိပေးချက်များဆောင်ရွက်သည်။
မုန်တိုင်း	နည်း	တခါတရံလေပြင်းတိုက်ခြင်း။	ရေဒီယိုလေမုန်တိုင်းသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်လေ့ရှိခြင်း
ငလျင် မိုးခေါင်ခြင်း	နည်းများ	တခါတရံအနည်းငယ် အချို့နှစ်များတွင်မိုးအလွန်ခေါင်ခြင်း	
အအေးလှိုင်း	နည်း	ဆောင်းရာသီတွင်အအေးဓာတ်လျော့နည်း	
ပဋိပက္ခ	နည်း	မရှိ	
တိရိစ္ဆာန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	နည်း	မွေးမြူခြင်းနှင့်ကာကွယ်မှုနည်းပညာဗဟုသုတနည်းခြင်း	ကျွဲနွားကာကွယ်ဆေးစုပေါင်းထိုးနှံခြင်းဆောင်ရွက်
လူရောဂါဖြစ်ပွားမှု	နည်း	ရာသီဖျားသာ	

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၆။ ပညာရေး

၂.၆.၁။ ပညာတတ်မြောက်မှု

ဇယား (၂၇) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ ပညာရေးနှင့်စာတတ်မြောက်မှု

ပညာရေး	ကျား	မ	ပေါင်း	၅နှစ်နှင့်အထက်၊ ကျောင်းနေ လူဦးရေ၏ %
လုံးဝကျောင်းမနေသူများ				
ဘာသာရေးအခြေပြုပညာရေး	၄၅	၅၄	၉၉	၃၈.၄%
မူလတန်းပညာရေးမပြီးဆုံးသူဦးရေ				
မူလတန်းပညာရေးပြီးဆုံးသူများ	၅၆	၅၂	၁၀၈	၄၁.၆%
အလယ်တန်းပညာရေးပြီးဆုံးသူများ	၂၁	၁၆	၃၇	၁၄.၂%
အထက်တန်းပညာရေးပြီးဆုံးသူများ	၃	၁၁	၁၄	၅.၄%
တက္ကသိုလ်ပညာပြီးဆုံးသူများ		၁	၁	၀.၄%
၉ နှစ်အထက်လူဦးရေပေါင်း	၁၂၅	၁၃၄	၂၅၉	၁၀၀%

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (မြေရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

ကျောင်းတက်နှုန်း

ဇယား (၂၈) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ ကျောင်းတက်နှုန်း

ပညာရေးအဆင့်အတန်း	ကျား	မ	ပေါင်း	စုစုပေါင်းကျောင်းနေအရွယ် လူဦးရေ၏ %
မူလတန်း(၅-၉နှစ်)	၁၇	၁၀	၂၇	၁၀၀%
အလယ်တန်း (၁၀-၁၄နှစ်)	၁၀	၈	၁၈	၈၁%
အထက်တန်း				
(၁၅-၁၆နှစ်ကြား)	၃	၄	၇	
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊သူ		၃	၃	

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (မြေရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၆.၂။ စာသင်ကျောင်းဆောင်အခြေအနေနှင့် လက်လှမ်းမှီမှု

ဇယား (၂၉) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ စာသင်ကျောင်းဆောင်အခြေအနေနှင့် လက်လှမ်းမှီမှု

အကြောင်းအရာ	မူလတန်းကျောင်း	အလယ်တန်းကျောင်း
ရွာမှအကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ)	ကျေးရွာတွင်း	ပန်းထူးကျေးရွာ(၂) မိုင်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု	ခြေလျှင်၊	ခြေလျှင်၊စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်

အကြောင်းအရာ	မူလတန်းကျောင်း	အလယ်တန်းကျောင်း
စာသင်ကျောင်းအရွယ်အစား	(၆၀×၃၀×၁၂)တစ်ဆောင်	
(အလျား၊အနံ၊အမြင့်)	(၄၀×၂၅×၁၂)တစ်ဆောင်	
အမိုး၊နံရံ၊အခင်း အရည်အသွေး	ကောင်း	ကောင်း
ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ(လုံလောက်မှုရှိ/မရှိ)	လုံလောက်	
ကျောင်းဆရာဦးရေ	ကျား ၁ မ ၄ ပေါင်း ၅	ကျား ၁ မ ၅ ပေါင်း ၆

ရည်ညွှန်း .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

ယခင်က ကျေးရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းမရှိ၊ ကျေးရွာနှင့်(၁)မိုင်ဝေးသော ပန်းထူးကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် ကလေးများပညာသင်ကြားရသည်။ ၁၉၈၆ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာမှတစ်အိမ် ထောင်လျှင် ဆန်တစ်ပြည်ငွေ(၁၀၀)ကျပ်အလှူခံပြီး ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းကိုတည် ထောင်ခဲ့ သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အစိုးရဌာနမှမူလတန်းကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရန် ကျပ်(၂၁၆) သိန်းခွင့် ပြုပေးခဲ့ပြီး သွပ်မိုးအုတ်နံရံကာကျောင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အလယ်တန်းပညာကို ပန်းထူး ကျေးရွာတွင်သင်ကြားပြီး အထက်တန်းပညာကို ဆားလင်းကြီးမြို့တွင် ပညာသင်ကြား ကြသည်။

၂.၆.၃။ ပညာရေးအခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ

ဇယား (၃၀) ပညာရေးနှင့်ပြဿနာများ

အခက်အခဲ/ ပြဿနာ	ရှင်းလင်းချက်
ကျောင်းဆရာ/မ ဦးရေ	၅
(တပည့် - ဆရာ) အချိုး	၅
မူလတန်းပညာ ကျောင်းထွက်နှုန်း	မူလတန်းပညာကိုပြီးဆုံးအောင်သင်ကြသည်
မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပညာရေး	မရှိ
အထူးအစီအစဉ်	
ကျောင်းသုံးစာအုပ်နှင့်	လုံလောက်
စာရေးကိရိယာ	
ဆင်းရဲသောမိသားစုများအတွက်	ကျောင်းဝင်ကြေးအခမဲ့လက်ခံမှုကြောင့် ကျောင်းစရိတ်ခက်ခဲမှုမရှိ
ကျောင်းစရိတ်မတတ်နိုင်မှု	
မိဘဆရာအသင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ	ကျောင်းဆောင်ဆောက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကာခြင်းတို့ ှဆောင်ရွက်ပေးသည်၊ နှစ်စဉ်ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ ကျင်းပနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း၊ ကျောင်းအိမ်သာအစဉ်ကောင်းမွန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း

ရည်ညွှန်း .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

ကျေးရွာမှအလယ်တန်းကျောင်းသားများသည် (၂)မိုင်ဝေးသော ပန်းထူးရွာအလယ်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားရသောကြောင့် ကျောင်းသွား/ပြန်ယာဉ်တိုက်မှုအန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရခြင်း၊ မိဘများသည် ခရီးသွားကုန်ရောင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသောကြောင့် ကလေးများပညာရေးကိုအရေးမစိုက်နိုင်ဖြစ်နေပါသည်။

၂.၇။ ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ

၂.၇.၁။ အဖြစ်များသောရောဂါများ

ဇယား (၃၁) ရေဝင်တောကျေးရွာ၏ အဖြစ်များသောရောဂါများ

၁. ရာသီဥတု	၂. သွေးလွန်တုပ်ကွေးအနည်းငယ်	၃.	၄.
၅.	၆.	၇.	၈.

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၅.၂ ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များ(ဆေးရုံ/ဆေးပေးခန်းများ)

ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု	ခရီး အကွာ အဝေး (ကီလို)	အခန်း/ ကုတင် (လုံလောက်မှု ရှိ/မရှိ)	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းဦးရေ	ဆေးနှင့်ပတ် သက်သောအသုံး အဆောင်ပစ္စည်း များ(လုံလောက်မှု/ မလုံလောက်မှု)	မှတ်ချက်
ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန	ပန်းထူး ကျေးရွာ (၁) မိုင်	ရှိ	သားဖွားဆရာမ (၁) ဦး	လုံလောက်	
ဆေးရုံ	ဆားလင်း ကြီး(၄)မိုင်	လုံလောက်	ဆရာဝန်(၄)ဦး သူနာပြု(၁၇)ဦး	လုံလောက်	
ဆေးဆိုင်	ဆားလင်း ကြီး(၄)မိုင်	လုံလောက်	ဆေးဝါးကျွမ်းကျင် သူ	လက်လှမ်းမှီမှု ဆေးဝါးရှိပြီး သိုလှောင်ပုံစနစ် အအေးခန်းစနစ်မရှိ	

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၅.၃ သောက်သုံးရေရရှိမှု

ရေရရှိနိုင်မှု	အရေအတွက်	အကောင်း/အဆိုး	လက်ရှိ/လုံလောက်မှု			အခြား
			နေ့	မိုး	ဆောင်း	
လက်နှိပ်တုံ့ကင်တွင်း	၃၂	ကောင်း	✓	✓	✓	
အဝီစိတွင်း						
အဝီစိတွင်း၊ စက်တွင်း	၁	ကောင်း	✓	✓	✓	အစိုးရမှတူးဖော်ခဲ့
ကန်						
ချောင်း	၁	ကောင်း	✓	✓	✓	နေ့သဲတွင်း
မိုးရေသိုလှောင်ကန်						
စိမ့်စမ်းရေသွယ်တန်းခြင်း						

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

ငွေသာဆည်တည်ဆောက်ပြီးနောက် မြေအောက်ရေကြောကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာတွင်းအိမ်များတွင် လက်နှိပ်တုံ့ကင်တွင်းတူးဖော်အောင်မြင်၍သောက်သုံးရေဖူလုံပါသည်။

၂.၅.၄ သန့်ရှင်းရေးအခြေအနေ (အိမ်သာအမျိုးအစားနှင့် အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်)

သုံးစွဲနိုင်သောအိမ်သာအမျိုးအစား	သုံးစွဲနိုင်သော အိမ်ထောင်စု	ရှင်းလင်းချက်
ယင်လုံအိမ်သာ	၆၀	တစ်အိမ်ခြင်းစီနှင့်ဆွေမျိုးများစုပေါင်းသုံးကြခြင်း
ကျင်းအိမ်သာ	—	
တောထိုင်	၃	

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

သစ်ဝါးရှားပါးသောဒသဖြစ်သောကြောင့်ဈေးကြီးပြီး ယင်လုံအိမ်သာဆောက်ရန် အများစုမှာစရိတ် မတတ်နိုင်ကြပါ။

၂.၆ လမ်းတံတားတည်ရှိမှု

၂.၆.၁ ကျေးရွာများတွင်လမ်းတံတားတည်ရှိမှုအခြေအနေ

လမ်းတံတားအမျိုးအစား	အမျိုးအစား (၁၊၂၊၃)	ကောင်း/ဆိုး	တည်ဆောက်ခဲ့သောနှစ်	ရာသီအလိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု ပွင့်လင်းရာသီ	တစ်နှစ်ပါတ်လုံး	လမ်းအရှည် (ကီလိုမီတာ)
ရွာတွင်းလမ်း	၁	ကောင်း			ကောင်း	
ချဉ်းကပ်လမ်း	၁	ကျောက်ချောလမ်းခင်းဆဲ	၂၀၁၅	ကောင်း		၁၀၀၀ ပေ

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၁၊ မြေသားလမ်း ၂၊ ကတ္တရာ ၃၊ ကျောက်ခင်းလမ်း

ကျေးရွာအဝင်ချဉ်းကပ် လမ်းကိုမြို့နယ်စည်ပင်မှ ပေ(၁၀၀၀) ကို ကျောက်လမ်းခင်းရန်ဆောင်ရွက် နေဆဲဖြစ်သည်။

လမ်းတံတားအမျိုးအစား	အရွယ်အစား	ကောင်း/ဆိုး	တည်ဆောက်ခဲ့သောနှစ်	အသုံးပြုနိုင်သည့်ရာသီ	
				ပွင့်လင်းရာသီ	တစ်နှစ်လုံး
ဆိပ်ခံတံတား					
တံတား					
ကြိုးတံတား					
ရေပြန်					

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၆.၂ ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	အကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ)	ယာဉ်အမျိုးအစား	ရာသီအလိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု ပွင့်လင်းရာသီ	တစ်နှစ်ပါတ်လုံး
မြစ်ကြောင်း				
ပင်လယ်ရေကြောင်း				
၁ “လှေ၊သမ္ဗန်	၂ - မော်တော်	၃ - သင်္ဘော		

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၆.၃ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ

ယာဉ်အမျိုးအစား	စက်လှေ	လှေ၊ သမ္ဗန်	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဆိုင်ကယ်	သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ	ဘတ်စ်ကား	မြင်းလှည်း
အရေအတွက်			၄၂				

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

ကျေးရွာရှိ လူအများစုသည် နယ်လှည့်ဈေးရောင်းခြင်းကို ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဒီပဲရင်းနယ်၊ ရေဦးမြို့နယ်များသို့အဖွဲ့လိုက်သွားကြသည် ။ အိမ်တိုင်းနီးပါးဆိုင်ကယ်ရှိကြသည်။

၂.၇ လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု

အရင်းအမြစ်	အိမ်ထောင်စု	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ် (ကောင်း/သင့်/ညံ့)	အခက်အခဲရှိ/မရှိ
မဟာဓာတ်အားလိုင်း	မရှိ		
ဆိုလာစနစ်	၄၀		
အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်			
ဒီဇယ်သုံးအင်ဂျင်			
လေစွမ်းအင်			
ဇီဝလောင်စာ			

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် (၁)မိုင်သာ ဝေးသော်လည်း လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်း စရိတ်မတတ်နိုင်သောကြောင့် လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ရွာနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာများ လျှပ်စစ်မီးသွယ်ပြီးဖြစ်သော်လည်း ရေဝင်တောကျေးရွာမှာ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ တနိုင်တပိုင် ဆိုလာပြား ဝယ်သုံးပြီး မီးလင်းရန်၊ တီဗွီကြည့်ရန် သုံးကြသည်။

၂.၈ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ

စဉ်	ဖုန်း	ရေဒီယို	တီဗွီ	အင်တာနက်	သတင်းစာနှင့်ဂျာနယ်	အခြား
	၇၀	၂၀	၁၄			

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

ကျေးရွာလူထုသည် တယ်လီဖုန်း ၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဂျာနယ်၊ လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်သော အင်တာနက်စနစ်များကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြပါသည်။

၂.၉ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး

လုပ်ငန်း	ရှိ/ မရှိ	ဝန်ဆောင်မှု
အပန်းဖြေနိုင်သည့်နေရာများ	မရှိ	ရွာတွင်တီဗွီ၊လက်တော့ပုံအသေးလေးတွင်မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲများကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
အားလက်လှမ်းမှီမှု		
လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု	ရှိ	လူမှုရေးပွဲများအလှူ၊လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းဧည့်ခံဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း
ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု	ရှိ	ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဘာသာရေးပွဲများတွင်ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း
အားကစားပစ္စည်းများအားလက်လှမ်းမှီမှု	ရှိ	ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းအားကစားကွင်းတွင် ဘောလုံးကစားကြသည်။ ဘောလုံး၊ ခြင်းလုံးဈေးဝယ်ယူရနိုင်ခြင်း
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု	ရှိ	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဝင်ခြင်း၊ စေတနာအကျိုးဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နှစ်စဉ်မိုးရာသီကုန်ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ခြင်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေး	ရှိ	နှစ်စဉ် သီတင်းကျွတ်လပြည့် ကျော်(၇)ရက်နေ့တွင်ရှစ်မျက်နှာဘုရားပွဲတော်ကျင်းပသည်။
စာကြည့်တိုက်၊အင်တာနက်စသည်များအားလက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ	စာကြည့်တိုက်၊အင်တာနက်၊ဂျာနယ်

ရည်ညွှန်း .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၁၀ ကျေးရွာဘေးကင်းလုံခြုံမှုအခြေအနေ

၂.၁၀.၁ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အထောက်အကူများအားလက်လှမ်းမှီမှု

ဝန်ဆောင်မှုများ	ရှိ/ မရှိ	ရှင်းလင်းချက်
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများအား လက်လှမ်းမှီမှု	ရှိ	အိမ်တိုင်မိုတိုင်းဖုန်းများသုံးကြသည်။
အာမခံလုပ်ငန်းများအားလက်လှမ်းမှီမှု	မရှိ	ကျန်းမာရေးအာမခံ၊အသက်အာမခံစသည်များလက်လှမ်းမမှီ
လူထုအခြေပြု သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေးအစီအစဉ်	ရှိ	မိုးရာသီမုန်တိုင်းသတိပေးချက် ရေဒီယိုနားထောင်ခြင်း၊
ရဲစခန်းများအား လက်လှမ်းမှီမှု	ရှိ	(ဆားလင်းကြီး)ရဲစခန်းမှလုံခြုံရေး အကူအညီများရရှိ

ရည်ညွှန်း .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၆ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

၂.၁၀.၂ မူခင်းဖြစ်ပွားမှု

	လူကုန်ကူးမှု	ခိုးမှု	မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု	အကြမ်းဖက်မှု
ပြင်းထန်/မထန်	မရှိ	မပြင်းထန်	မရှိ	မရှိ

ရည်ညွှန်း: .. ကျေးရွာအခြေအနေကို ကျေးရွာသူ/ရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (ဖဲရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅နှစ်)

Note:

၁။ စိုးရိမ်

၂။ သာမန်

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့် အခြေအနေကောင်းများ၊
အဟန့်အတားနှင့်ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ**

ဇယား (၄၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည့်အခြေအနေကောင်းများ

အခြေအနေကောင်းများ	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးရွာအတွင်း၌ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများရှိကြပြီး သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်တာဝန်ယူမှုရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အခါအားလျော်စွာ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။ ဥပမာ မိဘဆရာအသင်းမှ မူလတန်း ကျောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်နေခြင်း
ပထဝီဝင်၊ နေရာဒေသ၊ အချက်ချာကျမှု အားသာချက်များနှင့်မြေဧရိယာ	ကျောက်စရစ်ကုန်းမြေများပေါများခြင်းကြောင့် သနပ်ခါးခြံများ တည်ထောင်ရန် ယာမြေကျယ်ဝန်းခြင်း၊ စားကျက်မြေ လုံလောက် မှုရှိပြီး သိုးဆိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်၍ မွေးမြူရေးထွက်ကုန်များ ရနိုင်ပြီးဒေသတွင်း အသားစည် သွပ်စက်ရုံတည်ထောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် အခြေအနေကောင်းများ ရှိပါသည်။ ဆားလင်းကြီးမြို့တွင် ချည်မျှင်နှင့်အထည်စက်ရုံ တည်ရှိပြီး အထည်ယက်/ချုပ်လုပ်ငန်း ယခုထက်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး လာပါက စက်မှုကုန် ကြမ်းသီးနှံဝါသီးနှံဈေးကောင်းရရှိနိုင်ပြီး ဝါစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ ဖြိုးလာနိုင်ခြေရှိပါသည်။
ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ အားလက်လှမ်းမီမှု	ဆားလင်းကြီးနှင့်မုံရွာမြို့များတွင်အစိုးရဘဏ်သာမက ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များကိုပါ ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေစုခြင်းစသည်တို့ ဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်း၊အချို့အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများသည် အသေးစား ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် ပေးနေခြင်း၊
သဘာဝအရင်းမြစ်ထွက်ကုန်များကို အခြေခံပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆောင် ရွက်နိုင်ခြင်း	ကျေးရွာအနီး ကြေးနီမိုင်းများမ ှုကြေးထွက်ရှိခြင်းကြောင့် ကြေးသတ္တုအခြေခံကုန်ချောစက်ရုံများ တည်ထောင်လည်ပတ် နိုင်ပြီး ဒေသခံများစွာ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ ရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။
ဒေသတွင်းအေးချမ်းလုံခြုံမှု	လူယက်မှု၊ရာဇဝတ်မှု စသည်တို့မရှိသလောက်နည်းပြီး လူမှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အေးချမ်းစွာလုပ်ကိုင်နိုင်သည်
အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်လက် လှမ်းမီမှု	အဝေးပြေးလမ်းမနှင့်နီးသောသောကြောင့် ဆားလင်းကြီးမြို့၊ မုံရွာမြို့၊ပခုက္ကူမြို့သို့ အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ပြီး ကျေးရွာ

အခြေအနေကောင်းများ	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက်မဟာဓာတ်အားလိုင်းလက်လှမ်းမှီခြင်း	ထွက်ကုန်များကို တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များ နှင့်လက်လှမ်းမှီသောကြောင့် လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်း သုံးစွဲနိုင်သည်။ ကျေးရွာသည်မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့်လက်လှမ်းမှီသောကြောင့် ကျေးလက်လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း

ဇယား (၄၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဟန့်အတားနှင့်ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့်စိန်ခေါ်မှုများ

အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာမတိုးချဲ့နိုင်တော့ခြင်း	ကျောက်စရစ်ကုန်းမြေဧရိယာကျယ်ပြန့်စွာရှိသော ကျေးရွာ ဖြစ်၍လက်ရှိစိုက်ပျိုးမြေဧရိယာအပြင် တိုးချဲ့ရန်မြေနေရာမရှိတော့ပါ။
နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများအားလက်လှမ်းမီရေး	- စပါး၊မတ်ပဲစသည်တို့တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရေး၊ဖျက်ပိုးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ (ဥပမာ - ကျေးရွာတွင် ပဲစဉ်းငုံသီးထွေးပိုးရောဂါဆိုးရွားစွာထိခိုက်ခြင်း)၊ ပဲစဉ်းငုံ၊နှမ်းတို့အပြင်ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများစိုက်ပျိုးနိုင်တို့အတွက်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ - မုံရွာဈေးကွက်ကိုဦးတည်၍သိုးဆိတ်၊ဝက်၊နွားစသည်တို့စီးပွားဖြစ်မွေးမြူနိုင်ရေးအတွက် မွေးမြူနည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများလည်း လိုအပ်ပါသည်။ - လူငယ်များလုပ်သားဈေးကွက်တွင် လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိနိုင်ရေးအတွက် အသက်မွေးမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများလည်းလိုအပ်ပါသည်။
ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများအားလက်လှမ်းမီရေး	စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်နှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ချေးငွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအားလက်လှမ်းမီနိုင်ရေးအတွက်လွယ်ကူမှုမရှိသေးပါ။
ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ)	သီးနှံတိုးတက်စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက် ချောင်းရေတင်စီမံကိန်း၊သောက်သုံးရေဖူလုံရန် မြေအောက်ရေတွင်း

အဟန့်အတားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
အားလက်လှမ်းမီရေး	တူးဖော်၍ ရေပိုက်သွယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရွာရှိ အိမ်ထောင်စုတိုင်း လျှပ်စစ်မီးအသုံးပြုနိုင်ရေးစသည်တို့ အတွက် နိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ (၃) ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်- ပြဿနာများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းမှသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ဖြေရှင်းနည်းဆီသို့

ဇယား (၄၅)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် (ပြဿနာ ဆန်းစစ်ခြင်းမှ ဖြေရှင်းနည်း အထိ)

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
၁။	စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်					
	• အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သဘောတရား၊တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပုံများအား သိကျွမ်းမှုအားနည်းခြင်း၊	• သင်တန်းများမရရှိသေးခြင်း၊	• ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မီတီအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပြီး ဖြစ်ခြင်း၊	• ကော်မီတီဝင်များ အချိန်ပေးနိုင်မှု နည်းခြင်း • ကျေးရွာလူလတ်ပိုင်းများရွာတွင်မရှိဘဲခရီးသွားကုန်ရောင်းထွက်ခြင်း	• သဘောတရားသင်တန်းပံ့ပိုးပေးခြင်း၊	• ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်
၂။	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ					
	• ပဲစဉ်းငုံ၊နှမ်းယာသီးနှံ စိုက်ရန်ထွန်ရေးထယ်ရေးအခက်အခဲရှိခြင်း • လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ မလုံလောက်ခြင်း • စိုက်ပျိုးစရိတ်ဘဏ်ချေးငွေမလုံလောက်ခြင်း •	• ပဲစဉ်းငုံစိုက်ဧကအပြည့်အဝ မစိုက်နိုင်၊ အစိုဓါတ်နှင့် စိုက်ထယ်ရေးမမှီလိုက် • ယခင်နှစ်မိုးခေါင်အထွက်နည်းပြီးဝမ်းစာအတွက်အချို့တောင်သူများနွားရောင်းရ၊ ယာထွန်ချိန်ခိုင်းနွားမလုံလောက်၊ စိုက်ချိန်နောက်ကျ၊	• ပဲစဉ်းငုံ၊နှမ်း၊ပဲတီစိမ်းဈေးကွက်ကောင်းမွန်ခြင်း • ထွန်စက်အရစ်ကျ ရောင်းပေးသောကုမ္ပဏီများရှိလာခြင်း • ရွာနီးတွင်စက်ထွန် အငှားရနိုင်ခြင်း	• အရစ်ကျစနစ်လက်ထွန်းထွန်စက်များ ဝယ်ယူရန်မဆက်သွယ်တတ်ခြင်း • ပင်ထောင်ခရမ်းချဉ်စိုက်ရန် စိုက်ပျိုးနည်းပညာများမသိခြင်း	• လက်ထွန်းထွန်စက်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ရန်ဆက်သွယ်ခြင်း • အထွက်ကောင်းနှမ်းမျိုးရနိုင်သောဒေသနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း	• သီးနှံတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများအားလက်လှမ်းမီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း • ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးသင်တန်းများ

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
	• ပင်ထောင်ခရမ်းချဉ်စိုက်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း • နှမ်းအထွက်နည်းခြင်း	• အစိုဓာတ်နည်း အပင်ပေါက်မကောင်းခြင်း၊ ရွာတွင်အငှားထွန်ရန် စက်မရှိခြင်း • စိုက်ဘဏ်မှယာသီးနှံအတွက် တစ်ဧကနှစ်သောင်းကျပ်သာ ချေးပေးခြင်း • ခရမ်းချဉ်စိုက်ပျိုးရန်နည်းပညာမသိခြင်း၊ ရေတင်စက်များ မဝယ်နိုင်ခြင်း • နှမ်းအထွက်ကောင်းမျိုးလက်လှမ်းမမှီခြင်း၊	• စိုက်ဘဏ်ချေးငွေပိုမိုရရှိရန်တင်ပြနိုင်ခြင်း • ခရမ်းချဉ်စိုက်ရန်သွင်းရေချောင်းမှရနိုင်ခြင်း • ရွာနှင့်(၇)မိုင်အကွာအဝေးတွင်ခရမ်းချဉ်စိုက်ပျိုးနေသောတောင်သူများထံသွားရောက်လေ့လာနိုင်၊ • မုံရွာမြို့တွင်နှမ်းမျိုးကောင်းများရနိုင်ခြင်း နှမ်းစိုက်မြေရှိခြင်း	• မိုးခေါင်လျှင် နှမ်းမျိုးဆုံးခြင်း	• ချောင်းဦး၊မုံရွာမြို့နယ်တွင် ခရမ်းချဉ်စိုက်ပျိုးနည်း လေ့လာရန်	• နှမ်းမျိုးကောင်းစိုက်ပျိုးခြင်း • ရေသွင်းသီးနှံများစိုက်ပျိုးရေး(ခရမ်းချဉ်၊ပဲတီစိမ်း)မျိုးကောင်းများအသုံးပြုစိုက်ပျိုးခြင်း
၃။	<u>မွေးမြူရေးကဏ္ဍ</u> • ဆိတ်သိုးမွေးမြူရေးမှ ဝင်ငွေအမြတ်နည်းခြင်း၊ • နွားမွေးမြူရန်ခက်ခဲခြင်း • ဝက်မွေးမြူရေးအမြတ်ငွေနည်း၊ဝက်တိရိစ္ဆာန်ရောဂါကူးစက် ဖြစ်ပွားခြင်း	• ကျေးရွာသားအများစုမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိတ်သိုးဝယ်ယူမမွေးမြူနိုင်သော ပေါင်ချိန်တိုးတစ်ဝက်စားအငှားယူမွေးမြူရခြင်းကြောင့်ရောဂါကျသေ/ပျောက်ဆုံးပါက မတည်ကောင်ရေ အရင်းတိုင်းထားပေးရခြင်း	• ဆိတ်သိုးမွေးမြူရန် စားကျက်မြေများစွာရှိ • ဆိတ်သိုးမွေးမြူရေးသူများစုပေါင်းရောဂါကုသကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း ဆောင်ရွက်လေ့ရှိခြင်း • ရွာနီးနွေစပါးခင်းများမှ ကောက်ရိုးရနိုင်	• မွေးမြူရေးအတွက် ချေးငွေ သင့်တင့်သောအတိုးနှုန်းဖြင့် လက်လှမ်းမမှီခြင်း • နွားစာရှားချိန် ကောက်ရိုးများရနိုင်သောနေရာ နှင့်အဆက်သွယ် မရှိခြင်း	• မွေး/ရောဏ်မှရင်းနှီးငွေရရန်ဆက်သွယ်ခြင်း • နွားစာရှားချိန်နွေစပါးကောက်ရိုးစုပေါင်းဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း • မြို့နယ်မွေးကုဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း	• တစ်နိုင်ငံတစ်ပိုင်နှင့် စီးပွားဖြစ်တိရိစ္ဆာန် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း • ဆိတ်မွေးရန်ငွေကြေးအရင်းအနှီးအတွက် မွေးရောဏ်/အခြား

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
	ဥစားကြက်မွေးမြူရန်အခက်အခဲရှိခြင်း	- နွားဈေးကြီးမိုးခေါင်လျှင် နွားအစာရှား - ဝက်မျိုးကောင်းမဝယ်နိုင်၍အသားတိုးနဲ၊ ရောဂါကာကွယ်ဆေးပုံမှန်မထိုး - ခြံဆောက်စရိတ်၊ ကြက်ဘိုးရန်နှီးငွေမတတ်နိုင်ခြင်း	- ဝက်ကာကွယ်ဆေးဆရာ ဖုန်းဖြင့်ခေါ်ထိုးနိုင်ခြင်း - ဥစားကြက်မွေးမြူရန် မြေနေရာကျယ်ဝန်း၊ ဆားလင်းကြီးကြက်ဥဈေးကွက်ကောင်း	- တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးများ၏ ထိရောက်မှုကိုမသိခြင်း - ရွာနီးနားတွင် လေ့လာရန်ဥစားကြက်ခြံများမရှိခြင်း	ပြီးအခြေခံ မွေးမြူရေး၊ ရောဂါကာကွယ်ဆေးပညာပေးဟောပြောခြင်း	- ဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း - ခိုင်းနွားတိုးချဲ့မွေးမြူရေး - တိရစ္ဆာန်ဝက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း - ဥစားကြက်မွေးမြူရေး
၄	စိုက်ပျိုးရေးမဟုတ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ	- မြေသယ်ကားထရပ်ကားမောင်း၊ သံဂဟေ၊ အီလက်ထရွန်နစ်သင်တန်းနေရာများ ရွာနီးနားတွင်မရှိခြင်း - ရင်းနှီးငွေမလုံလောက်ခြင်းတဦးလျှင် (၃၀) သိန်းခန့်လိုအပ်ခြင်း၊	ကျေးရွာတွင်ပညာသင်လိုသောလူငယ်အချို့ရှိခြင်း၊ မုံရွာမြို့တွင်ပုဂ္ဂလိကယာဉ်မောင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်လာခြင်း	မုံရွာမြို့၊ မန္တလေးမြို့နှင့်ဝေးခြင်း၊ မြို့တွင်နေထိုင်ရန်ပညာသင်ရန်နေရာမရှိခြင်း၊	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသင်ယူနိုင်ရန်အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းစက်ရုံများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း	- ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများ အားလက်လှမ်းမီမှုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း - ကျေးရွာလူငယ်များကိုအသက်မွေး

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
	ခရီးသွားကုန်ရောင်းကုန် ဝယ်မှဝင်ငွေအမြတ်စွန်းနည်းခြင်း	မပြည့်လျှင်ငွေတိုးယူ၍ သွားရခြင်း	- လက်ပံတောင်းကြေးနီ မိုင်းမှကျွမ်းကျင်လုပ်သားလိုအပ်ချက်ရှိခြင်း၊ (ကားမောင်း၊ ဘူဒိုဇာမောင်း၊ မြေသယ်စက်မောင်း) - ခရီးသွားကုန်ရောင်းအတတ်ပညာရှိပြီးနှင့် မကွေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းများသို့ အိုးခွက်စောင်၊ ခြင်ထောင်များ သွားရောက်ရောင်းချတတ်ခြင်း	- လူငယ်များငယ်ရွယ်စဉ်အတတ်ပညာသင်ယူရမည်ကိုမသိခြင်း၊ - ရင်းနှီးငွေချေးငွေသင့်တင့်သောအတိုးနှုန်းဖြင့်ရနိုင်သော နေရာမရှိခြင်း	- ငွေရင်းနှီးထူထောင်ပေးရန် ဘဏ်များ၊ ပုဂ္ဂလိကငွေချေးသူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း - လှည့်ပါတ်ရန်ပုံငွေရရန်ကျေးလက်ဖွံ့တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း	- ဝမ်းပညာရရန်သင်တန်းများနှင့် ဆက်သွယ်စေလွှတ်ခြင်း - ချေးငွေထုတ်ပေးနိုင်သောဘဏ်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း - ကျေးရွာလှည့်ပါတ်ရန်ပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်ရေး

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
၄	<u>ပညာရေး</u> - မူလတန်းအောင်လျှင် အလယ်တန်းဆက်လက် ကျောင်းတက်ရန်ခက်ခဲခြင်း - ကျောင်းသောက်သုံးရေ ရေကောင်းရေသန့်မရရှိခြင်းခြင်း	- အခြားရွာအလယ်တန်း ကျောင်းသို့ရောက်ရန် ကားလမ်းအတိုင်းပန်း ထူးရွာ(၃)မိုင်ခရီးသည် ကလေးငယ်များနေစဉ် သွားရန်ယာဉ်တိုက်မှု အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရခြင်း - အလယ်တန်းကျောင်းသို့ မိဘများနေ့စဉ်ကြိုပို့ရန် အဆင်မပြေခြင်း၊ - စာသင်ကျောင်းတွင်ရေ စစ်အိုးများမသုံးစွဲခြင်း	- အလယ်တန်းကျောင်း ဆောင်အတွက်ရှိခြင်း၊ ကျောင်းဝန်းမြေနေရာ ကျယ်ဝန်းခြင်း - မိဘများပညာရေးကို စိတ်အားထက်သန်မှုရှိခြင်း - ကျေးရွာကျောင်းသားမိဘ ဆရာအသင်းအဖွဲ့ရှိပြီး - နှစ်စဉ်ပညာရည်ချွန်ဆု ပေးပွဲများကျင်းပခြင်း - ရေစစ်အိုးများမုံရွာမြို့ တွင်ဝယ်ယူရနိုင်ခြင်း	- တွဲဖက်အလယ် တန်းကျောင်းဖွင့် နိုင်ရန်မြို့နယ် ပညာရေးဌာနနှင့် မဆက်သွယ်တတ်ခြင်း - ကျောင်းသားမိဘ ဆရာအသင်းတွင် သီးသန့်ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း	- တွဲဖက်အလယ် တန်းကျောင်း ဆရာငှားဖွင့်နိုင် ရန်မြို့နယ်ပညာ ဌာနသို့တင်ပြခြင်း - ကျေးရွာကျောင်း သား/မိဘဆရာ အသင်းတွင် ရေစစ် အိုးဝယ်ရန်ရန်ပုံငွေ မရှိခြင်း	- ကျေးရွာတွင်ဆရာ ငှားပြီးမူလတန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း - ကျောင်းသောက်သုံး ရေစစ်အိုးများသုံးစွဲခြင်း
၅	<u>လူငယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစား</u> - လူငယ်များစာပေ ဗဟုသုတနည်းခြင်း - ကျောင်းသားကလေး လူငယ်များအတွက် အားကစားကွင်းမရှိခြင်း	- စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း - အလုပ်လုပ်နိုင်သောလူငယ် များခရီးထွက်ဈေးရောင်း ခြင်း	- စာကြည့်တိုက်ဆောက် ရန်မြေနေရာရှိခြင်း - လူငယ်များစာပေဖတ် လိုစိတ်ရှိပြီး စာအုပ်များကို ရွာနီးခြင်းလဲလှယ်ဖတ်	- စာကြည့်တိုက် ဆောက်ရန်ကုန်ကျ စရိတ်မတတ်နိုင်ခြင်း - အားကစားကွင်း	မြို့နယ်အားကစား ဌာနသို့တင်ပြ၍ ကျေးရွာပေါင်းစုံ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ တွင်ပါဝင်ခြင်း	မူလတန်းကျောင်း အားကစားကွင်း ဖော်ထုတ်ခြင်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
		- ဘောလုံးပြိုင်ပွဲရှိမှသာ လူငယ်များဘောအားကစားကို စိတ်ဝင်စားခြင်း - ဒေသတွင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲများပုံမှန်မကျင်းခြင်း	- သောအလေ့အထရှိခြင်း - နွေရာသီလယ်ယာမြေကွက်လပ်များတွင် ဘောလုံးကစားနိုင်ခြင်း - အမျိုးသားလူလတ်ပိုင်းများနေ့ပိုင်းတောပြန်ပိုက်ကျော်ခြင်းကစားခြင်း	- မြေဝယ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်ခြင်း - မြို့နယ်မှဦးစီးပြီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲပုံမှန်မကျင်းပခြင်း		
၆	<u>ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ</u>					
	မိုးရာသီသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	- ကျေးရွာမှပခုက္ကူ-မုံရွာ-ဆာလင်းကြီးကားချဉ်းကပ်လမ်းမှာ ရွံ့ထူပြီး မိုးရာသီဆိုင်ကယ် စက်ဘီးသွားလာ၍မရ၊ - ပခုက္ကူမုံရွာဆားလင်းကြီးလမ်းမနှင့်ကျေးရွာချဉ်းကပ်လမ်းကြားတွင်မိုးရာသီရေလျှံမှုရှိပြီးရေပြန်များ မရှိသောကြောင့် လမ်းပေါ်ရေလျှံလမ်းပျက်၊ သွားရေးလာရေးမကောင်း	- ကျေးရွာအနီးတွင်လမ်းခင်းကျောက်အလွယ်တကူရနိုင်ခြင်း - ကျေးရွာနီးသဲအလွယ်တကူရနိုင်ခြင်း - ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရှိ လာခြင်း - မြို့နယ်စည်ပင်မှ ပေ (၁၀၀၀)ခင်းရန်ပြင်ဆင်နေခြင်း	- မြို့နယ်စည်ပင်နှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသို့တင်ပြရမည်ကို မသိခြင်း - ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီမရှိခြင်း	- သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ရန်ပုံငွေရနိုင်ရန်တင်ပြခြင်း - ကျေးရွာလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီဖွဲ့ခြင်း	- ကျေးရွာတွင်းလမ်း - ကျေးရွာချဉ်းကပ်လမ်းကျောက်စရစ်လမ်းခင်းခြင်း - ရေပြန်များတပ်ဆင်ခြင်း

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း	
၇	<u>လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲ ရေး</u>	မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှ လျှပ်စစ်မီးမရသေးခြင်း	ထရန်စဖော်မာနှင့် လိုင်းကြိုးစရိတ်မတတ်နိုင်ခြင်း	- မဟာဓာတ်အားနှင့်(၁) မိုင်သာကွာဝေးခြင်း - ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက် မဟာဓာတ်အားလိုင်း စီမံချက်ရှိခြင်း - ကျေးရွာမှငွေကြေးတတ်နိုင်သူများရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ရန်ဆန္ဒရှိနေခြင်း	ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုနည်းပြီးကျေးရွာမှငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း	- မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဌာနသို့တင်ပြခြင်း - လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေးစီမံကိန်း
၈	<u>ကျွန်းမာရေး</u>	- နွေရာသီဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားတတ်ခြင်း - သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း - ယင်လုံအိမ်သာမသုံးစွဲခြင်း - ကျေးရွာပိုင်စက်ရေတွင်းမှ ရေလုံလောက်စွာမရခြင်း	- ကျေးရွာအိမ်တိုင်းစေ့ပိုက်ရေတွင်းမတူးနိုင်ခြင်း - နွေရာသီချောင်းရေနည်းလျှင်ရေသန့်ရှင်းမှုနည်းခြင်း - ယင်လုံအိမ်သာအိမ်ထောင်စု ၄၀ %သာသုံးစွဲခြင်း - အညစ်ကျေးစွန့်စနစ်တကျ မစွန့်ပစ်ခြင်း - ဒီဇယ်ဆီကုန်ကျစရိတ် မတတ်နိုင်ခြင်း၊	ကျေးရွာစက်ရေတွင်းကော်မတီဖွဲ့ထားခြင်း	- တစ်ဖက်ရပ်တမံမှ ရေကိုရွာသို့ရေ ပိုက်လိုင်းသွယ်ယူရန် စရိတ်မတတ်နိုင်သေးခြင်း - ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲနိုင်ရန်ရေခက်ခဲခြင်း	မြို့နယ်ကျွန်းမာရေးဌာနသို့တင်ပြပြီးယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲခြင်းအကျိုးကျေးဇူးနှင့် ကျွန်းမာရေးပညာပေးဆောင်အစီအစဉ်ရွက်ခြင်း	- ကျေးလက်ယင်လုံအိမ်သာအိမ်တိုင်းစေ့သုံးစွဲရေးဆောင်ရွက်ခြင်း - သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရန်ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း - မြေအောက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း - ရေကန်ပြုပြင်မွန်းမံခြင်း

ကိုးကားစာရင်း

- ၁။ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ ၂၀၁၅၊ မေ။
- ၂။ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ရေဝင်တောကျေးရွာတွင် ၂၀၁၅ဩဂုတ်လတွင် ကျင်းပခဲ့သောကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းမှမှတ်စုများ။
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ကျေးရွာဆိုင်ရာရည်ညွှန်းမှတ်တမ်းစာအုပ်။

အပိုင်း (ခ) စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်

စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ပုံစံ

ပုံစံ (၁)

စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံကိန်းအကြောင်းအရာ (Project profile)

ကျေးရွာ	-	
ကျေးရွာအုပ်စု	-	
မြို့နယ်	-	
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်	-	
စီမံကိန်းအမည် -		
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ		
စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက် (လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်)		
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီးနောက် ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ)		
စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏလုပ်ရမည်)		
စီမံကိန်း ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု		
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့်အစီအစဉ်	
•(ငွေသား) •(ငွေသား) •(ပစ္စည်း/လုပ်အား) •	• ကျေးလက်ဦးစီး • ကျေးရွာ • ကျေးရွာ •	

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း (အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်								
အကျိုးခံစားမည့် ဦးရေ								
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့် -၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့် - ၂၊ ဆင်းရဲ - ၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ - ၄								

စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့်အဖွဲ့အစည်း(များ)၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့်စနစ် (ကော်မတီကိုယ်တိုင်၊ ကန်ထရိုက်ဌာန)
(၂) စီမံကိန်းစတင်မည့် အချိန် ခန့်မှန်း
(၃) စီမံကိန်းပြီးစီးမည့်အချိန်
(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်
(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ