

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan(VDP)
စေတုတ္တရာမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာမြေပုံ	၃
၄။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ	၄
၅။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၆။	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၆-၇
၇။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြု၊ သယံဇာတရင်းမြစ်ပြမြေပုံ	၈ - ၉
၈။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၀
၉။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၁ - ၁၃
၁၀။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၄ - ၁၈
၁၁။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၉ - ၂၂
၁၂။	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၃ - ၂၆
၁၃။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်ဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၇ - ၂၉
၁၄။	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ	၃၀ - ၃၁
၁၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၃၂
၁၆။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၃၃-၄၂
၁၇။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၄၃-၄၉
၁၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၅၀ - ၅၈
၁၉။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၉ - ၆၆
၂၀။	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၆၇

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်ပြမြေပုံ



စေတုတ္ထရာမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
၁ လက်မ = ၂ မိုင်စကေး



ရည်ညွှန်းချက်

- တိုင်း/ပြည်နယ်ခြား: - - - - -
- မြို့နယ်ခြား: - . - . -
- ကားလမ်း: ———
- ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း:
- မြို့: ■
- ကျေးရွာအုပ်စု: ■
- ကျေးရွာ: ●
- မြစ်ချောင်း: ~~~~

ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု
အခြေပြမြေပုံ

N

S



ကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာ




ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း



ချောင်း





	အိမ်ယာကွက်၊ မြေကွက်
	ဧရိယာ
	ဧရိယာ
	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
	ဧက
	စာသင်ကျောင်း
	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
	ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး
	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ
	သစ်တောနယ်

[illegible]

(ဖျင်ကြီး) ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်
၁။	ဖျင်ကြီး
၂။	အင်းပတ်ကျင်း
၃။	မဟောတောင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၏
ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း


ရက်စွဲ- ၁၇.၁၁.၂၀၁၇

နေရာ-ဖျင်ကြီးကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်းမှာ နှစ်ပေါင်း(၁၇၀) ကျော်ခန့်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဖျင်ကြီးကျေးရွာကို ဦးဖိုးကြယ်၊ ဦးဖိုးကြာ၊ ဦးဖိုးထိုး၊ ဦးကြယ်လေး တို့မှစတင် တည်ထောင် ခဲ့ကြပါသည်။ ရေခံမြေခံကိုကြည့်၍ တောတောင်စိမ့်စမ်းကောင်းသော ယခုလက်ရှိနေရာကို ရွေးချယ်ကာ ဘာသာရေးနှင့်တကွ လယ်မြေများကို တည်ကာ ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေထိုင်ကြရာမှ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားလာပါသည်။

အထက်ပါ ဦးကြီးလေးယောက်သည် ချိန်းသူဟုမှ အမည်အသင်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး ချိန်းသူအသင်းသားများမှ ပေါက်ဖွား၍ ယခုထက်တိုင် ချိန်းသူအသင်းသားများ ရှိနေပါသည်။ ချိန်းသူသည် ချင်းဘာသာစကားဖြစ်ပြီး မြန်မာလို ဖျင်ကြီးဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်၍ ရွာအမည်မှာ ဖျင်ကြီးကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ဖျင်ကြီးကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားများသည် ဘာသာရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေးနှင့်တကွ လူမှုရေးပါမကျန် စုစည်းစည်းနှင့် ညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြပြီး ယခုလက်ရှိမှာ လူဦးရေပေါင်း (၃၀၀) ခန့်ရှိကာ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် မိုးခေါင်ခြင်း ရေကြီးခြင်း လယ်မြေများပျက်စီးခြင်း တို့ ကြုံတွေ့ရသောကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲပေါင်းများစွာ ကြုံတွေ့နေကြရပါ သည်။


မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်စဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၈.၀၉.၂၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စု	၂၅	၂၆	၅၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့် အများသ ဘေားတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Claender)	၂၀၁၈.၀၉.၂၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၅	၂၆	၅၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ
၃	ကျေးရွာလူနေမှုပြ သယံဇာတမြေပုံ (social Map/ Resource Map)	၂၀၁၈.၀၉.၂၆	ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ	၂၅	၂၆	၅၁	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေမြစ်ချောင်း၊ ရေတွင်းရေကန်သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၀၁၈.၀၉.၂၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၅	၂၆	၅၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ
၅	ကျေးရွာ၏ငါးနှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Pair Wise)	၂၀၁၈.၀၉.၂၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၅	၂၆	၅၁	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့် နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူ တည်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀၁၈.၀၉.၂၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	၂၅	၂၆	၅၁	ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လုပ် ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၈.၀၉.၂၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၅	၂၆	၅၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တန်တူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်း သုံးသပ်ချက်	၂၀၁၈.၀၉.၂၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၅	၂၆	၅၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာအားလပ်ချိန် အလုပ်ချိန်များသုံးသပ်ချက်

၉	အိမ်မက်မြေပုံ (Dream Map)	၂၁	ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့ကျေးရွာလူထု	၂၅	၂၆	၅၁	နောင်တစ်ချိန်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေလိုသောအနာဂတ် မြင်ကွင်းများထည်သွင်း ရေးဆွဲခြင်း
၁၀	ကျေးရွာသမိုင်း ကြောင်း (Village History)	၂၁	ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့ကျေးရွာလူထု	၂၅	၂၆	၅၁	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း

ကျေးရွာ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုရေးပြုပြင်ပုံ ရေးဆွဲခြင်း

မြို့နယ် မေတ္တာတရား..... ကျေးရွာအုပ်စု ယုကြီး..... ကျေးရွာ ယုကြီး..... ရက်စွဲ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇



ပိတ်ဆွေးနွေးသူ - လူနေအိမ်များ

ကျား - (၂၅)

မ - (၂၆)

ရွာတွင်းကျောက်ချောင်း (Year-4)

စာသင်ကျောင်း (ခေတ်စဉ်) (Year-3)

မှတ်တမ်းတင်သူ
Aug.
 ပေါ်ထက်ထက် အောင်
 လူထုခင်းရှေးမျိုး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၏
သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ- ၁၇.၁၁.၂၀၁၇

နေရာ- ဖျင်ကြီးကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

ဖျင်ကြီးကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၅၇)အိမ် ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် တောင်တန်း လယ်ကွင်းနှင့် တောင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများရှိကာ ၊ မြောက်ဘက်နှင့် အရှေ့ဘက်တွင်သစ်တောတောင်တန်းများရှိပါသည်။ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၏လယ်ယာလုပ်ကိုင်သောမိသားစု မှာ (၂၂) စုရှိ၍ လက်လုပ်လက်စား ကျွဲပန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်သောမိသားစုမှာ (၃၅)စုရှိပါသည်။လက်လုပ် လက်စားသမားများသည် လယ်ယာပိုင်ရှင်များထံတွင် ကောက်စိုက်ခြင်း၊ပဲစိုက်ခြင်း၊ရိတ်သိမ်းခြင်း၊ပေါင်း နှုတ်ခြင်း၊ မြက်နှုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ရာသီအလိုက် နေ့စားအငှားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ထို့အပြင် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လမ်းကျောက်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ သစ်ခုတ်၊ ဝါးခုတ် စသည့် ကျွဲပန်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဖျင်ကြီးကျေးရွာသည် ပွင့်လင်းရာသီတွင် ဆိုင်ကယ်များ ကား များဖြင့် သွားလာနိုင်သော်လည်း မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် ပညာရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေး တို့တွင်အခက်အခဲများဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြရ ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျား (၂၅) ဦး
-မ (၂၆) ဦး


မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ထက်ထက်အောင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဥစ္စာနေအဆင့်ခွဲခြားမှုစံနမူနာပုံစံ

အကြောင်းအရာ	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
နေအိမ်အခြေအနေ	<u>ပျဉ်ထောင်အိမ်</u>	<u>ဝါးထရံအိမ်</u>	<u>ဝါးအိမ်</u>
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	<u>ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဖုန်း</u>	<u>ဆိုင်ကယ်</u>	<u>မရှိ</u>
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	<u>၃-ဧက</u>	<u>၂-ဧက</u>	<u>ဧကဝက်</u>
ကျွဲနွားပိုင်ဆိုင်မှု	<u>၁၀ ကောင်</u>	<u>၅ ကောင်</u>	<u>၂ ကောင်</u>
တနှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	<u>၁၅၀၀၀၀၀</u>	<u>၁၀၀၀၀၀၀</u>	<u>၇၀၀၀၀၀</u>
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု	<u>နှစ်နှစ်စာ</u>	<u>တစ်နှစ်စာ</u>	<u>ခြောက်လစာ</u>
စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု	<u>၁၅ အိမ်</u>	<u>၂၅ အိမ်</u>	<u>၁၆ အိမ်</u>

ဖျင်ကြီးကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ-၁၇-၁၁-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသိုလ်	တပို့တွဲ	တပေါင်း	အိမ်ထောင်စုစုပေါင်း
စပါး	လယ်စိုက်	လယ်စိုက်	လယ်စိုက်	ယာပေါင်းနှုတ်	ယာပေါင်းနှုတ်	ယာပေါင်းနှုတ်	ယာပေါင်းနှုတ်	ယာသိမ်း	လယ်သိမ်း	လယ်သိမ်း	ယာခုတ်	ယာခုတ်	
နှမ်း				ပေါင်းနှုတ်	ပေါင်းနှုတ်	သိမ်း							
ရာသီဥတု	နေပူ	နေပူ	နေပူ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	နေပူ မိုးရွာ	မိုးရွာ	နေပူ	နေပူ တိမ်ထူ	နေပူ တိမ်ထူ	နေပူ	နေပူ	
ကျန်းမာရေး			ပန်းပျက်/ပန်းလျော	ပန်းပျက်/ပန်းလျော	ဈေးနာ				နှာစေး	ချောင်းဆိုး			
ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ						မီးထွန်းပွဲတော်	ကထိန်ပွဲတော်			ထမနဲပွဲ		
ပင်ဋေ	**	**	**	**	*	**	*	**	**	**	*	*	
ထွက်ငွေ	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ် ၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၏
ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ ၁၇- ၁၁ - ၂၀ ၁၇

နေရာ - ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ် ၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၏
ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို (၁၇-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ဖျင်ကြီးကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုသောရွာ
ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် စပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ကဆုန်လမှစတင်ကာ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးပြီး
ပေါင်းနှုတ်ခြင်း ဆေးဖြန်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ကာ နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်
စပါးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ နှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို နယုန်လမှ စတင်ကာ နှမ်းကျဲခြင်း
ပေါင်းနှုတ်ခြင်း များကို အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ကြပြီး တော်သလင်းလတွင် နှမ်းသီးနှံ
ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

ဖျင်ကြီးကျေးရွာသည် ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်
လဝက်လောက်အထိ မိုးရွာသွန်းမှုရှိပြီး ကျန်လများတွင် အများအားဖြင့်သာယာပါသည်။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် နယုန် ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင်လများတွင် ဝမ်းလျှော၊ဝမ်းပျက်ဖြစ်ခြင်း ၊
ဖျားနာခြင်းများ ဖြစ်ပွား၍ နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်နာစေးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း စသည့်ရောဂါများ
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဖြစ်ပွားတတ်ကြသည်။

ဖျင်ကြီးကျေးရွာသည် ပွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊
သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲတော်နှင့် တပို့တွဲလတွင် ထမနဲ
ပွဲတော်တို့ကို ကျင်းပကြပါသည်။

ဖျင်ကြီးကျေးရွာရှိ ရွာသူရွာသားများသည် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန် ၊ဝါဆို ၊ဝါခေါင်လများတွင်
သင်္ကြန်ပွဲတော်ကျင်းပခြင်း လယ်ယာများ ထွန်ယက်ရခြင်း ၊ စိုက်ပျိုးရခြင်း ၊
ပေါင်းနှုတ်ရခြင်းတို့ကြောင့် ထွက်ငွေများပြားကာ ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။တော်သလင်း ၊
တန်ဆောင်မုန်း ၊နတ်တော် ၊ ပြာသိုလများတွင် သီးနှံများရိတ်သိမ်းရောင်းချရခြင်းကြောင့်

ထွက်ငွေနည်းပါးပြီး ဝင်ငွေများပြားကာ ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိ၍
ထွက်ငွေအသင့်အတင့်ရှိကြောင်း ပျမ်းမျှသတ်မှတ် သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဖျင်ကြီးကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး
နှမ်းပါးသော မိသားစုများသည် လယ်ယာပိုင်ရှင်များထံတွင် လုပ်အားခ တစ်နေ့လျှင် (၄၀၀၀/-)
နှုန်းဖြင့်သာ နေ့စားအလုပ် လုပ်ကိုင်ကြရသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ပုံမှန်လုပ်ငန်း မရှိသဖြင့်
လုပ်အားခကြိုထုတ်ရခြင်း မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများ ဆေးဝါးများ စသည်တို့ကို
အကြွေးဝယ်ယူရခြင်းတို့ ရှိတတ်ကြပါသည်။ မိုးဦးကာလများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း
မိုးသက်လေပြင်း တိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့် လယ်ယာများ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခြင်း နေအိမ်များ ပျက်စီးခြင်း
ဒဏ်များကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် ခံစားကြရပါသည်။



မှတ်တမ်းတင်သူ


ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ► ကျား(၂၅)၊ မ (၂၇) ဦး

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ရက်စွဲ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇



- များများအကျိုးပြု
- အသင့်အတင့်အကျိုးပြု
- နည်းနည်းအကျိုးပြု

မှတ်တမ်းတင်သူ

[Signature]

ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ

- ကျား

(၂၅)ဦး / မ

(၂၀)ဦး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၏

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ-၁၇-၁၁-၂၀၁၆

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ဖျင်ကြီးကျေးရွာတွင် ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

-ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ငတော်စုတ်ကျေးရွာတွင် အာဏာအရှိဆုံးနှင့် အကျိုးပြုအများဆုံးဖြစ် သည်။

-ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ဆောင်သည်။

-ရပ်ရွာလူထုနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည်။

ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့

-ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ အ.မ.က ကျောင်းမိဘဆရာအသင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်။

-ကျောင်းပညာရေး ကိစ္စများတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။

ရေကော်မတီအဖွဲ့

-ကျေးရွာတွင်ရေရရှိရေး ကိစ္စများကို အဓိကဆောင်ရွက်သည်။

-ရေပိုက်များ ပျက်စီးလျှင် ပြင်ဆင်ခြင်း ထိန်းသိမ်းခြင်း ရေဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းများကို အဓိက ဆောင်ရွက်သည်။

မီးကော်မတီ

- ကျေးရွာတွင် မီးလင်းရေးကိစ္စများကို အဓိက ဆောင်ရွက်သည်။
- ဝါယာကြိုးများ ပေါက်ပြဲခြင်း ရှော့ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သည်။

ဂေါပက အဖွဲ့

- ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကဆောင်ရွက်သည်။
- ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သီဏ်၊ ဇရပ် စသည် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သည်။

ဓမ္မစင်္ကြာ အဖွဲ့

- ကျေးရွာအတွင်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြစေရန် ဥပုတ်နေ့တိုင်း ဓမ္မစင်္ကြာတရား ရွတ်ဖတ်ကြသည်။
- သာရေးနားရေးများနှင့် ကြွေးမြွေးဇဉ်းခံရာတွင်လည်း ရှေ့ဆုံးမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။

စိုက်ဘက်

- ကျေးရွာအတွင်း လယ်ယာများ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် စိုက်ပျိုးငွေများ ချေးထုတ်ပေးခြင်း
- ကျေးရွာများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

- ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ငွေများချပေးခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကူညီခြင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ကျေးရွာလူထုနှင့်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။

Save The Children

-ကလေးသူငယ်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ဆေးစိမ်ခြင်ထောင်များ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ ဆေးဝါးများထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးရံပုံငွေများ ထူထောင်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာသင်တန်းများပေးခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့

-ရပ်ရွာ၏ လူမှုရေး၊ သာရေးနာရေးကိစ္စများတွင် ရှေ့ဆုံးမှ ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သည်။

မြေစာရင်း

-ရပ်ရွာအတွင်းမြေယာ အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပွားလျှင် တိုင်းတာဖြေရှင်းပေးသည်။

ကျေးလက်

-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စများတွင် ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်သည်။

မြို့နယ်ပညာရေး


-ကျေးရွာပညာရေးလိုအပ်ချက်များကို ဦးဆောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သမ

-၎င်း အဖွဲ့သည် ယခုကျေးရွာအတွက် လုပ်ဆောင်မှု မရှိတော့ပါ။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား(၂၅)-မ(၂၆)ဦး



မှတ်တမ်းတင်သူ

ထက်ထက်အောင်



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၏
ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ-၁၇.၁၁.၂၀၁၇

နေရာ-ဖျင်ကြီးကျေးရွာစုရပ်ဆောင်

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖျင်ကြီး ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ချက်များကို ဖျင်ကြီးကျေးရွာစုရပ်ဆောင်တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ အိမ်မှုစောင့်ရှောက်မှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ လူမှုရေးကိစ္စ များတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ဝင်ငွေ ဟူ၍ခေါင်းစဉ်ခွဲ (၈) ခုခွဲကာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

(၁) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဆွေးနွေးရာတွင် ဖျင်ကြီးကျေးရွာလူထု အမျိုးသား များအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းမှာ အမျိုးသမီးများ ထက်ပေါများပြီး (၈၀%) ရှိကြောင်း သဘောတူသတ်မှတ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် (၆၀%) သာရှိပြီး အမျိုးသားများထက် (၂၀%) လျော့ကျကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသမီးများမှာ လက်မှပညာ တတ်မြောက်မှု အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပြီး နည်းပညာ သင်တန်းများ တက်ရောက်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း သိရှိရပါသည်။

(၂) ခေါင်းဆောင်မှု

ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွင် ရှေးယခင်ကထက် အမျိုးသမီးထုမှာ ခေါင်းဆောင်လာကြသည် ကိုတွေ့ရှိရသော်လည်း အမျိုးသား(၉၀%) နှင့် အမျိုးသမီး(၇၀%) ရှိကာ ကွာခြားမှု အနည်းငယ် ရှိနေသေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ရှေးယခင် အမျိုးသမီးများမှာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့် ဆွေးနွေးခွင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခဲ့သည့်အတွက် ယခုအခါ လမ်းကြောင်း တည့်မတ်ပေးသောကြောင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများ တွေ့ရှိရသော်လည်း တချို့အမျိုးသမီးများ ပါဝင် တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ဆွဲခေါ်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၃) အိမ်မှုစောင့်ရှောက်မှု

အိမ်မှုစောင့်ရှောက်မှုတွင် မဟောတောင် ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ဆွေးနွေးကြရာ အမျိုးသား(၃၀%) ၊ အမျိုးသမီး(၉၀%) ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ထိုအချက်တွင် အမျိုးသားများထက် သာလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများထက်သာလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည်

ဘယ်နေရာဒေသတွင်မဆို ချက်ရေးပြုတ်ရေး လျှော်ရေး ဖွက်ရေး အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများထက်ပို၍ လုပ်ကိုင်ကာ အချိန်ပိုပေးနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၄) ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ဖျင်ကြီးကျေးရွာအနေဖြင့် အမျိုးသား(၇၀%)၊အမျိုးသမီး(၇၀%) ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ပစ္စည်းဥစ္စာများအား အတူတကွ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၅) လုံခြုံစိတ်ချမှု

လုံခြုံစိတ်ချမှုတွင် အမျိုးသားများမှာ (၉၀%) လုံခြုံမှုရှိပြီး၊အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀%)လုံခြုံမှု ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုးသားများနည်းတူ သွားလာလှုပ်ရှားပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း ရှေးရိုးအစဉ်အလာ အရ သွားလာရ သင့်တော်သည် မသင့်တော်သည်ကို အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ချင့်ချိန်တတ်ကြပြီး ညအချိန်သွားရေး၊လာရေးကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ပင်ကိုစိတ်ကပင် အားငယ်ကတ်ကြောင်းသိရှိရပြီး အမျိုးသားများမှလည်း ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားလေးစားကာ အမျိုးသမီးများကို ကူညီဖေးမသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

(၆) ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု

ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် ယနေ့ခေတ်တွင်မူ ပညာရေးအနေဖြင့် လက်လှမ်းမှီမှုတန်းတူရှိနေသည့်ကို အမျိုးသားများရော အမျိုးသမီးများပါ (၅၀%) ရှိနေသည်ကို ကြည့်ချင်အားဖြင့်တွေ့မြင်ရပါသည်။မိဘများသည် သားသမီးများကို ပညာရေးမြေတောင်မြှောက်ပေးရာ တွင် သားနှင့်သမီးမခွဲခြားပဲ တန်းတူကျောင်းထားကြသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ပညာရေးတတ်မြောက်မှုအပိုင်း တွင်လည်း တန်းတူနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

(၇) လူမှုရေးကိစ္စများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

လူမှုရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင် အမျိုးသား(၈၀%) နှင့် အမျိုးသမီး (၇၀%)ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ရပ်ရွာ၏ သာရေး၊နာရေး ကိစ္စရပ်များတွင် အမျိုးသားများကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများသော်လည်း အမျိုးသမီးများမပါသောကိစ္စများမရှိကြောင်း အမျိုးသမီးများသည်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၍ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

(၈) ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှာ (၉၀%) ရှိ၍ အမျိုးသမီးများမှာ (၆၀%) ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဉာဏ လုပ်အားတွင် ကွာဟမှုမရှိသော် လည်း

ကာယလုပ်အားတွင် ကွာဟမှုတွင် ကွာခြားမှုရှိကာ ဝင်ငွေကွာခြားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုး သမီးများမှာ ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခံမှု အားနည်းသောကြောင့် လုပ်ငန်းများပြီးမြောက်မှုအလိုက် ငွေကြေးတွက်ချက်ပါက ရရှိမှုနည်းပြီး နာရီအလိုက်ဖြင့် ဖြေရှင်းပါက တူညီနိုင်ကြောင်း အမျိုးသားများမှလည်း နားလည်ပေးနိုင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ကဏ္ဍတိုင်းသည် ယခင်ကထက်ပိုမိုတိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရှိ ရပြီး အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်မှု မြင့်မားလာသည်ကို လေ့လာသိရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျား(၂၅)

-မ (၂၆)




မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

အကျိုးတရား



ပြဿနာ အရင်းအမြစ်

အကြောင်းတရား

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၏
ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်းပြဿနာ သုံးသပ်ချက်များ


နေ့စွဲ - ၁၇.၁၁.၂၀၁၇

ဖျင်ကြီးကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ပြဿနာသုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို
ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၊ စုရပ်ဆောင်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဖျင်ကြီးကျေးရွာတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း
ခက်အခဲပြဿနာ၏ အကြောင်းအရင်းမှာ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊
ဦးဆောင်မည့်အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း၊ ရေနုတ် မြောင်းမရှိခြင်း၊ ရွှံ့ဗွတ်ထူထပ်ခြင်း၊ တောင်ကျရေများ
များစွာစီးဆင်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ဖျင်ကြီးကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံး ကြုံတွေ့နေရသော
အခက်အခဲ ပြဿနာများမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် ကလေးငယ်များ သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ
သောက်သုံး ရေခပ်ရာတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ ရွှံ့ဗွတ်ထူထပ်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊ ကားများ
ကျေး ရွာအတွင်း ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ခြင်းမရှိ၍ စီးပွားရေး နောက်ကျခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်၍ ဆေးကုသမှု
ကုန်ကျစရိတ် များပြားခြင်းတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၏ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်း
များကိုလည်း ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

မြို့နယ် ကေတုတ္တရာ..... ကျေးရွာအုပ်စု မျိုင်ကြီး..... ကျေးရွာ မျိုင်ကြီး..... ကော်မတီ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇



Who
ကျေးရွာအုပ်စုများ

When
ရွာ မြို့နယ်အတွင်း

Why
ရပ်ရွာစုစုခြင်း

Where
မျိုင်ကြီးကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသူ -

ကျား - ၂၅၁ ဦး

မ - ၂၆၁ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ

Signature

ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာ
ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း ပြဿနာဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်းအား သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၁၇.၁၁.၂၀၁၇


ဖျင်ကြီးကျေးရွာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းမှုစက်ဝန်း သုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို ဖျင်ကြီးကျေးရွာ စုရပ်ဆောင်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ဖျင်ကြီးကျေးရွာတွင် ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း အခက်အခဲပြဿနာသည် ဖျင်ကြီးကျေးရွာရှိ ကျေးရွာ လူထုအားလုံးနှင့် ဖျင်ကြီးကျေးရွာသို့ လာရောက်ကြသော ခရီးသွားဧည့်သည်များ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အကျိုးဆက်များကို ခံစားနေရသည်။ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းရမည် နည်း လမ်း များမှာ- ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရန် အတွက် ရံပုံငွေ၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှာဖွေခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ပြီးစီးပါက ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီ အစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နည်းပညာအကူအညီများ ရယူခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ဖျင်ကြီးကျေးရွာတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

-ကျား ၂၅ ဦး။

-မ ၂၆ ဦး။



မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ထက်ထက်အောင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ဖော်များဖော်ထုတ်ခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ K.G ကျောင်းဆောင်
- ၃။ ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမှ ဖျင်ကြီးရွာသို့ဆက်သွယ်သောလမ်း
- ၄။ တယ်လီဖုန်းတာဝါတိုင်
- ၅။ ရေကာတာ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ K.G ကျောင်းဆောင်
- ၃။ ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမှ ဖျင်ကြီးရွာသို့ဆက်သွယ်သောလမ်း
- ၄။ တယ်လီဖုန်းတာဝါတိုင်
- ၅။ အင်ဂျင်မီးလင်းရေး
- ၆။ ရေကာတာ
- ၇။ ဖျင်ကြီး-အင်းပတ်ကျင်း ကြိုးတံတား
- ၈။ အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းများ

လုပ်ငန်းဦးစားပေးအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ယေား

ရက်စွဲ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇

	ဦးစွဲလမ်း	KG ကျောင်းဆောင်	ကျောက်	အင်ဂျင်မီးခင်းရူး	၇ မြတ်	အဆင့်	
ဦးစွဲလမ်း		ဦးစွဲလမ်း	ဦးစွဲလမ်း	ဦးစွဲလမ်း	၃	၁	
KG ကျောင်းဆောင်			ကျောက်	KG ကျောင်းဆောင်	၁	၃	
ကျောက်				ကျောက်	၂	၂	
အင်ဂျင်မီးခင်းရူး					၀	၄	

မှတ်တမ်းတင်သူ

(Signature)

ဒေါ်ဆက်ထက်မောင်

ကျေးရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇

စဉ်	ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ	ဖြေရှင်းနည်း	လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေ ပမာဏ	ခံစားခွက်မည် တာလ	တာဝန်ခံမည့် ငါး	မှတ်ချက်
၁။	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	ရွာတွင်းလမ်း ကျောက်စော့ခြင်း	၉၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၁၈	မူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း	
၂။	K-G ကျောင်း ဆောင် မရှိခြင်း	K-G ကျောင်း ဆောင်ဆောက် လုပ်ခြင်း	၈၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၁၉		
၃။	လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေးမကောင်း ခြင်း	ခရိုင်ချင်းဆက် လမ်းယှဉ်တွဲ ချိတ်ဆက်ခြင်း	၁၅၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၀		
၄။	ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း	တယ်လီဖုန်း ကာဝါဝိုင် စတင် ရန်	၅၀၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၀		
၅။	မီးမရခြင်း	အင်ဂျင်မီး လင်းရေး	၈၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၁		
၆။	ကမ်းပါး ဖြိုခြင်း	ရေကတား ဆောက်ခြင်း	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၂		
၇။	ဧကကြီး ဖျာသွား ဖာရေးဆက်ခံခြင်း	ဖျာကြီး - နှင်းပတ်ကျပ် ကြိုး တံတား	၁၅၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၃		
၈။						
၉။						
၁၀။						

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - (၂၅) ဦး

မ - (၂၆) ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ




ဒေါ်ထက် ထက်အောင်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



စာမျက်နှာ ၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိ အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါ



ဖျင်ကြီးကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်၊ ပထမဆုံး အကြိမ် ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် စည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးကအား ကျေးရွာ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း အစည်းအဝေး မတိုင်မီ ဤ အချက်အလက်များ ကောက်ယူပေးရန် တောင်း ဆို ဖြည်းသွင်းစေပြီး အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ် စိစစ်ရမည်။

ရာအိမ်မှူးအမည် <i>ဦးဝင်းကျွန်း</i>	ဖုန်း: <i>၀၇-၂၅၆၀၁၃၃၄၇၇</i>	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <i>ဦးဦးဦး (TF)</i>
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <i>မကွေးတိုင်းဒေသကြီး</i>	မြို့နယ် <i>ဆင်္ကြာဇာမြို့နယ်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ပျဉ်းကြီးကျေးရွာ</i>
ကျေးရွာ <i>ပျဉ်းကြီးကျေးရွာ</i>		

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၅၃</i>	၁။ <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၅၃</i>
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။		၄။	

	ကျား	မ
လူဦးရေ	<i>၁၈၃</i>	<i>၁၃၈</i>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၄၀</i>	<i>၇</i>

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☒
အလက	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
အမက	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☒	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြို	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (ရွာသား/နေထိုင်)

ပညာရေး			ကျန်းမာရေး			တည်ဆောက်ရေး		
	နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အလယ်တန်းပြ	☐	☐	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အထက်တန်းပြ	☐	☐	Lady Health Visitor	☐	☐	လျှပ်စစ်လုပ်သား	☐	☐
မူကြို	☐	☐	သားဖွား	☐	☐	ပိုက်ဆက်	☐	☐
အခြား	☐	☐	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	မက္ကင်းနစ်	☐	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် <i>စစ်သားဖွား (၈၄ကျော်)၊</i>				မှတ်ချက်
				<i>မောင်မြင့်</i>				



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဃ) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (အမှန်ဖြစ်ပါ)

ကျောက်လမ်း () ကတ္တရာ () ကွန်ကရစ် () ဆိုင်ကယ်လမ်း () ကျောက်စရစ် (✓)

မြေ (✓) လူသွားလမ်း () အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan)

(အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

✓ရှိ/မရှိ/မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

2015 နှစ်/မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက်ရရှိထားသလား

✓ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ(အလယ်)မှ မြို့(အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/မီလီ 48 မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ(အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ () နာရီ

မိုးရာသီ ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်း ကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ () မရှိ (ဖော်ပြရန်) 2010 (ကျွန်းကြီး)

(ဇ) ကျေးရွာ အသင်းအဖွဲ့များ - လက်ရှိ ကော်မတီ/ ဆပ်ကော်မတီများ

ကော်မတီ	မ	ကျား	ပေါင်း

ရာအိမ်မှူး အမည် - ဒေါ်ခင်စု

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 23.2.2015

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် မစိုးညွန့်စင် (TF)

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 23.2.2015

လမ်းညွှန်

အပိုဒ် ၁ မှ ၇ အထိ ကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖြည့်ရန်

အုပ်စု (က) လူဦးရေ - ကျေးရွာတွင် လူမျိုး နှင့် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ အလိုက် လူဦးရေ/ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် တို့ကို ချရေးပါ။ အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်ကို ကောက်ယူပါ။ အမျိုးကြီး၊ မုဆိုးမ၊ ကွာရှင်းထားသူ တို့ဖြစ်သည်။ လူဦးရေစာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ရွာတွင် ရှိသမျှ ကျား၊ မ၊ ကလေး အကုန်ကောက်ရန်၊ မသိလျှင် အနီးစပ်ဆုံး ရေးပါ။

အုပ်စု (ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ - ကျန်းမာရေး၊ ဆေးခန်း၊ သားဖွားခန်း၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန/ခွဲ စသည့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ များကို အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ ဝန်ထမ်း ရှိ/မရှိ အကုန်ကောက်ပါ။ ကျောင်း၊ ရွာတွင် ရှိသော ကျောင်း အမျိုးအစား အလိုက် ဖြစ်ရန်။

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဝင်း နိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၀၁၇၁၀၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးတင်အောင်မိုး(ခ)ဇော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် စေတီတော်	ကျေးရွာအုပ်စု ဗျင်းကြီး
		ကျေးရွာ ဗျင်းကြီး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--- ဗမာ ---	၁၃	ဘာသာ(၁)--- ဗုဒ္ဓ ---	၅၆
လူမျိုးစု (၂)--- ကရင် ---	၃	ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၃၃	၁၃၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၈	၈

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံစပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☒	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှု၊ ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလက်တန်းပြဆရာ	☐	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး	☐	☒	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

မ			မာရေးဆရာမ					
မကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ✓
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ✓

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-

၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်များတွင် ရေကြီး၊ ရေချိုး
မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လယ်ယာ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

Save the Children Committee

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းမြင့်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဖေအောင်မြင့်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးသောဇီးခင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးတင်ကောင့်ဦးမြင့်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် ဆောက္ကရာ	ကျေးရွာအုပ်စု ယုကြီး
		ကျေးရွာ ယုကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ချင်း	၅၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ချင်း	၁၁၇	၁၂၁
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၅	၅
လူမျိုးစု (၃) ဗမာ	၁	၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၁၂

ဥပမာ
 ချင်း+ဗမာ ၃ ၂
 ချင်း+ကရင် ၄ ၂
 ချင်း+ကရင်+ဗမာ ၁ ၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား မူလကျောင်း	☒	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

(၁) -----
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးဘေးခင်**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဦးတင်ဦး**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးသောင်းခင်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဒေါ်ထွန်းစန်းစန်း</u>
မြို့နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <u>မန္တလေး</u> မြို့နယ် <u>စောဇွန်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ယုကြီး</u>	ကျေးရွာ <u>ယုကြီး</u>

၈။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- <u>ချင်း</u> ---	<u>၅၇</u>	ဘာသာ (၁) --- <u>ဗုဒ္ဓ</u> ---	<u>၆၂</u>
လူမျိုးစု (၂) --- <u>ဣန္ဒြေ</u> ---	<u>၃</u>	ဘာသာ (၂) --- <u>ဗုဒ္ဓ</u> ---	
လူမျိုးစု (၃) --- <u>မဃ</u> ---	<u>၂</u>	ဘာသာ (၃) --- <u>ဗုဒ္ဓ</u> ---	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သင်ကြားရသူများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၅</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- <u>ချင်း</u> ---	<u>၁၂၁</u>	<u>၁၄၀</u>
လူမျိုးစု (၂) --- <u>ဣန္ဒြေ</u> ---	<u>၁၀</u>	<u>၇</u>
လူမျိုးစု (၃) --- <u>မဃ</u> ---	<u>၁</u>	<u>၁</u>
အခြား <u>ချင်း + ဣန္ဒြေ</u>	<u>၃</u>	<u>၄</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၉</u>	<u>၁၃</u>

ကျား - ၁၄၀
 စုစုပေါင်း - ၁၅၄
 မိန်းမ - ၂၉၄
 ကျား - ၈
 ချင်း + မဃ - ၅ ၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒

မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☒	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ရိလျှင်ဖော်ပြပါ ~~၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရေကြီးရေပျံခြင်း~~

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the children

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသောင်းခင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

၁၇-၁၁-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထက်ထက်စောစော

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

၁၇-၁၁-၂၀၁၇

II. PC2 ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွိတင်ဇော်မင်းမြင့်	
နေ့စွဲ ၃-၂-၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းကြီး
မြို့နယ် စေတီတော်	ကျေးရွာ မင်းကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအတွက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃-၂-၂၀၁၆	၃-၂-၂၀၁၆	၂၆	၂၃	၄၈	-
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃-၂-၂၀၁၆	၃-၂-၂၀၁၆	၂၆	၂၃	၄၈	-
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃-၂-၂၀၁၆	၃-၂-၂၀၁၆	၇၈	၇၀	၂၈	-
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၈-၂-၂၀၁၆	၁၈-၂-၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃-၂-၂၀၁၆	၂၃-၂-၂၀၁၆	၈	၅	၁၃	-
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆-၃-၂၀၁၆	၁၆-၃-၂၀၁၆	၉	၈	၁၇	-
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃-၃-၂၀၁၆	၁၃-၃-၂၀၁၆	၉	၈	၁၇	-



၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	သု-၃-၁၀၀၆	၇၃-၃-၂၀၀၆	၉	၈	၇၇	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃-၃-၁၀၀၆	၇၃-၃-၂၀၀၆	၉	၈	၇၇	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၂-၄-၁၀၀၆	၁၂-၄-၂၀၀၆	၁၈	၁၁	၂၉	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀-၄-၁၀၀၆	၃၀-၄-၂၀၀၆	၃၀	၁၆	၄၆	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀-၅-၁၀၀၆	၂၀-၅-၂၀၀၆	၂၈	၁၄	၄၂	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃-၇-၁၀၀၆	၂၃-၇-၂၀၀၆	၁၀	၇	၁၇	
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၄-၇-၁၀၀၆	၂၃-၇-၂၀၀၆	၂၄	၃၁	၄၈	



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်အောင်မိုးဖြူ (CF)၊ ခေါ်ဒိုကောင်း (TF)

နေ့စွဲ ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် စေတုတ္ထရာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၂၅ ဖြစ်ကြောင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂-၁၂-၂၀၁၆	၂၂-၁၂-၂၀၁၆	၂၈	၃၃	၆၂	ဇာတိ၊ မဟာ၊ နှစ်၊ နှစ်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂-၁၂-၂၀၁၆	၂၂-၁၂-၂၀၁၆	၂၈	၃၃	၆၂	ဇာတိ၊ မဟာ၊ နှစ်၊ နှစ်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၃-၁၂-၂၀၁၆	၂၃-၁၂-၂၀၁၆	၈	၅	၁၃	ဇာတိ(၇)၊ မဟာ(၇)၊ နှစ်(၁၁)
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၃-၁၂-၂၀၁၆	၂၃-၁၂-၂၀၁၆	၂၆	၃၇	၆၃	ဇာတိ ၂၊ မဟာ ၁၊ နှစ် ၃၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃-၁၂-၂၀၁၆	၂၃-၁၂-၂၀၁၆	၂၆	၃၇	၆၃	ဇာတိ ၂၊ မဟာ ၁၊ နှစ် ၃၃
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၃-၁၂-၂၀၁၆	၂၃-၁၂-၂၀၁၆	၂၆	၃၇	၆၃	ဇာတိ ၂၊ မဟာ ၁၊ နှစ် ၃၃

[illegible]

[illegible]



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဒေါ်အုအု</u>			
ရက်စွဲ။ <u>၂၃.၂.၂၀၁၅</u>	☐ ပ နှစ် ☐ ဒ နှစ် ☐ တ နှစ် ☐ စ နှစ်		
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>စောကုတ္တရာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပျင်ကြီး</u>	ကျေးရွာ <u>ပျင်ကြီး</u>

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ ညာဘက်သွား ဇာတိရေး ခက်ခဲခြင်း	၁ ကျေးရွာသားများ စာတတ်ခြင်း၊ ရသက်ခံခြင်း၊ ညာဘက်သွား ဇာတိရေး ခက်ခဲခြင်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း
၃ မိုးတွင်းချောင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာများ ရောက်ရှိခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင် ရေအလုံလောက် မရှိခြင်း
၄ မိုးတွင်း သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၄ စာတတ်သူများ နည်းပါးခြင်း၊ စာတတ်ခြင်းမရှိခြင်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း	၅ စာတတ်သူများ နည်းပါးခြင်း၊ စာတတ်ခြင်းမရှိခြင်း

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/မ/ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ခြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ
၁ ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား+မ	✓	၁၂ သိန်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း	ကျား+မ	✓	၄၅ သိန်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း	ကျား+မ	✓	
၄ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း	ကျား	✓	
၅ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း	ကျား+မ	✓	၅၀ သိန်း
၆ ကျေးရွာအုပ်စု/သားများ စုစည်း စာတတ်ခြင်း	မ	✓	၁၇ သိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ်

ဦးဝင်းမောင်

ရက်စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးတင်စောင်မိုးဖြူ**

နေ့စွဲ **၃.၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) **၁** စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး** မြို့နယ် **မောက္ခရာ** ကျေးရွာအုပ်စု **မင်္ဂလာ** ကျေးရွာ **မင်္ဂလာကျေးရွာ**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျွန်းဘားများစားရန် ရေကမလုံလောက်ခြင်း	၁	ကျွန်းဘားများ စားရန် ရေကမလုံလောက်ခြင်း
၂	ကျွန်းဘားများ၊ ကာကစားပြုလုပ်ရန် ရေမလုံခြင်း	၂	ယင်းကျေးရွာရှိ ဘားလက်ဖွင့် လမ်းခရီး မကောင်းခြင်း
၃	ယင်းကျေးရွာရှိ ဘားလက်ဖွင့် လမ်းခရီး မကောင်းခြင်း	၃	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၄	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	၄	ကျေးရွာရှိ ကျေးလက်များမှ ရေကမလုံလောက်ခြင်း
၅	ဘက်စွယ်ရေးစနစ်များ မရှိခြင်း	၅	ကျွန်းဘားများ မရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်းဘားများစားရန် ရေကမလုံလောက်ခြင်း	၁	ကျွန်းဘားများ စားရန် ရေကမလုံလောက်ခြင်း
၂	ကျွန်းဘားများ၊ ကာကစားပြုလုပ်ရန် ရေမလုံခြင်း	၂	ယင်းကျေးရွာရှိ ဘားလက်ဖွင့် လမ်းခရီး မကောင်းခြင်း
၃	ယင်းကျေးရွာရှိ ဘားလက်ဖွင့် လမ်းခရီး မကောင်းခြင်း	၃	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၄	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	၄	ကျေးရွာရှိ ကျေးလက်များမှ ရေကမလုံလောက်ခြင်း
၅	ဘက်စွယ်ရေးစနစ်များ မရှိခြင်း	၅	ကျွန်းဘားများ မရှိခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ မုန့်ဖျော်ခြင်း	က+မ		၁၄၀၀၀၀၀၀	၁
၂ ကျွန်းဘားများ၊ ကာကစားပြုလုပ်ရန်	က		၅၀၀၀၀၀၀	၁၃၃၈

၃	ရွာချင်းဆက်လမ်း(ဖုတ်ဖြူယမ်း)	က + မ		၅၀၀၀၀၀၀၀	၁၇၁
၄	ရွာတွင်းကျောက်ချောင်းလမ်း	က + မ		၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၇၁
၅	ဖုတ်ဖြူ	က		၃၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၇၁
၆	ကျောင်း၊ ရေကန်	မ		၁၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၇၁

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးညိုစိန် လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၆





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကဓိကဓါရမိုးမြင့် ၊ ဇော်ခိုင်ကောင်း
 နေ့စွဲ ၂၂-၁၂-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐
☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး စာသတ္တရာ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဖျာကြီး ကျေးရွာ ဖျာကြီး
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကလေးများစာသင်ကုသွင်းကျင်းမကုသည့်အတွက်	၁။ ကလေးများစာသင်ကုသွင်းကျင်းမကုသည့်အတွက်
၂။ ဆေးကုသရန် နေရာကျပ်စွန်းခြင်း	၂။ ဆေးကုသရန် နေရာကျပ်စွန်းခြင်း
၃။ ရွာတွင်းလမ်း နှံ့နှံ့ ထူထပ်ခြင်း	၃။ ရွာတွင်းလမ်း နှံ့နှံ့ ထူထပ်ခြင်း
၄။ Kငရကျောင်းသားများ စာသင်ရန် နေရာမရှိခြင်း	၄။ ရွာနောက်ဘက်ရေတွင်း ရေသွပ်၊ ရေတိုက်စားခြင်း
၅။ ဆေးပေးခန်း လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	၅။ စာသင်ကျောင်းဝင်း လုံခြုံမှု မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။
 င။ ကလေးများ စာသင်ကုသွင်းကျင်း ဖွင့်ပြီး ဖူးရှင်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကလေးများစာသင်ကုသွင်း နားဆင်ပြောရန်	၁။ ကလေးများစာသင်ကုသွင်းကျင်းမကုသည့်အတွက် ပေးခန်း
၂။ ဆေးကုသရန် နေရာကျပ်စွန်းခြင်း	၂။ ဆေးကုသရန် နေရာကျပ်စွန်းခြင်း
၃။ ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရေး ကောင်းမွန်ရန်	၃။ ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရေး ကောင်းမွန်ရန်
၄။ Kငရကျောင်းသားများ စာသင်ရန် နေရာရရှိရန်	၄။ ရွာနောက်ဘက်ရေတွင်း ရေတိုက်စားမှုအားမှီခိုစားရန်
၅။ ဆေးပေးခန်း လုံခြုံမှု ရရှိရန်	၅။ စာသင်ကျောင်းဝင်း လုံခြုံမှု ရရှိရန်

င။ အသိပညာဖွံ့ဖြိုးရန် နေရာရရှိရန်
 ဇ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	စာသင်ကျောင်း နားဆင်ပြောရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၂။	ဆေးပေးခန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၃။	ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၄။	ရွာတွင်းလမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၅။	စာသင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း	အမျိုးသမီးများ		
၆။	Kငရ ကျောင်းဆောင်	အမျိုးသားများ		
၇။	ရွာနောက်ဘက်ရေကတား	အမျိုးသမီးများ		

၈။ စာရေးဆွဲတိုက် အမျိုးသမီးများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဦးဦးစော

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၂-၁၂-၂၀၁၆

အမှုန် ခေါ်ခေါ်စာရင်းရှိ

လက်မှတ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထွန်းလှိုင်စိန်(၁၆)၊ ဒေါ်အိန်စိန်စိန်(၁၆)၊ ဒေါ်မိုးမိုးမိုး(၁၆)

နေ့စွဲ ၁၇ - ၁၁ - ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာ အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်တင်ဘာ (၁) ☐ စက်တင်ဘာ (၂) ☐ စက်တင်ဘာ (၃) ☒ စက်တင်ဘာ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ ထောင့်ကျမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပျဉ်းမော်၊ ကျေးရွာ ပျဉ်းမော်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း၊ ရွာထဲသို့ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း၊ ရွာထဲသို့ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ	၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ
၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ	၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ
၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ	၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ
၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း၊ ရွာထဲသို့ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း၊ ရွာထဲသို့ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ	၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ
၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ	၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ
၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ	၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ
၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း၊ ရွာထဲသို့ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲခြင်း	ကျား + မ		၂၉၄
၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ	ကျား + မ		၂၉၄
၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ	ကျား + မ		၂၉၄
၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေအခက်အခဲများ	မ		၂၉၄
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဖုန်းတာဝါတိုင်	ကျား + မ	
၂	အိမ်တွင်းမြေသင်္ကန်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှိုင်အောင်ကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
	ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	၆.	ရွာဦးရေတိုက်အားသောကြောင့်တေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း
		၇.	ကလေးငယ်များရွာထဲကတစ်ခွက်ခက်ခဲခြင်း
			ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
			အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
	ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်	၁။	ရေတေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်
		၂။	ရွာထဲကတစ်ခွက်အဆင်ပြေစေရန်
			ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်
			ဝင်ငွေရရှိရန်

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
	ခရိုင်ချင်းဆက်သွယ်မှုဖူလုံရေးအတွက် ကျေးရွာအတွင်း လမ်းဖောက်ဖွယ်ရာများ	ကျေးရွာအုပ်စု		၂၉၄
	ဖုန်းကြိုးနှင့် အင်းပတ်ကျင်းသန့်ရှင်းရေး	မ		၂၉၄

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်နိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာ၏အခက်အခဲ ဓမ္မာဓိဋ္ဌာန်ချက်၊ ဖုတ်ချီးခွဲများ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဖျင်ကြီးကျေးရွာ၊ ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု
နေ့စွဲ။ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇	နေရာ။ ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု
တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၂၅) ဦး မ (၂၆) ဦး ပေါင်း (၅၁) ဦး	အချိန်။ နံနက် (၈) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီထိ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းခက်ခဲမှု အကြောင်းရှင်းပြခြင်း၊
- (၂) ကာကွယ်ကုသရေးများရှင်းပြခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့် ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ခြင်း၊
- (၃) ယူဇနာအရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ရာသီခွင်မပြုစီမံရေးအဖွဲ့အစည်း၊
- (၄) ဟိုက်ဒရိုအိမ်သုံးသပ်ချက်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊
- (၅) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမပြုမီအထိ ရေးအဖွဲ့အစည်း၊
- (၆) စီမံကိန်း ဖုတ်ချီးခွဲရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အနှစ်ချုပ်ခြင်း၊

ဆွေးနွေးချက်များ

- ၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ကောက်ယူသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်နေသော ဌာန၊ ကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စီမံကိန်းခက်ခဲမှု အကြောင်း
များကို လူထုခန့်သုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ မိတ်ဆက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
- ၂။ လူထုခန့်သုံးရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ
ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုချုပ်စုအုပ်စုအုပ်စုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ ကာကွယ်ကုသရေးများ၊ စေတနာ့
ဝန်ထမ်း၏ ကာကွယ်ကုသရေးများနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ ကာကွယ်ကုသရေးများကို ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ယူကုလည်းကောင်း၊ ရေးများပြီးတင်စီအစီမံပြီးဖြစ်၍ တစ်နေ့တစ်နေ့တွင် ခဲ့သည့်များ
ကို ဖြန်သည့် အခွင့်အလမ်းရှိ အခွင့်အလမ်းကို ရှက်သိမ်း ခဲ့သည့်

အခွင့်အလမ်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာအုပ်စု၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်

၁။ အကောင်အထည်ဖော်မှု

(၁) ဦးစီးဌာန (၂)၊ အစီအစဉ်

ရပ်ကွက်အဆင့်ဆင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု

(၁) ဦးစီးဌာန (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

(၁) အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

(၁) အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်ဆင့်

(၁) ဦးစီးဌာန (၂)၊ အစီအစဉ်

ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်ဆင့်

(၁) ဦးစီးဌာန (၂)၊ အစီအစဉ်

အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

(၁) ဦးစီးဌာန (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

၂။ ယူကုလ်၏ အစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်

ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်ဆင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်

အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)၊ အစီအစဉ် (၂)

နောက်လအတွက် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်

(နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ)။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းလင်သူ

သက်မှတ် *ကျေးဇူး*

အမည် *ဒေါ်လှလှလှလှလှ*

ရာထူး *လူထုစုစည်းရေးမှူး*

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	အုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်နှင့် အုပ်စုအဆင့်လုပ်ငန်းခွဲများ အတွက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဖျင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု
နေ့စွဲ။ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇	နေရာ။ ဖျင်ကြီးကျေးရွာစုရပ်ကွက်
တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၃) ဦး မ (၁၄) ဦး ပေါင်း (၁၇) ဦး	အချိန်။ နံနက် (၈) နာရီ မှ နံနက် (၁၀) နာရီထိ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
- (၂) အုပ်စုစီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေအား ညှိနှိုင်းခြင်း
- (၃) အသေးသုံး အသုံးစရိတ်များ ဆွေးနွေးခြင်း
- (၄)
- (၅)
- (၆)

ဆွေးနွေးချက်များ

(၁) အုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီအား ဖွဲ့စည်းရန်
ဆွေးနွေးပြီးသည့် အုပ်စုစီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေ အမျိုးသမား နေရာတွင်
အင်းမတ်လျှင် ကျေးရွာမှ ဦးကျော်ဆွေ၊ အမျိုးသမီး နေရာတွင် ဖျင်ကြီး
ကျေးရွာမှ စဒီခင်ခင် ဂျိုကို အားထား၍ တင်ပြဆွေးနွေးကြသည်။

ပူဇော်ရည်၊ ရုံးရေးမျှ၊ ဦးတင်အောင်ပါဖြင့်မှ အသေးသုံး ၄% ကို ချောင်ကုသို၊
သုံးစွဲမည်ကို အသေးစိတ်အေးအေးခွဲခွဲပါသည်။ ချိတ်ကိုင်ခံစားအ
ကွာအဝေးကိုလျက်၍ သတ်မှတ်ရန်အေးအေးကြပါသည်။

စည်းအစားဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအကောက်အကုသြကော်မတီတွင်

အုပ်စုစီမံကောက်ဥက္ကဋ္ဌ

(၁) ဦးကျော်ဆွေ (၂) ဒေါ်ခင်ခင်စိုး

ဘဏ္ဍာရေးအပ်ကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးဝေလှိုင် ၊ အတွင်းရေး - ဒေါ်အောင်စင်မြလှိုင်၊ အဖွဲ့ဝင် - ဦးခံဝေ

စီမံကောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်

၁ - ဒေါ်ခိုးရိုးနွယ် ၏.ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

၂) ခရီးစရိတ်များကို -

ဖုတ်ဖြိုး မှ လောင်းရှည် (သွား/ဖြန်) ဆိုင်ကယ် (သစ်) ၇၀၀၀/-

အင်းယတ်ဖုတ်ဖြိုး မှ လောင်းရှည် (") — " — ") ၇၀၀၀/-

မဟောကောင် မှ လောင်းရှည် (" — " — ") ၈၀၀၀/-

ဖုတ်ဖြိုး မှ ဆော (သွား/ဖြန်) ဆိုင်ကယ် (သစ်) ၁၀၀၀၀/-

အင်းယတ်ဖုတ်ဖြိုး မှ ဆော (" — " — ") ၁၀၀၀၀/-

မဟောကောင် မှ ဆော (" — " — ") ၁၀၀၀၀/-

ဖုတ်ဖြိုး မှ ချောက် (သွား/ဖြန်) ၃၀၀၀၀/-

အုပ်စု တစ်ခုလုံး

ဖုတ်ဖြိုး အုပ်စု မှ စေတုတ္ထရာ (သွား/ဖြန်) ဆိုင်ကယ်စီး ၃၅၀၀၀/-

" — " — " နောက်ဖိုက် ၁၀၀၀၀/-

ဖုတ်ဖြိုး အုပ်စု မှ စားချောင်း သို့ ယာဇာနည် ၃၀၀၀/-

ခဏလုံး အသုံးစရိတ်များကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

နောက်လမည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်

(နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ)။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် *Mya* -

အမည် ... *ဒေါ်ထက်သက်စိန်အောင်* ..

ရာထူး ... *လူမှုရေးဦးစီးဌာန* ..



နောက်ဆက်တွဲ(၄)တွင်ခြင်းနားထားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်
မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPI သို့ ပို့ရပါမည်။ အနေဖြင့်
ဖြည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	☒ ကျား ☒ မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာမှသူ	မူလမှသူ
	၂	ရေကန်	☒ ကျား ☒ မ	၂၀၂၂	ကျေးရွာမှသူ	
	၃	အိမ်ရှေ့ခြံခြံလမ်းခြင်း	☐ ကျား ☒ မ	၂၀၂၁	ကျေးရွာမှသူ	
	၄		☐ ကျား ☐ မ			

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း	☐ ကျား ☒ မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာမှသူ	
			☐ ကျား ☐ မ			
			☐ ကျား ☐ မ			
			☐ ကျား ☐ မ			

ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ			☐ ကျား ☐ မ			
			☐ ကျား ☐ မ			၆
			☐ ကျား ☐ မ			
			☐ ကျား ☐ မ			

ပညာရေး	၁	KG ကျောင်းဆောင်	☒ ကျား ☒ မ	၂၀၂၁	ကျေးရွာမှသူ	
			☐ ကျား ☐ မ			
			☐ ကျား ☐ မ			
			☐ ကျား ☐ မ			

အခြား	၁	ခရိုင်မြို့နယ်ဆက်သွယ်ရေး မူဝါဒရေးရာအဖွဲ့အစည်း	☒ ကျား ☒ မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာမှသူ	
	၂	တယ်လီဖုန်းကတ်ပြား	☒ ကျား ☒ မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာမှသူ	
	၃	မူဝါဒရေးရာအဖွဲ့အစည်း ကြီးစုစာ	☐ ကျား ☒ မ	၂၀၂၁	ကျေးရွာမှသူ	