

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သာပေါင်းမြို့နယ်



၂၀၁၈ ခုနှစ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု


တောင်ကွင်းကျေးရွာ

သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) တောင်ကွင်းကျေးရွာ
- (၂) စမ်းကန့်လန့်ကျေးရွာ
- (၃) ကညင်ကွင်းကျေးရွာ
- (၄) ဆင်တိုက်ကျေးရွာ
- (၅) သစ်ဆွဲလွဲကျေးရွာ
- (၆) ပန်းတောကျေးရွာ
- (၇) လှေကျောကျေးရွာ
- (၈) လက်ပံကွင်းကျေးရွာ
- (၉) ကြာလက်ဆက်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
110	204	278	482

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	110	204	278	482

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	13	10	3	13
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	11	-	11	11
မသန်စွမ်း	4	2	2	4
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အအုံအစဉ်	မှတ်ချက်
1	မူကြိုကျောင်း	
2	အ.မ.က	
3	ဘုန်းကြီးကျောင်း/စေတီ	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
မြဲ	ဝက်	ကုန်စုံဆိုင်	-
လယ်	နွား	-	-
သစ်လုပ်ငန်း	ကြက်	-	-

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	200ဧက	0ဧက	5ဧက	-	5	3
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	1	-	2	-	3

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကွဲ	နွား
အရေအတွက်	0	50	50	-	50
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	25	25	-	150	5

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်နှင့်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတံစက်
	1	1	-	30	200	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	17.11.17	6	5	11	ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာအခြေပြ မြေပုံ	17.11.17	6	10	16	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	17.11.17	2	12	14	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	17.11.17	12	2	14	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေ ပုံ	17.11.17	26	33	59	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	17.11.17	8	5	13	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	17.11.17	4	9	13	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ

ခုနှစ်	အခြေခံအချက်အလက်များ	ထိခိုက်မှု သက်ရောက်မှု မှန် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၂၀၁၃ခု	မူလတန်းအတွက်ကျောင်းကို အချိန်အကန့်အသတ်ခံရပြီး (၁၀) နာရီအတွင်းသာ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်။	ပတ်လမ်းမှ ကန်ထရိုက်ပေး၊ ရပ်ရွာမှ မိမိတို့၏ ကျောင်းကို ကြီးကြပ်
၂၀၁၄ခု	ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှိုင်မြင့်မှ (၆) နာရီခွဲခန့် အချိန်ဖြင့် ပေးအပ်ခဲ့သော အခွင့်အလမ်းကို ပြုပြင်	ရပ်ရွာမှ မိမိတို့၏ ကျောင်းကို စောင့်ရှောက်
၂၀၁၅ ခု	ဆင်စွယ်ချောင်းကူး ကွန်ကရစ်တံတား (၂၀'x၁၀'x၂၂') ပုံစံတော်ရှိပုံနှင့် ဆိုက်ဘာဖြင့် ပတ်လမ်းကို ကန်ထရိုက်ခဲ့သည်။	ရပ်ရွာမှ တံတားဆောက်လုပ် ပြုပြင်ရာ ရွေးကောက်
၂၀၁၆ခု	ကျေးလက်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကွန်ကရစ်တံတား ဝါလ် (၂၅၀၀) နာရီ၊ နံရံ (၁၀၀၀) နာရီ၊ ပုံစံ (၁၀၀) နာရီ	ကျေးလက်မှ အကယ်၍ ပုံစံကို ကန်ထရိုက်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့၊ ရပ်ရွာမှ မိမိတို့၏ ကျောင်းကို ကြီးကြပ်
	ကျေးလက်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ခဲ့၊ ပြေးကန်ပေး ၁၀၀ ပတ်လည် ဆောင်ရွက်ပေး + ကျေးလက်တစ်ခု ဆောက်လုပ်	
	ကျေးလက်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ခဲ့၊ ကျေးလက်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ခဲ့	မိမိတို့၏ ကျောင်းကို ဦးလှိုင်မြင့်မှ အခွင့်အလမ်း ခံယူရန် ရရှိခဲ့၊ လုပ်ဆောင်ခဲ့

2016	လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။	စမ်းကန်လန်ကျေးရွာနှင့်ပူးပေါင်းကာကော်မတီများဖွဲ့ကာ တောင်ကွင်းကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။
2017	လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)	စမ်းကန်လန်ကျေးရွာနှင့်ပူးပေါင်းကာကော်မတီများဖွဲ့ကာ စမ်းကန်လန်ကျေးရွာအတွက် စက်ရေတွင်းရေကန်လုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။

ရောဂါတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ရောဂါတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ
သမိုင်းကြောင်း

၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် နတ်ထားဟူသော နာမည်ဖြင့် ဦးစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ နိမ့်ခြေ (၁၀) လုံးရှိ ဂြိုဟ်သည် ၁၇၇၀ ခုနှစ်တွင် စာသစ်ကျေးရွာ၊ သစ်သာကျေးရွာ၊ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ နိမ့်ခြေ ၄၀ နှစ်၊ ဖြိုဖြိုကျောဇာသား ၇၀ နှစ်၊ တက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကို မြို့နယ်မှ ပေးစွဲ (၆၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ နတ်ရွာနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ရပ်ရွာက ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ဆိုင်ကလုန်းပုဂံတိုင်း (ပုသိမ်ပုဂံတိုင်း) တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ ဘစ်လိမျှားလဲကျ၊ နိမ့်မျှား၊ မြို့၊ ဖုန်းစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်ကတည်းက ဖြိုလွှာတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၆၇-၇၆ ခုနှစ်အတွင်း ဦးစတင်အစိုးရလက်ထက်တွင် နိမ့်ခြေ ၁၃ ပေရှိ ကျေးရွာ လူထုသည် ခွဲကွဲမျှား ခံစားခဲ့ရသည်။ ရဲဘဲပြောင်းစွဲလဲရသည်ကို တစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် နိမ့်မျှားဖုန်းစီးခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်ထူစိမ်းထူ ဖြိုလွှာ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် "ကျည်မျှင်၊ ဖုန်းစီး၊ တစ်ဆယ်ချိန်" အဖြစ်ဆိုရောက်ခဲ့ပါသည်။ နိမ့်ခြေ ၆၀/၆၀ နှစ်၊ စာအုပ်ချိန်မှာ ၅၀ မိုးလဲရသည်။

၁၉၇၀-၇၇ ခုနှစ်တွင် နတ်၊ မြို့၊ ကျေးရွာ၊ သစ်သာကျေးရွာနှင့် ရေတွင်း (၇) တွင်းကို ကျေးရွာလူထုက ကိုယ်ထူစိမ်းထူတည်ဆောက် တွေ့ရောက်ခဲ့ကြသည်။

၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ၅၇၅ အမတ်တို့ စစ်တပ်မှ တည်ထောင်သည်။ ၇၀၀၀ ခုနှစ်တွင် နာယကပိုင်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ အမျှားခတ်ခံရပါသည်။ စာသစ်ကျေးရွာနှင့် ပျက်စီးသွားသည့်အတွက် အစိုးရ (၁၂) လ ကာမှ လျှော့နည်းပေးခဲ့ပါသည်။

၇၀၀၆ ခုနှစ်တွင် United မှ ရေတွင်း (၃) တွင်းအတွက် အုတ်ကောင်းတို့ ပေးခဲ့ရာ နတ်ရွာနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။


၇၀၁၃ ခုနှစ် မြို့နယ်မှ စက်ပေးပြီး ဘိုတိုရွာနှင့် လက်ထောက်ခဲ့ပါသည်။ ရွာကောင်တက်နှင့် ကွန်ကရစ်မြှုပ်ထား ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်၊ ဘိုတိုရွာနှင့် ဖုန်းစီးမှ ဆီပေးခဲ့ပါသည်။

၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် မူလတန်းအထက်ကျောင်းကို အချို့ရပ်ကွက်များမှ ကျောင်းသားများ
အကုန်အကျစွာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဟုတ်လမ်းမှ ကန်ထရိုက်လာ၍ ရပ်ကွက်
ရင်းဝန်းကျင်ကို ကြီးကြပ်ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆန်းမြင့်မှ
စွန့်ခွာသွားပြီး စစ်ကိုင်းတောင်တန်းလမ်းကို ပြုပြင်ခဲ့ရာ
ရပ်ကွက်မှ ရင်းဝန်းကျင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် သစ်ရွယ်ရွာသစ်ကျေးရွာတိုက် (၇၀'x၁၈'x၁၇')
ကိုလှူဒါန်းတော်မူ ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဟုတ်လမ်းကို ကန်ထရိုက်ခြင်း
ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရပ်ကွက်မှ တိုက်ဆောက်လုပ် ဖြေခံရာ
၅၆'x၁၈'x၁၇' သည် ကျေးလက်ဦးစီးမှ စစ်ကိုင်းရွာသစ်စုစုဖြင့်
စွန့်ခွာရန်အတွက် ဝါလ် ၂၅၀၀၀ ဆီ၊ ၁၀၀ နှစ်၊ ဂါလံ ၁၀၀၀၀ ဆီ၊
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ မြေအားကန်ပေါ်
၁၀၀ ပတ်လည် ကောက်လုပ် + ကောက်လုပ်ရန် ၃၆၀ ဖြစ်သည်။
ဆောက်ရာတွင် ကျေးလက်မှ အကုန်အကျစွာ ကန်ထရိုက်ခြင်း
လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရင်းဝန်းကျင်ကြီးကြပ်ပါသည်။
မင်းဆက်ဆရာတော် ဦးသိန်း၊ ဦးစိုး၊ ဦးလှ၊
စုပေါင်း၍ ကျေးရွာကြီးကို သစ်သားကျောင်း မှ အစီအစဉ်
အဖြစ် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ စမ်းကန်လန်ကျေးရွာနှင့်
ပူးပေါင်းကာကော်မတီများဖွဲ့ကာတောင်ကွင်းကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းကိုအကောင်အ
ထည် ဖော်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
စမ်းကန်လန် ကျေးရွာနှင့် ပူးပေါင်းကာကော်မတီများဖွဲ့ပြီးစမ်းကန်လန်ကျေးရွာအတွက်
စက်ရေတွင်းရေကန်လုပ်ငန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ အခြေပြမြေပုံ



၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့်ကျောက်ရေတွင်း/ရေတုံကင်များအနည်းငယ်ရှိသောကြောင့် သောက်သုံးရေလောက်ငပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထခြင်း၊ နိမ့်သောနေရာများတွင်သာရေမြုပ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်တာလမ်းရှိပြီး မြေသားလမ်းဖြစ်၍လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုအနေဖြင့်နွေရာသီတွင်သာကုန်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး၊ မိုးရာသီတွင်မူကုန်းလမ်းသွားလာရေးမကောင်းပါ။ စစ်စရံချောင်းရှိသော်လည်း မိုးရာသီတွင်ရေလမ်းအဆင်မပြေပါ။

၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်အနီးအနားရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းနှင့် အခြားရွာတွင် အလယ်တန်းခွဲကျောင်းရှိ၍ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

အနီးအနားရွာများတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရှိသော်လည်းမိုးရာသီတွင် သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့်နွမ်းပါးသူများလည်းအလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှအရင်းအမြစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများရှိပါသည်။ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများလည်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကို (၁၇.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ တို့သည် မြို့နယ်ဆေးပေးခန်း၊ ဆေးရုံတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဘာသာရေးအသင်းအနေဖြင့် ခရစ်ယာန်အသင်းဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ
နေအင်အားပြဇယား

ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်
အောက်ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်
အောက်ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်
အောက်ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်
အောက်ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်
အောက်ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်	အိမ်အရပ်အကွက်

သုံးသပ်ချက်

နေအင်အားပြဇယား (၁၇.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အနှစ်ချုပ်အုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် နေအိမ်၊ နေကန်၊ ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ နေအိမ်သာပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်နှစ်တာဝင်ငွေ(၂)သိန်းရရှိပါသည်။ နေစား အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် သွပ်မိုး၊ နေကန်အိမ်များနှင့် လှေ၊ စက်ဘီးများပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ် ၂/၁၀ ဧကခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၅)သိန်း(သို့မဟုတ်) (၃၀)သိန်းခန့်ရှိပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်သူများဖြစ်သည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်များရှိပြီးလှေ၊ လှည်း၊ နွား၊ ဒိန်းဒေါင်း စက်လှေ နှင့် လယ်မြေဧက(၁၀)ခန့်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၇၀)သိန်းခန့် ရှိပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အချုပ်အစုအလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာငွေကြေးပြေလည်ပြီး နှစ်ပေါင်းနှင့် အနှစ်ချုပ်ဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများအစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြဇယား

အရင်းအမြစ်	သုံးစွဲသူ	အိတ်ချက်
လယ်မြေ	ကျား+မ	ကျား+မ
မီးဖိုချန်	ကျား+မ	ကျား+မ
သစ်တော	ကျား+မ	ကျား+မ
ငှက်	ကျား+မ	ကျား+မ
ကျွန်းမြေ	ကျား+မ	ကျား+မ
ပါဝင်အဖွဲ့အစည်းများ - ကျား - ၄ ယောက် မ - ၉ ယောက်		

သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာတွင်ဘာသာဝန်အရင်းအမြစ်များဖြစ်သောလယ်ယာကင်းကျွန်း၊ မြစ်ချောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍သုံးစွဲသူအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှသုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစုအဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးအမျိုးသားများမှဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှလည်းပံ့ပိုးကူညီ လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းသည်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီးကျန် မိသားစုများမှာစာရင်းငှားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ချောင်းရေနှင့်ရေတွင်းမှရေများကိုအိမ်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုပြီး၎င်းရေသယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအားလုံးအဓိကဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

ဆောင်းသီးနှံကိုမြစ်ရေတင်ပြီးဧကအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးပါသည်။

ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်းငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးအခြား ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့်မြို့ အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာဆိုင်ကယ်နှင့်စက်လှေတို့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများမှညီမျှစွာသုံးစွဲကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံ




သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍအားပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို(၁၇.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့်အချက်များကို အခြေခံ၍အမျိုးသားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသမီးများမှပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားသာဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှအခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတူညီနေကြောင်း၊
- အိမ်တွင်းမှုတွင်အမျိုးသမီးများမှပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှသုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ ပြဿနာသစ်ပင်



သုံးသပ်ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသာပေါင်းမြို့နယ် တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု
တောင်ကွင်းကျေးရွာတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းပြဿနာသစ်ပင်အားရေး
ဆွဲခဲ့ရာ လမ်းခရီးကြာခြင်း၊ သွားလာခက်ခဲခြင်း၊ အရောင်းအဝယ် ခက်ခဲခြင်း၊
အချိန်ကုန်ခြင်းစသည့်အခက်အခဲများရင်ဆိုင်နေရကြောင်းနှင့် လမ်းမကောင်းရသည့်
အရင်းအမြစ်များမှာ မြစ်ကမ်းမြေပြိုခြင်း၊ ရေတိုက်စားခြင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၊

မြေအနိမ့်ပိုင်းဖြစ်ခြင်း၊

မြေကြီးဗွက်ထခြင်းတို့ကြောင့်

လမ်းပျက်စီးနေရကြောင်းတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ

အကျိုးပြုသစ်ပင်

သုံးသပ်ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးစာပေါင်းမြို့နယ် တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကွင်းကျေးရွာတွင်
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာပါက ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများကို
အကျိုးပြုသစ်ပင်အားရေးဆွဲခဲ့ရာ ဝင်ငွေပေါများခြင်းလူနေမှုမြင့်မားခြင်း၊
အဟာရပြည့်ဝစွာစားနိုင်ခြင်း၊ ပညာရေးကိုအားပေးနိုင်ခြင်း၊ မိသားစုအပေါ်ပြည့်စုံစွာထားနိုင်ခြင်း၊
ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ ပြည်ပုံကြွယ်ဝလာခြင်းစသည်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိလာနိုင်ကြောင်း
တွေ့ရှိရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာနိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ
စက်ရုံအလုပ်ရုံပေါများလာခြင်း၊ ပညာတတ်ပေါခြင်း၊

ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းခြင်း၊ ဗဟုသုတတိုးပွားခြင်း၊ အသက်မွေဝမ်းကြောင်းပညာများတတ်မြောက်ခြင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များ ကြောင့်လမ်းကောင်းမွန်လာနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအမည်များ

တောင်ကွင်း					
ဦးစားပေး	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	ကလေး	လည်ပတ်မှု	အခြား
လမ်း	အချိန်ကုန် သက်သာ	သွားလာရေး အဆင်ပြေ	အဖွဲ့အသင်း ချိတ်ဆက်မှု ကောင်းမွန် ကျန်းမာစေ	၁. အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေ ၂. အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေ	၂. အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေ
ကျွတ်မြောင်း ဖွင့်လှစ်	အချိန်ကုန် သက်သာ	သွားလာရေး အဆင်ပြေ	အဖွဲ့အသင်း ချိတ်ဆက်မှု ကောင်းမွန် ကျန်းမာစေ	"	"
ကျွတ်မြောင်း ဖွင့်လှစ်	အချိန်ကုန် သက်သာ	သွားလာရေး အဆင်ပြေ	အဖွဲ့အသင်း ချိတ်ဆက်မှု ကောင်းမွန် ကျန်းမာစေ	"	"

သာပေါင်းမြို့နယ်၊တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊တောင်ကွင်းကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇

(၁၇.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ(၄:၀၀)နာရီအချိန်တွင်တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊

တောင်ကွင်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာ
စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေး
အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှအဖွင့်အမှာစကား
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးဇော်ဝင်းသိန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) နှင့်
ဦးစည်သူထွန်း(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)တို့မှကျေးရွာလူထုအားမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့
သည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော
အကြောင်းအရာများကို စည်ရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးဇော်ဝင်းသိန်း နှင့် ဦးစည်သူထွန်းတို့မှ
ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools
များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌
ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်
ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ၈ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေး
ချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား
(၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇

(၁၈.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊
တောင်ကွင်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသ
ည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏
တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်
ဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဦး၊ ဝယ်ယူရေး (၂) ဦး၊ လည်ပတ်ပြုပြင် (၂) ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၂) ဦး၊
အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂) ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁) ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများအချိုးညီမျှစွ
၁
ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို
ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍ အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) မြေသားလမ်း (၂)
မြေရောကျောက်စရစ်လမ်း (၃) ရေနုတ်မြောင်းနှင့် ဂုံးပေါက် (၄)
ရေသန့်တွင်းတူးဖော်ခြင်းတို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက် ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက်
အစည်းအဝေးကို ညနေ (၉းဝဝ) အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာ

ကော်မတီဝင် ဇယား

တောင်ကွင်း... ကျေးရွာ၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သာပေါင်းမြို့နယ်

စနေ - ၁၈.၈.၁၇

ကော်မတီဝင်များ၏အချက်အလက်များ (CF/TF/အမည်၊ ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း၊ လက်မှတ်)

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖွဲ့အစည်း	အသက်	ပညာအဆင့်အမျိုးအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၃၈	၉ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	ဥပဒေ	မောင်မောင်
၂	"	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၄၂	၄ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	"	မောင်မောင်
၃	လက်မှုရေး	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၄၉	၇ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	ဥပဒေ	မောင်မောင်
၄	"	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၂၆	၆ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	ဥပဒေ	မောင်မောင်
၅	"	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၄၉	၄ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	ဥပဒေ	မောင်မောင်
၆	ဆေးကုသရေး	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၅၅	၄ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	ဥပဒေ	မောင်မောင်
၇	"	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၃၁	၉ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	ဥပဒေ	မောင်မောင်
၈	"	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၁၈	၄ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	"	မောင်မောင်
၉	လက်မှုရေး	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၃၄	၄ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	ဥပဒေ	မောင်မောင်
၁၀	"	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၃၄	၄ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	ဥပဒေ	မောင်မောင်
၁၁	"	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၄၄	၅ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	"	မောင်မောင်
၁၂	စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၄၁	၁၀ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	ဥပဒေ	မောင်မောင်
၁၃	"	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၅၄	၄ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	"	မောင်မောင်
၁၄	အချင်းအမျိုးသမီးရေးရာ	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၂၂	၉ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	ဥပဒေ	မောင်မောင်
၁၅	အချင်းအမျိုးသမီးရေးရာ	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၃၉	၈ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	ဥပဒေ	မောင်မောင်
၁၆	"	ဦးမောင်မောင်	ဦးမောင်မောင်	၃၄	၉ တန်း	၁၄/၁၁၁၄(၉)၀၉၀၃၃၆	"	မောင်မောင်
၁၇								
၁၈								
၁၉								
၂၀								
၂၁								

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊တောင်ကွင်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးပွဲများ၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ တောင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊တောင်ကွင်းကျေးရွာ
PRA Tool များပြုလုပ်နေပုံ





Government of the Republic of the Union of Myanmar

(File #) _____ (Form PC 1)

[illegible]

ပြည်တွင်းရောင်းချမှု	စာရင်းအကျဉ်းချုပ်	စာရင်းအကျဉ်းချုပ်
စာရင်းအကျဉ်းချုပ်	စာရင်းအကျဉ်းချုပ်	စာရင်းအကျဉ်းချုပ်

ပြည်ထောင်စုတစ်ခု - အချုပ်အခြားမှု


က. ဂျီမေရ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဂျီမေရ (၁) ခု	၁၁၀	ဘာသာ(၁) - ၄၃	၁၁၀
ဂျီမေရ (၂) - ၀		ဘာသာ(၂) - ၀	
ဂျီမေရ (၃) - ၀		ဘာသာ(၃) - ၀	
ဂျီမေရ (၄) - ၀		ဘာသာ(၄) - ၀	

	အချို့သား(အမေရိကန်)	အချို့သား(အမေရိကန်)
ကျွန်ုပ်တို့	၃၀၄	၂၇၈
အိမ်ထောင်ရေး	၁၀၄	၁၁

(၁) လက်ကမ်းစီအသုံးပြုနိုင်သည့် အစောဆုံးရက်စွဲများ

(ခ) ပတ်ဝန်းစီးဆုံစုံခြင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ						
ကဏ္ဍခွဲများ	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ	
အထက်ကျွန်းခွဲများ	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒	
အလယ်ကျွန်းခွဲများ	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒	
မူလကျွန်းခွဲများ	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐	
ပုဂံကျွန်းခွဲများ	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	☐	
အခြား	☐	အခြား	☐	ဝတ်	☐	
				အခြား	☐	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	○	မှတ်ချက်		

[illegible]





Government of the Republic of the Union of Myanmar

2016

ပုံစံ ၈-၃ မကျေရွာတွဲ ခြိမ်းရ ဦးစားဝန်ဆောင်စဉ် (Form PC 3)

[illegible]

၈. မွန်မုန်ခြင်း- ခနင်လားမည် (၅) နှစ် အတွင်း ဧကုသ္မာနံ ဖြစ်ရမှ မွန်မုန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အချိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ပြိုင်သားအဖွဲ့မှန်းချက်များ	အချိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ပြိုင်သားအဖွဲ့မှန်းချက်များ
၁။ ခွဲမျှငါးဆက်လမ်းများ ကောင်းလာမည်	၁။ ခွဲမျှငါးဆက်လမ်းများ ကောင်းလာမည်
၂။ အလယ်ခင်းကျောင်း၊ ဂြိုဟ်အစုအဝေး စစ်လမ်းများ စုစည်း အသင့်ရှိကြသည်။	၂။ အလယ်ခင်းကျောင်း၊ ဂြိုဟ်အစုအဝေး စစ်လမ်းများ စုစည်း စာသင်ကြားသည်။
၃။ မျှော်စစ်တိုက်လမ်းများ မျှော်စစ် လမ်း၊ မျှော်စစ် ကျောင်းတိုက်လမ်း	၃။ မျှော်စစ်တိုက် လမ်းများ မျှော်စစ် လမ်းများ အသင့်ရှိကြောင်း တိုက်လမ်းပါမည်။
၄။ ခုနစ်ဂြိုဟ်စုစုစည်း အောက်လမ်းများ ခုနစ်ဂြိုဟ်စုစုစည်း	၄။ ခုနစ်ဂြိုဟ်စုစုစည်း အောက်လမ်းများ ခုနစ်ဂြိုဟ်စုစုစည်း
၅။ ကျေးရွာများတွင် ကျင်းပသော စာသင်တန်း ကောင်းမှုရှိလာမည်။	၅။ ကျေးရွာများတွင် ကျင်းပသော စာသင်တန်း ကောင်းမှုရှိလာမည်။

၆၈ ရာသီမတွေ့၊ စိတ်ပါလာပါပြီ

92



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

၈. ဤကွဲးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားမေးမြန်း
(လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း နှစ်ခွဲအတွက် အဆိုပြုမည့် အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်မေးမြန်း ကျန်ကျဆုံးရှုံး စီမံကိန်း
ရန်ခံခွင့်အရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းမေးမြန်းရန်ဖြစ်သည်)

မေးခွဲအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့်ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်မေးမြန်း	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား နိုင်သူခန့်မှန်း အရေအတွက်
၁။ စွယ်စုံလမ်းမ လျှောက်ရွာလမ်း/ ကန်ကချင်လမ်း	ကျား + ၉	ဦးစားပေး ①	၄၀၀,၀၀၀	၄၂၈ ဦး
၂။ ရွာဦးစားလမ်း မြေဖျင်ခြင်း (လျှောက်ရွာလမ်း ၈၁၄၆၀၀ x ၁၂၆၀)	မ	ဦးစားပေး ②	၆၀၀,၀၀၀	၄၂၈ ဦး
၃။ ဂါလံ (၅၀၀၀) ဆင်ဖောက် ၃၃	ကျား + ၆	ဦးစားပေး ③	၁၀၀,၀၀၀	၄၂၈ ဦး
၄။ သို့လားလမ်းဖို့	ကျား + ၁	ဦးစားပေး ④	၃၀၀,၀၀၀	၄၂၈ ဦး
၅။ ကွန်ကရစ်ကန်စင်တာ ၃၃၀၀ x ၄၀၀	ကျား + ၆	ဦးစားပေး ⑤	၃၀၀,၀၀၀	၄၂၈ ဦး
၆။				
၇။				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကွဲးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဘက်လှ လက်မှတ် ဘက်လှ ရက်စွဲ ၃.၅.၂၀၁၆

အမည် ဒေါ်လှကဲခမ လက်မှတ် လှကဲခမ ရက်စွဲ ၃.၅.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ဆေးရုံဆေးခန်းအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လူဦးရေနှင့် ဆေးရုံဆေးခန်းများ၊ ပေးဆောင်သူများ၏ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်ရုံးများသည် ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် ဆေးရုံဆေးခန်းအချက်အလက်များကို သိရှိရန်နှင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဤအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဆေးရုံဆေးခန်းအချက်အလက်များ
 ဆေးရုံဆေးခန်းအချက်အလက်များ
 ဆေးရုံဆေးခန်းအချက်အလက်များ

လူဦးရေ	ဆေးရုံဆေးခန်းအချက်အလက်များ	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	ဆေးရုံဆေးခန်းအချက်အလက်များ
လူဦးရေ (၁)	၁၁၀	ဘာသာ (၁) - ၁၁၀	၁၁၀
လူဦးရေ (၂)		ဘာသာ (၂) -	
လူဦးရေ (၃)		ဘာသာ (၃) -	
လူဦးရေ (၄)		ဘာသာ (၄) -	
လူဦးရေ (၅)		ဘာသာ (၅) -	
လူဦးရေ (၆)		ဘာသာ (၆) -	
လူဦးရေ (၇)		ဘာသာ (၇) -	
လူဦးရေ (၈)		ဘာသာ (၈) -	
လူဦးရေ (၉)		ဘာသာ (၉) -	
လူဦးရေ (၁၀)		ဘာသာ (၁၀) -	

လူဦးရေ	အချက်အလက်များ (အချက်အလက်များ)	အချက်အလက်များ (အချက်အလက်များ)
လူဦးရေ (၁)	၂၀၄	၂၄၈
လူဦးရေ (၂)		
လူဦးရေ (၃)		
လူဦးရေ (၄)		
လူဦးရေ (၅)		
လူဦးရေ (၆)		
လူဦးရေ (၇)		
လူဦးရေ (၈)		
လူဦးရေ (၉)		
လူဦးရေ (၁၀)		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်ဆောက်ရေး	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	-	ဆေးရုံ	-	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	-	ကျန်းမာရေးဌာန	-	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	-	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးပေးစခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	□
အခြား	□	အခြား	□	ဗလီ	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	မရှိ	အခြား	
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တည်ဆောက်ရေး		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်	
ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	ဆရာဝန်	□	လက်သမား	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	□	ပန်းရံ	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	သားဖွားဆရာမ	✓	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	✓
အခြား	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	စက်ပြင်ဆရာ	□
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ✓
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: ✓

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတိုက်ရိုက်ပါဝင်မှုမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် 2015 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးသို့မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 0.5 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

✓ ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ

မေ၊ ဖြင့်၊ မိုးကြိုးခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာမိတ် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အမည်၊ ယူအေအေအေ

(၂)

(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

၆၆၂

အမည်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊
တောင်တွင်းကျေးရွာအုပ်စု

လက်မှတ်

၆၆၂ ၂၀.၁.၂၀၁၇

လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေးမှူး

အမည်

ဦးအောင်ကျော်သိန်း

လက်မှတ်

၆၆၂ ၂၀.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်ခံအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သတ်မှတ်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းတော်ဝန်ခံဆောင်တာစီမံခြင်းစီးရီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖိုး မောင်ကျော်ထွန်း

ဇနီး စင်စင်

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန် မြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကွင်း ကျေးရွာတောင်ကွင်း ကွင်း၊ တံခွန်၊ လမ်း၊ ရေ၊ စိုက်ပျိုးရေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၀.၁၀.၁၇	၂၀၁၁.၁၀.၁၇	၃၁	၃၃	၆၄	၆၄	အမ
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၀.၁၀.၁၇	၂၀၁၁.၁၀.၁၇	၃၂	၃၃	၆၅	၆၅	အမ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၀.၁၀.၁၇	၂၀၁၁.၁၀.၁၇	၃၀	၃၁	၆၃	၆၃	အမ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရ	မရ	မရ	မရ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာနှင့် ခြံစရံ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမွန်နန်းရက်အစည်းအဝေး၊ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာလိပ်ကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကျွဲနွယ်ကန်မြို့နယ်အောင် ကြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

20.1.2017

ဇက်သန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) = ဇက်ပန်း(၁)

$$\text{စက်ဝန်း}(၂) \quad \text{စက်ဝန်း}(၃) = \text{စက်ဝန်း}(၄)$$

ပြည်နယ်/တိုင်း

பெரிய

ကျေးဇူးတင်ပါ။ ၆

[Handwritten signature]

conting: +

507409

၈၇။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း ၊ ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာ၌ ဖြစ်ပေါ်တက်နေသော အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမှီးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတာအဆီးများ

၁	ဆေးဝါးစနစ်ဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းကောင်းစွာ ကုသနိုင်ပါသည်။	၁	မူဝါဒပေးရာ ပညာဝန်ဆောင်မှုပါးခြင်း
၂	လူပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပါသည်။	၂	ဆန်းစစ်မှုများပါရှိခြင်း
၃	ဝေခံမှုကောင်းမွန်မှုဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။	၃	ဆေးကုသမှုစနစ်ဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်းကောင်းစွာ ကုသနိုင်ပါသည်။
၄	မူဝါဒပေးရာ ပညာဝန်ဆောင်မှုပါးခြင်း	၄	
၅	ဆန်းစစ်မှုများပါရှိခြင်း	၅	

6. பூதகனாதிபதி சிவபிரகாசம்

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောရွှေ့ကုန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောရွှေ့ကုန်းချက်များ
၁။ ရွာချိုင်းဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်	၁။ ရွာချိုင်းဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်
၂။ ကလယ်တန်းကျောင်းရှိဆေးကုရေးဦးစီးအဖွဲ့	၂။ ကလယ်တန်းကျောင်းရှိဆေးကုရေးဦးစီးအဖွဲ့
၃။ ရွာချိုင်းရှိလူမှုရေးအဖွဲ့	၃။ ရွာချိုင်းရှိလူမှုရေးအဖွဲ့
၄။ ရွာချိုင်းရှိဆေးကုရေးဦးစီးအဖွဲ့	၄။ ရွာချိုင်းရှိဆေးကုရေးဦးစီးအဖွဲ့
၅။ ရွာချိုင်းရှိဆေးကုရေးဦးစီးအဖွဲ့	၅။ ရွာချိုင်းရှိဆေးကုရေးဦးစီးအဖွဲ့

၆. စာအုပ်ဖွဲ့ဆိုက်ပျိုးစေ့ပွင့်စဉ်။

၈။ လူထုပုံမှန်နီး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည့် အချက်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	စက်ရေကွင်း + ရေကန် ဆောက်လုပ်ရေး	ကျား + မ	3046200	528
၂	ဆေးကုသရေးစင်တာ	ကျား + မ	5500000	528
၃	ဆေးကုသရေးစင်တာ	ကျား + မ	6000000	528
၄	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆွဲ လုပ်ငန်း	ကျား + မ	1000000	528
၅	ရေပေးစနစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်	ကျား + မ	4000000	528

၁။ လူထုဝင်ရောက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖြည့်ပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေစိုက်ပျိုးမှု + အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား + မ	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် nee နေ့စွဲ 20.1.2017

ဒေါ်အေးအေး

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>ဦးဝင်းမြ</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉၄၀၀၇၄၉၃၁၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ဦးကျော်သိန်း</u>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးမျိုး နယ်စပ် ကျေးရွာအုပ်စုအားလုံး ကျေးရွာ တော်ကြွင်း		

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၁၁၁</u>	<u>၁၇၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၇၄</u>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၂</u>		
သက်တိအရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၆</u>		
စီးဘေးရောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၁၀</u>	<u>၂၈၉</u>
လူဦးရေ (၁) <u>၁၁၁</u>	<u>၂၁၀</u>	<u>၂၈၉</u>
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၀၆</u>	<u>၈</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေဝိဇ္ဇာကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	☐	☐	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	✓
မူကြိုဆရာ/မ	✓	☐	သားရွားဆရာမ	✓	☐	ရေစိုက်သူသိသူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်မစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

စိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓါးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓါးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေကျိမ်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ဖြစ်ပါသည်။ ရှိလျှင်မေးမြန်းခြင်း အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတိုက်ရိုက်ပါဝင်မှုမဟုတ်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Water User

(၂) -----

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးကျော်

လက်မှတ် — နေ့စွဲ 17.11.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးလှိုင်မိုး

လက်မှတ် — နေ့စွဲ 17.11.2017

ပုံစံ - ဝ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာတမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုတိုက်ရိုက်စီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားစီမံကိန်းစီမံကိန်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ပင်သာယာရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ကျော်သိန်း

နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ မူလစက်ဝန်း(၃)
☐ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း အရှင်တုကူ မြို့နယ် သာခါး ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ကွင်း ကျေးရွာ အောင်ကွင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၃၄	၃၀	၃၄	၁
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးချုပ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၈.၁၁.၁၇	၁၈.၁၁.၁၇	၃၁	၂၇	၃၁	၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၁၂	၁၀	၂၂	၁၇၄ ၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၁၈	၁၁.၁.၁၈	၂၃	၁၉	၃၂	၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	၁
၆.၃။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လျော့နည်းမှုအစီအစဉ် အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	၁
၆.၄။ ပြင်ဆင်/တိမ်းအစီအစဉ် အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	၁
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	၁
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	၁
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	၁
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	၁
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၇	၂၁	၃၈	၁

လမ်းညွှန်စာ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာဦးစီးရုံး အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူဝတ်စုံနှင့် ဝတ်စုံအင်္ကျီဖြင့် ဤရပ်ကွက်ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။
၁၉၈၆.၁.၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

□ စက်

၀၄၉ ၂၈.၁၁.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့	အမတ်
က၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအသစ်များအားလုံးနှင့်	အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအသစ်များအားလုံးနှင့်	အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအသစ်များအားလုံးနှင့်	အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအသစ်များအားလုံးနှင့်
အမတ်	အမတ်	အမတ်	အမတ်

အမှတ်	အမည်	အသက်	အခြားအချက်အလက်
၁	အောင်အောင်	၁၈	အခြားအချက်အလက်
၂	အောင်အောင်	၁၈	အခြားအချက်အလက်
၃	အောင်အောင်	၁၈	အခြားအချက်အလက်
၄	အောင်အောင်	၁၈	အခြားအချက်အလက်
၅	အောင်အောင်	၁၈	အခြားအချက်အလက်
၆	အောင်အောင်	၁၈	အခြားအချက်အလက်
၇	အောင်အောင်	၁၈	အခြားအချက်အလက်
၈	အောင်အောင်	၁၈	အခြားအချက်အလက်
၉	အောင်အောင်	၁၈	အခြားအချက်အလက်
၁၀	အောင်အောင်	၁၈	အခြားအချက်အလက်

၁။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွံပြီးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ဖျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲပြုမည့် နေ့ရက်များကို ဖော်ပြရန်	၁။ နေ့ရက်များကို ဖော်ပြရန်
၂။ နေ့ရက်များကို ဖော်ပြရန်	၂။ နေ့ရက်များကို ဖော်ပြရန်
၃။ နေ့ရက်များကို ဖော်ပြရန်	၃။ နေ့ရက်များကို ဖော်ပြရန်
၄။ နေ့ရက်များကို ဖော်ပြရန်	၄။ နေ့ရက်များကို ဖော်ပြရန်
၅။ နေ့ရက်များကို ဖော်ပြရန်	၅။ နေ့ရက်များကို ဖော်ပြရန်

၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
 သာသေဍိင်မြို့နယ်
 National Community Driven Development Project

၁၁။ လူထုဝင်ရောက်မှု နာမည် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖြည့်ပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြို့ပြအုပ်စုတွင်းပေးခြင်း	မြို့	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝင်ရောက်မှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောအောင်အောင် လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉.၂၀၁၇