

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

မြေနီအုပ်စု၊ တောင်မြေနီကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာမြေပုံ	၃
၄။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ	၄
၅။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၆။	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်	၆ - ၇
	အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၇။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြု၊ သယံဇာတရင်းမြစ်ပြမြေပုံ	၈
၈။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၉ - ၁၀
၉။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၁ - ၁၃
၁၀။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၄ - ၁၅
၁၁။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၆ - ၁၈
၁၂။	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၉ - ၂၂
၁၃။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အခက်အခဲ	၂၃ - ၂၅
	မျှော်မှန်းချက်ဖော်ထုတ်ခြင်း	
၁၄။	ကျေးရွာ စိ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ	၂၆ - ၂၇
၁၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၈
၁၆။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၂၉ - ၃၈
၁၇။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၉ - ၄၅
၁၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၆ - ၅၄
၁၉။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၅ - ၅၈
၂၀။	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၉

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်ပြမြေပုံ

N
S


စေတုတ္ထရာမြို့နယ်
မပေးတိုင်း
၁ လက်မ = ၂ မိုင်စကေး



ရည်ညွှန်းချက်

- တိုင်း/ပြည်နယ်ခြား -----
- မြို့နယ်ခြား -.-.-.-.-
- ကားလမ်း —————
- ကျေးရွာအုပ်စုများ -----
- မြို့ ■
- ကျေးရွာအုပ်စု ■
- ကျေးရွာ ●
- မြစ်အောင်း

မြေခွဲကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု




ကျေးရွာ




ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း:

ချောင်း



ကားလမ်း





ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			စာသင်ကျောင်း	ဘုန်းဇောကြီးကျောင်း	ဝညာဇေ	သာယာဇေ	ကျွန်းစာဇေ	မှတ်ချက်
			ကျား	•	မပါး	စာသင်အဆင့်	စာသင်အဆင့်	စာသင်အဆင့်	စာသင်အဆင့်	စာသင်အဆင့်	
ထောင်ခြံနီ	၅၅	၅၅	၁၀၅	၁၂၅	၂၂၀	၀	၀	၀	၃	..	

(ခြေစုံ ကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်
၁။	ခြေစုံကုန်း
၂။	ဆာကလ ခြေစုံ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကျေးရွာအုပ်စု- မြေနီ

ကျေးရွာ- တောင်မြေနီ

ရက်စွဲ- ၁၂.၁၀.၂၀၁၇

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်တွင် ပါဝင်ပြီး စေတုတ္ထရာ မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပါသည်။ မြေနီအုပ်စုတွင် မြေနီကုန်းကျေးရွာနှင့် တောင်မြေနီကျေးရွာ ဟူ၍ ကျေးရွာနှစ်ရွာရှိပါသည်။ ကျေးရွာအရှေ့ဘက်တွင် မုန်းချောင်းတည်ရှိနေပြီး တောင်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်တွင်သစ်တောများနှင့် မြောက်ဘက်ချောင်း(သစ်မြစ်ချောင်း) တစ်ဘက်ကမ်းတွင် မြေနီကုန်းကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ စေတုတ္ထရာမြို့နှင့် ရေလမ်းဖြင့် (၃)မိုင် ကွာဝေးပြီး ကုန်းလမ်းနှင့် (၄)မိုင် ကွာဝေးပါသည်။ အိမ်ခြေမှာ (၅၄)ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ကျား (၁၀၄)ယောက်နှင့် မ(၁၂၃)ယောက် စုစုပေါင်း (၂၂၇)ဦးနေထိုင်ပြီး ဗမာလူမျိုး များဖြစ်ကြပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်းနှင့် စေတီတစ်ဆူရှိပါသည်။

ကျေးရွာရှိ လူထုအာလုံးသည် တောင်သူများဖြစ်ကြပြီး လယ်၊ ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် နွား၊ ကြက်၊ ဝက် စသည့်တို့ကို တပိုင်တနိုင်မွေးမြူခြင်းဖြင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။ တောင်မြေနီကျေးရွာတွင် အခြေခံ အဆောက်အအုံဟူ၍ မူလတန်းကျောင်း (၁)ကျောင်းသာလျှင်ရှိပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် ကြီးအုံကြီးဝ ရေလှောင်တံမံကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်မှာ (၈)နှစ်သက်တမ်းရှိခဲ့ပါသည်။ အများစုမှာ တောင်သူများဖြစ်ကြသော်လည်း အခြေခံ လယ်/ယာမြေများမှာ ဆည်ရေနစ်မြုပ်နေသောကြောင့် ကျပန်းအလုပ်များဖြင့်သာ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြ ရပါသည်။ တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ-

ကျား-၃ ဦး

မ-၄ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ-

ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း


လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စု	၂၁	၂၄	၄၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံခံနွမ်းပါးသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့် အများသ ဘေားတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Claender)	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၁	၂၄	၄၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ
၃	ကျေးရွာလူနေမှုပြ သယံဇာတမြေပုံ (social Map/ Resource Map)	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ	၂၁	၂၄	၄၅	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေမြစ်ချောင်း၊ ရေတွင်းရေကန်သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၁	၂၄	၄၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ
၅	ကျေးရွာ၏ငါးနှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအမံ (Pair Wise)	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၁	၂၄	၄၅	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့် နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူ တည်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာစီတောက် အဖွဲ့	၂၁	၂၄	၄၅	ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လုပ် ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၁	၂၄	၄၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တန်တူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် ပရိုဂျက်အကြောင်းအရင်းများ
၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်း သုံးသပ်ချက်	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂၁	၂၄	၄၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာအားလုပ်ချိန် အလုပ်ချိန်များသုံးသပ်ချက်

၉	အိမ်မက်မြေပုံ (Dream Map)	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့ကျေးရွာလူထု	၂၁	၂၄	၄၅	နောင်တစ်ချိန်ကျေးရွာဟူ၍ ဖြစ်စေလိုသောအနာဂတ် ပြင်ကွင်းဖူးထည်သွင်း ရေးဆွဲခြင်း
၁၀	ကျေးရွာသမိုင်း ကြောင်း (Village History)	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့ကျေးရွာလူထု	၂၁	၂၄	၄၅	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း

ചാന്നം ചാലം തന്നെ കൂടി നൂറ്റെ പ്ലാഗിയം അളക്കുക വെച്ച്

ရွှေစိုချောင်း၊ ကောလိရွှေစိုကျေးရွာ၊ ကောလိကျေးရွာ၊ နယ်လှည့်-



စေ့ပုံ စာမျိုး -



— ရာဇဝါဒီ



• အုန်ကြီးကျောင်း:



1. ശബരിമല



- ကျန်းမာရေး
နယ်လွှတ် (၁၀၀)




- දැරියකගේ
මරණය (යෙ)



- ১৬. নবমোক্তো



0891



1 - ഗുരുവായൂർ
താരിയപ്പള്ള (താ)



- ကျေးဇူးတင်



- സൂചി: മനസ്സ്
പരമശക്തി (100)

ဥစ္စာဝန်အဆင့် ခွဲခြားမှု ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး

မြို့နယ် ၈၈၈၈၈၈၈၈၈၈... ကျေးရွာအုပ်စု ၈၈၈၈၈၈၈၈... ကျေးရွာ ၈၈၈၈၈၈၈၈... ရက်စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နှမ်းပါး
နေအိမ်အခြေအနေ	ပျဉ်စုတ်၊ ပျဉ်က၊ ပွယ်ဗို	ပျဉ်စုတ်၊ ပွယ်ဗို၊ ပွယ်က	ဝါးဖိတ်
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	ကား၊ မုန့်၊ ဆီ၊ ဓာတ်လျှပ်	ဆီ၊ ဓာတ်လျှပ်	-
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	လယ်၊ ယာ	ယာ	-
ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်မှု	ကျွဲ၊ နွား၊ ဂျာဗီ	နွား၊	-
တနှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	(၂၅၀) ယိန်	(၂၅၀) ယိန်	(၁၀၀) ယိန်
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု	(၁၀) နှစ်စာ	(၆) လစာ	(၃) လစာ
စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု	၁၀	၁၇	၃၀

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးမောင်မြတ်ဗွေ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊မြေနီအုပ်စု၊တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားမှု

သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ- ၁၂.၁၀.၂၀၁၇

နေရာ-ကျေးရွာ ဓမ္မာရုံ

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း၊ ငါးရှာလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ သစ်ခုတ်၊ဝါးခုတ်၊တောလိုက်စသော လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နေအိမ်အခြေအနေများမှာ ပျဉ်ထောင် အိမ် ၊ သွပ်မိုးများဖြင့် အဆင်ပြေသူများ၊ လွှာထရုံ ၊သက္ကယ်မိုးများဖြင့် အလယ်အလတ်များ၊ ဝါးအိမ်ဖြင့် နွမ်းပါးသူ များနေထိုင်ကြပါသည်။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ကား ၊ ရေစုတ်စက်၊ ဆိုင်ကယ် များစသည်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများမှာ အများဆုံး(၃)ဧက လောက်ပိုင်ဆိုင်ကြပါ သည်။ ကျွဲ၊ နွားပိုင်ဆိုင်မှုမှာ (၅) ကောင်နှင့်အထက်အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။တစ်နှစ်ပျူမျှဝင်ငွေမှာ (၂၅၀၀၀၀၀)၊ (၁၅၀၀၀၀၀)၊(၁၀၀၀၀၀၀) ခန့်အသီးသီးရှိကြပါသည်။

စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုမှာ အဆင်ပြေသူများမှာ (၁)နှစ်စာ၊ အလယ်အလတ်များမှာ(၆)လစာ၊ အဆင်မပြေသူများ မှာ(၃)လစာခန့်ရှိကြပါသည်။ တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ရသော်ချမ်းသာအိမ်ပေါင်း (၁၀) ၊ အလယ်အလတ်အိမ်ပေါင်း (၁၇) နှင့် သာမန်အိမ်ပေါင်း(၃၀)အိမ်ခန့်ရှိကြောင်းလေ့လာသိရှိရပါတော့သည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်သူ-

ကျား-၂၁

မ-၂၄

မှတ်တမ်းတင်သူ-

ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တနင်္ဂနွေ	တပေါင်း	အိပ်ထောင်စုပေါင်း
စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	
ဆေးရွာများ (တပ်မတော်)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ကျောက်တူး	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	
ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	ကုသိုလ်မှု	
ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	ကျောက်တူး	
စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မြေနီကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်မြေပုံ
သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ-၁၂-၁၀-၂၀၁၇

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် တန်ခူးလတွင်နွေနှမ်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
ရာသီပွဲတော်အားဖြင့် ရေကစားပွဲကိုစီကားသိုက်မြို့စွာ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ ဝင်ငွေများ၍
ထွက်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသောလဖြစ်ပါသည်။ တန်ခူးလတွင် ရာသီဥတုသာယာပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် ကဆုန်လတွင် နှမ်း၊ပြောင်း စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ထွန်ယက်ကြသည့် လုပ်ငန်းကို
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရာသီပွဲတော်အားဖြင့် ညောင်ရေလောင်းပွဲကို စီကားသိုက်မြို့စွာ ကျင်းပခဲ့ကြ ပါသည်။ ဝင်ငွေ
နည်း၍ထွက်ငွေမျှတသော လဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ရာသီဥတုမှာမိုးတိမ်များအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် နယုန်လတွင် ဝင်ငွေ ထွက်ငွေမျှတသော လဖြစ်ပါသည်။
လဖြစ်ပါသည်။နယုန်လတွင် ရာသီဥတုမှာမိုးတိမ်များအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် ဝါဆိုလတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပျိုးကျသည့် လုပ်ငန်းကို
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရာသီပွဲတော်အားဖြင့် ဝါတွင်းဆွမ်းကပ်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ ဝင်ငွေ
နည်း၍ထွက်ငွေမျှတသော လဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် ရာသီဥတုမှာမိုးများရွာသွင်းလျက် ရှိပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် ဝါခေါင်လတွင် ကောက်စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
ရာသီပွဲတော်အားဖြင့် ဝါတွင်းဆွမ်းကပ်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေမျှတသော လဖြစ်ပါသည်။
ဝါခေါင်လတွင် ရာသီဥတုမှာမိုးများရွာသွင်းလျက် ရှိပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် တော်သလင်းလတွင် နှမ်းရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် စပါးခင်း များပေါင်းသင်ခြင်း
လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရာသီပွဲတော်အားဖြင့် ဝါတွင်းဆွမ်းကပ်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ ဝင်ငွေ
ထွက်ငွေမျှတသော လဖြစ်ပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် ရာသီဥတုမှာမိုးများရွာသွင်းလျက် ရှိပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် သီတင်းကျွတ်လတွင် ဆောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းကို
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရာသီပွဲတော်အားဖြင့်မီးထွန်းပွဲအားဆင်နွှဲကြ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
ဝင်ငွေနည်းပါး၍ထွက်ငွေများသောလဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ရာသီဥတုမှာမိုးများရွာသွင်း လျက်
ရှိပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဆောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းကို
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရာသီပွဲတော်အားဖြင့် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ၊ ကထိန်ပွဲများကိုဆင်နွှဲကြ ပါ သည်။
ဝင်ငွေနည်းပါး၍ထွက်ငွေများသော လဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရာသီဥတုမှာမိုးအနည်းငယ်ရွာသွင်း
လျက် ရှိပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် နတ်တော်လတွင် စပါးရိတ်သိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေ၊
ထွက်ငွေညီမျှသော လဖြစ်ပါသည်။နတ်တော်လတွင် ရာသီဥတုမှာမိုးအနည်းငယ်ရွာသွင်း၍နှင်းကျ လျက် ရှိပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် ပြသိုလတွင် နွေနှမ်းထွန်ခြင်း လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေညီမျှသော လဖြစ်ပါသည်။ပြသိုလတွင် ရာသီဥတုမှာနှင်းကျ လျှက် ရှိပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည် တပို့တွဲလတွင် နှမ်းကြဲခြင်း လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေနည်း၍ထွက်ငွေသင့်သော လဖြစ်ပါသည်။ တပို့တွဲလ တွင် ထမင်နှံထိုးပွဲကိုကျင်းပကြပါသည်။တပို့တွဲလတွင် ရာသီဥတုမှာနှင်းကျ လျှက် ရှိပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာသည်တပေါင်လတွင် နွေနှမ်းပေါင်းနှုတ်ခြင်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေညီမျှသော လဖြစ်ပါသည်။ တပေါင်းလတွင် ရာသီဥတုသာယာ လျှက် ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ-

မှတ်တမ်းတင်သူ-


ကျား- ၂၁ဦး

ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း

မ-၂၄ ဦး

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ရက်စွဲ ၁၂.၁၁.၂၀၁၇



● ဇာရေးကြီး

● အသင်းကလေး

● အဖွဲ့အစည်း၊ ယာ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၂၁)ဦး / မ(၂၄)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးစောမြင့်စွာ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မြေနီကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ-၁၂.၁၀.၂၀၁၇

နေရာ-ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မြေနီကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဓမ္မစကူးအဖွဲ့၊ ဝတ်အသင်း၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ရေကော်မတီ၊ အရံမီးသတ်၊ Save the Children အဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ မြေစာရင်းဌာန၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ သစ်တော၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပညာရေးဌာန တို့ဖြစ်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စ ရပ်များဆောင်ရွက်ရာတွင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ-

ကျား-၂၁ ဦး

မ-၂၄ ဦး


မှတ်တမ်းတင်သူ-

ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း

ပင်ကုအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ / အမျိုးသား အဖွဲ့.

ရက်စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇



ကျား (၂၀) ဦး

မ. (၂၄) ဦး

အမျိုးသား

အမျိုးသမီး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မြေနီကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အမျိုးသား ၊
အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေအားသုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ-၁၂.၁၀.၂၀၁၇

နေရာ-ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို ခေါင်းစဉ်(၈)ခု ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ (၁) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု (၂) ခေါင်းဆောင်မှု (၃) အိမ်မှုစောက်ရှောက်မှု (၄) ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု (၅) လုံခြုံစိတ်ချမှု (၆) ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု (၇) လူမှုရေးကိစ္စတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း (၈) ဝင်ငွေရရှိ မှုတို့ဖြစ်ပါသည်။

(၁) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများမှာ(၅၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပြားနေသည်မှာ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများလုပ်ကိုင်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ခေါင်းဆောင်မှု

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများမှ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ခေါင်းဆောင်မှုအခြေအနေနည်းပါးခြင်းမှာ သာရေးနာရေး ၊ ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများသာဦးဆောင်မှုများကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။

(၃)အိမ်မှုစောက်ရှောက်မှု

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုစောက်ရှောက်မှုမှာအမျိုးသားများ မှာ အမျိုးသားများမှ(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများမှာ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်နေရပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရသော အလုပ်များသာလုပ်ကိုင်နေရ သဖြင့် အိမ်မှုစောက်ရှောက်မှုတွင် အားနည်းကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(၄)ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၏ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက် တွင်အမျိုးသားများမှ(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၍အမျိုးသမီးများမှာ(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်ရှိသော ပစ္စည်းများ အား အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

(၅) လုံခြုံစိတ်ချမှု

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၏ လုံခြုံစိတ်ချမှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများမှာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများမှာ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ခန္ဓာဗေဒဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချမှုနည်းပါးသဖြင့် တစ်ဦးတည်းသွားလာရာတွင် အဆင်မပြေဖြစ်ပါသည်။

(၆) ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၏ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု သုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသားများမှာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများမှာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိပါသည်။

(၇) လူမှုရေးကိစ္စတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏ လူမှုရေးကိစ္စတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း သုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသားများမှာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုအားသာကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(၈) ဝင်ငွေရရှိမှု

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏ ဝင်ငွေရရှိမှုသုံးသပ်ချက် မှာအမျိုးသားများမှာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများမှာ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ-

မှတ်တမ်းတင်သူ-


ကျား-၂၁ ဦး

ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း

မ-၂၄ ဦး

ပြဿနာ သစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း

ရက်စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇



ပိတ်ဆွဲဆွဲသူ - ကျား (၂၁) နှစ် / ၀ (၂၄) နှစ်

မှတ်တမ်းတင်သူ
မိမိမိမိမိမိမိ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မြေနီကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ စုရပ်ဆောင် မရှိခြင်း ပြဿနာ သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ- ၁၂.၁၀.၂၀၁၇

နေရာ- ရွာလယ်ဓမ္မာရုံ

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအတွက်ပြဿနာသုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကိုရွာလယ်ဓမ္မာရုံ တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စုရပ်ဆောင်မရှိသော အကြောင်းတရားမှာ ကျေးရွာရံပုံငွေလုံလောက်စွာမရှိခြင်း၊ ရွာလူထုမှ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ အလှူရှင်မရှိခြင်း ၊ ကျေးရွာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရခြင်း၊ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးရလဒ်မှာ သားရေးနာရေးများဆောင်ရွက်ရာတွင် နေရာမရှိခြင်း၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာခက်ခဲခြင်း ၊ ဧည့်သည်များနားနေရန်နေရာမရှိခြင်း၊ မိုးရာသီတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရခက်ခဲခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ-

ကျား- ၂၁ဦး


မ- ၂၄ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ-

ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း

ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

မြို့နယ် စစ်တပ်မှူး... ကျေးရွာအုပ်စု... ရွေးကောက်ပွဲ... ကျေးရွာ စာတင်စာရင်း... ရက်စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မြေနီကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း
ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှုစက်ဝန်းအား သုံးသပ်ခြင်း

ရက်စွဲ- ၁၂.၁၀.၂၀၁၇

နေရာ- ကျေးရွာဓမ္မာရုံ

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း ပြဿနာအားဖြေရှင်းမှုစက်ဝန်းသုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို
ကျေးရွာဓမ္မာရုံ တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ စုရပ်ဆောင် မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာအကျိုးဆက်ကို ရွာသူ
ရွာသားများ နှစ်ပတ်လည်ခံစားကြရပါသည်။ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ ငွေကြေးမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုပြဿနာ ဖြေရှင်းမည့် နည်းလမ်းများမှာ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ဝိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ခြင်း၊
အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအလှူရှင်ရှာဖွေခြင်း၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်ထားရှိခြင်း၊
ရံပုံငွေရှာဖွေခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုဝိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဦးဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း စသည့်တို့ကိုအ
သုံးပြု၍ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ-

ကျား- ၂၁ဦး

မ- ၂၄ ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ-

ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း

ရက်စွဲ 12.10.2017

အမျိုးသား အဖွဲ့

- ၁။ တံတား
- ၂။ စုပ္ပန်ဆောင် စောကန်ဂျန်
- ၃။ ရေ ရေကျော်
- ၄။ စိုက်ပျိုး၊ စွေးမြူရေးယာဇတန်၊
- ၅။ လယ်ယာစွဲ မြေမြေရေး
- ၆။ လျှပ်စစ်မီး
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။
- ၁၁။
- ၁၂။

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ တံတား
- ၂။ စုပ္ပန်ဆောင် စောကန်ဂျန်
- ၃။ စာယာဇကျော့၊ မြေပေါက်
- ၄။ ရေ ကျော်
- ၅။ စာ ကြည့်တိုက်
- ၆။ ဖာယာကံရွေးထိ ကျော့ယာဇတန်၊
- ၇။ လျှပ်စစ်မီး

လုပ်ငန်းဦးစားပေးအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ဇယား

ရက်စွဲ 12.10.2017.

[illegible]

မှတ်တမ်းတင်သူ
ခေါ်ခံရသူ

ကျေးရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ 12.10.2017

စဉ်	ဦးစားပေး ဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ	ဖြေရှင်းနည်း	လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာငွေ ယမာက	ဆောင်ရွက်မည့် ကာလ	တာဝန်ခံမည့် အဖွဲ့	မှတ်ချက်
၁။	ကံတား	ကွန်ကရစ်	၄၅၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၀	-	
၂။	စုဂျပ်စေတနာ	ဧည့်သည်	၅၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၁၈	လူဝတ်စားပြီး မိမိကိုင်	
၃။	ကျော့ဖိခံစေ့	ဧည့်သည်	၁၅၀၀၀၀၀၀	၂၀၁၉	-	
၄။	ကျော့	သံကွက်	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၁	-	
၅။	စာကြည့်တိုက်	ဧည့်သည်	၈၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၂	-	
၆။	လျှပ်စစ်မီး	၁၁ kv လျှပ်	၃၀၀၀၀၀၀	၂၀၂၃	-	
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ


ကျား - ၂၁ ဦး

မ - ၂၄ ဦး


မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ခင်စုဇာတိ

တောင်မြေခို ကျေးရွာခွဲပြီးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



ဝေးချေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



၇

တောင်မြေနီကျေးရွာ၏ ကျေးရွာလက်စွဲစာအုပ်ပြုလုပ်ခြင်း
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်၊ ပထမဆုံး အကြိမ် ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် စည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးကအား ကျေးရွာ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း အစည်းအဝေး ပတ်ဝန်းကျင် အချက်အလက်များ ကောက်ယူပေးရန် တောင်း ဆို ဖြည်းသွင်းစေပြီး အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ် စိစစ်ရမည်။

ရာအိမ်မှူးအမည် ဦးသိန်းလော	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကော့ခိုင်စိစစ်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် စောဥက္ကဏ	ကျေးရွာအုပ်စု မြေခိုကျေး
		ကျေးရွာ စောဥက္ကဏ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၅၃	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၅၃
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။		၄။	

	ကျား	မ
လူဦးရေ	၁၀၉	၁၂၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၆	၇

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☒
အလက	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
အမက	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြို	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ရောဂါယာဉ်ဘုရားကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကွမ်းကျင်းပညာရှင် (ရွာသား/နေထိုင်)

ပညာရေး			ကျန်းမာရေး			တည်ဆောက်ရေး		
	နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အလယ်တန်းပြ	☐	☐	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အထက်တန်းပြ	☐	☐	LadyHealth Visitor	☐	☐	လျှပ်စစ်လုပ်သား	☐	☐
မူကြို	☐	☐	သားဖွား	☐	☒	ပိုက်ဆက်	☒	☐
အခြား	☐	☐	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	မက္ကင်းနစ်	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဃ) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (အမှန်ခြစ်ပါ)

ကျောက်လမ်း () ကတ္တရာ () ကွန်ကရစ် () ဆိုင်ကယ်လမ်း () ကျောက်စရစ် ()

မြေ (✓) လူသွားလမ်း () အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan)

(အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

✓ရှိ/မရှိ/မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

၂၀၁၀ နှစ်/မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက်ရရှိထားသလား

✓ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ(အလယ်)မှ မြို့(အလယ်) အကွာအဝေး _____ မိုင်/မီလီ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ(အလယ်) သွားရန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ ထော်လာရုံ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၂၀၁၀ နှစ် နာရီ)
မိုးရာသီ ထော်လာရုံ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ (၂၀၁၀ နှစ် နာရီ)

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်း ကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်မှု

မရှိ/မရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာ အသင်းအဖွဲ့များ - လက်ရှိ ကော်မတီ/ ဆပ်ကော်မတီများ

ကော်မတီ	မ	ကျား	ပေါင်း
ကျေးလင်း ကော်မတီ	-	၃	၃

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦး သိန်း ဇော်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂.၃.၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သီတာလတ် ဒေါ်စောသိန်းလှိုင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂.၃.၂၀၁၆

လမ်းညွှန်

အပိုဒ် ၁ မှ ၇ အထိ ကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖြည့်ရန်

အုပ်စု (က) လူဦးရေ - ကျေးရွာတွင် လူမျိုး နှင့် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ အလိုက် လူဦးရေ/ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် တို့ကို ရှုရေးပါ။ အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်ကို ကောက်ယူပါ။ အပျိုကြီး၊ မုဆိုးမ၊ ကွာရှင်းထားသူ တို့ဖြစ်သည်။ လူဦးရေစာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ရွာတွင် ရှိသမျှ ကျား၊ မ၊ ကလေး၊ အကုန်ကောက်ရန်၊ မသိလျှင် အနီးစပ်ဆုံး ရေးပါ။

အုပ်စု (ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ - ကျန်းမာရေး၊ စေးခန်း၊ သားဖွားခန်း၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန/စွဲ စသည့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ များကို အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ ဝန်ထမ်း၊ ရှိ/မရှိ အကုန်ကောက်ပါ။ ကျောင်း၊ ရွာတွင် ရှိသော ကျောင်း၊ အမျိုးအစား၊ အလိုက် ဖြစ်ရန်။

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသိန်းလက်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်စုမင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် မေတ္တာမြူနီစီပါယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မေတ္တာမြူနီစီပါယ်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၅၇	ဘာသာ(၁)-ဗမာ	၅၇
လူမျိုးစု (၂)-	-	ဘာသာ(၂)-	-
လူမျိုးစုရော-	-	ဘာသာရော-	-

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၄	၁၂၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၁၂

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☒
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(င)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ဟခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း

(၂)ကျန်းမာရေး

(၃)လက်မှုပညာရှင်

	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☒	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐

မှတ်ချက်	☐ ☐ ☐	အရံသားဖွား ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☒ ☐	ရေစိုက်သွယ်သူ စက်ပြင်ဆရာ	☒ ☐
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် - သားဖွားသားများ (ကျေးဇူးပြု၍ ၈၄၀၇၆၂၃)			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ~~၁၉၇၆-၇၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့၊ ခြောက်နာရီခန့်~~

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

Since the children
 have been suffering from
 malaria, we have
 been taking them to the
 health center.

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခိုင်လေး
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၇.၂၀၁၆
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သီတာခင်
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၇.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမောင်မောင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၃၅၄၄၈၃၂၂ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နီတာတေ
 ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ခရိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

မူရင်းအုပ်စု
 က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၅၃</u>	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၃</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၉</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၄</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>-</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၀၃</u>	<u>၁၂၁</u>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၄၃</u>	<u>၁၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	☐
				မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☒	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ✓ ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၁-/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခရီး ၃.၅ မိုင်/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။



(၁) Save the children

(၂) -----

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မြသန်းသန်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

10.12.2016

အမည် ဒေါ်စိန်စွယ်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

10.12.2016

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျလေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၈၃၈၂၃၈၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း
မြို့နယ်၊ ဘင်းဒေသကြီး၊ ရွာ၊ မြို့နယ် မြို့နယ်၊ ဘင်းဒေသကြီး၊ ရွာ၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၅၇	ဘာသာ (၁) -----	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စစ်ရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၂	၁၂၀
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၀၂	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၇	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒

မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☒	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်	မှတ်ချက်					မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ✓ ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ✓
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 နှစ် ၂၀၁၇ မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် အခြား _____ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Children

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျလေး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာလွင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား(FORM PC 3)

လမ်းညွှန် သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စီမံကိန်းတစ်ဆင့်ပြီးတိုင်း ပြည်သူ့ရန်၊ စည်းရုံးရေးများအပေါ် နှိုင်းယှဉ်ကာလ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတစ်ဆင့်

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၂၀၁၅		✓ ပုံနှိပ်		□ ပုံနှိပ်		□ တနှစ်		□ စုနှစ်	
မြို့နယ်တော်တိုင်းဒေသကြီး ၁၈၈၇		မြို့နယ် စာတင်စာရင်း		ကျေးရွာအုပ်စု ဖြန့်ဖြူးမှု		ကျေးရွာ စာတင်စာရင်း		ကျေးရွာ စာတင်စာရင်း	
စီမံကိန်းအဆင့်		ရက်စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ					
		စရက်	ပြီးရက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု	တိုင်းရင်းသား		
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၆	၂၄	၅၃			
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၆	၂၄	၅၃			
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၅	၅	၁၀			
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၁	၄	၂၅			
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၅	၁၈	၃၃			
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (မကြိမ်)		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (မကြိမ်)		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (မကြိမ်)		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (မကြိမ်)		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (မကြိမ်)		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (မကြိမ်)		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (မကြိမ်)		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (မကြိမ်)		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (မကြိမ်)		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (မကြိမ်)		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၈	၁၅	၃၃			
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးခွဲ		၂၀.၁.၂၀၁၅	၂၀.၁.၂၀၁၅	၁၄	၁၅	၂၉			

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းထက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းထက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဧန်တီတာထူး			
နေ့စွဲ ၁၂. ၁. ၂၀၁၈			
ပြည်နယ်/တိုင်း	အကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		စံနှုန်း(၄)	ကျေးရွာ အကောင်အထည်ဖော်
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ		စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐	

စီမံကိန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁.၂၀၁၈	၁၂.၁.၂၀၁၈	၁၆	၃၇	၅၃	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၁.၂၀၁၈	၁၃.၁.၂၀၁၈	၁၈	၂၈	၄၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၂.၂၀၁၈	၁၁.၂.၂၀၁၈	၉	၇	၁၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၂၀၁၈	၁၈.၂.၂၀၁၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၈	၂၄.၂.၂၀၁၈	၁၆	၃၄	၅၀	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၁၂.၃.၂၀၁၈	၁၂.၃.၂၀၁၈	၇	၈	၁၅	



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများ/သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နီလာအေး

နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် မောင်ပုလူရွာ ကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ ကျေးရွာ လောဟင်ဒရေခို

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	၁၈	၂၆	၃၇		
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	၁၈	၂၆	၃၇		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	၃	၃	၆		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၇	၁၆.၁၂.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၂၀၁၇	၂၈.၁၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၄	၄၂	၄၂	မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၂၀၁၇	၂၈.၁၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၄	၄၂	၄၂	မမာ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၂.၂၀၁၇	၂၈.၁၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၄	၄၂	၄၂	မမာ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



ရှေးအစဉ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစဉ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၄	၄၂	၄၂	၄၂	၄၂	ဇမာ
	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၄	၄၂	၄၂	၄၂	၄၂	ဇမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၄	၄၂	၄၂	၄၂	၄၂	ဇမာ
	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၁၈	၂၄	၄၂	၄၂	၄၂	၄၂	ဇမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစဉ်									
၇.၁။ အစဉ်အစဉ်အစဉ် ပထမအကြိမ်	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	ဇမာ
	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	ဇမာ
	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	ဇမာ
	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	ဇမာ
၇.၂။ အစဉ်အစဉ်အစဉ် ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	ဇမာ
	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	ဇမာ
၇.၃။ အစဉ်အစဉ်အစဉ် တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစဉ်	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	ဇမာ
	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	ဇမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်အစဉ်									
၉.၁။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်အစဉ်	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	ဇမာ
	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၆	၄၅	၄၅	၄၅	၄၅	ဇမာ

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
နေ့စွဲ	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမိမိ	စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐
ပြည်နယ်/တိုင်း	မကွေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ပြည်နယ်/တိုင်း	မကွေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၂၁	၂၄	၄၅	မဇာ ၄၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၂၁	၂၄	၄၅	မဇာ ၄၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၂၄	၂၄	၄၈	မဇာ ၄၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၇	၇	၁၄	မဇာ ၁၄



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်၊ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ဆောင်ရွက်သည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်၊ ဧည့်သည်အမည်၊ ဧည့်သည်အဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ၊ ၂.၃.၂၀၁၅ ☒ ပ နှစ် ☐ ဒု နှစ် ☐ တ နှစ် ☐ ဝ နှစ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ဝေလှေရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေအမျိုးအမည်၊ ကျေးရွာ ကောင်စီ

မကွေး

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ မိုးတိုင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ	၁ မိုးတိုင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
၂ ဆောက်လုပ်ရေး မလုံလောက်	၂ ဆောက်လုပ်ရေး မလုံလောက်
၃ မိုးရွာချွန်း ချက်တာ၊ ခက်ခဲ	၃ မိုးရွာချွန်း ချက်တာ၊ ခက်ခဲ
၄ မိုးတိုင်းရေကြီး ဖျက်ခက်ခဲ	၄ မိုးတိုင်းရေကြီး ဖျက်ခက်ခဲ
၅ အသိပညာ ဗဟုသုတ ချို့ပါး	၅ အသိပညာ ဗဟုသုတ ချို့ပါး

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ အချင်းအားလုံး (၁၀၀% x ၅) ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့	၁ အချင်းအားလုံး (၁၀၀% x ၅) ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့
၂ ရေလျှောစက် (၈၀၀ x ၁၅၀၀) ၁၂ နေရာတွင်	၂ ရေလျှောစက် (၈၀၀ x ၁၅၀၀) ၁၂ နေရာတွင်
၃ အချင်းအားလုံး	၃ အချင်းအားလုံး
၄ သစ်မြစ်များ စိုက်ပျိုးရေး	၄ သစ်မြစ်များ စိုက်ပျိုးရေး
၅ အခြေခံတိုက်	၅ အခြေခံတိုက်

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/မ/ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ဖြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ
၁ အချင်းအားလုံး (၁၀၀% x ၅) ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့	ကျား+မ	☒	၉၀ သိန်း
၂ ရေလျှောစက် (၈၀၀ x ၁၅၀၀) ၁၂ နေရာတွင်	ကျား+မ	☒	၆၅ သိန်း
၃ အချင်းအားလုံး (၅ နေရာ)	ကျား+မ	☒	၅၀ သိန်း
၄ သစ်မြစ်များ စိုက်ပျိုးရေး (၅၅' x ၁၈')	ကျား+မ	☒	၈၀ သိန်း
၅ အခြေခံတိုက် (၁၈' x ၁၈')	ကျား+မ	☒	၉၀ သိန်း
၆ အခြေခံတိုက် (၁၈' x ၁၈')	ကျား+မ	☒	၂၅ သိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် ဦးကျော်စိုး၊ ရက်စွဲ ၂.၃.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဝါတာဝင်း

နေ့စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)

✓စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြေကွက်

မြို့နယ် စေတီမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မြေကွက်

ကျေးရွာ တောင်မြေကွက်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ	၁ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
၂ ရွာတွင်းမြို့ကုန်သွယ်လွယ်လွယ်ခွင့်	၂ ရွာတွင်းမြို့ကုန်သွယ်လွယ်လွယ်ခွင့်
၃ ဥပဒေအရ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခွင့်	၃ ဥပဒေအရ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခွင့်
၄ စာသင်ကျောင်းတစ်ခုလုံးလုပ်ငန်းများ	၄ ဥပဒေအရ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခွင့်
၅ မြို့တွင်းကုန်သွယ်ခြင်းများ	၅ စာသင်ကျောင်းတစ်ခုလုံးလုပ်ငန်းများ

အခြေအနေ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ	၁ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ
၂ ရွာတွင်းမြို့ကုန်သွယ်လွယ်လွယ်ခွင့်	၂ ရွာတွင်းမြို့ကုန်သွယ်လွယ်လွယ်ခွင့်
၃ ဥပဒေအရ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခွင့်	၃ ဥပဒေအရ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခွင့်
၄ စာသင်ကျောင်းတစ်ခုလုံးလုပ်ငန်းများ	၄ ဥပဒေအရ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခွင့်
၅ မြို့တွင်းကုန်သွယ်ခြင်းများ	၅ စာသင်ကျောင်းတစ်ခုလုံးလုပ်ငန်းများ

လူထုဗဟိုပြု

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	၈ + ၈	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	၁၀၀ သိန်း	
၂ ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	၈ + ၈	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	၁၀၀ သိန်း	

စာရင်းအကျဉ်းချုပ်

အမျိုးသားကမ္ဘာ့ဖွဲ့တင်ခြင်းကောက်ခံခြင်း		အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖွဲ့တင်ခြင်းကောက်ခံခြင်း	
၆	မိုးရာသီတွင် သွားလာရမည့်နေ့ရက်	၆	ကလေးငယ်များ စာပေစာအုပ်
၇	ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ပေးအပ်ခြင်း	၇	နေရာ မရှိခြင်း
၈	ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ပေးအပ်ခြင်း	၈	အိမ်ထောင်ရေး အားလုံး အပေါ်
၉	သဘာဝကား အနုပညာ ပြုစုပေးခြင်း	၉	အိမ်ထောင်ရေး အားလုံး အပေါ်
၁၀	တရားရုံးမှ မိုးရာသီ သွားလာရမည့်နေ့	၁၀	မိတ်ဖွဲ့ချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် သိပ္ပံပညာ

အမျိုးသားကမ္ဘာ့ဖွဲ့တင်ခြင်းကောက်ခံခြင်း		အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖွဲ့တင်ခြင်းကောက်ခံခြင်း	
၆	မိုးရာသီတွင် သွားလာရမည့်နေ့ရက်	၆	ကလေးငယ်များ စာပေစာအုပ်
၇	ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ပေးအပ်ခြင်း	၇	နေရာ မရှိခြင်း
၈	ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ပေးအပ်ခြင်း	၈	အိမ်ထောင်ရေး အားလုံး အပေါ်
၉	သဘာဝကား အနုပညာ ပြုစုပေးခြင်း	၉	အိမ်ထောင်ရေး အားလုံး အပေါ်
၁၀	တရားရုံးမှ မိုးရာသီ သွားလာရမည့်နေ့	၁၀	မိတ်ဖွဲ့ချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် သိပ္ပံပညာ

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ပေးအပ်ခြင်း	အမျိုးသားကမ္ဘာ့ဖွဲ့တင်ခြင်းကောက်ခံခြင်း	အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖွဲ့တင်ခြင်းကောက်ခံခြင်း	အမျိုးသားကမ္ဘာ့ဖွဲ့တင်ခြင်းကောက်ခံခြင်း	အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖွဲ့တင်ခြင်းကောက်ခံခြင်း
၇	မိုးရာသီတွင် သွားလာရမည့်နေ့ရက်	၇	ကလေးငယ်များ စာပေစာအုပ်	၇
၈	ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ပေးအပ်ခြင်း	၈	နေရာ မရှိခြင်း	၈
၉	သဘာဝကား အနုပညာ ပြုစုပေးခြင်း	၉	အိမ်ထောင်ရေး အားလုံး အပေါ်	၉
၁၀	တရားရုံးမှ မိုးရာသီ သွားလာရမည့်နေ့	၁၀	မိတ်ဖွဲ့ချုပ်၊ မွေးမြူရေးနှင့် သိပ္ပံပညာ	၁၀



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်

နေ့စွဲ ၁၂. ၁၂. ၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁)

☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး

မြို့နယ်/တက္ကသိုလ် ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ တောင်မြေ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မြို့ကုန်တင်ပို့ရန် လူ့ဝတ်ယူရန် သွားလာရ	၁ မြို့ကုန်တင်ပို့ရန် ကုန်ပစ္စည်းများ လိုက်လံသယ်ယူရန် သွား
၂ မြို့ကုန်တင်ပို့ရန် သွားလာရန် မလွယ်ကူခြင်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့ကုန်တင်ပို့ရန် သွားလာရန် မလွယ်ကူခြင်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့ကုန်တင်ပို့ရန် သွားလာရန် မလွယ်ကူခြင်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့ကုန်တင်ပို့ရန် သွားလာရန် မလွယ်ကူခြင်း
၄ သွားလာရန် မလွယ်ကူခြင်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့ကုန်တင်ပို့ရန် သွားလာရန် မလွယ်ကူခြင်း
၅ သွားလာရန် မလွယ်ကူခြင်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ မြို့ကုန်တင်ပို့ရန် သွားလာရန် မလွယ်ကူခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ	၁ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ
၂ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ	၂ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ
၃ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ	၃ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ
၄ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ	၄ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ
၅ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ	၅ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စုရှိ လမ်း	က+ ခ	၃၅.၀၀၀	၂၂၄ - လူတို့
၂	ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ရေ	က	၁၈၅.၀၀၀	၂၂၄ - "
၃	ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာအုပ်စုရှိ	က+ခ	၁၂၅.၀၀၀	၂၀ - "
၄	သို့လားလမ်းလမ်း	က	၈၀.၀၀၀	၂၂၄ - "
၅	ကျေးရွာအုပ်စုရှိ လမ်း	က+ခ	၇၅.၀၀၀	၂၂၄ - "
၆	ကျေးရွာအုပ်စုရှိ လမ်း	ခ	၆၃.၀၀၀	၂၂၄ - "



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်ပျက်သစ်တစ်ခု	၆၈	
၂	ကလေးစားချစ်မြတ်နိုးမှု	၆	
၃	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	၈	
၄	ဆိုင်ကယ်၊ စက်ယာဇာတိ	၈	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်မြင့် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆)

ဒေါ်သန်းရီ

၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာစု

နေ့စွဲ ၁၂.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟန်း မြို့နယ် စတုတ္ထကျေးရွာအုပ်စု ရွာကြီး ကျေးရွာ ကောလိန္ဒြေ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လူစားများအခက်ခဲ၊ မလေး၊ လုပ်ကိုင်နေရာခက်ခဲ	၁	ရွာတွင် လူစားများနေရာခက်ခဲခြင်း
၂	လူနား၊ လမ်း၊ မတည့်များ၊ မသွားလာရခက်ခဲ	၂	တံတား မပြု၍ မသွားလာရခက်ခဲခြင်း
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ချောက်ကျခြင်း	၃	မီးမပြု၍ ဖွံ့ဖြိုးမှု ချောင့်မတ်ပါ။
၄	မိုးတွင်းမသွားလာရခက်ခဲခြင်း	၄	ကလေးများလုံခြုံမှု မပြုခြင်း
၅	ရွာတွင် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ကိုင်မှုများ	၅	မိုးတိုင်းမရှိသဖြင့် မိုးရေမရှိသောကြောင့်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လူစားများနေရာ ဖန်တီးခြင်း	၁	လူစားများနေရာ ဖန်တီးခြင်း
၂	ကုန်သွယ်ရေးလမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်း	၂	တံတားဖွင့်လှစ်သွားလာရလွယ်ကူစေရန်
၃	လူစားများနေရာ ဖန်တီးခြင်း	၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်
၄	မိုးတွင်းမသွားလာရလွယ်ကူစေရန်	၄	လုံခြုံစွာ ပညာသင်နိုင်ရန်
၅	ရွာတွင် အစားအသောက်များ ရရှိရန်	၅	မိုးတွင်းမရှိသဖြင့် မိုးရေမရှိသောကြောင့်

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တံတား	ကျား + မ	၄၅၀၀၀၀၀	၂၂၂
၂	ရွာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး	ကျား + မ	၁၀၀၀၀၀၀	၂၂၂
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	၁၅၀၀၀၀၀	၂၂၂
၄	ရွာကျေး	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀	၂၂၂
၅	စက်မှုလုပ်ငန်း	မ	၈၀၀၀၀၀	၂၂၂

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပိုက်ပျိုး၊ ရွာမြေကျယ်၊ သစ်တော	ကျား၊	
၂	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ရေပေးစနစ်	ကျား၊	
၃	ဖာသက်ရွေး၊ ဝမ်းကျောင်းသစ်တော	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဂျွေဇွေ လက်မှတ်  နေ့စွဲ 12.10.2017

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	
၆၀	လယ်ယာစွဲ စိုက်ပျိုးရခက်ခဲခြင်း။	၆၀	ဗဟုသုတရှိရန်ဆရာ မရှိခြင်း။
		၇၀	အမျိုးသမီးများ လေ့လာရန်အတွက် နည်းလမ်းများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၆၀	လယ်ယာစွဲ ကောင်းမွန်စေရန်ပြုပြင်ပေးခြင်း။	၆၀	ရွာတွင်ဆက်တိုက်ရှိ စေရန်။
		၇၀	အမျိုးသမီးများ အား ပေးပို့ပေးရန်။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၆	လျှပ်စစ်ဓာတ် (၁၁kv) လိုင်း	ကျေးရွာ	၃၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၂

လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း၊ စေတနာ့ရှင်များ
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	စတုတ္ထစီမံကိန်း ဖိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားပြီး လုပ် ရန် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူမှုဆန် စစ်ဆေးမှု ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း		
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	တောင်ကြီးကျေးရွာ၊ ကြီးကုန်းမုတ်		
နေ့စွဲ။	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	နေရာ။	ရွာလယ် ဇုန်
တက်ရောက်သူဦးရေ။ကျား (၁၅)ဦး မ (၂၄)ဦး ပေါင်း (၃၉)ဦး	အချိန်။ နံနက် (၉ : ၃၀) မှ ညနေ (၄ : ၀၀) ထိ		

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) ကုမ္ပဏီနှင့် ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခြင်း နှင့် ကာကွယ်ရန်အစီအစဉ်
စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းအဝေးဖြစ်ခြင်း ၊
- (၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၁ ဦး ရွေးချယ်ခြင်း ၊
- (၃) ကျေးရွာလူထု ဖွဲ့စည်း PRA (လူမှုဆန်စစ်ဆေးမှု) များ စတင်ခြင်း ၊
- (၄) စီမံကိန်းလုပ်ရန် ဦးစီးဌာနနှင့် ယောက္ခမ ရွေးချယ်ခြင်း ၊
- (၅) ကော်မတီဝင်များ၏ ကျွန်ုပ်တို့အစည်းအဝေးဖြင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်
ခြင်း ၊
- (၆) အတည်ပြုခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

..... အစီအစဉ် ၂၁ ကျော် ကုမ္ပဏီနှင့် ဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်းများ ပြော
ကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုဆန်စစ်ဆေးမှု ဦးစီးဌာနနှင့် ကျေးရွာ
စီမံကိန်း အစည်းအဝေး ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
..... ထို့နောက် အစီအစဉ် (၂၁) ကျော် စေတနာ့ဝန်ထမ်း များ၏ ကာ
ကွယ်ရန် များ အစည်းအဝေးဖြင့် ဆုံးဖြတ် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၁ ဦး
အား အများစုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

.....စောတာ့ ဝန်ထမ်း ၂၂၂ ဦးမှာ အမျိုးသား ဘက်မှ ဦးစီးကပ်ရှင်
.....အမျိုးသမီး ဘက်မှ ဝန်ထမ်းများကို ဖြစ်ပါသည်။

.....ထို့နောက် အစီအစဉ် (၃၁) အ.၇ ကျေးရွာလူထုဖြင့် ကျေးရွာ
စစ်ပုံ ရေး ဆွဲ ခြင်း ၊ ပဒုက္ခဒိမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်
ဖြဲ ခြင်းပုံ ရေး ဆွဲ ခြင်း ၊ ကမ္ဘာ့ နှစ်မြဲ ဖြစ်ကုန်ရန် ရေး ဆွဲ ခြင်း ၊ ပြဿနာသစ်
ပစ်ရေး ဆွဲ ခြင်း နှစ်စဉ် ရန် အဆင့်သတ်မြှောက်ခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြ
ပါသည်။

.....လုပ်ငန်း နှစ်များ အား ရွေးချယ်ရာမှ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ နှစ်
ဖွဲ့ နှစ်စဉ် ဆွဲ ခြင်းပါသည်။ လုပ်ငန်း နှစ် (၂၇) နှစ် အား ခြုံငုံ ပြုလုပ်
ခြင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

.....ထို့နောက် ကော်မတီဝင် များ အတွက်လိုက်နာရမည့် ကျွန်ုပ်တို့
များအား ဂုဏ် ဖြဲ ခြင်းပါသည်။ အများဆုံး နှစ်စဉ် ကောင်းစွာ
ကျေးရွာ စီမံကိန်းကော်မတီဝင် (၁၅) ဦး အား ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။
.....ထို့နောက် အစီအစဉ်အဖြစ် ချုပ် ခံပါသည်။ အရေးကြီးသူ
.....(၄၀၀) နှစ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံး ခံ ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းများ

(၁) စုစည်းအစည်း (ကျား + ၈)

(၂) တံကား (")

(၃) ကျောင်းကြီးပညာ (")

(၄) ကျေးရွာ (ကျား + ၈)

(၅) ကျေးရွာကြီး (")

(၆) ကျေးရွာကြီး (ကျား + ၈)

ကျေးရွာ စီမံကိန်း အစီအစဉ်အရ ကျေးရွာ

(၁) ဦးစီးအဖွဲ့ (စီမံကိန်းအရ)

(၂) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၃) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၄) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၅) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၆) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၇) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၈) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၉) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၁၀) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၁၁) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၁၂) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၁၃) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၁၄) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

(၁၅) ဦးစီးအဖွဲ့ (")

ရာထူး: ရွှေငွေစုစည်းရုံးရေးဦးစီး



နောက်ဆက်တွဲ(၄)တွင်ခြင်းနားထားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်သက်
မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPI နှင့် ပို့ရပါမည်အနေဖြင့်
ဖြည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	လ/ည	ကျေးဇူးတင်ခံရသူ (သို့)အုပ်စု	မြင်ပုံ မည်သူ တောက်ပုံမလဲ
အခြေခံ အထောက်အပံ့	၁	တံတား	✓ ကျား ✗ မ	၂၀၂၀	ကျေးဇူးတင်ခံရသူ	-
	၂	စုရပ် စာတင်	✓ ကျား ✗ မ	၂၀၁၈	ကျေးဇူးတင်ခံရသူ	၄၈၅
	၃	စာပြည်တိုက်	✓ ကျား ✗ မ	၂၀၂၂	ကျေးဇူးတင်ခံရသူ	-
	၄		✓ ကျား ✗ မ			

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုး စွေးမြို့ရေး	✓ ကျား ✗ မ	၂၀၂၄	ကျေးဇူးတင်ခံရသူ	-
	၂	သစ်တော	✓ ကျား ✗ မ	၂၀၂၅	ကျေးဇူးတင်ခံရသူ	-
	၃	လယ်ယာစစ်မြေမြှုပ်ရေး	✓ ကျား ✗ မ	၂၀၂၆	ကျေးဇူးတင်ခံရသူ	-
	၄	အေးတက်စွေး လေ့ကျင့်ရေး	✓ ကျား ✗ မ			

ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ			✓ ကျား ✗ မ			
			✓ ကျား ✗ မ			
			✓ ကျား ✗ မ			
			✓ ကျား ✗ မ			

ပညာရေး	၁	ကျောင်းခြံစုတ်ပျိုး	✓ ကျား ✗ မ	၂၀၁၉	ကျေးဇူးတင်ခံရသူ	-
			✓ ကျား ✗ မ			
			✓ ကျား ✗ မ			
			✓ ကျား ✗ မ			

အခြား	၁	ရေကျော်	✓ ကျား ✗ မ	၂၀၂၁	ကျေးဇူးတင်ခံရသူ	-
	၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်	✓ ကျား ✗ မ	၂၀၂၃	ကျေးဇူးတင်ခံရသူ	-
			✓ ကျား ✗ မ			