

သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်(၂၀၂၂-၂၀၂၁)၊ လ(၆)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

လွယ်ပွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောရကျေးရွာ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်


(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန)

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကူညီရေးဆွဲသည်


၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂	ကျေးရွာမြေပုံ	
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅	လူထုပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းဇယား	
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော(PRA Tools)များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(၁-ပုံစံ)	
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂-ပုံစံ)	
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(၃-ပုံစံ)	
၁၁	စီမံချက်အကြောင်းအရာ(၁-ပုံစံ)	
၁၂	အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(၂-ပုံစံ)	
၁၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	
၁၆	ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်	
၁၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်	
၁၇၁-	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်ဟ၏အခန်းကဏ္ဍ	
၁၇၂-	ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇၃-	ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့အစည်း	
၁၇၄-	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ	
၁၈	စီမံကိန်းအား စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း	
၁၈၁-	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်း(Monitoring)	
၁၈၂-	နှစ်ပတ်လည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကဲဖြတ်ပွဲ	
၁၉	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ	



۱۱



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၁	MMR1304012001	လွယ်ပွတ်	ရေဦး
၂	MMR1304012002	လွယ်ပွတ်	ကျောင်းခုံ
၃	MMR1304012003	လွယ်ပွတ်	ရွာကြီး
၄	MMR1304012004	လွယ်ပွတ်	မွေတော်
၅	MMR1304012005	လွယ်ပွတ်	ကောင်ဝါးတောင်
၆	MMR1304012006	လွယ်ပွတ်	ကောင်ကေ
၇	MMR1304012007	လွယ်ပွတ်	ပြင်သာယာ
၈	MMR1304012008	လွယ်ပွတ်	လိုက်ပေး(တ)
၉	MMR1304012009	လွယ်ပွတ်	တခေါ်ခြား
၁၀	MMR1304012010	လွယ်ပွတ်	တောရ
၁၁	MMR1304012011	လွယ်ပွတ်	တွေပူး
၁၂	MMR1304012012	လွယ်ပွတ်	မီးရယ်
၁၃	MMR1304012013	လွယ်ပွတ်	ဆောင်ဦး
၁၄	MMR1304012014	လွယ်ပွတ်	ထီလုံးဟီ
၁၅	MMR1304012015	လွယ်ပွတ်	ထီလုံးဆူ
၁၆	MMR1304012016	လွယ်ပွတ်	ထီထဲထိုး
၁၇	MMR1304012017	လွယ်ပွတ်	ထီရိုး
၁၈	MMR1304012018	လွယ်ပွတ်	ထမ်ဆိုင်း
၁၉	MMR1304012019	လွယ်ပွတ်	ပုံလောင်း
၂၀	MMR1304012020	လွယ်ပွတ်	ထူးကျန့်
၂၁	MMR1304012021	လွယ်ပွတ်	ပင်ညှိုး
၂၂	MMR1304012022	လွယ်ပွတ်	ပန်လိုင်း
၂၃	MMR1304012023	လွယ်ပွတ်	ပင်းတယ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဆီဆိုင်မြို့နယ် လွယ်ပွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောရကျေးရွာသည် သက္ကရာဇ် ၁၂၆၇ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တောရဟုခေါ်ရခြင်းမှာ ဘုန်းတော်ကြီးမှ တောရတည်ပြီး ဒကာများမှလိုက်၍ ရွာတည်ထောင်ခဲ့သောကြောင့် တောရရွာဟု မှည့်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။

ရွာတည်စတွင် အိမ်ခြေ(၃) အိမ်သာ ရှိခဲ့သည်။ သက္ကရာဇ် ၁၃၁၆ခုနှစ်တွင် ပထမကျောင်းကြီးကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၇၀ခုနှစ်တွင် ကျောင်းဟောင်းကို ဖျက်ပြီး ယခုကျောင်းဟောင်းကို ဖျက်ပြီး ယခုတည်ဆဲကျောင်းကို ၁၃၇၁ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

ယခု ကျေးရွာတွင်းတွင် အိမ်ခြေ ၁၄၃ အိမ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု ၁၆၈၈ ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ၈၃၁၆ရှိပြီး ကျား (၃၃၉)ဦး နှင့် မ (၄၉၂)ဦး ရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ခေါင်းစဉ်	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၇၁	၆၃	၁၃၄	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ဧရိယာနယ်နိမိတ်၊ တို့၏အကြောင်းအရာများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၇၁	၆၃	၁၃၄	လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ၏အခြေအနေများ၊ စံသတ်မှတ်ချက်များ
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၇၁	၆၃	၁၃၄	အားလပ်ချိန်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရေရရှိရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစသည့်အကြောင်းအရာများ
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (ကျား/မ)	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၇၁	၆၃	၁၃၄	အမျိုးသား/သမီးများ၏အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှု အကြောင်းအရာများ
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၇၁	၆၃	၁၃၄	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ဦးဆောင်မှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အိမ်မှုလုပ်ငန်း၊ အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်မှု စသည့်အကြောင်းအရာများ
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၇၁	၆၃	၁၃၄	ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသောရွာတွင်း/ပြင်ပမှ အစိုးရဌာန၊ NGOs

၇	အမျိုးသား/သမီးများ တင်ပြသောကျေးရွာ အခက်အခဲများ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၇၁	၆၃	၁၃၄	အမျိုးသား/သမီးများမှကြိုတွေ့နေရ သောစီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးစသည့် အခက်အခဲများကို အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးစေခြင်း
၈	အမျိုးသား/သမီးများ တင်ပြသောကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်များ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၇၁	၆၃	၁၃၄	အမျိုးသား/သမီးများမှ စီမံကိန်း (၄)နှစ်ပြီးပါက နောင်လာ မည့်(၄)နှစ် ကာလအတွင်းမိမိတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင် သောမျှော်မှန်းချက်များကိုအဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးစေခြင်း
၉	အမျိုးသား/သမီးများ မှအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၇၁	၆၃	၁၃၄	မိမိတို့ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေချင်သောလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား/သမီးအဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေး စေသည်။
၁၀	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အဆင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၇၁	၆၃	၁၃၄	အမျိုးသား/သမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို တစုတစည်းတည်းစု၍ မဲစနစ်ဖြင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုဆန်းစစ်ချက်

- စပါး၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။
- ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ရေတွင်းများရှိသောလည်း နွေရာသီတွင် ခန်းခြောက်ကြသည်။
- တောတောင်၊သစ်တော စသည်တို့များပြားလှပြီး သဲတောင်များလည်းရှိပါသည်။
- အိမ်ခြေ ၈၄ အိမ်ရှိပြီး သီးခြားနေထိုင်သူ၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သူမရှိပါ။
- ပအိုဝ်းလူမျိုး အများစုနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်အားထားကြသည်။
- ခြံယာများ ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။

သချိုင်း၊ သစ်တော၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ နတ်စင်၊ စေတီပုထိုးများ ၊ အိမ်ခြံမြေများ ၊ မူကြိုကျောင်းတို့ ရွာတွင်းရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

တောရကျေးရွာ		ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုမူလယာ:	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အမြင့်ဆုံးသော အဆင့်	အိမ်ထောင်စု/ကလေးလေးစု/ကျွန်းကျေးရွာ ၂၀၀၀	၃၃၀	၈၀%
အလယ်အလတ် အဆင့်	အိမ်ထောင်စု/ကလေးလေးစု/ကျွန်းကျေးရွာ ၁၀၀၀	၂၀၀	၄၀%
အနိမ့်ဆုံးသော အဆင့်	အိမ်ထောင်စု/ကလေးလေးစု/ကျွန်းကျေးရွာ ၅၀၀	၁၀၀	၂၀%
အိမ်ထောင်စုစုစုပေါင်း = ၃၃၀			

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ကားပိုင်၊ ဆိုင်ကယ်ပိုင်၊ တိုက်အိမ် စသည်တို့ အုပ်စုကို အပြေလည်ဆုံးအုပ်စုဟု သတ်မှတ်ကြပါသည်။
- ပျဉ်ထောင်အိမ်နှင့် ဆိုင်ကယ်ပိုင်၊ ထော်လာဂျီပိုင် စသည်အုပ်စုတို့ကို အသင့်တင့် ပြေလည်သော အုပ်စုဟု သတ်မှတ်ကြပြီး နေ့စားလုပ်သား၊ အိုးအိမ်မဲ့ သက်ကယ်မိုး၊ သွပ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ၊ ဝါးအိမ် ပိုင်ဆိုင်သော သူတို့သည် နွမ်းပါးသော အုပ်စုဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- တောင်ယာခြံ၊ လမ်း၊ တံတား၊ ရေတွင်းရေကန်၊ နတ်စင်၊ ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်၊ ရေလှောင်ကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ မြေသားရေလှောင်ကန်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ဆေးပေးခန်း စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အတူတူသုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသားများ သီးသန့် သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များ မရှိပါ။
- အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ သစ်တော၊ စေတီ၊ သဲတောင်၊ သစ်ချိုင်း နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများဖြစ်ပြီး ဆေးပေးခန်းကို လည်း ထိန်းချုပ်ရသည်။
- စေတီ၊ သစ်တော၊ သဲတောင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသားက ထိန်းချုပ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အထောက်အကူ	မိုးချိုး	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	မိုးခဲ	တော်သလင်း	မိုးခဲ	တော်သလင်း	တော်သလင်း	မိုးခဲ	မိုးခဲ	တော်သလင်း
စိုက်ပျိုးရေး												
စင်စစ်	-	-	-	-	-	-						-
ရာသီဥတု												
မိုးခဲ			-		-	-			-	-		
ကျွန်းမာကျွန်း	-			-	-				-	-		
ကျွန်းမာကျွန်း												


မိုးခဲအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် စသည့်လများမှာ အလွန်ပူပြင်းလှသည်။
- တန်ခူးလတွင် မြေပြင်ပြီး ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် မြေပဲစိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- စပါး၊ ပဲစင်းငုံ ပြောင်း စသည့် သီးနှံများကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် စသည့်လများတွင် ရေအလုံအလောက်ရရှိပြီး ကျန်သောများတွင် အနည်းငယ်သာ ရေရှိကြသည်။
- တန်ခူးလတွင် အားပြီး၊ ကျန်သောလတွင် လုပ်ငန်းခွင်ထဲ အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။
- တပေါင်းလတွင် တောမီးလောင်တတ်ပြီး တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွင် လေပြင်းတိုက်တတ်ပါသည်။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွင် ဝမ်းပျက်၊ လျော ဖြစ်တတ်ပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းမှာ ဖျားနာတတ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် တန်းတူရှိသည်။
- ပညာသင်ယူခွင့်နှင့် အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ရာခိုင်နှုန်းများသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုသည် အမျိုးသားများများအတွက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
- ကော်မတီပါဝင်ပူးပေါင်းမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးထက် ပိုမိုအားကောင်းသည်။
- သွာလာရေးလုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားက လုံခြုံမှု ပိုရှိသည်ဟု ခံစားကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

မင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံဆန်းစစ်ချက်

- ကျောင်းကော်မတီ၊ ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ဆယ်အိမ်ခေါင်း၊ လူငယ်ခေါင်းဆောင်၊ ဂေါပကအဖွဲ့ စသည်တို့ ရွာတွင်းမှ ချိတ်ဆက်မှုရှိကြသည်။
- မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးက ရွာကျောင်းကော်မတီနှင့် တစ်ခါတလေ ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ကြပါသည်။
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသို့ ချိတ်ဆက်မှုများပြီး ပြီးမှသာ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့နှင့်လည်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးမလုံလောက်ခြင်း
- ရွာတွင်းရေလျှောင်ကန်သေး၍ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သော အခက်အခဲရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအတွက် သောက်သုံးရေလျှောင်ကန် မရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး ဗဟုသုတနှင့် မွေးမြူရေး ကာကွယ်ရန် အသိပညာမရှိခြင်း
- မိုးရာသီတွင် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့် ဗဟုသုတနည်းခြင်း
- မွေးမြူရေးတွင် ကျွဲ၊ နွား မရှိခြင်း
- ရွာတွင်းရေလျှောင်ကန်ယိုခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- မူကြိုကျောင်း မလုံခြုံ၍ စာသင်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
- ရွာတွင်းမြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ရွာတွင်းရေလျှောင်ကန်သေး၍ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သော အခက်အခဲရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအတွက် သောက်သုံးရေလျှောင်ကန် မရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး ဗဟုသုတနှင့် မွေးမြူရေး ကာကွယ်ရန် အသိပညာမရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး မျိုးစေ့မလုံလောက်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း စည်းရုံး ဝါးဖြစ်သောကြောင့် နှစ်တိုင်းကာရခြင်း
- မူကြိုကျောင်းတွင်း သောက်ရေကန်နှင့် ကစားစရာမရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်း သင်ထောက်ကူနှင့် ကလေးကစားစရာ ရရှိရန်
- အိမ်တိုင်း ဆိုလာမီး ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးအတွက် မျိုးစေ့၊ အရင်းအနှီး ရရှိရန်
- အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်သစ် ရရှိရန်
- ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်း ရေလှောင်ကန်နှင့် တွင်းရေလှောင်ကန် ရရှိရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်း သင်ထောက်ကူနှင့် ကလေးကစားစရာ ရရှိရန်
- အိမ်တိုင်း ဆိုလာမီး ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးအတွက် မျိုးစေ့၊ အရင်းအနှီး ရရှိရန်
- အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်သစ် ရရှိရန်
- ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ကုန်ထုတ်လမ်းရရှိရန်
- စာသင်ကျောင်း ရေလှောင်ကန်နှင့် တွင်းရေလှောင်ကန် ရရှိရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မြေသားမိုးရေလှောင်ကန်
- စာသင်ကျောင်း မိုးရေလှောင်ကန်
- သဲဗြဲနန်းလမ်းနှင့် တံတား
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း
- အားကစားကွင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ခြင်း
- မြစိမ်းရောင် စီမံကိန်း
- ကျွဲ၊ နွား မွေးမြူရေး
- ကားပြင်သင်တန်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မြေသားမိုးရေလှောင်ကန်
- စာသင်ကျောင်း မိုးရေလှောင်ကန်
- သဲဗြဲနန်းလမ်းနှင့် တံတား
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း
- အားကစားကွင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနှင့် မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ခြင်း
- မြစိမ်းရောင် စီမံကိန်း
- ကုန်ကြမ်းမှ ကုန်ချော ထုတ်လုပ်မှု (ယိုစုံသင်တန်း)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မြေသားမိုးရေလှောင်ကန် (က+မ)
- စာသင်ကျောင်း မိုးရေလှောင်ကန် (က+မ)
- သဲဗြဲနန်းလမ်းနှင့် တံတား (က+မ)
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း (က+မ)
- အားကစားကွင်း (က)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

1. သားမိုးရေလှောင်ကန် (က+မ)
2. စာသင်ကျောင်း မိုးရေလှောင်ကန် (က+မ)
3. သဲဗြဲနန်းလမ်းနှင့် တံတား (က+မ)
4. စာသင်ကျောင်းမြေ အုတ်တံတိုင်း (က+မ)
5. အားကစားကွင်း (က)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	အတိုင်းအတာ
၁	မြေသားမိုးရေလှောင်ကန်	က+မ	၁၅၀၀၀၀၀	၈၃၀	
၂	စာသင်ကျောင်း မိုးရေလှောင်ကန်	က+မ	၈၅၀၀၀၀၀	၈၃၀	
၃	သဲပြုန်းလမ်းနှင့် တံတား	က+မ	၇၀၀၀၀၀၀	၈၃၀	
၄	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း	က+မ	၂၅၀၀၀၀၀၀	၈၃၀	
၅	အားကစားကွင်း	က	၅၀၀၀၀၀၀	၈၃၀	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ဆီဆိုင်မြို့နယ်
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့ စည်းသည့်ရက်စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၉

ကျေးရွာအမည်

တောရ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

လွယ်ပွတ်ရွာ

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	ဦးခွန်ပွန်း	✓		
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းဆားဒွီ		✓	
	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	နန်းသူဇာ		✓	
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ထွန်းအောင်	✓		
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	နန်းမရီ		✓	
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်ထွန်းရွှေ	✓		
		၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခံဗွေ		✓	
	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်မောင်ကျား	✓		
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းစေနီ		✓	
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်				
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		ခွန်နိုင်ထွန်း	✓		
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်သန်းမောင်	✓		
		၁၄		နန်းကြွယ်ကြွယ်မိုး		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်မောင်ဝင်း	✓		
		၁၆		နန်းခံဝဲ		✓	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကုန်းသိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆၆၅၁၀၀၇၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စု
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်	မြို့နယ် မုံရွာမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၆၇	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၃၆	၁၃၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၃၇	၁၃၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပြိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၁-၂၀၁၂/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓါးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဓါးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁-၂/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်းကယ်/မြေလွှင့်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်းကယ်/မြေလွှင့်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဇွဲ၊ ခြံရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) ရွာသားများ/ရွာသူ / ၁၀၀၀

(၂) _____

(ဍ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်စိုး

လက်မှတ် တင်

နေ့စွဲ ၂၅. ၅. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်

လက်မှတ် အောင်

နေ့စွဲ ၂၅. ၅. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်းချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဒေါ်စင်စု	၀၉၄၃၆၅၆၃၆၂	ဒေါ်မိုးမိုး	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	
ရှမ်း	စိဗီလီ	၆၀၈၇	

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ပုဂံ</u>	<u>၁၆၈</u>	ဘာသာ (၁) - <u>မုန့်</u>	<u>၁၆၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	<u>(၁၃၉) မြန်မာ</u>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၇</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>-</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၄၇</u>	<u>၄၄၁</u>
လူမျိုးစု (၁) - <u>ပုဂံ</u>	<u>၃၄၇</u>	<u>၄၄၁</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၄၈</u>	<u>၂၀</u>

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မေတ္တာ

(၂) လူငယ်ကျွန်ုပ်တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစင်စွန်း

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် အိမ်မိုး

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၈

နောက်ဆက်တွဲများ
ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းသင်းတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မြတ်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၁၆၆၃၇၀၆၁၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေး
ပြည်နယ်တိုင်းမဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
အိဇာ	အိဇာ	လွယ်ဖွတ်
ကျေးရွာ တောဂူ		

ကား လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မူရမ်း	၁၄၃	ဘာသာ (၁) မူရမ်း	၁၄၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----		ဘာသာစော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၆၇	၄၆၃
လူမျိုးစု (၁) မူရမ်း	၃၆၇	၄၆၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၃	၂၀

(ခ) အခြေအနေဆောက်အနံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြံကျောင်း	☒	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာရာ/မ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းမြန်မာရာ/မ	☐	☐	လက်ဆောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းမြန်မာရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	☐
မူကြံဆရာ/မ	☒	☐	သားမွေးဆရာမ	☐	☒	ရေတိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြင်သူကျွန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပေါ်ပြောစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ(မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြေ့နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဖြေ့ခဲ့ပါသည်/မဖြေ့ပါ (မသိပါ)

(ဂ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၉---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျောက်ခွေးခြင်း ရှိပါသလား၊

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- ရေကြီးခြင်း ---

(င) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား၊

(၁) -----

(၂) -----

(စ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား၊

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ခွန်စင်စွန်

လက်မှတ်  နေ့ ၁၅.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခွန်သန်းမြင့်

လက်မှတ်  နေ့ ၁၅.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို မိမိတို့နီးဝန်းကပ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ မိမိတို့နီးဝန်းကပ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၈၇၂၈၂၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိန်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဤင်း/တောင်	မြို့နယ် ဒီပဲခေါ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပွယ်ဖုတ်	ကျေးရွာ ၈၈၈၇

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မူလ	၁၄၃	ဘာသာ(၁) မူလ	၁၄၃
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ(၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ(၃) _____	
လူမျိုးစုရော _____		ဘာသာရော _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၂၆	၄၃၇	၈၆၃
လူမျိုးစု (၁)-----	၄၂၆	၄၃၇	၈၆၃
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၃	၂၀	၁၄၃

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အဆင့်အတန်းများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	တာဝန်ရှိသူအဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြီးကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာထပ်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျွမ်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	အမျိုးသမီးကျွမ်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	☐
မူကြံဆရာ/မ	☒	☐	သားရွာဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျွမ်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် မှင်းစီကျေးရွာဆိုင်ရာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား

(c) ကော့စတာရီယိုနိုင်ငံ

၆၆၁

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ကျွန်တော့်ရွာတွင်ကော့ရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

စိုးပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဇနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(၈) ခရီးအတွက်အခမဲ့

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုဟိုလုံးကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၆- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ပြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀.၈၄၆

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

தமிழ் சென்னை

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ်

ထော်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤစကားရှာတွင်ချေကြီးခြင်းကဲ့သို့၊ သဘာဝသောအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလော။

□မရှိပါ

✓ ☐ ရှိပါသည်

စိုက်ပျိုးရေးနှင့်

၁၀ မိမိ ☒ ၁၁ မိမိသည် ☐ မိမိ၏အမည် မောင်အောင်ကျော်မိုး ဖြစ်သည်။

(၅) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်ခံရခြင်းမရှိဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(c) -----

(j) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း။

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ခွန်စင်စွန်

လက်မှတ်  ဇန.ရဲ့ 23.10.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခွန်စင်စွန်

လက်မှတ်  ဇန.ရဲ့ 23.10.2019

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)									
လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။									
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ဇွေးအောင်								
နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၁၂.၀၁				စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၁-၁ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)					
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗဟန်း	မြို့နယ်	အမှတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ				
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား									
	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၇	၂၅.၁၂.၁၇	၇၄	၁၀၃	၁၆၈	၁၇၃	၁၀၃	၁၆၈	၁၇၃
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၆.၁၂.၁၇	၂၆.၁၂.၁၇	၇၄	၉၆	၁၆၈	၁၇၁	၁၀၃	၁၆၈	၁၇၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၇	၂၅.၁၂.၁၇	၇၄	၉၆	၁၆၈	၁၇၃	၁၀၃	၁၆၈	၁၇၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၇	၂၅.၁၂.၁၇	၇၄	၉၆	၁၆၈	၁၇၃	၁၀၃	၁၆၈	၁၇၃
၇။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၇	၂၅.၁၂.၁၇	၇၄	၉၆	၁၆၈	၁၇၃	၁၀၃	၁၆၈	၁၇၃
၈။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၁၇	၂၅.၁၂.၁၇	၇၄	၉၆	၁၆၈	၁၇၃	၁၀၃	၁၆၈	၁၇၃

[illegible]

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ရုံးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်စန်းစိုင်း</u>			
နေ့စွဲ	<u>၂၃.၁.၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>၅၆</u>	မြို့နယ်	<u>စိန်ခေါင်</u>
		ကျေးရွာအုပ်စု	<u>လှိုင်လှိုင်</u>
		ကျေးရွာ	<u>စောဇော်</u>

စီမံကိန်းစာတင်စွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁.၁၈	၂၃.၁.၁၈	၆၂	၇၁	၁၃၃	၁၃၃ မအိုင်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁.၁၈	၂၃.၁.၁၈	၆၂	၇၁	၁၃၃	၁၃၃ မအိုင်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၂.၂.၁၈	၂၂.၂.၁၈	၃၀	၂၂	၅၂	၅၂ မအိုင်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						- - - -
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						- -

[illegible]

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှတ်စု သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နှင့်ပညာရေးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်တစ်စုံတစ်ရာရှိပြီးစီးသည့်စာရင်းနှင့် စာရင်းအုပ်စုအတွက်သို့ ပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းကမ်းချက်/လက်ထောက်နှင့်ပညာရေးများပါသော အမည် - ဧည့်သည်နှင့် အခြားအသွယ်			
နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ✓ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရွှေပြည်သာ	မြို့နယ် အုန်းတိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေပြည်သာ	ကျေးရွာ ရွှေပြည်သာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်အချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးစီးသည့် နေ့စွဲ	အချိန်ဇယား အရေအတွက်	အချိန်ဇယား အရေအတွက်	အချိန်ဇယား အရေအတွက်	လူမှုစာတတ်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမှုစာအမည်	အချိန်ဇယား ရာခိုင်နှုန်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၀.၂၀	၂၀၂၀.၁၀.၂၀	၁၂	၆၂	၁၂၄	၁၂၄၊ ပဏ္ဍိတ	၁၂၄
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၀.၂၀	၂၀၂၀.၁၀.၂၀	၁၂	၆၂	၁၂၄	၁၂၄၊ ပဏ္ဍိတ	၁၂၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များအစည်းအဝေး							

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာမိမိတို့၏ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွဲနဲ့ ဖူး၊ ခဲ၊ ခဲ

နေ့စွဲ ၂၆.၅.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဖြစ်၊ မြို့နယ် ခွဲနဲ့ ဖူး၊ ခဲ၊ ခဲ ကျေးရွာအုပ်စု လှည့်လည် ကျေးရွာ ဘာသာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချွေးမြစ်၊ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ ရေ၊ မြစ်၊ ရေ၊ လူမှုရေး (သောတချို့ရေ)
၂ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး
၃ မြို့နယ်၊ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃ မြို့နယ်၊ ရေ၊ လူမှုရေး (အိမ်ထောင်ရေး)
၄ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၅ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး

ခ။ မှိုက်မှိုက်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ
၁ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး
၂ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး
၃ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၅ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၅ ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး

ဂ။ လူထုမိမိတို့၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး	M + B (၂၆/၅/၁၇)	၅၀၀၀,၀၀၀	၁၂၀
၂	ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး	M + B (၂၆/၅/၁၇)	၅၀၀၀,၀၀၀	၁၂၀
၃	ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး	M + B (၂၆/၅/၁၇)	၅၀၀၀,၀၀၀	၁၂၀
၄	ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး	M (၂၆/၅/၁၇)	၅၀၀၀,၀၀၀	၁၂၀
၅	ရေ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး	M	၅၀၀၀,၀၀၀	၁၂၀

သို့၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိတ်ပျိုး ရေး ဘဏ်ခန်း	M + W	ရိတ်ပျိုး ရေး ကဏ္ဍ ခွေး၊ ခွေး ရေး ကဏ္ဍ ရိတ်ပျိုး ရေး ကဏ္ဍ ကျွန်း မာ ရေး ကဏ္ဍ ယုဘာ ရေး ကဏ္ဍ
၂	ခွေး၊ ခွေး ရေး ဘဏ်ခန်း	M + W	
၃	မုန့်၊ ဆီနှင့် ဓာတ်ပြု ပြုစု	M + W	
၄	ကျွန်း မာ ရေး အရာရှိ ခေါ်ဝေါ်	W	
၅	ကျွန်း မာ ရေး ကျွန်း မာ ရေး ပျဉ်း	W	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်စိုး လက်မှတ် ဦးတင်စိုး နေ့စွဲ ၂၆.၇.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမူဝါဒချက်အရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ဦးဆောင်သော အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်သန်းနိုင်

နေ့စွဲ ၂၃.၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း ဦးနုယ် အိုင် ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်ပျော် ကျေးရွာ တာရှင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခြောက်မျှိုးရိုးလျှင်ကိုင်ကိုင်ပစ္စည်းကိရိယာ	၁ ရေရွာခြင်း၊ အခက်အခဲ (သောက်သုံးရ)
၂ ရွှေ့ရှာသိတင်သောက်ရသုံးရ ဆက်သွယ်ခြင်း	၂ ရေသေရေကွေးကျသွားခြင်း၊ အခက်ခဲ
၃ သောက်ရသုံးရအတွက်အခက်အခဲ၊ ရေ၊ ဆက်သွယ်ခြင်း	၃ မြို့နယ်၊ ရေသောက်ရခြင်း (အခက်ခဲ)
၄ မြို့တွင်းသွားလာရသုံး ဆက်သွယ်ခြင်း	၄ ခြောက်မျှိုးရိုးအခက်ခဲ၊ အခက်ခဲ
၅ ရေ၊ မြို့တွင်းသွားလာရသုံး ဆက်သွယ်ခြင်း	၅ ပစ္စည်းအခက်ခဲ၊ အခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေရွာခြင်း၊ ရေသောက်ရသုံးရခြင်း	၁ ရေသောက်ရသုံးရခြင်း
၂ ရွှေ့ရှာသိတင်သောက်ရသုံးရ ဆက်သွယ်ခြင်း	၂ ရေသောက်ရသုံးရခြင်း
၃ ခြောက်မျှိုးရိုးလျှင်ကိုင်ကိုင်ပစ္စည်းကိရိယာ	၃ ခြောက်မျှိုးရိုးလျှင်ကိုင်ကိုင်ပစ္စည်းကိရိယာ
၄ ရေရွာခြင်း၊ ရေသောက်ရသုံးရခြင်း	၄ ရေသောက်ရသုံးရခြင်း
၅ မြို့တွင်းသွားလာရသုံး ဆက်သွယ်ခြင်း	၅ မြို့တွင်းသွားလာရသုံး ဆက်သွယ်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေသောက်ရသုံးရခြင်း	က+ ခ (၁၀၀/၁၀၀၀)	၁၀၀၀၀၀၀	၇၈၈
၂	ရေသောက်ရသုံးရခြင်း	က+ ခ (၁၀၀/၁၀၀၀)	၁၀၀၀၀၀၀	၇၈၈
၃	ရေသောက်ရသုံးရခြင်း	က+ ခ (၁၀၀/၁၀၀၀)	၁၀၀၀၀၀၀	၇၈၈
၄	ရေသောက်ရသုံးရခြင်း	က+ ခ (၁၀၀/၁၀၀၀)	၁၀၀၀၀၀၀	၇၈၈

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေစိုက်ပျိုးရေးစနစ်တိုးတက်ရေး	က + င	ရေစိုက်ပျိုးရေးစနစ်
၂	မွေးမြူရေးစနစ်တိုးတက်ရေး	က + င	မွေးမြူရေးစနစ်
၃	မျိုးစေ့ ဖြန့်ချိဝတ်စေခြင်း	က + င	ရေစိုက်ပျိုးရေးစနစ်
၄	ကျွန်းစာမျိုးစေ့လုပ်ငန်းစဉ်	င	ကျွန်းစာမျိုးစေ့
၅	ကျွန်းစာမျိုးစေ့လုပ်ငန်းစဉ်	င	ပညာရေးစနစ်

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စုစု လက်မှတ် မိုး နေ့စွဲ ၁၃.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊မြို့နယ်၊ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စာအုပ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ခွဲ ၁၆ ခွဲ ၁၆</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၆.၁၀.၂၀၁၈</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြံပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>၅၆</u>	မြို့နယ် <u>မိုးညို</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လွင်ဇံ</u>	ကျေးရွာ <u>ဝေက</u>

က။ အဝက်အစဲအတာအဆီးများအားလုံးနှင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွံ၊ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
မူကြမ်းကြေးစာကြမ်း: ကြပ်ဖျတ် စာဝင်ရောက်ခက်ခဲခြင်း။	□ ကျား	✓ ၂၆ □ ကျား + ၁
ခိုက်ပျိုးရေး: ကျွတ် နားခြင်း နှိုးမယုံလောက်သော နောက်ခံ။	✓ ကျား	□ ၁၆ □ ကျား + ၁
စာတိုင်း: အသားပစ် ဖြစ်တာကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ။	□ ကျား	✓ ၂၆ □ ကျား + ၁
ခိုက်ပျိုးရေး: နားခြင်း၊ ပျိုးစေ့မပျံ့တော့ သော နောက်ခံ။	□ ကျား	✓ ၂၆ □ ကျား + ၁
ကလေးစား: ၈ ကလေးစားထိုးတဲ နေရာချခွင့်သော နောက်ခံ။	□ ကျား	✓ ၂၆ □ ကျား + ၁
မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး ခက်ခဲ။	✓ ကျား	□ ၁၆ □ ကျား + ၁
စာကြည့်တိုက် မရှိတာကြောင့် ဖတ်သူတို့ နည်းသော နောက်ခံ။	✓ ကျား	□ ၁၆ □ ကျား + ၁
ကလေးစား: ကလေးပျိုများနှင့် ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့် နေရာချခွင့် ခက်ခဲ။	✓ ကျား	□ ၁၆ □ ကျား + �
စာသင်ကျမ်း: သုံးပြီး ဝါးဖြစ်တာကြောင့် နှစ်ကြိမ်သာ ရသိမ်းခွင့်။	□ ကျား	✓ ၂၆ □ ကျား + ၁
အွေ့အမြင်ရေးတွင် ကျွတ်: မရှိသော နောက်ခံ။	✓ ကျား	□ ၁၆ □ ကျား + �
ရေတွင်း: ရေကောင်း နှင့် ပျိုးခြင်းကြောင့် ခက်ခဲ။	✓ ကျား	□ ၁၆ □ ကျား + �
မူကြမ်းကြေးစာတွင် သော့ခွက်ရရှိမှု နှင့် ကောင်းမွန်မှုရှိမှု ခက်ခဲ။	□ ကျား	✓ ၂၆ □ ကျား + ၁
	□ ကျား	□ ၁၆ □ ကျား + ၁

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစီးရုံး ဦးစားပေးအမိန့်အစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်မှတ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစဉ်အတိုင်းဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်ဆန်းဦး + ခင်အေးအောင်			
နေ့စွဲ ၁၁. ၁၀. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို/တောင်	မြို့နယ် အိန္ဒိယ	ကျေးရွာအုပ်စု လှယ်ပွတ်	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

တေး အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစီးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း			
- မျက်နှာကျက်: မလုံခြုံမှုရှိစေရန်အသင့်အတင့်အခြေအနေ	☐	ကျား	မ
- စာတင်ကျက်ကျက် အေး၏ အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ
- အသက်ကျက် အခက်အခဲအတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အတိုင်း	☐	ကျား	မ

၈။ လူထုဝီရိယန်း၏ (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးဇူးတင်သူ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း နှစ်စဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကုမ္ပဏီ	မ	အခြား
၁	မြေသားဖျက်ကျောင်း			၁	၁၅ သိန်း	၈	၆	
၂	အသက်ကျပ်ချိတ်ကျောင်း			၂	၈၅ သိန်း	၈	၆	
၃	ရွာတွင်းဆေးကုရေးကုန်းတိုက်			၃	၇၀ သိန်း	၈	၆	
၄	အသက်ကျပ်ချိတ်ကျောင်း			၄	၂၅၀ သိန်း	၈	၆	
၅	ကားကုသေးကုန်း			၅	၅၀ သိန်း	၈		

၉။ လူထုဝီရိယန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်သူ ဦးစားပေး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း နှစ်စဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နိမ့်မြင့်ချေး ဖုန်း နှင့် ဖုန်း စက်၊ အသက်ကျပ်ချိတ်	၈ + ၆	နိမ့်မြင့်ချေး
၂	မြေသားဖျက်ချိတ်	၈ + ၆	အသက်ကျပ်ချိတ်
၃	ရွေးမြေ ချေး ချေး/ခွေး	၈	နိမ့်မြင့်ချေး
၄	ကားမင်္ဂလာချိတ်	၈	အသက်ကျပ်ချိတ်
၅	လူကြီးကျွတ်ကျွတ်လုပ်ငန်း	၆	" "

ခေါင်းစား တင်၊ ကျေးဇူးတင်သူအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမှတ် ဦးစိုးမိုး လက်မှတ် အို ခန့်.ရက် 23.10.2019

နောက်ဆက်တွဲ	
ပုံစံ(၁)	
စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project profile)	
ကျေးရွာ	- ခဏရ
ကျေးရွာအုပ်စု	- လွယ်ပွတ်
မြို့နယ်	- ဒီပဲလိ
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်	- ရှမ်း
စီမံချက်အမည် - VAP (ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း)	
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ	
- လက်ရှိနေထိုင်နေသည့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲသောကြောင့် - ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ မောင်းနှင်ရာတွင် ခက်ခဲသောကြောင့် - ဆိုင်ကယ်၊ ဗိုလ်၊ ဗိုလ်လွယ်ကူစွာ မိုဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ချိုင့်ဝှမ်းများရှိခြင်း၊	
စီမံချက်၏ရည်ရွယ်ချက်(လက်ရှိအခြေအနေအားပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်လိုသည့်ဆန္ဒဖော်ပြရန်)	
- ဆိုင်ကယ်များသွားလာရလွယ်ကူခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာ သွားလာရခြင်း၊	
မျှော်မှန်းချက်အကျိုးရလဒ်(လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက်ရောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ)	
- သွားလာရလွယ်ကူခြင်း၊ မြန်ဆန်စွာ ခရီးတွင်ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဗိုလ်လွယ်ကူစွာ မိုဆောင်နိုင်ခြင်း၊	
စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း(ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက်ပမာဏလုပ်ရမည်)	
သဲမြင်းလမ်းစင်း ၄၀၀ ' x ၁၂' x ၆"	
ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်(ကျပ်)	ထည့်ဝင်မည့်အစီအစဉ်
သိန်း (၁၀၀)	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး
(၁၀၂၄) သိန်း	ကျေးရွာ (လူထုဆင်းရဲ)

အကျိုးခံစားသူဦးရေ	လူဦးရေ			ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအဆင့်အတန်း(အိမ်ခြေ)				
	ကျား	မ	ပေါင်း	၁	၂	၃	၄	ပေါင်း
ကျေးရွာအဆင့်								
အကျိုးခံစားမည့်ဦးရေ	၃၄၅	၃၁၁	၆၅၆	၉	၂၁	၅၀	၅၀	၁၂၉
မှတ်ချက်။ ချောင်လည်အဆင့်-၁၊ အလယ်အလတ်အဆင့်-၂၊ ဆင်းရဲ-၃၊ အလွန်ဆင်းရဲ-၄								

စီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းလမ်းနှင့်အစီအစဉ်များ

(၁) တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်မည့်အဖွဲ့အစည်း(များ)

ဗျေးဖွဲ့ ဗွဲ့ကြီးချုပ်တိုင်းတာကလေးကုမ္ပဏီလီမိတက်

(၂) စီမံချက်စတင်မည့်အချိန်ခန့်မှန်း ၁၅.၁၁.၂၀၂၁

(၃) စီမံချက်ပြီးစီးမည့်အချိန် ၁၅.၁၁.၂၀၂၂

(၄) ကျေးရွာထည့်ဝင်မှုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

လူထုလုပ်ကား၌ဝင်ရောက်၊ ဆေးလက်ဖျံ၊ ကား၊ ကုလွယ်၌မျှော်လင့်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၅) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ

စာရင်းစစ်လုပ်ငန်း — ၅၀၀ ကျပ်

ဗျေးဖွဲ့ ဗွဲ့ကြီးချုပ်တိုင်းတာကလေးကုမ္ပဏီလီမိတက်

၁၂။ အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်(ပုံစံ-၂)

၃

နောက်ဆက်တွဲ

ပုံစံ(၂)

အဆိုပြုစီမံချက်အကြောင်းအရာများဆန်းစစ်ချက်

စီမံချက်အမည်- VAP (ကျေးရွာအုပ်စုမြို့တော်တက်ရောက်ရေးအစီအစဉ်)

ကျေးရွာ - မောင်လှ မြို့နယ် - မိုးဒေါင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်- ရှမ်း

(က) အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
လူအများကိုအကျိုးပြုသလား	✓		
ဆင်းရဲသားများအကျိုးခံစားရသလား	✓		
စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိနိုင်သလား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

.....

.....

.....

(ခ) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
အဆိုပြုရန်ပုံငွေပမာဏသည်လုပ်ငန်းအတွက်သင့်တော်သည့်ပမာဏဖြစ်ပါသလား	✓		
ဘတ်ဂျက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးစရိတ်အမျိုးအစားသည်လုပ်ငန်းနှင့်ဆီလျော်ရဲ့လား	✓		
တစ်ယူနစ်တန်းဖိုးဖော်ပြထားသလား	✓		
ကျား/မ လုပ်အားခတန်းတူသတ်မှတ်ထားသလား			
အသုံးစရိတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်း၏တစ်ယူနစ်တန်းဖိုးသည်လက်ရှိပေါက်ဈေးနှင့်ကိုက်ညီသလား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

(ဂ) နည်းပညာဆိုင်ရာ

	ရှိ	မရှိ	မသိ
နည်းပညာဆိုင်ရာအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိရဲ့လား	✓		
ဤလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ကျေးရွာလူထုတွင်အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လား	✓		
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လူ့အရင်းအမြစ်နှင့်ပစ္စည်းရရှိလွယ်ကူမှုရှိရဲ့လား	✓		
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးအစီအစဉ်ရှိရဲ့လား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်

.....

.....

.....

(ဃ) လူမှုရေးဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းသည်အမျိုးသမီးများကိုအကျိုးပြုမည်လား	✓		
စီမံကိန်းသည်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်သောအုပ်စုကိုအကျိုးပြုမည်လား	✓		
စီမံကိန်းကြောင့်အစုအဖွဲ့တစ်ခုခုကိုထိခိုက်မည်လား		✓	

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

.....

(င)သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

	ဟုတ်	မဟုတ်	မသိ
စီမံကိန်းကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိမည်လား		✓	
ထိခိုက်နိုင်မှုများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများရှိရဲ့လား	✓		

သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များ

.....

.....

.....

ဆုံးဖြတ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ချက်	ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်
• အတည်ပြု	
• ပြင်ဆင်ရန်	
• ပယ်ချ	

စဉ်

အမည်

တာဝန်

လက်မှတ်

- (၁) ဒေါ်ကော့ခိုင်ဝင်း
- (၂) ဒေါ်တိုးတိုးကော့
- (၃) ဒေါ်စဝေဝေ ဝင်းဇူး

မြို့နယ်ဦးစီးမှူး

တာဝန်ခံ

တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ





၁၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီစာရင်း
တောရ ကျေးရွာ၊ လွယ်ပွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ရက်စွဲ၊ ၂၄.၁၀.၂၀၂၁

စဉ်	အမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ခွန်နိုင်ထွန်း	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၀၇၅၃၂	၂၇	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၈၁၃၄၇၁၀၂
၂	နန်းမူန်	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၁၅၇၁၈	၂၂	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၉၅၀၁၁၃၃၀
၃	ဦးအောင်ကိုဦး	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၀၂၅၇၄	၂၃	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၄၄၁၀၆၇၁၃၃
၄	ခွန်အောင်လှ	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၄၄၀၉၉	၂၀	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၄၀၁၉၃၆၀၇၅
၅	နန်းရောင်းရီ		၁၉	ငွေစာရင်းကိုင်	၀၉-၈၈၀၃၂၄၄၈၅
၆	ခွန်ကျော်ထူး	၁၃/ဆဆန(နိုင်)၁၃၀၅၇၈	၁၉	သော့ကိုင်	-
၇	နန်းဇွန်		၁၉	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၅၇၈၄၉၈၄၈



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	-	တောရ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	-	လွယ်ပွတ်
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	-	ကျေးရွာခန်းမဆောင်
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	-	၂၄.၁၀.၂၀၂၁
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	-	ကျား(၄၀)၊ မ(၅၀)၊ ပေါင်း (၉၀)
အချိန်	-	(၉:၀၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ(၁၄:၀၀)နာရီထိ

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန စီမံကိန်းတာဝန်ခံနှင့် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)အကြောင်း စတင်မိတ်ဆက်ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်၊ စီမံကိန်းကျေးရွာရွေးချယ်ပုံ၊ (VDP)စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်လုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာလူထုမှ ကော်မတီဝင်များကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှရွေးချယ်ထားသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များမှ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ (၅)နှစ်စာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးအဆင့်များကို မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထု အများသဘောတူသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များချခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စဉ်	လုပ်ငန်းခွဲအမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	ဆောင်ရွက်မည့်ဌာန	ဆောင်ရွက်မည့်နှစ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းသဲဖြုန်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း	၁	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၀-၂၀၂၁	
၂	၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန်	၂	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၁-၂၀၂၂	
၃	အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၃	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၂-၂၀၂၃	
၄	ကျေးရွာကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း	၄	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၃-၂၀၂၄	
၅	ကျွဲ၊ နွား သောက်ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	၅	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	၂၀၂၄-၂၀၂၅	

မှတ်တမ်းတင်သူ

ခွန်မောင်ဒီ(ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ)

တောင်ရှေ့အုပ်စု၊ထီဆုံ(အောက်)ကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပ/ဒုဗြဲကြီးကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၉

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာ အောက်ကုံးခရီးမကောင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ ကျား (၁၂)ဦး၊ မ (၁၃) ဦး၊ ပေါင်း (၂၅)ဦး

အချိန် နံနက် ၈:၀၀ မှ ည ၃:၀၀

အစည်းအဝေး ဆည်ရွယ်ချက်

မိမိတို့ ကျေးရွာရှိ စက်ရုံ အကောင်၊ ပရိသတ် အကောင်၊
 အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အကောင်၊ ပရိသတ်
 အကောင်၊ စက်ရုံ အကောင်၊ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 အကောင်၊ စက်ရုံ အကောင်၊ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 အကောင်၊ စက်ရုံ အကောင်၊ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်

တွေ့ရသည့် အကြောင်းအရာများ

၁။ ကျေးရွာ ပရိသတ် မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင် (၁၃) နှစ်
 ၂။ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်
 ၃။ ပရိသတ် အကောင်၊ စက်ရုံ အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၄။ ကျေးရွာ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၅။ ကျေးရွာ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၆။ ကျေးရွာ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၇။ ကျေးရွာ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၈။ ကျေးရွာ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၉။ ကျေးရွာ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၁၀။ ကျေးရွာ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၁၁။ ကျေးရွာ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၁၂။ ကျေးရွာ အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၂။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၃။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၄။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၅။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၆။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၇။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၈။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၉။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၁၀။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၁၁။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်
 ၁၂။ ကျေးရွာ ပရိသတ် အကျိုးရှိကြောင်း အကောင်၊ ပရိသတ်

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည်
 ရာထူး/တာဝန်
 ၄

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ များ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	မြေသားရေလှောင်ကန်	✓					
	၂	ရွာတွင်းရေလှောင်ကန်နှင့် ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်း			✓			
	၃	ရွာတွင်း သံပြန်းလမ်းနှင့် တံတားပြုလုပ်ခြင်း			✓			
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း		✓				
	၂	မူကြိုကျောင်း သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းထောက်ပံ့ခြင်း		✓				
	၃	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း			✓			
	၄	အားကစားကွင်း	✓					
	၅							
	၆							

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ	၁	စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး၊ မျိုးစေ့၊ မြေဩဇာထောက်ပံ့ခြင်း			✓			
	၂	မွေးမြူရေး ကျွဲ၊ နွား ထောက်ပံ့ခြင်း	✓					
	၃	ကုန်ကြမ်းမှ ကုန်ချောထုတ်သင်တန်း	✓					
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော လုပ်ငန်းများ	၁	မြစိမ်းရောင် စီမံကိန်း			✓			
	၂	ကားပြုပြင် သင်တန်း	✓					
	၃	ကုန်ကြမ်းမှ ကုန်ချောပြုလုပ်ခြင်း			✓			
	၄							
	၅							

၁၆။ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသောစီမံချက်အလိုက် ဘတ်ဂျက်ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်းနမူနာ(indicative)အဖြစ် ကိုးကားရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏတွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တချို့စီမံချက်များကို ရေးဆွဲရာတွင် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့များအစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ဘတ်ဂျက် အပါအဝင် စီမံချက်ပြုစုရေးဆွဲရေး အကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဖော်ပြထားသော ရည်ညွှန်းဘတ်ဂျက်ပမာဏတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ငွေသား မဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ (ငွေသားမဟုတ်သောထည့်ဝင်မှု၊ ဥပမာ လုပ်အား၊သဲ၊ကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊အချိန် စသည်)

စီမံချက်ဘတ်ဂျက်

စဉ်	စီမံချက်	ရန်ပုံငွေ (သိန်း)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(ကျပ်)			
			သာမန် အသုံး စရိတ်	ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်		လူသားချင်း စာနာမှု ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှု
				ငွေလုံး ငွေရင်းအ သုံးစရိတ်	စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့် တင်ရေး	
၁	စိမ့်စမ်းရေအမြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း			√		
၂	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း			√		
၃	ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း			√		
၄	ခန်းမဆောင် အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း			√		
၅	ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း			√		
၆	အားကစားကွင်း ပြုပြင်ခြင်း				√	

၁၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုကျေးရွာလူထုကဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးနှင့် ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိရေးမှာကျေးရွာတွင်တာဝန်ရှိပါသည်။

(၁၇-၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကိုအဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များခွဲဝေအပ်နှင်း၍ သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ- မိဘဆရာအသင်းသည်ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ် လမ်းအဆင့်မြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁၇-၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များကဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများအကောင် အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်းအခြား သော ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သောအကူအညီများရယူဆောင် ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေးသင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအထောက် အကူပြုလမ်းအဆင့်မြှင့် တင်ရန်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဆောက်လုပ်ရေးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပုံစံနှင့် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(၁၇-၃) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်းတွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါအဖွဲ့ အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာအမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်။

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့များ(နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်း များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအဖွဲ့အစည်းများ)

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများကစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင်
ဖော်ပြထားသော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး
လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန် တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကတာဝန်ပေးထားသောအဖွဲ့၏
တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနက
တာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည်
တာဝန်ပေးထားသောကော်မတီကိုဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

(၁၇-၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအမံများ

ကျွန်ုပ်တို့ကော်မတီအနေဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်
ရေရှည်တည်တံ့ရေးအစီအစဉ်များ ထားရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်
အသုံးပြုသူများထံမှ အသုံးပြုခကောက်ခံခြင်း၊ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်လိုသူများထံမှ
အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်။ ထို့အပြင်
တံတားပေါ်ဖြတ်သန်းသွားလာသယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများ၏ပမာဏကို
ကန့်သတ်ခြင်းကဲ့သို့သောစည်းကမ်းများသတ်မှတ်မည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် လုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီ၊
အဖွဲ့အားတာဝန်အပ်နှင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တံတားပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး
အတွက် လမ်းကော်မတီ၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် မိဘဆရာအသင်းစသည်ဖြင့်
ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၈။ စီမံကိန်းအားစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေ များအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် ပါလိမ့်မည်။

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည် ဖော်သောနည်းလမ်းကိုလက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးသုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သော အဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ပါမည်။

(၁၈-၁) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း(Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (physical progress) နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(financial progress) တို့ကိုစနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၎င်းစစ်ဆေးခြင်းကို (၃)လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီး တို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာကဏ္ဍအလိုက် စစ်ဆေးသုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီးကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦးသတင်းအချက် အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များ ပေါ်မူတည်၍ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင် ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့အသီးသီးသည် ၎င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ(monitoring report)ကိုရွာလူထုအစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကြီးကြပ် စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့်သော အဆိုပြုချက်များ၊

- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ၊

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု(Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
- (၃)လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသားနှင့် ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၊ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံ ပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကို အဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှာမ ယင်းအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များပေါ်မူတည်၍ တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာသည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)ကိုတည်ဆောက်ရ ပါမည်။

ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သောအကူအညီ အထောက် အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(၁၈-၂) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလနှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံ ရှုထောင့်မှ ပြန်လည်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည် သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်တို့ ဆောင်ရွက်သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)၊ သတင်းမီဒီယာများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ပွဲမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားပါဝင် သက်ဆိုင်သူများထံမှ အကြံပြုချက်၊ သုံးသပ်ချက်များရယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းကိုလည်းရရှိပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

VDP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ- တောရ

၊ ကျေးရွာအုပ်စု- လွယ်ပွတ်

မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)