

သဲချောင်းကျေးရွာ
ခရင်ဝါးချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ငပုတောမြို့နယ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းစာတမ်း
(ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေနှင့် ဦးစားပေး
ဆောင်ရွက်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ)

စီမံကိန်းပြုစုရေးသားသည့်အဖွဲ့
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ သဲချောင်းကျေးရွာ
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ငပုတောမြို့နယ်၏
အကူအညီဖြင့်ရေးဆွဲပါသည်။)

ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၅

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁- ခရင်ဂါးချောင်းကျေးရွာ

၂- ပေါ်ဖေါ်ကျေးရွာ

၃- ကြက်ချေးချောင်းကျေးရွာ

၄- စမ်းကလေးကျေးရွာ

၅- ဆူးပိတ်ကျေးရွာ

၆- သုံးခွကျေးရွာ

၇- ဂျမ်းကပ်ကျေးရွာ

၈- မှော်ဘီကျေးရွာ

၉- ကွင်းချောင်းကျေးရွာ

၁၀- မြင်းတလင်းကျေးရွာ

၁၁- သဲချောင်းကျေးရွာ

၁၂- ဘီလူးချောင်းကျေးရွာ

၁၃- ပဒဲကောကျေးရွာ

၁၄- တောင်သရက်ကျေးရွာ

၁၅- ကွင်းချောင်းကြီးကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

သံချောင်းကျေးရွာ (ဆူငြိမ်းချောင်းနယ်စပ်)

ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း အကျဉ်း

သံချောင်းကျေးရွာသည် မြစ်တစ်ဖျား မြစ်တစ်ဖျား အနောက်တောင်တိုက် သံချောင်း
 သင်းမြစ်ဝယ်ဖျားရှိသော စောင်းငှက်တောင် တစ်ခုပေါ်တွင် မြစ်ဝယ်ဖျား သံချောင်းကျေးရွာ
 ဟု ခေါ်ဆိုပြီး စီးကမ်းပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာရန် ၁၅၀ ခန့်ခန့်လောက်တွင် ကျေး
 ရွာ ခေတ် စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကျေးရွာဖြစ်တည်လာစဉ်တွင် ရေမြစ်
 အရပ်ကမ်းမှာ မိုးခွက် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ဝါးကံ
 ကျွန်းများ ပေါက်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကျေးရွာတည်နေရာတွင် မြစ် (၁၀) မျက်နှာလောက်
 ရှိပါသည်။ ရွာသူများမှာ သစ်တော၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
 လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာရန် ၁၅၀ လောက်တွင် မြစ် (၁၀) မျက်နှာလောက်
 ပြီး အသက် ၃၀ နီးပါးကျော်တွင် တစ်ဝင် စတင်တည်ထောင်ကြသည်။ ကျေး
 ရွာသူများမှာ သစ်တောကို ကောက်ယူ ကြီးကြပ်ကြသည်။ သစ်တောကို ၁၅၀
 ခန့်တွင် နိုင်ငံတော်မှ အခွန်သတ်မှတ်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ရသည်။ ၁၅၀
 ခန့်တွင် လယ်ယာ (ခွဲ)ကျောင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ၁၅၀ ခန့်တွင် ကျောင်းသားကြီးကြီး
 ကျောင်းသားကြီး နှစ်ဦးရှိပြီး ကျေးရွာ မူလဦး ပြုပြင်သည်။ ကျေးရွာ က(၁၀၇၈) ဦး
 မ(၁၁၅၃) ၁၂၀၀ ခန့် (၂၂၃၇) ခန့် ပြုပြင်သည်။

သဲချောင်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာ

သဲချောင်းကျေးရွာတွင် လူမှုတူညီပေးရေး အဖွဲ့၊ အာသာရေး အဖွဲ့၊ လူငယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အမျိုးသားအဖွဲ့၊ ကျောင်းကျောင်းတော်၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးဆောင်ရွက်ရေး အမျိုးသမီးရေးရာ ပြည်သူ့စစ်၊ စီးပွား၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်မ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့် သမအဖွဲ့၊ ပက်ပြန်မအဖွဲ့နှင့် Save the Children အဖွဲ့စသည်တို့ ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည်။

ခက်ခဲသော အငယ်အရွယ် အသား အကြီးသည် အဖွဲ့၏ အရေးပါမှု၊ လွှမ်းမိုးမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး အနီးအဝေး၊ အာဏာအတေးသည် ချိတ်ဆက်မှု၊ ဆက်သွယ်မှု၊ အကျိုးပြုမှုကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ချင်းစီ၏ အနီးအဝေးအနေဖြင့် လူမှုတူညီပေးရေး အဖွဲ့၊ အာသာရေး အဖွဲ့၊ လူငယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အမျိုးသားအဖွဲ့ တွင် လူငယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှလွဲ၍ ကျန်အဖွဲ့များသည် အမျိုးသား အများစုဖြင့် ပါဝင်ပြီး စည်းကြပ် ရပ်ရွာတွင် သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေး၊ အာသာရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှုပေးပါသည်။

ကျောင်းကျောင်းတော်၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက် ဖြီး ရပ်ရွာတွင် ကလေးများ ပညာရေး ပိုင်းတွင် ပိုမိုတိုးတက်စေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးရခြင်း၊ ကလေးများ ဆောင်ရွက် ကောင်းမွန်ရန်နှင့် စာမေးပွဲများ ဖြေရာတွင် အဆင်ပြေရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ပညာရေးအတွက် အသေးသုံး ဖြန့်ဖြူးသုံးစွဲမှုကို စီမံခန့်ခွဲ လုပ်ဆောင်ပေးရခြင်း အခြားလိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များသည် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးများ တိုက်ကျွေးခြင်း၊ ထိုးခြင်း၊ အရေးပေါ်လူနာများ အား ချိတ်ဆက် ဆေးပုံသို့ ပို့ဆောင် ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်မများသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ပြီး အမျိုးသားများနှင့် သာမန်စည်းထားပါသည်။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ သာရေး၊ နာရေး၊ လုံခြုံရေး အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

အများစု ကို အမျိုးသား များ ဖြစ်သော မွေးစဉ်က ထား ပါသည့် ဂျပန် ဖွဲ့ဖြိုး
ရေး ပျံပန်း များ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
ပျံ့နှံ့ရေး စသည့် သတင်းများ ကို အများအား ဖြစ် အမျိုးသား များ ဦး
ဆောင် ဖြစ်ပါသည့် အကြောင်းရင်း မှာ အမျိုးသမီး များ သည် အိမ်ထဲ
ကိစ္စ တွင် အချိန်ပေး ခဲ့ခြင်း၊ အချိန်မပေး ခဲ့ခြင်း၊ မြို့သူများ ဖြစ်ခြင်း၊
ဦးဆောင် ခဲ့ခြင်း မှ အား နည်း ခြင်း၊ အထွေ အမြဲ မရှိခြင်း ကို အကြောင်း
ဖြစ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာရေးသားသူ

Mth

နော်ရူလ် ဇော်

ပျံ့နှံ့ရေး ဦးစီးဌာန

ငယ်တော် မြို့နယ်

သံချောင်းကျေးရွာ၏ ကုသီခွင် ပြဇယား												
Update - 7.11.2018 စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း - 20.9.2019												
Update - 18.11.2017												
အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နိုဘွန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်လှိုင်	အင်းတော်	တပို့လွင်	နတ်တော်	ဇွန်	တပို့လွင်	တပေါင်း
ကုသီဥတု အခြေအနေ												
လယ်	လယ်	-	-	-	ကောက်ပျက်ချိန်			?	?	စပါးပေါက်ချိန်		
	ခန့်											
အမျိုး	ကျောက်											
	ခုယာချိန်											
အစား	ရေလုပ်ငန်း											
ပွဲတော်လ												
ဝင်ငွေ ၇၅၅ အခြေအနေ												
ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု												
အားလပ်ချိန်												

ဦးဆောင်ရေးအဖွဲ့ = ကိုထွန်းနိုင်, ပါဝင်သူ ဦးလှ = ကျား (၁၄၁)ဦး, မ (၁၆၁)ဦး / ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၃၅) / မ (၈၁)

သဲချောင်းကျေးရွာ၏ ကုသိခွင့်ပြုပေးသော သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ

သဲချောင်းကျေးရွာတွင် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ခနီလုပ်ငန်း၊ ကျောက် လုပ်ငန်း နှင့် ရေလုပ်ငန်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ လယ် လုပ်ကိုင် အိမ်ထောင်စု မှာ ၁၁၀၀၁ စု၊ ဥယျာဉ်ခြံ ၁၃၀၁ စု၊ ရေလုပ်ငန်း ၁၁၀၁ စု၊ ကျောက် လုပ်ငန်း ၅၆၀၀၁ စု နှင့် လယ်သမား နမူနာသည် ခနီခြံ ဤသည် အတွက် ခနီထိုး ခြင်း၊ ရောင်းခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် ဤပါသည်။ ကျောက် လုပ်ငန်းမှာလည်း လယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုသာ ကုသိအလိုက် လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျန် လုပ်ငန်း အများစု တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် မိုးများလျှင်တော့ လုပ်ကိုင် ခြင်း မရှိပါ။

အဓိကလုပ်ငန်းများကို မလုပ်နိုင်သော အိမ်ထောင်စုများ သည် ကောက်ရိတ်၊ ကောက်ရိတ်ခြင်း၊ ခနီရိတ်၊ ခနီထိုး ခြင်း၊ ကျောက်ထမ်းခြင်း၊ ခနီရိတ်ရောင်းခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရောင်းခြင်း၊ အဝတ်အစားရောင်းခြင်း စသည်တို့ လုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။ မသန်စွမ်း အိမ်ထောင်စု၊ ဘီရိုက်လွယ် အိမ်ထောင်စုများ တို့ လုပ်ငန်း များကို မြို့ခံ စားသောက် လုပ်ကိုင် ရပါသည်။ လုပ်ငန်း တစ်ခုစီ စာတွက် ပြား မှာ လုပ်အား ၁ ရရှိဖို့ မမှန်ပါ။ လုပ်နိုင်လျှင် လုပ်နိုင်သလို လုပ်အား ၁ ရရှိပါသည်။ တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ လုပ်ကော်လံ မရှိပါ။ တို့ အတွက်ကြောင့် နမူနာ အိမ်ထောင်စု များသည် လုပ်အား ၁ ကြိုတင်ငွေ ထုတ် ယူခြင်း၊ ငွေတိုးယူခြင်း၊ နှစ်လုံး ပုသိမ်မြို့ များ သို့ အလုပ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဈေးဆိုင်တွင် စာကြေး ယူခြင်း၊ ကန်စိုင်တစ်ခုငွေ မွေးခြင်း၊ သော စာကြေးများ အား ရောင်း ချခြင်း ဖြင့် ဖြေရှင်း ကြပါသည်။

အမျိုးသမီး များ၏ အဓိကစာသက်မွေး ကျောင်းလုပ်ငန်း မှာ ကောက်ရိတ် ကောက်ရိတ်ခြင်း၊ ဈေးရောင်းခြင်း၊ များသောအားဖြင့် ခနီထိုးခြင်း၊ ကျောက်ထမ်း ခြင်း၊ အဝတ်အစားရောင်းခြင်း နှင့် စက်ချုပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား များဆောင်သူများ၏ ဝင်ငွေ နှင့် နမူနာ သမီး ဦးစီး သူများ၏ ဝင်ငွေ မတူ ပါ။ အမျိုးသမီး ဦးဆောင် အိမ်ထောင်စုသည် ဝင်ငွေ ၇၅၀၀ ဖြစ်ပြီး နှစ် နှစ် ပါသည်။ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစား လုပ်အား ၁ လသည် မတူပါ။ အကြောင်းရင်းမှာ နမူနာ သား နှင့် နမူနာ သား နှင့် နမူနာ သမီး အလုပ် လုပ်ကိုင်ရတာ ဖြစ်ပြီး မတူညီခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီး များ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်း
သက်မြို့ အဓိက စက်ကန်အဖွဲ့ နေကြေး စရင်း နည်း မရှိခြင်းဖြစ်ပါ
သည်။

အစီရင်ခံစာ ရေးသားသူ

၂၂

နေ့စွဲ ရက်စွဲ

လူထုစုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာန

လုပ်ငန်းအဖွဲ့

သံချောင်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာရန်ကြွယ်ဝမှုပြ ဇယား

Update - 7.11.2018 Update 18.11.2017 စတုတ္ထနှစ်စစ်စစ် - 20.9.2019 ရက်စွဲ - ၇.၃.၂၀၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကြိုးများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကား၊ ပိုင်ဆိုင်သူ၊ လယ်စကေး ၁၀၀ အထက်ရှိသူ၊ ဥယျာဉ်ဖြူသူ၊ ကျောက်လုပ်ငန်းရှင်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ကလေးများ အဲ့ဒါထိထား ခိုင်သူ၊ အရေးကြီးမာရေးဖြစ်လာလျှင် ငွေတောင်း ပုဒ်သိမ်းသူ၊ သွားရောက်ကုသခိုင်းသူ၊ တိုက်ခိုက်ခံရသူ၊ သဘောအကြီး ခိုင်သူ၊ မျှော်ထောင်အိမ်၊ ဝမ်းဓာထား ခိုင်သူများ	၁၄	၃.၃%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝမ်းဓာထား ခိုင်သူ၊ ကလေးများ ကို အဲ့ဒါထိထား ခိုင်သူ၊ လယ်စကေး ၁၀၀ အထက်ရှိသူ၊ ကျွဲ၊ နွား ခိုင်သူ၊ ကိုယ်ပိုင်မြေယာရှိသူများ၊ အရေးပေါ်တစ်ခုခု ဖြစ်လျှင် အကူအညီအကူ အားရောက်ခိုင်သူများ	၇၅	၁၇.၅%
အသင့်အတင့်	လယ်စကေး ၁၀၀ အောက် ခိုင်သူ၊ အိမ်ပိုင်၊ မြေပိုင်ရှိသူ၊ ကလေးများ ကို အထက်တန်းထိ ထား ခိုင်သူ၊ ဝမ်းဓာ အနည်းငယ် ထား ခိုင်သူ	၁၆၀	၃၆.၅%
မမြေလည်သူ	နေ့စား လုပ်ကိုင်သူ၊ ကလေးများ ကို မူလတန်းထိသာ ထား ခိုင်သူ	၁၇၀	၃၆.၇%

ပိုင်ဆွေဧရိယာ စတုရန်းမီတာ (၁၃၅၁ / ၄၆၈၁) ပိုင်ဆွေဧရိယာ စတုရန်းမီတာ (၁၇၁၁) / ၄၆၈၁

သံချောင်းကျေးရွာ၏ နန္ဒာ ချစ်ကြွယ်ဝမှုဖြင့် ဖော၊ ဆွေးနွေးဝင်း/ဆင်းစစ်စစ်

* ကျေးရွာတွင် မဖွယ်လည်း ဆုံး ကြီးထောင်စု ၂၀၇၇၁ စုရှိပါသည်။

* မဖွယ်လည်း / ဆင်းရဲ ရသနဲ့ ဘာကြောင်း ငါး နှာ အယုတ်အကိုင်ရှား ဒီး မင်း ၊
မညာရေး အား နှုန်း ဖြစ် လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး အား နှုန်း ဖြစ် ကြောင့်
ဖြစ်သည်။

* ကျိန်ကြီးထောင်စု ဖွား သည် ကိုယ်ပိုင်အယုတ်အကိုင် မရှိမင်း၊ ကရင်၊
ကျိန်၊ မရှိမင်း၊ ဂျာနစ်၊ ယုတ်ကိုင်ရမင်း၊ မိသားစု ဖွားမြင်ပြီး ဝင်ရောက်
ယုတ်ကိုင်သူ နှုန်း ဖြစ် ၊ ဝင်ရောက် ထက် တွက်ရန် ဖွားမင်း ကြောင့်ဖြစ်
သည်။

* စိုက်ပျိုး ကျိန်ကြီးထောင်စု ဖွား ကျိန် ကျေးရွာ နှံ့ကြီး ကိုးတက်ရေး နှစ်
နှစ် ဖွား ယုတ်ကိုင် ကတွင်ဖြစ်စေ ၊ အခန်း ကောင်း ယုတ်ကတွင်
မိမိကြား မင်း ၊ အား လုပ်ကိုင် အချိန်တွင် မိမိကိုး ဝင်ရောက်မင်း
အကောင်အထည် ဖော်မင်း ၊ ကော်မတီတွင် ဒီဝင် ဖွား ခန်း မင်း ၊ ဖုန်
ပေးမင်း ၊ ဖိသားစု ကာကရ်ရေး ဖွယ်လည်းရန် ကတွက် အယုတ်
အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီး ပေး မင်း ၊ ဖြစ်ဆက်မော်မင်း ၊ အသိ
ပညာ မဟုတ်သူများ ပျံ့ဝေပေး ဖန် ကိုယ် ပါသည်။

* စိမ့်ကိန်း တွင် ကျိန်ကြီးထောင်စုများ ကိုးတက်ကောင်း ဖွန်ကန်ရန်အ
တွက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခွင့်အလမ်း
အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖွား ဆောက် ယုတ်မင်း ၊ ကျိန်ကြီးသော
ဝန်ထောင် ဖွား ပေး မင်းဖြစ်အယုတ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ကျန်းမာ
ဂျိကာမည် လမ်း ပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်း ဖွန်မင်း ကောင်း နှိပ်
က ဖွားတွင် အကွယ်ကယူ သွား ကျော်ရွာစွာ ကာသောက်
ယုတ်ကိုင် နိုင်ကြ ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ဝန်ထောင် ဖွား ကြောင့်
အားရနေကုန်၊ မသွားရသနဲ့ ကတွက် ကျိန် ကျိန် သက်သာ
ကြီး ပညာရေး ဖြစ် ဖွားလည်း ပျံ့ပျံ့ ကိုးတက် ကာမည်ဖြစ်ပါသည်။

၈.၃.၂၀၁၇ Update 7.11.2018/စာအုပ်စာရင်း - 20.9.2019 Update 18.11.2017

သဲချောင်းကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြဇယား သဲချောင်းကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

					
- ဒိုင်းဒေါင်း/ကား	- အပ်ချုပ်စက်	- လယ်	- ဒိုင်းဒေါင်း	- အပ်ချုပ်စက်	- လယ် / ချောင်း
- လယ်ထွန်စက်	- ဖျာပက်	- ကျောက်	- ကား	- အဒေးဆိုင်	- ခန့်ခြံ/ပုသိန်ခြံ
- စက်လျှေ/လျှေ	- ကွမ်းကောင်း	- ခန့် / ပုသိန်ခြံ	- စက်လျှေ	- အထည်	- ဝါး
- ဝပ်လျှော့/ပန်းပဲ	- အဒေးဆိုင်	- ဝါး	- ဝပ်လျှော့		- ရွေးဆိုင်
- လက်သမားပစ္စည်း	- အထည်ကောင်း	- ရွေးဆိုင်	- ပန်းပဲ		- ဆိုင်ကယ်
- ပန်းရံပစ္စည်း		- ခန့်တံ/ထင်း	- လက်သမား		- ဆေးပေးခန်း
		- ဆိုင်ကယ်	- ပစ္စည်း		- ရေတွင်း
		- ဆေးပေးခန်း	- ပန်းရံပစ္စည်း		- ကျောင်း
		- ရေတွင်း	- ကျောက်		- ခန့်တံ/ထင်း
		- ချောင်း			
		- ကျောင်း			

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၂၁၇၊ မ ၂၁၅ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၁၃၅/မ ၈၁
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၂၁၇၊ မ ၂၁၅

သံချောင်းကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု/ထိန်းချုပ်မှုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်
 သံချောင်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ
 အယ်ချပ်စက်၊ အအေးဆိုင်၊ ကွမ်းယာဆိုင်၊ ဖျာယာကံခြင်း၊ ခေါင်းဝွတ်ကောင်းခြင်း၊
 စာသုံးတို့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ ဒိန်းဒေါင်း၊
 ကား၊ ကွန်စက်၊ စက်ပျော၊ ပျော၊ ဖန်ပျော၊ ပစ္စည်း၊ ပန်းပဲပစ္စည်း၊ လက်သား၊
 ပန်းပုပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အသုံးပြုသော အ
 ရင်းအမြစ်များမှာ နယ်၊ ကျောက်လုပ်ငန်း၊ ချောင်း၊ ခန့်ကော၊ ကောင်း၊ နယ်၊ နယ်၊
 ဆိုင်ကယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရွေးဆိုင်၊ ဆေးပေးဆင်း၊ လမ်း၊ စာသင်ကျောင်း
 ကျောင်း၊ ရေကန် စာသုံးတို့ ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များသည် အမျိုးသားများ
 သာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။ အတွက် အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်
 ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ နယ်၊ ခန့်ခြံ၊ နယ်၊ နယ်၊ ဆိုင်ကယ်အစရှိသည်
 များသည် နယ်အရ အမျိုးသား အမည် အောက်တွင်သာ ပေါက်ပါသည်။ အိမ်
 အများအားဖြင့် အမျိုးသားများ ဦးဆောင် ဆုံးဖြတ်ကြသော်လည်း အမွေခွဲဝေ
 ဖြစ်ရေ၊ အခြား အကြောင်း ဖြစ်ရေ ဝိုင်ဆိုင်မှုကို အနုအရွယ်ခွဲဝေပေးပါ
 သည်။ တို့ကြောင့် အကယ်၍ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများ
 ထိန်းချုပ်မည်ဆိုလျှင်လည်း မည်သည့် ကလေးကိုမျှ မပိုင်မပိုင်ပါ။


သဘာဝအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ရောင်း၊ ကောင်း၊ ကျောက်နှင့် အများပိုင်
 အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းများသည် မည်သည့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်း
 မရှိဘဲ မည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအရင်းအမြစ်များကို
 အများအားဖြင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုပြီး နယ်၊ အကြောင်းရင်းမှာ
 အမျိုးသမီးများသည် မသုံးစွဲတတ်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများ ဦးဆောင်လုပ်
 ကိုင်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာ ရေးသားသူ

M.
 နော်ဇူမိုးမိုး

လူထုစည်းရုံးရေးဗဟို

လှေကားမြို့နယ်



သံချောင်းကျေးရွာ၏အမျိုးသား/သမီးသုံးသပ်ချက်ပင်ကိုအိမ်ခြေပုံ


သံချောင်းကျေးရွာတွင် ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အရင်းအမြစ်အပေါ် လက်လှမ်း မှီမှု၊ အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု စသည့် ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီသည် အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများထက် ကျင့်သုံးမှုများဖြင့် ကွာခြားမှုများ ရှိသည့် ခွဲခြားမှုပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေး၊ လက်လှမ်း မှီမှုနှင့် အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ကိုင်သည် ကဏ္ဍတွင်သာ ကျင့်သုံးမှုများ ပါသည်။

ဦးဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု စသည့် ကဏ္ဍများ အမျိုးသားများ ကျင့်သုံးမှုများ ရှိပြီး နှာအစဉ်အလာ အရ အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် ကဏ္ဍများတွင် စတင်၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု၊ စီးပွားရေးဝေမျှဝေမှု လုပ်ကိုင်ရသည်၊ စာတွင် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း၊ ဗဟုသုတ အားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းခြင်း နှင့် အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင် ဦးစီးမှု ပြုခြင်း၊ ကြောင့်ပြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နှင့် အရင်းအမြစ်အပေါ် ဆုံးလက်လှမ်း မှီမှုတွင် အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများထက် လက်လှမ်း မှီမှုအသုံးပြုမှုနှင့် နှာအမျိုးသားများသည် မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆို လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိခြင်း၊ ကြောင့် လုပ်ကိုင်ရသည်၊ လုပ်ငန်း မတူသလို လုပ်အားခလည်း မတူခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စ စာတွင် အချိန်မပေးရခြင်း၊ ကြောင့် ပြစ်ပါသည်။

ပညာရေး ကဏ္ဍမှာ အမျိုးသားများ ကျင့်သုံးမှုများ နည်းရခြင်း နှာ အမျိုးသားများသည် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် စွယ်စုံ ရေးလေ့ရှိပြီး အခြေအနေအထား အလုပ်ရခြင်း၊ ကြောင့် ပြစ်ပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင် လုပ်ဆောင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများ ကျင့်သုံးမှုများ ပြုလုပ်ဖြစ်ရသည်။ အကြောင့် အစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီး အလုပ်ဟု သတ်မှတ်ထားလျှင် အမျိုးသားများသည် အခြေအနေဖြင့် ဝင်ငွေရ အလုပ် လုပ်ကိုင်ရသည်။

အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အဓိက အခက်အခဲ
အနေဖြင့် ကိုယ်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အားနည်းခြင်း၊ ရွေးကရင်အဖွဲ့
မှတ်ခြင်း ကျိုးစီး ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ဤ ရွေးကရင်အဖွဲ့ ကိုးကက်
ရေချိတ်အတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင် နဲ့ အမျိုးသမီးများကို စောင့် ဆောင်မှု၊
ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ကဏ္ဍ များတွင် ပါဝင်လာ ရေချိတ် အားပေးခြင်း၊
နေရာပေးခြင်း၊ အိမ်တွင်း အသက်မွေး နှုတ်များ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ များ
လုပ်ဆောင် ပေးသင့်ပါသည်။



ခရင်ဂါးချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲချောင်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ချက်

သဲချောင်းကျေးရွာသည် ရောဂတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ ခရင်ဂါးချောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်း တည်ရှိပါသည်။ စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု(၄၂၈)စုရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်အိမ်ထောင်စု(၃၅)စုရှိပြီး ကျန်အိမ်ထောင်စုများသည် အမျိုးသား ဦးဆောင်အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အို (၉၀)ဦး နှင့် မသန်စွမ်း (၇)ဦး ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကရင်၊ ဗမာ၊ တရုတ် လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ (၄၂၀)၊ ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူ (၈) ရှိပါသည်။ စုစုပေါင်းအိမ်ခြေ၊ (၄၂၀)အိမ် ရှိပြီး၊ တိုက်အိမ်(၄)လုံး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်သွပ်မိုး(၄)လုံး၊ ပျဉ်ထောင် ဓနိမိုး(၂၀)လုံး၊ ပျဉ်ခင်းထရံကာဓနိမိုး(၁၀)လုံး၊ ဓနိမိုး ဓနိကာ ပျဉ်ခင်း(၂၉၀)လုံး၊ ဓနိမိုးဓနိကာဝါးခင်း (၄၀)လုံး ကျန်အိမ်များသည် ဓနိမိုး၊ ဓနိကာ၊ ဝါးတိုင်၊ ကြမ်းခင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသည် သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ပညာရေးအနေဖြင့် မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းပညာကို မိမိကျေးရွာတွင် သင်ကြားကြပြီး အထက်တန်းပညာကို ဂျမ်းကပ်၊ ငပုတော၊ ပုသိမ်မြို့ တွင် သွားရောက်သင်ကြားရပြီး တက္ကသိုလ်ပညာကို ပုသိမ်မြို့တွင် သွားရောက်တက်ရပါသည်။ ထိုသို့ သွားရောက်ရာတွင် ကလေးအနည်းငယ်သာ သွားရောက်သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်း၊ အလယ်တန်း ကလေးဦးရေ အလွန်များပါသည်။ သို့သော်ပညာရေးဌာနမှ ပေ-၁၂၀ ကျောင်းဆောင် ၁-ဆောင်သာ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ပေ-၁၂၀ ကိုယ်တူကိုယ်ထဲဖြင့် ကျောင်းဆောင် ၁-ဆောင် ရှိသော်လည်း ကလေးဦးရေများသောကြောင့် ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှု မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာမှ ထပ်မံပြီး ပေ-၁၂၀ ကျောင်းဆောင် ၁-ဆောင် တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သော်လည်း ကျေးရွာမှ ဖောင်ဒင်းရှင်းသာ ချနိုင်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကျောင်းတွင် သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ မလုံလောက်ခြင်း၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမကောင်းခြင်း ကျောင်းဝန်းထဲသို့ တိရစ္ဆာန်များ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ကလေးများ အတွက် အန္တရာယ်ရှိခြင်းများ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများ ပညာရေးပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အားနည်းပါသည်။

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ကျေးရွာသည် ရေလမ်း၊ ကုန်းလမ်း နှစ်မျိုးလုံး အသုံးပြုကြပြီး နွေဘက်တွင် သွားလာရေးကောင်းသော်လည်း မိုးတွင်းဘက်တွင် ရွာတွင်းလမ်း၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများသည် မြေသားလမ်း ဖြစ်သောကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအတွက် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ကျေးရွာနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း ပေ(၂၀၀၀)ခန့် ပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရွာတွင်းလမ်း ပေ-၃၀၀၀ ခန့် နှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် ရေတွင်း(၁၂)တွင်း၊ ရေကန်(၁)ကန်၊ မိုးရေလှောင်ကန်(၄)ခု၊ ပိုက်ဖြင့် ရေပေးဝေရေးစနစ် (၅)ခုနှင့် စက်ရေတွင်း (၁)တွင်း ရှိပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ကျေးရွာတွင် ရေလုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံအနေဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မွေ့ရုံ၊ သိမ်၊ စေတီ၊ စာသင်ကျောင်းများရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အဓိက အရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် လယ်၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ တောင်၊ ဓနိ၊ ကျောက်၊ ချောင်းများရှိပြီး လယ်လုပ်ကိုင်သူ (၇၀)ဦး၊ ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ကိုင်သူ(၂၅)ဦး၊ ကျောက်လုပ်ငန်းရှင်(၄)ဦး၊

ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ(၁၀)ဦးရှိပြီး ဓနိလုပ်ကိုင်သူ(၅)ဦးရှိပါသည်။ အခြားအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် ဈေးဆိုင်(၁၅)လုံး၊ ပန်းပဲလုပ်ကိုင်သူ(၂)ဦး၊ ဘွဲ့ရ (၁၁)ဦး၊ စက်လှေ ပိုင်အိမ်(၈)အိမ်၊ ဒိန်းဒေါင်း (၁၃)စီး၊ ကျောက်တင်ကား (၁၆)စီး၊ လယ်ထွန်စက်(၁၄)စီး၊ Sky Net (၃)လုံး၊ အစိုးရပန်ထမ်း (၉)ဦး၊ ဘတ်ဖိုး(၃)စီး၊ ဒိုဇာ(၁)လုံးရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုအများစုသည် ကျောက်ထမ်း၊ ဓနိထိုး၊ ကြံရာကျပမ်း လုပ်ကိုင်သူ များပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်အတွင်း ရှားပါးသွားသော အရင်းအမြစ်မှာ ချောင်းတိမ်ကောခြင်းကြောင့် အသား၊ ငါးများ ရှားပါး လာပါသည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းရှိပြီး တာဝန်ကျ သားဖွားဆရာမလည်း ရှိပါသည်။ ၂၀၁၇-နှစ်တွင် ဆေးပေးခန်းခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်းကြောင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ ပံ့ပိုးမှုကြောင့် ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် ဂျမ်းကပ်ဆေးရုံ ရှိလာခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်စု အများစုသည် အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးဖြစ်လာလျှင် ဂျမ်းကပ်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကုသနိုင်ပြီး ငပုတောမြို့နှင့် ပုသိမ်မြို့များကိုတော့ အိမ်ထောင်စုအနည်းငယ်သာ သွားရောက်နိုင်ပြီး ဆင်းရဲမိသားစုများ သွားရောက်ကုသနိုင်ခြင်း မရှိပါ။

သဲချောင်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ

- (၁) ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း
- (၂) ကျောင်းဆောင်သစ် တည်ဆောက်ခြင်း
- (၃) ကျောင်းခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း
- (၄) မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- (၅) ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- (၆) မီးလင်းရေး(ဒီဇယ်အင်ဂျင်)
- (၇) ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ ပံ့ပိုးပေးခြင်း စသည့်တို့ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊မ	ရာထူး
၁	ဦးဟန်ထွန်း	ကျား	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်စိုးမိုး	မ	အတွင်းရေးမှူး
၃	မန်းကျော်ထွန်း	ကျား	ဝယ်ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်တင်မိုးခိုင်	မ	ဘဏ္ဍာရေးမှူး
၅	မန်းစံရွှေ	ကျား	စာရင်းကိုင်
၆	မန်းအောင်ငွေ	ကျား	အဖွဲ့ဝင်
၇	ဒေါ်မာမာထွေး	မ	အဖွဲ့ဝင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး စန္ဒာမေတ္တာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၀၆၇၇၂၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နော်ဇူဂျီဇ် မိုး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငပူတော	ကျေးရွာအုပ်စု ခရင်ဂါး ချောင်း
		ကျေးရွာ သံချောင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဣန္ဒြေ	၃၇၃	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	၈
လူမျိုးစု (၂) - ဗမာ	၅၀	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၄၆၀
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ဣန္ဒြေ + ဗမာ အခြား	၇၅	ဘာသာရော -----	
ပညာရပ်စွမ်းသုများ	အရေအတွက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅-ဦး		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	၁၇၆-ဦး	ဗုဒ္ဓ ဘာသာ	၉၅-စု
	-	-	-

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဣန္ဒြေ	၉၅၈-ဦး	၁၀၂၃-ဦး	၄၄၆
လူမျိုးစု (၂) - ဗမာ	၁၂၀-ဦး	၁၃၀-ဦး	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီး	၄၅၈	၁၀-ဦး	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈ ✓	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	၈ ✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၇
မူကြိုကျောင်း	၈ ✓	ဆေးပေးခန်း	၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၇
အခြား	၈	အခြား	၈	ဗလီ	၇
				အခြား	၇
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၂	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၁	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၁	၂	ပန်းချီ	၂	၁
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	၇	၈
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	၂	၂	သားရွာဆရာမ	၂	၂	ရေတိုက်သွယ်သူ	၂	၁
အခြား	၁	၁	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၁	၁	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၁
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း) ကျောက်စင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) (လူသွားလမ်း) အခြား ၇၀၈၁၆

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ (ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2014/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် 2 -/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား? မရှိပါ (ရှိပါသည်) ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၇၀၈၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) Save the Children

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
အမည် ဦးစောမြေအိုး
လက်မှတ် 
နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
အမည် - ခင်စုကျီမြေ
လက်မှတ် 
နေ့စွဲ - ၆.၃.၂၀၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မိုး သာ ရွှေထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- 4500 67924	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နေဇူလှိုင်မိုး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇေယျဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု ခရိုင်၊မြို့နယ်၊ကျေးရွာ အမည်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	353 - စု	ဗုဒ္ဓ	418 - စု
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	49 - စု	ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန်	8 - စု
လူမျိုးစု (၃) - ကရင်	1 - စု	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော - ကရင်/မြန်မာ	23 - စု	ဘာသာရော -	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ	7		
(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၇		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်)			
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၄၂၄	၄၈၀	418
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	135	120	
လူမျိုးစု (၃) - ကရင်	3	2	
အခြား	2	-	
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	3၇၀	3၆	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်နေရာ	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၂
အလယ်တန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဝေတီ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၂
				မှတ်ချက်	၂

မှတ်ချက် - (၁) ခရီး ကမ္ဘာ့ကဝေ၊ မိုင်းဝေး စသည့် ရေသင့်၊ ကမ္ဘာ့ကဝေ၊ မြေ-ဗွာ ဖြစ်သည့် နေရာများ
စသည့် စားသောက် ခရီး ကမ္ဘာ့ကဝေ၊ သင့်၊ ကုန်စုံ ဌာ ကမ္ဘာ့ကဝေ၊ မတူဝေ၊ ပါး၊ ပုလဲ
မသင့် ဌာ ကိုသာ စသည့် စားသောက် ဖြစ်သည့် သင့်၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၁	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၁	၂	ပန်းရံ	✓	၁
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြိုဆရာ/မ	✓	၂	သားဖွားဆရာမ	၁	✓	ရေစိုက်သွယ်သူ	✓	၁
အခြား	၁	၁	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၁	ကပ်ပြင်ဆရာ	✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား စီးလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ၂၀၁၄

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁၇- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀-၂၃-၆ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀-၂၃-၆ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- Save the children

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် (သာရွှေထွန်း)
လက်မှတ် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
နေ့စွဲ ခရင်ဂါးချောင်းကျေးရွာအုပ်စု
ငပုတောမြို့နယ်
၁၅-၂-၂၀၁၈

လူထုဝဟ်ရေးမှူး

အမည် မောင်မောင်
လက်မှတ်
နေ့စွဲ
၁၅-၂-၂၀၁၈

စစ်ဘေးရှောင်			
--------------	--	--	--

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-ကချင်	၇၃၄	၇၈၆
လူမျိုးစု (၂)-ဗမာ	၁၄၇	၁၃၅
လူမျိုးစု (၃)-တရုတ်	၃	၇
လူမျိုးစု (၄)-ခိုင်း	၂	၀
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇၆	၃၆

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာမ	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
မူကြံဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☒	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်စင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား မူလကျေး

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---1---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀.၀၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာမော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀.၀၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာမော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ယာယီအသုံးပြုနိုင်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နာဂစ်၊ မုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	(သာရွှေထွန်း) ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ခရင်ဂါးချောင်းကျေးရွာအုပ်စု ဥပဒေပြုနယ်
	လက်မှတ်	နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ရှင်ဇော်လွင်ဇော်
	လက်မှတ်	နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၈

142

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	
ဦး.ဝေ.စင်.ဦး	+၉၅၇ ၆၇၇ ၄၄၂ ၄၄၈	ဒေါ်ဇေလီခင်မြ	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	င.ပုဏ္ဏ	ခရိုင်၊မြို့နယ်	သံချောင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ဣန္ဒြေ	356	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	420
လူမျိုးစု (၂)-ဗမာ	48	ဘာသာ(၂)-ဗုဒ္ဓ	8
လူမျိုးစု (၃)-ဣန္ဒြေ	1	ဘာသာ(၃)-	
လူမျိုးစု(၄)-ဣန္ဒြေ + ဗမာ + ၇ ဦး	23	ဘာသာ(၄)-	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	7		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	90		

[Type text]

Page 4

စစ်ဘေးရှောင်	-
--------------	---

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-ကရင်	၇၃၀	၇၈၁	၁,၅၁၁
လူမျိုးစု (၂)-အိန္ဒိယ	၁၄၆	၁၂၃	၂၆၉
လူမျိုးစု (၃)-အခြား	၃	၂	၅
အခြား	၂	၀	၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇၃	၃၅	၄၀၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓဇတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☒	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

[Type text]

Page 5

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	✓	□	သားဖွားဆရာမ	□	✓	ရေတိုက်သွယ်သူ	✓	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား ရေလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

[Type text]

Page 6

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---1---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---30.05.16---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---30.05.16---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဝေရီပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----နဂါးချောင်း၊ ၂၀၀၈

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဝေရီပါ ☒ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်ခိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အောင်စိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉.၉.၂၀၁၉

[Type text]

Page 7

ပုံစံ - ၈ - ဂ - ဂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး၊ ဖြည့်သွင်းရမည်၊	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး၊ စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နော်ရှီလွင်၊	ဝက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို
ခန့်မှန်း ၂၀၂၁.၇.၂၀၂၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပါ ၀ စက်ဝန်း(၁) ၂၈စက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အခြားကျေးရွာ	ကျေးရွာ အမည်
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	စီမံဆက်အစည်းအဝေး	စီမံဆက်အစည်းအဝေး
၂။ ကျေးရွာမှူးကြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်သည့် အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်သည့် အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်သည့် အစည်းအဝေး
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၈	၂၃.၃.၂၀၁၈	၅	၆	၁၁	၈၇၆-၁၁၁	၂၀၁၈-၁၁
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စာတမ်းပြင်ဆင်ခြင်း							
အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း							
အစည်းအဝေး							
၉၊ လူထုဝတ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၆.၄.၁၈	၂၆.၄.၁၈	၁၈၈	၁၁၆	၃၀၄	၈၇၆-၃၀၃	၂၀၁၈-၁၁

၂၀၁၈-၁၁

[illegible]

စီမံကိန်းစတင်ချက်/အသုံးပြုသူ	မန်ဂွီ		အစဉ်အတော်ထက်ပိုမိုသောအချက်အလက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အချက်အလက်	အချိုးသမီး အချက်အလက်	အိမ်ထောင်စု အချက်အလက်	လူမှုစတင်ချက်နှင့် အချက်အလက်နှင့် လူမှုအသုံးပြု
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်သက်အတွင်းအသုံးပြု	၇.၁၁.၁၈	၇.၁၁.၁၈	၁၃၅	၁၈	၁၁၆	၁၁၆ + ၁၁၈ = ၂၃၄
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်သက်ချိန်တွင် အသုံးပြုသူ	၈.၁၁.၁၈	၈.၁၁.၁၈	၁၅၃	၁၇	၁၃၆	၁၃၆ + ၁၁၈ = ၂၅၄

၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၈	၁၁.၁၂.၁၈	၄၅	၃၁	၇၆	၈၇၆ - ၄၁ ၁၅၈ - ၁၃၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၁၉	၂၀.၁.၁၉	၁၀၉	၆၀	၁၆၉	၈၇၆ - ၁၆၈ ၁၅၈ - ၁၃၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၂.၁၉	၁၃.၂.၁၉	၄	၇	၁၁	၈၇၆ - ၁၁၈ ၁၅၈ - ၁၃၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၂.၁၉	၁၃.၂.၁၉	၄	၇	၁၁	၈၇၆ - ၁၁၈ ၁၅၈ - ၁၃၅
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၂.၁၉	၁၃.၂.၁၉	၄	၇	၁၁	၈၇၆ - ၁၁၈ ၁၅၈ - ၁၃၅

144

၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးသွင်းခြင်း	၁၃.၂.၁၇	၁၃.၂.၁၇	၄	၇	၁၁	၁၇၉-၁၁
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၃.၂.၁၇	၂၃.၂.၁၇	၃၀	၄၂	၇၂	၁၇၉-၇၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်နည်းပညာများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကောက်ယူရန်	
စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - နော်မူဒီဒေါ် / ဦး ဇော်			
နေ့စွဲ	၂၂-၇-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ဗဟော
		ကျေးရွာအုပ်စု	ခရိုင်-ဗွာင်း
		ကျေးရွာ	ဘိဇ္ဇာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀-၇-၁၇	၂၀-၇-၁၇	၁၄၁	၇၇	၃၁၈	ကျ-၂၀၄၁ ဗဟော - ၁၄	၄၂၈	၅၀.၇၇%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂-၇-၁၇	၂၂-၇-၁၇	၁၃၄	၇၇	၂၃၁	ကျ-၂၃၀၁ ဗဟော - ၃	၄၂၈	၅၄.၇၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၁		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်		

[Type text]

Page 8

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀	၂.၁.၂၀	၁၅၃	၆၄	၂၁၇	ကျ-၂၂၀၁ ဗဟော - ၇	၄၂၈	၅၀.၇၇%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၁		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၁		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၁		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၁		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်	မလုပ်
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						၁		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						၁		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						၁		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						၁		
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						၁		

[Type text]

Page 9

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နော် ဇူလိုင် ဦး			
နေ့စွဲ ၁၁-၃-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)	✓ စက်ဝန်း(၁)	
	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ	မြို့နယ် - ငပုတော	ကျေးရွာအုပ်စု - ဂရင်ဂါးချောင်း	ကျေးရွာ သံချောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သံချောင်း၊ ဂျမ်း၊ စာပိတ်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ မကောင်းခြင်း	၁ ဂျာချင်ဆက်သွယ်ရေး၊ မကောင်းခြင်း (၁၅၀ ချောင်း - ဂျမ်း၊ ကပ်)
၂ ရောင်း ကိရိယာလက်ရောင်း	၂ ဆေးပေး၊ ဆေး၊ ချိတ်ခံမှု မရှိခြင်း
၃ မီးသတ်ကား မရှိခြင်း	၃ မီးလင်းရေး၊ ဆေး၊ မရှိခြင်း
၄ ကျောင်း ခြံစည်းရိုး မရှိခြင်း	၄ ဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်း၊ မကောင်းခြင်း (၁၅၀ ချောင်း - ပုသိမ်)
၅ ကျောင်း ဆရာ၊ မေ မလုပ်ကိုင်ခြင်း	၅ အရေးပေါ်ကား၊ လူနာ၊ ဆေးကုသကား မရှိခြင်း
၆ သောက်သုံးရေး လုပ်ကိုင်မှု မရှိခြင်း	၆ စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုပ်ကိုင်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဂျာချင်ဆက်သွယ်ရေး၊ မကောင်း၊ မြန်မာ့ပြည်တယ်	၁ ဂျာချင်ဆက်သွယ်ရေး၊ မကောင်း၊ ဆေးပေး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မည်
၂ အုပ်စုတစ်ခုလုံး အတွက် မီးသတ်ကားရှိလာခြင်း	၂ ဆေးပေး၊ ဆေး၊ အသက်ပြန်ဆောင်ရွက်မည်
၃ ကျောင်း ဆရာ၊ မေအလုပ် အလောက် ရရှိခြင်း	၃ မီးလင်းရေး၊ ဆေး၊ ရရှိလာခြင်းတယ်
၄ သောက်သုံးရေး လုပ်ကိုင်မှု အလောက် ရရှိဆောင်ရွက်မည်	၄ ပြည်ရွာအတွက် အရေးပေါ်ကား၊ လူနာ၊ ဆေးကုသဆောင်ရွက်မည်
၅ ကျောင်းတွင် သင်ဆောင်ရွက်ပစ္စည်း ပြည့်စုံမှု ရရှိစေခြင်းတယ်	၅ ၁၀-၁၂၀ ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်မည်
၆ တိုက်ခန်းဆေးပေး၊ ဆေး၊ ဆောင်ရွက်မည်	၆ မြေလုပ်ကိုင်မှု ရှိအောင် ဆေးကုသမှုများ တိုးချင်းတယ်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဆေးပေး၊ ဆေး၊ ဖြုဖြင့် မြှမ်းမံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	သိန်း ၂၈၀၀	
၂	စာသင် ကျောင်း ဆောက်လုပ်	အမျိုးသမီး		
၃	ဆက်သွယ်ရေး လမ်း၊ (၁၅၀ ချောင်း မြေကပ်၊ ဂျမ်း၊ ကပ်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၄	စိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသမီး		
၅	ပုသိမ်သို့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	"		
၆	ကျောင်း ခြံစည်း ရိုး	အမျိုးသား		

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အရေးပေါ် ကားလမ်း ဖောက်ပြန်မှု	အမျိုးသမီး	ဘေးအန္တရာယ်
၂	အုပ်စုတစ်ခုလုံး အတွက် မြေသတ်ကား	အမျိုးသား	"
၃	ကျောင်းဆရာ / မ	"	ပညာရေး
၄	အစီအစဉ်အရ ပစ္စည်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	"
၅	ယဇ်လုံ အိမ်သာ	အမျိုးသား	ကျန်းမာရေး
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- မ.အု.စောစော ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၁၁.၇.၂၀၁၇ -----

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မောင်ဇော်မိုး			
နေ့စွဲ ၂၀၁၇. ၁၁. ၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)	စက်ဝန်း(၁)	
	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မြောက်ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု ခရင်ဂါးချောင်း	ကျေးရွာ သံချောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်းလင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်း ဆောင် လူ လောကီမှု မရှိခြင်း၊ ကျောင်းကလေးများ စာသင် ကျောင်းကလေးများ	၁ စာသင်ကျောင်း ဆောင် လူ လောကီမှု မရှိခြင်း၊ ကျောင်းကလေးများ စာသင် ကျောင်းကလေးများ
၂ ဂွာတွင်းလမ်း၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း များ မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး အတွက် သွားလာမှုအတွက် ခက်ခဲခြင်း	၂ ဂွာတွင်းလမ်း၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း များ မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး အတွက် သွားလာမှုအတွက် ခက်ခဲခြင်း
၃ စာသင်ကျောင်းတွင် ရေ မျှော်စင်မရှိခြင်း၊ ကျောင်းဆောက်သုံး ရေ ခက်ခဲခြင်း	၃ စာသင်ကျောင်းတွင် ရေ မျှော်စင်မရှိခြင်း၊ ကျောင်းဆောက်သုံး ရေ ခက်ခဲခြင်း
၄ ကျောင်းဝင်း ချင်း၊ မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း ကလေးများ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	၄ ကျောင်းဝင်း ချင်း၊ မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း ကလေးများ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း
၅ ဂွာလမ်းမီး မရှိခြင်း၊ ကျောင်း မဝေးလှသည့် ကလေးများ အတွက် သွားလာရေး ချင်းတွင် ဖွဲ့စည်းမှု အား နည်းစဉ်	၅ ဂွာလမ်းမီး မရှိခြင်း၊ ကျောင်း မဝေးလှသည့် ကလေးများ အတွက် သွားလာရေး ချင်းတွင် ဖွဲ့စည်းမှု အား နည်းစဉ်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ရန်	၁ စာသင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ရန်
၂ ဂွာတွင်းလမ်း၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း ဖွင့်လှစ်ရန်	၂ ဂွာတွင်းလမ်း၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း ဖွင့်လှစ်ရန်
၃ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း ဖွင့်လှစ်ရန်	၃ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း ဖွင့်လှစ်ရန်
၄ ကျောင်းဝင်း ချင်း၊ မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း ကလေးများ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	၄ ကျောင်းဝင်း ချင်း၊ မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း ကလေးများ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း
၅ ဂွာလမ်းမီး မရှိခြင်း၊ ကျောင်း မဝေးလှသည့် ကလေးများ အတွက် သွားလာရေး ချင်းတွင် ဖွဲ့စည်းမှု အား နည်းစဉ်	၅ ဂွာလမ်းမီး မရှိခြင်း၊ ကျောင်း မဝေးလှသည့် ကလေးများ အတွက် သွားလာရေး ချင်းတွင် ဖွဲ့စည်းမှု အား နည်းစဉ်
၆ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ဖွင့်လှစ်ရန်	၆ ဂွာလမ်းမီး မရှိခြင်း၊ ကျောင်း မဝေးလှသည့် ကလေးများ အတွက် သွားလာရေး ချင်းတွင် ဖွဲ့စည်းမှု အား နည်းစဉ်


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဂွာတွင်းလမ်း၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၄,၁၈၃,၀၀၆	၂,၁၇၁
၂	ကျောင်းဝင်း ချင်း၊ မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း ကလေးများ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	အမျိုးသမီး	-	၂,၁၇၁
၃	ဂွာတွင်းလမ်း၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	-	၂,၁၇၁
၄	ကျောင်းဝင်း ချင်း၊ မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း ကလေးများ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	အမျိုးသား	-	၂,၁၇၁
၅	ကျောင်းဝင်း ချင်း၊ မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း ကလေးများ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	-	၂,၁၇၁
၆	ဂွာလမ်းမီး မရှိခြင်း၊ ကျောင်း မဝေးလှသည့် ကလေးများ အတွက် သွားလာရေး ချင်းတွင် ဖွဲ့စည်းမှု အား နည်းစဉ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	-	၂,၁၇၁

ယ: လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဇာရေ၊ ပေါ်ဇာရေ၊ ပဲခိုးလေး၊ ဇာရေ	အမျိုးသား	ကျေးဇာရေ
၂	သစ်ထောက်ကျေးရွာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မဟာဇာရေ
၃	ကျောင်းဆရာမ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မဟာဇာရေ
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- မန်းကွန်းကွန်းခိုင် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့ရက် 29.11.2017

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွန့်မှတ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ဇွန်လှိုင်</u>			
နေ့စွဲ	၈. ၁၁. ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဗဟုတော	ခရိုင်/မြို့နယ်	ကျေးရွာ
			သံချောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျောင်းဆောင်လုံခြုံမှုမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများ စာသင်ရက်တွင်ခွင့်မရ	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
ကျောင်းတွင်သောက်သုံးရေမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများ သောက်သုံးရေခွင့်မရ	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
ကျောင်းခြံအနီးရှိ မြေကြီးကြောင့် ကလေးများလုံခြုံမှု မရှိခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မရှိခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
မကောင်းစားကြောင့် ကလေးများတွင် ခက်ခဲ ပါသည့်	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
မူကြံကျောင်းဆောင်မရှိမှု ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်နှောင့်ယှက်ခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
ရွာလမ်းမီး မရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်နှောင့်ယှက်ခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
မြို့နယ် အနီးရှိ မြေကြီးကြောင့် ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်နှောင့်ယှက်ခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
ကျောင်း ဆုံး ပါရှိသော ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်နှောင့်ယှက်ခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
ကျောင်း ဆုံး ပါရှိသော ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်နှောင့်ယှက်ခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျောင်းဆောင်လုံခြုံမှုမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများ စာသင်ရက်တွင်ခွင့်မရ	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
ကျောင်းတွင်သောက်သုံးရေမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများ သောက်သုံးရေခွင့်မရ	□ ကျား ၀ မှ ကျား + �
ကျောင်းခြံအနီးရှိ မြေကြီးကြောင့် ကလေးများလုံခြုံမှု မရှိခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မရှိခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
မကောင်းစားကြောင့် ကလေးများတွင် ခက်ခဲ ပါသည့်	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
မူကြံကျောင်းဆောင်မရှိမှု ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်နှောင့်ယှက်ခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
ရွာလမ်းမီး မရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်နှောင့်ယှက်ခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
မြို့နယ် အနီးရှိ မြေကြီးကြောင့် ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်နှောင့်ယှက်ခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
ကျောင်း ဆုံး ပါရှိသော ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်နှောင့်ယှက်ခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁
ကျောင်း ဆုံး ပါရှိသော ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်နှောင့်ယှက်ခြင်း	□ ကျား ၀ မှ ကျား + ၁

	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ
--	-----------------------

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှ့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ပျက်စီးလမ်းဖွင့်ကျခင်းပေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းမစီမံခန့်ခွဲရေး	၁	၇၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၈	၁၁၁၃	၂၂၀၁
၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	မ	ရေနှင့်အသုံးပြုရေး	၂	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၈	၁၁၁၃	၂၂၀၁
၃	မီးလင်းရေး (အိမ်ခြေ ၅၀၀)	မ	အိမ်ခြေရေး	၃	၂၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၈	၁၁၁၃	၂၂၀၁
၄	မျိုးစေ့များစုဝေးစုဝေး	အမျိုးသား	ပညာရေး	၄	၄,၅၀၀,၀၀၀	၁၀၈၈	၁၁၁၃	၂၂၀၁
၅	ပျက်စီးသစ်ပင်များ (ပျက်စီးသစ်)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အကျိုးပေးရေး	၅	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၈	၁၁၁၃	၂၂၀၁
၆	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	မ	လမ်းမစီမံခန့်ခွဲရေး	၆	၂၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၈	၁၁၁၃	၂၂၀၁
၇	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	မ	မ	၇	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၈	၁၁၁၃	၂၂၀၁
၈	အိမ်ခြေစီမံခန့်ခွဲရေး	မ	လမ်းမစီမံခန့်ခွဲရေး	၈	၄,၅၀၀,၀၀၀	၁၀၈၈	၁၁၁၃	၂၂၀၁

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား	ပညာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှတစ်ဆင့်ပြုသည်။

အမည် - ဒေါ်အောင်စု လက်မှတ် - [Signature] နေ့စွဲ - ၈.၁၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်များချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာမိမိတို့ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇော်မိုးမိုး			
နေ့စွဲ	၂၂.၇.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄) ☐	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မကွေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဗဟန်း	ခရိုင်	ချောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာကမ်းစီး မရှိဘဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အား နည်းစွာ ဖြစ်	✓ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ ☐
ရွာတွင်းလမ်း ချဉ်း ချဉ်းဆက်လမ်း များမကောင်း ဖြစ်နေသေးသေး	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ ☐
မူကြိုကျောင်း မရှိဘဲ ကလေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အား နည်းစွာ ဖြစ်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ ☐
ကျောင်း ဆောင်မလုံလောက်စွာ ဖြစ်နေသေးသေး	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ ☐
ကျောင်း သုံး မရှိသောကြောင့် ကလေးများ မရှိဘဲ ကလေးများ ဖြစ်နေသေးသေး	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ ☐

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မရှိဘဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အား နည်းစွာ ဖြစ်	✓ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ ☐
ရွာကမ်းစီး မရှိဘဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အား နည်းစွာ ဖြစ်	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ ☐
ကျောင်း ဆောင်မလုံလောက်စွာ ဖြစ်နေသေးသေး	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ ☐
ကျောင်း သုံး မရှိသောကြောင့် ကလေးများ မရှိဘဲ ကလေးများ ဖြစ်နေသေးသေး	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ ☐

[Type text]

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇော်လှိုင်			
နေ့စွဲ ၂၂.၇.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရာဇဝတ်	မြို့နယ် ယုစော	ကျေးရွာအုပ်စု ခရိုင်ကျောင်း	ကျေးရွာ ကျောင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျောင်းမရှိခြင်း၊ ရိုး၊ မြေကင်း၊ မြေ မရှိခြင်း၊ မြေ ဝင်ရောက်မှုမရှိခြင်း၊ မြေ ချွေးခြင်း၊ မြေ ချွေးခြင်း	□ ကျား □ မ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မြေ ချွေးခြင်း၊ မြေ ချွေးခြင်း၊ မြေ ချွေးခြင်း	□ ကျား □ မ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ ကျား + မ

[Type text]

ကလေးများ သာသနာ့အားဖြင့် စာသင်ကြားနိုင် ☐ ကျား ၁၆ ☐ ကျား ၁၈
ရပ် စေမည်။ သုံး၊ ဤစာအုပ်များ ကိုစာအုပ်မှ ရှိစေရန် ပြုစုမည်။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံ.မှန်းမခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း လမ်း ကျွန်ကျစ် ခင်း ဇင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေး	၁	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၁	၁၁၀၆	၂၁၈၇
၂	ကျောင်းစတင်သစ် တည်ဆောက်ရေး (RC)	။	ပညာရေး	၂	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၁	၁၁၀၆	၂၁၈၇
၃	ကျောင်း ဇာခန်း ဦး သတ် ဇင်း	။	ပညာရေး	၃	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၁	၁၁၀၆	၂၁၈၇
၄	မူလကျောင်း တည် ဆောက် ဇင်း	။	အခြား အဆောက် အအုံ	၄	၄,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၁	၁၁၀၆	၂၁၈၇
၅	ရွာတွင်း ဆက်သွယ် ပြ ဇင်း	။	လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေး	၅	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၁	၁၁၀၆	၂၁၈၇
၆	မီးကင်းရေး (ဒီဇယ်မီးကွန်)	အမျိုးသား	မီးကင်းရေး	၆	၁၆,၀၀၀,၀၀၀	၁၀၈၁	၁၁၀၆	၂၁၈၇

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်း သုံး မင်္ဂလာတော် ပံ့ပိုးပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	မသုာဇာ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒီ.အောင်စေ့ လက်မှတ် ၁၂၂ ခန့်ရဲ့ ၃၃.၇.၂၀၁၇

သို့ချောင်း၊ ကျေးရွာ၏ မထူထပ် အကြိုက် အဆင့် အဝေး မြတ်တမ်း

ဇွန်လ/တိုင်	- ဧကယ်တိုင် အသက်ကြီး
ဇွန်လ အသက်	- ဇွန်လ ဇွန်လ
အုပ်စု အသက်	- အုပ်စု အုပ်စု
ကျေးဇူး အသက်	- အုပ်စု အုပ်စု
ရက်စွဲ	- အုပ်စု အုပ်စု

ဆက်လက်လျှောက်ထားရန် အတောအတွယ်သောကြောင့် ယခုနှစ်မှာကလေး၊
 ဆေးကုသမှု၊ ဝန်ထမ်း၊ အဖေ ဦးစောစောအောင်နှင့် ခေါ်ဝံ့စုနိုင်အောင် အတန်
 ဖြေ ခွင့်ပေးပါ။ ခရင်ဂါးချောင်း ရောက်ဆုံးနေမည့် အခြေအနေအထားမှ
 ကျေးဇူးတင်စကား ပေးအပ်ပြီး အခန်းအစား လိုအပ်သည့် အခါ
 အချိန်အခါ အကဲဖြတ်၍ ရှိပါက ခရင်ဂါးချောင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

မောင်အောင်မြင့်

ကူညီဆောင်ရွက်သူ

ယုတေအောင်

දිග්ග්‍ය නැතිර් නාමයන් හා ගො ප්‍රතිචාර

ဇနီးနှစ်ယောက် / ကိုင်း
 မြို့နယ် အမည်
 အုပ်စု အမည်
 ကျေးရွာ အမည်

- ကောင်မတို့ကိုင်း ဒေသကြီး
- ငယ်စား မြို့နယ်
- အင်းဝမြို့နယ်
- အိမ်ခြံမြေ

မီးလင်းရေ၊ နီစိမ့်အင်ဂျင် ၁၄- ဗွတ် စာသတ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
 ဆက်လက်၍ ကော်မတီဝင်များ၏ ကာကွယ် ဝတ္တရားများ အား
 အဖွဲ့အစည်း စေးမြန်း စွမ်းစွမ်း ခံ့ကြံ့ပါသည်။ မီးနောက်တွင် ကော်
 မတီဝင်များအား ယခုနှစ်တွင် အသစ်ဖြန်စာသတ် ခွင့် ဖြစ်လာ ဟု ကော်
 မတီဝင်များအား စေးမြန်း ခံ့ကြံ့ အားလုံးမှ အတောင်း အဆိုင်း အ
 တားရန် အတော်တို့ ခံ့ပါသည်။ အစား နေရာသို့ အပျော်စွာ ပျော်သော ကော်မ
 တီဝင်တို့သာ ထပ်မံ ခွင့် ခွယ်ရန် သဘောတူပါသည်။ ကော်မတီဝင် များ
 ဗွတ်စာ သတ်မှုတွင် ဆက်လက် ပျော်စောင့်ရှောက် သဘောတူသောကြောင့်
 ကော်မတီဝင်အသစ် နေရာသို့ အား အားလုံး သဘောတူ ဖြစ်သော ခွင့် ခွယ်
 စီမံပါသည်။

စာအုပ်စာရင်းများကို ကော်မတီဝင် ချုပ်ကိုင်

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ၁. နှိုင်းအောင်စွေ | < စီစဉ်ကုန်ရက် ၅ > |
| ၂. ဒေါ်သိန်းခင် | < " " > |
| ၃. နှိုင်းကင်အေး | < ဝယ်ယူရေး > |
| ၄. ဒေါ်အေးအေး | < " " > |
| ၅. ဒေါ်ခင်စိုးစိုး | < " " > |
| ၆. နှိုင်းမြအေး | < စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး > |
| ၇. နှိုင်းခင်စွေ | < " " " > |
| ၈. နှိုင်းမြစိုးသိန်း | < " " " > |
| ၉. ဒေါ်အေးအေး | < ကျားသတ်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ > |
| ၁၀. နှိုင်းအောင်စွေ | < " " " > |
| ၁၁. နှိုင်းအောင်စွေ | < " " " > |
| ၁၂. နှိုင်းအောင်စွေ | < အထွေထွေ ကိုယ်စားလှယ် > |
| ၁၃. ဒေါ်စွေစွေ | < " " " > |
| ၁၄. ဒေါ်ခင်စိုးစိုး | < ကျေးလက် > |
| ၁၅. နှိုင်းစောင့်အောင် | < စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး > |
| ၁၆. ဒေါ်ခင်စိုးစိုး | < " " " > |

ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးမှ နှိုင်းအောင်စွေ ဗွတ်စာ သတ် ကော်မတီဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း
 အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၀.၀၀ အချိန်တွင် ရှင်းလင်း ခံ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းရေးသားသူ
 မောင်မောင်

1

ခရင်ဂါးချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲချောင်းကျေးရွာ၏ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအချုပ်စာယာ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြု (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း(သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ(လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဂါလန်(၂၄၀၀)ဆုံ အမြင့်တင်ရေစင်			v	၂၀၂၆-၂၀၂၇	ကျေးလက်ဦးစီး	
	၂	သဲချောင်း-မှော်ဘီရွာချင်းဆက်လမ်း ပေါ်ရှိ ဂုံးကျော်တံတားအသစ် တည်ဆောက်ခြင်း			v	၂၀၂၇-၂၀၂၈	ကျေးလက်လမ်းဦးစီး	
	၃	သဲချောင်း- ဂျမ်းကပ် ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			v	၂၀၂၈-၂၀၂၉	ကျေးလက်လမ်းဦးစီး	
	၄	သဲချောင်းမှ ပုသိမ်-မော်တင် ကားလမ်းသို့ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			v	၂၀၂၉-၂၀၃၀	ကျေးလက်လမ်းဦးစီး	
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာပေး/ကျန်းမာရေး နှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အလက သဲချောင်း ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း			v	၂၀၂၇-၂၀၂၈	ပညာရေး	
	၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း			v	၂၀၂၈-၂၀၂၉	ကျန်းမာရေး	
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)								

2

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြု (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း(သို့)	မှတ်ချက်
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁	မိုးရာသီစုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း			v	၂၀၂၇-၂၀၂၈	ကျေးရွာ	
	၂	ကျေးရွာစွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း			v	၂၀၂၅-၂၀၂၆၊ ၂၀၂၉-၂၀၃၀	ကျေးရွာ	
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်း)								