

ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project (NCDDP)




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ


၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

သာပေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- သဲဖြူကျေးရွာ
- သန်လျာစွန်းကျေးရွာ
- ပေါက်ကျော်ကျေးရွာ
- စာဖြူကုန်းကျေးရွာ
- နန်းလုံးကြိုင်ကျေးရွာ
- ထင်းပုံကွင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၂၁	၅၁၉	၅၂၇	၁၀၄၆

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၄	-	-	၄
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။	အလယ်တန်းကျောင်း	
၂။	မူလတန်းကျောင်း	
၃။	ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၁	၃	-	၁၅

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ဂွေ့	နွား
အရေအတွက်	၂၅	၂၂	၂၂	-	၃၈
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ
လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည် အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၁၅	၃၀	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၁၅	၃၀	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယ်ဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	အကျိုးပြုသစ်ပင်	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် အကျိုးရလဒ်
၁၀	ဦးစားပေးအဆင့်များ	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဆင့် များကို အုပ်စုအဖွဲ့အလိုက်မည် သို့အကျိုးခံစားရသည်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ
သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်များ	ထိခိုက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၇၂ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	သဲအဖြူရောင်များစွာ နေရာအနှံ့တွင် ရှိပါသည်။	ထိုနယ်တစ်ဝိုက်တွင် သဲအဖြူရောင်များစွာ ရှိသောကြောင့် သဲဖြူဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွား ခဲ့ပါသည်။	ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းတွင် ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီး ကျေးရွာနေ ပြည်သူ လူထုများသည် ပုသိမ်၊ ရွှေမြင်တင်စသည့် စစ်တပ် ရှိသည့်မြို့နယ်များသို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြ ပြီး နှစ်နှစ်အကြာ စစ်ရေး ပြန်လည်ငြိမ်သက်လာ ချိန်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။
၁၉၇၃ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	တိုင်းပြည်တွင်း စစ်ရေးငြိမ်သက်လာ ပြီး အဖြူရောင် နယ်မြေဖြစ်လာသည်	ဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး အဖြူရောင် နယ်မြေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပညာသင်ကြားရေးစတင်ခဲ့ပါသည်။	ပညာသင်ကြားရေးတွက် ဝါးကျောင်းနှင့် မူလ တန်းပြ ဆရာ/မ လေးယောက်နှင့် စတင်ခဲ့ကြပြီး အနီးအနားရှိရွာများမှ ကျောင်းသူကျောင်းသား များလည်း လာရောက် သင်ကြားခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်ကျောင်းဆောင် အသစ်ရရှိခဲ့သည်	ပြည်တော်သာတွင် ယခင်ဝါးကျောင်းဆောင်မှ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	မုန်တိုင်းကြီးတိုက်ခဲ့သည်။	မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လူအသေအပျောက်နှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာ ရှိခဲ့သည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပြည်သူ့ကောင်စီခေတ်တွင် စီးပွားရေး ခက်ခဲမှုများ ရှိခဲ့ကြပါသည်။	ပြည်သူ့ကောင်စီခေတ်တွင် လယ်သမား များသည် တစ်ဆယ်ချန်စနစ်ကို ကျင့်သုံး ခဲ့ကြရသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပုသိမ်-သာပေါင်းလမ်း စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။	ပုသိမ်-သာပေါင်းလမ်း ဖောက်လုပ်မှုတွင် ကျေးရွာနေပြည်သူများ၏ လုပ်အားများဖြင့် (၃၂၄)လခန့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြရသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပညာရေး အဆင့်တိုးမြှင့်မှုများ ရှိခဲ့သည်။	မူလတန်းကျောင်းမှ မူလွန်ကျောင်းဟု တစ်ဆင့် တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပညာရေးတိုးမြှင့်မှုများ ရှိခဲ့သည်။	မူလတန်းကျောင်းမှ အလကခွဲကျောင်းဟု တဆင့်တိုးမြှင့်ကာ ပညာရေးပိုမို အားကောင်းလာပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊သဲဖြူ ကျေးရွာ
သမိုင်းကြောင်း

ဟိုးအရင်မှစတင်၍ ရွာတည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂မှစတင်၍ ထိုနယ်တဝိုက်တွင်သဲ အဖြူရောင်များ ရှိသောကြောင့် သဲဖြူကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၄၈ခုနှစ်တွင်ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းတွင်ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းမီးရှို့အဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာနေပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်လည်း ပုသိမ်၊ရွှေမြင်တင်စ သည့်စစ်တပ်ရှိသည့် မြို့နယ်များသို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြရပြီး၊ နှစ်နှစ်အကြာစစ်ရေး ပြန်လည်ငြိမ်သက်လာချိန်တွင်ပြန်မလည်ရောက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၇၃ခုနှစ်တွင်စစ်ရေးငြိမ်သက်လာပြီးဖြစ်လေးဖြစ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ရာ အဖြူရောင်နယ်မြေ ဖြစ်လာခဲ့ပါ သည်။

၁၉၅၀ခုနှစ်တွင်ပညာရေးစနစ်စတင်ခဲ့ပါသည်။ပညာသင်ကြားရေးအတွက် ဝါးကျောင်းနှင့် မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ လေးယောက်နှင့်သင်ကြားရေးစတင်ခဲ့ပြီးအနီးအနားရှိရွာများမှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ လည်းလာရောက်သင်ကြားခဲ့ကြပါသည်။

၁၉၅၅ခုနှစ်တွင်သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင် ကျောင်းဆောင်သစ်ရရှိခဲ့ပြီး ယခင်ဝါးကျောင်းဆောင်မှ သွပ်မိုး၊ပျဉ်ထောင် ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခဲ့ကြသည်။

၁၉၇၅ခုနှစ်တွင် မုန်းတိုင်းကြီး တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါသည်။ မုန်းတိုင်းဒဏ်ကြောင့် လူအသေ အပျောက်နှင့်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိခဲ့ပါသည်။

၁၉၈၅ခုနှစ်တွင်ပြည်သူ့ကောင်စီခေတ်တွင်စီးပွားရေးခက်ခဲမှုများကြောင့်လယ်သမားများတစ်ဆယ် ချန်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြရပါသည်။

၁၉၈၉ခုနှစ်တွင် ပုသိမ်-သာပေါင်းလမ်းစတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။လမ်းစတင်ဖောက်လုပ်မှုတွင် ကျေးရွာနေပြည်သူများ၏ လုပ်အားများဖြင့်၃၊၄လခန့်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြရပါသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် ပညာရေးအဆင့်တိုးမြှင့်ခဲ့ရာမူလတန်းကျောင်းမှမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ်တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

- ၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ အနေဖြင့်အုတ်စီရေတွင်းရှိပါသည်။ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းပါသည်။
- ၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထခြင်း၊နိမ့်သောနေရာများတွင်ရေမြုပ်ခြင်း၊ ဖြစ်တက်ပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်ကားလမ်းဘေးတွင်ရှိသဖြင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ပါသည်။
- ၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်အလယ်တန်းကျောင်းရှိပါသည်။အထက်တန်းကိုသာပေါင်းနှင့်ပုသိမ်တွင်တက်ရပါ သည်။
- ၄။ ကျန်းမာရေး

ရွာတွင် ကျန်းမာရေးဌာနခွဲရှိပါသည်။
- ၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား

လ-အမည်	တန်ခူး	ကဆုန်	ဥယျာဉ်	မိခင်	မိခင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	ဆုန်တော်	ဩဆါ	တနင်္ဂနွေ	တပေါင်း
ရာသီ												
အလုပ်အကိုင်	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။	ယင်းလုပ်ငန်းများအတွက်အဆင်ပြေသည်။
ဝင်ငွေ	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆
ပွဲတော်	မရှိ	မရှိ	-	မရှိ	မရှိ	-	သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်	တန်ဆောင်မုန်းပွဲတော်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အလုပ်ရက်	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အစားအသောက်သုံးစွဲမှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အသက်အရွယ်အလိုက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြဇယားကို သဲဖြူကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၁၅.၁၁.၂၀၁၇)က ရေးဆွဲခဲ့ရာ တန်ခူး၊ကဆုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများသည်ခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်ပြီး၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးရွာသွန်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရာသီတိုင်းတွင်လယ်လုပ်ငန်း၊အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပါသည်။ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများမှအပကျန်လများတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများလုပ်ကိုင်ပါသည်။


ဝင်ငွေအနေဖြင့်ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်မရှိသလောက်ရှားပါးပြီးကဆုန်၊နယုန်၊တော်သလင်းလများသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။တန်ခူး၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများသည်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့်တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ပွဲတော်ရှိပြီး ကျန်လများတွင်မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ကဆုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် အားလပ်ပီး ကျန်လများသည်အားလပ်ရက်နည်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊ပြာသိုလများတွင်ဖျားနာခြင်းနှင့်ဝမ်းရောဂါများဖြစ်ပါသည်။ကျန်လများတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနည်းပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကိုသဲဖြူဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၅.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲ

ဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင်မိခင်နှင့်ကလေးစောက်ရှောက်ရေး နှင့်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ ရှိပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သတ်၍ရွာတွင်အလယ်တန်းကျောင်ရှိပီးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးနှင့်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်ပြည်သူ့စစ်၊အမျိုးသမီးရေးရာ၊အရံမီးသတ်၊မိခင်နှင့်ကလေးစောက်ရှောက်ရေး၊ပန်း
ပျိုးလက်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။



သာပေါင်မြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ
နေအင်အားပြဇယား

သဲဖြူအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ			
ကျွန်း သတ်မှတ်ချက်	ပိုင်းဆိုင်ရာ	တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေ	အိမ်ခြေ
ပြေလည်သာ အုပ်စု	လယ်ဧက (၁၀၂) ဥယျာဉ်ဧက (၂၂) စားသောက်ဆိုင် ၁၊ ဆိုင်ကယ်	သိန်း (၅၀)	၁၀
အလယ်အလတ် အုပ်စု	လယ်ဧက (၄၂) ဥယျာဉ်ဧက (၁၁) ဆိုင်ကယ်၊ ကွက်၊ ငွေ ချက်ပျိုး (၇၃)	သိန်း (၂၀)	၅၀
နွမ်းပါး အုပ်စု	လယ်ဧက (၂၂) ဆိုင်ကယ်၊ ကွက်၊ ငွေ ချက်ပျိုး (၇၃)	ဆယ်လှာ သိန်း	၈၀
ထိခိုက်လွယ် အုပ်စု	လက်လှမ်းလက်စား	(၄၂) သိန်း	၇၆
ပါဝင်ရေးဆွဲသူ ၁၇၇ ကျား (၁၅) ဦး မ (၁၅) ဦး			

သုံးသပ်ချက်

နေအင်အားပြဇယားကိုသဲဖြူကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ဆွဲရေးဆွဲခွင့်ရအနှမ်းပါးဆုံးအုပ်စု(ထိခိုက်လွယ်)သည် လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ကြပြီးလယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။အိမ်ခြေ(၇၆)လုံးရှိပါသည်။ ကြက်၊ ဝက်တို့မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီး တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၄)သိန်းရရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည်လယ်ဧက(၂)ဧကပိုင်ဆိုင်ပြီးကွမ်းခြံနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကြက်၊ ဝက် တို့ပိုင်ဆိုင် ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၀)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၈၀)လုံးရှိပါသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုသည်လယ်ဧက(၄)ဧက၊ဥယျာဉ်ဧက(၁)ဧကနှင့်ကွမ်းခြံ၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၁၀)သိန်းခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၅၀)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင်လယ်ဧက(၁၀)ဧက၊ဥယျာဉ်(၂)ဧက၊စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၅၀)သိန်းခန့် ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၁၀)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နွမ်းပါးနှင့် အနှမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သံဖြူ ကျေးရွာ၊ သံဖြူ ကျေးရွာ


အရင်းအမြစ်ပြဇယား

သံဖြူကျွန်း၊ သံဖြူကျေးရွာ		
အခြားအမည်	သုံးစွဲသူ	ထိန်းချုပ်သူ
လယ်	ကျား + ၁	ကျား
ဥယျာဉ်	ကျား	ကျား
မျေးကောင်း	မ	မ
ရိက္ခာမျိုးရိုး	ကျား + ၁	ကျား + ၁
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျား (၁၀)၊ မ (၁)		

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘာသာအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကိုင်ကျွန်း၊ မြစ်ချောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျက်ရှိပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ၎င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများမှသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီးဧကအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာအနည်းငယ်သာရှိပြီးကွမ်းခြံနှင့်အခြား သီးနှံများစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာကားနှင့်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာ၊ သဲဖြူကျေးရွာ
ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ




သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို သဲဖြူ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၁၅.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူမှုရှိကြောင်း
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှသာလွန်နေကြောင်း
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် သဲဖြူအုပ်စု သဲဖြူကျေးရွာ


ပြသနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း



သုံးသပ်ချက်

သာပေါင်းမြို့နယ်သဲဖြူအုပ်စု သဲဖြူကျေးရွာတွင် ပြသနာသစ်ပင် ကိုရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းဖြစ်သော ကွန်ကရစ်လမ်းကိုရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ကွန်ကရစ် လမ်းခက်ခဲမှုဖြစ်ရခြင်းမှာ ရေကြီးခြင်းကြောင့် ရန်ပုံငွေမရှိခြင်းကြောင့် ဦးဆောင်မည့် သူမရှိခြင်း ကြောင့် နှိုင်းတင်ခြင်းကြောင့် ဗွတ်ထခြင်းကြောင့် တို့ဖြစ်သည်ဟုသိရပါသည်။ ဤကျေးရွာကွန်က ရစ်လမ်းသည် လူနည်းစုလေးဖြစ်သော အိမ်ငယ်များ သို့ခင်းပေးရန်ကျန်သောလမ်းလေး ဖြစ်သည် ဟုသိရပါသည်။ လမ်းခက်ခဲခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော အကျိုးရလဒ်မှာ သာရေးနာရေးများရှိလျှင် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း ဈေးရောင်းဈေး ဝယ်အဆင်မပြေခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးခက်ခဲခြင်း ရွံ့နွံများ တွင်သွားလာရသောကြောင့် အချိန်ကုန်ခြင်း နေမကောင်းဖြစ်လျှင်သွားလာရေး အဆင်မပြေသော ကြောင့် ကျန်းမာရေးကို လျင်မြန်စွာမကုသနိုင်ခြင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ကျောင်းတတ်ရာ တွင် အဆင်မပြေသောကြောင့် သွားလာရေး အတွက်အခက်အခဲ ရှိခြင်း သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း များဖြစ်ပါသည်ဟု ဆွေးနွေးထားပါသည်။

အကျိုးပြုသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း



သာပေါင်းမြို့နယ် သဲဖြူအုပ်စု သဲဖြူကျေးရွာတွင် အကျိုးပြုသစ်ပင်ကိုရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ကွန်ကရစ်လမ်းကိုရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ကွန်ကရစ် လမ်းကောင်းမွန်ရခြင်းမှာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ထောက်ပံ့ခြင်းကြောင့် ဦးဆောင်မည့်သူရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်း ပါဝင်ခြင်းကြောင့် နည်းပညာဗဟုသုတရှိခြင်းကြောင့် ငွေကြေးပြည့်စုံခြင်း ကြောင့် လမ်းကောင်းမွန်သည်ဟု ဆွေးနွေးထားပါသည်။ လမ်းကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာ သောအကျိုးရလဒ်မှာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်လာသောကြောင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားခြင်း ရွံ့နွံထဲမလျှောက်ရသောကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း ကျန်းမာရေးဖြစ်လာလျှင်လည်း လမ်းကောင်းမွန်သောကြောင့် အချိန်မီ ကုသနိုင်ခြင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ကျောင်းတတ်ရာတွင် သွားလာရေးအဆင်ပြေခြင်း သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားလာရေးအဆင်ပြေခြင်း လမ်းကောင်းမွန် ခြင်းကြောင့် ဈေးရောင်းဈေးဝယ်အဆင်ပြေခြင်း စသည့်အကျိုးရလဒ်များရရှိပါသည်ဟုဆွေးနွေး ထားပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် သဲဖြူအုပ်စု သဲဖြူကျေးရွာ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စားသုံးလုပ်ငန်း	ခွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အလယ်	လည်ပတ်ဖြူ ပြင်ထိန်းသိမ်း	အရင်းအမြစ် စာတွင်း / ပြင်
ကျွန်ုပ်တို့လမ်း	ခေါင်းစွပ်ချုံ့သယ် မျိုးအဆင့်မြေ အားလုံးအဆင့် မြေ	အားလုံးအဆင့် မြေ၊ ခွံ့အားလုံး အဆင့်၊ ကပ်စား	အားလုံးအဆင့် မြေ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန် အချိန်ကုန်သွယ်မှု	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူး ဆင်းအဆင့်မြေ၊ စားသုံးအားလုံး	တစ်လ - တစ်နှစ် လျှင် - ၂၀၀၀ ကျပ် ခန့်	အမြင်
ကျေးရွာသုံးမ	ရေစီးချိုင့်ရပ် အဆင့်မြေ၊ ကောင်းမွန်သုံး ရပ်၊ ဥရပ်အချို့ရှိ	ရေစီးချိုင့် ကောင်းမွန် ကောင်းမွန် ကောင်းမွန် အဆင့်မြေ ရပ်	အဆင့်မြေ၊ အလုပ် အဆင့်မြေ၊ အလုပ် အဆင့်မြေ၊ အလုပ် အဆင့်မြေ	ရေစီးချိုင့်ကောင်းမွန် ဦးစီးဌာန	တစ်လ - တစ်နှစ် လျှင် - ၂၀၀၀ ကျပ်	အမြင်
ကျွန်ုပ်တို့လမ်း	ညာကန်အားလုံး အဆင့်မြေ၊ ခွံ့အားလုံး မျိုးကောင်း	ညာကန်အားလုံး အားလုံး၊ ခွံ့အားလုံး ကပ်စား	ညာကန်အားလုံး အဆင့်မြေ	ကျေးဇူးအဆင့်မြေ၊ ညာကန်အားလုံး အဆင့်မြေ	တစ်လ - တစ်နှစ် လျှင် - ၂၀၀၀ ကျပ်	အမြင်

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇

(၁၄.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆:၀၀) နာရီအချိန်တွင် သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးသော်ဇင်ထွန်း(လူထုစည်းရုံးရေး)နှင့် ဒေါ်မြတ်သူသူ ထွန်း(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်း အရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးစိုင်းချင်းနောင်နှင့် ဒေါ်မူမူဝင်းတို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာ၊ သဲဖြူကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၁၁.၂၀၁၇

၁၅.၁၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀)အချိန်တွင်သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁)မြေသားလမ်း (၂)ဆိုလာမီး (၃)ကျေးရွာခန်းမ တို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် အချိန်တွင်ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ
ကော်မတီဝင်များစာရင်း

သဲဖြူ ကျေးရွာ၊ သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ သာပေါင်းမြို့နယ် နေ့စွဲ 15.11.2017
ကော်မတီဝင်များ၏အချက်အလက်များ (CF/TF/အမည်၊ ဦးစီးဌာနနှင့် လက်မှတ်)

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖွဲ့အမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ဓာတ်ပုံ	လက်မှတ်
၁	စီမံကိန်း	ဦးမျိုးစင်	ဦးစီးဌာန	၆၅	LLB ၁၈	၁၄/၂၀၈၈(၁၆)	၇၆၈၃၇၅၃၇	
၂	"	ဒေါ်ခင်စုစုသက်	ဦးကျော်စိုး	၃၆	၁၀ ဇာ	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၀၉၇၇၆၉	၇၈၁၅၁၉၆၈၀	
၃	ယာယုစု	ဦးစင်စုစု	ဦးဘဇော်	၄၈	၅	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၄	"	ဒေါ်မျိုးစင်	ဦးစုစု	၆၂	၅	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၅	"	ဦးစုစု	ဦးစင်စု	၅၁	၄	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၆	ယာယုစု	ဦးစုစု	ဦးစင်စု	၅၄	၅	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၇	"	ဒေါ်စုစု	ဦးကျော်စိုး	၃၆	၆	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၈	"	ဒေါ်စုစု	ဦးကျော်စိုး	၄၈	၆	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၉	ယာယုစု	ဦးစုစု	ဦးကျော်စိုး	၅၃	၄	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၁၀	"	ဦးကျော်စိုး	ဦးကျော်စိုး	၄၀	၄	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၁၁	"	ဒေါ်ယုစု	ဦးကျော်စိုး	၅၃	၄	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၁၂	ယာယုစု	ဦးကျော်စိုး	ဦးကျော်စိုး	၄၁	၁၀	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၁၃	ယာယုစု	ဦးကျော်စိုး	ဦးကျော်စိုး	၅၁	၈	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၁၄	"	ဒေါ်ယုစု	ဦးကျော်စိုး	၅၄	၄	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၁၅	ယာယုစု	ဦးကျော်စိုး	ဦးကျော်စိုး	၅၆	၅	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၁၆	"	ဒေါ်စုစု	ဦးကျော်စိုး	၄၅	၄	၁၄/၂၀၈၈(၁၆) ၇၇၇၇၆၉	၇၇၇၇၆၉	
၁၇								
၁၈								
၁၉								
၂၀								
၂၁								



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူ ကျေးရွာတွင် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ



သစ်တောရေးရာဌာန၊ သစ်တောရေးရာအုပ်စု၊ သစ်တောရေးရာတွင်အုပ်စုအစည်းအဝေးကျင်းပပုံ





Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ရွှေအောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၃၄၃၁၇၇၂၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စန်မုန်ဒွာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ဇေယျာသီဟ	မြို့နယ်၊ ဘာသာ(၁)၊ ကျေးရွာအုပ်စု(၁)၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဣန္ဒြေ---	၅၄	ဘာသာ(၁)---ဣန္ဒြေ---	၅၄
လူမျိုးစု (၂)---ဗမာ---	၁၅	ဘာသာ(၂)---ဗမာ---	၁၅
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၉	၁၄၆
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၃၆	၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

ဘာသာကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗုဒ္ဓ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	၀	မှတ်ချက်	



Government of the Republic of the Union of Myanmar

2016

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)အခြားအလုပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်မရ	☐	☐
အလတ်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
ပျဉ်းဆရာဆရာမ	☐	☐	အရိသားရွာ	☒	☐	ချောင်းကွယ်ကု	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြုဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ဝိုင်ပါသည်/မဝိုင်ပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၂၀-မိနစ်-၁-နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၂၀မိနစ်-----တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-၂၀မိနစ်-----တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
☐မရှိပါ ☒ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-၁၄၆-၄၈၄/၁၃



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသာများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းအကဲသုမူ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပုသိမ်ဂရုဏာကမ္ဘာ့

(၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး လားဝတ်

လက်မှတ် 


နေ့စွဲ ၃.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မျိုးစွယ်

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၃.၃.၂၀၁၆



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိုးအစား (PC 2)

လမ်းညွှန်အားလုံးသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/မူဝါဒများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထပ်တစ်စုံစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပုံစံ ၈-၂ ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရွာကျေးရွာ/မူဝါဒအစည်းအဝေး ၁၅၀၃ ခုနှစ်

နေ့စွဲ ၆.၇.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားလုံးစီမံကိန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စက်ဝန်းအုပ်စု - ၁၀ (၅၅) ကျေးရွာ - ၃၃ : ၁၃ : ၆၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအုပ်စုအသစ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအစည်းအဝေး
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂.၇.၂၀၁၆	၂.၇.၂၀၁၆	၂၃	၁၆	၃၉	၉ ၁၆
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း/စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၄.၇.၂၀၁၆	၄.၇.၂၀၁၆	၂၃	၁၆	၃၉	၉ ၁၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များ/စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၅.၇.၂၀၁၆	၅.၇.၂၀၁၆	၁၅	၁၄	၂၉	၉ ၁၆
၄. ပြည်သူ့အသံစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ပြည်သူ့အသံစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ/စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး						
၆.၂။ လုပ်ငန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး						



Government of the Republic of the Union of Myanmar

2016

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်		ဓူကတ/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ		ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်		ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်
အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊		ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊		ရန်ပုံငွေအခံရင်းအမြင်နှင့်
မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။				
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ခေါ်မူ ၃၃၀</u>				
နေ့စွဲ <u>4.3.2016</u>		ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၁-ဝက်ဝန်း(၁) ၀-ဝက်ဝန်း(၂) ၀-ဝက်ဝန်း(၃) ၀-ဝက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗြိနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	သံဖြူ	ကျေးရွာ နံရိုးလုံး (တိုင်)
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးရှုပြီး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)				
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	လမ်းမကောင်းသဖြင့်သွားလာရခက်ခဲသည်။	၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	
၂	သောက်စာရေအားလုံးမရသေးပါ။	၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	
၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	
၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	
၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	
၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	
၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းကောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာမည်။	၁	သန့်ရှင်းစေသောစနစ်များကို တည်ဆောက်မည်။
၂	သန့်ရှင်းစေသောစနစ်များကို တည်ဆောက်မည်။	၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။
၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။
၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။
၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိကျေးလက်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။

Government of the Republic of the Union of Myanmar

2016

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူစန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ အုတ်ခါးရေကွင်း (၆၀' x ၁၈') အညစ်အကြေးပြု ခြင်း	က+၁၀	ဦးစားပေး-အဆင့်(၁)	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၅
၂ ဒါရုဇာဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ခြင်း (ကုန်းသစ် လှေခြင်း) (၁၅၀' x ၈' x ၈')	က+၁၀	ဦးစားပေး-အဆင့်(၁)	၈၇,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၅
၃ ဆိုက်ကားဂရုဇာ အိမ်ခြေ(၆၉)	က+၁၀	ဦးစားပေး-အဆင့်(၁)	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၅
၄ ဆေး၊ ဓာတ်ဆေး ဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၈' x ၁၈') (အုတ်သစ်)	က+၁၀	ဦးစားပေး-အဆင့်(၁)	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၅
၅ ဖုန်းရေ-သိုလျှော့စက်ဆောက် လုပ်ခြင်း (၃၅' x ၃၅' x ၁')	က+၁၀	ဦးစားပေး-အဆင့်(၁)	၇၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၁၅
၆				
၇				
၈				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်----- လက်မှတ်----- ဝန်ထုပ်-----



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အရည်အဝန်းမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရည်အဝန်းတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး ဖုန်းကန်အောင်မြင်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်အပေါ်၊ Tablets မှ
တဆင့် မြှင့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <u>အောင်</u>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၉-၇၈၇၇၇၀၃၁၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <u>ခေါ်အောင်</u>
မြည်နယ်တိုင်ခံအသင်းကြီး <u>မြို့နယ်</u>	မြို့နယ် <u>ဘာသာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>၅၇၉</u>
		ကျေးရွာ <u>၁၁၅</u>

က၊ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၁၁၁၀</u>	<u>၃၆၃</u>	ဘာသာ (၁) <u>၁၁၁၀</u>	<u>၃၆၃</u>
လူဦးရေ (၂) <u>၁၁၁၀</u>		ဘာသာ (၂) <u>၁၁၁၀</u>	
လူဦးရေ (၃) <u>၁၁၁၀</u>		ဘာသာ (၃) <u>၁၁၁၀</u>	
လူဦးရေစုစု <u>၁၁၁၀</u>		ဘာသာစုစု <u>၁၁၁၀</u>	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၇</u>	<u>၇</u>	<u>၇</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၅၄</u>		<u>၅၄</u>
စစ်ဘေးရှောင်	<u>၀</u>	<u>၀</u>	<u>၀</u>

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၅၆၇</u>	<u>၅၄၃</u>
လူဦးရေ (၁) <u>၁၁၁၀</u>		
လူဦးရေ (၂) <u>၁၁၁၀</u>		
လူဦးရေ (၃) <u>၁၁၁၀</u>		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစု	<u>၃၀၃</u>	<u>၆၀</u>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မုက်ကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဝလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☒	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မုက်ဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☒	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား ~~အခြား~~ မြေသားလမ်း (၂၃)

(င) ကျေးရွာခွဲပြီးစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းပစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲပြီးစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည် (မရှိပါ/မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်----- (မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟ်အထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ထား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
ဒိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်အိန်ဖြူ

လက်မှတ် [Signature] ဝန.စွ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အောင်စိန်

လက်မှတ် [Signature] ဝန.စွ



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဗညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ရွှေဂျွနီ

နေ့စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
☐ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း လှိုင်၊ မြို့နယ် သာပေါင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၂၊ ကျေးရွာ ၁၁၂

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၇	၁၅.၁.၂၀၁၇	၇၉	၅၇	၁၀၃	၆၆၈ ၁၀၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၄.၁.၂၀၁၇	၁၄.၁.၂၀၁၇	၆၈	၇၉	၁၁၀	၈၆၈ ၁၁၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၇	၂၅.၁.၂၀၁၇	၁၁	၁၉	၂၃	၈၇၆ ၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် ဦးစီးဌာနအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်မှုကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အမည် - မိုးမြေကန်

နေ့စွဲ ၁၄.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁)
☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ ဘာသာ မြန်မာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု သီပေါ၊ ကျေးရွာ သီပေါ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖြည့်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖြည့်ပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မီးဘေးဒဏ်	၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မီးဘေးဒဏ်
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေအခက်အခဲ	၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေအခက်အခဲ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ	၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ	၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ
၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ	၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ	၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေအခက်အခဲ	၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ရေအခက်အခဲ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ	၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ	၄။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ
၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ	၅။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေအခက်အခဲ

ဂ။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖြည့်ပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	4470000	1000
၂	ကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	5000000	1000
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	6000000	1000
၄				
၅				



ဃ။ လူထုဝေဖန်မှုစီမံကိန်း (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မာမိခင်တိုင်တိုင်အောင်လုံခြုံရေးအတွက် လောကယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်	ဦးစီး + ၁၀	၁၁၁
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခေါ်ခင်အောင် လက်မှတ် ခေါ်ခင်အောင် နေ့စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဘောင်ချေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၁၅၁၁၄၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဘော်မေတ္တာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ဧရာဝတီမြို့နယ်	သာယာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု သီလျှို	ကျေးရွာ သီလျှို

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၃၀	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၂၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုကော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၂၀	၃၀၀
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၀	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☒	ရေစိမ့်ယူစနစ်	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဂူ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေတိုက်သူ/မ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်/ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်။ မရှိပါ။ / မသိပါ။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြင့်ဆင်နွှဲပါသနည်း?

နပ် ၁၀၀၀ / မသိပါ။

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်။ မပြုခဲ့ပါ။ / မသိပါ။

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓရီပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁၉ / မသိပါ။

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

အခြား: _____

ॐ १५. ११. २०१७

Qb = 0 - J - Blue/Black/Red/White/Black/White (PC 2)

[illegible]

စီစဉ်ရေးသားသူ၏အမည်	နေ့၊ နံပါတ်		အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခုအတွက်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခု			
	စတင်နေ့၊ နံပါတ်	အဆုံးနေ့၊ နံပါတ်	အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခု	အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခု	အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခု	အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခု
၁။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခု	14.11.17	14.11.17	59	60	119	119
၂။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခု	15.11.17	15.11.17	60	61	121	121
၃။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခု	16.11.17	16.11.17	11	12	22	22
၄။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခု	26.12.18	26.12.18	38	39	77	77
၅။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခု	28.12.18	28.12.18	38	37	75	75
၆။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုခု	5.2.18	5.2.18	8	6	14	14

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	8.2.18	8.2.18	4	4	8	
၆.၃။ အစီအစဉ်ရေးရာများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.2.18	10.2.18	11	11	22	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.2.18	14.2.18	51	39	90	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	17.2.18	17.2.18	58	40	98	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	25.2.18	25.2.18	48	43	91	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	5.3.18	5.3.18	56	39	95	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	18.3.18	18.3.18	60	39	99	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	17.5.18	17.5.18	59	60	119	

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှုန်းချက်အစဉ်အတိုင်း ငြိမ်းရေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသော် ဇေအုန်း

နေ့ရက် 15. 11. 2017 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြံပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၁) □ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်ပြည်နယ် ငြိမ်းရေးအုပ်စု လှိုင်မြို့ ကျေးရွာ လှိုင်မြို့

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်း မပြည့်စုံ	၁	အရေးအခဲများ မရှိပါ
၂	ကျေးရွာအတွင်း အရေးအခဲများ မရှိပါ	၂	လမ်းမကောင်း မပြည့်စုံ
၃	လူမှုရေး အခက်အခဲများ မရှိပါ	၃	အရေးအခဲများ မရှိပါ
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာလမ်းကောင်း မပြည့်စုံ	၁	ကျေးရွာ အရေးအခဲများ မရှိပါ
၂	ကျေးရွာ အရေးအခဲများ မရှိပါ	၂	ရွာလမ်း ကောင်းမပြည့်စုံ
၃	ရွာလမ်း ကောင်းမပြည့်စုံ	၃	ကျေးရွာ အရေးအခဲများ မရှိပါ
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ငြိမ်းရေးတိုက်ဖျက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ငြိမ်းရေးတိုက်ဖျက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာလမ်း	ကျေးရွာ + ၁	၄၅၀၀၀၀	၂၂၀
၂	ကျေးရွာလမ်း	ကျေးရွာ + ၁	၁၅၀၀၀၀	၂၂၀
၃	ကျေးရွာအရေးအခဲများ	ကျေးရွာ + ၁	၁၀၀၀၀၀	၂၂၀
၄				
၅				

ဇယား လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်စေ့ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နယ်လှည့်ဆေးကုရေး	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မိုးမိုး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၅. ၁၁. ၂၀၁၇

သဲဖြူအောင်

သဲဖြူကျေးရွာ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဆိပ်ကမ်းရေကြိုး	☒ မ ☒ ကျား	၁၁/၁၇		
	၂	အစဉ်အစားခန်းမ	☒ မ ☒ ကျား	၁၁/၁၇		
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စက်ပြင်သင်တန်း	☐ မ ☒ ကျား	၁၁/၁၇		
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
ပညာရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
အခြား	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			