

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တပ်ကုန်းမြို့နယ်


၂၀၁၈ ခုနှစ်

ညောင်လွန်အုပ်စု၊

သဲကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၈
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၉
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၃၀
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ

ညောင်လွန်ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ အညွှန်းပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

တိုင်း/ပြည်နယ်/ခရိုင်ခြား	—••—••—••	ထင်ရှားသည့်စေတီပုထိုး	
ကျေးရွာအုပ်စုခြား	-----	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန	
ကားလမ်း	—————	စာသင်ကျောင်း	
မီးရထားလမ်း	+++++	ဈေး	
လှည်းလမ်း	- - - - -		
မြစ်ချောင်း	~~~~~		
ရေသောက်မြောင်း	~~~~~		

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ညောင်လွန်.ကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်လွန်.(အနောက်)ကျေးရွာ	
၂	ညောင်လွန်.ကျေးရွာအုပ်စု	ညောင်လွန်.(အရှေ့)ကျေးရွာ	
၃	ညောင်လွန်.ကျေးရွာအုပ်စု	ဘူတာရပ်ကျေးရွာ	
၄	ညောင်လွန်.ကျေးရွာအုပ်စု	သဲကုန်းကျေးရွာ	
၅	ညောင်လွန်.ကျေးရွာအုပ်စု	ကြီးကြာသာလှကျေးရွာ	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၈၉	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၈၉
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၂၇	၂၂၅
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၇၀	၁၉

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း	(ရှိ)	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၁/ဆရာမ	(ရှိ)	(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာ မ	(ရှိ)		အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ	(ရှိ)	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် () ၊ မရှိပါ (✓) ၊ မသိပါ () ။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၂၀၁၅.....၊ မသိပါ ()

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၁ မိုင် ၁ ဖာလုံ)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်(တပ်ကုန်းမြို့မှ)

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ▪ ထော်လာဂျီ | () နာရီမိနစ် |
| ▪ မော်တော်ဆိုင်ကယ် | (၀၀:၁၅) နာရီမိနစ် |
| ▪ ခြေလျှင် | (၀၀:၀၀) နာရီမိနစ် |
| ▪ လား | () နာရီမိနစ် |
| ▪ မော်တော်ဘုတ် | () နာရီမိနစ် |
| ▪ အခြား ----- | () နာရီမိနစ် |

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ▪ ထော်လာဂျီ | () နာရီမိနစ် |
| ▪ မော်တော်ဆိုင်ကယ် | (၀၀:၂၀) နာရီမိနစ် |
| ▪ ခြေလျှင် | (၀၀:၀၀) နာရီမိနစ် |
| ▪ လား | () နာရီမိနစ် |
| ▪ မော်တော်ဘုတ် | () နာရီမိနစ် |
| ▪ အခြား ----- | () နာရီမိနစ် |

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် (✓)၊ မသိပါ ()။ လေမုန်တိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

- ဂေါပကအဖွဲ့
- မီးလင်းရေးကော်မတီ
-

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၂.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ နှစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၂.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅	၅	၁၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာဧကများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၀	၁၅	၂၅	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၁၂	၂၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု၊ အခြေအနေအထားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၂.၁.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၁၃	၁၆	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချုပ်	၂၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၇	၁၄	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၁၃	၂၁	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ နေထိုင်ရာနေရာမှတစ်ဆင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၇	၇	၁၄	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများမှအဓိက အခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ် ခင်း၊သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျက် အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံ ဖော်ခြင်း။
၉	နောင်တွင်စာမျက်နှာ ချက်	၂၂.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၈	၁၃	၂၁	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေ သောအကြောင်းရင်းများအား ပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၅.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၉	၄၂	၁၀၁	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းမ ျားအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools
များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ


၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း	
တစ်ခု - ညောင်ဇွန် ကျေးရွာ - သဲကုန်း	မြို့နယ် - တစ်ကုန်း ရက်စွဲ - ၂၂.၁.၂၀၁၆
ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၁၇၇	သဲကုန်း ရွာကို စတင်တည်ခဲ့သည်။
၁၃၄၂	သဲကုန်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စတင်တည်ဆောက်ပြီး ကွက်ခံသည်
၁၉၈၈	မင်းဦး ၇ မှုပတန်းကျောင်း ဆွမ်းကို စတင် ဖြန့်ချိခဲ့ပါသည်
၂၀၁၅	မင်းဦး ၇ မှု စက်ရေအား စူးစမ်းသည်
၂၀၁၅	လူထုဖွံ့ဖြိုးရေး ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ကျေးလက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်
၂၀၁၅	ကွက်ခံ ကွက်ခံ၊ ပျံ၊ စစ်ကြီးလမ်း ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်း ပုံနှိပ် စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်
၂၀၁၅	သဲကုန်းဘုန်းတော်ကြီး စီး ခုတ်မှု ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ် ခဲ့ပါသည်
၁၉၈၇	မင်းဦး ခံယူမှု ပတန်းကျောင်းကို ကွက်ခံ ကွက်ခံ လမ်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်
၁၃၇၀	ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝေါ် အသင်းကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်
၁၃၇၀	
ပါဝင်သူ - ကျေးရွာ (၇)၊ (၈)၊ (၉) စုစုပေါင်း - ၁၅ ဦး ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သွယ်လင်းဦး မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးချစ်တင်	

သဲကုန်းကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

သဲကုန်းကျေးရွာကို ၁၁၇၇ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၄၂ခုနှစ်တွင် သဲကုန်းရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို စတင်တည်ထားကိုးကွယ် ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၇၀ခုနှစ်မှစ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆန်စပါးအသင်းကြီးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၇ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူလတန်းကျောင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ မူလတန်းကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရေမရရှိသောကြောင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ စက်ရေတွင်းကို တူးဖော်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းကို ပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနှစ်အတွင်းမှာပင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဒုတိယကျောင်းဆောင်သစ်ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်မီးလင်းနိုင်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေများကို စတင်စုဆောင်းခဲ့ပါသည်။

၆။(ခ)လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ




ကျေးရွာနှင့် အကျင်းမြစ်မြစ်ပုံ

ကျေးရွာ - သံကုန်း

မြို့နယ် - တပ်ကုန်း

အုပ်စု - သောဇာဗွန်



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆုံးသပ်ချက်

သဲကုန်းကျေးရွာ၏ ဘေးပတ်လည်တွင် လယ်ယာများရှိနေသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သဲကုန်းကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် အုပ်စုရွာညောင်လွန်သို့ သွားသော ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ အနောက်ဘက်တွင် မူလတန်းကျောင်း တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းမြောင်းများမှာ ကျဉ်းမြောင်းပြီး ရွာလယ်လမ်းမမှာ နွေရာသီတွင်ဖုန်ထူပြီး မိုးတွင်းတွင် ရေများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရေရှားသောကြောင့် ရွာအပြင်စက်ရေတွင်းသို့ သွားခပ်ရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရွာသူရွာသားများ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိသည်ကို လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း နှင့် အဓိကအသက်မွေး
ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - သံလွင်
အုပ်စု - ရွှေဘိုလွင်

မြို့နယ် - ကပ်ကွင်း
ရက်စွဲ - ၂၁.၁.၂၀၁၅

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်စာရင်း
မြေလည်သောအုပ်စု	လယ်(၇)ဧက အထက် ရွာအတွင်းအထက် တိုက်အိမ် ယာ(၇)ဧက အထက် သုံးသီး	တောင်သူဦး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	၁၅
အသက်မွေးအလုပ်	လယ်ယာ(၅)ဧကအောက် ရွာ (၅) ဧကအောက် ထရပ်ကားသွပ်ဖို့ အိမ် ခိုအိမ်	တောင်သူ	၂၂
မမြေလယ်	လက်လုပ်လက်စား မြေ ခိုအိမ် ရွာ (၂) ဧကအောက်	နေ့စား လိုက် လက်မွေး	၅၆
		ရေပေါင်း	၉၂ အိမ်

ပါဝင်ရေးခွဲသူများ ၁၀ မ ၁၅
ရေပေါင်း ✓ ၂၅ ဦး

ဦးစောလှိုင် ဦးမောင်မောင်
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ခင်စင်စင်

ဥစ္စာခံရ ဖြစ် ဆုံး မှတ် အသက်မွေး လုပ်ငန်း:

အမျိုးအ စား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင် စု
မြေလည် သော အုပ်စု	လယ်(ရ)ဧကအထက် တိုက် အိမ် ယာ (ရ)ဧက အထက် သုံးတီး၊ ဆိုင်ကယ်	တောင်သူ၊ ငြီး သယ်ယူပို့ဆောင် ရေး၊	၁၄
အလည် အလတ် အုပ်စု	လယ်ယာ (ရ)ဧက အောက် (၅) ဧက ကောင်၊ စာ ကိုက် မွှပ်ဖျိုး၊ အိမ် ဆိုင်ကယ်	တောင်သူ	၂၂
မမြေလည် သောအုပ်စု	လက်လုပ်လက်စား မြေ မိုက်အိမ်၊ ငွား (၂) ဧကကောင်	ငှက်၊ လျက် ဝက်မွေး	၅၆
စွမ်းပါး အုပ်စု	—	—	—

ပါဝင်သူ - ကျား - ၁၀ မိန်းမ - ၁၅ စီးဆောင်သူ - မိန်းမ ၁၄ ဦး
မောင် - ၁၅ မိန်းမ - ၁၅ မှတ်တမ်းတင်သူ - မိန်းမ ၁၃ ဦး

ဥစ္စာခံရပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအလိုက် ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင် မြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မမြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ သဲကုန်းကျေးရွာရှိ မြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများမှာ(၁၄)ရှိပြီး ၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများမှာ တောင်သူလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတို့ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် လယ်(ရ)ဧက အထက်၊ တိုက်အိမ်၊


သုံးဘီးဆိုင်ကယ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု(၂၂)ရှိပြီး တောင်သူလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် လယ်(၇)ဧကနှင့် အောက်၊ နွား(၅)ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ပျဉ်ခင်းထရံကာသွပ်မိုး အိမ်တို့ဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။

မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု(၅၆)အိမ်ရှိပြီး လက်လုပ်လက်စားနှင့် နေ့စားအငှားလိုက်ခြင်းနှင့် တပိုင်တနိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ စသည့်အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် နွား(၂)ကောင်၊ ဝက်အနည်းငယ်သာ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ထရံကာ ဝါးခင်း သွပ်မိုးအိမ်ဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်ဟု သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

နွမ်းပါးသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုမရှိပါ။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၄	၁၅%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၂၂	၂၄%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၅၆	၆၁%
၄	နွမ်းပါးသောအုပ်စု	-	-
	စုစုပေါင်း	၉၂	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)




ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက်အရ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူညီမျှ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။

မိသားစုအပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်မှုနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပိုမိုဂရုစိုက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မိသားစုအတွင်း ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ မိသားစုအတွင်းလုံခြုံစေမှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများမှာ

ပိုမိုဦးဆောင်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည် တန်းတူရှိနေသည်ကို သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (င) ရာသီခွင်ဇယား



ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအား သုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါကျရောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုနှင့် ရာသီဥတု စသည်တို့ကို လေ့လာရပါသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းကို ကဆုန်လတွင်ထပ်ထွန်း၍ နယုန်လတွင်ပျိုးထောင်ပြီး ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လတွင်စိုက်ပျိုးပြီးတော်သလင်းလ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင်ရိတ်သိမ်းကြသည်။ နတ်တော်လတွင် စပါးချွေးပြာသိုလ်လကုန်တွင်ရောင်းချကြပါသည်။ ပဲတီစိမ်းကို ကဆုန်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီးနယုန်လတွင် ပေါင်းသင် ဆေးဖြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လတွင် ရိတ်သိမ်းသည်။ မြေပဲကို ဝါခေါင်လနှင့် တော်တလင်းလတွင် စိုက်ပျိုးပြီး တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် နတ်တော်လတွင် နတ်ကြပါသည်။ ငရုတ်ကို နယုန်လတွင်စိုက်ပြီး သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတွင်

ရိတ်သိမ်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးအနေဖြင့် (ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ကြက်)တို့ မွေးမြူကြပြီး ခွံနာလျှာနာအဖြစ် အများဆုံးလများမှာ တန်ခူးလနှင့် တပေါင်းလများဖြစ်သည်။ ကြက်နှင့်ဝက်များသည် သီတင်းကျွတ်လတို့တွင် တုပ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်လေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု အနေဖြင့်ဝါဆိုလမှ တန်ဆောင်မုန်းလထိ မိုးဦးရေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးရရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ ဝါဆိုလတွင် တုတ်ကွေး၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် နှာစေးချောင်းဆိုး ရောဂါများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသောလများမှာ သီတင်းကျွတ် နှင့်တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် အများဆုံးရရှိပြီး၊ ဝါခေါင်လတွင် ငွေအသင့်အတင့်ရရှိပြီး ကျန်လများသည် ဝင်ငွေမရရှိသော ကာလများ ဖြစ်ပါသည်။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် ကျေးရွာမှာ အလုပ်မရှိသောကြောင့် တခြားမြို့များသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှုများလည်း ရှိပါသည်။ တပေါင်းလ၊ တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လတို့တွင် ပူပြင်းပြီး၊ နယုန်လ၊ ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လတို့တွင် မိုးအသင့်အတင့် ရွာသွန်းပြီး၊ တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် မိုးများပါသည်။ နတ်တော်၊ ပြာသိုလနှင့် တပို့တွဲတို့တွင် အနည်းငယ် ချမ်းအေးကြောင်း သုံးသပ်ရသည်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း


သဲကုန်းကျေးရွာအတွင်းရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုအဖွဲ့၊ မွေ့စမကြံရွတ်အသင်းအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူမှုကူညီရေးအသင်း၊ မျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအဖွဲ့၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအထွေထွေစာရင်းစစ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ လယ်သမားမြောင်းခေါင်းအဖွဲ့၊ ဖမ်းပရောဂျက်အဖွဲ့၊ ရွာတွင်းသမအဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီတို့ရှိပါသည်။ ထိုအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာ ဆည်မြောင်းဌာန၊ ဖမ်းပရောဂျက်အဖွဲ့၊ စိုက်သမအဖွဲ့နှင့် ကျေးလက်ဦးစီးဌာန တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဆည်မြောင်းဌာနသည် ရွာတွင်းလယ်သမားမြောင်းခေါင်းအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဖမ်းပရောဂျက်အဖွဲ့နှင့် စိုက်သမအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာလူထုထံသို့ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးဇူးပြု၍ ရေးအတွက် အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
ကျေးဇူး - သစ်ကုန်း အုပ်စု - သောဗလွန်	ဖွဲ့စည်း - တပ်ကုန်း ရက်စွဲ - ၂၂.၁.၂၀၁၆
အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ
၁။ အုပ်စုစစ်မီး မရှိခြင်း ၂။ သောက်သုံးရေ မရှိခြင်း ၃။ စာစာညှိ တိုက် မရှိခြင်း ၄။ ကျေးလက်ဆေးစားခန်း မရှိခြင်း ၅။ သိပ္ပံနည်းစနစ်ကျ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး	၁။ အုပ်စုစစ်မီး မရှိခြင်း ၂။ သောက်သုံးရေ မရှိခြင်း ၃။ စာစာညှိ တိုက် မရှိခြင်း ၄။ ကျေးလက်ဆေးစားခန်း မရှိခြင်း ၅။ စက်ချုပ်သင်တန်း မရှိခြင်း
ပါဝင်သူ - ကျား (၈၂ + ၁၃) စုစုပေါင်း - ၂၁ ဦး	ဦးဆောင်သူ - ဦးဝင်းမင်းထိုက် မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအိန္ဒြေစိုး

၆။ (၈) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

သဲကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကအခက်အခဲများကို လေ့လာရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကိုပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အချက်များကို ကျား၊မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာ တူညီနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် သဲကုန်းကျေးရွာ အတွင်းတွင် မီးမလင်းရခြင်းအကြောင်းမှာ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ကျေးရွာရန်ပုံငွေမရှိခြင်းနှင့် အစိုးရမှထောက်ပံ့မှုအားနည်းခြင်းများကြောင့်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်။

သဲကုန်းကျေးရွာအတွင်း မီးမလင်းရခြင်း၏ အကျိုးဆက်မှာ ငွေကုန်ကျေးကျပိုများခြင်း၊ ကလေးများ ပညာရေးတွင် အဟန့်အတားဖြစ်လာခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်လာခြင်း၊ အချိန်ပိုကုန်လာခြင်း၊ လူနေမှုစနစ်နိမ့်ကျခြင်း စသည့်အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ရှန်စာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးဇူးတင်မှုမှန်းချက်	
ကျေးဇူး - သံကုန်	ဖွဲ့.မှတ် - တပ်ကုန်
ဒုတိယ - ခေမာဇာဇာ	ရက်စွဲ - ၂၂.၁.၂၀၁၆
ဒုတိယ: သားဒုတိယ မျှော်မှန်းချက်	ဒုတိယ: သားဒုတိယ မျှော်မှန်းချက်
၁။ အုပ်စစ်မီး ရရှိရန် ၂။ သောက်သုံးရရှိရန် ၃။ စာကြည့်တိုက် ရရှိရန် ၄။ ကျေးလက်ဆေးစားခန်း ရရှိရန် ၅။ သိပ္ပံနည်းကျချက်များရေး/ဖွဲ့ခြင်း	၁။ အုပ်စစ်မီးရရှိရန် ၂။ သောက်သုံးရရှိရန် ✓ ၃။ စာကြည့်တိုက်ရရှိရန် ၄။ ကျေးလက်ဆေးစားခန်းရရှိရန် ၅။ စက်ချုပ်သမားရရှိရန်
ပါဝင်သူ - ကျား ၈ + မ ၁၃ စုစုပေါင်း ၂၁ ဦး	ဦးဆောင်သူ ဦးအောင်ထွန်း မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်အေးဝင်း

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဈေးကွက် - သံကုန်:

အုပ်စု - သွေးကွက်:

မြို့နယ် - တပ်ကုန်:

ရက်စွဲ - ၂၅.၁.၂၀၁၆

စဉ်	စီမံကိန်းအုပ်စုအမည်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	ရမှတ်	အဆင့်
၁	ကျပ်စစ်ဖိ:	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၅	၁
၂	သောက်သုံးရေ	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၄	၂
၃	စာစာရင်းကိုင်			၃	၃	၃	၃	၃	၃
၄	သိပ္ပံနည်းစနစ်ကျဆုံးရှုံးမှု ရေ၊ နှင့် မြေဩဇာ				၅	၆	၀	၆	၆
၅	ရေ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အားလုံး					၅	၂	၄	၄
၆	စက်ချုပ်သင်္ကန်း						၁	၁	၅

ပါဝင်သူ - ကျား + ၈

ရေအဆင့် -

ဦးဆောင်သူ - ဒေါ်သွယ်လင်းဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်ဝင်း

ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်											
ကျေးရွာ - သိကျွန်း						မြို့နယ် - တပ်ကုန်း					
အုပ်စု - သောသဗွန်						ရက်စွဲ - 13.12.16					
စဉ်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	ရက်စွဲ	အဆင့်
၁	ရေ	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၇	၁
၂	ရွာတွင်းလမ်း		X	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၆	၂
၃	ဆေးပေးခန်း			X	၃	၃	၃	၃	၃	၅	၃
၄	စာကြည့်တိုက်				X	၄	၄	၄	၄	၄	၄
၅	သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးရေးမြှေးမြူရေး					X	၅	၅	၅	၃	၅
၆	စက်ချုပ်သင်တန်း						X	၆	၆	၂	၆
၇	မွေးမြူရေး(ဝက်)							X	၇	၁	၇
၈	ကွန်ပျူတာသင်တန်း								X	၀	၈
ပါဝင်သူ - ကျား - 18 - မိန်းမ - 32 - ပေါင်း - 50 ဦးစားပေးသည့် - ဒေါ်သိက္ခာအောင် မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမောင်ဆိုး											

ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကို တူညီစွာတင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲများမှာ ရွာတွင်းလမ်း၊ သောက်သုံးရေ၊ စာကြည့်တိုက်၊ သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသင်တန်း၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်း၊ မွေးမြူရေး(ဝက်)၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်း စသည့် တို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင်(၁) သောက်သုံးရေ၊ (၂)ရွာတွင်းလမ်း၊ (၃)ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ (၄)စာကြည့်တိုက်၊ (၅)သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသင်တန်း၊ (၆)စက်ချုပ်သင်တန်း၊ (၇)မွေးမြူရေး(ဝက်)၊ (၈)ကွန်ပျူတာသင်တန်း တို့ဖြင့် အဓိက ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ရွေးချယ် သုံးသပ်တင်ပြပါသည်။

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲ များကို တူညီစွာ တင်ပြလာရာ တင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာ အခက်အခဲများမှာ လျှပ်စစ်မီး၊သောက်သုံးရေ၊ စာကြည့်တိုက်၊ သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်းစသည့် တို့ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး အလိုအပ်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင် (၁)လျှပ်စစ်မီး၊(၂) သောက်သုံးရေ (၃)စာကြည့်တိုက် (၄)ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (၅)စက်ချုပ်သင်တန်း (၆)သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတို့ဖြင့် အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ရွေးချယ်သုံးသပ်တင်ပြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးမောင်စိုး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	စီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးချစ်တင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဦးဇော်မင်းအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ချိုမာမိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးသန်းနိုင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးထွန်းထွန်းဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်မူမူမြင့်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးညွန့်လွင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဦးစိုးညွန့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်စန်းအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးကျော်ဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ဝါ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးမြင့်လှိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်မေနှင်းစိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဒေါ်ငြိမ်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဒေါ်သူဇာထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၈	ဒေါ်နွေဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၉	ဦးမြင့်ရွှေ	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟုပြုစာမကန်းစာမကန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြောဆိုရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောဇင်ကျွေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရပ်နံပါတ် ၀၄-၃၂၂၇၀၂၇၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စိုးလှိုင်လင်း
ပြည်နယ်တိုင်းအသင်း ဦးစီး(ပြည်ပ)ဦးစီး	မြို့နယ်ဥပဒေရေးရာ ဦးစီး(ပြည်ပ)ဦးစီး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အမည် ဦးစောဇင်ကျွေ

က. လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၁၂၆၄	၈၉	ဘာသာ(၁) - ၇၃	၈၉
၂ (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူဦးရေရာ -		ဘာသာရာ -	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၇၃၅	၂၁၉	၂၁၆
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၀	၇၉

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးခန်း	☐	ရေစက်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဇာတိ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ကျေးရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာမ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☒	☐

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား ရှိရောင်း

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲပြီးမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နတ်ဥယျ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဦးနုမဟုတ်ဘဲ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြေစေသည်/မပြေစေပါ/မသိပါ

(၈) ခရီးသွားအခန်းကဏ္ဍ

(၁) ဤကျေးရွာ၏လဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏လဟိုအထိခရီးခိုင့်မည်မျှကြာဝေးသနည်း? ၁၆၉၂ တာလှ
မိုင်-----/မသိ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့၊ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂ နာရီ ထိန်းသိမ်းရေး/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ၃၀.၆.၁၆ စသည်တို့ ပြင်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂ နာရီ ထိန်းသိမ်းရေး/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ၃၀.၆.၁၆ စသည်တို့ ပြင်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်းရှိပါသလား။

☐ ဂိုဏ်းပါ ☐ ဂိုဏ်းမဲ့ ဂိုဏ်းအမျိုးအစား

(၆) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဟုပြစ်မင်ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ၊ ပြီးရေအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

Fun Project
കേരളം
നവംബർ 2019

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်ကျင်

လက်မှတ်

କେ.ଶ୍ଵରୀ ୧୨.୧.୨୦୧୬

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခေါ်ဝေါ်ပုံရင်းနှီး

လက်မှတ်

ଦଃ.ଶ୍ଵ ନମ. ୧. ୨୦୧୬

လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးတင်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၇၆၆၆၆၆
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဗြိတိသျှ	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---(မိမိ)---	၈၉	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၈၉
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈ - ၁	မ - ၁	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၈ - ၃၀	မ - ၂၅	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၇	၂၂၅
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၇၀	၁၉

လူထုတုံ့ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၁.၂၀၁၆

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဇေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☒	သားစားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူမ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

၈) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၀မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ယက်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား၊
□မရှိပါ ☒ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----ရေသမုန်တိုင်း-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲ၊စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား၊

- (၁)-----ဖီးစက်ယက်အဖွဲ့-----
(၂)-----စပါပကအဖွဲ့-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်ချစ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစွာသီရိဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ဝ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းအရည်အသွေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို စာတမ်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအမည် မြို့နယ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၈၄-၈၇၂၃၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခေါ်အမည်
မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် တနင်္သာရီ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၇၈	ဘာသာ (၁) -----	၇၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား -----			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၇၇	၇၇၇
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၄	၇၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓဇတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစိမ့်ယူမှုကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐

မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	☐
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☒
ပုဂ္ဂလိကဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမပြတ်ကွာဝေးသနည်း? ခရီး-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေဒဏ်/မြေပြိုကျမှု/သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါ။

၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အားလုံးရှာရေးအဖွဲ့

(၂) အိုးကန်အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၁၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သုပင်စု

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၁၁.၁၇

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းဗိမာန်လက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန် ဓာတ်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုများချက်အစဉ်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနအစီအစဉ်များလူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် စာနိပါတ် ၁၃၁၆	
နေ့စွဲ ၂၅ . ၁ . ၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြံပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၂ ပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃၁၆ ကျေးရွာ ၁၂၇၇	
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. ဂျယ်စစ်ဖီ. မရှိခြင်း	၁. ဂျယ်စစ်ဖီ. မရှိခြင်း
၂. သောက်သုံးရေ ဓာတ်လျှပ်မရှိခြင်း	၂. သောက်သုံးရေ ဓာတ်လျှပ်မရှိခြင်း
၃. စာမူလုပ်ကိုင်မှုမရှိခြင်း	၃. စာမူလုပ်ကိုင်မှုမရှိခြင်း
၄. ကျေးလက်ဆေးကုသမှုမရှိခြင်း	၄. ကျေးလက်ဆေးကုသမှုမရှိခြင်း
၅. အိမ်ခြံမြေမရှိခြင်း	၅. စက်ယူယူသစ်မရှိ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရှည်လှည်စွာဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁. ဂျယ်စစ်ဖီ.	၁. ဂျယ်စစ်ဖီ.
၂. သောက်သုံးရေ	၂. သောက်သုံးရေ
၃. စာမူလုပ်ကိုင်မှု	၃. စာမူလုပ်ကိုင်မှု
၄. ကျေးလက်ဆေးကုသမှု	၄. ကျေးလက်ဆေးကုသမှု
၅. အိမ်ခြံမြေ	၅. စက်ယူယူသစ်မရှိ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစီးဌာန အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)


ကျေးရွာအတွက်ဦးစီးဌာနဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦး စားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှ န်း က ု န်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံ စား ခွင့်ရှိသူ နံ. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁. ဂျယ်စစ်ဖီ.	၈၁ + ၆	၁		၄၂၅

လူထုဗဟုပြုဝေကန်းဝေကန်းလကစ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	သောဏ်သျှစ်	၈ + ၈	၂	၄၃၅
၃	ဓာဏ်တိုက်	၈ + ၈	၃	၂၅၀
၄	ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်း	၈ + ၈	၄	၄၃၅
၅	သိပ္ပံ ဒီဂရီ၊ ဝေပုံ၊ ဝေပုံ၊ ဝေပုံ	၈	၅	၂၁၉
၆	စက်ချုပ်သင်တန်း	၈	၆	၂၀၆

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်မြင် လက်မှတ် ဦးအောင်မြင် ၀၄.၉.၂၀၁၅



အမှတ်	အမည်	အသက်	အလုပ်	အခြား
၁	ဦးအောင်မြင်	၄၀	ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်း	၂၀၁၅
၂	ဦးအောင်မြင်	၄၀	ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်း	၂၀၁၅
၃	ဦးအောင်မြင်	၄၀	ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်း	၂၀၁၅
၄	ဦးအောင်မြင်	၄၀	ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်း	၂၀၁၅
၅	ဦးအောင်မြင်	၄၀	ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်း	၂၀၁၅
၆	ဦးအောင်မြင်	၄၀	ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်း	၂၀၁၅
၇	ဦးအောင်မြင်	၄၀	ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်း	၂၀၁၅
၈	ဦးအောင်မြင်	၄၀	ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်း	၂၀၁၅
၉	ဦးအောင်မြင်	၄၀	ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်း	၂၀၁၅
၁၀	ဦးအောင်မြင်	၄၀	ကျေးဇူးတင်စာပေးခန်း	၂၀၁၅

လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း၊ ဗီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်		အဆင့်(၃)ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အစဉ်အစားပြီးဆုံးသောအခါ		ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။				
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ငန်ထမ်း အမည် ဖျိုလွယ် ဝေဦး				
နေ့စွဲ ၁၃ - ၁၂ - ၂၀၁၆		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း/ရပ်ကွက် မြန်မာပြည် ကျေးရွာအုပ်စု ဇွဲကွက် ကျေးရွာ ၁၁၁				
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)				
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၁	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	
၂	ဆေးကုသရေးရာ	၂	ဆေးကုသရေးရာ	
၃	အားလုံးပူးပေါင်းရေးရာ	၃	အားလုံးပူးပေါင်းရေးရာ	
၄	အခြားရေးရာ	၄	အခြားရေးရာ	
၅	အခြားရေးရာ	၅	အခြားရေးရာ	
(၆) စက်ချယ်စာရင်း				
ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။				
အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		
၁	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၁	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	
၂	ဆေးကုသရေးရာ	၂	ဆေးကုသရေးရာ	
၃	အားလုံးပူးပေါင်းရေးရာ	၃	အားလုံးပူးပေါင်းရေးရာ	
၄	အခြားရေးရာ	၄	အခြားရေးရာ	
၅	အခြားရေးရာ	၅	အခြားရေးရာ	
(၆) စက်ချယ်စာရင်း				

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကန့်ဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	စရ	၈+၈	၄၀၀၀၀	၄၅၂
၂	ရွာတွင်းလမ်း	၈+၈	၁၈၀၀၀	၄၅၂
၃	ဆေးပေးခန်း	၈+၈	၁၃၀၀၀	၄၅၂
၄	ဆေးကုသရေးရာ	၈+၈	၁၃၀၀၀	၄၅၂
၅				

လူထုဝန်ထမ်းချုပ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းဗဟိုအဖွဲ့ - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစိုးရကဏ္ဍ
၁	သိပ္ပံနယ်ကျွန်းချက်များဖွဲ့စည်းရေး၊ သင်တန်း	၈ + ၁၁	
၂	စက်ယူယိုသင်တန်း	၆	
၃	ဖွဲ့စည်းရေး (ဝက်)	၈ + ၆	
၄	ကွန်ပျူတာ သင်တန်း	၈ + ၆	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

* အမည် အောင်စိုး လက်မှတ် ၆၂၁၂ နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အောင်စိုး

နေ့စွဲ ၈ - ၁၁ - ၇၀၊ ၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁)
☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတော် ဖြန့်ဝေ တပ်ကုန် ကျေးရွာအုပ်စု မောင်စွယ် ကျေးရွာ ၁၁ ကုန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရေ (အောက်ကန်) မရှိခြင်း	၁။ ရေအောက်ကန် မရှိခြင်း
၂။ ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	၂။ ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၃။ ဆေး၊ ဆေးခန်း မရှိခြင်း	၃။ ဓာတ်လျှပ်စီး မရှိခြင်း
၄။ သိပ္ပံနည်းကျချက်ချိုးမျှော်မြေရေးသင်တန်း	၄။ သိပ္ပံနည်းကျချက်ချိုးမျှော်မြေရေးသင်တန်း
၅။ ကွန်ပျူတာသင်တန်း မရှိခြင်း	၅။ စက်ယူယင်သင်တန်း မရှိခြင်း

(ဒ) ဝက်မွေးမြူရေး (ဝက် နှုတ်) (၄) မွေးမြူရေး ဝက် နှုတ်
ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရေ (အောက်ကန်) ရရှိရန်	၁။ ရေအောက်ကန်ရရှိရန်
၂။ ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း	၂။ ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း
၃။ ဆေး၊ ဆေးခန်း ရရှိရန်	၃။ ဓာတ်လျှပ်စီး ရရှိရန်
၄။ သိပ္ပံနည်းကျချက်ချိုးမျှော်မြေရေးသင်တန်း	၄။ သိပ္ပံနည်းကျချက်ချိုးမျှော်မြေရေးသင်တန်း
၅။ ကွန်ပျူတာသင်တန်း ရရှိရန်	၅။ စက်ယူယင်သင်တန်း ရရှိရန်

(င) စက်ယူယင် (ဝက် ၁ နှုတ်) (၄) စက်ယူယင် (ဝက် ၁ နှုတ်)
ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေ (အောက်ကန်)	၈၀၀	၅၀၀၀၀	၄၈၆
၂	ရွာတွင်းလမ်း	၈၀၀	၅၀၀၀၀	၄၈၆
၃	ဓာတ်လျှပ်စီး	၈၀	၁၅၀၀၀	၄၈၆
၄	ဆေး၊ ဆေးခန်း	၈၀	၁၅၀၀၀	၄၈၆
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးရေးမြှင့်တင်ရေး	က+မ	
၂	စက်ယူယိယစိုက်ပျိုးရေး	မ	
၃	ရွှေမြေစိုက်ပျိုးရေး (၀၈၈၊ ၇၂)	က+မ	
၄	ကျွန်းပျံစိုက်ပျိုးရေး	က	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မျိုးအောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

လူထုတော်လှန် စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှုတ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါကိစ္စအား ပြည်ပုံအောင်ကြည့်သွင်းရမည်။ ဤကိစ္စအား ပြည်ပုံမှ ပြင်ဆင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးစီးစာတမ်းရောက်တွင် TPIC ဝိုက်မှ ရေးသားချက်အတိုင်း ရောက်သက်တိုင်တိုင် ထားရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက် အချက်အလက်များကို MIS ဝိုက်ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်/ဝန်ထမ်းအမည် အမျိုးသမီးအမည်:

နေ့စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၆ ကော်မတီအားအမည်ပြန်ပေးပါ။(V) ငွေကြေး(၁) ငွေကြေး(၂) မလက်ဝန်(၃) ငွေကြေး(၄)

ပြည်ပုံ/ဝိုက်/အကြံပြုသူ/ဦးစီး ကော်မတီ: ကျေးရွာအုပ်စု အသုံးပြုသူ:

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	မိန့်နဲ့တိုက်ရိုက် အကန့်အသတ်ခံရမှု ဘုရား	အဆိုပြုထားကြသူ	မိန့်နဲ့ကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု(မပါပြီပါ)	စုစုပေါင်း
သောဓမ္မကျေးရွာ (အကျွန်း)	ဥက္ကဋ္ဌ: ဂါမာလယ်	3855' x 17' 0" 2050	၁၀၅၀	၁၀၅၀	13730000	235000	24080000 (အကျွန်းအုပ်စု)	39990000
သောဓမ္မကျေးရွာ (အကျွန်း)	ဥက္ကဋ္ဌ: ဂါမာလယ်	2550' x 17' 0" 1128	၁၀၅၀	၁၀၅၀	10330000	3797000	230000 (အကျွန်းအုပ်စု)	14130000
သောဓမ္မကျေးရွာ	ဥက္ကဋ္ဌ: ဂါမာလယ်	3515' - 2' 0" 518	၁၀၅၀	၁၀၅၀	9987900		205000 (အကျွန်းအုပ်စု)	9990000
ဦးမြတ်ကျေးရွာ	ဥက္ကဋ္ဌ: ဂါမာလယ်	200' - 1 1/2' 191	၁၀၅၀	၁၀၅၀	9139750		1102500 (အကျွန်းအုပ်စု)	9250000
			၁၀၅၀	၁၀၅၀				

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးမြတ်

28.12.2016

လူထုဝဟ်ပြီဝ်ကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကော့ရှာ့အုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစာရင်းပြင်ပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကော့ရှာ့အုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစဉ်အဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝဟ်ပြီဝ်ကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်မှု ပြင်ဆင်ရမည်။
ဤပုံစံအားပြင်ဆင်မှုပြင်ဆင်သည့်အခါ ကော့ရှာ့အုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသူတို့၏ တက်ရောက်မှုစာရင်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အမှတ်အသားများကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကော့ရှာ့အုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသူတို့၏ အမှတ်အသားများကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ဧရိယာ ပုံစံ ၈-၄ ကော့ရှာ့အုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစာရင်း (TF)
စနစ် ၇၀ - ၇၀၁၆ ကော်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (၇) ကော်ဝန်း(၁)၊ ၈ ကော်ဝန်း(၂)၊ ၉ ကော်ဝန်း(၃)၊ ၁၀ ကော်ဝန်း(၄)
ပြင်ဆင်/တိုင်း စာရင်းပြင်ပုံစံ ပြင်ဆင် တာမီလုဂ် ကော့ရှာ့အုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ

ကော့ရှာ့အုပ်စု	အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ် တိုက်ရိုက်အကူအညီ စာရင်းပြင်ပုံစံ	အမှတ်အသား	စနစ်ကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်း စာရင်း	ကော့ရှာ့ စာရင်း	အခြားစာရင်း (ခေါ်ယူပါ) စာရင်းစာရင်း	စာရင်း
စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ	မိုးဇော်ဝင်း တိုင်းဦး	၂၀၁၆.၈.၁၆	၃၂၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀
စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ	ဦးဇော်ဝင်း တိုင်းဦး	၂၀၁၆.၈.၁၆	၂၂၃၄	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀
စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ	ဦးဇော်ဝင်း တိုင်းဦး	၂၀၁၆.၈.၁၆	၂၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀
စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ	ဦးဇော်ဝင်း တိုင်းဦး	၂၀၁၆.၈.၁၆	၄၃၄	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀
စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ	ဦးဇော်ဝင်း တိုင်းဦး	၂၀၁၆.၈.၁၆	၁၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀

စာရင်း ကော့ရှာ့အုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ

အမှတ် ၇၀၁၆

လက်မှတ် ၇၀.၇.၂၀၁၆



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅ တွင်၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ၊ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ စာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း စနစ်၊ သွယ်ဝိုက်မှု၊

ရက်စွဲ၊ ၂၂.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ (✓) □ စီမံကိန်း(၁) □ စီမံကိန်း(၂) □ စီမံကိန်း(၃) □ စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုဌာန

မြို့နယ်၊ တာဝန်ရှိသူ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ (ရွာအုပ်စုအမည်)

ကျေးရွာ၊ (ရွာအမည်)

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ ပထမအကြိမ်အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး သန်းစိုး	✓		✓	ဗမာ	
၂	" စိုး (၆)	✓		✓	"	
၃	" ကျော်စိုး	✓		✓	"	
၄	" ဒေါ်စိုး	✓		✓	"	
၅	" အောင်စိုး	✓		✓	"	
၆	" ဒေါ်စိုး	✓		✓	"	
၇	" ဒေါ်စိုး	✓		✓	"	
၈	" ဒေါ်စိုး	✓		✓	"	
၉	" ဒေါ်စိုး	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း	၈		၈		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅ တွင်၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ၊ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ စာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း စနစ်၊ သွယ်ဝိုက်မှု၊

ရက်စွဲ၊ ၂၂.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ (✓) □ စီမံကိန်း(၁) □ စီမံကိန်း(၂) □ စီမံကိန်း(၃) □ စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုဌာန

မြို့နယ်၊ တာဝန်ရှိသူ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ (ရွာအုပ်စုအမည်)

ကျေးရွာ၊ (ရွာအမည်)

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ ပထမအကြိမ်အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးသန်းစိုး		✓	✓	ဗမာ	
၂	" စိုး (၆)		✓	✓	"	
၃	" ကျော်စိုး		✓	✓	"	
၄	" ဒေါ်စိုး		✓	✓	"	
၅	" အောင်စိုး		✓	✓	"	
၆	" ဒေါ်စိုး		✓	✓	"	
၇	" ဒေါ်စိုး		✓	✓	"	
၈	" ဒေါ်စိုး		✓	✓	"	
၉	" ဒေါ်စိုး		✓	✓	"	
၁၀	" ဒေါ်စိုး		✓	✓	"	
၁၁	" ဒေါ်စိုး		✓	✓	"	
၁၂	" ဒေါ်စိုး		✓	✓	"	
၁၃	" ဒေါ်စိုး		✓	✓	"	
၁၄	" ဒေါ်စိုး		✓	✓	"	
	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း



လူထုဝေဖန်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - စာစဉ်းအရေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်မှတ်: မိမိတို့၏ အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် ထွန်းဖော်စဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ မိမိတို့၏စာတန်းအမျိုးမျိုးပါ အစဉ်အဆက်အတတ်အသုံးပြု သဘောထားရှိကုန် ပြုစုသုံးစွဲရန် စည်းရုံးရေးများအပေါ် ကုဒ် ၁၉၀၀၈၆၂၄ ရက်စွဲ: ၂၂.၉.၂၀၁၆ ပြည်သူ့ပူးတွဲအစာစာစည်း ၈၂၂၁၁၆၀၀၀၀			
ပြုစုပေး တပ်ကုဒ်:	မိမိတို့၏စာတန်းစာသုံးပြုပုံစံ(V) ☐ စက်ပန်း(၁) ☐ မက်စင်(၂) ☐ စက်ပန်း(၃) ☐ စက်ပန်း(၄)	ကျေးဇူးတင်ပုံ ၆၁၁၇၆ ဂွ၌	ကျေးဇူး သ် ၈၃၄

စဉ်	အမည်	အား (✓)	ပ (✓)	အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း လူပေါင်း (✓/ဂ)	လူဦးရေ	လက်မှတ်
၁	ရွှေစုစုပေါင်း		✓	✓		
၂	ဇော်အောင်ကျော်		✓	✓		ဇော်အောင်
၃	အေးအောင်		✓	✓		အေးအောင်
၄	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၅	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၆	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၇	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၈	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၉	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၁၀	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၁၁	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၁၂	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၁၃	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၁၄	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၁၅	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၁၆	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၁၇	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၁၈	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၁၉	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်
၂၀	အောင်အောင်		✓	✓		အောင်အောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုံ၊ ပြင်ဆင်ရန်မလိုပါ။ အသုံးပြုထား/အသုံးပြုသေးသော အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံတစ်ရာ ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြစ်ပါ။



လူထုဝေဖန်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အစီအစဉ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်းအစေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ မိမိတို့၏ အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက တော့ရွာဝဌ္ဎာဏ်၊ ရွာမင်းစဉ် စစ်စောဌ် ပုံစံ ၂ မိမိတို့၏စက်ဝန်းအချိန်ဝယ်ယူမီ အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် လူထုစည်းရုံးရန် ပြည်သူ့လွှဲရန် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့၏ ခန့်မှန်းချက်:			
ရက်စွဲ	၂၀၁၆	မိမိတို့၏စက်ဝန်းအသုံးပြုမီ(V) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ မိမိတို့၏(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	တော့ရွာအုပ်စု	တော့ရွာ
၈၂၄၁၁၁	တပ်ကုန်း	ရွာကုန်း	ကုန်း

[illegible]

(၁) အိမ်ထောင်ညှိနှိုင်းပြန်လှန်မလိုပါ။ အသုံးအသွယ်/အသုံးအသွယ်အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည့်သူမ၏ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ မိတ်ကန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးမှာ အသုံးပြုရန် လူထုထင်ရှားရမည့်ကား ဂေဟဗျာဉ်၊ ကွက်လင်းစဉ် စစ်စစ်သွင်း ပုံစံ ၂ မိတ်ကန်းစတင်ရန်အချိန်ဟောင်း၊ အစဉ်အဆက်အားလုံးမှတစ်ဆင့် လက်ညှိုး၊ မိတ်ကန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးမှာ အသုံးပြုရန် လူထုထင်ရှားရမည့်ကား ဂေဟဗျာဉ်၊ ကွက်လင်းစဉ် စစ်စစ်သွင်း ပုံစံ ၂ မိတ်ကန်းစတင်ရန်အချိန်ဟောင်း၊ အစဉ်အဆက်အားလုံးမှတစ်ဆင့်				
စတင်ရန်၊ ၂၅ - ၁၀ - ၂၀၁၆		မိတ်ကန်းစတင်ရန်အသုံးပြုခြင်း(V) ☐ စတင်ရန်(၁) ☐ စတင်ရန်(၂) ☐ စတင်ရန်(၃) ☐ စတင်ရန်(၄)		
မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာအုပ်စု	မြို့နယ် တက်ကား	မိန့်ခွင့်အရပ် သေးငယ်	ကားများ သံကုန်	

අංක	නම	වයස (ව)	ම (ව)	සේවයෙහි සහභාගී වූයේ (ව)	ලිපිනය	ලිපිනය
1	අනුරාධ		✓	✓		
2	අනුරාධ		✓	✓		
3	අනුරාධ		✓	✓		
4	අනුරාධ		✓	✓		
5	අනුරාධ		✓	✓		
6	අනුරාධ		✓	✓		
7	අනුරාධ		✓	✓		
8	අනුරාධ		✓	✓		
9	අනුරාධ		✓	✓		
10	අනුරාධ		✓	✓		
11	අනුරාධ		✓	✓		
12	අනුරාධ		✓	✓		
13	අනුරාධ		✓	✓		
14	අනුරාධ		✓	✓		
15	අනුරාධ		✓	✓		
16	අනුරාධ		✓	✓		
17	අනුරාධ		✓	✓		
18	අනුරාධ		✓	✓		
19	අනුරාධ		✓	✓		
20	අනුරාධ		✓	✓		
21	අනුරාධ		✓	✓		
22	අනුරාධ		✓	✓		
23	අනුරාධ		✓	✓		
24	අනුරාධ		✓	✓		
25	අනුරාධ		✓	✓		
26	අනුරාධ		✓	✓		
27	අනුරාධ		✓	✓		
28	අනුරාධ		✓	✓		
29	අනුරාධ		✓	✓		
30	අනුරාධ		✓	✓		
31	අනුරාධ		✓	✓		
32	අනුරාධ		✓	✓		
33	අනුරාධ		✓	✓		
34	අනුරාධ		✓	✓		
35	අනුරාධ		✓	✓		
36	අනුරාධ		✓	✓		
37	අනුරාධ		✓	✓		
38	අනුරාධ		✓	✓		
39	අනුරාධ		✓	✓		
40	අනුරාධ		✓	✓		
41	අනුරාධ		✓	✓		
42	අනුරාධ		✓	✓		
43	අනුරාධ		✓	✓		
44	අනුරාධ		✓	✓		
45	අනුරාධ		✓	✓		
46	අනුරාධ		✓	✓		
47	අනුරාධ		✓	✓		
48	අනුරාධ		✓	✓		
49	අනුරාධ		✓	✓		
50	අනුරාධ		✓	✓		
51	අනුරාධ		✓	✓		
52	අනුරාධ		✓	✓		
53	අනුරාධ		✓	✓		
54	අනුරාධ		✓	✓		
55	අනුරාධ		✓	✓		
56	අනුරාධ		✓	✓		
57	අනුරාධ		✓	✓		
58	අනුරාධ		✓	✓		
59	අනුරාධ		✓	✓		
60	අනුරාධ		✓	✓		
61	අනුරාධ		✓	✓		
62	අනුරාධ		✓	✓		
63	අනුරාධ		✓	✓		
64	අනුරාධ		✓	✓		
65	අනුරාධ		✓	✓		
66	අනුරාධ		✓	✓		
67	අනුරාධ		✓	✓		
68	අනුරාධ		✓	✓		
69	අනුරාධ		✓	✓		
70	අනුරාධ		✓	✓		
71	අනුරාධ		✓	✓		
72	අනු					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဌာန/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - စာစဉ်အမှတ်တံဆိပ်ရောင်းချမှု (FORM PC 12)

လက်မှတ်: မိမိတို့၏ အစည်းအဝေးအား လိုအပ်သော အချက်များကို လူထုတည်ရှိနေရာမှကား ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ မိမိတို့၏ စတင်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်အရပ်ရပ် သုံးနှုန်းရန်ကို ပြင်ဆင်ရန် တည်ရှိနေရာမှအမှတ် ရက်စွဲ: ၂၅ - ၁ - ၂၀၁၆ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး				
မိမိတို့၏ စတင်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ (✓) ☐ ဇန်နဝါရီ (၁) ☐ ဇန်နဝါရီ (၂) ☐ ဇန်နဝါရီ (၃) ☐ ဇန်နဝါရီ (၄)				
ဇွဲ ဇွဲ ဇွဲ ဇွဲ	ဇွဲ ဇွဲ ဇွဲ ဇွဲ	ဇွဲ ဇွဲ ဇွဲ ဇွဲ	ဇွဲ ဇွဲ ဇွဲ ဇွဲ	ဇွဲ ဇွဲ ဇွဲ ဇွဲ

[illegible]

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်းစီးခြင်း၊ အသုံးအဆောင်၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည့်သူမဆို အမှတ်ပေးပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်စာတမ်းစာရင်း (FORM PC 12)

[illegible]

စဉ်	စာမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	စာမေးပွဲ ရမှတ်(✓/၅)	ကျန်း	လက်မှတ်
၁။	အဝေးပြန်		✓	✓		၂၆
၂။	ဒီ.ဗြိတိသျှ	✓				၁၆
၃။	ဒေါ်ဝင်းကြည်		✓	✓		၁၆
၄။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓			၁၆
၅။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		၁၆
၆။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		၁၆
၇။	မအိဦး		✓	✓		၁၆
၈။	ဒီ.ကျော်စိုး	✓		✓		၁၆
၉။	ဒီ.ကျော်စိုး	✓		✓		၁၆
၁၀။	ဒေါ်ဝင်းအေး	✓	✓	✓		၁၆
၁၁။	ဒေါ်ဝင်းအေး	✓	✓	✓		၁၆
၁၂။	မအိဦး		✓	✓		၁၆
၁၃။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၁၄။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၁၅။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၁၆။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၁၇။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၁၈။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၁၉။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၂၀။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၂၁။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၂၂။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၂၃။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၂၄။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၂၅။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၂၆။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၂၇။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၂၈။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၂၉။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆
၃၀။	ဒေါ်ဝင်းအေး		✓	✓		၁၆

(၁) အိမ်ထောင်ညှိပေးခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြိမ်းပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၁၉၉၂ဝ၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်စာတမ်းစာရင်း (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အထူးအခေါ်အဝေါ်တွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်စစ်သွင်း ၂ စီမံကိန်းကော်မရှ်အဖွဲ့ဝင်ယာယီ အထူးအခေါ်အဝေါ်မရှိဘဲ သာယာဝတီတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ' ဇော်၊ ဂွယ်လ် ဇီ၊ ရက်စွဲ၊ ၂၀- ၁- ၂၀၁၄					စီမံကိန်းစီမံကိန်းအသုံးပြုခြင်း(✓) ☐ ကော်မရှ်(၁) ☐ ကော်မရှ်(၂) ☐ ကော်မရှ်(၃) ☐ ကော်မရှ်(၄)	
ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းအသေးစား ၅ မြို့နယ် ၁၈၀	မြို့နယ် ဟင်္သာတ	ကျေးရွာအုပ်စု စလောက် လူ ခို	ကျေးရွာ အ သံ လှော်			

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အိမ်ထောင် စုကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်း(၇)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁။	ဦးဖိုးလတ်	✓		✓		
၂။	ဒေါ်မိုးစန်း		✓	✓		
၃။	ဦးမောင်မောင်	✓		✓		
၄။	မိန်းမိုး		✓	✓		
၅။	ဒေါ်လှလှ		✓	✓		
၆။	မောင်မောင်		✓	✓		
၇။	မောင်မောင်		✓	✓		
၈။	ဦးမိုးမိုး	✓		✓		
၉။	ဦးမောင်မောင်	✓		✓		
၁၀။	ဦးမောင်မောင်	✓		✓		
၁၁။	ဦးမောင်မောင်	✓		✓		
၁၂။	ဦးမောင်မောင်	✓		✓		
၁၃။	ဦးမောင်မောင်	✓		✓		
၁၄။	ဦးမောင်မောင်	✓		✓		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဌာနမှ မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမရှိ အမှတ်ခြံပါ။



လူထုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ
အစိုးရ ၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များက ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးတွင် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု သတင်းအချက်အလက်ကို ပြန်လည်ရရှိရန်			
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့၏ နာမည်			
ရက်စွဲ ၂၀- ၁- ၂၀၁၆		စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမျိုးအမည် (✓) ☐ စီမံကိန်း(၁) ☐ စီမံကိန်း(၂) ☐ စီမံကိန်း(၃) ☐ စီမံကိန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်တွေမြို့နယ်	စစ်တွေမြို့	စစ်တွေမြို့	စစ်တွေမြို့

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်ရောက်မှု (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျော်စိုး	✓		✓		
၂။	ဦးကျော်စိုး	✓		✓		
၃။	ဦးကျော်စိုး	✓		✓		
၄။	ဦးကျော်စိုး	✓		✓		
၅။	ဦးကျော်စိုး		✓	✓		
၆။	ဦးကျော်စိုး		✓	✓		
၇။	ဦးကျော်စိုး		✓	✓		
၈။	ဦးကျော်စိုး		✓	✓		
၉။	ဦးကျော်စိုး		✓	✓		
၁၀။	ဦးကျော်စိုး		✓	✓		
၁၁။	ဦးကျော်စိုး		✓	✓		
၁၂။	ဦးကျော်စိုး		✓	✓		
၁၃။	ဦးကျော်စိုး		✓	✓		
၁၄။	ဦးကျော်စိုး		✓	✓		
၁၅။	ဦးကျော်စိုး		✓	✓		
စုစုပေါင်း		၄	၃			

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်ရောက်မှု၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____

ရက်စွဲ _____ နေရာ _____

အချိန် _____ မှ _____ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် _____ (ခွဲစိတ်ဖွဲ့စည်း)

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ _____
- ၂။ _____
- ၃။ _____
- ၄။ _____
- ၅။ _____
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____

ရက်စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၆ နေရာ စောကုလုကွင်း၊ မိမိ

အချိန် 9:00 မှ 12:00 ထိ

အဝဏ္ဏ်းအဖေ အမည် ကျေးရွာမှူးကြီးကုန်းရှားနွဲ့ခြံနှင့် ကျေးရွာတော်မင်းစိုးစုံခမ်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဓမ္မဓနွေသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စတင်ရေးပြပျဉ်စံစာ PRA မျက်နှာပြင်ခြုံငုံခြင်း
- ၂။ ကျေးရွာများလက်မှတ် Village Vision ကောက်ခံခြင်း
- ၃။ Market Ranking ပြုစုခြင်း
- ၄။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏လက်မှတ်နှင့် ရာဇဝတ်ဆောင်ချက်များ အားဖြင့်ဖြည့်ခြင်း
- ၅။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏အရေးချမှတ်ခြင်း
- ၆။ စတင်ရေးပြပျဉ်စံစာ ပြုစုပေးခြင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
- ၇။ စိစစ်ချက်ချခြင်း
- ၈။ စတင်ရေးပြပျဉ်စံစာ ပြုစုပေးခြင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
- ၉။ စတင်ရေးပြပျဉ်စံစာ ပြုစုပေးခြင်း
- ၁၀။ စတင်ရေးပြပျဉ်စံစာ ပြုစုပေးခြင်း

လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည့် ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

- ပထမဇွဲ၊ ပြုလုပ်ခဲ့သော DPA များကို အမျိုးသား (၁၁ ဦး) အမျိုးသမီး တစ်ဦးနှင့် ပူးတွဲသွားပါသည်။
- သို့ရာတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ တံခွန်စိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်းများကို ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။
- စိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်းများကို Matador Ranking ရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အဆင့်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- ရော့ဂျာကော်မတီဝင်များက မိမိတို့လုပ်ဆောင်ရမည့် ဆုတ်ဆောင်ချက်များ ကို သိရှိရန်လည်ကောက်ရှင်းကြခဲ့ပါသည်။
- ရော့ဂျာကော်မတီဝင်များ၊ ဝယ်ယူရေး၊ ဆေးစစ်ဆေးခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်များ၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ကော်မတီဝင်များက ရော့ဂျာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
- သို့ရာတွင် စေ့ငုံအကြံပြုရေးဦးစီးဌာနမှ ရော့ဂျာစာရွက်အရာအား၊ ကိုယ်စားလှယ်များဆွဲကြွင်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- သို့ရာတွင် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်းကြေငြာခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) အောင်အောင်အောင် (A.A.A.)
အတည်ပြုသူ (အမည်နှင့် လက်မှတ်) ဦးအောင်အောင် (A.A.A.)



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- စစ်ဘဏ္ဍာ ----- ကျေးရွာ ----- သစ်တော -----
ရက်စွဲ ----- ၁၆.၁၇.၇၀.၁၆ ----- နေရာ ----- ဦးစီးဌာန -----
အချိန် ----- ၇.၁၆.၀၅.၁၇.၁၆ ----- ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ မိမိလိုချင်သော အရာများ -----
- ၂။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အရေးကြီးသော အရာများ -----
- ၃။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အရေးကြီးသော အရာများ -----
- ၄။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အရေးကြီးသော အရာများ -----
- ၅။ -----
- ၆။ -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ကျေးရွာလူထုနှင့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ဖိတ်ဆက်ထား ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ စီမံကိန်းအကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ B/G အကြောင်း ပြောပြပါသည်။ စီမံကိန်းဆက်တိုက်အပိုင်းနှင့် အဆင့်များကို ယူညံ့ရှင်းပြပါသည်။ ထို့အောက် ကျေး/မရပ်ရွာနှင့် အုပ်စုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စုစည်းခြင်း၊ ကြေးငွေကို ခွဲဝေ၊ သာဓကများနှင့် ရှင်းပြပါသည်။ ထို့အောက် စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းပါသည်။ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ဆောင်မှုများကို ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပါသည်။ ထို့အောက် ကျေးရွာလူထုမှ ကျေးရွာအတွက် သစ်တောပေါက် စောင့်ရှောက်ရေးကို အားပေးပေးပါသည်။ ကျေးရွာသမိုင်း၊ Wealth Ranking၊ Social Map များကို ကျေးရွာလူထုမှ ဖြစ်လာပြန်ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်)----- ဒေါ်ခင်စု *Shaw*

အတည်ပြုသူ(အမည် နှင့် လက်မှတ်)----- ဒေါ်ခင်စု *Kun*



လူထုဝဟ်ပြဟ်မံက်နး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- ရွှေဘိုမြို့ ----- ကျေးရွာ ----- သံကုန် -----
ရက်စွဲ ----- ၁၁ - ၁၂ - ၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- ဦးတင်ဝင်း၊ နေရာ -----
အချိန် ----- ၁၀:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ ----- ဝိ

အစည်းအဝေး အမည် ----- နယ်လုပ်ငန်းအကြံပေးအစည်းအဝေး -----

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်းဖော် ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ အောင်ချက် ရွာလုံးများ၊ ဂြမ်းပြုခြင်း
- ၂။ တာဝန် ဝတ္တရားများ၊ ရွှမ်းပြုခြင်း
- ၃။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံရွှမ်းပြုခြင်း
- ၄။ လိုအပ်သည့် ကော်မတီဝင်ကို ရွာလုံးကျွတ်ရွေးချယ်ခြင်း
- ၅။ စီမံကိန်းရွေးချယ်ခြင်း
- ၆။ အကောင်အထည်ဖော် ရွေးပြုခြင်း
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား
သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပျံ့နှံ့ရေး	၁	သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးသင်တန်း	မ () ကျား(✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ () ကျား(✓)	၂၀၂၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	သောက်သုံးရေ	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆေးပေးခန်း	မ(✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့၊ ဓါတ်ပုံတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ