

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သာပေါင်းမြို့နယ်



လူထုတိုက်ရိုက်ကိုင်ခန့်သော

၂၀၁၈ခုနှစ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု


ရေလဲကြီးကျေးရွာ

သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ
- (၂) သရက်ကုန်းကျေးရွာ
- (၃) အလယ်စုကျေးရွာ
- (၄) ရေလဲကြီးကျေးရွာ
- (၅) ပေါက်လွှတ်ကျေးရွာ
- (၆) ဘုရားကြီးကျေးရွာ
- (၇) လေပွကုန်းကျေးရွာ
- (၈) ရွှေရင်မျှော်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၉၄	၁၆၆	၁၅၈	၃၂၄

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၉၄	၁၆၆	၁၅၈	၃၂၄

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၃၀	၁၈	၁၆	၃၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၇			
မသန်စွမ်း	၃	၁	၂	၃
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
1		

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်		
ကိုင်း	ဝက်		
	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သစ်/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	282	မရှိ	မရှိ	ရှိ	7	1
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၄

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ဂွေ	နွား
အရေအတွက်	27	16	61	မရှိ	130
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွန်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	51	15	4		5

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွန်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
ရှိ	မရှိ		မရှိ	4	200	မရှိ	မရှိ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	9.11.2017	၅	၃	၈	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး ပြုမေ့ပုံ	9.11.2017	၄	၂	၆	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	9.11.2017	၆	၇	၁၃	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	9.11.2017	၁၀	၄	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြ မြေပုံ	9.11.2017	၁၀	၅	၁၅	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	9.11.2017	၁၂	၁၀	၂၂	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	9.11.2017	၁၄	၄	၁၈	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
1311	ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့သည်။	မီးလောင်မှုဖြစ် ခဲ့ အိမ်ခြေ ၂၀ ခန့် ပျက်စီးမှု ဖြစ် ပြီးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရ
1970	ပဋိပက္ခထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။	အိမ်ခြေ ၃၀ ခန့် ငတ်အရှေ့ဘက်ကမ်း ဘုမ္မရာဇာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရသည်။
1975	မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်	အိမ်ခြေ ၃၀ ခန့် ပျက်စီးခဲ့ပြီ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။
2004	ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။	အိမ်ခြေ ၆၀ ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
2012	ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။	အိမ်ခြေ ၆၃ လုံး ရေကြီးနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။
2015	ရေကြီးနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။	အိမ်ခြေ ၆၃ လုံး ခန့်နစ်မြုပ်ခဲ့သည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ

သမိုင်းကြောင်း

ရေလဲကြီးကျေးရွာသည် သရက်ကုန်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး အိမ်ခြေ (၉၀) ခန့်ရှိပါသည်။ စတင်တည်ထောင်ချိန်တွင် အိမ်ခြေ ၂၀ ခန့်သာရှိပါသည်။ 1311 ခုနှစ်တွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ရွာတွင်းရှိအိမ်များ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ မတည်ငြိမ်မှုတို့ကြောင့် အိမ်ခြေ ၂၀ ခန့် ရွှေ့ရင်မျှော်ကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါသည်။ 1312 ခုနှစ်တွင် ရွာတွင်းသို့ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ 1970 တွင် ပဋိပက္ခထပ်မံဖြစ်ပွား၍ အိမ်ခြေ ၃၀ ခန့် ငတ်အရှေ့ဘက်ရှိ ဘုမ္မရာဇာကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။ တည်ငြိမ်မှုရှိသောအခါမှ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါသည်။ 1975 ခုနှစ်တွင် မုန်တိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၃၀ ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ 2004 ခုနှစ်တွင် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ ၆၀ ခန့် နစ်မြုပ်ခဲ့ရပါသည်။ 2012 ခုနှစ်တွင် ရေကြီးမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အိမ်ခြေ ၆၃ လုံးခန့် ရေကြီးနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။ 2015 ခုနှစ်တွင်လည်း ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၆၃ လုံးခန့် နစ်မြုပ်ခဲ့သည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ
ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယား သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ											
လ	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်
ပုံစံ											
အပူချိန်	၂၈-၃၀	၂၈-၃၀	၃၀-၃၂	၃၀-၃၂	၂၈-၃၀	၂၈-၃၀	၂၈-၃၀	၂၈-၃၀	၂၈-၃၀	၂၈-၃၀	၂၈-၃၀
ရေ	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
အခြေအနေ	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း
အခြား	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး

သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြဇယားကို ရေလဲကြီးကျေးရွာ၊ ရပ်မိရပ်ဖအိမ်တွင် (၉.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်လသည် မိုးအသင့်အတင့် ရွာသောလဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလသည် မိုးအသင့်အတင့်ရွာသွန်းပြီး ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလတို့တွင် မိုးများစွာရွာသွန်းပြီး ရေကြီးသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် တန်ခူးနှင့်ကဆုန်လများသည် လယ်၊ကိုင်၊ လုပ်ကိုင်ရန် မြေကွက်များကို ပေါင်းရှင်းလင်းကြပြီး နယုန်လတွင်နေထိုင်သောအိမ်များကို ပြင်ဆင်ကြပါသည်။ ဝါဆိုလတွင်လယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ထယ်ထိုးထွန်ယက်ကြပါသည်။ဝါခေါင်နှင့် တော်သလင်းလတို့တွင် ရေကြီးနစ်မြုပ်နေသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်များမရှိပါ။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ကုန်းလယ်များစိုက်ပျိုးကြပြီး ရေကျလယ်များအတွက် ပျိုးချကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရေကျလယ်များကောက်စိုက်ကျပါသည်။ နတ်တော်လတွင် ကိုင်းများကို ထွန်ယက် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပြာသို၊တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလတို့တွင် လယ်များရိတ်သိမ်းခြင်း ကိုင်းများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် အလုပ်များလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့် ကဆုန်၊ နယုန်၊ဝါဆိုလတို့သည် ဝင်ငွေနည်းသောလများဖြစ်ပြီး တန်ခူး၊သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းနှင့်ပြာသိုလတို့သည် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသောလများဖြစ်သည်။ ဝါခေါင်နှင့်တော်သလင်းတို့သည် ရေကြီးနေသောကြောင့်ဝင်ငွေမရှိသောလများဖြစ်ပါသည်။ နတ်တော်၊တပို့တွဲ နှင့်တပေါင်းလတို့သည် ဝင်ငွေအများဆုံးသောလများဖြစ်ကြပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော် ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်ကပ်လှူပွဲ၊ တော်သလင်းလတွင် လှေပြိုင်ပွဲ၊သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲနှင့်နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်၊ တပေါင်းလတွင် တရားစခန်းပွဲတို့ရှိပြီး ကျန်လများတွင် ပွဲတော်မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းနှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် အားလပ်ရက်များပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲနှင့်တပေါင်းလတို့တွင် အားလပ်ရက်နည်းပါးသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် တန်ခူးလ၊ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလတို့တွင်တုပ်ကွေး၊ငှက်ဖျားရောဂါတို့ဖြစ်ပွားပြီးကျန်လများတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမရှိပါ။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကို သရက်ကုန်းအုပ်စု ရေလဲကြီးကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖအိမ်တွင် ကျေးရွာပြည်သူ လူထုနှင့်ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးရေးရာတို့သည် ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အုပ်စုရှိ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းတို့မှ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လှက်ရှိပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ
အရင်းအမြစ်ပြဇယား

အရင်းအမြစ်ပြဇယား

အရင်းအမြစ်များ	ဆုံးစွဲသူ	ထိန်းချုပ်သူ
လယ်/ကိုင်း	၈/မ	၈/မ
မြစ်	၈/မ	၈
သစ်တော	၈	၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၈၊ ၁၄၊ ၂၀၁၆ (၄)

သုံးသပ်ချက်

ရေလဲကြီးကျေးရွာတွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်၊ ကိုင်းတို့တွင် သုံးစွဲသူတို့မှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအတူသုံးစွဲကြပါသည်။ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ကိုင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှာ ဦးစီးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြစ်တွင်ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ပြီး အမျိုးသမီးများမှပံ့ပိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအတူသုံးစွဲကြပါသည်။ ရေခပ်ယူခြင်းကိုအမျိုးသမီးများမှလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သစ်တောလုပ်ငန်းကို အမျိုးသားတို့သာဦးစီးလုပ်ကိုင်ကြပြီး သုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အတူသုံးစွဲပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ




သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို ရေလဲကြီးကျေးရွာ၊ ရပ်မိရပ်ဖအိမ်တွင် (၉.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ အရင်းအမြစ်ပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ သာလွန်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ ပြဿနာသစ်ပင်



သုံးသပ်ချက်

စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းပြဿနာသစ်ပင်ကို(၉.၁၁.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေလဲကြီးကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းပြဿနာသစ်ပင်၏အရင်းအမြစ်များမှာငွေကြေးအခက်အခဲရှိခြင်း၊ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း၊ဦးဆောင်မှုမရှိခြင်း၊စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးစာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးများမှာဗဟုသုတအားနည်းခြင်း၊လူမှုရေးနိမ့်ပါးခြင်း၊ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်းစသောဆိုးကျိုးများရှိနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်မိပါသည်။

သာယာဝပြောရေး၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲများ

အမျိုးသား		အမျိုးသမီး	
1	ကျေးရွာခန်းမမရှိသည့်အခက်အခဲ	1	ကျေးရွာခန်းမမရှိသည့်အခက်အခဲ
2	စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ	2	စာကြည့်တိုက်ကျဉ်းသောအခက်အခဲ
3	စာကြည့်တိုက်ကျဉ်းသောအခက်အခဲ	3	ဆေးပေးခန်းမရှိသောအခက်အခဲ
		4	လုံလောက်သောမီးရရှိရန်မရှိမှန်း

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသား		အမျိုးသမီး	
1	ကျေးရွာခန်းမရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်။	1	ကျေးရွာခန်းမရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်။
2	စားဝတ်နေရေးပြေလည်နိုင်ရန်အရင်းအနှီးများ ထုတ်ပေးစေချင်ပါသည်။	2	ကျယ်ဝန်းသောစာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်ရန်မျှော်မှန်းပါသည်။
3	ကျယ်ဝန်းသောစာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်ရန်မျှော်မှန်း	3	ဆေးပေးခန်းတစ်ခုရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်။
4		4	လုံလောက်သောမီးရရှိရန်မျှော်မှန်းပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ သဘောတူ လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းခွဲများ

1	စာကြည့်တိုက်
2	ကျေးရွာခန်းမ
3	ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီး
4	ဆေးပေးခန်း

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၉.၁၁.၂၀၁၇

(၉.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ည (၇း၀၀) နာရီအချိန်တွင် သရက်ကုန်းအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖအိမ်တွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဒေါ်စိမ်းလဲ့လဲ့စိုး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဦးဝင်းမြင့်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ နှင့် ဦးအောင်ကျော်သက်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောဦးဝင်းမြင့်၊ဦးအောင်ကျော်သက်၊ဒေါ်စိမ်းလဲ့လဲ့စိုးတို့မှရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာယာဝပြောရေး၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၉.၁၁.၂၀၁၇

၉.၁၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေ(၇း၃၀)အချိန်တွင် သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖအိမ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး၊ လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၃)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမှုစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) စာကြည့်တိုက်၊ (၂) ကျေးရွာခန်းမနှင့် (၃) ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီး (၄)ဆေးပေးခန်း တို့ကိုဦးစားပေးအစီအစဉ်အလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို ည (၉း၃၀)နာရီအချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၂၇)ဦး၊ မ (၂၄)ဦး စုစုပေါင်း (၅၁)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	ပညာအရည်အချင်း	တာဝန်
၁	စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဦးတင်ဦး	၁၀တန်းအောင်	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဒေါ်စန်းစန်းလွင်	အလယ်တန်း	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဦးသန့်ဇော်	အထက်တန်း	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဦးဇော်ဇော်	အလယ်တန်း	မှတ်တမ်းထိန်း
၅	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်မာမာအေး	အလယ်တန်း	အဖွဲ့ဝင်
၆	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဦးသိန်းဝင်း	အလယ်တန်း	ဥက္ကဋ္ဌ
၇	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဦးအောင်သူ	အထက်တန်း	အဖွဲ့ဝင်
၈	စောင်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်နနဝင်း	အလယ်တန်း	အဖွဲ့ဝင်
၉	လည်ပတ်ပြုပြင်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်အေးအေးစန်း	အလယ်တန်း	ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	လည်ပတ်ပြုပြင်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်သန်းသန်းဝေ	အလယ်တန်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၁	လည်ပတ်ပြုပြင်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဦးဝင်းလှိုင်	အလယ်တန်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဝေဖန်အကြံပြု	ဦးမြင့်အောင်	မူလတန်း	တာဝန်ခံ
၁၃	ဝေဖန်အကြံပြု	ဒေါ်အေးမြတ်မိုး	မူလတန်း	တာဝန်ခံ
၁၄	စာရင်းကိုင်	ဦးဇော်လင်းလတ်	အလယ်တန်း	စာရင်းကိုင်
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးအောင်သက်	အထက်တန်း	စေတနာ့ဝန်
၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်သင်းသင်းဝေ	မူလတန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

သဘာဝပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ
ကျေးရွာအစည်းအဝေးပွဲများ၏ မှတ်တမ်းခတ်ပုံများ



သဘာဝပေါင်းမြို့နယ်၊ သရက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေလဲကြီးကျေးရွာ
PRA Tools ပြုလုပ်ပုံ



(၉) ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များပုံစံ (ပုံစံ ၈-၁)

Government of the Republic of the Union of Myanmar		2016
ပုံစံ ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)		
လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးအိန်	၈၅-၇၇၃၀၃၀၆၅	ဦးမျိုးသိန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ဧရာဝတီ	မြို့နယ်သာခေါင်း	ကျေးရွာ ၈၇၈၅

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျားကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ဗမာ (၁)-----	၇၀	ဘာသာ(၁)-----	၇၀
လူမျိုးစု (၂)-----	၀	ဘာသာ(၂)-----	၀
လူမျိုးစု (၃)-----	၀	ဘာသာ(၃)-----	၀
လူမျိုးစုရော-----	၀	ဘာသာရော-----	၀

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၆၇	၁၅၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၂	၁၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
မှတ်ချက်	၀	မှတ်ချက်	၀	မှတ်ချက်	၀

Government of the Republic of the Union of Myanmar

2016

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	☒	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလတ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	☒	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☒	☐
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	☒	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုစတီမြို့မကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ခိုပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဓနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စတီမြို့မကိန်းမှကျေးရွာအုပ်စု၏စတီမြို့မကိန်းမှအထိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစတီမြို့မကိန်းမှအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----မိနစ်-----နာရီ
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 45 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 20 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(၅) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုစတီဗီယံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပုဂံတစ်ဖွဲ့
(၂) ၀

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချစ်ဆန်း

လက်မှတ် ဦး နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးချစ်ဆန်း

လက်မှတ် ဦး နေ့စွဲ ၉.၃.၂၀၁၆



(၁၁) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းကမ်းချက်/လက်ထောက်နည်းပညာနှင့်ပညာရေးများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် မြို့နယ်အစိုးရ စက်ဝန်းအမှတ်ခြံမိ ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၆.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်း (၄) ☐ စက်ဝန်း (၅) ☐ ကျေးရွာ ရေလဲကြီး

ပြည်နယ်/တိုင်း ရေဝတီ မြို့နယ် သာပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု သာရက်ကုန်း ကျေးရွာ ရေလဲကြီး

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သားအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	လုပ်ကိုင်တက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၉.၁.၂၀၁၆	၉.၁.၂၀၁၆	၃၆	၃၅	၃၁	၀
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၂၀၁၆	၁၀.၁.၂၀၁၆	၂၅	၃၁	၅၆	၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၁၆	၁၁.၁.၂၀၁၆	၁၈	၁၂	၃၀	၀
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းအသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၀၂ ယယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

Government of the Republic of the Union of Myanmar

2016

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှု ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှု ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ဘောက်သုံးဂျေကုန်	က + မ	ဦးစားပေးကဆင့် (၁) ဘောက်သုံးဂျေကုန် စီးခွဲခြား	၄၅၀,၀၀၀	၃၂၄
၂ ဂွာကွင်းလမ်းကောက်ကွက်	က + မ	ဦးစားပေးကဆင့် (၂) ဂွာကွင်းလမ်းကောက်ကွက်	၄၅၀,၀၀၀	၃၂၄
၃ စာကြည့်တိုက်	က + မ	ဦးစားပေးကဆင့် (၃) စာကြည့်တိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း	၁,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၄
၄ ဆီဆေးရုံ	က + မ	ဦးစားပေးကဆင့် (၄) ဆီဆေးရုံကလေးပြုပြင်	၁,၀၀၀,၀၀၀	၃၂၄
၅				
၆				
၇				
၈				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသိန်းကျော် လက်မှတ် ကျော် နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ရန် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး ပုံနှိပ်နှုတ်ယူပေးရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ
တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးတင်မင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၈၈၇၃၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မင်းအိတ် - ကို
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၆၆၁	၈၈	ဘာသာ (၁) - ၆၆၁	၈၈
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား -----			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃	၆၆၁	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄	၆၆၁	၃၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) - ၆၆၁	၅၆၆	၁၀၅
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးရီး	၇၁	၁၇

၁။ လူထုဝင်ရောက်မှု (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ရိုက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားမပြုပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုက်ရိုက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးဇူးမြို့နယ်နှင့်အထွတ်	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု	အသက်စီးစား ဝမ်း ခြောက်
၂	လေးခြံခြံ		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝင်ရောက်မှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စိုး လက်မှတ် [Signature] ၁၈.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူး/လက်ထောက်နည်းပညာပူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုတင်
ပြင်ဆင်ရမည်။
စည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စု၊ ဂန္ထဝင်
ဇနီး ၁၈.၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ခရိုင် သာယာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု သာဓကကျွန်း ကျေးရွာ ဒေါ်ခင်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၂၀၁၇	၁၈.၁.၂၀၁၇	၄၉	၃၇	၈၆	၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၁.၂၀၁၇	၂၃.၁.၂၀၁၇	၂၉	၃၁	၆၀	၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၇	၂၆.၁.၂၀၁၇	၂၃	၁၂	၃၅	၁
၄။ ခြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀၁၇	၃.၃.၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ ခြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၃.၂၀၁၇	၁၂.၃.၂၀၁၇	၁၅	၁၉	၃၄	၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၁.၂၀၁၇	၂၂.၁.၂၀၁၇	၂၉	၃၁	၆၀	၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၇	၁၄.၃.၂၀၁၇	၇	၄	၁၁	၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.8.2017	14.8.2017	7	4	11	1
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	17.8.2017	17.8.2017	7	7	14	1
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	26.5.2017	26.5.2017	20	22	42	1
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	16.4.2017	16.4.2017	34	35	69	1
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	23.8.2017	23.8.2017	34	33	67	1
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	11.4.2017	11.4.2017	34	33	67	1
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	10.5.2017	10.5.2017	30	35	65	1
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	31.5.2017	31.5.2017	33	35	68	1
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						1

ပုံစံ - ၈ - ၃ ဆရာတို့၏ ဦးစားပေးမှုအောက်တွင် (Form PC 3)

[illegible]

၁။ မွန်မိန့်ခြင်း - မောင်ကမည်း (၅) မှန် ဆတွင်း ကေမ္မရာဇ် ဦးမေး မွန်မိန့်သောအခါမှန်အား တစ်ပြုပါ။

အဆိုတော်အဖွဲ့၊ တပ်ပြင်ဘက်အဖွဲ့နှင့်အဖွဲ့ချုပ်များ	အဆိုတော်အဖွဲ့၊ တပ်ပြင်ဘက်အဖွဲ့နှင့်အဖွဲ့ချုပ်များ
၁။ အဆိုတော်၊ လောကဓာတ်ပုံတိုက်ကန်ပုံနှိပ်ရုံ၊ အောက်တိုက်ကန်	၁။ အောက်တိုက်ကန်၊ အောက်တိုက်ကန်၊ အောက်တိုက်ကန်
၂။ အဆိုတော်၊ အောက်တိုက်ကန်၊ အောက်တိုက်ကန်	၂။ အောက်တိုက်ကန်၊ လောကဓာတ်ပုံတိုက်ကန်ပုံနှိပ်ရုံ၊ အောက်တိုက်ကန်
၃။ အဆိုတော်၊ အောက်တိုက်ကန်၊ အောက်တိုက်ကန်	၃။ အောက်တိုက်ကန်၊ အောက်တိုက်ကန်
၄။ အဆိုတော်၊ အောက်တိုက်ကန်၊ အောက်တိုက်ကန်	၄။ အောက်တိုက်ကန်၊ အောက်တိုက်ကန်
၅။ အဆိုတော်၊ အောက်တိုက်ကန်၊ အောက်တိုက်ကန်	၅။ အောက်တိုက်ကန်၊ အောက်တိုက်ကန်

၇။ လူထုဝိမင်္ဂါနီ၏ ဇာတိ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ဦးစားခွင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု၊ လုပ်ငန်း၊ အစီအစဉ်များအားလုံးဖြစ်ပါသည်။

အမှတ်	အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ် ဦးစားပေး ပြုလုပ်နိုင်သော အမှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုသဘောများ/ အဆိုသဘောများ/အဆိုသဘော + အဆိုသဘော)	မိန့်ချက်ချိန်တွင် မိန့်ချက်	အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ် မိန့်ချက် အကျဉ်း အကျဉ်း
၁	ကျွန်ုပ်တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့	(အဆိုသဘော + အဆိုသဘော)	14,330,000/-	324
၂	ကျွန်ုပ်တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့	(အဆိုသဘော + အဆိုသဘော)	6,200,000/-	324
၃	ကျွန်ုပ်တို့တို့တို့တို့တို့တို့တို့	အဆိုသဘော	9,000,000/-	324
၄				
၅				

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုရည်မှန်းချက်သည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အရည်အသွေးတိုင်ခံတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရည်အသွေးတွင် လူထုရည်မှန်းချက်သည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုရည်မှန်းချက်မှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ
တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကုမလီ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၆၈၄၆၅	လူထုရည်မှန်းချက်အမည် အိမ်ထောင်စု
ပြည်နယ်တိုင်အသွယ်ကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၁၁၁</u>	<u>၉၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>မူရ်</u>	<u>၉၄</u>
လူဦးရေ (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူဦးရေ (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူဦးရေစုစုပေါင်း _____		ဘာသာစုစုပေါင်း _____	
အခြား _____			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ _____	<u>၃</u>	<u>၄၃၆</u>	<u>၃</u>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) _____	<u>၃၄</u>	<u>၄၃၆</u>	<u>၃၄</u>
စစ်ဘေးရင် _____			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) <u>၁၁၁</u>	<u>၁၆၆</u>	<u>၁၃၈</u>
လူဦးရေ (၂) _____		
လူဦးရေ (၃) _____		
အခြား _____		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	<u>၇၇</u>	<u>၁၇</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဗေဒနာ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မုက်ခွက်	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေပန်းတိုင်	☐
အခြား	☒	အခြား	☐	ဗေဒနာ	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	အသုံးသမားကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လွှဲပြောင်းကျွမ်းကျင် သမား	☒	☐
မုက်ခွက်	☒	☐	သားရွာဆရာမ	☐	☐	ရေပန်းတိုင်	☒	☐
အခြား	☒	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်	မာတုဇာတိ		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတိုက်ရိုက်ပါဝင်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ဒါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ဝိုင်ဒါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခန့်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခန့်မှန်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်ဒါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောဆိုသူ ရာသီတွင် ကြာချိန် ၄၄ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မတ်တောင်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မတ်တောင်ဘုတ်/အခြား _____
 ပိုရာသီတွင် ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မတ်တောင်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မတ်တောင်ဘုတ်/အခြား မတ်တောင်ဘုတ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုလို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုရှိသည် ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်းသည် _____

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးကဲမင်း

လက်မှတ်  ၈.၈ ၇.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးလင်းလင်း

လက်မှတ်  ၈.၈ ၇.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက် (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သတ်မှတ်ရာလူထုတိုက်ပို့မှုစီမံကိန်း/လက်ထောက်ပံ့ပိုးမှုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စီမံကိန်းအမျိုးအမည် ၈၅၂၀၁၆.၈၈.၈၈
အမှတ် ၇.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအသွယ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃)
☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေးတိုင်း မြို့နယ် ဘာသာမိ ကျေးရွာအုပ်စု ဟုရက်ကျ ကျေးရွာ ၈၇၈၈၈

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	အမှတ်		အစီအစဉ်အဆင့်တက်ရောက်မှုအဆင့်အတွက်			
	စတင်အသွယ် အမှတ်	ပြီးဆုံးသည့်အမှတ်	အချို့သော အဆင့်အတွက်	အချို့သော အဆင့်အတွက်	အဆုံးသတ် အဆင့်အတွက်	လူမှုစီးပွားရေး အဆင့်အတွက် နှင့် လူမှုစီးပွားရေး
၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစီအစဉ်အဆင့်	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇.၇	၇.၇	၇.၇	၇.၇
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအစီအစဉ်အဆင့်	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇.၇	၇.၇	၇.၇	၇.၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်များအစီအစဉ်အဆင့်						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစီအစဉ်အဆင့် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် စီမံကိန်း အစီအစဉ်အဆင့်			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစီအစဉ်အဆင့် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် စီမံကိန်း အစီအစဉ်အဆင့်						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအစီအစဉ်အဆင့်						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်						

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်မှတ်ရေးထိုးသူ အဆင့်(၃) ကျေးရွာခွဲမှန်လက်မှတ်ရေးထိုးသူ၊ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာခွဲမှန် အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုဝင်ရောက်မှုရေးရာအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်အောင် ပြင်ဆင်ရမည်။

လူထုဝင်ရောက်မှု/ဝန်ထမ်း အမည် စည်သူလတ်

နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၇ စက်တင်ဘာ၊ အမှတ်(၁) (✓) ☐ စက်တင်ဘာ၊ အမှတ်(၂) ☐ စက်တင်ဘာ၊ အမှတ်(၃) ☐ စက်တင်ဘာ၊ အမှတ်(၄) ☐

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ အထူးဒေသ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အထူးဒေသ ကျေးရွာ စည်သူလတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြည့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အောက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေအထားတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ခံနိုင်ရည်)

အမျိုးသား အနည်းဆုံး အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။	၁။ စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။
၂။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။	၂။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။
၃။ စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။	၃။ စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။
၄။ စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။	၄။ စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။
၅။ စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။	၅။ စာကြည့်တိုက် မရှိပါ။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလုပ်ငန်းများအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအနည်းဆုံး အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအနည်းဆုံး အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။	၁။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။
၂။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။	၂။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။
၃။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။	၃။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။
၄။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။	၄။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။
၅။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။	၅။ ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။


ဂ။ လူထုဝင်ရောက်မှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ဦးစားပေး ပြုပြင်ဆင်ဆင်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ပြုပြင်ဆင်ဆင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	စနစ်ကျကျ စီစဉ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်ကျကျ အခမဲ့ အတွက်
၁။	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား	၄,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၂၄
၂။	ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။	အမျိုးသမီး	၄,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၂၄
၃။	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား	၄,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၂၄
၄။	ကျေးရွာခွဲ မှ မရှိပါ။	အမျိုးသမီး	၄,၀၀၀,၀၀၀/-	၃၂၄
၅။				

သစ်ရွာကျေးရွာအုပ်စု (၃) နယ်အတွက် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ

အဆင့်	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆင့်မြင့်သူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အဆင့်မြင့်သူ
၁	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း	၁၀၀၀	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း
၂	မြို့နယ်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်း	၁၀၀၀	
၃			
၄			
၅			

ဆေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အဆင့်မြင့်သူ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး လက်မှတ်  ၁၂. ၁၁. ၂၀၁၇