

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာ

ကြံခင်းမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

Village Development Plan (VDP)

(၂၀၂၂-၂၀၂၇)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာ၊ ကြံခင်းမြို့နယ်

သမဂ္ဂဗဟိုချုပ်ကွပ်ကဲရေးနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)


မှ ကူညီရေးဆွဲသည်

၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ
အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်စံမြပုံ



၂။ ကြံခင်းမြို့နယ် စီးပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုပြင်ပေပုံ



ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု ပြေမြေပုံ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

ဇီးပင်ကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ဇီးပင်ကွင်း ကျေးရွာ

၂။ ကရင်ကုန်း ကျေးရွာ

၃။ ပေကုန်းလေး ကျေးရွာ

၄။ နှောကုန်း ကျေးရွာ

၅။ ပေကုန်းကြီး ကျေးရွာ

၆။ အုတ်ပုံ (မြောက်စု) ကျေးရွာ

၇။ အုတ်ပုံ (တောင်စု) ကျေးရွာ

၈။ အုတ်ပုံ (အရှေ့စု) ကျေးရွာ

၉။ ဇီးပင်ကွင်းလေး ကျေးရွာ

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၉)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ဇီးပင်ကွင်းအုပ်စုထဲမှ ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကြံခင်းမြို့၏ အနောက်ဘက်ရှိ ပုသိမ်-မုံရွာ ကားလမ်းမကြီး၏ အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ-(၂၂၉) ခန့်ရှိ၍ လူဦးရေ(၇၀၉) ဦးခန့် နေထိုင်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း-၈၀ခန့်တွင် တည်ရှိခြင်းဖြစ်ပြီး ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာတောင်ပိုင်းနှင့် မြောင်ပိုင်းဟူ၍ ကွဲပြား လျှက်ရှိသည်။ ရွာတောင်ပိုင်းတွင် ဇီးပင်ရှိ၍ ဇီးပင်ကွင်းဟုခေါ်တွင်၍ မြောင်ပိုင်းတွင် လက်ခုပ်ပင်ရှိ၍ လက်ခုပ်ပင်ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ရွာတောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းသည် ယခင်က ကွဲပြားနေခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာသည် ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ သည်တောင်နှင့်မြောက်သွယ်တန်းလျှက်ရှိသည်။ ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပေကုန်းလေးကျေးရွာ အနောက်ဘက်တွင် ပုသိမ်-မုံရွာ လမ်းမကြီးတည်ရှိသည်။ တောင်ဘက်တွင် အုပွဲ(မြောက်)ရွာတည်ရှိ၍ မြောက်ဘက်တွင် အကောက်တောင်ကြောတည်ရှိသည်။ ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သော်လည်း အချို့မှာ တောင်ယာလုပ်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။ ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာတွင် မူလတန်း ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ စေတီများလည်းတည်ရှိသည်။ ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာသည် အုပ်စုရွာဖြစ်သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသောရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် မျှောလင့်ချက်အိမ်မက်များရှိကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ လမ်း၊ တံတားကောင်းမွန်ရန်၊ စက်ရေတွင်းနှင့် ရေကန်လုံလောက်စွာသုံးစွဲနိုင်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ မီးသတ်ရကန်၊ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် စသည်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ချင်သော ဆန္ဒရှိနေကြသည်။ ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများသည် ရိုးသားခြင်း၊ ကူညီရိုင်းပင်းတတ်ခြင်း၊ အလှူအတန်းရက်ရောခြင်း၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တတ်သော အလေ့အထကောင်းများရှိခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံပြီး အေးချမ်းသာယာသော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစွာညွှန်ကြားရာ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	24.9.2018	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	60	66	126	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အဦများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	24.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	60	66	126	- ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	24.9.2018	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	60	66	126	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	24.9.2018	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	60	66	126	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	24.9.2018	ကျေးရွာရှိအမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ	60	66	126	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	24.9.2018	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	60	66	126	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	24.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	60	66	126	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	24.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ	60	66	126	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	24.9.2018	ကော်မတီဝင်များနှင့် ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	60	66	126	-အကျိုးပြုလူဦးရေ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်အမြစ်ပြမြေပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာသည် လယ်ယာမြေနှင့် ကိုင်းမြေများကိုမှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- အိမ်ထောင်စုတစ်ဝက်ကျော်သည် အပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများဖြစ်၍ ကျပန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး ပညာရေးအသင့်အတင့်လက်လှမ်းမီ ကြောင်းတွေ့ရသည်။
- တစ်ရွာလုံးပုဒွာဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ရှိသည်။
- ကျေးရွာ၏လမ်းများမှာ နွေရာသီတွင်ကောင်းမွန်သော်လည်း မိုးတွင်းအခါလမ်းများမကောင်းပါ။
- ကျေးရွာတိုးတက်ရန်လိုအပ်ချက်များမှာ-
 - တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးလင်းရန်
 - စက်ရေတွင်းရေကန်ရှိရန်
 - တစ်ရွာလုံးလမ်းကောင်းရန်
 - မူကြိုကျောင်းရှိရန်
 - အစည်းအဝေးခန်းမရှိရန်
- ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများရှိရန်- ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်
 - ထွန်စက်ကြီး

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ဖြက္ခဒိန်												
အောက်-ဇီဝကွင်း						ကျေးရွာ - ဇီဝကွင်း						
အချက်အလက်	တိုက်	ကမ္ဘာ	ဒုတိယ	ဒီဇီ	ဒီဇီ	ကျောက်	ကျောက်	ကျောက်	ကျောက်	ကျောက်	ကျောက်	ကျောက်
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အလုပ်အကိုင်	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး	ပဲခူး
ဝင်ငွေ	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀	၁၀၀၀
ကျန်းမာရေး	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ	ကျန်းမာ
ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်	ပွဲတော်
အထူးအစား	အထူးအစား	အထူးအစား	အထူးအစား	အထူးအစား	အထူးအစား	အထူးအစား	အထူးအစား	အထူးအစား	အထူးအစား	အထူးအစား	အထူးအစား	အထူးအစား
ဆောက်သုံးရေ	ရေ	ရေ	ရေ	ရေ	ရေ	ရေ	ရေ	ရေ	ရေ	ရေ	ရေ	ရေ
စုစုပေါင်းအကျဉ်းချုပ်						ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ ကျား - ၁၂ ဦး ၀ - ၁၄ ဦး						

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်)

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာတွင် လယ်ယာနှင့်ကိုင်လုပ်ငန်းများကို အိမ်ခြေ-၉၁အိမ်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျန်-၁၃၇ အိမ်မှာ ကျပ်စားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းများတွင် နေ့စားခအဖြစ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး လုပ်အားခတန်းတူရရှိကြသည်။

ကျေးရွာတွင် ရာသီဥတုအနေဖြင့် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသည်။ ကျန်လများတွင် ရာသီဥတုသာယာသည်။ ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရာသီဥတုအကူးအပြောင်းလများတွင် ဖျားနာတတ်ပြီး ကျန်လများတွင် ကျန်းမာရေးအသင့်အတင့်ရှိကြသည်။

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာတွင် ပွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ တန်ဆောင်းမုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲတော်၊ တပို့တွဲလတွင် ထမင်းနဲ့ပွဲတော်၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲတော်တို့ ပြုလုပ်ကျင်းပကြသည်။

ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေနှင့်ပတ်သက်၍ မိုးတွင်အခါတွင်သာ ပိုမိုဖူလုံမှုရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် နေရာတိုင်းရေတူး၍ မရနိုင်သောကြောင့် ရေရှားပါးခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင်ကောင်းသော လများတွင် အစားအစာ ပိုမိုဖူလုံမှုရှိပြီး ကျန်လများတွင် ချိုးချန်ချွေတာ၍ စားသုံးကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

အုပ်စု-ဇီးပင်ကွင်း		ကျေးရွာ-ဇီးပင်ကွင်း		ရက်စွဲ- ၂၆.၉.၁၈
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း	
ချမ်းသာသောအုပ်စု	တိုက်ခံအိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ လယ် (၁၀) ဧကကျော်၊ မြေပေစက်၊ မြက်ဖြတ်စက်၊ နွား (၃) ဂွဉ်၊ လှည်း၊ ဒိုင်ကောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုလာဘီ၊ မိုစက်၊ TV၊ စက်ဆေးစွတ်၊ PST၊ Sanyo (ခရီးစဉ်)၊ ဖြူ၊ ဝတ်စွေး၊ ဖြူ၊ တစ်ယောက်တစ်လုံး၊ ဘွဲ့ရသနည်းကျောင်းထုတ်၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးဆိုင်၊ အဆင့်မြင့်၊ ကုန်ပစ္စည်း	၂၂	၁၀ %	
အသင့်အတင့်	အိမ်ထောင်စု၊ မြက်ဖြတ်စက်၊ လယ် (၅) ဧကကျော်၊ လယ်ထွန်စက်၊ မြက်ဖြတ်စက်၊ နွား (၁) ဂွဉ်၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုလာဘီ (မလတ်)၊ TV၊ PST၊ ဖြူ၊ ဝတ်စွေး၊ ဖြူ၊ တစ်ယောက်တစ်လုံး၊ ဘွဲ့ရသနည်းကျောင်းထုတ်၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးဆိုင်၊ အဆင့်မြင့်	၆၉	၃၀ %	
မပြေလည်သောအုပ်စု	အိမ်ထောင်စု၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဖြူ၊ မိုစက်၊ ကျပ်၊ ကလပ်၊ ဆေးရုံ၊ နွား၊ နွားအိမ်၊ ဝတ်စွေး၊ ဖြူ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဆိုလာဘီ (မလတ်)၊ TV၊ စက်ဆေးစွတ်၊ TV၊ ဖြူ (၁) လုံး၊ ကထိန်၊ ကထိန်ကျောင်းထုတ်၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးဆိုင်၊ အဆင့်မြင့် (ဆေးရုံ၊ ဖြူ)	၁၃၉	၆၀ %	
စွမ်းပါးသောအုပ်စု	-	-	-	
စုစုပေါင်း ရှေး ဖြူ၊ မြေထက်ထက်ကွင်း		၂၂၈	၁၀၀ %	

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ-၂၂၈ ရှိသည့်အနက် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု-၂၂အိမ်၊ အသင့်အတင့်အိမ်ထောင်စု-၆၉အိမ်၊ မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု-၁၃၉အိမ်ရှိသည်။

မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုမှာ ကျပန်းလုပ်ကိုင်နေကြသူများဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက်လုပ်ငန်းများကို အလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာတွင် ရေရှားပါး၍ ရေတွင်းရေကန်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့လျှင် ရေရှားပါးသည့် အခက်အခဲ တို့မှ ကင်းဝေးပြီး ရေခပ်ရသည့် အချိန်လျော့နည်း၍ စီးပွားရေးများပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ပြီး ဝင်ငွေများတိုး တက်လာနိုင်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမေ့မှန် နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမေ့မှန်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြခြင်း (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့တို့နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ လူငယ်အဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ဝတ်အသင်းအဖွဲ့တို့သည် ပညာရေး၊ သာရေး၊ နာရေးတို့တွင် အဓိကဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်နေကြသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့နှင့် ကောင်စိုက်သမအဖွဲ့တို့သည်လည်း ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေး၊ သာရေး၊ နာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။


ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ တဆင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာမီးသတ်အဖွဲ့သည် မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာလူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်နေသည်။

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု သုံးသပ်ချက်



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)


ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာတွင် လယ်၊ ကား၊ ကိုင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝက်၊ ဆိုလာမီး၊ အိမ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဖုန်းတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတူညီစွာ အသုံးပြုပြီး တူညီစွာပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင်၊ ကြက် တို့ကို အမျိုးသမီးများ အသုံးပြု ထိန်းချုပ်ကြသည်။ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် လှည်း၊ နွား၊ မြက်ဖြတ်စက်၊ ခြွေလှေစက်၊ မီးစက်၊ ရေတွင်း၊ လယ်ထွန်စက် တို့ကို အမျိုးသမီးများနှင့် မတူညီပဲ အသုံးပြုထိန်းချုပ်ကြသည်။

လူမှုရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ခြင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အပြန်အလှန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းတို့ဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူညီတူ အခွင့်အရေးညီမျှအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှလုပ်ငန်းများကို အများဆုံးလုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်မှုတွင်လည်းကောင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း လက်လှမ်းမှီမှုတွင်လည်းကောင်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတို့တွင်လည်းကောင်း တန်းတူလက်လှမ်းမှီမှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်မှုတို့တွင်လည်းကောင်း၊ လုံခြုံမှုတို့တွင်လည်းကောင်း အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ လက်လှမ်းမှီမှုအားကောင်းကြောင်းတွေ့ရသည်။

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှလုပ်ငန်းများကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်နေရပြီး အခြားအခွင့်အလမ်းများတွင် လက်လှမ်းမှီမှု အားနည်းကြောင်းတွေ့ရပြီး အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများအတွက် အခြားအခွင့်အလမ်းများအား လက်လှမ်းမှီနိုင်ရန် လက်တွဲခေါ်ယူလျှင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှ လုပ်ငန်းများတွင်သာမက အခြားအခွင့်အလမ်းများလည်းရရှိလာနိုင်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်

အခက်အခဲပြဿနာများ	
ဦးမင်းကွင်းကျေးရွာ	ရက်စွဲ - ၂၄.၉.၁၈
ဦးမင်းကွင်းအုပ်စု	
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
* ယျှပ်စစ်မီးလင်းရန် မီးတိုင်၌မီးကြိုးများ ဆက်သွယ်နိုင်သဖြင့် လျှော့မြှင့်ခန့် နှိမ်ကျခြင်း။	* ကွန်ကရစ်မီးတိုင်၌ မီးကြိုးများဖြင့် ယျှပ်စစ်မီး မလင်းနိုင်သော အခက်အခဲ။
* ရွာ၌ပိုက်ဆံလက်လှမ်းမီသော များမကောင်းသဖြင့် သွေးလေးရေခပ်ဖြင့် အချိန်လျော့ခြင်း။	* ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသဖြင့် မိုးရာသီတွင် မှက်ထခြင်း၊ ရွာသို့တွင် မှန်ထခြင်း၊ အဆက်အသွယ်လမ်းကြောင်းကျက် ဖြစ်ပွားခြင်း။
* အခင်းအရာလုပ်ရန် နေရာမရှိသဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ခွင့်တောင်းပြီးမှ လုပ်ရခြင်း။	* မီးသတ်ပစ္စည်းများ မရှိသဖြင့် မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရခြင်း။
* ပုသိမ်မဟုတ်သည့် နည်းပါးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းမျှတားနည်းခြင်း။	* ဘေးပေးခန်း၌ ရေကွာသောကြောင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရသည့် နည်းလမ်းကြီး၌ ဂွမ်းအိုးများ လျှော့ချနံ့သာ လူသမ္မာမခံယူနိုင်ခြင်း။
တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်း - ဒေါ်လှေသိမ့်ဦး ဒေါ်အိန္ဒြေစင်	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - လူဦး - ၁၀ / ၈ - ၆၆ ဦး

အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာမှာ ရေရှားပါးခြင်း အခက်အခဲ၊ တံတားမကောင်း၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ၊ ပညာဗဟုသုတနည်း ပါးခြင်းအခက်အခဲတို့သည် တူညီသော အခက်အခဲ ပြဿနာများဖြစ်ကြသည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အမျိုးသားများနှင့် မတူညီသော အခက်အခဲပြဿနာတို့မှာ မီးမရရှိ၍ ပညာရေးအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ၊ နေရာအခက်အခဲ၊ ကလေးများကြည့်ရှုရန် မူကြိုကျောင်းမရှိသည့် အခက်အခဲတို့ ဖြစ်ကြသည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများ၏ အမျိုးသမီးများနှင့် မတူညီသော အခက်အခဲတို့မှာ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေးအခက်အခဲ၊ မီးဘေးအန္တရာယ်အခက်အခဲ၊ လုပ်သားရှားပါးခြင်း အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ၊ မြို့နှင့်ဝေးကွာခြင်းအခက်တို့ဖြစ်ကြသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အခက်အခဲပြဿနာတို့မှာ ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နှောင့် နှေးစေသော အခက်အခဲပြဿနာများဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်ချက်အပေါ်သုံးသပ်ခြင်း

မော်မုန်းချက်

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာသည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ မိမိတို့ကျေးရွာအတွက် တစ်ရွာလုံး ရေရရှိရေး၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရန်၊ တံတားပြုပြင်ရန်၊ တစ်ရွာလုံးကတ္တရာလမ်းခင်းရန်နှင့် စာကြည့်တိုက် ရှိရန်တို့ကိုမျှော်မှန်းကြသည်။

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များမှာ အစည်းအဝေးခန်းမရှိရန်၊ မူကြိုကျောင်း ရှိရန်၊ အထက်တန်းကျောင်းရှိရန်တို့ကို အမျိုးသားများနှင့် မတူညီပဲ မျှော်မှန်းကြသည်။ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်၊ ထွန်စက်ကြီးနှင့် အရေးပေါ်ကားတစ်စီးရှိရန် အမျိုးသမီးများနှင့်မတူညီပဲ မျှော်မှန်းကြသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ မျှော်မှန်းချက်များမှာ မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဓိကကျသောမျှော် မှန်းချက်များဖြစ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

စီးပွားရေး-ကျေးရွာ (VGP)
AVIP လုပ်ငန်းခွင် ချုပ်ကိုင်ခြင်း

- (၁) ရွေးကောက်ပွဲလမ်းလုပ်ငန်း
- (၂) ကွန်ပျူတာစနစ်၊ အင်္ဂလိပ်စာလုပ်ငန်း
- (၃) အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ

၁၁၁၁၁၁

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာရှိ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအနက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ၃-ခုကို ရွေးချယ်၍မဲပေးခဲ့သည်။

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာ အင်ဂျင်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းက ဦးစားပေးအဆင့်-၁ကိုရရှိခဲ့သည်။ ချောင်းကျောက်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ကိုဦးစားပေးအဆင့် ၂ ရရှိခဲ့သည်။ ဘက်စုံသုံးခန်းမကို ဦးစားပေးအဆင့်-၃ အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

အထက်ပါ လုပ်ငန်း-၃ခုတွင် ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ရွေးချယ်ပွဲ၌ ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာ အင်ဂျင်မီးလင်းရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို ဦးစားပေးအဆင့်-၁ အနေဖြင့်တင်ပြခဲ့ပြီး စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အနှစ်ချုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အနှစ်ချုပ်ခြင်း



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။ ။ ဇီးပင်ကွင်း ကျေးရွာ။ ။ ဇီးပင်ကွင်း

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇီးပင်ကွင်း ကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း
ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	အဘအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဝင်း ဦး	ဦးစံလှ	၁၄/၈၁၄(၂၆) ၀၁၇၈၃၄	၅၆	နာယက	၀၇-၆၇၆၁၂၆၅၀
၂	ဦးမျိုးလွင်	ဦးကောင်တင်	၁၄/၈၁၄(၂၆) ၀၈၅၄၅၂	၅၇	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၇-၄၅၅၅၇၈၆၂
၃	ဒေါ်မေစိခိုင်	ဦးကောင်ဝင်း	၁၄/၈၁၄(၂၆) ၀၉၃၁၉၄	၄၉	အတွင်းရေးမှူး	၀၇-၆၈၃၈၂၀၁၇၁
၄	ဦးကုန်ညို	ဦးစိုးလေး			ဘဏ္ဍာရေးမှူး	
၅	ဒေါ်အေးလင်းအောင်	ဦးဝင်းမောင်ဝင်း	၁၄/၈၁၄(၂၆) ၀၈၃၃၉၁	၃၅	စာရင်းကိုင်	၀၇-၉၄၀၃၅၄၄၈
၆	ဦးအောင်ကိုပတ်				ဝယ်ယူရေး (ဥက္ကဋ္ဌ)	၀၇-၄၄၀၆၂၅၁၀၂
၇	ဒေါ်စိုးလှခိုင်	ဦးရွှေဘွဲ့	၁၄/၈၁၄(၂၆) ၀၇၄၂၄၈	၄၁	အဖွဲ့ဝင်	၀၇-၇၇၈၈၈၅၁၈
၈	ဒေါ်အေးကြည်	ဦးလှိုင်	၁၄/၈၁၄(၂၆) ၀၈၃၅၅၆	၅၁	အဖွဲ့ဝင်	၀၇-၉၅၁၀၄၈၈၇၄
၉					အဖွဲ့ဝင်	
၁၀					အဖွဲ့ဝင်	

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

လ



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်နှံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ပို့တောင်းခံရမည့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးစွာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဝန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၃၀၀၈၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစိုးစွာ
မြန်မာနိုင်ငံတော်အမည်ကြီး ၀၅၂၀၀၇	မြို့နယ် (ဇာင်း) ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ အမည် ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သောဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၂၈	ဘာသာ(၁)-----	၂၂၈
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇၈	၄၀၇
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၇၆	၅၂

(ခ) လက်ရှိလူဦးရေအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမီ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမီ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဇေတီ	၁၆၀
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	အခြားကျောင်း	၁
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☒	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
ပျက်ကျကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
				အခြား	၁
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	၁၅၃၂



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဝေးစီမံကိန်းလကြ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)တာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☒	ပန်းချီ	☒	☐
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
ပျက်ဆုံးဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရိယာဆရာ	☐	☒	ရေစိုက်သူ	☒	☒
အခြား	☐	☐	ခြင်္သေ့	☐	☒	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☒
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သူလည်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဝေးကွာလှသောလမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝမ်း
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
၂၀၁၄
နှစ်/မသိပါ
မရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုသို့အကွာအဝေးမည်သည့်နှစ်တွင်?

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုမှလူထုသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၂ / ၁၀ - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၂ / ၁၀ - ပီနစ် - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား _____ သည်တို့ခြင်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

အခြား _____ သည်တို့ခြင်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား

မရှိပါ ဟု ရှိပါသည် ရှိလျှင်မေးမြန်းပါ _____ (၆ လ ခြား)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရေးစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၅) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့

၂။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစားထွန်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၁.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၁.၂၀၁၆

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကဏ္ဍရှိပြီးတိုင်းတက်ရောက်မောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားစဉ်ခွဲဝိတ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
မည်သည့်အရာများသည်အဓိကရွေးချယ်မှုရန်ဖြစ်သည်။

အချိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အချိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဧည့်သည်များ	၁	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကုန်သွယ်မှု၊ စီးပွားရေး
၂	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကုန်သွယ်မှု၊ စီးပွားရေး	၂	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကုန်သွယ်မှု၊ စီးပွားရေး
၃	လုပ်ငန်းစဉ်များ	၃	ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သွယ်မှု၊ စီးပွားရေး
၄	အခြားအဖွဲ့အစည်းများ	၄	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကုန်သွယ်မှု၊ စီးပွားရေး
၅	မြို့ပြများနှင့်အသွယ်ကုန်များ	၅	လုပ်ငန်းစဉ်များ

၆. ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
တက်ရောက်မှု

၇. ကိုယ်ပိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်၊ မူပိုင်မှု

၈. ဧည့်သည်များ

၉. စာပေ ဗဟိုဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရေး
ပါသည်။

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုတော်ပြုမိမိန်း၊ မိမိတို့အတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်ပြု မိမိမိန်း
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် စတင်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	လူထုတော်ပြုမိမိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစား ပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှ န်း ကျန် ကျန် မိမိ	အကျိုးခံ စား ခွင့်ရှိသူ နံ. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ လမ်း/တံတားကောင်း ဖွင့်ချ	မမျိုးသာ၊ မမျိုးသမီး	၅		၈၀၅
၂ စက်ဆွဲလွင်း/စက်ဆွဲ	မမျိုးသာ၊ မမျိုးသမီး	၁		၈၀၅
၃ လျှောက်စား ပြုစု	မမျိုးသာ၊ မမျိုးသမီး	၄		၈၀၅
၄ မီးသတ်ဆေးရုံ ဖွင့်ချ	မမျိုးသာ၊ မမျိုးသမီး	၂		၈၀၅
၅ တက္ကသိုလ်တိုက်ဖွင့်ချ	မမျိုးသာ၊ မမျိုးသမီး	၃		၈၀၅
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာမိမိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒီးကောင်း လက်မှတ် Angu ၁၂.၃.၂၀၁၆
 ဒေါ်စုစုခိုင် ၁၂.၃.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပီပီမိမိနန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☒	ဝန်းရံ	☒	☐
အလက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
ကြိုဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အရိပ်အမှောင်	☐	☒	ရေစိုက်သူ	☒	☒
အခြား	☐	☐	မြသစ်	☐	☒	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☒
မှတ်ချက်							မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုမှ လမ်းဆွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝင်ရိုးရှိပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား မှတ်တမ်းရေး

(င) ကျေးရွာစွဲပြီးမှစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပီပီမိမိနန်းစီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာစွဲပြီးမှ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်/မပိုင်
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် စီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၄/မပိုင်
 (၃) စီမံချက်ကို ပြန်လည်မူတည်ပြင်ဆင်ပါသလား? မပြင်/မပိုင်

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုသို့အကွာအဝေးမီလီမီတာမည်သို့သနည်း? ပိုင်-၁/၂မပိုင်
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁.၂၀-မော်လမြိုင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား- ၀၀
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁.၂၀-မော်လမြိုင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား- ၀၀
 အခြား- ၀၀-မော်လမြိုင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/ အခြား- ၀၀

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား
 ပါရှိပါ မပါရှိပါ ရှိလျှင်မေးမြန်းပါသလား (စာဖြင့်) မပါရှိပါ

လူထုဗဟိုပီပီမိမိနန်းစီမံကိန်းလကြွ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ကျွန်ုပ်တို့ စွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
ဗဟိုပီပီမိမိနန်းစီမံကိန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုစုရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ကွဲသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
စွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂...ဒီဂရီ...ကောလိပ်...မဟုတ်

၂။ ဒီဂရီ...ကောလိပ်...မဟုတ်

ကျေးဇူးတင်ဆောင်

အမည် ဦးကျေးဇူး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား: (PC 2)

စည်းကမ်းချိုးဝန်ထမ်း အမည် မျိုးသက်သက်လွင်
ဇနီး ၂၉-၁၂-၂၀၀၆

စီမံကိန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်အရင်းအမြစ်
အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်

စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ၏အမည်ရင်း	နေ့စွဲ		အတည်အမည်တော်များကိုသုတေသနအတွက်			
	ဖက်ဒရယ်	ပြည်နယ်အဆင့်	အမျိုးသားအရပ်အကွက်	အမျိုးသားအရပ်အကွက်	အိမ်ထောင်အရပ်အကွက်	လူမှုစီးပွားရေးအကွက်နှင့် လူမှုအရပ်အကွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖိတ်သက်အတည်အမည်	၂၈.၁၂.၁၆	၂၈.၁၂.၁၆	၄၀	၇၆	၁၁၆	၁၁၆ ၁၁၆ ၁၁၆
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁၂.၁၆	၂၆.၁၂.၁၆	၃၃	၇၅	၁၀၈	၁၀၈ ၁၀၈ ၁၀၈
အတည်အမည်	၆.၁.၁၇	၆.၁.၁၇	၂၇	၇၀	၁၅	၁၅ ၁၅ ၁၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ဆင်ရေးအတည်အမည်	၃၀.၁.၁၇	၃၀.၁.၁၇	၂၇	၇၀	၁၅	၁၅ ၁၅ ၁၅
၄။ ပြည်ထောင်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတည်အမည်	၂၈.၄.၁၇	၁၅.၅.၁၇	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅ ၁၅ ၁၅
၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတည်အမည်	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆ ၁၆ ၁၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း						
၇။ အ.သ. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတည်အမည်	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆ ၁၆ ၁၆

geofol

၆.၃။ သက္ကာဓရကုန်ကျမှု လျာထားအင်အား ဓနဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၆	၁၇.၅.၁၆	၁၀	၆	၁၆	၁၆	မဟာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအင်အား ဓနဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၆	၁၇.၅.၁၆	၃	၆	၁၆	၁၆	မဟာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖောင်ဒြယ် အဝင်အား							
၇.၁။ အဝင်အား ဟောပြောခြင်း							
၇.၂။ အဝင်အား နယ်ပယ်ခြံ							
၇.၃။ အဝင်အား တစ်ယောက်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အခြေခံဖောက်ပြန် အဝင်အား							
၉။ လူထုဝင်ဆေးအဝင်အား							

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ရွာအမည်
နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
	စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

မြစ်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ကြာခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ဖိုးမင်းကွင်း	ကျေးရွာ	ဖိုးမင်းကွင်း
----------------	--------	----------	---------	---------------	---------------	---------	---------------

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်မီးမရှိ၊ ရေကင်း၊ သားများ ပညာရေး၊ ကုသရန် ခက်ခဲခြင်း	၁	ရေအရောင်းတွင် ဝင်ရောက် ဖြစ်ရခြင်း
၂	ရေရှားပါးခြင်း၊ ကုသရန် ခက်ခဲခြင်း	၂	မီးမရှိခြင်း၊ ရွာတွင် ပညာရေး ဌာန မရှိခြင်း
၃	မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ချက်ချင်း ပျက်စီးခြင်း၊ ကုသရန် ခက်ခဲခြင်း	၃	တံတားမကောင်း၊ ကျယ်ပြန့်မှု မရှိခြင်း
၄	တံတားမကောင်း၊ ကျယ်ပြန့်မှု မရှိခြင်း	၄	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် လမ်းများ မပြည့်စုံခြင်း
၅	ပညာမဟုတ်သူများ ချင်းပါးခြင်း	၅	ပညာမဟုတ်သူများ ချင်းပါးခြင်း
၆	မီးဘေး၊ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုခြင်း	၆	သွေး၊ လာရေး ဝေးကွာခြင်း
၇	ကျန်းမာရေး၊ ကုသရန် ခက်ခဲခြင်း	၇	ကုသရန် ခက်ခဲခြင်း၊ သွေး၊ လာရေး ဝေးကွာခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်းချင်	၁	မိမိတို့ကျေးရွာတွင် ရေရရှိချင်
၂	တစ်ရွာလုံး ရေဖူလုံချင်	၂	တစ်ရွာလုံး မီးလင်းချင်
၃	တစ်ရွာလုံး ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုချင်	၃	တံတား ပြုပြင်ချင်
၄	ရွာအတွင်း ဖွင့်လှစ်ပြီး တံတား ပြုပြင်ချင်	၄	တစ်ရွာလုံး ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုချင်
၅	ကျေးရွာအတွင်း ဖွင့်လှစ်ပြီး တံတား ပြုပြင်ချင်	၅	ကျေးရွာအတွင်း ဖွင့်လှစ်ပြီး တံတား ပြုပြင်ချင်
၆	တစ်ရွာလုံး ဖွင့်လှစ်ပြီး တံတား ပြုပြင်ချင်	၆	တစ်ရွာလုံး ဖွင့်လှစ်ပြီး တံတား ပြုပြင်ချင်
၇	မီးဘေးကင်းစေချင်	၇	ကျေးရွာအတွင်း ဖွင့်လှစ်ပြီး တံတား ပြုပြင်ချင်

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စက်ရေထူင်း၊ ရေကန် ရေခက်	မမျိုးသိမ်း	၈၅ သိန်း	၈၆၄
၂	ဘက်စုံဆုံး ရေကန်	မမျိုးသိမ်း	၁၆ သိန်း	၈၆၄
၃	တံတားပြုပြင်ခြင်း	မမျိုးသိမ်း	၆၅ သိန်း	၈၆၄
၄	စစ်ဆေးရေး နားခံ	မမျိုးသိမ်း	၇၀ သိန်း	၈၆၄
၅				
၆				
၇				
၈				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အစားအသုံးဆိုင်ရာ လူထု	မမျိုးသိမ်း	
၂	အလုပ်အကိုင်အကူ	မမျိုးသိမ်း	
၃	လူမှုဝတ်စုံကား	မမျိုးသိမ်း	
၄	ဂိုဏ်းအဖွဲ့အစည်း	မမျိုးသိမ်း	
၅	ကောက်ပျက်စက်	မမျိုးသိမ်း	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် _____ ဦးစောဦးစော _____ လက်မှတ် _____ နေ့ရက် _____ ၂၀၁၆
 ဧရာဝတီ

[illegible][illegible]



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကေဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၃၁၅၀၃၈၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စု
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြံစင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးပင်ကွင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၂၈	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား ၂၆ ၁၄ ၂၂၉	ဗုဒ္ဓ	၃၇
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၈၇၇	၄၂၂	၄၅၅
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၄၂၂	၄၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၇	၅၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓဇတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	✓
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား နံရံ၊ လျှောက်လမ်း :

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁.၁-/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- လင်းကောဇတီ -----
(၂) ----- မိုး ကော်ဖတီ -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကောဇဝဇာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉. ၉. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စက်စက်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉. ၉. ၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥပဒေချုပ်ချယ်ရေးမှူး၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	
နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၇		စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း		ကျေးရွာအုပ်စု	
မြို့နယ်		ကျေးရွာ	
ခြေခံနယ်/တိုင်း		ခြံအင်း	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ရက်သို့အရောက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရောက်	အချိုးသမီးအရောက်	အိမ်ထောင်စုအရောက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရောက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၉.၁၇	၂၉.၉.၁၇	၂၀	၂၆	၄၆	၄၆ ၁၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၉.၉.၁၇	၂၉.၉.၁၇	၂၀	၂၆	၄၆	၄၆ ၁၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၁၆	၁၆	၃၂	၃၂ ၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ခုခံသတ်မှတ်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၇	၂၂.၁၂.၁၇	၄	၃	၇	၇ ၁၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ဇွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး၊ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ထက်ထက်လွင်**

နေ့စွဲ **၂၉.၉.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ညွှန်ကြားမှု/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ကြံခင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ဖိုးပင်လွင်** ကျေးရွာ **ဖိုးပင်လွင်**

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်ဇီးမရရှိ၍ လျှောင့်သားများ ပစ္စည်းကုန်ကုန်	၁	လျှပ်စစ်ဇီးမရရှိ၍ ပစ္စည်းကုန်ကုန်
၂	မြို့နယ်အတွင်းလမ်းများ ပျက်စီးခြင်းကုန်ကုန်	၂	တံတားမကောင်း၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကုန်
၃	တံတားမကောင်း၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကုန်	၃	လျှပ်မာရေ ကုန်ကုန်
၄	ပစ္စည်းကုန်ကုန်အစဉ်းပါးခြင်း	၄	ပစ္စည်းကုန်ကုန်အစဉ်းပါးခြင်းကုန်ကုန်
၅	မီးဘေးအန္တရာယ်ကုန်ကုန်	၅	သွေးသားရေစေးကုန်ကုန်
၆	လျှပ်မာရေ ကုန်ကုန်	၆	ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်
၇		၇	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်ဇီးလမ်း ချင်သည့်	၁	တစ်ရွာလုံး မီးလမ်း ချင်သည့်
၂	တစ်ရွာလုံး ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်	၂	တံတား ပြုပြင်ချင်သည့်
၃	ရွာထဲထဲသို့ ချင်သည့်ကုန်ကုန်	၃	တစ်ရွာလုံး ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်
၄	လျှပ်စစ်ဇီးကုန်ကုန်ကုန်	၄	လျှပ်စစ်ဇီးကုန်ကုန်ကုန်
၅	မီးဘေးကုန်ကုန်ကုန်	၅	ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်
၆		၆	ကျေးရွာကုန်ကုန်
၇		၇	



လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တံတားပြုပြင်ခြင်း	ဗမာမျိုးသား	၆၅ သိန်း	၈၇၇
၂	အစဉ်းစားဆေးခန်း	ဗမာမျိုးသမီး	၇၀ သိန်း	၈၇၇
၃				
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အစားအသောက်ဆေးခန်း	ဗမာမျိုးသမီး	
၂	အစားအသောက်ဆေးခန်း	ဗမာမျိုးသမီး	
၃	အစားအသောက်ဆေးခန်း	ဗမာမျိုးသမီး	
၄	အစားအသောက်ဆေးခန်း	ဗမာမျိုးသမီး	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကောင်း လက်မှတ် Angmye နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၇
ဒေါ်စုစု စု

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူလေးနဲ့ပဲမေးစမ်းမိလို့ပဲလဲ

အပိုင်း ၂-၃

ပုံစံ PC-၄၀၀၂: ရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

[illegible]

ဝကျေးရွာအမည်	အဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အဝင်/အထွက်	ခန့်မှန်း တိုက်ခိုက်သောရိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသော အချိုးအစား	ခန့်မှန်းကျင့်ကျမရှိပါ			စုစုပေါင်း
					မိမိတို့နှင့် ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မရှိပါ)	
မြန်မာ့ကျေးရွာ	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ၊ အလုပ်အကိုင်များ	၈၄၆၄၇ (၈၄၆၄၇၇၇) ၈၄၆၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ၊ အလုပ်အကိုင်များ	၈၄၆၄၇ (၈၄၆၄၇၇၇) ၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇
ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ	၈၄၆၄၇ (၈၄၆၄၇၇၇) ၈၄၆၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ	၈၄၆၄၇ (၈၄၆၄၇၇၇) ၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇
ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ	၈၄၆၄၇ (၈၄၆၄၇၇၇) ၈၄၆၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ	၈၄၆၄၇ (၈၄၆၄၇၇၇) ၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇	၈၄၆၄၇



৯-১০-১১

စာမျက်နှာ	ပုံစံအမျိုးအမည် (ပုံစံအမျိုးအမည် x ၄")	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်

[illegible]

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ငဝ်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၄၅၁၅၀၈၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကောသိဦး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဩဇာ	ကျေးရွာအုပ်စု လိမ္မော်ကွင်း
		ကျေးရွာ အိပ်မက်ကွင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၂၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၂၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈ - ၅၂၊ ၈ - ၂၇	၄၆	၄၂
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၈၉၁	၄၂၉	၄၆၂
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၂၉	၄၆၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၇	၅၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြံကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျွန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☒	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဗီဒီယို	☐	☐
မူကြံဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☒	ရေစိုက်သူ	☒	☒
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရက်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဝရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၅---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၅၂မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၅၂မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ဝတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုမိမိကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(၃) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မြေကျော်စိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်အေးဝင်းစိုး / ဒေါ်စိန်စုစု</u>			
နေ့စွဲ - ၂၄.၉.၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ ၄ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် - <u>ဣန္ဒာဝတီ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>အီးပင်ကွေ့</u>	ကျေးရွာ - <u>အီးပင်ကွေ့</u>

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၈	၂၄.၉.၁၈	၆၀	၆၆	၁၂၆			
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၈	၂၄.၉.၁၈	၆၀	၆၆	၁၂၆			
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၁၉	၁၉.၁၂.၁၉	၃၁	၁၅				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွဲကော်မတီ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်မှန်ချက်အရည်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဒေါ်ကောသိခိုင် / ဒေါ်ခင်မြစု</u>			
နေ့စွဲ - <u>၂၄.၉.၂၀၁၁</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V)	☐ စက်ဝန်း(၁)	☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် - <u>ကြံ့ခင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ဂေါ်ပင်ကွေ့</u>	ကျေးရွာ - <u>ဂေါ်ပင်ကွေ့</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်မီးလင်းရန် မီးတိုင်၊ မီးဖြိုးများ ထားပေးခြင်းမရှိဘဲ လျှပ်စစ်မီး နှိပ်စပ်သော အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
ရွာချင်းစက်လမ်းများ၊ ပရကောငါးသမုဒ္ဒရာ၊ သွားလာရေးသက်တိဖြစ် နှိပ်စပ်လျက်ရှိသော အခက်အခဲ	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ရွာချင်းထက် ခွဲတံတားများ ပရကောငါးသမုဒ္ဒရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သက်တိဖြစ် ထွက်ခွာမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ကမ္ဘာ့ကလေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ နေရာမရှိစွာ ကျင်းပနေသော အခက်အခဲ	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
မီးသတ်ပစ္စည်းများ မရှိသဖြင့် မီးကင်းရှင်းစင်ခြင်းမရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲ	☒ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
မသန်မစွာ နေထိုင်နေသော အခက်အခဲ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ မသန်မစွာ ဖွံ့ဖြိုးနေသော အခက်အခဲ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
စားသောက်ခြင်းနှင့် လေးစားမှုမရှိခြင်း ကျန်းမာရေးကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲ	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

[illegible]


က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သက်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးမဝင်စွာ ရှိသည့် ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ကွန်ကရစ်ဖိစဉ်း+ဒီဇဲ	ကျား + မ	မီးလင်းကျ	၁	၂၅၄၁၆၂	၁၀	၁၆	၂၇
၂	ရွာတွင်းယပ်၊ ချောခါ၊ ကျောက်ခင်းခြင်း	ကျား + မ	ယပ်/ဖျါ၊ ဆက်စွပ်ချော	၂	၂၆၁၆၂	၁၀	၁၆	၂၇
၃	ကန်စိုသုံး ခန့်မ	ကျား + မ	ကျေးပြာ၊ အောက်ကန်	၃	၁၇၁၆၂	၁၀	၁၆	၂၇
၄								
၅								

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကသေးစား ငွေချောယပ်ချော	ကျား + မ	အခြား
၂	အင်းမြစ်ဆင်တင်	ကျား	အခြား
၃	ကန်မြို့ ဆင်တင်	မ	၂
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစောဝင်း၊ မောင်မောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၁.၁၁

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ဇီးပင်ကွင်းအုပ်စု၊ ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာ

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဇီးပင်ကွင်းကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၉.၉.၂၀၁၇)နေ့လည် (၁၂း၀၀) နာရီတွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖအား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။
လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး
အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း၊

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်အနှစ်
ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
မည့်သည့်အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ် တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို
အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်
ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝအကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင်
အကျိုးဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း
ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား
ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အင်ဂျင်မီးလင်းရေး	ကျားမ	၂၀၂၂	ကျေးရွာကော်မတီ	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၂	ချောင်းကျောက်ခင်းခြင်း	ကျားမ	၂၀၂၂	ကျေးရွာကော်မတီ	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၃	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	ကျား+မ	၂၀၂၂	ကျေးရွာကော်မတီ	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး						
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ						
ပညာရေး						

အခြား						
-------	--	--	--	--	--	--