

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တပ်ကုန်းမြို့နယ်


၂၀၁၈ ခုနှစ်

မကျီးကုန်းအုပ်စု၊

သရက်အုပ်ကျေးရွာ

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈ မှ ၉
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၀ မှ ၂၆
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၇
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၈
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၉-၃၀
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၁-၃၂
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၃-၃၄
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၅-၃၆
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၇-၄၀
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၄၁-၄၂
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	၄၃
၁၆	နောက်ဆက်တွဲဖော်ပြချက်များ	၄၄-၇၂

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု	မကျီးကုန်းကျေးရွာ	
၂	မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု	သရက်အုပ်ကျေးရွာ	
၃	မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု	လက်ပန်ကုန်း	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၀၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၄၀	၂၄၉
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၉၂	၉

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	ရှိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရှိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	ရှိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်းကျောင်း (ကျောင်းခွဲ)		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	(ရှိ)	ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	

မှတ်ချက်-	မှတ်ချက်-	မှတ်ချက်-
-----------	-----------	-----------

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောသို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ ၁/ဆရာမ		(ရှိ)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရှိ)	
အထက်တန်းပြ ဆရာ/ ဆရာမ			လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရှိ)	
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာ မ			အရံသားဇွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စု/မြို့နှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား (ရိစာလမ်း) ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ ()၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်၊ မသိပါ ()

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ ()

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? (၁ မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်(တပ်ကုန်းမြို့မှ)

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၀၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၁၅) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် () နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။ လေဆင်နှာမောင်းတိုက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများ ကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

ရှိပါသည်။၎င်းတို့မှာ-

- သာရေးနာရေးအဖွဲ့

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၅	၂	၇	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၃	၂၀	၄၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်း၊ရေကန်များ၊သစ်တောများ၊ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု၊အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၇	၂၀	၄၇	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီး အဆင့်ခွဲခြားတွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၀	၁၉	၄၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၀	၂၅	၄၅	ရာသီဥတု၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃၀	၁၉	၄၉	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဌာန်ကိုကား ချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၉	၁၉	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေစဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်(၁)	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၀	၁၂	၂၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာအခက် အခဲတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကို အခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော် ခြင်း။
၉	ပြဿနာသစ်ပင် (၂)	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ အမျိုးသား	၁၀	၁၂	၂၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကကျသော အခက်အခဲ နောက် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကို အခြေခံလျက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း။
၁၀	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၁	၂၈	၄၉	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၁	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၇၈	၁၅၄	၃၂၄	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools
များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ


၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

	အချိန်-၁၀:၀၀ တယ်ကုန်း၊ ဦးနုပန်းမကျီးကုန်းအုပ်စု သရက်အုပ်ရွာ ကျေးရွာသမိုင်း : ၇က်စွဲ - ၂၃.၁၃.၂၀၁၆
၁၇၅၀	ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာ
၁၇၀၀	သရက်အုပ်ရွာကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၇၂၅	ရွာတွင် ချောင်းချကြီး ခဲ့သည်။ သီးနှံပျက်စီးခဲ့ပါသည်။
၁၇၅၈	စေမုန့်တိုင်းကြောင့် ဒိမ်းများပျက်စီးခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၃	စေမုန့်တိုင်းကြောင့် ဒိမ်းများပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ သီးနှံများပါပျက်စီးခဲ့ပါသည်။
၁၇၂၃	အင်တိုင်းကုန်းရွာနှင့် သရက်အုပ်ရွာ ဆက်သွယ်လမ်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၄	သရက်အုပ်ရွာနှင့် လက်ယံကုန်းရွာ တို့ ဆက်သွယ်လမ်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၆	တွဲဖက်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး
၁၉၉၈	ကျေးရွာ အ.မ.က.ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

သရက်အုပ်ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

သရက်အုပ်ကျေးရွာကိုမြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၀၀ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၂၃ ခုနှစ်တွင်အင်တိုင်းကုန်းရွာနှင့်သရက်အုပ် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၂၅ခုနှစ်တွင် ချောင်းရေကြီးသဖြင့် သီးနှံအပျက်အစီးများစွာရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၃၅၈ ခုနှစ်တွင်လေမုန်တိုင်းတိုက်ခဲ့ပြီး အိမ်များ ပျက်စီးခဲ့ရပါသည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် တွဲဖက်ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ခုနှစ်တွင် အစိုးရ အသိအမှတ်ပြုမူလတန်းကျောင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင်လေမုန်တိုင်း ထပ်မံကျရောက်ခဲ့ပြီးအိမ်များ နှင့် သီးနှံများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ (ခ) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု



လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်

သရက်အုပ်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ ရေတွင်းနှင့်ရေငုတ်များရှိကြောင်း တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ချမ်းသာသောအိမ်၊ အလယ်အလတ် အိမ် နှင့်နွမ်းပါးသောအိမ် များ၏ တည်ရှိနေပုံကိုလည်းကောင်း၊ ချမ်းသာသောအိမ် ထောင်စုများနှင့်အလယ်အလတ်ရှိသော အိမ်ထောင်စုများမှာ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု၏ထက်ဝက်နီးပါး ရှိနေသောကြောင့် စီးပွားရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်သောရွာဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။

အဓိကလမ်းမကြီးအနေဖြင့်ရွာ၏ တောင်မြောက်သွယ်တန်းလျှက်ရှိနေပြီး လမ်းမကြီးထိပ်မြောက် ဖက်တွင်စာသင်ကျောင်းရှိသောကြောင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် အခက်အခဲမရှိသွားလာနိုင်ကြောင်းလဲတွေ့ရပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဖက်ရွာအစွန်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စေတီနှင့်၊ အများသုံး ရေတွင်းကိုတွေ့ရပြီး ကျေးရွာတည်ဆောက်ပုံအရ အေးချမ်းပြီးနေချင့်စဖွယ်ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ရွာ၏ အနောက်ဖက်သို့လမ်းမကြီးမှခွဲထွက်သွားသော လမ်းသွယ်နှစ်ခုအဆုံရွာနှင့်ကပ်လျက်တွင် သုသာန်ရှိသဖြင့် ရွာတစ်ရွာ၏အင်္ဂါရပ်နှင့်ပြည့်စုံသောရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

တစ်ကုန်: မြို့နယ်၊ မြို့နယ်: ကုန်းအုပ်စု၊ သက်တမ်းအုပ်စု			
ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း			
စဉ်	အမျိုးအမည်	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း	နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၅
			အိမ်ထောင်စု
၁။	မြို့နယ်အုပ်စု	သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး	၂
	အုပ်စု	တောင်သူစိုက်ပျိုးရေး	၁၃
	(ချမ်းသာ)		
			၁၅
၂။	အလယ်အလတ်အုပ်စု	အိမ်နဲ့ဆိုင်	၃
		လယ်သမား	၂၇
		စက်ချုပ်	၄
		ဖွဲ့စား	၁
			၃၅
၃။	မြို့နယ်အုပ်စု	စပါးရိတ်၊ ပဲကောက်၊ ကောက်နှံ	၄၀
	အုပ်စု	ပန်းချီလက်သမားနေစား	၆
	(ချမ်းသာ)	ပြင်ပအလုပ်လုပ်	၉
			၅၅
			၁၀၅
		စုစုပေါင်း	


ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအားအုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

သရက်အုပ်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအလိုက် ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ရာတွင် ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စုသုံးစုတွေ့ရှိရပါသည်။ ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများမှာ(၁၅)အိမ်၊ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု မှာ(၃၅)အိမ်နှင့်မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုမှာ(၅၅)အိမ်ရှိပါသည်။

ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများမှာတောင်သူကြီးများ၊နှင့်စပါးခြွေလှေ့လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုများမှာ အိမ်ဆိုင်၊လက်သမား၊စက်ချုပ်၊ပွဲစား လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများမှာ စပါးရိတ်၊ကောက်စိုက်၊ပဲကောက်၊ပန်းရုံ၊လက်သမား၊နှင့် အခြားနေ့စားအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။

စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၁၅	၁၄%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၃၅	၃၃%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၅၅	၅၃%
	စုစုပေါင်း	၁၀၅	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ် ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များအားအသုံးပြုနိုင်မှု၊ မိသားစုအပေါ်တွင် ဂရုစိုက်နိုင်မှုနှင့် မိသားစုပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာများအား စီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင်အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။

မိသားစုအားလုံခြုံစေမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုနှင့်မိသားစုအားဦးဆောင်နိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာလွန်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားအခန်းကဏ္ဍကိုသုံးသပ်မည် ဆိုပါကကြီးကြီးမားမား ကွာခြားမှုဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆(c)။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီခွင်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင်အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာစပါး၊ပဲတီစိမ်း၊နှမ်း၊မြေပဲဖြစ်ပါသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ဝါဆိုတွင်ထွန်ယက်ပြီး ဝါခေါင်လတွင်စိုက်ပါသည်။ နတ်တော်လတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ပဲတီစိမ်း၊ ပြောင်း၊ နှမ်းနှင့် မြေပဲကိုကဆုန်လတွင်စိုက်ပျိုးပြီး၊ဝါခေါင်လတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ ကျွဲနွားများရောဂါကျရောက်မှုမှာတော်သလင်းလတွင်ကျွဲနွားများ ခွါနာလျာနာအဖြစ်များပြီး၊ နယုန်နှင့်ဝါဆိုလများတွင်အဖြစ်များကြောင်းတွေ့ရပါသည်။


သီတင်းကျွတ်လတွင်ကြက်နာကျလေ့ရှိပြီးတန်ဆောင်မုန်းလတွင်ဝက်များနေမကောင်းဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ပွဲတော်များအနေဖြင့်တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ဝါဆိုလတွင်ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ၊သီတင်းကျွတ်လတွင်မီးထွန်းပွဲနှင့်တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်များကိုကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါသည်။နယုန်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်နှင့်တပို့တွဲလတို့တွင်ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ကြပြီးတုပ်ကွေးရောဂါအဖြစ်များကြောင်းလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်အချိန်များဖြစ်သောကဆုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊နတ်တော်နှင့်တပေါင်းလတို့တွင် အလုပ်အကိုင်ပေါ်ပြီး ဝင်ငွေကောင်းကြပါသည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်မှလွဲပြီး ကျန်လများတွင်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရပြီး နယုန်လတွင်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါသည်။ ရာသီဥတုမှာနွေမိုးဆောင်းပုံမှန်ရာသီဥတုအတိုင်းဖြစ်ပြီး ထူးခြားမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၆။(ဆ)အခက်အခဲများ

အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး		အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး	
အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး		အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး	
၁။ စုန် ဗီဒီယို (ဆစ်)	၁။	၁။	၁။
၂။ အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး (ဆစ်)	၂။	၂။	၂။
၃။ ပညာရေး (ဆစ်)	၃။	၃။	၃။
၄။ ဒီ (ဆစ်/အမျိုးမျိုး)	၄။	၄။	၄။
၅။ အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး (ဆစ်)	၅။	၅။	၅။

၆။ (၈) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက် (၁)



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း (၁)

ကျေးရွာအခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်လာသော အခက်အခဲများမှာတူညီမှုများရှိနေသည့်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်အား ကျား၊မ မခွဲခြားဘဲရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အဓိကပြဿနာ(၂)ခုမှာ (၁) လမ်းမကောင်းသည့်အခက်အခဲနှင့်(၂) ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အခက်အခဲတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ပြဿနာ(၁)ကိုလေ့လာကြည့်ရာတွင် လမ်းမကောင်းရသည့်အကြောင်းရင်းများမှာ ကျေးရွာဆင်းရဲ သဖြင့်ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးပြီးမိုးမမှန်ခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး/စီးပွားရေး မကောင်းခြင်း၊ အလှူရှင်မရှိခြင်း၊ စားဝတ်နေရေးကိုသာ အဓိကထားနေကြရသောကြောင့် ကျေးရွာလုပ်ငန်းများကိုဦးစီး ဦးဆောင်လုပ်မည့်သူမရှိခြင်း၊ နွားလှည်းများ၊ နွားများနေစဉ်သွားလာနေရခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဆွေး နွေးထားကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဆိုးကျိုးများကိုလည်း ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွားရေးတို့ကိုထိခိုက်စေပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ကို နောက်ကျစေကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း (၂)

ပြဿနာ (၂) ကိုဆွေးနွေးရာတွင် ဆေးပေးခန်းသည်လည်းကျေးရွာအခက်အခဲ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။ အကြောင်းရင်းကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရာ ဆောက်လုပ်ရန်အများပိုင်မြေနေရာမရှိခြင်း၊ ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ အလှူရှင်မရှိခြင်းနှင့် ဆင်းရင်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အကျိုးဆက် အနေဖြင့်ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှုမရှိပဲဖြစ်မှ ကုသရခြင်း၊ အရေးပေါ်လူနာများအတွက်မြို့ပေါ်သို့သွားရန် အခက်အခဲကြုံရပြီး၊ အသက်ဆုံးရှုံးရသည် အထိ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ဂန္ထဝင်မျှော်မှန်းချက်

သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် ဆောင်ရွက်မည့် (၅) ခုစီ
အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်သော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်သော မျှော်မှန်းချက်များ
(၁) မြောက်ကွင်းအဝတွက်လေ့လို (ခေါ် ၈) ကွင်း (ရိုက်ကျိုက်အူ)	စိုက်ပျိုးစေ့
(၂) ရွာင်းလှတံတား၊ အထိ	ချောင်းကူးတံတား
(၃) ရွာလုံးကျွတ် (လှုပ်စစ်မိ)	လှုပ်စစ်မိ
(၄) ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း (ကျောင်းဆောင်နှင့် ဆရာ/မ)	စာသင်ကျောင်းဆောင်
(၅) စာကြည့်တိုက်	စာကြည့်တိုက်
(၆) လမ်း	လမ်း

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - သရက်ခွပ် **မြို့နယ် - တပ်ကွန်း**
အုပ်စု - ကျေးကွန်း **ရက်စွဲ - ၂၃.၁၂.၁၅**

စဉ်	ပိမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	ရေဒရစ်	အဆင့်
၁	လမ်း	X	၁	၁	၁	၁	၁	၅	၁
၂	ချောင်းကူးတံတား		X	၂	၄	၅	၆	၁	၄
၃	လျှပ်စစ်မီး			X	၄	၃	၆	၁	၅
၄	စာသင်ကျောင်း				X	၄	၆	၃	၃
၅	စာကြည့်တိုက်					X	၆	၁	၆
၆	စိုက်ပျိုးရေး						X	၄	၂


ပါဝင်ရေးခွဲသူ - ကျား ၄၀ / မ ၅၆ **ဦးဆောင်သူ - ဦးလှမင်းတိုက်**
စုစုပေါင်း - ၉၆ ဦး **မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတင်ဖောင်**

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူအားလုံး သဘောထားဖြင့်အမှတ်ပေးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ အားလုံးမှတင်ပြလာသောကျေးရွာ အခက်အခဲများမှာ(၁) လမ်း၊(၂) ချောင်းကူးတံတား (၃) လျှပ်စစ်မီး (၄) စာသင်ကျောင်း (၅) စာကြည့်တိုက် (၆) စိုက်ပျိုးရေး တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

လိုအပ်ချက်များကို အမှတ်ပေးအကဲဖြတ်ပြီး ဦးစားပေးရွေးချယ်ရာတွင်အဆင့် (၁) လမ်း (၂) စိုက်ပျိုးရေး (၃) စာသင်ကျောင်း (၄) ချောင်းကူးတံတား (၅) လျှပ်စစ်မီး (၆) စာကြည့်တိုက် တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



မကျိုးကုန်းအုပ်စု၊ သရက်အုပ်ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	ဦးစားပေးအဆင့်	မှတ်ချက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းရိစာခင်းခြင်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၁	
၂	ကုန်ထုန်လမ်းလုပ်ငန်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၂	
၃	ရွာတွင်းရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၃	
၄	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၄	
၅	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ဦးစားပေးအဆင့်-၅	

တပ်ကုန်းမြို့နယ် မကျီးကုန်းအုပ်စု၊ သရက်အုပ်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်း VDP ဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း VDP ကော်မတီဝင်များ၏ အမည်စာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဝင်းတင်	ဦးအုန်းမောင်	၉/တကန(နိုင်)၁၁၃၁၈၁	ဘက	၅၈	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၅၇၈၀၃၄၃၅
၂	ဦးတင်အောင်	ဦးညိုမောင်	၉/တကန(နိုင်)၀၄၇၀၅၆	ဘက	၇၀	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၆၃၀၂၄၁၆၄
၃	ဒေါ်ပွားကြည်	ဦးဖိုးတုပ်	၉/တကန(နိုင်)၁၁၃၀၅၁	၁၀ တန်း	၄၀	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၅၂၈၈၆၆၉၃
၄	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	ဦးခင်အောင်	၉/တကန(နိုင်)၀၃၇၄၉၇	ဘွဲ့ရ	၅၀	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၈၂၇၂၈၆၄၇
၅	ဦးကျော်ဝင်း	ဦးညိုမောင်	၉/တကန(နိုင်)၁၁၃၁၉၈	ဘက	၅၇	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၉၆၁၅၅၈၉၄၄
၆	ဦးဆွေလှိုင်မင်း	ဦးထွန်းလှိုင်	၉/တကန(နိုင်)၁၆၂၄၇၈	၉ တန်း	၃၈	စာရင်းကိုင်	၀၉-၉၅၆၅၃၀၃၃၅
၇	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်သန်း	ဦးသန်းဝေ	၁၃/ကလန(နိုင်)၀၈၄၇၄၂	၉ တန်း	၄၀	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၇၇၈၅၆၇၈၀၈

ဝယ်ယူရေး ကော်မတီဝင်များ၏ အမည်စာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးတင်အောင်	ဦးညိုမောင်	၉/တကန(နိုင်)၀၄၇၀၅၆	ဘက	၇၀	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၆၃၀၂၄၁၆၄
၂	ဦးဆွေလှိုင်မင်း	ဦးထွန်းလှိုင်	၉/တကန(နိုင်)၁၆၂၄၇၈	၉ တန်း	၃၈	စာရင်းကိုင်	၀၉-၉၅၆၅၃၀၃၃၅
၃	ဦးကျော်ဝင်း	ဦးညိုမောင်	၉/တကန(နိုင်)၁၁၃၁၉၈	ဘက	၅၇	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၉၆၁၅၅၈၉၄၄

ဘဏ်ငွေစာရင်းရှင် ဖွင့်လှစ်မည့်သူစာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ပညာအရည်အချင်း	အသက်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးဝင်းတင်	ဦးအုန်းမောင်	၉/တကန(နိုင်)၁၁၃၁၈၁	ဘက	၅၈	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၅၇၈၀၃၄၃၅
၂	ဦးတင်အောင်	ဦးညိုမောင်	၉/တကန(နိုင်)၀၄၇၀၅၆	ဘက	၇၀	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၆၃၀၂၄၁၆၄
၃	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	ဦးခင်အောင်	၉/တကန(နိုင်)၀၃၇၄၉၇	ဘွဲ့ရ	၅၀	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၈၂၇၂၈၆၄၇

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးတင်အောင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးပြား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်သွယ်သွယ်ဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးကောင်းပေါ်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးထွန်းလှိုင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးဖိုးစိန်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ခင်မြအေး	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဝင်းတင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ချိုပြုံး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး- အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးမောင်လင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်အေးသိန်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးနေလင်းထက်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ထွေး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးနေမျိုးထွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၇	ဦးကျော်သက်နိုင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၈	ဦးကျော်ဝင်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

လူပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးအတွက်

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြံဆရာမ	☐	☐	အရံသားများ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
ဘိချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား

(င) ကျေးရွာခွဲပြီးစီးသူ

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲပြီးစီးသူ ဖြစ်သူရှိပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်ပယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်သွားလာရာတွင်ကြုံရသည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- နံနက်လူကြီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 နံနက်တွင်ကြာချိန်----- နံနက်လူကြီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား----- သည်တို့ဖြင့်သွားလာကြသည့်အချိန်
 အခြား----- သည်တို့ဖြင့်သွားလာကြသည့်အချိန်

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကွင်းဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲပြီးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ခင်စိန်၊ ၀၆

လက်မှတ် ခေါ် နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၅

လူထုပတ်ပြုရေးရာ

အမည် ဦးစိန်မင်းဝင်း

လက်မှတ် ခေါ် နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ဖျက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များမှ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အကျဉ်းဝေးပိုင်ပီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအောင်ပြုလုပ်ရသည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စိုးတင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၃၄၄၁၅၁၆၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဦးစိုး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် တစ်ကွက်	ကျေးရွာအုပ်စု မတိုးကွက်	ကျေးရွာ သာကုတ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၀၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၄၃	၂၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၂	၉

= 494

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဓဇတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
ပူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
ပုကြုံကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐

					အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

စိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁ မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပရဟိတအဖွဲ့

(၄) စာမျိုးယာဇီဝဇေးရာ အဖွဲ့

(၂) ကျေးရွာအဖွဲ့

(၅) မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့

(၃) ကျေးရွာအသင်း အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းဝင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၄

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မောင်ဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၄



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

၆. သဘာဝရေကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေဆွဲခြင်း	၁၇.၃.၂၀၁၆	၁၇.၃.၂၀၁၆	၅	၅				
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေဆွဲခြင်း	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၃	၄၇			၁၀	
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် လစဉ်အစဉ်အစား	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	၂၀.၅.၁၆	၂၀.၅.၁၆	၅	၃			၈	
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	၁.၆.၁၆	၁.၆.၁၆	၇	၄			၁၁	
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	၆.၇.၁၆	၆.၇.၁၆	၉	၃			၁၂	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား	၆.၇.၁၆	၆.၇.၁၆	၉	၃			၁၂	
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား	၆.၇.၁၆	၆.၇.၁၆	၄၄	၅၂			၉၆	

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ရွှေဦး	
နေ့စွဲ ၈-၁၁-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်	မြို့နယ် တက်ကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု မာကြီးကုန်း	
ကျေးရွာ ဘရက်ချာ	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈-၁၁-၁၇	၈-၁၁-၁၇	၂၃	၄၂	၆၅	၆၅ ၆၈
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြန့်ချိရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈-၁၁-၁၇	၈-၁၁-၁၇	၂၃	၄၂	၆၅	၆၅ ၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀-၁၁-၁၇	၁၀-၁၁-၁၇	၆	၃	၉	၉ ၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၃-၁-၁၈	၁၃-၁-၁၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈-၃-၁၈	၈-၃-၁၈	၃၁	၃၁	၆၂	၆၂ ၆၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈-၃-၁၈	၈-၃-၁၈	၃၁	၃၁	၆၂	၆၂ ၆၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၁၆	၆.၂.၁၆	၃၁	၆၂	၆၂	၆၂
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၃.၁၆	၆.၃.၁၆	၃၁	၆၂	၆၂	၆၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄.၁၆	၆.၄.၁၆	၃၁	၆၂	၆၂	၆၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၂.၁၈	၂၅.၂.၁၈	၆	၁၂	၁၂	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၆.၃.၁၆	၆.၃.၁၆	၆	၁၁		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၆.၃.၁၆	၂၆.၃.၁၆	၆	၁၈		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၄.၁၈	၃၀.၄.၁၈	၆	၁၁	၁၁	၆၂
၉။ လူထုဝင်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၅.၁.၁၈	၂၅.၁.၁၈	၂၀	၆၅	၆၅	၆၂

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်တွေ့ကျကျ/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုဗဟိုပြုရေးရာများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဗဟိုပြုရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး စေမစာ ငုတ်

ဇန်နဝါရီ ၂၉.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် ဗြိတိသျှလူမျိုး ကျေးရွာအုပ်စု မကျိုကျို ကျေးရွာ သရက်ချုပ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရိုက် ဖျားစေ့ မရရှိခြင်း	၁	ရိုက် ဖျားစေ့ မရရှိခြင်း
၂	ချောင်းကူးတံတား မရှိခြင်း	၂	ချောင်းကူးတံတား မရှိခြင်း
၃	လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း	၃	လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း
၄	ကလေးများ ပညာသင်ရန် လိုအပ်သည့် မရှိခြင်း	၄	ပညာသင်ရန် လိုအပ်သည့် မရှိခြင်း
၅	မာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၅	မာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
၆	ပရိယာယ် ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း		

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားလုံးတွင် ရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပရိယာယ် ဆက်သွယ်ရေး	၁	မာကြည့်တိုက်
၂	ပရိယာယ်	၂	ပရိယာယ်
၃	ပညာရေး (အဆင့်မြှင့်တင်)	၃	ပညာရေး (အဆင့်မြှင့်တင်)
၄	မီး	၄	မီး
၅	ကျေးလက်စီးပွား ဖွံ့ဖြိုး	၅	ကျေးလက်စီးပွား ဖွံ့ဖြိုး


ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစီးဌာန အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစီးဌာနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့်ဦးစီးဌာနအဆင့် (အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန် ဓာတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံပါတ် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ပရိယာယ်	က + မ		471

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ချောငါးလှည်းသီးကား	က+မ		၄၇၁
၃	လျှပ်စစ်မီး	က+မ		၄၇၁
၄	ဆာသင်ကျောင်း	က+မ		၄၇၁
၅	စာကြည့်တိုက်	က+မ		၄၇၁
၆	ရေစိုက်ရေး	က+မ		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
အမည်- ဦးတင်အောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဦးစိုး	
နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ် တံတားခမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မကျီးတန်း ကျေးရွာ သရက်ကုတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိခြင်း	၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိခြင်း၊ မီးအန္တရာယ်ရှိခြင်း
၂	စာသင်ကျောင်းနံရံများမရှိခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်းနံရံများမရှိခြင်း
၃	ရွာထဲမှ ရွာထဲသို့ လမ်းမပြည့်စုံခြင်း	၃	ရွာထဲမှ ကုန်းတံတား မရှိခြင်း
၄	စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၄	စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
၅	ဆေးလမ်းမရှိခြင်း	၅	ဆေးလမ်းမရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်လမ်းရေး	၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်လမ်းရေး
၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
၃	ရွာထဲမှ ကုန်းတံတား	၃	ရွာထဲမှ ကုန်းတံတား
၄	စာကြည့်တိုက်	၄	စာကြည့်တိုက်
၅	ဆေးလမ်း	၅	ဆေးလမ်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်လမ်းရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၃၀၀	494
၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၈၀	
၃	ရွာထဲမှ ကုန်းတံတား	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	120	
၄	စာကြည့်တိုက်	။	၆၀	
၅	ဆေးလမ်း	။	၆၀	


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သစ်တန်း	အမျိုးသမီးများ	
၂	ကားရိယာသစ်တန်း	အမျိုးသား	
၃	ကွန်ပျူတာသစ်တန်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစာရိကောင် လက်မှတ် ဝန် နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇

[illegible]



၆၀၈.၁၂၁၊ ၃-၃၃

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အဝဋ်အဝတ်အဝတ်အဝတ် (FORM PC 12)

[illegible]

ရက်စွဲ၊
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်

ပီပံကိန်းစက်ဝန်အမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐ စက်ဝန်(၁) ☐ စက်ဝန်(၂) ☐ စက်ဝန်(၃) ☐ စက်ဝန်(၄)

৯৮৫০৯

အထူးသတင်းစာ

[illegible]

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဌာနမှ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသွားသည်အား ဆို အမှတ်ရပ်ပါ။



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း:စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်စာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာအတွက် ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန် တွင်အသုံးပြုရန် အစည်းအဝေးတက်စာရင်းသွင်း

စည်းရုံးရေးအစည်း	စီမံကိန်းတက်စာရင်းအစည်းအဝေး(✓) ☐ တက်မ(၁) ☐ တက်မ(၂) ☐ တက်မ(၃) ☐ တက်မ(၄) ☐ တက်မ(၅)
ရက်စွဲ	ကျေးဇူးတင်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်

အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး					
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လက်မှတ်
၁	မိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
၂	မိုးမိုးတင်		✓	✓	စီမံ
၃	မိုးမိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
၄	မိုးမိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
၅	မိုးမိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
၆	မိုးမိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
၇	မိုးမိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
၈	မိုးမိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
၉	မိုးမိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
၁၀	မိုးမိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
၁၁	မိုးမိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
၁၂	မိုးမိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
၁၃	မိုးမိုးမောင်		✓	✓	စီမံ
စုစုပေါင်း					စီမံ

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုတို့ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အသုံးပြုသူများ၏ အသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်ရန်

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်းအစပ်အရောင်းအဝယ် (FORM PC 12)

[illegible]

ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေခြင်းငှါ

ရက်စွဲ: ၂၃.၁၂.၁၆

ပြန်လေ့ရှိသော/ပြန်လေ့ရှိသော

১৯৬৬

.....

၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့

10

பு

2000

1	100
2	100

2	21/20.38 =
---	------------

၄	၂၈၆၆၃၈၉
---	---------

၅	ဖျော်တင်ဆွေ:
---	--------------

5	100.00
---	--------

၇	၁၁၃.၈၄
---	--------

6.	" zone
----	--------

P	n
(368)	

00	பெய்தல்
	மரணம்


33	2017
31	" 2016

[illegible]

1300000

(၁) အိမ်ထောင်စီးပွားရေးနှင့် အသိုက်အဝန်း

1
.
:
]
]



အပိုင်း-၃ ၉၉-၁၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အသံပြုစာတမ်း (FORM PC 12)

[illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(၂)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇	မောင်မြတ်	✓	✓	✓	ဗမာ	
၂၈	မောင်အောင်	✓	✓	✓	မ	
၂၉	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၃၀	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၃၁	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၃၂	မောင်အောင်	✓	✓	✓	မ	
၃၃	မောင်မြတ်	✓	✓	✓	မ	
၃၄	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၃၅	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၃၆	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၃၇	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၃၈	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၃၉	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၄၀	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၄၁	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၄၂	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၄၃	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၄၄	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၄၅	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၄၆	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၄၇	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၄၈	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၄၉	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၅၀	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၅၁	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၅၂	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၅၃	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၅၄	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၅၅	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၅၆	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၅၇	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၅၈	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၅၉	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၆၀	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၆၁	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၆၂	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၆၃	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၆၄	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၆၅	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၆၆	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၆၇	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၆၈	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၆၉	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၇၀	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၇၁	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၇၂	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၇၃	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၇၄	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၇၅	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၇၆	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၇၇	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၇၈	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၇၉	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၈၀	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၈၁	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၈၂	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၈၃	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၈၄	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၈၅	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၈၆	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၈၇	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၈၈	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၈၉	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၉၀	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၉၁	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၉၂	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၉၃	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၉၄	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၉၅	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၉၆	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၉၇	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၉၈	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၉၉	မောင်	✓	✓	✓	မ	
၁၀၀	မောင်	✓	✓	✓	မ	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဌာနမှ ပူးတွဲသည့်သူမ၏ အမှုတိုင်ကြားပါ။



လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အမှတ်-၃ ၉၉၊ ၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုသည့် စာမျက်နှာတွင် စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်ပါ အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ၏ အစဉ်အဆက်တက်ရောက်မှုကို ဖော်ပြရန် ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစီးရုံးအမည် ဦးစီးရုံးအမည်

ရက်စွဲ ၂၀၁၄. ၁၂. ၂၀၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်

မြို့နယ် ဝဏ္ဏသာယာ

စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ် (၇) ဝက်စလုံး (၂) ဝက်စလုံး (၃) ဝက်စလုံး (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဝဏ္ဏသာယာ

အမျိုးအမည် ဝဏ္ဏသာယာ

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင် လူသား (၇)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ်ခင်မိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	စိုးမိုး
၁၁	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၁၂	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၁၃	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၁၄	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၁၅	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၁၆	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၁၇	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၁၈	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၁၉	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၂၀	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၂၁	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၂၂	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၂၃	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၂၄	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၂၅	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၂၆	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၂၇	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၂၈	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၂၉	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး
၃၀	မ. ဦးမိုးမိုး		✓	✓	ဗမာ	မိုးမိုး

(၁) အိမ်ထောင်စု၊ စီမံကိန်းအကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တက်ရောက် လိုက်နာမှုကို ဖော်ပြရန် အသုံးပြုရန်



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအဖွဲ့၏အသေးစိတ် အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများအား ကြိုတင်သိရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ၁၆ ၈၈၂ လွှဲက

ရက်စွဲ: ၂၄. ၅. ၂၀၁၅

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ၈၄(၁၃)၀၈၈ မြို့နယ် တပ်ကုန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြန်(၇) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု မလျိုကုန်း ကျေးရွာ သရက်အုပ်

စဉ်	အမည်	ကျား (၇)	မ (၇)	အိမ်ထောင် ရက်သား လွယ်(၇)၀	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁၄	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၁၅	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၁၆	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၁၇	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၁၈	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၁၉	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၂၀	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၂၁	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၂၂	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၂၃	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၂၄	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၂၅	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်
၂၆	မောင်မြတ်	၁	၁	၁	၁၈၈	မြတ်

(၁) အိမ်ထောင်ရှိသူများ၏အမည်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်ရ တက်ရောက် ကိုယ်စားပြုလုပ်သူမရှိ အမှတ်ပြန်ပါ။

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု _____	ကျေးရွာ _____
ရက်စွဲ _____	နေရာ _____
အချိန် _____	

အစည်းအဝေး အမည် _____

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ စီမံကိန်း ဖြတ် ဖောက် ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများ
- ၂။ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက် အား နှိုးဆော်ခြင်း
- ၃။ ကောက်ယူ ဖြေရှင်းသော အခက်အခဲများ
- ၄။ မေးခွန်းများဖြေရှင်း စီမံချက် PRM ခြွင်းချက်
- ၅။ မေးခွန်းများကောက်ယူခြင်း ခြွင်းချက်
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____



လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဗျာအုပ်စု ----- နယ်ရပ် -----
 ရက်စွဲ ----- ၁၀.၁.၂၀၁၆ ----- နေရာ ----- ၁၇၆:၀၀၇၆:၁၇၆:၁၇၆
 အချိန် ----- ၉:၀၀ မှ ၄:၀၀ ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ကျေးဗျာအုပ်စု၏ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ

(မြို့နယ်အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ကျေးဗျာအုပ်စု၏ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၂။ ကျေးဗျာအုပ်စု၏ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၃။ ကျေးဗျာအုပ်စု၏ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၄။ ကျေးဗျာအုပ်စု၏ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၅။ ကျေးဗျာအုပ်စု၏ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၆။ ကျေးဗျာအုပ်စု၏ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများ
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသခွဲမြို့တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးအား နံနက်(၉:၀၀) တွင်လျှောက်
၁၃၆ : လက်ကြီးလျှောက်၊ ဝဋ်လျှောက်၊ ပခံသည်။ ပထမဦးစွာ ~~အစည်းအဝေး~~ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊
ရှင်းပြသည်။ သို့သော် လက်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံအား ရှင်းပြသည်။ လက်မတီ
ဝင်များ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ရှင်းပြသည်။ သို့သော်လျှောက်၊
စေတနာ့ဝန်ထမ်းအရေပါပုံအား ရှင်းပြပါသည်။ လျှောက်စေတနာ့ဝန်ထမ်း
အား ဆက်လက်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ပြီးနောက်
ဒုတိယအကြိမ် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုလက်မတီအား ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
သို့သော် ဒုတိယအကြိမ် စီမံကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် လက်မတီ
ဝင်တစ်ဦး ရှင်းအား စည်းကမ်းချက်များ လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း
သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် လျှောက်စွာလူထုအား
နှုတ်ဆက်စကား ပြောကြား၍ အစည်းအဝေးအား ရပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစင်စင်ထွန်း
အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးမျိုးချစ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု နယ်ရစ် ကျေးရွာ နယ်ရစ်
ရက်စွဲ ၁၂.၁.၂၀၁၆ နေရာ သွင်းတက်ဇွဲးလျောင်း
အချိန် ၁၀:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် လေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးခွဲခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ အစွိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ၊ များသောအားဖြင့် အသက်ရှယ်ရေး ခွဲခြင်း
- ၂။ ရွာစွင်း ၊ ရွာငြင် အဖွဲ့အစည်း ၊ များအားဖြင့် ဖြစ်ခြင်း
- ၃။ မြေယာအသစ်ပိုင်ရေးခွဲခြင်း
- ၄။ ကျား ၊ မ အခန်း လက်ထပ်ရေးခွဲခြင်း
- ၅။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးခွဲခြင်း
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်း တင်ရမည်။)

နှယ်ရစ်လျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးရာတွင် အား ရွာရှိ
 ဝုန်းတော်ကြီးလောင်းကွန် ညောင်ပင်လယ်ခံပါသည်။ ပထမဦးစွာ အမျိုးသား
 အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ ဖွဲ့၍ ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များ အား ဖော်ပြရန်
 ယဉ်းကျပ်နက်ရှာတွင်း ၊ ရွာတွင်း ၊ ရွာပြင် ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက် ဖွဲ့ချက်
 အား ဖော်ပြပါသည်။ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး များ မှ တည်ထောင်ထား
 ဆက်ဆံမှုများ ထဲမှ ကစ်ရ အား ပြဿနာ ယစ်ဝင်ရေးရာ စံ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့
 ကျား / မ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက် အား ဖော်ပြပါသည်။ ပေးရွာ ရာသီဥတု
 အချိန် စိတ်ပျိုးဖြူ နှင့် အခြား ရာသီအလိုက် ဖွဲ့ချက်များ ဖြစ်ပျက်မှု
 များ အားရေးရာရာ စံပါသည်။ ၎င်းတို့ ပေးရွာလူထုမှ ဦးစားပေးပေး
 ငန်းအား (Mix Ranking) အသုံးပြု၍ ရွေးချယ်ခံပါသည်။
 ၎င်းတို့ အစည်းအဝေးအား ရုပ်သိမ်း ခံပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစိုးစိုးစိုး

စီ.အီး.ချစ်

၃၁



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား
သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	မှတ်ချက်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်လှူထု ငယ်ပြုစီမံကိန်း	
	၂	စာသင်ကျောင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်လှူထု ငယ်ပြုစီမံကိန်း	
	၃	ချောင်းကူးတံတား	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်လှူထု ငယ်ပြုစီမံကိန်း	
	၄	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာကော်မတီ	
	၅		မ () ကျား ()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပျံ့နှံ့ရေး	၁		မ () ကျား ()			
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁		မ () ကျား ()			
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			

			ကျား()			
ပညာရေး	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်လှူထု ပတ်ပြုစီမံကိန်း	
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)