

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ညောင်ဦးခရိုင်
ညောင်ဦးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



၂၀၂၃-၂၀၂၄ခုနှစ်တာဝန်ချေးနှုန်း
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP) စီမံချက်စာအုပ်

ကြို့ပင်သာကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ညောင်ဦးမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၈ မိုင်



အုပ်စုများနှင့် မြေပုံ ကုမ္ပဏီများအား



အုပ်စုများနှင့် မြေပုံ ကုမ္ပဏီများအား

▲ = ကုန်း

▲ = ရွှေသာ

▲ = ဆောက် ခုဲ့ မြေပုံသည်

தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியவை : கலாச்சாரம், மொழி, சமயம், அரசியல்.

ကျေးဇူးတင် ကဏ္ဍ နိဂဏ္ဌာန်များကို ဘိဇ္ဇိဝိသေသ:။

[illegible]

တစ်စုံတစ်ရာ: ဗုဒ္ဓကဿ ကိုးကွယ် ဖြစ်၊ ကဿ၏ ဗုဒ္ဓ၏ မှား ဖြစ်သည်။

အဓိက ယုံ နာသူ၏ ချား

- ၁။ အဘယ့်ကြောင့် နေပြည်တော်ကို ရွေးချယ်ခဲ့သနည်း။
- ၂။ အဘယ့်ကြောင့် နေပြည်တော်ကို ရွေးချယ်ခဲ့သနည်း။
- ၃။ အဘယ့်ကြောင့် နေပြည်တော်ကို ရွေးချယ်ခဲ့သနည်း။
- ၄။ အဘယ့်ကြောင့် နေပြည်တော်ကို ရွေးချယ်ခဲ့သနည်း။
- ၅။ အဘယ့်ကြောင့် နေပြည်တော်ကို ရွေးချယ်ခဲ့သနည်း။

ဤပင်သာ ကျေးရွာသမိုင်း

ဤပင်သာဟု ခေါ်ဆိုခြင်းမှာ ရွာ၏ ဤပင်သာကြီးဝတ်ပင်ကို အစွဲပြု၍ ဤပင်သာဟု
ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤပင်သာရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း သုံးကျောင်းရှိပါသည်။ အနောက်တောင်
အရှေ့ကျောင်းနှင့် မြောက်ကျောင်းဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ အရှေ့ကျောင်းနှင့် မြောက်ကျောင်းကြားတွင်
အခြေခံပညာ မူလနှစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ တွဲဖက်မူလတန်းကျောင်းဖြစ်၍ အတွက်ခိုးကြီး ခုနစ်
ခိုးဆောင်၍ ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၉ ခုနှစ်အထိ ဆရာဌား၍ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ၂.၇.၁၉၇၉
ခုနှစ်မှစ၍ ဝါဒကထာအစိုးရ မူလတန်းကျောင်းအဖြစ် ခိုင်ခံ့တော်အစိုးရက ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထို့ကျောင်းဝန်း၏ အကျယ်အဝန်းမှာ ၂.၄ ဧက ဖြစ်ပါသည်။ မူလနှစ်ကျောင်းကို ၁.၆.၂၀၀၇ မှာ
စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းဆောင် (၂) ဆောင်ရှိပါသည်။ တောင် အဆောင်မှာ ၅၄ ပေ၊
အနံ ၂၈ ပေ၊ အမြင့် ၁၁ ပေ ဖြစ်ပါသည်။ အရှေ့ဆောင်မှာ အလျား ၆၀ ပေ၊ အနံ ၃၀ ပေ၊ အမြင့် ၁၂ ပေ
ဖြစ်ပါသည်။ သွယ်မိုး၊ အုတ်တက ကွန်ကရစ်ခင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကျောင်းဆောင် ၂ ဆောင်ကို
Myanmar Foundation Germany အဖွဲ့မှ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ဆောက်လုပ်
ပြုစီမံသည့်ရက်မှာ ၂၆.၇.၂၀၀၁ ခုနှစ်ဖြစ်ပါသည်။

ခွဲကုန်းများ နှင့် မွေးမြူရေး ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြေး ပြု လုပ်ကြသည်။

ကျေးဇူး နှင့် နာခံ လိုက်နာသူများကို သိအံ့ရှိခြင်း။

⇒ ကျေးဇူး နှင့် နာခံ ကျသော နေထိုင်မှု အစားအနံ့များနှင့် အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အခြား ပညာများ၊ အလုပ် လုပ်သူများ၊ အခြား ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ။

တစ်စုံတစ်ရာ ၊ မုဒ္ဒိကားကို ကွယ် ဖြစ် ၊ အသက်မွေး လုပ်ငန်းများ ပြုသည်။

နာခံ လိုက်နာသူများ

- ၁။ အသက်မွေး လုပ်ငန်းများ
- ၂။ အခြား ပညာများ၊ အလုပ် လုပ်သူများ၊ အခြား ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ
- ၃။ မွေးမြူရေး နှင့် ခွဲကုန်းများ ပြုလုပ်သူများ၊ အစားအနံ့များ
- ၄။ အသက်မွေး လုပ်ငန်းများ ၊
- ၅။ အလုပ် လုပ်သူများ၊ အခြား ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ

ဦးပန်းချီဆိုင်
မြို့တော်၊ မြို့ရေး မြို့

လူထုပေါင်းဆုံပါဝင်သော လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အားကောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ၁၂

(CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှု၊ ကျေးရွာသမိုင်း အတည်ပြုခြင်း (social map Resource map)	-	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ	၈၀	၆၀	၁၄၀	ကျေးရွာသမိုင်းစိတ် အားကောင်းစွာ အိမ်ထောင်ရေး စနစ်ဆိုင်ရာ၊ အကျိုး ပေးမှုများစသောကျေး ရွာ၊ စက်မှုနှင့် အခြား ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေ များကိုရေးဆွဲဖော်ပြ ပါသည်။
၂။	လူမှုစွဲမြဲ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)		ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ	၂၅	၄၀	၆၅	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးမှု များ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း များ၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းဓာတ်မူးမှု၊ ဖွင့် ပွဲတော်များ
၃။	စီးပွားရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် ဇယား (Metric Ranking)		အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စု	၆၀	၁၄၀	၂၀၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသား များ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီးပွား လုပ်ငန်းများကို ခွဲခြား တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဆွဲဆောင်
၄။	ပြဿနာ သစ်ပင် (Problem Tree)		ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသား များ ကော်မတီ ဝင်များ	၆၅	၅၅	၁၂၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသား များ၏ ကျေးရွာအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက် သည့် ဆက်သွယ်မှုများ ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့် သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။

လူထုပေါင်းချုပ်ပါသော လူမှုဘဏ်းစစ်ဖြင့် ဖန်တီးခြင်းနှင့် အားပြိုင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

(CP3A / PRA) အရည်အချင်း ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၉	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Team Building)	-	ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်များ ကော်မတီဝင်များ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ အားလုံးဝင်များ	၅၀	၇၀	၂၀	ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့တွင် ရှိသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ ၂ ခု ကျေးဇူး ပြုတူ အကြား ချိတ်ဆက် နေမှုကို ထိခိုက်ခြင်း ရှိရောင်း ဖော်ဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။
၉	လူမှုစီးပွား အဆင့်အတန်း ဖြင့် (Wealth Ranking)		ချမ်းသာ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ဦးစီးဌာန	၆၀	၅၀	၁၁၀	ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့၊ ဤလူမှု အကြား ဖွဲ့စည်းပုံစံ ခွဲစား၊ အချင်းအမျိုးအနွယ် မှ အဆင့် ခွဲခြားပြသခြင်း ဖြင့် ကျေးဇူးတင် လုပ်ကိုင်မှုဝင်ရောက်မှု အစီအစဉ်များကို ထည့် သွင်းဆွေးနွေးနိုင်ရန် ခွင့်ပြု ခံကြသည်။
၇	ပစ်ကူးခံရ ကွန်ယက် (Spider Web)		ကျေးဇူးတင်၊ ကျေးဇူးတင် များ၊ အမျိုးသား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု	၅၀	၆၀	၁၁၀	အမျိုးသား ၂ ခု၊ အမျိုး သမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းရင်းကွင်းအား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားလုံးမှ စတင်၍ အစွဲ အနွယ်အရပ်ရပ် ကိုဆွေးနွေး ခံကြသည်။

ကုသိန္ဒရီ ခဏား မှ ဆန်းစစ်မှုရလဒ်

စိုက်ပျိုးချိန် များ ၊ ရိတ်သိမ်းချိန်များ သိရှိခြင်း ။

နာယပ်ကောင်များခြင်း ၊ နည်းခြင်း ၊ လများကို သိရှိခြင်း ။

⇒ ဝေဖန်မှုကို နိုင်ငံခြား နှင့် ဝေဖန် နည်းပါး မှု များ သိရှိခြင်း

စာအုပ် နာမည် ၊ နာယပ်မှု များ နှင့် ၊ အစားအသုံး များ သိရှိခြင်း

ဘေးအန္တရာယ်များ ၊ နားပါးခြင်း နှင့် ခေါ်များခြင်း လများကို သိရှိခြင်း

ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပွားသော လများကို သိရှိခြင်း ။

⇒ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ ကောင်းမွန်သော ၊ လများ နှင့် ဆက်သွယ်သော လများကို သိရှိခြင်း ။

ဦးမာန်စိုးထိုက်


ပျဉ်းမနားရိုးတန်းများ

ကျား ၊ မ ရေးရာပင့်ကူအိမ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကြို့ပင်သာ

အုပ်စု - ကုတ်စွဲ

ရက်စွဲ - ၈.၁၀.၁၇



— အမျိုးသား

— အမျိုးသမီး

ပင်.ကျ. နိဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟဇာတ်: အေးအေး ဇာတ်: နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း

အမျိုးသမီးများ၏ ယုတ်မှီခိုမှု။ ပါဝင်မှု။ များ ဂျာနီဇာတ်။

အမျိုးသမီးများ နိဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟဇာတ် ဂျာနီဇာတ် ယုတ်မှီခိုမှု။

=> အမျိုးသမီးများ ဝင်ရောက်မှု နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း

အမျိုးသမီးများ ပညာရေး နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း

ကျေးဇူးတင်မှု။ အမျိုးသမီးများ၏ အမျိုးသမီး နှင်း နှင်း

အေးအေး နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း


ကာလပညာရေးအေးအေး နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း နှင်း

ဦးစီးဌာန

ယုတ်မှီခိုမှု

ကျေးဇူး အဖွဲ့အစည်းအချိတ်အဆက်ပြပုံ

၁၂ နှစ်



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသက်စိုးသိန်း ၇ နှစ် ၇.၇၀.၂၀၁၈

ပူးပေါင်းပါဝင်သူ - ကျေးဇူးအဖွဲ့

နဖွဲ့ကစည်း ခိုက်ဆက်မှု ဖွဲ့စည်းပုံ

- ⇒ ကျေးရွာတွင် ဆိုင်ချုပ်များ၊ အားသင်း ကျေးရွာတွင် ဤသို့
နဖွဲ့ကစည်းများ ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းပြီး တက်နေသော ကဏ္ဍတို့အား
ခိုင်းသည်။
- ⇒ ကျေးရွာတွင် ဤသို့ ကနဦး ကစည်းများ၊ NGO များ နဖွဲ့သည်
များ ခိုက်ဆက်မှု များ သိရှိခြင်း။
- ⇒ ယခုမဟာမိတ် နဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင် နဖွဲ့တက်သည့် နေရာ
သို့ လုပ်ငန်းများ စိုက်၊ ကျေးရွာများ နဖွဲ့တက်သည့် နေရာများ
ဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သည်။

ဦးမင်းဦးစိုး
နဖွဲ့ကစည်းများ

ကျား ၊ မပိုင်ဆိုင်မှုပြု ဇယား

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြ ဇယား

ကျား	မ	ကျား + မ
မ ငွေ ၃၅၀ မေ့လျော့ မေ့လျော့ မေ့လျော့	မ မေ့လျော့ မေ့လျော့ မေ့လျော့ မေ့လျော့	မ မေ့လျော့ မေ့လျော့ မေ့လျော့ မေ့လျော့

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြ ဇယား

ကျား	မ	ကျား + မ
မ ငွေ ၃၅၀ မေ့လျော့ မေ့လျော့ မေ့လျော့	မ မေ့လျော့ မေ့လျော့ မေ့လျော့ မေ့လျော့	မ မေ့လျော့ မေ့လျော့ မေ့လျော့ မေ့လျော့

ပိုင်ဆိုင်မှုများဆုံးမခြင်း

Δ - အပ်ချက်ပေးခြင်း၊ အချိုးအစား၊ ပုံစံအတိုင်း

- အမျိုးသမီးများအား ပေးခြင်း၊ အမျိုးသားများအား

- ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်း ။

အချိုးအစား၊ ပုံစံအတိုင်း၊ ပုံစံအတိုင်း ။ အမျိုးသားများအား


အမျိုးသားများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်း

အမျိုးသမီးများအား အချိုးအစားပေးခြင်း၊ အမျိုးသားများအား အချိုးအစားပေးခြင်း၊ အမျိုးသားများအား အချိုးအစားပေးခြင်း၊ အမျိုးသားများအား အချိုးအစားပေးခြင်း ။

အချိုးအစားပေးခြင်း

အချိုးအစားပေးခြင်း

ကျွန်းသစ်ကျေးရွာ ရေအေးပေးဖို့ မြို့ ပြဿနာသစ်ပင်ရေး
ဆွဲခြင်းဖြ မို့



၂၈၈ နေ့ပိုင်းအိုက်မှု

ആപ്തം = പ്രകാരം

အပိုစ အမည် = ၈၅၅၀၈

ရက်စွဲ။ ၈-၆-၁၉၇၁

[illegible]

၃။ ၈။ အလုပ်အကိုင်များ

မွေးဖွားချက်များနှင့်ဆိုင်သောချက်များ

⇒ ကျေးလက်ကွင်း၊ ဦးစွာရေး၊ စာတင်စာတင်မှုများ ပိုများခြင်း ၊
ကျောက်၊ ပုလင်း၊ များ၊ ပုလင်းစာတင်မှုများ၊ ကြေး၊ ပုံနှိပ်စာတင်မှုများ၊
စိုက်ပျိုးရေး၊ ပုလင်းကို များ၊ စာတင်ပုလင်းကို နိုင်ငံအနှံ့ ပြုခြင်း

⇒ လက်ပုလင်းလက်စား ၊ ကြေး၊ ပုလင်း၊ များ ၊ ပုလင်းကို များ
ပြုစုရေး၊ များခြင်း

မွေးဖွားရေး၊ ပုလင်းကို ပုလင်းစာတင်မှုနှင့် ဆက်စပ်၍ ပိုမို
အားကောင်းစွာ ပြုလုပ်ခြင်း

ပြီးသက်တမ်း

ပျက်စီးမှု၊ ရိုးရာများ

ကဏ္ဍ: ၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

၁၀၃ ယင်း

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသိန်းသွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၂၅၉၀၃၀၃၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မြင့်မတ်မိုး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် သွားဗို	ကျေးရွာအုပ်စု ဟူတော၊ ကျေးရွာကြို့ပဒံသာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၂၀၇	ဘာသာ(၁)-----	၂၀၇
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၁၇	၂၆၇
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၀၂	၁၅

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံစိပ်	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် မူကြိုကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာဆရာမ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☒	☐
မူကြံဆရာ၊ ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☒	☒	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက် မူပိုင်ဆိုင်သူများ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ သို့မဟုတ်မိုင် () မီတာ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် () မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် () မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) စာနုမီးသတ်
(၂) ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးသိန်းထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၄.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မိန့်နွယ်နွယ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၄.၃.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရပ်ရွေးမှူး အမည် ဦးမြင့်စော	ကျေးရွာအုပ်စုရပ်ရွေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၃၇၄၇၆၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသက်စိုးဝင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ဇနား၊မြို့နယ် မောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကုတေ	ကျေးရွာ ကြို့ပင်သာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၁၄	၇၉၀
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၉၃	၃၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☒	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူလ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ.

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးသက်စိုးထိုက်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်မြင့်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၉၆၆၀၀၆၃၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သက်စိုး မိုး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု လှရွာ
		ကျေးရွာ မြို့နယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ		ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁၀	-	-
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၁၄	၇၉၀
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၃	၃၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြီးကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☒	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဝိုင်းပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမခရီးမရှိသည့်အကွာအဝေးသနည်း? မိုင်----- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထွက်လာချိန်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----
 ဝေးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထွက်လာချိန်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)

(၂)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းဝင်း

လက်မှတ်

အမည် ဦးသက်စိုးထွန်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၇.

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၇.



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၀ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်အောင်အောင်			စက်ဝန်း(၄)		
နေ့စွဲ ၁၄.၇.၂၀၁၆			ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး			မြို့နယ် မြောက်ဦး		

စီမံကိန်းထောက်ရှက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၇.၂၀၁၆	၁၄.၇.၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၁၄	၁၄ ၁၁ ၁၁
၂. ကျေးရွာစုံ၊ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၇.၂၀၁၆	၁၅.၇.၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ၁၁ ၁၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၇.၂၀၁၆	၁၆.၇.၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ၁၁ ၁၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၇.၇.၂၀၁၆	၁၇.၇.၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ၁၁ ၁၁
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းအသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၇.၂၀၁၆	၁၈.၇.၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ၁၁ ၁၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉.၇.၂၀၁၆	၁၉.၇.၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ၁၁ ၁၁
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၇.၂၀၁၆	၂၀.၇.၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ၁၁ ၁၁
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၁.၇.၂၀၁၆	၂၁.၇.၂၀၁၆	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁ ၁၁ ၁၁



လူထုတိုက်ရိုက်စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၉-၂၀၁၅

	၂၀၁၈.၂၀၁၉	၂၀၁၉.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၂၀၂၁	၂၀၂၁.၂၀၂၂	၂၀၂၂.၂၀၂၃	၂၀၂၃.၂၀၂၄	၂၀၂၄.၂၀၂၅
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၈.၂၀၁၉	၂၀၁၉.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၂၀၂၁	၂၀၂၁.၂၀၂၂	၂၀၂၂.၂၀၂၃	၂၀၂၃.၂၀၂၄	၂၀၂၄.၂၀၂၅
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာစာတမ်းအရင်းအမြစ်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

(၉)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်မှတ်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ရန်နေ့ရက်/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသက်စိုးဝင်း

နေ့စွဲ 29.12.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမိ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ☐ ပြည်နယ် ☐ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အမှတ် ၁၁

စီမံကိန်းစာတမ်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးစာတမ်းရောက်ရှိသူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်ရပ် အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	29.12.2016	29.12.2016	71	45	116	116 ၁၁၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	30.12.2016	30.12.2016	71	45	116	116 ၁၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	2.1.2017	2.1.2017	6	6	12	12 ၁၁၁
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ထုံးသစ်မှု အစည်းအဝေး	4.3.2017	4.3.2017				
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	14.3.2017	16.3.2017	10	6	16	16 ၁၁၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲဆောင်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲချက် အစည်းအဝေး	16.3.2017	16.3.2017	10	6	16	16 ၁၁၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၄.၃.၁၇	၇၄.၃.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	မစာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၄.၃.၁၇	၇၄.၃.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	မစာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၇.၃.၁၇	၇၇.၃.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	မစာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇၆.၄.၁၇	၇၆.၄.၁၇	၁၅	၁၅	၃၀	၃၀	မစာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၅.၁၇	၁၀.၅.၁၇	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀	မစာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇၆.၆.၁၇	၇၆.၆.၁၇	၁၀	၁၀	၂၀	၂၀	မစာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇၈.၆.၁၇	၇၈.၆.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	မစာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၇၉.၆.၁၇	၇၉.၆.၁၇	၈၀	၁၀၄	၁၈၄	၁၈၄	မစာ

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသက်စိုးထွန်း			
နေ့စွဲ	7.10.2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မကွေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	7.10.2017	7.10.2017	၁၂	၁၀၂	၂၂၁	၂၂၁ ၂၂၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	8.10.2017	8.10.2017	၁၂	၁၀၂	၂၂၁	၂၂၁ ၂၂၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဗဟုအကြံပေး							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြံပေး							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြံပေး							
၇.၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြံပေး							
၇.၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြံပေး							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသက်ဝင်ဆောင်ရွက် အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး							



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နီနီနီ ဝဇ္ဇာ :

နေ့စွဲ ၁၅.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဗဟိုစက်ဝန်း(၁)
☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပြည်နယ်လမ်းညွှန် ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းတော ကျေးရွာ ကျိပ်ပင်သာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောက်စာ သုံးစွဲရခက်ခဲလောက်ခြင်း	၁	ကျေးလက်ဆေးခန်း (ကျန်းမာရေး)
၂	မီးတိုင် / မီးကြိုး အခက်အခဲ	၂	သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း
၃	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၃	စာသစ်ကျောင်းအခက်အခဲရှိခြင်း (ကျောင်းသားဦးရေများ)
၄	စာသစ်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး မလုံခြုံခြင်း	၄	စာသစ်ကျောင်းဝင်း မလုံခြုံခြင်း
၅	စာသစ်ကျောင်း လုံလောက်မှု မရှိခြင်း	၅	ကျောင်းသူ / ကျောင်းသားများ၏ သင်ခန်းစာ အခက်အခဲရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ခက်ခဲသော အခက်အခဲ အခက်အခဲ ရှိခြင်း	၁	ကျေးလက် ဆေး ခန်း ရှိရှိ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် လာခြင်း
၂	ကျေးရွာရှိ အိမ် ၁၀၀ နီးပါး အိမ်အရပ်	၂	ရေသင့် လျှောင့် ကန်ရှိရှိ ကျိပ်ပင်သာ သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း
၃	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ အခက်အခဲ ရှိခြင်း	၃	ကျောင်းဆောင် လုံလောက်ပါက ကျောင်း သူ / သားများ အခက်အခဲ ရှိခြင်း
၄	ကျေးရွာ အသစ်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး လုံခြုံ ဖြစ်ခြင်း	၄	စာသစ်ကျောင်း ဝင်း လုံခြုံပါက ကလေးများ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းခြင်း
၅	ကျေးရွာ စာသစ်ကျောင်း ဆောင်လုံလောက်မှု ရှိခြင်း	၅	ကျေးရွာရှိ အခက်အခဲ အခက်အခဲ ရှိခြင်း ကောင်းမွန်ရှိသော လမ်းလွယ်ကူခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ခရီးသွားလမ်း	ဦးစားပေး ၁	၁၀၀၀၀	၂၀၀
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေသောက်ရန်	" ၂	၁၀၀၀၀	"
၃	ကျေးရွာအတွက် အိမ်အရပ်	" ၃	၁၀၀၀၀	"

စာရေးဆွဲ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၄	စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့	အမျိုးသား ၁၈ နှစ်အောက်	၄	၂၀၁၆	၂၀၁၆
၅	အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့	၈	၅	၂၀၁၆	၈
၆	နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့	၈	၆	၂၀၁၆	၈

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစံမြင့်ဝင်း လက်မှတ်  နေ့ရက် ၁၄.၃.၂၀၁၆

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အသက် ၁၈ နှစ်အောက်	အသက် ၁၈ နှစ်အထက်	အသက် ၁၈ နှစ်အောက်	အသက် ၁၈ နှစ်အထက်
၁	၁	၁	၁	၁	၁
၂	၂	၂	၂	၂	၂
၃	၃	၃	၃	၃	၃
၄	၄	၄	၄	၄	၄
၅	၅	၅	၅	၅	၅
၆	၆	၆	၆	၆	၆
၇	၇	၇	၇	၇	၇
၈	၈	၈	၈	၈	၈
၉	၉	၉	၉	၉	၉
၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀

က. အခက်အခဲ အကားအသီးများစားဆွေးခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသော အခက်အခဲ များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသော အခက်အခဲ များ	
၆	ကျေးရွာချိတ်ဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း	၆	ရောသီးယောင်ကန် မလုံလောက်ခြင်း
၇	ကျေးရွာအကြပ်တိုက်	၇	လမ်းမီးများ မလုံလောက်ခြင်း
၈		၈	ဝင်ငွေ ၇၅၅ မှု နည်းပါးခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၆	ကျေးရွာချိတ်ဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်လာမည်	၆	ကျေးလက်အကြပ်တိုက် ဂျီကွဲ မဟုတ်တော့မည်
၇	အကြပ်တိုက် ပိုမို ဖြစ်နိုင်ပါသည်များ	၇	ကုသေ ကျပ်မို့ ကာ-ဂျီကွဲ ကျပ်မဟုတ်တော့မည်
၈		၈	ကျေးလက်များ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြောင်းလဲမည်
		၉	အိမ်တိုင်း မီးဂျီကွဲ စီးပွားရေး အသက်မွေးခြင်း
		၁၀	ကျေးလက်များ ဂျီကွဲ ယဉ်ကျေးမှု ပိုမို အသက်မွေးခြင်း

(ဂ) ကျေးရွာအုပ်စု (၄) နှစ် အတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် (ဦးစားပေး)	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)
ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ဦးစားပေး ၇	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)
ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	၈	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)
ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	(အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	၉	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)	အဆိုပြုသူ (ဦးစားပေး)

ဥပမာ ၁ ကျေးရွာအတွက် အသက်မွေး အကျင့်အကျင့် အကျင့်အကျင့် အကျင့်အကျင့်

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အစဉ်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးသက်ဦးထိုက်</u>			
နေ့စွဲ <u>29.12.2016.</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မဏိရေး	မြို့နယ်	သောင့်ဦး
ကျေးရွာအုပ်စု		ကျွဲတော	
ကျေးရွာ		ပြိုင်ဝင်သာ	

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမပိုမိုဆက်သွယ်ရေး သွားလာရေးအခက်အခဲ	၁	လမ်းများဖြတ်သန်းရန်အခက်အခဲ
၂	မီးရောင်ချအတွက်ကျန်သောလမ်းများမီးရောင်ချအခက်အခဲ	၂	ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးဝါးများရရှိရန်အခက်အခဲ
၃	ကျေးရွာဆေးပေးခန်းရရှိရန်အခက်အခဲ	၃	စာဖြုတ်ရန်နှင့် အစားအသောက်များဝယ်ယူရန်အခက်အခဲ
၄	စာဖြုတ်ရန်နှင့် အစားအသောက်များဝယ်ယူရန်အခက်အခဲ	၄	စက်ရောင်းနှင့် သောက်သုံးရန်အခက်အခဲ
၅	စက်ရောင်းနှင့် ရေအသောက်များဝယ်ယူရန်အခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာအတွင်းကျန်ရှိသောလမ်းများမီးရောင်ချရန်အခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများပိုမိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်	၁	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများပိုမိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်
၂	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများပိုမိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်	၂	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများပိုမိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်
၃	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများပိုမိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်	၃	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများပိုမိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်
၄	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများပိုမိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်	၄	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများပိုမိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်
၅	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများပိုမိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်	၅	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများပိုမိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ပြီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ပြီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လက်ရှိလမ်းများအား ပိုမိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်	(ကျေး+မ)	15000000/-	၁၂၆၄
၂	ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများအတွက်	(ကျေး+မ)	10000000/-	၁၂၆၄
၃	ကျေးရွာအတွင်းကျန်ရှိသောလမ်းများ	(ကျေး+မ)	10000000/-	၁၂၆၄
၄	စာဖြုတ်ရန်နှင့် အစားအသောက်များဝယ်ယူရန်	(ကျေး+မ)	12000000/-	၁၂၆၄
၅	စက်ရောင်းနှင့် ရေအသောက်များဝယ်ယူရန်	(ကျေး+မ)	30000000/-	၁၂၆၄

ဃး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ခြံမြေအသစ်	(ကျား+မ)	
၂	အိမ်ခြံမြေအသစ်	(ကျား+မ)	
၃	အိမ်ခြံမြေအသစ်	(ကျား+မ)	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မြ လက်မှတ် Phya နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၁.၁၀

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။				
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွိသက်ဦးထွန်း				
နေ့စွဲ ၃. 10. 2017.	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် မုဒားမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းတော	ကျေးရွာ ကျွန်းပင်သာ	

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာအုပ်စု ရေအားလုံး မရသေးပါ	၁ ရေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ
၂ လမ်းများ မပြတော်မူသေးပါ	၂ ဆေးပေးဆေးကုသမှု အခက်အခဲ
၃ စာသင်ကျောင်း ဆောင်မရသေးသည့် အခက်အခဲ	၃ စာသင်ကျောင်း ဆောင်မရသေးသည့် အခက်အခဲ
၄ ဆေးပေးဆေးကုသမှု အခက်အခဲ	၄ ရွာအတွင်း လမ်းများ မပြတော်မူသေးပါ
၅ ရွာအတွင်း လမ်းများ မပြတော်မူသေးပါ	၅ လမ်းများ မပြတော်မူသေးပါ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ အိမ်ထောင်စု ရေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ	၁ အိမ်ထောင်စု ရေရရှိရန်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ
၂ ကျေးရွာအုပ်စု ရေအားလုံး မရသေးပါ	၂ ကျေးရွာအုပ်စု ရေအားလုံး မရသေးပါ
၃ လမ်းများ မပြတော်မူသေးပါ	၃ ဆေးပေးဆေးကုသမှု အခက်အခဲ
၄ ဆေးပေးဆေးကုသမှု အခက်အခဲ	၄ ရွာအတွင်း လမ်းများ မပြတော်မူသေးပါ
၅ ရွာအတွင်း လမ်းများ မပြတော်မူသေးပါ	၅ လမ်းများ မပြတော်မူသေးပါ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေဗိုက်ပျိုးသွယ်တူးခြင်းဖြင့် ရေအာရုံအသုံးပြုမှုအားမြှင့်တင်ခြင်း	(ကျား+မ)		
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ခြင်း	(ကျား+မ)		
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေသောက်ရေး	(ကျား+မ)		
၄	ကျေးရွာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာအာရုံအသုံးပြုမှု	(ကျား+မ)		
၅	လမ်းဆေးခြင်း	(ကျား+မ)		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	(ကျား+မ)	
၂	အိမ်တွင်းစက်မှု / အိမ်ပြင်စက်မှု	(ကျား+မ)	
၃	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး သင်တန်း	(ကျား+မ)	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဦးအောင် လက်မှတ်၊ အောင် နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

၁၁ ခု

တဝဂ်ယဉ်စက်ဝန်း

စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ညွှန်ကြားရေး

ကျေးဇူးအသံ - ကြို့ပင်သာ

အုပ်စုအသံ - ကုစော

နေရာ နန်းတော်ကြီးကျော်

ရက်စွဲ - ၁၇. ၁၀. ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၇:၀၀ PM

ပြီးဆုံးချိန် - ၁၀:၀၀ PM

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ - ကျား ၁၂၁ / မ ၁၀၂

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တဝဂ်ယဉ်စက်ဝန်း ယာယီအဖြစ် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို ၇. ၁၀. ၂၀၁၇. ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယာယီအဖြစ် အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်း ပြောကြားပေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးအသံချုပ်စားမှု ဦးစီးဌာနမှ အဖွဲ့အစည်းများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးအသံမှ အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် နှင့် ကိုယ်စားဆွဲပြီး ပြုလုပ်ကြရန် ပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးမပြီးဆုံးဘဲ ပြန်မသွားကြရန် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်အထိ တက်ရောက်နေပေးကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဟန်စိုးဝင်းနှင့် မြို့ပင်သာအစည်းအဝေးပြုလုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်စားဆွဲပြီး အကူအညီပေးမည့် အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပေးရန်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပထမပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းကို ကျေးဇူးအသံနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျေးဇူးအသံများလည်အောင် ဂရုစိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်

ဗဟိုစီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းအရာများတွင် ပါဝင်သော အပိုင်း ၆ ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄)ဆင့်ကို သေချာစွာ ဂရုစိုက်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတစ်ခုစီတွင် ပြီးခဲ့သည့် ပုံစံ နှစ်က စွေကြံစံသော အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အဆင့်တိုင်းတွင် ဥပမာများပေး၍ ကျေးဇူးအသံနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရည်ရွယ်ချက်အရ ဦးစီးဌာနမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ချထားရာတွင် တစ်စုံတစ်ရာလွဲလျော်မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အုပ်စုအသံများလုပ်ကြံမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အုပ်စုအသံများလုပ်ကြံမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ရည်ရွယ်ချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြောင်း ဂရုစိုက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးအသံနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများလုပ်ကြံမှုများ အကျိုးပေး / မပေးသော လုပ်ငန်းများကို

မ ကီး က်စ်

ကျေးဇူးတင်အားတော်လည်းကောင်း၊ ဤနယ်တို့လည်းကောင်း၊ ဤနယ်တို့မှ ခွင့်မပြု
သောလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်၍ မရကြောင်း၊ စွဲသားများ ထိခိုက်နစ်နာသောလုပ်ငန်းများ
အရည်အသွေးမပြည့်မီသော လုပ်ငန်းများမရကြောင်း၊ ဂွဏ်ပြုခဲ့ပါသည်။ အကောအကွယ်
အကြောင်းကိုလည်း ဂွဏ်ပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းအကွယ်လည်း အကောအကွယ်များ
အသုံးပြုသင့်ကြောင်းကို ဥပမာများနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏အခါ
အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သော ကျား၊ မ၊ ရှေးရာကို ပြုသက်ဆိုင်မှု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျား
မရေးရာကို မေးခွန်းများမေးပြီး ကျေးဇူးတင်အားတော်နှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စေတနာ
ဖြင့်ပြုလုပ်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်အကြောင်းကိုလည်း မေးခွန်းများနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ပုဂ္ဂလိကနှင့် ဗဟိုဘဏ္ဍာနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းဖြေရှင်းနိုင်ပေစေ နေရာဖြစ်
ကြောင်းကို ကျေးဇူးတင်အားတော်နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု
သိမ်းဆည်းမှုအကြောင်းကို မှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများစေ့ငြိမ်တည်တံ့
ခိုင်မြဲအောင် လည်ပတ်မှုသိမ်းဆည်းရေး အစီအစဉ်များ လိုအပ်ကြောင်း၊ ရေးဆွဲထားရမည်ဖြစ်
ကြောင်းနှင့် နည်းစနစ်ကော်မတီအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးဇူးတင်အားတော်နှင့် အညီအောင် ဆွေးနွေး
ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အားတော် ကော်မတီဝင်တွေ့ရှိ တာဝန် ထွန်းကားမှုများကို နားလည်
အောင် ဂွဏ်ပြုသေးခဲ့ပြီး တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ အာမခံမှုများကို ဂွဏ်ပြု ဆွေးနွေး
ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ သတ်မှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်မှု၊ ရှောင်ရွက်မှုများကို ဖြစ်ထွေး
သော ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးဇူးတင်အားတော် လိုအပ်ပြီး စော
ထားပြုလုပ်လိုသော စီမံကိန်းကို စိစစ်စစ်ဆေးသော ကျေးဇူးတင်အားတော်အဖွဲ့အစည်း ပြုလုပ်
ကြားသိပြီး၊ မ၊ ပြုလုပ်ရေးချုပ်ဆိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အားတော်မှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်
ခဲ့ပြီး စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှုများလည်း စီမံကိန်းကို စိစစ်စစ်ဆေးသောကြောင့်
လူမွန်၊ အရာမွန် ရရှိခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

၁၁ ခု

တော်ဝင် ဝန်ကြီး

စီမံကိန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အခြားအရေးကြီးဝန်ကြီးရုံး

ကျေးဇူးတင်အပ်သည် - ကြိုတင်

အုပ်စုအသစ် - ကုမ္ပဏီ

နေရာ - ကုန်းတော်ကြီးကျေး

ရက်စွဲ - ၈. 10. 2017

အချိန်အစားအကုန်ချိန် - ၈:၀၀ PM

ပြီးဆုံးချိန် - 10:၀၀ PM

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ - ကျား (၁၂) ၊ မ (၁၀)

အစည်းအဝေးမတင်မီပင် ကျေးဇူးတင်အပ်သည်နှင့် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးများကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြီးနောက် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေး ဆိုက်ကပ် ဖြင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ကြေးများ ပြုလုပ်ရမည့်ရက်စွဲများကို အဓိပ္ပာယ်နှင့် ပထမနှစ်က တွေ့ရှိခဲ့ရသော အကြောင်းအရာများကို အနည်းငယ် ပြောင်းလဲပြီး အုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူမှု၊ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီပြုပြင်မှုနှင့် အစည်းအဝေး၊ ချိတ်ဆက်မှု ပြုလုပ်မှုများ၊ ကျား၊ မ ပဋိပက္ခအဖြစ်နှင့် ကျား၊ မ အရင်းအမြစ် ပြုပြင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ချုပ်ဆိုမှုကို ကျေးဇူးတင်အပ်သည် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်အပ်သည် PRA တစ်ခုချင်းစီကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်အပ်သည်ကို ကျား၊ မ အုပ်စုများခွဲ၍ ကျေးဇူးတင်အပ်သည် အချက်အလက်ကို အုပ်စုတစ်ခုစီမှ အသက်အသက်များနှင့် ဆွေးနွေးချက်များကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဆွေးနွေးပြီး စာရွက်ပေါ်တွင် ချုပ်ဆိုပါသည်။ ထို့နောက် အသက်အသက်များ၏ အကြောင်းအရာကို အခြေခံအုတ်အခွက် အစီအစဉ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပေါ်ပေါက်လာသော အကြောင်းကားများနှင့် အကျိုးတရားများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်အပ်သည် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင် ဆွေးနွေးပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးတင်အပ်သည် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးချယ်ရာတွင် လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တာကို ကွဲပြားစေအောင် ပြဿနာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်အပ်သည် အများဆုံးအစီအစဉ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးချယ်ပြီးသောအခါ ကျေးဇူးတင်အပ်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအား အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အပ်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအား အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပြီးသောအခါ ထိုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ကျေးဇူးတင်အပ်သည် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပုံကို အစီအစဉ် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း
ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍအတွက် ပြုစုထားသော ကဏ္ဍ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ခံပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ	၂၀၂၃	ကျေးရွာ	ကျေးလက်ဦးစီး
	၂	မြေအားရေကန်တိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၂၄	ကျေးရွာ	ကျေးလက်ဦးစီး
	၃	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား + မ	၂၀၂၆	ကျေးရွာ	
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၂၅	ကျေးရွာ	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ပရဟိတကား	ကျား + မ	၂၀၂၇	ကျေးရွာ	
	၂					
	၃					

ညောင်ဦးမြို့နယ် ကုတောအုပ်စုကြီးပင်သာကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာတည်ဆောက်မှုဇယား

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	အခြေအနေ ကောင်းများ	အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့် နည်းလမ်းများ	ဖြေရှင်းမည့် နည်းလမ်းများ
၁။	လမ်းတံတားလျှပ်စစ်					
	ကျေးရွာတွင်းလမ်းများပျက်စီးပြီးသွားလာရခက်ခဲခြင်းခရီးကြန့်ကြာခြင်း	မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး ရေနုတ်မြောင်းများမရှိခြင်း	ကျေးရွာလူထုမှလုပ်အားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း	ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် နည်းပညာအားနည်းခြင်း	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်	ကျေးရွာတွင်းလမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၇၇၀'x၁၂'x၆")
၂။	ရေးပေးရေး					
	ကုန်ကျစရိတ်များမတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်စုအားလုံးသောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ သုံးစွဲရန်အခက်အခဲများဖြစ်ခြင်း	မြေသားရေကန်တိုးချဲ့ရန် လိုအပ်ခြင်း	ကျေးရွာလူထုမှလုပ်အားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း	ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် နည်းပညာအားနည်းခြင်း	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်	မြေသားရေကန် တိုးချဲ့တူးဖော်ခြင်း (၁၈၀'x ၁၂၀'x ၆')
၃။	ကျန်းမာရေး					
	ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများလွယ်ကူစွာ ဝန်ဆောင်မှုမရှိခြင်းငွေကြေးအဆင်မပြေသည့် အိမ်ထောင်စုကျန်းမာရေးဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း လိုအပ်ခြင်း	ကျေးရွာလူထုမှလုပ်အားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း	ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် နည်းပညာအားနည်းခြင်း	ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း (၅၀'x၃၀'x၁၂')
၄။	လမ်းတံတားလျှပ်စစ်					
	ကျေးရွာမှ အခြားကျေးရွာများနှင့် မြို့ပြသို့သွားရောက်ပါကသွားလာရခက်ခဲခြင်းခရီးကြန့်ကြာခြင်း	မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး ရေနုတ်မြောင်းများမရှိခြင်း	ကျေးရွာလူထုမှလုပ်အားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း	ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် နည်းပညာအားနည်းခြင်း	ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းခင်းခြင်း (၃၇၀၀'x၁၂'x၆")
၅။	ကျန်းမာရေး					
	ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများလွယ်ကူစွာ ဝန်ဆောင်မှုမရှိခြင်းငွေကြေးအဆင်မပြေသည့် အိမ်ထောင်စုကျန်းမာရေးဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် လိုအပ်ခြင်း	ကျေးရွာလူထုမှလုပ်အားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း	ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် နည်းပညာအားနည်းခြင်း	ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်	အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်

ညောင်ဦးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP) ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း

ကူတောအုပ်စုကြိုပင်သာကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အဘအမည်	ပညာအရည်အချင်း	ရာထူး	ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးမိုးနန်း	၉/ညဥန(နိုင်)၀၁၈၂၅၂	ဦးကံရှိန်	၄ တန်း	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၆၃၈၆၆၂၈၉	
၂	ဒေါ်မြိုးမြိုးကြည်	၉/ညဥန(နိုင်)၁၄၂၆၉၄	ဦးထွန်းဝေ	B.A(Myanmar)	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၀၉-၄၄၅၃၄၄၆၁၅	
၃	ဦးဟန်ဝင်း	၉/ညဥန(နိုင်)၁၁၈၆၈၈	ဦးအောင်သန်း	၉ တန်း	စာရင်းကိုင်	၀၉-၄၂၇၈၈၇၉၇၁	
၄	ဦးသန်းဝင်း	၉/ကပတ(နိုင်)၁၄၉၉၂၁	ဦးစိုးသိန်း	၄ တန်း	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၆၆၂၃၈၀၇၅၉	
၅	ဦးမောင်ဇော်	၉/ညဥန(နိုင်)၁၃၃၇၄၇	ဦးကျော်ရှိန်	၄ တန်း	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၈၉၈၀၄၂၄၄၈	
၆	ဦးအောင်ဌေး	၉/ညဥန(နိုင်)၀၁၈၂၄၁	ဦးကောကံရ	၄ တန်း	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၄၄၉၁၄၁၂၉၁	
၇	ဒေါ်ခင်မာရီ	၉/ညဥန(နိုင်)၀၁၇၇၈၁	ဦးသာရင်	၄ တန်း	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၈၂၂၁၃၆၄၅	
၈	ဒေါ်မာမာ	၉/ညဥန(နိုင်)၁၆၃၂၆၁	ဦးရွှေခင်	B.A(Eco)	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၆၄၃၂၁၈၉၂	လယ်ယာရေး
၉	ဦးစိုးမြင့်	၉/ညဥန(နိုင်)၁၄၂၆၄၁	ဦးတင်	၄ တန်း	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၄၅၇၆၈၆၄၉၂	
၁၀	ဒေါ်ဥမ္မာစိုး	၉/သေရ(နိုင်)၀၀၀၄၅၁	ဦးအေးချို	၁၀ တန်း	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၆၀၅၈၆၀၁၇	
၁၁	ဦးထွန်းထွန်းနိုင်	၉/ညဥန(နိုင်)၁၁၈၅၄၂	ဦးကြည်	၁၀ တန်း	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၈၉၉၀၃၃၅၁၃	