

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)

ဖအိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကြီးစုကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃။	ကျေးရွာမြေပုံ	၃
၄။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ	၄
၅။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၆။	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်	၆
	အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	
၇။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယံဇာတရင်းမြစ်ပြမြေပုံ	၇ - ၈
၈။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၉ - ၁၀
၉။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၁ - ၁၃
၁၀။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၄ - ၁၇
၁၁။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၈ - ၂၀
၁၂။	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၁ - ၂၄
၁၃။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်ဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၅ - ၂၇
၁၄။	ကျေးရွာ စီ/ထောက်ပံ့ကော်မတီဝင်များ	၂၈ -
၁၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇယားများ	၂၉
၁၆။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၃၀ - ၃၉
၁၇။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂)	၄၀ - ၄၆
၁၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၇ - ၅၄
၁၉။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၅ - ၅၈

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်ပြမြေပုံ

N
S


စေတုတ္ထရာမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
၁ လက်မ = ၂ မိုင်စကေး



ရည်ညွှန်းချက်

- တိုင်း၊ ပြည်နယ်ခြား: - - - - -
- မြို့နယ်ခြား: - . - . -
- ကားလမ်း: —————
- ကျေးရွာအုပ်စုများချဉ်း:
- မြို့: ■
- ကျေးရွာအုပ်စု: ■
- ကျေးရွာ: ●
- မြစ်ချောင်း: ~~~~~

မအိုင်းကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာ



ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း



ချောင်း




ကားလမ်း





စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ အရှေ့ကျေးရွာအုပ်စု
မကြီးစုကျေးရွာ အကွက်ချမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- ☐ အိမ်ယာကွက်/မြေကွက်
- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
- ဓနု
- စာသင်ကျောင်း
- ပညာရေးဝန်ထမ်းအိမ်
- ကျေးရွာနယ်နိမိတ်
- စာကြည့်တိုက်

ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ			စာသင်ကျောင်းအဆောက်အအုံ	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအဆောက်အအုံ	ပညာရေးအဆောက်အအုံ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	ကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံ	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ပေါင်း						

(ဖခိုင်း) ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဖခိုင်း အနောက်
၂	ဖခိုင်း အရှေ့
၃	ရွှေချောင်း
၄	မကြီးစု ၃၂၄

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်စဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျာ	မ	ပေါင်	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၉/၁၀/၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စု	၃၅	၂၈	၆၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့် အများသ ဘေားတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Claender)	၁၉/၁၀/၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၅	၂၈	၆၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ၊ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ
၃	ကျေးရွာလူနေမှုပြ သယံဇာတမြေပုံ (social Map/ Resource Map)	၁၉/၁၀/၁၇	ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ ကော်မတီဝင်များ	၃၅	၂၈	၆၃	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေမြစ်ချောင်း၊ ရေတွင်းရေကန်သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၉/၁၀/၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၃၅	၂၈	၆၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ
၅	ကျေးရွာ၏ငါးနှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအ စဉ် (Pair Wise)	၁၉/၁၀/၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၅	၂၈	၆၃	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစားခွင့် နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူ တည်ပြီးဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၉/၁၀/၁၇	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၃၅	၂၈	၆၃	ကျေးရွာတွင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လုပ် ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန် ယက် (Spider Web)	၁၉/၁၀/၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၃၅	၂၈	၆၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တန်တူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျေးရွာသမိုင်း ကြောင်း (Village History)	၁၉/၁၀/၁၇	ကျေးရွာစီ/ ထောက် အဖွဲ့ကျေးရွာလူ ထု	၃၅	၂၈	၆၃	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း

ဥစ္စာနေအဆင့် ခွဲခြားမှု စံနမူနာပုံစံ

မြို့နယ် လောလူငွေ ကျေးရွာအုပ်စု အစိုင်း ကျေးရွာ မကြီးစု ရက်စွဲ ၁၉.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
နေအိမ်အခြေအနေ	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း ပွန်ကာ	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရုံကာ	သစ်ကလေးအိမ် ဝါးထရုံကာ
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	ဆိုင်ကယ်..TV	ဆိုင်ကယ်၊ ဗွိုင်း	မရှိ
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	(၁) ဧက ၅၀၀၀၀	(၁) ဧက ၅၀၀၀၀	မရှိ
ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်မှု	(၂) ကောင်	(၂) ကောင်	မရှိ
တနှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	၁၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု	တစ်နှစ်စာဖူလုံ	ဖူလုံ	ဖူလုံရန်ခက်ခဲ
စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု	၂၆	၂၇	၂၃

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်မာနီမာနီ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စေတုတ္ထရာမြို့နယ် ဖအိုင်းအုပ်စု၊ မကြီးစုကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၁၉ - ၁၀ - ၂၀၁၇

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁၂ : ၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၁၂ : ၄၅

ကြာချိန် - (၄၅)မိနစ်

နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ မကြီးစုကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဇယား သုံးသပ် ချက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာ၏ စုရပ်ဆောင်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုကို အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြင့် ခွဲခြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ချမ်းသာအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု နှင့် နွမ်းပါးအုပ်စု တို့ဖြစ်ကြပါ သည်။ အိမ်ထောင်စု (၇၆) အိမ်တွင် ချမ်းသာ(၂၆) အိမ်၊ အလယ်အလတ် (၂၇)အိမ် နှင့် နွမ်းပါး (၂၃) အိမ်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော အိမ်အခြေအနေမှာ သွပ်မိုး၊ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ နွား (၂)ကောင်နှင့် ၊ လယ်ဧက (၁)ဧကနှင့် အထက်၊ ပိုင်ဆိုင် ကြပြီး တနှစ်ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေ (၁၅)သိန်း ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီး အဆင်ပြေကြပါသည်။

အလယ်အလတ် အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော အိမ်အခြေအနေမှာ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ကျွဲ၊ နွား (၂)ကောင်အောက်၊ လယ်ဧက (၁)ဧကအောက် ပိုင်ဆိုင် ကြပြီး တနှစ်ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေ (၁၀)သိန်း ဝန်းကျင်ခန့် ရှိကာ စာနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံကြပါသည်။

နွမ်းပါး အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော အိမ်အခြေအနေမှာ သက်ကလေးအိမ် ၊ သက်ငယ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ (တချို့ သွပ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ) ဖြစ် ပြီး ပိုင်ဆိုင် မှုများမှာ ကျွဲ၊ နွား (၂)ကောင်နှင့် အောက်၊ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ်ယာမြေ မရှိကြပါ။ တနှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၅)သိန်းဝန်းကျင်ခန့်ရှိကာ စာနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရန် အနည်းငယ်ခက်ခဲပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

မကြီးစုကျေးရွာတွင် အဆင်မပြေသော သာမန်မိသားစုအိမ်များမှာ ရွာ၏ သုံးပုံ တစ်ပုံခန့်ရှိပြီး ၊ အလယ်အလတ်အသင့်အတင့်မိသားစုအိမ်များမှာ ရွာ၏ငါးပုံသုံးပုံလောက်ရှိပြီး အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုများမှာ သုံးပုံ တစ်ပုံခန့်လောက်ရှိပါသည်။ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းငယ် အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ


























ကျား (၃၅)ဦး၊ မ (၂၈)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ

ရာသီခွင်ပြ မြေပုံနံပါတ်

ရက်စွဲ

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့လွှဲ	တပေါင်း	အိပ်တောင်စုပေါင်း
စိုက်ပျိုးရေး	ပာစီ၊ ပြင်ဆင်	နှစ်ဖြူ	နှစ်ဖြူ	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	နှစ်ဖြူ	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	
ပဲစိုက်													
ပျက်စီးမှု	မိုးကြိုး	-	-	-	-	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	
ဝါခေါင်													
မိုးကြိုး													
ကျွန်း၊ မြေ	မိုးကြိုး	-	-	-	-	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	မိုးကြိုး	
မိုးကြိုး													
မိုးကြိုး													

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖအိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကြီးစုကျေးရွာ၏

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ၊ ၁၉ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၇

စတင်ဆွေးနွေးချိန်-၁ ၊ ၃၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၂ ၊ ၄၅

ကြာချိန် - (၄၅) မိနစ်

နေရာ -ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖအိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကြီးစုကျေးရွာ၏ ရာ သီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ပိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးကြသောအခါ တစ်နှစ်တာ ကာလတွင် လအလိုက် အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းအပေါ်တွင် အသေးစိတ် ဆွေးနွေးကြပြီး ဆွေးနွေးချက် များကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ကြပါသည်။

ရာသီဥတု။ ။ တန်ခူးလတွင် ရာသီဥတုသည် ပူပြင်းခြောက်သွေ့ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ လေပြေလေညှင်း တိုက် ခတ်လေ့ရှိသည်။ သင်္ကြန်ကာလတွင် ရံဖန်ရံခါ မိုးရွာတတ်ပြီး လေပြင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်တတ်သည်။ ကဆုန် လတွင်လည်း အများအားဖြင့် ပူပြင်းခြောက်သွေ့ပြီး ရံဖန်ရံခါ မိုးရွာတတ်သည်။ နယုန်လတွင် မိုးဥတုစတင်ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် မိုးစတင်ရွာသွန်းပြီး ရံဖန်ရံခါ မိုးသည်းတတ်သည်။ မိုးရွာသွန်းသော်လည်း အပူချိန်လျော့ကျခြင်းမရှိသေးပေ။ ဝါဆိုလတွင်မိုးရွာသွန်းမှုပိုမိုများပြားလာပြီး ဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှုများလည်း ရှိလာသည်။ ဝါခေါင်လတွင်မိုးရွာသွန်းမှုများရှိသော်လည်း မိုးနည်းတတ်သည်။ တော်သလင်းလတွင် မိုးများသော်လည်း နေပူချိန်များပြီး ပူပြင်းသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မိုးရွာသွန်းမှုရှိသော်လည်း မိုးနည်းသည်။ ရာသီဥတုလည်း အနည်းငယ်အေးမြလာသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလသည် ဆောင်းရာသီသို့ စတင်ဝင်ရောက်ပြီဖြစ်သော်လည်း ရံဖန် ရံခါ မိုးရွာသွန်းမှုများလည်းရှိတတ်သည်။ နတ်တော်လတွင် ရာသီဥတု အေးမြပြီး ဆီးနှင်းများ အနည်းငယ် ကျ ဆင်းတတ်သည်။ ပြာသိုလ်လတွင် အလွန်အေးမြပြီး ဆီးနှင်းများ၊ မြူများ ကျဆင်းတတ်သည်။ တပို့တွဲလတွင် လည်း အေးမြပြီး မြူနှင်းများကျဆင်းလေ့ရှိသည်။ လေပြေလေညှင်းများလည်း တစ်ခါတရံ တိုက်ခတ်တတ် သည်။ တပေါင်းလသည် နွေရာသီသို့ စတင်ကူးပြောင်းသော လဖြစ်ပြီး ပူပြင်းလာသည်။ မိုးလည်း အနည်းငယ် ရွာသွန်းတတ်သည်။

စိုက်ပျိုးရေး။ ။ တန်ခူးလတွင် မိုးကြိုစပါးစိုက်ပျိုးကြပြီး ယာမြေ၊ ကိုင်းမြေများ နှမ်းစိုက်ပျိုးရန်အတွက် မြေပြင်ခြင်း၊ ပေါင်းရှင်းခြင်း၊ ထွန်ယက်ခြင်း၊ မျိုးစုဆောင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကဆုန်လနှင့် နယုန်လတို့တွင် မြေပဲစိုက်ခြင်း နှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဝါဆိုလတွင် လယ်ထွန်ခြင်း၊ ပျိုးထောင်ခြင်း၊ ဝါခေါင်လတွင် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

တော်သလင်းလတွင် နှမ်းရိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြပြီး သီတင်းကျွတ် လတွင် ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလ နှင့် နတ်တော်လတွင် မိုးစပါး ရိတ်သိမ်းခြင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးခြင်း ပြာသိုလ်လတွင် မြေပဲများစိုက်ပျိုးကြသည်။ တပို့တွဲလ နှင့် တပေါင်းလတို့တွင် ပဲမျိုးစုံ ရိတ်သိမ်း ကြပါသည်။

ပျံ့ကျလုပ်ငန်း။ ။ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရာ တွင် လက်လုပ်လက်စား ကျဘမ်းလုပ်ငန်း များကို ဦးတည်ဆွေးနွေးကြခြင်းဖြစ်ပြီး တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလ်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည်လများတွင် ဝါးခုတ်ခြင်း လယ်/ယာ လုပ်ငန်းခွင်များတွင်နေစား အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။

ရာသီပွဲတော်။ ။ ရာသီပွဲတော်အနေဖြင့် မကြီးစုကျေးရွာတွင် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ၊ ဝါခေါင်လနှင့်တော်သလင်းလများတွင် ခေါင်းတွဲလိုက် ဆွမ်းလှူပွဲ ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပို့တွဲလတွင် ထမင်းနံ့ပွဲ နှင့် ပြာသို ၊ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်းစသည့်ပွင့်လင်းလများတွင် သားရှင်ပြု အလှူပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါသည်။

ကျန်းမာရေး။ ။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် တန်ခူးလ ၊ ကဆုန်လများတွင် အပူလွန်အပူနာ ဝါဆိုလတွင် ဝမ်းရောဂါ အနည်းငယ် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး ဝါခေါင်လများတွင် သွေးလွန်တုတ်ကွေးများဖြစ်တတ်ပြီး သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် နှာစည်း/ချောင်းဆိုး/ဖျားနာခြင်း၊ တပေါင်းလတွင် ရာသီပြောင်းဖျားနာ ခြင်းများ ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး ကျန်လများတွင် များသောအားဖြင့် ကျန်းမာကြသည်။

ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ။ ။ တန်ခူး/ကဆုန်/နယုန် /ဝါဆို / ဝါခေါင်စသည့်လများတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးပြီး သီးနှံများလည်း မထွက်သေးသဖြင့် ဝင်ငွေနည်းပြီး ထွက်ငွေအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ငွေထွက်များပါသည်။ တော်သလင်း /သီတင်းကျွတ် လများတွင် နှမ်းသီးနှံ ထွက်ရှိချိန် ဖြစ်သဖြင့် ဝင်ငွေများသော်လည်း မီးထွန်းပွဲတော်အတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများရှိသဖြင့် ထွက်ငွေလည်း အသင့်အတင့် ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသိုလ် တပို့တွဲလ တပေါင်းလများတွင် ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သဖြင့် လယ်ယာစိုက်ရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ကျဘမ်းလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေများရရှိပြီး ထွက်ငွေများလည်း အသင့်အတင့် ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - (၃၅)

မ - (၂၈)


မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြင်ပပုံ

ရက်စွဲ ၁၉-၁၀-၂၀၁၇



အများဆုံးအကျိုးပြု
အသင့်အတင့်အကျိုးပြု
အနိမ့်အကျိုးပြု

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၅)ဦး / မ (၂၈)ဦး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖအိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကြီးစုကျေးရွာ၏

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ၊ ၁၉ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၇

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖအိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကြီးစုကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း (၁၀) ဖွဲ့၊ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း (၁၁) ဖွဲ့ သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ရပ်ရွာကိစ္စများ တွင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအား ကျေးရွာလူထုမှ ဆွေး နွေးမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွင် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရာအိမ်မှူးများ၊ ဆယ်အိမ်မှူးများ၊ ရပ်မိ ရပ်ဖများ ပါဝင်ပြီး ကျေးရွာတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာ၏ အ ရေးကိစ္စမှန်သမျှကို ဦးဆောင် စီမံခန့်ခွဲနေသော ကျေးရွာ၏ အဓိကအကျဆုံး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်းကော်မတီ၊ ။ ကျောင်းသားမိဘများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်ရွာ လူထုတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ကျောင်း ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများအား ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေ သော အဖွဲ့ဖြစ်သောကြောင့် အရေးကြီးသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

ရေကော်မတီ၊ ။ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးစိတ်ဝင်စားသူများ တက်ကြွသူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကော် မတီဖြစ်ပြီး ရေရရှိရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ရံပုံငွေကောက်ခံရေးနှင့် ရေအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ် ငန်းများကို အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထုတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ တွင် အရေးကြီးသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွင် အရံသားဖွား၊ ကျန်းမာရေးလုပ်သားများပါဝင် ပြီး ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေးစစ်တမ်း၊ အသေးစားကုသရေးနှင့် လူနာလွှဲပြောင်းခြင်းကိစ္စ များကို အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထုတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

Save The Children၊ ။ ကျေးရွာတွင်းရှိ တက်ကြွသော လူငယ်များအား Save The Children (မြို့နယ် ရုံး) မှ ဖွဲ့စည်းပေးထားသော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် အခြားအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် လည်ပတ်ရံပုံငွေလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာအတွင်းဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်မှု အသင့်အတင့် အားကောင်းသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုကော်မတီ၊ ။ ကျေးရွာလူထုအတွင်းရှိ တက်ကြွပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးစိတ်ပါဝင်စားသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အအုံ လိုအပ်ချက်များကို စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၏ အကူအညီဖြင့် ဦးဆောင် အ ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော အရေးပါသည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့။ ။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသားလူငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ကျေး ရွာတွင် မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ စည်းကမ်းကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတို့ကို အုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့များ၊ ကျေးရွာလူထုတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

လူငယ်အဖွဲ့။ ။ လူငယ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော လူငယ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင် သာရေး/နာရေး၊ အလှူအတန်းများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ မင်္ဂလာပွဲများ၊ ဧည့်ခံပွဲများတွင် ကူညီပေးခြင်း၊ ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အားတက်သရောပါဝင်ကူညီခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့။ ။ ကျေးရွာရှိ ရပ်မိရပ်ဖ အမျိုးသားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးနှင့်သာ ရေး/နာရေးကိစ္စများကိုဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲနေသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။

မွေစကြာအဖွဲ့။ ။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထားပြီး ဘာသာရေးပွဲများတွင် ပတ်ရွတ်အ သင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့။ ။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထားပြီး အမျိုးသမီးများ အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိခိုက်မှုများရှိပါက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

သမအမှုဆောင်အဖွဲ့။ ။ကျေးရွာတွင် ငွေစုငွေချေးများပြုလုပ်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

ပရဟိတအဖွဲ့။ ။ကျေးရွာ၏ ပညာရေး ကျန်းမာရေး လူမှုရေးစသည့် လိုအပ်သည်နေရာများတွင် ကူညီဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့ ။ ။ကျေးရွာ၏ သာရေး နာရေး အလှူပွဲများတွင် ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်းအား ကူညီသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

မီးလင်းရေးအဖွဲ့။ ။ကျေးရွာတွင် မီးလင်းရေးများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဦးဆောင်ရသောအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ဘက်။ ။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော လုပ်အားခအရင်းများ စိုက်ထုတ်ပေးသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်ထွေ/အုပ်။ ။ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာလူထု တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။

မြို့နယ်သမ။ ။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတိုးတက်ရေး၊ တနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား အထောက်အကူပြု ချေးငွေထုတ်ချေးကူညီခြင်းကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိရပ်ဖနှင့် ကျေးရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့။ ။ မီးဘေးအန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာအရံမီးသတ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေသောဌာနဖြစ်ပါသည်။

တိ/မွေး/ကု။ ။ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသော ဌာနဖြစ်သည်။

မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း။ ။ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

ကျေးလက်ဦးစီးဌာန။ ။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာလူထု၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်ချိတ်ဆက်ကာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသောဌာန ဖြစ်ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း။ ။ ကျေးလက် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၊ဌာနဆိုင်ရာများ ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ယင်း ကျေးရွာလူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးစိတ်၊ ပူးပေါင်းမှု၊တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ဒီမိုကရေစီအလေ့အကျင့်များအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေသော အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

Save The Children။ ။ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရံပုံငွေထူထောင်ရေး၊ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများအား ပညာပေး မျှဝေခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာကော်မတီ၊ ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး။ ။ကျေးရွာတွင် လိုအပ်သော စိုက်ပျိုးရေး နှင့်ပတ်သက်သည်များကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - (၃၅)
မ - (၂၈)


မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

မဏ္ဍပ်

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ / အမျိုးသား အဖွဲ့.

ရက်စွဲ .၁၉.၁၁.၂၀၁၇



■ အမျိုးသမီးအဖွဲ့

■ အမျိုးသားအဖွဲ့

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စေတုတ္ထရာမြို့နယ် ဖခိုင်းအုပ်စု၊ မကြီးစုကျေးရွာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍ အခြေအနေသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ	- ၁၉ - ၁၀ - ၂၀၁၇
စတင်ဆွေးနွေးချိန်	- နေ့လည် (၁၂:၄၅)
ပြီးဆုံးချိန်	- နေ့လည် (၁ : ၃၀)
ကြာချိန်	- (၄၅) မိနစ်
နေရာ	- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ဖခိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကြီးစုကျေးရွာရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍ အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်ကို ခေါင်းစဉ်ကြီး (၈) ခုဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ (၂) ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ (၃) အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊ (၄) ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ (၅) လုံခြုံစိတ်ချမှု၊ (၆) ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ (၇) လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ (၈) ဝင်ငွေရရှိမှု တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု

မကြီးစုကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၁၀၀) ရာနှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၇၀) ရာနှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းနေခြင်းမှာ ကျေးရွာတွင်း အမျိုးသားများ လုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းများသာများပြားခြင်း၊ လုပ်သားငှားရမ်းရာတွင် အမျိုးသားများကိုသာ ဦးစားပေး ငှားရမ်းကြခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းများ နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု

မကြီးစုကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများက (၈၀) ရာနှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများက (၅၀) ရာနှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ နည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေခြင်း၊ အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကိုသာ ခေါင်းဆောင်ခွင့် ပေးထားခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများက ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု သာလွန်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျားမ ရေးရာ ကဏ္ဍအရ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာအောင် မြှင့်တင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်လျှင် အမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုစောင့်ရှောက်မှု

မကြီးစုကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများက (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများက (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် နည်းနေခြင်းမှာ အပြင်ထွက်ပြီး ဝင်ငွေရာဖွေရာတွင် အချိန်ပေးနေရသောကြောင့် ရာခိုင်နှုန်းနည်းနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

မကြီးစုကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများက (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီးများက (၅၀)ရာနှုန်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေသည် ကွာခြားမှု မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

လုံခြုံစိတ်ချမှု

မကြီးစုကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ လုံခြုံစိတ်ချမှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၉၀) ရာနှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀) ရာနှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ရာခိုင်နှုန်းနည်းခြင်းမှာ ခန္ဓာဗေဒ တည်ဆောက်ပုံ မတူညီခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်လည်းကောင်း နည်းပါးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု

မကြီးစုကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၅၀) ရာနှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀) ရာနှုန်းရှိပါသည်။ ရွှေ့ချောင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့၏ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုမှာ ကွာခြားမှု မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

မကြီးစုကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၉၀) ရာနှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀) ရာနှုန်းရှိပါသည်။ ရွှေ့ချောင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်နည်းနေခြင်းမှာ ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သူ မရှိခြင်း ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

မကြီးစုကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀) ရာနှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀) ရာနှုန်းရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ လုပ်နိုင်သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ တတ်မြောက်မှုအားနည်းခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်


အမျိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ တိုးတက်လာစေရန် လိုအပ်သည်များမှာ အမျိုးသမီးများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း၊ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော လုပ်ငန်းများ၊ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ အရင်းအမြစ်ပေါ် အခြေခံ၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ နည်းပညာသင်တန်းများ စသည်တို့ ပေးရန် လိုအပ်ခြင်း၊ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၃၅) ၊ မ (၂၈)

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖအိုင်းအုပ်စု၊ မကြီးစု(၂)ကျေးရွာ၏
စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း ပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ၊ ၁၉ -၁၀ - ၂၀၁၇

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၃ : ၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၃ : ၄၅

ကြာချိန် - (၄၅)မိနစ်

နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

မကြီးစုကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲ အတွက် ပြဿနာသုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာ၏ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ရန် ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း ရန်ပုံငွေ စုဆောင်းရန် ကျေးရွာနေ ရွာသူရွာသားများ စီးပွားရေး မပြေလည်ခြင်း ရွာသူ၊ ရွာသားအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင် လာစေရန် ဦးဆောင် ဦးရွက် ပြုမည့်သူ မရှိခြင်း၊ မြေနေရာမရှိခြင်း ၊ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုမရှိဘဲ ရေရှည်တည်တံ့ ကောင်းမွန်စေရန် ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပညာ အားနည်းခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက် ပြဿနာများမှာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်လုံလောက်သည့် နေရာမရှိခြင်း အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာကျယ်ကျယ် မရှိ၍ ရွာလယ်ဇရပ်တွင် သာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေရခြင်း လက်ရှိရှိနေသော ရွာလယ်ဇရပ်မှာ တရွာလုံးစည်းဝေးရန် နေရာကျဉ်းလွန်းခြင်း၊ မြို့နယ် ဌာနများမှ (သို့) အဖွဲ့အစည်းအခုခုမှ သင်တန်းများပေးရန် (သို့) အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ရန် လာရောက်ကြသောအခါ လုံလောက်ကျယ်ဝန်းသည့် နေရာမရှိခြင်း အလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲများ ဧည့်ခံကျွေးမွေးရန် သစ်ဝါးများခုတ်ပြုလုပ်ရသဖြင့် သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း အချိန်ကုန်ခြင်းများ အကျိုးခံစားရပါသည်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲ ပြဿနာ များကိုလည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ


မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျား (၃၅)ဦး၊ မ (၂၈)ဦး

ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ

ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

ပြဿနာ ... ~~အထူးသဖြင့်~~ ကျေးရွာအုပ်စု ... ကျေးရွာ ... ရက်စွဲ ...



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ကျား - ၃၅

မ - ၂၈

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်သန်းသန်းအောင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖအိုင်းအုပ်စု၊မကြီးစု(၂)ကျေးရွာ၏
စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်းအား သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ၊ ၁၉ - ၁၀ - ၂၀၁၇

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၃ : ၀၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၃ : ၄၅

ကြာချိန် - (၄၅)မိနစ်

နေရာ- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

မကြီးစုကျေးရွာ စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းမှုစက်ဝန်း သုံးသပ်ချက် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး အကျိုးဆက်ကို ခံစားနေကြရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းမည့် နည်းလမ်းများမှာ စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ရန် လုံလောက်သည့် ရန်ပုံငွေ လိုအပ်ခြင်း၊ ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ စုရပ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ရန် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်း လုပ်အား လိုအပ်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပါက ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမည့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူထုမှစောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာ ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း စသည်တို့ဖြင့် စုရပ်ဆောင်မရှိခြင်း ပြဿနာအား ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျား(၃၅)ဦး၊ မ (၂၈)ဦး

ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ

လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း(မကြီးစုကျေးရွာ)

ရက်စွဲ၊ ၁၉ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၇

အမျိုးသားအဖွဲ့

၁။ စုရပ်ဆောင်

၂။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး

၃။ ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း

၄။ ရွာအနောက်ရေမြောင်း

၅။ ချောက်ကူးတံတား

၆။ K G ကျောင်း

၇။ ကျောင်းအိမ်သာ

၈။ မူလွန်ကျောင်း

၉။ အလယ်တန်းကျောင်း

၁၀။ မွေးမြူရေးစီမံကိန်း

၁၁။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

၁။ စုရပ်ဆောင်

၂။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး

၃။ ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း

၄။ ချောက်ကူးတံတား

၅။ K G ကျောင်း

၆။ ကျောင်းအိမ်သာ

၇။ မူလွန်ကျောင်း

၈။ စက်ချုပ်သင်တန်း

၉။ မူကြိုကျောင်း

၁၀။ မွေးမြူရေးစီမံကိန်း

၁၁။ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ

စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ဖအိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကြီးစု(၂)ကျေးရွာ လုပ်ငန်းဦးစားပေး အလိုက်
နှိုင်းယှဉ်ပြဇယား

ရက်စွဲ၊...၁၉..../...၁၀..../...၂၀၁၇...

	စုရပ်ဆောင်	စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး	ရွာတွင်းလမ်း ခင်းခြင်း	ရွာအနောက် ရေမြောင်း	ချောက်ကူးတံ တား	K G ကျောင်း	ကျောင်း အိမ်သာ
စုရပ်ဆောင်		စုရပ်ဆောင်	စုရပ်ဆောင်	စုရပ်ဆောင်	စုရပ်ဆောင်	စုရပ် ဆောင်	စုရပ်ဆောင်
စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး			စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး	စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး	စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး	စာသင် ကျောင်း ခြံစည်းရိုး	စာသင် ကျောင်း ခြံစည်းရိုး
ရွာတွင်းလမ်း ခင်းခြင်း				ရွာတွင်းလမ်း ခင်းခြင်း	ရွာတွင်းလမ်း ခင်းခြင်း	ရွာတွင်းလမ်း ခင်းခြင်း	ရွာတွင်းလမ်း ခင်းခြင်း
ရွာအနောက် ရေမြောင်း					ရွာအနောက် ရေမြောင်း	ရွာအနောက် ရေမြောင်း	ရွာအနောက် ရေမြောင်း
ချောက်ကူးတံ တား						ချောက်ကူးတံ တား	ချောက်ကူး တံ တား
K G ကျောင်း							K G ကျောင်း
ကျောင်းအိမ် သာ							

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ

မကြီးစုကျေးရွာ၏ ကျေးရွာလက်စွဲစာအုပ်ပြုလုပ်ခြင်း
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





လူထုထုတ်ပြန်မံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်၊ ပထမဆုံး အကြိမ် ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် စည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးကအား ဘေးရွာ ကော်မတီ ခွဲစည်းခြင်း အစည်းအဝေး မတိုင်မီ ဤ အချက်အလက်များ ကောက်ယူပေးရန် တောင်း ဆို ဖြည်းသွင်းစေပြီး အစည်းအဝေး ညင်းပစဉ် စိစစ်ရမည်။

ရာအိမ်မှူးအမည် ဦးဇော်ဦး	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် စေတုတ္ထရာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဖေဒိုင်း
		ကျေးရွာ - မကြီးစု

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မမာ	၇၁	၁။ ဗုဒ္ဓ	၇၁
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။		၄။	

	ကျား	မ
လူဦးရေ	၁၄၂	၁၅၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၅	၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး	ခြံစိမ့်
အထက	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☒
အလက	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
အမက	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြို	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဝလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် -		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကွမ်းကျင်းပညာရှင် (ရွာသား/နေထိုင်)

ပညာရေး			ကျန်းမာရေး			တည်ဆောက်ရေး		
	နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်		နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အလယ်တန်းပြ	☐	☐	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အထက်တန်းပြ	☐	☐	LadyHealth Visitor	☐	☐	လျှပ်စစ်လုပ်သား	☐	☐
မူကြို	☐	☐	သားဇာ	☐	☐	ပိုက်ဆက်	☐	☐
အခြား	☐	☐	ကျေးလက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	မက္ကင်းနစ်	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း

(ဃ) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (အမှန်ခြစ်ပါ)

ကျောက်လမ်း (✓) ကတ္တရာ () ကွန်ကရစ် () ဆိုင်ကယ်လမ်း () ကျောက်စရစ် ()

မြေ () လူသွားလမ်း () အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan)

(အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/မရှိ/မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

နှစ်/မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက်ရရှိထားသလား

ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ(အလယ်)မှ မြို့(အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/မီလီ _____ /မာ့မီ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ(အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ ထော်လာရုံ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ () နာရီ

မိုးရာသီ ထော်လာရုံ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်း ကုသိုသော သဘာဝဘေး ကျရောက်မဲ့မှု

၁ မရှိ ၂ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာ အသင်းအဖွဲ့များ - လက်ရှိ ကော်မတီ/ ဆပ်ကော်မတီများ

ကော်မတီ	မ	ကျား	ပေါင်း
save the children			
စာရေးဆရာမ ကော်မတီ			
ကျေးရွာအုပ်စု ဘဏ်			

ရာအိမ်မှူး အမည်

ဦးသောင်းစွာ

လက်မှတ်

စာ

ရက်စွဲ

၁၉. ၁. ၂၀၁၅

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဒေါ်စိန်စွာ

လက်မှတ်

Mon

ရက်စွဲ

၁၉. ၂. ၂၀၁၅

လမ်းညွှန်

အမိန့် ၁ မှ ၇ အထိ ဖော်ပြရန်

အုပ်စု (က) လူဦးရေ ကျေးရွာတွင် လူမျိုး နှင့် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ အလိုက် လူဦးရေ/ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် တို့ကို ချမှတ်ပြီး အမှတ်အသား ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်ကို ကောက်ယူပါ။ အမျိုးကြီး၊ မှုဆိုးမ၊ ကွာရှင်းထားသူ တို့ဖြစ်သည်။ လူဦးရေစာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ရွာတွင် ရှိသမျှ ကျား၊ မ၊ ကလေး အကုန်ကောက်ရန်၊ မသိလျှင် အနီးစပ်ဆုံး ရေးပါ။

အုပ်စု (ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ - ကျန်းမာရေး၊ ဆေးခန်း၊ သားဖွားခန်း၊ ကျေးလက် ကျန်းမာရေး ဌာန/ခွဲ စသည့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ များ၏ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ ဝန်ထမ်း ရှိ/မရှိ အကုန်ကောက်ပါ။ ကျောင်း၊ ရွာတွင် ရှိသော ကျောင်း အမျိုးအစား အလိုက် ဖြစ်ရန်။

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါလူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး သောင်းရွှေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ : ၇၈၈၄၁၈၈၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်ကျော်သူ
ဗြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် စေတုတ္ထရာ	ကျေးရွာအုပ်စု မော်ဦး ကျေးရွာ မကြီး + ၇

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
မျိုးစု (၁)-----	၇၁	ဘာသာ(၁)-----	၇၁
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၂ ဦး	၁၅၉ ဦး
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅ မှုန်	၆၈ မှုန်

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ဟခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	၂၄၇	၂၀၇	ဆရာပန်	☐	☐	လက်သမား	၂၄၇	☐
အထက်တန်းပြဆရာ	☐	☐	လက်ထောက်	☐	☐	ပန်းရံ	၂၀၇	☐
ဆရာမ			ကျန်းမာရေးမှူး					
အလက်တန်းပြဆရာ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်း	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
ဆရာမ			မာ့ရေးဆရာမ					

မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရသားဖွား	၁၂/၁၇	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၈/၂၀၁၇	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
			(၁)/(၂)					
တ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- မိုင်-----/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
☐မရှိပါ ☒ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-
 မိမိတို့၏ကျေးရွာတွင် ခရီးလမ်း (၂၀၀၃၊ ၁၀၀၃) မှာလောက် (၂၀၀၃၊ ၁၀၀၃) ဟု

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁- Save the Children
 ၂- အခြေခံကျန်းမာရေး
 ၃- အခြေခံကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသောင့်ဌ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်မျိုးလွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးသော ဂွဉ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၇ - ၇၆၁၇၄၅၈၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မေမေဦး
ပြည်နယ်၊ ကိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့နယ်၊ လောဘိဒွါ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မအိုင် - ကျေးရွာ မအိုင်		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၇၇	ဘာသာ (၁) -----	၇၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မလန်စွမ်းသူများ	၉		
အောက်ကျွန်းသို့များ	၂၁		
(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်မက်အရပ်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၆	၁၆၁
လူမျိုးစု (၁)		
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၆၅	၇၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

အသုံးအဆောင်များ	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	
ကျွဲဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ဂေဟသွယ်သူ	☐	
ခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ☐ ကတ္တရာလမ်း: ☐ ကွန်ကရစ်လမ်း: ☐
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ☐ မြေသားလမ်း: ☐ လူသွားလမ်း: ☐ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ☐
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် ☒ မရှိပါ ☐ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အန္တရာယ်များ: ရေကြီးခြင်း၊ မိုးရေချိန်များ၊ မိုးလျှော့ခြင်း၊ မိုးရေချိန်များ၊ မိုးလျှော့ခြင်း၊ မိုးရေချိန်များ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းကော်မရှင် (သို့) အခြားအဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

(၁) Save the Children မြန်မာနိုင်ငံ

(၂) အမည်ရည်ရွယ်ချက်
ကျန်းမာရေး အကူအညီ

ကျေးဇူးတင်စာ

အမည် ဒေါ်အေး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇-၁၂-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇-၁၂-၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ပယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းတံဆိပ်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ ဘဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးကျော်ဝင်း	၀၉-၇၆၂၇၃၄၀၈၅	ဒေါ်သန်းသန်းစော
ညွှန်ကြားရေးမှူးကြီး	မြို့နယ် စေတနာ့တိုင်း	ကျေးရွာ
		မကြီးစု

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု		ဘာသာ (၁) မြို့နယ်	ရပ်
လူမျိုးစု (၂) မြို့နယ်	၃၅	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
ခြား			
	အရေအတွက်		
သန်စွမ်းသူများ	၂		
ဘက်ကြီးရွယ်အိုများ (၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
မိဘမဲ့	—		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၃၆	၁၆၀
လူမျိုးစု (၂) မြို့နယ်	၃၅	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		
ခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၈	၈

၃၀၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ဘာသာကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အောက်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒

မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဝတ်နံ့ပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
သက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
ကျွဲဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
ခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဖြစ်ပြီး ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဖြစ်ပြီး ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) မတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နှစ်များတွင် ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလဲ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ

ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စု

(၂) ကျေးရွာအုပ်စု

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဝင်း

လက်မှတ် ကျော်ဝင်းနုနု ၁၉.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မိမိသိမ်းသိမ်း

လက်မှတ် *Handwritten signature* နေ့စွဲ ၁၉.၁၀.၂၀၁၇

کتابخانه

လက်ထပ်သည့် သက်တမ်းကို ဝေမျှစေရမည့် (CFTF) မှတ်ကျွေးမှုနှင့် ကျေးဇူးတင်မှုအတွက် စိန်ကိုင်တစ်ဆင့်ပြီးတိုင် ပြည့်ဆည်းရန်။

३०६५१

ଜେ. ଟି. ଏ.

[illegible]

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ပြီးကျော်မရှိသော			
နေ့စွဲ	၁၁.၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ		စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်	မန္တလေးမြို့	ကျေးရွာ	၁၀၂၆၁၇

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၁၇	၁၁.၁.၂၀၁၇	၁၇	၃၇	၂၄၄	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၁.၂၀၁၇	၁၂.၁.၂၀၁၇	၁၇	၃၇	၂၅	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၁၇	၁၁.၁.၂၀၁၇	၁၇	၃၇	၁၂	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၁.၂.၂၀၁၇	၁၁.၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	၂၃	၄၂	(၆၅)	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	၆၅	၆၅	၁၂	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၂၀၁၇	၁၇.၂.၂၀၁၇	၆၅	၆၅	၁၂	

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၂.၁၆.၁၈	၁၇.၂.၁၆.၁၈	၂	၉					
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၄.၁၆.၁၈	၁၇.၂.၁၆.၁၈	၂	၂					
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို				မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၂.၁၆.၁၈	၁၇.၂.၁၆.၁၈	၂၂	၂၈				၇၀	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၅.၁၆.၁၈	၁၇.၂.၁၆.၁၈	၂၀	၂၉				၅၆	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၆.၁၆.၁၈	၁၇.၂.၁၆.၁၈	၂၃	၂၉				၆၉	
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၇.၁၆.၁၈	၂၈.၇.၁၆.၁၈	၁၈	၃၇				၅၅	
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၉.၇.၁၆.၁၈	၂၉.၇.၁၆.၁၈	၂၆	၄၄				၇၀	

[illegible]

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

7-12-2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) = စက်ဝန်း(၂) မှစက်ဝန်း(၃)

☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မကွေး	မြို့နယ်	မောင်တောင်	ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု
					ကျေးရွာအုပ်စု (၂)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူချိန်ထူထပ်မှု
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၂၀၁၆	၈.၁၂.၂၀၁၆	၂၁	၇၀	၆၁	၂၁၈၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၁၂.၂၀၁၆	၇.၁၂.၂၀၁၆	၂၁	၇၈	၆၁	၂၁၈၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၂၀၁၆	၁၇.၁၂.၂၀၁၆	၇	၆	၁၇	၂၁၈၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၀	၃၈	၅၈	၂၁၈၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၄	၇၁	၆၅	၂၁၈၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၈.၂.၂၀၁၇	၂၄	၇၁	၆၅	၂၁၈၇



ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၂။	၆.၂.၂.၁။	၆.၂.၂.၂။	၆.၂.၂.၃။	၆.၂.၂.၄။	၆.၂.၂.၅။	၆.၂.၂.၆။	၆.၂.၂.၇။
	၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၂။	၆.၂.၂.၁။	၆.၂.၂.၂။	၆.၂.၂.၃။	၆.၂.၂.၄။	၆.၂.၂.၅။	၆.၂.၂.၆။	၆.၂.၂.၇။
	၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၂။	၆.၂.၂.၁။	၆.၂.၂.၂။	၆.၂.၂.၃။	၆.၂.၂.၄။	၆.၂.၂.၅။	၆.၂.၂.၆။	၆.၂.၂.၇။
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၇.၁။	၇.၁.၁။	၇.၁.၂။	၇.၁.၃။	၇.၁.၄။	၇.၁.၅။	၇.၁.၆။	၇.၁.၇။
	၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၁.၁။	၇.၁.၁.၁။	၇.၁.၁.၂။	၇.၁.၁.၃။	၇.၁.၁.၄။	၇.၁.၁.၅။	၇.၁.၁.၆။	၇.၁.၁.၇။
	၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၂.၁။	၇.၂.၁.၁။	၇.၂.၁.၂။	၇.၂.၁.၃။	၇.၂.၁.၄။	၇.၂.၁.၅။	၇.၂.၁.၆။	၇.၂.၁.၇။
	၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇.၃.၁။	၇.၃.၁.၁။	၇.၃.၁.၂။	၇.၃.၁.၃။	၇.၃.၁.၄။	၇.၃.၁.၅။	၇.၃.၁.၆။	၇.၃.၁.၇။
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၁။	၈.၁.၁။	၈.၁.၂။	၈.၁.၃။	၈.၁.၄။	၈.၁.၅။	၈.၁.၆။	၈.၁.၇။
	၈.၁။ အစည်းအဝေး	၈.၁.၁။	၈.၁.၁.၁။	၈.၁.၁.၂။	၈.၁.၁.၃။	၈.၁.၁.၄။	၈.၁.၁.၅။	၈.၁.၁.၆။	၈.၁.၁.၇။
	၈.၂။ အစည်းအဝေး	၈.၂.၁။	၈.၂.၁.၁။	၈.၂.၁.၂။	၈.၂.၁.၃။	၈.၂.၁.၄။	၈.၂.၁.၅။	၈.၂.၁.၆။	၈.၂.၁.၇။
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၉.၁။	၉.၁.၁။	၉.၁.၂။	၉.၁.၃။	၉.၁.၄။	၉.၁.၅။	၉.၁.၆။	၉.၁.၇။
	၉.၁။ အစည်းအဝေး	၉.၁.၁။	၉.၁.၁.၁။	၉.၁.၁.၂။	၉.၁.၁.၃။	၉.၁.၁.၄။	၉.၁.၁.၅။	၉.၁.၁.၆။	၉.၁.၁.၇။

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။				
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မကွေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၃၅	၂၈	၆၃	ဗမာ ၆၂ မျိုး ၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၃၅	၂၈	၆၃	ဗမာ ၆၂ မျိုး ၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၁၇	၂၄.၁၀.၁၇	၇	၅	၁၂	ဗမာ ၁၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၁၂.၁၇	၁၈.၁၂.၁၇	၃၀	၃၃	၆၃	ဗမာ ၆၂ မျိုး ၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၁၈	၁၉.၁၂.၁၈	၆	၇	၁၃	ဗမာ ၁၃
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၁၉.၁၂.၁၈	၁၉.၁၂.၁၈	၆	၇	၁၃	ဗမာ ၁၃

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစဉ်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုစည်းရုံးမှုပုံစံများ ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်မိုး

ရက်စွဲ၊ ၁၉-၂-၂၀၁၅ ☒ ပ နှစ် ☐ ဒု နှစ် ☐ တ နှစ် ☐ စ နှစ်

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး မြို့နယ် စေတုတ္ထရာ ကျေးရွာအုပ်စု ပဒိုင်း ကျေးရွာ မကြီး ၃

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁ ခွာတွင်းလမ်း ဖြိုဖျက်နေခြင်း	၁ ခွာတွင်းလမ်း အကျယ်အဝန်း ချောမွေ့ခြင်း
၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ
၃ မလှည့်ဘဲ ဖမ်းဆီးခြင်း	၃ မလှည့်ဘဲ ဖမ်းဆီးခြင်း
၄ ပေါင်းစည်းမှု အခက်အခဲများ	၄ ပေါင်းစည်းမှု အခက်အခဲများ
၅ မီးလောင်ခြင်း	၅ မီးလောင်ခြင်း

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁ ခွာတွင်းလမ်း အကျယ်အဝန်း ချောမွေ့ခြင်း	၁ ခွာတွင်းလမ်း အကျယ်အဝန်း ချောမွေ့ခြင်း
၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ	၂ စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ
၃ မလှည့်ဘဲ ဖမ်းဆီးခြင်း	၃ မလှည့်ဘဲ ဖမ်းဆီးခြင်း
၄ ပေါင်းစည်းမှု အခက်အခဲများ	၄ ပေါင်းစည်းမှု အခက်အခဲများ
၅ မီးလောင်ခြင်း	၅ မီးလောင်ခြင်း

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုစည်းရုံးမှုပုံစံများ ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများအတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုစည်းရုံးမှုပုံစံများ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုစည်းရုံးမှု ပုံစံများမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ဖြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ခွာတွင်းလမ်း	ကျား ၁	✓	၁၀ သိန်း	၃၀၀
၂ ရေရရှိရေး (ရေကန်၊ ရေဖယ်)	"	✓	၁၀ သိန်း	၃၀၀
၃ စားနပ်ရိက္ခာ	"	✓	၁၀ သိန်း	၃၀၀
၄ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါင်းစည်းမှု	"	✓	၄၀ သိန်း	၃၀၀
၅ မီးလောင်ခြင်း	"	✓	၁၀ သိန်း	၃၀၀
၆				

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်လှိုင်သူ
 နေ့စွဲ ၁၂.၁၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ မကွေးမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မအိုင်၊ ကျေးရွာ မင်းစု
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မိုးရာသီသွားလာရန်ခက်ခဲလှသည်။	၁	မိုးရာသီရေကန်လမ်းပေးလမ်းမရှိ၊ ရေလျှံသောကန်ခြင်း
၂	စာပေစာပေ မြို့ကောင်ရွာစွဲစွဲချက်များ	၂	စာပေစာပေ မြို့ကောင်ရွာစွဲစွဲချက်များ
၃	ညာဉ်း ရာသီဥစ္စာသွားလာရန်ခက်ခဲလှသည်။	၃	အလင်းရောင်မရှိသည့်ညာဉ်းသွားလာရန်ခက်ခဲလှသည်။
၄	မိုးတွင်းသွားလာရန်ခက်ခဲလှသည်။	၄	ရွာတွင်းမိုးရာသီဥစ္စာသွားလာရန်ခက်ခဲလှသည်။
၅	မီးကေးကွယ်ရန်၊ သော့ကန်ချိုးရန်ခက်ခဲလှသည်။	၅	ရွာကွယ်လမ်းမှာလည်း ဥစ္စာအလွယ်တူမရှိသည့်အတွက်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်း ရာသီဥစ္စာ သွားလာရန်လျှော့ချ	၁	သော့ကန်ချိုးရန်များ ရာသီဥစ္စာ ဖွဲ့လုပ် လိုပါသည်။
၂	ရွာတွင်းပညာရေးစာပေစာပေ	၂	အလွယ်တကူ စာပေစာပေစာပေ မြို့ကောင်ရွာစွဲစွဲချက် လို
၃	ကျေးရွာသားစာပေစာပေ၊ ညာကန်သွားလာကန်ချိုး	၃	ကျေးရွာသားများမှာ အလွယ်တကူ အလင်းရောင်မရှိသည့်ညာဉ်းသွားလာရန်
၄	ကျေးရွာသားယာယီ	၄	အလွယ်တကူ မြို့ကောင်ရွာစွဲစွဲချက် လို
၅	ရာသီဥစ္စာ သွားလာရန်လျှော့ချ	၅	ရွာကွယ်လမ်းမှာလည်း ဥစ္စာအလွယ်တူမရှိသည့်အတွက်


ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်း မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ရွာတွင်းလမ်း သစ်ကျောက်ခင်းခြင်း	ကျား + ၁၀	၁၀၀၀၀	၆၀ သိန်း	
၂ စာပေစာပေ	ကျား + ၁၀	၃၀၀၀၀	၅၅ သိန်း	

၃	ယောက်ျား/မိန်းမ	ကျား + မ	တစ်ယောက်	၆၀ သိန်း	
၄	မိန်းမ (အင်္ကျီ/အင်္ကျီ)	ကျား + မ	တစ်ယောက်	၅၀ သိန်း	
၅	ကျား/မ	ကျား	တစ်ယောက်	၅၀ သိန်း	
၆	အင်္ကျီ/အင်္ကျီ	မ	တစ်ယောက်	၆၀ သိန်း	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်


ဦးမျှော်ဖြူ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၂.၁၁.၂၀၁၆


ဒေါ်နီမြတ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	မြေဇော်
နေ့စွဲ	၇.၁၃.၂၀၁၆
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □	စက်ဝန်း(၁)
	□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေးပြည်နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု	မင်းဦး
ကျေးရွာ	မင်းဦး (၂)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းသား ကျောင်းသမားများ၏ နှစ်ပတ်ပတ်လည် စာမေးပွဲ အောင်ရခြင်း	၁ ကလေးများ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ပညာရရှိရေး
၂ ရွာတွင်းလမ်းများ မိုးရာသီဥစ္စာ လာရောက်ခြင်း	၂ ရွာတွင်းလမ်း မိုးရာသီဥစ္စာ လာရောက်ခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးလက်များ ချွတ်မှီးရာ မြို့နယ်များ လာရောက်ခြင်း	၃ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးလက်များ ချွတ်မှီးရာ မြို့နယ်များ လာရောက်ခြင်း
၄ ၅. ၃၆၆၆၆၆ ကလေးများ ပညာရရှိရေး	၄ ရွာအတွင်း ကလေး ပညာရရှိရေး
၅ ကျေးရွာအတွင်း ကလေးများ ပညာရရှိရေး	၅ ကလေးများ ပညာရရှိရေး

၆. ကျေးရွာအတွင်း မိုးရာသီဥစ္စာ လာရောက်ခြင်း


ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်းသား ကျောင်းသမားများ၏ နှစ်ပတ်ပတ်လည် စာမေးပွဲ အောင်ရခြင်း	၁ ကလေးများ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ပညာရရှိရေး
၂ ရွာတွင်းလမ်းများ မိုးရာသီဥစ္စာ လာရောက်ခြင်း	၂ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးလက်များ ချွတ်မှီးရာ မြို့နယ်များ လာရောက်ခြင်း
၃ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးလက်များ ချွတ်မှီးရာ မြို့နယ်များ လာရောက်ခြင်း	၃ ရွာအတွင်း ကလေး ပညာရရှိရေး
၄ ကလေးများ ပညာရရှိရေး	၄ ရွာအတွင်း ကလေး ပညာရရှိရေး
၅ ကျေးရွာအတွင်း ကလေးများ ပညာရရှိရေး	၅ ၅. ၃၆၆၆၆၆ ကလေးများ ပညာရရှိရေး

၆. မိုးရာသီဥစ္စာ လာရောက်ခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အဆင့်မြှင့်တင်ရေးလမ်း	၈ + ၁၁	၇၀၀၀၀၀၀	၂၀၇
၂	မူလမြေအတွင်း	၈ + ၁၁	၄၀၀၀၀၀၀	၂၅
၃	ရွာတွင်းကျေးလက်လမ်း	၈ + ၁၁	၇၀၀၀၀၀၀	၂၀၇
၄	ခုတ်သောလမ်း	၈ + ၁၁	၆၅၀၀၀၀၀	၂၀၇
၅	ကျေးရွာအတွင်းကျေးလက်	၈ + ၁၁	၇၀၀၀၀၀၀	၂၀၇
၆	ကျေးရွာအတွင်း	၈	၄၅၀၀၀၀၀	၂၀၇



သာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

[illegible]

အတည်ပြုသည်။


 ०६.०७.२०२०

৭.০৭.৬০০

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၉ - ၁၀ - ၂၀၁၇</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လူစုစားကုသမှု နေရာကျဉ်းခြင်း	၁	လူစုစားကုသမှု နေရာကျဉ်းခြင်း
၂	ကျွေးမွေးမှု၊ ဝေပေးမှု နှိပ်စားခြင်း	၂	ကျောင်းဝင်း၊ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း
၃	မိုးကုတ်မှု မရှိခြင်း	၃	မိုးကုတ်မှု မရှိခြင်း
၄	ရွာတွင်း ရေ မျှော် ခြင်း	၄	ဝတ်စားမရှိသူ သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၅	ဝတ်စားမရှိသူ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၅	ကျွေးမွေးမှု၊ ဝေပေးမှု နှိပ်စားခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လူစုစားကုသမှု နေရာကျဉ်းခြင်း	၁	လူစုစားကုသမှု နေရာကျဉ်းခြင်း
၂	ကျွေးမွေးမှု၊ ဝေပေးမှု နှိပ်စားခြင်း	၂	ကျွေးမွေးမှု၊ ဝေပေးမှု နှိပ်စားခြင်း
၃	မိုးကုတ်မှု မရှိခြင်း	၃	မိုးကုတ်မှု မရှိခြင်း
၄	ရွာတွင်း ရေ မျှော် ခြင်း	၄	ရွာတွင်း ရေ မျှော် ခြင်း
၅	ဝတ်စားမရှိသူ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၅	ဝတ်စားမရှိသူ သွားလာရခက်ခဲခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စုရပ်ဆောင်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀၀	၃၀၀
၂	ကျွေးမွေးမှု နှိပ်စားခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	၃၀၀
၃	ရွာတွင်း ရေ မျှော် ခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆၀၀၀၀၀၀	၃၀၀
၄	ကျွေးမွေးမှု နှိပ်စားခြင်း	အမျိုးသား	၄၀၀၀၀၀၀	၃၀၀
၅	ဝတ်စားမရှိသူ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀	၃၀၀

၆။ ၂၄ ကျောင်း အမျိုးသမီး၊ ကျားသား ၁၀၀၀၀၀၀၀ ၃၀၀
 ၇။ ကျောင်း အိမ်အား အမျိုးသား၊ ကျားသား ၂၀၀၀၀၀၀ ၃၀၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မူလနှင့်ကျေးကင်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	
၂	ကလယ်သမားကျေးကင်း	အမျိုးသား	
၃	စက်မှုလုပ်သမားတန်း	အမျိုးသမီး	
၄	မူကြိုကျေးကင်း	အမျိုးသမီး	
၅	မွေးမြူရေး၊ ခိမ့်ကိန်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	

၆။ ဝန်ထမ်း ဖိတ်ခေါ်ပံ့ပိုးမှု အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊
ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်ဦးစားကိန်း၊ ခေါ်တွန်းစဉ် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉-၁၀-၂၀၁၇

၆။ ကလေး ဗွာ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	စီမံကိန်း ဒီဇိုင်းဆက် ခြင်း ၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း ၊ လူမှုသနားစစ်ချက် ပြုလုပ်ခြင်း
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	မကြီးစင်္ကြာကျေးရွာ၊ ဖဒိုင်း ဖပပ်စုံ
နေ့စွဲ။ ၁၉ . ၁၀ . ၂၀၁၇	နေရာ။ ကျေးရွာ ၁၃ မိုင်တော် ကြီးကျောင်း
တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၃၀) ဦး မ (၂၄) ဦး ပေါင်း (၅၄) ဦး	အချိန်။ နံနက် (၈ : ၀၀) နာရီ ။ ညနေ (၄ : ၀၀) နာရီ ထိ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) စီမံကိန်း အကြောင်း အဓိကအားဖြင့် "
 - (၂) အာဝဏ်ဝတ္ထုကူးများ ရှင်းလင်းခြင်း ဖွင့်ချော့ဖွဲ့စည်းကောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
 - (၃) အသက်အစား မျှော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များ ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖွင့်ချော့ဖွဲ့စည်းကောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
 - (၄) လူမှုစာရင်း ဖွင့်ချော့ဖွဲ့စည်းကောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း ဖွင့်ချော့ဖွဲ့စည်းကောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
 - (၅) ကုသိစ္စဗဟိုပြု ပြုကွယ်ရေးဆွဲခြင်း ဖွင့်ချော့ဖွဲ့စည်းကောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
 - (၆) ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ဖွင့်ချော့ဖွဲ့စည်းကောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

..... လူ့သုခဥပါးရုံ၊ ကျေးဇူး..... ဦးထွန်းဦးဦး..... မှ..... ဦးစေတင်၍..... ခိမ်ကိန်း.....
 ဇော်..... ရုတ်တရက်..... ဖြစ်သည်..... လူ့သုခဦး..... ဇော်..... လိုက်နာသောသူကို..... လူ့သုခ.....
 ကိုယ်ခံနိုင်..... စေတင်သောသူ..... ဖြစ်၏..... အကျိုးရှိ၏..... မှာ..... ကမ္ဘာ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ..... ဖြစ်ကြောင်း.....
 အကျိုးရှိ၏..... လျှောက်ထားသော..... ကျေးဇူး..... စုစုပေါင်း..... သောတိဂ္ဂဟ်..... ကြာရှည်.....
 ခိမ်ကိန်း..... ကျား..... ၁..... ၂..... အနိစ္စ..... ကရုဏာ..... ကရုဏာ..... ကရုဏာ..... ကရုဏာ..... ကရုဏာ.....
 စာရေးပါသည်.....

.....လူထုသုံးဂျွန်တော့မို့..... ဦးထွန်းဦးမြင့်ဦးမြင့်..... ဦးသောင်းရှင်..... အမေ့ငြိမ်းသားအဖွဲ့
အမေ့ငြိမ်းသားအဖွဲ့..... အဖွဲ့..... လယ်..... လ. ၄. ၁. မြို့ခွဲရုံး..... အနက်အသဲ..... ၁. ရွှေငါးမိုး..... ချက်
ဦး..... လုပ်ငန်းခွဲ..... များ..... စော်သုဉ်း..... စေ့စေ့စေ့စေ့..... ပါသည်..... ထွက်ပေါ်လာ.....
လာ..... လုပ်ငန်းခွဲ..... များသား..... အလုပ်..... သိသည်..... လုပ်ငန်း..... လ. ၅. ၁. မြို့..... ဦး.....
အကျိုးမဝင်သည်လုပ်ငန်း..... လ. ၅. ၁. မြို့..... ထွက်ပေါ်လာ..... ဦးမြင့်..... ဦးသောင်း
ပဉ္စင်လေး..... ပြုလုပ်ရုံ..... ကာလကတော့များ..... အသုံးပြုကာ..... ဦးသောင်း
လေးလုပ်ငန်းများကို..... ကျေးဇူးလူထု..... မြို့..... ချက်..... ပြုပါသည်.....
အမှတ်တူနေသေး..... အမှတ်တောင်..... သောက်လုပ်ခြင်း..... ဦး..... စာသင်ကျောင်း.....
သုံးငါးသား..... ပြန်လည်ချီ..... ကာလကတော့များ..... အသုံးပြုကာ..... ကျေးဇူးလူထု.....
စေ့စေ့စေ့စေ့..... ပြုပါသည်.....

လူတူတိုင်းပုံစံကျေးဇူး ခေါ်ဝေါ်ပို့ဝင်း ခွင့် နည်းယူသမျှ ခေါ်ငြိမ်းမှု ဦးဆောင်၍
ကျေးဇူးတော် ခိုက်ပျိုးကျေးအခြေအနေ ၊ ရာသီဥတု အခြေအနေ ၊ ရာသီဥတု
အခြေအနေ ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားအခြေအနေ နှင့် ဝမ်းနည်း ၊ သွက်ငွေ နှင့်
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း မှု လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည် အခြေအနေ များ အား
ရာသီဥတု ပြုပြင်ဆင်ခြင်၍ ကျေးဇူးတူမှု ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လူတူတိုင်းပုံစံကျေးဇူး ခေါ်ဝေါ်ပို့ဝင်း ခွင့် ဦးဆောင်၍ ၊ ကျေးဇူးတော် လူမှု နှင့်
သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ အခြေအနေ ၊ ရင်းနှီးငွေ ၊ ကျေးဇူးတော် အဓိက ကောက်
မွေးဝမ်းကြောင်းအရင်းအမြစ် စော့စောင့် ၊ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ကျေးဇူးတူမှု
မှ ဆွေးနွေးပါသည် ၊ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များမထိခိုက်စေရန် သစ်တောပင် ချက်ပေါ်
က အစားထိုး သစ်ပင် (၇) ပင် မှ (၁၀) ပင်ထိ ဣဒ်အောင်ခိုက်ပျိုး လေးစွာသည်။
လူမှုအရင်းအမြစ်များအား မထိခိုက်စေရန် ၊ အား ခိုက်ပျိုး အကောင်အထည်ဖော်စဉ်
အညံ့သံများ မဖြစ်စေရန် အညို နှင့် အနီ သစ်တော အလုပ်လုပ်ကိုင်စဉ် ၊ အသစ်စက်အနက်
ယူချိန်များတွင် အညံ့သံများ မဖြစ်ပေါ်ရပါ။ အရေးကြီး များ မထိခိုက်စေရန် အကုန်
ကျယ်များ အသုံးပြုရပါမည်။

~~007-000000000000~~

[illegible]

နောက်လူမည့် အစဉ်းအဝေးပြုလုပ်မည်

(နေ့ရက်/အချိန်/နေ့ရက်)။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းလင်သူ

လက်မှတ် *Ther Smet*

အမည်
 ခေါ်သုံးသုံးခွင့်.....

ရာထူး: ..အထူးအမှုဆောင်မှူးရုံးချုပ်.....



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
အနှစ်ချုပ် (မကြီးစု(၂)ရွာကျေးရွာ)

အခြေခံအဆောက်အအုံ	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးမည်လဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မည်လဲ
	၁	စုရပ်ဆောင်	☒ မ ☒ ကျား	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း	☒ မ ☒ ကျား		ကျေးရွာ	
	၃	ရွာအနောက်ရေနုတ်မြောင်း	☐ မ ☒ ကျား		ကျေးရွာ	
	၄	ချောက်ကူးတံတား	☐ မ ☒ ကျား		ကျေးရွာ	-
	၅	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ	☒ မ ☒ ကျား		ကျေးရွာ	-

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ဖိုက်ပျိုးရေး	၁	မွေးမြူရေးစီမံကိန်း	☒ မ ☒ ကျား		ကျေးရွာ	
	၂		☐ မ ☐ ကျား		ကျေးရွာ	
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			

ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁		☐ မ ☐ ကျား		ကျေးရွာ	
	၂		☐ မ ☐ ကျား		☐ မ ☐ ကျား	
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			

ပညာရေး	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	☒ မ ☒ ကျား		ကျေးရွာ	
	၂	K G ကျောင်း	☒ မ ☒ ကျား		ကျေးရွာ	
	၃	မူလွန်ကျောင်း	☒ မ ☒ ကျား		ကျေးရွာ	
	၄	ကျောင်းအိမ်သာ	☒ မ ☒ ကျား		ကျေးရွာ	

အခြား	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	☒ မ ☐ ကျား		ကျေးရွာ	
	၂		☐ မ ☐ ကျား		ကျေးရွာ	
	၃		☐ မ ☐ ကျား		ကျေးရွာ	-
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			