

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ဝန်ကြီးရုံး၊ ရွေးချယ်ရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နတ်ကြုံအိုင်အုပ်စု၊ နတ်ကြုံအိုင်ကျေးရွာ

၂၀၁၈-ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစမ်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၆-၁) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၂) ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၃) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၄) ရာသီခွင်ပြ ကြွေဒိန်နှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၅) ကျား/မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၆) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၇) ကျား/မပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်း(အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ


၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



အုပ်စုဖွဲ့ငယ်ဝင်သောကျွမ်းကျင်မှုများ

၂"

ကဏ္ဍချက်

* ဒီဇိုင်း

စာအုပ်

၃။

အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

(၁) အုပ်စုကြီး

ဆရာတော်ဦးနေမိန္ဒ ဓမ္မကတိက ပြောပြချက်အရ ပုဂံအနော်ရထာမင်းမြတ်သည် လောကနန္ဒာစွယ်တော်မြတ်ကို ဖူးမြော်ကန်တော့အပြီး တိုင်းခန်းပြည်ခန်း လှည့်လည်ရာတွင် အနော်ရထာဘုရင်မင်းမြတ်ကို နတ်များစွာတို့ကို ကြုံကြရသည်ကို အစွဲပြု၍ “နတ်ကြိုအိုင်ရွာ”ဟု အမည်တွင်ခဲ့ကြောင်း။

နတ်ကြိုအိုင်အပါအဝင် အိုင်များစွာရှိခဲ့ကြောင်း မိုးဖိုင့်အိုင်၊ ကြပ်အိုင်၊ ကံကြီးအိုင်၊ အထက်အိုင်၊ တို့ပါဝင်ကြောင်း ကာလရွှေလျှောလာ၍ “နတ်ကြိုအိုင်ရွာ”ကို အမျိုးမျိုးခေါ်လာခဲ့ကြောင်း “နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၁၈၇)ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၀၂ထုတ်၊ စာမျက်နှာ(၆၁)၌ ဖော်ပြတွေ့ရှိပါသည်။

၉။

CPBA

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်းများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးဇူးဇယား ကျေးဇူးဇယား ဆောင်ရွက်မှု (social map Resource map)	၂၉ . ၇ . ၂၀၁၈	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၁၁	၂၆	၃၇	ကျေးဇူးဇယားကို အတွင်း၌ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ၊ အတွင်း ပိုင်းများ စောင့်ကြည့် နိုင် စောင့်ကြည့် အဖွဲ့အ စည်းကို အဖွဲ့အစည်း ပေါ်ပေါက်
၂။	ကျေးဇူးဇယား ကျေးဇူးဇယား (Social Calendar)	၂၉ . ၇ . ၂၀၁၈	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၅	၂၄	၂၉	ကျေးဇူးဇယားကို အတွင်း၌ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ၊ အတွင်း ပိုင်းများ စောင့်ကြည့် နိုင် စောင့်ကြည့် အဖွဲ့အ စည်းကို အဖွဲ့အစည်း ပေါ်ပေါက်
၃။	ကျေးဇူးဇယား ကျေးဇူးဇယား (Metric Ranking)	၂၉ . ၇ . ၂၀၁၈	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၆	၃၁	၃၇	ကျေးဇူးဇယားကို အတွင်း၌ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ၊ အတွင်း ပိုင်းများ စောင့်ကြည့် နိုင် စောင့်ကြည့် အဖွဲ့အ စည်းကို အဖွဲ့အစည်း ပေါ်ပေါက်
၄။	ကျေးဇူးဇယား ကျေးဇူးဇယား (Problem Tree)	၂၉ . ၇ . ၂၀၁၈	ကျေးဇူးသူ ကျေးဇူးသားများ ကော်မတီဝင်များ	၃	၁၃	၁၆	ကျေးဇူးဇယားကို အတွင်း၌ အိမ်ထောင်ရေး ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ၊ အတွင်း ပိုင်းများ စောင့်ကြည့် နိုင် စောင့်ကြည့် အဖွဲ့အ စည်းကို အဖွဲ့အစည်း ပေါ်ပေါက်

CP3A / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား၊ *မှတ်ကြိုချက်များ*

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအွေးကောက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅၂	အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၉ • ၈ • ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကျေးရွာအုပ်စု ရေးသားမှုများ	၄	၃၅	၃၉	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ ၂၆ ကျေးရွာ လူထု အကြား ချိတ်ဆက် နေမှုကို ထောက်ခံသော ရှိရောက် ဖော်ပြချက် ရှိပါသည်။
၅၃	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉ • ၈ • ၂၀၁၈	ချွမ်းသာ၊ အသက်အရွယ်၊ မွေးမြူခြင်း	၆	၂၂	၂၈	ကျေးရွာအတွင်း ၅၂ လူများ အကြား ရွေးကောက် ဖြစ်သည့် ၃၅၈၊ ၆၃၃ အား ဖြစ်နိုင် မှု အဆင့် ခွဲခြားပြသခြင်း ဖြစ်။ ကျေးရွာ အတွင်း လူထုအတွင်း၌ ရရှိ ရှေး အဆင့်အတန်းများကို ထည့် သွင်း ဆွဲချက် ခြုံငုံရရှိပါသည်။ ခံကြသည်။
၅၄	ဖိစီးမှု၊ ကွန်ပျက် (Spider Web)	၂၉ • ၈ • ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား များ၊ အမျိုးသား အုပ်စု၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု	၅	၂၀	၂၅	အမျိုးသား ၂၆၊ အမျိုး သမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တရားဥပဒေ၊ အရေး ယူသည့်အကြောင်းရှိမှု၊ အာမခံမှု၊ စသည့် အခွင့်အရေး အဆင့်အတန်းကို ဆွေးနွေး

ကုမ္ပဏီတစ်ခု ပါဝင်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် အကျိုးအမြတ်ပေးရန်

(P.S.A / P.R.A) အကျဉ်းချုပ်သဘာဝ

နှစ်ကြိုခွင့်အမျိုးမျိုး

ရက်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိကအချက်အလက်
				က	ခ	ပေါင်း	
၈၁	ကျား + မ အရင်းအမြစ် ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်	၂၉ • ၈ • ၂၀၀၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ ပါဝင်	၃	၁၉	၂၂	ပြဿနာ အပေါ် အရေးကြီးလက်ရှိ အခြေအနေ နှင့် ဖြေရှင်းလေ့ရှိသည့် ကိစ္စ



၆.၁) ကျေးရွာ ဖြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မူရင်း - အောက်ပါအတိုင်း

နေ့စွဲ - ၂၉ - ၁ - ၂၀၁၇

ကျေးရွာ - နတ်ကြီးအိုင်

* လူမှုရေး အရင်းအမြစ် ဖြေပုံကို ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ၏ အတိအကျအမှန်ကို သိမြင်ခြင်း

* ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်ကို ရှင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်နိုင်ခြင်း

* ကျေးရွာ၏ စွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုခြင်း

* ကျေးရွာ၏ ဖြေပုံကို ပြည့်စုံခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရေတူး / ရေကန် အမှန်အတိုင်းကို သိမြင်ခြင်း

* အမှန်အတိုင်း ရေတူး / ရေကန် ၏ အသွယ်၊ အမြင့်၊ အနံ၊ အဝန်းများကို သိမြင်လာစေရန် သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးတင်ပြသူ ... ဦးပန်းစိုးမင်း
ပူးပေါင်းပါဝင်သူ ... ကျေးရွာလူထု

၆.၈) ဥစ္စာ နေ ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = နတ်ကြို့အိုင်

အုပ်စု အမည် = နတ်ကြို့အိုင်

ရက်စွဲ ၂၉.၀၅.၂၀၁၈

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	တိုက်ကား / လယ်ကေ (၂၀) ခု ဦး (၃) ခု	၁၃	၇ %
၂	ပြေလည်သောအုပ်စု	ကိတ် / ဆိုင်ကယ် / ဦး (၂) ခု	၃၃	၁၇ %
၃	အသင့်အတင့်ပြေလည်သောအုပ်စု	ကိတ် / ဆိုင်ကယ် / ဖုန်း	၁၀	၆ %
၄	မပြေလည်သော အုပ်စု	တဲ ကိတ် / ယာ လှော်ယာစား	၂၇	၁၄ %
၅	နွမ်းပါးသော အုပ်စု			

၆.၂) ဓနကင်ကား အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

သုံးသပ်ချက်

⇒ ဓနကင်ကား အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းတွင် အဆင့် (၅) ဆင့် မှီကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဖြေလည်သော အုပ်စု

ဖြေလည်သော အုပ်စုတွင် ကား / တိုက်အိမ် / ခွား / ယာဇာ (၁၅) ဧက / TV ဆိုင်ကယ် / ဖုန်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အဆင့် အဆင့် ဖြေလည်သော အုပ်စု

အဆင့် အဆင့် ဖြေလည်သော အုပ်စုတွင် သွားမိုး ထရိုက်ကား / ယာဇာ (၅) ဧက / TV / ဆိုင်ကယ် / ဖုန်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

မဖြေလည်သော အုပ်စု

မဖြေလည်သော အုပ်စုတွင် ဖုန်း / ဆိုင်ကယ် များ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ယာဇာယာဇာ များသာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ထို့ကြောင့် ကျေးရွာ အုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု အဆင့် အတန်း မြင့်မားလာစေရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နှင့် ထိတွေ့ ပေါ်ပေါက်မှုများ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆(၃) အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ ဗန်းကားချပ်

ကျေးရွာ - နတ်ကြို့ကိုင်

အုပ်စု - နတ်ကြို့ကိုင်

ရက်စွဲ ၂၉.၈.၂၀၁၈



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျေးရွာလူထု

ကျေးဇူး ... သနပ်ကြီးစိုက်

ရက်စွဲ ... 29.8.2018

အုပ်စု ... သနပ်ကြီးစိုက်

၆(၃) အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြုခြင်း

ဆုံးသတ်ဆွေးနွေးခြင်း
























































- * ကျေးဇူးတင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကဓိက ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်သည်။
- * Pet Myanmar / ဘဇာချေးငွေ တို့မှာ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ ဦးဆောင် ပါဝင်ကြပြီး / ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့ / အုပ်စုတို့ဖြင့် စီမံကိန်း စသည်တို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များက ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- * အုပ်ချုပ်ရေး များနှင့် အဖွဲ့သည် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး များနှင့် / မြို့နယ် ရဲစခန်း / ပညာရေး များနှင့် / ကျေးလက်ဦးစီး များနှင့် စသည် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၆၄) ရာသီခွင်ပြ ပြကုဒ်နိ

ကျေးရွာ အမည် =  ခုတ်ကြီးရွာ

အုပ်စု အမည် =  မိုးမိုးတောင်

ရက်စွဲ = ၁၉. ၁၁. ၂၀၁၁

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
အခြေအနေ												
ရေအခြေအနေ												
အခြေအနေ												
အခြေအနေ												
အခြေအနေ												
အခြေအနေ												

နဝင်ကြီးမြို့နယ်

နဝင်ကြီးမြို့နယ်

ရက်စွဲ ၀၀၂၉.၀၁.၂၀၁၈

ရသိခင်ပြ ဖြစ်ခဲ့

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာကတည်းရှိ စိုက်ပျိုးချိန် / ဖွဲ့တော်များ / ထောက်ပံ့ရေး ရရှိမှု
ထိန်းလုပ်ငန်း / ဝင်ငွေ / ကျန်းမာရေး ကစဉ်သဖြင့် အချိန်များကား ကျေးရွာပူထု ကား
မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

ဤကဲ့သို့ ကျေးရွာကတည်းရှိ ရသိခင်များတွင် အသုံးချမှုများ ကြုံတွေ့
ရမှုများကား သုံးသပ်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကား အကောင်အထည်ဖော်ရန် အသင့်တော်
ဆုံး အချိန်ကို သိရှိစေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၆.၅)

ကျား ၊ မ ရေးရာဝင်္ကုအိမ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ကျေးရွာ - နတ်ကြို့အိုင်


အုပ်စု - နတ်ကြို့အိုင်

ရက်စွဲ

ကမ္ဘာလံး သား

၂၉.၈.၂၀၁၈

ကမ္ဘာလံး သမီး



ကျေးဇူး... ကျေးဇူး... နတ်ကြိုအိုင်

ရက်စွဲ : ၂၉ . ၈ . ၂၀၁၈

အလုပ်... အလုပ်... နတ်ကြိုအိုင်

၆.၅) ကျား/မရေ့ရာ ပင်ကုန်အိမ် နဲ့ ဘတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- * အလုပ်ကိုင် / ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် / ခေါင်းဆောင်မှု / ပညာတတ်မှု တို့တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်ခွင့် အားနည်းသည်။ ။ အမျိုးသားများ၏ ပါဝင် ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ နည်းနေသည်။ ။ အိမ်တွင်းမှ ကဏ္ဍတွင်သာ အများဆုံး ရှိနေ တတ်သည်။ ။
- * အမျိုးသမီးများသည် စီးပွားရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍတို့တွင် နည်း နေပြီး အိမ်ထဲတွင်ရှိသော အလုပ်ကိုသာ လုပ်ကိုင် ရှက် ရှိသည်။ ။ မူးပေါင်း ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ရှိနေ သည်။ ။
- * ကျေးရွာတွင်း တွင် အမျိုးသမီး သီးသန့်၊ အသိပညာလေး ဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်ပိုင် ခွင့်နှင့် လုပ်ကားသူများ တန်းတူ လေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရာတွင် အမျိုးသမီးများက ယက်တွဲ ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ကူညီနိုင်သည်။ ။

၂၀၀၈ ... နတ်ကြီးကို

မတ် ၂၇.၈.၂၀၀၈

ကျေးဇူး ... နတ်ကြီးကို

(၆.၆) ဩဇာသစ်ပင်



18.01.2022

အလေးအနက် ဖြစ်ပွားနေသော

3

৩৫৬

500

222

અવધાર્થ

३५५७

သစ်တော

ஆக:

58

ॐ

३५६

582

॥ श्री ॥

Rock
03

အသံ:

ဟော

9

ഗുരുവീരിട്ടൻ

58

అంశము

3456789

၁၂၆၆

ଅନ୍ତରା

३५७

ခုနစ်... ပတ်ကြိုနိုင်

ခုနစ်... ၁၉.၅.၂၀၁၈

ကျေးဇူး... ပတ်ကြိုနိုင်

အားမ ဝိုင်ဆိုင်မှုပုံစံလေး

သုံးသပ်ချက်

- ကပ်ချပ်တော် : ယက္ခန်းစံ တို့ကို ကမ္ဘိုးသမီးများ ကမ္ဘားဆုံး ကန့်သတ်ကြသည်။
- ဇွား / ထွန်းတော် / ဖြေယာ / ကန့်စီ စသည်တို့ကို ကမ္ဘိုးသားများ ကန့်သတ်ကြသည်။
- နိမ် / ကျောင်း / ချောင်း / ဘစ်တော / ဆိုင်ကယ် / ဖုန်း စသည်တို့ကို ကမ္ဘိုးသား - ကမ္ဘိုးသမီး ကားလုံး နှုံးစွဲကြသည်။
- ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ခြင်း / ဆုံးဖြတ်ခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို ကမ္ဘိုးသားများက ကမ္ဘားဆုံး ပြုလုပ်ကြသည်။
- ကမ္ဘိုးသမီးများကား သုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ကကောင်ကလည် ဖော်ခြင်း တို့တွင် ကမ္ဘိုးသမီးများနှင့် တန်းတူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများကား တန်းတူ ဝိုင်ဆိုင်ကြောင့် နှုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၇။


ကျေးရွာပိမက်နိုး အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးသန်းမြင့်ကော်	ကျေးရွာ ဝိ/ထောက်အကူပြု	ဖေ.၄၄၅၃၉၈၀၀၉	၃၀၈၂၂၂၂
၂	အေး နိုင်ဝင်း	ကျေးရွာ ဝိ/ထောက်အကူပြု	၃၀၈၂၂၂၂	၀၉. -
၃	အေး ဝင်းကေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်	၁။	ဖေ.၄၀၂၅၀၀၀၄၅
၄	ဦးသန်းနိုင်ဝင်း	မှတ်တမ်းထိန်း	၂။	ဖေ.၇၇၇၉၉၈၀၀၇
၅	ဦးဆန်းမင်းဦး	အဖွဲ့ဝင်	၃။	ဖေ.၄၀၂၆၄၂၆၀၃
၆	ဦးသာဝ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်	၄။	ဖေ.၂၅၀၈၆၈၈၆၆
၇	အေး ဗိုလ်ရင်	အဖွဲ့ဝင်	၅။	ဖေ.
၈	အေး အေး	အဖွဲ့ဝင်	၆။	ဖေ.၄၅၆၂၀၃၄၃၃
၉	ဦးကောင်မြင့်ကြည်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်	၇။	ဖေ.၂၅၀၂၅၃၃၂၅
၁၀	ဦးဆန်းမင်း	အဖွဲ့ဝင်	၈။	ဖေ.
၁၁	အေးကေးမြိုင်	အဖွဲ့ဝင်	၉။	ဖေ.၇၇၉၅၀၅၀၉၆
၁၂	အေး နုဦးဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	၁၀။	ဖေ.
၁၃	ဦးထွန်းနိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	၁၁။	ဖေ.
၁၄	ဦးအုန်းမား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	၁၂။	ဖေ.
၁၅	အေးအောင်ဝေ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	၁၃။	ဖေ.
၁၆	ဦးစိုးသူ	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၁၄။	ဖေ.၄၅၆၂၀၂၅၆၀
၁၇	အေးကေးမြိုင်	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၁၅။	ဖေ.၂၆၀၂၆၄၃၆
၁၈	ဦးဝင်းမြင့်စိုး	အေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	၁၆။	ဖေ.

၇။

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၈။ ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောဇင်ဌေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- 414064357	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးတွန်းသင်း၊ ဒီမိုကရေစီ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် သုတေသနဦး	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၉၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၉၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
၈၂၀	၄၀၉	၄၁၁
အိမ်ထောင်စုဦးရေ		

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် - စာပြင်ပလမ်း စောလင်းလမ်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် - အခြားအဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် အခြားအဆောက်အအုံ	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ၊ဆရာမ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြ ဆရာဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၅/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

✓ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----မိ. ကေ. မထိ-----

(၂)-----မေ. ကေ. မထိ-----

(၃) အကဲမရှိသော်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ဇွေ :

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထွန်းလင်းအောင်၊ ဒေါ်စွယ်စိုဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ် [Signature] / [Signature] နေ့စွဲ ၄.၇.၂၀၁၆

၇။ ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးအောင်လွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ .	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးတိုးစိုးမင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၉၁	ဘာသာ (၁) -----	၁၉၁
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုရော -----	-	ဘာသာရော -----	-
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃	၁၆၁	
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၀၉	၄၁၁
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
စုစုပေါင်း	၁၇၃	၁၈၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာမ	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေတိုက်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ဦးကော်မတီ
(၂) ရေကော်မတီ
(၃) ကရံဇီးသတ်

(၉) NAD မှတ်တမ်းတင်ထားမှုရှိပါသလား အမည် ဦးအောင်ဌေး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လက်မှတ် *hl* နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဟိန်စိုးမင်း

လက်မှတ် *Wing* နေ့စွဲ ၁၂.၁၂.၂၀၁၆

၈။ ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝင်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်လှ :	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၄၄၄ ၀၀၄၃၅၇	လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဟိန်းစိုးမင်း :
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး :	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု နတ်ကြို့ နိုင်
		ကျေးရွာ နတ်ကြို့ နိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၉၈	ဘာသာ (၁) -----	၁၉၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၁၆	၄၂၁
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၁	၁၇၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် မူပိုင်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
မူကြံဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 နှစ်----- / မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(၆) ကျေးရွာတွင် ဇွဲဝည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲဝည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဇွဲ

လက်မှတ်  : နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၇

လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးလှိုင်စိုးစိုးမင်း

လက်မှတ်  : နေ့စွဲ ၂၀.၉.၂၀၁၇

၈။ ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကောင်သို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉- ၄၀၂၅၉၂ ၀၃၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ပာ်ဒီးစိုးမင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု နတ်ကြုံအိုင်
	ကျေးရွာ နတ်ကြုံအိုင်	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၉၈၈	ဘာသာ (၁) -----	၁၉၈၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၂၇	၄၄၅
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၃	၁၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်(:) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်(:) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(၃) -----

(၄) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်သိ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဟိန်းစိုးမင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၈.၂၀၁၈



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဇ. ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းကော်မရှင်အချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ယာနှင့်ရွာသမိုင်းဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းကော်မရှင်အဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်စုနီစုနီ**

နေ့စွဲ **၇.၃.၂၀၁၆**

မြို့နယ် **ညောင်ဦး** ကျေးရွာအုပ်စု **ညောင်ဦး**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြပ်ပါ ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄) ☐ စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၆	၇.၃.၂၀၁၆	၁	၆၀	၁၁၇	၁၁၇ မဃာ	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀၁၆	၅.၃.၂၀၁၆	၄၆	၈၃	၁၂၉	၁၂၉ မဃာ	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀၁၆	၅.၃.၂၀၁၆	၄၆	၈၂	၁၂၉	၁၂၉ မဃာ	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၄.၂၀၁၆	၂၀.၄.၂၀၁၆	၃၅	၅၀	၈၅	၈၅ မဃာ	
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၄.၄.၁၆	၄.၄.၁၆	၁၅	၃၆	၅၁	၅၁ မဃာ	
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၄.၁၆	၄.၄.၁၆	၁၅	၃၆	၅၁	၅၁ မဃာ	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၄.၁၆	၄.၄.၁၆	၁၁	၃၆	၅၁	၅၁	မာ
၆.၇ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၄.၁၆	၁၀.၄.၁၆	၄၅	၈၀	၁၂၅	၁၂၅	မာ
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂.၅.၁၆	၂.၅.၁၆	၂၂	၃၅	၅၇	၅၇	မာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၈.၅.၁၆	၁၈.၅.၁၆	၃၀	၃၈	၆၈	၆၈	မာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၇.၁၆	၂၀.၇.၁၆	၂၄	၃၉	၆၃	၆၃	မာ
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၈.၁၆	၂၀.၈.၁၆	၅၁	၁၁၄	၁၆၅	၁၆၅	မာ
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၀.၈.၁၆	၂၀.၈.၁၆	၅၁	၁၁၄	၁၆၅	၁၆၅	မာ

ဇ. ပုံစံ - ၈ - ၂ - မိမိတို့၏စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ မိမိတို့၏စက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဦးဟိန်းစိုးမင်း	
နေ့စွဲ	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		လှည့်ပတ်ဦး	မန္တလေး၊ မုံရွာ

မိမိတို့၏စက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	၁၂.၁၂.၂၀၁၆	၁၈	၁၀၃	၁၂၁	၁၂၁ ၁၁၁
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	၂၈	၇၆	၁၀၄	၁၀၄ ၁၁၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	၁၃.၁၂.၂၀၁၆	၁၀	၈	၁၈	၁၈ ၁၁၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၃.၁၂	၁၃.၁၂				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂	၁၃.၁၂	၄၃	၆၆	၁၂၁	၁၂၁ ၁၁၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီးချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၁၂	၁၃.၁၂	၄၃	၆၆	၁၂၁	၁၂၁ ၁၁၁

၆.၂ ဝယ်ယူရေးဆောင်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃. ၁၇	၁၇.၃. ၁၇	၄၅	၇၄	၁၁၉	၁၁၉	မစာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၃. ၁၇	၁၇.၃. ၁၇	၄၅	၇၄	၁၁၉	၁၁၉	။
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၃. ၁၇	၂၀.၃. ၁၇	၃၈	၈၉	၁၂၇	၁၂၇	။
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယာယီအကြိမ်	၃.၄. ၁၇	၃.၄. ၁၇	၅၅	၇၃	၁၂၆	၁၂၆	။
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၄. ၁၇	၂၈.၄. ၁၇	၅၂	၆၀	၁၁၂	၁၁၂	။
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၈.၅. ၁၇	၁၈.၅. ၁၇	၄၆	၅၇	၁၀၃	၁၀၃	။
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၅. ၁၇	၄.၅. ၁၇	၅၂	၆၅	၁၁၇	၁၁၇	။
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၅.၅. ၁၇	၅.၅. ၁၇	၉၁	၈၅	၁၇၆	၁၇၆	။

ဇ. ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတိုးစိုးမင်း

နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇

မြို့နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် လွှာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု စက်ဝန်းအားအမှတ်ရပ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြန်လည်/တိုင်း မန္တလေး လွှာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု စက်ဝန်းအားအမှတ်ရပ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၁၇	၂၁.၁၂.၁၇	၃၄	၆၆	၁၃၀	-
၂။ ကျေးရွာပုံ၊မြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၇	၂၂.၁၂.၁၇	၂၆	၆၂	၁၁၈	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၂.၁၂.၁၇	၂၂.၁၂.၁၇	၂၆	၆၂	၁၁၈	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာဘို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၁၂.၁၇	၄၁	၆၉	၁၁၀	၁၁၀ မအာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၁၈	၂၀.၁၂.၁၈	၃၂	၈၂	၁၁၄	၁၁၄ "

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၃၂	၈၂	၁၁၄	၁၁၄	၈၆၁
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၃၂	၈၂	၁၁၄	၁၁၄	၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၁၈	၂၈.၂.၁၈	၃၂	၈၂	၁၁၄	၁၁၄	၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၄.၃.၁၈	၁၄.၃.၁၈	၃၆	၇၉	၁၁၅	၁၁၅	၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၈.၄.၁၈	၂၈.၄.၁၈	၃၉	၇၄	၁၁၃	၁၁၃	၈
၇.၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	-	-			-	-	-
၇.၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	-	-			-	-	-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၅.၁၈	၃၁.၅.၁၈	၃၈	၈၅	၁၁၃	၁၁၃	၈
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၅.၆.၁၈	၅.၆.၁၈	၅၀	၉၃	၁၄၃	၁၄၃	၈

ဇ. ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ ၂၉.၈.၂၀၀၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ

စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ✓

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

မြို့နယ်

ရွာအုပ်စု

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

အမည်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အခြေအနေအထား	မှတ်ချက်
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၈.၂၀၀၈	၂၉.၈.၂၀၀၈	၃၂	၃၂	၁၆၁	မာ	၁၆၁	၁၆၁	၈၁%
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉.၈.၂၀၀၈	၂၉.၈.၂၀၀၈	၃၂	၃၂	၁၆၁	မာ	၁၆၁	၁၆၁	၈၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၈.၂၀၀၈	၂၉.၈.၂၀၀၈	၃၂	၃၂	၁၆၁	မာ	၁၆၁	၁၆၁	၈၁%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၂၀၀၈	၁၆.၁၀.၂၀၀၈	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၂၀၀၈	၁၂.၁၂.၂၀၀၈	၁၅	၄၉	၆၄	မာ	၆၄	၆၄	-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၁၀.၂၀၀၉	၂.၁၀.၂၀၀၉	၃၀	၇၂	၁၀၂	မာ	၁၀၂	၁၀၂	၅၁.၅၂%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၁၀.၂၀၀၉	၂.၁၀.၂၀၀၉	၃၀	၇၂	၁၀၂	မာ	၁၀၂	၁၀၂	၅၁.၅၂%

၂၀၁၂.၂၀၁၉	၂၀၁၂.၂၀၁၉	၃၀	၇၂	၁၀၂	၁၀၂	၁၀၂	၁၀၂	၁၀၂	၁၀၂
၃၀.၂.၂၀၁၉	၃၀.၂.၂၀၁၉	၄၆	၈၃	၁၂၉	၁၂၉	၁၂၉	၁၂၉	၁၂၉	၁၂၉
၂၀၁၂.၂၀၁၉	၂၀၁၂.၂၀၁၉	၃၉	၇၁	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၃၀.၃.၂၀၁၉	၃၀.၃.၂၀၁၉	၄၃	၈၂	၁၂၉	၁၂၉	၁၂၉	၁၂၉	၁၂၉	၁၂၉
၂၉.၃.၂၀၁၉	၂၉.၃.၂၀၁၉	၄၀	၇၉	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
၂၀.၆.၂၀၁၉	၂၀.၆.၂၀၁၉	၃၈	၈၅	၁၂၃	၁၂၃	၁၂၃	၁၂၃	၁၂၃	၁၂၃
၄.၆.၂၀၁၉	၄.၆.၂၀၁၉	၄၁	၁၀၅	၁၄၆	၁၄၆	၁၄၆	၁၄၆	၁၄၆	၁၄၆

လမ်းညွှန်ရက်စွဲ၊ အသစ်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ ဦးစီးဌာနအစီအစဉ်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အကျဉ်း
ကော်မတီသည် လူထုညှိနှိုင်းရေးချုပ်ချယ်မှုဦးစီးဌာန၊ ဤရပ်ကွက်ပြည်ပအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုညှိနှိုင်းရေးချုပ်ချယ်မှု/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးထွန်းဖိုးကျော်			
နေ့စွဲ ၁.၃.၂၀၁၆	ဝက်ဟန်းအား အမှတ်စဉ်ပါ (✓) ☒ ဝက်ဟန်း(၁) ☐ ဝက်ဟန်း(၂) ☐ ဝက်ဟန်း(၃) ☐ ဝက်ဟန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ဆောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကပ်ကြီးစိုက်	ကျေးရွာ ကပ်ကြီးစိုက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -
ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ
ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှု၊ ကောက်ကွဲ	၁	ဆေးကုသရန် ခက်ခဲ
၂	ဆေးကုသရန် ခက်ခဲ	၂	သောက်သုံးရေ ခက်ခဲ
၃	ရွာလမ်း ခက်ခဲမှု	၃	ဖမ်းကောက်ကွဲ
၄	ချောင်း ကူးရန် ခက်ခဲ	၄	ကလေးကလေး ကောက်ကွဲ
၅	ကျောင်း တိုးချဲ့ မြှင့်တင်ရန်	၅	ကျောင်း ဘွားတက်ရန် ခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း -
နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	သောက်သုံးရေ ထုံဖောက်စွာ ရရှိရန်	၁	ကလေးတန်းကျောင်း ဖွင့်ဖွင့် နှိပ်ခြင်း
၂	ရေ ဖျော်ကန် ရရှိခြင်း	၂	ရေထုံဖောက်စွာ ရရှိခြင်း
၃	ဖမ်းပန်းဆက် ဘွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်း	၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရရှိခြင်း
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရရှိခြင်း	၄	ဖမ်းပန်းဆက် ဘွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်း
၅	ကလေးတန်းကျောင်း ဖွင့်ဖွင့် နှိပ်ခြင်း	၅	

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကျိုးအမြတ်ခံရသူ ပေါ်ပေါက်ခြင်း အရေအတွက်
၁	စက်ရေတွင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း	ကမ္ဘိုးဘား + ကမ္ဘိုးသမီး	၁၅၀၀၀၀၀၀	၈၂၀
၂	ရေဖိုက်ကွယ်တန်းခြင်း	"	၁၂၅၀၀၀၀၀	"
၃	ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	"	၂၁၀၀၀၀၀၀	"
၄	ရွာတွင်းကျောက်ချော ဗမ်းဆင်းခြင်း	"	၃၅၀၀၀၀၀၀	"
၅	ကျေးလက်ဆေးလေးခန်း	"	၁၁၀၀၀၀၀၀	"

၆. ကယပ်တန်းကျောင်းကဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း " ၂၅၅၀၀၀၀၀ "

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

မောင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် : စိုးသန်းစိုး လက်မှတ် : [Signature] နေ့စွဲ : ၁.၃.၂၀၁၆

၁၀. ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဦးစီးမှူးမင်း	
နေ့စွဲ	၁၃. ၁၂. ၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိပ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)	
		စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗဟိုလေး	မြို့နယ်	အောင်ဦး
		ကျေးရွာအုပ်စု	အောင်ဦး
		ကျေးရွာ	အောင်ဦး

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကောက်ပဲစိုက်ရန် မလွယ်ကူ	၁	ကောက်ပဲစိုက်ရန် မလွယ်ကူ
၂	ဆေးလေးခန်းမရှိရန် ကျခဲမှုများ	၂	ဆေးလေးခန်းမရှိရန် ကျခဲမှုများ
၃	စာသင်ကျောင်းဆောင်အခက်အခဲများ	၃	ကျေးရွာတွင်းလမ်းထောက်ပံ့မှု
၄	ကျေးရွာတွင်းလမ်းထောက်ပံ့မှု	၄	ကျေးရွာ/အုပ်စု စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်
၅	အစဉ်းအစားလုပ်ရန် အခက်အခဲများ	၅	အစဉ်းအစားလုပ်ရန် အခက်အခဲများ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကောက်ပဲစိုက်ရန် မလွယ်ကူ	၁	ကောက်ပဲစိုက်ရန် မလွယ်ကူ
၂	ဆေးလေးခန်းမရှိရန် ကျခဲမှုများ	၂	ဆေးလေးခန်းမရှိရန် ကျခဲမှုများ
၃	စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ရန်	၃	စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ရန်
၄	ကျေးရွာတွင်းလမ်းထောက်ပံ့မှု	၄	ကျေးရွာတွင်းလမ်းထောက်ပံ့မှု
၅	အစဉ်းအစားလုပ်ရန် အခက်အခဲများ	၅	အစဉ်းအစားလုပ်ရန် အခက်အခဲများ

ဂ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကောက်ပဲစိုက်ရန် မလွယ်ကူ	ကျေးရွာ + ကျေးရွာ	၁၅၀၀၀၀	၅၀
၂	ကျေးရွာဆေးလေးခန်းမ (၄၀' x ၃၀')	"	၁၂၀၀၀၀	"
၃	စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့	"	၈၀၀၀၀	"
၄	ကျေးရွာတွင်းလမ်း (၅၂၈၀')	"	၂၅၀၀၀၀	"
၅	အစဉ်းအစားလုပ်ရန် (၄၀' x ၄၀')	"	၁၅၀၀၀၀	"

ယ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူ့အဝင်ယဉ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	ထဲကား (ဇြီး)	"	
၃	မီးဘတ်ကား	"	
၄		"	
၅		"	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းမြင့်ကောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၆

Handwritten signature

၁၀. ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ ၂၂.၉.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)	☐ စက်ဝန်း(၁)	☐ စက်ဝန်း(၂)
		☒ စက်ဝန်း(၃)	☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် သောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု နတ်ကြွိုင်	ကျေးရွာ နတ်ကြွိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျောင်းသားဦးရေနှင့်စာသင်ဆောင် မလုံလောက်ခြင်း	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်ခြင်း
၂	ရွာပြင်လမ်း မကောင်း ဖြစ်	၂	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း ဖြစ်
၃	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း ဖြစ်	၃	ဘက်စုံသုံးဆိုးမ ဖြစ်ခြင်း
၄	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးဆေးခန်း မရှိခြင်း	၄	ဆေးပေးဆေးခန်း မရှိခြင်း
၅	ရွာပြင်လမ်း ပြုတ်တမ်း မရှိခြင်း	၅	ရွာပြင်လမ်း ကောင်းမွန် လိုအပ်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	စာသင်ကျောင်းသစ်ဆောက်လုပ်ရန်	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်
၂	ရွာပြင်လမ်း ကောင်းမွန်လာရန်	၂	ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာရန်
၃	ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းမွန်လာရန်	၃	ဘက်စုံသုံးဆိုးမဆောက်လုပ်ရန်
၄	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးဆေးခန်း ရှိရန်	၄	ရွာပြင်လမ်း ကောင်းမွန် လာစေရန်
၅	ရွာပြင်လမ်း ပြုတ်တမ်းဆောက်လုပ်ရန်	၅	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးဆေးခန်း ရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကမ္ဘိုးသား + ကမ္ဘိုးသမီး	၃၂၄၀၀၀၀၀	၈၃၇
၂	ရွာတွင်းယမ်းခင်းခြင်း	"	၇၅၀၀၀၀၀	၈၃၇
၃	ရွာပြင်ယမ်းခင်းခြင်း	"	၃၄၀၀၀၀၀၀	၈၃၇
၄	ဆေးလေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း	"		၈၃၇
၅	တက်စွဲသုံးခန်းမ	"	၂၅၀၀၀၀၀၀	၈၃၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကွန်ပျူတာ ဘက်တန်း	ကျား + မ	
၂	ကင်္ဂလိပ်စကားပြောဘက်တန်း	"	
၃	စက်ချုပ်ဘက်တန်း	"	
၄	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ဘက်တန်း	"	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဦးသန်းမြင့်ဆောင် လက်မှတ်၊ [Signature] နေ့စွဲ၊ ၁၂.၇.၂၀၁၇

၁၃. ပုဒ်မူလသုတ်

✓ ୦୬୭

ဖိစီးမှု	ရောင်းချ	အားပြု	အားပြု
----------	----------	--------	--------

ကား အခက်အခဲအခါအခါများအားလုံး၌

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်း၊ မင်း၊ မကောင်း၍ သွားလာ ရခက်ခဲ	၁ ရွာတွင်း၊ မင်း၊ မကောင်း၍ သွားလာ ရခက်ခဲ
၂ ကျန်းမာရေး ကတွက် ဆောင်ရွက်ရန် ဆေးပေးခန်း မရှိသည့် ကခက်ကခဲ	၂ ကျန်းမာရေး ကတွက် ဆောင်ရွက်ရန် ဆေးပေးခန်း မရှိသည့် ကခက်ကခဲ
၃ ကျေးရွာ ကတွက် သာရေး / အရေး ဆောင်ရွက်ရန် ကဆောက်ကဦးခက်ခဲ	၃ ကျေးရွာ ကတွက် သာရေး / အရေး ဆောင်ရွက်ရန် ကဆောက်ကဦးခက်ခဲ
၄	၄
၅	၅

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း -

 နောင်လာမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား ထင်ပြပါ။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်း မင်းဈေး ကောင်းမွန် ဖြစ်၊ သွားမာရ အဆင်ပြေ	၁ ရွာတွင်း မင်းဈေး ကောင်းမွန် ဖြစ်၊ သွားမာရ အဆင်ပြေ
၂ ကျန်းမာရေးက တွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေစေ ဆေးပေးခန်း ရရှိမည်	၂ ကျန်းမာရေးက တွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေ ဆေးပေးခန်း ရရှိမည်
၃ ကျေးရွာက တွက် သာရေး/ နာရေး ဆောင်ရွက်ရန် အဆောက်အအုံ ရရှိ	၃ ကျေးရွာက တွက် သာရေး/ နာရေးဆောင်ရွက်ရန် အဆောက်အအုံ ရရှိ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အချိန်ကာလ (စနေနေ့အတွက်)
၁	ရွာတွင်းမင်း ခင်းခြင်း	(ကျား + မ)	
၂	ဆေးဝေး ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	n	
၃	တက်စုံသုံး ခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း	v	
၄			
၅			

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကွန်ပျူတာ သင်တန်း	(ကျား + မ)	
၂	စပါးကထွက်တိုး နှိုးဆော်ခြင်း	(v)	
၃	ဂေဟဆက်သင်တန်း	(v)	
၄			
၅			

ချိမ်းအောင်၊ ကျေးပြောင်မြို့နယ်၊ အာဟောင်းအကျဉ်းစင်္ကြံ၊ ရွာကုန်းရွာ၊ ရွာကုန်းရွာ

အမည်၊ ဦးစားပေးဦးစီးဌာန၊ လက်မှတ်၊  ခန့်မှန်း

စိုက်ပျိုးရေး ၊ စွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးယက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မူထု ဗဟို ဖြု ဝီဒီယို

ကုဗ ၂၀၀ .. နတ်ကြွေအိုင်
ကျေးရွာ .. နတ်ကြွေအိုင်

၁၁ "

ရက်စွဲ. ၂၉.၈. ၂၀၁၈

ကစည်း ကဝေး ရည်ရွယ်ချက်မှာ မူထု ဗဟို ဖြု ဝီဒီယို စတုတ္ထနှစ်
စက်ဝန်း ဝီဒီယို မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း ကစည်း ကဝေး
ဖြစ်ပါသည်။ မူထု စည်းရုံးရေး ဦးစီးဌာန ကမ်းကား ကစီကစီ များ ဖတ်ကြား၍ ကမ်း
နား ဖွင့်ဖွတ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ ကုဗချယ်ရေး ဦးစီးဌာန ၂၀၀
ကစီကစီ စတား ပြောကြားပြီး ကျေးရွာမူထုမှ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်
ရန် ထပ်ဆင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မူထု စည်းရုံးရေး ဦးစီးဌာန ဦးစီးဌာန ၂၀၀
ကဝေး ဖြု ဝီဒီယို ရည်ရွယ်ချက် / မူထု ဗဟို ဖြု ဝီဒီယို ကြောင်း / ပုံမှန် အထူး
ပုံမှန် ဖြု ဝီဒီယို / ဝီဒီယို စက်ဝန်း ကား ဖြု ဝီဒီယို ပြောကြား၍ ဝီဒီယို စက်ဝန်း၏ ကစီကစီ (၆)
ပိုင်း ကဆုန် (၁၄) ဆင့် တို့ ကား ကျေးရွာမူထုကို ဖြု ဝီဒီယို ပြောကြား၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထက်ထောက် နည်းပညာ ဦးစီးဌာန ၂၀၀ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ
နှင့် ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ
ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ
မူထု ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ

မူထု စည်းရုံးရေး ဦးစီးဌာန ၂၀၀ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ
ဝေပန် ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ
ဝေပန် ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ
ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ
ဆန္ဒမရ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မူထု စည်းရုံးရေး ဦးစီးဌာန ၂၀၀ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ ကစီကစီ
စက်ဝန်း ဝီဒီယို မိတ်ဆက် ကစည်း ကဝေး ပထမ နေ့ ကမ်းကား ကစီကစီ များ
ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
မူထုတ်ဖော်မှု စီမံကိန်း

၁၁ "

ရက်စွဲ. ၂၉. ၈ . ၂၀၁၈

ကုတ်စု ... နတ်ကြိုတိုင်

ကျေးရွာ ... နတ်ကြိုတိုင်

ကစည်းကစည်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ မူရင်းဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ၊ ကျေးရွာ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကစီကစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာ စီမံကိန်း၊ ကထောက်ကမ္မပြု ကော်မတီများ
ဖွဲ့စည်းရန် ဖြစ်ပါသည်။

မူထုစည်းရုံးရေး ချုပ် ဦးစီးဦးစီးဦးစီး နှင့် ကစည်းကစည်း ပထမဦးစီး ကစီကစဉ်
များကို ကျေးရွာမူထုနှင့် ဖြန့်ဖြူး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ မူရင်းဆန်းစစ်မှုများကို မူထုစည်းရုံးရေးချုပ်
နှင့် ထက်ထောက် နည်းဗျူဟာ ခေါ်ဝေါ်စဉ်းစား တို့မှ ကျေးရွာမူထုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍
တစ်ဦးစီကို သုံးသပ်ဆင်ခြင်ခဲ့ပါသည်။ (၁) ကျေးရွာသမိုင်း (၂) မူရင်းရေးကရား၊ ကမ္ဘာမြေ
ဇယား (၃) ရာသီဥတု ဇယား (၄) ကမ္ဘာ့ကစည်းချက်ဆက်သွယ်ရေး (၅) ကျေးမ ပတ်ဝန်းကျင်
ကိစ္စ (၆) ဥစ္စာ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပုံ (၇) ကျေးမ ကရား၊ ကမ္ဘာမြေ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ
တို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကစီကစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်
စည်းရုံးရေးချုပ်များမှ ကျေးရွာမူထုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ကျေးရွာမူထု အမျိုးသား /
သမီးတို့၏ ကဆက်ကဆဲများ / ရွှေ့ပြောင်းချက်များ ဖော်ထုတ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲ၍
ကျေးရွာမူထု၏ ထိုကဆက်ချက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမူထုမှ သဘောဆန္ဒကတိတ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကထောက်ကမ္မပြု
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဖော်ပြကြရာ ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့
ရွေးချယ်ရာတွင် စည်းရုံးရေးချုပ် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြောကြား
ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ဦးစီးဦးစီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ကဆဲ၊ ကနား
ကစီကစဉ်များ ပြီးဆုံးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးခွင့်၊ ခြွင်းချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှဆောင်ရွက်သူ ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကျောက်ချော့မင်း	ကျေးရွာအထွေ		ကျေးရွာအထွေ	
	၂	ဘက်စုံသုံးဆေးခန်း	"			
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျေးမက်ဆေးပေးခန်း	"			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	စက်ချောင်းမြှင့်မြင်	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၆	ငဏ္ဍ	
	၂	ရေစိုတည့်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၆	ငဏ္ဍ	
	၃	ချိုင့်ကမ်းလှမ်းတူးခြင်း			✓	၂၀၁၆	ငဏ္ဍ	
	၄	စက်ချောင်းတူးဖော်ခြင်း			✓	၂၀၁၇	ငဏ္ဍ	
	၅	ရွာပေါ်ကျောက်ချောပစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၇	မန္တလေး	
	၆	ရွာတွင်းကျောက်ချောပစ်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	ငဏ္ဍ	
	၇	ချောင်းကူးတံတား			✓	၂၀၁၆-၂၀၁၇	မန္တလေး	
	၈							
	၉							
	၁၀							
လူမှုပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	ငဏ္ဍ	
	၂	ကျေးလက်ဆေးရုံးခန်း			✓	၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈	မန္တလေး	
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး နှင့်ဆိုင်သောအ ဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်ချယ်သစ်တန်း	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၈ ၂၀၁၉	ရွှေဘေးပါ	
	၂	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေး လေးသစ်တန်း			✓	၂၀၁၈ ၂၀၁၉	"	
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	စက်ချယ်သစ်တန်း			✓	၂၀၁၈	ရွှေဘေးပါ	
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							

ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ နွားပြောမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ နွားပြောမြို့နယ်၊ ကျေးရွာ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (VDP) ကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အဘအမည်	ပညာအရည်အချင်း	အလုပ်အကိုင်	လုပ်ငန်းတာဝန်	ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးဇော်	၉၂၈၂၃၃၂ (၁၄၀၆၂၄)	ဦးမောင်မောင်	(၄)တန်း	တောင်သူ	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၇၅၀၀၄၅၁၅
၂။	ဦးစိုးဝင်း	၉၂၈၂၃၃၃ (၁၄၀၆၂၄)	ဦးစိုးဝင်း	(၁၀)တန်း	ပန်းချီ	အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၂၅၉၀၃၀၀၈၇၉
၃။	ဦးခင်မိုး		ဦးမောင်မောင်	(၄)တန်း	တောင်သူ	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	-
၄။	ဦးစိုးဝင်း	၉၂၈၂၃၃၄ (၁၄၀၆၂၄)	ဦးစိုးဝင်း	(၁၀)တန်း	တောင်သူ	စာရင်းကိုင်	၀၉-၄၀၂၅၆၁၂၃၃၉
၅။	ဦးမောင်မောင်	၉၂၈၂၃၃၅ (၁၄၀၆၂၄)	ဦးမောင်မောင်	(၄)တန်း	တောင်သူ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၆၇၅၂၅၂၅၂၅
၆။	ဦးစိုးဝင်း		ဦးမောင်မောင်	(၄)တန်း	တောင်သူ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၄၀၂၅၆၁၂၃၃၄
၇။	မောင်မောင်		ဦးမောင်မောင်	(၄)တန်း	တောင်သူ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉- -
၈။	ဦးစိုးဝင်း		ဦးစိုးဝင်း	(၄)တန်း	တောင်သူ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၂၅၆၁၂၃၃၃၃
၉။	ဦးစိုးဝင်း		ဦးမောင်မောင်	(၁၀)တန်း	တောင်သူ	အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၄၄၁၁၃၀၃၀၃
						အဖွဲ့ဝင်	
						အဖွဲ့ဝင်	