

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(Village Development Plan)

တမာပင်အုပ်စု၊စီထိန်းကျေးရွာ

ငါးစွန်မြို့နယ် (စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)

(၂၀၁၉)ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(NCDDP) သည်၂၀၁၃ခုနှစ်မှစတင်၍အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိကအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင် ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ငွေကြေးနှင့်အတူကျေးလက်နေပြည်သူများ ကယင်းလုပ်ငန်းများကိုရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကိုကူညီ ဆောင်ရွက်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဓိကကျသောအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများကအလွယ်တကူရယူအသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါကလျင်မြန် ထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက်အစိုးရ၏အရည်အသွေးမြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ် သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

(၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သောကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။


(၂)ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။

(၃)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများအပါအဝင် ကျား- မ မရွေးပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ငံတော် အစိုးရဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီအစိုးရနှင့်ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံ ငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဇွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် မည့်အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ယွှဖော်ပြမည့်အစီရင်ခံစာမှာငါးဇွန်မြို့နယ်၊စီထိန်းကျေးရွာတွင်လုပ် ဆောင်သည့်လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း ဖြစ်သည်။

ငါးနိးစွန်မြို့နယ်မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	— — — — —
ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ်	- - - - -
ကာလမ်း	—————
ရထားလမ်း	+ + + + +
စည်ပင်လမ်း	~~~~~
ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ	● ■
မြစ် / ဓမ္မာ	~~~~~
ဆည် / ကန်	▭
မြစ်ဝရောင်	⌋
အရပ်မြေ/လက်ကိုင်	⌋
"gwfum:cGJ'SHK"	u
ကျေးရွာ	▲
ကျေးရွာအုပ်စု	●
ကျေးရွာ	●

တမာပင်ကြီးကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန(ခွဲ) အခြေပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်	
ဆေးရုံး	
ကျေးရွာ	
ကားလမ်း	
လှည်းလမ်း	
နယ်နိမိတ်	

အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း


တမာပင်အုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း (၅)ရွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။
တမာပင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများမှာတမာပင် ၊ လက်ပံပင် ၊ စီထိန်း ၊ ပျော်ဘွယ် နှင့်
ညောင်ချင်းကျေးရွာတို့ပါဝင်ပါသည်။

ကျေးရွာသမိုင်း

စီထိန်းကျေးရွာကိုလွန်ခဲ့သော နှစ်တစ်ရာကျော်ကမလဲကျင်းကျေးရွာမှ လယ်ယာလုပ်သားတစ်ဦးမှ
တောင်သူလုပ်ကိုင်စားသောက်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုသို့လုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီးတောင်သူတောနေထဲများစုပြီး
ရွာကလေးတစ်ရွာ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။

စီထိန်းကျေးရွာဟုအမည်ခေါ်ရခြင်းမှာစီကောင်းကျေးရွာရှိမင်းမှူထမ်းတစ်ဦးသည်စီကောင်းကျေးရွာမှ
စည်တော်ကြီးကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ရာကြာသောအခါတာဝန်မယူနိုင်သဖြင့်စီကန်ရွာသို့လွှဲပြောင်း
ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။စီကန်ကျေးရွာမှလည်း၎င်းစည်တော်ကြီးကိုတာဝန်မယူနိုင်ဘဲစွန့်ပစ်လိုက်ရာ၎င်းစည်
တော်ကြီးကိုကောက်ပြီးဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခဲ့ရာမှ ယခုစီထိန်းကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



အစည်းအဝေးအစီအစဉ် မိတ်ဆက်ခြင်း



စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	စီထိန်းကျေးရွာ	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေးရွေးချယ်ခြင်း

၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်

အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများ

စီထိန်းကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများမှာ

- ✦ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု
- ✦ ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- ✦ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်
- ✦ ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း
- ✦ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ✦ ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- ✦ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကိုရေးဆွဲ
- ✦ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသင်ချက်

ပိထိန်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၁၃၅) အိမ်ရှိပြီးလူဦးရေစုစုပေါင်း (၆၀၀)ဦးရှိပါသည်။

စီထိန်းကျေးရွာသည်ငါးငါးမြို့၏တောင်ဘက်တွင်ရှိပြီးလူနေမှုပုံစံစီးပွားရေးအဆင့်မှာ(၃)မျိုးရှိပြီး
ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများစည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာလည်းယခုအခါကောင်းမွန်လာပြီးလက်ပံပင်၊တမာပင်ကြီးငါးငါးမြို့ (၁၄)မိုင်
လမ်းနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးသွားလာရအဆင်ပြေပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက်အဓိကဆေးကုသမှုကိုငါးငါးဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။
သောက်သုံးရေရရှိမှုတွင် မြေသားသောက်ရေကန် ၊ မိုးရေကိုခံယူ၍ သောက်သုံးကြပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်များသည် ရွာ၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကောက်ပဲသီးနှံနှင့်သနပ်ခါးပင် များရှိပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်သောအရင်းအမြစ်များမှာရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေများတွင်ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးပြီး
လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ သနပ်ခါးပင်များလည်းစိုက်ပျိုးကြသည် ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အုပ်စု ကျေးရွာ		တမာပင် စီထိန်း		
စဉ်	အမျိုးအစား	သက်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	%
		ညွှန်းကိန်း	အရေးအတွက်	
၁	ချမ်းသာ	တိုက်မြေ(၁၅)ဧကအထက်နွားကောင် နွားစာစဉ်းစက်၊ဆိုင်ကယ်၊ထွန်စက်	17	12.59
၂	အလယ်အလတ်	သွပ်မိုးထရံကာမြေ(၅)ဧကအထက် ဆိုင်ကယ်၊နွားစာစဉ်းစက်၊နွားဥကောင်	75	55.56
၃	အဆင်မပြေ	သွပ်မိုးထရံကာမြေယာမရှိ နွား၊ဆိုင်ကယ်	43	31.85
စုစုပေါင်း			135	100


ဥစ္စာနေအဆင့်သက်မှတ်ချင်းသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဥစ္စာနေအဆင့်သက်မှတ်ချင်းကိုအဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲခြားသက်မှတ်ထားကြပါသည်။

ချမ်းသာ ။ ။ ကျေးရွာတွင် အဆင့်(၁)အနေဖြင့် တိုက်၊ကား၊မြေယာ(၁၀)ဧကအထက် ၊ ခိုင်းနွား၊လှည်း ၊ ထွန်စက် ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ဆိုင်ကယ် ပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြပြီးအိမ်ခြေ (၁၇) အိမ်သာရှိပါသည်။

အလယ်အလတ်။။အဆင့်(၂)အနေဖြင့်နှစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်နွား(၄)ကောင်ရှိပြီးနွားစာစဉ်းစက်၊ မြေ (၇) ဧကအများစုပိုင်ဆိုင်ကြပြီးအိမ်ခြေ (၇၅) အိမ် ရှိပါသည်။

အဆင်မပြေ ။ ။ အဆင့်(၃)အနေဖြင့် အိမ်ခြေ (၄၃)အိမ် ရှိပြီးခန့်မှီးထရုံကာ၊နွား(၁)ကောင် လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ကြပါသည်။



ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု- တပေါင်းလမှစ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပြီးဝါဆိုလ မှ သီတင်းကျွတ်လပိုင်းအထိမိုးရာသီဖြစ်၍ တန်ဆောင်မုန်းလ မှ တပို့တွဲလကုန်အထိဆောင်းရာသီဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး - ကဆုန် ၊ နယုန်လများတွင် ပဲစင်းငုံ ၊ နှမ်း၊ ပြောင်းကောက်ပဲသီးနှံများစိုက်ပျိုးကြပါသည်။

ဝင်ငွေ - ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ ပြာသိုလနှင့်တပို့တွဲလတို့သည် သီးနှံရိတ်သိမ်းချိန်များဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုများပါသည်။

ပွဲတော်ရက် - တန်းခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော် ၊ နှင့် တပို့တွဲလတွင် ဘုရားပွဲတော် ရှိပါသည်။

ရေရရှိမှု - မိုးရာသီတွင်ရေရရှိမှု ဖူလုံစွာရရှိပြီးကျန် နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတို့တွင် ရေရရှိမှုနည်းပါသည်။

ကျန်းမာရေး - တော်သလင်းလတွင် တုတ်ကွေးဖျားနာခြင်းများအဖြစ်များလေ့ရှိပါသည်။

အစားအစာဖူလုံမှု - ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် အစားအစာဖူလုံမှု ရှိပြီးကျန်လများတွင် လက်လုပ်လက်စားဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။

ကျား/မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

စဉ်	အရင်းအမြစ်	သုံးစွဲသူ ကျား/မ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ ကျား/မ
၁	ရေတွင်း	ကျား/မ	ကျား/မ
၂	စာကြည့်တိုက်	ကျား/မ	ကျား/မ
၃	ဓမ္မာရုံ	ကျား/မ	ကျား/မ
၄	ဘုန်းကြီးကျောင်း	ကျား/မ	ကျား/မ
၅	စာသင်ကျောင်း	ကျား/မ	ကျား/မ
၆	သောက်ရေကန်	ကျား/မ	ကျား/မ
၇	အင်ဂျင်မီး	ကျား/မ	ကျား/မ
၈	တောင်သူလုပ်ငန်း	ကျား/မ	ကျား/မ
၉	ယက္ကန်း	မ	ကျား/မ
၁၀	မွေးမြူရေး	မ	ကျား/မ
၁၁	ထန်းတက်	ကျား	ကျား/မ
၁၂	လက်သမား	ကျား	ကျား/မ
၁၃	ပန်းရံ	ကျား	ကျား/မ


ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

စီထိန်းကျေးရွာတွင်ရှိသောအခြေခံအဆောက်အဦးသယံဇာတများအားအသုံးပြုပုံကိုကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။စီထိန်းကျေးရွာတွင်အရင်းအမြစ်(၁၃)မျိုးရှိပါသည်။

ယက္ကန်းလုပ်ငန်းနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုအမျိုးသမီးအများစုကလုပ်ကိုင်ကြပြီးထန်းတက်၊လက်သမားလုပ်ငန်းနှင့်ပန်းရံလုပ်ငန်းကိုအမျိုးသားများလုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
ကျန်အရင်းအမြစ်များကိုကျား/မ မခွဲခြားပဲလုပ်ကိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

စိထိန်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု




အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာအုပ်ချုပ်ရေး၊ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊ကျောင်းကော်မတီ၊
ရေကော်မတီ၊မီးသက်၊လူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့တို့ရှိကြပါသည်။အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်
ရာတွင်တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊မြို့နယ်ပညာရေး၊မြို့နယ်မီးသက်အဖွဲ့တို့သည်
ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



အမျိုးသား = -----

အမျိုးသမီး = -----

ပင်ကုအိမ်သုံးသင်ချက်

အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု-ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကျား/မ မခွဲခြားဘဲတန်းတူပါဝင်ကြပါ သည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု - အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရရှိမှုမှာအမျိုးသားများအောက်သာရှိပြီး အမျိုးသားများကဝင်ငွေပိုပြီး ရရှိပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အပြင်ကိုထွက်၍ စီးပွားရှာနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများကအိမ်မှုကိစ္စများ လုပ်ဆောင်နေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပညာရေး - ပညာသင်ကြားနိုင်မှုသည်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပါ သည်။

လုံခြုံမှု - ကျေးရွာတွင် လုံခြုံမှုအနေဖြင့် အမျိုးသားများကပိုမိုရရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု - ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများကပိုမိုဦးဆောင်မှုရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး - ကျန်းမာရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများကပိုမိုဂရုစိုက်ကြပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ - အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများကရာနှုန်းပြည့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပြီး

အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စများပါဝင်မှု နည်းပါးပါသည်။

လူမှုရေး - လူမှုရေးတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမခွဲခြားဘဲတန်းတူဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဝားစာပေအုပ်စု.

ဒီတန်းကျေးဇူး.

အမျိုးပဝားများ အစာအာရုံ .

- ၁) ဗျူဟာစစ်ဦးစီးဌာနအတွက် ကျောင်းပဝားများ စာကြည့်တိုက် အာရုံစိုက်.
- ၂) ဗျူဟာစစ်ဦးစီးဌာနအတွက် မူဝါဒရေးရာနှင့် စာရေးဆရာအာရုံစိုက်
- ၃) ဗဟိုစာအုပ်စုအတွက် ပွားစာရေးဆရာအာရုံစိုက်

အမျိုးပဝားများ ရေးဆွဲရေးရာ .

- ၁) ဗျူဟာစစ်ဦးစီးဌာနအတွက် ရေးဆွဲရေးရာအားဖြင့် : ပထမဆုံး စာပေရေးဆွဲရေးအားဖြင့် စာအုပ်ရေးဆွဲရေး.
- ၂) ဗဟိုစာအုပ်စုအတွက် ပွားစာရေးဆွဲရေးအားဖြင့် ရေးဆွဲရေးရာအားဖြင့်.

အမျိုးသမီးများ အဆက်ခံ.

၁) လျှပ်စစ်မီး၊ ဂျီမာစက်၊ အတွက် အတွင်းပေး၊ များ၊ စာကြေစက်၊ ဂျီမာစက်

၂) လျှပ်စစ်မီး၊ ဂျီမာစက်၊ အတွက် အဆက်ခံ၊ အတွင်းပေး၊ အတွင်းပေး၊ အဆက်ခံ.

၃) အဆက်ခံ၊ အတွင်းပေး၊ အတွင်းပေး၊ အတွင်းပေး၊ အတွင်းပေး၊ အဆက်ခံ.

အမျိုးသမီးများ အမျိုးသမီးများ.

၁) လျှပ်စစ်မီး၊ ဂျီမာစက်၊ အတွက် အတွင်းပေး၊ အတွင်းပေး၊ အတွင်းပေး၊ အတွင်းပေး၊ အတွင်းပေး၊ အဆက်ခံ.

၂) အဆက်ခံ၊ အတွင်းပေး၊ အတွင်းပေး၊ အတွင်းပေး၊ အတွင်းပေး၊ အဆက်ခံ.

ကမ္ဘာပင်စာချုပ်

စီမံခန့်ခွဲမှု

စီမံခန့်ခွဲမှု နှစ်စာပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်

၁) စီမံခန့်ခွဲမှုအားဖြင့်

၂) ကျောက်ချောအားဖြင့်

၃)

၄)

စီထိန်းကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းများ



စီထိန်းကျေးရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းများ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

၂၀၂၁.၃.၁၆

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် Key Thi Win	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် Key Thi Win
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ငါးစင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝါမာပင်ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	134	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	134
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ 661	299	362
အိမ်ထောင်စုဦးစီး 134	102	32

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗုဒ္ဓ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	၈ ☐	၂ ☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	၁၀ ☐	၂ ☐
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ဝန်းရံ	၁၇ ☐	၂ ☐
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာဆရာမ	☐	☐	အရံသားဌား	၁ ☐	☐	ရေဦးကိသွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း ၁ မိုင် ၆ မာလီ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား ----- ၁၀ မိနစ် ၃၀ မိနစ်
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်တုတ်/အခြား ----- ၃၅ မိနစ်

(ဆ) ဗဟိုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဦး
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းပုံအစီအစဉ်
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ကံကုဏ္ဍ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် Kay Thi win 
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၃. ၃. ၁၆



ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်သိသည့် Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးဇော်မျိုးမောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မောင်သိန်းမောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေး၊ ချီနယ် ဝါးဂါး	ကျေးရွာအုပ်စု လာဇာဝယ်	ကျေးရွာ အမည် အိတ်တို

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၃၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၆၃၈	၂၉၀	၃၄၈
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၁	၃၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တည်နေရာ	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဇေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြီးကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	☐	အခြား	☐	၀လီ	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ဗန်းရံ	☒	☐
မ...ယတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အဆိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှင်စင်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	ဝက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဘောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၆/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၀/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁ မိုင် ၄၆ ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

နွားသီးတွင်ကြာချိန်- ၁ မိုင် ၄၆ ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ဗဟိုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ☐ ရှိလျှင်မေးပြပါ -----



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၀၀.၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရွာသူရွာသား
(၂) မူရင်း

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဌေးမျိုးဂျောင်

လက်မှတ် ဦးဌေးမျိုးဂျောင် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အောင်

လက်မှတ် ဒေါ်ခင်အောင် နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖျို. ၆၃၁၀	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၂၇၀၂၅၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - မိတ္ထီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၃၅	ဘာသာ (၁) မြို့	၁၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၃	၃၃၆
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၆	၃၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐

မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	✓	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားမွေးဆရာမ	✓	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
✓ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၄ ခုနှစ်/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသလား? ✓ ပြုပြင်ပြင်ဆင်ပါ/မပြုပြင်/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာချို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာချို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးနီခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

✓ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဌေးမျိုးအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၁-၁၀-၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဇာဦးကျော်မျိုးနိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၁-၁၀-၁၇



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းကော်လုံးအချိန်ဇယား (PC 2)
လမ်းညွှန်ချက်သတ်မှတ်ရန်လူထုဝတ်ပြုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းဥပဒေချုပ်ချယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီမံကိန်းကော်လုံးအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးထိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်တိုက်ပုံစံပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည်။

စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် Kmy Th: မောင်
နေ့စွဲ ၂၀၂၂.၀၃.၁၆


မြို့နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ငါးမိုးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၈၈၂၄ ကျေးရွာ ၆၁၃၂၂
စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းကော်လုံးအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉-၃-၁၆	၂၀-၃-၁၆	၆၄	၆၆	၁၁၀	၁၁၅ ၁၁၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃-၃-၁၆	၂၄-၃-၁၆	၆၆	၆၄	၁၁၄	၁၂၀ ၁၁၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄-၃-၁၆	၂၄-၃-၁၆	၂၃	၁၂	၃၅	၃၅ ၁၈၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၉-၅-၁၆	၁၉-၅-၁၆	၂၅	၁၆	၄၁	၄၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀-၆-၁၆	၁၀-၆-၁၆	၄	၇	၁၆	၁၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၆-၁၆	၁၅-၆-၁၆	၄	၇	၁၆	၁၆



လူထုလုံခြုံရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၃.၁၆	၇.၃.၁၆	၇၂	၇၀	၆၂	၆၂	၆၂
၆.၄ ဖြစ်/စီမံအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၃.၁၆	၇.၃.၁၆	၃၇	၆၁	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာစာတမ်းအစား	၇.၃.၁၆	၇.၃.၁၆	၃၇	၆၁	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၃.၁၆	၇.၃.၁၆	၃၇	၆၁	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၃.၁၆	၇.၃.၁၆	၃၇	၆၁	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၇.၃.၁၆	၇.၃.၁၆	၃၇	၆၁	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၃.၁၆	၇.၃.၁၆	၃၇	၆၁	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀
၉. လူထုလုံခြုံရေးအစည်းအဝေး	၇.၃.၁၆	၇.၃.၁၆	၃၇	၆၁	၁၀၀	၁၀၀	၁၀၀



ပုံစံ - ဓ - J - စီမံကိန်းစက်ဝိုင်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်ရာထုတ်ဖော်ရေးမှူး(လက်ထောက်)သည် ထုတ်ဖော်သည့်အချက်အလက်များကို စိစစ်နိုင်ရန် အထောက်အကူပြုရမည်။

စာအုပ်အမျိုးအမည်: မြန်မာ့သမိုင်း

[illegible][illegible]

[illegible]

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေမူဝါဒ/လက်ထောက်နိုင်ငံတော်ဥပဒေများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိတ်ဝါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်မျိုးနိုင်		စက်ဝန်း(၄) ☐ ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးမာ - မြိတ်ခို	
နေ့စွဲ	၃၁.၁၀.၁၇		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	မြို့နယ်	ဥက္ကဋ္ဌ

စီမံကိန်းထောင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၁၇	၃၁.၁၀.၁၇	၄၇	၃၈	၈၅	၈၅ ၁၆၁
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၁၇	၃၁.၁၀.၁၇	၄၇	၃၈	၈၅	၈၅ ၁၆၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၁၇	၃၁.၁၀.၁၇	၁၅	၁၃	၂၈	၂၈ ၁၆၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၁၇	၂၉.၁၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၁.၁၂.၁၈	၃၁.၁၂.၁၈	၃	၆	၉	၉ ၁၆၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၁၂.၁၈	၃၁.၁၂.၁၈	၃	၆	၉	၉ ၁၆၁

[illegible]



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမူဝါဒချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် Kay Thi Win

နေ့စွဲ 22.3.16 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☒ စက်ဝန်း(၁)
☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ငါးဂါး၊ ကျေးရွာအုပ်စု တမာပင်၊ ကျေးရွာ မိတ္ထီ၊

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးရှုခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁ လျှပ်စစ်ဓါတ်	၁) လျှပ်စစ်ဓါတ်	၁ လျှပ်စစ်ဓါတ်	
၂ ရွာအုပ်စုအတွင်း	၂) အ.မ.က (ရွာပြုပြင်ရေးအဖွဲ့)	၂ ရွာအုပ်စုအတွင်း	၂) ရွာအုပ်စုအတွင်း
၃ ဆေးခန်း		၃ ကျန်းမာရေး	
၄ အ.မ.က (ရွာပြုပြင်ရေးအဖွဲ့)		၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	
၅ ရွာအုပ်စုအတွင်း		၅ ရွာအုပ်စုအတွင်း	၅) ပညာရေးအဖွဲ့

၆. သောကဇာတိ ရေ

၈. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁ မြို့ရပ်ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁) မြို့ရပ်ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ မြို့ရပ်ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁) မြို့ရပ်ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂ အ.မ.က (ရွာပြုပြင်ရေးအဖွဲ့)	၂) အ.မ.က (ရွာပြုပြင်ရေးအဖွဲ့)
၃ ဆေးခန်း	၃) ဆေးခန်း	၃ ကျန်းမာရေး	၃) ကျန်းမာရေး
၄ ရွာအုပ်စုအတွင်း	၄) ရွာအုပ်စုအတွင်း	၄ ရွာအုပ်စုအတွင်း	၄) ရွာအုပ်စုအတွင်း
၅ အ.မ.က (ရွာပြုပြင်ရေးအဖွဲ့)	၅) အ.မ.က (ရွာပြုပြင်ရေးအဖွဲ့)	၅ ကျန်းမာရေး	၅) ကျန်းမာရေး

၆. သောကဇာတိ ရေ

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ လျှပ်စစ်ဓါတ်	၄၄ + ၆၆ = ၁၁၀	ရွာအုပ်စုအတွင်း		
၂ ရွာအုပ်စုအတွင်း	၄၄ + ၆၆ = ၁၁၇	ရွာအုပ်စုအတွင်း		
၃ ဆေးခန်း	၄၄ + ၆၆ = ၁၁၇	ရွာအုပ်စုအတွင်း		



လူထုလုံခြုံရေးနှင့် အရေးကြီးမှုများလက်ခံ

အမှတ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	လမ်း (အမှတ်အသား)	၄၄+၆၄=၁၀၈	သောကဗျာ		
၅	သောကဗျာ	၄၄+၆၄=၁၀၈	လှူဒါန်း		
၆	လှူဒါန်း	၄၄+၆၄=၁၀၈	လှူဒါန်း		

၇. ကျေးဇူးတင်ပါသည်

သောကဗျာ

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည့်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦး ၆၆, ၁၁၇ လက်မှတ်  နေ့ရက်- ၁၂.၃.၁၆





ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာမောင်

နေ့စွဲ ၂.၈.၂၀၁၇

ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ကော်ဝန်း(၁)
အစက်ဝန်း(၂) □ ကော်ဝန်း(၃) □ ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ငါးလွင်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု လာစာမင်း၊ ကျေးရွာ သီတင်း။

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၂။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၃။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၄။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၄။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၅။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၅။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၂။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၃။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၄။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၄။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၅။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၅။ စာမေးပွဲအောင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁	ရေပေးစနစ်	၈၁၂၄	၃၃၆၅၀၀၀	၆၂၁
၂	တံတား ပေါင်း(၈)ခု	၈၁၂၄	၂	၂
၃	ရေပေးစနစ်	၈၁၂၄	၂	၂
၄	ရေပေးစနစ်	၈၁၂၄	၂	၂
၅	ရေပေးစနစ်	၈၁၂၄	၂	၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန့်ကုန်ကျ
-------	-----------------------------	---	-------------



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာဗီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခန့်-ခန့်-ရှေး လက်မှတ် ခန့်-ခန့်-ရှေး နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦးကျော်စိုးနိုင်</u>	
နေ့စွဲ <u>၃၀-၁၀-၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဒေသလုံး	မြို့နယ်/မြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မီးကြီး၊ မီးတိုင်	၁။ မီးကြီး၊ မီးတိုင်
၂။ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးချော့	၂။ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးချော့
၃။ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	၃။ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး
၄။	၄။
၅။	၅။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ မီးကြီး၊ မီးတိုင်များ ဆက်သွယ်ခြင်း	၁။ မီးပွားများ ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် ရေချောင်းများ
၂။ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးချော့	၂။ စသည့် စာရင်းကဏ္ဍများအောက်တွင်
၃။ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	၃။ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး
၄။	၄။
၅။	၅။

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မီးကြီး၊ မီးတိုင်		၈၆၃၄၅၀	၆၁၁
၂	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးချော့			
၃	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး			
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန်စန်လှ လက်မှတ် စန်စန်လှ နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၁၁-၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ ဝတ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖိုးမျိုးဖေကင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၂၇၀၂၅၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖေစန်းကျော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် မန္တလေး၊ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၃၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၇၅	၃၃၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၈	၃၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒



မူလလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားမွေးဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ် ၂၀၁၄/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်မျိုးစိန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးမိုးစိန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်း အမည်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဝါးကွက်		ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးကွက်	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၉.၁၈.	၂၆.၉.၁၈.	၃၁	၃၆	၆၇	၆၇	၆၇	၁၀.၃၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၉.၁၈.	၂၆.၉.၁၈.	၃၁	၃၆	၆၇	၆၇	၆၇	၁၀.၃၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၁၈.	၉.၁၀.၁၈.	၈	၉	၁၇	၁၇	၁၇	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၈.	၂၈.၁၀.၁၈.	၆	၈	၁၄	၁၄	၁၄	၁၀.၃၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၁၈.	၂၈.၁၀.၁၈.	၆	၈	၁၄	၁၄	၁၄	၁၀.၃၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁၀.၁၉.	၂၉.၁၀.၁၉.	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁၀.၁၉.	၂၉.၁၀.၁၉.	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃



၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁.၁၉	၂၉.၁.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃
	၂၉.၁.၁၉	၂၉.၁.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၇.၂.၁၉	၇.၂.၁၉	၈	၇	၁၂	၁၂	၁၂	၈.၈၉
	၈.၂.၁၉	၈.၂.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၈.၂.၁၉	၈.၂.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃
	၈.၂.၁၉	၈.၂.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၈.၂.၁၉	၈.၂.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃
	၈.၂.၁၉	၈.၂.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၂.၁၉	၈.၂.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃
	၈.၂.၁၉	၈.၂.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၈.၂.၁၉	၈.၂.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃
	၈.၂.၁၉	၈.၂.၁၉	၆	၇	၁၃	၁၃	၁၃	၉.၆၃

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစီးရုံး ဦးစားပေးအမိန့်အစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ငန်းခွင်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာရွာမှန်းခွက်အစဉ်အဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အေး၊ ဒေါ်အောင်

26-9-2018

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(ဝ)

□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊

Figure 1. 10

မကုသောအခါ ၁၈ နှစ် ၆ လ

பெரிய கிணறுகள்

က။ အခက်အခဲအတာအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျကျရှာဖွေပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြင်ညာအခက်အခဲအတာအခါများ၊

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် နယ်လုံးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်များကို နယ်လုံးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်များကို နယ်လုံးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်များကို

၁၀၀၀ ကျော် ဝတ်စားရန် နေရာပေးပါ။

အိတ်စီ-၁၃၃ ရှိသည့် စာတွင် လာဘ်အိတ်စီ-၁၃၃ ရှိသည့် စာတွင်

© 2005 by The McGraw-Hill Companies

၁၆: မကင်းသင့်ဘဲ ကစားရမယ်

$$\square \text{ ကျား } \square \text{ မ } \square \text{ ကျား} + \text{မ}$$

၀ ကျား ၀မ ၀ ကျား+ မ

$$\square \text{ ကျား } \square \text{ မ } \square \text{ ကျား} + \text{မ}$$

☐ η_{sp}/c ☐ $\eta_{\text{sp}}/c + \eta$

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ခြံရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြင်သာအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လွှဲပြောင်းပို့ချပေးရန် အတွက် အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

 $\square \text{ } n^2 p_n = O(n) \quad \square \text{ } n^2 p_{n+1} = o(n)$

လမ်းပန်းစနစ် : လာဘ်ပိုက်၊ ကွေးလ်ပိုက်၊ လာဘ်ပိုက်
- မိုင်းပိုင်ပိုင်လမ်းပိုက်

၀ ကျား ၀၁ ကျား ၀

$$\square \text{ type: } \square \omega \quad \square \text{ type: } + \omega$$

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$$E(\text{COP}) = E(\text{COP}) + \Delta$$

8. 1999 年 10 月 1 日起, 凡在我国境内销售货物的单位和个人, 均应按销售额的一定比例缴纳增值税。

100

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ - စီထိန်း
အချိန် - နေ့စဉ် (၂:၀၀) နာရီ
ရက်စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၈

**အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာပထမအကြိမ်
အစည်းအဝေးဖွဲ့ကျင်းပခြင်း**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် တတိယနှစ်
တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများဖြစ်သောလူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး တို့သည်
ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်နိုင်ရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆောင်ရွက်
ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဆပ်ကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒကိုခံယူ၍
စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုအမျိုးသား(၁)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၁)ယောက် ရွေးချယ်ရာကျေးရွာလူထုမှ
တင်မြှောက်ရွေးချယ်၍ အစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။
ကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု(၁၃၅)စုရှိသည့်အနက်အစည်းအဝေးအားလူဦးရေ(၈၅)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါ
သည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

နေရာ - စီထိန်း
အချိန် - နေ့လည်(၂:၀၀)နာရီ
ရက်စွဲ - ၂၆.၉.၂၀၁၈

အကြောင်းအရာ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက် ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်
အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို
(၃၁.၁၀.၂၀၁၇)ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပြီးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမူဝါဒအရဆပ်
ကော်မတီတိုင်းတွင် အနည်းဆုံးအမျိုးသမီး(၁)ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်
စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကျား/မ တစ်ဦးစီဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီး
ကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ(၃)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ (၂)ဦး၊
ကျေးရွာစာရင်းကိုင်တို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်
ပေးခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း(၁၆)ဦးတွင် ကော်မတီဝင် ကျား(၈)ဦး နှင့် ကော်မတီဝင်
မ (၈)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျေးရွာလူထုအားအမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍
ရွေးချယ်စေခဲ့ပြီးရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းများမှ ကျေးရွာ၏
အဓိကကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးကိုညနေ(၄:၃၀)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ကျေးရွာတွင်
အိမ်ထောင်စု(၁၃၅)စုရှိသည့်အနက် အစည်းအဝေးအားအိမ်ထောင်စု(၈၅)မှ လူဦးရေ
(၈၅)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ဌာနချုပ် - စီမံကိန်းဌာန

နေရာ - အင်းကြီးကျေးရွာ

နေ့စွဲ - ၂၈.၁၁.၂၀၁၄

အချိန် - ၁၃:၀၀

တာဝန်ယူအကြီးအမှတ်: စေးနှင်းနုနု - ယုတဒါယက: စေး

အကြောင်းအရာ - ကျေးရွာလူထုကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အသိပေးကြောင်း အသိပေးခြင်း

အကြောင်းအရာ - IPIL ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဓါတ်တန်းစီများ လုပ်ငန်းခွဲများ အသိပေးကြောင်း၊ ယုတဒါယက နှစ်ယောက်နှစ်ယောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဓါတ်တန်းစီများ အသိပေးကြောင်း၊ အသိပေးခြင်း

အကြောင်းအရာ - IPIL ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဓါတ်တန်းစီများ လုပ်ငန်းခွဲများ အသိပေးကြောင်း၊ ယုတဒါယက နှစ်ယောက်နှစ်ယောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဓါတ်တန်းစီများ အသိပေးကြောင်း၊ အသိပေးခြင်း
ယုတဒါယက နှစ်ယောက်နှစ်ယောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဓါတ်တန်းစီများ အသိပေးကြောင်း၊ အသိပေးခြင်း
အကြောင်းအရာ - အကြောင်းအရာများ အသိပေးခြင်း၊ အသိပေးခြင်း
အကြောင်းအရာ - အကြောင်းအရာများ အသိပေးခြင်း၊ အသိပေးခြင်း
အကြောင်းအရာ - အကြောင်းအရာများ အသိပေးခြင်း၊ အသိပေးခြင်း

အကြောင်းအရာ - ယုတဒါယက နှစ်ယောက်နှစ်ယောက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဓါတ်တန်းစီများ အသိပေးကြောင်း၊ အသိပေးခြင်း

အကြောင်းအရာ - အကြောင်းအရာများ အသိပေးခြင်း၊ အသိပေးခြင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁				✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှု၊ စီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အလယ်တန်းကျောင်း ဆောက်လုပ်			✓	၂၀၁၈.	ယူကေအေ	
	၂	ဆရာ၊ ဆရာမများ			✓	၂၀၁၈.	"	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆိုင်သော			✓	၂၀၁၈.	စိုက်ပျိုးရေး	
	၂	ရရှိရေး						
	၃	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆိုင်သော			✓	၂၀၁၈.	အလယ်တန်းကျောင်း	
	၄	ရရှိရေး						
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							