

ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

(၂၀၁၅ - ၂၀၂၀)



ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

(မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)

မာတိကာ

မာတိကာ	၀၁
အတိုကောက် စကားလုံးများ	၀၃
စကားချိုး	၀၄
ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာမြေပုံ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်	၀၆
အပိုင်း (က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဗျူဟာ နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်	
(၁) နိဒါန်း (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု)	၀၈
(၂) ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ	၁၁
(၃) ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ	၁၈
(၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေအနေများ၊ အဟန့်အတားများနှင့် ကျော်လွှားရမည့် အဟန့်အတားများ	၃၅
(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ	၃၉
(၆) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များ နှင့် ဗဟိုအဆင့်မူဝါဒများအကြား အစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ	၄၂
(၇) စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အချိန်ကာလ	၄၄
(၈) ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဗျူဟာ	၄၆
(၉) စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း	၄၈
(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ	၅၂
(၁၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်ပတ်ရန် နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံလုပ်ကိုင်နည်း	၅၃
နောက်ဆက်တွဲ	
နောက်ဆက်တွဲ (၁) နောက်ဆက်တွဲဇယားများ	
ဇယား (၁၊ က) ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၅၆

ဇယား(၁၊ ခ)	ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် (ပြဿနာဆန်းစစ်ခြင်းမှ ဖြေရှင်းနည်းအထိ)	၅၇
ဇယား(၁၊ ဂ)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မီတီဝင်များစာရင်း	၆၂
နောက်ဆက်တွဲ(၂)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်လမ်းညွှန်သဘောတရားများ	၆၃
ဇယားများ		
ဇယား(၁)	လူဦးရေနှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၊ ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ၊ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊	၁၂
ဇယား(၂)	စိုက်ပျိုးမြေ၊	၁၃
ဇယား(၃)	စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု၊	၁၄
ဇယား(၄)	ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု၊	၁၆
ဇယား(၅)	ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာရှိ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊	၂၀
ဇယား(၆)	စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊	၂၆
ဇယား(၇)	ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ၊	၂၇
ဇယား(၈)	ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ	၂၈
ဇယား(၉)	ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ	၄၄
ဇယား(၁၀)	စီမံကိန်းကာလ	၄၆
ဇယား(၁၁)	စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်	၄၈
ကိုးကားစာရင်း		
အပိုင်း(ခ) စီမံချက်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ		
စီမံချက်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ		၆၇

အတိုချုပ်စကားလုံးများ

AIDS	ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ
DRD	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
HIV	ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်
MADB	မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
MEB	မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
MOAI	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
MoLFRD	မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
NGO	အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း
PRA	ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း
PTA	မိဘဆရာအသင်း
TB	တီဘီရောဂါ
VDC	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
VTDSC	ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ

အတိုချုပ်စကားလုံးများ

AIDS	ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ
DRD	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
HIV	ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်
MADB	မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
MEB	မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
MOAI	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
MoLFRD	မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
NGO	အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း
PRA	ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း
PTA	မိဘဆရာအသင်း
TB	တီဘီရောဂါ
VDC	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
VTDSC	ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စကားချီး

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်သည် ၂၀၁၅/၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၉/၂၀ ခုနှစ်အထိ (၅)နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ ပထမဦးဆုံးသော လူအများ ပါဝင်ရေးဆွဲထားသည့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကနဦးအနေဖြင့်စီမံချက်ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် လိုအပ်သောနည်းပညာများပံ့ပိုးပေးသော မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနအား အထူးပင်ကျေးဇူး တင်ရှိ ပါ တယ်။ အရေးကြီးသောအချက်အလက်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို တက်တက်ကြွကြွ ပံ့ပိုး ပေးသော ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ချမှတ်ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသော်လည်း လူထုအများစုစစ်တကျ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ကိုမသိခဲ့ကြပါ။ လူထုကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နည်းကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာကြရာတွင်ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် အစီအစဉ် ရေးဆွဲရေးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေတို့မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ကိန်းဂဏန်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်တို့၏အရေးပါမှုကိုသိရှိရုံ သာမက ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သော နေရာများမှလည်း ကောက်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင်ထပ်မံလိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်း၊ အချက် အလက်များနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုတို့ကို မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်း ကိုလည်း ကောင်းစွာသိရှိခဲ့ပါ သည်။

ယခုရေးဆွဲထားသောအစီအစဉ်ကို ထပ်မံရရှိသည့်ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ထပ်ဖြည့် ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းလာမည်မှာ သေချာပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင် ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတစ်ဝက်ခန့်အရောက်တွင် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခက်အခဲများ နှင့် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို မူဘောင်အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်လက်လုပ် ဆောင်သွားရပါမည်။

ဤဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စုစည်းဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနများ၏ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုများရရှိနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆက်လက်၍နောင်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အားထုတ်

မူ အခြေအနေများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများရရှိနိုင်
မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ယုံကြည်ပါသည်။

ဤအစီအစဉ်တွင်အပိုင်း(၂)ပိုင်းပါရှိပါသည်။ အပိုင်း(က)တွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်း
အစီအစဉ် တို့ပါဝင်ပါသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့် ဗျူဟာ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ၊
ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို
အဓိကဖော်ပြ ထားပါသည်။ အပိုင်း(ခ)သည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာများ
ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။


ဇူလိုင်လ (၁)ရက်၊ ၂၀၁၅

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

ကူးတို့ဆိပ် ကျေးရွာ

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်
ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာမြေပုံ



အပိုင်း(က) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(၁) နိဒါန်း- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့် လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

(၁.၁) ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြချက်

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၏ ပြောကြားချက် များအရ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် စတင်လုပ်ဆောင်သည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် သည် အစိုးရဌာနများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အတွေ့အကြုံများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ချမှတ်လုပ်ဆောင် သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံသက်ရောက်နိုင်သည့် နိုင်ငံတော်၏အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပထမဦးဆုံးသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည် နိုင်ငံတော်၏အကူ အညီများဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့သောအစီအစဉ်ဖြစ်သကဲ့သို့ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ရေးဆွဲ ခဲ့သောအစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာလူထု၏ မျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲနိုင်ရေး၊ မိသားစုများ၏ဘဝများ တိုးတက်ရေး၊ ရွာသူရွာသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ အစွမ်းအစများတိုးတက်ရေး၊ ဆင်းရဲမှုနှင့်ထိခိုက်သက်ရောက် လွယ်မှု များ လျော့နည်းပပျောက်ရေးတို့အတွက် ဤအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ကျေးရွာလူထုသည် ၎င်းတို့ ၏အမြင်များ၊ စိတ်ကူးများဖော်ထုတ်၍ ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်သည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ရွာရှိအစုအဖွဲ့များ၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အသုံးပြုသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ကျေးရွာလူထု၏ အောက်ပါစွမ်းရည် များ တိုးတက်လာစေပါသည်။ ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ခိုင်မာတောင့်တင်းရေးနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်တိုးတက်ရေး၊ ရွာရှိအရင်းအမြစ်များကို စနစ်တကျအသုံးပြုနိုင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်ရေးစသည့် စွမ်းရည်များကို တိုးတက်လာ စေမည် ဟု သိရပါသည်။

ဤအစီအစဉ်တွင် ရွာ၏လက်ရှိလူမှုစီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေများ၊ ကြုံတွေ့ နေရသော ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်ရသည့် အရင်းခံအချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အပုံအပိုးဖြစ်စေသော အချက်များနှင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များ၊ (၅)နှစ်တာကာလအပြီးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအနေနှင့် အစီအစဉ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် ကျင့်သုံးရမည့်ဗျူဟာ နှင့် ကျေးရွာအဆင့်တွင်ပံ့ပိုးရမည့်အစီအစဉ်နှင့် စီမံကိန်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထား ပါသည်။ ထို့ပြင်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ရန် လိုအပ်သောအရာများနှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းများကိုလည်းဖော်ပြထားပါသည်။

ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သော အစိုးရဌာန များ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ ဘဏ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သတင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အာရုံ စိုက်မှုကိုလည်းရရှိရန်ဦးတည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သူမှန်သမျှ တို့ သည် ဤအစီအစဉ်မှတ်တမ်း၏ အောက်ပါအသုံးဝင်မှုများကို သိရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်-

နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှု

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အထောက်အကူပြုကော်မတီ (VTDSC)၊
- မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဦးစီးဌာနများ၊
- ခရိုင်ရုံးများ၊
- ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များ၊

ဤအစီအစဉ်သည် မြို့နယ်အဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဆက်စပ် ဝန်ကြီး ဌာနများနှင့်ဦးစီးဌာနများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထုအတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ နည်းပညာအထောက်အပံ့များပေးခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး နှင့် စီမံကိန်း ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကိုးကားရမည့် မူဘောင် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ကိုမြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအဆင့်၊ ပြည်ထောင်စု အဆင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအားတင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့တင်ပြခြင်းဖြင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ သည် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာအတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အပံ့ဆိုင်ရာ အကူအညီများ ကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအဖွဲ့များအတွက် အသုံးဝင်မှုများအနေဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏လိုလား ချက်နှင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ချိတ်ဆက်မှု ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဗျူဟာနည်းကျကျ ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (NGOs) ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) နှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အသုံးဝင်မှုအနေဖြင့်ကျေးရွာလူထု၏ အမှန် တကယ်လိုအပ်ချက်များ နှင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများအား ပိုမိုသိရှိလာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အသေးစားဈေးငွေလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလာနိုင် မည်ဖြစ်သည်။

နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာနှင့် ကျေးလက်လူထု၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များအား သိရှိလာခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့၏

နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဤအစီအစဉ်သည်မီဒီယာများ၊ အခြားဆက်သွယ်ရေးဌာနများနှင့် ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ယုံကြည်ရလောက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်မည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်မှုများနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့် အတားအဆီးများအား သိရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဤအစီအစဉ်သည် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များဖြစ်သည့်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်)၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အချင်းချင်း ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကို မြို့နယ်အဆင့်တွင်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီစဉ်မှုများပြုလာနိုင်ပါမည်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့ပံ့ပိုးလိုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကူအညီကို မြို့နယ်အဆင့်တွင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်လာပါမည်။

(၁.၂) စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင် တတ်နိုင်သော ငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရနိုင်မည့် အကူအညီများကို အခြေခံကာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ယခုအခါ ယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါသည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့် လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့် ရရှိပြီးအမြင်ရှင်းလင်းမှုရစေကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကိုအဓိကနေရာတွင်ထားရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို လူထုပါဝင်၍ စုစည်းခြင်း၊ ဦးစားပေးရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးရာ ရောက်ပါသည်။

(၁.၃) စီမံကိန်း၏လွှမ်းခြုံသက်ရောက်မှု

ယခင်က ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကကိုယ်တိုင်တတ်နိုင်သော ငွေကြေး၊ အစိုးရနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ရရှိနိုင်မည့် အကူအညီများကိုအခြေခံကာဦးစားပေးစီမံကိန်းများချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ယခုအခါယင်းသို့မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ပြန့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြင်ဖြင့်ဘက်စုံ၊ကဏ္ဍစုံမှသုံးသပ်ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လူထုဦးဆောင်ပါဝင်သည့်လုပ်ကိုင်နည်းဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရရှိပြီး အမြင်ရှင်းလင်းမှုရစေကာဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူထုကိုအဓိကနေရာတွင် ထားရှိခြင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းများကို

(၂) ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

(၂.၁) လူဦးရေနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

ကျေးရွာတွင်မိသားစု(၂၇၇)စုရှိပြီးလူဦးရေစုစုပေါင်း(၁၁၀၈)ဦးရှိပါသည်။ပျမ်းမျှတစ်မိသားစုလျှင် (၄)ဦးရှိပါသည်။ အသက်(၁၅နှစ် မှ ၆၀ နှစ်) အထိအလုပ်လုပ်နိုင်သော လူဦးရေ ၆၅% ရှိပြီး (၁၅)နှစ်အောက်လူဦးရေနှင့် အသက်(၆၀)နှစ်အထက်လူဦးရေစုစုပေါင်း၃၅% သည် မိမိသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ဇယား(၁) လူဦးရေ နှင့် လူဦးရေဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

အသက်အုပ်စု	အသက်အရွယ်အရ ပိုင်းခြားထားပုံ	မ	ကျား	စုစု ပေါင်း	လူဦးရေပေါင်း၏အချိုးအစား %
၁ နှစ်အောက်	နို့စို့အရွယ်	၅	၁	၆	၀.၅%
၁နှစ်မှ ၅နှစ်အောက်	၅ နှစ်အောက်ကလေးငယ်	၃၄	၃၈	၇၂	၆.၅%
၅နှစ်မှ ၉နှစ်အောက်	မူလတန်းအရွယ်ကလေး	၈၇	၇၄	၁၆၁	၁၄.၅%
၁၀နှစ်မှ ၁၄ နှစ်ကြား	အလယ်တန်းအရွယ် ကလေး	၆၅	၅၄	၁၁၉	၁၀.၇%
၁၅ နှစ်မှ ၅၉နှစ်ကြား	အလုပ်လုပ်နိုင်သောအရွယ်	၃၅၇	၃၆၆	၇၂၃	၆၅.၃%
၆၀ နှစ် နှင့်အထက်	အသက်ကြီးရွယ်ကြီး	၁၆	၁၁	၂၇	၂.၅%
စုစုပေါင်း		၅၄၄	၅၆၄	၁၁၀၈	၁၀၀%

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းခံရ

ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ (၂၇-၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

(၂.၂)အလုပ်လုပ်နိုင်သူအင်အား

အလုပ်လုပ်နိုင်သောလူဦးရေတွင် အမျိုးသားဦးရေသည် အမျိုးသမီးဦးရေထက် ၁.၅% ပိုပါသည်။ အမျိုးသားအများစုမှာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကောင်းစွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း အမျိုးသမီးအများစုမှာ မိသားစုကိစ္စရပ်များဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးငယ်အများစုမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် နေ့စားအလုပ်သမားများအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင် လာကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကြပြီး မြေဩဇာအထိုက်အလျောက်ကောင်းသော စိုက်ပျိုးမြေများဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ပေါင်းလောင်းဆည်တည်ဆောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရွာမြေနေရာအသစ်ချပေးမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေများတိုးချဲ့ရန်မှာ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပါသည်။ ကျေးရွာရှိလယ်မြေများ၏အပေါ်ပိုင်းတွင် တောင်များအကြား ရေသိုလှောင်နိုင်သော နေရာတစ်ခုရှိပါသည်။ တောင်သူအချို့က အဆိုပါနေရာကို မိမိတို့လုပ်အားဖြင့် ဒေသရှိကျောက်တုံးများကို အသုံးပြုကာ ရေလှောင်တံမံကဲ့သို့ ပိတ်ဆို့ပြီး လယ်မြေအချို့အတွက် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော်နှစ်စဉ်ပြန်လည်ဆည်ဖို့နိုင်မှသာအသုံးပြုနိုင်ကြပါသည်။ ယင်းနေရာကိုစက်ကြီးများဖြင့်ရေလွှဲတံမံနှင့် ဆည်မြောင်းပါဆောက်လုပ်နိုင်မည်ဆိုပါက လယ်မြေ (၁၇၀) ဧကဝန်းကျင်ခန့်ကို ရေသွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်ပါမည်။

လက်ရှိတွင် လယ်ယာမြေဧက(၂၉၅)ဧကမှာ ဆည်ရေသွင်းမစိုက်ပျိုးနိုင်ပဲ မိုးရေကိုသာ အားကိုးအားထား ပြုရပါ သည်။

ဇယား(၂) စိုက်ပျိုးမြေ

စဉ်	မြေအမျိုးအစား	ပမာဏ (ဧက)	မြေအရည်အသွေး	ဆည်ရေရရှိမှု	ရေအရင်းအမြစ် ရရှိနိုင်မှု
၁	လယ်မြေ	၁၆၉	သင့်	မရှိ	-
၂	ယာမြေ	၁၂၆	သင့်	မရှိ	
	စုစုပေါင်း	၂၉၅			

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၇-၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

(၂.၄) ကျေးလက်မိသားစုများ၏စီးပွားရေးအခြေအနေ

ကျေးရွာအခြေအနေကို ရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PRA)တွင် ကျေးရွာမိသားစုများ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားမှုနည်းလမ်းအရ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဆင်းရဲသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်ထောင်စု(၂၇၇)စု၏ ၈၂% အထက်သည် ဆင်းရဲသည်ဟု ခံယူကြပြီး၁၈% ခန့်မှာ ချောင်လည်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ အဆိုပါ ဆင်းရဲသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသောသူများသည် မြေယာမဲ့များနှင့် စိုက်ပျိုးမြေတစ်ဧကအောက်ပိုင်ဆိုင်သောသူများ၊ ကျပန်းအလုပ်သမားများ (သို့) အသေးစားအရောင်းဝယ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်ကြသူများဖြစ်ပါသည်။ ချောင်လည်သောမိသားစုများသည် စိုက်ပျိုးမြေ(၅)ဧကအထက်ပိုင်ဆိုင်သူများနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများပိုင်ဆိုင်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားမှုစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် အသေးစိတ်အား နောက်ဆက်တွဲ(က)၊ ဇယား(၁)တွင် ဖော်ပြ

ထားပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနှင့်အလွန်ဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်သည် အခြား ကျေးရွာများရှိ အလားတူအရေအတွက်ထက် သိသာစွာ မြင့်မားနေသည်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ရွာရွှေပြီး ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းသည် အကြောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံတော်မှ ပေါင်းလောင်းဆည်ကို တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာမှာ ဆည်၏ ရေလွှမ်းစရိယာထဲပါဝင်နေသဖြင့် ကုန်းမြင့်သည့်အရှေ့ဘက်သို့ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ရွာကို ပြန်လည်နေရာချထားပေးခဲ့သည်။ သို့ကြောင့်ရေလွှမ်းစရိယာအောက်တွင်ပါဝင်သွားသော လယ်ဧက (၁၅၀)နှင့် ရွာမြေနေရာအတွက် ယာ(၇၅)ဧကကို ရွာသားများလက်လွှတ်ခဲ့ရသည်။

စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှုအနေအထားသည် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းနှင့် ချမ်းသာ/ဆင်းရဲ မညီမျှမှုအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပါသည်။ ဇယား(၃)တွင်ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စုများ၏ တစ်ဝက် ကျော်သည်မြေယာမဲ့များဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာအဆင့် ခွဲခြားမှုနည်းလမ်းတွင် လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ဆင်းရဲသည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်သူများ၏ (၄၀%) သည် မြေယာ(၅)ဧကအောက် မြေယာအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြပြီး မြေပိုင်ဆိုင်သူ စုစုပေါင်း၏ (၃၃%) မှာဆင်းရဲသားလယ်သမားများဖြစ်ပြီး (၂.၅)ဧကအောက်ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ထပ်မံတိုးချဲ့၍မရတော့ပါ။ အတိအကျ ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာလူထုသည် ဆင်းရဲမှု၊ ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုများမှ လွတ်မြောက် စေရေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး အနေအထားတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အလို့ငှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးမဟုတ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဇယား(၃)စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု

စဉ်	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏ	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
၁	မြေမဲ့ယာမဲ့	၁၄၈	၅၃%
၂	၀-၂.၅ဧက(၁ ဟတ်တာ)	၄၃	၁၆%
၃	၂.၅-၅ဧက(၁-၂ ဟတ်တာ)	၅၂	၁၉%
၄	၅-၁၂.၅ဧက(၂-၅ ဟတ်တာ)	၃၀	၁၁ %
၅	(၁၂.၅)ဧကအထက်(၅ ဟတ်တာအထက်)	၄	၁%
	စုစုပေါင်း	၂၇၇	၁၀၀%

ရည်ညွှန်း:- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

စားနပ်ရိက္ခာမလုံရေးအနေအထားနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းရန် အချိန်အနည်းငယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲသောမိသားစုများသည် အမျိုးမျိုးသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရင်း မိမိတို့ဘဝရပ်တည်နိုင်စေရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရမည်။ ၎င်းတို့သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများအသုံးပြု၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသော်လည်း မိသားစုအများစုမှာ စားနပ်ရိက္ခာမလုံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။

(၂.၅) ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှု

(၂.၅.၁) ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်ဆုံးအုပ်စု

ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်သော မိသားစုများသည် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောဆင်းရဲသည့် အိမ်ထောင်စုများ၊ အဆင်းရဲဆုံးတောင်သူများနှင့် မြေယာမဲ့ကျပ်ပန်းအလုပ်သမားများ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စားနပ်ရိက္ခာမလုံသောမိသားစုများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိလူငယ်အချို့မှာ ကျေးရွာပြင်ပသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

စဉ်	အုပ်စုအမျိုးအစား	အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအဆင့်	မှတ်ချက်
၁	လူငယ်	လတ်	ကူးစက်ရောဂါကူးစက်ခံရရန်အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း၊ အခြားဒေသသို့သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ်ရသောကြောင့် အရက်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန် အခွင့်အလမ်းရှိခြင်း၊
၂	အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများ	လတ်	အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မလုပ်ရသောအချိန် တွင်စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်မှုနှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်၊
၃	ဆင်းရဲသားတောင်သူများ	လတ်	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် သီးနှံများတွင် ဖျက်ပီးကျရောက်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန် ကူးစက်ရောဂါများ ကျရောက်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် သီးနှံဈေးနှုန်းမတည့်ငြိမ်ခြင်းတို့ ကြုံတွေ့လာသော် စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။
၄	ကျပ်ပန်းအလုပ်သမားများ	လတ်	အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မလုပ်ရသောအချိန်တွင် စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်မှုနှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်၊

စဉ်	အုပ်စုအမျိုးအစား	အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေအဆင့်	မှတ်ချက်
၅	ဈေးလှည့်ရောင်းသူများ	လတ်	အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မလုပ်ရသောအချိန်တွင် စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်မှုနှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။
၆	ရွှေပြောင်းသွားလာသူများ	လတ်	အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မလုပ်ရသောအချိန်တွင် စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်မှု၊ အနိုင်ကျင့်ခံရမှု၊ လူကုန်ကူးခံရမှုတို့နှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

(၂.၅.၂) တစ်ရွာလုံးအနေဖြင့်ထိခိုက်သက်ရောက်လွယ်မှုနှင့် ဖြစ်စေနိုင်မှုအခြေအနေ

ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ်အမျိုးအစားများအလိုက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မှုအခြေအနေကို အောက်ပါဇယား(၄)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဆင်းရဲသောမိသားစုအများစုသည် မြေယာ၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် အခြားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲများကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ရပ်တည်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသဖြင့် ထိခိုက်လွယ်သူများဖြစ်ကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းတောင်သူများနှင့် တောင်သူကြီးများသည် ၎င်းတို့၏စိုက်ပျိုးမြေပေါ်တွင် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများမဆင်မခြင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် သီးနှံအထွက်နှုန်းလျော့ကျစေနိုင်မှု အခြေအနေမြင့်မားနေပါသည်။

ဇယား(၄) ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးတွင်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်မှု

စဉ်	ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစား	အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြေအဆင့်	မှတ်ချက်
	စီးပွားရေး		
၁	စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံခြင်း	နိမ့်	မြေယာမဲ့နှင့်ဆင်းရဲသားတောင်သူများသည် စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။
၂	အရင်းအမြစ်ရှားပါးခြင်း (မြေ၊ ရေ)	မြင့်	စိုက်ပျိုးမြေထပ်ချဲ့၍မရဘဲ မြေအရည်အသွေးမှာလည်း ဓါတ်မြေသြဇာ သုံးစွဲမှုကြောင့် ကျဆင်းလာသည်။

ကျန်းမာရေး			
၃	ငှက်ဖျား	လတ်	တောင်ခြေနှင့်နီးစပ်ပြီး ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားတတ်ပြီးငှက်ဖျားရောဂါအကြောင်း ကျန်းမာရေးဗဟုသုတရှိသောကြောင့် ကူးစက်ခံရလျှင်လည်း ထိရောက်စွာ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်း၊
၄	တီဘီရောဂါ	နိမ့်	တီဘီရောဂါအကြောင်းကျန်းမာရေးဗဟု သုတရှိသောကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ် နိုင်ပြီးကူးစက်ခံရလျှင်လည်း ထိရောက် စွာ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်း၊
၅	ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါ	နိမ့်	ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါအန္တရာယ် ဖုန် အတွင်း အလုပ်လုပ်ခြင်း မဟုတ်သော ကြောင့် ကူးစက်မှုခံရနိုင်ခြေ နည်းပြီး ကာကွယ်သောနည်းလမ်းများ အကြောင်း ကောင်းစွာသိခြင်း၊
လူမှုရေး			
၆	လူကုန်ကူးခြင်း	နိမ့်	အခြားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ် လုပ်သူ အလွန်နည်းသဖြင့် လူကုန်ကူး ခံရနိုင်ခြေ နည်းပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်			
၈	မိုးခေါင်ခြင်း	နိမ့်	အချို့နှစ်များတွင်မိုးခေါင်ခြင်း ကြုံတွေ့ ရလေ့ရှိပြီးသီးနှံအထွက်ထိခိုက်တတ် ပါ သည်။
၉	နိမ့်	နိမ့်	မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ရံဖန်ရံခါကြုံတွေ့ရနိုင် သော်လည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမကြီး မားပါ။
၁၁	မီးဘေး	နိမ့်	နွေရာသီတွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
၁၂	မြေတိုက်စားခြင်း၊ မြေဆီလွှာဆုတ် ယုတ်ခြင်း	မြင့်	စိုက်ပျိုးရေး ဓာတုဆေးများကို အသုံး ပြုခြင်းကြောင့်မြေဆီလွှာသည် အတိုင်း အတာတစ်ခုအထိ ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ လယ်သမားများသည် မြေဆီလွှာ ပြုပြင် သော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်း မရှိသေးပါ။

၁၃	သစ်တော ပြုန်းတီးခြင်း	လတ်	တဖြည်းဖြည်းပြုန်းတီးလာသည်။ကျေးရွာ ရှိအိမ်ထောင်စုများချက်ပြုတ်စားသောက် ရန် ထင်းများ၊ အိမ်ဆောက်ရန်သစ်များ အလွယ်တကူမရရှိနိုင်တော့။
----	--------------------------	-----	--

ရည်ညွှန်း-ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော

သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

(၃)ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ (Current Development Situation)

ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအနေအထားကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပိုမို ကောင်းမွန်စေရန်များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။

(၃.၁) ပြဿနာများနှင့်ဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းရင်းအကျဉ်းချုပ်

ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပြဿနာကိစ္စရပ်များကို အောက်တွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းရင်းဇစ်မြစ်များကိုဖော်ထုတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်သော ဖြေရှင်းနည်းများလည်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သင့်တော်သောလုပ်ငန်းအစီအမံများကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြဿနာများ	ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းရင်းဇစ်မြစ်
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	
•အစဉ်အလာအရဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များသာရှိပြီး ကျေးရွာစီးပွားရေး နှင့်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ဦးဆောင်မှုပြုမည့်အဖွဲ့စည်းစနစ်မရှိသေးခြင်း၊ •ကျေးရွာတွင်းလက်ရှိအဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်းကြားပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု စနစ်မရှိခြင်း၊	•ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို စီမံချက်ဖြင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သည့်အစီအစဉ်မရှိခဲ့ခြင်း၊ • အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သဘောတရားများအား သိကျွမ်းမှုအားနည်းခြင်း၊
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ	
•သီးနှံတိုးတက်မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း	•လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံးကရိယာများမပြည့်စုံခြင်း၊ •ရေသွင်းမစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း၊ •ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း၊ •နည်းပညာအထောက်အပံ့ အားနည်းခြင်း၊ •စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာ အားနည်းခြင်း၊

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြဿနာများ

ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းရင်းစစ်မြစ်

မွေးမြူရေးကဏ္ဍ

- မွေးမြူထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းခြင်း၊

- ငွေကြေးချို့တဲ့မပြည့်စုံခြင်း၊
- နည်းပညာအထောက်အပံ့ အားနည်းခြင်း၊
- မွေးမြူရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်း၊

စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးမဟုတ်သော ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်း များ

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း နှင့်ရှိသော အခွင့်အလမ်းများကိုလက် လှမ်း မီရန်စွမ်းရည်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ လိုအပ်ခြင်း၊

- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းခြင်း
- ချေးငွေအလွယ်တကူမရရှိခြင်း၊

ပညာရေး

- ပညာရေးရလဒ်နိမ့်ကျ ခြင်း၊

- ကျောင်းဆောင်မလုံ လောက်ခြင်း၊
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စနစ်မရှိခြင်း၊
- ဆရာ/မ အစားထိုးခန့် အပ်မှုမရှိသေးခြင်း၊
- ကျောင်းအိမ်သာမလုံ လောက်ခြင်း၊

လူငယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစား

- အလုပ်လက်မဲ့ များခြင်း၊

- ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ခြင်း၊
- လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီစဉ်များ မရှိခြင်း၊

လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု

- တစ်ရွာလုံးသည် လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးခြင်း ကျန်းမာရေး

- ကျန်းမာရေးအဆင့် အတန်းမပြည့်ဝခြင်း၊

- ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း၊

- ကျေးရွာတွင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် ဆေးခန်း မရှိခြင်း၊
- သောက်ရေမလုံလောက်ခြင်း၊
- ရေတွင်းမှ ရေတွန်းပို့ရန် စက်မောင်းရသည့် ဒီဇယ်ဖို့ မလုံလောက်ခြင်း၊
- ငွေကြေးမပြည့်စုံသည့် အိမ်ထောင်စုတချို့ ယင်လုံ အိမ်သာမသုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

(၃.၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စီမံအုပ်ချုပ်မှု

ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာကိစ္စများကို ဇယား(၅)တွင်ဖော်ပြထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာရေကော်မတီသည် ကျေးရွာတွင် သောက်ရေရှားပါးမှုကို ဦးဆောင် ဖြေရှင်းပေးသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏သောက်ရေထွက်ရှိရာနေရာသည် ရွာနှင့်ခပ်လှမ်းလှမ်းနေရာတွင် အဝီစိရေတွင်းအဖြစ်တည်ရှိကာ အင်ဂျင်သုံးပြီး ရွာရှိအုတ်ကန်သို့ ရေတွန်းတင်ပို့ပေးရသည်။ ယင်းအုတ်ကန် (၂)ကန်မှရေကို အချိန်သတ်မှတ်ပြီး ရွာသားများ ခပ်ယူကြရပါသည်။ ရေကော်မတီသည် ရေဖြန့်ဝေရန် လောင်စာဆီဝယ်ယူခြင်း၊ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ရေခပ်ချိန်သတ်မှတ်ကာ အကြောင်းကြားခြင်း၊ ရေထွက်ရာပင်ရင်းနှင့် အင်ဂျင်များအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများအတွက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာမီးလင်းရေးအတွက် ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး ယခုနှစ် မကုန်မီ မီးလင်းနိုင်ရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှ ကူးတို့ဆိပ်ရွာကိုဖြတ်ပြီး လျှပ်စစ်သွယ်တန်းရန် စီစဉ်ထားသဖြင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေးမှာ အလားအလာကောင်းနေပါသည်။ သို့သော် ကျေးရွာမှငွေကြေး ထည့်ဝင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲနိုင်မည့်အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် အတိုး အလျော့ရှိနိုင်ပါသည်။

လူမှုရေးအဖွဲ့များတွင်ရပ်မိရပ်ဖများ၊ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများနှင့် လူငယ်များပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး လူငယ်များမှာအမြဲတက်ကြွမှုရှိကြပါသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် မိဘဆရာအသင်းကိုဖွဲ့စည်းပြီး မူလတန်းပညာရေးနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ စာသင်ကျောင်းနှင့် ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကဏ္ဍတွင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဇယား(၅)ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာရှိလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	အဖွဲ့အစည်းအမည်	အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ			အဓိကဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်း	စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ်
		ကျား	မ	ပေါင်း		
၁	ရေကော်မတီ	၁၀	-	၁၀	ကျေးရွာရေပေးဝေရေး	ကျေးရွာသားများ
၂	ကျေးရွာမီးလင်းရေး	၂၇	-	၂၇	ကျေးရွာမီးရရှိရေး	ကျေးရွာသားများ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးအဖွဲ့	၇	၅	၁၂	လူမှုရေးလုပ်ငန်း	ကျေးရွာသားများ

၄	ပရဟိတအဖွဲ့	၄၈	-	၄၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူမှုရေးအလုပ်	ကျေးရွာသားများ
၅	မိဘဆရာအသင်း	၁၂	၃	၁၅	ကျေးရွာပညာ ရေး	ကျေးရွာသားများ နှင့် ဆရာများ
၆	ဘာသာရေးဂေါပက အဖွဲ့	၁၅	-	၁၅	ဘာသာရေးကိစ္စ ရပ်များ	ရွာသားများ၊
၇	မီးသတ်တပ်ဖွဲ့	-	-	-	မီးဘေးကာကွယ် ရေး၊	ပြင်ပမှဖွဲ့စည်းပေး
၇	ကြက်ခြေနီ	-	-	-	အရေးပေါ်ကျန်း မာရေးစောင့် ရှောက်ရန်	ပြင်ပမှဖွဲ့စည်းပေး

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော
သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

(၃.၂.၂) စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (Management and Development Scheme)

လက်ရှိတွင် ကျေးရွာတွင် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လုပ်ငန်းကိစ္စအလိုက် တာဝန်ခွဲဝေဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိစ္စ၊ နာရေးကိစ္စ၊ ဘာသာရေးပွဲလမ်းသဘင် ကိစ္စ၊ လူမှုရေးပွဲလမ်းသဘင်ကိစ္စ အစရှိသည်ဖြင့် ကိစ္စအရပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ခွဲဝေထမ်းရွက် ကြပါသည်။ လက်ရှိလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမျိုးကိုဦးတည်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း စာသင်ကျောင်း ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း စသော လုပ်ငန်းအချို့၌ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်တတ်ကြပါသည်။

(၃.၂.၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ကျေးရွာ၏အခြေအနေကို ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆန်းစစ် အကဲဖြတ် ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် လေ့ကျင့်ပြုလုပ်စဉ် ကာလအတွင်း ပါဝင်တက်ရောက်သူများ သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အစုအဖွဲ့များညီညွတ်ညွတ်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ် ကြောင်းနှင့် ဤသို့ဆောင်ရွက်ပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များ ထိထိရောက်ရောက် အစီအစဉ် တကျဖြစ်ထွန်းမည်ကို ခံစားသိရှိလာကြပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်များအပေါ်အခြေခံ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဤကော်မတီသည်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်း ထားသောအဖွဲ့ငယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ကျေးရွာသယံဇာတများအသုံးပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက် စေရန် အတွက်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါမည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏ စီမံကိန်းအချက်အလက်များပြုစုခြင်း၊ ကိန်းဂဏန်းအချက် အလက်များ ထပ်မံကောက်ယူခြင်းတို့လုပ်ဆောင်ကြပါမည်။

(၃.၃)စီးပွားရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ

(၃.၃.၁) စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံ

တောင်သူ(၁၂၉)ဦးရှိ၍ တစ်ဦးလျှင် ပျမ်းမျှလယ်ဧက(၂-၃)ဧကနှုန်းပိုင်ဆိုင်ပြီး လယ်ဧက စုစုပေါင်း (၂၉၅)ဧကရှိပါသည်။မိုးစပါးကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြပြီး နှမ်း၊ ပဲတီစိမ်း၊ မြေပဲများကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စပါးကို ဇူလိုင်တွင်စိုက်ပျိုးကာ နိုဝင်ဘာဝန်းကျင်တွင် ရိတ်သိမ်းကြပြီး တစ်ဧကအထွက်မှာ ပျမ်းမျှ (၆၅)တင်းရှိပါသည်။ နှမ်းကို မိုးရွာသွန်းမှုအလိုက် မေတွင်စိုက်ပျိုးပြီး ဇွန်၊ဇူလိုင်တွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ အထွက်နှုန်းမှာ (၉)တင်းခန့်ရှိပါသည်။ ပဲတီစိမ်းကို တစ်နှစ် လျှင်(၂)ကြိမ်စိုက်ပျိုးကြပြီး ပျမ်းမျှအထွက်မှာ (၁၁)တင်းခန့်သာရှိပါသည်။ ကြံစိုက်ပျိုးမှု ရှိသော် လည်း ဈေးကွက်မှဝယ်လိုအားမှာယခုနှစ်များတွင် တုန့်ဆိုင်းမှုများရှိပြီး ကြံစိုက်တောင်သူများမှာ တွက်ခြေကိုက်မှုနည်းပါးခဲ့ကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ

ကျေးရွာတွင်းရှိလယ်သမားများ၏ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများမှာ-လယ်ထွန်စက်(၂)စီး ရှိပါသည်။ တောင်သူများမှာ ခြွေလှေ့စက်များကို အနီးအနားရွာတချို့မှ ငှားရမ်းအသုံးပြုလေ့ ရှိကြ ပါသည်။ လယ်ထွန်စက်၊ လက်တွန်းထွန်စက်မပိုင်ဆိုင်သောတောင်သူများအနေဖြင့် တစ်ဧကလျှင် (၁၅၀၀၀)ကျပ်ပေးကာ မြေထွန်ယက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ငှားရမ်းကြပါသည်။ ရေစုပ်စက် ငှားရမ်း လျှင်(၂)လက်မရေထွက်ပိုက်အတွက်တစ်နာရီ၇၇လျှင်(၂၅၀၀)ကျပ်ပေးရပြီး (၄)လက်မရေထွက်ပိုက် အတွက် တစ်နာရီလျှင် (၄၀၀၀)ကျပ်ပေးရပါသည်။

သီးနှံတိုးတက်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းများ

စဉ်	အခွင့်အလမ်း	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	စိုက်ပျိုးမြေ	ရွာ၏စိုက်ပျိုးမြေများမှာ မြေဆီသြဇာကောင်းမွန်သော မြေများဖြစ်ပါသည်။
၂	ရေရရှိမှု	ရွာနှင့်မဝေးသောနေရာတွင် တောင်များအကြား ရေလျှောင် တံခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သောနေရာတစ်ခုရှိသည်။ရေလျှောင် တံခံတည်ဆောက်နိုင်ပါကလယ်မြေ(၁၇၀)ဧကကို ရေသွင်း

စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

၃ အကြွေးစနစ်

လယ်ယာသုံးကရိယာများအားငှားရမ်းသုံးစွဲအတွက် ရာသီသီးနှံပေါ်သောအချိန်တွင်ငွေပေးချေနိုင်သောအကြွေး စနစ်ရှိပါသည်။

၄ လယ်ယာသုံးအပိုပစ္စည်း သွင်းအားစု

ပျဉ်းမနားတွင်အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သည်။

၅ စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်နှင့် ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှု

ပွဲစားထံအလွယ်တကူရောင်းချနိုင်(သို့) ပျဉ်းမနားသို့ သွားရောက် ရောင်းချနိုင်သည်။

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

ရေသွင်းစိုက်ပျိုးမှုမရှိသေးပါ။ တောင်သူတချို့မှာ ရွာနှင့်မဝေးသောနေရာတွင်ရှိ တောင်များ အကြား လက်လုပ်ဆည်အဖြစ်နှစ်စဉ်ဆည်ဖို့ကာ ရေသွယ်စိုက်ပျိုးမှု အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ နေရာကိုစက်ယန္တရားသုံးပြီးရေလှောင်တံတည်ဆောက်နိုင်ပါကတောင်သူများအတွက်အကျိုးပြုနိုင် ပါမည်။

အခက်အခဲပြဿနာများ

လယ်သမားများအဓိကရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာများမှာ-

စဉ်	ပြဿနာနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	စိုက်ပျိုးမြေ	စိုက်ပျိုးမြေ ထပ်မံတိုးချဲ့ရန်မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊
၂	ထောက်ပံ့ငွေရရှိနိုင်မှု	မျှတသောအတိုးနှုန်းဖြင့်လိုအပ်သလောက်ချေးငွေမရရှိနိုင်၊
၃	တတ်နိုင်သောအရင်းအနှီး ပမာဏ	လိုအပ်သောသွင်းအားစုများကို လိုအပ်သလောက် အချိန်မီ မြှုပ်နှံရန် လယ်သမားများတွင်အရင်းအနှီးမရှိ၊
၄	ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးမှု	အလုပ်သမားများ လယ်ယာလုပ်ငန်းထက် ဝင်ငွေပိုမို ကောင်းမွန်သော အလုပ်များရှိရာနေရာစုံသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြခြင်း၊
၅	စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု	မိုးရေကိုသာ အားထားစိုက်ပျိုးရပါသည်။
၆	မိုးရေချိန်မလုံလောက်မှု	တစ်ချို့နှစ်များတွင်မိုးခေါင်ပါသည်။
၇	ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါကျရောက်မှု	မတ်ပဲတွင်ကျရောက်တတ်ပြီး တောင်သူများတွင် သီးနှံ ကာကွယ်ရေး အသိပညာနည်းပါးခြင်း၊
၈	နည်းပညာရရှိနိုင်မှု	သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနမှလုံလောက်သောပံ့ပိုးမှုမရခြင်း၊

၉ ဈေးမတည်ငြိမ်မှု၊ဖောင်းပွ သီးနှံဈေးကွက်အတက်အကျဖြစ်ခြင်း၊
မှုကြောင့်ဈေးကွက်
မငြိမ်သက်မှု

၁၀ အစိုးရမူဝါဒနှင့် ပံ့ပိုးပေးမှု ထုတ်လုပ်သူများအားအကာအကွယ်ပေးသောမူဝါဒအစိုးရ
တွင် မရှိသေးခြင်း၊

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော

သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

လယ်သမားများအနေဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများကိုကုမ္ပဏီမှ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်
ဝယ်ယူကြသည်။ တောင်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ဝယ်ယူရရှိသောစိုက်ပျိုးရေးသုံး ပစ္စည်းများ
ဈေးနှုန်းမြင့်မားနေခြင်းမှာ ကြားခံအဆင့်များက အဆင့်ဆင့်အမြတ်တင်ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါ
သည်။ သီးနှံရောင်းချရန်နှင့်သွင်းအားစုများဝယ်ယူရာတွင် စီးပွားရေးအရတွက်ချေကိုက်စေရန်
စုပေါင်းရောင်းဝယ်သည့် စိတ်တူကိုယ်တူအဖွဲ့များဖွဲ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။

(၃.၃.၂)မွေးမြူရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်း

၂၀၁၅ မေလစစ်တမ်းအရ နွား (၄၈၄)ကောင်၊ ဆိတ်(၉၅)ကောင်တို့ကို မွေးမြူ ထားကြ
ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မွေးမြူထားရှိသော နွားအရေအတွက်နှင့် ဆိတ်အရေအတွက် အတော်အသင့်
မြင့်မားကာ ရွာအနီးအနားမှ တောတောင်များက စားကျက်မြေအဖြစ် အခြေအနေကောင်း ဖန်တီး
ထားသလိုဖြစ်နေပါသည်။ ဝက်နှင့်ကြက်ကိုလည်း အိမ်ထောင်စုအများစုတွင် မွေးမြူထားရှိကြ
သည်။

ဝက်

ဝက်မွေးမြူရေးမှာအမြတ်အစွန်းရှိပြီးဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများအတွက် တနိုင်ငံတပိုင်
မွေးမြူ၍ ဝင်ငွေရရှိစေနိုင်ပါသည်။ ဈေးကွက်မှ ဝယ်ယူအားလည်းရှိနေပြီး သားခွဲဝက်ကို (၆-၈) လ
ခန့် မွေးမြူရုံနှင့် ဈေးကွက်သို့တင်ပို့နိုင်ပြီးဝင်ငွေရရှိနိုင်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သော်လည်း ရင်ဆိုင်ရသည့်
အခက်အခဲမှာဝက်ရောဂါ ကျရောက်တတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အခါအားလျော်စွာ ကာကွယ်
ဆေးများ စုပေါင်းထိုးနှံခြင်းအားဖြင့် ဝက်ကူးစက်ရောဂါများ ကျရောက်မှုလျော့နည်းအောင်
လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

နွား

နွားများမွေးမြူ၍ ဒေသတွင်းနှင့်အခြားဒေသများသို့ ရောင်းချခြင်းသည်လည်း အကျိုး
ဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ နွားသားခွဲတစ်ကောင်လျှင်(၃၀၀,၀၀၀)ကျပ်၊နွားပျို တစ်ကောင်

လျှင် (၅၀၀,၀၀၀)ကျပ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီး နွားတစ်ကောင်လျှင် (၁၀)သိန်း၊ (၁၂)သိန်းထိ ရရှိနိုင်ပြီး အထီးသည်အမထက်ဈေးများပါသည်။

ကျေးရွာသည် တောင်ခြေနှင့်နီးကပ်ပြီး ကျွဲနွားများအတွက် စားကျက်အတော်အသင့် ရနိုင် သည်။ ကောက်ရိုးနှင့်မြက်သည်ကျွဲနွားများအတွက် အဓိကအစားအစာဖြစ်ပြီးကျေးရွာအတွင်းတွင် ပေါများစွာရရှိနိုင်ပါသည်။အခက်အခဲမှာ နွားဝယ်ယူရန်အရင်းအနှီးမတတ်နိုင်ခြင်းနှင့် ကျွဲနွားရောဂါ ကျရောက်တတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု အတော်များများသည် နွားမွေးမြူ ကြပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု ရှိကြပါသည်။

ကြက်

ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုစီးပွားဖြစ် သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုများ မရှိကြသေးပါ ။ တနိုင်တပိုင်ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကြပြီး ဈေးကွက်မှဝယ်လိုအား ရှိသဖြင့် ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်သူများအတွက် ဝင်ငွေကောင်းစေပါသည်။ လည်လိမ်ရောဂါကဲ့သို့ ရာသီအလိုက် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုရှိတတ်ကာ ဒေသကြက်မွေးမြူရေးကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေပါသည်။

စဉ်	အခွင့်အလမ်းများ	ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်
၁	ရေရရှိမှု	ရွာတွင် ကျွဲနွားသောက်ရေကန်တစ်ကန်ရှိပြီး အတော်အသင့် လုံလောက်ပါသည်။ ရေလျှောင့်တမံတည်ဆောက်နိုင်ပါက ပိုမို ဖူလုံမှုရှိပါမည်။
၂	တိရစ္ဆာန်အစားအစာ	ကောက်ရိုး၊ဖွဲနှင့်ဆန်ကွဲတို့ကို သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့် ပေါများစွာရရှိနိုင်ပြီး အနီးရှိတောတောင်များမှ မြက်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံဘေးထွက်ပစ္စည်းများလည်းအတော်အသင့်/နိုင်ပါ သည်။
၃	သွင်းအားစုဈေးကွက်	တိရစ္ဆာန်အတွက်လိုအပ်သောဆေး/အစာများပျဉ်းမနားတွင် အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်ခြင်း၊
၄	ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဈေးကွက်	ပျဉ်းမနားမွေး/ကုဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နိုင်ပါ သည်။
၅	ထုတ်ကုန်ဈေးကွက်	ပွဲစားထံအလွယ်တကူရောင်းချနိုင်ခြင်း(သို့) ပျဉ်းမနားသို့ သွားရောက် ရောင်းချနိုင်ခြင်း၊

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

စဉ် အခက်အခဲနှင့်ပြဿနာများ

ဖော်ပြချက်/ရှင်းလင်းချက်

- ၁ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း သင့်လျော်သော ချေးငွေစနစ်မရှိခြင်း၊
- ၂ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မွေးမြူရေးအသိပညာဗဟုသုတနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းခြင်း၊ ဒေသမျိုးများကိုသာမွေးမြူ တတ်ကြခြင်း၊
မကြာခဏဆိုသလိုကူးစက်ရောဂါကျရောက်တတ်ခြင်း၊
- ၃ ကူးစက်ရောဂါကျရောက်တတ်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအသိပညာနည်းပါးခြင်းနှင့်ကာကွယ်ဆေးပြည့်မီစွာ မထိုးနှံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ မွေးကုဦးစီးဌာနမှ ဝန်ဆောင်မှုတိုးမြှင့်ပေးရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

(၃.၃.၃)စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သောဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ

မြေမဲ့ယာမဲ့နှင့်ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်သမားများသည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ဇယား(၆) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟုတ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	ကျေးလက်ဒေသထုတ်ကုန်	အိမ်ခြေအရေအတွက်	ဈေးကွက်အလားအလာ (နိမ့်၊သင့်၊ မြင့်)
၁	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား(ပန်းရံ၃ဦး၊ လက်သမား ၄ဦး	၇	အလားအလာ မြင့်မားသည်။
၂	ကျေးလက်ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းများ အတွက် အလုပ်ကြမ်းလုပ်သားများ	၁၀၇	သင့်၊ တောင်သူလယ်သမား သားသမီးများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းမရှိချိန်တွင်ပ န်းရံလက်သမားစသည့် အလုပ်ကြမ်းလုပ်သားများအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြခြင်း၊
၃	စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ဆောင်မှု	၂	သင့်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စက်ဘီးပြင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး ရွာထဲလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးဈေးကွက်ခိုင်မာမှုအသင့်အတင့်သာဖြစ်သည်။
၄	ကုန်စုံဆိုင်	၁၂	သင့်၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များဖြစ်ပြီး ရွာထဲလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်ခိုင်မာမှု အသင့်အတင့်သာဖြစ်သည်။
၅	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	၁၁	သင့်၊ မြင်းလှည်း (၁)စီး၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်(၁)စီး၊

ဝန်ဆောင်မှု	ဆိုင်ကယ်တက္ကသိုလ်(၉)စီးဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရရှိကြသည်။
-------------	---

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော

သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

ကျွမ်းကျင်လုပ်သားနှင့်အလုပ်ကြမ်းလုပ်သားများ

ပန်းရံဆရာ(၃)ဦး၊ လက်သမားဆရာ(၄)ဦးတို့သည် မိမိတို့ရွာနှင့်နေပြည်တော်တို့တွင်
သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်အလုပ်ကြမ်းနှင့် တစ်ချို့တစ်ဝက်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သော လုပ်သား(၁၀၀)ဝန်းကျင်
ခန့်ရှိပြီး နေ့တွက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၂၅၀၀ - ၃၀၀၀)ကျပ်ရရှိကြပါသည်။

(၃.၃.၄) ကုန်စည်ဈေးကွက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကြောင့် ကျေးရွာသားများ
အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်လုပ်သားများအတွက် အလွယ်တကူလက်လှမ်း မီနိုင်ပါ
သည်။

အောက်ပါဇယားတွင် ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုကိုဖော်ပြထားပါသည်-

ဇယား(၇) ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှုအခြေအနေ

စဉ်	ဈေးကွက်လက်လှမ်းမီမှု	အနီးဆုံးဈေးကွက်	လက်ကားဈေးကွက်
၁	ကျေးရွာမှအကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ)	ပျဉ်းမနားမြို့နယ်သို့(၂၂) ကီလို မီတာ	မြို့မဈေးသို့(၃၀) ကီလိုမီတာ
၂	သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း	ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်	ကား၊ မော်တော် ဆိုင်ကယ်
၃	ရရှိနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ	အမယ်မျိုးစုံ(အစားအစာ၊ အဝတ် အစား၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်း၊ သယ် ယူပို့ဆောင် ရေးယာဉ်စသည်ဖြင့်)	အနီးဆုံး ဈေးကွက် နှင့် အတူတူပင်
၄	ဈေးအဆောက်အဦးနှင့် ဝန်ဆောင်မှု	စနစ်ကျပြီး ကောင်းမွန်သည်။	ပိုမိုကျယ်ဝန်းပြီး အဆောက်အအုံ များ မှာ ခေတ်မီ သည်။

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော
သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

၃.၃.၅။ ငွေကြေးကဏ္ဍနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း

ချေးငွေရရှိမှုနှင့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကျေးရွာသားများ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ လက်ရှိတွင် တောင်သူများအနေဖြင့် အစိုးရ၏စီမံပံ့ပိုးမှုအောက်တွင်ရှိသော မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ပုံမှန်ချေးငွေများကိုရရှိပါသည်။ ငွေတိုးချေးစားသူများ၊ အပေါင်ဆိုင်များအနေဖြင့် အတိုးနှုန်းမတန်တဆဖြင့် အချိန်တိုချေးငွေများကို ချေးယူနိုင်သောအဓိကနေရာများ ဖြစ်နေလေ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာသို့ပုဂ္ဂလိကအသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းမှ ငွေချေးစနစ်တစ်ခုကို လာရောက်ရှင်းပြလာစဉ် အရစ်ကျခွဲပြီး နှစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ပြန်ဆပ်ရမည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်မှုသည် ရွာမှဝင်ငွေပုံမှန်မရှာနိုင်သူများအတွက် အံ့ဝင်ဝင်ကျမဖြစ်သဖြင့် ကျေးရွာတွင်ပြင်ပမှငွေချေးပေးသော ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း မရှိသေးပါ။ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများအတွက် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သောနေရာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ဇယား(၈) ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ

စဉ်	ချေးငွေ ရနိုင်သော နေရာ	ငွေကြေးအထောက်အပံ့	ပြန်လည်ပေးဆပ်မည့်ကာလ	အတိုးနှုန်း	အပေါင်ခံပစ္စည်း	လက်လှမ်းမီမှုအနေ အထား
၁	မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်	ချေးငွေ	၆လ	၆%	မလို	ပုံသေစည်းမျဉ်း
၂	ပုဂ္ဂလိကဘဏ်	ချေးငွေ/စုငွေ/အာမခံလုပ်ငန်း	အလျော့အတင်းလုပ်နိုင်	၈.၅%	လို	အပေါင်ခံပစ္စည်းလို
၃	ငွေထုတ်ချေးသူ	ချေးငွေ	တိကျသောကာလ	၃၀%	လိုအပ်	ပုံသေစည်းမျဉ်း
၄	အပေါင်ဆိုင်	ချေးငွေ	တိကျသောကာလ	၃၀%	လိုအပ်	ပုံသေစည်းမျဉ်း
၅	မိတ်ဆွေနှင့်ဆွေမျိုးများ	ချေးငွေ	တိကျသောကာလ	(၅-၁၀)%	မလို	အချိန်တိုင်းမရနိုင်

မှတ်ချက်။ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွင် ချေးငွေ၊ အကြွေးစနစ်၊ စုဆောင်းငွေစနစ်၊ အငှားစနစ်၊အာမခံလုပ်ငန်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

ရည်ညွှန်း။ ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ(၂၇-၂၉၊မေ၊၂၀၁၅)၊မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နှင့်ဆွေးနွေးချက်၊မြို့နယ်အဆင့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သူများ။

တောင်သူငယ်များနှင့် အလယ်အလတ်တောင်သူများအနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များနှင့် အချိတ်အဆက် ရှိသောသူများအတွက် ချေးငွေရရှိနိုင်သကဲ့သို့ လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ပြည့်စုံပါက ပျဉ်းမနားမြို့လယ်တွင်ရှိသော MADB ဘဏ်မှဘဏ်ချေးငွေရရှိနိုင်ပါသည်။ တောင်သူ တစ်ဦးလျှင် တစ်ဧကကို (၁၀၀,၀၀၀)ကျပ်နှုန်းထုတ်ချေးပေးပြီး (စပါးစိုက်ပျိုးရန်) ၊ အကြီးဆုံး တောင်သူမှာ အများဆုံးလယ်ဧက(၁၀)ဧကအထိသာ ချေးယူနိုင်ပါသည်။ ပဲစိုက်ရန်အတွက် ချေးငွေ ပမာဏမှာလယ်တစ်ဧကလျှင် (၁၀၀,၀၀၀)ကျပ်ဖြစ်ပြီးဧကမည်မျှပင် များပြားစွာစိုက်ပျိုးနိုင် သော်လည်း ချေးငွေမှာ (၁၀၀,၀၀၀)ထက်ပိုချေး၍မရပါ။

တောင်သူတချို့မှာ လယ်မြေပိုင်ဆိုင်သော်လည်း လယ်ယာမြေခွင့်ပြုပုံစံ (၇)မရှိ၍ ချေးငွေ မရနိုင်သူလည်းရှိတတ်ပါသည်။ MADB ဘဏ်၏လိုက်နာရန် အခြေအနေများကို ယခုလက်ရှိထက် ပိုမို၍အလျော့အတင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး တောင်သူများအား ရာသီသီးနှံများ စိုက်ပျိုးရန် အချိန်မီ ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဆိုပါက ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများ ဈေးကောင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် MADB မှတစ်နှစ်အတိုးနှုန်းကို ၆% ထိ လျော့ချ ပေးလိုက်သော်လည်း စိုက်စရိတ်ချေးငွေ စည်းမျဉ်းများအရတောင်သူများအနေဖြင့် သီးနှံရိတ်သိမ်းပြီး အချိန်အနည်းငယ်အထိ သိုလှောင် ရောင်းချနိုင်စေရန် ချေးငွေကာလကို ပိုမိုအလျော့အတင်းပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပျဉ်းမနား မြို့တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှိသော်လည်း ကျေးရွာသားများအတွက်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိကြပါ။

ကျေးရွာသမဝါယမအသင်း

မြို့နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ကျေးရွာတွင် သမဝါယမအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း ထားရှိပြီး ယခင် နှစ်များက ချေးငွေထုတ်ချေးပေးမှုရှိခဲ့ပါသည်။ တချို့အဖွဲ့ဝင်များမှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအချို့ကို နားလည်မှုအားနည်းကာစုငွေကိုပြန်လည်ထုတ်ယူပြီး အဖွဲ့မှထွက်သွားမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ အသင်း ဝင်များအနေဖြင့် စုဆောင်းငွေထားရှိမှုကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး မိမိအသိစိတ်ဖြင့် တိုးမြှင့် စုဆောင်းနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။ယခုနှစ်တွင် မြို့နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ အသင်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက် ငွေဆက်လက်ထုတ်ချေးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။

အာမခံလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု

ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် ပျဉ်းမနားမြို့ရှိအာမခံလုပ်ငန်းနှင့် လက်လှမ်းမီသော်လည်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်သာရှိကြပါသည်။

(၃.၄) ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု

(၃.၄.၁) ပညာရေးနှင့်စာတတ်မြောက်မှု

စာတတ်မြောက်မှု

ကျေးရွာတွင် စာတတ်မြောက်မှုဆိုလျှင် သက်ကြီးပိုင်း (၅)ဦးမှလွဲ၍ လူတိုင်းနီးပါး အရေး၊ အဖတ်၊အတွက်ရကြပါသည်။ မူလတန်းအဆင့်ပြီးမြောက်သူ ကျား (၄၆၄)ဦး၊ မ(၄၇၄)ဦး ရှိပြီး ဘွဲ့ရ (၁၆)ဦးရှိပါသည်။

မူလတန်းကျောင်း

၂၀၁၂ ခုနှစ်က မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ်ကို ဆောက်လုပ်ပေးထားခဲ့ပါသည်။ ကွန်ကရစ် အခင်း၊ အုတ်ထရံအကာ၊ သွပ်မိုး၊ မျက်နှာကျက်ပါရှိသည်။ ကျောင်းဆောင်အရွယ်အစားမှာ ၆၀' x ၃၀' x ၁၀' ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားဦးရေ (၂၀၀)ခန့်ရှိပါသည်။

စဉ်	အသုံးအဆောင်/အထောက်အပံ့	မူလတန်းဆောင်
၁	ရွာမှအကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ)	ရွာနှင့်ကပ်လျက်တောင်ဘက်တွင်ရှိပါသည်။
၂	အရွယ်အစား(အလျား x အနံ x အမြင့်)	၆၀' x ၃၀' x ၁၀'
၃	အမိုး၊ အကာ၊ အခင်းအမျိုးအစား	သွပ်မိုး၊ အုတ်ထရံအကာ၊ ကွန်ကရစ်အခင်း၊ မျက်နှာကျက်ရှိပါသည်။
၄	ပရိဘောဂပစ္စည်း(လုံလောက်/မလုံလောက်)	လုံလောက်မှုမရှိပါ။ အထူးသဖြင့် စာသင်ခုံ မလုံလောက်ပါ။
၅	ဆရာအရေအတွက်	ဆရာမ (၅)ဦး၊ ဆရာ(မရှိ)၊ စုစုပေါင်း(၅)ဦး

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

မူလတန်းပညာရေးအတွက် ကျေးရွာတွင်အဆင်ပြေပြီး အလယ်တန်းပညာရေးအတွက် အနီးရှိ ဝဲကြီးအလယ်တန်းကျောင်းတွင် သွားရောက်သင်ကြားနိုင်ကြပါသည်။ အထက်တန်း ပညာရေးအတွက်မူ (၁၄)ကီလိုမီတာခန့် အကွာအဝေးရှိ ညောင်ပင်သာအထက်တန်းကျောင်းသို့ တက်ရောက်သင်ကြားရပါသည်။ အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက် ညောင်ပင်သာကျေးရွာတွင် အဆောင်ဖွင့်လှစ်ပြီးစုပေါင်းနေထိုင်ကျောင်းတက်ကြရကာ ပညာသင်စရိတ် မြင့်မားမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါသည်။ အနီးရှိဝဲကြီးရွာ အလယ်တန်းကျောင်းကို အထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါက အထက်တန်းပညာရေးအတွက် ပညာသင်စရိတ်လျော့နည်းကာ ရွာမှကလေးငယ်များအတွက်လည်း ပညာရေးတိုးမြှင့်လာခြေရှိနိုင်ပါသည်။

(၃.၅) ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ

အဖြစ်များသောရောဂါများ

သွေးလွန်တုတ်ကွေး၊ ငှက်ဖျားနှင့် အအေးမိတုတ်ကွေးတို့ ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ အခြား ကူးစက်ရောဂါများဖြစ်ပွားမှုနည်းပါသည်။ နီးစပ်ရာပျဉ်းမနားမြို့နယ်ဆေးရုံတွင်လည်း ဆေးကုသမှု ကောင်းစွာ ခံယူနိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ရွာလုံးသည် ကျေးရွာမှ ၁ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးရှိ ဝဲကြီးရွာမှ ကျေးလက် ဆေးပေးခန်းတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ပါသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတွင် သားဖွားဆရာမ တစ်ဦး တာဝန်ထမ်းရွက်နေပြီး အနီးအနားမှ ရွာသူရွာသားများလည်း မှီခိုအားထားကြပါသည်။

ထို့ပြင် ကျေးရွာသားများသည် နေပြည်တော်ရှိ ကုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံတွင်လည်း ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာဆေးဆိုင်တွင် သာမန်ရောဂါသုံး ဆေးဝါးအနည်းငယ်ကိုသာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားလိုအပ်သောဆေးများအတွက် မြို့ပေါ်မှ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။

ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး

ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုမရှိပါ။ ရွာနှင့်မလှမ်းမကမ်းနေရာတွင် အဝီစိ ရေတွင်းမှရေကို အင်ဂျင်မြင့်မောင်းပြီး ရွာထဲရှိဂါလံ (၂၀၀၀)ဆန့် အုတ်ကန်(၂)ကန်သို့ တွန်းပို့ ရပါ သည်။ ရွာသားများအနေဖြင့် ရေရှားသောနေရာသီကာလတွင် တန်းစီကာ ခွဲတမ်းစနစ်ဖြင့် ယူရပါ သည်။ ကျေးရွာရေကော်မီတီကို ရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားပြီး သောက်ရေရှားပါးမှုကို ဦးဆောင် ဖြေရှင်း ပေးပါသည်။ ရေကော်မီတီသည် ရေဖြန့်ဝေရန် လောင်စာဆီဝယ်ယူခြင်း၊ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ရေခပ်ချိန် သတ်မှတ်အကြောင်းကြားခြင်း၊ ရေထွက်ရာပင်ရင်းနှင့် အင်ဂျင်များအား ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းများအတွက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ယင်လုံအိမ်သာကို အိမ်ခြေ(၂၀)ခန့်မှလွဲ၍ အိမ်တိုင်းနီးပါးအသုံးပြုကြပါသည်။ ကျေးရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် သန့်ရှင်း သော ယင်လုံအိမ်သာ လုံလုံလောက်လောက်မရှိပါ။

(၃.၆) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေးအပါအဝင်သဘာဝအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့်ပါတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာ (၃)မျိုးကို ကျေးရွာအတွင်းတွေ့ကြုံနေရပါသည်-

(၁) မြေဆီလွှာဆုတ်ယုတ်လာခြင်း -နွားချေးဆွေး၊သစ်ဆွေးမြေဩဇာအသုံးမပြုဘဲ ဓါတ်မြေဩဇာကိုအားထားအသုံးပြုခြင်း၊ ပေါင်း သတ်ဆေးများသုံးစွဲသည့်အတွက်မြေကြီးအရည် အသွေးကျဆင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်သည်။

(၂)အညစ်အကြေး စနစ်တကျမစွန့်ပစ်ခြင်း -သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နိုင် ပြီး မြေဆီလွှာကိုများစွာပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးပုလင်းခွံများ၊ပလပ်စတစ်များ စသည်တို့စနစ်တကျစွန့်ပစ်မှုမရှိသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်စေပါသည်။

(၃) ဓါတုပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်း -ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသားများသည်မြို့နယ် အဆင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်လက်တွဲကာ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများကို သင်ယူရန်လိုပါသည်။

စဉ်	ပြဿနာ	အန္တရာယ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ဖြေရှင်းချက်/ရှင်းလင်းချက်
သဘာဝသယံဇာတများစီမံခန့်ခွဲခြင်း			
၁	မြေဆီဩဇာ	မြင့်မား	သီးထပ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သဘာဝမြေဩဇာအ သုံးမပြုခြင်းနှင့် ဓာတုမြေဩဇာ အသုံး ပြုခြင်း ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပေါင်းသတ်ဆေး အသုံးပြုခြင်း
၂	သီးနှံဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါ နှိမ်နင်းသော အလေ့ အကျင့်များ	မြင့်မား	ဘက်စုံသီးနှံဖျက်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း ထက် ဓာတုဆေးများအပေါ် မှီခိုလွန်းခြင်း၊

စဉ်	ပြဿနာ	အန္တရာယ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ဖြေရှင်းချက်/ရှင်းလင်းချက်
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ			
၄	အအေးလွန်ကဲခြင်း	နိမ့်ပါး	-
၅	စွန့်ပစ်အညစ်အကြေး များအားစနစ်တကျ မစွန့်ပစ်ခြင်း	မြင့်မား	ပလက်စတစ်အိတ်များ၊ ပုံးခွံများစည်းကမ်း မဲ့အသုံးပြုစွန့်ပစ်ခြင်း

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော
သတင်းအချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

(၃.၇) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်	လမ်းအမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အခြေအနေ	အသုံးပြုနိုင်မှု	ယာဉ်အမျိုးအစား
၁	ရွာမှမြို့သွားလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကောင်းမွန်	တစ်နှစ်ပတ်လုံး	ယာဉ်အားလုံးသွားနိုင်

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော
သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇-၂၉၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၅)

ပျဉ်းမနားမြို့သို့သွားသော ကားလမ်းမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံး သွားလာနိုင်ပြီး အများအားဖြင့်
မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်သွားလာကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအများစုမှာ မော်တော်
ဆိုင်ကယ်ရှိပြီး မြို့နှင့် (၂၂)ကီလိုမီတာကွာဝေးသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍
ပြဿနာမရှိပါ။

(၃.၈) လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု

နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်ဖြင့် လျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းကို ကူးတို့ဆိပ်ရွာထဲမှ ကားလမ်းအတိုင်း
ယခုနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရပါသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် အဖွဲ့ဝင်
(၂၇)ဦးပါသော ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျေးရွာမီးလင်းရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ကျေးရွာ
မီးလင်းရေးအတွက် စတင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ကျေးရွာမီးလင်းရေးတွင် နိုင်ငံတော်မှလည်း
တချို့တစ်ဝက်ကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံလိုအပ်မည့်ငွေကြေးအတွက် ကျေးရွာမှဆင်းရဲချမ်းသာ
အဆင့်အလိုက် ကောက်ခံဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်ထား ပါသည်။

(၃.၉) တယ်လီဖုန်း၊ ကြေးနန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှု

ကျေးရွာလူထုသည် တယ်လီဖုန်း၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဂျာနယ်နှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်သော အင်တာနက်စနစ်များကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ကြပါသည်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး၊ တယ်လီနော်၊ အော်ရီဒူးတို့မှ ဝန်ဆောင်မှုများကို အလှမ်းမီနိုင်ပါသည်။

(၃.၁၀) ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာသည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်-

စဉ်	ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့်အားကစား ဝန်ဆောင်မှု	အထောက်အပံ့၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ လုပ်ငန်းများ
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ- ကျေးရွာတွင်းအမှုကိစ္စရပ်သိမ်းဆည်းရေး)
၂	လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ	လူမှုရေးကဏ္ဍအတွက် အမာခံအင်အား အဖြစ်တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ခြင်း
၃	ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများ	ဘာသာရေးကဏ္ဍအတွက်အမာခံအင်အား အဖြစ်တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ခြင်း
၄	အားကစား	ဘောလုံးကွင်းရှိပြီး သာတူညီမျှပါဝင်ကစား နိုင်ကြပါသည်။

ရည်ညွှန်း- ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်း အချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် ကွန်ပျူတာ၊ ပရိဘောဂပစ္စည်း၊ လိုအပ်သောကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် ပြည့်စုံသောလေ့လာသင်ယူရေးနေရာတစ်ခုလိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာလူထုသည်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ကြပြီး မိန်းမပျိုများ အနေဖြင့် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးပွဲတော်များတွင်ချက်ပြုတ်ရန် စီစဉ်ခြင်း၊ ဖိတ်စာများဖိတ်ပေးခြင်း၊ ဧည့်သည်များအားဧည့်ခံပေးခြင်းကဲ့သို့သောတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ပါ သည်။ တစ်ခါတစ်ရံဘောလုံးပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ခြင်းမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့်တေးသီချင်းများဖြင့် ဖျော်ဖြေပေးခြင်း၊ ရှင်ပြုပွဲများတွင်မောင်ရင်လောင်းများအား မြင်းပေါ်တွင်စီးနင်းရာ၌ မြင်းထိန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများတွင် တာဝန်ယူကြပါသည်။

လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သောကင်းလုံခြုံရေး
ကျေးရွာတွင်ရာဇဝတ်မှု ကြီးကြီးမားမားမရှိပါ။ ပြည်သူလူထုဘေးကင်းလုံခြုံပါသည်။
လုံခြုံရေးအတွက် (၆)မိုင်ခန့်အကွာအဝေးရှိ သကြားစက်ရဲစခန်း၊ (၁၄) မိုင်အကွာအဝေးရှိ ပျဉ်းမနား
ရဲစခန်းတို့နှင့် အဓိကဆက်စပ်ကာ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်အချို့ကို ချမှတ်ထားပြီး
ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်သူလူထုကို ထိခိုက်စေနိုင်သော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်
နှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံသင်တန်းများရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်အရမ်းသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့်
ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့တို့ရှိပါသည်။

(၄) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသောအခြေအနေ များနှင့်ကျော်လွှားရမည့်
အဟန့်အတားများ

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် အဓိကအချက်များမှာ ကျင့်သုံးသည့် မဟာဗျူဟာနှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအမံတို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့
ဒေသတွင်း တွေ့ကြုံရသောအခက်အခဲများ၊ ၎င်းအခက်အခဲများကို ဖြစ်စေသော အကြောင်း
တရားများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အပံ့ပေးသော အချက်များ၊ အဟန့်အတားဖြစ်စေသော
အချက်များ၊ ကျော်လွှားရမည့်အခက်အခဲများ၊ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ ဖြေရှင်းနည်းလမ်း စသည်တို့ကို
အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဆန်းစစ်စောင့်ကြည့်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကွင်းဆက် သဘော
တရား(development chain)ဖြင့် ရေးဆွဲထားပါသည်။ (လုပ်ကိုင်ရမည့် စီမံကိန်းများနှင့် လုပ်ငန်း
များကို ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် တည်ဆောက်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက် သဘောတရားများကို
ဇယား (၂)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။)

ပြဿနာအခက်အခဲများနှင့် ၎င်းတို့ကိုဖြစ်စေသော အခြေခံအကြောင်းတရားများကို အခန်း
(၃)တွင် ဆန်းစစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခန်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေသော
အကြောင်းအရာများကို အဓိကထားဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေ သော အခြေနေ
ကောင်းများကိုဖမ်းဆုပ်နိုင်ရန်တားဆီးနေသောအဟန့်အတားများ၊ ၎င်းအတားအဆီးများအား
ကျော်လွှားမည့် အစီအစဉ် များကိုလည်း ဆက်လက် ဖော်ပြသွားပါမည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော အခြေနေကောင်းများ

အခြေနေ ကောင်းများ	သုံးသပ်ဖော်ပြချက်	သတင်းအရင်း အမြစ်
သဘာဝအရင်း အမြစ်များ	ရွာနှင့်မဝေးသောနေရာရှိ လယ် လုပ်ဆည်အဖြစ်နှစ်စဉ်ဆည်ဖို့ကာ ရေသွယ် သမားအုပ်စုနှင့်	တောင်များအကြား တောင်သူလယ်

	စိုက်ပျိုးမှု အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ အဆိုပါနေရာကို ဆွေးနွေးခြင်း စက်ယန္တရားသုံးပြီး ရေလှောင် တမံ တည်ဆောက် နိုင်ပါက တောင်သူများအတွက် အကျိုးပြုနိုင် ပါ မည်။ ရွာအနီးရှိတောတောင်များသည်လည်း ဆိတ်၊ နွား မွေးမြူရေးအတွက် စားကျက်အဖြစ် အသုံး ကျသောအခြေအနေပေးမှုရှိပါသည်။	
ပထဝီအနေအထား ဆိုင်ရာ အားသာချက်	ကျေးရွာသည်အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးနေသော တောင်သူလယ် နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေတွင် တည်ရှိသည့် သမားအုပ်စုနှင့် အလျောက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် အခြား ဆွေးနွေးခြင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုအသီးပွင့်များကိုတဖြည်းဖြည်း ခံစားလာရ သည်။	
ဒေသတည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု	ဒေသတွင် ရာဇဝတ်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားခြင်း အလွန် ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု နည်း ပါသည်။	
ကျေးရွာလူဦးရေ	လုပ်သားအင်အားများပြားပြီး သူတို့အား လူငယ်အုပ်စုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း၊ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆွေးနွေးခြင်း သင်တန်းများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။	
ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး အဆောက်အဦး၊ အ ဆောင်အယောင်များ၊	ရွာသားများသည် ဖုန်း၊ အင်တာနက် တို့သုံးစွဲရန် လက်လှမ်းမှီသည်။ ရွာထွက်ကုန်၊ သွင်းအားစု များ၏ ဈေးနှုန်းများကို လှမ်းမေးသိရှိနိုင်သည်။	ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စုနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ရာတွင် အလားအလာကောင်းများ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေများ ရှိသလို တစ်ဘက်တွင်လည်း အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများရှိပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြမည့် အကြောင်းအရာများမှာ မြို့နယ်မှအဖွဲ့များ၊ ကျေးရွာသားများ၏ အသိဗဟုတကို အခြေခံသည့် ယူဆချက်များကို အခြေခံဖော်ထုတ် ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သတင်းအရင်းအမြစ်များမှာ-

- ကိုးကားစာရွက်စာတမ်းများ၊
- မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊
- ဒေသရှိနားလည်တတ်သိသူများနှင့်ဆွေးနွေးမှုများ၊
- ကျေးရွာရှိ ဦးတည်အုပ်စုများနှင့် ဆွေးနွေးချက်များ ဖြစ်သည်။

အဟန့်အတားနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	သုံးသပ်ဖော်ပြချက်	သတင်းအရင်း အမြစ်
သဘာဝအရင်းအမြစ် နှင့် အသုံးအဆောင်များအတွက် ကန့်သတ်မှုများ	ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးမရှိ၍ ချက်ပြုတ် ရန်ထင်းကိုအသုံးပြုရဆဲဖြစ်သည်။ ထင်း ကို အနီးဝန်းကျင်ရှိ တောတောင်များမှ ရှာဖွေရသည်။ သောက်ရေ ရရှိ ရာနေရာမှာ ရွာနှင့်လှမ်း သောနေရာတွင် ရှိပြီး အင်ဂျင်စက်သုံးကာ ရွာထဲသို့ တွန်းပို့ပေးရသည်။ လောင်စာဆီ စရိတ် ပိုမိုကုန်ကျသည်။	အမျိုးသမီးအုပ်စု နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း။
ရာသီဥတုမမျှတခြင်း	မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းခြင်းက စိုက်ပျိုး သီးနှံများကို အထွက်လျော့စေသည်။ တခါတရံမိုးခေါင်ခြင်းများကလည်း အထွက်နှုန်းကို ပိုမို ထိခိုက်စေသည်။	တောင်သူအုပ်စုနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း
နည်းပညာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား လက်လှမ်းမမီခြင်း	သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများ ရနိုင်သော်လည်း ခရီး သွားရန်ခက်ခဲခြင်း(သို့)ခရီးစရိတ်အခက် အခဲတို့ကြောင့် ရွာသို့ အရောက်အပေါက် နည်းကာ လက် လှမ်းမမီဖြစ်တတ်သည်။	တောင်သူအုပ်စုနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း
ချေးငွေရရှိရေး အခက်အခဲများ	စိုက်ဘဏ်မှ ငွေထုတ်ချေးရန် တချို့ တောင်သူများမှလယ်ယာလုပ်ငန်း အသုံး ပြုခွင့်လက်မှတ် ပုံစံ (၇) မရှိ၍ ငွေမချေး နိုင်ခြင်း၊ ငွေတိုးချေးစား သူများထံမှ အတိုးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း၊ အသေးစား ငွေကြေးလုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်းတို့ မရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်များ မှ ငွေချေးယူရန် အပေါင်ပစ္စည်းလိုအပ် ခြင်း၊ မြို့နယ်ရှိဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျေးလက်အရောက်ထိ မပေးနိုင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်များမှငွေချေး ယူရာတွင် ငွေချေးယူလိုသူများ အတွက် ပုံစံဖြည့်စွက်မှုတွင် အခက်အခဲ ရှိခြင်း။	တောင်သူအုပ်စုနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း
ပညာရေးအဆောက်အအုံ၊ ဝန်ဆောင်မှုများအား	ကျေးရွာတွင်မူလတန်းပညာရေးမှာ အဆင်ပြေပြီး အလယ်တန်းပညာရေး	ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စုနှင့်

လက်လှမ်းမီမှု	အတွက် အနီးရှိရွာတွင် တက်ရောက် နိုင်သည်။ အထက်တန်းပညာရေးအတွက် အခြားကျေးရွာတွင်သွားရောက်သင်ကြား ရသဖြင့် ပညာသင်စရိတ်အကုန် အကျ များသည်။	ဆွေးနွေးခြင်း
---------------	--	---------------

ကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံ၊ ဝန်ဆောင်မှုများအား လက်လှမ်းမီမှု	ရွာသားများသည် ကျေးရွာတွင် ကျေး လက်ဆေးပေးခန်းတစ်ခုရှိရန် လိုလား ကြပါသည်။ ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာသည် ပျဉ်းမနား ကားလမ်းပေါ်တည်ရှိသဖြင့် ဆေးပေးခန်းရှိ လာပါက မိမိတို့ရွာအပြင် တောင်ပေါ်ရှိရွာများအတွက်ပါ အကျိုး ပြုပါမည်။ သို့သော် မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနသို့ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန် တင်ပြရပါဦးမည်။ လက်ရှိတွင် ရွာသား များသည် ဝဲကြီးကျေးရွာရှိ ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ပြသနိုင်ပါသည်။	အမျိုးသမီးအုပ်စု နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း
--	---	--------------------------------------

လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးခြင်း	ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးပါ။ ရွာသားများအတွက် ချက်ပြုတ်ရန် ထင်း ကို အသုံးပြုနေရဆဲဖြစ်ပြီး မီးဖိုချောင် စရိတ်ကို မြင့်တက်စေပါသည်။	ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စုနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသမီး အုပ်စု နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း။
--------------------------	--	--

ရည်ညွှန်း - ကျေးရွာအခြေအနေကိုရွာသူရွာသားများကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များ (၂၇ - ၂၉၊ မေလ၊ ၂၀၁၅)

(၅) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်နှင့် ဗျူဟာ

(၅.၁) ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်

ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့နှင့်တိုင်ပင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နည်းဗျူဟာ များ ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းဗျူဟာများတွင် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ ဝင်ငွေတိုးတက်ရေး၊ တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်တိုးတက်ရေးနှင့် ပညာရေးကိုအလေးထားပြီး ကလေးများ နှင့် လူငယ်များအတွက် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့်ရည်မှန်းချက်များ ပါဝင်သည်။ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့နှင့်တိုင်ပင်ပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် (၂)ခုကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ရိုးရှင်းစွာ ချမှတ်ထားပါသည်။

(က) ကျွန်ုပ်တို့ရွာလူထုသည် ဝင်ငွေနှင့် စီးပွားရှာဖွေနိုင်စွမ်း တိုးမြှင့်လာရမည်။

(ခ) ကျွန်ုပ်တို့ရွာလူထုသည် ကျေးရွာမီးလင်းရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကောင်းမွန် လာခြင်း တို့မှတစ်ဆင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာရမည်။

(၅.၂) နည်းဗျူဟာ

ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာသည် ကံအားလျော်စွာ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေနှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် လူငယ်လူရွယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာ ရှိပါသည်။ လယ်ယာထွက်ကုန်များကိုလည်းရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့်အခြားသော မြို့ကြီးများသို့ တင်ပို့ နိုင်ရန်အတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူအဆင်ပြေသော နေရာတွင် တည်ရှိ ပါသည်။

ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီတို့၏ ပံ့ပိုးမှုများစွာလိုအပ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်များပြားလာစေရေး၊ ဘဏ်နှင့်ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများ လက်လှမ်းမှီရရှိစေရေး၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နည်းပညာရရှိစေရေးနှင့် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာနှင့် ပျဉ်းမနား မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတို့ ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်မှု တိုးချဲ့ရန်လိုပါသည်။

အခန်း(၈)တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီ အစဉ်များနှင့် စီမံကိန်းများကို အောက်ဖော်ပြပါအကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗျူဟာကိုကျင့်သုံး၍ စနစ် တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်များကို ရောက်ရှိမည်ဟု

ယုံကြည်ပါသည်-

- (က) ရွာစိုက်ကွင်းအနီး တောင်ကြားတွင် ဆည်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ရေလက်လှမ်းမီခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သီးထပ်များစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေကို မြှင့်တင်ပါမည်။ သီးနှံပိုထွက်ရန် တောင်သူများအား စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာရရှိစေရန်နှင့် သဘာဝမြေဩဇာသုံးစွဲခြင်း၊ ဘက်စုံသီးနှံဖျက်ပိုး ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ အပါအဝင်နည်းစနစ်ကောင်းများသုံးရန် ဖန်တီးပေးရပါမည်။
- (ခ) လယ်မဲ့ယာမဲ့နှင့်လယ်ယာမြေအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်သူများကို အိမ်ခြံဝင်းဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးရေး အားပေးဆောင်ရွက်မည်။
- (ဂ) လယ်မဲ့ယာမဲ့နှင့်ဆင်းရဲသားလယ်သမားများကို ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး အပိုဝင်ငွေရရှိစေမည်။ ကျေးရွာ၏အိမ်ခြံဝင်းများသည် ကျယ်ဝန်းသဖြင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ နွားမွေးမြူရေးမှာ အကျိုးအမြတ်ရှိသော်လည်း စတင်ရင်းနှီးငွေ အထိုက်အလျှောက် ကြီးမားသည့်အပြင် မြို့နယ် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ပံ့ပိုးမှုရရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ရွာအနီးတွင် တောတောင်ရှိသဖြင့် စားကျက်အဖြစ်အသုံးပြုကာ ဆိတ်၊ နွားမွေးမြူရေးမှ ဝင်ငွေတိုးတက်စေနိုင်ပါမည်။
- (ဃ) လယ်မဲ့ယာမဲ့ဆင်းရဲသားများဝင်ငွေတိုးတက်စေရန်အတွက်အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖော်ဆောင်ပေးရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်ရေး၊ လုပ်ငန်းသစ်များစွန့်ထွင်လုပ်ကိုင်မှု ကျွမ်းကျင်ရေး၊ တစ်နိုင်ငံကျေးလက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ တိုးပွားလာပြီး အနီးအနား တဝိုက်ဈေးများတွင် ထုတ်ကုန်များရောင်းချရေးတို့ကို လုပ်ရပါမည်။ နေပြည်တော် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများသည်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်၊ လူရွယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိအလယ်တန်း ပညာအရည်အချင်းရှိလူငယ်များ၊ ဘွဲ့ရလူငယ်များကို ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်း၊ အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှု သင်တန်းများပေးပြီး အလုပ်အကိုင်များ တိုးတက်လာမည် ဖြစ်သည်။
- (င) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးရွာတွင်းအသေးစားလုပ်ငန်းများအတွက် ဈေးငွေများ၊ ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုရရှိရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဏ်လုပ်ငန်းများ

ယုံကြည်ပါသည်

- (က) ရွာစိုက်ကွင်းအနီး တောင်ကြားတွင် ဆည်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေး ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ရေလက်လှမ်းမီခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်ဝင်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သီးထပ်များစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေကို မြှင့်တင်ပါမည်။ သီးနှံပိုတွက်ရန် တောင်သူများအား စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာရရှိစေရန်နှင့် သဘာဝမြေဩဇာသုံးစွဲခြင်း၊ ဘက်စုံသီးနှံဖျက်ပိုး ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ အပါအဝင်နည်းစနစ်ကောင်းများသုံးရန် ဖန်တီးပေးရပါမည်။
- (ခ) လယ်မဲ့ယာမဲ့နှင့်လယ်ယာမြေအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်သူများကို အိမ်ခြံဝင်းဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးရေး အားပေးဆောင်ရွက်မည်။
- (ဂ) လယ်မဲ့ယာမဲ့နှင့်ဆင်းရဲသားလယ်သမားများကို ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး အပိုဝင်ငွေရရှိစေမည်။ ကျေးရွာ၏အိမ်ခြံဝင်းများသည် ကျယ်ဝန်းသဖြင့် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ နွားမွေးမြူရေးမှာ အကျိုးအမြတ် ရှိသော်လည်း စတင်ရင်းနှီးငွေ အထိုက်အလျှောက် ကြီးမားသည့်အပြင် မြို့နယ် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ပံ့ပိုးမှုရရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ရွာအနီးတွင် တောတောင်ရှိသဖြင့် စားကျက်အဖြစ်အသုံးပြုကာ ဆိတ်၊ နွားမွေးမြူရေးမှ ဝင်ငွေ တိုးတက်စေနိုင်ပါမည်။
- (ဃ) လယ်မဲ့ယာမဲ့ဆင်းရဲသားများဝင်ငွေတိုးတက်စေရန်အတွက်အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖော်ဆောင်ပေးရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်ရေး၊ လုပ်ငန်းသစ်များစွန့်ထွင်လုပ်ကိုင်မှု ကျွမ်းကျင်ရေး၊ တစ်နိုင်ငံကျေးလက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ တိုးပွားလာပြီး အနီးအနား တဝိုက်ဈေးများတွင် ထုတ်ကုန်များရောင်းချရေးတို့ကို လုပ်ရပါမည်။ နေပြည်တော် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများသည်လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်ပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်၊ လူရွယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းများဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိအလယ်တန်း ပညာအရည်အချင်းရှိလူငယ်များ၊ ဘွဲ့ရလူငယ်များကို ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲရေးသင်တန်း၊ အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှု သင်တန်းများပေးပြီး အလုပ်အကိုင်များ တိုးတက်လာမည် ဖြစ်သည်။
- (င) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးရွာတွင်းအသေးစားလုပ်ငန်းများအတွက် ဈေးငွေများ၊ ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုရရှိရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဏ်လုပ်ငန်းများ

လိုအပ်ပါသည်။ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဘဏ်နှင့် ငွေချေးယူမည့် ကျေးရွာသားများကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ငွေချေးလိုသူများဘက်မှ ဘဏ်သို့အဆိုပြုလွှာတင်နိုင်ရန်အတွက် အထောက်အထားမှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ပြုစုထားရှိရန်နှင့် ကျေးရွာအခြေပြု ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းကို ခိုင်မာတောင့်တင်းအောင်ဆောင်ရွက်ထားရပါမည်။ သို့မှသာ ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဘဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး ကျေးရွာငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ ပိုအားကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ငွေထုတ်ချေးမည့်ဘက်မှလည်း ဘဏ်နှင့် ငွေကြေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရန် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ်ခွဲများမှ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတောင်းဆိုမှုများ လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ ကျေးလက် ဒေသနေပြည်သူများထံသို့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာရရှိမှုတို့ လုံလုံလောက်လောက် ရှိနိုင်ပေမည်။

ကျေးရွာတွင် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗျူဟာများကို ဦးတည်အုပ်စုဆွေးနွေးခြင်းများမှ ကောက်နုတ်ပြီး အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်-

ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာ	အကောင်အထည်ဖော်ရေးဗျူဟာ
၁။ လုပ်ငန်းအရင်းအနှီး	• စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရေး အတွက် အသေးစား၊အလတ်စား ငွေကြေးလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများသို့ လက်လှမ်းမီရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၂။ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း အထောက်အကူပြု အနေထေား ဖန်တီးပေးခြင်း၊	• ရေကောင်းရေသန့်လုံလောက်စွာ လက်လှမ်းမီရေး • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊
၃။ ဝင်ငွေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ၊	• ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတိုးတက်ရေး၊ • တနိုင်ငံပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်ရေး၊ • ဘက်စုံအိမ်ခြံဝင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်ရေး၊
၄။ လူမှုစီးပွားတိုးတက်ရေး အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကောင်းဖန်တီး ပေးခြင်း၊	• စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသေးစားဆည်ရေရရှိရေး လုပ်ငန်း၊ • ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်း၊(ပင်မဓါတ်အားလိုင်း၊နေရောင်ခြည်သုံးစွမ်းအင်၊ လေစွမ်းအင်)
၅။ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးစွန့်စားရမှုများ	• သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေခြင်း၊ • ကျေးရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းများတိုးတက်လာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းတိုးတက်ရေး၊

လျော့ ကျစေရန် ကျေးရွာ လူထု၏ ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး စနစ်မှတစ်ဆင့်ကျွမ်းကျင်မှု၊ တုန့်ပြန်ရန်ထဲ နိုင်စွမ်း တိုးတက်စေရေး၊	
၆။ အခြေခံအဆောက်အအုံ ကောင်းများ၊	• အထက်တန်းပညာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ လက်လှမ်းမီရေး • ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှု များအား လက်လှမ်းမီရေး၊

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များနှင့်ဗဟိုအဆင့်မူဝါဒများအကြားအစီအစဉ်ကျသော ချိတ်ဆက်မှုများ

အစိုးရ၏ မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသော အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့တို့၏ အကြံပြုချက် အရ ဤအခန်းကို ပြုစုဖော်ပြထားပါသည်။ ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များအား နိုင်ငံတော်အဆင့်မှသည် ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာအဆင့်ထိ ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်မည့် အစိုးရဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို အကြံပြုဖော်ထုတ် ပေးနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

(၆.၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပုံမှန်စိစစ်ခြင်း

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်လုပ်ငန်းအား နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးပေးမှုသည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ အနာဂတ်တွင်လည်း ရေရှည်တည်တံ့မည့် အထောက်အပံ့များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရထံမှ ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာသားများကိုယ်တိုင် အားထုတ်လုပ်ကိုင်ရရှိခဲ့မှုများကို ပြန်လည်စိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက ကူညီမည်ဟု ယုံကြည်ထားပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် အတည်ပြုထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေများကိုလည်း သတ်မှတ်ကာလအတိုင်း မှန်မှန်စိစစ်သွားနိုင်ပါမည်။

(၆.၂) စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းရေးပေးဝေမှု

ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာသည် ပေါင်းလောင်းရေလွှဲဆည်နှင့် မဝေးသော်လည်း ကုန်းမြင့်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသဖြင့်ရေသွယ်ယူစိုက်ပျိုးရန် မလွယ်ကူပါ။ ကျေးရွာတွင် ရေလှောင်တမံဆောက်လုပ်နိုင်

၇။ စီမံကိန်း၊ စီမံချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအချိန်ကာလ

ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သော အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းများနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကို လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်းထဲတွင် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အကျိုးခံစားသူဦးရေ၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ပုံစံနှင့်အစီအစဉ်၊ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့်ကာလ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံကို ပြုပြင်ထိန်းသိန်းမည့် အစီအစဉ်၊ ဘတ်ဂျက်နှင့် ငွေကြေးကြေးအစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။

အချို့သောစီမံကိန်းများကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အထောက်အပံ့များကို မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံမှ ပြည့်ပြည့် ဝဝရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

စီမံကိန်းစီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ရာတွင် ဘတ်ဂျက်၊ငွေကြေးရရှိနိုင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးနှစ်စဉ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ အခြားအရေးပေါ်ကိစ္စများနှင့် အစိုးရဘတ်ဂျက်များအပေါ်မူတည်၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ငါးနှစ်တာအတွက်ရေးဆွဲထားသောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်မူဘောင်တွင် နှစ်အလိုက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအတွက် ပြင်ဆင်ရမည် ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးတွင် အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ကျေးရွာတွင် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်များ ထွက်ရှိလာပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများအနက် တက်ရောက်သူကျေးရွာသားများကိုယ်စား သင့်တော်သူ (၁၀)ဦးက ဦးစားပေးရမည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အမှတ်ပေးကြပါသည်။ ယင်းအမှတ်ပေးရလဒ်များကို အောက်ပါဇယားဖြင့် ဖော်ပြထား ရှိပါသည်။

ဇယား (၉) - ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးတွင် သဘောတူသတ်မှတ်သော ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

စဉ်	ကဏ္ဍ / အကြောင်းအရာ		စီမံကိန်း	ဦးစားပေးရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁	စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု	၁။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သဘောတရားသင်တန်း	၅၅	၆
၂	စိုက်ပျိုးရေး	အဆောက်အအုံ	၂။ အသေးစား ဆည်	၈၇	၂

			တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်း		
၃	ငွေကြေး	ချေးငွေ	၃။ ငွေအရင်းအနှီး ရရှိ အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇၈	၃
၄	ကျန်းမာရေး		၄။ ယင်လုံအိမ်သာ ဆောက် လုပ်ခြင်း၊	၄၆	၉
၅	ပညာရေး	မူလတန်းကျောင်း	၅။ ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၅၁	၈
၆	ယဉ်ကျေးမှု၊ လူငယ်နှင့် အားကစား	သင်တန်း	၆။ သက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း ပို့ချခြင်း၊	၅၃	၇
		သင်တန်း	၇။ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ကွန်ပျူတာ သင်တန်း ပို့ချခြင်း၊	၄၅	၁၀
၇	အခြေခံအ ဆောက်အဦး	လမ်းတံတား	၈။ ကျေးရွာကျောက်ချော လမ်း ပြုပြင်ခြင်း၊	၇၆	၄
		ကျေးလက်လျှပ်စစ်မီး	၉။ ကျေးရွာမီးလင်းရေး စီမံချက်	၉၉	၁
		လမ်းတံတား	၁၀။ ကျေးရွာကန်ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်း	၆၄	၅

ဇယား (၁၀) စီမံကိန်းကာလ

စဉ်	စီမံကိန်း (Project)	ဦးစားပေးအဆင့်	ပထမနှစ်	ဒုတိယနှစ်	တတိယနှစ်	စတုတ္ထနှစ်	ပဉ္စမနှစ်
၁	ကျေးရွာမီးလင်းရေးစီမံချက်	၁	✓				
၂	အသေးစားဆည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း	၂		✓			
၃	ငွေအရင်းအနှီးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၃	✓	✓	✓	✓	✓
၄	ကျေးရွာကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၄		✓			
၅	ကျေးရွာကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၅		✓			
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာသဘောတရားသင်တန်း	၆	✓		✓		
၇	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပို့ချခြင်း	၇		✓		✓	
၈	ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း	၈			✓		
၉	ယင်လုံအိမ်သာကွန်ကရစ်ခွေရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း	၉		✓			
၁၀	အင်္ဂလိပ်စာ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းပို့ချခြင်း	၁၀		✓	✓	✓	✓

၈။ ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဗျူဟာ(Budget and Financing Strategy)

စီမံကိန်းရန်ပုံငွေတွက်ချက်အသုံးပြုရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းအမျိုးအစားအုပ်စု (၂)မျိုးကို အခြေခံ၍ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။

ကဏ္ဍကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း(Functional classification)

ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းသည်၊ မံကိန်းဘတ်ဂျက်သည်(က)မည်သည့်ကဏ္ဍ အောက်တွင် (ဥပမာစိုက်ပျိုးရေး၊လျှပ်စစ်ကဏ္ဍစသည်)၊(ခ)မည်သည့်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည် စသည်ဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်နည်းဖြစ်ပါသည်။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ အုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (Economic classification)

စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစားဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

- (က) သာမန်အသုံးစရိတ် (current expenditure) ဥပမာ-လစာ၊ နေထွက်စရိတ်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်၊ ဌာနရမ်းခစသည်များ၊
- (ခ) ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် (capital expenditure) ဥပမာ-ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ပုံသေဝယ်ယူ၍ရသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊
- (ဂ) စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအသုံးစရိတ် (Capacity Building Expenditure) ဥပမာ-ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းစသည့်အသုံးစရိတ်။

အထက်ပါနည်းလမ်း(၂)မျိုးဖြင့် အုပ်စုခွဲခြားခြင်းသည် စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ခွဲခြမ်းသုံးသပ်ရာတွင်များစွာအထောက်အကူပြုပါသည်။ Functional classification သည် ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနများအတွက် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သောစီမံကိန်းများကို သိရှိနားလည်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။ Economic classificationသည် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးရလဒ် ဖြစ်ထွန်းမှုများအား အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။

အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသောစီမံကိန်းအလိုက် ဘတ်ဂျက်ပမာဏများသည် ရည်ညွှန်းနမူနာ(indicative)အဖြစ် ကိုးကားရန်ပမာဏသာဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ဘတ်ဂျက်ပမာဏတွက်ချက်နိုင်ရန် အသေးစိတ်ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့များအစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ နည်းပညာအကူအညီများ ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

ဖော်ပြထားသော ရည်ညွှန်းဘတ်ဂျက်ပမာဏတွင် ကျေးရွာလူထု၏ ငွေသားမဟုတ်သော ထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ (ငွေသားမဟုတ်သောထည့်ဝင်မှု၊ ဥပမာ လုပ်အား၊ သဲ၊ ကျောက်၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ အချိန် စသည်)

စဉ်	စီမံကိန်း	ရန်ပုံငွေ (သိန်း)	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရအုပ်စုသတ်မှတ်ခြင်း (ကျပ်)			
			သာမန်အသုံးစရိတ်	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း	ဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	အရေးပေါ်အထောက်အပံ့
၁	ကျေးရွာမီးလင်းရေးစီမံချက်	၄၀၈		✓		
၂	အသေးစားဆည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း	၂၀၀				
၃	ငွေအရင်းအနှီးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၅၀		✓		
၄	ကျေးရွာကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊	၈၆		✓		
၅	ကျေးရွာကန်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း	၁၀		✓		
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာသဘောတရား သင်တန်း	-	✓			
၇	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း ပို့ချခြင်း၊	-	✓			
၈	ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း	၂၀		✓		
၉	ယင်လုံအိမ်သာ ကွန်ကရစ်ခွေ ရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊	၁၅		✓		
၁၀	အင်္ဂလိပ်စာ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်း ပို့ချခြင်း၊	-	✓			

၉။ စီမံကိန်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း (plan monitoring and assessment)

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှု အခြေအနေများအား စနစ်တကျကြီးကြပ်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ အစကနဦး၌ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့မှသာ ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေး သုံးသပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် များမှာ-

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှုများအား အမြဲမပြတ်ကြည့်ရှု၍ စီမံခန့်ခွဲရန် ၊
- ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုများအား လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့၏အကျိုးရလဒ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းလင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်လာမည်။
- ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ရန်နှင့် ဦးစားပေးဖြေရှင်းရမည်များကို သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
- ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းအတွေ့အကြုံများအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အသုံးပြုနေသော ဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာကို ချိန်ညှိနိုင်ခြင်းအားဖြင့် သင့်လျော်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
- နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများ တိတိကျကျ သတ်မှတ်နိုင်ရန်၊

လူထုဗဟိုပြု၍ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်သောနည်းလမ်းကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကြိုကြပ် စစ်ဆေး သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ အိမ်ထောင်စုများ တက်ကြွစွာ အတူပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တော်သောအဖွဲ့အစည်းစနစ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းများတည်ဆောက်ပါမည်။

(၉-၁) ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း (Monitoring)

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏ လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု(physical progress)နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု (financial progress)တို့ကို စနစ်တကျ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပါမည်။ ၎င်းစစ်ဆေး ခြင်းကို (၃)လပတ် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးတို့က မိမိတို့ တာဝန်ကျရာ ကဏ္ဍ အလိုက် စစ်ဆေး သုံးသပ်ပါမည်။

အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကနဦးသတင်းအချက်အလက်များ (Baseline) ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ ယင်းအခြေခံသတင်း အချက်အလက်များ သည် စီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာမည့် အညွှန်းကိန်း (indicator)များ ဖြစ်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းတွင်ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့ အသီးသီးသည်၎င်းတို့၏ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာ(monitoring report) ကို ရွာလူထုအစည်းအဝေး၌ အစီရင်ခံတင်ပြပါမည်။ ဆက်လက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကော်မတီမှ ဦးဆောင်ပါမည်။ (၃)လပတ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာသည် အောက်ပါအချက်များအပေါ် ဦးတည်ပါမည်။

(က) လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Physical progress)

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ငန်းပိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ပြီးမြောက်မှုအတိုင်းအတာ၊
- အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲအဟန့်အတားများနှင့် ပြုပြင်သင့်သောအဆိုပြုချက်များ၊
- ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းများ။

(ခ) ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (Financial progress)

- ငွေသားနှင့်ငွေသားမဟုတ်သောအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်များစုစည်းပြီးစီးမှု (မူလလျာထားချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍)၊
- (၃)လပတ်ကုန်တွင်ရှိသောငွေသားနှင့် အခြားပစ္စည်းလက်ကျန်၊
- ငွေသား နှင့် ငွေသားမဟုတ်သော အရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရာတွင် ကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများ၊ပြဿနာများ၊
- ငွေကြေးစုဆောင်းပြင်ဆင်မှုတိုးတက်ရန် အဆိုပြုနည်းလမ်းများ။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် (၃)လပတ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်ကို ပြုစုပြင်ဆင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများသို့ အစီရင်ခံပေးပို့ပါမည်။ အစီရင်ခံစာသည် စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ ၊ ၃ မျက်နှာ ခန့်ပါဝင်၍ အောက်ပါအချက်များကိုအဓိကထားဖော်ပြပါမည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် အခက်အခဲ ၇၇နှင့် ရင်ဆိုင် ကျော်လွှာမှုများ၊ ကျေးရွာသူ/သားများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ လိုအပ်သော အကူအညီ အထောက်အပံ့များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါမည်။

(၉-၂) နှစ်ပတ်လည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အကဲဖြတ်ပွဲ

စီမံကိန်းကာလ နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွင် စီမံကိန်း၏တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ဘက်စုံ ရှုထောင့်မှပြန်လည်သုံးသပ်အကဲဖြတ်ကြပါမည်။ ဤနှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက် မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာက ဖိတ်ကြား အသိပေးတင်ပြနိုင်သော အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ကြားမည့် အဖွဲ့အစည်း များမှာ-

- ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ (ငွေကြေးထည့်ဝင်သူများ၊ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ)၊

(၉-၃) နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီ

ယခုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်စဉ် အစကနဦး ကာလတွင် အချိန်ပိုင်းအလိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ နည်းပညာ အကူအညီများကိုမြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

(၁၀) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မည့် နည်းလမ်း နှင့် အစီအစဉ်များ

(၁၀-၁) ကျေးရွာလူထု (လူထုခေါင်းဆောင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာလူထု၏ တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီသည် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကို အဓိကယူပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၊ ကော်မတီအသီးသီးအား တာဝန်များ ခွဲဝေအပ်နှင်း၍သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဦးဆောင်ပါမည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်း၏ ပညာရေးအရည်အသွေး ကောင်းမွန်တိုးတက်ရန် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်စေ၍ လယ်သမားအဖွဲ့က ကျေးရွာလယ်ယာကုန်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ တိုးတက် ရေးကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(၁၀-၂) ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့များက ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော်လည်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့များကိုလည်း ရှာဖွေဆက်သွယ် ပူးပေါင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် မတတ်နိုင်သော အကူအညီများရယူဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-မိဘဆရာအသင်းသည် မူလတန်းပညာရေးသင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် မြို့နယ်ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းကလည်း လယ်ယာထုတ်ကုန်သီးနှံ များတိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ရန် မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ် ၍ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများရယူရပါမည်။

(၁၀-၃) ကန်ထရိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ဖော်ပြချက်တွင် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စများကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများအတွက် အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပါဝင်မှုမှာ အမှန်ပင် လိုအပ်ပါမည်-

- ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြီးကြပ်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်များ၊

- စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးစသည့် သင်တန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့များ (နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအဖွဲ့ အစည်းများ)။

ကန်ထရိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် ဖော်ပြ ထားသော သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိစ္စများကိုသာ ကြီးကြပ်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး လွှမ်းခြုံကြီးကြပ်ရန်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီကတာဝန်ပေးထားသော အဖွဲ့၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်မှာ မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနကတာဝန်ယူပါမည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် တာဝန်ပေးထားသော ကော်မတီကို ဦးဆောင်၍ မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၁။ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း (Scheme)များလည်ပတ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လူထုကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်သောနည်းလမ်း (Participatory Process)ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရာတွင်အရေးကြီးသောလိုအပ်ချက်မှာစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်မှုအဆင့်တိုင်း၌ လူတန်းစားအလွှာအသီးသီး၊ လူတန်းစားမရွေးထိရောက်စွာ ပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ လူထုက စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအပေါ် ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ရှိလာပါမည်။ လူထု၏ ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ရှိလေလေ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Scheme) များလုပ်ငန်း လည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် လူထုပါဝင်မှုကောင်းလေလေဖြစ်ပါမည်။ ၎င်းဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများလည်ပတ်စရိတ်၊ ပြုပြင်စရိတ်တို့အတွက် လူထု၏ထည့်ဝင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရှိလျှင် တည်ထောင်ပြီးသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများမတည်မြဲနိုင်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် အောက်ပါဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်း လည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ရပါမည်။

စဉ်	ကဏ္ဍ	လုပ်ငန်း
၁	စီးပွားရေးကဏ္ဍ	• အသေးစားဆည်တည်ဆောက်ပြီး ရေသွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်ရေး၊ • ချေးငွေလက်လှမ်းမီရေး • သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ
၂	လူမှုအဆောက်အဦများ	• ရေကန်ပြုပြင်ရေး • စာကြည့်တိုက်တည်ထောင်ရေး • ကျေးရွာလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး

အထက်ဖော်ပြပါဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် သဘာဝများမှာ လုပ်ငန်းအလိုက်ကွဲပြားပါသည်။ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်များအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပုံများမှာလည်း ကွဲပြားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအလိုက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် အစီအစဉ်များ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ဤကော်မတီသည်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် ရည်ရွယ်၍ဖွဲ့စည်းထားသော ဆပ်ကော်မတီများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ပိုမိုထိရောက်စေရန်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးပါမည်။ ဤကော်မတီကို ဆပ်ကော်မတီများမှ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကျစီပါဝင်ပြီး အခြားသင့်တော်မည့်သူများကို အများသဘောတူညီမှုဖြင့် အဖွဲ့ဝင်(၁၁)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းကို နောက်ဆက်တွဲ (၁၂၈) ဖြင့် ပူးတွဲဖော်ပြထားပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည် နောက်ပိုင်းတွင် ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏ စီမံကိန်းအချက်အလက်များ ပြုစုခြင်း၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ထပ်မံကောက်ယူခြင်းတို့လုပ်ဆောင်ကြပါမည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မတီ

ကျွန်ုပ်တို့ကျေးရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ယင်းတွင်လယ်သမားမိသားစုများ၊ မွေးမြူရေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများ၊ အခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ အဆင့်အမျိုးမျိုးမှ ပါဝင်ကြပါသည်။

အဆိုပါဆပ်ကော်မတီတွင် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသတ်မှတ်ပြီး ကျန်သူများကို အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားရှိပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ၏ ခေါင်းဆောင်သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အလိုအလျောက် အရွေးချယ်ခံရပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီအနေဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းသားရွေးချယ်ရေး၊ အကျိုးခံစားမည့်သူများ မျှတစွာရွေးချယ်ရေး၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ချေးငွေထုတ်ချေး ပံ့ပိုးမှုရှိပါက အချိန်မီ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ သုံးစွဲမှုကိစ္စတို့တွင် အငြင်းပွားမှုမဖြစ်စေရေးအတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြပါမည်။

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မီတီ

ဤဆပ်ကော်မီတီကို ကျေးရွာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ဦးတည်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ကော်မတီဝင်များအဖြစ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူများ၊ ကျေးရွာအပေါ် စေတနာထား ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်သူများကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်သောအခါ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ သုံးစွဲမှုကိစ္စတို့တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြပါမည်။

ကျေးရွာမီးလင်းရေးဆပ်ကော်မီတီ

ကျေးရွာမီးလင်းရေးဆပ်ကော်မီတီကိုလည်း ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး ကိစ္စ အတွက် ဦးတည်ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လုပ်ငန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မီတီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားကြပါမည်။ ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ခြင်းများ၊ စီးပွားရေးအဆင့်လိုက်ကျသင့်မည့်ငွေကြေးသတ်မှတ်ကောက်ခံရေး၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၊ လျှပ်စစ်ဌာနမှ နည်းပညာရှင်အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တပ်ဆင်ရေး၊ မီတာအသုံးပြုခကောက်ခံရေး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းစသောလုပ်ငန်းများ အတွက် တာဝန်ခွဲဝေဆောင်ရွက်သွားကြမည့် ဦးဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရွာလုံးပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရရှိရန် နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုများ ရှိရန် အတွက်ဆပ်ကော်မီတီသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားပါမည်။

နောက်ဆက်တွဲ(၁) နောက်ဆက်တွဲဇယားများ

နောက်ဆက်တွဲ(၁၊က) ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ရွာ၏ ဥစ္စာဓနအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်အတန်း	(က)အဆင့် အတန်း (ချမ်းသာ)	(ခ)အဆင့် အတန်း (အသင့်အတင့်)	(ဂ)အဆင့်အတန်း (ဆင်းရဲ)	(ဃ)အဆင့် အတန်း (အလွန်ဆင်းရဲ)
လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု	• (၁၀)ဧက အထက်	• (၄-□) ဧကကြား	• (၁-၃)ဧကကြား	မြေယာမဲ့
အိမ်ပုံစံ	• တိုက်အိမ် • ပျဉ်ခင်း • ပျဉ်ကာ • သွပ်မိုး • (၂)ထပ်	• ပျဉ်ကာ • သွပ်မိုး • ((၂)ထပ်	• သွပ်မိုး • (၂)ထပ် • ကြမ်းခင်း • ဝါးထရံကာ	• သက်ကယ်မိုး • ထရံကာ • ကြမ်းခင်း
ကျွဲ၊ နွားလယ် ယာသုံးကိရိယာ ပိုင်ဆိုင်မှု	• လက်တွန်း ထွန် စက် • ချွေလှေစက် • ရေတင်စက် • ခိုင်းနွားနှစ်ရှည်	• ခိုင်းနွား တစ်ရှည်	• နွားမွေး၊ ဝက်မွေး	မရှိ
အလုပ်အကိုင်	• ထွန်စက်ငါး ရမ်း ခြင်း၊ • သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း၊	• ကုန်စုံဆိုင် ရောင်းချခြင်း၊	• ကျပ်စက်	• လက်လုပ် လက်စား၊
အခြား	• ရွှေထည်ပစည်း၊ • ဆိုင်ကယ်	• ဆိုင်ကယ် • အပ်ချုပ်စက်	• ဆိုင်ကယ်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ ကြက်	• ဝက်၊ ကြက်
အိမ်ထောင်စု ပေါင်း(၂၇၇)	၆ (၂.၂%)	၄၂ (၁၅.၅%)	၁၂၂ (၄၄%)	၁၀၆ (၃၈.၃%)

ယော: (၁၊ ၈): ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်- ပြဿနာများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းမှသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ဖြေရှင်းနည်းဆီသို့

စဉ်	ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း	အလားအလာ	အဟန့်အတား နှင့် စိန်ခေါ်မှု	ဖြေရှင်းမည့်နည်းလမ်းများ	အဆိုပြုစီမံကိန်း
၁။	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစနစ် • အစဉ်အလာအရ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များသာ ရှိပြီး ကျေးရွာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နှင့် ဦးဆောင် မှုပြုမည့် အဖွဲ့စည်းစနစ်မရှိသေးခြင်း • ကျေးရွာတွင်းလက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုစနစ် မရှိခြင်း	• ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို စီမံချက်ဖြင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သည့်အစီအစဉ်မရှိခဲ့ခြင်း • အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သဘောတရားများအား သိကျွမ်းမှုအားနည်းခြင်း	• နိုင်ငံတော်က ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နေခြင်း • ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၏ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	• အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာနည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အလှမ်းဝေးခြင်း	• ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စသည့် အလေ့ကျင့်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ တည်ဆောက်ခြင်း • ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော သဘောတရား သင်တန်းပံ့ပိုးပေးခြင်း	• ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း • အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သဘောတရား သင်တန်းပံ့ပိုးပေးခြင်း
၂။	စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ	• လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံး	• လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံး	• ရေလျှောင့်တမံ	• ဘဏ်များနှင့်	• လယ်ယာ

	• သီးနှံတိုးတက်မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း	• ကရိယာများမပြည့်စုံခြင်း၊ • ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေးမလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊ • ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း၊ • နည်းပညာအထောက်အပံ့ အားနည်းခြင်း၊ • စိုက်ပျိုးရေးအသိပညာအားနည်းခြင်း၊	• ကရိယာရောင်းချသူများသို့ လက်လှမ်းမီခြင်း၊ • ရေလှောင်တမံတည်ဆောက်ရန် သဘာဝအရင်းအမြစ် တစ်ခုရှိခြင်း၊	• တည်ဆောက်ရန် စက်ယန္တရားလိုအပ်ခြင်း၊ • ရိတ်သိမ်းပြီးသော ကြံများကို အဝယ်ခိုင်ရှိရာသို့ ပို့ဆောင်ရန် ယာဉ်မလုံလောက်ခြင်း၊	• ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရာများဖန်တီးပေးခြင်း၊ • ကြံတောင်သူများနှင့် အဝယ်ခိုင်များအကြား ကြံဝယ်ယူရေး ကြိုတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊	• လုပ်ငန်းကရိယာများရရှိနိုင်ရေး၊ • စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များရရှိရေး၊ • ချေးငွေရရှိနိုင်ရေး၊
၃။	• မွေးမြူရေးကဏ္ဍ • မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊	• ငွေကြေးချို့တဲ့မပြည့်စုံခြင်း၊ • နည်းပညာအထောက်အပံ့ အားနည်းခြင်း၊ • မွေးမြူရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်း၊	• မြေခြံများရှိနေခြင်း၊ • မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ • စားကျက်အတော်အသင့် ပေါများခြင်း၊ • မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်ရောင်းချရန် ဈေးကွက်ခိုင်မာခြင်း၊	• ဈေးကွက်ကို လိုင်စင်သမားမှ ချုပ်ကိုင်ထားခြင်း၊ • ကာကွယ်ဆေးပုံမှန်မထိုးပဲ စွန့်စားသောအလေ့အထရှိခြင်း၊ • ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအမြစ်ပြတ်ရေးစနစ်မရှိခြင်း၊	• ဘဏ်များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရာများဖန်တီးပေးခြင်း၊ • ရွာအရောက်ဆေးကုသရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ • ဈေးသက်သာပြီး ထိရောက်မှုရှိသော ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုစနစ်	• မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများရရှိနိုင်ရေး၊ • မွေးမြူရေးနည်းစနစ်များရရှိရေး၊ • ချေးငွေထုတ်ချေးရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊

					ချမှတ်ခြင်း၊ •သံသယဖြစ်ဖွယ် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု များကို စစ်ဆေး နိုင်ရန် သုတေ သနာဓါတ်ခွဲခန်း များဖွင့်ပေးခြင်း၊	
၄။	စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး မဟုတ် သော ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်း များ • အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊	•အသေးစားထုတ်လုပ်မှု နှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များမဖွံ့ဖြိုးခြင်း •သက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများမရရှိခြင်း၊ •ချေးငွေအလွယ်တကူ မရရှိခြင်း၊	•အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် လုပ်သားအင်အား ရှိခြင်း၊	•ဈေးကွက်ထိုး ဖောက်ရန် ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိအမြင်အား နည်းခြင်း၊ •သက်မွေးဝမ်း ကျောင်းနည်း ပညာသင်တန်းရ ရှိရာနှင့် အလွမ်း ဝေးခြင်း၊	•သက်မွေးဝမ်း ကျောင်း ကွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ •အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။	
၅။	ပညာရေး •ပညာရေးရလဒ်နိမ့်ကျ ခြင်း၊	•အထက်တန်းကျောင်း သားများအတွက် အခြား ရွာတွင် သွားရောက် ကျောင်းတက်ရ၍ စရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်း၊ •သင်ထောက်ကူပစ္စည်း	•ပညာရေးအားရွာသား များစိတ်ဝင်စားမှုရှိ ခြင်း၊ •မိဘဆရာအသင်း ဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်း၊	•မိဘဆရာ အသင်း လှုပ်ရှားဆောင် ရွက်မှု အားနည်း ခြင်း၊	•ပညာရေးဌာနမှ ပုံမန်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ •လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင် ရွက်ခြင်း၊	•သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ •ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊

		များ အားနည်းခြင်း၊ •ကျောင်းအိမ်သာမလုံ လောက်ခြင်း၊			•မိဘဆရာ အသင်းဝင်များ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊	
၆။	လူငယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစား •အလုပ်လက်မဲ့ များခြင်း၊ •လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အထောက် အပံ့ဖြစ်စေမည့် စနစ် ကျသော ပတ်ဝန်းကျင် မရှိခြင်း	•ပညာရေးအဆင့်အတန်း နိမ့်ခြင်း၊ •လေ့လာသင်ယူလိုစိတ် မြင့်တင်ရန် နှင့် သင်ယူနိုင်သည့် ပတ်ဝန်း ကျင်ကောင်း တစ်ခု ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း	•အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် လူငယ်၊ လူရွယ်များ ရှိနေခြင်း၊ •မိဘိုင်းဖုန်း၊ အင်တာ နက် နှင့် လက်လှမ်း မီခြင်း၊	•သက်ဆိုင်ရာမှ လေ့လာသင်ယူ နိုင်ရေး အထောက်အပံ့ အားနည်းခြင်း၊	•စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံထူ ထောင်ပြီး အလုပ် အကိုင် ဖန်တီးပေး ခြင်း၊ •ရွာအရောက်သင် တန်းများပံ့ပိုးခြင်း၊	•အသက်မွေးဝ ကျောင်း သင်တန်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ •စာကြည့်တိုက်၊ စာနယ်ဇင်းများ ရရှိအောင်ဆော ရွက်ခြင်း၊
၇။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံ များ •ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း၊	•သဲဆန်သောမြေဖြစ်ပြီး မိုးရေတိုက်စားကာ ပျက်စီးမှုမြန်ဆန်ခြင်း၊ •ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း၊	•ကျေးရွာအနီးရှိတောင် များမှလမ်းခင်းရန် ကျောက် ရရှိနိုင်ခြင်း၊	•သက်ဆိုင်ရာမှ ရွာ အဆင့်လမ်း ဖောက် ပေးသည့် အထောက် အပံ့ အားနည်းခြင်း၊	•နိုင်ငံတော်မှ ရွာ အဆင့်လမ်း ဖောက် ပေးသည့် အစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်း၊	•ရွာတွင်း ကျောက်ချော လမ်း ခင်းခြင်း၊
	•လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးခြင်း၊	•ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း၊	•နိုင်ငံတော်မှ လျှပ်စစ်သွယ်တန်း ပေးမည့် လမ်းပေါ်	•မြို့ပြကဲ့သို့ ကျေး ရွာများတွင်ပံ့ပိုးမှု မရှိသေးခြင်း၊	•နိုင်ငံတော်မှ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊	•ကျေးရွာမှ ငွေကြေးကောက် ခံ ပြီး ပင်မဓါတ်

			တွင် ကျေးရွာ တည်ရှိခြင်း၊ •ကျေးရွာမီးလင်းရေးအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ •ကျေးရွာနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊			အားလှိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊
၈။	ကျန်းမာရေး •ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းမပြည့်ဝခြင်း၊	•ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် ဆေးခန်းမရှိခြင်း၊ •သောက်ရေမလုံလောက်ခြင်း၊ •အဝီစိတွင်းမှ ရေကို စက်ဖြင့်မောင်းတင်ရန် ဒီဇယ်ဆီဖိုး မလုံလောက်ခြင်း၊ •တချို့အိမ်ထောင်စုများ ငွေကြေးမပြည့်စုံ၍ ယင်လုံ အိမ်သာ ဆောက်လုပ် မသုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊	•ဆေးခန်းထားရှိရန် ရွာသူရွာသားများလိုလားသောဆန္ဒရှိနေခြင်း၊ •တစ်နှစ်လုံး ရေထွက်လုံလောက်မှုရှိခြင်း၊	•အစိုးရ ခွင့်ပြုချက် မရရှိသေးခြင်း၊ •သောက်ရေထွက်ရာနှင့် ကျေးရွာအလှမ်းဝေးခြင်း၊	•ကျန်းမာရေးဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းခွင့်ပြုပေးခြင်း၊ •ခါတ်ခွဲစစ်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ •ရေအရည်အသွေးကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးခြင်း၊	•မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း •အဝီစိတွင်းမှ ရေကို မောင်းတင်ရန် လျှပ်စစ်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေပင့်တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ •ကွန်ကရစ်ကျောက်ခွေများရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

နောက်ဆက်တွဲ(၁၊ ဂ) ကူးတို့ဆိပ်ရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီစာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန်	မန အ ဆင့်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	အ သ က်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးလူမော်	ဥက္ကဋ္ဌ	၁	၉/ပမန(နိုင်)၀၃၇၃၄ ၃	၆၃	၀၉၂၅၁၅၄၈၈၀
၂	ဦးလွမ်းမိုးအောင်	အတွင်းရေးမှူး	၃	၉/ပမန(နိုင်)၂၆၃၆၉၄	၃၁	၀၉၃၀၀၁၆၈၆၉
၃	ဦးဘုန်းနိုင်	ဘဏ္ဍာရေးမှူး	၂	၉/ပမန(နိုင်)၁၈၂၀၀၂	၃၁	၀၉၇၉၇၉၃၈၆၃၈
၄	ဦးခင်မောင်ကြည်	စာရင်းကိုင်	၂	၉/ပမန(နိုင်)၀၃၇၄၀ ၇	၆၀	၀၉၃၃၆၅၁၀၉၇
၅	ဦးဘိုးအောင်	သော့ကိုင်(၁)	၃	၉/ပမန(နိုင်)၁၃၉၁၂၅	၃၅	၀၉၇၉၆၅၅၁၆၉၈
၆	ဦးအောင်ကျော်သန်း	သော့ကိုင်(၂)	၂	၉/ပမန(နိုင်)၁၃၉၁၄ ၀	၃၈	၀၉၂၅၄၉၇၀၀၂၆
၇	ဒေါ်ခင်မာထွေး	အဖွဲ့ဝင်	၄	၉/ပမန(နိုင်)၀၃၇၇၅ ၃	၄၄	-
၈	ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း	အဖွဲ့ဝင်	၂	၉/ပမန(နိုင်)၁၅၆၂၂၅	၄၃	-
၉	ဒေါ်စိုးစိုးမြင့်	အဖွဲ့ဝင်	၄	၉/ပမန(နိုင်)၂၆၃၇၁၇	၄၀	၀၉၇၉၇၉၄၂၅၆၇
၁၀	ဒေါ်တင်အုန်း	အဖွဲ့ဝင်	၂	၉/ပမန(နိုင်) ၀၃၇၃၂၅	၅၃	-
၁၁	ဦးကျော်လွင်	အဖွဲ့ဝင်	၃	၉/ပမန(နိုင်) ၁၃၉၁၅၅	၃၉	၀၉၃၃၅၄၇၇၆၃

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လမ်းညွှန်သဘောတရား

ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းညွှန်ချက် သဘောတရားများသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အလွှာအသီးသီးတွင် လုပ်ဆောင်ရာ၌ မူဝါဒ လမ်းညွှန်အဖြစ်ထုတ်ပြန်ထားသည့်ပြဌာန်းချက်များဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကျေးရွာအဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်သည့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ စီမံခန့်ခွဲရေးတို့နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျေးရွာရှိအားလုံးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်မှုများသည် အောက်ဖော်ပြပါ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာရပါမည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် (က)ပိုင်ရှင်စိတ်ဓာတ်၊ (ခ)အများပါဝင်၍ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ (ဂ)စီးပွားရေး သဘောတရားများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ချက်မှ ဖြစ်ထွန်းလာမှုများ ရေရှည်တည်တံ့ရေးစသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။

(က) ပိုင်ရှင်စိတ် (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ)

- ကျေးရွာလူထုသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် စာတမ်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆို ကျေးလက်လူထုအတွက် စွမ်းရည်မြှင့်တင်သည့် ဦးတည်ပါမည်။
- ထိုနည်းတူစွာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အစီအစဉ်များကိုကျေးရွာသူ/ သားများကိုယ်တိုင်စုစည်းခြင်း၊ ဦးဆောင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရပါမည်။ နည်းပညာ၊ ငွေကြေး နှင့် ပစ္စည်းအကူအညီ စသည်ဖြင့် ပြင်ပအကူ အညီမှန်သမျှသည် သက်ဆိုင်ရာလူထုအစုအဖွဲ့မှတဆင့်သာကျေးရွာလူထုထံ ရောက်ရပါမည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သေချာရေရာစေရေးအတွက် ရွာသူရွာသားများ တာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခြင်း၊ တက်ကြွစွာပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မျှတသင့်တင့်သည့်နှုန်းထားခြင်း၊ ငွေကြေးလုပ်အားနှင့် ပစ္စည်းထည့်ဝင်ခြင်း စသည်တို့ ပြုလုပ်ရပါမည်။

(ခ) ရွာသူ/သားများ ပါဝင်ရေးဆွဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်လူတန်းစားပေါင်းစုံ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များ၊သင့်တော် သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်လုပ်ကိုင်ရပါမည်။

- စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုမှ ထွက်ပေါ်လာသော အကျိုးရလဒ်များစသည်တို့တွင် သမမျှတစွာ စဉ်းစားရပါမည်။ သမမျှတစွာ စဉ်းစားခြင်းတွင်
 - လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် အခွင့်အလမ်းများကို သာတူညီမျှ ရရှိစေရမည်။
 - လူမျိုး၊ဘာသာ၊ကျား/မ မရွေး မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေး အခွင့်အလမ်းများ နှင့် ပံ့ပိုးမှုတို့ကို သာတူညီမျှ ရှိစေရမည်။
 - ကျား/မဆိုင်ရာ အမြင်သဘောထားများကို လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ထည့်သွင်းရပါမည်။
 - ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့သူများ၊ စိတ်မကျန်းမာသူများအတွက် အထူးစဉ်းစားရပါမည်။
 - မသန်စွမ်းသူများအနေနှင့် လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် အပြည့်အဝပါဝင်နိုင်ခွင့် မရရှိနိုင်ကြပါ။ ဤသို့သော အခြေအနေတွင် ကျင့်သုံးသည့် မူဝါဒနှင့် ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်ကို ထိုသူများအတွက် ညီညွတ်မျှတစွာရရှိရန် ပြုပြင်ပေးရပါမည်။
 - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းများသည် ရွာ၏စည်းလုံး ညီညွတ်ခြင်း နှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်ခြင်းကို တိုးတက်စေရပါမည်။

(ဂ) စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သော အခြေခံမူ

- အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒတို့နှင့်အညီ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် ဆောင်ရွက်မှုများသည် လူမျိုးစုံ၊ အလွှာစုံ ပြည်သူအားလုံး ပါဝင်၍ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန်ဖြစ်သည်။
- ဈေးကွက်ပျက်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် နှင့်အတူ ဈေးကွက်ပျက်ယွင်းရသည့် အကြောင်းတရားများကို ဖော်ထုတ်ရန် ဆန်းစစ် လေ့လာ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ် ရပါမည်။
- ကျေးလက်ရှိ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုချင်းစီ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေသည် ရွာလူထု ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် သာယာဝပြောရေးကို ထင်ဟပ်ပုံဖော် ပေးပါ သည်။
- ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲ သူကြား အပြန်အလှန်ဆက်နွှယ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေ၍ ရွာ၏လူထု စွမ်းအားကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဆင်းရဲသား အိမ်ထောင်စုများအတွက် ရည်ရွယ်၍ စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အပံ့အပိုးများကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ထည့် သွင်းထား

သော်လည်း ဆင်းရဲသူနှင့် မဆင်းရဲသူ အကြား၊ မတူသည့် လူမှုရေး အလွှာအချင်းချင်း အကြား အပြန်အလှန် အမှီသဟဲပြုမှုဖြစ်စဉ်ကို မထိခိုက်စေပါ။

- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးသွင်းအားစုပစ္စည်းများ၊ စိုက်ပျိုးထွက်ကုန်များ ရောင်းဝယ်ရေးတွင် ပုဂ္ဂလိကပါဝင်မှုကိုအားပေးပါသည်။
- ရွာအဆင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများအတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏စွမ်းဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ အားပေးပါမည်။ အထူးသဖြင့် သင်တန်းအပါအဝင် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးရာတွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ၏ ယှဉ်ပြိုင်ပါဝင်လာမှုကို အသုံးပြုပါမည်။
- ဒေသခံပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍ၌ တိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်လုပ်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် စမ်းသပ် အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော စီးပွားရေးလုပ်နည်း၊ လုပ်ဟန်တို့ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် တီထွင် ဆန်းသစ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန် အားပေးပါမည်။
- ဒေသခံပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်၊ ထုတ်လုပ်မှုတိုးရန်အတွက် နည်းပညာစွမ်းရည်စသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူများကို တိုးချဲ့ပံ့ပိုးပါမည်။
- စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ မိတ်ဖက်ပြု ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို မြှင့်တင်ရပါမည်။

(ဃ) ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအစီအစဉ်

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပြီးစီးပါက ရရှိလာမည့် အကျိုးရလဒ်နှင့် အကျိုးဆက် များအတွက် ရှင်းလင်းတိကျသည့် နည်းဗျူဟာများ ရှိရပါမည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါ အချက်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည်-
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးအောင်မြင်ရန် လုံလောက်သော ငွေကြေးနှင့်သွင်းအားစုပစ္စည်းအထောက်အပံ့များ၊
- ကျေးရွာလူထု၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာမှတစ်စတစ်စ တာဝန်တိုးယူလာနိုင်စေရန် အစီစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း စသည့် စီမံကိန်းထွက်ခွာဗျူဟာကို ထိရောက်စွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ရပါ မည်။
- လုပ်ငန်းရှေ့ဆက်သွားမည့်အစီအစဉ်တွင် ဆင်းရဲသားမိသားစုများအတွက် မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများမှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆက်လက် ရရှိရန် နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒနှင့် အစီအစဉ်များတွင်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊

- ကျေးရွာလူထု၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေပြီး အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ရရှိသော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အထောက်အပံ့များ ကို ဆက်လက်၍ ကာလကြာ ရှည်စွာရရှိရန်၊
- အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရလဒ်နှင့် အကျိုး သက်ရောက်မှုများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရန် ဥပမာ - ကျေးရွာအတွင်း အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ လမ်း၊ တံတား၊ ဆိပ်ခံတံတားနှင့် ရေကန်များ ရေရှည်တည်တံ့ရန် အတွက် စုစည်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ရွာမှငွေကြေးထည့်ဝင်ခြင်း စသည့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အစီအစဉ်များ ချမှတ် ဆောင် ရွက်ခြင်းများ၊
- ကျေးရွာစပါးဘဏ်၊ ငွေစုငွေချေးအသင်းအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဈေး၊ ကျေးရွာဆေးဆိုင် နှင့် အခြားစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ၊ ပစ္စည်းအသုံး အ ဆောင်များ ထိထိရောက်ရောက် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ကြာရှည် တည်မြဲအောင် ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းရာတွင် စုစည်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ခြင်း၊
- သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုရာ တွင် မှန်မှန်ကန်ကန်အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆိုင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များရရှိစေရန်။

အပိုင်း (ခ)
စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ကျေးရွာ။

။ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု ။

။ ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ အုပ်စု

မြို့နယ် ။

။ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်။

။ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ

လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်။

။ကျေးရွာမီးလင်းရေးစီမံချက်

လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်။

။ အိမ်ထောင်စုတိုင်း လျှပ်စစ်မီးတပ်ဆင်သုံးစွဲနိုင်ရန်နှင့် လူနေမှု

အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာရန်၊

လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ။ နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်ဖြင့် လျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းကို ကူးတို့ဆိပ်ရွာထဲမှ ဖြတ်သွားသော ကားလမ်းအတိုင်း ယခုနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးအတွက် အခွင့်အလမ်းပွင့်သွားပါသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် အဖွဲ့ဝင်(၂၇)ဦးပါသော ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ကျေးရွာမီးလင်းရေးအတွက် စတင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ကျေးရွာမီးလင်းရေးတွင် နိုင်ငံတော်မှလည်း တချို့တစ်ဝက်ကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံလိုအပ်မည့် ငွေကြေးအတွက် ကျေးရွာမှ ဆင်းရဲချမ်းသာအဆင့်အလိုက် ကောက်ခံဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးကို တပ်ဆင်သုံးစွဲနိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစစအရာရာအထောက်အကူပြုစေပါမည်။

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ။ ။ ကျေးရွာမှ အိမ်ထောင်စုအားလုံး၊

လုပ်ငန်းရလဒ်	ဆောင်ရွက်ချက်
လျှပ်စစ်မီးတပ်ဆင်သုံးစွဲရေးအစီအစဉ်	•ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပခြင်း၊ • ကျေးရွာမှထည့်ဝင်ရမည့်အတိုင်းအတာကို အများသဘောတူညီချက်ရယူခြင်း၊ •အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲခြင်း၊
လုပ်ငန်းကုန်ကျမှု အသေးစိတ်ဘတ်ဂျက်	•အင်ဂျင်နီယာနှင့် တိုင်းတာတွက်ချက်ခြင်း၊ •မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မီတီမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
အကူအညီပေးမည့်အဖွဲ့နှင့် သဘောတူညီချက်ရယူခြင်း	•ငွေကြေးနှင့် နည်းပညာအကူအညီပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းကို ရှာဖွေချိတ်ဆက်ခြင်း၊ • လုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာတင်ပြခြင်း၊

လျှပ်စစ်မီးတပ်ဆင် ပြီးစီးခြင်း၊	•တပ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ • လိုအပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူစုဆောင်းခြင်း၊ • တပ်ဆင်မည့်သူငှားရမ်းခြင်း၊ • လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ • တပ်ဆင်ပြီးတာဝန်ရှိအဖွဲ့မှလာရောက်စစ်ဆေး၊ သုံးစွဲခွင့်ပြုခြင်း၊ • လုပ်ငန်းပြီးစီးကြောင်းအစီရင်ခံခြင်း၊
------------------------------------	---

၆။ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများတန်ဖိုး

စဉ်	ပစ္စည်း	အရေ အတွက်	နှုန်း (ကျပ်)	သင့်ငွေ (ကျပ်)	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	ပြင်ပမှ ထည့်ဝင်မှု
၁						
၂						
၃						
၄						
၅						
	စုစုပေါင်း					

၇။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်အစီအစဉ်

လုပ်ငန်းစတင်မည့်ရက်	ခွင့်ပြုငွေကျပြီး တစ်ပါတ်အတွင်း
လုပ်ငန်းပြီးစီးရန်ခန့်မှန်းရက်	အကောင်အထည်ဖော်ပြီး တစ်လခွဲအတွင်း
တာဝန်ယူမည့်အဖွဲ့အစည်း	မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မီတီ
ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	လုပ်အား
အရှည်တည်တံ့မည့်အစီအစဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မီတီမှ ဦးစီးပြီး ရွာရှိအိမ်ထောင်စုများမှ ငွေကြေး ကောက်ခံကာ အစဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း သွားမည်။
ငွေစာရင်းရှင်းလင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးကြောင်း အစီရင်ခံခြင်း	သက်ဆိုင်ရာအလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများသို့ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းပြုစုပေးပို့သွားပြီး ကျေးရွာတွင်လည်း မြင်သာသော နေရာတွင် ကပ်ထားပေးမည်။

ကျေးရွာ။

။ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု ။

။ ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ အုပ်စု

မြို့နယ် ။

။ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်။

။ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ

လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်။

။ငွေကြေးအရင်းအနှီးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်။

အရင်းအနှီးနည်းပါးသူဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများအတွက် အရင်း

အနှီးပြုနိုင်ပြီး ဝင်ငွေတိုးတက်လာစေရန်။

လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ။ ။ ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများသည် မိမိတို့ ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးငွေနည်းပါးမှုကြောင့် လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း အားနည်းကြပါသည်။ လုပ်ငန်းအများစုမှာ တနိုင်တပိုင်ဝက်မွေးမြူခြင်း၊ ကြက်မွေးမြူခြင်း၊ မိုးစပါး၊ မိုးနှမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဈေးအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများ ကို အစပြုတည်ထောင်လိုသူများ၊ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လိုသူများအတွက် အရင်းအနှီးငွေများ မတည့်ပုံပိုး ပေးနိုင်ပါက ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကောင်းသောအရပ်ဒေသတွင် တည်ရှိသည့် အားသာချက်ကြောင့် ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိစေနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ထိုမှတဆင့်ဝမ်းစာဖူလုံမှုတိုးတက်ရရှိစေကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိ အထောက် အကူပြုစေပါမည်။

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ။

။ ကျေးရွာမှ ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု(—) စု၊

လုပ်ငန်းရလဒ်	ဆောင်ရွက်ချက်
အရင်းအနှီးထုတ်ပေးရေး အစီအစဉ်	• ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပခြင်း၊ • ကျေးရွာမှထည့်ဝင်ရမည့်အတိုင်းအတာကို အများသဘောတူညီချက်ရယူခြင်း၊ • အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲခြင်း၊
လုပ်ငန်းကုန်ကျမှု အသေးစိတ် ဘတ်ဂျာနယ်	• သက်ဆိုင်သူများနှင့် တွက်ချက်ခြင်း၊ • အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မီတီမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
အကူအညီပေးမည့်အဖွဲ့နှင့် သဘောတူညီချက်ရယူခြင်း	• ငွေကြေးနှင့် နည်းပညာအကူအညီပေးမည့် အဖွဲ့အစည်းကို ရှာဖွေချိတ်ဆက်ခြင်း၊

လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုပြီးစီးခြင်း၊	• လုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာတင်ပြခြင်း၊ • အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ • ဒေသထွက်ပစ္စည်းများရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း၊ • လိုအပ်ပစ္စည်းစုဆောင်းခြင်း၊ • လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ • လုပ်ငန်းပြီးစီးကြောင်းအစီရင်ခံခြင်း၊
--	--

၆။ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများတန်ဖိုး

စဉ်	ပစ္စည်း	အရေအတွက်	နှုန်း (ကျပ်)	သင့်ငွေ (ကျပ်)	ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
၁						
၂						
၃						
၄						
၅						
	ပေါင်း					

၇။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်အစီအစဉ်

လုပ်ငန်းစတင်မည့်ရက်	ခွင့်ပြုငွေကျပြီး တစ်ပါတ်အတွင်း
လုပ်ငန်းပြီးစီးရန်ခန့်မှန်းရက်	အကောင်အထည်စတင်ပြီး တစ်လခွဲအတွင်း
တာဝန်ယူမည့်အဖွဲ့အစည်း	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မီတီ
ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	ဒေသထွက်ပစ္စည်း၊ လုပ်အား
အရှည်တည်တန်မည့်အစီအစဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မီတီမှ ဦးစီးပြီး သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မီတီနှင့် လက်တွဲကာ ကျေးရွာမှ ချေးငွေရယူသူများထံမှ သက်သာသောအတိုးနှုန်းထားသတ်မှတ်ပြီး ချေးငွေကို သတ်မှတ်ကာလတွင် ပြန်လည်ကောက်ခံသွားမည်။ ပြန်လည်ကောက်ခံရရှိငွေများကို ကျေးရွာဘဏ်ပုံစံဖြင့် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများအား ပြန်လည်ထုတ်ချေးပေးမည်။ အတိုးအပျိုးများကို ထိခိုက်လွယ်အိမ်

	ထောင်စုများ၊ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စများ၊ ကျောင်းမနေနိုင်ကလေးများ စသူတို့အတွက် သင့်တော်သလို အများသဘောတူ ထောက်ပံ့ သွားမည်။ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများ ကိုလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက် အချိန်မီထုတ်ပြန် ကြေငြာပေးမည်။
ငွေစာရင်းရှင်းလင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးကြောင်း အစီရင်ခံခြင်း	သက်ဆိုင်ရာအလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများသို့ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းပြုစုပေးပို့သွားပြီး ကျေးရွာ တွင်လည်း မြင်သာသော နေရာတွင် ကပ်ထား ပေးမည်။

ကျေးရွာ။

။ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု ။

။ ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ အုပ်စု

မြို့နယ် ။

။ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်။

။ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ

လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်။

။အသေးစားဆည်တည်ဆောက်ခြင်း

လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်။

။ ကျေးရွာရှိလယ်ဧက (၁၇၀)ကို ရေသွင်းစိုက်ပျိုးပြီး စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုတိုးတက်လာစေရန်။

လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ။ ။ ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တောင်များအကြား ရေလျှောင် တမံငယ်အဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခုရှိပါသည်။ ယင်း၏ အောက်ဘက်ပိုင်းတွင် လယ်မြေများ လည်း တည်ရှိနေပြီး တောင်သူတချို့က ရေစီးနည်းသွားသောမိုးနှောင်းပိုင်းတွင် အနီးရှိကျောက်တုံး များကိုသုံးပြီး စုပေါင်းလုပ်အားဖြင့် ရေလျှောင်တမံတည်ဆောက်ကြလေ့ရှိပါသည်။ ထိုလက်လုပ် ရေလျှောင်တမံမှရေဖြင့် အောက်ပိုင်းရှိလယ်မြေအချို့ကို ရေသွင်းစိုက်ပျိုးမှုရှိပါသည်။ သို့သော် လက်လုပ်တမံဖြစ်သည်နှင့်အညီ ခိုင်မာမှုမရှိပဲ မိုးရေနှင့်အတူ မိုးဦးတွင်ရေထဲ ပါသွားသဖြင့် နှစ်စဉ် ပြန်လည်ဆည်ဖို့ရသဖြင့် စရိတ်နှင့်ဝင်ငွေမကိုက်ညီနိုင်ဖြစ်ကြ ရပါသည်။ အဆိုပါအရင်းအမြစ်ကို စက်ယန္တရားသုံးပြီး အသေးစားဆည် အခိုင်အမာတည်ဆောက်နိုင်ပါက တောင်သူများအတွက် လယ်ဧက(၁၇၀)ဝန်းကျင်ကို ရေသွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့တည်ဆောက် ပေးနိုင်ခြင်း ဖြင့် နွေစပါး၊ နွေနှမ်းများကို သုံးသီးစနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းဖြင့် သီးနှံအထွက်တိုးကာ ရိက္ခာဖူလုံမှုကို ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာစေပါမည်။

အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ။ ။ ကျေးရွာမှ တောင်သူများ။

လုပ်ငန်းရလဒ်	ဆောင်ရွက်ချက်
အသေးစားဆည်တည်ဆောက်ရေး အစီအစဉ်	•ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပခြင်း၊ • ကျေးရွာမှထည့်ဝင်ရမည့်အတိုင်းအတာကို အများသဘောတူညီချက်ရယူခြင်း၊ •အသေးစိတ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲခြင်း၊
လုပ်ငန်းကုန်ကျမှု အသေးစိတ် ဘတ်ဂျက်	•သက်ဆိုင်သူများနှင့် တွက်ချက်ခြင်း၊ •အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မီတီမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

၆။ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများတန်ဖိုး

စဉ်	ပစ္စည်း	အရေအတွက်	နှုန်း (ကျပ်)	သင့်ငွေ (ကျပ်)	ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
၁						
၂						
၃						
၄						
၅						
	ပေါင်း					

၇။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်အစီအစဉ်

လုပ်ငန်းစတင်မည့်ရက်	ခွင့်ပြုငွေကျပြီး တစ်ပါတ်အတွင်း
လုပ်ငန်းပြီးစီးရန်ခန့်မှန်းရက်	အကောင်အထည်စတင်ပြီး နှစ်လခွဲအတွင်း
တာဝန်ယူမည့်အဖွဲ့အစည်း	သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မီတီ
ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	ဒေသထွက်ပစ္စည်း၊ လုပ်အား
အရှည်တည်တန်မည့်အစီအစဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မီတီမှ ဦးစီးပြီး သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မီတီနှင့် လက်တွဲကာ ကျေးရွာမှ တောင်သူများထံမှ နှစ်စဉ် ဆည်ရေသွင်းစိုက်ဧကအလိုက် ငွေကြေးသတ်မှတ် ကောက်ခံသွားမည်။ ပြန်လည်ကောက်ခံရရှိငွေများဖြင့် ဆည်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ထုတ်ယူသုံးစွဲမည်။ ပိုလျှံငွေများကို ထိခိုက်လွယ်အိမ် ထောင်စုများ၊ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စများ၊ ကျောင်းမနေနိုင်ကလေးများ စသူတို့အတွက် သင့်တော်သလို အများသဘောတူ ထောက်ပံ့သွားမည်။ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများကိုလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအတွက် အချိန်မီထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးမည်။
ငွေစာရင်းရှင်းလင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးကြောင်း အစီရင်ခံခြင်း	သက်ဆိုင်ရာအလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများသို့ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းပြုစုပေးပို့သွားပြီး ကျေးရွာတွင်လည်း မြင်သာသော နေရာတွင် ကပ်ထားပေးမည်။