

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)

ကျောက်ဘီလူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ခြံကျေးရွာ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

ကျောက်ဘီလူးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြက်ခြံကျေးရွာ

(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ




ကျေးဇူးပြု၍ (တစ်နှစ်အောင်)

မိမိတို့ - ၄

ကဏ္ဍပြည်နယ်
ဥပဒေရေးရာဌာန
ဦးစီးဌာန
ကျောက်တန်းတန်း
11.10.2018

நினைவு: 80



၃။ အုပ်စု၌ ပါဝင်သောကျေးဇူးတင်စာရင်း

ကလေးငယ်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်

ကျေးဇူးတင်စာရင်း၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်

၁။ ကျေးဇူးတင်စာရင်း

၂။ ကလေး

၃။ နာမည်

၄။ မကွာ

၅။ မကွာ

၆။ မကွာ၊ မကွာ၊ မကွာ၊ မကွာ၊ မကွာ၊ မကွာ

၇။ ကလေး

၈။ ကလေး

၉။ ကလေး

၁၀။ ကလေး

၁၁။ ကလေး

၁၂။ ကလေး

၁၃။ ကလေး၊ ကလေး၊ ကလေး၊ ကလေး၊ ကလေး၊ ကလေး

અર્થ :-

১৫৫৫:২৫৫

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே:

ഭരണകമ്പ്യൂട്ടറേഷൻ സെക്ഷൻ ടി. പി. ജി. എസ്. & കോർപ്പറേഷൻ, <7> മുഖ്യാന്തരം.

ကုန်စည် ချိတ်ပါးမှာ (ခြံစားထားသော စည်ကိုးခု၊) ခြံစည်၍ ကုန်များကို

[illegible]

শিউরেগোড়া: গুৱাহাটী চিহ্নমণ্ডি বিজ্ঞান কু: গুৱাহাটী জেম: ১৯

നമുട:മുട: നെനടു:പുഴു മെനസിമുട.

ආරම්භක: 1980 දී පැවැත්වූ පළමු සම්මන්ත්‍රණයේදී

အုပ်စု <၁> ခုရှိပြီး ကုမ္ပဏီ-သား အစုအဖွဲ့-အုပ်စု <KNW> ဖြစ် နေပါသည်။

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ಇದೇ ಲೇಖಕಿ

လူထုဖူလုံရေးပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း

လုပ်ငန်းစဉ် CPSA / PMA အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဦးတည်ချက်	ဆက်တိုက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	ပေါ်	
၁။	ကျေးဉာဏ်လူမှုရေးမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	46	51	168	ဒီဇိုင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာရေးများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် ကောက်ပျော်များ
၂။	လူမှု၊ စီးပွား၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	46	51	168	ကျေးဉာဏ်လူမှု၊ စီးပွားများ၊ အုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံဒီဇိုင်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးဉာဏ်နှင့် အတူအများ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ကုသိခွင့်ပြုမှုနှင့်	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	46	51	168	ကုသိခွင့်၊ ချိတ်မျိုးသီးနှံ၊ ဝေငွေ၊ ရွှေ၊ ပြေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝစားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ပွဲကောက်၊ ကျန်၊ မာရ၊ အခြေအနေများသိရှိခြင်း
၄။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	46	51	168	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ တန်းတူအဖွဲ့အစည်း၊ ရရှိမှုနှင့် မရရှိခြင်း၊ အကြောင်း၊ ရင်းများ၊ သိရှိခြင်း

စဉ်	အာရုံစိုက်အရာ	ဦးစီးဌာန	ဦးစီးဌာနအုပ်စု	စာရင်းကောက်ယူမှု			အဓိကအားဖြင့်အချက်များ
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၅။	ကျား၊မ ကလေး သုံးသပ်ခြင်း		ပြေလည်သာ အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သာ အုပ်စု	46	51	168	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်သောအရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကမူကမူ အသုံးပြုနေသည့် ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု		ပြေလည်သာ အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သာ အုပ်စု	46	51	168	ကျေးဇူးတင်အားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းများ သည့်မည်သို့သာလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများက ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုကိုကိုင်ဆောင်ခြင်း။
၇။	ပြဿနာအာရုံစိုက်		ပြေလည်သာ အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သာ အုပ်စု	46	51	168	ဆွေးနွေးထားသောအခြေအနေအထား အစိုးရနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ခိုက်ပျိုးရေး၊ ဆွေးနွေးမှုနှင့်လမ်းညွှန် ဆက်သွယ်ရေး။
၈။	ကျေးဇူးတင် အားဖြင့် စိုးစားပေးအပ် အစဉ်ပြုလုပ်		ပြေလည်သာ အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သာ အုပ်စု	46	51	168	အကျိုးပြုမှု၊ အကျိုးခံစားခွင့် အဓိကအားဖြင့်အချက်များအပေါ်မူတည် ၍ ဆုံးဖြတ်သည်။

စရိတ်ခံနိုင်စွမ်းစာရင်း

မြန်မာ့ပြည်ထောင်စု၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်


11.10.2018

အဆင့်	မြို့နယ်၊ အခြေအနေ	အိမ်ခြေ
မြို့နယ်အဆင့် အုပ်စု	သစ်ဒဂုံ - ၁ ကမ္ဘာ - ၁ ခု ကျောက်ဆည် - ၂ ကမ္ဘာ၊ ဆိုင်းကယ် - ၁ ခု လယ်ယာ - ၃ ကမ္ဘာ၊ ဆွေလှိုင် - ၁ ခု မြို့နယ်အဆင့် - ၂ ကမ္ဘာ၊ နှစ်စတုရန်း	10
အလယ်အလတ် အုပ်စု	ကျောက်ဆည် - ၂ ကမ္ဘာ၊ ဆိုင်းကယ် - ၁ ခု ဆွေလှိုင် - ၂ ကမ္ဘာ၊ ဆွေလှိုင် - ၁ ခု လယ်ယာ - ၃ ကမ္ဘာ၊ နှစ်စတုရန်း သစ်ဒဂုံ - ၁ ခု	30
မမြို့နယ်အဆင့် အုပ်စု	ဝါးအိမ် မြို့နယ်အဆင့် - ၁ ကမ္ဘာ ကျောက်ဆည် - ၁ ကမ္ဘာ	128
စုစုပေါင်း		168

ပတ်ကုအိမ်ကုန်သွယ်ရေး

ဤကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးပါ။

11.10.2018



ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ -> မှ
သုံးသပ်ချက် နှင့် ဂုဏ် များ
" " "

ဤကိစ္စကျေးဇူး

ကျောက်ခရီး အုပ်စု

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ တရားတူ အခွင့်အရေး ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း အဆင့်
သတ်မှတ်သတ်မှတ် ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ပြောဆိုပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စနှင့်ဆိုင်သော အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ၏ အဆင့်
သတ်မှတ်ခြင်းကွာခြားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ကျေးလက်နေ အမျိုးသမီးများ၏ မိဖုရားချောင်း ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သော
ကိုယ်ပိုင်နေရပ်ခြင်း သည် နှစ်ဖက်ဘက်လုံးက ဆက်သွယ်သော ကောင်း၊ အမျိုးသားများ၏ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကြောင့်
လည်းကောင်း၊ လောလုပါလ် မှန်ကန်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အိမ်မှုကိစ္စတစ်ခုလုံးတွင် အမျိုးသမီး၏ စွမ်းဆောင်
ရည်ဖြစ်သော ဖြိုးကျန်သော စီးပွားရေး ခြိုးဆောင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖြစ်ပေါ်လာသော အမျိုးသား
စွမ်းဆောင်ရည်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးပူးပေါင်းမှုအား ကောင်းသော ကိစ္စကျေးဇူးအား
နေထိုင်အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးမှုသာ အမျိုးသမီးများ၏
စွမ်းဆောင်ရည်သည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျား / မောင်တို့ အခွင့်အရေး နှင့် ကိုက်ညီမှုဟု လေ့လာသုံးသပ်
ရပါမည်။

உதகமலை

ပေးအပ်ခြင်း

1957

[illegible]

၅။ လက်ဖက်ရည် အဖွဲ့အစည်း

တစ်ခု၊ လက်ဖက်ရည်တွင် ဝတ်ပြုသော အဖွဲ့အစည်း၊ ဝတ်ပြုသော
ဝတ်သော၊ ဝတ်သော၊ လက်ဖက်ရည်တွင် ပြုပြင်ပြင်ဆင်မှု၊ အစားအသောက်
အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း။

၆။ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း

ဝတ်ပြုသော၊ ဝတ်သော၊ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း၊ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း၊
တစ်ခု၊ လက်ဖက်ရည်တွင် အဖွဲ့အစည်း၊ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း၊ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း။

၇။ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း

ပြုပြင်ပြင်ဆင်မှု၊ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း၊ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း၊
လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း၊ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း၊ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း။

၈။ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း

လက်ဖက်ရည်၊ လက်ဖက်ရည်တွင် အဖွဲ့အစည်း၊ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း၊
လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း၊ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း၊ လက်ဖက်ရည်အဖွဲ့အစည်း။

ကုသိုလ် ပိုင်ဆိုင်မှု စာစာ:

မြန်မာ့သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

11.10.2018

ပစ္စည်း	ပိုင်ဆိုင်သူ	အသုံးပြုသူ	စိုက်ပျိုးသူ	ခံယူသူ
အိမ်	$m + 10$	$m + 10$	$m + 10$	$m + 10$
ကား	$m + 10$	m	$m + 10$	m
အိတ်	$m + 10$	m	$m + 10$	m
အိတ်	$m + 10$	$m + 10$	$m + 10$	$m + 10$
အိတ်	$m + 10$	$m + 10$	$m + 10$	$m + 10$
အိတ်	$m + 10$	$m + 10$	$m + 10$	$m + 10$
အိတ်	$m + 10$	m	$m + 10$	m

ကျား ၁၀ ပိုင်ဆိုင်မှု

14.10.2018

ကျောက်အိပ်ယာအုပ်စု

ဇွန်လကျေးရွာ

အကင်းဆိပ်မီးဖို

ဆိုးသပ်ချက်၅၀၇၇၀၃များ

ဇွန်လကျေးရွာအုပ်စု ကျား ၁၀ ရှေးရာကတော့ များလို့ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဖွင့်၊ အမျိုးသား၊ ဂွဉ်၊ အမျိုးသမီး များ၊ ခပ်အသုံး၊ ပြုနိုင်မှု အသုံး၊ ချနိုင်မှု စတဲ့ လိုလားသလို ခိုင်ပါသလား။ အမျိုးသားများ၊ ခပ်ပိုင်ဆိုင်မှု ဂွဉ်၊ အမျိုးသမီး များ၊ ခပ် ပိုင်ဆိုင်မှု အပေါ်လည်း လိုလားသလို ခိုင်ပါသလား။


ကျေးရွာအုပ်စု ပိုင်ဆိုင်မှု ၅၀၇၇၀၃ ဆိုးချက်များအပေါ် ၇၀၃ အနေဖြင့် တစ်ချို့မှာ မရှိပါသလားလို့လည်း ဆွေးနွေးပါသလား။ အမျိုးသမီးများ၊ သမီးအမျိုးသားများ၊ ကျား၊ သမီး၊ သမီးအဖွင့်တော့ အမျိုးကတော့ များလှပါတယ်။ ခပ်အသုံး၊ ပြုနိုင်မှု အသုံး၊ ချနိုင်မှု စတဲ့ လိုလားသလို ခိုင်ပါသလား။ အမျိုးသားများ၊ ခပ်အသုံး၊ ပြုနိုင်မှု အပေါ်လည်း လိုလားသလို ခိုင်ပါသလား။ အမျိုးသမီးများ၊ သမီးအမျိုးသားများ၊ ဂွဉ်၊ အမျိုးသမီး များ၊ ခပ် ပိုင်ဆိုင်မှု အပေါ်လည်း လိုလားသလို ခိုင်ပါသလား။

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မြဲပုံစံ

ဥပဒေအင်းဆက်ကြီး: မြို့

ကျောက်တန်း: အုပ်စု

မြက်မြဲကျေးရွာ



KIVU
ကျောက်တန်း: သာ :
အစည်းအရုံး: အဖွဲ့

မင်းသိန်းကို အသုံးပြုအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

ကျေးဇူးတင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများ


ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများသည်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ သာသနာရေး၊ နာရေး၊ အစရှိသော
ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများကိုကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်
ဟုလေ့လာသိရှိရသည်။ ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများသည်သောအားဖြင့်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများ
ထံအကြောင်းကြားဆက်သွယ်ပြီးကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNUG) အဖွဲ့အစည်းထံတစ်ပြ
ပြီး ပွဲပြောင်းပေးဆောင်ရွက်ရပါသည်။

ဤနည်းစနစ်သည် မူလအခြေအနေအထားသည် အတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ
ထံ ရောက်ရှိရပါသည်။ ဤနည်းစနစ်သည်လည်း ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများရှိနေပါသည်။
သစ်တောစိုက်ပျိုးရေးနှင့်တောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအရုံး (KNUG) အဖွဲ့အစည်းမှသက်ဆိုင်ရာ
သစ်တောများနှင့်ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်းကောင်းကြီးကြပ်စေပါသည်။

အခြားကိစ္စရပ်များတွင်သောသနာရေး၊ နာရေး၊ ပညာရေးများကိုကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း
ဖွဲ့များနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးသွားကြပြီးကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်စီမံကိန်း
သောကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ စီမံကိန်းမှ
စီမံကိန်းများနှင့်လည်းကောင်းသို့သွယ်ဝိုက်ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။

ප්‍රකාශන 6

ထက်မြ်ဈေး:၄၁၁ ၊ ဈေးကအိဈေး: ၁၃၀၉



မြို့သာနာသစ်ပင်

ကျောက်တုံးများ နှစ်စဉ် ၁ ဖြစ်နေကြောင်း

11.10.2018

စဉ်	ကောက်ကံ	ကဏ္ဍကတ်၊ စာရွက်
1	ပျံ့ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်	ပျံ့ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်
2	ပျံ့ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ်	ပျံ့ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ်
3	ပျံ့ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ်	ပျံ့ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ်
4	ပျံ့ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ်	ပျံ့ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ်

မြို့သာနာသစ်ပင်

- မြို့သာနာသစ်ပင် များ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ်
- မြို့သာနာသစ်ပင် များ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ်
- မြို့သာနာသစ်ပင် များ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ်
- မြို့သာနာသစ်ပင် များ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ်
- မြို့သာနာသစ်ပင် များ နှစ်စဉ် များ နှစ်စဉ်

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဒေါ်စောလယ်ဝေ</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် —	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ပဒေါ်လင်းစွန်း</u>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <u>ကရင်</u>	မြို့နယ် <u>ဧကင်းဆိပ်ကြီးကျောက်စိရူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာမြစ်ခွံ</u>

လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကရင်</u>	<u>147</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>120</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>—</u>		ဘာသာ(၂) <u>ဗုဒ္ဓမဟာ</u>	<u>20</u>
လူမျိုးစုရော <u>—</u>		ဘာသာရော <u>မူရိကျော်</u>	<u>7</u>

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	<u>302</u>	<u>406</u>	<u>708</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>136</u>	<u>11</u>	

(ခ)လက်လုပ်အသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေဝိယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် MAM			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း ✓ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၄---/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၁:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၂:၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောလယ်ဝေ

လက်မှတ် *လယ်* နေ့စွဲ ၂၃.၅.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စောလင်းလင်းအောင်

လက်မှတ် *အောင်* နေ့စွဲ ၂၃.၅.၂၀၁၆



လူထုဝေပို့ပြစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချို့နံယာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဇော်လင်းလင်းစွာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၅.၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အတော်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၅.၂၀၂၄	၂၃.၅.၂၀၂၄	၅၀	၄၀	၇၀	၈၇၅-၁	၇၀
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၅.၂၀၂၄	၂၄.၅.၂၀၂၄	၅၀	၄၀	၇၀	၈၇၅-၂	၇၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး							
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
လင်းလင်းစိန်

နေ့စွဲ 24-5-2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
မကွေးမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခက်အခဲအတားအဆီးများကိုကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်း မတက်ရ	၁ စာသင်ကျောင်း မတက်ရ
၂ ဆေးပေးဝါး မရှိ	၂ ဆေးပေးဝါး မရှိ
၃ သောက်သုံးကျွေးမွေးရေး	၃ သောက်သုံးကျွေးမွေးရေး
၄ မီးလင်းရေး မရှိ	၄ မီးလင်းရေး မရှိ
၅ ရွာတွင်းလမ်း မတက်ရ	၅ ရွာတွင်းလမ်း မတက်ရ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်မွမ်းမံရေး	၁ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်မွမ်းမံရေး
၂ ဆေးပေးဝါး၊ ဆေးကုသရေး	၂ ဆေးပေးဝါး၊ ဆေးကုသရေး
၃ ရွာတွင်း အိမ်ရာ၊ အိမ်ရာရေး	၃ ရွာတွင်း အိမ်ရာ၊ အိမ်ရာရေး
၄ ရွာတွင်း အိမ်ရာ၊ အိမ်ရာရေး	၄ ရွာတွင်း အိမ်ရာ၊ အိမ်ရာရေး
၅ ရွာတွင်း လမ်း၊ ကျောင်း၊ ကျောင်း	၅ ရွာတွင်း လမ်း၊ ကျောင်း၊ ကျောင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အ ဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဓာသစ်ကျောင်း ဖြူပြင် မွမ်းမံ ၇၂၄	ကျား ၁၆	ဓာသစ်ကျောင်း ဖြူပြင် မွမ်းမံ ၇၂၄		၃၀၀
၂	ဆေးပေးဝါးဆေးကုန်	၇	ဆေးပေးဝါးဆေးကုန်		၇၀၈
၃	ကစိစိတွင်းတူး ၇၂၄	၇	ကစိစိတွင်းတူး ၇၂၄		၇၀၈
၄	ဆိကမီးစေ ၇၂၄	၇	ဆိကမီးစေ ၇၂၄		၇၀၈
၅	ရွာတွင်းလမ်းဖြူပြင် ၇၂၄	၇	ရွာတွင်းလမ်းဖြူပြင် ၇၂၄		၇၀၈
၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၇	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း		၇၀၈
၇	မုန့်ပြုလုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၇	မုန့်ပြုလုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း		၃၀၀
၈	ဆရာမ အဆောင်ဖြူ ပြင်ခြင်းအခမဲ့အဖွဲ့အစည်း	၇	ဆရာမ အဆောင်ဖြူ ပြင်ခြင်းအခမဲ့အဖွဲ့အစည်း		၃၀၀
၉					
၁၀					
၁၁					
၁၂					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးစန်းစန်း လက်မှတ် _____ နေ့ရက် ၂၄.၅.၂၀၁၆

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ယထာဓာတ်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောကျော်လွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရုံးနံပါတ် ၀၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စောဦးစိန်ဝင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ၈၇၆	မြို့နယ် (၈) ၁၀၂ : ဆီပိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ (၈) ၁၀၂ : ဆီပိတ်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၈၇၆	၁၅၇	ဘာသာ(၁) - ၈၇၆	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) - ၁၇၆	၂၀
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော - ၈၇၆	၇
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၁၅	-	-
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၈၇၆	၅၀၀	၄၀၈
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၈	၉



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	သာသနာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေစိမ့်ယူရေးစနစ်	☒
အခြား	☐	အခြား	☒	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွန်းကျင်သူများ)

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒ ၂	☒ ၃	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒ ၄	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေတိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☒ ၁	တော်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

မှတ်: (၁၅) - ၁

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါပုံကိုကိုးညွှန်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်— /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ပြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်— ၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 1:00/1:50 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 2:30/3:50 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်းရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောကျော်ကျော်လှိုင်

လက်မှတ် လှိုင် ၈.၅.၁၄.၂.၂၀၁၇

အမည် စောအောင်

လက်မှတ် အ ၈.၅.၁၄.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စာရေး
ကျေးရွာအုပ်စု

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် မောင်စာမင်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ 15.2.2017 ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ အမည်

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.2.2017	15.2.2017	39	39	147	78 ကရင်အမေ
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	15.2.2017	15.2.2017	39	39	147	78 ကရင်အမေ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	16.2.2017	16.2.2017	27	12	39	39 ကရင်အမေ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	28.2.2017	28.2.2017	90	130	147	260 ကရင်အမေ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	29.2.2017	29.2.2017	100	150	147	250 ကရင်အမေ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.2.2017	29.2.2017	100	150	147	250 ကရင်အမေ



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) -

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရာတွင် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ယယ်ယုရေးဆွဲရာတွင် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ အခြားရေးရာကဏ္ဍများ လျာထားဆောင်ရွက် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရာတွင် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဘုံအတွက် အစီအစဉ်									
အစဉ်အဆက်									
၇.၁။ အစဉ်အဆက် အစဉ်အဆက်									
၇.၂။ အစဉ်အဆက် အစဉ်အဆက်									
၇.၃။ အစဉ်အဆက် အစဉ်အဆက်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အစဉ်အဆက် အစဉ်အဆက်									
အစဉ်အဆက်									
၉။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်အစဉ်အဆက်									



ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ခြံရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	မြေပုံအမှတ် (၁) ဝတ်စုံ(၁)	
နေ့စွဲ	စီမံကိန်းအစီအစဉ် (၂) ဝတ်စုံ(၂)	
ဟုတ်ကဲ့/မဟုတ်ကဲ့/လက်မှတ်	ဧည့်သည်/မဧည့်သည်	
အထွေထွေအချက်အလက်များကို ဟုတ်ကဲ့/မဟုတ်ကဲ့/လက်မှတ်ဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ဟုတ်ကဲ့/မဟုတ်ကဲ့	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	

လမ်းညွှန်ချက်	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	မြေပုံအမှတ် (၁) ဝတ်စုံ(၁)	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝတ်စုံ(၁)	
	✓ စက်ဝန်း(၂) ဝတ်စုံ(၂) ဝတ်စုံ(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ကရင်	ဧရာဝတီ	ကျေးရွာ အက်ဇီ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ခြံတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ သောက်သုံးရေ ကွက်ပါးမှု	၁။ သောက်သုံးရေ ကွက်ပါးမှု
၂။ ကျေးလက်စောပေးခင်း မရှိ	၂။ ကျေးလက်စောပေးခင်း မရှိ
၃။ လျှပ်စစ်ဖိုးလေးရေ (အိမ်ထောင်)	၃။ လျှပ်စစ်ဖိုးလေးရေ (အိမ်ထောင်)
၄။ ကျေးလက်စောပေးခင်း မရှိ	၄။ ကျေးလက်စောပေးခင်း မရှိ
၅။ မူကြိုကျောင်း မရှိသော အခက်အခဲ	၅။ မူကြိုကျောင်း မရှိသော အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ခြံရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ မိမိအကျောက်ကျန်ရှိသော မြေပုံအမှတ် (၁) ဝတ်စုံ(၁)	၁။ မိမိအကျောက်ကျန်ရှိသော မြေပုံအမှတ် (၁) ဝတ်စုံ(၁)
၂။ ကျေးလက်စောပေးခင်း မရှိ	၂။ ကျေးလက်စောပေးခင်း မရှိ
၃။ မိမိတို့၏ လျှပ်စစ်ဖိုးလေးရေ (အိမ်ထောင်)	၃။ မိမိတို့၏ လျှပ်စစ်ဖိုးလေးရေ (အိမ်ထောင်)
၄။ ကျေးလက်စောပေးခင်း မရှိ	၄။ ကျေးလက်စောပေးခင်း မရှိ
၅။ မူကြိုကျောင်း မရှိသော အခက်အခဲ	၅။ မူကြိုကျောင်း မရှိသော အခက်အခဲ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	အင်းကုန်း၊ ယင်းဝါး၊ သံလွင်အောက်ခြေ	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	10,000,000	708
၂	ကျေးရွာ ကျောက်ခင်းလမ်း၊ ဇုလန်ဒေါင်း	"	14,000,000	708
၃	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်း၊ ဇုလန်ဒေါင်း	"	9,800,000	708
၄	လျှပ်စစ် မီး၊ ရေ၊ လမ်း၊ အမှတ်အသား	"	8,300,000	708
၅	မုကြိုကျောင်း၊ ရေ၊ အမှတ်အသား	"	12,500,000	708


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြင်းတပ်ကိုင် အောက်ခြေ	စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး	
၂	အလုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ရေ၊ လမ်း၊ အမှတ်အသား	"	
၃	ကျေးရွာ၊ ကျောင်း၊ အမှတ်အသား	"	
၄	ကျေးရွာ၊ ကျောင်း၊ အမှတ်အသား	"	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဝါးစော

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

15.2.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဦးအောင်ကျော်ကျော်</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>အောင်လင်းလင်း</i>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <i>မကွေး</i>	မြို့နယ် <i>ဇွဲမင်း</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ကျောက်အိမ်</i>
<i>မကွေး</i>	<i>မကွေး</i>	<i>မကွေး</i>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>မကွေး</i>	<i>163</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>134</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) <i>အစ္စလာမ်</i>	<i>25</i>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) <i>ခရစ်ယာန်</i>	<i>4</i>
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား		<i>MAM</i>	
မသန်စွမ်းသူများ	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>ပေါ် 6</i>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>27</i>	<i>37</i>	<i>7</i>
စစ်ဘေးရှောင်			<i>64</i>

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <i>မကွေး</i>	<i>194</i>	<i>960</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<i>154</i>	<i>9</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဓလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် MAM			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
(မြေသားလမ်း)

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်---7---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 01:00 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 03:00 ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောကျော်ကျွန်းလှ

• လက်မှတ် တပ်ချုပ်ရေးမှူး နေ့စွဲ 23.11.2017
ဩစင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စာလင်းလင်းစွာ

လက်မှတ်

စာလင်းလင်းစွာ

နေ့စွဲ 23.11.2017



ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စာလင်းစာလင်းစာ	
နေ့.စွဲ ၂၃. ၁၁. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မူ	စာလင်းစာလင်းစာ	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
၁။ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	၆၆	၃၇	၁၀၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	၆၆	၃၇	၁၀၃
၃။ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၄.၁၁.၂၀၁၇	၃၄	၂၀	၅၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို
၅။မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး					
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး					



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>စာမင်းလင်းစွန်း</u>			
နေ့စွဲ <u>23.11.2017</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ကရင်</u>	မြို့နယ် <u>ဓမ္မာနင်းဆိပ်ကြီး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျောက်ကုန်း</u>	ကျေးရွာ <u>ကြက်ခြံ</u>


က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကလေးများ၊ ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်း	၁။ ကလေးများ၊ ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်း
၂။ ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်	၂။ မူကြိုကျောင်းမကောင်းသည့်အခက်ခဲ
၃။ မူကြိုကျောင်းမကောင်းသည့်အခက်ခဲ	၃။ ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲ
၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးရေးမရှိအခက်ခဲ	၄။ ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးမကောင်းသည့်အခက်ခဲ
၅။ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသည့်အခက်ခဲ	၅။ ကျေးလက်ဆေးပေးရေးမရှိသည့်အခက်ခဲ

(၁၃) စက်တင်ဘာလအတွင်း မရသည့်အခက်ခဲ (၁၃) စက်တင်ဘာလအတွင်း မရသည့်အခက်ခဲ
ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ အိမ်ထိုင်ခြင်းအခက်ခဲရှိလာမည်။	၁။ အိမ်ထိုင်ခြင်းအခက်ခဲရှိလာမည်။
၂။ ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်လာမည်။	၂။ ကလေးများ၊ ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိလာမည်။
၃။ ကလေးများ၊ ကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိလာမည်။	၃။ ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်လာမည်။
၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးရေးမရှိလာမည်။	၄။ ရွာချင်းဆက်စပ်ရေးမကောင်းမွန်လာမည်။
၅။ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်လာမည်။	၅။ ကျေးလက်ဆေးပေးရေးမရှိလာမည်။

(၁၃) စက်တင်ဘာလအတွင်း မရသည့်အခက်ခဲ (၁၃) စက်တင်ဘာလအတွင်း မရသည့်အခက်ခဲ
မည်။



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(၆၄) ပြာချင်း ဆက်လမ်းပြုပြင်မှု	m	15,000,000	1154
ယားလူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်အေးဝင်း လက်မှတ်- ဒေါ် နေ့ရက်- 23.11.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊ ကဏ္ဍ	မြို့နယ် (ဌာနကွင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ပါက)	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၆၈	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	၂၇
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) - အခြား	၄
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၃၀၆	၇၇၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၈	၁၀၆

၁၁၈၄

၁၆၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် မူလကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ၅၈၂၅၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆေးပေးခန်း			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----+/-မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုင်-----+/-မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၈:၀၀ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂:၀၀ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စောမိုးဝင်း

လက်မှတ် စော ရွှေ

နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စောအယ်လ်ဇော်

လက်မှတ်

Sh

နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	မြို့အမည်	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုစုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၁.၂၀၁၉	၁၁.၁၀.၂၀၁၉	၄၆	၅၁	၁၆၉	၉၇	၁	၁၆၈	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၉	၁၁.၁၀.၂၀၁၉	၄၆	၅၁	၁၆၉	၄၇	၁	၁၆၈	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၁၉	၁၀.၁၂.၁၉	၅၁	၅၃	၅၄	၅၄	၁	၁၇၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို		မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး																			
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																			
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																			
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																			
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး																			
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး																			

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>စောမယ်ဒီဝေ</u>			
နေ့စွဲ <u>11.10.2018</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ ☐ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ကရင်</u>	မြို့နယ် <u>ကြာရှင်းဆိမ့်ကြီး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျောက်ခိုကျ</u>	ကျေးရွာ <u>ကျိုက်ခြံ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ရွာဖွင့်ဆက်လက် မကောင်းသောကြောင့် ဘေးလက်ရောက်ခဲ့ခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၂။ မူကြိုကျောင်းမကောင်းသောကြောင့် ကလေးများ နည်းနည်းနာနာ ဖြစ်ခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၃။ ရွာဖွင့်ဆက်တံတား မကောင်းသောကြောင့် ဘေးလက်ရောက်ခဲ့ခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၄။ ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသောကြောင့် ဘေးလက်ရောက်ခဲ့ခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ရွာဖွင့်ဆက်လက် ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် ဘေးလက်ရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၂။ မူကြိုကျောင်း ကောင်း မွန်လာခြင်းကြောင့် ကလေးများ နည်းနည်းနာနာ ဖြစ်ခြင်း မရှိ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၃။ ရွာဖွင့်ဆက်တံတား ကောင်းလာခြင်းကြောင့် ဘေးလက်ရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
၄။ ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းလာခြင်းကြောင့် ဘေးလက်ရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိ	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား+မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စွဲတွင်း လမ်း	၈ + ၈			၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၆	၉၇၈	၁၁၈၄
၂	စွဲတွင်း ဆက်လမ်း	၈ + ၈			၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၆	၉၇၈	၁၁၈၄
၃	မူကြွေးကျောင်း	၈ + ၈			၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၆	၉၇၈	၁၁၈၄
၄	စွဲတွင်း ဆက်လမ်း	၈ + ၈			၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၆	၉၇၈	၁၁၈၄
၅	စာရင်းစစ်	၈ + ၈			၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၀၆	၉၇၈	၁၁၈၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေး	ကျား + ၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	ဆက်သွယ်ရေး	ကျား	
၃	ကျေးပြင်သစ်တန်း	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၁၀.၂၀၁၈

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စီးပွား
လုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဦးစီးဌာန

ယဇ် + ဥရိယ အကြိမ် အစဉ်း အဝေး မှတ်တမ်း
စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်း၊ စက်ဝန်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျောက်ဘိုလှေ

ကျေးရွာအမည် - ကျိုက်ဖြူ

မြို့နယ်အမည် - ကြာအင်းဆိပ်ကြီး

ပြည်နယ်အမည် - ကရင်

ခရိုင်အမည် - ကော့ကရိတ်

ကျေး၊ ပညာရေးရက်စွဲ - ၁၁.၁၀.၂၀၁၈

ကျေး၊ ပညာရေးနေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစဉ်း အဝေး၊ ကျေးလက်နေရာမှာ - ကျေး (46) + မ (51) = (97)

အစီအစဉ် (၁) အရ - ကျေးရွာ ၃၈၄ မှ အဖွင့်အမှတ်အား ပြောကြား
ခြင်း နှင့် ဝန်ထမ်း အမည်မိတ်ဆက်ခြင်း။

(၂) အရ - စီမံကိန်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှင်း၊ ပြုပြင် နှင့် စီမံ
ကိန်း၊ အကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း။

(၃) အရ - ကျေး/မ ရေးရာ နှင့် ဝေဖန် အကြံ ပြုနိုင်
ကြာ ချက်နှင့် ပြောရှင်း ရေး စာရစ် မှား အကြောင်း
ဆွေးနွေး ခြင်း။

အစီအစဉ် (၄) အရ - လူမှုဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဤသို့ ပြု
ပြော ဖော်ပြပါသည်။ PRA Table များကို အောက်
ဖော်ပြပါ ဖြစ်သည်။

(၅) အရ - အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ ခွဲခြား
၎င်းတို့၏ အဆင်အခြေ နှင့် မျှော်မှတ်ချက်များကို
အောက် ဖော်ပြပါ ဖြစ်သည်။

(၆) အရ - ကျေးရွာ၏ အဆင်အခြေများကို ဤသို့ စာပေးလျှောက်
ချက်ဖြင့် ပြသနိုင်ပါသည်။

(၇) အရ - စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ / စီမံကိန်းကော်မတီဝင်
များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ရေးသားထားသော အချက်အလက်
ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဖော်ပြပါ ဖြစ်သည်။

* ဆုံးဖြတ်ချက်များ *

၁။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း အကြောင်း ဤသို့ ဖော်ပြပါသည်။

၂။ ကျေးရွာ၏ ရေနှင့် စွန့်ပစ်ရန် အဆင်အခြေနှင့် ကျေးရွာ၏ ရေနှင့် စွန့်ပစ်ရန် အဆင်အခြေ ဤသို့ ဖော်ပြပါသည်။

၃။ လူမှုဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဤသို့ ဖော်ပြပါသည်။ အောက်
ဖော်ပြပါ PRA Table များကို အောက် ဖော်ပြပါ ဖြစ်သည်။

၄။ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ ခွဲခြား၎င်းတို့၏ အဆင်အခြေ
များနှင့် မျှော်မှတ်ချက်များကို အောက် ဖော်ပြပါ ဖြစ်သည်။

၅။ ကျေးရွာ၏ စာပေးလျှောက်ချက်များကို ဤသို့ စာပေးလျှောက်ချက်ဖြင့် ပြသနိုင်ပါသည်။

၆။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စီမံကိန်းကော်မတီဝင်များနှင့် ရေနှင့် စွန့်ပစ်ရန် အဆင်အခြေကို ရေးသား
ထားသော အချက်အလက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဖော်ပြပါ ဖြစ်သည်။

အထက်ပါအစီအစဉ်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအားလုံးကိုကော်မတီ
ဝင်ရှင်းရှာလျက်ရှိပြီးအားလုံးသဘောတူညီမှုဖြင့်ဆွေးနွေးလက်ခံ
ခဲ့ပါသည်။ အစဉ်အဝေးကိုဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့်
ကောင်းမွန်စွာဖြင့်ဆက်သွယ်ပါသည်။



ဆေးအယ်ဒီတို:
ယုဂတာမိတင်သူ
လူထုစဉ်းစားရေးမှူး

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ရွေးနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးပုံ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနစ်ချပ်

မှရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဗိမ္ဗူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်စာပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်သု (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သု ထောက်ခံ လဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ရွာတွင်းလမ်း ရွာချင်းစက်မှုကုန်	☒ မ		
	၂		☒ ကျား		
	၃		☒ မ		
	၄		☒ ကျား		
	၅		☐ မ		
	၆		☐ ကျား		
	၇		☐ မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/စိတ်ပိုင်းရေး	၁	ခက်ခဲမှုဝန်ထမ်း ခက်ပြဿနာ အပျဉ်းတိုင်း	☒ မ		
	၂		☒ ကျား		
	၃		☒ မ		
	၄		☐ ကျား		
	၅		☐ မ		
	၆		☐ ကျား		
	၇		☐ မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးဝေးခန်း	☐ မ		
	၂		☐ ကျား		
	၃		☐ မ		
	၄		☐ ကျား		
	၅		☐ မ		
	၆		☐ ကျား		
	၇		☐ မ		
ပညာရေး	၁	မူကြံကျေင်း	☒ မ		
	၂		☒ ကျား		
	၃		☐ မ		
	၄		☐ ကျား		

အခြား	၄		☐ မ		
			☐ ကျား		
	၅		☐ မ		
			☐ ကျား		
	၁		☐ မ		
			☐ ကျား		
	၂		☐ မ		
			☐ ကျား		
အခြား	၃		☐ မ		
			☐ ကျား		
	၄		☐ မ		
			☐ ကျား		
	၅		☐ မ		
			☐ ကျား		