

ချောင်းညီအစ်ကိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေခဲရိက္ခာ
ထန်းတပင်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၁၉-၂၀၂၀)

ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကော်မတီ
ရေခဲရိက္ခာချောင်းညီအစ်ကိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်
(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ လ (၁၀) ရက်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅။ ကလူ့အလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ




ချောင်းညီအကိုကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကွင်းစာခြေပြမြေပုံ



ချောင်းညီအကိုကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာဖွဲ့စည်းမှုမြေပုံ

—



ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (ရေခဲခဲရိကျေးရွာ (အမှတ် ၁၂)

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ရေခဲခဲရိကျေးရွာသည် တနင်္သာရီမြို့၊ ချောင်းငါးအလိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁)ရွာဖြစ်ပါသည်။ နှိုင်းမြစ်ကမ်းတစ်ဖက်တွင် တည်ရှိရာ အဓိကရေပူဖောင်းကို အားထားရေပူဖောင်းကြောင့် ခုတ်ယူအရောင်း ခိုက်ယူရုံ ကို ပူဖောင်းကြောင့်

မြို့ ၅၆ အလွတ်ပေးရာ လမ်းပေးအလှူအား မကောင်း စောကြောင်း ဖွဲ့ဖြိုး မှုပြုလုပ်ပေး စော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ ပျဉ်းမကမ်း မြို့ ၅၆ အလှူအား လိုသောအခါ လက်သို့ ပေးသည်

အစရှိ ပေးပါသည်။ ကျေးရွာပူဖောင်းခံရ ပေးပေးစောလည်း ချောင်းငါးအလိုကျေးရွာ မြို့ ၅၆ အလှူအား လိုသောအခါ လက်သို့ ပေးသည်

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်									
ကျေးရွာအမည်	ရေခဲခဲကျေးရွာ ချောင်းငါးအလို တနင်္သာရီ ရန်ကုန်								
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်									
မြို့နယ်									
တိုင်း/ပြည်နယ်									
GPS									
အကွာအဝေး									
အက်သွယ်ရပ်ည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးရေ ၆၀		ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၇၂၀၇၀၄၂						
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်									
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၂၈၄		အမျိုးသမီးဦးစီး				၅၀		
မိသားစုပေါင်း									
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	၄၅၂		မ	၄၆၇		ပေါင်း	၉၁၉	
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	မသန်စွမ်းသူများ			ကျား	၁	မ	၂	ပေါင်း	၃
				ကျား		မ		ပေါင်း	
လူမျိုးစု	ဗမာ	%		၂၈၄	%			%	
		%			%		အခြား	%	
ဘာသာ	ဗုဒ္ဓ	%		၂၈၄	%			%	
		%			%		အခြား	%	

၁။ အလက်မွှေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အဓိကလုပ်ငန်း	ရေလှေငှက်၊ ချိုက်ပျက်ရေး		
ပိုက်၊ ပိုက်သီးနှံ	မွှေးမြူရေး	အသေးစားပိုးမွှားရေး	အခြား
✓			ရေလှေငှက်
တစ်ရက်ပျမ်းမျှပင်ငွေ	ကျား 7000	မ 5000	

၂။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်	၂ ဆောင်			
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား 248	မ	197	ပေါင်း 445
ဆရာဦးရေ	ကျား	မ	5	ပေါင်း 5
ကျောင်းအသုံးဆောင် ပရိဘောဂ				

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်	၇ ဆောင်	
အနီးဆုံးဆေးရုံ	ထန်းတပင် ဆေးရုံ	
အခြားအသုံးအဆောင်		
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	ကျေးရွာတွင်	
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁	ခြေပျင်
	၂	
	၃	


၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း			
ရေလမ်း	✓	4 မိုင်	ထန်းတပင် မြို့
ခြေလျှင်			
အခြား			
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်ပုံစံအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	ရှိ		မြန်မာ့ ဂဟဇာတံ ချစ်ရင်
ရေတွင်း၊ ရေကန်	ရှိ		
ချောင်းခရ			
အခြားရေရင်းမြစ်	ရှိ		ပျဉ်းမနက်ကပ်-ကော

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ပိုက်၊ ပိုက်ရေး	လယ်	ကိုင်း	ဝေဟင်ယာ	စားကျက်ခြေ	နှစ်စဉ်ပိုက်ခင်း	အခြား
✓			✓			
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး	ကား	ဆိုင်ကပ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လရီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား
			✓			
လူမှုစီးအား	ပန်းချီ	လက်ကား	အခြား			
ကျင်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	
✓	✓	✓	✓			

၁။ ရေခဲရိကျေးရွာ လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား-()၊ မ()

ပံ့ပိုးကူညီသူ -

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ချက်

ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ချောင်းညီအကိုကျေးရွာအုပ်စု ၊ ရေခဲနီရိကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၃၃၄)လုံး ရှိပြီး ဗမာလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သူ အမျိုးသား (၂၄၄)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၄၆)ဦး စုစုပေါင်း(၃၀၀) ရှိသည်။ ရေခဲနီရိကျေးရွာသည် လှိုင်မြစ်ကမ်းဘေးနားတွင် တည်ရှိသောကျေးရွာ ဖြစ်သည့် အတွက် ရေလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ရေခဲနီရိကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊စေတီတစ်ဆူ စသည်တို့ လည်းတည်ရှိပါသည်။ နှစ်စဉ်ရေလွှမ်းမိုးမှုကို ကြုံတွေ့ရသဖြင့် လမ်းများမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့မှုမရှိပေ။ မြို့နှင့် အလှမ်းဝေးသဖြင့် လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးပေ။ ဆိုလာမီးရရှိမှုမှာလည်း လုံလောက်မှုမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။


ရေခဲနီရိကျေးရွာတွင် အခြေခံမူလတန်းကျောင်းသာ ရှိသောကြောင့် အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်း အဆင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှာ ထန်းတပင်မြို့သို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြရသည်။ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုများကြောင့် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပညာတတ်မြောက်သူနည်းပါးလာသည်ကို လည်း တွေ့ရှိ ရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ အပေါ်သုံးသပ်ချက်

ရေနံရိက္ခေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အဖွဲ့များစွာရှိပါသည်။
သို့သော် ထိုအဖွဲ့များတွင် တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့များကသာ အဓိကဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။

ထိုသို့သော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများမှာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြ
သော်လည်း ဦးဆောင်နိုင်မှုများ အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ




ပင့်ကူအိမ် မြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ရေနံရိက္ခေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ကွာဟချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ရှေးရိုးစွဲ အယူ အဆများကြောင့် သော်လည်းကောင်း အလေ့အကျင့် နည်းပါးမှုများကြောင့် သော်လည်းကောင်း အမျိုးသမီးများမှ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလုပ်သောနေရာများ ကျေးရွာ၏ခေါင်းဆောင် နေရာများတွင် လက်ခံနိုင်စွမ်း နည်းပါးနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများတွင်သာအချိန်ကုန်ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့် အခြားသော ပင်ငွေရရှိနိုင်သော လုပ်ငန်းများ၊ ပြင်ပ ဗဟုသုတ ရရှိနိုင်သော အခွင့်အလမ်းများ၊ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းများတွင် အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။



၂။ အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်း ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း။



ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပုံ

အချို့အရာများ

- ၁- လက် (လက်ကပ်လက်) (ကပ်လက်) (၁)
- ၂- လက် (လက်ကပ်လက်) (၂)
- ၃- လက် (လက်ကပ်လက်) (၃)
- ၄- လက် (လက်ကပ်လက်) (၄)
- ၅- လက် (လက်ကပ်လက်) (၅)
- ၆- လက် (လက်ကပ်လက်) (၆)
- ၇- လက် (လက်ကပ်လက်) (၇)
- ၈- လက် (လက်ကပ်လက်) (၈)
- ၉- လက် (လက်ကပ်လက်) (၉)
- ၁၀- လက် (လက်ကပ်လက်) (၁၀)
- ၁၁- လက် (လက်ကပ်လက်) (၁၁)
- ၁၂- လက် (လက်ကပ်လက်) (၁၂)
- ၁၃- လက် (လက်ကပ်လက်) (၁၃)
- ၁၄- လက် (လက်ကပ်လက်) (၁၄)
- ၁၅- လက် (လက်ကပ်လက်) (၁၅)
- ၁၆- လက် (လက်ကပ်လက်) (၁၆)
- ၁၇- လက် (လက်ကပ်လက်) (၁၇)
- ၁၈- လက် (လက်ကပ်လက်) (၁၈)
- ၁၉- လက် (လက်ကပ်လက်) (၁၉)
- ၂၀- လက် (လက်ကပ်လက်) (၂၀)

ကျေးရွာ ဗီ/ထောက် ကော်မတီ (တတိယနှစ်)

ကျေးရွာ

ကျေးရွာ စစ်တနာ ဝန်ထမ်း (က) - ဦး ဖုတ်ဦး
(ခ) - ဒေါ်ညိုညိုအေး

ဗီ/ထောက် ခု ကိစ္စ - (က) - ဦးမောင်ဦး
(ခ) - ဒေါ်လှညွှန်း

* ဝယ်ယူ ရေး - - - - -
 {
 - ဦး ဖုတ်ဦး
 - ဦး ကျော်စာ
 - ဒေါ်ချစ်စု
 - ဦး ဖုတ်ဦး

* စောင်ဖြူဖြူဖြူ ရေး - - - - -
 {
 - ဦး ဖုတ်ဦး
 - ဒေါ်ချစ်စု

* ကဆုန်ပတ်ပြုပြင် ထိန်း သိမ်း ရေး - - - - -
 {
 - ဒေါ်ချစ်စု
 - ဦး ကျော်စာ
 - ဒေါ်ချစ်စု

* ကျေးရွာ ငွေစာ ရေး - - - - -
 {
 - ဦး ဖုတ်ဦး

* အကျိုးပြု ရေး - (က) - ဦး ဖုတ်ဦး
(ခ) - ဒေါ်ချစ်စု

ကော်မတီဝင်စာရင်း (တတိယနှစ်)

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးခင်အောင်ဝင်း	၀၉-၂၅၀၂၆၃၅၂၆
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်တင်စု	၀၉-၃၀၀၁၃၁၀၂
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးချစ်ဦးအောင်	၀၉-၂၅၀၅၅၇၈၁
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စု	၀၉-၂၅၀၂၆၃၅၂၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းဦး	၀၉- -
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်မိုး	၀၉-၂၅၀၆၆၈၅၁၈
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်စု	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်အောင်	၀၉-၂၅၀၅၁၇၃၅၇
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ပုဂ္ဂလိက	၀၉-၂၆၁၇၆၁၃၅၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းဝင်းအောင်	၀၉-၂၆၁၇၆၁၃၅၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်အောင်	၀၉-၂၅၀၀၃၅၅၁၇
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးစောအောင်	၀၉-၂၂၀၂၀၄၂၁၃၁
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းလှိုင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးအောင်	
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်စု	၀၉-၂၆၁၁၅၈၄၅၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ချစ်စု	၀၉-၂၅၀၅၅၇၈၁
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာ.....ရွှေခနဲရွှေ.....) (တတိယနှစ်)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးစောဇွဲ	၀၇ ၄၅၀၃၇၆၁၇၃
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်လှညွှန်း	-
ဝယ်ယူရေးဆင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဗဟု	၀၇ ၃၁၇၃၇၇၈၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်တင်	၀၇ ၂၅၀၈၁၇၄၆
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နှစ်စု	-
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်အောင်	၀၇ ၂၆၁၁၄၈၄၅၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းဇွဲ၊ ဦး	၀၇ - ၃၆၃၇၁၃၅၁၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစန်းအေး	-
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်တင်စန်း	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စိုး	၀၇ - ၇၇၇၃၁၂၄၇၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးမိုး	-
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးမြတ်စွာ	၀၇ - ၃၆၃၇၇၇၄၅၈
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းရှိန်	-
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းအေး	၀၇ ၄၂၀၂၄၈၈၅၁
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဗဟုဇွဲ	၀၇ - ၇၈၃၅၂၈၃၂၄
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိအိအေး	
	အဖွဲ့ဝင်		

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးခင်မောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၆၇၇၀၂၂၀၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က. လူဦးရေ			
လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----ဗမာ-----	၇၃၄	ဘာသာ(၁)-----ဗုဒ္ဓ-----	၇၃၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၅၇၂	၂၆၁၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ	☐	☐	လက်ထောက်	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐

ဆရာမ			ကျန်းမာရေးပူး					
အလက်တန်းပြဆရာမ	☒	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ☐ ကတ္တရာလမ်း ☒ ကွန်ကရစ်လမ်း ☒ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ☒
 ကျောက်ခင်းလမ်း ☒ မြေသားလမ်း ☐ လူသွားလမ်း ☒ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ယူသည့်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ 2014-2015
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ယူမှုမူဝါဒကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ယူမှုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ 1 1/2 မိုင်
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ယူမှုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် 7 နာရီခွဲ
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ☐ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- နှစ်နှင့်ရေကြီး (၂၆) "

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ယူသည့်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

၁. CBA
၂. မဟာမိတ်
၃. _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စိုးမင်းမောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆. ၁၂. ၂၀၁၅.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျော်စိုးမိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၆. ၁၂. ၂၀၁၅.

[illegible]

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

မူရင်းစာရွက်ထုတ်ဝေချိန်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု နှင့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ		စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)	
စက်ဝန်း(၄)		ကျေးရွာ	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	တန့်ငယ်	ကျေးရွာ
၇၆.၁၂.၁၅			

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇၅.၁၂.၁၅	၇၅.၁၂.၁၅	၇၅	၇၅	၇၅	၇၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇၆.၁၂.၁၅	၇၆.၁၂.၁၅	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇၆.၁၂.၁၅	၇၆.၁၂.၁၅	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၇၆.၁၂.၁၆	၇၆.၁၂.၁၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇၆.၁၂.၁၆	၇၆.၁၂.၁၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇၆.၁၂.၁၆	၇၆.၁၂.၁၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၆.၁၂.၁၆	၇၆.၁၂.၁၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၆.၁၂.၁၆	၇၆.၁၂.၁၆	၇၆	၇၆	၇၆	၇၆

၆. ဘဏ္ဍာရေးနှုန်းကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၃.၁၆	၂၅.၃.၁၆	၇	၁၅	မဏ	၁၅.
၆.၇ ဖြည့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၃.၁၆	၂၅.၃.၁၆	၇	၁၅	မဏ	၁၅
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာစာတမ်းအစားအစာ	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.၃.၁၆	၃၀.၄.၁၆				
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၄.၁၆	၃၀.၄.၁၆				
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၀.၅.၁၆	၃၀.၅.၁၆				
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၇.၁၆	၁၃.၇.၁၆	၃	၆	မဏ	၆
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈-၄ - ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်(FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေးအပြီးတွင် ကျေးရွာ စိ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်၊ အခြားရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲအားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____ နေအိမ်မှီလျက် _____

ရက်စွဲ။ ☒ ပ နှစ် ☐ ဒ နှစ် ☐ တ နှစ် ☐ စ နှစ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧ.က.	မြို့နယ် က.က.ပ.	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဝါ-ခွေကိုင်	ကျေးရွာ ရွှေခုံ
-------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------

(က) အခက်အခဲများ(အဓိက အခက်အခဲများအနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

[illegible]

(၁) မြေပုံနှင့်ချက်ဖောက် ၅ နှစ်ကြာကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

အမျိုးသားများဘက်မှတင်ပြသောရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှတင်ပြသောရည်မှန်းချက်	
၁	မိမိ၏မိခင်၏အသက်အရွယ်ကို	၁	မိမိ၏မိခင်၏အသက်အရွယ်ကို
၂	မိမိ၏မိခင်၏အသက်အရွယ်ကို	၂	မိမိ၏မိခင်၏အသက်အရွယ်ကို
၃	မိမိ၏မိခင်၏အသက်အရွယ်ကို	၃	မိမိ၏မိခင်၏အသက်အရွယ်ကို
၄	မိမိ၏မိခင်၏အသက်အရွယ်ကို	၄	မိမိ၏မိခင်၏အသက်အရွယ်ကို
၅	မိမိ၏မိခင်၏အသက်အရွယ်ကို	၅	မိမိ၏မိခင်၏အသက်အရွယ်ကို

(ဂ) ဓမ္မာရုံများရှိ ရုပ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာမဟုတ်)။

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ထုတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြံပါ။

	ကျေးရွာ ဦးစားဝေးဖွံ့ ပြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် အမှန်ဖြစ်ပါ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁	ရွာအတွင်း အုတ်ကျိုက် ၁၆ ခြံ	ကျား ၁	✓		
၂	ကျွန်းပေါ်တွင် အုတ်ကျိုက်	ကျား ၁			
၃	ကျွန်းပေါ် အုတ်ကျိုက် ၁	ကျား ၁			
၄	ကျွန်းပေါ် အုတ်ကျိုက်	ကျား ၁			
၅	ကျွန်းပေါ် အုတ်ကျိုက်	ကျား ၁			
၆					

ကျေးဇူးတင်ပိုင်း အထောက်အကူပြု ကော်ဖီ ၃၅၅၄ အတည်ပြုချက်

လတ်မှတ်

၇၀၆

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစဉ်အလေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်စိလျော့က

နေ့စွဲ ၇၆.၇.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) မ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကုန်းဘူတာ မြို့နယ် ဇာနည် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခြားလမ်း များ လွန်ကဲသောရေ	၁ လျှော့ရွာလမ်း များ အသံမကြားပါ
၂ များလွန်ကျောင်း မရှိပါ	၂ လျှော့ရွာလမ်း မရှိပါ
၃ လျှော့ရွာလမ်း မရှိပါ	၃ အသံမကြား ကျောင်း မရှိပါ
၄ ကျေးရွာလမ်း မရှိပါ	၄ များလွန်ကျောင်း မရှိပါ
၅ များလွန်ကျောင်း မရှိပါ	၅ အသံမကြား ကျောင်း မရှိပါ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှော့ရွာလမ်း မရှိပါ	၁ လျှော့ရွာလမ်း မရှိပါ
၂ အသံမကြား ကျောင်း မရှိပါ	၂ လျှော့ရွာလမ်း မရှိပါ
၃ ခြားလမ်း များ လွန်ကဲသောရေ	၃ လျှော့ရွာလမ်း မရှိပါ
၄ ကျေးရွာလမ်း မရှိပါ	၄ အသံမကြား ကျောင်း မရှိပါ
၅ များလွန်ကျောင်း မရှိပါ	၅ လျှော့ရွာလမ်း မရှိပါ


ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစွန့်စားမှုနှုန်း
၁ ခြားလမ်း (လွန်ကဲသောရေ)	မ	၁	၁၀၀၀၀	၁၀၀%

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	သဘာဝကျေးကန် (၁၂) မြို့	က + ဝ	၂		
၃	မိုးဖွင့် ရေပျော်	က	၃		
၄	ရေသမီး တံတား	က + ဝ	၄		
၅	ကျေးရွာတော်အုပ်စုအောက်ကျေးရွာများ	က	၅		
၆	စစ်ဆေးရေး ဝန်ကြီးရုံး	က + ဝ	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသီတာဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်ဝင်တည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခေါ်ဝေါ်ဖူးကွင်း
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ၂ စက်ဝန်း(၂) ၃ စက်ဝန်း(၃) ၄ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့	၁	ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့
၂	အိမ်ထောင်ရေး	၂	အိမ်ထောင်ရေး
၃	လူမှုရေး	၃	လူမှုရေး
၄	အိမ်ထောင်ရေး	၄	အိမ်ထောင်ရေး
၅	အိမ်ထောင်ရေး	၅	အိမ်ထောင်ရေး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆွဲ	၁	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆွဲ
၂	အိမ်ထောင်ရေး	၂	အိမ်ထောင်ရေး
၃	လူမှုရေး	၃	လူမှုရေး
၄	အိမ်ထောင်ရေး	၄	အိမ်ထောင်ရေး
၅	အိမ်ထောင်ရေး	၅	အိမ်ထောင်ရေး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆွဲ	က.ပ.		
၂	အိမ်ထောင်ရေး	က.ပ.		
၃	လူမှုရေး	က.ပ.		
၄	အိမ်ထောင်ရေး	က.ပ.		
၅	အိမ်ထောင်ရေး	က.ပ.		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ
-------	---------------------------------	---	-----------------

	တိုးတက်မှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)
၁	ဒီဘို၊ သာမန်အခြေအနေအထား	ကလ
၂	ဧည့်သည်များအား	ကလ
၃	အရပ်ရပ်အခြေအနေ	ကလ
၄	အားလုံးလုံး အခြေအနေအထား	ကလ
၅		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောဇော် လက်မှတ် ဇော်ဇော် ရက်စွဲ ၁၇.၁၁.၁၆

9

5

[illegible]

18.5.16.

0000 0000 0000

3803303

အပိုင်း - ၃၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ကို အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံရာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးမိန့်ခွက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများမပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစုစုစု/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်စု ကို ကျော်

နေ့စွဲ ၁၀.၁၂.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇.၈ မြို့နယ် ၁၁.၁၁.၁၁ ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းလှိုင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ချောင်းလှိုင်	ရွာလူဦးရေနှင့် ရာခိုင်နှုန်း	၁၀၀၀ x ၁' x ၆"	၁၀၀၀ ဦး	ဦးစီးဌာန ဦးစီးဌာန	၆၇၇၀၀၀	-	-	၆၇၇၀၀၀
ကျေးရွာ	အုပ်စုစုစု အုပ်စုစုစု (အုပ်စုစုစု)	၁၀၀၀ x ၁' x ၆"	၁၀၀၀ ဦး	ဦးစီးဌာန ဦးစီးဌာန	၇၆၇၀၀၀	-	-	၇၆၇၀၀၀
ကျေးရွာ	အုပ်စုစုစု အုပ်စုစုစု (အုပ်စုစုစု)	၁၀၀၀ x ၁' x ၆"	၁၀၀၀ ဦး	ဦးစီးဌာန ဦးစီးဌာန	၆၇၇၀၀၀	-	-	၆၇၇၀၀၀

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ----- လျာဇီ ညိုကို ----- ကျေးရွာ ----- လျာဇီ ညိုကို -----
ရက်စွဲ ----- ၁၆.၁၂.၂၀၁၅ ----- နေရာ ----- ဘုန်းကြီးကျောင်း -----
အချိန် ----- ၉:၃၀ ----- မှ ----- ၂:၄၅ ----- ထိ -----

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း မိတ်သက်မှု ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆွဲရန် -----
(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊
အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ မိမိကိန်း အကြောင်း မိတ်သက်မှု ဖြစ်။
- ၂။ ကော်မတီ များ၏ တာဝန်များ အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
- ၃။ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံစံအကြောင်း ဖြစ်။
- ၄။ (PRA) ခေါ် လူမှုဆန္ဒစုံစမ်းခြွင်းမှု များ ပြုလုပ်ခြင်း။
- ၅။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း။
- ၆။ -----
- ၇။ -----
- ၈။ -----
- ၉။ -----
- ၁၀။ -----

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ ပေးအပ်သော ပြန်လည်သုံးသပ်မှု အစီအစဉ် အောက်အကျဉ်းချုပ်
မတက်မီတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး/ပရိသတ် အမည်		ဒေါ်ခင်စိန်စု	
ကျေးရွာအုပ်စု		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐	
ပြည်နယ်/တိုင်း	၇.က.	မြို့နယ်	က.က.ပ ကျေးရွာအုပ်စုဒဂုံမြို့နယ်၊ ၃-အကျိုးကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအသီးသီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစီအစဉ်အတိုင်း အသီးသီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရက်အခွန် ၅ ခုစီဖြင့်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	

၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း ခွက်လက်ရောက်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း ခွက်လက်ရောက်
၂	ဆေးကုသမှု မရရှိရန်	၂	ဆေးကုသမှု မရရှိရန်
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ် မရရှိရန်	၃	လျှပ်စစ်ဓာတ် မရရှိရန်
၄		၄	
၅		၅	

မှတ်ပုံစံခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှတ်ပုံစံများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှတ်ပုံစံများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှတ်ပုံစံများ	
၁	ရွာသူများ ဆေးကုသမှု မရရှိရန်	၁	ကျေးရွာတွင် လမ်းများ မကောင်းမွန်
၂	ဆေးကုသမှု မရရှိရန်	၂	ဆေးကုသမှု မရရှိရန်
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ် မရရှိရန်	၃	လျှပ်စစ်ဓာတ် မရရှိရန်
၄		၄	

၅		၅	
---	--	---	--

က။ လူထုပံ့ပိုးမှု နှစ်စာအတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အုတ်အောင် စစ် ဝဲ ဖြေခန်း	က+မ	၁၄,၀၀,၀၀၀/-	
၂	ငရုစင်္ကြံလမ်းဖောက်	က+မ	၁၄,၀၀,၀၀၀/-	
၃	လှေစင်္ကြံ	က+မ	၁၂,၀၀,၀၀၀/-	
၄				
၅				

သ။ လူထုပံ့ပိုးမှု နှစ်စာအတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဦးပျဉ်းစေးသစ်တန်း	က+မ	
၂	ခွေစင်္ကြံ	မ	
၃	ငရုစင်္ကြံ၊ ခိုင်ခံ့စာအ	က	
၄	သစ်တန်းနှင့် ကလေးစင်္ကြံများ		
၅	လှေစင်္ကြံနှင့် ခိုင်ခံ့စာအ		

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး စောအောင် လက်မှတ်  ခန့်မှန်း

နောက်ဆက်တွဲ (၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မှရင်းသည်အား VPS ဇယားတွင်ထည့်သွင်းပါ။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရန် မည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်ပလိုအပ်ပါ။

မြို့နယ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာလယ်လယ် အလုပ်ကိုင်	☐ မ ☐ ကျား			
	၂	ကန် ပတ်လယ် အလုပ်ကိုင်	☐ မ ☐ ကျား			
	၃	ချောင်းလှေ စက်ကား	☐ မ ☐ ကျား			
	၄	ရွာလယ်လယ် (လှေစက်ကား)	☐ မ ☐ ကျား			
	၅	ချောင်း စက်ကား	☐ မ ☐ ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ ဗိုလ်ထုရေး	၁	ငွေစာရင်းချုပ် ချုပ်ရေး	☐ မ ☐ ကျား			
	၂	ချုပ်ချုပ်ရေး ဗိုလ်ထုရေး	☐ မ ☐ ကျား			
	၃	ကွန်ပျူတာ သင်တန်း	☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် သဘာဝ		သောကရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်း	☐ မ ☐ ကျား			
	2		☐ မ ☐ ကျား			
	3		☐ မ ☐ ကျား			
	4		☐ မ ☐ ကျား			
	5		☐ မ ☐ ကျား			
ပညာရေး	၁	အခြေခံပညာ	☐ မ ☐ ကျား			
	၂	အလယ်တန်း	☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			

အမျိုးအမည်	၆		☐ ဝ ☐ ကုဗ ☐ ဝ ☐ ကုဗ		
	၁	လူတို့	☐ ဝ ☐ ကုဗ		
	၂		☐ ဝ ☐ ကုဗ		
	၃		☐ ဝ ☐ ကုဗ		
	၄		☐ ဝ ☐ ကုဗ		
	၅		☐ ဝ ☐ ကုဗ		