

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
 ဆတ်ကလေးကျေးရွာ၊ ဆတ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ



ထန်းတပင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြို့နယ်ခွဲ၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး



၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဆက်တမ်းကျေးရွာသည် မြို့နယ်အနီးတွင်ရှိသော ကျေးရွာ
 ဇာစ်မြစ်ဖြစ်သည့် အတွက် အထိုက်အမျှော် ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိသည်။
 ကျေးရွာတွင်း တွင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်း
 မာရေး၊ ဓာတ်အားစိုက်ပျိုးရေးနှင့် အခြားသော ကျေးရွာများဆက်
 အဆက်သင့်ကောင်းမွန်သည့်ဖြစ် အားလုံးသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်
 သည်။

မြို့နယ်ဆက်သွယ်သော လမ်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးမှာ သွားလာရအ
 ဆင်ခြေသောလည်း မြို့တွင်းအင်္ဂါ လမ်းပျက်စီးမှု များကြောင်း ခက်ခဲမှု
 ရှိသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်သောလည်း အခြား
 ဘာမျိုးမျိုးမျိုး၊ အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်									
ကျေးရွာအမည်	ဆက်တမ်း								
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဆက်တမ်း								
မြို့နယ်	တန့်တပ်								
ဟိုင်း/ပြည်နယ်	ရ.က								
GPS									
အက္ခရာအရပ်									
အက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ခိုင်းစွန်းဝင်း		ပုန်းနီပိတ်			၀၇ - ၂၅၀၃၅၀၃၆			
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်									
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၁၉၃		အမျိုးသားဦးစား			၃၄			
မိသားစုပေါင်း									
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား	၅၂၉	မ	၅၀၉	ပေါင်း	၁၀၃၈			
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု			ကျား		မ		ပေါင်း		
			ကျား		မ		ပေါင်း		
လူမျိုးစု	ဗမာ	%	၁၇၃	%			%		
		%		%	အခြား				
ဘာသာ	ဗုဒ္ဓ	%	၁၇၃	%			%		
		%		%	ကျေး				

၄။ အလက်မွေးပေးကျောင်းလုပ်ငန်း

အဓိကလုပ်ငန်း	မွေးမြူရေး	အသေးစားပိတ်ပေးရေး	အခြား
မှိုက်ဖျိုးလိပ်နံ	၂၈၈၀၈၈၁၈	၆၆၄၆၆၆၆	
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား ၄၀၀၀	မ ၅၀၀၀/-	

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်	၁၆ ဒုတိယ				
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား		မ		ပေါင်း
ဆရာဦးရေ	ကျား		မ		ပေါင်း
ကျောင်းအသုံးဆောင်ပရိဘောဂ					

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်					
အနီးဆုံးဆေးရုံ					
အခြားအသုံးအဆောင်					
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး					
သွားလာမှုအခြေအနေ	၁				
	၂				
	၃				

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း	✓		
ရေလမ်း			
ခြေလျှင်	✓		
အခြား			
အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်မူအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု			
ရေတွင်း၊ ရေကန်	✓	ရွာတွင်း	
ချောင်းရေ			
အခြားရေရင်းမြစ်			

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

မှိုက်ဖျိုးရေး	လယ်	ကိုင်း	ဝေဟင်ယာ	စားကျက်မြေ	နပ်ရည်မှိုက်ခင်း	အခြား
✓						

၉။ ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး

ကား	ဆိုင်ကယ်	ဆော်တော်ဘုတ်	ထော်လရို	လယ်ထွန်ကော်	အခြား
✓	✓		✓	✓	


၁၀။ လူမှုစီးပွား

မုန့်ရုံ	လက်ကား			အခြား	
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား
✓	✓	✓	✓		

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ /သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	24.11.2015	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	10	12	22	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှု အဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	24.11.2015	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	8	9	17	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လက်ရှိ သောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ များ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	24.11.2015	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	15	16	31	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စား အခြေနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ရာသီ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်း များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	24.11.2015	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီထောက်အဖွဲ့	18	11	29	ကျေးရွာလူထုအား၎င်းတို့၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စု များ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရန်နှင့်ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံ နိင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	24.11.2015	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသီးများ	12	12	24	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား ကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု မရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	24.11.2015	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	10	7	17	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့ အင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ် ဆက်ပြပုံ (Causal diagram)	24.11.2015	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	16	12	28	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေ သောပြဿနာများနှင့်၊ ၎င်း၏ အကြောင်းရင်းမြစ်၊ အကျိုး ဆက်များ
၈	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြဇယား (Metric ranking)	24.11.2015	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက် အဖွဲ့	45	61	106	စီမံကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအ တိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေး ချယ်ရန် (စာ၄၅ဖော်ပြပါ(၆)ချက်)
၉	ကျေးရွာအိမ်မက် ပြမြေပုံ (Village dream map)	24.11.2015	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	45	61	106	အနာဂတ်တွင်မြင်တွေ့/ဖြစ်စေ ချင်သောမိမိတို့၏တိုးတက်နေ သောတို့ကျေးရွာပုံစံ



ქვემო ქართლი - დასავლეთი

ဆက်ကလေးကျေးရွာ ဖျာပျံ နဂါးခြေ ဖြေပုံ

ဆက်ကလေးကျေးရွာသည် ကားလမ်းကား တွင် တည်ရှိသောရွာဖြစ်ပြီး
လောကုပ္ပာယ် ကားဖြင့် နာရန် ရာတည်းတွင် ခုတ်ပေါင် နေထိုင်သကဲ့သို့ ကချိုကျေး
ရွာသားကချို မြာလည်း ဖြစ်ပြီး ယင်းထိုင်သော လယ်မြေများ နာရန် ဗြာဟ္မာ
အခြေချ နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော ဖျာပျံ၊ နမ္မာ၊ ခုမ္မာ၊ ဗမာ
ဖျာပျံ၊ များဖြစ်ပြီး ခုခပ်ပေါင် (၁၆၉) နိမ့်ထားခဲ့သည်။ နဂါးခြေထိုင်သော
ဖျာပျံ၊ ဗြာဟ္မာ ကရင်ဖျာပျံ၊ များဖြစ်ပြီး (၂၄) နိမ့်ထားခဲ့သော နေထိုင်သည်။
ဆက်ကလေးကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော ဖျာပျံ၊ ရေ ခုခပ်ပေါင်မှာ (၁၀၃၈) ဦး
ဖြစ်ပြီး နမ္မာ၊ သား ဦးရေ ခုခပ်ပေါင် (၅၂၉) ဦး၊ နမ္မာ၊ သမီး ဦးရေ မှာ
(၅၀၉) ဦးဖြစ်သည်။ နိမ့်ထားခဲ့ ခုခပ်ပေါင် (၁၉၃) နိမ့်သည် နဂါး
(၃၄) နိမ့် မှာ နမ္မာ၊ သမီး ဦးရေကလေး နိမ့်ထားခဲ့ ဖြစ်သည်။ ဖျာပျံ၊ နဂါး
ခြေ ဖြေပုံရင်းတွင် ကားဖြင့် လေ့လာတွေ့ရှိရသည်မှာ ဆက်ကလေးကျေးရွာပတ်
လည်တွင် လယ် မြေများ ခွာရှိပြီး သောရေကန် နဂါး (၅) ယ့် ရှိပြီး နဂါး
မှာ (၁) ယ့် ရှိသည်။ နဂါးပတ်တန်းဆီ သင်ကျောင်း၊ စားလေးခန်း၊ ကုန်း
စေတီ၊ ကန်ကြီးကျောင်း၊ ဘုံရှိသည်။ သပိတ်ယူပြီး စောင်းရင်း နဂါးက နဂါး
(၂) နဂါးက နဂါးလမ်းဖြစ်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး နဂါးလမ်းသည် ယခုတက်ပို့ဖို့
ဘုံရှိပြီး ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်ကလေးကျေးရွာမှာ မကလေးရွာ၊ ရွာချောင်း၊ ဆက်
ရွာများပါ ဖြစ်ပြီး တက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ပုံပြင်လူအိုချစ် ဦးစောင်ရေး ၂၀၀၆
ပုံစံရေးဆွဲသူ (ကျား) = ဆို
(မ) = ၁၂ ဦး

[illegible]

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ အပေါ်သုံးသပ်ချက် (ဆတ်ကလေးကျေးရွာ)

ဆတ်ကလေးကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အဖွဲ့များစွာ ရှိပါသည်။ ထိုအဖွဲ့များတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှု အသင်း ၊ လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့များက အဓိကဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ -

(၁) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

(၂) နာရေးကူညီမှုအသင်း

(၃) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့

(၄) GAA

(၅) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့

(၆) သမဂ္ဂဗဟိုအဖွဲ့

(၇) မြစိမ်းရောင်အဖွဲ့

(၈) သာသနာရေးအဖွဲ့

(၉) ဘဝနေခြည်

(၁၀) စတုပနာ စသည့် အဖွဲ့များရှိပါသည်။

ထိုသို့သော အဖွဲ့အစည်းများတွင်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများမှာပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြသော်လည်း ဦးဆောင်နိုင်မှုများ အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့များ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများ အားကောင်းသောကြောင့် ဆတ်ကလေးကျေးရွာသည် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပြည်စုသော မိသားစု	အထင်အတင်ပြုစု သောမိသားစု	မပြည်စုသော မိသားစု	အဖွဲ့အစည်း မိသားစု
အိမ်-တိုက်ခံ/သွပ်ထိုး ထောင်	အိမ်-သစ်၊ ပျဉ်ထောင် သွပ်ထိုး	အိမ်-ဝါး၊ အိမ်/တံခါး	အိမ်-ဝါး၊ အိမ်/ထောင် ကျေး၊ သက်တမ်း/ကျေး ကျေး
စား-ပြင်ဆင်မှု၊ အစားအသုံး စားချင်တာအားဖြင့်	စား-စားသောက်နိုင် (စားစားစားပြန် ခြားစားနိုင်)	စား-ပြင်ဆင်မှု၊ အစားအသုံး စားသောက်	စား-ချိုတဲ့ (ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မရှိ၊ အစားအသုံး)
ကျန်း-အထူးလေးစားမှု၊ အထူးလေးစားမှု	ကျန်း-သားစားစားစား သွပ်ထိုး၊ ကျွဲ၊ သွပ်ထိုး	ကျန်း-သားစားစားစား၊ သားစားစားစား၊ သားစားစားစား	ကျန်း-အထူးလေးစားမှု၊ အထူးလေးစားမှု၊ အထူးလေးစားမှု
အဖွဲ့အစည်း-တစ်ခုခုအတွက် အဖွဲ့အစည်း (အထူးသော အဖွဲ့အစည်း) အဖွဲ့အစည်း (အထူးသော အဖွဲ့အစည်း)	အဖွဲ့အစည်း-အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (အထူးသော အဖွဲ့အစည်း)	အဖွဲ့အစည်း-အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (အထူးသော အဖွဲ့အစည်း)	အဖွဲ့အစည်း-အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း (အထူးသော အဖွဲ့အစည်း)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား ()ဦး

၁ ()

ဆက်ကလေး ကျေးရွာ နေထိုင်ခန်းမ အချိန်ဆက်သွယ်

ဆက်ကလေးကျေးရွာ ၏ နေထိုင်ခန်းမ အချိန်ဆက်သွယ်ကို အောက်ပါအတိုင်း
ဖြင့် ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ခန်းမ အချိန်ဆက်သွယ်များကို စောင့်ကြည့်ရမည်
NBO နေထိုင်ခန်းမများကိုလည်း စောင့်ကြည့်ရမည်။ ကလေး နှင့် အိမ်ထောင်
ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကျေးရွာရှိ ရပ်ကွက်များရှိ နေထိုင်ခန်းမများ
အားလုံးကို စောင့်ကြည့်ရမည်။ နေထိုင်ခန်းမများနှင့် ကော်မတီများသည် ယခုထက်မီ နှစ်လက်တွဲ အချိန်ဆက်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနသို့ တက်လာမည်ဖြစ်
သည်။

ပံ့ပိုးကူညီမှုများ - မိုးကောင်းလျှောက် (ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) = ၁၀ ဦး

မ = ၁၁ ဦး

١٥

306692-577

၁၂၆၂ (၁၈၈၉ ခုနှစ်)

① 1000


② G. A. Bärnf. 006
 1000: 1. 10. 16. 17. 18. 19. 20.

⑤

2000 - 2001

အမှတ်ပေးပေးရန်

အမှတ်ပေးပေးရန်




உயர்நீதிமன்றம், சென்னை, 19.05.2019

သက်တလေး ဈေးကွက်တွင် ဈေး/မဏ္ဍပ်၊ ဌာ. ပရ. ကျ. နိမိတ်လုပ်ငန်းတွင်
 နမူနာ နမူနာ. နှင့်. နမူနာသမီး နမူနာ. ကို နှစ်ဖွဲ့ ခွဲ ကြည့်ရှုနေသည်။
 ကွေးကွေး နမူနာ. (နမူနာသမီး / နမူနာသား) များကို ရွာပုံတွင် ပါသည်။
 နမူနာ. နမူနာ များကို ဖြည့်စွက်ရန် နမူနာသမီး နမူနာ. မှ နိမိတ်စာရင်း
 ဌာ. လုပ်ငန်း နမူနာ စာရင်းတွင် ဌာ. တွင်သာ. နမူနာသား များ စာရင်းများဖြင့်
 နမူနာ. ကျန်တမ်း များတွင် နမူနာသားများ စာရင်းများ ရှိသေးသည်
 ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ထို့နောက် နမူနာသမီး ကျန်တမ်း များ ကို ကောက်ယူစာရင်း
 ကွေးကွေးသည်။ နမူနာသားထု နှင့် နမူနာသမီး ထုတို့သည် ခံသောကုန်
 သည်. ကျန်တမ်းကို ပရ. ကျ. နိမိတ်လုပ်ငန်းတွင်. နမူနာသမီး နမူနာသား ကွာ
 ဌာ. ကို သိရှိရပြီး ကွာ ဌာ. များကို ကျင့်. ကောင်းကောင်း ပြုလုပ်လုပ်
 စောင့် ခိုင်မည် ဖြစ်သည်။


$\frac{1}{2} \times 10 = 5$ (అ)
 $\frac{1}{2} \times 10 = 5$ (అ)

ಇದೇನಿಂತಹುದು? = 16 ರೋಟಿಗಳು



ပြစ်မှားစွာ: အကြား: ပြီး

பிள்ளை தந்தை: பிள்ளை: பிள்ளை



ကထိန် နှစ်ခု - ကထိန်ကျေးဇူး - နကျိး နေ့စဉ် ဆက်သွယ် မှု ပုံရေးဆွဲခြင်း
ဖြင့် ကျေးဇူး၏ နေ့စဉ်များ ကူးသန်းသက်ခြင်း။

နကျိးစောင်း ဆက်သွယ်မှု ပုံရေးဆွဲရာတွင် ကျေးဇူး၏ နမူနာတန်းကို
အပ် ချက် ဖြစ်သော ဂွာတွင်း ကွန်ကရစ်ကံ တား ခြေဆင်းလမ်း ကို မှုတည်၍ ဆွဲဆွဲ
သည်။ ပျော့ပျော့မြေခွက်ကို ပထမ နှစ်တွင် မြေပျော်ထားသော ဂွာတွင်းကျောင်းလျှောက်
ကရစ်ကံတား ခြေဆင်းများသည်။ ကျည်းစောင်းနေသဖြင့် ကုန်စည် မိုစောင်းရေ၊
နှိုင်းသွားရေ၊ လာရေ နာထွက်ခဲ့သည်။ ဂွာတွင်းကျောင်းလျှောက်ကရစ်ကံတား ဖြစ်
သည်။ နာထွက်ကံတား ခြေဆင်းလမ်း များ မှာ နမူနာတန်းကောင် မွန်၍ လိုသည်။
လာခဲ့ရာ ပျော့ပျော့မြေ ခွက်ကို ခုတ်ယူ ခတ်ဝှံး ခွင်ထောက်ပံ့၍ ပုံရေ နှိုင်းခြေ
ဆင်းလမ်း များကို မြေပြင်ပြီးပါက။ နေရေပေါ်ကျက် မာရေ နာထွက် သွားလာရေ ကျွဲ
နာခံနေရော့ မည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသူ / သား များလည်း နာထွက်ကင်းစွာ သွား
လာ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပစ္စည်း များ နာထွက်ရောက်ရှိ ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူး
၏ဝင်ငွေ ကျိုးပွား ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ တက်လာ နကျိး စာရင်းကောင်းများ
ရှိ ခြင်းသည် ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။

မြေသူ = ဦးကောင်းကျောင်း ပျော့ပျော့ရိုးရိုးမျိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား - ၁၆ ဦး

မ - ၁၂ ဦး

క్ర - ౧)

సహజము -

హి:య -

! కలవ్రజేత్రం, నంబు: నువ్వరిత -

! కిరణగిన్ -

! కల: కిరి -

సహజమునకు ౬ - సహజ

! కిరణ -

హి:య (కిరణ) : హి:య -

: హి:య కిరణము -

: హి:య కిరణము కిరణము -
హి:య: నంబు కిరణము

(కిరణము) హి:య: నంబు

[illegible]




ဆတ်ကလေးကျေးရွာလူထုအားလက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှစီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်းပြောပြနေပုံ




ဆတ်ကလေးကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဆွေးနွေးနေပုံ

၇၃၈၅ - ဟာ - ဦးချင်းဖြင့်
- မ - မေါ်သုဇာတ္တန်

ဝယ်ယူရ - ဦးခင်စိန် 
ဦးအေးဝင်း
ဒေါ်စံနှင်းလဲလဲလွင်

ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြင့် - ဦးသန်းစိန်
- ဒေါ်ခင်မျိုးသက်
- ဦးစိန်စိုး 

ဆောင်ရွက်ရန်ဖြင့် - ဦးဖြင့်ဦး 
အိမ်အိမ်ရေး - ဦးခင်ကျော်
- မေါ်သုဇာတ်


ဆောင်ရွက်ရန် - ဦးပန်းစိန်

အကြံပြုရန် - ဦးလှဖြင့်
ဖြင့် - ဒေါ်စိန်စိုး

ဆောင်ရွက်ရန် - ဦးအောင်မျိုးစွယ်
- မေါ်ပပလွင်



ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပနေပုံ





လူမှုဆန်းစစ်မှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေပုံ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၂၀၂၁.၁၂.၂၀၂၁

ဆက်လက်

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအုန်းမြင့် ဒေါ်အုန်းမိုး	၀၅-၄၂၀၂၀၄၆၇၃ ၀၅-၂၅၁၀၅၅၈၅၁
ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်မောင်မောင်	၀၅-၃၂၁၅၅၆၅၅
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်ဝင်း	၀၅-၂၅၂၆၄၂၂၃၄
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဒွန်းလဲ့လဲ့လွင်	၀၅-၄၂၀၂၀၄၆၇၅
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသန်းစိန်	၀၅-၂၅၁၀၃၃၀၅၈
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ချိုသက်	၀၅-၂၅၀၂၆၃၅၇၈
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်စိုး	
လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်ဦး	၀၅-၂၅၀၂၆၃၅၈၀
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောသန်းတင်	၀၅-၂၅၄၈၅၄၃၄၄
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လဲ့လဲ့လွင်	၀၅-၄၂၀၀၅၇၄၈၀
ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်	ဦးပန်းစိန်	၀၅-၄၂၁၀၃၁၇၄၅
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးလွင်မြင့်	၀၅-၂၅၁၀၂၅၇၀၀
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိန်ဌေး	၀၅-၃၂၁၅၅၆၅၅
ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	မပပလျိုင်	၀၅-၂၅၀၂၆၃၅၈၂
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောမိုးစိုး	၀၅-၂၅၆၃၇၆၇၄၀
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

ဆက်ကလေး: ဗုဒ္ဓ ဆက်ကလေး: ကျေးဇူး
ယူတုမဟိုဇေ ခိမံကိဉ်: ဒုတိယ ၅၆ နတ်
ဓိုးဆေးယုဒ်: မှား

၁။ ခြေ ဆင်းလွန်ကရပ်ယမ်း: (တံကား သို့ နဆက်)

၂။ ရွာတွင်းလမ်း:

၃။ ဆေးခန်းတို့: ချဲ့

၄။ ဆာဇာဗျူတိုက်

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ဆတ်ကလေးကျေးရွာ)

ကုန်ကြေး

ကောင်ကျောင်း ဖွင့်ဖို့ ဖြစ် ၁ (၈) ရွာအလယ်

နိမ္မိတ်လမ်း ဖွင့်ဖို့ ဖြစ် ချောင်းကုန်းဘေး ၂

ရွာတွင်းလမ်း ဖွင့်ဖို့ ကျန်ဆုံးဖြစ် ၃

ချောင်းကုန်းတံတား ပြန် ၅

စာကြည့်ခန်း အဆောက်အအုံ ၇

၁။ ဤဦးစီးဌာနများ အဆောက်အအုံများ ၆

၂။ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန အဆောက်အအုံများ ၆

၃။ စက်မှု၊ လက်မှု အဆောက်အအုံများ ၆



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း
(ကျေးရွာ...ဆက်...လ...ကျ...)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးဇုန်းမြင့်	၀၉-၄၃၀၃၀၄၆၇၃
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်သူဇာအေး	၀၉-၃၅၁၀၅၇၈၇၁
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသိန်းသန်းသိန်း	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းဇွေ	၀၉-၃၆၃၄၃၃၈၅၈
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဒုစုလဲ့လဲ့လွင်	၀၉-၄၃၀၃၀၄၆၇၃
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသန်းစိန်	၀၉-၃၅၁၀၅၃၈၅၈
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ချိုသော်	၀၉-၇၈၃၈၆၃၄၀၃
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်စိုး	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးနီဝင်း	၀၉-၃၅၄၀၄၇၀၁၈
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောသန်းတင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လဲ့လဲ့လွင်	၀၉-၇၇၆၄၇၇၃၀၈
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးဝင်းလွင်	၀၉-၃၅၄၆၃၀၆၁၆
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအေးအေးအေးအေး	၀၉-၇၇၇၆၈၄၃၆၇
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	၀၉-၃၅၀၅၃၄၃၇၄
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးစောဦး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ပပလွင်	
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေး
အားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အ
ခြေခံအချက်အလက်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး
ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်
ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဒေါ်နီ.ဝင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၁၅၀၃၅၇၂၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးဝင်းဝင်းယုဂံ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်လူ့ မြို့နယ် တံခွေ ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ကျေးရွာ အောက်ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၆၉</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၆၉</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>ကရင်</u>	<u>၂</u>	ဘာသာ(၂) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂</u>
လူမျိုးစုရော <u>ဗမာ/ကရင်</u>	<u>၂၂</u>	ဘာသာရော <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၂</u>

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၅၂၉</u>	<u>၅၀၉</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၅၉</u>	<u>၁၆၀</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗုဒ္ဓ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	✓	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	✓	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	✓	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်	—		မှတ်ချက်	—		မှတ်ချက်	—	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ✓ ကွန်ကရစ်လမ်း: ✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ရေအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်မေးပြပါ။ ၁။ အကြီးဆုံး - ရေကြီးခြင်း
၂။ ၂၀၀၈ - နှစ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) GAAG မန္တလေး : (၄)
(၂) ဘဝလမ်းမန္တလေး :
မူ၊ ဖိတ်ခေါ်/လူ မန္တလေး

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်လွင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ပေါင်းသောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာသင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး ဒုဌာနီဝဇာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၂၆၀၃၅၀၃၁၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခေါ်ဝေါ်ခေါ်တွင်
ပြင်ဆင်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဟင်္သာတ	ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ကလေး
ကျေးရွာ အမည်		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၆၉	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၆၉
လူမျိုးစု (၂) ---ဧရာဝတီ---	၂	ဘာသာ (၂) ---ဗုဒ္ဓ---	၂
လူမျိုးစု (၃) ---ဗမာ/ကျဉ်း---	၂၂	ဘာသာ (၃) ---ဗုဒ္ဓ---	၂၂
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
ပမာဏပွားများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---		
လူမျိုးစု (၂) ---ဧရာဝတီ---		
လူမျိုးစု (၃) ---ဗမာ/ကျဉ်း---		
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၅၉	၃၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
ပူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
ပူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐



လူထုဖော်ပြချက်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☒	☒	လက်သမား	☒	☐
ကံတန်းပြဆရာ/မ	☒	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းချီ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☒	☐
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ☒ ကွန်ကရစ်လမ်း: ☒
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ☒ လူသွားလမ်း: ☐
 အခြား: _____

၂) (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ပြချက်စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

စိုင်းပါ
☒ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

☒ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ☐ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၁၉၇၄ ----- ၁၉၈၄ -----



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) GAA

(၂) ဘဏ္ဍာရေး

(၃) အိ/စွဲ ကုန်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး နန္ဒီဝဇ္ဇာ

လက်မှတ် နေ.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိန္ဒာဝယ်

လက်မှတ် Kyau နေ.စွဲ



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်တိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်ကျော်မိုး စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန် မြို့နယ် မင်္ဂလာဒုံ ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာဒုံ ဆက်ကပ်။

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြန့်ချိရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချမှတ် အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၂၀၂၄.၁၂.၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	

[illegible]



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄	ဆက်သွယ်ရေး -	စာအုပ်အုပ်စု -	၆	၇	၈
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်မိုးမိုး လက်မှတ် ဦးကျော်မိုးမိုး နေ့စွဲ ၂၉.၀၉.၂၀၁၅





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လုပ်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဖြိုးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်ပီတည်လည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်သိန်းကျော်

နေ့စွဲ ၂၁-၁၂-၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်၊ မြို့နယ် ထ.တ.၁၊ ကျေးရွာအုပ်စု အ.တ.က.၈၈၊ ကျေးရွာ အ.တ.က.၈၈ :

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁- အသက်ကျော်၊ ရေဖြူ၊ ပိုနေသူများ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ	၁- အသက်ကျော်၊ မိမိတွင် အခက်အခဲများ လျှော့စွာ ရှိသော်လည်း ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
၂- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	၂- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ
၃- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	၃- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ
၄- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	၄- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ
၅- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	၅- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁- အသက်ကျော်၊ ရေဖြူ၊ ပိုနေသူများ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ	၁- အသက်ကျော်၊ မိမိတွင် အခက်အခဲများ လျှော့စွာ ရှိသော်လည်း ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ရှိနေခြင်း
၂- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	၂- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ
၃- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	၃- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ
၄- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	၄- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ
၅- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	၅- အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	မန်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အသက်ကျော်၊ ရေဖြူ၊ ပိုနေသူများ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ	က. ၁		
၂	အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	က. ၁		
၃	အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	က. ၁		
၄	အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	က. ၁		
၅	အားခွန်ပေးရန် အခက်အခဲများ	က. ၁		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---	-----------

လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၁.၂၀၁၆

	ကိုးကားပုံ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	စိတ်ဝါတဖြင့်တင် ဆေးဆေးတုန်း	၈၂၆	
၂	အသက်မွေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်	၈၂၆	
၃	အခြား		
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအုန်းမြင့် လက်မှတ် Al နေ့စွဲ 21-12-16

၁၈

၁၈



၄၈၇

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။		ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်		ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး /		လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏	
အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။						CF မှ	
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။							
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် -		ဦးစောစောမောင်					
နေ့စွဲ	၇.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံခြံပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)					
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ် - ၈၀၈၊ တမင်း	ကျေးရွာအုပ်စု -	ဆက်ကလေး				

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
ဆက်ကလေး	ခြေဆင်းကုန်ကုန် လမ်း	135' x 4' x 6" 238' x 7' x 6" 450' x 2' x 6"	"၁၀၃၈	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၀.၁၅၆		
စောစောလှိုင်	ကုန်ကုန်လမ်း	1200' x 2' x 6" 60' x 6' x 6"	၁၆၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၁.၁၅၆		၆ ကျေးရွာတစ်ခုလုံး ၂၄၀၀၀၀
မိမိလေးကုန်း	ရွာသားလမ်း	5250' x 12' x 6"	၁၅၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၀.၁၅၆		
ကျောက်ပျိုးလေး	ကုန်ကုန်လမ်း	3401' x 2' x 6"	၁၆၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၈၀.၁၅၆		

၆၆၆.၁-၁၊ အပိုင်း

[illegible]

புதுச்சேரி

အမည်

ရာထူး ကေးမြစ်အုပ်စု စီ/ထောက်လှမ်းမှု ဥက္ကဋ္ဌ



7.2.10

၅၂၆

လက်မှတ်



လူထုထုတ်ပြန်မိမိကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အခါတွင် အစောဆုံးဆုံးရှုံးမှုများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____ မြို့နယ် _____									
နေ့စွဲ	၂၀.၁.၂၀၁၆		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၂) မှစက်ဝန်း(၄) မှစက်ဝန်း(၄)						
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	တောင်ငူ	ကျေးရွာအုပ်စု					
ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုကိစ္စ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအမည်	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု			စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်	
					ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	အခြားထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
အင်္ဂလိပ်စာလုံး	လွန်ကျန်မရှိ ဘူး။	၁၃၅' x ၄၇' x ၆"	၁၃၅	၁၃၅	၄,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၄,၀၀၀,၀၀၀	
မြောက်ပိုင်းကျေးရွာ	လွန်ကျန်မရှိ ဘူး။	၁၃၅' x ၄၇' x ၆"	၁၃၅	၁၃၅	၂၆၀၀,၀၀၀	-	-	၂,၆၀၀,၀၀၀	
အင်္ဂလိပ်စာလုံး	လွန်ကျန်မရှိ ဘူး။	၅၂၅' x ၁၇' x ၆"	၅၂၅	၅၂၅	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၅,၀၀၀,၀၀၀	
ကျေးရွာအမည်	လွန်ကျန်မရှိ ဘူး။	၅၂၅' x ၁၇' x ၆"	၅၂၅	၅၂၅	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၅,၀၀၀,၀၀၀	



လူထုတစ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်း

အပိုင်း-၃ ၂၉-၅-၁၉

၆၁၆၃ ရွာလွယ်လွယ်/၅ ဝိသုဒ္ဓါသီလစာ နိဝိသ


ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು

ပုံနှိပ်ရက်

9

စိတ္တဝါ

Ec. C. T.



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေ့ဖို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပေါင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မန်တလီမင်းကျော်

နေ့စွဲ ၁.၁.၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ထ.က.၁ ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုန်ကလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့
အစစ်ကလေး	လျှောင့်ဖြတ်ခြင်း အစစ်	43' x 168' x 2'6"	1231	ကျေး မ ကျေး+မ	12,000,000		12,000,000
အိမ်ကလေး	အိမ်အောက် အောက်	30' x 20'	201	ကျေး မ ကျေး+မ	3,300,000	1,000,000	4,300,000
ကျောက်ကလေး	ကျောက်အောက် ကျောက်	170' x 2' x 6"	199	ကျေး မ ကျေး+မ	3,000,000		3,000,000
ကျောက်ကလေး	ကျောက်အောက် ကျောက်	130' x 2' x 6"	199	ကျေး မ ကျေး+မ	2,800,000		2,800,000
				ကျေး မ ကျေး+မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ နေ့စွဲ ၁.၁.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု _____ စက်ကလေး

ကျေးရွာ _____ စက်ကလေး

ရက်စွဲ _____ 24. 11. 2015.

နေရာ _____ စက်ကလေး၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အချိန် _____ 11:20 မှ _____ 5:00 ထိ

အစည်းအဝေး အမည် _____ လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ထမ်း (ဒုတိယအဆင့်) ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခြင်း

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအဆင့်လုံးကျွတ် အစည်းအဝေးသည်ဖြစ်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ ပထမအဆင့် စီမံကိန်း မှ ၅၅၂ ခုသာ အတည် လုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
- ၂။ ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံကိန်း စီမံကိန်း နှင့် အစီအစဉ်များကို ထားရှိ ဆွေးနွေးခြင်း၊
- ၃။ စီမံကိန်း၏ အောင်မြင်မှုများကို ကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ အတည်ပြု
- ၄။ နှင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက် နေသည့် ရွေးချယ်ခြင်း။
- ၅။ PRA ၏ အတည်ပြု နှင့် အတည်ပြု လုပ်ဆောင်ခြင်း
- ၆။ _____
- ၇။ _____
- ၈။ _____
- ၉။ _____
- ၁၀။ _____

④ CO_2 和 O_2

George F. Johnson

*Queso Brie. The smuggy appearance of this

0.00 in. F_g ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

COF = Per annum % amount by month * Ans $\frac{\text{month}}{\text{month}}$

* $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

ပြည်သူ့စာအုပ်နှင့် အမှု: ၁၈၇၂ ခု၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့၊ ရက်စွဲ: ၁၈၇၂ ခု၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့

လူတို့၏ အကျိုးအမြတ်ကို စောင့်ရှောက်ရန် အတွက်

[illegible]

• ဆေး၊ လက်ဝတ်၊ ဖြူဖြူ စားစရာကို စောင့်ရှောက်ထားရမည်။

မေတ္တာ၊ ခြေထောက်၊ ပြုပြင် ဆုံးဖြတ်ပေးပါ။

- ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံဥပဒေတွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသော အခွင့်အရေးများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
- ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံဥပဒေတွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသော အခွင့်အရေးများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။

[illegible]

- ගුවන් ගමන්: (රැකියාවෙන්)

Handwritten: မြို့တော်မှ အရှေ့ဘက် - နှစ်စဉ် ပွဲကျင်းပသည်။

၆) ဒီမိုကရေစီဆောင်ရွက်ခြင်း

- CF - ဒေါက်တာကျော်မှ project cycle အား ကာကွယ် ပံ့ပိုးပေးရန်
- ဖြစ်ရပ်ကွင်းတွင် စွယ်စုံ/သားများမှ ပူးပေါင်းကမ်းလှမ်းရန်
- လုပ်ငန်းခွင် စတင်ကမ်းလှမ်းရာတွင် ကာကွယ်လုပ်ငန်းများ : စွယ်စုံ/သားများမှ
ကမ်းလှမ်း ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုကမ်းလှမ်းမှုများ ပြုစုပေးခြင်း၊ ပြော
- S.P မိတ်ဆက်မှုများနှင့် ပူးပေါင်း တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်ရန်
- S.P ကား လုပ်ငန်းပြုစုရာတွင် ပြင်ဆင်မှုများ ပူးပေါင်းစွာ လုပ်ကိုင်ရန်
- ပူးပေါင်းကမ်းလှမ်းမှုများ ပူးပေါင်းစွာ - စွယ်စုံ/သား ပူးပေါင်းပါဝင်မှု
ကမ်းလှမ်းခြင်း
- စွယ်စုံ/သားများမှ ကမ်းလှမ်းမှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ပြုစုခြင်း
- လုပ်ငန်း၊ ပြင်ဆင်မှု စီစဉ်မှုများ ပြုစုရန် ကမ်းလှမ်းမှုများ ပြုစုခြင်း / စီစဉ်ခြင်း
- ပြုစုမှုများ၏ တစ်ခုခု ပြုစုခြင်း

ပထမဆုံး နှစ်စာစဉ်ကတည်း ဖြန့်ချိ ကျွဲ ကွဲ

- [illegible]

- ၁၀ AM - နေပြည်တော် စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ကြီးဌာန -
- ၁၁ AM - စာအုပ်အမျိုးအမည် အတိုင်း အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ စာအုပ်အမျိုးအမည်ကို ရှိသမျှ စာအုပ်များကို စစ်ဆေးရန် အမည်အတိုင်း စာအုပ်များကို စစ်ဆေးရန် အမည်အတိုင်း စာအုပ်များကို စစ်ဆေးရန်
- ၁၂:၃၀ AM - အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန် အမည်အတိုင်း စာအုပ်များကို စစ်ဆေးရန်
- ၁၂:၄၀ AM - အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန် အမည်အတိုင်း စာအုပ်များကို စစ်ဆေးရန်
- ၁၃:၄၅ AM - CF စာအုပ်များကို စစ်ဆေးရန် အမည်အတိုင်း စာအုပ်များကို စစ်ဆေးရန်
- ၅၀ AM - CF စာအုပ်များကို စစ်ဆေးရန် အမည်အတိုင်း စာအုပ်များကို စစ်ဆေးရန်

၀၅ - Community Driven Development အစီအစဉ် ၀၁၀၁
plan စာ အရ. ဇယားကို "အချိန်ဇယား အစီအစဉ်" နှင့် ယှဉ်
စာဆို.

12:30 AM

၀၆ - ခေါ်ဆိုကျင့် project cycle အား အစဉ်အတိုင်း ပြန်လည်
ဆန်းစစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ် ဖွဲ့စည်းပုံ အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် / အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ်. ပြောဆိုမှုနှင့်. အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်. ၀၇ - အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် "အစီအစဉ် အစီအစဉ်" နှင့် အစီအစဉ်
project cycle အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်.

၀၈ - အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်

12:40 PM

၀၉ - အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်

1:05 PM

၁၀ - အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်

1:15 PM

- အစီအစဉ် အစီအစဉ်

1:30 PM

- အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်
အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ် အစီအစဉ်

[illegible][illegible]

2:30 pm - PRA - wealth banking ເຖິງ 10 ຄູ່. ເງິນ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ
 ສະຫຼຸບ: 10 - 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ. 10 - 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ.
 - Social - map ບາງຄົນ ເຖິງ 10 ຄູ່. ເງິນ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ
 ສະຫຼຸບ: 10 - 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ.
 - Wealth banking ສະຫຼຸບ ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ.
 ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ. ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ.
 - ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ. ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ.
 - Wealth bank ສະຫຼຸບ ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ.
 ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ. ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ.
 ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ. ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ.
 ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ. ສະຫຼຸບ: 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ.

Over



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ပြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

ပုဂ္ဂိုလ်သတ်မှတ်အား VPSC ကွပ်ကဲထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ တောက်ပုံ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာလမ်းဖောက်လုပ်ရေး	☐ မ ☐ ကျား			
	၂	ဆေးကုသရေး ကျေးဇူးတင်မှု	☐ မ ☐ ကျား			
	၃	လွန်ကဲသောလမ်း	☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဗိုလ်ချုပ်ရေး	၁	ဝိတစ်လက်ဖြင့် ကပ်ရေ သစ် တန်း	☐ မ ☐ ကျား			
	၂	ဒီပရက်တစ် ဗိုလ်ချုပ်	☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
ကျွန်းဆံ့ရေး နှင့် အာဟာရ		ဝါးစား ခန်း	☐ မ ☐ ကျား			
	၂	ကျေးဇူးပြု ဝတ်ပြုမှု	☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
ပညာရေး	၁	စာပေ ဝန်ထုပ်	☐ မ ☐ ကျား			
	၂	စာပေကောင်း ဖွဲ့စည်း	☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			

	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
မြို့ နယ်	၁	ဆိုလာဖီး	☒ မ ☒ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး (၃) ကျေးရွာရွေးချယ်မှု/အမည် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာခံကမ်း အထောက်အကူပြု
ပတ်ဝန်းကျင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရွေးချယ်မှု/အမည်	မိသားစုကျော်
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)	□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ရွေးချယ်မှု/အမည်	ရွေးချယ်မှု/အမည် ကျေးရွာအုပ်စု ဆရာမ/ဆရာ ကျေးရွာ ဆက်လက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အား အသိပေးအားပေးရေးအတွက် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်
အောက်တွင် အသိပေးအားပေးရေးအတွက် မည်သည့်အချက်အလက်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖြေပြပါ)

အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လက်မပိုက် ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ၊ ကျေးရွာ အကျိုးအမြတ် ရှေး ခက်ခဲ	၁ ရွာလမ်း၊ မြေ၊ မကောင်းသဖြင့် ကလေးများ မသွားရဲဘဲ
၂ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ ရခက်ခဲ	၂ ရွာတွင်း လမ်းများ ကျဉ်း၊ မြေ၊ ရွာတွင်း လမ်းကောင်း မရှိ၊ ရွာ အဆင် မပြေ၊ မရှိ
၃ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ အခက်အခဲ	၃ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ အခက်အခဲ အခက်အခဲ
၄ ဆေးပေးဆေး ဖုန်းဖြင့် အမျိုးသမီး များ သား ဖွားရ အခက်အခဲ	၄ ပျားအေးသား ပျားအေးသား
၅	၅

ရွေးချယ်မှု/အမည် - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ရွေးချယ်မှုလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ရွေးချယ်မှုလျာထားချက်များ	အမျိုးသမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်း လမ်းများ ချဲ့၊ ဖြန့်	၁ ရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းမွန် ဖြန့်
၂ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ဖြန့်	၂ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုကောင်းမွန် လာစေရေး
၃ ဆေးပေးဆေး ဖုန်းဖြင့်	၃
၄	၄

၅		၅	
---	--	---	--

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လွန်ကုန်လမ်း ချဲ့ချိန်	က + မ	၄,၀၀၀,၀၀၀/-	
၂	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြေခွာလမ်း	က + မ	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	
၃	ဆေးပေးခန်း	က	၅,၀၀၀,၀၀၀/-	
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁ -	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အကူအညီများ	က + မ	
၂	အရက်ကုန်ရရှိရေး		
၃ -	ငွေစုငွေကြေး လှူဒါန်းများ	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောပြုအောင် လက်မှတ် lu နေ့ရက်

အခြား	၄		☐ မ		
			☐ ကျား		
	၆		☐ မ		
			☐ ကျား		
	၁	အိမ်ကန်	☒ မ		
			☒ ကျား		
	၂		☐ မ		
			☐ ကျား		
	၃		☐ မ		
			☐ ကျား		
	၄		☐ မ		
			☐ ကျား		
	၅		☐ မ		
			☐ ကျား		