

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ပွဲဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသပွဲဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မိုးကောင်းမြို့နယ်



ကျေးရွာပွဲဖြိုးရေးစီမံကိန်းစာတမ်း(၂၀၂၃-၂၀၂၄)

(ကျေးရွာ၏ လက်ပွဲဖြိုးရေးအခြေအနေနှင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် ပွဲဖြိုးရေးတုပ်ငန်းများ)

စီမံကိန်းပြုစုရေးသားသည့် အဖွဲ့ ကျေးရွာပွဲဖြိုးရေးကော်မတီ၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ
(ကျေးလက်ဒေသပွဲဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်၏ အကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲပါသည်။)



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)၊ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ ညောင်ကုန်းအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၄။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၅။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
 - (ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်
 - (စ) ဗင်းပုံစံ
 - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ




မိုးကောင်းမြို့နယ်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

စားကန်မြို့နယ်


မိုးညှင်းမြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားသို့



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ်နယ်နိမိတ်	— —
မြို့/ရွာ	●
တောတံတောင်	—■—
မြေသားလမ်း	—■—
တက္ကသိုလ်	—■—
မြစ်/ချောင်း	—■—

(၂) ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၏တည်နေရာပြ (မြေပုံ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

(၁) ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုသည် ယခင်အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကိုလိုနီမရောက်သေးခင်တွင် (ကချင်) ဂျိန်းဖော့မိုးနွယ်စုမှ ထိန်ခိုင်အင်တပ်ဘွမ်အမျိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ နယ်မြေအကျယ် အဝန်းမှာအရှေ့ဘက်နွယ်နီချောင်း(လွယ်လီခ)အနောက်ဘက်တွင်နန့်ကောင်းချောင်းအထိ တောင်ဘက် လားသော် ရေရှင်အုပ်စုညောင်ထောက်ကြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ဖြတ်သန်း၍ နန့်ကောင်းချောင်းလဆီး ချောင်းဆုံအထိ ၊ မြောက်ဘက်လားသော် နွယ်နီချောင်း အတိုင်းဆန်တက်၍ အူနန်ယန်လွယ်လီချောင်း ကူးတံတားအထိ ၎င်းတံတားမြောက်ဘက်ကမ်းကူးပြီး လီဒိုလမ်းပြန်လိုက်၍ ဒွန်ဘုံးခချောင်းအထိ ဖြစ် ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ အနောက်မြောက်ဆက်စပ်မှုမှာ ဒွန်ဘုံးခချောင်းမှ ရှုဂ်ဂျောင် တောင်ခြေ၌ စီးဆင်းလျက်ရှိသော အူဂရော်ဂျီယန်ချောင်းကို ဖြတ်၍ နန့်ကောင်းချောင်းအထိဟု သိရှိရပါသည်။ ထိုမြေနေရာအား၎င်း ဘွမ်းဒူဝါမှ ပဒေသရာဇ်စနစ်နှင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းအုပ်ချုပ်သူ ဒူဝါတန့်အမျိုးကုန် သလောက် ပြုလာစဉ် အမျိုးချင်းဆက်စပ်သည့် အူရာဒူဝါကို အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကိုလိုနီဝင်ရောက်လာချိန် တွင် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်မှ ကချင်တောင်တန်းတရားစီရင်စုစနစ်ဖြင့် တောင်ချုပ်အရာတင်မြောက်လွှဲအပ်၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ထိုသို့ အူရာဒူဝါသည် အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့၏ တာဝန်ပေးအပ်မှုအရ အုပ်ချုပ်နေစသ် ၁၉၂၀ခုနှစ်ခန့် တွင် ယခုလက်ရှိ ဆဘော်ကျေးရွာတွင်(ကချင်)ဆဘော်လူမျိုးမှ အူရာဒူဝါထံ မြေနေရာတောင်းခံပြီး ရွာဖွင့်ခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ ထို့နောက် ၁၉၄၅ ခုနှစ်ခန့်တွင် တောဆင်ဖမ်းလုပ်ငန်းရှင် ဦးစောဖမန်းအောင်သည် တောင်ချုပ်အူရာဒူဝါထံ ရောက်ရှိလာပြီး ဆင်ကျောင်းရန် မြေနေရာတောင်းခံ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် တောင်ချုပ်အူရာတူးမှလည်း ၎င်းဦးစောဖမန်းအောင် (ခန္တတီးရှမ်း) အား အရှေ့ဘက်လွယ်လီခချောင်း အနောက်ဘက်ပေါင်ဆောင်ချောင်းကြား တောရိုင်းမြေနေရာကို ၅ ပေခန့် ဆင်မှတကောင် ဆုလဒ်ယူ၍ မြေနေရာချထားကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ထို့နောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်သည့်နောက် ဒူဝါအူရာတို့ကိုလည်း တောင်ချုပ်အာဏာသိမ်းတာ နှင့်တပြိုင်နက် ကချင် KIAလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်လာသဖြင့် တောင်ချုပ်ဒူဝါနေထိုင်သော ယာမလွတ်ပရိုကိုးနယ်မြေရှိ ကျေးရွာများခဏပျက်ခဲ့ရပါကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ ဤသို့ ရွာပျက်ခဲ့သ ဖြင့် ယာမလွတ်တောင်ချုပ်ရွာနှင့် အင်ဒွပ်ကထောင် ၊ နောင်းပုံစသည့်ကျေးရွာမှ ရွာသားများအားလုံး ညောင်ကုန်းကျေးရွာသို့ စုစည်း၍ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ညောင်ကုန်း ကျေးရွာနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဆဘော်ကျေးရွာ၌ နေထိုင်သူ အိမ်ခြေ(၅၀)ခန့်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။

ထို့နောက်နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အဖျက်ကြီး(၄)ဖျက်ကြောင့် ၁၉၇၉-၈၀ ခုနှစ်တွင် ညောင်ကုန်း အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ(၃၀၀)ခန့် ပြန်လည်ပျက်ခဲ့ရပါသည်။၎င်းရွာပျက်ချိန်တွင် ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီခေတ် ၌ ဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၈၄)ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတပ်မတော်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်အရ ယာယီ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သော ရေရှည်အုပ်စု ပရဟိတကြံ့ခင်းဟောင်းမှ ညောင်ကုန်းရွာဟောင်းသို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည်မှာ ယနေ့တိုင်အထိ ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သော အိမ်ခြေမှာ (၄၀)ခန့်သာဖြစ်ပါသည်။ယနေ့လက်ရှိအိမ်ခြေမှာ(၁၂၀)ခန့် တိုးပွားလာသည်ကို မြင်တွေ့ရပါသည်။

ယခုလက်ရှိ အခြေအနေနှင့် လွန်ခဲ့သည့်သမိုင်းကြောင်းကို ကျွန်တော်ဦးဇော်ရာမှ ဖော်ပြမှု အပေါ် မှားယွင်းမှုကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကာလ


နယ်ချဲ့ကအင်္ဂလိပ်အစိုးရခေတ်တွင် နောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်သူသည် ဒုဝါအူရာတူး ဖြစ်ပါသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီအာဏာသိမ်းသည့်နောက် ညောင်ကုန်းစုစည်းရွာကို အုပ်ချုပ်သူများ-

- | | | | |
|------|--------------------|---|---|
| (၁) | ဦးစောဖမန်းအောင် | (သူကြီးခေတ်) | |
| (၂) | ဦးစောနွဲ့နောင် | (-။-) | |
| (၃) | ဦးစောနွဲ့ခိုင် | (-။-) | |
| (၄) | ဦးစောနွဲ့ပန်တီ | (-။-) | |
| (၅) | ဦးစောနွဲ့တင်ရွှေ | (-။-) | |
| (၆) | ဦးစောနွဲ့သန်းစိန် | ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီခေတ် ဥက္ကဋ္ဌ | |
| (၇) | ဦးစောနွဲ့စိန်မောင် | ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီခေတ်နှင့် ငြိမ်ဝပ်ခေတ် | |
| (၈) | ဦးစောမောင် | ဥက္ကဋ္ဌ | |
| (၉) | ဦးအောင်ထီး | -။- | |
| (၁၀) | ဦးအောင်ခန့် | -။- | အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီခေတ် |
| (၁၁) | ဦးထွန်းနိုင် | -။- | -။- |
| (၁၂) | ဦးဇော်ရာ | -။- | -။- |
| | | အုပ်ချုပ်ရေးမှူး | အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးခေတ် |
| (၁၃) | ဦးဦးစိုးနိုင် | အုပ်ချုပ်ရေးမှူး | အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးခေတ် |

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၃-၉-၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၇	၁၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၃-၉-၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈	၅	၁၃	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၃-၉-၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၆	၁၁	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၃-၉-၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၄	၁၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၃-၉-၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၇	၁၂	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ပင်းပုံစံ	၃-၉-၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်မှုကိရိယာများနှင့် သုံးသပ်ချက်များ
 (က) လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ
 (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး)

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံကို အသုံးပြုပါ။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံကို အသုံးပြုပါ။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံကို အသုံးပြုပါ။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံကို အသုံးပြုပါ။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံကို အသုံးပြုပါ။

လူမှု ရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၅၅)အိမ်ရှိပြီး ရှမ်း၊ ကချင်၊ ဗမာများအတူတကွနေထိုင်ကြသည်။

- လူဦးရေ (၂၉၄)ဦးရှိပါသည်။

- ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည် သဘာဝအရင်းမြစ်များဖြစ်သော သဲကျောက်၊ သစ်၊ ငါး၊ ချောင်းရေ၊ လယ်၊ ယာမြေများ ရှိပါသည်။ ယခုအခါတွင် ၎င်းအရင်းမြစ်များသည် တစ်စတစ်စလျော့နည်းလာပြီး လျှင်မြန်စွာထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးရွာလူထုများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။

- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ရွာတွင်းသဲကျောက်လမ်းများခင်းခြင်း၊ ကျောင်းရေသန့်စင်စက်တည်ဆောက်ခြင်း၊ မူကြိုကျောင်းခေါင်မိုးလဲလှယ်ခြင်းနှင့် ရေတွင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းလိမ့်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဆန်စက်၊ လယ် (၅ ဧက)၊ ခွား (၅ ဧက)၊ ကား၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ အုတ်ခဲ ပျဉ်ထောင် နှစ်၊ ဝက်၊ ရေ အခြံ၊ အခင်း၊ သစ်စက်	၂၀	၁၄.၆%
အသင့်အတင့်	လယ် (၅ ဧက)၊ ခွား၊ ချွဲ (၅ ဧက)၊ လယ်စွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သွပ်မိုး ထရပ်ကန်စ် အခင်း။	၁၀၀	၇၃%
ဆင်းရဲ အဆင်မပြေ	လက်လုပ်လက်စား၊ သွပ်မိုးဝါး၊ အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကြက်။	၁၇	၁၂.၄%
စုစုပေါင်း		၁၃၇	၁၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာနဆန်းစစ်ခြင်း (ညောင်ကုန်းကျေးရွာ)


- ကျေးရွာတွင် အဆင်မပြေသည့် အိမ်ထောင်စု (၁၇၀) ခန့် ပါသည်။ အဆင်မပြေရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ - အရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးမှ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှားပါးခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အဆင်မပြေသည့် အိမ်ထောင်စုများကို ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လာစေရန် လုပ်ကားခများ ပေး၍ လုပ်ဆောင်ခိုင်းရမည်။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာပါက အဆင်မပြေသည့် အိမ်ထောင်စုများလည်း ပြေလည်လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်မည်။

ဒေါ်စွဲခမ်းစို

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

- ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအား ချမ်းသာ၊ သာမန်၊ ဆင်းရဲဟု ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာကြည့်လျှင် ချမ်းသာသော မိသားစုများသည် ဆန်စက်၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲနွား၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ တိုက်အိမ် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ပြီး သာမန်မိသားစုများတွင် လယ်ယာမြေ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွားလှည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆင်းရဲသောမိသားစုများသည် လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ပြီး ကြက်၊ ဝက်အနည်းငယ်မွေးမြူကြပါသည်။
- ပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် သာမန်အဆင့်နှင့် ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများနေပါသည်။
- ထို့ကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး လိုအပ်နေပါသည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



စော့:ဆွဲ: ခြင်း ခွင်း ဆန်း စစ် ခြင်း


- အမျိုးသား: သုံးစွဲတဲ့ အရင်း အမြစ် - တောလုံး ကွင်း လယ်ထွန်စက် ၊ လက်သမား ။
- အမျိုးသမီး: သုံးစွဲတဲ့ အရင်း အမြစ် - အပိချပ်စက်
- အမျိုးသား: ထိန်းချုပ်တဲ့ အရင်း အမြစ် - လယ်ယာ ၊ တောလုံး ကွင်း ၊ လက်မှု လုပ်ငန်း ၊ လယ်ထွန်စက် ၊ ဆွေ ဖြူလေး ၊ ဆိုင်ကယ် ဖြေခွင်း ၊ ဆန်စက် ၊ ဆခုတ်
- အရင်း အမြစ် ထိန်းချုပ်မှု အများစုမှာ အမျိုးသား ဖြစ်သည်။
- အရင်း အမြစ်ကို အမျိုးသမီးများ အား ထိန်းချုပ် ခွင်း ဖြစ် လုပ်ငန်း သဘောတရား များ မှီခို နားလည် လာပြီး လုပ်ငန်း လည်း စေ့စပ် စေချာ လာမည်။

ဦး နန်းချို (ကင်ဆက်သူ)

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

- ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ချောင်း၊မြောင်း၊ အားကစားပစ္စည်း၊ စက်ပစ္စည်း အများစုကို အမျိုးသားများသာ သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုများပါသည်။
- အမျိုးသမီးများမှာ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းများနှင့် ဈေးဆိုင်များကို သုံးစွဲမှုများပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် စက်ပစ္စည်းများကို မကျွမ်းကျင်သောကြောင့် မသုံးစွဲကြပဲ အမျိုးသားများသာ သုံးစွဲကြခြင်းဖြစ်သည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း (ညောင်ကုန်းကျေးရွာ)

- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုရှိသည်။
- ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် အိမ်ခြံမြေဆောင်ရွက်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများသာလျှင်ဖြစ်သည်။
- အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် လုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အားနည်းကြသည်။
- လုံခြုံမှုအားနည်းရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသားများထက် ခွန်အားနည်းခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီး လူယက်သူများရှိခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရ တစ်ယောက်တည်းသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။
- အိမ်ခြံမြေများ ဆောင်ရွက်နေရသဖြင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အားနည်းလာသည်။
- အမျိုးသမီးများအတွက် ခိုက်ပျိုးရေးနှင့် လက်မှုပညာဆိုင်ရာများ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒေါ်ဆုမြတ်တက

ပင့်ကူအိမ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရှိမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက်သာကြောင်းတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အိမ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် သာကြောင်းတွေ့ရပွင့်ပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲကြသောကြောင့် ပညာရေးဘက်တွင် အားနည်းလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်တွင်းအလုပ်များတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေရသော လုပ်ငန်းများတွင် အားနည်းလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

[illegible]

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း


- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ညောင်းကုန်းကျေးရွာသည် စပါးကိုအဓိက စိုက်ပျိုးကြောင်း တွေ့မြင်ရပါသည်။ စပါးကို မိုးတွင်းရာသီတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဆောင်ကာလတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။

- ရာသီအလိုက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလည်း စိုက်ပျိုးရောင်းချကြပါသည်။

- မွေးမြူရေးအနေနှင့် ကြက်၊ ဝက်၊ နွားတို့ကိုသာအနည်းငယ်မွေးမြူပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်မလုပ်
ကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

-ပင်ဌေအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးထားသော ကောက်ပဲသီးနှံ များ ထွက်ချိန်တွင်သာ အနည်းငယ်များပြီး ကျန်အချိန်များတွင် နည်းပါသည်။

(၈) ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- ဗင်းပုံစံကိုကြည့် ခြင်းအားဖြင့် ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့ (၁၀) ဖွဲ့ရှိပြီး ကျေးရွာပြင်ပနှင့် ဆက် နှယ် နေသောအဖွဲ့ (၉) ဖွဲ့ရှိပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မိသားစုတပ်ဖွဲ့တို့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိပါ။
- ကျေးရွာတွင် အကျိုးပြုမှု အများဆုံးအဖွဲ့များမှာ CDD နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အသေးဆုံးအဖွဲ့မှာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျန်အဖွဲ့များလည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ အကျိုးပြုသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာပြင်ပမှ ဆက်သွယ်နေသောအဖွဲ့များတွင် ကျေးလက်ဦးစီးသည် အကျိုးပြုအများဆုံးဖြစ်ပြီး ဆည်မြောင်း၊ ပညာရေး၊ မြေစာရင်း၊ နားခိုရာအဖွဲ့များသည် အကျိုးပြုမှု အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း အကျိုးပြုမှုအသက်တင်ရှိကြောင်း မြင်တွေ့ရပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

(အမျိုးသမီး) အခက်အခဲ	ညောင်လှိုင် မျက်မှန်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
- ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်းစုံတွင် ကျေးရွာအစည်းဝင်နေမှု ရှိပါသလား။	- စာအုပ်အားများ၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြေး	- ကျေးရွာအစည်းဝင်မှု
- ကျေးရွာအစည်းတွင် ကျေးရွာအစည်းကော်မတီဝင် ရှိပါသလား။	- ကျေးရွာအစည်းကော်မတီဝင်များတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြေး	- ကျေးရွာအစည်းကော်မတီ
- အမျိုးသမီးများ အပိုင်းတွင် မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ရှိပါသလား။	- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် တက်ရောက်ချက်တမ်း	- စက်ချုပ်၊ စက်ချုပ်အဖွဲ့ဝင်
- ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးခန်းမရှိပါသလား။	- ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးဝါးအဖွဲ့အစည်း	- ဆေးဝါးခန်းမ
- မြို့တွင်းတွင် ရေသန့်စင်မှုစနစ် ရှိပါသလား။	- သောက်သုံးရေ ဖူဖြူစနစ် (သန့်ရှင်း)	- ရေစားစရေးလုပ်ငန်း

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

အခက်အခဲ	ညောင်လှိုင်ကျေးရွာ (အမျိုးသမီး) မျက်မှန်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
- ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်နေမှု အခက်အခဲ	- ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်နေမှု အခက်အခဲ	- စိုးမဆောင်
- ကျေးရွာအစည်း ဖြစ်ပေါ်နေမှု အခက်အခဲ	- ကျေးရွာအစည်း ဖြစ်ပေါ်နေမှု အခက်အခဲ	- ဒုက္ခရောက်ရှိခြင်း
- ကျေးရွာအစည်း ဖြစ်ပေါ်နေမှု အခက်အခဲ	- ကျေးရွာအစည်း ဖြစ်ပေါ်နေမှု အခက်အခဲ	- ကျေးရွာအစည်း ဖြစ်ပေါ်နေမှု အခက်အခဲ
- ကျေးရွာအစည်း ဖြစ်ပေါ်နေမှု အခက်အခဲ	- ကျေးရွာအစည်း ဖြစ်ပေါ်နေမှု အခက်အခဲ	- ရေသန့်စင်မှုစနစ်

အမျိုးသားအဖွဲ့

အခက်အခဲ	ကျေးရွာ < အမျိုးသား > မျှော်မှန်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
* ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အလွမ်းဝေးသော မြို့သို့ သွားနေရ။ * ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် ရွာလုံးကျွတ် စည်းဝေးများပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲ * စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး မလုံသောကြောင့် ကျောင်းဝင်းသို့ နွားများဝင် * သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများကြောင့် ဒေသခံများ နစ်နာ * မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာအတွင်းမှ ရေတွင်းများ ညစ်ညမ်း * အရေးပေါ်ကိစ္စများတွင် လူမှုကူညီရေးကားမရှိသောကြောင့် ခက်ခဲ * ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် ကျပန်းအလုပ်လုပ်နေရ။	* ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အလွမ်းဝေးသော မြို့သို့ သွားနေရ။ * ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် ရွာလုံးကျွတ် စည်းဝေးများပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲ * စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး မလုံသောကြောင့် ကျောင်းဝင်းသို့ နွားများဝင် * သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများကြောင့် ဒေသခံများ နစ်နာ * မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာအတွင်းမှ ရေတွင်းများ ညစ်ညမ်း * အရေးပေါ်ကိစ္စများတွင် လူမှုကူညီရေးကားမရှိသောကြောင့် ခက်ခဲ * ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် ကျပန်းအလုပ်လုပ်နေရ။	* ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အလွမ်းဝေးသော မြို့သို့ သွားနေရ။ * ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် ရွာလုံးကျွတ် စည်းဝေးများပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲ * စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး မလုံသောကြောင့် ကျောင်းဝင်းသို့ နွားများဝင် * သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများကြောင့် ဒေသခံများ နစ်နာ * မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာအတွင်းမှ ရေတွင်းများ ညစ်ညမ်း * အရေးပေါ်ကိစ္စများတွင် လူမှုကူညီရေးကားမရှိသောကြောင့် ခက်ခဲ * ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် ကျပန်းအလုပ်လုပ်နေရ။

(ဆ) အခက်ခဲများ သုံးသပ်ချက် (က+မ)

- ၁။ ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အလွမ်းဝေးသော မြို့သို့ သွားနေရ။
- ၂။ ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် ရွာလုံးကျွတ် စည်းဝေးများပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲ
- ၃။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး မလုံသောကြောင့် ကျောင်းဝင်းသို့ နွားများဝင်
- ၄။ သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများကြောင့် ဒေသခံများ နစ်နာ
- ၅။ မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာအတွင်းမှ ရေတွင်းများ ညစ်ညမ်း
- ၆။ အရေးပေါ်ကိစ္စများတွင် လူမှုကူညီရေးကားမရှိသောကြောင့် ခက်ခဲ
- ၇။ ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် ကျပန်းအလုပ်လုပ်နေရ။

(ဇ) မျှော်မှန်းချက်များ သုံးသပ်ချက် (က+မ)

- ၁။ ကျေးရွာလူထုများ ဖျားနာပါက အနီးကပ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိရန်။
- ၂။ ကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းများပြုလုပ်ရာတွင် အခက်ခဲမရှိပဲ ပြုလုပ်နိုင်ရန်။
- ၃။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံမှုရှိစေရန်။
- ၄။ သိမ်းဆည်းခံရသော မြေယာများ ပြန်လည်ရရှိရန်။
- ၅။ မိုးရာသီသာမက တစ်နှစ်ပတ်လုံး သန့်ရှင်းသောရေ ရရှိရန်။
- ၆။ အရေးပေါ်ကိစ္စများကြုံလျှင် အချိန်မှီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
- ၇။ ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ လုပ်အကိုင်ရရှိရန်။

(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများသုံးသပ်ချက်

- ၁။ ဆေးပေးခန်း
- ၂။ ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင်
- ၃။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး
- ၄။ သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရေး
- ၅။ ရေပေးရေးလုပ်ငန်း
- ၆။ လူမှုကူညီရေးကား
- ၇။ စက်ချုပ်သန်တန်း

၇။ သောင်ကျွန်းကျေးရွာ စတုလူနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း။
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကော်မတီများ ပြန်လည် အတည်ပြုခြင်း၊ စည်းစနစ်လော
မှတ်တန်းစာတင်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရသည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၃၀၁၄၇၇၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုးလွင်/အောင်
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ဂွေဘင် ကုန်း၊ ကျေးရွာ- ဂွေဘင် ကုန်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်...	၃၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ.....	၇၉
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ.....	၇၆	ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန်	၄၁
လူမျိုးစု (၃) - ဗမာ...	၃	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော - ၇၂၆.....	၂	ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၁၇	၃၃၇
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်...	၁၃၄	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ.....	၁၇၉	၂၁၇
လူမျိုးစု (၃) - ဗမာ...	၂	-
အခြား ၇၂၆	၂	-
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၉၄	၂၆



(ဃ) အရပ်ရပ်အထောက်အပံ့ အလုပ်အထောက်များ

အလုပ်အကိုင်	အမှတ် ခြုံငုံ	ကျွန်းမာစရာ	အမှတ် ခြုံငုံ	တာဝန်ခံ အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြုံငုံ
အလုပ်အကိုင်	☐	စေလွှဲ	☐	စေလွှဲ	၁၂
အလုပ်အကိုင်	☐	ကျွန်းမာစရာ	☐	တုံ့ပြန်ကျွန်းမာ	၁၂
မူလအလုပ်အကိုင်	၁၂	ကျွန်းမာစရာ	☐	မူလအလုပ်အကိုင်	☐
မူလအလုပ်အကိုင်	၁၂	စေလွှဲ	☐	စေလွှဲ	၁၂
အခြား	☐	အခြား	၁၂	စေလွှဲ	☐
အခြား		အခြား		အခြား	☐
အခြား		အခြား		အခြား	

(ဂ) ကျွန်းကျွန်းများအပေါ် (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော လူ၊ မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျွန်းများ)

(ဃ) အလုပ်အကိုင်			(၂) ကျွန်းမာစရာ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှသူ
မူလအလုပ်အကိုင်	☐	၁၂	စေလွှဲ	☐	☐	လက်ထောက်	၁၂	☐
အလုပ်အကိုင်	☐	☐	လက်ထောက် ကျွန်းမာစရာ	☐	☐	ပန်ချီ	၁၂	☐
အလုပ်အကိုင်	☐	☐	အချို့သောကျွန်းမာစရာ	☐	☐	လက်ထောက်	☐	☐
မူလအလုပ်အကိုင်	☐	☐	လက်ထောက်	☐	☐	စေလွှဲ	၁၂	☐
အခြား	☐	☐	ရွာတွင်ကျွန်းမာစရာ	☐	☐	စေလွှဲ	၁၂	☐
အခြား			အခြား			အခြား		

(ဃ) ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်း)

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်း)

(ဂ) ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းအခြေအနေ

ပိုင်ဆိုင်

(၁) လူထုပေါင်းစုံအတွက် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းအခြေအနေ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါသော်လည်း လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းအခြေအနေ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ လမ်းအခြေအနေ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မုန်တိုင်း၊ ငလျင် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စာသင်ကျောင်း အကျိုးကျေးဇူးတင်ဆောင် အဖွဲ့

(၂) ရောဂါပျံ့နှံ့မှု အဖွဲ့ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးဝင်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စင်စေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇိုးနိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၆၃၀၁၄၇၇၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမင်းရာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်၊ ဇိုးကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဣန္ဒြေ	၁၇	ဘာသာ (၁) ဣန္ဒြေ	၁၇
လူမျိုးစု (၂) ဦး	၈၃	ဘာသာ (၂) ဦး	၈၃
လူမျိုးစု (၃) မာ	၂	ဘာသာ (၃) မာ	၂
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆	ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓ	၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၁၆	၃၄၂
လူမျိုးစု (၁) ဣန္ဒြေ	၁၃၄	၁၂၂
လူမျိုးစု (၂) ဦး	၁၈၀	၂၂၀
လူမျိုးစု (၃) မာ	၂	၂
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၀၅	၁၇

၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြီးကျောင်း	☒	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	ဝေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်စုကံ		မှတ်စုကံ		မှတ်စုကံ	

၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	☐	☐	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	☐	☐	အသိပညာကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	☐
မူကြီးဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေတိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
			လုပ်သား					
မှတ်စုကံ			မှတ်စုကံ			မှတ်စုကံ		

၁) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ အာက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ

ကျောက်ကြီးလမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

အခြား

၁) ကျေးရွာပုံမြေပုံစံဖော်ပြချက်

(၁) လူထုထုန်းပြောင်းပတ်မှု၊မစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပုံမြေပုံစံ ဖော်ပြချက်ရှိပါသလား?

ပိုင်ပါ

(ပိုင်ပါသည်)မရှိပါ/မသိပါ

(စ) ခန့်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏စဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျေးရွာအဖွဲ့
- (၂) ကျေးရွာအဖွဲ့ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောခွဲစိုးနိုင်

လက်မှတ်  ဇန. 25.11.2017

အမည် ဦးမျိုးရာ

လက်မှတ်  ဇန. 25.11.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်းမှု ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးစိုးနိုင်		၀၇၇၆၃၀၁၄၇၇၈	ဦးစောမင်းအောင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကချင်		မောင်ကျွန်း	မောင်ကျွန်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ကျဉ်း	၁၇	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၈၈
လူမျိုးစု (၂)---ခွန်ကျွန်း	၈၄	ဘာသာ(၂)---ခရစ်ယာန်	၁၇
လူမျိုးစု (၃)---ဗမာ	၂	ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား	၂		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	322	345	667
လူမျိုးစု (၁)---ဣန္ဒြေ---	134	123	257
လူမျိုးစု (၂)---ခွေးခွေး---	184	222	406
လူမျိုးစု (၃)---ဗမာ---	2	0	2
အခြား	2	0	2
အိမ်ထောင်ဦးစီး	108	19	127

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☒	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ဟခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာလန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	☒
မူကြိုဆရာ/မ	☒	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☒	ဓနုပိုင်သွယ်သူ	☐	☒
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☒
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းဆွေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းဆွေအနေ(အောက်ပါဝို့ကုိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

(ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ)

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-2010-မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သမဂ္ဂဗဟို-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးနိုင်

လက်မှတ် စိုးနိုင်

နေ့စွဲ ၂၀.၄.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောမိုးအေး

လက်မှတ် မိုး

နေ့စွဲ ၂၀.၄.၂၀၁၇

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			706
လူမျိုးစု (၁) - စိုင်းရှမ်း	185	225	410
လူမျိုးစု (၂) - ကချင်	134	124	258
လူမျိုးစု (၃) - မဏိ မုဒုံ	၄ ၄	၁၁ ၁၁	၁၅ ၁၅
အခြား လူမျိုးစုများ	12	18	30
အိမ်ထောင်ဦးစီး	111	19	130

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☒	ဆေးပေးခန်း	☐	ရေဝါယာန်ကျောင်း	☒
အခြား	☐	အခြား	☒	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် MCC အစပဲ့(၄၈၈၃၃)		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာလန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ယန်းရဲ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	☒
မှကြံ့ဆရာ/မ	☒	☐	သားရွားဆရာမ	☐	☐	စရိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☒	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
စာသင်ကျောင်း			မှတ်တမ်း			မှတ်တမ်း		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစုံစုံစစ်စစ်ပါ)



ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုထုတ်ပြန်ပုံနှိပ်စာတမ်းကို ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

(ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ)

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-2010/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိပေးအပ်ရန် ဖော်ပြပါသလား?

ဖြေဆိုပါသည်။ မဖြေဆိုပါ / မသိပါ

(ဂ) ချီးကျူးသော

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝယ်ယူမှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝယ်ယူမှုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝယ်ယူမှုလား၊ လာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်၊

ခြောက်လွှာ ရာသီတွင် ကြာချိန်----- စတင်လာလျှင် / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /

အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်----- စတင်လာလျှင် / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /

အခြား -----

(ဃ) ယင်းကျေးရွာတွင် ရောင်းချသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသလား။

မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

(င) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပေါင်းစုံ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ☒

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးစိုးနိုင်

လက်မှတ်

စန.ဖွဲ့

(စိုးနိုင်)

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊
ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
ဒီ.ကောင်းမြို့နယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်မြင်

လက်မှတ်

စန.ဖွဲ့

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၅.၂၀၁၇	၄.၅.၂၀၁၇	သတ္တိ	၉.၅	၂၀ စု	ပြာဏမင်း မောင်နှမ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၅.၂၀၁၇	၉.၅.၂၀၁၇	သတ္တိ	၉.၅	၂၀ စု	ပြာဏမင်း မောင်နှမ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၅.၂၀၁၇	၉.၅.၂၀၁၇	သတ္တိ	၉.၅	၂၀ စု	ပြာဏမင်း မောင်နှမ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၇		သတ္တိ	၅.၅	၉၅ စု	(၅၀၁၅)၊ (၅၀၁၈)
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၃.၅.၂၀၁၇		၁၂	၁၀	၂၂ စု	(၅၀၁၅)၊ (၅၀၁၈)
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၉.၅.၂၀၁၇		၇	၆	၁၃ စု	(၅၀၁၅)၊ (၅၀၁၈)
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၂.၅.၂၀၁၇		၆	၇	၁၃ စု	(၅၀၁၅)၊ (၅၀၁၈)
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၈.၂၀၁၇		၆	၈	၁၄	(၅၀၁၅)၊ (၅၀၁၈)
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၄.၈.၂၀၁၇	၄.၈.၂၀၁၇	၇၀	၄၅	၅၅	(၅၀၁၅)၊ (၅၀၁၈)

Page 100



ပုံစံ - ၈ - ၂ - ပီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်မှတ်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ ပီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ၂၂ ဗုဒ္ဓက		စက်ဝန်းအာမေဏိပြင်ပ၊ ဧကဝန်း(၁) ၂၈ စက်ဝန်း(၂) ၁ စက်ဝန်း(၃) ၁ စက်ဝန်း (၄)	
နေ့စွဲ ၂၈. ၁၀. ၂၀၁၇			
ပြည်နယ်- ကရင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ငွေဘင်ကုန်း	ကျေးရွာ- ငွေဘင် မုန်း

ပီမံကိန်းအဆင့်ခွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာပီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၈. ၁၀. ၂၀၁၇	၂၈. ၁၀. ၂၀၁၇	၁၇	၁၅	၆၄	၈၂၅-၁၀ ၅၆၆-၅၄
၂။ ကျေးရွာခွဲ ပြီးစီးစဉ် ပီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ခြင်း အစည်းအဝေး	၂၉. ၁၀. ၂၀၁၇	၂၉. ၁၀. ၂၀၁၇	၁၇	၁၅	၆၄	၈၂၅-၁၀ ၅၆၆-၅၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၉. ၁၀. ၂၀၁၇	၂၉. ၁၀. ၂၀၁၇	၁၇	၁၅	၆၄	၈၂၅-၁၀ ၅၆၆-၅၄
၄။ ပြည်နယ်အဆင့် ပီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ပီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၇. ၁၁. ၂၀၁၇	၂၇. ၁၁. ၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ ပြည်နယ် ပီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၉. ၁၂. ၂၀၁၇	၂၉. ၁၂. ၂၀၁၇	၇	၈	၁၅	၈၂၅-၃ ၅၆၆-၁၂
၆။ ပီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ပိတ်ဆက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ ပီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲသည့် နေရာဆွဲခြင်း	၂၉. ၁၂. ၂၀၁၇	၂၉. ၁၂. ၂၀၁၇	၇	၈	၁၅	၈၂၅-၃ ၅၆၆-၁၂



၆.၂။ ယယ်ယုရေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၂၀၁၈	၈.၁.၂၀၁၈	၇	၈	၁၅	ကျွန်း ၅၆၃	၁၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၂၀၁၈	၈.၁.၂၀၁၈	၃	၈	၁၅	ကျွန်း ၅၆၃	၁၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၁.၁၈	၂၈.၁.၁၈	၈	၇	၁၅	ကျွန်း ၅၆၃	၁၃
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၂.၁၈	၁၀.၂.၁၈	၄	၇	၁၆	ကျွန်း ၅၆၃	၁၃
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၃.၁၈	၂၆.၃.၁၈	၈	၇	၁၅	ကျွန်း ၅၆၃	၁၃
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၄.၃.၁၈	၂၄.၃.၁၈	၁၇	၅၅	၇၂	ကျွန်း ၅၆၃	၁၆၀

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမောင်မင်းမင်းမင်း (၇၆)

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားဖြည့်မီ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
မူပိုင်	မိုးမောင်း		ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အမည်အမည်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမှုစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမှုစုအမည်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစဉ်အခင်း	၇.၄.၈.၂၀၁၈	၇.၄.၈.၂၀၁၈	၂၇	၅၈	၈၅	၈၅-၁, ၈၅-၂, ၈၅-၃	၇၈.၇၄%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အခင်း	၇.၄.၈.၂၀၁၈	၇.၄.၈.၂၀၁၈	၂၇	၅၈	၈၅	၈၅-၁, ၈၅-၂, ၈၅-၃	၇၈.၇၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာနေ့စွဲအစဉ်အခင်း	၇.၄.၈.၂၀၁၈	၇.၄.၈.၂၀၁၈	၂၇	၅၈	၈၅	၈၅-၁, ၈၅-၂, ၈၅-၃	၇၈.၇၄%
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစဉ်အခင်း			စေ့	စေ့	စေ့	စေ့	

၅၂။ ပြီးနယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံး ဖြတ်ချက်အရသို့အသိပေးအကြောင်းကြား သည့်အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၉	၃.၁.၂၀၁၉	၂၅	၃၀	၅၅	စွန့်ခွဲခြားခြင်း၊ ဗဟု-၁၊ ဗဟု-၂၅	၁၂၅	၅၃.၃၁၂
၆၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၁.၂၀၁၉	၁၂.၁.၂၀၁၉	၄	၆	၁၀	ဗဟု-၄၊ စွန့်ခွဲခြားခြင်း-၆	၁၂၇	၇.၆၇၇
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၁.၂၀၁၉	၁၂.၁.၂၀၁၉	၂၈	၃၂	၆၀	ဗဟု-၂၅၊ စွန့်ခွဲခြားခြင်း-၃၀ ဗဟု-၁	၁၂၇	၅၇.၂၅၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၂၀၁၉	၁၆.၁.၂၀၁၉	၅	၆	၁၁	စွန့်ခွဲခြားခြင်း-၈၊ ဗဟု-၃	၁၂၇	၈.၆၆၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၁.၂၀၁၉	၁၂.၁.၂၀၁၉	၂၈	၃၂	၆၀	ဗဟု-၂၅၊ စွန့်ခွဲခြားခြင်း-၃၀ ဗဟု-၁	၁၂၇	၅၇.၂၅၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၈.၁.၂၀၁၉	၁၈.၁.၂၀၁၉	၅	၇	၁၂	ဗဟု-၄၊ စွန့်ခွဲခြားခြင်း-၈	၁၂၇	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၄.၂.၂၀၁၉	၁၄.၂.၂၀၁၉	၄	၆	၁၀	ဗဟု-၂၅၊ စွန့်ခွဲခြားခြင်း-၈	၁၂၇	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၈.၄.၂၀၁၉	၁၈.၄.၂၀၁၉	၆	၇	၁၃	ဗဟု-၄၊ စွန့်ခွဲခြားခြင်း-၈	၁၂၇	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၁၉	၁၅.၅.၂၀၁၉	၅	၇	၁၂	ဗဟု-၃၊ စွန့်ခွဲခြားခြင်း-၄	၁၂၇	
၉။ လူထုဝင်ဆောင်အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၂၀၁၉	၁၀.၅.၂၀၁၉	၃၇	၄၈	၈၅	ဗဟု-၂၅၊ စွန့်ခွဲခြားခြင်း-၅၀	၁၂၇	

(၉) စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဉာဏ်ကျွမ်းကျင်မှု		သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ပြီးစီးဆုံးမကျမှန်နှင့်	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။					
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် -		ဦးအောင်ကျော် (၂၆)		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တင်ပို့ပြီးစီးဆုံးမကျမှန်နှင့်	
နေ့စွဲ	၃-၉-၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)
ဖြည့်နယ်/ဝိဇ္ဇာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
မြည်နယ်/ဝိဇ္ဇာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အမည်အစားထိုးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုပါးစု	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အမည်အစား	၃-၉-၁၉	၃-၉-၁၉	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၅၅.၃၈%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အမည်အစား	၃-၉-၁၉	၃-၉-၁၉	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၅၅.၃၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အမည်အစား	၃-၉-၁၉	၃-၉-၁၉	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၅၅.၃၈%
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအမည်အစား	၁၆-၁၁-၁၈	၁၆-၁၁-၁၈	၂၆	၂၆	၂၆	၂၆	၅၅.၃၈%

၅။ ဖြန့်ချိမှု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၅.၁.၂၀	၅.၁.၂၀	၃၀	၂၀	၇၀	၅၆-၅၀၁၈၃၄၅၆၇၈	၁၃၀	၅၃.၈၅%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁.၂၀	၂၀.၁.၂၀	၆	၆	၁၂	၂၆-၂၀၁၈၃၄-၂	၁၃၀	၅.၂၃%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁.၂၀	၂၀.၁.၂၀	၆	၆	၁၂	၂၆-၂၀၁၈၃၄-၂	၁၃၀	၅.၂၃%
၆.၃။ အကျိုးအမြတ်ကျိုးရှာမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁.၂၀	၂၀.၁.၂၀	၆	၆	၁၂	၂၆-၂၀၁၈၃၄-၂	၁၃၀	၅.၂၃%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၂၀	၂၂.၁.၂၀	၁၁	၅	၂၀	၂၆-၂၀၁၈၃၄-၅	၁၃၀	၁၅.၃၈%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁.၂.၂၀	၁၁.၂.၂၀	၆	၇	၁၃	၂၆-၂၀၁၈၃၄-၅	၁၃၀	၁၀.၂၀%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၃.၃.၂၀	၁၃.၃.၂၀	၈	၂၀	၁၄	၂၆-၂၀၁၈၃၄-၈	၁၃၀	၁၃.၈၅%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ခြွင်းရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဌာနမှတစ်ဆင့် (၃) ကျေးရွာခွဲမှန်းချက်အရင်းအမြစ် ခြွင်းရေးသောအခါ ကျေးရွာခွဲမိန့်နား အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မျန်သိန်းကောင်း

နေ့စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၇

ကော်မတီအား အမှတ်ခြံပေါ် (V) ☐ ကော်မတီ(၁) ☐ ကော်မတီ(၂) ☐
☐ ကော်မတီ(၃) ☐ ကော်မတီ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်

မြို့နယ် - မိုးကောင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - လှောင်ကုန်း၊ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြည့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ခြွင်းတိုင်းတာရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဤကွင်းလမ်းများ မိုးရာသီတွင် ခြားလားရန်ခက်ခဲ	၁	ဤကွင်းလမ်းများ မိုးရာသီတွင် မိုးရာသီတွင် ခြားလားရန်ခက်ခဲ
၂	မူကြံကျောင်းမပြည့်စုံ၍ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရေး ခက်ခဲနေခြင်း	၂	ကျွန်းတွင်း မြို့နယ် မိုးရာသီတွင် ခြားလားရန်ခက်ခဲ
၃	ကျွန်းတွင်း မြို့နယ် မိုးရာသီတွင် ခြားလားရန်ခက်ခဲ	၃	ထေးပေးရန် မရှိ၍ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ
၄	ကားကစားကွင်း မကောင်း	၄	မိုးရာသီတွင် မိုးရာသီတွင် မိုးရာသီတွင် မိုးရာသီတွင်
၅	ထေးပေးရန် မရှိ၍ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ	၅	မိုးရာသီတွင် မိုးရာသီတွင် မိုးရာသီတွင် မိုးရာသီတွင်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ခြွင်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဤကွင်းလမ်းများ မိုးရာသီတွင် ခြားလားရန်ခက်ခဲ	၁	ဤကွင်းလမ်းများ မိုးရာသီတွင် ခြားလားရန်ခက်ခဲ
၂	ကလေးများ မူကြံကျောင်း ဖြစ်စေရန်	၂	သန့်ရှင်းစွာ လုံခြုံစေရန် လုံခြုံစေရန်
၃	သန့်ရှင်းစွာ လုံခြုံစေရန် လုံခြုံစေရန်	၃	ထေးပေးရန် ကျန်းမာရေး သန့်ရှင်းစေရန်
၄	ကလေးများ ကစားကွင်း ဖြစ်လာရန်	၄	ကလေးများ ကစားကွင်း ဖြစ်လာရန်
၅	ထေးပေးရန် ကျန်းမာရေး သန့်ရှင်းစေရန်	၅	မိုးရာသီတွင် မိုးရာသီတွင် မိုးရာသီတွင် မိုးရာသီတွင်



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	သွေးကျွေးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၅၀
၂	ရေတွင်း၊ ချောင်း၊ ယဇာရိုး၊ ဒီဒီအောင်တူး၊ မော်ရင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၆၅၀
၃	မုတ်ကျောင်း၊ အစာ၊ မြေစာရင်း	အမျိုးသား		၅၀
၄	ဆေးခန်း၊ ခင်းဆေးခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၆၅၀
၅	အားကစားကွင်း၊ အစာ၊ မြေစာ	အမျိုးသား		၆၅၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မုတ်ကျွန်း၊ အစာ၊ မြေစာ	အမျိုးသမီး	
၂	အိုးစာရင်း၊ မုတ်ကျွန်း၊ တူး၊ ချောင်း၊ မြေစာ	အမျိုးသမီး	
၃	အစာ၊ မုတ်ကျွန်း၊ မုတ်ကျွန်း	အမျိုးသမီး	
၄	ဆေးခန်း၊ ခင်းဆေးခန်း	အမျိုးသမီး	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိနှိုင်းမှု အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မုန်က	
နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ဖြတ်စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - မိုးကောင်း
ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ကျော် ကျေးရွာ အောင်ကျော်	

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မျိုးကွဲသိစွမ်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မကျန်းမာရေး ရန်
၂	မုန်ကကျေး မြို့နယ်၊ မြို့နယ်များ များလွှာသစ်များ ရေးအခက်အခဲရှိ	၂	ကျေးရွာ များ မကျန်းမာရေး ရန်သောက
၃	ကျေးရွာ များ မကျန်းမာရေး ရန်သောက	၃	ဆေးပေးခန်း မရှိရန်ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
၄	အားကစား ကွင်း မကျန်းမာ	၄	အိမ်တွင်း များလွှာသစ်များ များလွှာသစ်များ
၅	ဆေးပေးခန်း မရှိရန်ကျန်းမာရေးခက်ခဲ	၅	လမ်းကွဲများလမ်းကွဲများ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ

ခ။ မှိုက်မှိုက်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ	
၁	ရွာတွင်း လမ်းများ သွားလာရန် ကောင်းမွန်စေရန်	၁	ရွာတွင်း လမ်းများ သွားလာရန် ကောင်းမွန်စေရန်
၂	အချိန် မှီ မြို့နယ်များ ရရှိစေရန်	၂	သန့်ရှင်း ရန် လုံလောက်သော ဆေးကုသမှု
၃	သန့်ရှင်း ရန် လုံလောက်သော ဆေးကုသမှု	၃	ဆေးပေးခန်း ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ဆရာမနှင့် ဆေးဝါးပေးခန်းစီရန်
၄	အားကစား ကွင်း ဖြစ်လာစေရန်	၄	အမျိုးသမီးများ ဝေငွေ တိုး ထူလာစေရန်
၅	ဆေးပေးခန်း ၊ ကျန်းမာရေးဆရာမနှင့် ဆေးဝါးပေးခန်းစီရန်	၅	လမ်းကွဲများ ကောင်းမွန်စေရန်



က။ လူထုပီပဲက်နိး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	သစ်ကျွေကုန်လမ်း	က+မ		၆၅၀
၂	မျက်နှာကျောင်းအစားအစာအစာ စားစား	က+မ		
၃	ဆေးပေးခန်း	က+မ		
၄	တံတားများတည်ဆောက်ခြင်း	က+မ		
၅	ခရီးမ	က+မ		

သ။ လူထုပီပဲက်နိး၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လမ်းမအစီအစဉ်အားလျှော့ချခြင်း ကုန်သွယ်ရေးလမ်း	မ	
၂	စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်အားလျှော့ချခြင်း တံတားများအစီအစဉ်အားလျှော့ချခြင်း	မ	
၃	မျိုးသစ်စားဝါးပေးခြင်း ကျေးလက်အစိုးရ	က+မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပဲက်နိးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ခင် အို လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၁၇.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဦးမှူး/အထွေထွေအရာရှိ/အထွေထွေအရာရှိ		အထွေထွေအရာရှိ/အထွေထွေအရာရှိ		ကျေးရွာအုပ်စု	
အထွေထွေအရာရှိ/အထွေထွေအရာရှိ/အထွေထွေအရာရှိ/အထွေထွေအရာရှိ/အထွေထွေအရာရှိ/အထွေထွေအရာရှိ					
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/အထွေထွေအရာရှိ/အထွေထွေအရာရှိ/အထွေထွေအရာရှိ/အထွေထွေအရာရှိ/အထွေထွေအရာရှိ					
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြပ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐			
24-8-2018		စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐			
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် ဝါးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	လှိုင်ကုန်း	ကျေးရွာ	လှိုင်ကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစွဲမြဲစွာ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲစွဲရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲအတားအဆီးများ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
မြို့တွင်းတွင် အခက်အခဲအတားအဆီးများ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အခက်အခဲအတားအဆီးများ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
မြို့တွင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲစွဲရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင် အခက်အခဲအတားအဆီးများ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
မြို့တွင်းတွင် အခက်အခဲအတားအဆီးများ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
အခက်အခဲအတားအဆီးများ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အခက်အခဲအတားအဆီးများ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	သစ်ကျွန်းလမ်း အခြေခံ ပိုက်လက်၊ Box culvert စာရင်း	ကျား၊ မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	144,6395	372	345	667
၂	ရေစိုသစ်သစ်အခြေခံလမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျား၊ မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၂	68,5000	372	345	667
၃	ကျေးရွာအတွင်း လမ်း	ကျား၊ မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၃		372	345	667
၄	အိမ်အမှတ်စဉ်	ကျား၊ မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၄		372	345	667
၅	ဆေးပေးခန်း	ကျား၊ မ	ကျန်းမာရေး	၅		372	345	667

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ယူမှု သင်တန်း	ကျား၊ မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း	ကျား၊ မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	ပန်းချီဆွဲရေး သင်တန်း	ကျား၊ မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	ရက်စွဲ၊ အိမ်တွင်း စက်ယူမှု	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ခင်မိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 24.8.2018

(၁၀) ကျေးရွာဖွင့်ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (၈-၃)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွင့်ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လည်ညွှန်းရှာရန် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဆွေဝင်းခွ		
နေ့စွဲ ၃.၉.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် မြို့ကျောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု သွေးဇွန်ကျေးရွာ ကျေးရွာ သွေးဇွန်ကျေးရွာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးများ၏အကြံပြုချက်များ	□ ကျား ၀၀ မိန်းမ ၀၀
အသက်မွေးဝမ်းကြေးဝင်များ၏အကြံပြုချက်များ	□ ကျား ၀၀ မိန်းမ ၀၀
မြို့နယ်အဆင့်ကျေးရွာဖွင့်ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏အကြံပြုချက်များ	□ ကျား ၀၀ မိန်းမ ၀၀
အခြားအကြံပြုချက်များ	□ ကျား ၀၀ မိန်းမ ၀၀
အခြားအကြံပြုချက်များ	□ ကျား ၀၀ မိန်းမ ၀၀

အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးကို အသက်မွေးဝမ်းကြေးဝင်များ၏အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ (၂) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွင့်ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်ထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုစွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးများ၏အကြံပြုချက်များ	□ ကျား ၀၀ မိန်းမ ၀၀
ကျေးရွာအုပ်စုအကြံပြုချက်များ	□ ကျား ၀၀ မိန်းမ ၀၀
အခြားအကြံပြုချက်များ	□ ကျား ၀၀ မိန်းမ ၀၀
အခြားအကြံပြုချက်များ	□ ကျား ၀၀ မိန်းမ ၀၀
အခြားအကြံပြုချက်များ	□ ကျား ၀၀ မိန်းမ ၀၀

အခြားအကြံပြုချက်များအားလုံးကို အသက်မွေးဝမ်းကြေးဝင်များ၏အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ (၂) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွင့်ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်ထားချက်များအား တင်ပြပါ။

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသားများ+ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ်မှတ် ရက်	ခန့်မှန်း ကျန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပေးခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
						ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ကျေးရွာကူးရုံသုံး ဆုံးမအောင်	က + မ	ကျေးရွာ အောင်အောင်	၁	26555350			
၂	အောင်ကျေးရွာခြံစည်း ဖို့	က + မ	ပညာရေး	၂				
၃	ကျေးရွာ၊ ကုန်း ကျေးရွာ	မ	ကျေးရွာ၊ ကုန်း ကျေးရွာ	၃				
၄	ကျေးရွာ၊ ကုန်း	က + မ	ကျေးရွာ၊ ကုန်း	၄				
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သမီး၊ သမီးခံရသောမိန်းမ၊ မိန်းမ၊ မိန်းမ၊ မိန်းမ	ကျား	ကျေးရွာ
၂	အောင်ကျေးရွာ၊ ကုန်း	မ	ကျေးရွာ၊ ကုန်း
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်စိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃.၇.၂၀၁၉



အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၅.၂.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေဘိုကုန်း၊ ကျေးကွက်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - နံနက် ၉:၃၀ မှ ညနေ ၄:၃၀ ထိ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၇ / မ ၁၁

စုစုပေါင်း ၂၈ (ဦး)

[illegible][illegible]

[illegible]

အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဓမ္မဗျူဟာပါသည်။

പ്രദേശീയതയോടനുബന്ധിച്ച് പ്രദേശീയ (PRD) നാടുകൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച്

[illegible]

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - *[Signature]*

အမည် - ကျော်နိုင်စိုး (CCF)



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၇.၂.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေဘိုလမ်းကွေး၊ ရွှေ
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - နံနက် ၉:၃၀ မှ ညနေ ၄:၀၀ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၇ / မ ၅၂
 စုစုပေါင်း ၇၉ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူထုမဟာမိတ်တို့၏
 နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏
 ကျေးဇူးတင်ကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏
 နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ၁။ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏
 နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏
 ၂။ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏
 ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏
 ၃။ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏
 ကျေးဇူးတင်ကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏
 ၄။ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏
 ကျေးဇူးတင်ကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏
 ၅။ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏
 ကျေးဇူးတင်ကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏ နှုတ်သင်္ခါကြီးကြေး၊ ရွှေလူထုမဟာမိတ်တို့၏

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇
ကျင်းပသည့်ရက် - ၁၈ - ၁၀ - ၂၀၁၇ (wed)
ကျင်းပသည့်နေရာ - မောင်ကျင်းဘုန်းကြီးကျောင်း
ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၇:၀၀နာရီ
တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၁၇) ယောက်၊ မ (၄၇) ယောက်၊ စုစုပေါင်း (၆၄) ယောက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းမိကစား၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများချွန်ချယ်ရန်၊ စီမံကိန်းမိကစားတာဝန်ရှိသူများစာဖတ်စာရေးရှင်းပေးရန်၊ အားပေးနိုင်ငံ့အားပေးရေးစီမံကိန်းစစ်ကြောင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်

၀တ္ထု၊ ဇနီးချက် ၊ အဓိအဓိအာရုံ ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်များနှင့် ပြုစုပေးသော
 ပြောကြားခြင်း ၊ လူထုစည်းမျဉ်းနှင့် PRA အဓိအဓိများ အကျိုးအမြတ်
 ပြုစုပေးရန် ဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးပါသည်။
 စေတနာ့တိုင်းတာမှုများ အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ အတိအကျအောင်မြင်မှုနှင့်
 ဦးစီးဦးစီးမှုအောင်မြင်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

[illegible]

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - L.ကျ
အမည် - ဦးမျိုးကျ

အမည် - ဦးမျိုးကျော်

အစဉ်းအဆင့်ပုဂံတန်း

ဆရည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ /၂၀၁၇
ကျင်းပသည့်ရက် - ၁၄. ၁၀. ၂၀၁၇
ကျင်းပသည့်နေရာ - မြောက်ကုန်းသွင်းကြီးကျောင်း၊
ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀. ၀၀ နာရီ
ထက်ရှောက်သည့်စရ - ကျား (၁၄)၊ မ (၄၉)၊ စုစုပေါင်း (၆၁)

အမည်: အဝဏ္ဏပြုလုပ်ရသည့်ရက်စွယ်များ၊ ၊ ၊ ကျေးဇူးတင် ဖို့ ပြီးရေးလုပ်ငန်း
ပျားမောင်ထူထောင်ရန်၊ ကျေးဇူးတင်ကောက်ယူမှုနှင့် လေ့လာမှု၊ မိမိ၏
စည်းရုံး

ဆွေးနွေးချက် ၊ ၁. ကျေးဇူးတင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး - ဤကွဲ
 သံကျောက်ခေတ်၌ ၊ မူကြိုကွဲများအနေဖြင့် ကမ္ဘာ၌ ၊ ဆေးဆေးခိုး ၊ တံတံ
 များကွဲကွဲအားဖြင့် ၊ ခိုးခိုး ၊ အားကစားကွဲ ၊ ချွေး ၊ စက်ရေကွဲ
 ခိုး ခိုး ချွေးချွေးကွဲကွဲအားဖြင့် ၊

ကျေးဇူးတင်ကာမကံ ချွေးချွပ်ကုသရန်အတွက် ဝယ်ယူရင်းအပ်ကေးမကံကုသ
ဒေါ်အေးမံတို့အား ဒေါ်စိုးမာမာ၊ အင်္ဂါပြုစုပေးခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးငွေအပ်ကေး
မကံကုသရန် ဦးကျော်မြင့်အားမကံ ဦးအောင်အောင် အပ်ကေးပေးရန်အတွက်
မုခ်စွမ်းဒေါ်စိုးမာမာအား ဒေါ်အေးအေးအေးအေး အပ်ကေးပေးရန်အတွက်
မကံကုသရန် ဦးကျော်မြင့်အားမကံ ဦးအောင်အောင် အပ်ကေးပေးရန်အတွက်

ထုံးတမ်းစဉ်းစား၍၊ ၁။ ကျေးဉာဏ်ရှိသူများအားလုံးလည်း ယူဆကြသည်။
 သူတို့ကလည်း (၁) ကျေးဉာဏ်လည်း၊ (၂) ယူဆကြသည်။
 (၃) ကလေး (၄) ကလေး (၅) ကလေး (၆) ကလေး (၇) ကလေး (၈) ကလေး (၉) ကလေး (၁၀) ကလေး
 (၁၁) ကလေး (၁၂) ကလေး (၁၃) ကလေး (၁၄) ကလေး (၁၅) ကလေး (၁၆) ကလေး (၁၇) ကလေး (၁၈) ကလေး (၁၉) ကလေး (၂၀) ကလေး
 (၂၁) ကလေး (၂၂) ကလေး (၂၃) ကလေး (၂၄) ကလေး (၂၅) ကလေး (၂၆) ကလေး (၂၇) ကလေး (၂၈) ကလေး (၂၉) ကလေး (၃၀) ကလေး
 (၃၁) ကလေး (၃၂) ကလေး (၃၃) ကလေး (၃၄) ကလေး (၃၅) ကလေး (၃၆) ကလေး (၃၇) ကလေး (၃၈) ကလေး (၃၉) ကလေး (၄၀) ကလေး
 (၄၁) ကလေး (၄၂) ကလေး (၄၃) ကလေး (၄၄) ကလေး (၄၅) ကလေး (၄၆) ကလေး (၄၇) ကလေး (၄၈) ကလေး (၄၉) ကလေး (၅၀) ကလေး
 (၅၁) ကလေး (၅၂) ကလေး (၅၃) ကလေး (၅၄) ကလေး (၅၅) ကလေး (၅၆) ကလေး (၅၇) ကလေး (၅၈) ကလေး (၅၉) ကလေး (၆၀) ကလေး
 (၆၁) ကလေး (၆၂) ကလေး (၆၃) ကလေး (၆၄) ကလေး (၆၅) ကလေး (၆၆) ကလေး (၆၇) ကလေး (၆၈) ကလေး (၆၉) ကလေး (၇၀) ကလေး
 (၇၁) ကလေး (၇၂) ကလေး (၇၃) ကလေး (၇၄) ကလေး (၇၅) ကလေး (၇၆) ကလေး (၇၇) ကလေး (၇၈) ကလေး (၇၉) ကလေး (၈၀) ကလေး
 (၈၁) ကလေး (၈၂) ကလေး (၈၃) ကလေး (၈၄) ကလေး (၈၅) ကလေး (၈၆) ကလေး (၈၇) ကလေး (၈၈) ကလေး (၈၉) ကလေး (၉၀) ကလေး
 (၉၁) ကလေး (၉၂) ကလေး (၉၃) ကလေး (၉၄) ကလေး (၉၅) ကလေး (၉၆) ကလေး (၉၇) ကလေး (၉၈) ကလေး (၉၉) ကလေး (၁၀၀) ကလေး

မှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ် - L. Mung
အမည် - မိမိ

ရက်စွဲ

(၁၀ - ၅၆)

အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

အမှတ်	ရက်	ရက်စွဲ	အတည်ပြုချက်		ရက်	အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	မှတ်ချက်
			အတည်	အတည်			
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	၁	သံကျောက်ရောင်		✓	၁၀၆	၀၀၀	
	၂	ရေခဲ		✓	၁၀၆	၀၀၀	
	၃	အားလေးလွင်	✓		၁၀၆	၀၀၀	
	၄						
	၅						
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	၁	ရေခဲ	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၂	အားလေးလွင်		✓	၁၀၆	၁၀၀	
	၃						
	၄						
	၅						
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	၁	ရေခဲ	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၂	အားလေးလွင်	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၃						
	၄						
	၅						
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	၁	ရေခဲ	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၂	အားလေးလွင်	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၃						
	၄						
	၅						
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	၁	ရေခဲ	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၂	အားလေးလွင်	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၃						
	၄						
	၅						
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	၁	ရေခဲ	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၂	အားလေးလွင်	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၃						
	၄						
	၅						
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	၁	ရေခဲ	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၂	အားလေးလွင်	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၃						
	၄						
	၅						
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း	၁	ရေခဲ	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၂	အားလေးလွင်	✓		၁၀၆	၁၀၀	
	၃						
	၄						
	၅						

ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	သစ်ကုန်းလမ်း၊ အမှတ် ၁၄၆ နှင့် Pipe culvert 1.8m culvert တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	၂၀၁၇	
	၂	ကျေးရွာသစ်ဝန်းရံတံတား			✓	၂၀၁၈	၂၀၁၇ ၂၀၁၈	
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ရောင်တန်းမော်မြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ အမှတ် ၁၄၆			✓	၂၀၁၈	၂၀၁၇	
	၂	ကျေးရွာသစ်လမ်း			✓	၂၀၁၈		
	၃	ကျေးရွာသစ်			✓	၂၀၁၈		
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး			✓	၂၀၁၈		
	၂	စိုက်ပျိုးရေး			✓	၂၀၁၈		
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

~~မေးခွန်း~~ မေးခွန်းများဖြင့် စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဦးလင်း ရေး)	၁	လျှောက်လှမ်းခြင်းမ			၂	၂၀၂၀	၂၀၂၀	ဆောင်ရွက်ပြီး
	၂	လျှောက်လှမ်းခြင်းမ		၂		၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းခြံစစ်ဆေး			၂	၂၀၂၀	မဟုတ်	
	၂	ဆေးပေးခန်း			၂	၂၀၂၀	ကျန်းမာရေး	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖိုက်ဖိုရေး/ခင်းမြို့ရေးနှင့် သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အပ်ချက်အခြား		၂		၂၀၂၀	ကျန်းမာရေး	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂	သစ်အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၂			၂၀၂၀	-	
	၃							
	၄							
	၅							