

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်အသွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တောကျောင်းအုပ်စု၊ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ မြောက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ နယ်လမ်း၊ ကျေးရွာများနှင့်အညီ



- ကျေးရွာ 
- ကျေးရွာ 
- ကျေးရွာ 
- ကျေးရွာ 
- ကျေးရွာ 

၃ "

အောက်တွင် ပါဝင်သောကြေးများကို ချေးငွေ

(၁) တောကြေးငွေ

(၂) ငါးတော

(၃) အနောက်တန်း

(၄) ကြေးငွေတန်း

(၅) ကြေးငွေတန်း

(၆) ကမ္ဘာကြေး

(၇) ကြေးငွေ

(၈) ကြေးငွေ

(၉) ကြေးငွေ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၄.၃.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၉	၂၄	၄၃	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၄.၃.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၉	၂၄	၄၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၉	၂၄	၄၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၁၅.၃.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၉	၂၄	၄၃	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၁၉	၂၄	၄၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၅.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၁၉	၂၄	၄၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၄.၆.၁၁	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၉	၂၄	၄၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၄.၆.၁၁	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၉	၂၄	၄၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၄.၆.၁၁	ကျေးရွာလူထု	၁၉	၂၄	၄၇	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်


ဒီတိယဒဂ်လောန်:

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် (ကျေးဇူးတုနိုး၊ +ကျေးဇူးတုနိုး)

၄၆)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၃	၂၂	၃၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၃	၂၂	၃၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၃	၂၂	၃၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၃	၂၂	၃၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၁၃	၂၂	၃၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၁၃	၂၂	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၃	၂၂	၃၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၃	၂၂	၃၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၃	၂၂	၃၅	အကျိုးပြုပြီးရေ၊အကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်



ကျောင်းကုန်၊ ကျောက်ပုန့်၊ ကျေးရွာ

လူမျိုးရေး၊ နဂါး၊ နဂါးစိပ်၊ နဂါးပုံ

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

- အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရာသီပေါ်တင်းသီးတင်းဝှက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကွမ်းစိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို စဉ်းစားလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဝါးဖြူ၊ ပုစွန်ဖြူထောင်းယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ဆောက်လုပ်ရေးပေါများပြီး သစ်ပင်များ ပျော့နုလှပလာပါသည်။
- တစ်ရွာလုံးကရင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ပုဒ္ဓိဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်မှုများ

- ၁။ ကျောက်ပုန့်ရွာနှင့် ကျောင်းကုန်ရွာချင်းဆက်သွယ်
- ၂။ ကားလမ်းဖောက်ဖွဲ့ ကျောက်ပုန့်ရွာချင်းဆက်သွယ်
- ၃။ ကျောင်းကုန်၊ ကမာကလျှော်ရွာချင်းဆက်သွယ်
- ၄။ ကျောက်ပုန့်ရွာရွာတွင်းလမ်း
- ၅။ ကျောင်းကုန်ရွာရွာတွင်းလမ်း
- ၆။ ကျောင်းကုန်၊ ကျေးရွာ၊ နဂါး၊ နဂါးစိပ်၊ နဂါးပုံ
- ၇။ ကျောင်းကုန်၊ ကျောက်ပုန့်၊ လုပ်ငန်းစဉ်

(တတိယ ခုစဉ် ဝန်ထမ်း)

ကောသလပြည်နယ်၊ ကောသလမြို့နယ်၊ ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးတင်၊ ကျေးဇူးတင်

စဉ်	ကောသလပြည်နယ်	မြို့နယ်	အမည်	အဘွား	အမိ	အဖ	အဘွား	အမိ	အဖ	အဘွား	အမိ
၁၀	စက်မှုဇုန်	၂၀၀၈	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	ကျေးဇူးတင်၊ ကျေးဇူးတင်	ကျေးဇူးတင်၊ ကျေးဇူးတင်

ဦးစီး ငြိမ်းဝင်း သတ်မှတ်ချက်များ

ကောင်	သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုက်ကောင်ရေ	အရေအတွက်
ချင်း	လယ် ငှက်ကောင်၊ ဆိပ်ကောင်၊ ဆိပ်ကောင်၊ ခေါင်းကောင်၊ နှင်းကောင်၊ တိုက်ကောင်၊ နှင်းကောင်၊ နှင်းကောင်၊ နှင်းကောင်	5	2
ကောင်	လယ် ငှက်ကောင်၊ ကွက်ကောင်၊ ဆိပ်ကောင်၊ နှင်းကောင်၊ နှင်းကောင်၊ ကောင်ကောင်၊ ကောင်ကောင်၊ လယ်ကောင်	15	2
ချင်း	ကွက်ကောင်၊ နှင်းကောင်၊ နှင်းကောင်၊ နှင်းကောင်၊ ကောင်ကောင်၊ ကောင်ကောင်	34	1
ချင်း	ကွက်ကောင်	7	
ချင်း		61	

ကျေးဇူးတင်၊ ကျေးဇူးတင်၊ ကျေးဇူးတင်

ဦးစီး ဦးစီး ဦးစီး

ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆုံးစပ်ချက်များ

၁. ကျေးဇူးတင်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အထောက်အပံ့ ရှာ နှစ် ဦးပါသည်။

၂. နယ်လုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်ရန် နည်းပါးပြီး ပုံမှန်အခြေမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၃. အစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် သူတို့၏ နယ်လုပ်ငန်းတွင် သူတို့တင်ပြသော ဆွေးနွေးချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းဖြင့် ပါဝင်လာပါသည်။

၄. ကျေးဇူးတင်၊ နှင့် ကျေးဇူးတင်၊ ဆက်လက်များ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေကို ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းပေး လုပ်ငန်းများ တွင် ပါဝင်လာနိုင်ပါသည်။

၆၂။ ကျေးရွာတို့ ဖျားနာစွဲ သက်တောင့်စွဲ (ဒုတိယနှစ် စာမေးပွဲ)

[illegible]

သုံးဆယ့်ခုဉ်

- ကျောင်းကျွန်း + ကျောက်ပျန်း ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော နိမိတ်တစ်ခု (၃၅၅ နိမိတ်တစ်ခုရှိပါသည်။)
- ကျေးရွာတွင် ညစ်ညမ်းသော ချိုရွာထက် ဆင်းရဲသော နိမိတ်တစ်ခု ပိုများနေကြောင်း တွေ့ရသည်။
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကြောင့် ငါးရေခြင်းများ လယ်ယာဖြတ်သန်းနေမှု ဖြစ်သည်။ ငါးပန်း၊ ကျွန်းများ၊ ကျွန်းကြီး၊
လှေကြီး၊ ပုံများ ဝင်ရောက် ဖြစ်သည်။ ၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမတို့ များ နေထိုင်နေကြောင်း စာသတ်တို့
ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ജെ.ജി.ഭി. / നാളിട്ടു ചന്ദ

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကတွင် အလုပ်ကိုင် ဖြစ်လာစေရန် အလုပ်များ ပေးအပ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း စသည်များ ပြုလုပ်ခြင်း။
- စိတ်ကိန်း အလုပ်များ ပေးအပ်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို ခွဲခြားခြင်း မပြုရန် အလုပ်များ ပေးအပ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း စသည်များ ပြုလုပ်ခြင်း။

വാർഷിക ട്രൂ നഷ്ട

[illegible]

ကျောင်းကုန်၊ ကျောင်းပုဒ်-ကျေးဇူး

ကုသိခွင့်ပြုပြန်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆုံးစစ်ချက်များ

၁။ ဗိမ္မာယောဇ် (၂၀) က လက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

၂။ အမျိုးသမီး ဗိမ္မာယောဇ် (၁၁) ဦး ရှိသည်။

၃။ လက်လုပ်ငန်းကို မိုးတွင်းကာလ နှင့် ဆောင်းကာလတွင် လုပ်ကိုင်ပြီး နွေကာလမှာ အနည်းငယ် ဟားလပ်ချိန် ရှိပါသည်။

၄။ လက်လုပ်ငန်းကို မလုပ်ကိုင်ကြသူများသည် ကွမ်းစိုက်၊ ကုသိပင်စိုက် ၊ ခြံခြံ၊
ကောက်၊ လက်သမား ၊ ပန်းချီ ၊ ကျွမ်းကျင် ဆေးကုသမှု လုပ်ကိုင်လေ့ရှိပါသည်။

၅။ လူတစ်ဦး လျှင် တစ်နေ့ ၈၀၀၀၀ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဦးလျှင် (၃၀၀၀) ကျပ်ရရှိပြီး
အမျိုးသားတစ်ဦးလျှင် (၅၀၀၀) ကျပ် ရရှိပါသည်။ အကယ်၍ မလုပ်လေ့ရှိသူ လျှင်
ငွေစေးဆုံး ရပါသည်။

၆။ ကျေးဇူးလေး နန်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် မိုးတွင်းကာလတွင် အလုပ်ဆိုးရွားပြီး
အနားတွင် အနားခံရပြီး ကောင်းပါသည်။

ကုဋိမုဒ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဇယား

ကျွန်းကုန်း၊ ကျောက်ပျံးကျွန်း

ကျား

မ

ကျား+မ

လယ်

ကျွန်း

တံတိုင်း
ကျွန်း

ကျွန်း

ကျွန်း

ကျွန်း

ကျွန်း

ကျွန်း

ကျွန်း

ကျွန်း

ကျွန်း

ကျွန်း

ကျွန်း

နဂါးနဂါးသုံးစွဲမှုပုံစံများ

ကွာ:

မ

ကွာ + မ

တော်လာပျံ

အာချည်

လယ်

စွန်အက်

စွေ့အုတ်

ဝါး

လက်သမား

ကျွေး

ပျံ

ကွက်

ဆိုင်ကယ်

ကယ်

တပိုင်တပိုင်ဆွေး
ကျွေး

ကျောင်းကျိ၊ ကျောင်းပုဒ်၊ ကျေးဇူး

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ နှစ်ဖန်

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

၁ နမူနာသစ်များ အသုံးပြုသော နဂရင်းအဖြစ်များမှာ - စာအုပ်၊ ရွေးချယ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

၂ အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော နဂရင်းအဖြစ်များမှာ - ထောင်စာ၊ လက်ထပ်စာ၊ လက်ခံစာ၊ ပုဒ်ရုံတို့ဖြစ်သည်။

၃ အမျိုးသား၊ နမူနာသစ် အသုံးပြုသော နဂရင်းအဖြစ်များမှာ လက်၊ ဝါး၊ ရေတွင်း၊ ကွမ်းခြံ၊ ဆိုင်ကပ်၊ လက်ခွေ၊ တပိုင်တိုင် ဖွဲ့ဖြူတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄ ဆိုနဂရင်းအဖြစ်များကလေးကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားသည်။

၅ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းများကို နမူနာသစ် နှင့် နမူနာသားများက ပြုလုပ်ကြပါသည်။

ကရင်:ကမ္ဘာဝံ:ပွဲမျှပြဿာ:			ကရင်:ကမ္ဘာ ထိန်းချုပ်မျှပြဿာ:		
ကမျိယာ:	ကမျိယာဖိ:	ကမျိယာ: +ကမျိယာဖိ:	ကမျိယာ:	ကမျိယာဖိ:	ကမျိယာ: +ကမျိယာဖိ:
ဆော်ယာဂျီ ထွန်စက် ယက်ယာ: ပန်းရံ စောယု:ကွမ်း	ဆော်ချပ် ချေး:ရောင်း	ယယ် ၊ ဝါးခြံ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဧကွမ်း ၊ ဓမ္မဗြေ ကွမ်းခြံ ၊ လျပ် ဧချမ်းဝင်း ၊ ဆိုင်ကယ် ယက် ၊ ဓာတ်ကျောင်း တပိုင်တပိုင် ဖွေးဖြူရေး သုသာန်	ယယ် ၊ ဝါးခြံ ဆော်ယာဂျီ ပန်းရံ ၊ ဧကွမ်း ထွန်စက် ကွမ်းခြံ ယက်ယာ: ဆိုင်ကယ် ယက် စောယု:ကွမ်း ဓာတ်ကျောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း သုသာန် လျပ် ၊ ဧချမ်းဝင်း	ဆော်ချပ် ချေး:ရောင်း ဓမ္မဗြေ	တပိုင်တပိုင် ဖွေးဖြူရေး

တိုးတက်မှု

- [illegible]

ကျောင်းလျှိုး ၊ ကျောက်ပျိုးကျေးရွာ


ဦးတံဆိပ်ဆက်ဆွယ်ရေးသော နမူနာစာပိုဒ်များ

ရွာတွင်း


၁။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏



၂။ ကျောင်းအောက်ကန်ကန်




၃။ ကျောင်းကန်



၄။ ကျောင်းကန်အောက်ကန်

(ကျောင်းကန်ကန်)



၅။ ကျောင်းကန်အောက်ကန်



ရွာပြင်

၁။ ကျောင်းကန်အောက်ကန်



၂။ ကျောင်းကန်အောက်ကန်



၃။ ကျောင်းကန်



၄။ ကျောင်းကန်အောက်ကန်



၅။ ကျောင်းကန်အောက်ကန်



ကျောင်းကျိ၊ ကျောင်းပျား၊ ကျောင်း

ကျောင်းကျိ၊ ကျောင်းပျား၊ ကျောင်း

ကျောင်း

ကျောင်းပျား

ကျောင်းပျား

ကျောင်းပျား

ကျောင်းပျား

ကျောင်းပျား

ကျောင်းပျား

ကျောင်းပျား

ကျောင်းပျား

ကျောင်းပျား

ကျောင်းကုန်း၊ ကျောက်ပုန်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆိုင်ဆက်မပြတ်

စီးစွဲခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

၁ ကျေးရွာအတွင်းတွင် နှစ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊

အမျိုးသမီးငွေစုငွေစုအဖွဲ့၊ ဘောက်ရေသန့်၊ ကော်မတီအဖွဲ့များ ဤပါသည်။

၂ ရာဇဝတ်မှုသည် ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးတို့တွင်

အဓိကဦးဆောင်သည်။

၃ ဂေါပကအဖွဲ့သည် ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိစ္စများကို အဓိက

ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။

၄ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့သည် ကလေးများနှင့် ပညာရေးနှင့် ဆောင်ရွက်ရေးနှင့်

ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိစ္စများကို အဓိကဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါသည်။

၅ ဘောက်ရေသန့်၊ ကော်မတီသည် ရေရှားပါးသော ရပ်ရွာဒေသများသို့ ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်

ရွက်ပေးပါသည်။

၆ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေး

မှူးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်း

ဆောင်ရွက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။



တောကျောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ

၉.၅.

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြဇယား (ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်)

ကျောင်းကုန်း၊ ကျောက်ပွန်းကျေးရွာ

ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်ရာသော အဖွဲ့အစည်းများ

ဌာတွင်း

ဌာပြင်

၁။ အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့အဖွဲ့

၁။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့အဖွဲ့

၂။ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့

၂။ မြို့နယ်ပညာရေးဖွဲ့

၃။ ဂေါပကအဖွဲ့

၃။ ရဲစခန်း

၄။ အမျိုးသမီးစွန့်စွဲချေးကမ်းမှု
(လုံခြုံရေးအဖွဲ့)

၄။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန

၅။ သောကရတကော်မတီ

၅။ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန

၆။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူ
မူဝါဒရေးရာဌာန

၆။ မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေး
စွန့်စွဲချေးကမ်းမှုဌာန

၇။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်အထွေ
ထွေသစ်တောရေးရာဌာန


၈။ စက်မှုနှင့်ဆိုင်ရာ၊ အခြားလုပ်ငန်း
ကော်မတီ

၆.၅ ၊ ကျောင်းလူနား + ကျောင်းပုန်း ကျေးရွာ မင်းပုံကို အဆုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများ
ချိတ်ဆက်မှု၊ နှစ် သုံးသပ်ချက် (နှစ်ယနှစ်စက်သင့်)

သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့၊ ဂေါပက အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့၊ လက်ရွေးစင်၊ နှစ် စက်ရွာတွင်း ကော်မတီ၊ ချိတ်ဆက်ရေး အထွေထွေ ယမဝါယမ အဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နယ်ချိတ်ပျိုးရေး ဘဏ် ၊ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြု ကော် မတီ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည်။
- အုပ်ချုပ် ရေး မှူး နှင့် ကဏ္ဍမှူး များ သည် ကျေးရွာ တွင်း ဖြစ်သူ များ များ နှင့် ပူးပေါင်း ဖြစ် ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးလုပ်ငန်း များကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
- ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့သည် ကလေးများ ခံ ကျောင်းပညာ ရေး ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးအတွက် ကူညီ ဆောင်ရွက်လေသည်။
- ဂေါပက အဖွဲ့သည် ဘာသာစုံ ရေး ကိစ္စ များအတွက် ဦးစီး ဦးဆောင်ပြုလုပ် ဦးစားသည်။
- အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ ၊ လက်ရွေးစင်၊ နှစ် စက်ရွာတွင်းကော်မတီ တို့သည် ကျေးရွာခံ လက်ခံသူ ရေး အဖွဲ့၊ ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
- ချိတ်ဆက်ရေး နှင့် အထွေထွေ ယမဝါယမအဖွဲ့ တွင် အသင်းဝင်ဖြစ် ပါဝင်၍ လယ်ယာ လုပ်ငန်း သုံးချေးငွေ များ ၊ လုပ်ငန်းသုံး ထက်ကိရိယာ များ အစားအသုံး ၊ အိမ်ခြေမြေက များ ၊ အာရုံကြပ် နှင့် နှစ်ပေါ်လေ နှစ်ပေါ်လေ သယ်ယူခွင့် ရရှိ ကောင် ဆောင်ရွက် လေလျက်ရှိသည်။
- ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ချိတ် ဆက်၍ တောင်သူ လယ်သမားများ ချိတ်ဆက် ရေး ခရိုင် ထုတ်လေ ဖြစ် စပြီး ချိတ် ဆက် နှင့် အောင်ကူညီလေသည်။
- အသစ် ထပ်မံ ဖွဲ့စည်းသော ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြု ကော်မတီ

၁။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နေရာချထားပြီး နေရာချထားမှုကို ပုံစံပြုလုပ်ပါ။
 ၂။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နေရာချထားပြီး နေရာချထားမှုကို ပုံစံပြုလုပ်ပါ။



ကျောင်းကုန်း၊ ကျောင်းပုန်းကျောင်း

ပဇ္ဇိကုန်း နှစ်ဆယ်ပုံ

ဆွေးနွေး ခြင်း နှစ် ဆန်းခပ်ခြင်း


၁ အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေး ကုသခွင့်၊ ဝေငွေရရှိမှု၊ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊
နှင့် နာမည်ရစဉ်များတွင် ပါဝင်ခွင့် အားနည်းနေပါသည်။

၂ အမျိုးသားများသည် နိမိတ်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ဝေငွေရှာဖွေပေးရခြင်းကြောင့်
အလုပ်ပင်ပန်း၍ ကျန်းမာရေး ကုသခွင့် မရှိခြင်း၊

၃ အမျိုးသမီးများသည် နိမိတ်ဆောင်ရွက်မှုများတွင်သာ ကျိန်ပေးနေရသည့် အတွက် ပြင်ပဖွဲ့စည်း
အားနည်းပြီး ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ နာမည်ရစဉ်များတွင်လဲ ပါဝင်မှု
အားနည်းပါသည်။

၄ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တိုးတက်ရေး ခြင်းဖြင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲစေပါ။
ခြင်းဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၆.၆ " ပဋိတူရိမ် ကွန်ယက် (ခုတ်ယူ ဖြစ်လာရာ)



အမျိုးသား -

အမျိုးသမီး -

၆.၆. ပင်လူ့စိတ်ကွန်ယက် ဆုံးသတ်ချက် (နှိပ်စားနှင်စားရန်)

- စိတ်ကွန်ယက် နှိပ်စား နှင်စား လျှော့တန်း + လျှော့တန်းကျော့ချီ အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေး ကုသဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိဖို့၊ ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိဖို့တို့တွင် တန်းတူရှိနေကြောင်း တွေ့ရသည်။
- စိတ်ကွန်ယက် များတွင် အမျိုးသားများ ယခင်ကထက် ပါဝင်ကူညီလာသော်လည်း အမျိုးသမီးများကသာ ဦးဆောင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။
- အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တို့တွင် အမျိုးသမီးများသည် ယခင်ကထက် ပိုမို ပါဝင်လာကြောင်း တွေ့ရသည်။
- သို့သော် အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူပါဝင်လာခြင်း မျိုးတော့ မဟုတ်သေးပေ။
- ဝေငွေရရှိမှု တွင် အမျိုးသားများက ဝာပိုမိုရရှိနေသေးသည်။ ဆိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ လူထုဗဟိုပြု စိတ်ကွန်ယက် လွှဲပြောင်းရာတွင် အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူကွင်းကွင်း မဟုတ်နိုင်သေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက် / အကြံပြုချက်များ

- ပင်လူ့စိတ်ပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရေး ဖြစ် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုအဆင့်ကတည်းက လာကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဆိုကြောင်း
- ဝေငွေရရှိမှု ကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်ပါဝင် လာနိုင်စေရန် လေ့လာမှု အမျိုးသမီးများ နှင့် ကွန်ပျူတာ အုပ်စုများ စက်မှုထုတ်လုပ်ရေး အုပ်စုသည် အမျိုးသမီးများ ဝေငွေ ပိုမိုရရှိ လာအောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်

ကျောင်းကျွန်း၊ ကျောင်းပုန်းကျေးရွာ

အမျိုးစားများတင်ပြသော

ပြဿနာ အခက်အခဲများ

- Δ ကျောင်းကျွန်းနှင့် ကျောင်းပုန်းကျေးရွာမှ ဆက်သွယ်ရေး ဖြတ်ကျော်ခြင်း
- Δ ဆီပါ ကူးသန်းမကြီး ဗဟို ကျောင်းပုန်းရွာသို့ ရွာမှင်းမှ ဆက်သွယ်ရေး ဖြတ်ကျော်ခြင်း
- Δ ကျောင်းကျွန်းမှ ကမ္ဘာကျော်သို့ ရွာမှင်းဆက်သွယ်ရေး
- Δ ကျောင်းကျွန်း၊ ကျောင်းပုန်း ရွာမှင်းသားများ ဖြတ်ကျော်ခြင်း
- Δ ကျောင်းကျွန်းရွာရှိ ဆိုလရပ် ကားကားမှင်း ပေါ်ပြင်ရန်
- Δ ကျောင်းကျွန်း၊ ကျောင်းပုန်း လျှပ်စစ်ဖို့ ဂျီဂျီ ဆက်သွယ်ခြင်း
- Δ ကျေးရွာမှ တွင်းတွင် စုစည်းစားသုံးဆောင်မည့် ခြင်း

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော

ကျောက်ပျက်၊ ကျောင်းကျက်ကျေးရွာ

ပြဿနာ အခက်အခဲများ

- △ ဇိုးတွင်းအစိတွင် သွားလာရေး အလွန် ခက်ခဲ ပါသည်။
- △ ကျေးရွာတွင် လှူငွေခံယူ လိုအပ်ပါသည်။
- △ ကျောင်းကျက် နှင့် ကျောက်ပျက် ကျေးရွာချင်းဆက်လက် ဖြေသော ကြောင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးများ သွားလာရေး အလွန် ခက်ခဲ ပါသည်။
- △ ကျန်အရေးဆေးပေးခန်း ဖြစ်သဖြင့် နာမကျန် ပြစ်သည်။ နှစ် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။
- △ ကျောက်ပျက်ကျေးရွာမှ ဂွဗင်သို့ သွားသည် လမ်းမှာ ဇိုးတွင်းအစိတွင် မွှေးများ ထသောကြောင့် လမ်း လိုအပ်ပါသည်။
- △ ကျေးရွာမှ လူကြီးနှင့် အလုပ်အကိုင် နှင့် အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်အရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး မွှားမြှီးတိုးတက်ရေး အတွက် လိုအပ်ပါသည်။

ကျောင်းကုန်၊ ကျောက်ပျက်ကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများ၏ မှော်ဗွန်းဗွန်းများ

- △ လမ်းပန်း ဆက်ဆံရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်
- △ ကျေးရွာ၏ လှပစေဖို့ ရရှိလာစေရန်
- △ ကျောက်ပျက်၊ ဒွင်ကျောင်းကုန်၊ ရွာချင်းဆက်လမ်း ရရှိလာစေရန်
- △ ကျောက်ပျက်၊ ကျေးရွာမှ ကားလမ်းမသို့၊ ခွားလာရေး၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်
- △ ကျက်မာရေး၊ ဆေးပေးခန်းများ ရရှိလာစေရန်
- △ ကျေးရွာ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အဆင့်တက်လမ်းများ တိုးပွားလာဖို့၊ ကျေးရွာ၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ အားကစား၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်
- △ ကျေးရွာ၏ အတွင်းတွင် အစားအသောက်များ မရှိလာစေရန်
- △ ကျေးရွာ၏ အခြေခံတိုင်း ရရှိလာစေရန်

ကျောင်းကုန်း၊ ကျောက်ပျိုးကျေးရွာ

အမျိုးသားများ တစ်ပြုစေတ

ဖွဲ့ကြိုး၊ ရေး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ

- △ ကျောင်းကုန်း နှင့် ကျောက်ပျိုးကျေးရွာ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ
- △ ဦးစီးဌာနများလည်းကောင်း၊ မကြီးမားသော ကျောက်ပျိုးကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများလည်းကောင်း
- △ ကျောင်းကုန်း နှင့် ကျောက်ပျိုးကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများလည်းကောင်း
- △ ကျောင်းကုန်း နှင့် ကျောက်ပျိုးကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများလည်းကောင်း
- △ ကျောင်းကုန်းတွင် အဖွဲ့အစည်းများလည်းကောင်း
- △ ကျောက်ပျိုးကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများလည်းကောင်း
- △ ကျောင်းကုန်း နှင့် ကျောက်ပျိုးကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများလည်းကောင်း

ကျောင်းကျိး ၊ ကျောက်ပျိုးကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများ တင်ပြစေခံ

ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂျာနယ်ခုံများ

- △ ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းများ ခင်းမည်
- △ ကျေးရွာတွင်း လှေခန့်များ သွပ်တံ မည်
- △ ကျောက်ပျိုး နှင့် ကျောင်းကျိး ရွာ ချင်း ဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းမည်
- △ ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်မည်
- △ ကျေးရွာ၏ ဖခင်များအား ဖဆောင် တည်ဆောက်မည်
- △ ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်မည်
- △ ဖိမိကားလမ်းမကြီး မှ ကျောက်ပျိုးကျေးရွာ နှင့် ရွာချင်း ဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းမည်။

ကျေးဇူးတင်၊ ကျေးဇူးပေးကျေးဇူး

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁။	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးများ	(က+မ)	၁၇၄
၂။	လုပ်ငန်းစဉ်၊ သွပ်တိုက်မည်	(က+မ)	၉၁
၃။	ကျေးရွာတွင်းလူမှုကဏ္ဍများ	(က+မ)	၉၂
၄။	တိုက်ရိုက်အားကစားကွင်းပြင်မည်	(က)	၂၄
၅။	အခန်းကွက်၊ အခန်းအဆောင်တည်ဆောက်မည်	(က+မ)	၄၇
၆။	ကျေးရွာဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်မည်	(မ)	၂၇
၇။	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်မည်	(က+မ)	၁၁


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးဇူး စီမံကိန်း: အထောက်အကူပြု နေထိုင် ဖွဲ့စည်းပုံ ဌာန နေထိုင်မှုများ



▲ ကျေးဇူး စီမံကိန်း: အထောက်အကူပြု နေထိုင် ဖွဲ့စည်းပုံ ဌာန နေထိုင်မှုများ

▲ ကျေးဇူး စီမံကိန်း: အထောက်အကူပြု နေထိုင် ဖွဲ့စည်းပုံ ဌာန နေထိုင်မှုများ

အထောက်အကူပြု (၇) =

အထောက်အကူပြု (၈) =

အထောက်အကူပြု (၉) =

▲ အထောက်အကူပြု ဌာန

အထောက်အကူပြု (၁၀) =


အထောက်အကူပြု (၁၁) =

▲ ကျေးဇူးစီမံကိန်း

ကျေးဇူး ဝိ | တောက် ချဉ်း ချဉ်း ချဉ်း

စဉ်	အမည်	အသက်	ကတိ	ပညာရေး အဆင့်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးသန်းဦး	၂၀	ကျေးဇူးတော်အောင်အောင်	အလယ်တန်း	၀၉၇၇၃၂၁၆၄၅၁
၂	ဒေါ်သန်းသန်းဦး	၄၂	ကျေးဇူးတော်အောင်အောင်	မူလတန်း	၀၉၇၇၇၁၇၈၇၂၃
၃	ဦးဦးအောင်	၅၈	ကျေးဇူးတော်အောင်အောင် ပြုလုပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉၄၂၀၇၃၅၇၆၆
၄	ဒေါ်ခင်ခင်အောင်	၂၄	ကျေးဇူးတော်အောင်အောင် အထက်တန်း ပြုလုပ်ကော်မတီ	BSc - Maths	၀၉၇၈၃၅၃၇၄၅၀
၅	ဦးခင်မောင်မြင့်	၆၃	ဝတ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉၇၆၆၄၄၆၀၇၄
၆	ဦးမြင့်စိုး	၅၀	ဝတ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	-
၇	ဒေါ်ခင်ခင်	၅၉	ဝတ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉၇၆၆၄၄၆၀၇၄
၈	ဦးမြင့်စိုး	၄၈	လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း ပြုလုပ်ထိန်း သိမ်းခြင်း အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉၇၇၈၄၇၃၀၇၅
၉	ဒေါ်ခင်ခင်	၄၆	လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း ပြုလုပ်ထိန်း သိမ်းခြင်း အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉၇၈၄၄၄၆၀၇၄
၁၀	ဒေါ်ခင်ခင်	၃၅	လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း ပြုလုပ်ထိန်း သိမ်းခြင်း အုပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉၇၇၇၃၄၆၃၄၀
၁၁	ဦးခင်ခင်	၃၃	ကျေးဇူးတော်အောင်အောင်	BSc - Bot	၀၉၃၁၀၅၈၁၀
၁၂	ဦးခင်ခင်	၃၀	ခေါင်းကြည့် ကြီးကြပ်ရေး အုပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၉၇၆၆၄၄၆၀၇၄
၁၃	ဒေါ်ခင်ခင်	၃၀	ခေါင်းကြည့် ကြီးကြပ်ရေး အုပ်ကော်မတီ	အထက်တန်း	၀၉၇၆၆၄၄၆၀၇၄
၁၄	ဒေါ်ခင်ခင်	၃၅	ခေါင်းကြည့် ကြီးကြပ်ရေး အုပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၉၇၇၇၃၄၆၃၄၀
၁၅	ဦးခင်ခင်	၅၅	အကြံပြုထိန်းကြားရေးအဖွဲ့	အထက်တန်း	၀၉၇၇၇၃၄၆၃၄၀
၁၆	ဒေါ်ခင်ခင်	၃၃	အကြံပြုထိန်းကြားရေးအဖွဲ့	အလယ်တန်း	၀၉၇၈၄၄၄၆၀၇၄

ကျေးရွာများ: + ကျေးရွာများ: ကျေးရွာစီစီစီစီစီစီ (ဒုတိယ နှစ် စက်ဝန်း)



စဉ်	အမည်	ဧရာဝတီ	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	မန်းဌေးစောဇာနည်	ကျေးရွာ စီ / စောဇာနည်	၀၉- 420 225 766 ၀၉- 779 603 984
၂။	ဂျီယာနီယာဌေး	ကျေးရွာ စီ / စောဇာနည်	၀၉- 778 977 440
၃။	မန်းဆန်းဦးထွန်း	ကျေးရွာ စောဇာနည်ဝန်ထမ်း	၀၉- 770 696 340 ၀၉- 778 977 440
၄။	ဂျီယာနီယာဌေး	ကျေးရွာစောဇာနည်ဝန်ထမ်း	၀၉- 778 977 440
၅။	မန်းဇွန်သိန်း	စောဇာနည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉- 796 364 647 ၀၉- 775 670 684
၆။	ဂျီယာနီယာဌေး	စောဇာနည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉- 778 977 440 ၀၉- 770 696 340
၇။	မန်းကျော်စိုး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	၀၉- 762 189 851 ၀၉- 300 163 45
၈။	မန်းဇွန်ဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဧရာဝတီ)	၀၉- 912 428 486 ၀၉- 766 990 929
၉။	မန်းခင်မောင်ဇွန်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဧရာဝတီ)	၀၉- 766 995 929 ၀၉- 778 975 549
၁၀။	ဂျီယာနီယာဌေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဧရာဝတီ)	၀၉- 766 995 929 ၀၉- 912 428 436
၁၁။	မန်းဒီဂျီ	စောဇာနည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (ဧရာဝတီ)	၀၉- 799 418 101
၁၂။	ဂျီယာနီယာဌေး	စောဇာနည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (ဧရာဝတီ)	၀၉- 420 225 766
၁၃။	ဂျီယာနီယာဌေး	စောဇာနည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ (ဧရာဝတီ)	၀၉- 786 540 772
၁၄။	မန်းဇွန်ဦး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (ဧရာဝတီ)	၀၉- 799 390 340
၁၅။	ဂျီယာနီယာဌေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (ဧရာဝတီ)	၀၉- 778 977 3025
၁၆။	ဂျီယာနီယာဌေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ (ဧရာဝတီ)	၀၉- 799 390 340

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်။ မြောင်းမြို့ + မြောင်းမြို့

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်။ စေးမြောင်း

ရက်စွဲ။ ။ ၁၅.၉.၂၀၁၈

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(v) ခြံစိပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	မင်းလှိုင်မောင်	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၅၅၀၁
၂	ဂျီမင်းမင်းလှိုင်		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၃	ဦးမြင့်စိုး	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၆၅၄၁
၄	ဂျီမင်းမင်းလှိုင်		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၆၄၁၄
၅	မင်းလှိုင်စိုး	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၆	မင်းမင်းစိုး	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၆၄၁၂
၇	ဂျီမင်းမင်းလှိုင်		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၈	မင်းမင်း		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၅၁၂၃
၉	မင်းလှိုင်မောင်	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၀	ဂျီမင်းမင်းလှိုင်		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၁	ဂျီမင်းမင်းလှိုင်		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၂	မင်းမင်းလှိုင်	✓		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၅၂၈၀
၁၃	မင်းမင်းလှိုင်	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၅၄၂၀
၁၄	ဂျီမင်းမင်းလှိုင်		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၅	မင်းမင်းလှိုင်	✓		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၂၆၀၂၃
၁၆	ဂျီမင်းမင်းလှိုင်		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်)
စုစုပေါင်း		၈	၈		



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင်
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဖုန်းနံပါတ်: ၀၇၄၄၅၂၃၁၇၆	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မြမိုးအိန်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်	မြို့နယ် ဧရာဝတီမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု တောတောင်	ကျေးရွာ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၆၀	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	-		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
၁။ ကရင် - ၁၂၃	၆၁	၆၂
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၇	၁၁

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
ကျွမ်းကျင်သူ/ဆရာမ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☒	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

နှစ်/ မသိပါ

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/မာလုံ ၁၆ မာလုံ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား _____

(၁၀) နာရီ ဖြစ်

(၂၅) နာရီ ဖြစ်

မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

☐ မရှိ

☒ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦး မိုးဖြူမောင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၇. ၃. ၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မိုးမိုး

ရက်စွဲ ၁၇. ၃. ၁၇

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် မင်းဦးကျော်ဇော်	ဖုန်း ၀၇ - ၇၄၅၁၄၃၁၉၆	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ရွှေမင်းသိန်း
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု စောစောပင်
		ကျေးရွာ ကျေးလင်းလင်း + ကျေးလင်းလင်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ကရင်	၆၃	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၃
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	-		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁) ကရင်	၁၁၁	၁၂၇
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၁	၁၁

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	ခြံပေါ်	ဘာသာရေး	ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	ဘုရား/စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
လက်သမား/ကုသ	☐	☐	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရန်	☒	☐



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လူမှုစစ်ဆိုင်ရာ	☒	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☒	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ☒ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုမဟုတ်စီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

☒ ရှိ/မရှိ/မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

နှစ်/မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/မရှိ/မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/မာလုံ ၆၀၀ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား စက်ကုန်

(၁၆) နာရီ ၀၄၇

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား _____

(၂၅) နာရီ ၀၄၈

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ကြေည့်ခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

☐ မရှိ ☒ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နာဂစ်ပျက်စီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုမဟုတ်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဖုန်းစုန်းမိန်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် စန်အောင်သက်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်		ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
ဤအချက်အလက်များကို		စီမံကိန်း	မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်		ဤအချက်အလက်	များအား စစ်ဆေးပြီး	မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့		Tablets မှ တဆင့်	ဖြည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်ဇော်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၉၃၉၀၃၄၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးရာမြင့်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု တောကျွန်း	ကျေးရွာ ကျွန်းကျိပ်	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
● မြို့စု (၁) - ကရင်	၄၄	ဘာသာ (၁) - ဘုရား	၄၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
● ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၇၇	၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၄၀	၄

စုစုပေါင်း

၁၅၂

၄၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာပန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☒	☐	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ☒ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- ထောက်လှာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ----- အခြား -----
ထောက်လှာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မှာ ပတ်ဝန်းကျင် ချက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖြူစော

လက်မှတ်  နေ့. ၁၄.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ရာပြည့်

လက်မှတ်  နေ့. ၁၄.၉.၂၀၁၈



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမူ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမူ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိန်စိန်

နေ့စွဲ ၁၇. ၅. ၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန် မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝေးကျွန်း ကျေးရွာ - ကျွန်းကုန်း၊ ကျွန်းပျော်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအား
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၁၉	၂၄	၄၃	၈၇၆ ၄၃
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၁၇	၁၆.၃.၁၇	၂၀	၂၆	၄၆	၈၇၆ ၄၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၁၇	၁၇.၃.၁၇	၁၉	၂၆	၄၅	၈၇၆ ၄၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၅.၄.၂၀၁၇	၁၆.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၂၀၁၇	၁၀.၄.၂၀၁၇	၈	၇	၁၅	၈၇၆ ၁၅
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၄.၂၀၁၇	၁၅.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၄	၄၃	၈၇၆ ၄၃
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၄.၂၀၁၇	၁၅.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၄	၄၃	၈၇၆ ၄၃

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမ...	
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်			
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၄.၂၀၁၇	၂၅.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၄	၄၃		၄၃	၈၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၄.၂၀၁၇	၂၅.၄.၂၀၁၇	၁၉	၂၄	၄၃		၄၃	၈၈
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၉.၅.၂၀၁၇	၂၉.၅.၂၀၁၇	၅	၆	၁၁		၁၁	၈၇၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-		-	-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-		-	-
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂.၇.၂၀၁၇	၂.၇.၂၀၁၇	၁၁	၂၇	၃၉		၃၉	၈၈၆
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂.၇.၂၀၁၇	၂.၇.၂၀၁၇	၁၂	၂၇	၃၉		၃၉	၈၈၆

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရ

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မြ.နယ် ဖွဲ့စည်းရေး
 နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် တောင်ကြီး စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကြီး ကျေးရွာ တောင်ကြီး ကျေးရွာ တောင်ကြီး ကျေးရွာ တောင်ကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	၁၂.၁၀.၂၀၁၇	၁၃	၂၂	၃၅	၃၅ ၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၁၀.၂၀၁၇	၁၃.၁၀.၂၀၁၇	၁၂	၂၀	၃၂	၃၂ ၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇	၁၈	၁၆	၃၄	၃၄ ၈
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးရာဖြည့်			
နေ့စွဲ ၁၄.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံလွင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဝေကလျှော်	ကျေးရွာ - လျှော်လွင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၉.၁၈	၁၄.၉.၁၈	၂၂	၁၈	၄၀	၄၀ ၈၈၉	၄၄	၉၀.၉၁%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၉.၁၈	၁၅.၉.၁၈	၂၃	၁၉	၄၂	၄၂ ၈၈၉	၄၄	၉၇.၄၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၆.၁၂.၁၈	၆.၁၂.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)




ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဌာချင်း ဆလ် လမ်း များ	(ဂ + ဃ)	10,000,000	223
၂	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း များ	(ဂ + ဃ)	49,000,000	223
၃	တို့ လ် နုတ်ကုန်းကမ်းလွှဲ ဖြူဖြူ	(ဂ)	5,000,000	223
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရေခံ နုတ်	(ဃ)	12,000,000	223
၅	ကျေးရွာအတွင်း ရေခံ နုတ်	(ဂ + ဃ)	12,000,000	223

၆. ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ (ဂ + ဃ) 15,000,000 223
 ၇. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်း ရေခံ နုတ်		
၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေခံ နုတ်		
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေခံ နုတ်		
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရေခံ နုတ်		
၅	ကျေးရွာအတွင်း ရေခံ နုတ်		

၈. ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦး-ဇော်-ကျော်-လက်မှတ်-  နေ့- ၁၇.၃.၁၇

ဒေါ်မျိုးမျိုး-  ၁၇.၃.၁၇



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်စုဝင်းသက်</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၃. ၁၀. ၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း (၂) ☐ စက်ဝန်း (၃) ☐ စက်ဝန်း (၄) ☐		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကုန်</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တောတောင်</u>	ကျေးရွာ <u>ကျောင်းကုန်း + ကျောက်ပျဉ်း</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. ရွာတွင်း၊ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်	၁. ရွာတွင်း၊ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
၂. တိုက်နယ်စောင့်ရှောက်မှု ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်	၂. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
၃. ပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်	၃. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
၄. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်	၄. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
၅. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်	၅. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
	၆. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
	၇. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
	၈. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
	၉. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
	၁၀. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁. ရွာတွင်း၊ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်	၁. ရွာတွင်း၊ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
၂. တိုက်နယ်စောင့်ရှောက်မှု ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်	၂. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
၃. ပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်	၃. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
၄. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်	၄. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
၅. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်	၅. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
	၆. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
	၇. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
	၈. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
	၉. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်
	၁၀. ကျေးရွာတွင်းပျက်စီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေးအတွက်



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဖွားချင်းဆက် မြေသား၊ ဝါး၊ ခင်း၊ ခြံစား	က + ဗ	၄,၉၀၀,၀၀၀	၂၃၁
၂	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး (လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုး)	က + ဗ	၉,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၁
၃	ရွာတွင်းလွန်ကဲသော ဝါး၊ ခင်း၊ ခြံစား	က + ဗ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၁
၄	တိုက်အုပ်စုအားကစားကွင်း၊ မြေပြင် ဖွံ့ဖြိုး	က + ဗ	၃,၅၀၀,၀၀၀	၂၃၁
၅	အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်	က + ဗ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၁

၆ ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ

၇

၈,၀၀၀,၀၀၀

၂၃၁

ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက်	၈	ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မင်းဌေးကျော် လက်မှတ် [Signature]
ကိုယ်စားပြု

နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇
၁၃.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလှပြည်			
နေ့စွဲ ၁၅.၉.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) ☐	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	မင်းမြို့နယ်	စောလျောင်း	လျောင်းမြို့

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိသောကြောင့်လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍကိစ္စများဖြစ်သည်။	☐ ကျား ☐ မ ၁၀ ကျား + ၁ မ
ရွာတွင်လမ်းများမလေးစားသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ၁၀ ကျား + ၁ မ
စားပေးခန်းမရှိသဖြင့်လျှို့ဝှက်မှု၊ မကျ၊ ကမ္ဘာလဲခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ၁၀ ကျား + ၁ မ
ကမ္ဘာလဲခန်းမရှိသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကမ္ဘာလဲခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ၁၀ ကျား + ၁ မ
စာပြန်ဆိုလ်မရှိသဖြင့်လျှော့ချလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ၁၀ ကျား + ၁ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + ၁ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + ၁ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + ၁ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိလာလျှင်လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍကိစ္စများဖြစ်မားလာမည်	☐ ကျား ☐ မ ၁၀ ကျား + ၁ မ
လမ်းကုန်လမ်းရှိလာလျှင်သွားလာရေး လွယ်ကူလာမည်	☐ ကျား ☐ မ ၁၀ ကျား + ၁ မ
စားလှေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စွာခံယူနိုင်စေရန်	☐ ကျား ☐ မ ၁၀ ကျား + ၁ မ
ကမ္ဘာလဲခန်းမရှိသဖြင့်	☐ ကျား ☐ မ ၁၀ ကျား + ၁ မ
စာပြန်ဆိုလ်ရှိလာလျှင်ကမ္ဘာလဲခက်ခဲခြင်းလျော့ပါးလာမည်	☐ ကျား ☐ မ ၁၀ ကျား + ၁ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + ၁ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + ၁ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + ၁ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လျှပ်စစ်ဖိသွယ်ရေး ဖြင့်	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မီးလင်းရေး	၁	၄၉,၇၆၅၅	၇၇	၇၅	၁၅၂
၂	လွှာကုန်လမ်းခင်းဖြင့်	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	၇၇	၇၅	၁၅၂
၃	စားပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	ကျွန်းမာရေး	၃	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၇၇	၇၅	၁၅၂
၄	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မကြာ	၄	၉,၀၀၀,၀၀၀	၇၇	၇၅	၁၅၂
၅	ကုန်းပေါ် ကစားခန်းမ	မမျိုးသား + မမျိုးသမီး	မကြာ	၅	၉,၀၀၀,၀၀၀	၇၇	၇၅	၁၅၂
၆								
၇								
၈								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝါးဖြင့်ကုန်ချောထုတ်လုပ်ခြင်းသင်တန်း	ကျား+မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း	ကျား+မ	စိုက်ပျိုးရေး
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- မိုးဖြူကောင် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၁၅/၇/၂၀၁၈ -----

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်း ပြန်ပို့အားပြည့်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဇော်လွင်လွင်

နေ့ ၁၂. ၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဇွန်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
မြို့နယ်/တိုင်း လှိုင်ကုန်း မြို့နယ် ကွက် ၆၆ ကျေးရွာအုပ်စု တောကြား

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တောကြား + ဝါးတော	ကွက် ၆၆ ယ်	၂၇၀' x ၁၀' x ၆"	၅၄၂	ဦးအေးသား ဦးအေးသမီး ဦးအေးသား+သမီး	၆၇၀၀၀၀၀		 	
တောကြား	-	-	-	ဦးအေးသား ဦးအေးသမီး ဦးအေးသား+သမီး			 	
ကောက်ကုန်း	ကွက် ၆၆	၃၀၀' x ၄' x ၆"	၃၀၄	ဦးအေးသား ဦးအေးသမီး ဦးအေးသား+သမီး	၄၀၀၀၀၀၀		 	
ကျောင်း	ကျောင်း ယ်	၄၂၆' x ၁၀' x ၁၁' (ကျောင်း)	၅၂၆	ဦးအေးသား ဦးအေးသမီး ဦးအေးသား+သမီး	၅၄၂၀၀၀၀		 	
ဧက	-	-	-	ဦးအေးသား ဦးအေးသမီး ဦးအေးသား+သမီး			 	

မှူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ ဦးစီးဌာန အမည် မင်းဇော်မောင်
လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၇. ၃. ၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရာ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မြေလှိုင်

နေ့စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ငယ်စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ ကွက် မြို့နယ် ကွက်(၆)လွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဟနကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးလင်းပျဉ်း + ကျောက်လွင်	မြေအားလျှင်	၈၀၀' x ၁၀' x ၂	၂၂၃	☐ အမျိုးသား ☐ အမျိုးသမီး ☐ အမျိုးသား+သမီး	၄,၂၀၀,၀၀၀			
ကျေးခိုမိတ်	-	-	-	☐ အမျိုးသား ☐ အမျိုးသမီး ☐ အမျိုးသား+သမီး				
				☐ အမျိုးသား ☐ အမျိုးသမီး ☐ အမျိုးသား+သမီး				
				☐ အမျိုးသား ☐ အမျိုးသမီး ☐ အမျိုးသား+သမီး				
				☐ အမျိုးသား ☐ အမျိုးသမီး ☐ အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်မြေလှိုင်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၁၇.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းရမည်၊ ဤပုံစံအားပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖေါဝင်းပပကျော်, ဖေါမေခင်သက်

နေ့စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁)၊ ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)


ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု တောကျောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကမာကလွှာ	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၆၀၀'x၁၀'x၆"	၅၈၈	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၁၁၉၆၄၇၀	-		၁၁၉၆၄၇၀
ကျော့ခိုမိ	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၄၅၀'x ၈'x၆"	၂၅၆	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၆၈၄၀၀၀၀	-		၆၈၄၀၀၀၀
ဩဆတ်	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	၄၅၀'x၆'x၆"	၂၅၃	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသား+သမီး	၅၁၃၀၀၀၀	-		၅၁၃၀၀၀၀
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် မင်းဌေးကျော်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၈.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFကို၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး၊ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးရာဇဝယ်၊ ဦးခွဲသာ

နေ့စွဲ ၃၁.၁၀.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဇန်နဝါရီ မြန်မာ ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဆောကျောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုပာဏ်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆောကျောင်း	လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း	၂၂၀၀'	၄၂၈	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ	၁၅၅၀၀၀၀၀	၂၃၂၃၅၀		၁၅၇၃၂၃၅၀
ကျောင်းစု	လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း	၂၄၀၀'	၅၆၆	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ	၆၄၅၀၀၀၀၀	၄၇၈၅၃၅၀		၁၄၂၃၅၃၅၀
ကြွေဝတ်	လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း	၁၅၀၀'	၂၂၉	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ	၉၀၀၀၀၀၀၀	၆၂၅၂၅		၉၀၆၂၅၂၅
ကျောင်းကုန်း	လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း	၁၁၀၀'	၁၅၂	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ	၄၉၂၄၆၅၅	၃၈၆၅၀၀၀		၆၃၁၀၆၅၅
ကျောက်ပျို	လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းခြင်း	၁၂၀၀'	၆၇	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ	၄၉၂၇၆၂၅	၂၃၄၄၃၅၅		၅၂၇၂၀၂၅

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

မင်းဇွဲသာ ၃၁.၁၀.၂၀၁၈

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၉.၃.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ရက်စွဲ -

မေးမြန်းသည့်ရက်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခင်းအရာမှတ်တမ်း.

စီမံကိန်း ပထမနှစ်အတွက် ကျေးဇူးတင်စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ် အခင်းအရာ ပွဲတွင် အမျိုးသမီး

များအချို့ ဦး ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်အပ်ချက်များဖြင့် တာဝန်ရှိသူများအား ပြောကြား၍
ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာတွင် တွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များ
ကို လွယ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်၍ အခက်အခဲများကိုလည်း လွယ်လပ်စွာ တင်ပြ
ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်များ တွင်ပြုလုပ်သော ပထမနှစ်
စကောင့်တွင် အမျိုးသမီးများတင်ပြသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို
လည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တူညီသော
လုပ်အား အတွက် တူညီသော လုပ်အားခ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု
ဗွဲ့ဝင်များကို တိုးတက်လာရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ
(၅၀%) ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်း တွင်လည်း အနည်းဆုံး
အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်
အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ
ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အခင်းအရာများ တွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား
မေးခွန်းများမေးခြင်း၊ ပြန်လည် ပြောကြားစေခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးဇူးတင်အခင်းအရာ မွဲများ တွင်လည်း အမျိုးသမီးများ လိုအပ်ချက်
နှင့် ရင်းနှီးနေရသော အခက်အခဲများကို လွယ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက်
အမျိုးသမီးများသီးသန့် အဖွဲ့ခွဲပြီး အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ အမျိုးသမီးများ၏
မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ကျေးဇူးတင်အတွက် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော
စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများကို ဖော်ထုတ်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

နပျိုးသမီးကဏ္ဍ ကစဉ်းကဝေးမှတ်တမ်း ၄၆ စစ်သေးရမည်နာချာ်များ

၁။ နပျိုးသမီးကဏ္ဍ ကစဉ်းကဝေးမှတ်တမ်း

စိမ့်ကိန်း ဒုတိယနှစ် ထုတ်ဝေမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ဆောင် ကစဉ်းကဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင်
နပျိုးသမီးများ ကျိုးဦးစွာ ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်ဆောင် ပြီသာများနှင့် ကုန်ချပ်စားများ ထံသို့ ပြောကြား
ခံပါသည်။ ကစဉ်းကဝေးတိုင်းတွင် နပျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသောနာချာ်များကို ထုတ်ဖော်ပွင့်
လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းကောင်း၊ အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ဆောင် ကစဉ်းတွင်
နှစ်သက် ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် နပျိုးသမီးများတင်ပြကောင်းဆိုသော လုပ်ငန်း တစ်ခုပါ
ဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်းကောင်း၊ ပြောကြားခံပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ ကတော်ကစဉ်းဆက်
ဆက်တွင် တွေ့ရှိသော အလုပ်အကိုင် တွေ့ရှိသော လုပ်ငန်းခွဲများ ရရှိမည်ကိုလည်း
ပြောကြားခံပါသည်။ စိမ့်ကိန်းတွင် နပျိုးသမီး၊ နပျိုးသမီး ဦးစွာ မှု မရှိရန် နှစ်စိမ့်ခန့်ခွဲ
မျှခွဲရမည်များ တိုးတက်လာစေရန် ကတော် ကော်မတီများထံတွင် နပျိုးသမီး (၅၀-၁) ပါဝင်
ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်ကော်မတီ တခုတိုင်းတွင်လည်း ကနည်းဆုံး နပျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်
ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင် နပျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊
ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ နပျိုးသမီးများ မှလည်းကောင်း၊
ပုံမှန် လေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယ ကဏ္ဍ ကစဉ်းကဝေးများတွင် နပျိုးသမီးများ
သည် လိုက်နာချက် ကောက်ခံမှုများကို ထုတ်ဖော် စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် နပျိုးသမီး အသိပေး
ကုန်များ ဖွဲ့စည်း ကောက်ခံမှုများ ဆက်လက် ဖြစ် ကိုလည်းကောင်း၊ လုပ်ကိုင် ခံပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ကျောက်ပျို၊ ကျောင်းကျိန်.....

ကော.ကျောင်း.....

ကျောင်းကျိန်ကျေးရွာကျိန်ကြီးကျောင်း.....

၁၄.၁၂.၂၀၁၇.....

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၁၉) ဦး ၊ မ (၂၇) ဦး = (၄၇) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ " အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၅:၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးဗျူဟာ နာမည်နှင့် ရာထူးကို မိတ်ဆက်၍ ဖွဲ့စီမံကိန်းမှာ
"လူထုဗဟိုပြု" စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ
စိုက်ပျိုးရေး၊ စွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းယိုကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဆောက်ပံ့ငွေဖြင့်
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ " ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်တွင် ပါဝင်သော အချက် (၁၅) ချက်ကို
တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြ၍ စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ပြီးလျှင် ဆော့ရှင်တစ်ဦးအား ဆက်လက်ရှေးချယ်လိုကြောင်း၊ ဆော့ရှင်တစ်ဦးတစ်ဦး၏
တာဝန်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ရွေးချယ်ခံရမည့်သူမှာ ကျား - ၁ ဦး ၊ မ - ၁ ဦး
ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုတင်သွင်းသူများမှာ ကျား ၂ ဦး ၊ မ ၂ ဦး ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း
ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဆွေးနွေးချက် တစ်ရပ်ကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မဲဆန္ဒနယ်ပိုင်ကို



စောနုဝန်တမ်းအဖြစ် ရွေးချယ် ဂုဏ်ဖြူခဲ့ကြပါသည်။

စိုးဖြတ်ချက်။ ။ စောနုဝန်တမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတာ

ကျေးဇူးလူထုမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်ကို အတည်ပြု ဖော်ပြကြပါသည်။

အဆုံးအရားအား ငြိမ့်သည့်အထိ အားလုံး တက်ရောက်ကြ၍ သဘောတူ စိုးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးဆန်းဖြူဖြူ

ဦးဌေးအောင်

စောနုဝန်တမ်း

ဦး/ဆောက်လုပ်သူ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

ကျား (၂၂) ဦး မ (၁၈) ဦး = (၄၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းကင်သု ပါဝင်ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ


ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ



လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ကျေးလက်ပျော်၊ ကျောင်းကျွန်း.....

ကျေးလက်ပျော်.....

ကျောင်းကျွန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုကြီးကျောင်း

၁၆. ၃. ၂၀၁၇.....

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

၁ ကျား (၁၀) ဦး ၊ မ (၁၆) ဦး = (၂၆) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်(၁) ။ " နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ ပြောကြား ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို ဖြန်လည်ဆွေးနွေး
ပြောကြား၍ ဖူပူဆန်းစင်ခြင်း (PRA) (၆) ခုအား ဖြုတ်ချပစ်၍ ပူးပေါင်းပါဝင်စေချင်
ကြောင်း ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မည်ကိုလည်း ယုံကြည်ကြောင်း ပြော ကြား ခဲ့ပါသည်။

ဖူပူဆန်းစင်ခြင်း (၁) ခု ချင်းစီကို အဖွဲ့များဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေး
ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ချက်များကိုလည်း အားလုံးတွဲ၍ ဖြစ်ပေါ်မှုများ ဖြုတ်ချပစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂) ။ " ဆက်လက်၍ အာဏာအခွင့်အရေးများ ၊ နောင် (၅) နှစ်စာ

မျှော်မှန်းချက်များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပေါ်ထွက်လာစေရန် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး

သီးခြားခွဲ၍ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ (ပြီးလျှင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းစဉ်များကို

ပူးပေါင်း၍ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ဖြည့်စုံအောင် စီစဉ် ကျင့်သုံး၍

ကျေးချယ်မှုများ ဖြုတ်ချပစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၃) ။ " စီမံကိန်း ကို ၇၂ ဆောင်မြို့ လုပ်မည် စီမံကိန်းအတိုင်း အကောင်အထည်



အဆိုပြုရန် နှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ ဆောင်ရန်၊ ရွေးရန်များ ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများကို သိရှိစေရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တစ်ဖွဲ့ချင်းလျက် အဆိုပြုစေပြီး ဖျို့ဝှက် မဲစာစုစုကို ကျင့်သုံး၍ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာဖူလုံမှု ဖျို့ဝှက်မဲစာရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲအား ပထမဒုတိယစက်တန်းတွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကော်မတီဝင် ၁၆ ဦးကိုလည်း ကျေးရွာဖူလုံမှု စာရင်းဆောင် အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည်ကို ကန့်ကွက်ရာမရှိကြောင်း ၊ သဘောတူပါကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဗဟိုကော်မတီဝင်သူ
ဦးဆန်းမြတ်သန့်
ဧကရာဇ်ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
ဦးဌေးစောင့်
ဗို/စောလင်းဥက္ကဋ္ဌ

ကော်မတီဝင် (၁၉) ဦး ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ကကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကော်မတီဝင်များ
ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရာ၌ ကဆင်မကြေမှုများကို ကော်မတီမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုပြီး ဖမ်းဆီးမှု



နှုတ်ထွက်သွားသော ဝိ/ထောက်ခံမှုနှင့် ဗဟိုဌာန၏ နှိပ်ချိန်ခံစားနေရသည့် ဝိ/ယဉ်ယာဉ်များ
ကိုလည်းကောင်း၊ ကျေးဇူးတင်ရသည့် မှန်သို့မဟုတ် မှန်ကန်သည့် နေရာတွင် မှန်ကန်သည့် ကိုလည်း
ကောင်း၊ မဲလေးစားချယ် ခံယူပါသည်။ ကျန် ကော်မတီ ဝင် (၁၁) ဦး ကို ပထမနှစ်ဆင့်
မှ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းခံရသူများ ကိုသာ ဆက်လက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

စာအုပ် ဦးစီးသူ

စာတန်း ဝန်ထမ်း

ကာကွယ်သူ

မှန်ကန်စေရန်

ဝိ/ထောက်ခံမှု

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ ကျောက်ပုဏ်း ၊ ကျောင်းကုန်း

အုပ်စုအမည်။

။ စောကျောင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	ကျား၊ ၂၈	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၂	ကျေးရွာတွင်းလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား၊ ၂၈			
	၃	ကျေးရွာဆေးပေးခန်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	မ			
	၄	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	ကျား၊ ၂၈			
	၅	ကျေးရွာ၊ ရေ၊ ချေး၊ မသောက်သုံးရသော ရေစောင့်ရှောက်ရေး	ကျား၊ ၂၈			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	ကျား၊ ၂၈			
	၂	တိုက်ပျက်စီးမှု၊ ကမ္ဘာကြီး၊ ၆၂၆၆	ကျား			
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (နှစ်စာရင်းစာရင်း)

ကျေးရွာအမည်

ကျေးရွာအမည် : ကျေးရွာအမည်

အုပ်စုအမည်

ကျေးရွာအမည်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်စေခံ မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	က + မ	၁၀ / ၂၀၁၇		
	၂	ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး (အခြေခံအဆောက်အအုံ)	က + မ	၁၀ / ၂၀၁၇		
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	က + မ	၁၀ / ၂၀၁၇		
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	က + မ	၁၀ / ၂၀၁၇		
	၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	၁၀ / ၂၀၁၇		
	၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	၁၀ / ၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ နှစ်စာရင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	အခြားအဆောက်အအုံ	က + မ	၁၀ / ၂၀၁၇		
	၂	အခြားအဆောက်အအုံ	မ	၁၀ / ၂၀၁၇		
	၃	အခြားအဆောက်အအုံ				
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- ကျောင်း ကုန်- VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု- စောကျောင်း

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)