

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)

ခလယ်စောကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီးနန်းရိုးကျေးရွာ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



ပြုစုရေးဆွဲသူ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ

ခလယ်စောကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီးနန်းရိုးကျေးရွာ

(သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနက ကူညီရေးဆွဲသည်)

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ

မာတိကာ

၁။ ဖြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်စစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



(၇) ဒုဗ်စုတွင် ပါဝင်သောဝတ္ထုများမှာ အရင်း

(၁) ခလယိဓာ

(၂) နှစ်ဖိုရ်

(၃) ဝဇ္ဇိပုဏ်

(၄) စာကဏ္ဍကဏ္ဍ

(၅) ဓမ္မစာသစ်အိ

(၆) ပညာဝင်ဝါ

(၇) အေးမဲးကုဏ္ဍိ

(၈) စိတ်နုဏ္ဍိ

(၉) မအူ

(၁၀) ကရောဓုဒ္ဓိ

(၁၁) လယာဇ္ဇိ

(၁၂) ကိယာဇ္ဇိ

ကျေးဇူး - စိမ်းနုနုနီ

အုတ်စု - ခလယ်စော

ရက်စွဲ - ၇.၁၁.၂၀၁၇


ကျေးဇူးအခြေခံအချက်အလက် (သမိုင်းအကျဉ်း)

ထီးနုနီနီ ကျေးဇူးသည် ကြာအင်္ဂါဆိပ်ကြီးမှ စောလိပ်ပေါက်၊ တံတား
ပြန်လမ်းဖြင့် သွားလျှင် (၃၅) မိုင်လောက် ကွာဝေးပါသည်။ ကြာအင်္ဂါဆိပ်
ကြီး၊ ချောင်းနှစ်ခွံ၊ ခလယ်၊ တံခွန်တိုင်၊ ဖက်ပြ လမ်းဖြင့် သွားလျှင် မိုင်
(၆၀) ကျော် ကွာဝေးပါသည်။ ထီးနုနီနီ ဂူကို စတင်တည်ထောင်
သူမှာ အဖိုး၊ ဖိုးတူဖြစ်ပါသည်။ ထီးနုနီနီ ဂူကို ချောင်းများ မှာရေညီ
နံပေါက် ရှိသဖြင့် ထီးနုနီနီ ဂူလို့ ခေါ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထီးနုနီနီ ကို
ဖောက်ရုံ ရေညီနှင့် ခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထီးနုနီနီ ဂူသည် နှစ်ပေါင်း
(၁၀၀) ကျော် ကြာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထီးနုနီနီ ဂူသည် ယခုနှစ်က
အိမ်ခြေ (၇၄) လုံးရှိပြီး ယခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၉၆) လုံးသာကျန်တော့
သည်။ လူဦးရေမှာ (၄၀၀) ဦး သာကျန်တော့သည်။ ထီးနုနီနီ ဂူ
တွင် နေထိုင်သူများသည် ရိုးသားဖြူစင်သော စာရင်းယူမှု မျိုး များ ဖြစ်
သည်။ အဓိက ကိုးကွယ်သည် အာသဝမှာ မုဒ္ဒတာသာ ဖြစ်သည်။
အာသိုမြို့နယ် နောင်ကြာကျေးရွာကနေ ထီးနုနီနီ ဂူသို့ မြောင်းလမ်း
ခြင်း ဖြစ်သည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဖြစ် လယ်၊ စောလိပ်၊
ဂူအဖြစ်၊ ချေချစ် ရောင်း ခြင်း များ သာရှိပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်
ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၈.၉.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၇	၁၁	၂၈	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂။	ဥစ္စနေ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၈.၉.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၇	၁၁	၂၈	ကျေးရွာ လူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ သတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၁၈.၉.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၇	၁၁	၂၈	ရာသီဥတု၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ခြံလုပ်ငန်းနှင့် ပွဲတော်ရက်များ
၄။	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်	၁၈.၉.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၇	၁၁	၂၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းရင်းများ
၅။	ကျား/မ ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၈.၉.၂၀၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၇	၁၁	၂၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု	၁၈၉၃၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အ လတ်အုပ်စု မပြေလည် သောအုပ်စု	၂၃	၃၁	၅၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇။	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၈၉၃၁၈	အမျိုးသား အုပ်စု အမျိုးသမီး အုပ်စု	၂၃	၃၁	၅၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈။	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြ ဇယား	၁၈၉၃၁၈	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အ လတ်အုပ်စု မပြေလည် သောအုပ်စု	၂၃	၃၁	၅၃	အကျိုးပြုသူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



പോലീസ് - പൊലീസ്
 ഡോക്ടർ - ഡോക്ടർ
 ഡ്രൈവ് - ഡ്രൈവ്

പ്രശ്നം: ഒരു കോളനിയുടെ പ്ലാൻ



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်
မူရင်းစာပိုဒ်မှာပုံစံ

စီးပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး လုံခြုံမှုအသင့် စီးနင်းပြီးကျေးဇူး
တူစွာလုပ်ဆောင်နေကြောင်းကြားရသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဤတွင် လမ်းများသည် မြေသာလမ်းများဖြစ်ပြီး လမ်းတစ်ခုစီ
မြောင်းတူးထားခြင်း မရှိသော်လည်း မိုးရာသီတွင် နေပြီနေရာမှတစ်ဆင့်
ဆိုင်ကယ် သွားလာရခက်ခဲသည်။ အခြားတစ်ခု ဆက်သွယ်ရေးလမ်း
များမှာ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဗျည်း၊ လူသားလမ်းများဖြစ်သည်။ မိုးရာသီ
တွင် မှတ်တမ်းတင်မှု၊ စတင်ကျချောင်း၊ ကျခြင်း၊ ကြောင့် သွား လာရခက်ခဲသည်။
ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေး အဆင့်မြှင့်တင်မှု အနေဖြင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်သော
အဆင့် ဆရာမ များနှင့် သိပ္ပံ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဗေဒဖြင့် ကုသခြင်း
သည်။ မသန်သောပုံစံ ဖောင်ပေါက် (သို့) ခြာ နာရီ ဆိပ်ကြီး၊ အောက်
သို့ သွားရောက် ကုသကြသည်။ ကလေးမွေးဖွားရန် အတွက် ဂုဏ်ထူး
ရှိသော အရာရှိတို့ လက်သည်ဖြင့်သာ ဖြိုးဖြိုး မွေးဖွား ကြရသည်။
တောကုသရေး

ဤတွင်ရှိသော လက်တွင်း တူးမြောင်း သောကုသရေး အဆင့်မြှင့်
ရသည်။ အထူးသဖြင့် ရေခဲမီးကြောက်ချိန်တွင် ရေခဲကန်ခံရှိပါသည်။
ကျေးဇူးပြုပုံစံဖြင့် အားဖြင့် စီးနင်းပြီး ဂုဏ်ထူး နှင့် အချက်
များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူး - ထိုးနှံခြင်း

အုပ်စု - ဘယ်အရာ

ရက်စွဲ - ၁၈.၀၉.၂၀၁၈

ငွေစာရင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်း	အိမ်ခြေ
မြေလျှပ်သော အုပ်စု	လယ်၊ ရွာအဖွဲ့၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆန်စက်၊ ဆွပ်မိုးအိမ်၊ လယ်ကွန်စက်၊ ဆစ်စက်	၁၇
အလယ်အလတ် အုပ်စု	လယ်၊ ရွာအဖွဲ့၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ ကျွဲ၊ မြက်စက်စက်၊ ဆွပ်မိုးအိမ်၊ မက်မိုးအိမ်	၂၇
မြေလျှပ်သော အုပ်စု	ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ မြက်စက်စက်၊ ဆစ်စက်၊ လယ်ကွန်စက်၊ ရွာအဖွဲ့အစည်း	၃၅
စုစုပေါင်း		၆၉

ကျေးဇူး - စိမ်းနီနီ၊
အုတ် - ခလပ်စာ
ရက် - ၁၈.၁၂.၂၀၁၈

ဥစ္စာနှင့် ခွဲခြား ခြင်းဖြင့်

သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး၏ လူမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် စိမ်းနီနီ၊
ဥစ္စာအဖြစ်ပြောင်း အပ်ထားသည်။ အလုပ်အကိုင် အဆင့်
ပြောင်းအပ်ထားသည်။ အကျိုးအမြတ်ကို ခန့်မှန်းသိရှိရသည်။
ကျေးဇူးလူထု၏ နိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှု မျှတမှုကိုလည်း သိသာရသည်။
ထိုကျေးဇူး၏ လူထု၏ စီးပွားရေး အခြေအနေကိုလည်း သုံးသပ်နိုင်
သည်။ စီးပွားရေး အခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ နှင့် အ
ဓိက အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များကိုလည်း သိရှိရပါသည်။

9/11/2020 - 10.12.2020

ரெபேகா

[illegible]

အရှေ့အလယ်ပိုင်း

[illegible]

ကျေးဇူး - စိုးနိုးနိုး


အုပ်စု - သယံဇာတ

ရက်စွဲ - ၁၈.၁၂.၂၀၁၈

ပင်လယ်အိုင်မြေ စာမေး

အုပ်စု - _____

မ - - - - -



ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ - ଡି.ଏଚ୍.ସି.

අපි - නැගෙන

ମ - ଚ - ଚ - ଯ - ଯ

မင်းကုသိုလ်ပြုစာ:

ဘိုးဘွားများ

ပညာရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှု၊ သာယာဝပြောရေးကူညီမှု၊ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ဝေဖန်တူညီကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် အားသာကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး နိမ့်မူကိစ္စ ဝင်ရပ်ခြင်း တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားသာနေကြောင်း တွေ့ရှိရပြန်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အခန်းကဏ္ဍတိုင်းတွင် ပါဝင်မှုရှိပြီး နှင်းဆီပင် လုပ်ဆောင်ချက်များ သည် စာပိုဒ်ပေါ်တွင် မြင်ရုံကြောင့် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူး. စိန်နီနီ

အုပ်စု. ခလယ်စော

၇၈၅၅ - ၁၈. ၉. ၂၀၁၈

ဇယား - ၆ မိုင်းဆိုင်ရာ

အမျိုးအမည်	အသုံးပြုမှု	မိုင်းဆိုင်ရာ	စိန်နီနီ	ဆိုင်ရာ/အသုံးပြုမှု
မြေအသုံးပြုမှု	က	က	က / မ	က / မ
ဆိုင်ရာ	က / မ	က / မ	က / မ	က / မ
ဆိုင်ရာ	က / မ	က / မ	က / မ	က / မ
အသုံးပြုမှု	မ	မ	မ	မ
ဆိုင်ရာ	က / မ	က / မ	က / မ	က / မ
မြေ	က / မ	က / မ	က / မ	က / မ
ဆိုင်ရာ	က / မ	က / မ	က / မ	က / မ
အသုံးပြုမှု	က / မ	က / မ	က / မ	က / မ
အသုံးပြုမှု	က / မ	က / မ	က / မ	က / မ
အသုံးပြုမှု	က / မ	က / မ	က / မ	က / မ
အသုံးပြုမှု	က	က	က	က
အသုံးပြုမှု	က	က	က	က

ကျေးဇူး - စိမ်းနုနီဂြို

အုပ်စု - သယံဇာတ

ရက်စွဲ - ၁၈. ၉. ၂၀၁၈

ကျေး - မ မိုင်ဆိုင်မှုပြ အစာ

ကျေး - မ ကျေး မိုင်ဆိုင် မှုပြ အစာအားကို အစာခြေ အားဖြင့် အမျိုး
သားများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပိုမို အသုံးပြုနိုင်မှု၊ နှင့် အမျိုးသမီးများ၏
အသုံးပြုနိုင်မှု ပိုမို အသုံးပြု နိုင်မှု စို့ကို အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ အမျိုး
သားများ၏ မိုင်ဆိုင်မှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်း
ဆုံးဖြတ် အကြံပြုနိုင်ပါသည်။


ရမည် အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသား
များ ကဲ့သို့ အစာဆိုင်သည် အစား အစာစိုက်တွင် ပါဝင်မှုရှိပြီး
၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည်လည်း အမျိုးသားများကဲ့သို့
ပေါ်လွင်မှုရှိ ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးဇူး - စိတ်နှစ်ခြိုက်

အုပ်စု - ခလပ်စော

ရက်စွဲ - ၁၈.၁၂.၂၀၁၈

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ



အမျိုးသမီးရောနှာနှင့် ကျားကျွယ်အဖွဲ့သည် နေ၊ နှစ်၊ ဆိုင်သည်၊ နိစ္စ
တွင်သာသာသာရော။ နှာရေတွင်သည်၊ ကျွတ်လုပ်ဆောင်သည်၊ ကျောင်း
ကော်မတီ ကျောင်းရုံရိုးလျက်များနှင့်၊ ပညာရေး၊ ဆိုတော့မင်း၊ နားလား
စေရန် မြို့နယ်ပညာ ဦးစီးဌာန နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပါ
သည်။ ကျောင်း စာက အဖွဲ့သည် ကျောင်း၊ ဇေယျာ ဝတ္တနှင့် နှို
ဆင်သည်များကို ဦးဆောင်ကာ လုပ်ဆောင် ပေးသည်။ သစ်တော
အဖွဲ့သည် သစ်တောဝွတ် ဂိုဏ်း သစ်တောထွက် ပစ္စည်း များစွာ
ယူဆောင်ခဲ့ခြင်း မရှိတော့ပဲ ပုံမှန်ကြီးကြပ် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုရန်
ရှိသည်။

ပြီးပင် မြို့နယ်ဆိုင်ကြပ်တော KNU - ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့၊ နာရုံး
သည် ကရင်လူမျိုး၊ လူမျိုး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နေပြီတော
ဆိုတော့ ရန်လိုလပ်သည်များကို ကျွတ်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ကျေး
လက်ကဲ့သို့ သည် မြို့နယ် အတွင်းရှိ တစ်ဝှမ်းလုံးသော လိုလပ်ချက်များကို
စစ်ဆေးစာတည်ပြုပေးပါသည်။ အလှူငွေများကို အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် အလှူအတန်းမှ တစ်ပြေးတစ်တိုင်း၊ ပေးလှူငွေနှင့်
ထောက်ပံ့မှုများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု၊ စောင့်ကြည့်မှု၊ သွင်းပေးခြင်း၊
စီမံခန့်ခွဲခြင်း များကို ပြုလုပ်ပေးသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ ဖော်ပြပါ
 ရာစု - ၁၈
 ရာစု - ၁၉



အကျိုးအဝေး နှင့် ရာစု

စဉ် အကျိုးအဝေး အရာ

- (၁) အကျိုးအဝေး
- (၂) အကျိုးအဝေး
- (၃) အကျိုးအဝေး
- (၄) အကျိုးအဝေး
- (၅) အကျိုးအဝေး

စဉ် အကျိုးအဝေး

- (၁) အကျိုးအဝေး
- (၂) အကျိုးအဝေး
- (၃) အကျိုးအဝေး
- (၄) အကျိုးအဝေး
- (၅) အကျိုးအဝေး

ပြဿနာသစ်မင်

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁။ ကံဝတာဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

၂။ မြေကန်၌ မြေပျံပေးခြင်း

၃။ အလျင်အကိုင် ဖန် ကိပ်ပေးခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဇော်ခိုင်သန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၄၉၈၂၁၀၀၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် - အောင်ကျော်စိုး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး - ၈၇၆	မြို့နယ် - ကြာအင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၀၀၀၀၀
	ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၀၀၀၀၀	ကျေးရွာ - ဆီးနှင်းဖျိုး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၈၇၆	၇၃	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၃
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၄၆	၂၄၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၃	၁၀

စုစုပေါင်း
၄၈၆
၇၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☒	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☒	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☒	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ , unicef , ဌာနဖွဲ့

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ / ၂၀၁၃

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၀ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေချိမ်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁. - - -

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျောင်းကော်မတီ

(၂) နယ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

(၃) ကျောင်းတာကန်အဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - စောဒိန်ယန်း

လက်မှတ် ခြောက်စုံ နေ့စွဲ ၁၁. ၃. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ရွှေကျော်နိုင်

လက်မှတ် ရွှေနိုင် နေ့စွဲ ၁၁. ၃. ၂၀၁၆



လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းစီမံကိန်းလကွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်စံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် . စောကျော်နိုင်

နေ့စွဲ . ၁၁.၁၂.၂၀၁၆ . ၄.၅.၂၀၁၆.

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☒ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း . လှိုင် မြို့နယ်-ဤအင်းဆိပ်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု . ခလယ်စော ကျေးရွာ - ဆီနန်မြို့

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၁၆	၁၅.၁.၂၀၁၆	၃၉	၂၄	၆၅	၈၇၆	၆၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၂.၁.၂၀၁၆	၁၂.၁.၂၀၁၆	၃၉	၂၄	၆၅	၈၇၆	၆၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၆	၁၇.၁.၂၀၁၆	၃၂	၂၄	၅၆	၈၇၆	၅၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



လူထုဖဟိုပြုစံမံကံးစံမံကံးလကစွ
အပိုင်း-၃

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ် မိုးမိုး စောကျော် နိုင်

နေ့စွဲ ၁၂. ၃. ၂၀၁၆. စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် ကြာ ရွှေ ဆိပ်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ခလယ်စော	ကျေးရွာ အိ ၄၅၇ ဂြီ
-------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း ကောက် ကံ (ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း)	၁	ရေ ကောက် ကံ (သောက်သုံးရေ မရှိစွမ်း)
၂	စာသင်ကျောင်း အခက် ကံ (မြေပြင်)	၂	အိတ်ဝတ်နေရသူ အခက် အခဲ
၃	ရေ ကောက် ကံ (သောက်သုံးရေ မရှိစွမ်း)	၃	စာသင်ကျောင်း အခက် ကံ (မြေပြင်)
၄	မီး ကောက် ကံ (မီး စက်)	၄	ဆေးခန်း အခက် ကံ (မြေပြင်)
၅	တံတား ကောက် ကံ (မြေပြင်)	၅	လမ်း အခက် အခက် (ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း)

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျောက်ချွေ လမ်း ဖြူရ မည်။	၁	အိတ်စီ တွင်း ပိုက်သွယ် ပြန်ရ မည်။
၂	စာသင်ကျောင်း ကောင်းရ မည်။	၂	ခိုက်ပျိုး ရေ၊ မွေးမြူ ရေ ပြန် ခုံရ မည်။
၃	ရေ ချွေ ကယုံ စာတောက် ဖြူရ မည်။	၃	စာသင်ကျောင်းကောင်းရမည်။ ဆရာ / မ
၄	ရွာလုံး ကျွတ် မီးလင်း ရ မည်။	၄	ကျွန်း မာရေ ဆေးပေး ခန်း ပြန် ခုံရ မည်။
၅	တံတား အား လုံး ကောင်း ရ မည်။	၅	ကျောက်ခင်း လမ်း ပြန် ရ မည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ဂ။ ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း (ပြုပြင်ဆင်နွှဲ)	ကျား + မ	၁ ၅	၆၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၁
၂	ကံတော (ပြုပြင်)	"	၁ ၂၅' x ၁၈'	၂၆၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၈၆
၃	မီးခက် + ငြိမ် (ဆွဲ)	"	၁ ၃	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၈၆
၄	ကျောက်ခင်းလမ်း (ဖောက်)	"	၁ ၄	၃၀၀၀၀၀၀၀	၄၈၆
၅	အဝိစိတွင်း (ဖန်)	"	၁ ၆	၃၀၀၀၀၀၀	၄၈၆
၆	ဆေးပေးခန်း (ပြုပြင်)	"			
၇	မုန့်ပြုလုပ်ရုံ (ဖန်)	"			
၈	စာကြည့်တိုက် (ဖန်)	ကျား			
၉	ဆည်ကြောင်း ငယ် (ဖန်)	"			
၁၀	စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး	ကျား + မ			
၁၁	စာလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း	"			
၁၂					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်နီနီ လက်မှတ် ၂၅ နေ့စွဲ ၁၂.၇.၂၀၁၆



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ကြိုပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် . ဇေယျာဗျို: ၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆

နေ့စွဲ . ၁၇.၃.၂၀၁၆ .
 ပြည်နယ်/တိုင်း . ကရင် မြို့နယ် . ဤအစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စု . ခလပ်မီအေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ)	
ထီးနန်းဂူ	စာသင်ကျောင်းဖွင့်ချိန် ၂၂ x ၁၈ x ၁၇၆ အထိ	၁၁၅	၁၁၅	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ	၆၅၀၀၀၀၀			၆၅၀၀၀၀၀
ဝင်းပုတ်	ကျောင်းခြံစည်းချိန် ၁၅ x ၁၈ x ၁၇၆	၇၁	၇၁	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
ဘေးလုံကျေး	စာသင်ကျောင်း ဖွင့်ချိန် ၁၅ x ၁၈ x ၁၇၆	၅၁	၅၁	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀
မဒူ	စာသင်ကျောင်း ဖွင့်ချိန် ၁၅ x ၁၈ x ၁၇၆	၃၃၀	၃၃၀	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ	၁၃၀၀၀၀၀			၁၃၀၀၀၀၀
အလယ်စော	ကျောင်းခြံစည်းချိန် ၁၅ x ၁၈ x ၁၇၆	၁၂၁	၁၂၁	☐ ကျား ☐ မ ☒ ကျား + မ	၁၁၀၀၀၀၀			၁၁၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် အောင်မြင်အောင်မြင်အောင်မြင် ၁၇.၃.၁၆ ရက်စွဲ ၁၇.၃.၁၆

နန်းမူလျားပေါင်

Phaung

၁၇.၃.၁၆



ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ဗဟိုမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် စောစော ၁၆.၆.၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် —	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် အောင်ကျော်နိုင်	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် ပြာစာဒေသနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပလယ်စာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မကွေး	၇၄	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၄
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅	ဗုဒ္ဓ	၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၁၄	ဗုဒ္ဓ	၁၄
စစ်ဘေးရှောင်	၆၅		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၈၇၆		
လူမျိုးစု (၁) - မကွေး	၂၅၈	၂၃၈
လူမျိုးစု (၂) -	၂၅၈	၂၃၈
လူမျိုးစု (၃) -		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၃	၁၁

၄၆၆
၄၆၆

၇၄



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☒	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-၁၉၁၁/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၂/-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁-၃ နှစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁-၃ နှစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦး ဇော် ချို ဖြစ်

လက်မှတ်

ဦးနေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဆာကျော်နိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇

(ဈ) အစွေ့စွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAO) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အစွေ့စွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစီးဌာန (GAO) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှုဖြစ်ပါသည်။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်။




လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်တွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

မီးသွန်းချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်၊ ဦးရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မောစကျင် နိုင်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☒ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စွဲ ၂၀၁၁.၁၂.၀၁	စက်ဝန်း(၄)	
ညွှန်/အုပ်စုစုစာရင်း ကရင်	ကျေးရွာအုပ်စု ခဏ္ဍာ	ကျေးရွာ ၈၂၄၆

ကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၀၁	၂၀.၁၂.၀၁	၂၈	၃၀	၅၈	၈၇၆ ၅၈
ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၀၁	၂၀.၁၂.၀၁	၂၈	၃၀	၅၈	၈၇၆ ၅၈
ကျေးရွာအုပ်စုဝန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၀၁	၂၀.၁၂.၀၁	၃၂	၃၃	၆၅	၈၇၆ ၆၅
မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
ကျောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						



 CamScanner



ပုံစံ- ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအင်္ဂါအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စောကျော်နိုင်	
နေ့စွဲ ၂၁.၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် ကြာအင်းဆီလမြို့
ကျေးရွာအုပ်စု စလပူရွာ	ကျေးရွာ ဝင်းနုနုရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ	၁။ လမ်းမကောင်းလောအခက်အခဲ
၂။ လမ်းမကောင်းလောအခက်အခဲ	၂။ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ
၃။ လျှောက်သုံးရေမလုံလောက်လောအခက်အခဲ	၃။ လျှောက်သုံးရေမလုံလောက်လောအခက်အခဲ
၄။ မီးမလောင်လောအခက်အခဲ	၄။ မီးမလောင်လောအခက်အခဲ
၅။ စိုက်ပျိုးရေးမြေမလုံလောက်လောအခက်အခဲ	၅။ ဆေးဝါးခန့်မရှိလောအခက်အခဲ
၆။ စားသောက်ကုန်လောအခက်အခဲ	၆။ မူကြိုကျောင့်မတ်လောအခက်အခဲ
၇။ ဆေးဝါးခန့်မရှိလောအခက်အခဲ	၇။ ဆေးဝါးခန့်မရှိလောအခက်အခဲ
၈။ မူကြိုကျောင့်မတ်လောအခက်အခဲ	၈။ ဆေးဝါးခန့်မရှိလောအခက်အခဲ
၉။ ဆိုင်ကယ်ပြင်ပတက်လောအခက်အခဲ	၉။ ဆေးဝါးခန့်မရှိလောအခက်အခဲ
၁၀။ အပျူငှက်ငါးမလောင်လောအခက်အခဲ	၁၀။ အပျူငှက်ငါးမလောင်လောအခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရမည်	၁။ လမ်းကောင်းမွန်လာရမည်
၂။ လမ်းကောင်းမွန်လာရမည်	၂။ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရမည်
၃။ အိမ်တွင်းဖြင့် လျှောက်သုံးရေလုံ လောက်ရမည်	၃။ အိမ်တွင်းဖြင့် လျှောက်သုံးရေလုံ လောက်ရမည်
၄။ မီးစက်ဖြင့် ဖြင့် လျှောက်သုံးရေလုံ လောက်ရမည်	၄။ မီးစက်ဖြင့် ဖြင့် လျှောက်သုံးရေလုံ လောက်ရမည်
၅။ စိုက်ပျိုးရေးမြေလုံလောက်ရမည်	၅။ RC ဆေးဝါးခန့် ရှိရမည်

- (၆) ကွန်ကရစ်တံတားရှိရမည်

(၇) RC ဆေးဝါးခန့်ရှိရမည်

(၈) RC မူကြိုကျောင့်မတ်ရှိရမည်

(၉) ဆိုင်ကယ်ပြင်ပတက်ရှိရမည်
- (၁၀) RC မူကြိုကျောင့်မတ်ရှိရမည်

(၁၁) RC ဆေးဝါးခန့်ရှိရမည်

(၁၂) ဆေးဝါးခန့်ရှိရမည်

(၁၃) ကွန်ကရစ်တံတားရှိရမည်

(၁၄) အပျူငှက်ငါးမလောင်လောအခက်အခဲ



လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ကလေးလူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်()နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကွန်ကရစ် လမ်း၊ ရပ်ကွက်	ကျား + မ	၁၇၀၀၀၀၀၀	၄၆၆
၂	လှေငယ်စီးစနစ်	"	၁၅၀၀၀၀၀၀	၄၆၆
၃	အိတ်စီတစ်ဂရပ်ပေးစေရန်	"	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၆၆
၄	RC ဆေးပေးခန့်	"	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၆၆
၅	RC မူကြိုကျောင်း	"	၁၂၀၀၀၀၀၀	၄၆၆
၆	RC ရေစက်ရုံ	"		၄၆၆

ယခင်လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်()နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆိုင်ကယ်ပြင်လှေဝယ်ရန်	ကျား	
၂	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းပညာပေးသင်တန်း	ကျား	
၃	အိတ်စီတစ်ဂရပ်ပေးစေရန်	မ	
၄	ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်	ကျား + မ	
၅	ဆည်မြှင့်တင်မှု ပေးသော စိုက်ပျိုးရေး	မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်ကျော်စိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၂.၂၀



ရည်ရွယ်ချက်ပြ မိမိတို့၏ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ- ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်လက်မတ်မှ လက်ခံရရှိသည့် အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာအစား မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်		ရွာကျေးရွာ	
နေ့စွဲ	၂၅. ၁. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ကရင်	မြို့နယ် (ရွာအင်း) ခရိုင်	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
မလဘက်ခါး	စာသင်ကျောင်း ဆောင်သစ်တိုးချဲ့ <R.C>	30'x30'x12'	176	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	120,00000		120,00000
ရွှေမင်းခရီး	စာသင်ကျောင်း ဆောင်သစ်တိုးချဲ့ <R.C>	60'x30'x16'	513	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	187,00000		187,00000
စာမာဒွီဒွီ	စာသင်ကျောင်း ဆောင်သစ်တိုးချဲ့ <R.C>	40'x30'x12'	121	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	120,00000		120,00000
စာရေးဆရာ	စာသင်ကျောင်း ဆောင်သစ်တိုးချဲ့ <R.C>	30'x22'x12'	92	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	77,60000		77,60000
လွှဲမာဒွီ	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင် (ဒေသနာ)	45'x22'x12'	199	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	8500000		8500000

ထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်လက်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် အောင်ကျော်စိုးလင်း လက်မှတ် ၂၅. ၁. ၂၀၁၇ ရက်စွဲ ၂၅. ၁. ၂၀၁၇

အဖွဲ့
58,960,000
58,960,000

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် စောစောလင်းအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စောစောလင်းအောင်
ပြည်နယ်၊ခရိုင်၊မြို့နယ် ကရင်	ကျေးရွာအုပ်စု အောင်ဆီပါကြီး	ကျေးရွာ ထီးနီနီ၊ ရှိ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်		ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၆၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	ဗုဒ္ဓ	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄	ဗုဒ္ဓ	၁၂
စစ်ဘေးရှောင်	၀	၀	၀

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၄၆	၂၂၉
လူမျိုးစု (၁) - ကရင်	၂၄၆	၂၂၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		

၄၇၅

၄၇၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☒	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-၂၀၁၅/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ကျေးရွာ၏အနီးဆုံး ရထားလမ်းသို့ အကွာအဝေး

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ အခြား: _____ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်
 (ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် သောစောင်အောင်
အောင်
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇. ၁၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် စောကျော်နိုင်
စောကျော်နိုင်
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၇. ၁၁. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စောစောစော	
နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် ဗြာဟ္မဇလိခ ကျေးရွာအုပ်စု ခမ္ဘာပင်ရွာ ကျေးရွာ ထီးနန်းရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၅	၅၇	၈၇၆ ၅၇	၆၆	၈၂.၆၂
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၅	၅၇	၈၇၆ ၅၇	၆၆	၈၂.၆၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇.၁၁.၂၀၁၇	၇.၁၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၅	၅၇	၈၇၆ ၅၇	၆၆	၈၂.၆၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ- ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ခေါ်ကျော်နိုင်</u>			
နေ့စွဲ <u>၇.၁၁.၂၀၁၇</u>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ထိုင်း <u>ကရင်</u>	မြို့နယ် <u>အာအာလီဆီ မြို့</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခလယ်ခေါ</u>	ကျေးရွာ <u>ပိတ်နုဒီး</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သွားလျှော့လာရောဂါစစ်ခြင်းစောင့်ရှောက်မှုမရှိဘဲ နေထိုင်မှုမပြုနိုင်ခြင်း။	၁ မိုးတွင်းကာလ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ၊ သွားလာရန် ချောင့်က ရှားပြီဖြစ်ကြောင်းရှိရာ ခရီးသွားမှု မပြုနိုင်ခြင်း။
၂ ကမ္ဘောဇသမီးများ၊ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။	၂ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။
၃ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။	၃ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။
၄ မိုးတွင်းသွားလာရန် ချောင့်က ရှားပြီဖြစ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။	၄ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။
၅ ကျောင့်က ရှားပြီဖြစ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။	၅ ကျောင့်က ရှားပြီဖြစ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သွားလျှော့လာရောဂါစစ်ခြင်းစောင့်ရှောက်မှုမရှိဘဲ နေထိုင်မှုမပြုနိုင်ခြင်း။	၁ မိုးတွင်းကာလ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ၊ သွားလာရန် ချောင့်က ရှားပြီဖြစ်ခြင်း။
၂ ကမ္ဘောဇသမီးများ၊ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။	၂ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။
၃ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။	၃ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။
၄ မိုးတွင်းသွားလာရန် ချောင့်က ရှားပြီဖြစ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။	၄ ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။
၅ ကျောင့်က ရှားပြီဖြစ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။	၅ ကျောင့်က ရှားပြီဖြစ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိနေခြင်း။



လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ကလေးစားမှုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	R-C စာတန်း ရွာတွင်း	(က + မ)	၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၇၅
၂	R-C ရွာဝင်ကျေးရွာ	(က + မ)	၁၈၀၀၀၀၀၀	၄၇၅
၃	ရွာဝင်ကျေးရွာအတွင်း	(က + မ)	၁၅၀၀၀၀၀၀	၄၇၅
၄	မြီးလင်းကျေး (ဆိုလာ)	(က + မ)	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၇၅
၅	ကျောက်ချောလမ်း (ရွာတွင်း)	(က + မ)	၁၈၀၀၀၀၀၀	၄၇၅

ယလူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆရာမ အခန်းကဏ္ဍ	(က)	မသုတေသန ကဏ္ဍ
၂	ယင်လုံ မူရင်း	(က + မ)	ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်း-ဇာတိ ကဏ္ဍ
၃	ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် (မ)	(မ)	ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ
၄	စပါး မျိုးစေ့ (မ)	(မ)	ခွက်ပြု ရေး ကဏ္ဍ
၅	ခွက်ပြုရေးနည်းပညာအား (မ)	(မ)	ခွက်ပြု ရေး ကဏ္ဍ

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကြည်လှိုင် လက်မှတ် lyi နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးဇူး - တစ်နှစ်ကြိမ်

အုပ်စု - အလယ်အလတ်

ရက်စွဲ - ၇.၁၁.၂၀၁၄

အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး

- (၆) အသက်ကျော်လွန် အုပ်စုတိုင်း မရှိသော အခွင့်အရေး
- (၇) ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခံယူမှု မရှိသော အခွင့်အရေး
- (၈) ဆရာ/မ အဆောင် ကျန်းမာရေး မရှိသော အခွင့်အရေး
- (၉) ယဉ်ကျေးမှုမရှိသော အခွင့်အရေး

အမျိုးသမီးများ မွေးချင်းချစ်

- (၆) အသက်ကျော်လွန် အုပ်စုတိုင်း အခွင့်အရေး မရှိသော အခွင့်အရေး
- (၇) ဆေးစစ်ခံယူမှု မရှိသော အခွင့်အရေး၊ အဆင့်မြင့် ဖွင့် ဖြစ်ရမည်
- (၈) ကျန်းမာရေးဆရာ/မ အဆောင်ရှိရမည်
- (၉) အိမ်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုမရှိသော အခွင့်အရေး

ကျေးဇူး - ထီးနန်းကြီး

ခုနစ် - ခဏလေး

ရက်စွဲ - ၇.၁၁.၂၀၁၇

နယုန်းသဒ္ဒါနာမကဏ္ဍ

(၆) အခြေခံဝိညာဉ်မရှိသောနာမကဏ္ဍ

(၇) အေးပေးသောမရှိသော နာမကဏ္ဍ

(၈) အစုစည်း အေးပေးသောမရှိသော အာမကဏ္ဍ

(၉) စားဝတ်ဆင်ရာ မလုပ်ကိုင်သော အာမကဏ္ဍ

(၁၀) အပ်ချုပ်ထားသော အခြေခံမရှိသော နာမကဏ္ဍ

(၁၁) နယုန်းသဒ္ဒါနာမကဏ္ဍ

(၁၂) နာမကဏ္ဍနာမကဏ္ဍ အခြေခံမရှိသော နာမကဏ္ဍ

(၁၃) နာမကဏ္ဍနာမကဏ္ဍ အခြေခံမရှိသော နာမကဏ္ဍ

(၁၄) နာမကဏ္ဍ အခြေခံမရှိသော နာမကဏ္ဍ

(၁၅) နာမကဏ္ဍ အခြေခံမရှိသော နာမကဏ္ဍ

(၁၆) ကျန်းမာရေး အာမကဏ္ဍ အခြေခံမရှိသော နာမကဏ္ဍ

(၁၇) အာမကဏ္ဍ အခြေခံမရှိသော အာမကဏ္ဍ

ကျေးဇူး - ဆီ နှစ်နှစ်

အုပ်စု - ခလယ်စော

ရက်စွဲ - ၇. ၁၁. ၂၀၁၇

ရုရှားသမီး ချော့မှန်းချက်

- (၄) အခြေခံသို့မဟုတ် R.C ဆောက်လုပ်ပြီး ဖြစ်ရမည်။
- (၅) R.C ဆေးပေးခန်း နှင့် ဆေးဝါး ရန်ကုန်မှ ရရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။
- (၆) အခမဲ့ အခမဲ့ R.C ခန်းမဆောင်ဆောက်ပြီး ဖြစ်ရမည်။
- (၇) ဆေးဝတ်ဆင်စရာ အလုံအလောက် ရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။
- (၈) အလုပ်သမား ဝင်ရောက် တာပြီး ဖြစ်ရမည်။
- (၉) အလုပ်သမား ဝင်ရောက် တာပြီး ဖြစ်ရမည်။
- (၁၀) ခိုလှုံရေး နည်းပညာ ဝင်ရောက် တာပြီး ဖြစ်ရမည်။
- (၁၁) အလုပ်သမား များကောင်း ကောင်း ရရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။
- (၁၂) အလုပ်သမား ကောင်း ကောင်း ရရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။
- (၁၃) အလုပ်သမား ကောင်း ကောင်း ရရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။
- (၁၄) အလုပ်သမား ကောင်း ကောင်း ရရှိပြီး ဖြစ်ရမည်။
- (၁၅) R.C အသုံးပြုခံရ ဆုံး အလုပ်သမား ရှိရမည်။

ကျေးဇူး - စိန်နီနီ

မူလ - ဘဏ္ဍာရေး

ရက်စွဲ - ၇.၁၁.၂၀၁၇

၈။ တစ်နှစ်တာ ဦးစားပေးမည့်
ကဏ္ဍ

- | | |
|--|---------|
| (၆) ရေပေးစနစ် (မိမိတို့) မိုက်ခရို (m+၁) | ၁၀၀၀၀၀၀ |
| (၇) R.C ဆေးပေးခန်း (m+၁) | ၁၂၀၀၀၀၀ |
| (၈) R.C ဆေးရုံစိုက် (၁) | ၁၂၀၀၀၀၀ |
| (၉) အပူပေး အေး R.C ခန်း (၁) | ၂၈၀၀၀၀၀ |

ကဏ္ဍ: ၆၀၆

- | | |
|-----------------------------|--|
| (၆) ကျွဲပြင်ပေးခန်း (၁) | |
| (၇) စက်ရုံပြင်ပေးခန်း (၁) | |
| (၈) ဆိုင်ကယ်ပြင်ပေးခန်း (၁) | |

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် စောစောအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၅၈၁၄၇၇၂၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စောကျော်နိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ အမည်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၇၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃	၇၃	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅	၇၃	၁၀
စစ်ဘေးရှောင်	၀	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၂၅၁	၂၃၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	၆၆	၁၃

၄၈၉

၇၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
မူလတန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☒	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ~~၀၁:၀၀:၀၀~~ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ~~၀၂:၀၀:၀၀~~ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ

☒ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ~~၂၀၁၇/၂၀၁၈~~ ~~၇/၈~~ ဇူလိုင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စာမော်မိုး

လက်မှတ်

အိုး

နေ့. ၁၈.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

စာကျော်နိုင်

လက်မှတ်

အိုး

နေ့. ၁၈.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်ကျော်နိုင်			
နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် ကရင်	မြို့နယ် အောင်မြင်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မြင်	ကျေးရွာ အောင်မြင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၈	၁၈.၉.၂၀၁၈	၂၃	၃၁	၅၄	၈၈၆	၅၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၈	၁၈.၉.၂၀၁၈	၂၃	၃၁	၅၄	၈၈၆	၅၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၈	၁၈.၉.၂၀၁၈	၃၁	၃၁	၆၂	၈၈၆	၅၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး							
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၈	၁၈.၉.၂၀၁၈	၃၀	၄၀	၇၀	၈၈၆	၅၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၄.၉.၂၀၁၈	၅	၅	၁၀	၈၈၆	၅၉
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၉.၂၀၁၈	၁၄.၉.၂၀၁၈	၇	၉	၁၆	၈၈၆	၅၉

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>စောကျော်နိုင်</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၈.၉.၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ☒ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ခရိုင် <u>ကရင်</u>	မြို့နယ် <u>ခြောက်သွေ့မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခလယ်ရွာ</u>	ကျေးရွာ <u>စိ. နန်းဦး</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းမကောင်းတော့အခက်ခဲ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
မီးမရှိတော့အခက်ခဲ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
စာသင်ကျောင်းမလုံလောက်တော့အခက်ခဲ	☒ ကျား ☒ မကျား + မ
ရွာတွင်ကံထားမကောင်းတော့အခက်ခဲ	☒ ကျား ☐ မကျား + မ
ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိတော့အခက်ခဲ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
လောက်သုံးရေမလုံလောက်တော့အခက်ခဲ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းမရှိတော့အခက်ခဲ	☒ ကျား ☐ မကျား + မ
စားထုတ်နေကျ/ဆက်သွယ်ရ မရှိတော့အခက်ခဲ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
စက်ယာ/ကန်မြေကန်မလုံလောက်/မိုးမရွာသလောက်မရှိတော့အခက်ခဲ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ

- နာကျင်မှုမရှိမရှိတော့အခက်ခဲ ☒ ကျား ☐ မကျား + မ

- အလုပ်မလုပ်ရတော့အခက်ခဲ ☒ ကျား ☐ မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းကောင်းမရှိသေး၊ လာရောက်လာရခဲ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
မိမိတို့ ၂၄ နာရီ ဆိုလာ ဖြူလင်းစရာမရှိ	☐ ကျား ☒ မကျား + မ
စာသင်ကျောင်း လုံလောက်လာရမည်	☐ ကျား ☒ မကျား + မ

ကုမ္ပဏီတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	✓ ကျား
ကုမ္ပဏီတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
ကုမ္ပဏီတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	□ ကျား ✓မ □ ကျား+ မ
ကုမ္ပဏီတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	✓ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ကုမ္ပဏီတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
ကုမ္ပဏီတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	□ ကျား □မ ✓ ကျား+ မ
ကုမ္ပဏီတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	✓ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ကုမ္ပဏီတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	□ ကျား ✓မ □ ကျား+ မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကုမ္ပဏီတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	ကျား + မ	လမ်းဆုံကူး	၁	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၁	၂၃၈	၄၈၉
၂	ကုမ္ပဏီတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	ကျား	" "	၂	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၁	၂၃၈	၄၈၉
၃	R.C အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	ကျား + မ	ပညာရေး ဦးစီးဌာန	၃	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၁	၂၃၈	၄၈၉
၄	R.C ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	ကုမ္ပဏီတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	၄	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၁	၂၃၈	၄၈၉
၅	စက်တိုက်တိုက်ခတ်ရေး	ကျား + မ	စက်တိုက်တိုက်ခတ်ရေး	၅	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၁	၂၃၈	၄၈၉
၆	ဆိပ်ကမ်းလမ်း	ကျား + မ	" "	၆	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၁	၂၃၈	၄၈၉
၇	ကျေးရွာတိုက်တာက ကုမ္ပဏီလောကဌာန	ကျား	ပညာရေး ဦးစီးဌာန	၇	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၅၁	၂၃၈	၄၈၉
၈								
၉								
၁၀								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နာရေးကူညီမှုယာဉ်	ကျေးသား	၄၀ နှစ်ခွဲကျ
၂	ဆက်သွယ်ရေး ပုန်းတိုင် စာစောင်နေရာ	ကျေးသား + ကျေးသမီး	၄၀ နှစ်ခွဲကျ / ကျေးရွာစွဲမပါ
၃	ပင်ရွာ၊ ခိုက်ပျို၊ ရွှေမြေ၊ ကန်ချောင်းတန်း	ကျေး + ၁၂	ကျေးရွာစွဲမပါ/ ကျေးရွာစွဲမပါ
၄	ကျွန်းပင် ခင်တန်း	၁၂	ကျေးရွာစွဲမပါ/ ကျေးရွာစွဲမပါ
၅	စိုက်ပျိုးရေး		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်နီနီ လက်မှတ် စို နေ့စွဲ ၁၄-၇-၂၀၁၈

နိုင်ငံတော်၊ မြို့များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့်

ကျေးလက်တွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လှူငှါဒေမရှိပြန် စီမံကိန်း

စာရင်းစစ် နှစ်စီ မဲကန့်: ၈၈၀ နှစ်

ပထမ + ဒုတိယ အကြိမ်ကျော့ အစဉ်အဆက်

ကျေးဇူး - စိတ်နှစ်ခြိုက်

အုပ်စု - ခုနစ်ရာ

၇၈၆ - ၁၈၀၉.၂၀၁၈

၁၃၇ - ထီး နန်းကြီး ဓမ္မာရုံ

$$2000000000 - 1000000000 + 600000000 = 1600000000$$

နာဂါဒါဝဠာနာဂ။ ။ ဓမ္မာနုဗ္ဗိတံ ကျေဌာ နာဂဗျူဟဂေါဟာ။ ဦးဆောင်နာဂနိဗ္ဗ

ဒီနှစ်ပြုချင်မည့် နှစ်တိုင်း လုပ်ငန်းခွင်ကို ကိုယ်စိတ်ဝင်ပါ ကျသွားလွှား

လယ်လယ်စေ့ထုတ်ရန်နှင့် ဒီအခါမှာ အစားတွင် အများမရှိအောင်

အာရှစကားများကို လိုက်နာမှတ်သားရန် နှင့် ဆက်လက်လေ့လာရန်

အထိရောက်စေရန် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆေးကုသမှုဦးစီးဌာနက ဖြစ်ပေါ်နေသော ရောဂါများကို

[illegible]

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးပါသည့် ဗဟိုဝေဖန်စိတ်ဆက်ပြီ၊ နောက်ဆုံးမှာ

၇) ရှေးမျိုးဆက်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ စိတ်နှလုံးကို ပိုမိုကပ်စွဲစေရန် အားထုတ်ပညာသင်ကြားရေး၊

[illegible]

၅၆။ လင်းကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၇. ၄. ၂၀၁၆

အောက်ပါ ခြံကန်ပြီးစီးစဉ် အကြောင်းကို ဆက်လက် ဂရုစိုက်

[illegible]

ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက် ပြုချက် နှင့် ရွာစုံရန်(၅) ချက်ကို စုပေါင်း၍
မဝင်ရန် မှန်ကန်စွာ ပေးပို့၊ ဆွေးနွေးကာ လိုက်နာသည့် များပြန် လုပ်ငန်းခွင်
ရှာဖွေခြင်း၊ ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများကို ဆောင်ရွက် လုပ်ငန်းခွင်
ဒီဇိုင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြကာ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်မှုများ PRA
tools များကို အသုံးပြု၍ နှစ်ခု ခွဲကာ ပြုပြင်ဆင်ခြင်သည့် ပြီးနောက် ပြန်လည်
စုစည်းကာ ပြန်လည်ရှာဖွေခြင်း ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ပေးပို့ဆောင်ရွက်
အားဖြင့် ရှင်းပြ၊ အကြောင်းများ ဖြစ်လာသည့် ကိစ္စများ နိုင်ငံသားများ လမ်း၊
တံတိုင်း၊ နိုင်ငံသား အဆင့် နှင့် တိုင်ကြားနိုင်သည့် အမျိုးအစားများကို တစ်
ခုချင်းစီ အသေးစိတ် ရှင်းပြ၊ ပြောကြား ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ကျား-မရောနှ
အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြ၊ ပြောကြား ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ဆက်လက်၍ အကဲခတ်
အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြ၊ ပြောကြား ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ဆက်လက်၍ အကဲခတ်
ပတ်ဝန်းကျင် အကဲခတ် နှစ်မျိုးလုံးကို အသေးစိတ် ရှင်းပြ၊ ပြောကြား
ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ နှစ်မျိုးလုံး ပေးပို့ဆောင်ရွက်
လုပ်ငန်းခွင် အကြောင်းကို ရှင်းပြ၊ ပြောကြား ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ဆက်လက်၍
မျှော်မှန်းချက် များစေ့စပ်စွာ ရှင်းပြ၊ သက်သက် စစ်ဖြေ ၊ သက်သက် စစ်ဖြေ
နှစ်ဖြေခွဲကာ အကဲခတ် နှင့် မျှော်မှန်းချက် များစေ့စပ်စွာ ရှင်းပြ၊ သက်သက် စစ်ဖြေ
ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ နှစ်ဖြေ ပြန်လည် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ စုစည်းကာ စုစည်း
၍ စစ်စစ်လုံး နှစ်မျိုးလုံး ပေးပို့ဆောင်ရွက် ခွဲ (၁)၊ (၂)၊ (၃) နှစ်သားများကို ရှင်း
ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ဆက်လက်၍ ကော်မတီဝင် များကို ပြန်လည် ဆွေးနွေး ဆင်ခြင်မှုများ
ကော်မတီဝင် များ ပြန်လည် ဆွေးနွေးရာတွင် ၎င်း ကော်မတီဝင် နှစ်သက်
နိုင်ငံသား ကော်မတီ ဝင်က အကြောင်းကို ရှင်းပြ၊ ပြောကြား ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ

ကောမတီဝင်ပြန်လည်ဆင့်၊ ခပ်ကုသော ဝယ်ယူဆောင်ကောမတီကုသ
ဝင်ဖြစ်သည်။ နောက်မှတော့ အခါ၊ နောက်မှတော့ ပြန်လည်ကုသ
ကုသကြကုသသည်။ နှိုင်းနောက် ကောမတီဝင်များ၊ ခပ်ပျက်ကုသ
အခါ၊ နှိုင်းကုသသိမ်းယူသည်။

ပြန်လည်ကုသ

မေ့
အောက်

လူထု

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဤဦးဆက်ကဏ္ဍအောက် လမ်းခရီး ၆ မိုင်	☒ မ ☒ ကျား	ဦးစီးဌာနမှူး ဦးညွှန်းကျော်မောင်	မူရင်းမဟုတ်ဖြစ်ပါက
	၂	ကန်ကျစ်တံတား	☐ မ ☒ ကျား		ဌာနဆိုင်ရာ
	၃	စက်ရုံကွင်းတူးခြင်း	☒ မ ☒ ကျား		။
	၄	ဆွဲယာဒါ၊လမ်း	☒ မ ☒ ကျား		။
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
	၆		☐ မ ☐ ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/စိတ်ပိုင်းရေး	၁	အားဝတ်နေရေး	☒ မ ☒ ကျား		ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	အမှုပြင်ဆင်ရေး၊ ဝင်ရောက်မှုစာရင်း	☒ မ ☐ ကျား		။
	၃	စိုက်ပျိုးရေး၊မြေ၊စက်မှု	☒ မ ☒ ကျား		။
	၄	စက်မှုလုပ်ငန်း	☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
	၆		☐ မ ☐ ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	☒ မ ☒ ကျား		ဌာနဆိုင်ရာ
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
	၆		☐ မ ☐ ကျား		
ပညာရေး	၁	အသင်ကျောစာ	☒ မ ☒ ကျား		ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	ကျောစာအုပ်တင်ပို့ခြင်း	☐ မ ☒ ကျား		။
	၃		☐ မ ☐ ကျား		

	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
အခြား	၁	နာရီကုန်စီးမှုမဟုတ်	☐ မ ☒ ကျား		နှာနဲ့ဆိုရ
	၂	ဆက်သွယ်ရေးကုန်စည်	☒ မ ☐ ကျား		နှာနဲ့ဆိုရ
	၃	စီးပွားရေး	☐ မ ☒ ကျား		"
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		