


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နဘူးကျင်းကျေးရွာ၊ နဘူးကျင်းကျေးရွာအုပ်စု
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်

မာတိကာ	
စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-စ-၁)
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-စ-၂)
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-စ-၃)
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	နဘူးကျင်း	နဘူးကျင်း	
		ကံကြီး	
		သက်ငယ်ချင်း	
		ကြာပင်အင်း	
		သရက်ကန်	
		ပြတိုက်	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	မှတ်ချက်
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၁၇၄	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၇၇၃	ကျား-၃၅၅၊ မ-၄၁၈
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းကျောင်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ ရေပိုက်သွယ်သူ၊ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စက်ပြင်ဆရာ	နေထိုင်/လည်ပတ်
၅	ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	မြေသားလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	ရှိပါသည်	လေဘေး၊ ရေကြီးခြင်း
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမူပုံ	၂၇.၁၁.၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၈	၈	၁၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်တောများ၊ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁၁.၂၀၁၉	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၇	၁၅	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအထားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၇.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးများ	၇	၇	၁၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအထားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီဥတုဇယား	၂၇.၁၁.၂၀၁၉	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀	ရာသီဥတု၊အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၂၄-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊အ မျိုးသမီးများ	၁၁	၇	၁၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအ တွင်း၊ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက် သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ် ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၇.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၃	၄၄	၈၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး များနေစဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အ ခဲအတားအဆီးများအားဆွေး နွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၍နှစ်စာမျှော်မှန် ချက်	၂၇.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၃	၄၄	၈၇	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည် စသောအကြောင်းရင်းများအ ားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းမျ ားအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ။	၂၇.၁၁.၂၀၁၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၃	၄၄	၈၇	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်း များအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်း ယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။


ကျေးရွာသမိုင်း

- ၁၂၅၀ ခုနှစ် လက်ပံဆိုင်တွင်ကျေးရွာတည်၍ နေထိုင်ရာ ဒုက္ခကျင်းဟူ၍
ဒုက္ခကျင်းရွာဟု ခေါ်ခဲ့သည်။
- ၁၂၅၂ ခု
၁၂၆၇ ခု ဘုရားတော်ဝန်သည် ရွာခြောက်ဘက်မှာကျောင်း ဆောက်၍
သီတင်းသုံးနေထိုင်ရာ ကျေးရွာကို လက်ပံ ဆိုင်မှ ရွှေ့ပြောင်း
ခဲ့ပြီး ဒုက္ခကျင်းဟု ခေါ်ခဲ့သည်။
- ၁၃၀၀ - ၁၃၅၅ ဘုရားတော်ဝန်သည် ကျေးရွာသို့ ကျေးရွာသားများ ပြုစုသင်
ကျောင်း ရှိအောင် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
- ၁၃၀၈ ခုနှစ်
၁၃၅၂ ခုနှစ် ဦးကောတိက၊ ဦးတိဿာရ၊ ဦးကောတု၊ ဦးကောသာရ၊
ဦးကုဿာရ၊ ဦးသုရိယ တို့ သီတင်းသုံးခဲ့ပါသည်။
- ၁၃၅၂ ခု ဦးကျောင်းတွင် ဦးကောတိကတို့ဝန်ခံလှူဒါန်း၍ ဘုရားအိမ်စွယ်သံဃာ
တော်သီတင်းသုံးပြီး မူလတန်းကို မူလရရှိအောင် ဆောင်ရွက်
ခဲ့သည်။
- ၁၄၀၀ ခုနှစ် ဆရာတော်ဘုရားအိမ်စွယ်သံဃာ ကျေးရွာရယူကာ ဦးကျော်စောကို
က ဦးဆောင်၍ ရွာအဝန်းဘက်လမ်းကို ဖြေသားလမ်း
အဖြစ် လေအပြင် (၁၈၀၀) ခန့် စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။
- ၁၄၀၁ ခုနှစ် ဆရာတော်ဘုရား ကျေးရွာအုပ်စု၌ ဦးကျော်စောနှင့် တွဲဖက်၍
ဦးကျောင်းကောင်းဘက်မှ သံဃာတော်တို့ ကျေးရွာ ဦးကျောင်း
ဆက်လမ်းကို ဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။
- ၁၄၁၈ ခုနှစ် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ဇာတိလမ်းလမ်းစွဲမှ ကလေးတို့ ရှိစာလမ်းစွဲသည်။
- ၁၄၁၇ ခုနှစ် လူထုမဟိုဠာစီမံကိန်းဆောင်ပံ့ရေးနှင့် ယာယီဗဟိုဌာနချုပ်သစ်
ရွာပြင်လမ်းကို စင်းခဲ့သည်။
- ၁၄၁၈ ခုနှစ် လူထုမဟိုဠာစီမံကိန်းဆောင်ပံ့ရေးနှင့် ဗဟိုဗဟိုဌာနချုပ်ရှိစာ
လမ်းကို စင်းခဲ့သည်။
- ၁၄၁၉ ခုနှစ် လူထုမဟိုဠာစီမံကိန်းဆောင်ပံ့ရေးနှင့် တက်ယုန်မှာ ရွာတွင်း
ရှိစာလမ်းကို စင်းခဲ့သည်။
- ၁၅၀၀ ခုနှစ် ယခုကျေးရွာရှိ မြို့လည်း ယခုဆောက်ပံ့ရေးဖြင့် ရှေ့ဆောင်
တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ရွာအုပ်စုလုံးသွယ်တန်း ပါသည်။
- မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်စော < ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ >

ရထား - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

အုတ် - ၃၇.၁၁.၂၀၁၉

ရထား - ၃၇.၁၁.၂၀၁၉



အုတ်

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား

ရထား - ၃၇.၁၁.၂၀၁၉

ရထား - ၃၇.၁၁.၂၀၁၉

လူမျိုးရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြဓါတ်

ကျေးရွာ - နန်းကျင်း

အုပ်စု - နန်းကျင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- သောက်သုံးရေ ရှားပါသည်။
- ရေချိုမထွက်ဝပ်ဖြင့် ရေငန်ပိ လေအက်သုံး ရတယ်။
- ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေထိုင်သော အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
- ကျေးရွာဖြင့်ပဲ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိသည်။
- အခြားဒေသသို့ သွားရောက် စီးပွားရှာသူများလည်းရှိသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သည်။

အနှစ်ချုပ်

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပြီး အခြားအလုပ်အကိုင် ရှားပါးသဖြင့် အခြားဒေသသို့ သွားရောက် စီးပွားရှာသူလည်း ရှိသည်။ ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး စုစည်းစည်းလုံးလုံးနေထိုင်ကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်လည်း တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

ဈေးဝယ် - နမူနာလျင်း

အုပ်စု - နမူနာလျင်း

မြို့နယ် - ရမဉ္ဇရီယင်း

ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

ဥစ္စာစနစ်ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကိန်းများ	အိတ်စောင့်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကုန်စုံဆိုင်၊ ဆီ စက်၊ ဆန် စက်၊ ချွေလှေ့စက်၊ ကား၊ လယ်(ဧ)၊ ဧက၊ အောက်ခံတိုက်၊ မိုးစက်၊ ခွား၊ ဆိုင်ကပ်ရှိခြင်း	၅	၂.၉%
အလယ်အလတ်	လယ်(၈)ဧက၊ နွား ၂ ကောင် ပျဉ်စောင် ပျဉ်ခင်း၊ ဆိုလာမီး၊ ဆိုင်ကပ်ရှိခြင်း	၁၈	၇.၅%
ဆင်းရဲ	ဒုပင်အိမ်ထောင်ကြမ်းခင်း သွပ်မိုးအိမ်၊ လယ်မရှိ၊ လက်လှုပ်လက်စားရခြင်း	၃၇	၂၁.၃%
ခိုကိုးရှားပါး	လယ်မရှိ၊ လက်လှုပ်လက်စား ဆောင်ရွက်မည့်သူမရှိခြင်း	၄	၂.၃%
စုစုပေါင်း		၁၇၄	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်ဆွေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၈)၊ မ (၇)

ဥစ္စာရေးကြံပယ်ဝမှ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ကျေးရွာ - ဒုတိယကျဉ်း

အုပ်စု - ဒုတိယကျဉ်း

ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု (၃၇) ဖြစ်သည်။
- လယ်ယာမဖြစ်နိုင် ဖြစ်သည့် အတွက် ရေစာလက်လည်လက်စားလုပ်ကြရသည်။
- ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၅) ဖြစ်ပြီး ခိုဦးရမည်၊ အိမ်ထောင်စု ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် ရှားလတ်ကြောင်း အခြားဒေသသို့ လွှားကျက် စီးပွားပြုကြရသည်။
- ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- အလုပ်အကိုင်ရရှိဖို့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ဝင်ငွေတိုးလာဖို့ စီးပွားရေးတိုးတက်လာမည်။

အဖြေချုပ်

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် လုပ်ကိုင်ရာတွင် ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများ အလုပ်အကိုင် ရရှိဖို့ ဝင်ငွေများတိုးလာမည်။

ကျေးဇူး - နည်းကျင်း

အုပ်စု - နည်းကျင်း

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

ရက်စွဲ - ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၉

ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းသတ်ခြင်း

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယား

ကျား

မ

ကျား + မ

ဘေးဦးကွင်း

ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဆရာတော်

နတ်စင်

လမ်း

ရေကန်

စက်ကွင်း

စာသင်ကျောင်း

သောက်ရေကန်

သုသာန်

ဦးစောစောဆွေးနွေးသူ - ဦးစောစော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) , မ (၁၀)

ကျေးဇူး - နှစ်သက်
အုပ်စု - နှစ်သက်

မြို့နယ် - နှစ်သက်
ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အရင်း အမြတ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျား

မ

ကျား + မ

အုပ်ကြီးကျောင်း

စာသင်ကျောင်း

စတီ

နတ်စင်

လောက်ကျက်

စက်ကျွင်း

ကောလင်းကျွင်း

ကျက်

နတ်

သုသာန်

ဦးစောစောစော - ဦးစောစော

ပါမောက္ခစောစော - ကျား (၁၀) မ(၁၀)

ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲယူခြင်း

ကျေးရွာ - နဂူးကျင်း

အုပ်စု - နဂူးကျင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းတို့ကို အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်သည်။
- စေတီ၊ နတ်စင်၊ သောဏ်ကျောင်း၊ စက်ရေတွင်း၊ ကောလိပ်တွင်း၊ ရေကန်၊ လမ်း၊ သုသာန်တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုင်း ထိန်းချုပ်သည်။
- အမျိုးသမီး သီးဝန်း ထိန်းချုပ်တာ မရှိပါ။
- အရင်းအမြစ်အားလုံးကို ကျား - မ တိုင်းတူ သုံးစွဲကြသည်။

အမြစ်ချုပ်

အရင်းအမြစ်အားလုံးကို ကျား - မ တိုင်းတူ သုံးစွဲကြပြီး
 အရင်းအမြစ်အများစုကို အမျိုးသား - အမျိုးသမီး
 တိုင်းတူ ထိန်းချုပ်သည်။

— ಸೀತಾಪುರ —

2019-2020

(1) (2)

అవ్వలపాత్ర

3. பூட்டை -
 4. பூட்டை -

ကုသိုလ်စွဲပြု ပြုမူခြင်း

ကျေးဇူး - နှိုးဆော်

အလုပ် - နှိုးဆော်

ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အဆင်ပြေစွာ လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ကျေးဇူးတင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အလုပ်အကိုင် ရှာသည်။
- အမျိုးသမီးဝင်ငွေ ရရှိမှုနည်းသည်။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး လုပ်အားခ တန်းတူရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်စုများ လုပ်ငန်းရသဖြင့် ဝင်ငွေ ရရှိမှု အားနည်းသည်။
- အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် ပေါ်လွင် ဝင်ငွေ ရရှိမှုတိုးလာသည်။
- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအားလုံးတွင် အား - မ လုပ်အားခတန်းတူ စားသဖြင့် အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုများ ဖြစ်သည်။

အနှစ်ချုပ်


ဝင်ငွေရှာပါးသောလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်ပါက ကျေးဇူးတင် အလုပ်အကိုင် ပေါ်လာပြီး ဝင်ငွေများတိုးတက် လာမည်။

ကျေးဇူး - နာဇူးကျင်း
အုပ်စု - နာဇူးကျင်း

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း
ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

ပဋိကုမ္မဏိသုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့



အမျိုးသား

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသိန်းဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇)ဦး

ကျေးဇူး - နည်းကျင်း


အုတ်စု - နည်းကျင်း

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

ပင့်ကူအိမ်သုံးဝပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးအဖွဲ့



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဇော်နွဲ့နွဲ့ဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ (၇) ဦး

ஆய்வு - நிறுவனம்

ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသိန်းဝင်း
 ဦးနှောက်ဆွေးနွေးသူ - ဦးနှောက်ဆွေးနွေးသူ
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇)ဦး
 မ (၇)ဦး

ပင်၊ ကုန်စည်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - နည်းကျင့်

အုပ်စု - နည်းကျင့်

ဆွေးနွေး ဖြင့် ပြန် ဆန်းစစ် ခြင်း

- မိသားစုဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ကျွန်းပြည် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
- အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်ဝင်စွာ ဦးစွာ နိုင်သည်။
- အမျိုးသမီးများက အိမ်ခြံမြေ လုပ်ရသဖြင့် ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု နည်းပါးသည်။
- ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဝူဝူပါဝင် လုပ်ကိုင် ကြသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ ဝဝည် ယာဇာနထက် ပို၍ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

အုပ်ချုပ်

ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး သီးသန့် အသိပညာဆွေးနွေးမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင် ပြင် လုပ်အားခ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ အား လက်တွေ့ ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပါဝင် လာနိုင်မည်။

ကျေးရွာ - နှစ်ကျင်း
 အုပ်စု - နှစ်ကျင်း


မြို့နယ် - ရှမ်းပြည်နယ်
 ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉




ကျေးရွာဖြင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအတွင်း

ကျေးရွာပြင်ပ

အမျိုးသားအဖွဲ့ 
 အမျိုးသမီးအဖွဲ့ 
 ဂေါ်ပကအဖွဲ့ 
 ပရဟိတအဖွဲ့ 
 ရာအိမ်ခြား 
 ကျောင်းကန်အဖွဲ့ 
 များပြားအဖွဲ့ 
 အုပ်စိုးသတ်အဖွဲ့ 
 သမ အဖွဲ့ 
 ဝတ်သင် အဖွဲ့ 
 ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ 

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး 
 ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ 
 မြို့နယ်ပညာရေး 
 မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့ 
 ရဲတပ်ဖွဲ့ 
 မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ 
 စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ 
 ကျေးလက်ဦးစီး/CDP 

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြင့်


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅)၊ မ (၁၂)

ကျေးဇူး - နှစ်လျှင်
 နှစ်လ - နှစ်လျှင်

မြို့နယ် - ရှစ်နှစ်သစ်
 ရက်စွဲ - ပြန်လည်

မင်းပုံစံ

နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်မြင့်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျ. (၅)၊ မ. (၂)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးစစ်ခြင်း

- အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဝတ်သင်းအဖွဲ့၊ လူရွာရေးအဖွဲ့၊ ပရဟိတအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာတွင်း၌ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စများတွင် အဓိက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။
- ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့က ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်ပေးသည်။
- ရာအိမ်ခြံအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အဓိက ဦးဆောင် ပေးသည်။
- ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ကျေးရွာလူထုကျန်းမာရေးကို လူညစ် ထောက်ပံ့ပေးသည်။
- ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနပတ်သက်၍ မြို့ပင်အုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။

အုပ်စုချုပ်

ကျေးရွာအတွင်း၌ အဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်မှု၌ ပါ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကြေးငွေသိန့်သည်။

ကျေးဇူး - နှစ်ကျဉ်း

အုပ်စု - နှစ်ကျဉ်း

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၇

အမျိုးသားများမှတစ်ပြုလာစေဟာ အခက်အခဲများ

- ၁။ စောက်သုံးရ ဝယ်ယူ၍ သုံးစွဲရမည် အခက်အခဲရှိခြင်း
- ၂။ ညကတ်တွင် သွား၊ ရှေးလာရင်း အဆင်ပြေလာမည်၊
- ၃။ မိုးတွင်းတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၄။ ပညာတတ် နည်းပါးခြင်း
- ၅။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း
- ၆။ ဝန်ထမ်းများ ရေရာထိုင်ခြင်း အခက်အခဲရှိခြင်း
- ၇။ သိပ္ပံ အထွက် နည်းခြင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၃) ဦး

ကျေးဇူး - နှစ်ပတ်လည်

အုပ်စု - နှစ်ပတ်လည်

မြို့နယ် - အမည်ပေး

ရက်စွဲ - ၂၀၁၁.၁၂.၁၀

အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့်ပြောသော အခက်အခဲများ

- ၁။ လောကဉာဏ် လာမည့်အခါ သုံးစွဲနေရာမှာ အခက်အခဲရှိခြင်း
- ၂။ ဥပဒေတွင် သွားရင်းလာရင်း အခက်ပြေလွယ်မည်။
- ၃။ မှီးတွင်းတွင် သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း
- ၄။ ပညာတတ် နည်းပါးခြင်း
- ၅။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု မရှိခြင်း
- ၆။ ဝန်ထမ်းများ နေရာထိုင်ဆုံး အခက်အခဲရှိခြင်း
- ၇။ သိပ္ပံ အထွက်နည်းခြင်း

ပါထံဆွေခွေသူ - မ (၆၅) ဦး

ကျေးဇူး - နိဗ္ဗာန်ကျင်း

အုပ်စု - နိဗ္ဗာန်ကျင်း

မြို့နယ် - ရှမ်းပြည်နယ်

ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

အမျိုးသားများမှ တင်ပြလာသော ရွှေ့ပြောင်းချက်များ

- ၁။ မိသားစု ဝင်ငွေဝိုင်းတက်လာမည်။
- ၂။ ညဘက်တွင် သွားရူးလာရူး အဆင်ပြေလာမည်။
- ၃။ သွားရူးလာရူး အဆင်ပြေမည်။
- ၄။ စာပေ မဟုတ်သော ဝိုင်းပွားလာမည်။
- ၅။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပြုလာမည်။
- ၆။ ဝန်ထမ်းများ ရေရာ အဆင်ပြေလာမည်။
- ၇။ သိပ္ပံ အထွက်တိုးပြီး ဝင်ငွေဝိုင်းတက်လာမည်။

ပါဝင် ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၃) ဦး

ကျေးဇူး - နူးလျင်း

အဖေ - နူးလျင်း

မြို့နယ် - မြည်းသစ်

ရက်စွဲ - ၂၀.၁၁.၂၀၁၉

အမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီလားဟု မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ မိသားစု ဝင်ငွေတိုးတက်လာမည်။

၂။ သွားရုံး လာရုံး အဆင်ပြေမည်။

၃။ အပေမဟုတ်ဘဲ တိုးပွားလာမည်။

၄။ ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေလာမည်။

၅။ ဝန်ထမ်းများ နေရာအဆင်ပြေလာမည်။

၆။ ညာကက်တွင် သွားရုံး လာရုံး အဆင်ပြေလာမည်။

၇။ ဝတ်စုံ အထွက်တိုးပြီး ဝင်ငွေတိုးတက်လာမည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ(၆၅) ဦး

ကျေးဇူး - နှိုးငြိုး
အား - နှိုးငြိုး






မြို့နယ် - ရမည်းသင်း
ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

နှိုးငြိုးကျေးဇူးဖြင့် ရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေး
ပုံစံအတိုင်း

- ၁။ ရှေ့ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရှေ့ဆောင်ရွက်သွင်းခြင်း (၈+၁)
- ၂။ ရွေးချယ်မှုအားဖြင့် (၈+၁)
- ၃။ ရွေးချယ်မှုအားဖြင့် (၈+၁)
- ၄။ အကြံပြုချက်အတိုင်း (၈+၁)
- ၅။ ကျေးဇူးလက်ဆောင်ပေးခြင်း (၈+၁)
- ၆။ စာတမ်း အတိုင်း (၈+၁)
- ၇။ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (၈+၁)

ပါမောက္ခရေးရာ - ကျေးဇူး (၃၃) ဦး
မ (၆၅) ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ဈေးဝယ် - နည်းကျင်း

အုပ်စု - နည်းကျင်း

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

ဈေးဝယ်စာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှ ဝင်ရောက်မှုစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရောင်း (ဈေးဝယ်အစား)	ရောင်း (အုပ်စု)
၁	ဦးဗုဒ္ဓိ	စိ/ထားကုဉ်ကုဉ်	အုပ်စုစိ/ထားကုဉ် အဖွဲ့ဝင်
၂	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း	စိ/ထားကုဉ်ကုဉ်	အုပ်စုစိ/ထားကုဉ် အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးကျော်ဆွေ	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်မြမိုးမြင့်သူ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	
၅	ဒေါ်ခင်စုစု	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးကျော်ဆန်း	ဆေးကြမ်းကြီးကြပ်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်မြနင်း	ဆေးကြမ်းကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဦးသိန်းဝင်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၉	ဒေါ်ကြူကြူဆွေ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးစောစောစော	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဒေါ်အုန်းဂျိန်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၂	ဦးမောင်ခိုင်	စော့ကုန်ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်မာမာဦး	စော့ကုန်ဝန်ထမ်း	
၁၄	ဦးမောင်ခိုင်	အမှုဆောင်ရေး	အုပ်စုအမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်

ကျား (၇) + မ (၇) = (၁၄) ဦး

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှစိုး		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၆၁၃၄၀၂၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်ခင်သာက
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ရှမည်၊ သာဓိ	ကျေးရွာအုပ်စု နုဘူးကျင်း	ကျေးရွာ နုဘူးကျင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မဃ	၁၇၄	ဘာသာ(၁) - မဃ	၁၇၄
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
သေဆုံးစွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၅၅	၄၁၈	၇၇၃
လူမျိုးစု (၁)- ဗမာ	၃၅၅	၄၁၈	၇၇၃
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၈	၃၆	၁၇၄

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြ ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	☐	☒
မူကြံဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☒	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးအပ်ခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်အုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ

☒ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ဂျပန်အန္တရာယ် (၂၀၁၅)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ

☒ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည်

ဦးဗြစိုး

လက်မှတ်



နေ့စွဲ


၂၇.၁၁.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ခင်စုလှ

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

၂၇.၁၁.၂၀၁၉

၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ -

နေ့စွဲ	၁၉၀၀-၁၀-၂၆	တော်ဝန်အားအမှတ်ပြုဖွဲ့ပါ	တော်ဝန်(၁)	တော်ဝန်(၂)	တော်ဝန်(၃)
			တော်ဝန်(၄)		

ಪ್ರವೃತ್ತಿ/ವಿವರ	ಅಂಕ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಅಂಕ	ಒಟ್ಟು ಸಮಯ
	100	10	100	3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ

[illegible]

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	ရပ်ပြဌာန်	၂၇	၇၈	၁၁၅	၁၁၅	၁၁၅	၁၇၄	၁၈-၃၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	ရပ်ပြဌာန်	၂၇	၇၈	၁၁၅	၁၁၅	၁၁၅	၁၇၄	၁၈-၃၄
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	ရပ်ပြဌာန်	၂၇	၇၈	၁၁၅	၁၁၅	၁၁၅	၁၇၄	၁၈-၃၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	ရပ်ပြဌာန်	၂၇	၇၈	၁၁၅	၁၁၅	၁၁၅	၁၇၄	၁၈-၃၄
၆.၄။ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	ရပ်ပြဌာန်	၂၇	၇၈	၁၁၅	၁၁၅	၁၁၅	၁၇၄	၁၈-၃၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								

[illegible]

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ခင်သက်			
နေ့စွဲ ၂၇.၁၁.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ ☒ (၇) ☐ စက်ဝန်း (၃) ☐ စက်ဝန်း (၂) ☐ စက်ဝန်း (၃) ☒ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ရမည်းသင်း	ကျေးရွာအုပ်စု နီဘူးကျင်း	ကျေးရွာ နီဘူးကျင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
သောက်စဉ်ရေ လက်ယူ၍ သုံးစွဲနေရမှု၊ အခက်အခဲရှိခြင်း	☐ ကျား ☒ ကျား+ မ
ညဘက်တွင် သွားရေလျာဆူ အဆင်မပြေမှု ရှိခြင်း	☐ ကျား ☒ ကျား+ မ
မိုးတွင်းတွင် သွားရေလျာမှ ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☒ ကျား+ မ
ပညာမရရှိရခြင်း	☐ ကျား ☒ ကျား+ မ

ကျန်းမာရေး ဆေးရွာကမျှ မရှိခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+ ☐ မ
ဝန်ထမ်းများ ရော့ ထိုင်ခင်းအခက် အခဲရှိခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+ ☐ မ
သိပ္ပံ အတွက်နည်းခြင်း	☐ ကျား ☒ မ ☐ ကျား+ ☐ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ ☐ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ ☐ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ ☐ မ

၈၊ မျှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
မိသားစု ဝင်ငွေတိုးတက်လာမည်။	☐ ကျား ☒ မကျား+ မ
ညဘက် သွားရေး လာရေး နာဆင်ပြေ လာမည်။	☐ ကျား ☒ မကျား+ မ
သွားရေးလာရေး နာဆင်ပြေမည်။	☐ ကျား ☒ မကျား+ မ
စာပေမဟုတ်သူတို့ လိုးပွားလာမည်။	☐ ကျား ☒ မကျား+ မ
ကျွန်းမာရေး ဆေးဝါးကျွတ်ဖွဲ့၍ လာမည်။	☐ ကျား ☒ မကျား+ မ
ထိုက်မီးများ နေရာ နာဆင်ပြေ လာမည်။	☐ ကျား ☒ မကျား+ မ
ဆီးပွန် နာထွက်တိုးပြီး ဝင်ငွေ တိုးတက် လာမည်။	☐ ကျား ☒ မကျား+ မ

	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရေစင်၊ ရေပြန် လိုင်း၊ သွယ်တန်း ခြင်း	၈+၆	အပူငွေ၊ ရေ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁၂၉၅၄၀၀	၃၅၅	၄၁၈	၇၇၃
၂	ပျဉ်စက်၊ တိုးချဲ့ ခြင်း	၈+၆	မီး၊ လက်မှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁၀၀၀၀၀၀	၃၅၅	၄၁၈	၇၇၃
၃	ရိက္ခာလမ်း ခင်း ခြင်း	၈+၆	လက်မှု၊ အစားအသုံး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁၂၀၀၀၀၀	၃၅၅	၄၁၈	၇၇၃
၄	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	၈+၆	အစားအသုံး၊ အစားအသုံး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁၀၀၀၀၀၀	၃၅၅	၄၁၈	၇၇၃
၅	ကျေးလက်အေးပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း	၈+၆	ကျေးလက်၊ အစားအသုံး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁၀၀၀၀၀	၃၅၅	၄၁၈	၇၇၃

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝန်ထမ်း နိမ့်ရာ	က + မ	
၂	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ စာအုပ်အိတ်ခြင်း	က + မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှစိုး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၁၁.၂၀၁၉
စခန်းခွဲစဉ် ၇ ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလွယ်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၈၆၁၃၄၀၂၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်တင်စွေဝင်း	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဌာန	မြို့နယ် ၇ မည်းသင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရဲသူးကျေး	ကျေးရွာ ရဲသူးကျေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----- ဗမာ	174	ဘာသာ(၁)----- ဗုဒ္ဓ	174
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	6		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	75		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ၅၆၁	365	418	773
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	138	36	174

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☒ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☒ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှစိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကွေးစွယ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၁၇

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☒
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☒	☒
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☒
မူကြံဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☒	ရေပိုက်သွယ်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးဝေးမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း-----/မသိပါ

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်၍ ပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်တင်အောင်			
နေ့စွဲ	12.10.18	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☒ စက်ဝန်း(၃)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ နွဲ့ကွေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18.10.18	18.10.18	43	44	87	87 ၂၈၁	174	50%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	18.10.18	18.10.18	43	44	87	87 ၂၈၁	174	50%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၄.၁.၁၉	၁၄.၁.၁၉	၃၄	၅၂	၄၁	၄၁	၁၇၄	၅၂.၃၀%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁.၁၉	၁၄.၁.၁၉	၃၄	၅၂	၄၁	၄၁	၁၇၄	၅၂.၃၀%
၆.၂။ ယယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁.၁၉	၁၄.၁.၁၉	၃၄	၅၂	၄၁	၄၁	၁၇၄	၅၂.၃၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁.၁၉	၁၄.၁.၁၉	၃၄	၅၂	၄၁	၄၁	၁၇၄	၅၂.၃၀%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁.၁၉	၁၄.၁.၁၉	၃၄	၅၂	၄၁	၄၁	၁၇၄	၅၂.၃၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၆.၃.၁၉	၂၆.၃.၁၉	၆	၅	၁၁	၁၁	၁၇၄	၆.၃၉%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၄.၄.၁၉	၄.၄.၁၉	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၇၄	၇.၄၇%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								

၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄
၉၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄	၁၀.၄.၁၄

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တင်ဆွေဝင်း

နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)

□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး

မြို့နယ်ရမည်းသင်း

ကျေးရွာအုပ်စု နာဘူးကျင်း

ကျေးရွာ နာဘူးကျင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းမကောင်း၊ ရှိထုတ်ကုန် များ တင်ပို့ရန်ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ ☒ ကျား+မ
စာသင်ဆောင် လုံခြုံမှု မရှိသည့်အတွက်ကလေးများ စာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း	□ ကျား □မ ☒ ကျား+မ
မိက်ပျိုးရေးအတွက် စက်ပစ္စည်း၊ လောက်ပံ့မျှမရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။	☒ ကျား □မ □ ကျား+မ
ဦးတွင်းတွင် လမ်းယာ၊ ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုရှိသည်။	□ ကျား □မ ☒ ကျား+မ
ရေချိုထွက်နှုန်း နည်းပါးခြင်း၊ သောက်သုံးရေရရှိရန်ခက်ခဲသည်။	□ ကျား □မ ☒ ကျား+မ
စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အတွက် ကျေးရွာလူထု စာပေ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	☒ ကျား □မ □ ကျား+မ
အရေးပေါ်နေမကောင်းပါက မြို့သို့ သွားရသဖြင့် ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား ☒ မ □ ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဈေးကွက် သို့မဟုတ် တကူ သွားလာနိုင်ခြင်း	□ ကျား □မ မကျား+ မ
ကျောင်းသား / သူများ စာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံစွာ သင်ကြားစေနိုင်မည်	မကျား □မ □ ကျား+ မ
ရေချိုပေါ်များ ချိုသောက်သုံးရေ လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်မည်	□ ကျား □မ မကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ထွန်းကားလာမည်။	မကျား □မ □ ကျား+ မ
မိုးတွင်း သွားလာရေး လွယ်ကူစေမည်	□ ကျား □မ မကျား+ မ
ကျေးရွာလူထု စာပေ မဟုတ်သည့် ဖွားလာမည်	မကျား □မ □ ကျား+ မ
ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။	□ ကျား မ □ ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရိစာလမ်းခင်းခြင်း	က + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၃၂၀၀၀၀၀	355	418	773
၂	ကျေးလမ်းနှင့် ရွာဆက်လမ်း ခင်းခြင်း	က + မ	မ	၂	၃၂၀၀၀၀၀	355	418	773
၃	စာသင်ကျောင်းဆောက်သစ်ပြုပြင်ခြင်း	က + မ	ပညာရေး	၃	၃၂၀၀၀၀၀	355	418	773
၄	စက်ရေတွင်းတူးခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ချဲ့ထွင်ခြင်း	က + မ	ဗဟိုနှင့် ပရိသတ်	၄	၃၂၀၀၀၀၀	355	418	773
၅	ကျေးလက်ဆေးပေးဆေးဆေးခြင်း	က + မ	ကျန်းမာရေး	၅	၃၂၀၀၀၀၀	355	418	773
၆	စာကြည့်တိုက်ဆောက်ခြင်း	က + မ	အသိပညာ	၆	၃၂၀၀၀၀၀	355	418	773

ဃာ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ ထောက်ပံ့ခြင်း	က	စိုက်ပျိုးရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးလှစိုး ----- လက်မှတ်  ----- နေ့.စွဲ 18.10.2018

[illegible]

99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1

1. 530,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

ရက်စွဲ	စီမံကိန်းအရေအတွက်	တစ်လွှဲသင့်သည့်ဘာသာ	စီမံကိန်း အရေအတွက်
ရက်စွဲ (၁) ၀၀	၁၇၄	ဘာသာ (၁) ၇၃	၇၆
ရက်စွဲ (၂)		ဘာသာ (၂)	
ရက်စွဲ (၃)		ဘာသာ (၃)	
ရက်စွဲ (၄)			
ရက်စွဲ (၅)			
ရက်စွဲ (၆)			
ရက်စွဲ (၇)			
ရက်စွဲ (၈)			
ရက်စွဲ (၉)			
ရက်စွဲ (၁၀)			
ရက်စွဲ (၁၁)			
ရက်စွဲ (၁၂)			
ရက်စွဲ (၁၃)			
ရက်စွဲ (၁၄)			
ရက်စွဲ (၁၅)			
ရက်စွဲ (၁၆)			
ရက်စွဲ (၁၇)			
ရက်စွဲ (၁၈)			
ရက်စွဲ (၁၉)			
ရက်စွဲ (၂၀)			
ရက်စွဲ (၂၁)			
ရက်စွဲ (၂၂)			
ရက်စွဲ (၂၃)			
ရက်စွဲ (၂၄)			
ရက်စွဲ (၂၅)			
ရက်စွဲ (၂၆)			
ရက်စွဲ (၂၇)			
ရက်စွဲ (၂၈)			
ရက်စွဲ (၂၉)			
ရက်စွဲ (၃၀)			
ရက်စွဲ (၃၁)			
ရက်စွဲ (၃၂)			
ရက်စွဲ (၃၃)			
ရက်စွဲ (၃၄)			
ရက်စွဲ (၃၅)			
ရက်စွဲ (၃၆)			
ရက်စွဲ (၃၇)			
ရက်စွဲ (၃၈)			
ရက်စွဲ (၃၉)			
ရက်စွဲ (၄၀)			
ရက်စွဲ (၄၁)			
ရက်စွဲ (၄၂)			
ရက်စွဲ (၄၃)			
ရက်စွဲ (၄၄)			
ရက်စွဲ (၄၅)			
ရက်စွဲ (၄၆)			
ရက်စွဲ (၄၇)			
ရက်စွဲ (၄၈)			
ရက်စွဲ (၄၉)			
ရက်စွဲ (၅၀)			
ရက်စွဲ (၅၁)			
ရက်စွဲ (၅၂)			
ရက်စွဲ (၅၃)			
ရက်စွဲ (၅၄)			
ရက်စွဲ (၅၅)			
ရက်စွဲ (၅၆)			
ရက်စွဲ (၅၇)			
ရက်စွဲ (၅၈)			
ရက်စွဲ (၅၉)			
ရက်စွဲ (၆၀)			
ရက်စွဲ (၆၁)			
ရက်စွဲ (၆၂)			
ရက်စွဲ (၆၃)			
ရက်စွဲ (၆၄)			
ရက်စွဲ (၆၅)			
ရက်စွဲ (၆၆)			
ရက်စွဲ (၆၇)			
ရက်စွဲ (၆၈)			
ရက်စွဲ (၆၉)			
ရက်စွဲ (၇၀)			
ရက်စွဲ (၇၁)			
ရက်စွဲ (၇၂)			
ရက်စွဲ (၇၃)			
ရက်စွဲ (၇၄)			
ရက်စွဲ (၇၅)			
ရက်စွဲ (၇၆)			
ရက်စွဲ (၇၇)			
ရက်စွဲ (၇၈)			
ရက်စွဲ (၇၉)			
ရက်စွဲ (၈၀)			
ရက်စွဲ (၈၁)			
ရက်စွဲ (၈၂)			
ရက်စွဲ (၈၃)			
ရက်စွဲ (၈၄)			
ရက်စွဲ (၈၅)			
ရက်စွဲ (၈၆)			
ရက်စွဲ (၈၇)			
ရက်စွဲ (၈၈)			
ရက်စွဲ (၈၉)			
ရက်စွဲ (၉၀)			
ရက်စွဲ (၉၁)			
ရက်စွဲ (၉၂)			
ရက်စွဲ (၉၃)			
ရက်စွဲ (၉၄)			
ရက်စွဲ (၉၅)			
ရက်စွဲ (၉၆)			
ရက်စွဲ (၉၇)			
ရက်စွဲ (၉၈)			
ရက်စွဲ (၉၉)			
ရက်စွဲ (၁၀၀)			

	အမတ်များ (အစုအဝေးတွက်)	အချိုးပေါင်း (အစုအဝေးတွက်)
တစ်ဦး	၁၅၀	၄၂၅
တစ်ဦး (၁) - ၈၆၇	၃၅၆	၄၂၅
တစ်ဦး (၂)		
တစ်ဦး (၃)		
အခြား		
အစုအဝေးသုံးစွဲ	၁၆၁	၁၆၆

(ခ) အောက်ပါအတိုင်း အသေးစားအဖွဲ့အစည်း

ဤအဖွဲ့အစည်းသည် အောက်ပါအတိုင်း တည်ထောင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပြီး ဤအဖွဲ့အစည်း

သည် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားသည်။

(ခ) အသေးစားအဖွဲ့အစည်း

ဤအဖွဲ့အစည်းသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားသည်။

(၁) -----

(၂) -----

(၃) အသေးစားအဖွဲ့အစည်း (GAD) မှ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်း

ဤအဖွဲ့အစည်းသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းထားသည်။

၁ ခုရှိပါသည်။

အသေးစားအဖွဲ့အစည်း

အမည် ဦးလွင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

၂၄.၁၁.၂၀၁၇

လူမှုရေးနှင့် အားကစား

အမည်

ဒေါ်ထူးထူးအိန်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

၂၄.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်အလား (FC 2)

ကမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးနိုင်အောင်၊ ဦးဝင်းဝင်း</u>	
နေ့စွဲ <u>၂၀၂၁-၂၀၂၇</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>နံ့သာတောမြို့နယ်</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁-၂၀၂၇	၂၀၂၁-၂၀၂၇	၂၈	၁၈	၃၈	၁၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄-၁၁-၂၀၂၇	၂၄-၁၁-၂၀၂၇	၂၈	၁၈	၃၈	၁၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၁-၁၂-၂၀၂၇	၁၁-၁၂-၂၀၂၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄-၁-၂၀၂၈	၂၄-၁-၂၀၂၈	၃၉	၁၉	၄၉	၂၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄-၁-၂၀၂၈	၂၄-၁-၂၀၂၈	၃၉	၁၉	၄၉	၂၈

အခါ	၂၀၀	၂၀၀	၎	၁၁	အောင်မြင်	အောင်မြင်	စားသောက်ဆိုင်များအားလုံး စားသောက်ဆိုင်များ
အခါ	၁၅	၁၅	၁၅	၁၅	အောင်မြင်	အောင်မြင်	
အခါ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	အောင်မြင်	အောင်မြင်	
အခါ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	အောင်မြင်	အောင်မြင်	စားသောက်ဆိုင်များအားလုံး စားသောက်ဆိုင်များ
အခါ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	အောင်မြင်	အောင်မြင်	
အခါ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	အောင်မြင်	အောင်မြင်	
အခါ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	အောင်မြင်	အောင်မြင်	စားသောက်ဆိုင်များအားလုံး စားသောက်ဆိုင်များ
အခါ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	အောင်မြင်	အောင်မြင်	
အခါ	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	အောင်မြင်	အောင်မြင်	

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းပေးအမိအမဉ် (Form PC 3)

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးရုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ဘဏ် ခေါ်ဝေါ်၍ လှူဒါန်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံစာရင်း ဖြည့်သွင်းရမည်။

အထူးစီမံခန့်ခွဲမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်ကျော်စိုး

900 400 200 0

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြံပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)

စက်ဝန်း(၂) နှင့် စက်ဝန်း(၃) ၊ စက်ဝန်း(၄)

ရက်စွဲ/ခရစ်: ၁၉၇၀:

ပြန်လည် ဖော်ပြပါသည်။

[illegible]

ကျေးဇူးတင်စွာ ဖတ်ရှုပါရန်။

၁၁။ အခက်အခဲဒုတိယအဆင့်များအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အား ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

[illegible]

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - မနာင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

[illegible]

၆	စွဲဖြိုးတိုးတက်မှုများ	၆	
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွန်းတည်ကမ်းခြေဖွင့်	ကျေးရွာ	၂၂၀၀၀၀၀	၇၀၀
၂	ကလေးနှင့် ဖွားမြင်ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	ကျေးရွာ	၂၂၀၀၀၀၀	၇၀၀
၃	စာသင်အောင်ဖွင့်	ကျေးရွာ	၅၀၀၀၀၀၀	၇၀၀
၄	စာသင်အောင်ဖွင့် (၁၀၀ နှစ်) နှင့် နယ်လုပ်ငန်းအောင်ဖွင့်	ကျေးရွာ	၂၀၀၀၀၀၀	၇၀၀
၅	အမျိုးသားအသင်းအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာ	၈၇၀၀၀၀	၇၀၀
၆	စာသင်အောင်ဖွင့်	ကျေးရွာ	၂၀၀၀၀၀၀	၇၀၀
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းတည်ကမ်းခြေဖွင့်	ကျေးရွာ	စိုက်ပျိုးရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့မှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- 24.11.2024

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအောင်ပို့၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှု၊ Tablets မှ
တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှစိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၆၁၃၄၀၂၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခေါ်တွင်အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၁၂၁၇	၁၈၀	ဘာသာ (၁) - ၉၆	၁၈၀
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေ -----		ဘာသာ -----	
အခြား -----			
မသန်စွမ်းသူများ	၅	၄၆	
သက်တမ်းရှည်ရှိသူများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၃၀	၅၆	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၀၃	၄၀၅
လူဦးရေ (၁) - ၁၂၁၇	၄၀၃	၄၀၅
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	၃၄၅	၃၅

(ခ) အခြေခံအောက်အခုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမီ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမီ

အထက်တန်းကျောင်း	☐	မေးခွန်း	☐	စေတီ	☒
အလယ်တန်းကျောင်း	☒	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☒
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဝေပေးခန်း	☐	ဓရဝိယာနီကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	မင်္ဂလာ	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	☐
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(စ) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☒	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☒	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	မန်းရဲ	☒	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☒	☒	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သမား	☒	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားရွာဆရာမ	☐	☐	ရေတိုက်သူ	☒	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☒	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့စည်းမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ဖြစ်ပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်...../မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသလား? ပြုပြင်ဆင်/မပြုပြင်/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာအုပ်စု၏ ပတ်ဝန်းကျင် ခရိုင်မဏ္ဍိုင်မှ ကွာဝေးသနည်း? နိုင်-.../မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရန် ကြာမြင့်သည့် အချိန်
 မြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် - ၃.၃၀ - မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____
 နွေရာသီတွင် ကြာချိန် - ၂.၃၀ - မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများကို

ဤကျေးရွာတွင် မြေပြိုခြင်းကိုသို့၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ

■ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်မေးမြန်းပါ။ ~~အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများကို ဖော်ပြပါ။~~ ^{အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများကို ဖော်ပြပါ။ (၂ မြေပြို)}

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာဘေးမှူးကိုင်ပိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စု

(၂) ကျေးရွာအုပ်စု

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ

■ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးကျွန်း

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၁၆-၇-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တူးတူးအောင်

လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၁၆-၇-၂၀၁၇

၆		၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာသက်ကြွေးရေး လာကူရှင် စီးပွားရေး အောင်မြင်ရေးအဖွဲ့
၇		၇	
၈		၈	
၉		၉	
၁၀		၁၀	

၈။ လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခံရသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးလက်နှင့် ရွာဆက်လက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၈၀+၁၀	၇၂၀၀၀၀၀	၈၀၈
၂	စက်ရေတွင် ချွေးမြင်နှင့် အုတ်ကန်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈၀+၁၀	၇၀၀၀၀၀၀	၈၀၈
၃	စာသင်တန်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျေး	၆၅၀၀၀၀၀	၈၀၈
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၀	၆၀၀၀၀၀၀	၈၀၈
၅	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျေး	၇၀၀၀၀၀၀	၈၀၈
၆				
၇				

၉။ လူထုဝန်ထမ်းများ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေသောက်ရန် ရေဖျော်	၈၀+၁၀	
၂	ဝန်ထုပ် အိမ်ယာဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၀	
၃	အိမ်တွင်း လက်စွဲကျပ်ခြင်း အသုံးပြုမှု	၁၀	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးလှိုင် လက်မှတ် ၆၄.၈ 7.3.2017

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - နဘူးကျင်း

အုပ်စု - နဘူးကျင်း

နေ့ရက် - စာသင်ကျောင်း

အချိန် - ၁:၀၀ မှ ၂:၀၀ ထိ ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၁၉

တက်ရောက်သူအရေအတွက် - ကျား (၃၃) + မ (၆၅) = (၉၈) ဦး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် - အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်။ "စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျေးရွာစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ များ၊ လွှဲချယ်ခြင်းဖြင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ "ကျေးရွာအုပ်စုမှ အဖွင့်အမှတ်စဉ်များ ပြောကြားပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ ဒေါ်ခင်ခင်သက် မှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်(၁၅)ချက်ကို ဖြစ်ပြစေသည်။"

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ "စီမံကိန်းစက်ဝိုင်း အပိုင်း (၆) ပိုင်း၊ အဆင့်(၁၄) ဆင့်ကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၊ ဒေါ်သူဇာသင်း မှ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။"

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ "ဒေါ်ခင်ခင်သက် မှ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ဖြစ်ပြစေသည်။"

ဆွေးနွေးချက် (၄)။ ။ ဒေါ်ယုဇာဝင်း မှ အကန့်အသတ်ခံရကြောင်းကို
ကျေးဇူးလူထုအား ပြောပြခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက် (၅)။ ။ ဒေါ်ဆီဆီသက် မှ လူထုမဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းသည်
<၄> နှစ်ဆက်တိုက် ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ပြီး
ယခင် ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယနှစ်တန်းများ
ပြီးစီးသွား၍ နောက်ဆုံးနှစ် စတုတ္ထနှစ်တန်း
စတင်ရတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။ စတုတ္ထ
နှစ်တန်းမှာလည်း ယခင်နှစ်များက သို့
မိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်များအား လူထုကိုယ်တိုင်
အစီအစဉ်ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ
ချမှတ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်၍
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရသောစီမံကိန်း
ဖြစ်ကြောင်း အများအတွက်အကျိုးပြုသော
လုပ်ငန်းခွင်များကို အများသဘောတူညီညွတ်
ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြ
ခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက် (၆)။ ။ ကျေးဇူးတင်စာတိုက်ထမ်းရွေးချယ်ရန်
ဒေါ်ယုဇာဝင်း မှ စာတိုက်ထမ်းရွေး
တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျေးဇူးလူထုအား
ပြောပြခဲ့သည်။ ရွေးချယ်ရာတွင် မလေး၊ ချ
ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)။ ။ စာတိုက်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးဇူးလူထု
မလေး၊ ချရွေးချယ်မှုကို အတည်အကျပြု
သည့် အစီအစဉ်နှင့်ပြီး အားလုံးသည်

စည်းလုံး ညီညွတ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး အများသဘောတူ ဆန္ဒဖြင့်သာ
ရွေးချယ်၍ ဆုံးဖြတ်ကြကာ ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
ဦးစောင့်နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြောင်း အား ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက်(၇)။ ။ ဒေါ်ခင်ခင်သက် မှ လူမှုဆက်ဆံရေး (PRA TOOL)
<၆> ခုကို ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို
ရှင်းပြပြီး အောက်ပါ ခေါင်းစဉ် <၆> ခုကို ရှင်းပြခဲ့
သည်။

၁။ လူမှုဆွေးနွေးခြင်း အရင်း အမြစ်ပြ မြေပုံ

၂။ ခုခွာစား ကြွယ်ဝမှု၊ အဆင်သင့်မှု၊ ပြုပြင်ခြင်း

၃။ ဖွဲ့စည်းမှု သုံးသပ်ခြင်း

၄။ ရာယီခွန်ပြ ပြကွန်

၅။ ပင်အူအိမ်သုံး သပ်ခြင်း

၆။ ဗင်းပုံစံကို ချပြခဲ့သည်။

အောက်ပါ <၆> ခုကို ယခင်တော်ယုန်စက်တိုက်

မှ PRA များ ပြသ၍ အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲကာ

ဆိုက်သည်များ ဖြည့်စွက်စာတင်ရောက်ခဲ့သည်။

PRA များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူ
ပြလုပ်ခဲ့သည်။

ဦးလှိုင်

< မြတ်တမ်းတင်သူ >

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာစာစည်းအစား

ကျေးရွာ - နံဘူးကျင်း

အုပ်စု - နံဘူးကျင်း

နေရာ - ထာဝရကျောင်း

အချိန် - ပထမရက် မှ ၇:၃၀ နာရီထိ

ရက်စွဲ - ၂၇.၁၁.၂၀၁၉

တက်ရောက်သူအရေအတွက် - ကျား (၃၃) + မ (၆၅) = (၉၈) ဦး

စာစည်းအစားပြုလုပ်သည့် - စောတ္ထဒိန္တဝေဒနာ - ဒုတိယအကြိမ်
အကြောင်း အရာ ကျေးရွာစာစည်းအစားကျင်းပခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်။

“ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်းနှင့်
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဆွေးနွေးချက် (၁)။

“ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခေါ်သူဇာသင်းမှ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရန် ယခင်
ဖြစ်ခဲ့သော ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွင်များ
ချုပ်ကား လုပ်ငန်းခွင်များထပ်မံ ဖြည့်စွက်ကာ
ဆွေးနွေးပြီး ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ပျဉ်
မဲပေး၍ သတ်မှတ်ရမည့် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ
ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)။

“ ကျေးရွာလူထုမှ ဖိမိတ်ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွင်များ
ဆွေးနွေးချက်အတွင်း မဲပေး၍ မဆွေးဘဲ အများ
သဘောတူညီကြောင်း ဖော်ပြသော ဆွေးနွေးချက်ဆုံးဖြတ်
ခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ပြုလာသော ဦးစားပေး
လုပ်ငန်းခွဲများမှာ

၁။ ရေစင်၊ ရေပြိုက်လှိုင်းသွယ်တန်းခြင်း (၈+၁၂)

၂။ ဗျာဓိစစ်မီးတိုင်းချဲ့ခြင်း (၈+၁၂)

၃။ ရိက္ခာလမ်းခင်းခြင်း (၈+၁၂)

၄။ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း (၈+၁၂)

၅။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (၈+၁၂)

၆။ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၈+၁၂)

၇။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာလှောင်ပုံခြင်း (၈+၁၂)

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)။ ။ စော့ဖွဲ့စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းခွဲမှာ-

၁။ ရေစင်၊ ရေပြိုက်လှိုင်းသွယ်တန်းခြင်း

ကျေးရွာလူထုဆွေးနွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက်(၃)။ ။ ဒေါ်ခင်စင်သက် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မှ

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းရန် ကျေးရွာ

စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲမှု

အဖွဲ့မှ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ပေးထွက်မှုများကို တစ်ခုချင်းစီ ဖြင့်ပြု၍ ကော်မတီအဖွဲ့

ဆွေးနွေးချယ်ရန် ကျေးရွာလူထုအား ဖြင့်ပြခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချယ်ရာတွင် မဲပေး၍ ဆွေးနွေးချယ်ရမည့်

ဖြစ်ကြောင်း ဖြင့်ပြခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၃)" " နည်းလမ်းပေးရာ - ပေးရာလူထုမှ ကျေးဇူး
စိမ့်ခန့်ခဲ့မှုအဖို့ ရွေးချယ်ရာတွင်

၁။ ပေးရာစွန့်/စတင်သူ

- ဦးဗုဒ္ဓိ
ဒေါ်နွဲ့စိုးဝင်း

၂။ ဝယ်ယူရေးဆက်ကော်မတီ

- ဦးကျော်အောင်၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်သူ
ဒေါ်ခင်ဌေးစိန်

၃။ စာရင်းပြင်ဆင်ကြီးကြပ်ရေးဆက်ကော်မတီ

- ဦးကျော်ဆန်း
ဒေါ်မြင့်

၄။ ဖုန်းပတ်ဝတ် နီးသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ

- ဦးသိန်းဝင်း
ဒေါ်ကြူကြူအောင်

၅။ စာရင်းအကြံပြုလုပ်ငန်းမှတ်တမ်း

- ဦးစောဝင်းမောင်
ဒေါ်အုန်းမြင့်

၆။ ပေးရာအလုပ်အကိုင်အဖွဲ့

- ဦးမောင်နိုင်

အထက်ပါ အဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဦးဖြင့် ကျေးဇူးတင်အပ်နှံရန် (၂) ဦး
စုစုပေါင်း (၁၄) ဦးစီကို ပေးရာလူထုမှ အများသဘောတူ
ဆွဲပြင်သာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။

ဦးဗုဒ္ဓိ
(မှတ်တမ်းတင်သူ)

နည်းကျဉ်းချုပ် ၁ နည်းကျဉ်းချုပ်

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ အမှန်ခြစ်ရန်			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား/မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီးလင်းရေး)	၁	ရေစိုက်ရေ၊ ရေပိုက်လှိုင်း၊ သွယ်ယူရေး၊ ခြေ			✓	၂၀၂၀	CDI	
	၂	ရေစိုက်ရေ၊ ရေပိုက်လှိုင်း၊ သွယ်ယူရေး၊ ခြေ			✓		ရေပိုက်	
	၃	ရေစိုက်ရေ၊ ရေပိုက်လှိုင်း၊ သွယ်ယူရေး၊ ခြေ			✓		ရေပိုက်	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာကြည့်တိုက်ကဏ္ဍ ဆောက်လုပ်ရေး			✓		၆၆/ဆက်	
	၂	ရေပိုက်လှိုင်း၊ ရေပိုက်လှိုင်း၊ သွယ်ယူရေး၊ ခြေ			✓		ရေပိုက်လှိုင်း	
	၃	ရေပိုက်လှိုင်း၊ ရေပိုက်လှိုင်း၊ သွယ်ယူရေး၊ ခြေ			✓		ပညာရေး	
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	လယ်ယာသစ်၊ စိုက်ပျိုးရေး ဆောက်လုပ်ရေး			✓		စိုက်ပျိုးရေး	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့အစည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမ ရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							